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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  

Nr CRU/………./.................................. 

 

zawarta w dniu ........................... r. w Szczecinie, pomiędzy:   

 

Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 8510309410 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

w imieniu, której działa: 

Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Michał Przepiera 

a 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w 

rejonie Międzyodrza - część mostowa” na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej w treści niniejszej umowy „Pzp”.  

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Pojęcia użyte w niniejszej umowie mają następujące znaczenie: 

1) Umowa – niniejsza umowa; 

2) PZP - ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze 

zm.) 

3) SWZ (lub swz) – specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, w wyniku którego zawarto Umowę, 

4) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

5) ustawa odo – ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r.  

poz. 1781 ze zm.); 

6) Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025r. poz. 418); 

7) dokumentacja projektowa – dokumentacja, o jakiej mowa w ust. 3 poniżej; 

8) Inwestycja – zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie Umowy polegające na budowie mostu 

Kłodnego oraz przebudowie układu drogowego wraz z infrastrukturą nadziemną i podziemną w ramach 

zadania pn.: „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie 

Międzyodrza - część mostowa” 

9) „Dofinansowanie” należy przez to rozumieć dofinansowanie, o które stara się Zmawiający 

z rezerwy celowej budżetu państwa/zapewnienie finansowania, działania zgodnego z art. 20 a ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające m.in. na 

budowie Mostu nad rzeką Odrą wraz z dojazdami do niego, przebudowę układu drogowego w rejonie 

istniejącego węzła Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby, przebudowa nabrzeża Wieleckiego, 

przebudowa m.in. ul. Jana z Kolna, Nabrzeże Wieleckie, Wyszyńskiego, Panieńskiej, Duczyńskiego, 

Lazurowej, Wendy oraz ul. Zbożowej, budowa nowego przebiegu ul. Władysława IV, budowie i 

przebudowie skrzyżowań z istniejącymi drogami, budowę i przebudowę odcinków torów tramwajowych, 
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budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej, budowę oświetlenia ulicznego, 

wykonanie przewiertu sterowanego pod dnem rzeki, kanału technologicznego, rozbiórka, obiektów 

kubaturowych, sygnalizacji świetlnej, przepustów, sieci wodociągowej, przebudowie kanalizacji 

sanitarnej, wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, wycinkę drzew i 

krzewów oraz wykonanie nasadzeń wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane – 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo 

budowalne lub pisemne poinformowanie Zamawiającego o upływie terminu do wniesienia przez organ 

nadzoru sprzeciwu o którym mowa w art. 54 ust.1 ustawy Prawo budowalne (oraz przedłożeniem 

odpowiednich dokumentów potwierdzających upływ tego terminu). 

3. Przedmiot Umowy winien zostać wykonany w oparciu o dokumentacje projektową opracowaną na 

zlecenie Zamawiającego pod nazwą: 

„Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz 

przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia 

w Szczecinie” w ramach zadania: Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: 

przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” opracowaną na zlecenie Zamawiającego, 

obejmującą w szczególności: 

1) Projekt Budowlany, TOM I Projekt zagospodarowania terenu, opracowany w marcu 2024r. 

opracowany przez Egis Poland Sp. z o.o.; 

2) Projekt Budowalny, Projekty architektoniczno – budowlane opracowane przez Egis Poland Sp. z 

o.o.:  

a) PB/ TOM 01 Projekt zagospodarowania terenu: 

b) Informacja BIOZ oraz Wyniki badań geologicznych oraz geotechniczne warunki posadowienia 

(opinia geotechniczna),  

c) PB/TOM 02: 

− Część 03 Projekt drogowy; 

− Część 04 Projekt torów tramwajowych; 

− Część 05 Obiekty inżynierskie; 

− Część 06 Projekty elektroenergetyczne; 

− Część 07 Infrastruktura elektrotrakcyjna; 

− Część 08 Projekt sieci sanitarnych 

− Część 09 Projekt sieci teletechnicznej; 

− Część 10 Projekty kanałów technologicznych; 

− Część 11 Inwentaryzacja i projekt zieleni; 

− Część 12 Rozbiórka obiektów kubaturowych; 

3) Projekty Wykonawcze: 

a) Projekty wykonawcze (PW Etap 3) branża mostowa i konstrukcyjna opracowane przez Egis 

Poland Sp. z o.o.: 

− PW/TOM 03: 03/01 Budowa Mostu Kłodnego przez rz. Odrę Zachodnią część 1-3; 

− PW/TOM 03: 03/02 Rozbiórka łącznic Trasy Zamkowej; 

− PW/TOM 05: 05/02 Fundamenty słupów trakcyjnych; 

− PW/TOM 10: Rozbiórka obiektów kubaturowych; 

− PW/TOM 06: 06/04 Projekt konstrukcyjny; 

b) Projekty wykonawcze (PW Etap 3) branża drogowa, torowa, sanitarna, elektroenergetyczna, 

teletechniczna, zieleń oraz architektoniczna, stała organizacja ruchu opracowane przez Egis 

Poland Sp. z o.o.: 

− PW/TOM 01: Projekt drogowy; 

− PW/TOM 02: Projekt torów tramwajowych; 



 

 

str. 3 

 

− PW/TOM 05: 06/01 Projekt oświetlenia drogowego; 

− PW/TOM 05: 05/01 Przebudowa i budowa infrastruktury elektrotrakcyjnej; 

− PW/TOM 06: 06/01 Budowa, przebudowa oraz  renowacja istniejących kanałów sieci 

kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej oraz sieci 

kanalizacji sanitarnej; 

− PW/TOM 06: 06/02 Projekt przebudowy sieci gazowej; 

− PW/TOM 07: 07/01 Przebudowa sieci Orange; 

− PW/TOM 07: 7/07 Przebudowa sieci Komendy Wojewódzkiej Policji ul. Trasa 

Zamkowa – Farna Szczecinie 144j w kanalizacji OPL; 

− PW/TOM 07: 7/07 Przebudowa sieci Komendy Wojewódzkiej Policji ul. Trasa 

Zamkowa – Farna Szczecinie 48j w kanalizacji OPL; 

− PW/TOM 07: 7/08 Przebudowa sieci ABW; 

− PW/TOM 07: 07/11 Przebudowa sieci Mutlimedia; 

− PW/TOM 07: 07/13 Przebudowa sieci Vectra; 

− PW: Projekt zieleni; 

− PW/TOM 10 Projekt kanałów technologicznych; 

− PW/TOM 12: Zagospodarowanie placów przy Moście Kłodnym; 

− PW/TOM 14: Przebudowa schodów pod Trasą Zamkową; 

− PW: Projekt branży elektroenergetycznej; 

− PW: Projekt Stałej organizacji ruchu; 

− PW: Projekty elektroenergetyczne. Projekt sygnalizacji obszaru ulic w obrębie wyspy 

Łasztownia na lewobrzeżu; 

4) Projekt Budowlany, A. TOM 1 Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez Elektroprojekt 

S.A.; 

5)  Projekt Budowlany, B. Projekty architektoniczno – budowlane opracowany przez Elektroprojekt 

S.A.: 

a) TOM 1 – Budynek stacji; 

b) TOM 2 – Przyłącze wodociągowe i kanalizacja deszczowa z instalacją zewnętrzną; 

c) TOM 3 – Przyłącze kanalizacji sanitarnej z instalacją zewnętrzną; 

d) TOM 4 – Przyłącze elektroenergetyczne SN-15kV i nn-0,4kV – wlz; 

e) TOM 5 – Przyłącze teletechniczne; 

6) Projekt Budowlany, C. Informacja BIOZ opracowana przez Elektroprojekt S.A.: 

7) Projekty Wykonawcze Stacji prostownikowej opracowane przez Elektroprojekt S.A.: 

a) Część I Budowlano instalacyjna: 

− TOM 1 – Budynek stacji; 

− TOM 2 – Instalacja wod. – kan. i instalacja wentylacji; 

− TOM 3 – Instalacje elektryczne; 

− TOM 4 – Przyłącze kan. sanit.; 

− TOM 5 – Przyłącze kan. deszcz.; 

− TOM 6 – Przyłącze wodociągowe z inst. zewn.; 

− TOM 7 – Instalacja odgromowa; 

− TOM 8 – Drogi i ukształtowanie terenu; 

−  

b) Część II Elektroenergetyczna: 

− TOM 1 – Opis, obliczenia i rysunki ogólne; 

− TOM 2 – Schematy zasadnicze; 

− TOM 3 – Rozdz. RSN; 
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− TOM 4 – Rozdz. RPS; 

− TOM 5 – Pomiar kontrolny en elektr. SN; 

− TOM 6 – Pomiar rozlicz. En elektr. SN; 

c) Cześć III Liniowa: 

− TOM 1 – Przyłacza elektroenergetyczne: SN-15kV i nn-0,4kV – wlz; 

− TOM 2 – Przyłącze teletechniczne; 

8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – branża mostowa i konstrukcyjna 

i wymagania ogólne opracowane przez Egis Poland Sp. z o.o.; 

9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – branża drogowa, torowa, 

sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna, zieleń oraz architektoniczna, stała organizacja ruchu 

i wymagania ogólne opracowane przez Egis Poland Sp. z o.o.; 

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Stacja prostownikowa 

opracowane przez Elektroprojekt S.A.; 

11) Tabelę elementów rozliczeniowych (dalej TER ), 

4. Ilekroć w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, jest mowa o materiałach, urządzeniach itp. 

z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, przyjmuje się, że 

wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów 

i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny 

spełniać te produkty. 

5. Podstawę prawną i techniczną wykonania robót budowlanych stanowią: 

1) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3, 

2) dokumentacja przetargowa, na którą składają się SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wnioski 

o wyjaśnienie SWZ złożone przez wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego udzielone w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia,  

3) wytyczne instytucji wskazanych w treści Umowy lub SWZ, stanowiące załączniki odpowiednio do 

Umowy lub SWZ, 

4) obowiązujące przepisy prawa, normy i warunki techniczne, 

5)  Decyzja nr 4/2020 Prezydenta Miasta Szczecin o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 

24 kwietnia 2020 r. (dalej „ZRID”);  

6) Zgłoszenie robót dla planowanej przebudowy dróg; 

7) Postanowienie Prezydenta Miasta Szczecin znak WUiAB-II.6740.495.2019.DK z dnia 08.09.2020r. o 

sprostowaniu omyłki tekstowej w decyzji Nr 4/2020 z dnia 24.04.2019 r.; 

8) Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP.7840.125-3.2020.PZ z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Szczecin nr 4/2020 z 24 kwietnia 2020 r. 

9) Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-2.7840.160-5.2022.PZ z dnia 28 listopada 

2022r. zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Szczecin Nr 4/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.; 

10) Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II.7322.3.14.10.2017.MU 

z dnia 18 lipca 2017r. ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego; 

11) Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak OKI-5322-77/17-

ekw z dnia 09 maja 2017r. o zwolnieniu z zakazu wykonywania na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią robót oraz czynności utrudniających ochronę powodziową lub zwiększających zagrożenie 

powodziowe; 

12) Decyzja nr 21/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14.11.2016 r. 

znak: WONŚ-OŚ.4211.7.2015.AT.39 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia; 

13) Decyzja nr 24/2019 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.05.2019r. 

znak: WONŚ-OŚ.420.28.2018.KS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia; 
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14) Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18.07.2017 r. znak 

WOŚ.II.7322.3.14.10.2017.MU o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego. 

15) Decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 09 maja 2017 r. znak OKI-

5322-77/17-ekw dotyczące zwolnienia z zakazu wykonywania na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodziowego robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających 

zagrożenie powodziowe. 

16) Zarządzenie nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 24.10.2017r. w sprawie przyjęcia i 

stosowania „Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin” oraz „Katalogu nawierzchni Miasta 

Szczecin” dostępne na stronie: 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?soid=1049F6B695D74A97B75B68D5D04C0F5E 

17) Zarządzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.03.2021r. w sprawie Standardów 

utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich 

wdrożeniu; dostępne na stronie 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?soid=1049F6B695D74A97B75B68D5D04C0F5E 

18) Zarządzenie nr 50/2019 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 

27.08.2019r. w sprawie procedur zgłaszania awarii, usunięcia obiektów z infrastruktury drogowej oraz 

sposobu postępowania w przypadku zgłoszenia przez mieszkańców potrzeby usunięcia np. 

uszkodzenia czy usunięcia przedmiotu z drogi, a następnie prawidłowego i terminowego wykonania 

tych czynności; 

19) Zarządzenie nr 26/2023 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 

20.03.2023r. w sprawie ogólnych warunków technicznych dla projektowania/budowy/remontu 

oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin; 

20) Zarządzenie nr 40/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 

15.10.2014r. w sprawie warunków technicznych prowadzenia robót w pasie drogowym oraz 

odtworzenia nawierzchni; 

6. Przedmiot Umowy stanowi m.in. budowa mostu Kłodnego wraz z przebudową układu drogowego 

w ramach zdania pn.: „Budowa ulicy Władysława IV wraz z budowł Mostu Kłodnego nad rzekł 

Odrł Zachodnił oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrłbie Starego Miasta i wyspy 

łasztownia w Szczecinie” polegającej m.in. na : 

1) budowie ulic, 

2) przebudowie ulicy Jana z Kolna, Wendy, Zbożowej, Panieńskiej, Duczyńskiego Lazurowej, Nabrzeże 

Wieleckie, Wyszyńskiego, ; 

3) budowie nowych łączników drogowych; 

4) budowie parkingu wraz z drogami manewrowymi; 

5) budowie nowego przebiegu ul. Władysława IV jako dojazdu do mostu Kłodnego; 

6) przebudowie skrzyżowania ul. Nabrzeże Wieleckie z ul. Wyszyńskiego; 

7) budowie nowego skrzyżowania istniejących ulic z Mostem Kłodnym; 

8) budowie Mostu Kłodnego wraz z dojazdami do niego; 

9) wykonanie przewiertu sterowanego pod dnem rzeki; 

10) budowie placów – dojść do Mostu Kłodnego z poziomu bulwarów; 

11) przebudowie nabrzeży; 

12) rozbiórce łącznic; 

13) rozbiórce istniejących schodów prowadzących na Trasę Zamkową; 

14) budowie nowych schodów na Trasę Zamkową; 

15) budowie chodników; 

16) budowie ścieżek rowerowych; 

17) budowie zatok autobusowych; 

18) wykonaniu miejsc postojowych; 

19) odtworzeniu istniejących zjazdów do posesji; 

20) przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną; 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?soid=1049F6B695D74A97B75B68D5D04C0F5E
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21) budowie nowych torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną; 

22) budowie stacji prostownikowej wraz z wyposażeniem; 

23) zapewnieniu prawidłowego odwodnienia projektowanych ulic poprzez budowę kanalizacji 

deszczowej; 

24) zapewnieniu prawidłowego odwodnienia terenu inwestycji; 

25) budowie oświetlenia ulicznego, 

26) budowie sygnalizacji świetlnej; 

27) przebudowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Nabrzeże Wieleckie; 

28) budowie kanału technologicznego; 

29) przebudowie napowietrznych i kablowych linii energetycznych średniego napięcia 15kV i niskiego 

napięcia 0,4kV; 

30) przebudowie sieci teletechnicznej, 

31) przebudowie gazociągu niskiego i średniego ciśnienia; 

32) przebudowie sieci wodociągowej, 

33) budowie sieci wodociągowej, 

34) przebudowie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej; 

35) budowie sieci kanalizacji deszczowej; 

36) budowie wylotów kanalizacji deszczowej; 

37) przebudowie i budowie kanalizacji sanitarnej; 

38) wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego; 

39) wycince drzew i krzewów kolidujących z przebudowywaną drogą, 

40) wykonaniu nasadzeń zieleni. 

7. Wszystkie dokumenty przedkładane Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy 

powinny być sporządzone w języku polskim. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę 

sporządzony jest w języku obcym, Wykonawca złoży taki dokument wraz z tłumaczeniem na język polski 

podpisanym przez osobę dokonującą tłumaczenia. Osoby zatrudnione przy realizacji przedmiotu 

Umowy muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni 

wystarczającą liczbę tłumaczy tj. osób wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie 

terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji przedmiotu 

Umowy. 

8. W przypadku rozbieżności między dokumentami wskazanymi  w ust. 5  za wiążące uznaje się rozwiązanie 

(techniczne, materiałowe) o wyższym standardzie, bardziej szczegółowe lub generujące wyższą jakość, 

chyba że Zamawiający na piśmie wskaże inaczej. Przyjmuje się, że Wykonawca, zachowując 

profesjonalną staranność, uwzględnił takie rozwiązanie w cenie ofertowej." 

 

II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 

§ 2 

1. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca będzie dysponował Zespołem 

Kierowników w skład którego wchodzą co najmniej: Kierownik Budowy, Kierownik robót branży 

drogowej, Kierownik robót branży mostowej; Kierownik robót branży sanitarnej, Kierownik Robót 

branży gazowej, Kierownik robót branży telekomunikacyjnej, Kierownik robót branży elektrycznej i 

elektroenergetycznej, Kierownik robót branży konstrukcyjno- budowlanej oraz kierownik robót branży 

torowej. 

2. Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony w swych 

zawodach lub zajęciach. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę (lub 

spowodował jej usunięcie) zatrudnioną lub wykonującą czynności na placu budowy lub przy robotach, 

włącznie z Przedstawicielem Wykonawcy, która: 

(a) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności, 

(b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

(c) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub 
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(d) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska. 

3. Jeżeli wystąpi okoliczność, o jakiej mowa w ust. 2, zdanie drugie Wykonawca niezwłocznie, lecz nie 

później niż 7 (siedem) dni roboczych od daty zgłoszenia żądania przez Zamawiającego wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie). 

4. Wykonawca przez cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapobieżenia 

jakiemukolwiek niezgodnemu z prawem, nieobyczajnemu lub chuligańskiemu zachowaniu Personelu 

Wykonawcy, oraz dla zapewnienia spokoju i ochrony osób i własności na placu budowy lub w jego 

pobliżu. 

5. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu na piśmie 

dane osoby, którą Wykonawca proponuje wyznaczyć jako Przedstawiciela Wykonawcy, w celu uzyskania 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

6. W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego, Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy 

wyposaży go we wszystkie kompetencje konieczne do działania w jego imieniu zgodnie z Umową. 

7. Jeśli zgoda nie zostanie udzielona lub jest później odwołana, lub jeśli ta wyznaczona osoba uchyla się od 

działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, to Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 

kandydaturę i dane innej odpowiedniej osoby do takiego wyznaczenia. 

8. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do wykonywania czynności w ramach swoich obowiązków 

służbowych przy realizacji Inwestycji stanowiącej przedmiot Umowy. 

9. Przedstawiciel Wykonawcy będzie upoważniony do reprezentacji Wykonawcy we wszelkich sprawach 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności do dokonywania czynności faktycznych 

i prawnych, w tym składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) 

dni od akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 5 przedłoży Zamawiającemu oryginał 

pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy.  

10. W przypadku odwołania, wygaśnięcia lub zmiany zakresu pełnomocnictwa Przedstawiciela Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) dzień, zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie o jego odwołaniu, wygaśnięciu lub zmianie. Czynności dokonywane przez 

Zamawiającego względem Przedstawiciela Wykonawcy do czasu zawiadomienia Zamawiającego 

o zmianie Przedstawiciela Wykonawcy wywołują skutek względem Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  

11. Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji Inwestycji osoby wskazane na etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia, a w przypadku konieczności zastąpienia którejkolwiek ze wskazanych osób, 

zobowiązany jest do wskazania osoby posiadającej kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych 

w SWZ. Niezapewnienie przez Wykonawcę kierownictwa Wykonawcy, spełniającego wymagania 

wynikające z przepisów prawa, Umowy lub nie spełniającego warunków określonych w SWZ daje prawo 

Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości lub w części, a jednocześnie może zostać uznane przez 

Zamawiającego jako nienależyte wykonanie Umowy. 

12. Kierownik Budowy ma obowiązek być obecny na placu budowy podczas realizacji wszystkich robót, 

a także każdorazowo w razie wskazania takiej potrzeby przez Zamawiającego. Jeśli kierownik budowy 

nie może stale lub czasowo wykonywać wytycznych Zamawiającego, o jakich mowa powyżej, pod 

warunkiem uprzedniej zgody Zamawiającego, będzie wyznaczona odpowiednia, spełniająca wymagania 

wskazane przez Zamawiającego osoba zastępująca, a Zamawiający będzie odpowiednio o tym 

powiadomiony. Każda nieuzgodniona z przedstawicielem Zamawiającego  nieobecność Kierownika 

Budowy na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót będzie dokumentowana w Dzienniku Budowy 

i będzie stanowić podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 21. 

13. Kierownicy, o których mowa w ust. 1 mają obowiązek być obecni na terenie budowy w trakcie 

wykonywania prac dotyczących ich branży. Niezależnie od tego, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapewnienia obecności Kierowników o których mowa w ust. 1 na budowie na każde wezwanie 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, zgłoszone wyznaczonemu Kierownikowi budowy lub 

przedstawicielowi Wykonawcy. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej o której mowa  w §14 ust. 1 pkt 17. 
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14.  Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych 

do kierowania budową i do kierowania robotami, co do których określono wymagania w SWZ, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci taką zmianę w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedłożenia 

wniosku o zmianę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż na 7 

(siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania kierowania budową lub robotami 

którejkolwiek z ww. osób. Odmowa akceptacji zmiany przez Zamawiającego może nastąpić w przypadku 

przedstawienia osoby niespełniającej wymagań wynikających z SWZ i wymaga pisemnego uzasadnienia. 

Zmiana staje się skuteczna z chwilą pisemnej akceptacji zez Zamawiającego osoby wskazanej w miejsce 

dotychczasowo pełniącej obowiązki w zakresie określonym w zdaniu pierwszym. 

15.  Zmiany personelu Wykonawcy, o jakim mowa powyżej, nie stanowią zmiany umowy, o jakiej mowa 

w § 16 i będą dokonywane w trybie wskazanym powyżej. 

16.  Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub 

robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić 

podstawy do wydłużenia terminu realizacji Umowy. 

17. Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 

objęte przedmiotem Umowy tj. prace fizyczne związane z rozbiórkami, montażem zbrojenia i 

betonowaniem, wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, prace fizyczne w zakresie 

instalacji sanitarnych i elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz wyposażenia inżynierskiego pasa 

drogowego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2025r. poz. 277 ), 

18.  Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, osób 

sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie i innych osób, jeśli wykonywane przez nich 

czynności nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. 

19. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

postanowienia zobowiązujące podwykonawców i dalszych podwykonawców do zatrudnienia na umowę 

o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 17 powyżej. 

20. Zamawiający jest uprawniony, na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, kontrolować 

wykonanie lub wykonywanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do całego lub wskazanego okresu 

realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających należyte wykonanie ww. obowiązków 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości związanych z przedłożonymi 

dokumentami lub wyjaśnieniami, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 17 powyżej 

21. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na 

podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający (w tym 

przedstawiciel zamawiającego) może żądać od Wykonawcy przedłożenia, na każde wezwanie 

Zamawiającego i w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, dowodów potwierdzających spełnienie ww. 

obowiązków, a w szczególności: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy czynności, o których mowa w ust. 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa, w 

szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Zanonimizowana 

kopia umowy/umów, o których mowa w zdaniach poprzednich powinna umożliwiać identyfikację 
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co najmniej: daty zawarcia umowy, czasu na jaki została zawarta, rodzaju umowy o pracę, miejsca 

jej wykonywania i wymiaru etatu, zakresu obowiązków, 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposób analogiczny do wskazanego w ust. 1 powyżej, 

3) oświadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisanego przez osoby 

uprawnione do złożenia takiego oświadczenia w imieniu takiego podmiotu, o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie, zawierające 

w szczególności dokładne oświadczenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o 

pracę, daty jej zawarcia oraz miejsca wykonywania przez nich pracy, jak również zakresem czynności 

wykonywanych przez te osoby w ramach przedmiotu Umowy, 

4) innych niż wymienione w niniejszym ustępie dokumentów zawierających informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę oraz jej wygaśnięcia lub 

rozwiązania, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, wraz ze wskazaniem miejsca 

wykonywania przez niego ww. czynności. 

22. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 17. 

23. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, albo w przypadku braku 

przedstawienia dowodów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia 

przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

24. Jeśli Państwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umów o pracę, osób wskazanych przez 

Zamawiającego, będzie to stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych, określonych w umowie 

o zamówienie publiczne. 

25. Zamawiający ma prawo dokonać kontroli, o której mowa w ust. 20-24 wielokrotnie podczas trwania 

Umowy. 

26.  Niezależnie od postanowień ust. 17-25, w każdym przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

27. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy cudzoziemcom 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1745 ze zm.) bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia 

cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia na warunkach szczegółowo opisanych w 

powyższej ustawie, o ile co innego nie wynika z przepisów szczególnych, w szczególności regulujących 

zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 

§ 3 

1. W celu zapewnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy Zamawiający ustanowił nadzór 

inwestorski realizowany przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego Inwestora Zastępczego – spółki 

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.  

2. W skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego wchodzi: 
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1) Przedstawiciel Zamawiającego (Kierownik Projektu),  

2) Branżowi Inspektorzy Nadzoru, 

3) Specjaliści, 

4) Personel administracyjny oraz inne osoby wyznaczone przez Inwestora Zastępczego lub 

Zamawiającego, 

- imiennie wskazani Wykonawcy na piśmie przez Inwestora Zastępczego w terminie 14 (czternastu) 

dni od daty podpisania Umowy. 

3. Zamawiający może wyznaczać także inne osoby upoważnione do dokonywania w imieniu 

Zamawiającego czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności może 

wyznaczać przedstawicieli do udziału w Radach Budowy, zatwierdzania dokumentów związanych 

z odbiorami lub rozliczeniem prac projektowych, Robót, itp. O wyznaczeniu takich osób Zamawiający 

lub Przedstawiciel Zamawiającego niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego jest osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów 

z Wykonawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Przedstawiciel 

Zamawiającego jest uprawniony w szczególności do odbierania w imieniu Zamawiającego 

korespondencji i kierowania do Wykonawcy korespondencji związanej z realizacją Umowy, a także do 

dokonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym składania 

w imieniu Zamawiającego oświadczeń wiedzy i woli związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem 

uprawnienia do zawarcia aneksów do Umowy oraz odstąpienia od Umowy. 

5. Niezależnie od postanowień ust. 4, Przedstawiciel Zamawiającego koordynuje pracę Zespołu 

Inspektorów Nadzoru, a także wykonuje czynności zastrzeżone do jego kompetencji w Umowie. 

Przedstawiciel Zamawiającego reprezentuje Zamawiającego na budowie i może wydawać w imieniu 

Zamawiającego Wykonawcy wiążące polecenia/żądania wynikające z informacji zawartych w Umowie, 

Dokumentacji Projektowej, decyzji ZRID oraz innych decyzji, opinii, uzgodnień wydanych przez 

organy administracji publicznej lub odpowiednie instytucje w zakresie przedmiotu Umowy, dotyczące 

w szczególności: rozwiązań technicznych i technologicznych Dokumentacji Projektowej, kolejności 

lub sposobu realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, wykonania prac zabezpieczających, 

usunięcia wad lub nieprawidłowości dotyczących Robót, a Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

ww. poleceń.  

6. Inspektorzy Nadzoru będą sprawowali nadzór nad realizacją Robót w zakresie wynikającym 

z przepisów Ustawy Prawo budowlane oraz niniejszej Umowy. 

7. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru lub innego personelu Zamawiającego nie 

stanowi zmiany Umowy i może być dokonana jednostronnie przez Zamawiającego. Zmiana staje się 

skuteczna z chwilą zawiadomienia Przedstawiciela Wykonawcy o tym fakcie na piśmie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

8. W przypadku, gdy w Umowa przewiduje dla wskazanych w niej czynności lub zdarzeń działanie 

Zamawiającego, przyjmuje się, że takie czynności i działania mogą być podejmowane w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego także przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego. Nie 

dotyczy to podpisania aneksu do Umowy oraz złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

9. W każdym przypadku, gdy Umowa przewiduje możliwość lub obowiązek działania Przedstawiciela 

Zamawiającego, czynności zastrzeżone do jego kompetencji mogą być dokonane także przez 

Zamawiającego oraz - na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez Przedstawiciela 

Zamawiającego - Inspektor Nadzoru. 

10. W każdym przypadku, gdy Umowa przewiduje działanie lub uprawnienia Inspektorów Nadzoru lub 

Specjalistów, których przepisy prawa nie zastrzegają do wyłącznej kompetencji ww. podmiotów, 

Zamawiający (lub Przedstawiciel Zamawiającego) ma prawo samodzielnie działać i realizować takie 

uprawnienia.  

11. Jeżeli Umowa nie określa w jakiej formie powinna odbywać się komunikacja Zamawiającego lub 

personelu Zamawiającego z Wykonawcą i jego personelem, wszelka korespondencja między stronami 

będzie kierowana na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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12. Zamawiający zapewni Nadzór Autorski przy realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres 

przedmiotu Umowy.  

13. Nadzór Autorski będzie sprawował kontrolę zgodności robót budowlanych z dokumentacją 

projektową oraz udzielał wyjaśnień i instrukcji w zakresie problematyki zawartej w dokumentacji 

projektowej. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa (w tym Prawa budowlanego) oraz 

zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami, a także uzgodnieniami dokonanymi 

pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania rozwiązań i ustaleń zawartych 

w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji robót branżowych, określonych w projektach 

wykonawczych branżowych oraz w STWiORB, wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ i załącznikami do niej, w tym w szczególności z 

dokumentacją projektową, oraz potwierdza, iż dokonał profesjonalnej weryfikacji tej dokumentacji pod 

kątem jej kompletności, wewnętrznej spójności i technicznej wykonalności. Wykonawca oświadcza, że 

cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty wynikające z konieczności usunięcia ewentualnych 

nieistotnych niespójności lub doprecyzowania rozwiązań w ramach zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, a dokumentację uznaje za wystarczającą i prawidłową podstawę do realizacji przedmiotu 

Umowy. 

 

III. Termin wykonania Umowy 

§ 5 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy strony ustalają na 36 (trzydzieści sześć) miesięcy, licząc od 

daty przekazania Wykonawcy placu budowy, z tym zastrzeżeniem, że przekazanie placu budowy 

Wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy 

2. W terminie wskazanym w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do ukończenia wszystkich 

robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy oraz do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub -  jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane – 

zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy  Prawo 

Budowlane lub pisemne poinformowanie Zamawiającego o upływie terminu do wniesienia przez organ 

nadzoru budowlanego sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. 

3. Najpóźniej do dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę na piśmie o zakończeniu 

wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, 

o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 74 Umowy (z wyłączeniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub 

zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu). Okoliczność zgłoszenia Robót do odbioru 

powinna być potwierdzona wpisem Kierownika Budowy do Dziennika Budowy i pisemnym 

zgłoszeniem Zamawiającemu zakończenia realizacji robót budowlanych. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu odbioru 

końcowego i przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji. W przypadku, gdy w trakcie 

obowiązywania Umowy, Wykonawca będzie oddawał Zamawiającemu do eksploatacji prawidłowo 

ukończone części zadania inwestycyjnego, odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzednim 

przechodzi na Zamawiającego z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru przekazywanej przez 

Wykonawcę części zadania, na podstawie którego Zamawiający przejmuje część przedmiotu Umowy 

do użytkowania. 

IV. Podwykonawcy 

§ 6 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych, 

dostaw lub usług podwykonawcom, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania Umowy, ani 

nie zwiększy kosztów jego wykonania.  
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2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy odbywa się na warunkach 

określonych w Ustawie Pzp, a w odniesieniu do podwykonawcy w zakresie robót budowlanych także 

art. 6471 K.c. 

3. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub 

zaniechania oraz jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia 

i koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

4. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), 

umowy z podwykonawcami będą zawierane zawsze w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 

konsorcjum. 

5. Każda umowa o podwykonawstwo powinna określać co najmniej: 

1) szczegółowo określony przedmiot umowy o podwykonawstwo, 

2) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

3) termin realizacji umowy o podwykonawstwo wraz z harmonogramem ww. prac, 

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo,  

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6. Każda umowa o podwykonawstwo powinna spełniać następujące wymagania: 

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo będzie wyłącznie wykonanie robót budowlanych, dostaw 

lub usług, które stanowią część przedmiotu Umowy – przedmiot umowy o podwykonawstwo nie 

może wykraczać poza zakres przedmiotu Umowy,  

2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy winno być tego samego rodzaju co 

wynagrodzenie Wykonawcy (kosztorysowe) i nie powinna przekraczać wartości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy poszczególnych pozycji TER Umowy oraz musi być wskazane także w 

walucie polskiej (tj. w walucie w jakiej Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą, 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami). W przypadku gdy  wynagrodzenie podwykonawcy 

będzie przekraczać wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy  w zakresie poszczególnych 

pozycji TER,  warunkiem akceptacji przez Zamawiającego  przedłożonego projektu umowy lub jej 

kopi będzie załączenie do niego oświadczenia podwykonawcy .dalszego podwykonawcy o 

zrzeczeniu się wobec Zamawiającego roszczeń ponad wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w zakresie poszczególnych pozycji TER. 

3) termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może przekroczyć terminu realizacji 

przedmiotu Umowy, a ponadto nie może wykraczać poza terminy realizacji danego zakresu robót 

budowlanych, dostaw lub usług wynikające z zatwierdzonego przez Zamawiającego HRF,  

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo powinien przypadać zawsze przed 

terminem odbioru ww. zakresu prac przez Zamawiającego, 

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub 

usługi,  

6) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania 

wymaganiom określonym w Umowie, 

7) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo będzie przewidywała możliwość wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo 

wykonany przedmiot umowy o podwykonawstwo, projekt takiej umowy powinien zawierać 

ponadto zastrzeżenie, że potrąconą na jej podstawie część należności podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy uznaje się za wniesioną na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

w związku z czym nie jest ona objęta odpowiedzialnością Zamawiającego na podstawie art. 6471 

K.c.,  
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8) umowa powinna zawierać bezwarunkową i nieodwołaną zgodę stron tej umowy na zapłatę przez 

Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

zgodnie z postanowieniami ust. 33, 

9) umowa musi przewidywać, że podwykonawca i dalszy podwykonawca są zobowiązani 

do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie i w terminie przez niego wskazanym 

dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji i rozliczenia umowy 

o podwykonawstwo, 

10) umowa powinna przewidywać zakaz potrącania jakichkolwiek wierzytelności zlecającego 

z wierzytelnościami przysługującymi podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu 

wynagrodzenia w związku z realizacją umowy o podwykonawstwo. Nie dotyczy to kompensaty 

umownej wierzytelności wyraźnie wskazanych w umowie o podwykonawstwo i wynikających z tej 

umowy, na których kompensatę umowną podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie. 

11) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Zamawiający odpowiada 

za zobowiązania wynikające z ww. umowy wyłącznie do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z Umowy, ustalonego na podstawie TER, za wykonanie robót objętych przedmiotem 

umowy o podwykonawstwo, wskazanej w umowie o podwykonawstwo, co Wykonawca 

i podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) akceptuje i oświadcza, że nie będzie zgłaszał 

i dochodził względem  Zamawiającego roszczeń przewyższających ww. kwoty, 

12) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia dotyczące zawierania umów 

z dalszymi podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy; 

13) umowa powinna zawierać zobowiązanie do wystawiania faktur nie później niż w terminie 3 dni od 

daty odbioru robót objętych przedmiotem o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo; 

14) umowo podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinna zawierać zobowiązanie do 

przedłożenia wraz z projektem umowy na roboty budowlane lub potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią umowy na usługi lud dostawy Tabelę Elementów Rozliczeniowych opracowaną 

na podstawie TER Zamawiającego; 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy itd., 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy i przez 

podwykonawcę dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego i podwykonawcy przez Wykonawcę, 

3) nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany zgodnie z wyborem 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na gwarancję bankową/ubezpieczeniową lub inną 

formę przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności Ustawie Pzp, 

4) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy, 

chyba że co innego wynika z postanowień ust. 6. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 

projekt umowy i projekt każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia otrzymania projektu 

umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

uważa się za akceptację projektu umowy lub zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 

poświadczoną przez ten podmiot za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 



 

 

str. 14 

 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej 

zawarcia, jak również przedstawiać poświadczone za zgodność z oryginałem zmiany do tej umowy 

(aneksy) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia.  

11. Jeśli Zamawiający w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub 

zmian do umowy o podwykonawstwo (aneksu) nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, uważa się, że Zamawiający zaakceptował umowę lub aneks. 

12. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu zgłosi zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, a także do zawartej umowy i jej zmiany, 

w przypadku, gdy ich zapisy są niezgodne z postanowieniami Umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz 

ich zmiany, poświadczone za zgodność z oryginałem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) 

złotych.  

14. W przypadku, gdy suma wartości umów zawieranych z tym samym podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą przekracza kwotę, o której mowa w ust. 13, umowa, której zawarcie będzie skutkowało 

przekroczeniem ww. kwoty oraz każda kolejna umowa zawierana z tym podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą podlega zgłoszeniu Zamawiającemu zgodnie z ust. 13. 

15. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są usługi sprzątania, ochrony oraz usługi doradztwa prawnego, księgowe lub 

rachunkowe. 

16. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy, o której mowa w ust. 13-14 również Wykonawcy.  

17. W przypadku umów, o których mowa w ust. 13-14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 6 pkt 5 niniejszego paragrafu, Przedstawiciel Zamawiającego informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 (siedmiu) dni pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Postanowienia ust. 3-17 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

19. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są już 

znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także niezwłocznie przekaże wymagane informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie powierzy realizację robót 

budowlanych.  

20. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą 

(zgodnych z terminem wskazanym w ust. 6 pkt 5 powyżej).  

21. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy nie może polegać na dokonaniu przelewu wierzytelności 

przysługujących Wykonawcy na rzecz podwykonawcy, zastosowaniu przekazu lub potrąceniu (lub 

kompensacie umownej) wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem podwykonawcy 

z wierzytelnością z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo.  

22. Postanowienia ust. 20-21 stosuje się odpowiednio do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami. 

Ilekroć zgodnie z postanowieniami ust. 1-21 pojawia się obowiązek zawiadomienia przez Wykonawcę 

Zamawiającego lub przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, dokumenty te będą 

składane Inwestorowi Zastępczemu. 

23. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo żądać bezpośrednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, przekazania informacji, wyjaśnień oraz wszystkich lub wskazanych 

dokumentów, dotyczących realizacji i rozliczenia umowy o podwykonawstwo, w szczególności 

protokołów odbioru robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem umowy 
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o podwykonawstwo, faktur VAT wystawionych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców oraz potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

24. Wykonawca zapewnia udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas odbioru robót 

budowlanych, które ten wykonał. 

25. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu w trybie określonym w niniejszym paragrafie umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – na co Wykonawca nieodwołalnie 

wyraża zgodę.  

26. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 25, dotyczy wyłącznie należności z tytułu wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo, powstałych 

po zaakceptowaniu lub braku zgłoszenia sprzeciwu przez Przedstawiciela Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Przedstawicielowi 

Zamawiającego poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

27. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

28. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, nie 

krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia doręczenia tej informacji.  

29. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub w razie powzięcia wątpliwości, co do zasadności 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

30. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

W przypadku konieczności złożenia kwoty do depozytu sądowego, kosztami sądowymi związanymi 

z realizacją ww. uprawnienia przez Zamawiającego zostanie obciążony Wykonawca, a Zamawiający 

może je potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa 

w niniejszym ustępie w imieniu Zamawiającego może składać także Przedstawiciel Zamawiającego. 

31. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty lub zapłat na łączną sumę 

większą niż 5% (pięć procent) Wynagrodzenia Wykonawcy może stanowić podstawę do odstąpienia 

od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

32. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego, o których mowa w ust. 25-31, Zamawiający może także 

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, które nie zostało uiszczone, za zgodą Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego 

podwykonawcy, wyrażoną m.in. w umowie o podwykonawstwo, co stanowi wyłącznie uprawnienie, 

a nie obowiązek Zamawiającego. Przed zapłatą wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na tej podstawie Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Uwagi 
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powinny być zgłoszone przez Wykonawcę na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) dni.  

33. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sposób 

wskazany w ust. 32, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Oświadczenia o potrąceniu w imieniu Zamawiającego może składać także 

Przedstawiciel Zamawiającego. 

34. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, będzie przedstawiał Zamawiającemu wykaz lub 

informację o podwykonawcach i dostawcach, na których przypada ponad 10% (dziesięć procent) 

wartości zamówienia, wraz z oświadczeniem, iż nie są oni objęci unijnym zakazem udziału 

wykonawców rosyjskich w zamówieniach, na podstawie przepisów art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 

833/2014 2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu 

nadanym Rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Informacje (wykaz) będą przekazywane za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres Przedstawiciela Zamawiającego każdorazowo przed zawarciem umowy 

z ww. dostawcą lub podwykonawcą.  

35. W przypadku zmiany podmiotów, na których zdolnościach wykonawca polega, Wykonawca będzie 

wskazywał, czy polega na zdolnościach tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% 

(dziesięć procent) wartości zamówienia oraz przedstawiał oświadczenie, iż nie są oni objęci unijnym 

zakazem udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach, na podstawie przepisów art. 5k 

Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr 

L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 08 

kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

 

V. Prawa i obowiązki stron Umowy 

§ 7 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy i SWZ do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 (dni) od dnia zawarcia umowy; 

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 Umowy; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego na zasadach określonych w Umowie; 

4) dokonanie odbiorów wymaganych postanowieniami Umowy; 

2. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) protokolarnego przejęcia placu budowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy;  

2) opracowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w terminie 21 dni od daty przekazania placu 

budowy, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dalej jako: „HRF”) oraz Planu Płatności (PP) 

zgodnie z wymaganiami opisanymi w §9a Umowy w dwóch egzemplarzach oraz w wersji 

elektronicznej, w tym edytowalnej (przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez 

Zamawiającego). 

3) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres realizacji Umowy, w tym wytyczenia 

linii regulacyjnych ulic i mostu w terminie 14 (czternastu ) dni kalendarzowych licząc od dnia 

przekazania placu budowy oraz ich utrzymania do czasu odbioru końcowego Robót. Realizacja 

obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi geodezyjnej winna następować w oparciu o mające 

zastosowanie wytyczne wynikające z STWiORB D-01.01.01, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ. W 

szczególności szkice geodezyjne dostarczane Zamawiającemu na wszystkich etapach realizacji 

Umowy winny zawierać informacje geodety, czy zinwentaryzowane obiekty budowlane usytuowane 

zostały zgodnie z dokumentacją projektową, a w przypadku wystąpienia różnic informację na czym 

one polegają (sporządzenie szkicu rozbieżność). Wyniki prac geodezyjnych winny zostać przekazane 
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do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Miejski Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie (dalej MODGiK) w postaci plików 

wsadowych w formacie *.GIV zawierających obiekty nowe oraz obiekty zmodyfikowane i usunięte, 

zgodnie z przekazaną dokumentacją w formie papierowej; 

4) zapewnienia kierowania i nadzoru nad prowadzonymi robotami przez pracowników posiadających 

odpowiednie uprawnienia budowlane; 

5) zapewnienia siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów 

niezbędnych do wykonania Robót oraz usunięcia wad i usterek; 

6) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt koordynatora bezpieczeństwa i higieny pracy na 

terenie budowy odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i przeciwdziałania wypadkom oraz 

aspekty ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; będzie to osoba odpowiednio 

wykwalifikowana dla tej funkcji i będzie uprawniona do wydawania poleceń pracownikom 

Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz podejmowania kroków dla 

zapobiegania wypadkom; koordynator bezpieczeństwa i higieny pracy wyznaczony przez Wykonawcę 

będzie zobowiązany do współdziałania z Inspektorami nadzoru oraz z Zamawiającym; 

7) wyznaczenia na stanowisko Kierownika Budowy i Kierowników Robót osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu, zgodnie z postanowieniami SWZ; 

8) wykonanie przeglądu dna rzeki przed rozpoczęciem robót i uzyskanie atestu czystości dna rzeki po 

zakończeniu robót sporządzonych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzającego, że 

pas dna rzeki o wymaganej szerokości został sprawdzony i, że nie znajdują się na nim żadne 

przeszkody ograniczające eksploatację; 

9) przygotowania następujących dokumentów oraz przedłożenie ich Zamawiającemu w terminie 14 

(czternastu) dni od daty zawarcia Umowy: 

a) oświadczenia Kierownika Budowy o objęciu obowiązków, 

b) oświadczeń wszystkich Kierowników Robót o objęciu obowiązków, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii zaświadczenia 

potwierdzającego wpis osób pełniących funkcję Kierownika Budowy i Kierowników Robót na 

listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz opłacenia składki na ubezpieczenie 

OC przez te osoby, 

d) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z wymogami zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126); Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie planu BIOZ 

przez Zamawiającego. 

W przypadku zmiany osób, o których mowa w lit  a) i b) lub upływu terminu ważności zaświadczeń, 

o których mowa w lit c) albo zmiany okoliczności i sposobu zaplanowanego prowadzenia Robót 

skutkującej koniecznością uwzględnienia ich w aktualizacji planu BIOZ Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu odpowiadające dokumenty lub ich aktualizacje niezwłocznie. 

10) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich opinii, zatwierdzeń, uzgodnień, zezwoleń, 

decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy, 

11) wykonania projektów technologicznych, warsztatowych, montażowych i innych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Robót zgodnie z zapisami STWiORB w tym m.in. rusztowań i rusztowań 

podwieszanych, projektów podpór tymczasowych i montażowych itd., 

12) zapewnienie barek lub pontonów niezbędnych do wykonania obiektu mostowego; 

13) zapewnienie odbioru rusztowań przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz 

prowadzenie robót z użyciem osłon zapobiegających upadkowi z góry gruzu, drobnych elementów 

itd.;  

14) opracowania receptur laboratoryjnych zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 
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15) wykonania i dostarczenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem Robót inwentaryzacji fotograficznej 

budynków i obiektów znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji; 

16) wykonania inwentaryzacji terenu budowy i terenu przyległego przed rozpoczęciem robót w sposób 

opisany w STWiORB i Umowy oraz przekazania Zamawiającemu protokołu inwentaryzacji 

z załącznikami w postaci fotografii przed rozpoczęciem robót a także sporządzenia dokumentacji 

fotograficznej rejestrującej stan istniejących terenów przyległych.  

17) wykonania projektu dostosowującego oznakowanie elementów ulic dla osób niewidomych 

i niedowidzących na przejściach dla pieszych i przystankach komunikacji miejskiej zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin – wyd. październik 2017 r. 

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WUiAB_-_PAM/Katalog_nawierzchni.pdf 

18) opracowywania kart raportów przygotowywanych wg. załączników nr 9, 10, 11 do Obowiązków 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta 

Szczecin z dnia 23 marca 2021r. oraz późniejszymi Zarządzeniami zmieniającymi) oraz 

Dokumentacji powykonawczej zgodnie z pkt 4 §7 Załącznika nr 2 do przedmiotowego 

Zarządzenia. 

19) dostarczania Zamawiającemu dokumentów (w formie wniosków materiałowych) potwierdzających 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszelkich materiałów 

użytych do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami STWiORB i projektów oraz 

uzyskiwania każdorazowo, na co najmniej 7 (siedem) dni przed ich wbudowaniem, pisemnej 

akceptacji branżowych Inspektorów Nadzoru; 

20) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w terminie 5 (pięciu) dni licząc od ostatniego dnia 

miesiąca kalendarzowego, jakiego dany raport dotyczy (w formie elektronicznej i pisemnej w dwóch 

egzemplarzach), miesięcznych raportów z postępu prac w ramach realizacji Umowy, sporządzonych 

w odniesieniu do aktualnego HRF, zawierających: 

a) zestawienie wykonanych w miesiącu sprawozdawczym Robót z odniesieniem do 

zatwierdzonego HRF, 

b) plany Robót na kolejny miesiąc, wraz z prognozą płatności, 

c) porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy, ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub 

okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu Robót zgodnie z umową oraz środków 

przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom, 

d) analizę zaawansowania finansowego Inwestycji w ujęciu zaawansowania czasowego 

i rzeczowego Robót w formie tabelarycznej i graficznej; 

e) wskazanie stanu osobowego i sprzętowego wykorzystywanego na budowie  

f) opis powstałych problemów i zagrożeń w danym miesiącu wraz z informacją o sposobie ich 

załatwienia, 

g) aktualną wartość wynagrodzenia Wykonawcy oraz szacowaną wartość wzrostu (obniżenia) 

wynagrodzenia Wykonawcy lub wydłużenia terminu wykonania, 

h) zestawienie występujących na budowie zagrożeń, wypadków przy pracy, szkód i działań 

zapobiegających ich powstawaniu, 

i) zestawienie roszczeń związanych z wykonaniem Umowy, powstałych do czasu sporządzenia 

raportu, 

j) zestawienie wniosków materiałowych, zestawienie pism i wystąpień Wykonawcy, złożonych 

wniosków o płatność przejściową i faktur w okresie sprawozdawczym z zaznaczeniem ich 

numeru, statusu oraz dat wykonania czynności w sprawie,  

k) listę zmian, robót dodatkowych, aneksów do Umowy, 

l) listę zgłoszonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego Podwykonawców, 

m) „Dziennik pogodowy” zawierający informację o warunkach atmosferycznych panujących 

w danym dniu na terenie budowy, za każdy dzień miesiąca objętego Raportem (występowaniu 

opadów: deszczu, śniegu, gradu, wysokości temperatury oraz siły wiatru itp. wpływających na 

prowadzone Roboty), 
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W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie prace w drugiej połowie miesiąca kalendarzowego, 

wówczas pierwszy raport miesięczny złoży za okres faktycznego okresu ich realizacji w danym 

miesiącu kalendarzowym, w terminie 3 (trzech) dni licząc od ostatniego dnia tego miesiąca. Raport 

ten będzie obejmował okres od początku realizacji prac do końca pierwszego miesiąca 

kalendarzowego. 

Raporty będą składane w terminie realizacji Robót przez Wykonawcę tj. od dnia podpisania Umowy 

do dnia dokonania przez Kierownika budowy wpisu do Dziennika Budowy o zakończeniu realizacji 

Robót. 

Raporty będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Wykonawcę 

i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

21) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem przyrodniczym tj. zapewniając ze swojej strony 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach, które będą obecne na budowie stosowanie do aktualnych 

potrzeb związanych z realizacją robót budowlanych w tym m.in: 

a) nadzór ornitologa w celu dokonania przeglądu koron drzew (oraz ewentualnie również innych 

miejsc, jak np. słupy zlokalizowane na terenie Inwestycji) pod kątem obecności czynnych gniazd 

ptasich; prowadzony przez Wykonawcę nadzór przyrodniczy ma zweryfikować możliwość 

wystąpienia gatunków chronionych, a w przypadku stwierdzenia ich występowania, Wykonawca 

(w imieniu Zamawiającego) zobowiązany jest uzyskać stosowne zezwolenia - na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r. poz.1478.); 

b) nadzór dendrologiczny w celu dokonania szczegółowych inwentaryzacji dendrologicznych na 

placu budowy oraz nadzorowania robót budowlanych zgodnie ze standardami ujętymi 

w Zarządzeniu nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie 

Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków 

służących ich wdrożeniu; 

c) nadzór herpetologa, chiropterologa jeżeli będzie to konieczne w celu dokonania rozpoznania 

terenu pod kątem występowania siedlisk lub ostoi. Prowadzony przez Wykonawcę nadzór 

przyrodniczy ma zweryfikować możliwość wystąpienia gatunków chronionych, a w przypadku 

stwierdzenia ich występowania, Wykonawca (w imieniu Zamawiającego) zobowiązany jest 

uzyskać stosowne zezwolenia - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2024r. poz. 1478.); 

22) wykonania inwentaryzacji dendrologicznej: przed rozpoczęciem Robót, a także po zakończeniu 

Robót wraz z przekazaniem Zamawiającemu wyników inwentaryzacji; 

23) wykonywania szacunku brakarskiego tj. oceny masy oraz wartości drewna drzew stojących, 

przeznaczonych do wycinki w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego, w oparciu o który, strony 

ustalą wartość pozyskanego drewna z wycinki drzew. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wycinki 

drzew zostanie pomniejszone o wartość wynikającą z szacunków brakarskich.  

24) prowadzenia robót zgodnie zapisami zawartymi w Zarządzeniu nr 140/21 Prezydenta Miasta 

Szczecin z dnia 23 marca 2021  r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów 

zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu; 

25) prowadzenia robót zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu nr 458/17 Prezydenta Miasta 

Szczecin z dn. 24.10.2017r. w sprawie przyjęcia i stosowania „Katalogu Mebli Miejskich Miasta 

Szczecin” oraz „Katalogu nawierzchni Miasta Szczecin”; 

26) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem geotechnicznym; 

27) prowadzenia robót zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu nr 26/2023 Dyrektora Zarządu 

Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 20.03.2023r w sprawie ogólnych warunków 

technicznych dla projektowania/budowy/remontu oświetlenia ulicznego stanowiącego 

własność Gminy Miasto Szczecin. 

28) zapewnienia prowadzenia robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025r. poz. 647), ustawy z dnia 16 kwietnia 
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2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r. poz. 1478) i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2020 poz. 2187), 

29) przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Raportu 

odziaływania na środowisko; 

30) realizowania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami wynikających z przepisów Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587). 

31) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia rozpoznania 

saperskiego na terenie budowy przed przystąpieniem do robót oraz w przypadku ujawnienia 

niewybuchów lub niewypałów zabezpieczania terenu do momentu usunięcia ich przez odpowiednie 

służby; 

32) realizowania przedmiotu umowy pod nadzorem archeologicznym oraz zapewnienie osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach do prowadzenia nadzoru archeologicznego oraz osoby do 

kierowania badaniami archeologicznymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003 

o ochronie zabytków do i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U.z 2024r. poz. 1292) 

w tym uzyskanie w imieniu Inwestora przed rozpoczęciem robót stosownego pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków układu 

urbanistycznego, układu ruralistycznego lub zespołu budowlanego od Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków; 

33) przeprowadzenia niezbędnych badań archeologicznych w formie nadzoru podczas prowadzenia 

prac ziemnych; 

34) przestrzegania przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy wszystkich mających zastosowanie 

przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz 

w planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, właściwego sposobu prowadzenia Robót pod ruchem drogowym, utrzymania 

porządku na terenie budowy; 

35) uzgodnienia z Zamawiającym następujących wzorów dokumentów: 

a) wniosków Wykonawcy (WW),  

b) kart obmiaru (KO),  

c) rozliczenia miesięcznego Wykonawcy (RMW),  

d) raportu miesięcznego (RM),  

e) protokołów odbioru,  

36) zamontowanie, wymaganych przepisami prawa tablic informacyjnych w liczbie i zakresie 

wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane, a ponadto tablic informacyjnych, o których mowa 

w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 

ze zm.) oraz umożliwienie Zamawiającemu montażu (na koszt Zamawiającego) na terenie objętym 

inwestycją w miejscu uzgodnionym przez Strony, innych tablic informacyjnych (o Dofinansowaniu, 

promocyjnych, itp.) dotyczących działalności Zamawiającego lub realizowanej inwestycji, 

37) umieszczenia na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym tablic informacyjnych 

określonych przez Zamawiającego oraz tablicy informacyjnej Gminy Miasto Szczecin zgodnie 

z wzorem określonym w załączniku nr 9 do swz, min. 4 szt., 

38) w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację zadania umieszczenia 

min. 2 szt. tablic informacyjnych i pamiątkowych wg zasad określonych w umowie 

o dofinansowanie; 

39) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych oraz potrzeb 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności 

doprowadzenie wody i energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbędne media placu 

budowy, zainstalowanie liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów 
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zużycia wody, energii i mediów w okresie realizacji robót objętych Umową, dokonania koniecznych 

uzgodnień oraz likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót; 

40) uzgadniania we własnym zakresie tymczasowych zajęć terenów przyległych, niezbędnych do 

prowadzenia Robót budowlanych i ponoszenia z tego tytułu opłat; 

41) uzgadnianie we własnym zakresie z użytkownikami terenu/ właścicielami działek wejść na teren 

prowadzonych prac wraz z uzyskaniem niezbędnych przepustek jeżeli będzie to wymagane, odbycie 

niezbędnych szkoleń na własny koszt; 

42) zabezpieczenie elementów sieci obcych znajdujących się w obrębie prowadzonych prac do 

momentu zakończenia prac budowlanych; 

43) prowadzenie prac w sposób umożliwiający korzystanie z drogi wodnej jednostkom pływającym bez 

ograniczeń; 

44) utrzymania dróg, chodników, ścieżek, zieleni i oświetlenia oraz obiektów znajdujących się na placu 

budowy lub objętych czasową organizacją ruchu do czasu podpisania końcowego protokołu 

odbioru Robót (w tym odśnieżanie w okresie zimowym i bieżące zwalczanie śliskości); 

45) utrzymania istniejącego oświetlenia w stanie ciągłej sprawności w okresie czasu poprzedzającym 

uruchomienie przebudowanego oświetlenia, a także instalowania i utrzymania oświetlenia 

tymczasowego, jeśli po zdemontowaniu istniejącego oświetlenia wystąpią zagrożenia dla 

bezpieczeństwa ruchu pieszych lub pojazdów. Szczegóły techniczne powinny być uzgodnione 

z Zamawiającym, Enea Oświetlenia sp. z o.o. O/Szczecin oraz ZDiTM w Szczecinie; 

46) zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem budowy; 

zapewnienia przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego frontu 

Robót, a jeżeli nie będzie to możliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczególnych posesji przez cały 

okres prowadzenia robót budowlanych; w razie potrzeby Wykonawca opracuje i będzie 

administrował systemem wydawania przepustek dla właścicieli posesji sąsiadujących z terenem 

budowy upoważniających do dojazdu do posesji w przypadku ustanowienia zakazów wjazdu 

pojazdów nie związanych z Inwestycją; 

47) oznaczenia terenu budowy, utrzymania porządku na terenie budowy, zastosowania odpowiedniego 

oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w tym bhp oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach; 

48) przygotowanie wniosku dotyczącego zgłoszenia wybudowania urządzenia wodnego wraz z 

niezbędnymi załącznikami w wymaganej ilości; 

49) w zakresie organizacji ruchu: 

a) utrzymywania organizacji ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.), 

b) zapewnieni funkcjonowania autobusowej komunikacji zastępczej, Wykonawca ma obowiązek 

przygotowania projektu czasowej organizacji ruchu, sporządzonego na podstawie uzyskanego 

stanowiska Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zakresie zastępczych linii 

autobusowych oraz zastępczych linii autobusowych uruchamianych za tramwaje; 

c) opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu. Koszty opracowania projektu 

ponosi Wykonawca. 

d) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu egzemplarza zatwierdzonego projektu 

czasowej organizacji ruchu najpóźniej w dniu powiadomienia o zamiarze wprowadzenia 

tymczasowej organizacji ruchu. 

e) powiadomienia Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

minimum na 14 dni przed jej wprowadzeniem oraz o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu 
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czasowej organizacji ruchu na minimum 7 dni przed planowanym jej wprowadzeniem. 

Do informacji należy dołączyć orientacyjne szkice wraz z opisem wprowadzonych zmian. 

Wykonawca powiadamia organy powołane przepisami prawa lub wskazane w decyzji 

zatwierdzającej czasową organizację ruchu (służby Policji, zarządzający ruchem oraz zarządca 

drogi) o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu co najmniej na 7 (siedem) dni przed 

planowanym jej wprowadzeniem. 

f) przestrzegania warunków ruchu określonych w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji 

ruchu na czas budowy (ewentualne zmiany możliwe tylko za zgodą zarządcy ruchu 

i Zamawiającego) i należyte oznakowanie terenu objętego czasową organizacją ruchu, 

g) wykonania Robót wynikających z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy i wydanej 

decyzji o zatwierdzeniu projektu wraz z określonymi w niej ew. warunkami, a w szczególności 

polegających na budowie i utrzymaniu oraz rozbiórce nawierzchni tymczasowych, objazdów, 

chodników, dojazdów, by-passów, dojść, przejść wykorzystywanych np. przy czasowych 

zmianach lokalizacji przystanków komunikacji publicznej, przebudowach infrastruktury 

podziemnej itp. i innych obiektów z tym związanych, umieszczaniu i utrzymaniu znaków 

drogowych pionowych, poziomych, wygrodzeń, obarierowań, kładek i przejść, urządzeń 

sygnalizacji świetlnej w tym wykonanie projektów programów sygnalizacji i ich aktualizowanie, 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu kołowego, bieżącego uzupełniania i wymiany materiałów 

eksploatacyjnych lub uszkodzonych, a także ręczne sterowaniem ruchu w razie takiej potrzeby. 

Wszystkie zastosowane środki powinny być utrzymywane przez cały okres funkcjonowania 

w dobrym stanie. Koszt budowy, montażu, wprowadzania, zastosowania, utrzymania, rozbiórki, 

demontażu elementów tymczasowych ujęty został w złożonej ofercie Wykonawcy; 

h) stosowania się do wytycznych określonych w piśmie BS.III.0232.54.2017.ML z dnia 29.09.2017 

Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad informowania o wyłączeniach z ruchu 

ulic z uwagi na realizowane inwestycje miejskie, stanowiącym załącznik nr 9 do swz; 

i) wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowych zgłoszeń dyżurnego 

przedstawiciela zarządcy drogi i podejmowania całodobowo działań zabezpieczających 

(w szczególności podczas dni wolnych od pracy, w godzinach nocnych, w dni świąteczne itd.), 

j) organizacji pracy w taki sposób, aby utrzymać ruch drogowy w obrębie dróg znajdujących się 

w obszarze oddziaływania prowadzonych Robót; 

k) uwzględnienie konieczności prowadzenia prac w nocy przy wyłączonej sieci trakcyjnej; 

l) zabezpieczenie budynków należących do gestorów sieci znajdujących się w pobliżu 

prowadzonych prac i uzgodnienie tego z gestorem; 

50) dostosowania lokalizacji tymczasowych przystanków komunikacji publicznej do etapu 

prowadzonych Robót, a także wykonania właściwej infrastruktury tymczasowej służącej obsłudze 

komunikacji publicznej – w uzgodnieniu z organizatorem komunikacji zbiorowej; 

51) zawiadomienie Urzędu Morskiego, Urzędu Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa 

Wodne Wody Polskie w Szczecinie o rozpoczęciu prac związanych z budową Mostu Kłodnego; 

52) uzgodnienie sposobu prowadzenia prac nad ciekami z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

oraz Urzędem Morskim; 

53) uzgodnienie sposobu prowadzenia prac nad ciekami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym 

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z opracowaniem, 

uzgodnieniem i zatwierdzeniem wymaganych projektów technicznych; 

54) uprzedniego uzgodnienia przez upoważnionego przedstawiciela organizatora komunikacji 

publicznej i akceptacji przez Zamawiającego planowanej zmiany w organizacji ruchu w przypadku 

zamiaru wprowadzenia zmian w organizacji ruchu skutkujących zmianą sposobu funkcjonowania 

lub mających wpływ na prowadzenie komunikacji publicznej;  

55) prowadzenia Robót w sposób zabezpieczający skarpy, wykopy i istniejące uzbrojenie, w tym do 

wykonywania ręcznych przekopów w celu weryfikacji zgodności lokalizacji sieci uzbrojenia 

z danymi wynikającymi z Dokumentacji Projektowej; 
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56) opracowanie projektów technologicznych i zabezpieczenie ścian wykopów w tym głębokich wraz 

z ich odwodnieniem; 

57) poinformowania, przed przystąpieniem do Robót, poszczególnych właścicieli lub użytkowników 

uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia Robót i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia 

nadzoru z ich strony na czas prowadzenia Robót; zabezpieczenie nadzoru gestorów sieci 

Wykonawca ujął w złożonej ofercie; 

58) każdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, przełączenia, 

demontażu itp. przy udziale przedstawiciela Zamawiającego; 

59) wykonania Robót wodno - kanalizacyjnych zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi do projektowania 

i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami. Wymagania w 

zakresie odbiorów dla Miasta Szczecina. ZWiK Sp. z o.o. Wydanie VI sierpień 2020 r.” dostępnymi 

na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie pod adresem: 

www.zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow; 

60) przewidzenia konieczności zastosowania środków technicznych umożliwiających ciągłą dostawę 

wody do odbiorców i zapewnienie jej dostępności np. poprzez zastosowanie zasilania przez by-

passy, jednocześnie podczas przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca jest zobowiązany 

przewidzieć konieczność zapewnienia ciągłego odbioru ścieków od mieszkańców; 

61) wykonania i uzgodnienia z gestorem sieci wodociągowej harmonogramu wyłączeń – zgodnie 

z wytycznymi gestora (ZWiK Szczecin) w przypadku konieczności zastosowania przerw w dostawie 

wody do odbiorców; 

62) etapowania prac, bądź zastosowania by-passów podczas wykonywania kanalizacji deszczowej, 

w celu zapewnienia stałej możliwości odprowadzania wód deszczowych doprowadzonych do 

kanalizacji deszczowej;  

63) zastosowania dla studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej zlokalizowanych w jezdni włazów 

samopoziomujących; 

64) wykonania i uzgodnienia z gestorem sieci gazowej harmonogramu wyłączeń – zgodnie 

z wytycznymi gestora w przypadku konieczności zastosowania przerw w dostawie gazu do 

odbiorców; 

65) etapowania prac, bądź zastosowania by-passów podczas wykonywania sieci gazowej, w celu 

zapewnienia stałej możliwości odprowadzania gazu do odbiorców;  

66) wykonywania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych Robót, w szczególności 

dla robót zanikających, a także dokumentacji fotograficznej rejestrującej stan istniejący terenu 

budowy i terenów przyległych, przed rozpoczęciem i po zakończeniu Robót; 

67) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na placu budowy;  

68) utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu Umowy; 

69) przeprowadzania wszelkich prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych w STWiORB 

i w wytycznych technicznych WT opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad w pełnym zakresie, przy pomocy obsługi laboratoryjnej; 

70) dysponowanie laboratorium /laboratoriami  posiadającymi  akredytację Polskiego Centrum 

Akredytacji, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał wymagane w STWiORB badania;  

71) przesyłania, na żądanie Zamawiającego, za pomocą poczty elektronicznej do Przedstawiciela 

Zamawiającego lub osoby przez niego wyznaczonej (do godziny 1400) planu badań sprawdzających 

na dzień następny, w którym to będą określone: miejsce wykonywania badania, rodzaj sprawdzanej 

warstwy, rodzaj badania, godzina badania, wymogi dla sprawdzanej warstwy wynikające 

z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

72) wykonania, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; Wykonawca 

poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary dały wynik odpowiadający wynikowi 

Zamawiającego; 

73) wykonywania na swój koszt odkrywki elementów Robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia 

jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych Robót nie zostało zgłoszone przed ich zakryciem; 
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74) wykonania operatu kolaudacyjnego zawierającego co najmniej następujące informacje i dokumenty: 

a) oświadczenie Kierownika Budowy złożone zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

b) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 poz. 

1158 )w tym mapą sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, w 6 egzemplarzach, obejmującą 

cały zakres Robót; obiekty budowlane oraz zieleń będące przedmiotem inwentaryzacji 

powykonawczej powinny być uwidocznione w dokumentacji w sposób czytelny i jednoznaczny 

– poprzez wprowadzenie kolorów dla poszczególnych sieci infrastruktury technicznej oraz 

elementów zagospodarowania terenu, zgodnie z prowadzoną zasadniczą mapą numeryczną 

przez MODGiK; dokumenty składające się na tę dokumentację winny być przyjęte do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w MODGiK 

w Szczecinie oraz powinny zostać opatrzone stosownymi klauzulami świadczącymi o ich 

uwierzytelnieniu i przyjęciu wyników pomiarowych do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. Przy sporządzaniu mapy inwentaryzacji powykonawczej, należy 

zaktualizować użytki gruntowe, przekazując Zamawiającemu kopię zgłoszenia zmian danych 

ewidencji gruntów i budynków do MODGiK w Szczecinie. Dokumentacja powinna zawierać 

informację o zgodności usytuowania obiektów budowlanych z projektem zagospodarowania 

terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia przewidziane przepisami prawa.  

c) dokumentację powykonawczą opatrzoną tytułem „Dokumentacja Powykonawcza” 

z naniesionymi przez Kierownika Budowy ewentualnymi zmianami dokonywanymi w toku 

wykonywania Robót (w tym powykonawcze TER i obmiary), 

d) protokoły utylizacji wszelkich odpadów budowlanych, 

e) protokoły przekazania materiałów z odzysku do dyspozycji Zamawiającego lub ich właścicieli 

bądź zarządców, protokoły likwidacji lub przekazania do utylizacji materiałów niezdatnych do 

ponownego wbudowania - całość potwierdzona przez właściwego Inspektora Nadzoru, 

f) protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze STWiORB i obowiązującymi przepisami prawa, 

g) protokoły odbioru technicznego oraz inne protokoły i opracowania wymagane przy odbiorze 

i przekazaniu do eksploatacji przez właściwe podmioty zarządzające, w szczególności ZDiTM, 

zarządców infrastruktury podziemnej zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 

h) dokumentację jakościową (m.in. stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości 

użytkowych lub zgodności, receptury, świadectwa jakości i inne dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie) wraz z pisemnym oświadczeniem Kierownika Budowy o zastosowaniu 

i wbudowaniu materiałów, jakich dokumentacja ta dotyczy, w obiekt budowlany stanowiący 

przedmiot Umowy, 

i) dokumentację fotograficzną wykonanych Robót (zdjęcia powinny zostać opisane poprzez 

wskazanie na nich daty ich wykonania i kolejnego numeru porządkowego oraz posegregowane 

w katalogach sporządzonych z podziałem na dany tydzień/ miesiąc/rok), 

j) wniosek o płatność końcową (WoPK) sporządzony zgodnie z zapisami Umowy; 

k) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie 

wymagane – zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o którym mowa w art. 54 

ust. 2 ustawy Prawo budowalne lub pisemne poinformowanie Zamawiającego o upływie terminu 

do wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo 

budowalne (oraz przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających upływ tego 

terminu); 

l) kopie dzienników budowy; 

m) zestawienie wykonanych robót i poniesionych kosztów z podziałem na branże, na potrzeby 

rozliczenia przez Zamawiającego Inwestycji i sporządzenia dokumentów przyjęcia środków 

trwałych do ewidencji (dokumenty OT). 
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Dokumentację odbiorową należy sporządzić w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji 

elektronicznej na płytach CD/DVD. Dokumentacja powinna być zapisana w formatach 

obsługiwanych przez programy komputerowe Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy 

wykonywaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach, jak przy wykonywaniu 

projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe – docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe – xlsx, rysunki 

techniczne – dwg, dxf, obrazy – bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieć 

zabezpieczenia przed kopiowaniem. 

75) sporządzenia dokumentacji powykonawczej dla potrzeb odbioru PSG Sp. z o.o. zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w Warunkach technicznych zawartych w załączniku nr 6 do SWZ; 

76) sporządzenia dokumentacji odbiorowej dla potrzeb przeglądu technicznego ZWiK Szczecin 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach ogólnych i technicznych przyłączenia do urządzeń 

kanalizacyjnych zawartych w załączniku nr 6 do SWZ; 

77) organizacji oraz uczestniczeniu w Radach Budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych; 

78) sporządzenia po ustaleniu z Zamawiającym zestawienia wykonanych elementów z podziałem 

na branże i na środki trwałe wraz z ich charakterystyką i wartością, wykazem wyposażenia 

początkowego z określeniem cen jednostkowych – w celu sporządzenia dokumentów odbiorowych 

na potrzeby rozliczenia przez Zamawiającego przedmiotu Umowy i sporządzenia dokumentów 

przyjęcia środków trwałych do ewidencji (dokumenty OT) z podziałem dla poszczególnych ulic 

objętych przedmiotem Umowy; 

79) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp., po zakończeniu 

Robót; 

80) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu Robót; 

81) naprawienia, w razie uszkodzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, infrastruktury, obiektów 

i instalacji sąsiadujących z terenem realizacji przedmiotu Umowy; 

82) przywrócenia do stanu poprzedniego terenów przejętych czasowo w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 

na terenach sąsiednich (w tym budynki, obiekty, lokale mieszkalne) i drogach dojazdowych na teren 

budowy, w szczególności służącym potrzebom transportowym Wykonawcy. 

83) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane, przebudowywane obiekty do czasu 

przekazania do eksploatacji; 

84) opracowania projektów rusztowań i konstrukcji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 

85) zapewnienie monitoringu procesu budowy zgodnie z wytycznymi zamieszczony w zał. nr 9 do 

SWZ; 

86) aktualizacji książki obiektów inżynierskich i dróg objętych inwestycją; 

87) zastosowania, przy wykonywaniu w ulicy łuków krawężników łukowych; 

88) zapewnienia nieodpłatnej pomocy sprzętowej dla celów przeprowadzenia kontroli jakości Robót 

przez Zamawiającego, np. przeciwwagi do wykonywania badań polowych płytą VSS przez 

laboratorium wykonujące badania sprawdzające na zlecenie Zamawiającego, 

89) zapewnienia na swój koszt, w ramach swojego zaplecza budowy zaplecza biurowego dla 

Zamawiającego oraz min. jednego miejsca parkingowego dla samochodu Zamawiającego;  

90) dla przebudowanych i budowanych odcinków torów tramwajowych przeprowadzić przejazd 

techniczny zgodnie z wymaganiami Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.; 

91) współpracy, przy udziale Zamawiającego, z wykonawcami innych zadań inwestycyjnych 

prowadzonych na rzecz Zamawiającego lub innymi wykonawcami działającymi na rzecz innych 

inwestorów. Powyższe obejmuje przede wszystkim obowiązek wzajemnej koordynacji działań oraz 

wzajemnego uzgadniania terminów i planowanych zakresów Robót, celem minimalizowania 

utrudnień w realizacji Robót, a także utrudnień generowanych dla użytkowników dróg. 

W przypadku niezastosowania się do powyższego, Wykonawca będzie odpowiedzialny na zasadach 

ogólnych za szkody wyrządzone na skutek swojego działania lub zaniechania; 
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92) wykonywania poleceń Zamawiającego w zakresie dostosowania się do uwarunkowań związanych 

z realizacją innych zadań inwestycyjnych prowadzonych przez innych wykonawców na rzecz 

Zamawiającego. W szczególności zaś dotyczy to terenu, terminu prowadzenia Robót, zakresu 

podziału kompetencji i zasad rzeczowego podziału Robót na styku zadań inwestycyjnych oraz 

w obrębie przedmiotowej Inwestycji. Jeżeli z technicznie uzasadnionych przesłanek Zamawiający 

wyłączy z realizacji Wykonawcy niektóre elementy Robót, powierzając je innemu wykonawcy, 

Wykonawca umożliwi innemu wykonawcy wykonanie tych robót oraz skoordynuje wykonanie 

swoich prac w tym rejonie z pracami innego wykonawcy tak, by zapewnić możliwie największą 

sprawność i możliwie szybki termin łącznego wykonania Robót przez siebie i innego wykonawcę 

(np. okoliczności jw. mogą zachodzić przy podziale robót z zakresu łączącej sąsiadujące zadania 

sieci uzbrojenia podziemnego, gdzie technicznie nieuzasadnione jest przerywanie przebudowywanej 

sieci na granicy zadania inwestycyjnego, lecz konieczne jest wyjście poza linie rozgraniczające celem 

dokonania przepięcia sieci lub zakończenia prac studnią, etc.); 

93) stosowania się do przyjętej zasady dobrej współpracy i wymiany informacji między wykonawcami 

działającymi na rzecz lub w uzgodnieniu z Zamawiającym tak, by osiągnąć możliwą minimalizację 

wzajemnych utrudnień i ograniczeń w ruchu i dostępie do każdego z placów budowy (poprzez np. 

wzajemne informowanie się przez wykonawców z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych 

zmianach tymczasowych organizacji ruchu, nieutrudnianie dowozu materiałów budowlanych 

i sprzętu niezbędnego do prowadzenia Robót, wzajemne uzgadnianie zamknięć ruchu na danym 

odcinku lub odcięć mediów, koordynowanie harmonogramów prac umożliwiające uwzględnianie 

np. potrzeb przejmowania wód opadowych przez elementy sieci i instalacji umiejscowione na 

sąsiednim zadaniu, itp.); 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginałów wszelkich dostarczonych 

protokołów, wyników badań i zaświadczeń, a także dokumentacji fotograficznej. Dokumenty nie będące 

oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez 

Kierownika Budowy. 

4. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien zawiadomić poszczególnych użytkowników 

infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczęcia i zakończenia Robót i potrzebie 

zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia Robót wraz z pokryciem kosztów nadzorów, 

uzgodnień i odbiorów.  

5. Materiały z rozbiórki dróg, ulic i chodników nadające się do ponownego wbudowania (m. in. krawężniki 

kamienne, krawężniki betonowe, kostka kamienna, kostka kamienna, kostka brukowa, obrzeża 

betonowe, płyty chodnikowe, płyty JOMB, płyty drogowe, trylinka, destrukt asfaltowy, itd.), urządzenia 

drogowe (m. in. maszty sygnalizacyjne, słupy, latarnie sygnałowe, kable, przewody elektryczne, znaki 

drogowe, barierki, bariery energochłonne itd.) stanowią własność Gminy Miasto Szczecin, 

reprezentowanej przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materiały 

drogowe powinny być odtransportowane do magazynu depozytowego ZDiTM mieszczącego się przy 

ul. Narzędziowej 37 w Szczecinie lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 

20km. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia właściwego sprzętu ciężkiego (np. ładowarka, 

koparka) w miejscu depozytu do załadunku i rozładunku, umożliwiającego złożenie i przechowywanie 

zdeponowanego materiału Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania „Zarządzenia nr 50/2019 

Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 27.08.2019 r. w tym „Zasad 

pozyskiwania materiałów drogowych kamiennych i betonowych” oraz „Procedur pozyskiwania 

materiałów kamiennych i betonowych” - stanowiących załącznik nr 9 do SWZ; 

6. Materiały z rozbiórki przystanków autobusowych (wiaty przystankowe wraz z osprzętem i instalacjami) 

oraz kosze uliczne stanowią własność Gminy Miasto Szczecin, reprezentowanej przez Zarząd Dróg 

i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materiały powinny być odtransportowane we wskazane 

miejsce w odległości do 20km. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia właściwego sprzętu (np. 

podnośnik HDS, ładowarka) w miejscu depozytu do rozładunku, umożliwiającego złożenie 

i przechowywanie zdeponowanych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do rozbiórki 
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i odtransportowania wiat w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Jednocześnie 

Zamawiający dopuszcza po każdorazowym uzgodnieniu z ZDiTM ponowny montaż istniejących wiat 

przystankowych City 90 AMS w nowym miejscu, biorąc pod uwagę stan techniczny i brak uszkodzeń 

spowodowanych demontażem.  

7. Materiały z demontażu sieci elektroenergetycznych (słupy, oprawy itd.) Wykonawca winien dostarczyć 

do depozytu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, uwzględniając koszt załadunku, 

transportu i rozładunku w ofercie cenowej. 

8. Materiały z demontażu elementów sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnych wyłączonych 

z eksploatacji (złom) należy przekazać do gestora sieci (ZWiK Szczecin) uwzględniając koszt załadunku, 

transportu i rozładunku w ofercie cenowej. Likwidacja elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

powinna przebiegać pod nadzorem służb gestora (ZWiK Szczecin). 

9. Materiały z demontażu sieci gazowej Wykonawca winien dostarczyć do depozytu gestora sieci, 

uwzględniając koszt załadunku, transportu i rozładunku w ofercie cenowej. 

10. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania albo nadające się, 

lecz w stosunku do których Wykonawca uzyskał od właściwego zarządcy lub gestora pisemne 

potwierdzenie braku możliwości odbioru materiału, jak w ust. 5-8 niniejszego paragrafu, a pochodzące 

z prowadzonych w ramach inwestycji Robót, w tym wymagające wywozu, np. z robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych, jak gruz, urobek ziemny, pozostałe elementy pochodzące z rozbiórek sieci 

uzbrojenia podziemnego, a także materiał ze ścinania oraz karczowania drzew i krzewów (gałęzie, pnie, 

karpiny), będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty 

przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca zobowiązany jest do 

udokumentowania Zamawiającemu sposobu zagospodarowania tych odpadów, jako warunek dokonania 

odbioru końcowego Robót. 

11. Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów 

prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 647) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1587 ze zm.), a w związku z tym również: 

a) obowiązek zagospodarowania powstałych odpadów (w tym ich unieszkodliwienia) oraz rejestracji 

w Bazie Danych Odpadowych (dalej: BDO), jeżeli jest wymagane, 

b) posiadanie wszelkich wymaganych  prawem decyzji i zezwoleń oraz wpis do rejestru BDO (jeżeli 

jest wymagany), w zakresie uprawniającym Wykonawcę do wytwarzania, transportu, 

magazynowania i unieszkodliwiania odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy; Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia 

w ww. zakresie i zobowiązuje się do posiadania tych decyzji i zezwoleń przez cały okres realizacji 

przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców Wykonawca oświadcza, że posiadać oni będą decyzje i zezwolenia, o których 

mowa w lit. b) w okresie realizacji przedmiotu Umowy, 

d) pokrycie Zamawiającemu i osobom trzecim szkód (w tym kar i grzywien) poniesionych przez 

Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców postanowień niniejszej Umowy lub przepisów ustawy o odpadach i ustawy 

Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw oraz obowiązujących 

w zakresie ochrony środowiska decyzji, 

e) przedkładanie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, informacji o wytwarzanych odpadach 

oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje 

się do przedstawienia Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów powstałych w czasie 

realizacji inwestycji, 

f) gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, 

g) prowadzenie podczas realizacji Robót selektywnej zbiórki odpadów,  

h) zachowanie w należytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpadów, w szczególności 
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zabezpieczenia odpadów przed rozprzestrzenianiem się, oznakowania miejsc 

gromadzenia/magazynowania odpadów, 

i) zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązującej 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025r. 

poz. 733), 

j) posiadanie odpowiednich środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń 

środowiska podczas wykonywania przedmiotu Umowy (np. sorbenty, wanny ociekowe, środki 

neutralizujące lub pochłaniające ewentualne wycieki i zanieczyszczenia lub ograniczające ich 

rozprzestrzenianie się), 

k) informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o zdarzeniach mających wpływ na środowisko 

(incydenty, szkody w środowisku), 

l) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 

gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, w sposób zapewniający ochronę Robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 

zanieczyszczeniem, 

m) w przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy ścieków bytowo-gospodarczych 

– zagospodarowania ich je we własnym zakresie i na własny koszt przedstawiając właściwe 

oświadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopię dokumentu przyjęcia ścieków przez 

uprawnionego odbiorcę i kopię umowy na odbiór ścieków, 

n) ponoszenie odpowiedzialności za: 

 nieprzestrzeganie zapisów decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, uzyskanych 

na potrzeby realizacji prac objętych Umową, 

 szkody i zanieczyszczenie wyrządzone w środowisku w wyniku działań związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy, 

 nieprzestrzeganie prawa obowiązującego w zakresie ochrony środowiska przez każdego 

z podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

o) ponoszenie kosztów wszelkich opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących 

ochrony środowiska, ochrony przyrody i przepisami regulującymi gospodarkę odpadami, 

p) udokumentowanie Zamawiającemu sposobu gospodarowania odpadami, co stanowi warunek 

dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej Umowy przez Zamawiającego, 

12. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1004 r. Prawo budowlane lub zaświadczenia o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne:   

a) przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przy czynnościach  

kontrolnych organów Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 

b) składanie niezbędnych wyjaśnień i oświadczeń, a także dokonywanie we własnym zakresie i na własny 

koszt czynności, o których mowa w art. 57 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,  

c) wykonywanie wszelkich wymaganych przez organy poprawek i uzupełnień wniosku i dokumentacji, 

w terminach wyznaczonych przez te organy,  

d) doprowadzenie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na 

użytkowanie nie będzie wymagane – zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 

o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne o upływie terminu do wniesienia przez 

organ nadzoru takiego sprzeciwu;  

13. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest przekazać branżowe dokumentacje odbiorowe dla gestorów 

poszczególnych sieci uzbrojenia i eksploatatorów infrastruktury – zgodnie z ich wymaganiami zapisanymi 

w warunkach technicznych, w tym z odpowiednią liczbą egzemplarzy mapy geodezyjno-kartograficznej 

powykonawczej. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kart obmiarowych dla poszczególnych 
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pozycji TER stwierdzających ilość i zakres rzeczowy wykonanych w danym okresie rozliczeniowym 

Robót, zawierających m.in.: 

1) szkice sytuacyjne, szkice przekrojów poprzecznych, szkice profili podłużnych, odpowiednio 

do przedmiotu rozliczenia, 

2) obliczenia, wraz z zestawieniami ilości robót narastająco, 

3) dokumentację jakościową, 

4) dokumentację z prób, sprawdzeń, kontroli i badań, 

5) wyniki pomiarów geodezyjnych, opatrzone podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej, 

6) kopie protokołów spisywanych dla Robót z zakresu sieci uzbrojenia z udziałem zarządców tych 

sieci, 

7) dokumentację fotograficzną, 

8) w zależności od rodzaju rozliczanej pozycji TER Zamawiający może wymagać okazania lub 

przedłożenia wraz z Kartami obmiaru dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymagań STWiORB lub dokumentacji projektowej, np. karty przekazania odpadu, itp. 

 

VI. Odbiory 

§ 8 

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory techniczne, 

2) odbiory częściowe: 

a) odbiory częściowe Robót,  

b) odbiory częściowe do płatności, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji jakości (pogwarancyjny). 

2. Z czynności odbioru strony sporządzać będą pisemne protokoły odbioru i/lub wpisy do dziennika 

budowy. Osoby dokonujące odbioru w imieniu Zamawiającego mogą odmówić przystąpienia do odbioru 

z powodu braku oświadczeń lub innych dokumentów, które Wykonawca miał obowiązek przedłożyć 

przed odbiorem lub do odbioru zgodnie z postanowieniami Umowy, a także w każdym przypadku 

stwierdzenia niewykonania Robót zgłoszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych tych Robót. 

3. Odbiory, o których mowa w ust.1 pkt. 1 dotyczą Robót, w tym robót drogowych, sanitarnych itp. 

iobejmują także odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbioru dokonuje w imieniu 

Zamawiającego właściwy Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy, w terminie 3 (trzech) dni 

roboczych od daty zgłoszenia Robót do odbioru w postaci wpisu Kierownika Budowy lub Kierownika 

Robót w dzienniku budowy i poinformowania o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

4. Do odbioru technicznego Wykonawca zobligowany jest przedłożyć dokumenty jakościowe, operaty 

geodezyjne, szkice powykonawcze, protokoły prób i badań i inne uznane za konieczne przez Inspektora 

Nadzoru. 

5. Zamawiający przy dokonywaniu wszystkich odbiorów, celem oceny wykonanych robót, może korzystać 

z pomocy laboratorium sprawdzającego, które uprawnione jest do pobierania próbek i wykonywania 

pomiarów i sprawdzeń na terenie budowy. W razie odmiennych wyników badań uzyskanych przez 

laboratorium Wykonawcy i laboratorium sprawdzające Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 

będzie każdorazowo do usunięcia wadliwie wykonanych robót i do ich ponownego zgłoszenia do 

odbioru. 

6. Wykonawca może zgłaszać do odbioru wyłącznie prace należycie wykonane i prawidłowo ukończone. 

W przypadku wykonywania Robót przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę), Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania odbioru ww. Robót od podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) 

przed ich zgłoszeniem do odbioru technicznego/ częściowego/ końcowego/ ostatecznego. Inspektor 

Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przedłożenia przed odbiorem ww. Robót protokołu odbioru 

ww. Robót potwierdzającego, że zostały one odebrane przez Wykonawcę od podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy bez wad istotnych.  
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7. W przypadku dwukrotnego zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru (technicznego/częściowego/ 

końcowego/ ostatecznego) Robót, które nie zostały odebrane przez Wykonawcę od podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy bez wad istotnych, nieukończonych lub posiadających wady istotne, 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 

20 Umowy. Kara umowna może być naliczana wielokrotnie, w każdym przypadku stwierdzenia 

dwukrotnego zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru Robót, które nie zostały odebrane przez 

Wykonawcę od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez wad istotnych, nieukończonych lub 

posiadających wady istotne. 

8. W przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone do odbioru Roboty zanikające, Inspektor Nadzoru może 

wstrzymać wykonanie Robót i nakazać odkrycie tego typu Robót w celu dokonania ich odbioru na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

9. Odbioru częściowego dokonuje się w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zakresów Robót 

wynikających z TER. Odbiór częściowy jest podstawą dokonania płatności częściowych na rzecz 

Wykonawcy. 

10. Odbiór częściowy Robót następuje na podstawie odbiorów technicznych, wchodzących w zakres prac 

ukończonych i wbudowanych na dzień sporządzania protokołu i może jedynie odnosić się do pozycji 

TER. Odbioru częściowego Robót dokonuje właściwy branżowo Inspektor Nadzoru. 

11. Odbiór częściowy do płatności następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i złożonego 

do Przedstawiciela Zamawiającego „Wniosku o płatność częściową” (WoPC) zawierającego wykaz 

należycie ukończonych w danym okresie Robót, ujętych w odpowiednich pozycjach TER Do WoPC, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

1) wykaz zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru protokołów częściowych prac wraz 

z załącznikami, zawierający zestawienie Robót, które zostały ukończone i odebrane przez 

Inspektorów Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego, w którym wskazana będzie kwota, do jakiej 

uprawnionym uważa się Wykonawca, 

2) informacja o tym, jakie Roboty objęte danym rozliczeniem były wykonane przez podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców, z podaniem danych tych podwykonawców i dalszych 

podwykonawców oraz wartości Robót wykonanych przez danego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub potwierdzenia przelewu, 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odbieranych Robót, wraz z dokumentami źródłowymi (oświadczenia, 

dowody i dokumenty źródłowe mogą zostać złożone w terminie późniejszym, lecz nie później niż 

21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia złożenia WoPC); oświadczenie lub potwierdzenie przelewu 

winny zawierać wyraźne oznaczenie należności, z tytułu której następuje zapłata, w szczególności 

poprzez wskazanie zakresu robót budowlanych, dostaw i usług oraz okresu, w jakim roboty 

budowlane, dostawy lub usługi zostały wykonane albo poprzez odwołanie do zawierającej ww. 

informacje faktury (do jej numeru, daty wystawienia itd.) pochodzącej od podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. W przypadku płatności dokonywanej na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, obejmującej wiele należności z różnych tytułów, płatność związana 

z  realizacją przedmiotu Umowy musi być wyszczególniona i możliwa do zidentyfikowania. 

12. WoPC będzie zawierał zestawienie tabelaryczne wyszczególnionych elementów rozliczeniowych, 

sporządzone na podstawie TER w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, w którym wskazana 

będzie kwota, do jakiej uprawnionym uważa się Wykonawca.  

13. WoPC powinien być sporządzony na piśmie i opatrzony podpisem Wykonawcy. Wykonawca 

uprawniony jest do składania WoPC w terminach i na zasadach określonych w § 10 Umowy. 

14. Warunkiem akceptacji WoPC jest przedłożenie przez Wykonawcę wszystkich dokumentów i informacji, 

o których mowa w ust. 11 oraz ust. 12 (brak ww. dokumentów lub informacji lub wątpliwości dotyczące 

ich treści stanowią podstawę odmowy akceptacji WoPC do czasu ich uzupełnienia lub wyjaśnienia). 
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15. Zamawiający akceptuje lub odmawia akceptacji WoPC w terminie 14 (czternastu) dni od daty jego 

złożenia przez Wykonawcę.  

16. Dokonanie odbioru technicznego/odbioru robót ulegających zakryciu lub odbioru częściowego nie 

stanowi potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu Umowy i nie pozbawia Zamawiającego prawa 

do zgłaszania wad części Robót objętych takim odbiorem przy odbiorze końcowym. 

17. Odbiór końcowy i ostateczny robót dokonywany będzie przez komisję powołaną przez  Zamawiającego. 

W skład komisji powołania będą reprezentanci Zamawiającego oraz członkowie Zespołu Nadzoru 

Inwestorskiego, użytkownik obiektu i inne osoby wskazane przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. 

18. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu realizacji wszystkich Robót składających się na 

przedmiot Umowy oraz pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o zakończeniu prac i pisemnym 

potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.  

19. Wraz z pisemnym zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 18, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

operat kolaudacyjny, o którym mowa w §7 ust 2 pkt 74  wraz z pisemnym oświadczeniem o kompletności 

ww. dokumentacji oraz przedmiotu Umowy oraz innymi dokumentami, które zgodnie z Umową 

Wykonawca powinien przedłożyć wraz z operatem kolaudacyjnym (z wyłączeniem decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu ) oraz wniosek o płatność 

końcową (WoPK) sporządzony zgodnie z zapisami Umowy.  

20. Zamawiający zweryfikuje kompletność złożonych dokumentów, o których mowa w ust. 19 w terminie 

21 (dwudziestu jeden ) dni od daty ich przedłożenia .  

21. Brak przedłożenia któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 19, uprawnia Zamawiającego do 

odmowy przystąpienia do odbioru końcowego. 

22. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót przez Wykonawcę i pisemnego potwierdzenia 

gotowości do odbioru przez Wykonawcę, a także po zamieszczeniu przez Kierownika Budowy wpisu do 

dziennika budowy o zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu oraz po potwierdzeniu tego 

wpisu przez wszystkich Inspektorów Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

23. Czynności odbioru końcowego mogą się zakończyć dopiero po: 

1) uzyskaniu i przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

zadania lub - jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane – zaświadczenia o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy  Prawo Budowlane lub 

pisemnego poinformowania Zamawiającego o upływie terminu do wniesienia przez organ nadzoru 

budowlanego sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. 

2) potwierdzeniu przez Zamawiającego kompletności i braku istotnych wad operatu kolaudacyjnego, 

3) dokonaniu odbioru wszystkich Robót wchodzących w zakres przedmiotu Umowy. 

24. W razie ustalenia w toku odbioru, że Wykonawca faktycznie nie zakończył Robót zgłoszonych do 

odbioru bądź nie przedłożył wszystkich wymaganych dokumentów, o jakich mowa w Umowie, komisja 

przerwie prace odbiorowe. Komisja przystąpi do ponownego odbioru dopiero po usunięciu przez 

Wykonawcę powyższych braków, tj. po zakończeniu wszystkich zgłaszanych do odbioru Robót 

i przedłożeniu brakujących dokumentów.  

25. Odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy 

udziale Wykonawcy po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za 

wady. Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru ostatecznego. 

Na wniosek Zamawiającego w odbiorze ostatecznym może również uczestniczyć użytkownik, jeżeli nie 

jest nim Zamawiający. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego w terminie 14 (czternastu) dni od daty 

podpisania przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego usunięcie wszystkich wad ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

26. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego: 



 

 

str. 32 

 

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części zgłoszonych Robót – nie zostaną one 

odebrane do czasu usunięcia wad lub wykonania brakującej części Robót (uważa się wówczas, że 

przedmiot Umowy lub jego część nie został wykonany w terminie); 

2) wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w 

terminie 7 (siedmiu) dni, chyba, że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dłuższy termin w protokole 

odbioru (uważa się wówczas, że przedmiot Umowy lub jego część został wykonany w terminie,  

3) wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo dokonać 

odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia m. in. przy użyciu aktualnej Instrukcji DP-

T-14 „Ocena jakości na drogach krajowych”, opracowanej na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

 

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy 

§9 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot Umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, 

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście 

wykonanych ilości robót oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

stanowiących integralną część umowy lub cen jednostkowych ustalonych według zasad opisanych w § 17 

ust.4 Umowy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, ustalonego na podstawie TER, strony szacują na 

kwotę ………………………………… zł brutto.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie netto w wysokości 

…………………………… zł (słownie: …………………………………. zł …/100) oraz podatek 

od towarów i usług (lub inny podatek od wartości dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE 

Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej, Dz. Urz. UE seria L z 2006 r. Nr 347, s. 1), w wysokości ……………….. zł (słownie: 

…………………………………………………………. zł ……/100), jeżeli zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa podatkowego, obowiązek podatkowy obciąża Wykonawcę.  

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie sprawdzonych 

i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót oraz cen jednostkowych wskazanych 

w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, stanowiącej integralną cześć Umowy lub cen jednostkowych 

ustalonych według zasad opisanych w § 17 ust. 4 Umowy.  

4. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług będzie obciążał Zamawiającego, na 

potrzeby ustalenia podstaw wymiaru kar umownych, limitu kar umownych, maksymalnej wartości robót 

zamiennych i dodatkowych, maksymalnych wartości (limitów) zmian Wynagrodzenia, zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, kwota Wynagrodzenia będzie powiększana o równowartość podatku od 

towarów i usług. 

5. Wartość podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tytułu realizacji Umowy zostanie 

zapłacona zgodnie z obowiązującą w dacie powstania obowiązku podatkowego stawką. W tym zakresie 

Wynagrodzenie podlega automatycznej waloryzacji bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek 

zmian do Umowy. 

6. Zmiana wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług lub podatku akcyzowego będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

zrealizowanej, zgodnie z Umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towarów i usług. W przypadku takiej zmiany, wartość Wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość Wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych (aktualnie 

obowiązujących) przepisów w zakresie stawki podatku VAT 

7. Ceny jednostkowe ujęte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych muszą uwzględniać wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, jakie są niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy, a także zysk oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 
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Ponadto obejmują one wszystkie obowiązki Wykonawcy opisane w § 7 ust. 2-18 Umowy, w tym 

w szczególności:  

1) koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, opinii i decyzji; 

2) koszty opracowania rysunków technicznych, warsztatowych, montażowych, koszty sporządzenia i 

zatwierdzenia projektów i opracowań technologicznych ujętych w STWiORB, receptur 

laboratoryjnych, projektów zabezpieczeń istniejących budynków lub infrastruktury, projektów 

rozbiórek – jeśli dotyczy, specyfikacji technicznych zamiennych i innych dokumentów opracowanych 

z inicjatywy Wykonawcy lub na podstawie Umowy w tym m. in. projekty rusztowań oraz projekty 

technologiczne zabezpieczenia ścian wykopów wraz z ich odwodnieniem; 

3) koszt zapewnienia nadzoru przyrodniczego, w tym dendrologicznego, nadzoru geotechnicznego, 

nadzoru archeologicznego, nadzoru saperskiego oraz koszt oczyszczenia placu budowy 

z niewybuchów i niewypałów w trakcie trwania robót budowlanych; 

4) koszt czynności określonych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

5) koszty przeniesienia ewentualnych siedlisk chronionej flory i fauny oraz istniejących nasadzeń; 

6) koszty opłat z tytułu prowadzenia niezbędnego nadzoru właścicielskiego przez gestorów sieci 

uzbrojenia podziemnego i mediów, urządzeń, zarządców/właścicieli/użytkowników w czasie 

realizacji robót budowlanych; 

7) koszty każdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem czynności niezbędnych 

do czasowego wyłączenia, przełączenia, demontażu itp. sieci; 

8) koszty opracowań wymaganych przy odbiorze i przekazaniu do eksploatacji przez właściwe podmioty 

i instytucje, zarządzające elementami Inwestycji, w szczególności ZDiTM, zarządców infrastruktury 

podziemnej, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a także koszty czynności niezbędnych 

do przekazania Robót do eksploatacji; 

9) koszty pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wyznaczeniem linii regulacyjnych przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu Robót (wszelkie prace geodezyjne i kartograficzne wynikające z STWiORB, koszty 

ochrony, odtworzenia, przeniesienia znaków geodezyjnych (pozioma i pionowa osnowa geodezyjna), 

koszty wynikające z bieżącego przekazywania i dokonywania stosownych opłat w MODGiK po 

przyjęciu operatu technicznego z inwentaryzacji elementów zakończonych, robót wykonanych 

etapowo do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;  

10) koszty przeniesienia/odtworzenia/wykonania reperów stałych; 

11) koszty opracowania, wprowadzania i zmian czasowej lub stałej organizacji ruchu, koszty utrzymania 

ruchu drogowego w przypadku połówkowego systemu prowadzenia robót lub zamknięcia odcinka 

drogi z trzymaniem przejezdności dla pojazdów komunikacji miejskiej, służb i właścicieli posesji 

mających jedyny dojazd od zamkniętego odcinka drogi, koszty budowy i utrzymania dróg 

tymczasowych i tymczasowych dojazdów do posesji, koszty związane z koniecznością wprowadzenia 

zmian do programów świetlnych na skrzyżowaniach w obrębie budowy i inne wszelkie niezbędne 

koszty, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, a także koszty realizacji 

działań i dostosowania się do uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego, zarządcy drogi lub służb policji i 

straży miejskiej do funkcjonowania czasowej organizacji ruchu w tym ręczne sterowaniem ruchu 

w przypadku takiej konieczności; 

12) koszty przeprowadzenia przejazdu technicznego tramwaju dla odcinków przebudowanych i 

budowanych torów tramwajowych; 

13) koszt przeprowadzenia sprawdzenia dna rzeki przed rozpoczęciem robót i uzyskania atestu czystości 

dna po zakończeniu prac budowlanych; 

14) koszty związane z uzgodnionym sposobem prowadzenia robót budowlanych nad ciekiem wynikające 

z uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie i innymi instytucjami w 

tym m. in. Urzędem Żeglugi Śródlądowej; 

15) koszty wykonania inwentaryzacji stanu dróg dostępu do placu budowy, stanu sąsiadującej zabudowy 

oraz stanu pozostałej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w granicach terenu budowy; 
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16) koszty wykonania inwentaryzacji stanu drzew (dendrologicznej) na placu budowy i nasadzeń 

zastępczych; 

17) koszty transportu oraz załadunku i rozładunku materiałów z rozbiórki w miejscu depozytu dla 

materiałów przeznaczonych do przekazania, w tym koszty zapewnienia ciężkiego sprzętu (np. 

ładowarka, koparka, dźwig), w miejscu depozytu, a także koszty zapewnienia prawidłowego ich 

składowania w tym należytego uformowania pryzm lub stosów i koszty uporządkowania placu 

składowego; 

18) koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności i zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy; 

19) koszty ochrony mienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa na placu budowy i ochrony 

przeciwpożarowej; 

20) koszty zabezpieczenia infrastruktury i roślinności wysokiej znajdującej się w zakresie oddziaływania 

Robót, nieprzeznaczonej do wycinki, w czasie ich prowadzenia; 

21) koszty związane z gospodarowaniem odpadami, w tym koszty odzysku lub utylizacji wszelkich 

odpadów budowlanych i pochodzących z rozbiórek oraz nadmiaru gruntu z wykopów oraz koszty 

zebrania, wywozu i utylizacji śmieci oraz odpadów powstałych w trakcie prowadzenia Robót, 

22) koszty przeprowadzenia prób, pomiarów kontrolnych, sprawdzeń, badań laboratoryjnych w pełnym 

zakresie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

obowiązującymi normami i przepisami; 

23) koszty wykonania odkrywek elementów Robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia, jakości 

ich wykonania, jeżeli wykonanie tych Robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich 

zakryciem; 

24) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych 

Wykonawcy, a także koszty wszelkich prac porządkowych i utrzymaniowych wymaganych podczas 

trwania Inwestycji oraz związanych z zakończeniem Inwestycji; 

25) koszty przygotowania, wyposażenia, udostępnienia i utrzymania oraz likwidacji odpowiedniego 

zaplecza na potrzeby Zamawiającego, a także ponoszenia opłat eksploatacyjnych oraz zabezpieczenia 

miejsc parkingowych; 

26) koszty odtworzenia oraz oczyszczenia rowów odpływowych i cieków zanieczyszczonych prze 

Wykonawcę w trakcie prowadzonych robót; 

27) koszty przywrócenia do stanu poprzedniego terenów przejętych czasowo w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych 

szkód spowodowanych realizacją Robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren 

budowy oraz wypłatą odszkodowań, jeśli poczynione szkody nie dają się naprawić; 

28) koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz innych opracowań zgodnie z Umową 

i wymogami Zamawiającego; 

29) koszty wykonania i ustawienia tablic informacyjnych i tablic informacyjnych Urzędu Miasta 

Szczecin; 

30) koszty przygotowania wniosku i materiałów niezbędnych do zgłoszenia wybudowanych urządzeń 

wodnych; 

31) koszty ogrodzenia tymczasowego i zabezpieczenia skarp lub wykopów wraz z kosztami 

odwodnienia wykopów; 

32) koszty utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu przekazania 

do eksploatacji; 

33) koszty zabezpieczenia głębokich wykopów wraz z opracowaniem i uzgodnieniem odpowiednich 

projektu technologii zabezpieczenia wykopów; 

34) koszty sprawdzenia szczelności kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz koszty 

sprawdzenia przy zastosowania kamer inspekcyjnych; 
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35) koszty wynikające z obowiązku koordynacji działań z innymi wykonawcami na sąsiednich zadaniach 

inwestycyjnych, a także wykonywania w tym zakresie poleceń Zamawiającego zgodnie z opisem 

w  7 ust. 2 pkt 75-77 Umowy; 

36) koszty sporządzania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych 

Robót, w szczególności dla robót zanikających; 

37) koszty opracowania, pozyskania i przekazania instrukcji użytkowania, konserwacji zainstalowanych 

urządzeń, projektów rozruchu, itp.; 

38) koszt uporządkowania terenu po wykonaniu prac budowlanych; 

39) koszty przeprowadzenia czynności wynikających z uzyskanych decyzji administracyjnych, zezwoleń, 

pozwoleń, zgód, postanowień, itp. 

40) koszt projektu tymczasowych likwidacji kolizji sieci uzbrojenia wynikających z etapowania Robót 

lub prowadzonej technologii Robót wraz z odpowiednimi uzgodnieniami z zarządcami sieci; 

41) koszt zabezpieczenia tymczasowego, kolidujących z pracami urządzeń obcych wraz 

z opracowaniem niezbędnych projektów technologicznych i uzgodnieniu ich z zarządcą sieci; 

42) koszt projektów technologicznych robót rozbiórkowych lub zabezpieczających istniejące obiekty 

lub infrastrukturę; 

43) koszty wyłączenia sieci trakcyjnej; 

44) koszty komunikacji zastępczej; 

45) koszt organizacji Rad Budowy i narad koordynacyjnych ; 

46) inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia; 

47) koszty zaprojektowania, wykonania i rozbiórki podpór montażowych i tymczasowych; 

48) koszt zapewnienia barek lub pontonów niezbędnych do budowy obiektu mostowego; 

49) koszt budowy dróg technologicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

50) koszty zapewnienia, utrzymania, wykonania i usunięcia monitoringu procesu budowlanego; 

8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, 

we wskazanym zakresie, będzie zobowiązany do dokonania rozbicia cen jednostkowych określonych 

w tabeli Elementów Rozliczeniowych, na poszczególne roboty oraz szczegółowe kalkulacje 

poszczególnych cen jednostkowych z zaakceptowanej oferty Wykonawcy (również pochodzących 

z rozbicia cen zagregowanych lub ryczałtowych). Rozbicie takie powinno zawierać:  

1)  Nakłady robocizny, tj. ilość r-g, 

2)  Nakłady (ilości np. m3, m2, mb, kg, szt. itd.) poszczególnych materiałów, 

3) Nakłady pracy sprzętu i transportu tj. ilość m-g poszczególnych jednostek sprzętowych i 

transportowych. 

W rozbiciu cen jednostkowych należy również wykazać: 

1)  stawkę roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz 

2)  stawkę za roboczogodzinę sprzętu S (w polskiej walucie), oraz 

3)  ceny materiałów wraz z kosztami transportu, oraz 

4)  wysokość kosztów pośrednich Kp liczonych od R i S, oraz 

5)  wysokość zysku Z liczonego od R+S+Kp. 

9. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca nie ma prawa 

dokonywać przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy i związanych z nimi należności 

ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, 

w następstwie których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W szczególności, Wykonawca bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie ma prawa zawierać umów 

poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹- art. 9215 Kodeksu cywilnego 

przekazu świadczenia Zamawiającego należnego na podstawie Umowy. Zamawiający może wyrazić 

zgodę na przelew wierzytelności, w szczególności na rzecz banku finansującego realizację Umowy przez 

Wykonawcę, a także na rzecz podmiotu udzielającego gwarancji należytego wykonania Umowy.  

 

§ 9a Harmonogramy 
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1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 

przez Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym (HRR), określającym kolejność 

i terminy realizacji Robót, w szczególności z uwzględnieniem technologii robót, sztuki budowlanej 

i ogrodniczej oraz aktualnej wiedzy technicznej.   

2. HRF powinien uwzględniać w szczególności kolejność oraz daty rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych etapów wszystkich robót budowlanych i innych prac realizowanych przez Wykonawcę 

w ramach Umowy, terminy dostaw materiałów budowlanych, umożliwiających zachowanie ciągłości 

Robót. 

3. HRF będzie przedstawiał zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe wykonania Umowy w formie 

graficznej oraz postęp wszystkich Robót. HRF zostanie opatrzony podpisem Przedstawiciela 

Wykonawcy i Kierownika Budowy. HRF będzie składał się z części graficznej i opisowej oraz będzie 

zawierał i uwzględniał kolejność i terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

w tym w szczególności: 

1)  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

2) planowane terminy zamknięcia dróg, dojazdów i innych utrudnień w komunikacji drogowej 

z uwzględnieniem czasowej organizacji ruchu, 

3) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach Robót, 

4)  terminy kluczowych przełączeń przebudowanej infrastruktury sieciowej, 

5) rozsądne rezerwy czasu ze względu na ograniczenia możliwości prowadzenia Robót wynikające 

z wymagań STWiORB (np. prowadzenie Robót w okresie obniżonych temperatur, czy dających się 

przewidzieć okresów podwyższonego stanu wód gruntowych, itp.), wytycznych gestorów sieci lub 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, mogących ograniczyć postęp Robót, które mogą 

wystąpić w okresie zimowym, 

6) datę sporządzenia HRF (lub jego aktualizacji), podpis osoby sporządzającej, podpis Przedstawiciela 

Wykonawcy i Kierownika Budowy. 

4. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do sporządzenia Planu Płatności (PP). Plan Płatności (PP) 

i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) zostaną sporządzone na podstawie Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych (TER 

5. PP określa wysokość i terminy płatności częściowych za wykonane i odebrane przez Zmawiającego 

części przedmiotu Umowy. PP powinien być ustalony w oparciu o kryterium czasowe w skali miesiąca 

i powinien uwzględniać przewidywane terminy płatności faktur. PP zostanie sporządzony jako odrębny 

dokument lub może być częścią HRF. 

6. PP musi uwzględniać warunki płatności  wynagrodzenia określone w §10 Umowy.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakwestionowania przedstawionego HRF i PP w przypadku, 

gdy którykolwiek z ww. dokumentów: 

1) będzie zakładał niemożliwe do dotrzymania z punktu widzenia technologii przewidzianej w Umowie 

oraz załącznikach do Umowy zasad sztuki budowlanej lub zasad wiedzy technicznej związanej 

z realizacją innych prac objętych przedmiotem Umowy, terminy realizacji Robót, 

2) nie będzie spełniał wymogów określonych w ust. 1-6.  

8. Zamawiający zgłosi uwagi do HRF i/lub PP Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedłożenia ww. 

dokumentów Przedstawicielowi Zamawiającego lub w tym samym terminie dokona ich zatwierdzenia 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

9. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez 

Zamawiającego i w tym terminie przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego poprawione dokumenty. 

10. Wykonawca może przystąpić do wykonywania prac mimo niezatwierdzonego przez Zamawiającego 

HRF lub PP. 

11. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować Harmonogram nie rzadziej niż 1 (jeden) raz na kwartał 

(rozumiany jako trzy następujące po sobie, pełne miesiące kalendarzowe), stosownie do aktualnego 

postępu prac. Zaktualizowany Harmonogram będzie przedkładany do zatwierdzenia Przedstawicielowi 
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Zamawiającego najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni po zakończeniu każdego kwartału Aktualizacja 

Harmonogramów nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.  

12. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 11, na każde żądanie Zamawiającego zgłoszone 

Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie częściej niż 

jeden raz w miesiącu kalendarzowym), Wykonawca zobowiązany jest dokonać, w terminie 14 (czternastu) 

dni od daty otrzymania żądania, aktualizacji HRF i/lub PP i przedłożyć w tym terminie Zamawiającemu 

zaktualizowane dokumenty.  

13. Wykonawca może w każdym czasie dokonać aktualizacji Harmonogramów, z własnej inicjatywy, przy 

czym każda taka aktualizacja wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

Aktualizacja Harmonogramów na wniosek Wykonawcy nie może spowodować wydłużenia terminu 

realizacji przedmiotu Umowy.  

14. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób, który zdaniem Zamawiającego 

stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub wykonuje przedmiot Umowy 

w sposób zagrażający należytej jakości Robót, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie 

podjęcie - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - odpowiednich kroków w celu przyspieszenia 

tempa realizacji lub poprawy jakości wykonywanych prac objętych przedmiotem Umowy (w tym może 

żądać zwiększenia ilości zatrudnionego personelu, sprzętu, zwiększenia wydajności poprzez pracę 

w wydłużonym wymiarze czasu pracy, pracę wielozmianową, pracę w dni ustawowo wolne od pracy, 

zapewnienia dostaw określonych materiałów lub sprzętu we wskazanym terminie itp.). 

15. W przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust. 14 powyżej, Zamawiający może także 

wymagać od Wykonawcy opracowania i przedłożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 7 (siedem) dni, odpowiedniego programu naprawczego określającego planowane przez 

Wykonawcę działania zmierzające do poprawy jakości lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu 

Umowy w celu zachowania terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz zapewnienia 

jakości prac, wraz z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanym HRF i PP. 

Program naprawczy wraz z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanymi 

Harmonogramami zostaną przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji w formie 

pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez Zamawiającego. 

16. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w 

ust. 15, Zamawiający może zgłosić Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego lub pozostałych złożonych przez Wykonawcę 

dokumentów, które to uwagi Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca przedłoży 

Przedstawicielowi Zamawiającego poprawioną wersję programu naprawczego i dokumentów, o których 

mowa w ust. 16 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia uwag.  

 

§ 10 Warunki płatności 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przedmiot zamówienia może być finansowany. ze środków 

pochodzących z Dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa/zapewnienie finansowania, 

działania zgodnego z art. 20 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

o które ubiega się Zamawiający 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur (częściowych oraz końcowych), wystawianych przez 

Wykonawcę dla każdej płatności częściowej i końcowej. 

3. Faktury będą wystawiane na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru 

częściowego do płatności, wystawionego na podstawie zatwierdzonego wcześniej przez Zamawiającego 

WoPC. 

4. Wykonawca uprawniony będzie do składania WoPC nie częściej niż raz na miesiąc. Łączna wartość 

faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. 
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Wartość faktury końcowej  nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia o którym mowa w §9 ust. 1 

umowy.  

5. Zapłata części wynagrodzenia Wykonawcy, objętego płatnościami częściowymi nastąpi w terminie nie 

dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury dotyczącej płatności częściowej oraz dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów 

niezbędnych do rozliczenia, o których mowa w § 8 ust. 11 i 12. 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy objętego płatnością końcową nastąpi w terminie nie dłuższym niż 

30 (trzydzieści) dni od daty  otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

końcowej. 

7. Warunkiem płatności wynagrodzenia Wykonawcy jest zapłata przez Wykonawcę wszystkich 

wymagalnych wierzytelności względem podwykonawców i dalszych podwykonawców i przedłożenie 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających taką zapłatę, o których mowa w § 8 ust. 11 pkt 3 

Umowy. 

8. Wykonawca wystawi: 

1) faktury częściowe – w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia i przekazania Wykonawcy 

podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego do płatności,  

2) fakturę końcową – w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia i przekazania Wykonawcy 

podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, 

9. Faktury (z wyjątkiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych) oraz dokumenty, o których mowa 

w ust. 11 będą przedkładane przez Wykonawcę Inwestorowi Zastępczemu. 

10. Zapłata Wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na danej 

fakturze VAT, w terminach wskazanych w ust. 5 i 6 z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi 

być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność 

wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.  

11. Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy 

zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 1666 ze zm.). 

12. W przypadku wystawienia faktur, o których mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

wysłania do każdego z Zamawiających za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na 

adres wskazany przez Zamawiającego. Zmiana ww. adresu lub sposobu przesyłania faktur 

ustrukturyzowanych nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

13. Faktury, o których mowa w ust. 12 powinny zawierać elementy wskazane w art. 6 ustawy wymienionej 

w ust. 11, a nadto faktury oraz załączniki do nich muszą zawierać numer Umowy i zamówienia, których 

dotyczą.  

14. Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznaje się chwilę wprowadzenia 

prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 13 do konta 

Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z ich 

treścią. Wykonawca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Inwestora Zastępczego 

i Przedstawiciela Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej o umieszczeniu faktur, 

o których mowa w ust. 12 na Platformie Elektronicznego Fakturowania. 

15. Jeżeli system przeznaczony do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych nie pozwala na 

jednoczesne przesłanie lub dołączenie załączników do faktury, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

przedłożenia Inwestorowi Zastępczemu najpóźniej w dniu wprowadzenia faktur do konta 

Zamawiającego. W przypadku braku przedłożenia załączników w ww. terminie, termin zapłaty 

wynagrodzenia biegnie dopiero od daty doręczenia przez Wykonawcę Inwestorowi Zastępczemu 

wszystkich wymaganych załączników. 

16. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych niż określone w ust. 11 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy 
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o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. 

Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych 

Umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia i zapłaty Wynagrodzenia przez 

Zamawiającego. 

17. Jeżeli Wykonawca w trakcie trwania Umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na faktury 

papierowe/ustrukturyzowane, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej 

ostatniego dnia przed wystawieniem faktury. 

18. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

19. Wynagrodzenie netto Wykonawcy w będzie waloryzowane zgodnie z postanowieniami § 18a; 

20. Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami 

Wykonawcy. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym wierzytelności przyszłe będą mogły być 

potrącane na zasadzie kompensaty umownej, niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do 

dokonania potrącenia umownego nie ogranicza prawa Zamawiającego do potrącenia ustawowego. 

 

IX. Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

§ 11 

1. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu Umowy, 

polegające na każdej niezgodności wykonanych Robót lub wybudowanych obiektów z Umową. 

2. Rękojmia za wady obejmuje również wady (w tym wady prawne, błędy, awarie) urządzeń i materiałów 

użytych do wykonania Umowy oraz drzewa i inne nasadzenia, a także tereny zielone wchodzące 

w zakres przedmiotu Umowy. W ramach rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

wady i niewłaściwy stan drzew i nasadzeń oraz założonych terenów zielonych, będące następstwem 

nienależytego zabezpieczenia lub wykonania Robót lub innych obowiązków Wykonawcy wynikających 

z Umowy. 

3. Rękojmią za wady nie są objęte prace nieobjęte przedmiotem Umowy, realizowane przez wykonawców 

wskazanych przez Zamawiającego – jeżeli takie wystąpią, jednakże wykonanie prac przez ww. podmioty 

nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady Robót objętych 

przedmiotem Umowy (w odniesieniu do całego obiektu, czy też prac projektowych i Robót 

wykonanych w ramach przedmiotu Umowy), jeżeli wady wynikały z okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność (wady wynikające z nieprawidłowego wykonania prac projektowych lub 

Robót przez Wykonawcę i podmioty, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność). 

4. Okres rękojmi za wady rozpoczyna bieg w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy bez wad istotnych i kończy po upływie …….. (……………….) 

miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego ww. protokołu. Okres rękojmi ulega wydłużeniu 

o czas potrzebny na usunięcie wad. 

5. W przypadku ujawnienia się w okresie rękojmi wad przedmiotu Umowy, Zamawiający może złożyć 

oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od Umowy, jeżeli Wykonawca nie usunie 

wad w terminach wskazanych ust. 6-8. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 

w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy na piśmie dłuższy termin. 

7. W przypadku, gdy z obiektywnych względów technicznych/technologicznych lub organizacyjnych (np. 

konieczność zamówienia urządzeń lub materiałów), usunięcie wady w terminie, o którym mowa w ust. 

6 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego na 

piśmie, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od daty zgłoszenia wady i zaproponować odpowiedni 

termin usunięcia wady. W takim przypadku, termin usunięcia wady wyznacza Zamawiający, 

uwzględniając obiektywne możliwości techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy. 

W przypadku braku zawiadomienia Zamawiającego o ww. przeszkodach usunięcia wad w terminie 5 

(pięciu) dni od dnia zgłoszenia wad, Wykonawcę wiąże termin określony w ust. 6. 

8. W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub uniemożliwia korzystanie z obiektów lub 
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ich części w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest: 

1) stawić się na wezwanie Zamawiającego lub wyznaczonej przez niego osoby w czasie 2 (dwóch) 

godzin od daty wezwania, 

2) usunąć wadę w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgłoszenia. 

9. W przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia lub uniemożliwiającej 

korzystanie z obiektów lub ich części w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, której usuniecie 

(wykonanie naprawy) ze względów technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych w ww. 

terminie nie będzie możliwe, Wykonawca: 

1) niezwłocznie, tj. w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgłoszenia wykona 

prace zabezpieczające i usunie stan niebezpieczeństwa lub brak możliwości korzystania 

z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,  

2) dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym 

możliwości techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy. 

10. O charakterze wady decyduje Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany 

poinformować Wykonawcę, czy wada stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia lub uniemożliwia 

korzystanie z obiektów lub ich części w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.  

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość zgłaszania (i przyjmowania przez 

Wykonawcę) zgłoszeń dotyczących wad stwarzających niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia; 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail i numer telefonu, na 

które Zamawiający będzie mógł na bieżąco dokonywać zgłoszenia wad. 

12. Wykonawca nie może domagać się dodatkowego wynagrodzenia za stawiennictwo na wezwanie 

Zamawiającego w celu zbadania wady w sytuacji uzasadnionego podejrzenia jej wystąpienia, także 

w przypadku, gdy wada nie zostanie potwierdzona lub nie będzie objęta rękojmią za wady. 

13. Niezależnie od uprawnień z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusunięcia przez 

Wykonawcę wady w terminie wskazanym w ust. 6-9, Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do 

ich usunięcia w dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni od daty doręczenia wezwania, 

a po bezskutecznym upływie tego terminu, może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

14. Dwukrotne zgłoszenie tej samej wady przez Zamawiającego, stanowi podstawę do żądania przez 

Zamawiającego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urządzenia na nowy. W przypadku 

odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 13 stosuje się odpowiednio. 

15. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy (w tym materiały użyte do jego wykonania oraz 

dostarczone urządzenia) na warunkach określonych poniżej. 

16. Gwarancja jakości obejmuje wszystkie wady przedmiotu Umowy (w rozumieniu przepisów 

i postanowień Umowy o rękojmi za wady i ust. 19 poniżej), w tym także  materiałów i urządzeń użytych 

do wykonania Umowy oraz drzew i innych nasadzeń objętych Umową. 

17. Okres gwarancji jakości jest równy okresowi rękojmi. Okres gwarancji jakości ulega wydłużeniu o czas 

potrzebny na usunięcie wad. Upływ okresu gwarancji jakości nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wady objęte gwarancją, jeżeli zostały zgłoszone Wykonawcy przed upływem 

tego terminu. 

18. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy i/lub jego elementy, przez cały okres gwarancji jakości 

nie będą miały wad w postaci ubytków lub innych uszkodzeń  utrudniających lub uniemożliwiających 

korzystanie z nich w celu, w jakim zostały wybudowane oraz że będą należytej jakości. W przypadku 

sprzętu, urządzeń i oprogramowania, Wykonawca gwarantuje, iż będą one całkowicie sprawne, 

pozbawione błędów, awarii, usterek i przydatne do użytku w zakresie wszystkich posiadanych funkcji. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie 

obowiązywania gwarancji jakości na zasadach i w terminach określonych w ust. 6-14 oraz 

z uwzględnieniem postanowień poniżej. 
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20. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 19 Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia co najmniej 1 (jeden) raz w roku, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, 

przeglądu gwarancyjnego przedmiotu Umowy. Z przeglądów gwarancyjnych zostaną sporządzone 

protokoły, które będą zawierały opis dokonanych czynności i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad 

lub uszkodzeń oraz terminy ich usunięcia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy związane 

z tymi czynnościami zostały uwzględnione w Wynagrodzeniu. W przypadku braku porozumienia 

odnośnie terminu usunięcia wad stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego, zastosowanie mają 

zasady i terminy określone w ust. 6-14 liczone od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu 

przeglądu gwarancyjnego. 

21. Postanowienie ust. 13 stosuje się odpowiednio także w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę 

w terminach określonych w ust. 20 wad objętych gwarancją jakości. 

22. Na 3 (trzy) miesiące przez upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy 

na piśmie Wykonawcy termin końcowego przeglądu gwarancyjnego, który powinien się odbyć nie 

później niż na 30 (trzydzieści) dni przed upływem okresu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi 

za wady. Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziałem osób 

upoważnionych do reprezentacji Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany 

do usunięcia wad lub naprawienia uszkodzeń/usterek stwierdzonych w protokole końcowego 

przeglądu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym w protokole. W przypadku braku uzgodnienia 

takiego terminu, zastosowanie mają zasady i terminy określone w ust. 6-14, liczone od daty podpisania 

przez Zamawiającego protokołu końcowego przeglądu gwarancyjnego. 

23. Po usunięciu wszystkich wad lub usterek wskazanych w protokole końcowym przeglądu 

gwarancyjnego, strony dokonają odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 Umowy. 

24. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

25. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do operatu kolaudacyjnego także pisemne gwarancje udzielone 

przez producentów urządzeń i materiałów użytych do wykonania Robót, o ile zostały one udzielone. 

Dokumenty gwarancyjne przedkładane przez Wykonawcę nie mogą uzależniać uprawnień 

Zamawiającego z rękojmi za wady lub gwarancji jakości od konieczności zlecenia/wykonania przeglądu 

lub serwisu urządzeń lub innych materiałów wskazanemu podmiotowi.  

26. W przypadku, gdy oferowany przez producenta lub dostawcę materiałów lub urządzeń termin 

gwarancji jakości jest dłuższy niż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego wszelkie 

przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę materiałów 

lub urządzeń oraz przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty umożliwiające mu realizację 

uprawnień z ww. gwarancji. 

27. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia wynikające 

z gwarancji udzielonych Wykonawcy przez producentów lub dostawców materiałów lub urządzeń 

także w przypadku odstąpienia od Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w tym zakresie 

stosownego oświadczenia oraz przekazania Zamawiającemu dokumentów umożliwiających mu 

realizację uprawnień z gwarancji w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od Umowy. 

28. Wszelkie czynności wykonywane przez Wykonawcę w ramach rękojmi za wady i gwarancji jakości 

(naprawy, przeglądy) odbywać się będą w terminach i godzinach szczegółowo ustalonych 

z Przedstawicielem Zamawiającego, nie powodujących - o ile to możliwe - zakłóceń w funkcjonowaniu 

obiektów. 

X. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 12 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania 

(dalej jako: „Zabezpieczenie”) w wysokości 5% (pięć procent) Wynagrodzenia w formie ……………. 

2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji przedmiotu Umowy (do czasu potwierdzenia przez 

Zamawiającego należytego jej wykonania) oraz okres rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
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nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych i odszkodowań, roszczeń 

powstałych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, kwot wynagrodzenia zapłaconych przez 

Zamawiającego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wypłata środków z wniesionego 

Zabezpieczenia może nastąpić w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy bądź nie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy: 

1) 70% (siedemdziesiąt procent) Zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przez co należy rozumieć 

dzień podpisania przez Przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru końcowego całego 

przedmiotu Umowy bez wad istotnych, 

2) pozostałe 30% (trzydzieści procent) Zabezpieczenia po upływie 15 (piętnastu) dni od daty upływu 

okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości i będzie służyło pokryciu ewentualnych roszczeń 

w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócone nie później niż w piętnastym 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

5. Jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi 

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub przesunięcia terminu jego wykonania 

lub okresu obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji jakości (bez względu na przyczynę takiego 

przesunięcia), termin zwrotu Zabezpieczenia wniesionego w gotówce ulega odpowiedniemu 

przedłużeniu. W przypadku Zabezpieczenia wniesionego w innej formie, Wykonawca zobowiązuje się 

odpowiednio wydłużyć okres ważności Zabezpieczenia i przedłożyć Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające odpowiednie przedłużenie okresu jego ważności najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni 

przed upływem pierwotnego terminu jego obowiązywania. 

7. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających przedłużenie okresu 

ważności zabezpieczenia, o których mowa w ust. 6, Zamawiający ma prawo zmienić formę 

Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

Zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej łub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności 

jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości 

określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie 

Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały 

okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, 

2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości 

określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie 

Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie 

wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości, 

3) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który powinien uwzględniać termin określony w § 

5 ust. 1 Umowy, terminy wynikające z § 8  Umowy, a także terminy wskazane w § 11 Umowy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia: 

1) treść gwarancji/poręczenia powinna wskazywać Zamawiającego jako beneficjenta 

gwarancji/poręczenia, 

2) gwarancja będzie podlegała prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczące gwarancji będą 

podlegały jurysdykcji sądów polskich, tj. sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,  

3) gwarancja nie może zawierać postanowień, przewidujących uwolnienie się przez gwaranta 

z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji w przypadku jakichkolwiek zmian, uzupełnień lub 
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innych modyfikacji warunków Umowy, które mogą być dokonane zgodnie z postanowieniami 

Umowy lub przepisami prawa, ani też nie może uzależniać obowiązywania gwarancji od zgody 

gwaranta na dokonanie takiej zmiany, 

4) w treści gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie może znajdować się zapis o konieczności 

dostarczenia gwarantowi oryginałów lub kopii jakichkolwiek protokołów odbioru, kosztorysów, 

szczegółowych wykazów wad, opinii rzeczoznawców lub biegłych sądowych, ani też kopii 

wezwania Wykonawcy do wykonania/należytego wykonania umowy, a w okresie gwarancji 

i rękojmi – do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu z tytułu gwarancji/rękojmi, 

zawierającego ww. dokumenty lub informacje oraz potwierdzenia ich wysłania, 

5) w treści gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie może znajdować się wymóg potwierdzenia 

przez bank/ubezpieczyciela lub notariusza lub inny podmiot własnoręczności podpisu osób 

upoważnionych do reprezentacji zamawiającego, podpisujących jakiekolwiek wezwania lub 

oświadczenia kierowane do gwaranta. 

10. Przed złożeniem Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć projekt gwarancji Zamawiającemu celem jego akceptacji. Gwarancje, 

których treść nie została uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego nie będą przyjmowane. 

11. W przypadku przedłożenia gwarancji niespełniającej wymagań określonych w ust. 8-10, 

w szczególności posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia i/lub wymogi i/lub warunki 

dotyczące wypłaty, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia. 

12. W przypadku zamiaru Stron przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający może 

wymagać od Wykonawcy, aby ten przed dokonaniem takiej zmiany Umowy, przedłużył okres 

obowiązywania Zabezpieczenia udzielonego w formie innej niż w pieniądzu w taki sposób, by po 

zmianie Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy, termin obowiązywania Zabezpieczenia 

pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 2 i przedłożył Zamawiającemu dokument potwierdzający 

takie przedłużenie przed zawarciem aneksu do Umowy wydłużającego termin jej wykonania. 

Nieprzedłożenie takiego dokumentu przez Wykonawcę stanowi podstawę do odmowy zawarcia 

aneksu do Umowy wydłużającego termin jej wykonania z wyłącznej winy Wykonawcy. 

 

XI Ubezpieczenie 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, dedykowaną dla 
danego kontraktu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w trakcie dla 
Zadania pn.: „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu 
drogowego w rejonie Międzyodrza - część mostowa”, powstałe w związku z realizacją zadania 
określonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 40.000.000,00 PLN na jeden 
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą co najmniej poniższe warunki: 
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający – Gmina Miasto Szczecin, podwykonawcy oraz inne 

podmioty zaangażowane formalnie przy realizacji niniejszej Umowy. 
2) Okres ubezpieczenia: na pełny okres realizacji inwestycji od daty podpisania Umowy do daty 

przejęcia zakończonej inwestycji przez Zamawiającego, potwierdzonego odpowiednim 
dokumentem. 

3) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób objętych 
ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów odpowiedzialności, za 
szkody na osobie lub w mieniu, a także szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej. 
Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które 
poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte 
są także szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa. 

4) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 
a) odpowiedzialność cywilna za szkody powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na 

podstawie tej samej umowy ubezpieczenia (OC wzajemna) – limit do wysokości sumy 
gwarancyjnej, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 
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c) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe 
z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

d) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy wyrządzone 
pracownikom ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 PLN, 

e) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do 
obrotu, 

f) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach 
(również stanowiących część składową nieruchomości), w czasie wykonywania zadania 
określonego w niniejszym kontrakcie przez Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy 
gwarancyjnej, 

g) odpowiedzialność cywilna za szkody w nieruchomościach stanowiących przedmiot obróbki, 
naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez Ubezpieczonego – limit 
do wysokości sumy gwarancyjnej, 

h) odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub 
kontrolą osób objętych ubezpieczeniem – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

i) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji 
chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usunięcia lub 
neutralizacji substancji (szkody środowiskowe), 

j) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, 
niewynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej, 

k) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub 
prowadzeniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 2.000.000,00 PLN (dotyczy 
jeżeli będą używane takie pojazdy), 

l) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone wskutek wibracji, osunięcia albo osiadania 
gruntu, w tym szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, kafarów i innych maszyn 
i urządzeń. 

5) Udziały własne, franszyzy, limity odpowiedzialności i wyłączenia odpowiedzialności wynikające z 
ubezpieczenia dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, 
uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

2. Stroną zawierającą ubezpieczenie budowy / montażu od wszystkich ryzyk – CAR / EAR jest 
Zamawiający – Gmina Miasto Szczecin, przy czym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu informacje niezbędne do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 
negocjowania warunków ubezpieczenia budowy / montażu od wszystkich ryzyk CAR / EAR. Przez 
informacje niezbędne do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych należy rozumieć informacje 
wymagane przez zakłady ubezpieczeń lub reasekuracji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ubezpieczenia wszystkich maszyn budowlanych 
wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk i 
dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji ubezpieczeniowej, w terminie nie później niż 3 dni przed 
wprowadzeniem maszyny na teren budowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utrzymanie 
ubezpieczenia maszyn budowlanych przez pełny okres wykorzystywania danej maszyny na terenie 
budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów 
własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia 
poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody (dotyczy każdej z umów ubezpieczenia, w tym 
ubezpieczenia budowy / montażu od wszystkich ryzyk – CAR / EAR). 

5. Strona ubezpieczająca (zawierająca daną umowę ubezpieczenia) będzie na bieżąco informowała 
ubezpieczycieli o wszelkich zmianach w realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Wraz z kopią polisy, o której mowa w ust. 1, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnych 
ogólnych i szczególnych warunków umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać 
wypłatę na rzecz poszkodowanego odszkodowania płatnego w walucie polskiej, do wysokości 
wymienionych w ust. 1. 

7. Zmiana warunków ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 może być dokonana wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapewni ciągłość zawartego ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 przez cały 
faktyczny okres realizacji Zadania. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania – bez wezwania 
Zamawiającego – dowodów potwierdzających ciągłość ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 
1, w szczególności poprzez przedkładanie Zamawiającemu (nie później niż 7 (siedem) dni przed 
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upływem okresu ważności ubezpieczenia) kopii umów/polis zawartych na kolejne okresy oraz 
uiszczenie składek na ubezpieczenie. 

9. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 
1 oraz 3 – 8 niniejszego paragrafu albo, jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek stopniu 
zmieni zawarte ubezpieczenie na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także 
wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub warunków 
umowy ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowną 
umowę ubezpieczenia i kosztami jej zawarcia obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
W opisanych przypadkach, w sytuacji kiedy zajdzie konieczność wypłaty odszkodowania nie objętego 
zakresem odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a wynikającego z opisanych uchybień Wykonawcy, 
zobowiązany jest on do samodzielnego uregulowania wszelkich zobowiązań. 

10. W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji przedmiotu Umowy nastąpi z przyczyn nie leżących 
wyłącznie po stronie Zamawiającego, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych 
ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia 
okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. Zamawiający może pomniejszyć Wynagrodzenie należne 
Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających. 

11. Jeżeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie będą spełniać częściowo wymogów 
z uwagi na brak obiektywnych możliwości uzyskania wymaganego pokrycia na warunkach określonych 
w niniejszym paragrafie (ubezpieczenia) Strony podejmą działania w celu uzgodnienia, w tym zakresie 
innych warunków ubezpieczenia obejmujących najszerszy zakres ochrony dostępny na rynku 
ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo warunkach. 

 

XII. Kary umowne 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w terminie  wykonania przedmiotu Umowy , o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

w wysokości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych )  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki począwszy 

od dnia następującego po terminie wykonania Umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy przez Zamawiającego; 

2) za zwłokę w terminie usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w wysokości 7000,00 zł (siedem tysięcy  złotych) za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki począwszy od dnia w którym upłynął termin wyznaczony przez 

Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek do dnia odbioru przez Zamawiającego prac 

polegających na usunięciu ww. wad lub usterek; 

3) za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 10 (dziesięć) % wynagrodzenia brutto, o jakim mowa w § 9 ust. 

1 Umowy; 

4) za nieprzedłożenie w terminie: 

a) HRF lub PP lub ich aktualizacji, 

b) raportu miesięcznego, o jakim mowa w § 7 ust. 2 pkt 20 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 3000,00 zł (trzy tysiące złotych) za każdy 

dzień uchybienia terminom do przedłożenia ww. dokumentów; 

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (robót, dostaw lub 

usług), który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy, 

w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każde zdarzenie; 

6) za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania porządku na terenie budowy, nienależyte oznakowanie 

terenu budowy zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 36, 44, 47, 49, 55 w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) 

za każde naruszenie; 

7) za nieprzestrzeganie obowiązku prowadzenia Robót zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu nr 

140/221 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r., o jakim mowa w § 7 ust. 2 pkt 24 

w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) za każde naruszenie; 
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8) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 

3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) za każde zdarzenie; 

9) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych za każdy 

przypadek takiego naruszenia, 

10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) za każde zdarzenie; 

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) za każde zdarzenie; 

12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w warunkach o jakich mowa w § 2 

ust. 17 w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) liczone za każdą osobę, dla której nie 

przedstawiono w terminie wymaganych dowodów;  

13) za brak koordynacji prac zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 91,92,93 Umowy – w wysokości 3 000,00 (trzy 

tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia, 

14) za zwłokę w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 13 Umowy lub 

brak ciągłości ubezpieczenia (w tym brak potwierdzeń opłaty wymagalnych składek) – w wysokości 

3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

15) za pozostawanie na placu budowy, po upływie terminu, o którym mowa w § 15 ust. 7 pkt 1 Umowy 

– w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

16) za pogorszenie siedliska drzew, uszkodzenie lub zniszczenie zieleni i gleby oraz naruszenie zakazów 

obowiązujących w strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do zagospodarowania 

w formie zieleni, określonych w dokumentacji projektowej lub w przedmiocie zamówienia – 

w wysokości 3 000,00 (trzy tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia, 

17) za nieuzgodnioną z Zamawiającym nieobecność Kierownika Budowy lub wymaganych przez 

Zamawiającego Kierowników, Przedstawiciela Wykonawcy lub innego personelu Wykonawcy, 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców na Radzie Budowy lub Radzie Technicznej – 

w wysokości 5000,00 złotych za każde naruszenie (kara umowna naliczana będzie odrębnie za 

niestawiennictwo każdego z Kierowników lub Inżynierów), 

18) za przebywanie na Terenie budowy pracowników będących pod wpływem alkoholu, narkotyków 

lub innych środków odurzających - w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych za każdy przypadek 

(kara naliczana będzie odrębnie za każdego pracownika), 

19) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie wykazu, informacji lub oświadczeń, 

o których mowa w § 18a ust. 17 i 18 Umowy lub braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia – w sytuacji gdy Wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia lub w przypadku nieprzedłożenia 

Zamawiającemu w terminie określonym przez Zamawiającego oświadczeń podwykonawców 

o dokonaniu zmiany wynagrodzenia z tej przyczyny – w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) 

złotych za każde stwierdzone naruszenie, 

20) w przypadku, o którym mowa w §8 ust. 7 Umowy – w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych 
za każde naruszenie, 

21) w przypadku nieuzgodnionej z Zamawiającym nieobecności Kierowania Budowy w wysokości 
5000,00 zł za każdą stwierdzoną i  nieuzgodnioną nieobecność Kierownika Budowy 

 
2. Jeżeli jedno zdarzenie stanowi jednocześnie podstawę do naliczenia kar umownych w oparciu o różne 

punkty, wymienione w ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną na podstawie postanowienia, 

przewidującego wyższą karę. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Strony zastrzegają sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 



 

 

str. 47 

 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) 

Wynagrodzenia brutto. Nie dotyczy to odstąpienia od Umowy z przyczyn przewidzianych w Ustawie 

Pzp oraz wskazanych w Umowie, jak również odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z powodu 

nieuzyskania w terminie gwarancji zapłaty za roboty budowlane. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych ustalonych za niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust. 1, 

staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień uchybienia terminowi- w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień uchybienia terminowi- odpowiednio   w każdym z tych dni 

6. W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym 

lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze), bez konieczności uzyskania przez 

Zamawiającego zgody sądu. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych należności 

przysługujących Wykonawcy lub skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Potrącenie jest możliwe także przed terminem wymagalności należności przysługującej Wykonawcy. 

8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie 

postanowień niniejszej Umowy nie może być wyższa niż 30% procent Wynagrodzenia. Zaistnienie 

podstaw do naliczenia kary umownej przekraczającej  limit kar umownych, o którym mowa w zd. 

poprzednim będzie uprawniało Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) 

dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o przesłankach uzasadniających naliczenie kary 

umownej, która skutkowałaby przekroczeniem limitu kar umownych.  

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia i Robót lub wykonania jakichkolwiek 

innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

10. W przypadku zmiany wysokości Wynagrodzenia, kary umowne będą naliczane od wartości zmienionego 

Wynagrodzenia, niezależnie od tego, kiedy powstała podstawa do naliczenia takiej kary. 

11. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 (czternaście) dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy 

wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej 

Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

 

XIII. Rozwiązanie Umowy, odstąpienie od Umowy 

§ 15 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa 

w art. 456  ustawy Pzp.  

2. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy lub odstąpienia od całości 

lub części Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w sytuacjach 

gdy:  

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót  w ciągi 30 dni od dnia zawarcia 

umowy albo nie kontynuuje ich przez okres co najmniej 21 dni pomimo wezwania dokonanego przez 

Zamawiającego na piśmie; 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do terminów realizacji Robót określonych w Umowie 

(w tym w stosunku do terminów określonych w HRF) o więcej niż 30 dni; 

3) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłużej niż 21 (dwadzieścia jeden) dni w stosunku do 

terminów wynikających z Umowy lub HRF, o jakim mowa w § 9a  Umowy lub jego aktualizacji; 

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji Robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 

(trzydzieści) dni; 
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5) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z §6 

Umowy; 

6) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposób niezgodny: z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB, poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, niniejszą Umową lub przepisami prawa, 

w tym nie zapewnia właściwej jakości robót budowlanych, i pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu nie zmienia on sposobu 

wykonania Umowy, 

7) będzie to uzasadnione potrzebą związaną z realizacją innych inwestycji mających wpływ 

na wykonanie Umowy, 

8) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym 

Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca 

nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania 

natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawcę, usunięcia go z placu budowy oraz powierzenia 

realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu prac, odstąpienie 

będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części Umowy.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2 powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu należycie wykonanej części Umowy.  

6. Zarówno rozwiązanie Umowy, jak i odstąpienie od niej, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w 

terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu.  

7. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy:  

1) Wykonawca niezwłocznie zaprzestanie wykonywania prac poza takimi, które zostaną polecone 

przez Zamawiającego w celu ochrony życia lub bezpieczeństwa prac i opuści plac budowy nie 

później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 21 (dwadzieścia jeden) 

dni, 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni wszelką dokumentację należącą 

do Zamawiającego oraz wszelką dokumentację wykonaną przez Wykonawcę w ramach przedmiotu 

Umowy do dnia jej rozwiązania lub odstąpienia,  

3) Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie materiały i urządzenia oraz elementy zaplecza budowy 

nie należące do Zamawiającego, a których Zamawiający nie zamierza zatrzymać, zgodnie 

z postanowieniami ust. 11 poniżej, 

4) Wykonawca podejmie niezwłocznie wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia wykonanych 

dotychczas Robót na koszt Strony z winy, której nastąpiło odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie 

Umowy, a jeżeli nie dokona czynności zabezpieczających w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 

odstąpienia od Umowy, wówczas Zamawiający podejmie wszelkie niezbędne środki celem 

zabezpieczenia wykonanych dotychczas Robót i jeżeli odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie 

Umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Wykonawcy, kosztami zabezpieczenia obciąży 

Wykonawcę, 

5) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy 

sporządzi - przy udziale Zamawiającego - inwentaryzację robót budowlanych na dzień rozwiązania 

Umowy lub odstąpienia od Umowy - o terminie inwentaryzacji Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego pisemnie; w przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w ww. terminie lub 
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rozbieżnych stanowisk Stron dotyczących stopnia zaawansowania i/lub jakości wykonanych prac, 

Zamawiający może sporządzić jednostronny protokół inwentaryzacji, który będzie podstawą 

rozliczenia, o którym mowa w ust. 9 poniżej, 

6) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiązania Umowy przedłoży Zamawiającemu 

wykaz wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców realizujących przedmiot Umowy 

wraz z potwierdzeniami zapłaty należności na rzecz wszystkich Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców, na rzecz których dokonał płatności do dnia sporządzenia Wykazu. 

8. W przypadku niewywiązania się lub uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków określonych w ust. 

7 powyżej, Zamawiający może dokonać stosownych czynności we własnym zakresie, zaś Wykonawcy 

nie przysługuje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu 

poniesione dla wykonania tych czynności wydatki. 

9. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej, Zamawiający dokona rozliczenia 

wykonanych robót budowlanych na podstawie protokołu inwentaryzacji (z uwzględnieniem jakości 

przejmowanych robót budowlanych) oraz według stawek wynikających z TER  

10. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o poniższych okolicznościach: 

1) Wykonawca wymieniony został w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025r. poz. 514),  

2) osoba będąca beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 

r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025r. poz. 644)) 

została wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025r. poz. 514),  

3) podmiot będący jednostką dominującą Wykonawcy (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023r. poz. 120) wymieniony jest w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 

listę lub będący taką jednostką dominującą do dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514). 

 

XIV. Ogólne zasady zmiany Umowy 

§ 16 

1. O ile co innego nie wynika z postanowień niniejszej Umowy, wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane na pisemny wniosek jednej 

ze Stron. 

2. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. 

3. Wykonawca, który zwraca się o zmianę Umowy na jakiejkolwiek podstawie, składa pisemny Wniosek 

o zmianę (WoZ) do Zamawiającego, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany, podstawę prawną zmiany wynikającą z Umowy lub przepisów prawa i jej 

uzasadnienie, 

2) dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności wskazywanych jako podstawa zmiany Umowy, 

3) opis wpływu zmiany Umowy na termin realizacji Umowy,  
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4) opis wpływu proponowanej zmiany Umowy na wysokość Wynagrodzenia wraz z stosownymi 

kalkulacjami, kosztorysami, wykazami i informacjami wymaganymi do zmiany Umowy. 

4. Wprowadzenie zmian wskazanych w § 17 i § 18 nastąpi na podstawie protokołu konieczności, 

podpisanego przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Wszystkie okoliczności wymienione w § 17 i § 18 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, chyba że co innego 

wynika wyraźnie z obowiązujących przepisów prawa. 

6. W przypadku zamiaru wystąpienia przez Zamawiającego o zmianę Umowy w celu realizacji robót 

dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca na wniosek Zamawiającego opracuje i przedłoży 

Przedstawicielowi Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, nie dłuższym niż 21 

(dwadzieścia jeden) dni WoZ, opracowany zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć do wykonania roboty dodatkowe i zamienne do 30% (trzydziestu 

procent) łącznej wartości Umowy. 

8. Niezależnie od postanowień § 17 i § 18 Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w zakresie i na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), przy czym taka możliwość 

istnieje jedynie w okresie obowiązywania ww. ustawy oraz stanu epidemii, ogłaszanego na podstawie 

art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.).  

XV Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp 

§17 

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia 

istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w przypadkach polegających na: 

1) zmianie terminów wykonania przedmiotu Umowy, w tym terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 

Umowy, 

2) zmianie Wynagrodzenia,  

3) zmianie zakresu przedmiotu Umowy; 

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy będzie możliwa w przypadku gdy: 

1) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 5 niniejszego 

paragrafu, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu niniejszej 

Umowy, 

2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi przepisami prawa i które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania 

Przedmiotu niniejszej Umowy, 

3) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę lub ZRID w wyniku 

wprowadzenia koniecznych istotnych zmian w projekcie budowlanym - możliwa jest zmiana 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczającą okresu, w którym nie można 

było prowadzić Robót, 

4) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, 

wprowadzenia badań archeologicznych itp. - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy o ilość dni nieprzekraczającą okresu trwania przeszkody w prowadzeniu Robót,  

5) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych 

prowadzenie Robót, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów takich Robót - 

pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby Roboty mogły zostać zrealizowane, 

niezawiniony przez żadną ze Stron, brak możliwości dojazdu lub transportu materiałów na Teren 
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budowy spowodowany pożarami, atakami terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami lub 

protestami mieszkańców z blokadą dróg, itp., przy czym: 

a) przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe 

takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, uniemożliwiające prowadzenie Robót w 

ogóle lub bez niewspółmiernych nakładów, 

b) w przypadku wystąpienia tego rodzaju okoliczności, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym 

fakcie Zamawiającego, a Kierownik Budowy niezwłocznie sporządzi wpis do Dziennika Budowy, 

który potwierdzi Inspektor Nadzoru, 

c) Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki 

atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych 

dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dobowej, 

d) w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przedłużony o okres, 

w jakim realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie była możliwa z powodu 

okoliczności wymienionych w tym punkcie, 

6) nastąpi zmiana warunków lub sposobu finansowania przedmiotu Umowy, w tym ograniczenie 

Dofinansowania przedsięwzięcia będącego przedmiotem Umowy – zmiana terminu realizacji 

Umowy będzie możliwa o czas wynikający ze zmiany warunków Dofinansowania zadania 

inwestycyjnego stanowiącego przedmiot Umowy, 

7) wystąpienia Siły wyższej – termin wykonania Umowy zostanie wydłużony o okres, w jakim 

realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie była możliwa z powodu wystąpienia Siły 

wyższej, przy czym: 

a) Strony będą się nawzajem zawiadamiać niezwłocznie o wystąpieniu Siły wyższej, 

uniemożliwiającej Stronie wykonanie obowiązków wynikających z Umowy; zawiadomienie 

powinno być dokonane na piśmie, ze wskazaniem zakresu obowiązków Umownych, których 

realizacja nie jest możliwa w związku z wystąpieniem Siły wyższej, 

b) o ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia 

będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim 

zakresie, w jakim jest to praktycznie możliwe, uzasadnione oraz zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do 

wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje bądź nie uniemożliwia zdarzenie Siły 

wyższej, 

c) zmiana terminu wykonania Umowy może dotyczyć tylko okoliczności, które zostały 

wskazane w zawiadomieniu, o którym mowa w lit. a) powyżej, 

d) jeżeli o zmianę terminu wykonania Umowy występuje Wykonawca, zmiana może nastąpić 

wyłącznie w zakresie potwierdzonym przez Zamawiającego co do występowania 

okoliczności Siły wyższej oraz ich rzeczywistego wpływu na możliwość wykonywania przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 

8) w przypadku wystąpienia przeszkód w realizacji przedmiotu Umowy związanych z koniecznością 

zawarcia przez Zamawiającego umów z gestorami sieci lub dostawcami mediów, jeżeli wykonanie 

przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 jest niemożliwe z uwagi na obiektywne 

przyczyny technologiczne, techniczne lub prawne związane z wystąpieniem ww. okoliczności, 

pomimo prawidłowej organizacji Robót przez Wykonawcę – w takim przypadku termin 

wykonania Umowy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania i ukończenia 

przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową, 

9) wystąpi konieczność udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 

które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy - 

możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczającą czasu 

na wykonanie robót związanych z udzieleniem zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 ustawy Pzp,  
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10) w związku ze zmianą zakresu spełnienia świadczenia lub sposobu prowadzenia Robót zgodnie 

z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu, w tym ograniczeniem zakresu Przedmiotu 

Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy (wydłużenie lub skrócenie) 

o ilość dni nieprzekraczającą czasu na na wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu 

spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu 

Przedmiotu Umowy, 

11) wystąpią udokumentowane opóźnienia realizacji Umowy będące skutkiem prac archeologicznych, 

występowania niewypałów lub niewybuchów, gdy zaistnieją warunki geologiczne, geotechniczne 

lub hydrologiczne itp. odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej, 

gdy wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunki terenowe, cieków 

wodnych lub innych obiektów, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub 

obiektów infrastrukturalnych. Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności 

zobowiązany jest udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, 

w tym w szczególności zaświadczenia, opinie,  decyzje właściwych organów, ekspertyzy 

geologiczne, itp., 

12) wystąpią okoliczności będące następstwem działania organów administracji publicznej, 

w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, zaniechanie dokonania stosowych czynności przez organy 

administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca np.: 

a) gdy wystąpią opóźnienia Robót z powodu działania podmiotów w wydawaniu decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane właściwe organy administracji 

publicznej na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to przekroczy okres przewidziany 

przepisami prawa, w którym ww. decyzje lub orzeczenia powinny zostać wydane oraz 

opóźnienie to nie jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, 

b) jeżeli wystąpi brak możliwości realizacji Robót z powodu nie dopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych do Wykonawcy, 

c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania o kompetencjach zbliżonych do organów 

administracji z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym 

w szczególności odpisy wniosków o wydanie  decyzji, zezwoleń, uzgodnień wraz z prezentatą 

właściwego urzędu (lub dowodem nadania) odpisów decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii 

właściwych organów o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac 

budowlanych, 

13) w przypadku odmowy udostępnienia przez właścicieli bądź zarządców nieruchomości lub innych 

podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości terenu do celów realizacji inwestycji. 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest udokumentować 

ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności pisemne 

oświadczenia właścicieli, zarządców lub użytkowników wieczystych nieruchomości o zamiarze 

i terminie prowadzenia na nieruchomości prac budowalnych, a także przedstawić pisemną analizę 

wpływu tych czynników na harmonogram rzeczowo-finansowy, 

14) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana Inwestycja, 

w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na termin lub zakres 

realizacji Inwestycji, 

15) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 

którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, które są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
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16) wystąpią przyczyny zewnętrze niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 

brakiem możliwości prowadzenia Robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową, sztuką 

budowlaną i wiedzą techniczną, przyjętą technologią, normami lub obowiązującymi przepisami 

lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową. Strony powołując się na wystąpienie 

ww. okoliczności zobowiązane są udokumentować ich zajście, przedstawiając w tym celu 

stosowną dokumentację, 

17) wystąpi opóźnienie w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy, z uwagi na przedłużający 

się okres uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej lub prawomocnej ZRID w takim przypadku 

możliwa jest zmiana terminu  przekazania placu budowy o czas do uzyskana przedmiotowej 

decyzji. 

3.  Zmiana terminu wykonania Umowy, polegająca na wydłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 2  

wymaga wydłużenia okresu ważności Zabezpieczenia oraz ubezpieczenia, o którym mowa w § 12 

umowy. 

4. Zmiana wysokości Wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 może nastąpić 

w przypadku: 

1) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części przedmiotu Umowy – zmiana 

Wynagrodzenia może polegać na jego zmniejszeniu o wartość Robót, z wykonania których 

Zamawiający rezygnuje, nie wyższą niż 30% (trzydzieści procent) wartości Wynagrodzenia 

ustalonego na dzień zawarcia aneksu do Umowy, na podstawie zatwierdzonego przez 

Przedstawiciela Zamawiającego kosztorysu zaniechanych robót podstawowych, opracowanego 

w oparciu o czynniki produkcji wynikające z TER, a w brakującym zakresie przy zastosowaniu 

nośników cenotwórczych wskazanych w publikacjach Sekocenbud, aktualnych na dzień 

sporządzenia wyceny: 

− stawka roboczogodziny „R” – nie większa niż średnia dla województwa 

zachodniopomorskiego, 

− koszty pośrednie „Kp” (R+S) - nie większa niż średnie, 

− zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - nie większa niż średnie, 

− ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według 

cen nie większych niż średnie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud, 

zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych cen dostawców wynikających z katalogów 

zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyższych niż średnie 

ceny rynkowe takich materiałów i sprzętów,  

− nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

− w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 

indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilości jednostki 

obmiarowej oraz składników cenotwórczych (R,M,S), podlegająca weryfikacji i akceptacji 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

2) powierzenia Wykonawcy wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej, w szczególności w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru Robót przepisami wykonania przedmiotu Umowy – zmiana Wynagrodzenia może polegać 

na jego zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie do wyceny robót zamiennych, przy czym: 

a) w celu ustalenia wartości zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Zamawiającego sporządzi kosztorys różnicowy, metodą szczegółową, który stanowić 

będzie różnicę pomiędzy kosztorysem zaniechanych Robót podstawowych, a kosztorysem 

robót zamiennych, 

b) kosztorysy sporządzone będą w oparciu o czynniki produkcji wynikające z TER, a w brakującym 

zakresie przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w publikacjach 

Sekocenbud, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu robót zamiennych: 

− stawka roboczogodziny „R” – nie większa niż średnia dla województwa 
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zachodniopomorskiego, 

− koszty pośrednie „Kp” (R+S) - nie większa niż średnie, 

− zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - nie większa niż średnie, 

− ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według cen nie większych niż średnie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. 

Sekocenbud, zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych cen dostawców 

wynikających z katalogów zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych 

itp., nie wyższych niż średnie ceny rynkowe takich materiałów i sprzętów,  

− nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

c) w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 

indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilości jednostki obmiarowej 

oraz składników cenotwórczych (R,M,S), podlegająca weryfikacji i akceptacji Przedstawiciela 

Zamawiającego, 

d) kosztorys różnicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Zmiana Wynagrodzenia będzie możliwa stosownie do wartości wynikających z kosztorysu 

różnicowego i może obejmować wyłącznie kwoty i wartości zatwierdzone Przedstawiciela 

Zamawiającego, 

3) powierzenia Wykonawcy wykonania robót dodatkowych, nie objętych przedmiotem Umowy, 

których wykonanie będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy – zmiana 

Wynagrodzenia może w takim przypadku polegać na jego zwiększeniu stosownie do wzrostu 

kosztów wykonania przedmiotu Umowy spowodowanego koniecznością wykonania robót 

dodatkowych, przy czym: 

a) w celu ustalenia wartości zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Przedstawiciela Zamawiającego sporządzi kosztorys robót dodatkowych, metodą 

szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych 

w publikacjach Sekocenbud, aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu: 

− stawka roboczogodziny „R” – nie większa niż średnia dla województwa 

zachodniopomorskiego, 

− koszty pośrednie „Kp” (R+S) - nie większa niż średnie, 

− zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - nie większa niż średnie, 

− ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według 

cen nie większych niż średnie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud, 

zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych cen dostawców wynikających z katalogów 

zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyższych niż średnie 

ceny rynkowe takich materiałów i sprzętu,  

− nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

b) przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 

indywidualna Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilości jednostki 

obmiarowej oraz składników cenotwórczych (R,M,S), zatwierdzana przez Przedstawiciela 

Zamawiającego, 

c) kosztorys robót dodatkowych wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Zmiana Wynagrodzenia będzie możliwa stosownie do wartości wynikających 

z kosztorysu robót dodatkowych i może obejmować wyłącznie kwoty i wartości zatwierdzone 

przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

4) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych 

parametrów obiektu, rozwiązań technicznych lub materiałowych w stosunku do przewidzianych 

w Umowie ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub brak dostępności na rynku materiałów, 

technologii itp. – w takim przypadku zmiana Wynagrodzenia może polegać na jego zmniejszeniu 

lub zwiększeniu, a jej wartość podlega ustaleniu na podstawie kosztorysu różnicowego, zgodnie 
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z postanowieniami pkt 2 lit. a)-c) powyżej i zgodnie z zasadami opisanymi w ww. punkcie, 

5) nastąpi zmiana przedmiotu Umowy inna niż wymieniona w pkt 1-4 lub zmiana terminu jej 

wykonania, która ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy – w takim przypadku 

Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie do wzrostu lub zmniejszenia 

kosztów wykonania przedmiotu Umowy,  

6) w przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 i 5, jeżeli będą miały wpływ na koszt wykonania 

przedmiotu Umowy, a Wykonawca wykaże taką stosownym dokumentem (w szczególności 

kosztorysem różnicowym lub kosztorysem robót dodatkowych), co potwierdzi Zamawiający – 

zmiana w tym zakresie może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wysokości Wynagrodzenia, 

stosownie do wartości wynikających z dokumentów, w szczególności kosztorysów różnicowych lub 

kosztorysów robót dodatkowych, 

7) wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej, a nie ujętych 

w pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku tożsamej pozycji i cen jednostkowych w TER, 

zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe z ust. 4 pkt 3 lit. a - c; 

8) w sytuacji gdy w następstwie rozliczenia końcowego wartość rzeczywiście wykonanych robót 

budowalnych przekroczy kwotę określoną § 9 ust. 1 umowy, a będzie to efektem 

przekroczenia  obmiarów określonych w TER, strony  wprowadzą do umowy faktyczną wartość 

wynagrodzenia należnego wykonawcy wynikającego z rozliczenia końcowego; 

9) w przypadku zmiany zakresu  lub sposobu wykonania przedmiotu umowy lub sposobu prowadzenia 

robót jeżeli będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca wykaże taką 

stosownym dokumentem (w szczególności kosztorysem różnicowym lub kosztorysem robót 

dodatkowych), co potwierdzi Zamawiający – zmiana w tym zakresie może polegać na zwiększeniu 

lub zmniejszeniu wysokości Wynagrodzenia, stosownie do wartości wynikających z dokumentów, 

w szczególności kosztorysów różnicowych lub kosztorysów robót dodatkowych, 

 

5. Zmiana zakresu przedmiotu Umowy, polegająca na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotu 

Umowy, zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania Robót, 

terminów i zasad płatności Wynagrodzenia, a także sposobu jej wykonania, może nastąpić 

w następujących przypadkach: 

1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych działań i przedsięwzięć Zamawiającego 

i/lub podmiotów trzecich, mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub powiązanych 

z przedmiotem niniejszej Umowy, 

2) potrzeba takiej zmiany wyniknie w związku z uzyskiwanymi przez Wykonawcę uzgodnieniami, 

opiniami, warunkami itp. – zmiana przedmiotu Umowy może polegać na zmniejszeniu lub 

zwiększeniu zakresu przedmiotu Umowy, zmianie materiałów, parametrów technicznych lub 

technologii wykonania Robót lub sposobu jej wykonania, w zakresie potrzebnym do 

uwzględnienia warunków wynikających z ww. dokumentów, 

3) wystąpi potrzeba zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, materiałów, urządzeń lub wyposażenia, niż wskazane w Umowie  w przypadku, 

gdy zastosowanie przewidzianych w Umowie grozi niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu Umowy lub jego części – zmiana zakresu przedmiotu Umowy może polegać na 

zleceniu Wykonawcy wykonania robót/prac zamiennych, uwzględniających odpowiednią 

zmianę materiałów, urządzeń, technologii lub wyposażenia oraz może się wiązać zarówno ze 

zwiększeniem, jak i ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu Umowy oraz zmianą sposobu jej 

wykonania,  

4) zmiany obowiązujących przepisów prawa – zmiana przedmiotu Umowy może dotyczyć 

zarówno sposobu jej wykonania, zmiana technologii, materiałów, urządzeń lub wyposażenia 

i zleceniu Wykonawcy wykonania robót zamiennych, z czym może się wiązać zarówno 

zwiększenie jak i zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy, jak również zleceniu Wykonawcy 

robót dodatkowych, niezbędnych do uwzględnienia w związku ze zmianą obowiązujących 
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przepisów prawa, 

5) wystąpiła niedostępność technologii, materiałów lub urządzeń, przez co rozumie się także 

sytuację, gdy zapewnienie wykonania Umowy przy wykorzystaniu technologii, materiałów lub 

urządzeń wskazanych w Umowie wiązałoby się z niewspółmiernym kosztem, czego nie dało się 

przewidzieć na etapie zawarcia Umowy – zmiana zakresu przedmiotu Umowy może polegać na 

zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy a także powierzeniu Wykonawcy wykonania 

robót zamiennych lub dodatkowych, w zakresie zmierzającym do realizacji przedmiotu Umowy 

w sposób prawidłowy i uwzględniających potrzeby Zamawiającego, jak również zmianie 

sposobu wykonania Umowy, 

6) wystąpi Siła wyższa uniemożliwiająca realizację przedmiotu Umowy w sposób zgodny z Umową 

– zmiana zakresu przedmiotu Umowy może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu 

Umowy, a także powierzeniu Wykonawcy wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 

w zakresie zmierzającym do realizacji przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy 

i uwzględniających potrzeby Zamawiającego, jak również na zmianie sposobu wykonania 

Umowy, 

7) wystąpienia konieczności dokonania znaczących zmian Dokumentacji Projektowej z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę lub wystąpienia potrzeby wykonania prac nieobjętych 

przedmiotem Umowy, a niezbędnych lub celowych do ukończenia umowy - zmiana zakresu 

przedmiotu Umowy może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy, a także 

powierzeniu Wykonawcy wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, w tym prac 

projektowych, w zakresie zmierzającym do realizacji przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy 

i uwzględniających potrzeby Zamawiającego oraz zakres wynikający z poprawionej, 

uzupełnionej lub zmienionej Dokumentacji Projektowej, jak również na zmianie sposobu 

wykonania Umowy, 

8) w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmiany technologii lub zastosowania 

innych rozwiązań technicznych wykonania Robót, materiałów lub urządzeń powodujące: 

a) obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację lub konserwację 

wykonanego przedmiotu Umowy, 

b) powodujące poprawę parametrów technicznych przedmiotu Umowy, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 

d) zwiększające bezpieczeństwo i efektywność eksploatacji przedmiotu Umowy, 

e) skrócenie terminu wykonania Umowy, 

f) uzyskania przez Zamawiającego innych, dodatkowych korzyści w stosunku do korzyści 

wynikających z przedmiotu Umowy określonego przed zmianą, np. jeżeli miałaby 

prowadzić do zastosowania materiałów lub technologii o wyższej jakości niż przed zmianą,  

- przy czym zmiany dokonywane na podstawie niniejszego postanowienia są niedopuszczalne 

w zakresie w jakim mogłyby prowadzić do zastosowania materiałów lub technologii o niższej 

jakości niż wymagana dla przedmiotu Umowy przed wprowadzeniem takiej zmiany, 

- zmiany mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotowego Umowy, 

a także zmianie technologii i materiałów przewidzianych w Umowie oraz sposobu jej wykonania, 

jak również powierzeniu wykonania Wykonawcy robót/prac zamiennych lub dodatkowych,  

9) wystąpi potrzeba zmiany zasad opracowywania i przedkładania oraz zmiany Harmonogramów, 

przeprowadzania odbiorów, a także potrzeba   wprowadzenia  zmian  w zakresie dotyczącym zasad  

lub terminów dokonywania płatności częściowych lub płatności końcowej, w przypadku potrzeby 

doprecyzowania takich zasad lub dostosowania ich do warunków wynikających z uzyskanego przez 

zamawiającego dofinansowania lub  aktualnej sytuacji epidemicznej lub innych okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy, w tym 

w szczególności zmiany zasad finansowania przedmiotu zamówienia – zmiany mogą polegać na 

zmianie zakresu lub sposobu wykonania ww. obowiązków dotyczących opracowywania 
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i przedkładania oraz zmiany Harmonogramów i TER, WoPC a także zasad przeprowadzania 

odbiorów, kolejności, zakresu lub formy czynności podejmowanych przez Strony, jak również 

zmianie terminów ustalonych Umową będących następstwem takich zmian, 

10) wystąpi potrzeba uwzględnienia zmiany zasad finansowania zadania przez Zamawiającego – zmiana 

przedmiotu Umowy może obejmować zwiększenie lub zmniejszeniu zakresu przedmiotowego 

Umowy lub zwiększeniu lub zmniejszeniu obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, 

w zakresie potrzebnym do wdrożenia zmian zasad finansowania Zadania przez Zamawiającego, 

11) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawcę uzgodnień, opinii, 

w tym także warunków i uzgodnień z instytucjami publicznymi, warunków technicznych lub 

decyzji, 

12) w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy z następujących 

przyczyn: 

a) spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. 

W szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

w tym istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych niedających 

się przewidzieć, 

b) wystąpienie lepszych, niż zakładano w dokumentacji projektowej parametrów techniczno-

materiałowych oraz funkcjonalnych, w rezultacie czego wykonanie takiej części Przedmiotu 

Umowy nie jest uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie, 

c) wynikłych z usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, opracowanej na zlecenie 

Zamawiającego  

d) związanych ze zmianą lub wydaniem nowych pozwoleń na budowę dla realizowanego 

Przedmiotu Umowy, których to sytuacji nie dało się wcześniej przewidzieć, 

e) zmiany przepisów, które mają wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, 

f) wynikających z zaleceń, postanowień lub decyzji organów uprawnionych np. nadzoru 

budowalnego, służb konserwatorskich, ochrony środowiska, stacji sanitarno-

epidemiologicznej, etc. 

13) zmiany, których wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami powodującymi uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie 

w prowadzeniu prac objętych Umową – w takim wypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone 

do zmian koniecznych w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

14) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy bądź 

konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż te przewidziane 

w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami prawa. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie Wykonawcy lub w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB pod 

warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z postanowień ust. 5 pkt. 8 lit. a - f; 

15)  wystąpi potrzeba zmiany lub nałożenia na wykonawcę dodatkowych obowiązków umownych  

wynikających z  warunków uzyskanego przez Zamawiającego dofinansowania,  zmiany mogą 

polegać na zmianie zakresu lub sposobu wykonania przez Wykonawcę obowiązków umownych, jak 

również zmianie  terminów ustalonych Umową będących następstwem takich zmian, 

 

6. Zamawiający dopuszcza także zmiany w zakresie podwykonawstwa, które – w przypadku, gdy są 

dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy – nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają 

zawarcia aneksu do Umowy, zmiany mogące polegać na: 

1) zmianie podwykonawcy wskazanego w ofercie, dopuszczeniu do wykonywania części 

zamówienia  podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie,  
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2) zmiany zakresów Robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom, o ile nie wykraczają 

one poza zakres przedmiotu Umowy, 

3) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu prac), 

która nie została wskazana w ofercie jako część powierzona podwykonawcy/com.  

7.  W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub ocenianych przez Zamawiającego 

w ramach kryteriów oceny ofert, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny podwykonawca spełnia te warunki i posiada kwalifikacje i doświadczenie 

nie mniejsze niż dotychczasowy podwykonawca, 

2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych teleadresowych. 

9. Zamawiający, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ ewentualne literówki, błędne odniesienia, skoryguje pominięcia 

części wyrazów i niewłaściwą odmianę wyrazów oraz dokona innych, koniecznych zmian redakcyjnych, 

nie mających znaczenia dla brzmienia umowy. 

10. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany redakcyjnej numeracji poszczególnych pozycji TER 

w sytuacji powtarzających się numerów pozycji  bądź  ich braku lub celem uporządkowania TER bez 

zmiany merytorycznej poszczególnych pozycji TER; 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian 

danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana 

oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian 

niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do 

umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie 

wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki.” 

 

XVI Zmiany umowy na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp 

§18 

1. Niezależnie od postanowień § 17, Zamawiający, dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wysokości 

Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1, w przypadku zmiany: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, przy czym: 

a) zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania przedmiotu Umowy w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Wykonawcy bezpośrednio 

biorących udział w realizacji Umowy, którzy przed wejściem w życie ww. zmian otrzymywali 

wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią cześć 

(w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) bądź też 

minimalną stawkę godzinową, o ile Wykonawca wykaże zmianę wysokości kosztów wykonania 

Umowy z tego powodu, 

b) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia: 

− już wypłaconego przez Zamawiającego lub 

− dotyczącego zakresu przedmiotu Umowy realizowanego przed wejściem w życie ww. 

zmian przepisów i złożeniem przez Wykonawcę wniosku o zmianę Wynagrodzenia lub 

− zmienionego uprzednio na podstawie § 18a Umowy, 
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c) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 

Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy, spowodowanego zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników, o których mowa w lit. a) do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź też zwiększeniem takiego wynagrodzenia z uwagi 

na zwiększenie minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej 

stawki godzinowej, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże taki rzeczywisty wzrost kosztów, 

co potwierdzi Zamawiający na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dowodów, 

d) kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników odpowiadającego zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, 

e) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić na wniosek Wykonawcy i może dotyczyć wyłącznie 

kosztów dotyczących okresu przypadającego po dacie złożenia wniosku i wejściu w życie 

przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia lub stawki minimalnej,  

f) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy. 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, przy czym: 

a) zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 

zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i pod 

warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją 

Umowy, 

b) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia: 

− już wypłaconego przez Zamawiającego lub 

− dotyczącego zakresu Robót realizowanego przed wejściem w życie ww. zmian przepisów 

i złożeniem przez Wykonawcę wniosku o zmianę Wynagrodzenia lub  

− zmienionego uprzednio na podstawie § 18a Umowy, 

c) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wykazanemu przez 

Wykonawcę i potwierdzonemu przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych przez 

Wykonawcę dowodów, rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu 

Umowy, spowodowanego zmianą przepisów regulujących zasady podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne,  

d) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić na wniosek Wykonawcy i może dotyczyć wyłącznie 

kosztów dotyczących okresu przypadającego po dacie złożenia wniosku,  

e) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy. 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. z 2024 r. 

poz. 427.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, przy 

czym: 

a) zmiana Wynagrodzenia możliwa będzie wyłącznie w przypadku prowadzenia zamian zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do PPK na szczeblu ustawowym. Niniejsza przesłanka nie ma 

zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK poczynionych 

w ramach ustaleń na szczeblu pracownik – pracodawca (Wykonawca), 

b) zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia 
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należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie powszechnie 

obowiązujących przepisów regulujących zasady gromadzenia i wysokości wpłat do PPK,  

c) zmiana Wynagrodzenia będzie możliwa jedynie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę 

rzeczywistego wpływu zmian, o których mowa w lit. a) na koszt wykonania Umowy przez 

Wykonawcę oraz potwierdzeniu ww. okoliczności i kwot przez Zamawiającego na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę dowodów, 

d) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia: 

− już wypłaconego przez Zamawiającego lub 

− dotyczącego zakresu Robót realizowanego przed wejściem w życie ww. zmian przepisów 

i złożeniem przez Wykonawcę wniosku o zmianę Wynagrodzenia lub  

− zmienionego uprzednio na podstawie § 18a Umowy, 

e) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wykazanemu przez 

Wykonawcę rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy, 

spowodowanemu zmianą przepisów regulujących zasady gromadzenia i wysokość wpłat do 

PPK, 

f) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy. 

2. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do 

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy  powinno  ulec zmianie,  oraz wskazaniem  daty, od  której  nastąpiła  bądź 

nastąpi zmiana wysokości  kosztów  wykonania  Umowy  uzasadniająca  zmianę  wysokości  

Wynagrodzenia  należnego Wykonawcy. 

3. Jeżeli z wnioskiem o zmianę Wynagrodzenia występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do 

wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania Umowy, w szczególności co najmniej: 

1) imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących pracę objętą ceną elementu przedmiotu Umowy 

wraz z wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz 

Zamawiającego, tj. udziału procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz 

Zamawiającego w łącznym czasie pracy tych osób, 

2) wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób, o których mowa w pkt 1 

powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne oraz wysokość zmiany składek na 

ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne uiszczane w odniesieniu do osób, o których mowa w pkt 

1 powyżej, będącą konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo minimalnej stawki godzinowej lub wysokość zmiany kosztów wynikających z wpłat na 

pracownicze plany kapitałowe i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku 

z ww. zmianami, mającymi wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, 

3) określenie procentowego elementów cenotwórczych składających się na cenę poszczególnych 

pozycji HRF, wraz ze szczególnym wykazem procentowego udziału kosztów pracy wykonywanej 

przez osoby wymienione w pkt 1 w danej cenie elementu przedmiotu Umowy,  

4) kopie dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów pracy w wysokości 

wymienionej w ust. 1, 

5) pisemne wyjaśnienie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania 

Robót w ramach poszczególnych elementów Umowy i pozycji HRF oraz stopień, w jakim wpłynie 

ona na wysokość danej ceny elementu przedmiotu Umowy, 

6) inne dokumenty i wyjaśnienia niezbędne do wykazania w jaki sposób zmiany przepisów, o których 

mowa w ust. 1 wpłynęły na koszt wykonania przedmiotu Umowy, 

7) dokumenty i wyjaśnienia, z żądaniem których wystąpił Zamawiający. 

4. Jeżeli wnioskiem o zmianę występuje Wykonawca: 
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1) wniosek o dokonanie zmiany Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2 

powinien być złożony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejścia w życie przepisów będących 

podstawą zmian. W przypadku, gdy Wykonawca nie wystąpi z wnioskiem o zmianę w ww. terminie, 

przyjmuje się, że zmiana przepisów w ww. zakresie nie ma wpływu na koszty wykonania przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę, 

2) wniosek o dokonanie zmiany umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 

powinien być złożony w terminie 30 (trzydziestu) od dnia zawarcia umowy o prowadzenie 

pracowniczego planu kapitałowego, będącego przyczyną zmian. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

wystąpi z wnioskiem o zmianę w ww. terminie, przyjmuje się, że zmiana przepisów w ww. zakresie 

nie ma wpływu na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

3) na Wykonawcy spoczywa ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 mają wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz że wniosek został złożony w terminach 

wskazanych w pkt 1 i 2, 

4) w przypadku, gdy okoliczności wskazane w ust. 1 dotyczą podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do wniosku także dowody potwierdzające, że zmiana kosztów wykonania 

przedmiot Umowy w części powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy została 

uwzględniona w umowie łączącej Wykonawcę z podwykonawcą oraz umowie o podwykonawstwo 

zawieranej z dalszym podwykonawcą.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on 

uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 14 (czternastu) dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ 

na koszty wykonania Umowy, w tym dokumenty, o których mowa w ust. 3. 

6. W   przypadku   otrzymania   przez   Stronę   informacji   o   niezatwierdzeniu   wniosku   lub   

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa 

w ust. 3. W takim przypadku przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio. 

7. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez 

Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Nowe 

wynagrodzenie będzie obowiązywało od dnia zwarcia aneksu. 
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XVIa Zmiany umowy na podstawie art. 439 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp 

§18a 

1. Niezależnie od postanowień §17 i 18 powyżej Zamawiający przewiduje możliwość zamiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w §9 ust. 1 w przypadku zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia na poniższych zasadach. 

2. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: 

1) dla pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia: 

a) dzień zawarcia umowy; 

b) dzień otwarcia ofert -w przypadku zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert; 

2) dla drugiego wniosku o zmianę wynagrodzenia   (po upływie 6 miesięcy od pierwszego wniosku) 

– dzień złożenia pierwszego ważnego wniosku o zmianę (tj. wniosku na podstawie którego 

wprowadzono zmianę wynagrodzenia aneksem do umowy); 

3) dla trzeciego wniosku  o zmianę wynagrodzenia  (po upływie 6 miesięcy od drugiego wniosku o 

zmianę) - dzień złożenia drugiego ważnego wniosku o zmianę (tj. wniosku na podstawie którego 

wprowadzono zmianę  wynagrodzenia aneksem do umowy); 

4) dla kolejnego wniosku o zmianę wynagrodzenia (po upływie 6 miesięcy od poprzedniego 

wniosku o zmianę) - dzień złożenia poprzedniego ważnego wniosku o zmianę (tj. wniosku na 

podstawie którego wprowadzono zmianę wynagrodzenia aneksem do umowy); 

3. Sposób ustalenia zmiany. Na podstawie miesięcznego wskaźnika cen produkcji budowlano - montażowej 

ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – pozycja ogółem (dalej jako 

„Wskaźnik waloryzacji”). Na podstawie w/w wskaźnika ustala się wskaźnik zmiany „Wz” wyliczony 

narastająco: 

1) w przypadku pierwszego wniosku  o zmianę wynagrodzenia   od: 

a) dnia zawarcia umowy; 

b) dnia otwarcia ofert, w przypadku gdy do zawarcia umowy doszło po upływie 180 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert;  

do terminu złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia, przy czym publikacja wskaźników odbywa 

się z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie należy przyjąć 

równy 1,00. 

2) w przypadku drugiego wniosku  o zmianę wynagrodzenia   - od dnia złożenia pierwszego ważnego 

wniosku o zmianę wynagrodzenia do terminu złożenia drugiego wniosku o zmianę, przy czym 

publikacja wskaźników odbywa się z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” pierwszy 

miesiąc zgodnie należy przyjąć równy 1,00; 

3) w przypadku trzeciego wniosku o zmianę wynagrodzenia - od dnia złożenia drugiego ważnego 

wniosku o zmianę do terminu złożenia trzeciego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia, przy 

czym publikacja wskaźników odbywa się z miesięcznym przesunięciem. Przy wyliczeniu „Wz” 

pierwszy miesiąc zgodnie należy przyjąć równy 1,00. 

4) w przypadku każdego kolejnego  wniosku o zmianę wynagrodzenia -od dnia złożenia poprzedniego  

ważnego wniosku o zmianę do terminu złożenia kolejnego wniosku o zmianę wysokości 
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wynagrodzenia, przy czym publikacja wskaźników odbywa się z miesięcznym przesunięciem. Przy 

wyliczeniu „Wz” pierwszy miesiąc zgodnie należy przyjąć równy 1,00. 

4. Uprawnienie Stron do żądania: 

a) pierwszej zmiany wynagrodzenia- wówczas gdy wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie na 

poziomie co najmniej (+/-) 2% 

b) drugiej zmiany wynagrodzenia - po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia pierwszego ważnego 

wniosku o zmianę oraz wówczas gdy wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie co najmniej na 

poziomie (+/-) 2%,  

c) trzeciej zmiany wynagrodzenia - po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia drugiego ważnego wniosku 

o zmianę oraz wówczas gdy wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie co najmniej na poziomie 

(+/-) 2%, 

d) każdej kolejnej zmiany wynagrodzenia - po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia poprzedniego  

ważnego wniosku o zmianę oraz wówczas gdy wysokość wskaźnika zmiany „Wz” będzie co 

najmniej na poziomie (+/-) 2%, 

5. W celu ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony ustalą wskaźnik zmiany 

wynagrodzenia „Wzw” wyliczony następująco: 

Wzw= (Wz-2%)x 0,5 

6. Wskaźnik Wzw służy do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa                

w §9 ust. 1 Umowy. 

7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie stosowania 

niniejszych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa 

w niniejszym paragrafie wynosi 5% pierwotnego wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w §9 ust. 

1 Umowy obowiązującego w dniu zawarcia Umowy. 

8. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia zobowiązana jest wykazać zasadność złożenia wniosku 

przedkładając stosowne dokumenty potwierdzające zmianę cen, oraz wskazanie spełnienia warunków o 

których mowa w ustępach powyżej oraz wyliczenie zmiany wynagrodzenia w oparciu o Wzw wyliczony 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

9. W sytuacji gdy Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykaże że spełnia warunki wskazane 

w postanowienia niniejszego paragrafu Strony dokonaniu zmiany Wynagrodzenia wykonawcy na 

podstawie aneksu do umowy.  

10. Wypłata zwiększonego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu  wynagrodzenia nastąpi  

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, przy czym podstawą do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez Strony aneks do umowy 

zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

11. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

12. Waloryzacji o której mowa w ust. 1-11 powyżej podlegać będą: 

1) w przypadku pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia- wartości robót wykonanych 

i odebranych przez Zamawiającego do dnia założenia pierwszego  wniosku o zmianę, 

2) w przypadku każdego kolejnego wniosku o zmianę – wartości robót wykonanych i odebranych 

przez Zamawiającego w okresie od dnia złożenia poprzedniego ważnego wniosku o zmianę do dnia 

złożenia kolejnego wniosku o zmianę. 

13. Zmianie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy 

z tytułu wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, w tym także przysługujące Wykonawcy na 

podstawie aneksów do Umowy, z wyjątkiem części Wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych 

lub zamiennych zaakceptowanych przez Zamawiającego, ustalonego na podstawie TER. 

14. Zmianie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie nie podlega Wynagrodzenie, które zostało 

zmienione lub jest objęte wnioskiem o zmianę na podstawie innych postanowień Umowy. 

15. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione, zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 Ustawy Pzp, 

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

i odpowiednio podwykonawca dalszemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli przedmiotem 
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umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami 

przekracza 6 (sześć) miesięcy. 

16. W terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania przez Strony aneksu zmieniającego wysokość 

wynagrodzenia na podstawie postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz umów o podwykonawstwo, które spełniają warunki opisane w ust. 

16 powyżej, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 19 Umowy. 

17. Na żądanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego terminie, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć oświadczenia podwykonawców, o których mowa w ust. 16 powyżej o uregulowaniu 

wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu zmiany Wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym punkcie, 

pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 19 Umowy.  

18. Zamawiający może dopuścić, aby w miejsce oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

Wykonawca przedłożył potwierdzenie przelewu ww. kwoty, jeżeli z dokumentu takiego będzie 

wyraźnie wynikało, iż płatność została dokonana w związku z ww. zmianą wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z Umowy. 

XVII. Prawa autorskie 

 § 19 

1. Wszelka dokumentacja projektowa stworzona przez Wykonawcę lub podmioty działające na jego 

zlecenie, przekazywana Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności 

dokumentacja powykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia, itp., 

podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025r. poz.24 dalej jako: „ustawa o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych”), w zakresie, w jakim stanowią utwór w rozumieniu tej ustawy. 

2. Z chwilą wydania utworów Zamawiającemu i w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa §9 ust .1 

Umowy na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworów w zakresie pól 

eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej, bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek 

dodatkowych oświadczeń woli przez strony Umowy. 

3. Zamawiający uzyskuje prawo do rozporządzania i korzystania z utworów przez czas nieoznaczony, bez 

ograniczeń co do terytorium lub liczby egzemplarzy na następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystywania utworów lub ich części na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach 

związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym oddawania do używania na podstawie umowy 

najmu, użyczenia lub na innej podstawie prawnej, 

2) utrwalania utworów na wszelkich znanych rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive), 

3) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych i jego 

cyfrowej obróbki oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 

Internetu, 

5) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępniania i umieszczania na stronie 

internetowej Zamawiającego, 

6) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, 

7) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

8) nadawania za pośrednictwem satelity, 

9) reemisji, 

10) wymiany nośników, na których utrwalono utwory, 
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11) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

12) wykorzystania całości lub fragmentów utworów do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamy, 

13) wprowadzania zmian, skrótów, 

14) tłumaczenia i sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

15) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i w czasie przez niego wybranym.  

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych,  w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa §9 ust. 1 Umowy udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego – zezwala Zmawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, 

na korzystanie z opracowań utworów i ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz 

z przeróbkami – a także przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania dalszych zezwoleń na 

korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. 

6. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa §9 ust. 1 Umowy zezwala Zamawiającemu na 

wykonywanie w jego imieniu praw osobistych do utworów i ich opracowań oraz zobowiązuje się 

do ich niewykonywania względem Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza i akceptuje, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień 

wskazanych w art. 636 Kodeksu cywilnego lub w każdym innym przypadku odstąpienia od Umowy, 

Zamawiający ma prawo żądać wydania wykonanych do tego dnia utworów, a Wykonawca ma 

obowiązek ich wydania w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia mu tego żądania. Zamawiający 

może nadto zlecić wykonanie poprawek, uzupełnień lub dokończenie utworu innej osobie i nie będzie 

to stanowić naruszenia praw autorskich, w szczególności prawa do integralności utworu. Wykonawca 

zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu i zobowiązuje się ich nie dochodzić na drodze sądowej 

względem Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że utwory tworzone przez Wykonawcę lub podmiot działający na jego zlecenie 

nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 

Zamawiającego z odpowiedzialności oraz przejąć pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, 

w przypadku, gdy okaże się, że prawa autorskie osób trzecich zostały naruszone oraz pokryć tym 

osobom wszelkie straty, koszty, opłaty, wydatki lub inne zobowiązania wynikające z faktu naruszenia 

lub zwrócić je Zamawiającemu, gdyby zostały od niego wyegzekwowane. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu wraz z operatem kolaudacyjnym kopii 

umów, na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych utworów 

wykonanych w ramach niniejszej Umowy od innych podmiotów działających w jego imieniu, również 

w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, z tym zastrzeżeniem, że w tym ostatnim przypadku, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ww. umów do daty odbioru ostatecznego.  

10. W przypadku gdy okaże się, że utwór narusza prawa autorskie osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje 

się niezależnie od zobowiązań określonych w ust. 8 powyżej, zapłacić Zamawiającemu karę umowną 

w kwocie odpowiadającej 0,5% (pięć dziesiątych procent) Wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 

Umowy. 

11. Wszelkie prawa, o których mowa powyżej, Zamawiający nabywa na zasadzie wyłączności. Do dnia ich 

przeniesienia Wykonawca będzie je wykonywał wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem 

Przedmiotu Umowy. 

12. Wszelkie uprawnienia Zamawiającego opisane w niniejszym paragrafie będą mu przysługiwały także 

po wykonaniu Umowy lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej. 

 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

§20 

1. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Przedstawicielowi Zamawiającego umowy konsorcjum 
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lub innej umowy regulującej zasady współpracy wykonawców (w przypadku złożenia oferty wspólnej 

kilku Wykonawców) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy, o ile taka umowa nie 

została przedłożona Zamawiającemu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

przy podpisaniu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przedkładania Przedstawicielowi Zamawiającego każdego 

aneksu zmieniającego umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia 

3. Umowa konsorcjum lub umowa jej podobna, powinna w szczególności stwierdzać solidarną 

i niepodzielną odpowiedzialność partnerów za realizację przedmiotu Umowy, w której lider 

konsorcjum będzie upoważniony, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, do podejmowania 

zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego 

z partnerów. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są solidarnie odpowiedzialni względem 

Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, niezależnie od 

zapisów umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, każdy 

z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za uregulowane przez 

Zamawiającego zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

XVI. Postanowienia końcowe 

§ 21 

1. Strony postanawiają, że ewentualne spory w relacjach między Zamawiającym a Wykonawcą o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom 

lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 

sporu. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. Niniejsza Umowa podlega 

prawu polskiemu. 

3. Przez cały okres obowiązywania Umowy oraz w ciągu okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, 

Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy 

Wykonawcy, adresu do korespondencji, numeru NIP lub REGON, o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy 

lub likwidacji Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

zawieszenia działalności Wykonawcy, zajęciu majątku Wykonawcy, uniemożliwiającym dalszą realizację 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w terminie do 7 (siedmiu) dni licząc od dnia zaistnienia zdarzenia 

powodującego konieczność takiego zawiadomienia.  

4. Wszelka korespondencja będzie przekazywana drugiej stronie osobiście lub zostanie wysłana pocztą 

(listem poleconym) lub kurierem na adres: 

1) Zamawiającego: ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin; 

2) Wykonawcy: …………………………………………..i; 

Strony dopuszczają również możliwość przekazania dokumentów przy użyciu systemu elektronicznej 

komunikacji w taki sposób, żeby adresat mógł się z nimi zapoznać, z tym, że dokument nadany przy 

użyciu środka komunikacji elektronicznej winien być każdorazowo niezwłocznie, lecz nie później niż 

w ciągu 3 (trzech) dni, wysłany pocztą lub kurierem.  

5. Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisu art. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych 

w ww. ustawie.  

6. Wykonawca, z zastrzeżeniem postanowień ustawy, o jakiej mowa w ust. 5 powyżej, zobowiązuje się do: 

1) nie ujawniania w jakiejkolwiek formie lub postaci informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych 

w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej; 

2) udostępnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczących Zamawiającego 

tylko w zakresie niezbędnej wiedzy, dla potrzeb wykonania Umowy; 
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3) do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zachowanie poufności przez pracowników lub 

podwykonawców. 

7. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie 

znanych i trwa także po wykonaniu przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących danych 

osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy oraz sposobów ich zabezpieczania. 

Wykonawca zapewni, że osoby przewidziane do realizacji Umowy po stronie Wykonawcy zostaną 

przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, a dostęp do danych osobowych otrzymają po 

uprzednim podpisaniu zobowiązania do zachowania tajemnicy i uzyskaniu pisemnego upoważnienia do 

ich przetwarzania. 

9. Wykonawca gwarantuje, że w toku realizacji Umowy będzie używał systemów, narzędzi i środków 

technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiązuje się 

przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie. 

10. Wykonawca oświadcza, że w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą oraz by przetwarzanie 

spełniało wymogi RODO, stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, 

gwarantujące właściwą ochronę przetwarzanych danych i wypełnienie obowiązków nałożonych na 

podmiot przetwarzający dane osobowe określonych w art. 28 RODO.  

11. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wszelkie informacje oraz 

dokumenty potwierdzające realizację obowiązków wskazanych w ust. 8-10. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia 

ochrony danych osobowych niezwłocznie, ale nie później niż po upływie 24 (dwudziestu czterech) 

godzin od stwierdzenia naruszenia, a także o czynnościach z udziałem własnym lub podwykonawców 

w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed organem 

nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądami. 

13. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za skutki tego naruszenia, w tym Wykonawca zobowiązuje się do 

zaspokojenia roszczeń osób, których prawa zostały naruszone.  

14. Powielanie, kopiowanie i udostępnianie dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy zawierających 

informacje związane z realizacją Umowy, wymaga zgody Zamawiającego. 

15. Załączniki do Umowy, SWZ, oferta Wykonawcy stanowią jej integralną część. 

16. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy, w całości lub w części, nie wpłynie na ważność 

pozostałych postanowień Umowy. W takim wypadku Strony zastąpią postanowienia nieważne 

postanowieniami ważnymi, które odpowiadają w największym możliwym stopniu ich woli. 

17. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

18. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

 

Zamawiający:                                                                                      Wykonawca: 


