
Załącznik nr 6 do SWZ

Umowa Nr ............/ ZIM / 26

zawarta w dniu …....……….. 2026 r. pomiędzy Gminą Lublin NIP 9462575811 reprezentowaną 
na podstawie  pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Panią  Agnieszkę  Pawelec-
Herman – Dyrektora Zarządu Inwestycji  Miejskich w Lublinie,  z  siedzibą:  ul.  Podwale  3a,
20-117 Lublin, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a  ...........................................................................................................................…,  zwaną/-ym 
w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez upoważnioną/-e do zaciągania 
zobowiązań osobę/-y:
..................................................................................................................................
zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  (zwana  w  dalszej  części  „umową”) zawarta  została  po  przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji  na podstawie art.  275 pkt  1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  -  Prawo Zamówień 
Publicznych, dalej zwaną „ustawą Pzp”, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako 
najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest  przebudowa ciągu pieszego i  opaski zlokalizowanych wzdłuż 
prawego brzegu Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na odcinku od km 0+415,00 do km 
1+579,82 wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury.  

2. Zakres umowy obejmuje:
1) roboty rozbiórkowe nawierzchni,
2) wykonanie nawierzchni ciągu pieszego i opaski wraz z podbudową,
3) dostawę i montaż elementów małej architektury,
4) ustawienie palisady i obrzeży,
5) wykonanie trawnika wzdłuż chodnika,
6) roboty wykończeniowe,
7) pozyskanie  decyzji  pozwolenia  na  użytkowanie  lub  zaświadczenia  o  braku  podstaw 

do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy, w zależności od tego, 
co będzie wymagane.

3. Szczegółowy  zakres  rzeczowy  przedmiotu  umowy  został  określony  w  „Opisie  przedmiotu 
zamówienia”  (zwanym dalej  również:  „OPZ”),  który został  Wykonawcy udostępniony w toku 
postępowania, na który składają się m. in.: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana dalej również: „STWiORB”).

4. Wykonawca  w  ciągu  7  dni  roboczych  od  podpisania  niniejszej  umowy  przedstawi 
Zamawiającemu  do  akceptacji  projekt  wykazu  scalonych  elementów  robót  (zwany  dalej 
również:  „wykazem robót”),  z wykazem kwot wynagrodzenia ryczałtowego za poszczególne 
elementy (etapy) robót,  sporządzony z uwzględnieniem technologicznej  kolejności  realizacji 
poszczególnych elementów (etapów) robót, i w sposób umożliwiający dokonywanie płatności 
częściowych według zasad wynikających z § 8 ust. 2 i 3 za zakończone i odebrane elementy 
(etapy) robót.  Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od przedstawienia projektu wykazu 
robót, ma prawo wnieść (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), uwagi i zmiany 
do przedłożonego projektu, które to zmiany Zamawiający będzie uzgadniał z Wykonawcą, przy 
czym decydujące będzie  stanowisko Zamawiającego.  Jeżeli  Zamawiający  nie  zgłosi  zmian 
i uwag dotyczących wyżej wymienionego wykazu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, 
oznaczać  to  będzie,  że  projekt  wykazu  robót  został  zatwierdzony  przez  Zamawiającego. 
W przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  w  powyższym  terminie  zmian  lub  uwag 
do wyżej  wymienionego wykazu,  Wykonawca  będzie  związany  tymi  zmianami  i  uwagami, 
i musi się do nich zastosować. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, wykaz robót będzie 
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stanowił załącznik Nr 1 do umowy.
5. W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  możliwość  wprowadzenia  zmian  w wykazie 

robót. Zmiana wykazu robót nie jest istotną zmianą umowy i nie wymaga formy pisemnego 
aneksu, przy czym:
1) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  Zamawiającemu  projektu  zmiany 

wykazu robót do zaakceptowania. W terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania, 
Zamawiający ma prawo wnieść (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), 
uwagi  i  zmiany  do  przedłożonego  projektu.  W  przypadku  zgłoszenia  przez 
Zamawiającego uwag lub zmian w powyższym terminie, są one wiążące dla Wykonawcy. 
Brak wniesienia przez Zamawiającego uwag lub zmian w terminie 7 dni roboczych od 
przedłożenia projektu zmiany wykazu robót oznacza jego akceptację.

2) W  trakcie  realizacji  zamówienia  Wykonawca  na  bieżąco  będzie  uwzględniał  uwagi 
do wykazu robót zgłaszane przez Zamawiającego, w szczególności uwagi wynikające ze 
zmian w planie finansowym Zamawiającego.

6. Wskazane poniżej dokumenty obowiązują w podanej kolejności i uzupełniają się wzajemnie. 
Jeżeli  w  dokumentach  znajdują  się  sprzeczności  lub  rozbieżności,  to  Zamawiający  wyda 
wszelkie konieczne wyjaśnienia lub polecenia:
1) niniejsza umowa,
2) dokumentacja projektowa,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) oferta Wykonawcy.

7. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z warunkami 
realizacji  zamówienia,  w  tym  z  miejscem  prowadzenia  robót  budowlanych,  warunkami 
geologicznymi, lokalnymi i terenowymi prowadzenia robót, w tym ze stanem terenu budowy 
i z możliwością organizacji i urządzenia zaplecza budowy, stanem dróg dojazdowych do terenu 
budowy, możliwościami zasilania w media takie, jak woda, energia elektryczna itp., jak również, 
że uwzględnił  wszelkie  inne  warunki  lokalne  i  terenowe,  mające  wpływ  na  wykonanie 
przedmiotu umowy z należytą starannością, i w związku z tym nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

8. Zamówienie wchodzące w zakres niniejszej umowy realizowane jest w ramach XI i XII edycji 
Budżetu  Obywatelskiego  Miasta  Lublin  -  Zalew  Zemborzycki  miejscem  wypoczynku 
wszystkich Lublinian.

§ 3
Obowiązki i uprawnienia Stron

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przekazanie Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń wynikających z ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane, osób, które będą kierowały robotami objętymi zakresem 
przedmiotu  umowy,  potwierdzających  przejęcie  obowiązku  kierowania  budową 
i umożliwiających  rozpoczęcie  robót,  w  terminie  10  dni  roboczych  od  daty  zawarcia 
niniejszej umowy,

2) objęcie  kierownictwa  budową  poprzez  wyznaczenie  na  kierownika  budowy  oraz  do 
kierowania robotami, osób posiadających odpowiednie uprawnienia,

3) przed  rozpoczęciem  robót  powiadomienie  wszystkich  gestorów  sieci,  użytkowników 
uzbrojenia podziemnego i właścicieli lokali i nieruchomości, przez które przebiegają sieci 
i na których prowadzone będą działania inwestycyjne oraz znajdujących się w najbliższym 
sąsiedztwie terenu budowy o terminie rozpoczęcia robót,  co najmniej  7 dni  roboczych 
przed ich rozpoczęciem, 

4) rozpoczęcie  robót  po  przekazaniu  przez  Zamawiającego  terenu  budowy  wraz 
z dziennikiem budowy, decyzją o pozwoleniu na budowę i dokumentacją określoną w § 2 
ust. 3, 

5) ubezpieczenie  terenu  budowy  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  - Prawo 
budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzą redukcyjną nie wyższą niż 10 % 
wartości  kontraktu  –  sumy  ubezpieczenia)  od  wszelkich  szkód,  które  mogą  zaistnieć 
w związku  z  określonymi  zdarzeniami  losowymi  oraz  od  odpowiedzialności  cywilnej 
dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego 
związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót od kradzieży, ognia i innych zdarzeń 
losowych,  a  także  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  i  od  następstw 
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nieszczęśliwych  wypadków  dotyczących  pracowników  i  osób  trzecich,  a  powstałych 
w związku  z  prowadzonymi  robotami  budowlanymi,  w  tym  ruchem  pojazdów 
mechanicznych  -  przed  przejęciem  terenu  budowy,  na  okres  co  najmniej  od  dnia 
przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego robót; z tytułu przedmiotowego 
ubezpieczenia  winna  być  wystawiona  polisa  na  sumę  ubezpieczenia  równą  cenie 
ofertowej  tj. wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 w chwili zawarcia 
umowy;  w przypadku,  gdy polisa lub inny dokument  ubezpieczeniowy obejmuje okres 
krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 
do przedłużenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji 
przedmiotu umowy w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z niniejszą 
umową, bez zmiany wysokości sumy ubezpieczenia;

6) przedłożenie Zamawiającemu -  w dniu przekazania terenu budowy - oryginału dokumentu 
ubezpieczeniowego,  o  którym  mowa  w  pkt  5  do  wglądu  i  przekazanie  mu  jego  kopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, z zastrzeżeniem, że w przypadku niedopełnienia 
przez  Wykonawcę  tego  wymogu,  Zamawiający może  wstrzymać  przekazanie  terenu 
budowy; w przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmować będzie okres krótszy niż 
okres  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do 
przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie w terminie 10 dni roboczych, oryginału 
dokumentu ubezpieczeniowego do wglądu wraz z jego kopią poświadczoną „za zgodność z 
oryginałem”, celem wykazania ciągłości ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszą 
umową;

7) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami 
(zainstalowanie  odpowiednich  tablic  informacyjnych  przed  przystąpieniem  do  robót), 
wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót, oraz dbałość 
o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania robót,

8) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i  utrzymanie jego zaplecza, w tym 
zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich mediów niezbędnych do 
prowadzenia  robót,  w  szczególności  zrealizowanie  własnym  kosztem  i  staraniem 
tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, tj.:
a) punktu poboru wody,
b) punktu  poboru  energii  elektrycznej  wraz  z  dokonaniem  opłat  przyłączeniowych 

zasilania terenu budowy,
c) zaplecza socjalno – magazynowego,
d) kładek dla pieszych, dojazdów i dojść do nieruchomości, przejazdów dla pojazdów, 
e) niezbędnych zabezpieczeń  (takich  jak  np.:  ogrodzenie,  płoty,  zapory,  znaki 

ostrzegawcze), zapewniając ich trwałość przez cały okres trwania robót,
9) w przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robót z mediów (woda, ścieki, energia 

elektryczna, gaz, itp.),  istniejących na terenie inwestycji,  w sytuacji  gdy umowy na ich 
dostarczanie  podpisane  są  przez  Zamawiającego  bądź  jego  jednostki,  Wykonawca 
zobowiązany jest do ponoszenia kosztów tych mediów na podstawie faktur („refaktur”) 
wystawianych przez Zamawiającego lub jego jednostkę; faktury („refaktury”) obciążające 
Wykonawcę  będą  wystawiane  na  bieżąco,  a  płatność  tych  faktur  przez  Wykonawcę 
będzie następowała w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury („refaktury”); kwestie 
dotyczące  ewentualnego  montażu  podliczników mediów będą  uzgadniane  na  bieżąco 
w zależności od możliwości technicznych i decyzji Zamawiającego;

10) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
11) zapewnienie dozoru budowy,
12) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie  budowy;  dbanie  o  porządek  na  terenie  budowy,  o  schludny  jego  wygląd 
na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
w  tym  nieskładowanie  jakichkolwiek  zbędnych  materiałów,  odpadów,  śmieci 
(w szczególności  opakowań  powstałych  przy  wykonywaniu  robót)  czy  urządzeń 
prowizorycznych lub pomocniczych;  

13) wywóz i  zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych  oraz elementów małej 
architektury  (kosze,  ławki  itp.)  i  materiałów  rozbiórkowych  we  własnym  zakresie  (wraz 
z poniesieniem  opłat  z  tym  związanych),  z  zastrzeżeniem,  że  wskazane  przez 
Zamawiającego  materiały  rozbiórkowe  oraz  elementy  małej  architektury w  dobrym stanie 
(odzyskowe) nadające się do ponownego użytku, wbudowania i spaletyzowane pozostają 
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własnością Zamawiającego i winny być przekazane na magazyn materiałów odzyskowych 
w miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego,  zlokalizowane  w  granicach  miasta  lub 
w odległości  do  20  km od  granic  miasta;  materiały  sztukowe oraz  materiały  w  metrach 
kwadratowych przygotowane przez Wykonawcę do transportu na składowisko muszą być 
złożone na paletach, które Wykonawca zapewni we własnym zakresie;

14) realizacja zamówienia zgodnie z przepisami bhp i p. poż. - zapewnienie bezpieczeństwa 
i higieny  pracy  oraz  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  i  przejęcie  pełnej 
odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

15) prowadzenie  robót  z  najwyższą  starannością  przez  osoby  posiadające  kwalifikacje 
do wykonywanych  czynności,  przeszkolonych  w  zakresie  przepisów  bhp  i  p.  poż. 
oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia, środki ochrony osobistej i odzież,

16) zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich 
czynności  na  terenie  budowy  oraz  bezpiecznego  korzystania  z  terenu  bezpośrednio 
przylegającego do miejsca robót,

17) zapewnienie  we  własnym  zakresie  potrzebnego  do  prowadzenia  robót  potencjału 
ludzkiego oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym 
wymaganego do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów 
robót  na  każdym  etapie  robót,  łącznie  z  badaniami  i  pomiarami  do  odbiorów  robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  jak  i  do  odbiorów  częściowych  i  do  odbioru 
końcowego robót, 

18) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowiązującymi przepisami prawa,
b) dokumentacją projektową i STWiORB, o których  mowa w  § 2 ust. 3,
c) zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
d) normami, warunkami technicznymi,
e) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach właściwych organów, 

w szczególności w decyzji o pozwoleniu na budowę, 
f) warunkami określonymi przez właścicieli infrastruktury i nieruchomości,
g) zaleceniami  Zamawiającego,  dla  których  w  dokumentacji  projektowej  wprost 

pozostawia się wybór inwestorowi, oraz na warunkach określonych niniejszą umową,
19) w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba:

a) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu przez organ 
zarządzający ruchem oraz przedłożenie tego projektu Zamawiającemu, w terminie 7 
dni roboczych od daty jego zatwierdzenia,

b) wykonanie oznakowania drogowego, instalacja urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu, zgodnie z projektem, o którym mowa w lit. a), oraz zgłoszenie 
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do organu zarządzającego ruchem,

c) złożenie  wniosku  i  uzyskanie  zgody  na  zajęcie  pasa  drogowego  w  związku 
z prowadzeniem robót,

d) uzyskanie  od  organu  zarządzającego  ruchem  zezwolenia  na  przejazd  pojazdu 
nienormatywnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

20) zawarcie stosownych umów najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowiązaniowym 
z  właścicielami  nieruchomości  lub  innymi  uprawnionymi  podmiotami  w  sytuacji,  gdy 
będzie  to  niezbędne  dla  rozpoczęcia  robót  i  prowadzenia  inwestycji  oraz  poniesienie 
kosztów wynikających z tych umów, 

21) wykonywanie  wskazanych  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego robót  remontowych 
mających na celu bieżące utrzymanie stanu technicznego drogi  dojazdowej  do terenu 
budowy przez cały okres budowy, obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków w 
nawierzchni betonem asfaltowym, powstałych w toku realizacji zamówienia,

22) umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu 
do terenu budowy, w tym przeprowadzenia kontroli w zakresie realizowanej umowy, oraz 
każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy będą wykonywane, 

23) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć 
na wykonanie umownych zobowiązań, w tym udzielanie pisemnych informacji o przebiegu 
oraz zaawansowaniu wykonania przedmiotu umowy, 

24) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności,
25) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i 

art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku 
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uszkodzenia lub zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zlecenia  uprawnionemu  wykonawcy  geodezyjnemu 
odtworzenie  lub  wznowienie  znaku;  potwierdzeniem  odtworzenia  lub  wznowienia 
uszkodzonego lub zniszczonego znaku będzie numer operatu technicznego przyjętego do 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie; 

26) w  przypadku  groźby  katastrofy  budowlanej  lub  groźby  zniszczeń,  natychmiastowe 
wykonanie robót zabezpieczających i  niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego oraz 
właściwych służb,

27) zabezpieczenie  i  ochrona  naziemnych  instalacji  i  urządzeń  na  terenie  budowy  i  w  jej 
bezpośrednim  otoczeniu,  a  także  robót już  wykonanych,  przed  ich  zniszczeniem  lub 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

28) przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie 
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub spowodować powstanie szkody oraz poniesienie 
odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki powstałe z winy 
Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność, 
w szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie  uszkodzenia  infrastruktury 
podziemnej i naziemnej, w tym: dróg, rowów odwadniających, punktów osnowy geodezyjnej, 
wodociągów,  gazociągów,  kanalizacji  sanitarnych  i  deszczowych,  słupów  i  linii 
energetycznych,  kabli  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  oraz  niezwłoczne  naprawienie 
wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt,  

29) w przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy lub  jego  części  w  toku 
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń 
oraz doprowadzenie  przedmiotu  umowy  do  stanu  poprzedniego  we  własnym zakresie 
i na własny koszt, 

30) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź zaniechania Wykonawcy 
związanych z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem umowy,

31) wykonanie  we  własnym zakresie  i  na  własny  koszt  wszelkich  niezbędnych  do  realizacji 
przedmiotu  umowy  dokumentacji  warsztatowych  (w  uzgodnieniu  z  projektantem/autorem 
dokumentacji projektowej i Zamawiającym), pomiarów, prób, testów i badań (w tym badań 
laboratoryjnych  przez  niezależną  specjalistyczną  jednostkę  laboratoryjną,  jeśli  będą 
wymagane), potwierdzonych protokolarnie,

32) dokumentowanie przeprowadzonych robót zanikających i ulegających zakryciu, 
33) bieżące  prowadzenie  dokumentacji  fotograficznej  postępu  realizacji  robót,  a  także  robót 

zanikowych,  o  których  mowa  w  pkt  32,  i  dołączenie  tej  dokumentacji  do  dokumentacji 
powykonawczej, o której mowa w pkt 43, 

34) uzyskanie  na  własny  koszt  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz  nieczystości 
stałych  i  płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i 
opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób 
zabezpieczający  roboty  oraz  otoczenie  inwestycji  przed  uszkodzeniem oraz  wywóz  tych 
nieczystości i odprowadzenie wód gruntowych i opadowych,

35) utrzymanie  ruchu  ulicznego  w  sposób  bezpieczny  na  wszystkich  drogach  publicznych 
zajmowanych przez Wykonawcę podczas realizacji robót na budowie,

36) realizacja  zadania  w  sposób  zapewniający  ruch  pieszy  i  jezdny  na  wydzielonych 
obrzeżach  inwestycji  oraz  z  zachowaniem  stałego  dostępu  do  wszystkich  posesji 
przylegających do terenu budowy i do obiektów funkcjonujących w obszarze inwestycji, 
przez cały okres trwania robót na własny koszt,  chyba że ustalono lub poinstruowano 
inaczej,  

37) podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków 
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi 
okolicznościami, niezbędnych do zabezpieczenia praw właścicieli posesji przylegających 
do terenu budowy, oraz unikanie jakichkolwiek zakłóceń czy szkód wykraczających ponad 
normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej, 

38) zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności 
za  wszelkie  skutki  wynikające  z  roszczeń  zarządców  dróg  i  właścicieli  posesji 
sąsiadujących  z  terenem  budowy  albo  innych  uprawnionych  podmiotów,  z  tytułu 
powstałych w trakcie realizacji  niniejszej umowy szkód z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w tym sporządzenie przed rozpoczęciem robót dokumentacji fotograficznej 
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utrwalającej  istniejący  (pierwotny)  stan  obiektów  oraz  elementów  zagospodarowania 
terenu, w tym także nawierzchni (jako materiał dowodowy), i przekazanie tej dokumentacji 
Zamawiającemu wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 44, 

39) wykonanie tablic informujących o realizacji inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Lublin, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót 
wzorem, oraz ich montaż/ustawienie w wyznaczonym miejscu; tablice mają być wykonane 
z trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne;

40) w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba:
a) odtworzenie  rozebranych  elementów  pasów  drogowych  po  wykonanych  robotach 

w drogach, według warunków odtworzenia pasa drogowego,
b) uzyskanie przed datą odbioru końcowego robót, protokołu odbioru pasa drogowego 

po wykonanych robotach w drogach od zarządców dróg,
c) przekazanie zrealizowanych w pasie drogowym robót zarządcy drogi,

41) wykonanie  opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie 
lub  zaświadczenia  o  braku  podstaw  do  wniesienia  sprzeciwu  do  zawiadomienia 
o zakończeniu budowy (w zależności od tego, co będzie wymagane) - forma papierowa 
(2 egz.) i wersja elektroniczna (na 1 nośniku pendrive),

42) przygotowanie  „Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  elementów  małej  architektury ” 
(która stanowić będzie element dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w § 10 
ust.  3),  wraz z podaniem zasad i  wymagań w zakresie konserwacji  i  eksploatacji  – 
forma papierowa (2 egz.) i wersja elektroniczna (na 1 nośniku pendrive); 

43) przygotowanie i  przekazanie Zamawiającemu,  najpóźniej  w dniu  zgłoszenia gotowości 
do odbioru  końcowego  robót,  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej,  obejmującej 
także  inwentaryzację geodezyjną  w  postaci  opracowania  powykonawczego 
sporządzonego  przez  uprawnionego  geodetę, przyjętego  przez  Ośrodek 
Dokumentacji  Geodezyjnej  i Kartograficznej  -  forma  papierowa  (2  egz.)  i  wersja 
elektroniczna (na 1 nośniku pendrive),

44) bieżące  opracowywanie,  kompletowanie  i  najpóźniej,  w  dniu  zgłoszenia  gotowości 
do odbioru  końcowego  robót,  przekazanie  Zamawiającemu,  decyzji  pozwolenia 
na użytkowanie  lub  zaświadczenia  o  braku  podstaw  do  wniesienia  sprzeciwu 
do zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od tego, co będzie wymagane), 
i  pozostałej  kompletnej  dokumentacji  niezbędnej  do  odbioru,  wszystkich  dokumentów 
wymaganych obowiązującym prawem, pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu  umowy,  a  w  szczególności:  dziennika  budowy  (do  wglądu),  rysunków 
zamiennych i  obliczeń,  wyników oraz  protokołów wykonanych pomiarów,  prób,  testów 
i badań  wraz  z  niezbędnymi  uzgodnieniami,  protokołów  odbiorów, świadectw  jakości, 
deklaracji  zgodności  materiałów,  atestów,  aprobat,  certyfikatów, instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego,  i innych dokumentów koniecznych do dokonania odbioru 
końcowego  robót,  a w przypadku  ujawnienia  wad  przedmiotu  umowy,  umożliwiających 
zaspokojenie  roszczeń  przysługujących  Zamawiającemu  albo  innym  uprawnionym 
podmiotom - forma papierowa (2 egz.) i wersja elektroniczna (na 1 nośniku pendrive),

45) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a także terenów 
przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby 
prowadzonych  robót,  łącznie  z  przywróceniem  zagospodarowania  terenów  w  zieleń, 
nawierzchni  placów  i  chodników  oraz  w  razie  zniszczenia  lub  uszkodzeń  dokonanie 
napraw  i  doprowadzenie  do  stanu  pierwotnego,  najpóźniej  do  dnia  zgłoszenia 
zakończenia robót,

46) usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
47) współdziałanie  z  Zamawiającym  przy  wykonaniu  niniejszej  umowy,  w  celu  należytej 

realizacji zamówienia.
2. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie w toku prowadzenia robót,  uszkodzenia 

elementów infrastruktury uzbrojenia podziemnego i naziemnego, oraz ponosi koszty naprawy 
wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na 
terenie budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót. 
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5. Wykonawca  ma  obowiązek  informować  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  statusu 
prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) zmianie wskazanego w § 21 ust. 4 pkt 2 adresu do korespondencji, numeru telefonu czy 

adresu poczty elektronicznej Wykonawcy,
4) złożeniu  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości  Wykonawcy  oraz  o  ogłoszeniu  upadłości 

Wykonawcy,
5) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
6) otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy,
7) zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy.

6. Zamawiający  stosownie  do  art.  95  ust.  1  ustawy  Pzp,  wymaga,  aby  czynności  związane 
z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w dokumentach 
zamówienia,  których  wykonanie  polega  na  wykonywaniu  pracy  w  sposób  określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby 
zatrudnione  przez  Wykonawcę  na  podstawie  stosunku  pracy  (w szczególności:  roboty 
drogowe, roboty ogólnobudowlane), zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 

postanowienia  zobowiązujące  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców 
do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane 
wyżej czynności,

2) Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudni osoby te na okres 
niezbędny do wykonania danych czynności, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy 
przez  pracownika  lub  pracodawcę  przed  zakończeniem tego  okresu,  Wykonawca  lub 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce 
innej osoby,

3) powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osobę/-y 
prowadzącą/-e jednoosobową działalność gospodarczą,

4) czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych robót realizowane przez personel 
Wykonawcy  (osoby  kierujące  budową/robotami)  nie  podlegają  rygorowi  zatrudnienia 
na podstawie  stosunku  pracy;  powyższe  dotyczy  także  osób  wykonujących  obsługę 
geodezyjną, dostawców materiałów.

7. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
osób  wykonujących  wskazane  przez  Zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji 
zamówienia, o których mowa w ust. 6. Uprawnienie Zamawiającego w szczególności dotyczy:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia wyżej wymienionych wymogów 

i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wyżej 

wymienionych wymogów.
8. W  celu  weryfikacji  zatrudniania,  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  lub  dalszego 

Podwykonawcę,  na  podstawie  stosunku  pracy,  osób  wykonujących  wskazane  przez 
Zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,  Zamawiający  zastrzega  sobie 
możliwość żądania:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy 

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
3) poświadczonej  „za  zgodność  z  oryginałem” odpowiednio  przez  Wykonawcę 

lub Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  kopii  umowy  o  pracę  zatrudnionego 
pracownika,

4) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne  z  tytułu  zatrudnienia  na  podstawie  umów  o  pracę  za  ostatni  okres 
rozliczeniowy,

5) poświadczonej  „za  zgodność  z  oryginałem” odpowiednio  przez  Wykonawcę 
lub Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  kopii  dowodu  potwierdzającego 
zgłoszenie zatrudnionego pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

Powyższe  dokumenty  powinny  zawierać  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne 
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do weryfikacji  zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę,  w szczególności  imię i  nazwisko 
zatrudnionego pracownika,  datę zawarcia umowy o pracę,  rodzaj  umowy o pracę i  zakres 
obowiązków  pracownika  oraz  zanonimizowane  w sposób  zapewniający  ochronę  danych 
osobowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. Dokumenty,  o  których  mowa  w  ust.  8  Wykonawca  zobligowany  jest  przedłożyć  na  każde 
wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni roboczych od dnia wezwania.

10. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na każdym etapie realizacji umowy 
zobligowany  jest  do informowania  Zamawiającego  o  zmianach  dotyczących  osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 6. W przypadku zmiany osób wykonujących wyżej 
wymienione czynności Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych osób 
przekaże  Zamawiającemu  oświadczenie,  że  nowe  osoby  wykonujące  czynności,  o których 
mowa  w  ust.  6  są  zatrudnione  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz ze wskazaniem podmiotu który je zatrudnia. 
Przepis ust. 8 stosuje się.

11. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy:
1) dokonanie  wymaganych  przez  właściwe  przepisy  czynności  związanych 

z przygotowaniem,  nadzorowaniem i  realizowaniem robót  w  terminach  i  na  zasadach 
określonych  w  tych  przepisach  bądź  w  niniejszej  umowie,  a  w  przypadku  braku 
stosownych  regulacji  w  tym zakresie,  dokonywanie  czynności  niezwłocznie  w  sposób 
umożliwiający Wykonawcy prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy,

2) przekazanie  Wykonawcy,  na  jego  wniosek,  pełnomocnictwa/upoważnienia 
do występowania  w  imieniu  Zamawiającego,  jeżeli  będzie  to  wymagane  w  sprawach 
związanych z realizacją przedmiotu umowy,

3) współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu należytej realizacji 
zamówienia,

4) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia,

5) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem 
budowy,  decyzją  o  pozwoleniu  na  budowę  i  dokumentacją  określoną  w  § 2  ust.  3, 
w terminie  10  dni  roboczych  licząc  od  terminu  przekazania  przez  Wykonawcę 
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 6 
zdanie pierwsze,

6) odbiór wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9,
7) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 7 na zasadach 

określonych niniejszą umową.
12. Zamawiający ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy – po pisemnym poinformowaniu 

Wykonawcy  –  wprowadzić  inny  podmiot  na  teren  budowy  w  celu  zrealizowania  robót 
budowlanych lub prac, które nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca 
zapewni  innym  wykonawcom,  którzy  będą  wykonywać  niezbędne  roboty  na  podstawie 
odrębnych umów, możliwość wejścia i wjazdu na teren budowy, których warunki i zasady będą 
określone w stosownych protokołach. 

13. Zamawiający ma prawo do wstrzymania robót,  w przypadku niestosowania się Wykonawcy 
do poleceń  inspektora  nadzoru  dotyczących  jakości  i  organizacji  robót  w  odniesieniu 
do warunków umowy.  

§ 4
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 6 miesięcy licząc od daty 
zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia …………………….. r.

2. Za  datę  wykonania  przedmiotu  umowy  uważa  się  datę  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru 
końcowego,  o  którym  mowa  w  §  9  ust.  9,  o  ile  prawidłowe  wykonanie  robót  zostanie 
potwierdzone ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, jeżeli:
1) Wykonawca  nie  dostarczy  kompletu  dokumentacji  niezbędnej  do  odbioru  końcowego 

robót  –  za  datę  wykonania  przedmiotu  umowy  uważać  się  będzie  datę  uzupełnienia 
brakujących  dokumentów,  o  ile  prawidłowe  wykonanie  robót  zostanie  potwierdzone 
ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót,
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2) komisja  odbiorowa w trakcie  prowadzonego  odbioru  końcowego  robót stwierdzi  wady 
w przedmiocie  umowy,  z  uwagi  na  wystąpienie  których  niemożliwe  będzie dokonanie 
odbioru końcowego –  za datę wykonania  przedmiotu umowy uważać się  będzie  datę 
zgłoszenia  przez  Wykonawcę  zakończenia  usuwania  wad  i  ponownego  zgłoszenia 
gotowości  do  odbioru  końcowego,  o  ile  prawidłowe  wykonanie  robót  zostanie 
potwierdzone ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót.

§ 5
Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej 
umowy (w tym dostaw i usług koniecznych do wykonania robót budowlanych) Podwykonawcy, 
jak  i  dalszemu  Podwykonawcy,  na  zasadach  określonych  w ustawie  Pzp,  odpowiednich 
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny oraz w niniejszej umowie.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  bez  udziału  Podwykonawców  / 
z udziałem Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom wykonanie 
następujących części zamówienia:
1) ..............................................…  (część zamówienia oraz nazwa Podwykonawcy, jeżeli jest już znany) 

3. Podwykonawcą,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, jest:
1) ..............................................… (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres) 

4. Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  danych,  o  których  mowa 
w ust. 3,  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,  a  także  przekazuje  informacje  na  temat 
nowych Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację części zamówienia, a które 
miały być realizowane przez Podwykonawcę wskazanego w ust. 3.

5. Zmiany dotyczące:
1) rozszerzenia zakresu jaki  będzie realizował Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

wskazany w ust. 2,
2) zmiany  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  zakresie  wykonania  części 

zamówienia określonej w ust. 2,
3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy innego zakresu zamówienia 

niż określony w ust. 2,
następują na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz nie stanowią zmiany umowy 
i nie wymagają formy pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 16 ust. 3 pkt 5.

6. W  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  –  przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia – Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, dane 
kontaktowe  oraz  przedstawicieli,  Podwykonawców  zaangażowanych  w  roboty  budowlane, 
jeżeli  są  już  znani.  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach 
w odniesieniu  do  informacji,  o  których   mowa  w  zdaniu  pierwszym,   w  trakcie  realizacji 
zamówienia,  a  także  przekaże  wymagane  informacje  na  temat  nowych  Podwykonawców, 
którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację  robót  budowlanych. 
Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.

7. Zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wymaga akceptacji  umowy 
przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy 
Wykonawcy z Podwykonawcą jak i z dalszym Podwykonawcą nie mogą naruszać postanowień 
niniejszej umowy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie może  zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i  obowiązki  Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

9. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt  umowy  o  podwykonawstwo  i  dalsze  podwykonawstwo  powinien  w  szczególności 
spełniać następujące wymagania:
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1) mieć formę pisemną,
2) być zgodny z prawem w szczególności z ustawą Pzp i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  

Kodeks cywilny,
3) zawierać  postanowienia  umożliwiające  Zamawiającemu  przeprowadzenie  kontroli 

sposobu  realizacji  przedmiotu  umowy  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę,

4) dokładnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  podwykonania  oraz  terminy  ich 
wykonania, kwotę wynagrodzenia,

5) zawierać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 11,
6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za realizację 

całości przedmiotu umowy,
7) zawierać  warunek  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, na zasadach określonych 
niniejszą umową,

8) nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą  umową,
9) nie może zawierać postanowień dopuszczających dokonanie cesji  wierzytelności przez 

Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę bez zgody Zamawiającego,
10) umowa  z  Podwykonawcą  jak  i  z  dalszym  Podwykonawcą  powinna  zawierać 

postanowienia  zobowiązujące  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców 
do zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  wszystkich  osób  wykonujących  wskazane  przez 
Zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia  oraz  postanowienia 
uwzględniające  sposób  udokumentowania  zatrudnienia  i  umożliwiające  kontrolę 
zatrudnienia przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

11. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany 
w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  21  dni  od  dnia  doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

12. Zamawiający,  w  terminie  7  dni  zgłasza  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem  nieważności, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadku gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.11,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 i 10.

13. Niezgłoszenie  zastrzeżeń,  o  których  mowa  w  ust.  12,  do  przedłożonego  projektu  umowy
o  podwykonawstwo,   której   przedmiotem  są  roboty  budowlane,   w  terminie  określonym 
w ust. 12, uważa się za akceptację projektu umowy  przez Zamawiającego.

14. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za „zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.

15. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw 
do  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  w  przypadkach, 
o których mowa w ust. 12.

16. Niezgłoszenie  sprzeciwu,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  do  przedłożonej  umowy 
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym 
w ust. 15, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

17. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca 
lub  dalszy  Podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  „zgodność 
z oryginałem”  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy 
lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej  zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości  mniejszej  niż  0,5  %  wartości  umowy.  Wyłączenie,  o  którym  mowa  w  zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych.

18. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  17,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za „zgodność z oryginałem” kopię umowy również Wykonawcy.

19. W przypadku,  o którym mowa w ust.  17,  jeżeli  termin zapłaty  wynagrodzenia jest  dłuższy 
niż określony  w  ust.11,  Zamawiający  informuje  o  tym  Wykonawcę  i  wzywa  go  do zmiany 
tej umowy pod  rygorem kary umownej.

20. W  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  14  i  17,  przedkładający  może  poświadczyć 
„za zgodność z oryginałem” kopię umowy o podwykonawstwo.
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21. Postanowienia ust. 7-20 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
22. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie 

zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  należyte  wykonanie  tego  zamówienia,  w  tym 
z odpowiedzialności za jakość i terminowość realizowanych przez nich robót.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za roboty, które realizuje przy 
pomocy Podwykonawców  i dalszych Podwykonawców. 

24. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  nadzór  i  koordynacja  robót  realizowanych  przez 
Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  oraz  zapewnienie  im  miejsca  na  zaplecze, 
a także podłączenia mediów.

25. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót, w przypadku:
1) wprowadzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  na  teren  budowy 

i powierzenia  mu  do  wykonania  robót  objętych  zakresem  niniejszej  umowy  bez 
zaakceptowania  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo  na  zasadach 
określonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia,  że  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca,  którego  umowa  została 
zaakceptowana przez  Zamawiającego  na  zasadach  określonych  w  niniejszej  umowie, 
wykonuje roboty budowlane inne niż określone w zawartej umowie o podwykonawstwo.

26. W  celu  uniknięcia  ewentualnych  wątpliwości  Wykonawca  oświadcza,  że  w  przypadku 
wystąpienia  do Zamawiającego  przez  któregokolwiek  z  Podwykonawców  lub  dalszych 
Podwykonawców z  roszczeniem o zapłatę  wynagrodzenia  na podstawie  ustawy z  dnia  23 
kwietnia  1964  r.  -  Kodeks  cywilny,  Wykonawca  zobowiązuje  się  zwolnić  Zamawiającego 
z obowiązku świadczenia. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do toczącego 
się procesu po stronie Zamawiającego oraz niezwłocznie naprawić szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego  w  związku  z roszczeniem  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy. 
W przypadku, gdy Zamawiający zobowiązany będzie do zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń 
Podwykonawców/dalszych  Podwykonawców  o  zapłatę  wynagrodzenia,  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  do  przekazania  Zamawiającemu  (w  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego)  środków  finansowych  w wysokości  niezbędnej  do  zaspokojenia  w  całości 
powyższych  roszczeń,  a  w  razie  faktycznego  zaspokojenia  powyższych  roszczeń  przez 
Zamawiającego –  do zwrotu  na rzecz  Zamawiającego środków poniesionych z  tego tytułu 
w pełnej wysokości.

§ 6
Materiały

1. Wszelkie roboty objęte zakresem niniejszej umowy wykonywane będą przy użyciu materiałów 
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na jego koszt.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r.  -  Prawo budowlane oraz  wymaganiom dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także obowiązujących w tym zakresie 
norm.

3. Wszystkie użyte do realizacji  przedmiotu umowy materiały,  powinny posiadać odpowiednie, 
wymagane  przez  obowiązujące  w  tym  zakresie  przepisy  badania,  atesty,  zezwolenia, 
certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa 
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Dokumenty  te  powinny  być  wydane  przez 
uprawnione podmioty.

4. Wykonawca,  na  każde  żądanie  Zamawiającego,  zobowiązany  jest  do  okazania 
Zamawiającemu wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3, na każdym 
etapie  robót.  W  szczególności  Wykonawca  zgłosi  (przed  wbudowaniem  materiału) 
Zamawiającemu  parametry  materiałów  poprzez  złożenie  „Karty  zgłoszenia  materiałów”
z  załączonymi  atestami  i  certyfikatami  z  parametrami  zgłoszonego  materiału.  Złożone 
dokumenty będą weryfikowane przez Zamawiającego i projektanta.

5. Wykonawca ma obowiązek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badań, prób 
i pomiarów pozwalających na stwierdzenie jakości wbudowanych materiałów i zgodności robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
i obowiązującymi  normami,  a  także  dostarczania  ich  wyników  inspektorowi  nadzoru 
do odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu,  jak i  do odbiorów częściowych i  do 
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odbioru końcowego robót.
6. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nieujęte 

w obowiązujących  normach,  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się, 
że zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 
zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych 
obciążą Zamawiającego. 

7. Wykonawca wykona  wszelkie  prace  pomiarowe  i  wytyczenia  przy  pomocy  osób 
odpowiednio uprawnionych do tych czynności.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za 
dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót 
zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej.  Usunięcie 
wszelkich  błędów w  zakresie  dokonanych  pomiarów i  wytyczeń  należy  do  obowiązków 
Wykonawcy.

8. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wykonania robót w okresie 
między  terminem  rozpoczęcia  robót,  a  terminem  ich  zakończenia  oraz  w  okresie 
odpowiedzialności  Wykonawcy  za  wady  przedmiotu  umowy  spowodowana  w  tym  okresie, 
pozostająca  w  bezpośrednim  związku  z  usuwaniem  wad,  będzie  naprawiona  przez 
Wykonawcę na jego koszt.

§ 7
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
będzie wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
- Kodeks cywilny), które obejmuje pełny zakres robót określonych w OPZ oraz w umowie. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 
brutto …..............… zł (słownie: …...............… złotych …./100).

3. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2, składa się kwota  netto w wysokości 
……………..  zł  (słownie:  …………….   złotych  ….../100)  i  należny  podatek  VAT  (23%) 
w kwocie ……………...  zł (słownie: …………….  złotych ….../100). 

4. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty 
związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  niezbędne  do  jej  wykonania  z uwzględnieniem 
wszystkich  opłat  i podatków,  jak  i  wszelkie  koszty  towarzyszące  wykonaniu  zamówienia 
wynikające  wprost  z  postanowień  umowy,  OPZ  oraz  z obowiązujących  w  tym  zakresie 
przepisów, norm, decyzji, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także 
z technologii wykonania robót, również koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji 
zaplecza technicznego. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne dla osiągnięcia 
rezultatów  rzeczowych  określonych  niniejszą  umową  i  dokumentacją  projektową  oraz 
dokumentacją  techniczną,  do  której  nie  wnosi  uwag,  a  w  przypadku  wskazania  przez 
Wykonawcę  w  ofercie  rozwiązań  równoważnych,  także  koszty  wprowadzenia  rozwiązań 
równoważnych,  w  tym  koszty  dostosowania  dokumentacji  projektowej  do zaoferowanych 
rozwiązań równoważnych.

§ 8
Zasady płatności wynagrodzenia

1. Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  jest  odbiór 
przedmiotu  umowy potwierdzony stosownym  protokołem odbioru  częściowego wykonanych 
elementów (etapów) robót lub protokołem odbioru końcowego robót, podpisanym przez osoby 
upoważnione przez Strony umowy.

2. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robót wynikające z wykazu robót, 
będzie  się  odbywało  fakturami  częściowymi,  wystawianymi  nie  częściej  niż  w  okresach 
miesięcznych,  po  zakończeniu  miesiąca,  na  podstawie  protokołu  odbioru  częściowego 
wykonanych elementów (etapów) robót, podpisanego przez kierownika  budowy i inspektora 
nadzoru oraz zatwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

3. Łączna  kwota  wynagrodzeń  częściowych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 
95 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2.
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4. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót, na podstawie 
protokołu odbioru końcowego robót. 

5. Płatności  wynagrodzenia  następować  będą  przelewem  na  wskazane  konto  bankowe 
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury  za wykonanie danego elementu (etapu) robót objętego protokołem, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 – 18.

6. Strony  ustalają,  iż  Wykonawca z  tytułu  realizacji  zamówienia  wystawi  fakturę  (lub  faktury) 
z zastosowaniem następujących danych:

-  nabywca: Gmina  Lublin,  Plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,  20-109  Lublin, 
NIP: 9462575811,
-  odbiorca:  Zarząd  Inwestycji  Miejskich  w Lublinie,  ul.  Podwale  3a,  20-117  Lublin, 
NIP 9462755447.

7. Od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów  nakładających  obligatoryjne  stosowanie  Krajowego 
Systemu  e-Faktur  (KSeF),  w  przypadku  wystawienia  dokumentu  w sposób  niezgodny 
z ustaleniami Stron określonymi w ust. 6, w szczególności bez podania danych zamawiającej 
jednostki organizacyjnej, nie rozpoczyna się bieg terminu płatności zobowiązania wynikającego 
z faktury.

8. W  przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców 
warunkiem zapłaty Wykonawcy, przez Zamawiającego, drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty 
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcom i  dalszym Podwykonawcom,  którzy  zawarli 
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem 
są roboty  budowlane,  lub  którzy  zawarli  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę 
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  biorącym  udział
w realizacji odebranych robót budowlanych.

9. Dowodem  zapłaty  jest  oświadczenie  Podwykonawcy,  a  także  dalszego  Podwykonawcy, 
że otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, usługi wykonane i odebrane lub inny dowód 
potwierdzający dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

10. Po  wykonaniu  całego  zakresu  umowy  z  Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  dowód  (w  szczególności 
oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny dowód)  potwierdzający, 
że cały zakres takiej umowy został zrealizowany i ostatecznie rozliczony/zapłacony.

11. W  zakresie  płatności  przypadających  do  dnia  wejścia  w  życie  przepisów  nakładających 
obligatoryjne stosowanie systemu, o którym mowa w ust.  7,  faktura,  do której  nie zostaną 
dołączone dowody zapłaty, o których mowa w ust. 8 – 10, nie stanowi podstawy dokonania 
zapłaty  pełnego  wynagrodzenia  Wykonawcy,  wynikającego  z  protokołu  odbioru  zgodnie 
z ust. 2  tj.  nie  stanowi  podstawy  do  dokonania  zapłaty  w  zakresie  nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty do czasu ich przedstawienia. W takim przypadku, Zamawiający wstrzyma 
wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty faktury biegnie od daty 
jej  doręczenia Zamawiającemu wraz z  dowodami  zapłaty,  o  których mowa w ust.  8  –  10, 
a w zakresie wstrzymanym od daty przedstawienia brakujących dowodów zapłaty.

12. W  zakresie  płatności  przypadających  od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów  nakładających 
obligatoryjne stosowanie systemu, o którym mowa w ust. 7, dowody zapłaty, o których mowa w 
ust. 8 – 10, doręczone będą Zamawiającemu przed doręczeniem faktury. W przypadku braku 
doręczenia  dowodów  zapłaty,  faktura  nie  stanowi  podstawy  dokonania  zapłaty  pełnego 
wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z protokołu odbioru zgodnie z ust. 2 tj. nie stanowi 
podstawy do dokonania zapłaty w zakresie nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich 
przedstawienia.  W  takim  przypadku,  Zamawiający  wstrzyma  wypłatę  należnego 
wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty faktury biegnie od daty  doręczenia 
Zamawiającemu dokumentów tj. faktury oraz dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 – 10, 
a w zakresie wstrzymanym od daty przedstawienia brakujących dowodów zapłaty.

13. Faktura  końcowa  zostanie  zapłacona  po  doręczeniu  przez  Wykonawcę  dowodów  zapłaty 
potwierdzających,  że  wszyscy  Podwykonawcy  i  dalsi  Podwykonawcy  otrzymali  całość 
należnego im wynagrodzenia za wykonane i  odebrane roboty budowlane, dostawy i usługi, 
oraz że cały zakres ich umów został rozliczony/zapłacony ostatecznie. Obowiązek, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy dowodów, które zostały doręczone Zamawiającemu 
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wcześniej, w sytuacjach, o których mowa w ust. 10.
14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez 
Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

15. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  14,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych 
po zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem 
są roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  „za  zgodność 
z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek,  należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Zamawiający,  przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty,  jest  obowiązany  umożliwić 
Wykonawcy  zgłoszenie,  pisemnie,  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty 
wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy.  Zamawiający  informuje 
o terminie  zgłaszania  uwag,  nie  krótszym  niż  7  dni  od  dnia  doręczenia  tej  informacji.  W 
uwagach  nie  można  powoływać  się  na  potrącenie  roszczeń  Wykonawcy  względem 
Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  17,  w  terminie  wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 

Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  w  przypadku  istnienia  zasadniczej 
wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu 
płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy,  jeżeli  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykaże  zasadność 
takiej zapłaty.

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego 
Wykonawcy.

20. W przypadku, gdy Zamawiający będzie zobowiązany na jakiejkolwiek podstawie do wypłaty 
wynagrodzenia  Podwykonawcy,  dalszemu  Podwykonawcy  –  Wykonawca,  poza  wartością 
wypłaconego wynagrodzenia  należnego Podwykonawcy /  dalszemu Podwykonawcy,  zwróci 
Zamawiającemu:
1) odsetki  ustawowe za okres od dnia  zapłaty  na rzecz wyżej  wymienionych podmiotów 

do dnia  zwrotu  przez  Wykonawcę  na  rzecz  Zamawiającego  należnej  Zamawiającemu 
kwoty,

2) wydatki  Zamawiającego  związane  z  dochodzeniem  roszczeń  przez  Podwykonawcę  / 
dalszego Podwykonawcę, w tym koszty postępowania sądowego,

z  wyłączeniem  sytuacji,  kiedy  Zamawiający  dokona  potrącenia  tych  należności 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

21. Zamawiający ma prawo potrącenia przysługujących mu należności, o których mowa w ust. 20 
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22. Do  zasad  odpowiedzialności  Zamawiającego,  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego 
Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

§ 9
Odbiory robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i robót ulegających zakryciu,
2) odbiory częściowe wykonanych elementów (etapów) robót,
3) odbiór końcowy robót,
4) odbiór ostateczny.
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2. O planowanym terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, kierownik 
budowy  każdorazowo  będzie  zawiadamiał  inspektora  nadzoru  poprzez  przesłanie 
mu wiadomości  e-mail/telefonicznie  na  wskazany adres poczty  elektronicznej  /  numer 
telefonu, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia formy lub 
terminu  zawiadomienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  odkryć  roboty  lub  wykonać  otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik  budowy  winien  zgłaszać  inspektorowi  nadzoru  gotowość  do  odbioru  robót 
zanikających i robót ulegających zakryciu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,  dokonując w tym 
zakresie  stosownego  wpisu  do  dziennika  budowy  z  jednoczesnym  zawiadomieniem 
inspektora nadzoru poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail / telefonicznie na  wskazany   
adres poczty elektronicznej / numer telefonu.

4. Odbioru  robót  zanikających  i  robót  ulegających  zakryciu  dokonuje  wyznaczony  inspektor 
nadzoru Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od  dnia  dokonania 
wpisu  do  dziennika  budowy  i  otrzymania  zawiadomienia,  o  którym mowa w ust.  3.  Fakt 
dokonania  odbioru  tych  robót  potwierdzany  będzie  odpowiednim  wpisem  do  dziennika 
budowy,  a jeżeli  wymagają tego warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót  lub inne 
przepisy techniczno – budowlane, potwierdzany będzie protokolarnie.

5. Odbiory częściowe, o których mowa w ust.  1 pkt 2, dokonywane będą przez inspektora 
nadzoru w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania propozycji protokołu odbioru 
częściowego.  Z  czynności  odbiorów  sporządzane  będą  protokoły  odbioru  częściowego 
wykonanych elementów (etapów) robót, podpisane przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru oraz zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

6. Kierownik  budowy  zgłasza  zakończenie  robót  wpisem  do  dziennika  budowy  i  odrębnym 
pismem na adres Zamawiającego.

7. Inspektor  nadzoru,  w  ciągu  7  dni  licząc  od  daty  zgłoszenia,  o  którym  mowa  w  ust.  6, 
w przypadku braku zastrzeżeń, potwierdzi zakończenie robót stosownym wpisem do dziennika 
budowy.

8. Najpóźniej  w  dniu  zgłoszenia  zakończenia  robót,  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu, 
do wglądu,  komplet  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  decyzji  pozwolenia 
na użytkowanie  lub  zaświadczenia  o  braku  podstaw  do  wniesienia  sprzeciwu 
do zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od tego, co będzie wymagane). 

9. Odbiór  końcowy  robót  może  nastąpić  tylko  po  całkowitym  zakończeniu  wszystkich  robót 
składających  się  na  przedmiot  umowy  i  uzyskaniu  decyzji  pozwolenia  na  użytkowanie 
lub zaświadczenia  o  braku  podstaw  do  wniesienia  sprzeciwu  do  zawiadomienia 
o zakończeniu budowy (w zależności od tego, co będzie wymagane), oraz zgłoszeniu przez 
Wykonawcę  odrębnym  pismem,  najpóźniej  4  dni  po  uzyskaniu  decyzji  pozwolenia 
na użytkowanie  lub   zaświadczenia  o  braku  podstaw  do  wniesienia  sprzeciwu 
do zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy  (w zależności  od tego,  co  będzie  wymagane), 
gotowości do odbioru końcowego robót.

10. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu decyzję pozwolenia na użytkowanie lub   zaświadczenie o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od tego, 
co będzie wymagane), i kompletną dokumentację niezbędną do odbioru, o której mowa w § 3 
ust.  1  pkt  43  i  44, wszystkie  dokumenty  wymagane obowiązującym prawem,  pozwalające 
na ocenę  prawidłowości  wykonania  przedmiotu  umowy,  a  w  przypadku  ujawnienia  wad 
przedmiotu  umowy,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących  Zamawiającemu 
albo innym uprawnionym podmiotom.

11. Odbiór końcowy robót może zostać nierozpoczęty lub przerwany z powodu przekazania, przez 
Wykonawcę,  niekompletnej  dokumentacji  niezbędnej  do odbioru końcowego robót,  o  której 
mowa w ust. 10.

12. Zamawiający  w  terminie  4  dni  licząc  od  daty  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości 
do odbioru końcowego robót, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy robót.

13. Odbiór końcowy robót nastąpi w ciągu następnych 7 dni, przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

14. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy 
nadające  się  do  usunięcia,  Zamawiający  będzie  żądał  od  Wykonawcy  ich  bezpłatnego 
usunięcia w odpowiednim terminie. Jeśli Zamawiający uzna, że pomimo stwierdzenia tych wad, 
możliwe jest dokonanie odbioru końcowego, dokona tego odbioru podpisując protokół odbioru 
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końcowego robót z uwagami dotyczącymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich 
usunięcia. Odbiór robót mających na celu usunięcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad 
nastąpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokołem.

15. Jeśli  w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy, 
które  w ocenie  Zamawiającego  uniemożliwiają  dokonanie  odbioru  końcowego  robót 
i podpisanie  protokołu  odbioru  końcowego,  Zamawiający  będzie  żądał  od  Wykonawcy  ich 
bezpłatnego usunięcia w terminie nie dłuższym niż 10 dni, który będzie jednocześnie nowym 
terminem  odbioru  końcowego.  Odbiór  robót  mających  na  celu  usunięcie  stwierdzonych 
w przedmiocie  umowy  wad  oraz  podpisanie  protokołu  odbioru  końcowego  robót,  nastąpi 
w ciągu  2  dni  od pisemnego  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  zakończenia  usuwania  wad 
i ponownego zgłoszenia do odbioru końcowego.  

16. Termin,  o  którym mowa w ust.  15  zdanie pierwsze,  może zostać przedłużony na wniosek 
Wykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie,  z  zastrzeżeniem ust.  19,  o ile 
na skutek zaistnienia  ważnych przyczyn technologicznych czy specyfiki  stwierdzonych przy 
odbiorze wad lub z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe 
ich usunięcie w ciągu 10 dni.

17. Jeżeli  w trakcie  odbioru końcowego robót  zostaną stwierdzone wady,  które nie nadają się 
do usunięcia,  ale  umożliwiają  one  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem,  wynagrodzenie  Wykonawcy  zostanie  odpowiednio  obniżone  w  takim 
stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartości 
obliczonej  z  uwzględnieniem  stwierdzonych  wad,  co  zostanie  potwierdzone  stosownym 
protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.

18. Jeżeli  w  trakcie  odbioru  końcowego  robót  zostaną  stwierdzone  wady,   które  nie  nadają 
się do usunięcia  i  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem,  Zamawiający  będzie  żądał  od  Wykonawcy  ponownego  wykonania 
przedmiotu umowy w zakresie dotkniętym wadą bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia 
i z zastrzeżeniem  ust.  19,  zachowując  prawo  do  naliczenia  Wykonawcy  zastrzeżonych 
kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 i ust. 18, postanowienia § 14 ust. 6 i ust. 8 stosuje się 
odpowiednio.

20. Przedmiot  umowy  musi  być  w  stanie  kompletnym  umożliwiającym  jego  użytkowanie  bez 
ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia skutkującego oddaniem 
do użytku.

21. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi bezpośrednio przed upływem okresu gwarancji 
i rękojmi  za  wady  oraz  zostanie  potwierdzony  stosownym  protokołem  podpisanym  przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.

§ 10
Gwarancja jakości i rękojmia za wady

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót przekaże Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny (kartę gwarancyjną) co do jakości wykonanego przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca określi warunki udzielanej 

gwarancji,  a  w  szczególności  zasady  reklamacji,  w  tym  terminy  ich  zgłaszania,  terminy 
usuwania wad, sposób organizacji przeglądów gwarancyjnych. Gwarancja obejmować będzie 
usuwanie  wszelkich  ujawnionych  wad  tkwiących  w  przedmiocie  umowy  oraz  przeglądy 
gwarancyjne  zapewniające  prawidłową  jego  eksploatację  w  okresie  udzielonej  gwarancji. 
Każdy przegląd gwarancyjny obejmować będzie dokonanie kontroli i oceny stanu przedmiotu 
umowy  w  celu  stwierdzenia  występowania  lub  braku  wad  w  nim  tkwiących.  Przeglądy 
gwarancyjne wykonywane będą na każde wezwanie Zamawiającego.

5. Treść  dokumentu  gwarancyjnego,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  nie  może  być  sprzeczna 
z postanowieniami  niniejszej  umowy.  W  razie  ewentualnych  rozbieżności  między  treścią 
niniejszej  umowy,  a  postanowieniami  dokumentu  gwarancyjnego  przedłożonego  przez 
Wykonawcę,  zastosowanie  będą  miały  postanowienia  niniejszej  umowy.  Dokument 
gwarancyjny będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca 
przedstawia dokument gwarancyjny Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający w terminie 7 
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dni roboczych ma prawo wnieść uwagi i zmiany do przedłożonego dokumentu gwarancyjnego, 
które to zmiany będzie uzgadniał  z Wykonawcą, przy czym decydujące będzie stanowisko 
Zamawiającego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformułuje 
oświadczenie gwarancyjne spełniające wymagania art. 577¹ § 1 i 2  ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r.  –  Kodeks cywilny,  zawierające podstawowe informacje potrzebne do wykonywania 
uprawnień z gwarancji, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza  uprawnień  Zamawiającego  wynikających  z  przepisów o  rękojmi  za  wady  rzeczy 
sprzedanej.

7. Niezależnie  od  uprawnień  wynikających  z  gwarancji,  Zamawiający  może  wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych 
w niniejszej umowie i  ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

8. Na podstawie  art.  558 ustawy z  dnia  23  kwietnia  1964 r.  –  Kodeks cywilny  Zamawiający 
wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy. Termin rękojmi za wady skończy się z dniem upływu terminu udzielonej 
gwarancji.

9. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w trakcie gwarancji, Zamawiający może:
1) żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad, przy czym:

a) w  przypadku  awarii  jednoetapowej  (typ  usterki  powodujący  zagrożenie  dla  życia 
lub zdrowia użytkowników obiektu, powodujący pogorszenie jego stanu technicznego 
lub jego częściowe zniszczenie) ustala się jako termin niezwłoczny do jej usunięcia, 
w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego na adres poczty 
elektronicznej wskazany przez Wykonawcę,

b) w  przypadku  awarii  dwuetapowej  (typ  usterki  powodujący  zagrożenie  dla  życia 
lub zdrowia użytkowników obiektu, powodujący pogorszenie jego stanu technicznego, 
związany  z  usunięciem  przyczyn  awarii,  a  następnie  jej  skutku)  ustala  się  dla 
usunięcia  przyczyn  awarii  termin,  o  którym  mowa  w  lit.  a),  usunięcie  skutków 
występujących  po  awarii  ustala  się  w  terminie  uzgodnionym  z  Wykonawcą, 
nie dłuższym niż 14 dni,

c) w  przypadku  wystąpienia  usterki  pilnej  (usterka  uniemożliwiająca  prawidłowe 
korzystanie z obiektu bądź powodująca ponoszenie przez użytkownika tego obiektu 
dodatkowych  kosztów)  w  terminie  do  3  dni  licząc  od  daty  zgłoszenia  przez 
Zamawiającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę,
z zastrzeżeniem, że demontaż i/lub odbiór urządzenia (w przypadku, gdy zaistnieje 
taka  potrzeba)  celem  dokonania  naprawy,  i  jego  zwrot  oraz  ponowny  montaż, 
odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) zlecić usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca 
nie usunie ich w terminie, o którym mowa w pkt 1 lub odmówi ich usunięcia, bez utraty 
praw wynikających z rękojmi za wady i gwarancji; w tym przypadku koszty usunięcia wad 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty wniesionej przez Wykonawcę na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) w przypadku, gdy ujawnione wady umożliwiają eksploatację obiektu, lecz nie nadają się 
do  usunięcia  –  żądać  obniżenia  wynagrodzenia  w  takim  stosunku,  w  jakim  wartość 
przedmiotu  umowy  wolnego  od  wad  pozostaje  do  jego  wartości  obliczonej 
z uwzględnieniem ujawnionych wad,

4) odstąpić  od  umowy,  jeżeli  ujawnione  wady  nie  zostaną  usunięte  albo  uniemożliwiają 
eksploatację obiektu i nie nadają się do usunięcia.

10. Terminy usunięcia wad, o których mowa w ust. 9 pkt 1, mogą zostać przedłużone na wniosek 
Wykonawcy  za  zgodą  Zamawiającego  wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  Wykonawca  przedstawi 
dokumenty wskazujące w sposób jednoznaczny, że na skutek zaistnienia ważnych przyczyn 
technologicznych,  specyfiki  ujawnionych  wad  lub  z  przyczyn  obiektywnych  niezależnych 
od Wykonawcy, nie będzie możliwe ich usunięcie w określonym terminie.

11. O skutecznym usunięciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiającego poprzez przesłanie 
wiadomości e-mail  na wskazany adres poczty elektronicznej.  Realizacja robót mających na 
celu usunięcie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji obejmuje zarówno roboty budowlane, 
zieleń  jak  i  urządzenia  małej  architektury  zamontowane  na  obiekcie  czy  też  wbudowane 
w obiekt przez Wykonawcę. 
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13. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji, wady powstałe z winy Zamawiającego, w tym 
wskutek  eksploatacji  urządzeń  małej  architektury  niezgodnie  z  zasadami  określonymi 
w „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów małej architektury”. 

14. „Instrukcja użytkowania i eksploatacji elementów małej architektury”, jest przekazanym przez 
Wykonawcę,  zbiorem instrukcji  użytkowania,  eksploatacji  i  konserwacji  dla  urządzeń małej 
architektury wchodzących w zakres zamówienia. 

15. Zasady użytkowania, eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach, o których mowa w ust. 14, 
mogą   wynikać   tylko   z   przepisów   prawa   lub   zasad   prawidłowej  gospodarki.  
W szczególności  zasady  te  nie  mogą  się  różnić  na  niekorzyść  Zamawiającego  od  zasad 
określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

16. Jeżeli  Wykonawca  nie  sporządzi  „Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  elementów  małej 
architektury”, albo nie  określi  szczegółów użytkowania,  eksploatacji  i  konserwacji  urządzeń 
małej  architektury  wchodzących  w  zakres  zamówienia,  nie  będzie  się  mógł  uwolnić 
z zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut ich eksploatacji i konserwacji, w sposób 
niezgodny z zasadami eksploatacji  i konserwacji.

17. W  przypadku  niesporządzenia  przez  Wykonawcę  „Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji 
elementów małej architektury”, sporządzi je Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty jej sporządzenia będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty wniesionej 
przez Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający oraz Wykonawca dokonają 
ostatecznego  przeglądu  gwarancyjnego.  Przegląd  ten  zostanie  potwierdzony  protokołem, 
o którym mowa w § 9 ust. 21 i będzie miał na celu stwierdzenie wywiązania się Wykonawcy z 
zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy i udzielonej przez 
niego  gwarancji  w  zakresie  dotychczas  zgłoszonych  wad  oraz  stwierdzenie  i zgłoszenie 
ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć na 
własny koszt.

19. Wykonawca  odpowiada  za  wady  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  również  po  okresie 
gwarancji,  jeżeli  Zamawiający zawiadomił  Wykonawcę o ujawnionej  wadzie przed upływem 
terminu jej obowiązywania.

20. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, który podlegał naprawie, zostanie przedłużony o czas 
w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 21 
stosuje się odpowiednio.

21. W przypadku, o którym mowa w ust.  10 oraz w ust.  19, gdy termin usunięcia wad będzie 
wykraczał poza okres ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu ważności tego zabezpieczenia (jeśli 
zostało wniesione w innej formie niż „pieniądz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń 
Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na  wymagany  okres  z  zachowaniem  ciągłości 
zabezpieczenia  i  bez zmniejszenia  jego wysokości.  Postanowienia  § 14 ust.  8  stosuje  się 
odpowiednio.

22. W  sprawach  dotyczących  gwarancji  na  wykonany  przedmiot  umowy,  nieuregulowanych 
odmiennie, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
o gwarancji jakości dla umowy sprzedaży.

§ 11
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w przypadku:
1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1, 

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki,
2) braku  możliwości  rozpoczęcia  lub  przerwania  czynności  odbioru  końcowego  robót,  z 

powodu okoliczności określonych w § 9 ust. 11, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 
złotych), za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

3) zwłoki w usunięciu ujawnionych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji 
i rękojmi  za  wady,  wad  przedmiotu  umowy,  w  wysokości 500,00  zł  (słownie:  pięćset 
złotych), za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
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wad,
4) wprowadzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  na  teren  budowy 

i powierzenie  mu  do  wykonania  robót  objętych  zakresem  niniejszej  umowy  bez 
zaakceptowania   umowy   o   podwykonawstwo   przez   Zamawiającego,  w  wysokości  
3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek,

5) wykonywania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, którego umowa została 
zaakceptowana  przez  Zamawiającego,  robót  innych  niż  zadeklarowane 
do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo, w wysokości 3 000,00 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek,

6) nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub dalszym 
Podwykonawcom,  w  wysokości  3  000,00  zł  (słownie:  trzy  tysiące  złotych),  za każdy 
stwierdzony przypadek nieterminowej zapłaty,

7) braku  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy 
albo konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub  dalszemu  Podwykonawcy  wymagalnego  wynagrodzenia  im  przysługującego, 
w sytuacji o której mowa w  § 8 ust. 14, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 
złotych), za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub bezpośredniej zapłaty,

8) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożonego projektu 
umowy lub projektu jej zmiany,

9) nieprzedłożenia  Zamawiającemu  w  terminie  określonym  w  § 5  ust.  14  i/lub  ust.  17, 
poświadczonej  „za  zgodność  z  oryginałem”  kopii  umowy  o  podwykonawstwo  lub  jej 
zmiany, w wysokości 3 000,00 zł  (słownie: trzy tysiące złotych),  za każdy stwierdzony 
przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany,

10) braku  zmiany  umowy o  podwykonawstwo  w zakresie  terminu  zapłaty,  zgodnie  z  § 5 
ust. 19, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), za każdy przypadek braku 
zmiany,

11) niespełnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 3 
ust.  6  czynności  lub  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  w  wyznaczonym  terminie 
dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 8, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych), za każdy stwierdzony przypadek,

12) zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z  oryginałem” kopii 
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, w stosunku do terminów przyjętych w § 
3 ust. 1 pkt 6, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), za każdy dzień zwłoki, 

13) niestawienia  się  Wykonawcy  na  wezwanie  Zamawiającego  na  przegląd  gwarancyjny, 
o którym mowa w § 10 ust.  4 w wysokości  1 500,00 zł  (słownie:  jeden tysiąc pięćset 
złotych), za każdy stwierdzony przypadek,

14) niespełnienia  przez  wykonawcę  obowiązku  określonego  w  §  3  ust.  1  pkt  14  i  15, 
w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek,

15) odstąpienia od części umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
w wysokości  10% wartości  brutto  niewykonanej  części  umowy ustalonej  na podstawie 
protokołu stopnia zaawansowania robót oraz wykazu robót,

16) odstąpienia od całości umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w przypadku:
1) odstąpienia od części umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 

w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanej części umowy ustalonej na podstawie 
protokołu stopnia zaawansowania robót  oraz wykazu robót,  z  wyłączeniem zaistnienia 
sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1,

2) odstąpienia od całości umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 
w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  § 7  ust.  2,  z  wyłączeniem 
zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1.

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą może dochodzić każda ze Stron niniejszej 
umowy, to 30 % kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 2, ustalonego 
na dzień zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

5. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia 
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Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych.
6. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia 

Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.
7. W przypadku braku zapłaty kary w terminie określonym w ust. 5,  Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącenie kar  umownych z  wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
oraz/lub  z  przysługującego  mu  wynagrodzenia,  po  pisemnym  powiadomieniu  przez 
Zamawiającego o naliczeniu kary.

8. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych 
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody.

§ 12
Odstąpienie od umowy

1. Stronom  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  w  całości  lub  w  części 
niewykonanej.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości  o zaistnieniu istotnej  zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

2) w przypadkach i na zasadach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje 

od umowy w części, której zmiana dotyczy.
4. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  z  przyczyn,  za  które 

odpowiada Wykonawca, w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny, a ponadto jeżeli:
1) Wykonawca  lub  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie  spełnił  wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w  § 3 ust. 6 
czynności,

2) Wykonawca dwukrotnie  nie wywiązał się  z obowiązku wskazanego w § 3 ust. 9,
3) Wykonawca pomimo zgłoszonych  przez Zamawiającego na piśmie zastrzeżeń, wykonuje 

przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i umową lub 
w  inny  sposób  narusza  postanowienia  umowne,  i  upłynął  termin  wyznaczony  przez 
Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy, (w tym również w 
przypadku określonym w § 10 ust. 9 pkt 4),

4) Wykonawca  z  przyczyn  przez  siebie  zawinionych  zaniechał  realizacji  umowy, 
w szczególności przerwał realizację robót,  co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje 
dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, a przerwa przekracza 20 
dni roboczych, przy czym stwierdzenie takiej zwłoki zostanie dokonane na piśmie przez 
Zamawiającego,

5) wystąpiła konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 14, lub w przypadku, 
gdy wystąpiła konieczność dokonania bezpośrednich zapłat  na sumę większą niż 5 % 
wartości umowy,

6) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez zgody Zamawiającego,

7) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 5 ust. 25,
8) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią 

inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy.
5. W  przypadku  realizacji  przez  Zamawiającego  uprawnienia  wynikającego  z  ust.  2  i  4, 

Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części 
umowy tj.  za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Strony dokonają rozliczenia 
za przedmiot  umowy  dotychczas  wykonany,  o  ile  został  on  prawidłowo  wykonany, 
a wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru.

6. Wykonawca może odstąpić  od umowy, jeżeli  Zamawiający pomimo zgłoszonych na piśmie 
zastrzeżeń, w sposób rażący narusza jej postanowienia, w szczególności:
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1) bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania terenu budowy,
2) nie  uregulował  w  terminie  wskazanym  w  umowie  zobowiązań  finansowych  wobec 

Wykonawcy,
3) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru robót.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia  należnego z  tytułu 
wykonania części umowy tzn. za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

7. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 4 oraz ust. 6 może nastąpić w terminie 
25 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

8. Odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  Stronami  umowy  z  chwilą 
doręczenia  drugiej  Stronie  oświadczenia  o  odstąpieniu  i  będzie  wywierało  skutek  na 
przyszłość,  przy  zachowaniu  w  pełni  przez  Zamawiającego  wszystkich  uprawnień,  które 
Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności 
uprawnień  z  rękojmi  za  wady,  gwarancji,  kary  umownej  za  odstąpienie,  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy i odszkodowania.

§ 13

1. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:
1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie wszelkich robót,
2) Wykonawca,  w  terminie  30  dni  od  odstąpienia  od  umowy,  komisyjnie,  tj.  z  udziałem 

wyznaczonych  przedstawicieli  Zamawiającego,  sporządzi  protokół  z  inwentaryzacji 
wykonanych  robót  według  daty  odstąpienia  od  umowy  oraz  protokół  robót  w  toku 
(przerwanych)  na dzień odstąpienia;  równocześnie Strony przystąpią do odbioru robót 
stosując w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku udziału 
jednej  ze Stron,  po upływie wyznaczonego terminu druga Strona dokona powyższych 
czynności jednostronnie;

3) Wykonawca  zobowiązany  jest  ustalić  sposób  i  dokonać  zabezpieczenia  przerwanych 
robót na koszt Strony z przyczyn, której  doszło do odstąpienia od umowy i  następnie 
opuścić  teren  budowy  w  ustalonym  z  Zamawiającym  terminie,  usuwając  przy  tym 
urządzenia  zaplecza  przez  siebie  dostarczone  lub  wzniesione  w  terminie  10  dni 
roboczych  od  daty  sporządzenia  protokołu  inwentaryzacyjnego,  a  w  przypadku 
niedokonania powyższych czynności przez Wykonawcę, wykona je Zamawiający na koszt 
i ryzyko Wykonawcy,

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie  dokumenty  dotyczące realizowanego 
zadania według stanu na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty 
sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca,  w  terminie  7  dni  roboczych  od  daty  sporządzenia  protokołu 
inwentaryzacyjnego, sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych i znajdujących 
się  na  terenie  budowy,  ale  nierozliczonych  z  Zamawiającym,  których  nie  może 
wykorzystać  do  realizacji  innych  robót,  a  w  przypadku  niedokonania  powyższych 
czynności przez Wykonawcę, wykona je Zamawiający na ryzyko Wykonawcy; ich koszt 
obciąża Stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których nastąpiło 
odstąpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa 
w § 12 ust. 2 pkt 1; Strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek;

6) Zamawiający  zobowiązany  jest  do  czynnego  udziału  i  współdziałania  z  Wykonawcą 
w zakresie wykonywania wymienionych powyżej czynności,

7) Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  Wykonawcy  wynagrodzenia  za  roboty 
prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy i odebrane, na zasadach zgodnych 
z postanowieniami niniejszej umowy; ustalenie wysokości zapłaty wynagrodzenia zostanie 
dokonane na podstawie protokołów odbioru i stopnia zaawansowania robót oraz wykazu 
robót.

2. W  przypadku  stwierdzenia  robót  wadliwie  wykonanych,  kosztami  ich  naprawy  obciążony 
zostanie Wykonawca, wykorzystując również zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
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§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości …………... zł (słownie: 
……....…).

2. Strony  uzgadniają,  że  pełna  kwota  wniesionego  zabezpieczenia  służy  pokryciu  wszelkich 
roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego 
wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, w tym z tytułu kar 
umownych.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30  %  wniesionego  zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione  na  zabezpieczenie  roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady i gwarancji oraz zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

5. Nie  dopuszcza  się  możliwości  tworzenia  zabezpieczenia  przez  potrącenia  z  należności 
za częściowo wykonane części zamówienia.

6. W  przypadku  zmiany  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  poprzez  jego  przedłużenie, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu  ważności  dotychczasowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niż w „pieniądzu”) 
lub  wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na  kolejny  okres,  z  zachowaniem  ciągłości 
zabezpieczenia.

7. W przypadku, jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej 
formie  niż  „pieniądz”,  a  okres  obowiązywania  przedmiotowego zabezpieczenia  jest  krótszy 
niż okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy w szczególności sytuacji 
opisanej  w art. 452  ust.  8  ustawy  Pzp),  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej 
formie niż w „pieniądzu”, Zamawiający jest uprawniony do zmiany formy na zabezpieczenie 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Postanowienia  ust.  7  –  9  stosuje  się  odpowiednio  w przypadku zmian formy wniesionego 
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

11. W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 
Pzp,  pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

12. Jeżeli  zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w postaci środków 
pieniężnych, na 7 dni przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego, w formie pisemnej, o rachunku bankowym, na który winien zostać dokonany 
zwrot tych środków pieniężnych.

§ 15
Roboty zamienne 

1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczają możliwość wykonania robót 
zamiennych  tj.  robót  rzeczowo  przewidzianych  w  zamówieniu  (objętych  jego  zakresem), 
ale wykonanych inaczej, niż to pierwotnie zakładano (np. przy zastosowaniu innej technologii 
lub innych materiałów budowlanych lub urządzeń lub sprzętu), w miejsce robót przewidzianych 
w  niniejszej  umowie,  pod  warunkiem  braku  konieczności  zmiany  właściwych  decyzji 
administracyjnych.

2. Wykonawca  może  wprowadzić  roboty  zamienne  po  uprzedniej,  pisemnej  zgodzie 
Zamawiającego.

3. Roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej mogą być 
wykonane na następujących zasadach:

ZP-P.252.18.2026
Nr Mdok: 908/03/2026

Wzór umowy – zał. nr 6 do SWZ Strona 22 z 30



1) możliwość wykonania robót zamiennych zachodzi w szczególności, gdy:
a) technologie  wykonania  robót,  materiały  budowlane,  sprzęt  lub  urządzenia 

przewidziane w dokumentacji projektowej nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji 
w szczególności z powodu:
- zaprzestania  produkcji  materiałów  budowlanych,  sprzętu  lub  urządzeń 

lub zastąpienia innymi,
- zmiany przepisów prawa budowlanego,
- błędów w dokumentacji projektowej, 

b) zmiana technologii wykonania robót,  materiałów budowlanych, sprzętu lub urządzeń 
przewidzianych  w dokumentacji  projektowej  będzie  zasadna  w szczególności 
ze względu na:
- usprawnienie procesu budowy lub zwiększenie bezpieczeństwa na budowie,
- utrudnioną  dostępność  materiałów  budowlanych,  sprzętu  lub  urządzeń, 

w szczególności,  jeżeli  okres  oczekiwania  na  nie  lub  termin  potrzebny  na  ich 
sprowadzenie  może  znacząco  wpłynąć  na  zachowanie  terminu  realizacji 
przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1,

- polepszenie warunków eksploatacji obiektu budowlanego, 
- pojawienie się na rynku nowszych technologii, materiałów budowlanych, sprzętu 

lub  urządzeń  pozwalających  na  zmniejszenie  kosztów  eksploatacji  obiektu 
budowlanego, lub na zwiększenie jego funkcjonalności,

2) wprowadzane  roboty  zamienne,  tj.  inne  proponowane  przez  Wykonawcę  technologie, 
materiały  budowlane,  sprzęt  lub  urządzenia  muszą  mieć  co  najmniej  takie  same 
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty 
Wykonawcy,

3) roboty  zamienne  mogą  być  wykonane  na  podstawie  protokołu  konieczności 
potwierdzonego przez projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego 
zakres rzeczowo - finansowy robót oraz wpisu do dziennika budowy; bez zatwierdzenia 
protokołu  konieczności  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  rozpocząć 
wykonywania robót zamiennych;

4) wykonanie  robót  zamiennych,  o  których  mowa  w  niniejszym  paragrafie  nastąpi  bez 
zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w umowie.

4. Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót zamiennych, o których mowa w niniejszym 
paragrafie, nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

5. Konieczność  zaniechania  wykonania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  zostanie 
potwierdzona protokołem konieczności

6. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami określonymi 
w § 9 umowy.

7. Warunki  i  zakres  zmian  sposobu  realizacji  zamówienia,  które  będą  prowadzić  do  zmiany 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zostały określone w § 16 ust. 3 pkt 4 umowy.

§ 16
Zmiana postanowień umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, 
z  zastrzeżeniem  zmian  wprowadzanych  na  podstawie  art.  455  ustawy  Pzp  oraz  zmian, 
o których mowa w ust. 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w  § 7 wraz 

z odpowiednią zmianą wynagrodzenia określonego w wykazie robót, w przypadku zmiany 
stawki podatku VAT:
- stawka i  kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio 
do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, 

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w  terminie określonym 

w § 4 ust. 1:
–  o  czas  działania  siły  wyższej  oraz  czas  potrzebny  do  usunięcia  skutków  tego 
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działania,  przy  czym  pod  pojęciem  „siły  wyższej”,  Strony  rozumieją  zdarzenia 
zewnętrzne  w stosunku  do  powołującego  się  na  nią  podmiotu,  a  zarazem 
nadzwyczajne  i w konsekwencji  nieuchronne  oraz  w  danym  układzie  stosunków 
niemożliwe do przewidzenia, czyli o „przemożnej” mocy oddziaływania, przed którego 
skutkami nie było żadnej obrony, a zwłaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych 
w skutkach  działań  przyrody  (m.  in.:  powodzie,  pożary,  wyładowania  elektryczne 
w czasie  burzy  powodujące  uszkodzenia  ważnych  urządzeń  itp.),  zdarzenia 
nadzwyczajne  w  postaci  zaburzeń  życia  zbiorowego  (m.  in.  działania  wojenne, 
zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty władzy 
ustawodawczej  i  wykonawczej  (np.  wywłaszczenie,  embargo  informacyjne 
lub towarowe  itp.),  które  utrudniają  lub  uniemożliwiają  terminowe  wykonanie 
przedmiotu umowy; Wykonawca, powołując się na wystąpienie po jego stronie siły 
wyższej,  każdorazowo  zobowiązany  jest  uprawdopodobnić  tę  okoliczność  wraz 
ze szczegółowym wskazaniem ilości i  rodzaju trudności /  ograniczeń w odniesieniu 
do konkretnych  elementów  /  branż  /  etapów  robót  oraz  przedstawić  informacje 
dotyczące  okresu  w  jakim  te  roboty  nie  mogły  być  prowadzone  ze  względu 
na bezpośredni związek z wystąpieniem siły wyższej; Zamawiający zastrzega sobie 
prawo  do  wniesienia  uwag  do  danych  przedstawionych  w  tym  zakresie  przez 
Wykonawcę  i  wezwania  Wykonawcy  do  przedstawienia  dodatkowych  oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły 
wyższej  na  terminowe  wykonanie  umowy;  Wykonawca  jest  zobowiązany 
do powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o której mowa powyżej, 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zaistnienia, a jeśli 
nie  będzie  to  możliwe w tym terminie,  nie  później  niż  na drugi  dzień,  po  ustaniu 
przeszkody;

b) realizacji na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub w drodze odrębnej umowy, 
robót  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy,  wymuszającej  konieczność 
skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań:
- o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
realizowanych  na  podstawie  aneksu  do  niniejszej  umowy  lub  w  drodze  odrębnej 
umowy,  przy  czym  przez  „wszelkie  roboty powiązane z  przedmiotem niniejszej 
umowy”  należy  rozumieć  wszelkie  roboty  wykonywane  na  podstawie aneksu 
do niniejszej umowy lub w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub też 
wszelkie  roboty  wykonywane  w ramach  odrębnych  umów  zawartych  z  innymi 
podmiotami,  których  przedmiot  /  zakres  robót realizowany  jest  na  tym  samym 
obszarze,  co  zakres  robót  realizowanych  w  ramach  przedmiotowej  umowy 
lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru, 

c) przerwy lub przerw w dostawie prądu,  wody lub innych niezbędnych mediów,  gdy 
przedmiotowa przerwa w sposób ciągły uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych 
ponad 7 dni:
–  o  okres  w  jakim  przedmiotowa  przerwa  uniemożliwiała  prowadzenie  robót 
budowanych,

d) konieczności uzyskania decyzji i/lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 
robót:
- o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnień,

e) błędów  i/lub  zmian  w  dokumentacji  projektowej  skutkujących  wstrzymaniem  robót 
w celu uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej:
–  o  okres  niezbędny  na  uzgodnienia  i  wprowadzenie  zmian  przez  projektanta 
w dokumentacji  projektowej  oraz  okres  niezbędny  do  wykonania  robót  będących 
konsekwencją wprowadzonych zmian projektowych,

f) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i/lub  ekspertyz,  nieprzewidzianych 
w treści niniejszej umowy, a niezbędnych do prawidłowego jej wykonania:
– o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i/lub ekspertyz,

g) konieczności  zmiany  finansowania  z  powodu  zmian  w  planie  finansowym 
Zamawiającego:
- o okres wynikający ze zmian w planie finansowym Zamawiającego,

h) wydłużenia  terminów  dostaw  materiałów  budowlanych  i/lub  urządzeń  z  przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy:
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– o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów budowlanych i/lub urządzeń,
i) gdy  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  zamiennych,  o  których  mowa  w  § 15 

lub innych robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy ze względu na zasady 
wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  oraz udzielenia  zamówień  dodatkowych, 
które wstrzymują  lub opóźniają  realizację  przedmiotu  umowy,  wystąpienia 
niebezpieczeństwa  kolizji  z planowanymi  lub równolegle  prowadzonymi  przez  inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji:
– o czas trwania tych robót,

j) zmniejszenia/ograniczenia  zakresu  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  pkt  3 
lub zmiany sposobu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 4, jeżeli okoliczności 
tam  wskazane  związane  były  z  koniecznością  wstrzymania  realizacji  zamówienia 
lub jego  części  lub  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  sposób  zmieniony  wymaga 
dostosowania dokumentacji projektowej i/lub kolejności prowadzenia robót:
– o okres na jaki realizacja zamówienia lub jego części została wstrzymana lub o czas 
niezbędny  na  wprowadzenie  niezbędnych  zmian  w  dokumentacji  projektowej  i/lub 
wynikający ze zmian w kolejności prowadzonych robót,

k) przerwy  w  wykonywaniu  robót  spowodowanej  niekorzystnymi  warunkami 
atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  ich  prowadzenie  zgodnie  z  wymogami 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przy czym fakt ten 
musi być udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez 
Zamawiającego:
– o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

l) konieczności  prowadzenia  prac  i/lub  badań  archeologicznych  i/lub  saperskich, 
skutkujących wstrzymaniem robót objętych niniejszą umową:
- o okres niezbędny na wykonanie prac i/lub badań archeologicznych i/lub saperskich,

m) wydłużenia  terminu  realizacji  przedmiotu  umowy  z  przyczyn  leżących  po stronie 
Zamawiającego:
– o okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły,

n) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym: 
- o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego tj. korzyści 
stanowiących podstawę zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

3) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym 
zakresie  nie  leży  w interesie  publicznym lub  gdy wykonanie  tego zakresu nie  będzie 
możliwe  z  przyczyn  niezależnych  od  Stron  niniejszej  umowy,  z  jednoczesnym 
zmniejszeniem  wynagrodzenia  oraz  ewentualną  zmianą  terminu  realizacji  przedmiotu 
umowy,  przy  czym  na  skutek  zmniejszenia/ograniczenia  zakresu  zamówienia  przez 
Zamawiającego  wartość  całego  przedmiotu  umowy  nie  może  być  niższa  niż  70  % 
wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy  określonego  w  §  7  ust.  2,  ustalonego  na  dzień 
zawarcia  niniejszej  umowy;  kwota zmniejszenia  wynagrodzenia  (za  zakres  zaniechanych 
robót) obliczona zostanie w sposób następujący:
a) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robót określony 

wprost  w  wykazie  robót,  wynagrodzenie  za  zakres  robót  zaniechanych  zostanie 
odliczone od  wynagrodzenia  określonego  w umowie  w kwocie  wynikającej  z  tego 
wykazu,

b) w przypadku  zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robót,  który nie 
został wprost określony w  wykazie robót, obliczenie wynagrodzenia za zakres robót 
zaniechanych nastąpi  na podstawie  wykazu robót  oraz  kosztorysu inwestorskiego, 
z zachowaniem  procentowego  udziału  wartości  danego  zakresu  wyłączanego 
z umowy  wynikającej  z  kosztorysu  inwestorskiego  w  stosunku   do   jego  wartości 
określonej przez Wykonawcę w wykazie robót; 

4) zmiana  sposobu  realizacji  zamówienia  w  stosunku  do  założeń  zawartych
w  dokumentacji  projektowej,  na  podstawie  której  realizowana  jest  niniejsza  umowa, 
dotycząca  zmiany  pierwotnie  przyjętej  technologii  wykonania  robót,  materiałów 
budowlanych  i/lub  urządzeń  –  jeżeli  realizacja  tej  zmiany  nie  może  zostać 
przeprowadzona  zgodnie  z  postanowieniami  §  15  niniejszej  umowy  ze  względu  na 
konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; zmiana sposobu realizacji zamówienia 
może zostać wprowadzona pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że będzie ona 
miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie 
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przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy,  celem stwierdzenia 
zasadności zmiany wynagrodzenia, przy czym:
a) zmiana sposobu realizacji zamówienia może zostać wprowadzona w następujących 

przypadkach:
- gdy  zmiana  podyktowana  będzie  usprawnieniem  procesu  budowy  lub 

zwiększeniem  bezpieczeństwa  na  budowie  czy  polepszeniem  warunków 
eksploatacji obiektu budowlanego  i/lub zmianą przepisów prawa,

- gdy wykonanie robót w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej stanie 
się niemożliwe,

- ujawnienia lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża,
- gdy  wykorzystanie  materiałów  budowlanych,  urządzeń  stanie  się  niemożliwe 

w szczególności z powodu  niedostępności na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub 
zastąpienia innymi,

- gdy zmiana wynika z błędów w dokumentacji projektowej,
- konieczności  zrealizowania  robót  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań 

technicznych (technologii wykonania robót, materiałów budowlanych, urządzeń), 
w  sytuacji  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  wcześniej  rozwiązań  groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- pojawienia  się  na  rynku  materiałów  budowlanych,  urządzeń  lub  technologii 
nowszej generacji i/lub bardziej funkcjonalnych i korzystniejszych pod względem 
użytkowania,  pozwalających  na  zmniejszenie  kosztów  eksploatacji,  bądź 
zwiększenie funkcjonalności wykonanego przedmiotu umowy, 

b) wartość zaniechanej technologii i/lub materiałów budowlanych i/lub urządzeń zostanie 
określona w sposób następujący:
- w przypadku  zmiany  technologii  i/lub  materiałów  budowlanych  i/lub  urządzeń, 

których  wartość  została  wprost  określona  w  wykazie  robót,  zmniejszenie 
wynagrodzenia określonego w umowie za zakres zaniechany nastąpi w kwocie 
wynikającej z tego wykazu, 

- w przypadku  zmiany  technologii  i/lub  materiałów  budowlanych  i/lub  urządzeń, 
których  wartość  nie  została  wprost  określona  w  wykazie  robót,  obliczenie 
wysokości  wynagrodzenia za zakres zaniechany nastąpi  na podstawie wykazu 
robót  oraz  kosztorysu  inwestorskiego,  z  zachowaniem  procentowego  udziału 
wartości  zakresu  zaniechanego  wynikającej  z  kosztorysu  inwestorskiego 
w stosunku do jego wartości określonej przez Wykonawcę w wykazie robót,

c) wartość  nowej/zamiennej/wprowadzanej   technologii  i/lub  materiałów  budowlanych 
i/lub  urządzeń  –  zostanie  określona  na  podstawie  kosztorysu  ofertowego 
przygotowanego  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego,  przy 
czym kosztorys ten wykonany będzie na podstawie następujących założeń:
- nośniki cenotwórcze, tj.:

◦ stawki roboczogodziny – dla miasta Lublina (R),
◦ ceny jednostkowe materiałów (M),
◦ wskaźnik kosztów zakupów (Kz),
◦ cena najmu sprzętu (S),
◦ wskaźnik kosztów pośrednich (Kp),
◦ wskaźnik zysku (Z),

zostaną  przyjęte  w  oparciu  o  średnie  stawki  wydawnictwa  SEKOCENBUD 
w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym następuje zmiana umowy,

- podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  normy  zawarte 
w odpowiednich pozycjach Katalogów Nakładów Rzeczowych; w przypadku braku 
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów 
Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego;

- w przypadku,  gdy  nie  będzie  możliwe rozliczenie  danych zmian na podstawie 
zeszytów wydawnictwa SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny: 

◦ materiałów  (M)  zostaną  przyjęte  jako  ceny  fabryczne  ich  producentów 
lub dostawców lub dystrybutorów, zatwierdzone przez Zamawiającego,

◦ sprzętu (S) zostaną przyjęte według cen rynkowych, zatwierdzonych przez 
Zamawiającego,
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- ostateczne  określenie  wartości  rozliczenia  wynagrodzenia  w  zakresie  zmiany 
elementów zamówienia (technologii i/lub materiałów budowlanych i/lub urządzeń), 
jego zmniejszenie bądź zwiększenie, nastąpi po porównaniu wartości elementów 
zmienianych/zaniechanych  z  wartością  elementów  nowych  /  zamiennych  / 
wprowadzanych,

5) zmiana  Podwykonawcy  lub  rezygnacja  z  realizacji  określonego  zakresu  zamówienia 
za pomocą  Podwykonawcy,  w  sytuacji,  o  której  mowa  w  § 5  ust.  3  tj.  w  zakresie 
dotyczącym  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu:
-  w  takim  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu, 
że proponowany  inny  Podwykonawca  lub Wykonawca  samodzielnie  spełnia  warunki 
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. W  przypadku  wprowadzenia  na  podstawie  art.  455  ustawy  Pzp  zmian  umowy  innych 
niż wymienione w ust. 3, Strony uzgadniają, że ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia 
związana  z  wprowadzaną  zmianą,  zostanie  określona  z  zachowaniem zasad  wskazanych 
w ust. 3 pkt 4.

§ 17
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) bieżącego  usuwania  z  obiektu  na  własny  koszt  wszystkich  odpadów  i opakowań 

powstałych przy wykonywaniu robót,
2) gromadzenia,  transportowania,  zagospodarowania i  przekazania  do utylizacji  odpadów 

zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach,  w  tym wywiezienia  gruzu 
i materiałów  nienadających  się  do  ponownego  użytku  wraz  z  ich  utylizacją 
z zastrzeżeniem,  że  wytworzone  odpady  z  miejsc  ich  powstawania  usuwane  będą 
na bieżąco,  oraz  zabezpieczenia  interesu  Zamawiającego poprzez  przejęcie  na  siebie 
odpowiedzialności  z  tytułu  ewentualnych  szkód  powstałych  w  trakcie  realizacji 
obowiązków  związanych  z  usuwaniem wytworzonych odpadów;

3) postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i  zdrowia ludzkiego, 
a w szczególności do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 
w tym ustawy wymienionej w pkt 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

2. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 
2,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku  realizacji 
przedmiotu umowy, z wyłączeniem odpadów/materiałów rozbiórkowych i/lub elementów małej 
architektury, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13.  

§ 18
Cesja

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich,  bez  uprzedniej,  pisemnej,  zgody  Zamawiającego.  Wykonawca  nie  może  także,  bez 
uprzedniej, pisemnej, zgody Zamawiającego, dokonać innych czynności rozporządzających lub 
zobowiązujących,  których  przedmiotem  są  prawa  lub  zobowiązania  określone  umową  lub 
wynikające z niniejszej umowy (art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).

§ 19
Ochrona danych osobowych

1. Strony  zgodnie  oświadczają,  iż  jest  im  znana  treść  przepisów  prawa  powszechnie 
obowiązującego  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych,  w  szczególności  rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego 
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przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie 
o ochronie danych) – dalej zwanego jako „RODO” i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych wraz  z  przepisami  wykonawczymi.  Jednocześnie  osoby reprezentujące 
Strony  przy  zawieraniu  niniejszej  umowy  w  imieniu  własnym  oraz  Stron  oświadczają,  że 
przetwarzanie  danych  osobowych  osób  fizycznych  będących  reprezentantami  Stron  oraz 
wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa się zgodnie z prawem dla celów realizacji 
umowy.

2. Na  potrzeby  realizacji  niniejszej  umowy  Strony  jako  niezależni  administratorzy  danych 
udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli 
wskazanych  w  umowie  oraz  innych  osób  w  związku  z  realizacją  umowy  w  zależności 
od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej umowy, obejmujące następujące kategorie 
danych: dane identyfikacyjne (m. in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m. in. służbowy 
adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

3. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 2 w terminie najpóźniej 
miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej  komunikacji  z osobą, której 
dane dotyczą o konieczności  przekazania ich danych na potrzeby realizacji  umowy, w tym 
o celu  i  zakresie  przekazania  danych,  wskazanych  w  niniejszej  klauzuli  informacyjnej 
oraz źródle pozyskania danych osobowych.

4. Każda  ze  Stron  zobowiązuje  się  do  zabezpieczenia  danych  osobowych  poprzez  podjęcie 
odpowiednich  środków  technicznych  i  organizacyjnych  wymaganych  obowiązującymi 
przepisami  prawa  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych,  jak  też  ponosi  wszelką 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7  RODO przekazanych:
1) Zamawiającemu na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: Zarząd Inwestycji Miejskich 

w Lublinie, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin,
2) Wykonawcy na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: ……………………………...

6. U  Zamawiającego  został  wyznaczony  Inspektor  ochrony  danych,  z  którym  można  się 
skontaktować  poprzez  e-mail:  iod@zim.lublin.eu  lub  pisemnie  na  adres  Zamawiającego 
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i  realizacją 
umowy,  jej  obsługą  oraz  ewentualnym  dochodzeniem  lub  odpieraniem  roszczeń  z  niej 
wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronie.

8. Podstawą prawną przetwarzania przez  Stronę danych osobowych drugiej  Strony w celach 
wskazanych powyżej jest:
1) realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Stronie zgodnie z art.  6 ust.  1 lit.  c) 

RODO związanych m. in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
3) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

9. Dane  osobowe  otrzymane  od  drugiej  Strony  mogą  być  przekazywane  następującym 
kategoriom odbiorców:
1) podmiotom  przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie  Strony,  w  tym  m.  in. 

obsługującym  systemy  informatyczne  wykorzystywane  na  potrzeby  realizacji  umowy, 
świadczących usługi księgowe, archiwizacyjne,

2) podmiotom  świadczącym  usługi  na  rzecz  danej  Strony,  w  tym  firmom  kurierskim 
i  pocztowym  (w  związku  z  koniecznością  dokonania  zawiadomień  określonych 
w umowie),  doradcom  prawnym  i  finansowym  oraz  audytorom  Stron  (w  związku 
z świadczeniem  usług  doradztwa  przy  zawarciu,  wykonaniu  i  egzekucji  roszczeń 
wynikających  z  umowy),  przy  czym  takie  podmioty  przetwarzają  dane  na  podstawie 
umowy  ze  Stroną  i wyłącznie  zgodnie  z  jej  poleceniami.  Dane  mogą  być  także 
udostępniane  instytucjom  kontrolującym,  a  także  innym  podmiotom  lub  organom 
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym 
organom  administracji  skarbowej  oraz  uprawnionym  podmiotom  uczestniczącym 
w procesach realizacji umowy.

10. Dane  przetwarzane  będą  przez  czas  realizacji  umowy,  a  po  jej  zakończeniu  przez  czas 
związany  z  wygaśnięciem  roszczeń  związanych  z  umową  oraz  przez  czas  zastrzeżony 
przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości 
finansowej.

11. Każda  osoba,  której  dane  osobowe  zostaną  udostępnione  pomiędzy  Stronami  w  związku 
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z zawarciem i realizacją umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  wniesienia  sprzeciwu 
z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane 
w oparciu  o  swój  prawnie  uzasadniony interes.  Sprzeciw taki  można wyrazić  w dowolnym 
momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej  i/lub pisemnie na adresy,  które 
zostały wskazane powyżej.

12. Każda  osoba  ma  również  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych 
Osobowych.

13. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji.

§ 20
Postanowienia wynikające z zaleceń Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

1. W przypadku,  kiedy  zadanie  jest  lub  będzie  współfinansowane ze  środków pochodzących 
z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wykonawca zobowiązany jest:
1) niezwłocznie poinformować  Europejski  Bank Inwestycyjny z  siedzibą w Luksemburgu 

o każdym  realnym  zarzucie,  skardze  lub  informacji  odnoszącej  się  do  przestępstw 
związanych z realizacją przedmiotu umowy,

2) prowadzić  księgi  rachunkowe  i  zapisy  wszystkich  transakcji  finansowych  i  wydatków 
w związku z  realizacją  przedmiotu  umowy,  a  także  umożliwić  Europejskiemu Bankowi 
Inwestycyjnemu z  siedzibą w Luksemburgu zapoznanie  się  z  księgami  rachunkowymi 
i zapisami  wszystkich  transakcji  finansowych  i  wydatków  prowadzonymi  przez 
Wykonawcę  w  odniesieniu  do  przedmiotu  umowy  oraz  wykonanie  kopii  dokumentów, 
w zakresie dozwolonym przez prawo, w związku z domniemanym przestępstwem.

2. Przestępstwo,  do  którego  odwołuje  ust.  1  oznacza  każde  z  następujących:  oszustwo 
finansowe, korupcję, stosowanie przymusu, utrudnianie działania, pranie brudnych pieniędzy, 
finansowanie terroryzmu.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powinny być kierowane na adres:
Office of Chief Compliance Officer / OPS
European Investment Bank
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luksemburg
oraz do wiadomości Zamawiającego.

 § 21
Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory,  jakie mogą powstać przy realizacji  niniejszej  umowy, będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Pzp, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3. Korespondencja kierowana do drugiej Strony, w tym powiadomienia i oświadczenia składane, 
co do odstąpienia od niniejszej umowy, naliczanie kar umownych, wymaga wysłania listem 
poleconym na adres podany w ust. 4 lub inny, o którym druga Strona zostanie powiadomiona 
pisemnie. W przypadku nieodebrania korespondencji, skierowanej zgodnie z postanowieniem 
zdania poprzedzającego, uznaje się, że korespondencja zostaje doręczona z dniem upływu 
terminu do odbioru. W przypadku zwrotu korespondencji z powodu zmiany adresu, o którym 
Strona nie została powiadomiona,  za dzień doręczenia korespondencji  uznaje się dzień jej 
zwrotu  do  nadawcy.  W  przypadku  podjęcia  próby  doręczania  korespondencji  osobiście 
i odmowy jej odbioru, za dzień doręczenia oświadczenia uznaje się dzień odmowy odbioru, 
co potwierdzi oświadczenie posłańca.

4. Adresy  do  korespondencji,  numery  telefonów  i  adresy  poczty  elektronicznej  Stron 
są następujące:
1) dla  Zamawiającego  –  20-117  Lublin,  ul.  Podwale  3a,  tel.  81  466  63  00, 

sekretariat@zim.lublin.eu,
2) dla Wykonawcy – …………………...
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5. Poprzez dni robocze, o których mowa w niniejszej umowie, Strony uznają dni tygodnia bez 
sobót,  niedziel  i dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 
1951 r. o dniach wolnych od pracy.

6. Każdy  dokument  związany  z  realizacją  zamówienia  musi  być  składany  na  sekretariat 
Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru lub przesłany pocztą kurierską lub przez operatora 
pocztowego na podany w ust.  4 pkt 1 adres Zamawiającego.  Przekazywanie dokumentów 
w inny  sposób,  nie  będzie  uznawane  za  skutecznie  złożone  do  Zamawiającego,  przez 
co nie rozpocznie  się  bieg  początkowy  terminu  zdarzenia  wynikającego  ze  złożenia  tych 
dokumentów. 

7. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

.............................................  .............................................
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Załącznik nr 6 do SWZ



Umowa Nr ............/ ZIM / 26



zawarta w dniu …....……….. 2026 r. pomiędzy Gminą Lublin NIP 9462575811 reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Panią Agnieszkę Pawelec-Herman – Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Lublinie, z siedzibą: ul. Podwale 3a,

20-117 Lublin, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a ...........................................................................................................................…, zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez upoważnioną/-e do zaciągania zobowiązań osobę/-y:

..................................................................................................................................

zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

§ 1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza (zwana w dalszej części „umową”) zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych, dalej zwaną „ustawą Pzp”, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

		Przedmiotem umowy jest przebudowa ciągu pieszego i opaski zlokalizowanych wzdłuż prawego brzegu Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na odcinku od km 0+415,00 do km 1+579,82 wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury.  



		Zakres umowy obejmuje:

		roboty rozbiórkowe nawierzchni,



		wykonanie nawierzchni ciągu pieszego i opaski wraz z podbudową,



		dostawę i montaż elementów małej architektury,



		ustawienie palisady i obrzeży,



		wykonanie trawnika wzdłuż chodnika,



		roboty wykończeniowe,



		pozyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy, w zależności od tego, co będzie wymagane.







		Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w „Opisie przedmiotu zamówienia” (zwanym dalej również: „OPZ”), który został Wykonawcy udostępniony w toku postępowania, na który składają się m. in.: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana dalej również: „STWiORB”).



		Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt wykazu scalonych elementów robót (zwany dalej również: „wykazem robót”), z wykazem kwot wynagrodzenia ryczałtowego za poszczególne elementy (etapy) robót, sporządzony z uwzględnieniem technologicznej kolejności realizacji poszczególnych elementów (etapów) robót, i w sposób umożliwiający dokonywanie płatności częściowych według zasad wynikających z § 8 ust. 2 i 3 za zakończone i odebrane elementy (etapy) robót. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od przedstawienia projektu wykazu robót, ma prawo wnieść (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), uwagi i zmiany do przedłożonego projektu, które to zmiany Zamawiający będzie uzgadniał z Wykonawcą, przy czym decydujące będzie stanowisko Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zmian i uwag dotyczących wyżej wymienionego wykazu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, oznaczać to będzie, że projekt wykazu robót został zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym terminie zmian lub uwag do wyżej wymienionego wykazu, Wykonawca będzie związany tymi zmianami i uwagami, i musi się do nich zastosować. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, wykaz robót będzie stanowił załącznik Nr 1 do umowy.



		W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w wykazie robót. Zmiana wykazu robót nie jest istotną zmianą umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, przy czym:

		Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu zmiany wykazu robót do zaakceptowania. W terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania, Zamawiający ma prawo wnieść (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), uwagi i zmiany do przedłożonego projektu. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zmian w powyższym terminie, są one wiążące dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiającego uwag lub zmian w terminie 7 dni roboczych od przedłożenia projektu zmiany wykazu robót oznacza jego akceptację.



		W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na bieżąco będzie uwzględniał uwagi do wykazu robót zgłaszane przez Zamawiającego, w szczególności uwagi wynikające ze zmian w planie finansowym Zamawiającego.







		Wskazane poniżej dokumenty obowiązują w podanej kolejności i uzupełniają się wzajemnie. Jeżeli w dokumentach znajdują się sprzeczności lub rozbieżności, to Zamawiający wyda wszelkie konieczne wyjaśnienia lub polecenia:

		niniejsza umowa,



		dokumentacja projektowa,



		specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,



		oferta Wykonawcy.







		Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, w tym z miejscem prowadzenia robót budowlanych, warunkami geologicznymi, lokalnymi i terenowymi prowadzenia robót, w tym ze stanem terenu budowy i z możliwością organizacji i urządzenia zaplecza budowy, stanem dróg dojazdowych do terenu budowy, możliwościami zasilania w media takie, jak woda, energia elektryczna itp., jak również, że uwzględnił wszelkie inne warunki lokalne i terenowe, mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, i w związku z tym nie wnosi żadnych zastrzeżeń.



		Zamówienie wchodzące w zakres niniejszej umowy realizowane jest w ramach XI i XII edycji  Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian.





§ 3

Obowiązki i uprawnienia Stron

		W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

		przekazanie Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, osób, które będą kierowały robotami objętymi zakresem przedmiotu umowy, potwierdzających przejęcie obowiązku kierowania budową i umożliwiających rozpoczęcie robót, w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,



		objęcie kierownictwa budową poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osób posiadających odpowiednie uprawnienia,



		przed rozpoczęciem robót powiadomienie wszystkich gestorów sieci, użytkowników uzbrojenia podziemnego i właścicieli lokali i nieruchomości, przez które przebiegają sieci i na których prowadzone będą działania inwestycyjne oraz znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie terenu budowy o terminie rozpoczęcia robót, co najmniej 7 dni roboczych przed ich rozpoczęciem, 



		rozpoczęcie robót po przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, decyzją o pozwoleniu na budowę i dokumentacją określoną w § 2 ust. 3, 



		ubezpieczenie terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzą redukcyjną nie wyższą niż 10 % wartości kontraktu – sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych - przed przejęciem terenu budowy, na okres co najmniej od dnia przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego robót; z tytułu przedmiotowego ubezpieczenia winna być wystawiona polisa na sumę ubezpieczenia równą cenie ofertowej tj. wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 w chwili zawarcia umowy; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji przedmiotu umowy w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z niniejszą umową, bez zmiany wysokości sumy ubezpieczenia;



		przedłożenie Zamawiającemu - w dniu przekazania terenu budowy - oryginału dokumentu ubezpieczeniowego, o którym mowa w pkt 5 do wglądu i przekazanie mu jego kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, z zastrzeżeniem, że w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę tego wymogu, Zamawiający może wstrzymać przekazanie terenu budowy; w przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmować będzie okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie w terminie 10 dni roboczych, oryginału dokumentu ubezpieczeniowego do wglądu wraz z jego kopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”, celem wykazania ciągłości ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszą umową;



		oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystąpieniem do robót), wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót, oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania robót,



		zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich mediów niezbędnych do prowadzenia robót, w szczególności zrealizowanie własnym kosztem i staraniem tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, tj.:

		punktu poboru wody,



		punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem opłat przyłączeniowych zasilania terenu budowy,



		zaplecza socjalno – magazynowego,



		kładek dla pieszych, dojazdów i dojść do nieruchomości, przejazdów dla pojazdów, 



		niezbędnych zabezpieczeń (takich jak np.: ogrodzenie, płoty, zapory, znaki ostrzegawcze), zapewniając ich trwałość przez cały okres trwania robót,







		w przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robót z mediów (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, itp.), istniejących na terenie inwestycji, w sytuacji gdy umowy na ich dostarczanie podpisane są przez Zamawiającego bądź jego jednostki, Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów tych mediów na podstawie faktur („refaktur”) wystawianych przez Zamawiającego lub jego jednostkę; faktury („refaktury”) obciążające Wykonawcę będą wystawiane na bieżąco, a płatność tych faktur przez Wykonawcę będzie następowała w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury („refaktury”); kwestie dotyczące ewentualnego montażu podliczników mediów będą uzgadniane na bieżąco w zależności od możliwości technicznych i decyzji Zamawiającego;



		prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,



		zapewnienie dozoru budowy,



		utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim sąsiedztwie budowy; dbanie o porządek na terenie budowy, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym nieskładowanie jakichkolwiek zbędnych materiałów, odpadów, śmieci (w szczególności opakowań powstałych przy wykonywaniu robót) czy urządzeń prowizorycznych lub pomocniczych;  



		wywóz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz elementów małej architektury (kosze, ławki itp.) i materiałów rozbiórkowych we własnym zakresie (wraz z poniesieniem opłat z tym związanych), z zastrzeżeniem, że wskazane przez Zamawiającego materiały rozbiórkowe oraz elementy małej architektury w dobrym stanie (odzyskowe) nadające się do ponownego użytku, wbudowania i spaletyzowane pozostają własnością Zamawiającego i winny być przekazane na magazyn materiałów odzyskowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego, zlokalizowane w granicach miasta lub w odległości do 20 km od granic miasta; materiały sztukowe oraz materiały w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawcę do transportu na składowisko muszą być złożone na paletach, które Wykonawca zapewni we własnym zakresie;



		realizacja zamówienia zgodnie z przepisami bhp i p. poż. - zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przejęcie pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,



		prowadzenie robót z najwyższą starannością przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywanych czynności, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p. poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia, środki ochrony osobistej i odzież,



		zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezpośrednio przylegającego do miejsca robót,



		zapewnienie we własnym zakresie potrzebnego do prowadzenia robót potencjału ludzkiego oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymaganego do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, jak i do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego robót, 



		realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

		obowiązującymi przepisami prawa,



		dokumentacją projektową i STWiORB, o których  mowa w  § 2 ust. 3,



		zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,



		normami, warunkami technicznymi,



		aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach właściwych organów, w szczególności w decyzji o pozwoleniu na budowę, 



		warunkami określonymi przez właścicieli infrastruktury i nieruchomości,



		zaleceniami Zamawiającego, dla których w dokumentacji projektowej wprost pozostawia się wybór inwestorowi, oraz na warunkach określonych niniejszą umową,







		w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba:

		wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem oraz przedłożenie tego projektu Zamawiającemu, w terminie 7 dni roboczych od daty jego zatwierdzenia,



		wykonanie oznakowania drogowego, instalacja urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zgodnie z projektem, o którym mowa w lit. a), oraz zgłoszenie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do organu zarządzającego ruchem,



		złożenie wniosku i uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót,



		uzyskanie od organu zarządzającego ruchem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,







		zawarcie stosownych umów najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowiązaniowym z właścicielami nieruchomości lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla rozpoczęcia robót i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie kosztów wynikających z tych umów, 



		wykonywanie wskazanych przez inspektora nadzoru Zamawiającego robót remontowych mających na celu bieżące utrzymanie stanu technicznego drogi dojazdowej do terenu budowy przez cały okres budowy, obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków w nawierzchni betonem asfaltowym, powstałych w toku realizacji zamówienia,



		umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu do terenu budowy, w tym przeprowadzenia kontroli w zakresie realizowanej umowy, oraz każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy będą wykonywane, 



		informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań, w tym udzielanie pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania przedmiotu umowy, 



		zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności,



		ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienie znaku; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego znaku będzie numer operatu technicznego przyjętego do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie; 



		w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub groźby zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego oraz właściwych służb,



		zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, a także robót już wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy,



		przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywanie wykopów kontrolnych oraz badanie odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub spowodować powstanie szkody oraz poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki powstałe z winy Wykonawcy i innych podmiotów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności poniesienie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: dróg, rowów odwadniających, punktów osnowy geodezyjnej, wodociągów, gazociągów, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, słupów i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwłoczne naprawienie wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt,  



		w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego we własnym zakresie i na własny koszt, 



		usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź zaniechania Wykonawcy związanych z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem umowy,



		wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy dokumentacji warsztatowych (w uzgodnieniu z projektantem/autorem dokumentacji projektowej i Zamawiającym), pomiarów, prób, testów i badań (w tym badań laboratoryjnych przez niezależną specjalistyczną jednostkę laboratoryjną, jeśli będą wymagane), potwierdzonych protokolarnie,



		dokumentowanie przeprowadzonych robót zanikających i ulegających zakryciu, 



		bieżące prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu realizacji robót, a także robót zanikowych, o których mowa w pkt 32, i dołączenie tej dokumentacji do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt 43, 



		uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem oraz wywóz tych nieczystości i odprowadzenie wód gruntowych i opadowych,



		utrzymanie ruchu ulicznego w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych zajmowanych przez Wykonawcę podczas realizacji robót na budowie,



		realizacja zadania w sposób zapewniający ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzeżach inwestycji oraz z zachowaniem stałego dostępu do wszystkich posesji przylegających do terenu budowy i do obiektów funkcjonujących w obszarze inwestycji, przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej,  



		podjęcie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, wszelkich środków zapobiegawczych wymaganych rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, niezbędnych do zabezpieczenia praw właścicieli posesji przylegających do terenu budowy, oraz unikanie jakichkolwiek zakłóceń czy szkód wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej,   



		zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z roszczeń zarządców dróg i właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotów, z tytułu powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym sporządzenie przed rozpoczęciem robót dokumentacji fotograficznej utrwalającej istniejący (pierwotny) stan obiektów oraz elementów zagospodarowania terenu, w tym także nawierzchni (jako materiał dowodowy), i przekazanie tej dokumentacji Zamawiającemu wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 44,   



		wykonanie tablic informujących o realizacji inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót wzorem, oraz ich montaż/ustawienie w wyznaczonym miejscu; tablice mają być wykonane z trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne;



		w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba:

		odtworzenie rozebranych elementów pasów drogowych po wykonanych robotach w drogach, według warunków odtworzenia pasa drogowego,



		uzyskanie przed datą odbioru końcowego robót, protokołu odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach w drogach od zarządców dróg,



		przekazanie zrealizowanych w pasie drogowym robót zarządcy drogi,







		wykonanie opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od tego, co będzie wymagane) - forma papierowa (2 egz.) i wersja elektroniczna (na 1 nośniku pendrive),



		przygotowanie „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów małej architektury” (która stanowić będzie element dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 3), wraz z podaniem zasad i wymagań w zakresie konserwacji i eksploatacji – forma papierowa (2 egz.) i wersja elektroniczna (na 1 nośniku pendrive); 



		przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej także inwentaryzację geodezyjną w postaci opracowania powykonawczego sporządzonego przez uprawnionego geodetę, przyjętego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - forma papierowa (2 egz.) i wersja elektroniczna (na 1 nośniku pendrive),



		bieżące opracowywanie, kompletowanie i najpóźniej, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, przekazanie Zamawiającemu, decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od tego, co będzie wymagane), i pozostałej kompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru, wszystkich dokumentów wymaganych obowiązującym prawem, pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: dziennika budowy (do wglądu), rysunków zamiennych i obliczeń, wyników oraz protokołów wykonanych pomiarów, prób, testów i badań wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, protokołów odbiorów, świadectw jakości, deklaracji zgodności materiałów, atestów, aprobat, certyfikatów, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, i innych dokumentów koniecznych do dokonania odbioru końcowego robót, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umożliwiających zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu albo innym uprawnionym podmiotom - forma papierowa (2 egz.) i wersja elektroniczna (na 1 nośniku pendrive),



		po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a także terenów przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby prowadzonych robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń, nawierzchni placów i chodników oraz w razie zniszczenia lub uszkodzeń dokonanie napraw i doprowadzenie do stanu pierwotnego, najpóźniej do dnia zgłoszenia zakończenia robót,



		usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,



		współdziałanie z Zamawiającym przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.







		Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie w toku prowadzenia robót, uszkodzenia elementów infrastruktury uzbrojenia podziemnego i naziemnego, oraz ponosi koszty naprawy wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków. 



		Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania.



		Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 



		Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

		zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,



		zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,



		zmianie wskazanego w § 21 ust. 4 pkt 2 adresu do korespondencji, numeru telefonu czy adresu poczty elektronicznej Wykonawcy,



		złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz o ogłoszeniu upadłości  Wykonawcy,



		wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,



		otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy,



		zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy.







		Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w dokumentach zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy (w szczególności: roboty drogowe, roboty ogólnobudowlane), zgodnie z poniższymi zasadami:

		Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowiązujące Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności,



		Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby,



		powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/-y  prowadzącą/-e jednoosobową działalność gospodarczą,



		czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych robót realizowane przez personel Wykonawcy (osoby kierujące budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy; powyższe dotyczy także osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów.







		Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 6. Uprawnienie Zamawiającego w szczególności dotyczy:

		żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny,



		żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionych wymogów.







		W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania:

		oświadczenia zatrudnionego pracownika,



		oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,



		poświadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,



		zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,



		poświadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie zatrudnionego pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.





Powyższe dokumenty powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.



		Dokumenty, o których mowa w ust. 8 Wykonawca zobligowany jest przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni roboczych od dnia wezwania.



		Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na każdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust. 6. W przypadku zmiany osób wykonujących wyżej wymienione czynności Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że nowe osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 6 są zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz ze wskazaniem podmiotu który je zatrudnia. Przepis ust. 8 stosuje się.



		W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

		dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w tych przepisach bądź w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynności niezwłocznie w sposób umożliwiający Wykonawcy prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy,



		przekazanie Wykonawcy, na jego wniosek, pełnomocnictwa/upoważnienia do występowania w imieniu Zamawiającego, jeżeli będzie to wymagane w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy,



		współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu należytej realizacji zamówienia,



		zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,



		wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, decyzją o pozwoleniu na budowę i dokumentacją określoną w § 2 ust. 3, w terminie 10 dni roboczych licząc od terminu przekazania przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 6 zdanie pierwsze,



		odbiór wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9,



		terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 7 na zasadach określonych niniejszą umową.







		Zamawiający ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy – po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy – wprowadzić inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robót budowlanych lub prac, które nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zapewni innym wykonawcom, którzy będą wykonywać niezbędne roboty na podstawie odrębnych umów, możliwość wejścia i wjazdu na teren budowy, których warunki i zasady będą określone w stosownych protokołach. 



		Zamawiający ma prawo do wstrzymania robót, w przypadku niestosowania się Wykonawcy do poleceń inspektora nadzoru dotyczących jakości i organizacji robót w odniesieniu do warunków umowy.  





§ 4

Termin realizacji przedmiotu umowy

		Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 6 miesięcy licząc od daty zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia …………………….. r.



		Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 9, o ile prawidłowe wykonanie robót zostanie potwierdzone ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem ust. 3.



		W przypadku, jeżeli:

		Wykonawca nie dostarczy kompletu dokumentacji niezbędnej do odbioru końcowego robót – za datę wykonania przedmiotu umowy uważać się będzie datę uzupełnienia brakujących dokumentów, o ile prawidłowe wykonanie robót zostanie potwierdzone ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót,



		komisja odbiorowa w trakcie prowadzonego odbioru końcowego robót stwierdzi wady w przedmiocie umowy, z uwagi na wystąpienie których niemożliwe będzie dokonanie odbioru końcowego – za datę wykonania przedmiotu umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wad i ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, o ile prawidłowe wykonanie robót zostanie potwierdzone ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót.









§ 5

Podwykonawcy

		Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy (w tym dostaw i usług koniecznych do wykonania robót budowlanych) Podwykonawcy, jak i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie Pzp, odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny oraz w niniejszej umowie.



		Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców / z udziałem Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

		..............................................…  (część zamówienia oraz nazwa Podwykonawcy, jeżeli jest już znany) 







		Podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest:

		..............................................… (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres) 







		Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację części zamówienia, a które miały być realizowane przez Podwykonawcę wskazanego w ust. 3.



		Zmiany dotyczące:

		rozszerzenia zakresu jaki będzie realizował Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wskazany w ust. 2,



		zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania części zamówienia określonej w ust. 2,



		powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy innego zakresu zamówienia niż określony w ust. 2,





następują na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają formy pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 16 ust. 3 pkt 5.



		W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców – przed przystąpieniem do wykonania zamówienia – Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których  mowa w zdaniu pierwszym,  w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.



		Zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wymaga akceptacji umowy przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą jak i z dalszym Podwykonawcą nie mogą naruszać postanowień niniejszej umowy.



		Umowa o podwykonawstwo nie może  zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.



		Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.



		Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczególności spełniać następujące wymagania:

		mieć formę pisemną,



		być zgodny z prawem w szczególności z ustawą Pzp i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,



		zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,



		dokładnie określać zakres robót powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania, kwotę wynagrodzenia,



		zawierać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 11,



		nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za realizację całości przedmiotu umowy,



		zawierać warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, na zasadach określonych niniejszą umową,



		nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą  umową,



		nie może zawierać postanowień dopuszczających dokonanie cesji wierzytelności przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę bez zgody Zamawiającego,



		umowa z Podwykonawcą jak i z dalszym Podwykonawcą powinna zawierać postanowienia zobowiązujące Podwykonawców i dalszych Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz postanowienia uwzględniające sposób udokumentowania zatrudnienia i umożliwiające kontrolę zatrudnienia przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.







		Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.



		Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

		nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,



		przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.11,



		zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 i 10.







		Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, do przedłożonego projektu umowy

o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację projektu umowy  przez Zamawiającego.



		Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za „zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



		Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 12.



		Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 15, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 15, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.



		W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za „zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych.



		W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za „zgodność z oryginałem” kopię umowy również Wykonawcy.



		W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.11, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod  rygorem kary umownej.



		W przypadkach, o których mowa w ust. 14 i 17, przedkładający może poświadczyć „za zgodność z oryginałem” kopię umowy o podwykonawstwo.



		Postanowienia ust. 7-20 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.



		Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, w tym z odpowiedzialności za jakość i terminowość realizowanych przez nich robót.



		Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za roboty, które realizuje przy pomocy Podwykonawców  i dalszych Podwykonawców. 



		Do obowiązków Wykonawcy należy nadzór i koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz zapewnienie im miejsca na zaplecze, a także podłączenia mediów.



		Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót, w przypadku:

		wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w niniejszej umowie,



		stwierdzenia, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, którego umowa została zaakceptowana przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie, wykonuje roboty budowlane inne niż określone w zawartej umowie o podwykonawstwo.







		W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do toczącego się procesu po stronie Zamawiającego oraz niezwłocznie naprawić szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z roszczeniem Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający zobowiązany będzie do zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń Podwykonawców/dalszych Podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) środków finansowych w wysokości niezbędnej do zaspokojenia w całości powyższych roszczeń, a w razie faktycznego zaspokojenia powyższych roszczeń przez Zamawiającego – do zwrotu na rzecz Zamawiającego środków poniesionych z tego tytułu w pełnej wysokości.





§ 6

Materiały

		Wszelkie roboty objęte zakresem niniejszej umowy wykonywane będą przy użyciu materiałów zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na jego koszt.



		Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także obowiązujących w tym zakresie norm.



		Wszystkie użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały, powinny posiadać odpowiednie, wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione podmioty.



		Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3, na każdym etapie robót. W szczególności Wykonawca zgłosi (przed wbudowaniem materiału) Zamawiającemu parametry materiałów poprzez złożenie „Karty zgłoszenia materiałów”

z załączonymi atestami i certyfikatami z parametrami zgłoszonego materiału. Złożone dokumenty będą weryfikowane przez Zamawiającego i projektanta.



		Wykonawca ma obowiązek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badań, prób i pomiarów pozwalających na stwierdzenie jakości wbudowanych materiałów i zgodności robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i obowiązującymi normami, a także dostarczania ich wyników inspektorowi nadzoru do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, jak i do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego robót.



		Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nieujęte w obowiązujących normach, i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego. 



		Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy osób odpowiednio uprawnionych do tych czynności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów i wytyczeń należy do obowiązków Wykonawcy.



		Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wykonania robót w okresie między terminem rozpoczęcia robót, a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt.





§ 7

Wynagrodzenie

		Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny), które obejmuje pełny zakres robót określonych w OPZ oraz w umowie. 



		Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto …..............… zł (słownie: …...............… złotych …./100).



		Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2, składa się kwota netto w wysokości …………….. zł (słownie: …………….  złotych ….../100) i należny podatek VAT (23%) w kwocie ……………...  zł (słownie: …………….  złotych ….../100). 



		Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne do jej wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, jak i wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia wynikające wprost z postanowień umowy, OPZ oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, również koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza technicznego. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych niniejszą umową i dokumentacją projektową oraz dokumentacją techniczną, do której nie wnosi uwag, a w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych, także koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych.





§ 8

Zasady płatności wynagrodzenia

		Warunkiem otrzymania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem odbioru częściowego wykonanych elementów (etapów) robót lub protokołem odbioru końcowego robót, podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony umowy.



		Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robót wynikające z wykazu robót, będzie się odbywało fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż w okresach miesięcznych, po zakończeniu miesiąca, na podstawie protokołu odbioru częściowego wykonanych elementów (etapów) robót, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.



		Łączna  kwota  wynagrodzeń  częściowych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 95 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2.



		Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.   



		Płatności wynagrodzenia następować będą przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robót objętego protokołem, o którym mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 – 18.



		Strony ustalają, iż Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia wystawi fakturę (lub faktury) z zastosowaniem następujących danych:





- nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811,

- odbiorca: Zarząd Inwestycji Miejskich w Lublinie, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin,  NIP 9462755447.

		Od dnia wejścia w życie przepisów nakładających obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w przypadku wystawienia dokumentu w sposób niezgodny z ustaleniami Stron określonymi w ust. 6, w szczególności bez podania danych zamawiającej jednostki organizacyjnej, nie rozpoczyna się bieg terminu płatności zobowiązania wynikającego z faktury.



		W przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawców i dalszych Podwykonawców warunkiem zapłaty Wykonawcy, przez Zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym udział

w realizacji odebranych robót budowlanych.



		Dowodem zapłaty jest oświadczenie Podwykonawcy, a także dalszego Podwykonawcy, że otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, usługi wykonane i odebrane lub inny dowód potwierdzający dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.



		Po wykonaniu całego zakresu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowód (w szczególności oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny dowód) potwierdzający, że cały zakres takiej umowy został zrealizowany i ostatecznie rozliczony/zapłacony.



		W zakresie płatności przypadających do dnia wejścia w życie przepisów nakładających obligatoryjne stosowanie systemu, o którym mowa w ust. 7, faktura, do której nie zostaną dołączone dowody zapłaty, o których mowa w ust. 8 – 10, nie stanowi podstawy dokonania zapłaty pełnego wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z protokołu odbioru zgodnie z ust. 2 tj. nie stanowi podstawy do dokonania zapłaty w zakresie nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich przedstawienia. W takim przypadku, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty faktury biegnie od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 8 – 10, a w zakresie wstrzymanym od daty przedstawienia brakujących dowodów zapłaty.



		W zakresie płatności przypadających od dnia wejścia w życie przepisów nakładających obligatoryjne stosowanie systemu, o którym mowa w ust. 7, dowody zapłaty, o których mowa w ust. 8 – 10, doręczone będą Zamawiającemu przed doręczeniem faktury. W przypadku braku doręczenia dowodów zapłaty, faktura nie stanowi podstawy dokonania zapłaty pełnego wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z protokołu odbioru zgodnie z ust. 2 tj. nie stanowi podstawy do dokonania zapłaty w zakresie nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich przedstawienia. W takim przypadku, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty faktury biegnie od daty  doręczenia  Zamawiającemu dokumentów tj. faktury oraz dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 – 10, a w zakresie wstrzymanym od daty przedstawienia brakujących dowodów zapłaty.



		Faktura końcowa zostanie zapłacona po doręczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty potwierdzających, że wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali całość należnego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i usługi, oraz że cały zakres ich umów został rozliczony/zapłacony ostatecznie. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy dowodów, które zostały doręczone Zamawiającemu wcześniej, w sytuacjach, o których mowa w ust. 10.



		Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.



		Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.



		Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.



		Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.



		W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

		nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo



		złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo



		dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.







		W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.



		W przypadku, gdy Zamawiający będzie zobowiązany na jakiejkolwiek podstawie do wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy – Wykonawca, poza wartością wypłaconego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, zwróci Zamawiającemu:

		odsetki ustawowe za okres od dnia zapłaty na rzecz wyżej wymienionych podmiotów do dnia zwrotu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego należnej Zamawiającemu kwoty,



		wydatki Zamawiającego związane z dochodzeniem roszczeń przez Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę, w tym koszty postępowania sądowego,





z wyłączeniem sytuacji, kiedy Zamawiający dokona potrącenia tych należności z wynagrodzenia Wykonawcy.



		Zamawiający ma prawo potrącenia przysługujących mu należności, o których mowa w ust. 20 z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



		Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.





§ 9

Odbiory robót

		Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

		odbiory robót zanikających i robót ulegających zakryciu,



		odbiory częściowe wykonanych elementów (etapów) robót,



		odbiór końcowy robót,



		odbiór ostateczny.







		O planowanym terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, kierownik budowy każdorazowo będzie zawiadamiał inspektora nadzoru poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail/telefonicznie na wskazany adres poczty elektronicznej / numer telefonu, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.



		Kierownik budowy winien zgłaszać inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonując w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail / telefonicznie na wskazany  adres poczty elektronicznej / numer telefonu.



		Odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor nadzoru Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robót potwierdzany będzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno – budowlane, potwierdzany będzie protokolarnie.



		Odbiory częściowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonywane będą przez inspektora nadzoru w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania propozycji protokołu odbioru częściowego. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły odbioru częściowego wykonanych elementów (etapów) robót, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.



		Kierownik budowy zgłasza zakończenie robót wpisem do dziennika budowy i odrębnym pismem na adres Zamawiającego.



		Inspektor nadzoru, w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, w przypadku braku zastrzeżeń, potwierdzi zakończenie robót stosownym wpisem do dziennika budowy.



		Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, do wglądu, komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od tego, co będzie wymagane). 



		Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od tego, co będzie wymagane), oraz zgłoszeniu przez Wykonawcę odrębnym pismem, najpóźniej 4 dni po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie lub  zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od tego, co będzie wymagane), gotowości do odbioru końcowego robót.



		Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu decyzję pozwolenia na użytkowanie lub  zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od tego, co będzie wymagane), i kompletną dokumentację niezbędną do odbioru, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 43 i 44, wszystkie dokumenty wymagane obowiązującym prawem, pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu albo innym uprawnionym podmiotom.



		Odbiór końcowy robót może zostać nierozpoczęty lub przerwany z powodu przekazania, przez Wykonawcę, niekompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru końcowego robót, o której mowa w ust. 10.



		Zamawiający w terminie 4 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy robót.



		Odbiór końcowy robót nastąpi w ciągu następnych 7 dni, przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.



		Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy nadające się do usunięcia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia w odpowiednim terminie. Jeśli Zamawiający uzna, że pomimo stwierdzenia tych wad, możliwe jest dokonanie odbioru końcowego, dokona tego odbioru podpisując protokół odbioru końcowego robót z uwagami dotyczącymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich usunięcia. Odbiór robót mających na celu usunięcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastąpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokołem.



		Jeśli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy, które w ocenie Zamawiającego uniemożliwiają dokonanie odbioru końcowego robót i podpisanie protokołu odbioru końcowego, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia w terminie nie dłuższym niż 10 dni, który będzie jednocześnie nowym terminem odbioru końcowego. Odbiór robót mających na celu usunięcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego robót, nastąpi w ciągu 2 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wad i ponownego zgłoszenia do odbioru końcowego.  



		Termin, o którym mowa w ust. 15 zdanie pierwsze, może zostać przedłużony na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 19, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 10 dni.



		Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.



		Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady,  które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotkniętym wadą bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzeżeniem ust. 19, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.



		W przypadku, o którym mowa w ust. 16 i ust. 18, postanowienia § 14 ust. 6 i ust. 8 stosuje się odpowiednio.



		Przedmiot umowy musi być w stanie kompletnym umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia skutkującego oddaniem do użytku.



		Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi bezpośrednio przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady oraz zostanie potwierdzony stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.





§ 10

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

		Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy.



		Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.



		Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny (kartę gwarancyjną) co do jakości wykonanego przedmiotu umowy.



		W dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca określi warunki udzielanej gwarancji, a w szczególności zasady reklamacji, w tym terminy ich zgłaszania, terminy usuwania wad, sposób organizacji przeglądów gwarancyjnych. Gwarancja obejmować będzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwiących w przedmiocie umowy oraz przeglądy gwarancyjne zapewniające prawidłową jego eksploatację w okresie udzielonej gwarancji. Każdy przegląd gwarancyjny obejmować będzie dokonanie kontroli i oceny stanu przedmiotu umowy w celu stwierdzenia występowania lub braku wad w nim tkwiących. Przeglądy gwarancyjne wykonywane będą na każde wezwanie Zamawiającego.



		Treść dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 3, nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedłożonego przez Wykonawcę, zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca przedstawia dokument gwarancyjny Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych ma prawo wnieść uwagi i zmiany do przedłożonego dokumentu gwarancyjnego, które to zmiany będzie uzgadniał z Wykonawcą, przy czym decydujące będzie stanowisko Zamawiającego.



		W dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformułuje oświadczenie gwarancyjne spełniające wymagania art. 577¹ § 1 i 2  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawierające podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



		Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie i  ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.



		Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi za wady skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.



		W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w trakcie gwarancji, Zamawiający może:

		żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad, przy czym:

		w przypadku awarii jednoetapowej (typ usterki powodujący zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników obiektu, powodujący pogorszenie jego stanu technicznego lub jego częściowe zniszczenie) ustala się jako termin niezwłoczny do jej usunięcia, w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę,



		w przypadku awarii dwuetapowej (typ usterki powodujący zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników obiektu, powodujący pogorszenie jego stanu technicznego, związany z usunięciem przyczyn awarii, a następnie jej skutku) ustala się dla usunięcia przyczyn awarii termin, o którym mowa w lit. a), usunięcie skutków występujących po awarii ustala się w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, nie dłuższym niż 14 dni,



		w przypadku wystąpienia usterki pilnej (usterka uniemożliwiająca prawidłowe korzystanie z obiektu bądź powodująca ponoszenie przez użytkownika tego obiektu dodatkowych kosztów) w terminie do 3 dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę,

z zastrzeżeniem, że demontaż i/lub odbiór urządzenia (w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba) celem dokonania naprawy, i jego zwrot oraz ponowny montaż,  odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,







		zlecić usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w terminie, o którym mowa w pkt 1 lub odmówi ich usunięcia, bez utraty praw wynikających z rękojmi za wady i gwarancji; w tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty wniesionej przez Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy;



		w przypadku, gdy ujawnione wady umożliwiają eksploatację obiektu, lecz nie nadają się do usunięcia – żądać obniżenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem ujawnionych wad,



		odstąpić od umowy, jeżeli ujawnione wady nie zostaną usunięte albo uniemożliwiają eksploatację obiektu i nie nadają się do usunięcia.







		Terminy usunięcia wad, o których mowa w ust. 9 pkt 1, mogą zostać przedłużone na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, o ile Wykonawca przedstawi dokumenty wskazujące w sposób jednoznaczny, że na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe ich usunięcie w określonym terminie.



		O skutecznym usunięciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Realizacja robót mających na celu usunięcie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.



		Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji obejmuje zarówno roboty budowlane, zieleń jak i urządzenia małej architektury zamontowane na obiekcie czy też wbudowane w obiekt przez Wykonawcę. 



		Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji, wady powstałe z winy Zamawiającego, w tym wskutek eksploatacji urządzeń małej architektury niezgodnie z zasadami określonymi w „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów małej architektury”. 



		„Instrukcja użytkowania i eksploatacji elementów małej architektury”, jest przekazanym przez Wykonawcę, zbiorem instrukcji użytkowania, eksploatacji i konserwacji dla urządzeń małej architektury wchodzących w zakres zamówienia. 



		Zasady użytkowania, eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach, o których mowa w ust. 14,  mogą  wynikać  tylko  z  przepisów  prawa  lub  zasad  prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.



		Jeżeli Wykonawca nie sporządzi „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów małej architektury”, albo nie określi szczegółów użytkowania, eksploatacji i konserwacji urządzeń małej architektury wchodzących w zakres zamówienia, nie będzie się mógł uwolnić z zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut ich eksploatacji i konserwacji, w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji  i konserwacji.



		W przypadku niesporządzenia przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów małej architektury”, sporządzi je Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty jej sporządzenia będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty wniesionej przez Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



		Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający oraz Wykonawca dokonają ostatecznego przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokołem, o którym mowa w § 9 ust. 21 i będzie miał na celu stwierdzenie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz stwierdzenie i zgłoszenie ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć na własny koszt.



		Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej wadzie przed upływem terminu jej obowiązywania.



		Okres gwarancji na zakres rzeczowy, który podlegał naprawie, zostanie przedłużony o czas w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 21 stosuje się odpowiednio.



		W przypadku, o którym mowa w ust. 10 oraz w ust. 19, gdy termin usunięcia wad będzie wykraczał poza okres ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu ważności tego zabezpieczenia (jeśli zostało wniesione w innej formie niż „pieniądz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Postanowienia § 14 ust. 8 stosuje się odpowiednio.



		W sprawach dotyczących gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o gwarancji jakości dla umowy sprzedaży.





§ 11

Kary umowne

		Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej umowy.



		Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w przypadku:

		zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki,



		braku możliwości rozpoczęcia lub przerwania czynności odbioru końcowego robót, z powodu okoliczności określonych w § 9 ust. 11, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 



		zwłoki w usunięciu ujawnionych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady, wad przedmiotu umowy, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,



		wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania  umowy  o  podwykonawstwo  przez  Zamawiającego,  w  wysokości  3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek,



		wykonywania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, którego umowa została zaakceptowana przez Zamawiającego, robót innych niż zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek,



		nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek nieterminowej zapłaty,



		braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy albo konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia im przysługującego, w sytuacji o której mowa w § 8 ust. 14, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub bezpośredniej zapłaty,



		nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożonego projektu umowy lub projektu jej zmiany,



		nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym w § 5 ust. 14 i/lub ust. 17, poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany,



		braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 5 ust. 19, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), za każdy przypadek braku zmiany,



		niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 6 czynności lub nieprzedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 8, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek,



		zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z  oryginałem” kopii  polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, w stosunku do terminów przyjętych w § 3 ust. 1 pkt 6, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), za każdy dzień zwłoki, 



		niestawienia się Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego na przegląd gwarancyjny, o którym mowa w § 10 ust. 4 w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), za każdy stwierdzony przypadek,



		niespełnienia przez wykonawcę obowiązku określonego w § 3 ust. 1 pkt 14 i 15, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek,



		odstąpienia od części umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej części umowy ustalonej na podstawie protokołu stopnia zaawansowania robót oraz wykazu robót,



		odstąpienia od całości umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2.







		Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w przypadku:

		odstąpienia od części umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanej części umowy ustalonej na podstawie protokołu stopnia zaawansowania robót oraz wykazu robót, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1,



		odstąpienia od całości umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1.







		Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą może dochodzić każda ze Stron niniejszej umowy, to 30 % kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 2, ustalonego na dzień zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.



		Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych.



		Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.



		W przypadku braku zapłaty kary w terminie określonym w ust. 5,  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz/lub z przysługującego mu wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego o naliczeniu kary.



		Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.





§ 12

Odstąpienie od umowy

		Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części niewykonanej.



		Zamawiający może odstąpić od umowy:

		w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,



		w przypadkach i na zasadach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.







		W przypadku, o którym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.



		Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, a ponadto jeżeli:

		Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełnił wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 6 czynności,



		Wykonawca dwukrotnie  nie wywiązał się  z obowiązku wskazanego w § 3 ust. 9,



		Wykonawca pomimo zgłoszonych  przez Zamawiającego na piśmie zastrzeżeń, wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i umową lub w inny sposób narusza postanowienia umowne, i upłynął termin wyznaczony przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy, (w tym również w przypadku określonym w § 10 ust. 9 pkt 4),



		Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechał realizacji umowy, w szczególności przerwał realizację robót, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, a przerwa przekracza 20 dni roboczych, przy czym stwierdzenie takiej zwłoki zostanie dokonane na piśmie przez Zamawiającego,



		wystąpiła konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 14, lub w przypadku, gdy wystąpiła konieczność dokonania bezpośrednich zapłat  na sumę większą niż 5 % wartości umowy,



		Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego,



		w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 5 ust. 25,



		gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy.







		W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego z ust. 2 i 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tj. za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Strony dokonają rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile został on prawidłowo wykonany, a wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru.



		Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, w sposób rażący narusza jej postanowienia, w szczególności:

		bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania terenu budowy,



		nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy,



		odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.





W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tzn. za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy.



		Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 4 oraz ust. 6 może nastąpić w terminie 25 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.



		Odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.



		Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi za wady, gwarancji, kary umownej za odstąpienie, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i odszkodowania.





§ 13

		W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

		Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie wszelkich robót,



		Wykonawca, w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy, komisyjnie, tj. z udziałem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy oraz protokół robót w toku (przerwanych) na dzień odstąpienia; równocześnie Strony przystąpią do odbioru robót stosując w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku udziału jednej ze Stron, po upływie wyznaczonego terminu druga Strona dokona powyższych czynności jednostronnie;



		Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony z przyczyn, której doszło do odstąpienia od umowy i następnie opuścić teren budowy w ustalonym z Zamawiającym terminie, usuwając przy tym urządzenia zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione w terminie 10 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego, a w przypadku niedokonania powyższych czynności przez Wykonawcę, wykona je Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy,



		Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego zadania według stanu na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego,



		Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego, sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych i znajdujących się na terenie budowy, ale nierozliczonych z Zamawiającym, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót, a w przypadku niedokonania powyższych czynności przez Wykonawcę, wykona je Zamawiający na ryzyko Wykonawcy; ich koszt obciąża Stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1; Strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek;



		Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonywania wymienionych powyżej czynności,



		Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy i odebrane, na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy; ustalenie wysokości zapłaty wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokołów odbioru i stopnia zaawansowania robót oraz wykazu robót.







		W przypadku stwierdzenia robót wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca, wykorzystując również zabezpieczenie należytego wykonania umowy.







§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

		Wykonawca  przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości …………... zł (słownie: ……....…).



		Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, w tym z tytułu kar umownych.



		W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).



		30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji oraz zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.



		Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane części zamówienia.



		W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niż w „pieniądzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.



		W przypadku, jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż „pieniądz”, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy w szczególności sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp), Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.



		W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w „pieniądzu”, Zamawiający jest uprawniony do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.



		Wypłata, o której mowa w ust. 8 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.



		Postanowienia ust. 7 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.



		W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o któ­rych mowa w przepisach ustawy  Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpie­czenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.



		Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w postaci środków pieniężnych, na 7 dni przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia Wykonawca poinformuje Zamawiającego, w formie pisemnej, o rachunku bankowym, na który winien zostać dokonany zwrot tych środków pieniężnych.





§ 15

Roboty zamienne 

		W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczają możliwość wykonania robót zamiennych tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu (objętych jego zakresem), ale wykonanych inaczej, niż to pierwotnie zakładano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiałów budowlanych lub urządzeń lub sprzętu), w miejsce robót przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku konieczności zmiany właściwych decyzji administracyjnych.



		Wykonawca może wprowadzić roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Zamawiającego.



		Roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej mogą być wykonane na następujących zasadach:

		możliwość wykonania robót zamiennych zachodzi w szczególności, gdy:

		technologie wykonania robót, materiały budowlane, sprzęt lub urządzenia przewidziane w dokumentacji projektowej nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji w szczególności z powodu:

		zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, sprzętu lub urządzeń lub zastąpienia innymi,



		zmiany przepisów prawa budowlanego,



		błędów w dokumentacji projektowej,  







		zmiana technologii wykonania robót,  materiałów budowlanych, sprzętu lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej będzie zasadna w szczególności ze względu na:

		usprawnienie procesu budowy lub zwiększenie bezpieczeństwa na budowie,



		utrudnioną dostępność materiałów budowlanych, sprzętu lub urządzeń, w szczególności, jeżeli okres oczekiwania na nie lub termin potrzebny na ich sprowadzenie może znacząco wpłynąć na zachowanie terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1,



		polepszenie warunków eksploatacji obiektu budowlanego, 

















								pojawienie się na rynku nowszych technologii, materiałów budowlanych, sprzętu lub urządzeń pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu budowlanego, lub na zwiększenie jego funkcjonalności,

















				wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawcę technologie, materiały budowlane, sprzęt lub urządzenia muszą mieć co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty Wykonawcy,



		roboty zamienne mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowo - finansowy robót oraz wpisu do dziennika budowy; bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót zamiennych;



		wykonanie robót zamiennych, o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi bez zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w umowie.







		Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót zamiennych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.



		Konieczność zaniechania wykonania robót objętych przedmiotem umowy zostanie potwierdzona 	protokołem konieczności



		Odbiory robót zamiennych będą dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami określonymi w § 9 umowy.



		Warunki i zakres zmian sposobu realizacji zamówienia, które będą prowadzić do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zostały określone w § 16 ust. 3 pkt 4 umowy.





§ 16

Zmiana postanowień umowy

		Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.



		Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3.



		Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

		zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 wraz z odpowiednią zmianą wynagrodzenia określonego w wykazie robót, w przypadku zmiany stawki podatku VAT:

- stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, 



		zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

		działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w  terminie określonym w § 4 ust. 1:

– o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, przy czym pod pojęciem „siły wyższej”, Strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli o „przemożnej” mocy oddziaływania, przed którego skutkami nie było żadnej obrony, a zwłaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach działań przyrody (m. in.: powodzie, pożary, wyładowania elektryczne w czasie burzy powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego (m. in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.), które utrudniają lub uniemożliwiają terminowe wykonanie przedmiotu umowy; Wykonawca, powołując się na wystąpienie po jego stronie siły wyższej, każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić tę okoliczność wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju trudności / ograniczeń w odniesieniu do konkretnych elementów / branż / etapów robót oraz przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim te roboty nie mogły być prowadzone ze względu na bezpośredni związek z wystąpieniem siły wyższej; Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawcę i wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na terminowe wykonanie umowy; Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o której mowa powyżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zaistnienia, a jeśli nie będzie to możliwe w tym terminie, nie później niż na drugi dzień, po ustaniu przeszkody;



		realizacji na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub w drodze odrębnej umowy, robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań:

- o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub w drodze odrębnej umowy, przy czym przez „wszelkie roboty powiązane z przedmiotem niniejszej umowy” należy rozumieć wszelkie roboty wykonywane na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub też wszelkie roboty wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z innymi podmiotami, których przedmiot / zakres robót realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres robót realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru,   



		przerwy lub przerw w dostawie prądu, wody lub innych niezbędnych mediów, gdy przedmiotowa przerwa w sposób ciągły uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych ponad 7 dni:

– o okres w jakim przedmiotowa przerwa uniemożliwiała prowadzenie robót budowanych,



		konieczności uzyskania decyzji i/lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót:

- o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnień,



		błędów i/lub zmian w dokumentacji projektowej skutkujących wstrzymaniem robót w celu uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej:

– o okres niezbędny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji projektowej oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych zmian projektowych,



		konieczności wykonania dodatkowych badań i/lub ekspertyz, nieprzewidzianych w treści niniejszej umowy, a niezbędnych do prawidłowego jej wykonania:

– o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i/lub ekspertyz,



		konieczności zmiany finansowania z powodu zmian w planie finansowym Zamawiającego:

- o okres wynikający ze zmian w planie finansowym Zamawiającego,



		wydłużenia terminów dostaw materiałów budowlanych i/lub urządzeń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy:

– o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów budowlanych i/lub urządzeń,



		gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 15 lub innych robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji:

– o czas trwania tych robót,



		zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 3 lub zmiany sposobu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 4, jeżeli okoliczności tam wskazane związane były z koniecznością wstrzymania realizacji zamówienia lub jego części lub wykonanie przedmiotu umowy w sposób zmieniony wymaga dostosowania dokumentacji projektowej i/lub kolejności prowadzenia robót:

– o okres na jaki realizacja zamówienia lub jego części została wstrzymana lub o czas niezbędny na wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i/lub wynikający ze zmian w kolejności prowadzonych robót,



		przerwy w wykonywaniu robót spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi ich prowadzenie zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przy czym fakt ten musi być udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego:

– o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,



		konieczności prowadzenia prac i/lub badań archeologicznych i/lub saperskich, skutkujących wstrzymaniem robót objętych niniejszą umową:

- o okres niezbędny na wykonanie prac i/lub badań archeologicznych i/lub saperskich,



		wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego:

– o okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły,



		gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym: 

- o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego tj. korzyści stanowiących podstawę zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,







		zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz ewentualną zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy, przy czym na skutek zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego wartość całego przedmiotu umowy nie może być niższa niż 70 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 2, ustalonego na dzień zawarcia niniejszej umowy; kwota zmniejszenia wynagrodzenia (za zakres zaniechanych robót) obliczona zostanie w sposób następujący:

		w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robót określony wprost w wykazie robót, wynagrodzenie za zakres robót zaniechanych zostanie odliczone od wynagrodzenia określonego w umowie w kwocie wynikającej z tego wykazu,



		w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robót, który nie został wprost określony w wykazie robót, obliczenie wynagrodzenia za zakres robót zaniechanych nastąpi na podstawie wykazu robót oraz kosztorysu inwestorskiego, z zachowaniem procentowego udziału wartości danego zakresu wyłączanego z umowy wynikającej z kosztorysu inwestorskiego w stosunku  do  jego wartości określonej przez Wykonawcę w wykazie robót; 







		zmiana sposobu realizacji zamówienia w stosunku do założeń zawartych

w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa, dotycząca zmiany pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót, materiałów budowlanych i/lub urządzeń – jeżeli realizacja tej zmiany nie może zostać przeprowadzona zgodnie z postanowieniami § 15 niniejszej umowy ze względu na konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; zmiana sposobu realizacji zamówienia może zostać wprowadzona pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że będzie ona miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia, przy czym:

		zmiana sposobu realizacji zamówienia może zostać wprowadzona w następujących przypadkach:

		gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie czy polepszeniem warunków eksploatacji obiektu budowlanego  i/lub zmianą przepisów prawa,



		gdy wykonanie robót w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe,

















								ujawnienia lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża,

















								gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń stanie się niemożliwe w szczególności z powodu  niedostępności na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub zastąpienia innymi,

















								gdy zmiana wynika z błędów w dokumentacji projektowej,

















								konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych (technologii wykonania robót, materiałów budowlanych, urządzeń), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

















								pojawienia się na rynku materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii nowszej generacji i/lub bardziej funkcjonalnych i korzystniejszych pod względem użytkowania, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji, bądź zwiększenie funkcjonalności wykonanego przedmiotu umowy, 

















						wartość zaniechanej technologii i/lub materiałów budowlanych i/lub urządzeń zostanie określona w sposób następujący:













								w przypadku zmiany technologii i/lub materiałów budowlanych i/lub urządzeń, których wartość została wprost określona w wykazie robót, zmniejszenie wynagrodzenia określonego w umowie za zakres zaniechany nastąpi w kwocie wynikającej z tego wykazu, 



		w przypadku zmiany technologii i/lub materiałów budowlanych i/lub urządzeń, których wartość nie została wprost określona w wykazie robót, obliczenie wysokości wynagrodzenia za zakres zaniechany nastąpi na podstawie wykazu robót oraz kosztorysu inwestorskiego, z zachowaniem procentowego udziału wartości zakresu zaniechanego wynikającej z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego wartości określonej przez Wykonawcę w wykazie robót,

















						wartość nowej/zamiennej/wprowadzanej  technologii i/lub materiałów budowlanych i/lub urządzeń – zostanie określona na podstawie kosztorysu ofertowego przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego, przy czym kosztorys ten wykonany będzie na podstawie następujących założeń:

		nośniki cenotwórcze, tj.:

		stawki roboczogodziny – dla miasta Lublina (R),



		ceny jednostkowe materiałów (M),



		wskaźnik kosztów zakupów (Kz),



		cena najmu sprzętu (S),



		wskaźnik kosztów pośrednich (Kp),



		wskaźnik zysku (Z),





zostaną przyjęte w oparciu o średnie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym następuje zmiana umowy,



		podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach Katalogów Nakładów Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego;



		w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytów wydawnictwa SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny:  

		materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub dostawców lub dystrybutorów, zatwierdzone przez Zamawiającego,



		sprzętu (S) zostaną przyjęte według cen rynkowych, zatwierdzonych przez Zamawiającego,







		ostateczne określenie wartości rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany elementów zamówienia (technologii i/lub materiałów budowlanych i/lub urządzeń), jego zmniejszenie bądź zwiększenie, nastąpi po porównaniu wartości elementów zmienianych/zaniechanych z wartością elementów nowych / zamiennych / wprowadzanych,











		zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy, w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 3 tj. w zakresie dotyczącym podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.







		W przypadku wprowadzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp zmian umowy innych niż wymienione w ust. 3, Strony uzgadniają, że ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia związana z wprowadzaną zmianą, zostanie określona z zachowaniem zasad wskazanych w ust. 3 pkt 4.





§ 17

Odpady

		Wykonawca zobowiązany jest do:

		bieżącego usuwania z obiektu na własny koszt wszystkich odpadów i opakowań powstałych przy wykonywaniu robót,



		gromadzenia, transportowania, zagospodarowania i przekazania do utylizacji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywiezienia gruzu i materiałów nienadających się do ponownego użytku wraz z ich utylizacją z zastrzeżeniem, że wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane będą na bieżąco, oraz zabezpieczenia interesu Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji obowiązków  związanych  z  usuwaniem wytworzonych odpadów;



		postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy wymienionej w pkt 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.







		W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem odpadów/materiałów rozbiórkowych i/lub elementów małej architektury, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13.  





§ 18

Cesja

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej, pisemnej, zgody Zamawiającego. Wykonawca nie może także, bez uprzedniej, pisemnej, zgody Zamawiającego, dokonać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy (art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).

§ 19

Ochrona danych osobowych

		Strony zgodnie oświadczają, iż jest im znana treść przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego jako „RODO” i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. Jednocześnie osoby reprezentujące Strony przy zawieraniu niniejszej umowy w imieniu własnym oraz Stron oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących reprezentantami Stron oraz wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa się zgodnie z prawem dla celów realizacji umowy.



		Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w umowie oraz innych osób w związku z realizacją umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m. in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m. in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).



		Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 2 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz źródle pozyskania danych osobowych.



		Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.



		Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7  RODO przekazanych:

		Zamawiającemu na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: Zarząd Inwestycji Miejskich w Lublinie, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin,



		Wykonawcy na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: ……………………………...







		U Zamawiającego został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@zim.lublin.eu lub pisemnie na adres Zamawiającego z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.



		Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronie.



		Podstawą prawną przetwarzania przez Stronę danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:

		realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,



		wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO związanych m. in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,



		prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.







		Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

		podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m. in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, świadczących usługi księgowe, archiwizacyjne,



		podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim 

i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w związku z świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z umowy), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Stroną i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane instytucjom kontrolującym, a także innym podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym organom administracji skarbowej oraz uprawnionym podmiotom uczestniczącym w procesach realizacji umowy.







		Dane przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.



		Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i realizacją umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej i/lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane powyżej.



		Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



		Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.





§ 20

Postanowienia wynikające z zaleceń Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

		W przypadku, kiedy zadanie jest lub będzie współfinansowane ze środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wykonawca zobowiązany jest:

		niezwłocznie poinformować  Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do przestępstw związanych z realizacją przedmiotu umowy,



		prowadzić księgi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją przedmiotu umowy, a także umożliwić Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu z siedzibą w Luksemburgu zapoznanie się z księgami rachunkowymi i zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatków prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do przedmiotu umowy oraz wykonanie kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo, w związku z domniemanym przestępstwem.







		Przestępstwo, do którego odwołuje ust. 1 oznacza każde z następujących: oszustwo finansowe, korupcję, stosowanie przymusu, utrudnianie działania, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu.



		Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powinny być kierowane na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS

European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luksemburg

oraz do wiadomości Zamawiającego.





 § 21

Postanowienia końcowe

		Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.



		W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa.



		Korespondencja kierowana do drugiej Strony, w tym powiadomienia i oświadczenia składane, co do odstąpienia od niniejszej umowy, naliczanie kar umownych, wymaga wysłania listem poleconym na adres podany w ust. 4 lub inny, o którym druga Strona zostanie powiadomiona pisemnie. W przypadku nieodebrania korespondencji, skierowanej zgodnie z postanowieniem zdania poprzedzającego, uznaje się, że korespondencja zostaje doręczona z dniem upływu  terminu do odbioru. W przypadku zwrotu korespondencji z powodu zmiany adresu, o którym Strona nie została powiadomiona, za dzień doręczenia korespondencji uznaje się dzień jej zwrotu do nadawcy. W przypadku podjęcia próby doręczania korespondencji osobiście i odmowy jej odbioru, za dzień doręczenia oświadczenia uznaje się dzień odmowy odbioru, co potwierdzi oświadczenie posłańca.



		Adresy do korespondencji, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Stron są następujące:

		dla Zamawiającego – 20-117 Lublin, ul. Podwale 3a, tel. 81 466 63 00,  sekretariat@zim.lublin.eu,



		dla Wykonawcy – …………………...







		Poprzez dni robocze, o których mowa w niniejszej umowie, Strony uznają dni tygodnia bez sobót,  niedziel  i dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.



		Każdy dokument związany z realizacją zamówienia musi być składany na sekretariat Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru lub przesłany pocztą kurierską lub przez operatora pocztowego na podany w ust. 4 pkt 1 adres Zamawiającego.  Przekazywanie dokumentów w inny sposób, nie będzie uznawane za skutecznie złożone do Zamawiającego, przez co nie rozpocznie się bieg początkowy terminu zdarzenia wynikającego ze złożenia tych dokumentów. 



		Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
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