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Projektowane postanowienia umowy
UmMowa Nr ......ceeecernecsnenennnes o wykonanie rob6t budowlanych
zawarta W dniu ......cccecveurenenee. roku w Suleczynie pomiedzy:

Gming Suleczyno z siedzibg w Suleczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Suleczyno
NIP: 589-15-89-065, REGON: 191675072

reprezentowang przez:

Wodjta Gminy — Pawta Trzebiatowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Barbary Kropidtowskiej

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

................... zsiedzibg w .......ccceeueeneen.

NIP: e, , REGON: ....ccoeeeieie,
reprezentowanym przez:

zwanym w ,,Wykonawcg”,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wybér oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z pdzn. zm.), zwanej
w tresci umowy ,ustawg pzp”, w trybie podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji dla
zadania dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 — 2027.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa kapieliska

Suleczyno nad jeziorem Wegorzyno realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla
Pomorza 2021 — 2027, Priorytetu IV.4 Rozwdj publicznej infrastruktury turystycznej, Dziatanie 6.12
Infrastruktura turystyki — RLKS wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat opisany w dokumentacji projektowo
technicznej (projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robédt
Budowlanych).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty objete przedmiotem niniejszej umowy na ustalonych
w niej warunkach oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, w tym przepisami :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy,

2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

3) zasadami sztuki budowlanej,

4) obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczacymi przedmiotu umowy,

5) przepisami BHP i p. poz,

6) przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska oraz zagospodarowania odpaddéw powstatych
podczas realizacji robét,

7) pozwoleniem na budowe, pozwoleniem wodnoprawnym.
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. Swiadczenia budowlane, ktére nie zostaty doktadnie opisane, winny zostaé¢ przez Wykonawce
wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie

z zasadami techniki i sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami budowlanymi.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamédwienia
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,
w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. do zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Roboty zamienne, mogg zostaé wykonane na podstawie aneksu do umowy
sporzgdzonego w oparciu o protokét koniecznosci.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé ograniczenia wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego uzytkowania przedmiotu
zamoéwienia (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziert odbioru robét
przepisami). Roboty te nazwane sg robotami zaniechanymi.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp, czyli robdt nie uwzglednionych w zamdéwieniu podstawowym. Roboty
dodatkowe, moga zosta¢ wykonane na podstawie aneksu do umowy sporzadzonego w oparciu
o protokot koniecznosci.

9. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczernistwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514),
zwanej dalej Ustawg o przeciwdziataniu, tj. nie jest:

1) Wykonawcg wymienionym w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18 maja 2006 r. dotyczacym $rodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi i
udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.),
zwanego dalej Rozporzadzeniem 765/2006 i Rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17
marca 2014 r. w sprawie srodkdw ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan podwazajgcych
integralnosc¢ terytorialng, suwerennosc i niezaleznosé Ukrainy lub im zagrazajgcych (Dz. Urz. UE
L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.), zwanego dalej Rozporzadzeniem 269/2014 albo wpisanym na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu Srodka, o
ktédrym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziataniu;

2) Wykonawcg, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz.
644) jest osoba wymieniona w wykazach okresSlonych w Rozporzadzeniu 765/2006 i
Rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o
przeciwdziataniu;

3) Wykonawcg, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot
wymieniony w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu 765/2006 i Rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o
zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziataniu.

10.Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji umowy, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, upewnit sie co do prawidtowosci
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i kompletnosci ztozonej w postepowaniu oferty oraz zgodnosci wyceny z ustaleniami
dokumentacji zamédwienia.

11.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z wtasnych materiatéw, o dobrej jakosci, nowych oraz
wolnych od wad, ponoszac odpowiedzialnos¢ za ich jakosé i ilos¢. Wszelkie wbudowane materiaty
muszg posiadac stosowne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek
certyfikujgcych lub by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane.

§2
Termin wykonania zamdwienia

1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostat wykonany w catosci nie pdiniej niz
w terminie: do dnia 16.10.2026 r.

Zamawiajacy zastrzega, ze przekazania placu budowy moze nastgpi¢ z dniem 21.08.2026 r. z
uwagi na to, ze w okresie od 27.06.2026 r. do 20.08.2026 r. trwa sezon kapielowy.

2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie podpisany przez Zamawiajacego i
Przedstawiciela Zamawiajgcego protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy .

§3
Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w dniu 21.08.2026 .
2) ustanowienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,
3) udziat w odbiorze koficowym przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej
umowy,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane bez wad i protokolarnie odebrane prace.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane
przez Wykonawce materiaty, surowce i technologie. W razie negatywnych wynikéw tych badan
i ekspertyz wszystkie koszty badan poniesie Wykonawca.

3. Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne szkody majatkowe poniesione
przez Wykonawce wynikajgce z braku lub niewtasciwego dozoru i zabezpieczenia jego mienia
na placu i zapleczu budowy.

§4
Personel Zamawiajacego
1. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robét budowlanych

Zamawiajgcego reprezentuje inspektor nadzoru budowy (zwany dalej réwniez: Przedstawiciel
Zamawiajgcego) spetniajgcy wymagania okreslone przepisami prawa, w tym posiadajgcy
uprawnienia budowlane do wykonywania tej funkcji.
2. Przedstawiciel Zamawiajgcego w szczegdlnosci:
1) petni nadzér nad realizacjg wykonania umowy w zakresie opisanym w §1,
2) w uzasadnionych przypadkach moze poleci¢c Wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robét.
3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
§5
Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie harmonogramu rzeczowo — finansowo — terminowego i przedstawienie go do
akceptacji Zamawiajgcego w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy.
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Aktualizacje harmonogramu wraz z uzasadnieniem dokonywanych zmian nalezy sktadac
w terminie 5 dni od dnia zaistnienia okolicznosci powodujgcych ich wprowadzenie.
W przypadku uwag Zamawiajgcego do tresci harmonogramu rzeczowo-finansowo-
terminowego, Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ tres¢ ww. dokumentu zgodnie
z uwagami Zamawiajgcego.

2) wykonanie i przedfozenie Zamawiajgcemu w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy
kosztorysu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. z
2021 r. poz. 2458 z pdin. zm.). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, ktéry bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy;

3) wykonawca wtasnym staraniem i na swoéj koszt pozyska teren celem zorganizowania
zaplecza budowy, w tym bezpiecznego miejsca przeznaczonego na sktadowanie sprzetu i
materiatow.

4) w dniu zawarcia umowy przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkdow

kierownika budowy wraz z uwierzytelnionymi kopiami uprawnien i aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;

5) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego oraz ponoszenie od tej chwili petnej
odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie zdarzenia i powstate szkody w mieniu i
zdrowiu swoich pracownikdow i osob trzecich na caltym terenie objetym realizacjg
przedmiotu umowy;

6) zabezpieczenie na wiasny koszt terenu budowy, dbanie o porzadek na terenie budowy oraz
utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku, zwtaszcza w stanie wolnym od
wszelkich przeszkdd komunikacyjnych;

7) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych;

8) umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych
prac w godzinach ich pracy;

9) umozliwienie przejazdu samochodom dostawczym dostarczajgcym zaopatrzenie do lokali
handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych prac;

10) umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do ich nieruchomosci w obrebie
prowadzonych prac;

11) pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikéw sieci i urzadzen podziemnych o
planowanym rozpoczeciu robét i ewentualnych utrudnieniach i zagrozeniach;

12) zabezpieczenie na wtasny koszt instalacji, urzadzen, obiektow i mienia na terenie budowy i w
jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczernstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy;

14) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem jego pojazddéw i maszyn budowlanych;

15) ponoszenie wytgcznej i petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez zaptate
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odszkodowania w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania okreslajgcego
podstawe faktyczng oraz wysoko$é wyrzadzonej szkody;

16) przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw w zakresie BHP, ppoz. i ochrony Srodowiska;

17) prowadzenie robdét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robét;

18) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

19) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt
Wykonawcy;

20) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektami
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami technicznymi,
Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich
EOG;

21) przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego wnioskow materiatowych obejmujgcych
materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji zadania przed planowanym ich
wbudowaniem;

22) stosowanie wytgcznie materiatéw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniajgcych sprawno$é eksploatacyjng wykonanego
przedmiotu umowy;

23) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikédw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

24) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
w tym do poniesienia wszystkich kosztéw utylizacji;

25) postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z p6in. zm.) i
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z pdin.
zm.), w szczegélnosci Wykonawca jest wytwodrcg, a tym samym posiadaczem odpaddw
(materiatéw), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem materiatéw,
ktore Zamawiajgcy wskaze na pismie jako jego wtasnos¢;

26) zapewnienia, ze materiaty uzyte do realizacji zamdwienia, s3 nowe i odpowiadajg co do
jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkow zamodwienia;

27) Przed dokonaniem montazu materiatdw i urzadzen Wykonawca musi przedstawic¢
Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng dostarczanego konkretnego materiatu i modelu
urzadzenia i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego na jego montaz. Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcego Wniosek o zatwierdzenie materiatow/urzadzen.
Zamawiajacy zobowigzany bedzie do dokonania oceny/akceptacji mozliwosci zastosowania
danego modelu w terminie 7 dni od dnia pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o checi
zastosowania danego urzadzenia;

28) okazania przez montazem materiatédw i urzadzen i na kaide wezwanie Zamawiajgcego
dokumentéw dotyczacych materiatéw i urzadzen przeznaczonych do montazu: deklaracji
zgodnosci CE, atestow lub aprobat technicznych potwierdzajgcych wymogi zawarte w opisie
przedmiotu zamdwienia, instrukcji uzytkowania, certyfikatéw, raportéw z badan, schematow,
DTR i innych dokumentéw wymaganych dla tych materiatdw wymaganych przepisami
powszechnie obowigzujacymi;
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29) zgtaszania Przedstawicielowi Zamawiajgcego robdét ulegajgcych zakryciu do odbioru
technicznego. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku- braku zgtoszenia do
odbioru robdt ulegajacych zakryciu- Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego dokona odkrycia
takich robét na wtasny koszt;

30) zgtaszania Zamawiajgcemu oraz Przedstawicielowi Zamawiajgcego ukonczonych etapéw lub
catosci robét do odbioru koncowego;

31) wykonanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w dwéch egzemplarzach oraz na
nosniku elektronicznym typu: pendrive/CD/DVD (w jednym egzemplarzu). Wszystkie
dokumenty winny by¢ sporzgdzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc lub/i *pdf,
arkusze obliczeniowe w formacie *xls lub/i *pdf, rysunki w formacie *dwg oraz *jpg lub *pdf;

32) usuwania wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego i Przedstawiciela
Zamawiajgcego w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

33) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakosé¢ lub termin
zakonczenia robot;

34) uporzadkowanie po zakoriczeniu robot catego terenu budowy, zaplecza budowy oraz
terendw sgasiadujgcych z nimi zajetych lub uzywanych przez Wykonawce w celu wykonania
przedmiotu umowy, w tym dokonanie na witasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektdw budowlanych, fragmentéw terenu
drég, nawierzchni, instalacji lub innych elementéw infrastruktury  drogowej bad?
przesytowej;

35) kompletowanie w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot umowy, wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotéw odbiorowych;

36) dostarczenie na teren budowy wszystkich materiatdw i urzadzen, okreslonych w
dokumentacji projektowej zgodnych z nig co do rodzaju, standardu i ilosci oraz ponoszenie z
tego tytutu petnej odpowiedzialnosci;

37) materiaty, o ktérych mowa w pkt. 26), 27), 28) muszg by¢ fabrycznie nowe, nie mogg nosié¢
znamion ich wczesniejszego uzywania oraz odpowiadac:

a) wymogom dotyczgcym wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a takze w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

b) wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej;

38) posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej przez caly okres realizacji robét. Umowa ubezpieczenia powinna dotyczy¢
wszelkich szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem robét.

Najpdiniej w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu umowe ubezpieczenia/polise wraz z dowodem jej opfacenia, ktérego

wysokos$¢ nie moze by¢ nizsza niz 100% wartosci umowy brutto. W przypadku zaniechania

powyzszego obowigzku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia informacji o owym zaniechaniu;

39) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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2. Obowigzki Wykonawcy zwigzane 2z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla
prowadzenia budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w danym
zakresie:

a) Kierownik budowy w specjalnosci branzy konstrukcyjno - budowlanej —......................

3) Wykonawca moze dokonaé zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt. 2, jednakie musi ona
posiadac, co najmniej uprawnienia budowlane, jakie zostaty okreslone w warunkach udziatu
w postepowaniu, ktére umozliwity zawarcie niniejszej umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie w razie nieobecnosci osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajacej
z urlopu lub choroby zapewni¢ zastepstwo na caty okres nieobecnosci takiej osoby dla
unikniecia opdznien w realizacji robét;

5) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego wystgpienia do Zamawiajgcego o wyrazenie

zgody na zastepstwo osoby, o ktdrej mowa w pkt. 2 w przypadkach opisanych w pkt. 3i 4
z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym zastepstwem,

6) Zamawiajagcy bedzie w formie pisemnej akceptowat zastepstwo osoby, o ktérej mowa w
pkt.2 a czynno$¢ ta nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

3. Zgodnie z dyspozycjg art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega sSwiadczeniu pracy w
sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2025
r., poz. 277).

4. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez wykonawce lub
podwykonawce, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia nastepujgce
rodzaje czynnosci: czynnosci z zakresu robot ogélnobudowlanych.

5. Sposdb  dokumentowania zatrudnienia osdéb: Zamawiajgcy ma prawo skontrolowania
Wykonawcy w zakresie spetniania wymagan okreslonych w ust 4.

Na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego - nie krétszym niz 5 dni
roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢:

a) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
stosunku pracy,

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika -
zawierajgcy informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace- w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika lub poswiadczony za zgodnos¢ inny dokument
regulujacy stosunek pracy zatrudnionego pracownika, zawierajgcy w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date i rodzaj zawartej umowy oraz zakres obowigzkéw pracownika.

6. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do zatrudnienia na umowe o prace Zamawiajacy
zastrzega mozliwos¢é weryfikacji trybu zatrudnienia przy udziale kontroli Panstwowej Inspekcji
Pracy.

7. Od daty protokolarnego przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru koricowego
przedmiotu umowy nie posiadajgcego wad istotnych Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym za szkody bedace
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nastepstwem zachowania jego podwykonawcéw i innych oséb, ktérymi postuzyt sie realizujac
umowe.
§6
Wykonywanie przedmiotu umowy przez podwykonawcow
1. W przypadku zamiaru wykonywania robét budowlanych stanowigcych cze$¢ Przedmiotu Umowy
przy udziale Podwykonawcow (tj. oséb trzecich, ktéorym Wykonawca powierzy realizowanie czesci

Przedmiotu Umowy) lub Dalszych Podwykonawcow (tj. oséb trzecich, ktérym Podwykonawca lub

Dalszy Podwykonawca powierzy realizowanie czesci Przedmiotu Umowy) Wykonawca jest

obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, zawierajace zakres i warto$¢ robdt powierzanych do
wykonania Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodnos$¢ kopii umowy lub aneksu do umowy zawartych o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg lub
dokonania jej zmiany, przy czym umowa o podwykonawstwo oznacza kazdg umowe
cywilnoprawng, na mocy ktérej osoba trzecia bedzie wykonywata czes¢ Przedmiotu Umowy.

2. Wytgczeniu z obowigzku, o ktérym mowa w ust 1 nie podlegajg umowy o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto (pieédziesiat tysiecy ztotych 00/100).

3. Umowa o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych powinna zawieraé¢ w
szczegblnosci nastepujgce postanowienia:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie dtuzszy niz 30
dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy za roboty, ktére Wykonawca przedstawit do rozliczenia
Zamawiajgcemu nie moze by¢ pézniejszy od terminu zaptaty za te roboty Wykonawcy;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie czesci robot
budowlanych, ktdre S$cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

3) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robét, w uktadzie zgodnym i odpowiadajacy
Harmonogramowi uzgodnionemu pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

4) zobowigzanie do zatrudniania oséb na umowe o prace zgodnie z obowigzkiem wskazanym w §
5 ust. 3 oraz postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
wykonania tego obowigzku, zgodnie z § 5 ust. 4i 5;

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w OPZ, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

6) Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo;

7) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ klauzul utrudniajacych weryfikacje rozliczenia
Podwykonawcy z Wykonawcg i tym samym stwarzac¢ ryzyko solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego za zaptate nierozliczonego wynagrodzenia;

8) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien w zakresie kar umownych w
sposéb mniej korzystny niz postanowienia umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

3. Umowa o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zaptaty od
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Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy lub przez Podwykonawce Dalszemu Podwykonawcy.

4. Zamawiajagcy w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 Ustawy Pzp, w szczegdélnosci
gdy: przedmiotem umowy s3g roboty budowlane niespetniajgce wymagan okreslonych w
dokumentach zamodwienia lub projekt umowy o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doreczenia do siedziby Zamawiajgcego
kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku
stwierdzenia, ze jej tres¢ rozni sie od tresci zaakceptowanego wczesniej jej projektu lub gdy jej
tresé nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 2-4.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy w wyzej
okreslonych terminach, uwaza sie za akceptacje projektu umowy Ilub umowy przez
Zamawiajgcego.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia tresci zastrzezen w projekcie umowy i ponownego
przedtozenia do Zamawiajgcego, ktdry w terminie 7 dni kalendarzowych moze zgtosi¢ ponownie
zastrzezenia w przypadku nienalezytego uwzglednienia zgtoszonych uprzednio zastrzezen.

8. Do jakichkolwiek zmian w tresci projektu umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo
zastosowanie majg postanowienia niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci w zakresie obowigzku
przedstawiania Zamawiajgcemu projektow umow i kopii umow.

9. W przypadku dokonania zmiany Podwykonawcy, Wykonawca sktada pisemng (pod rygorem
niewaznosci) informacje o tej sytuacji wraz z uzasadnieniem. Ponadto zastosowanie majg warunki
okreslone w ustepach powyzszych niniejszego paragrafu.

10.Tre$¢ umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze byé sprzeczna z trescia
Umowy i musi przewidywac uprawnienia kontrolne Zamawiajgcego tozsame z trescig Umowy.

11.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce Ilub zrezygnowal z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Jezeli dziatania Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia Umowy, Zamawiajgcy ma prawo
zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, z ktérym zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

12.Jezeli w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia Wykonawca w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu lub kryteridow selekcji powotywat sie na zasoby osoby trzeciej, to jest
zobowigzany do zapewnienia udziatu tej osoby w wykonywaniu Umowy w zakresie okreslonym w
Ofercie. Zmiana w tym zakresie jest dopuszczalna tylko wéwczas, gdy zakres zadan przewidziany
w Ofercie dla podmiotu udostepniajgcego zasoby zostanie wykonany przez inny podmiot
dysponujgcy w dacie dokonania zmiany zasobami co najmniej réwnorzednymi z punktu widzenia
warunkéw udziatu w postepowaniu i kryteriow selekcji.
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13.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy (Podwykonawcéw),
jego przedstawicieli lub pracownikéw lub Dalszych Podwykonawcéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

14.Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dokonywania zmian w umowach
z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§7
Odbiory
1. Strony postanawiajg, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosowane bed3a nastepujace

rodzaje odbioréw robét:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) koncowy odbiodr roboét, stanowiacy podstawe do fakturowania wynagrodzenia.

2. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie bedg podstawg do fakturowania. Odbiér
tych robdt bedzie dokonywany przez Przedstawiciela zamawiajgcego w terminie do 3 dni
roboczych, po ich zgtoszeniu do obioru przez kierownika budowy/robét. Jezeli Wykonawca nie
zgtosi tych robdét inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego zgdanie odkryé roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego na witasny koszt.

3. O osiggnieciu gotowosci do odbiorow Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego
oraz potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim zawiadomieniem.

4. W odbiorach uczestnicza: inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy, w tym obowigzkowo kierownik budowy.

5. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robét budowlanych po wykonaniu przedmiotu
umowy. Dokonuje sie go po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na
przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane.

6. O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié
Zamawiajgcego. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na piSmie, a termin biegnie od dnia, w
ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy
wyznacza dzien i godzine odbioru.

7. Do odbioru koficowego Zamawiajgcy przystagpi nie pdziniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

8. Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdéch egzemplarzach
papierowych oraz w wersji elektronicznej, w tym:

- kosztorys powykonawczy,

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami wraz z dziennikiem budowy,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy);

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami, w przypadku wystgpienia zmian
projektowych;

10
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- protokoty potwierdzajgce odbidr robdt przez wtasciwych gestoréw infrastruktury
technicznej - o ile byty wymagane,

- dokumenty potwierdzajgce zawiadomienie witasciwych gestoréw infrastruktury
technicznej o przystgpieniu do realizacji robdt, o ile nie zostaty wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu - o ile byly wymagane,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, natomiast inwentaryzacje z potwierdzeniem
przyjecia do zasobu nalezy przedtozy¢ w siedzibie zamawiajgcego niezwtocznie po
przyjeciu inwentaryzacji do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- inne dokumenty wynikajgce z dokumentacji technicznych i SWZ warunkujgce odbiér
robot, w tym m.in. podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng sporzadzong zgodnie
ze wzorem karty gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy;

- wszelkie inne niezbedne dokumenty warunkujgce oddanie przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy do uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

11. W razie skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia do powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest tacznie z fakturg zatgczy¢ swoje,
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw oswiadczenia, ze Podwykonawcy lub dalsi
Podwykonawcy otrzymali w terminie naleznosci z tytutu wykonania robdét budowlanych lub
dostaw lub ustug na rzecz Wykonawcy i zadnych roszczen z tego tytutu nie bedg wnosié do
Zamawiajgcego.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie
z obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od odbioru,
wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie usterek lub wad i zakoriczenie robét.

13. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia lub
wedtug swego wyboru od umowy odstgpi¢ w terminie 14 dni od stwierdzenia wady i zgdac
odszkodowania.

14. Zamawiajacy zachowujgc prawo do naliczania kar umownych, moze odmodwic¢ przyjecia
przedmiotu odbioru do czasu usuniecia w nim wad, w takim przypadku Wykonawca okresla
nowy termin gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Strony umowy
ustalajg, ze do czasu skutecznego usuniecia wad Wykonawca pozostaje w zwtoce, z wszelkimi jej
konsekwencjami.

15. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktdry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
toku odbioru. Odbiér konicowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§8
Wynagrodzenie, rozliczenie, ptatnos¢

1. Z tytutu wykonania catego przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w §1 ust. 2, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
Cena netto: ....ooeeveeveecncne,
stownie ztotych: ....................
z uwzglednieniem podatku VAT (23%): ...ccceoeveevveerernnnnne
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stownie ztotych: .....ccveveeeeeiie,
Cena brutto: .......ccccveerverceercnnenns
stownie zlotych: ........................

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i odpowiada zakresowi
robét wynikajagcemu z dokumentacji technicznej, a ponadto zawiera koszty wszystkich robét
towarzyszacych, bez ktérych wykonanie zaméwienia bytoby niemozliwe, w tym w szczegdlnosci:
wszelkich robdét przygotowawczych, porzagdkowych, organizacji placu budowy i jego pdiniejszej
likwidacji, kosztéw utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, kosztéw zwigzanych z
odbiorami wykonanych robét, wykonania dokumentacji powykonawczej i nie moze ulec w toku
trwania umowy zmianie, poza przypadkami okreslonymi w umowie.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak nalezytego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust 1.

4. Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikéw i licznikdéw ponosi
Wykonawca.

5. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

6. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy odbywacé sie bedzie na podstawie faktury
koricowej po wykonaniu i odbiorze kornicowym kompletnego przedmiotu zamoéwienia.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru koncowego sporzadzony
i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron.

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury bez dokonania obioru korcowego
dokonanego na podstawie dokumentow, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy zwrdci
Wykonawcy fakture wystawiong bezpodstawnie. W takim wypadku termin zaptaty nie biegnie.

8. Adresatem faktury obejmujacej umdwione wynagrodzenie za zrealizowane roboty bedzie:
Nabywca [Podmiot2]:

Gmina Suleczyno, Ul. Kaszubska 26, 83-320 Suleczyno, NIP: 589-15-89-065
Odbiorca [Podmiot3]:

Urzad Gminy Suleczyno, Ul. Kaszubska 26, 83-320 Suleczyno

NIP: 589-15-89-065, REGON: 000548620

9. Zapfata umodwionego wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

10. Ptatnos¢ koncowa zostanie dokonana w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury zgodnie z trescig niniejszej umowy, do ktdrej
zostang zatgczone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokoét
odbioru koncowego robét oraz w przypadku wykonywania robdt z udziatem podwykonawcow,
przedstawienia  dowoddw  potwierdzajgcych  zaptate = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu ujawnionych szkdd i kar
umownych.

12. Zamawiajacy w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane, dokonuje
bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o

12



URZAD MARSZAEKOWSKI
y WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

dla Pomorza - Polska Unie Europejska

E Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

STOWARZYSZENIE Zatgcznik nr 2 do SWZ nr IRK.271.1.4.2026
°$° TURYSTYCZNE KASZUBY

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
13. Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwia Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.
14. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

15. W razie watpliwosci Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy wszelkich dowodéw
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
szczegblnosci dowodow przelewdw, kopii faktur, oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw ztozonych zgodnie z zasadami reprezentac;ji.

16. Zobowigzanie Zamawiajgcego obejmuje wytgcznie naleznosci powstate po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

17. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 16, obejmuje wytgcznie umdéwione wynagrodzenie,
bez odsetek i innych $wiadczen ubocznych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

19. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

20. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi¢ bedzie do
30 dni od dnia wptywu do siedziby Zamawiajgcego prawidiowo wystawionego dokumentu
ksiegowego, tzn. faktury i protokotu odbioru wykonanych robét budowlanych.

21. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

22. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust.27 wystepuje podmiot reprezentujgcy
wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

23. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.27 dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych
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wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedacy przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.

24. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

25. Strony ustalajg, ze ptatnosé za faktury bedzie dokonywana w mechanizmie podzielonej ptatnosci
zgodnie z zapisami ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2024
r. poz. 361 z pézn. zm.).

26. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT dla czynnosci objetych umowg oraz
wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

27. Strony os$wiadczajg, ze faktury beda wystawiane i odbierane za posrednictwem Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

28. Za dzien doreczenia faktury uznaje sie dzien przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzezeniem ust.
31.

29. W przypadku awarii KSeF, faktury beda tymczasowo przesytane, w formacie pliku PDF, za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@suleczyno.pl

30.Za dzien doreczenia faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje sie dzien
potwierdzenia otrzymania wiadomosci zawierajacej fakture, w formacie pliku PDF, na adres e-mail
sekretariat@suleczyno.pl albo dzien przydzielenia jej numeru w KSeF, w zaleznosci, ktdre z tych
zdarzen nastgpito wczesniej. Doreczenie w KSeF faktury wystawionej w czasie trwania awarii nie
skutkuje rozpoczeciem biegu terminu ptatnosci.

31. W przypadku niedostepnosci KSeF po stronie wykonawcy za dzien doreczenia faktury uznaje sie
dzied przydzielenia jej numeru w KSeF. Przez tryb niedostepnosci KSeF nalezy rozumieé
niedostepno$é, o ktérej stanowi przepis art. 106ne ust. 4 ustawy o podatku od towaréw i ustug,
a takze tryb offline24, o ktdrym stanowig przepisy art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od
towardw i ustug.

32. Wykonawca zobowigzany jest przestaé skan faktury na adres e-mail Zamawiajgcego
sekretariat@suleczyno.pl w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury w KSeF

33. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie tylko w sytuacji, gdy strony ustalg, ze
przewidziane zamdéwieniem roboty zostang zaniechane lub wykonane w inny sposéb i zostanie to
potwierdzone pisemnym aneksem do niniejszej umowy.

34. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia jezeli wykonat prace dodatkowe
bez jego zgody i podpisania odrebnej umowy (aneksu do umowy).

35. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

§9

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Strony potwierdzajg, e przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia ustalonego w
§8ust. 1, t).: e, zt (tacznie z podatkiem VAT), w formie ........ccoeveeveeeercreccecnncenne

2. W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, tj. po odbiorze koricowym
przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.

3. Pozostata czes$c tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego bez wad istotnych, z uwzglednieniem ust. 4.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
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faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

7. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci.

8. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

9. Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust.8 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypfaty kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

10.Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§10

Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy
1. Wykonawca, po szczegdétowym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy oraz z

dokumentacjami projektowymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowg i doswiadczenie
konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonaé roboty
budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia posiadajg
niezbedne uprawnienia do realizacji zaméwienia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej o wartosci nie nizszej niz warto$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu zawartej umowy i bedzie je kontynuowat przez caty okres realizacji robot.

4. Wykonawca przedstawi do wglagdu Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych zawartych
ubezpieczen o ktérych mowa w ust. 3 w dniu podpisania umowy;

5. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci powyzszych polis i przedkfadania ich
Zamawiajgcemu na kazde zadanie.

§11

Rekojmia za wady, gwarancja
1. Wykonawca podpisujac umowe udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane

roboty, wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia na okres ................... od odbioru
koncowego (tj. podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego bez wad istotnych).

2.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres obowigzywania
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne wydtuza sie na okres obowigzywania
gwarancji.

3. W razie ujawnienia wady nadajacej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajgcy moze:
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a) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zadaé¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie wykonywat zobowigzania gwarancyjne w
sposéb okreslony we wzorze karty gwarancyjnej, stanowigcej zatacznik do umowy.

5. W okresie trwania gwarancji petne koszty przeglagdéw gwarancyjnych, napraw, materiatow,
robocizny, sprzetu i urzadzen, w tym réwniez dojazdu, transportu ponosi Wykonawca bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia.

6. Koszt usuwania wad lub/i wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnied wynikajgcych z gwarangji,
Wykonaweca bedzie na witasny koszt odbierat czesci przedmiotu umowy — jego elementy w celu
jego naprawy lub wymiany na wolny od wad i bedzie je dostarczat na swdj koszt w ramach
zobowigzan gwarancyjnych.

8. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywania uprawnien/obowigzkéw z tytutu
gwarancji.

9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty dokonania odbioru koricowego, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 5 Umowy.

10. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

11. Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane beda elektronicznie na adres e-mail Wykonawcy
wskazany w § 15.

12. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmiag za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie do
14 dni roboczych, z =zastrzezeniem postanowien karty gwarancyjnej, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

13. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 12 ze
wzgleddéw technicznych, technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub
ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.

14. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres$lonym w ust. 12, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wczesniejszym skierowaniu do
Wykonawcy ponownego pisemnego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego terminu
usuniecia wad minimum 5 dni roboczych. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

15. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 14
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za
opdznienie w transakcjach handlowych.

16. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
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zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.

17. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
€-MAil: oo

18. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungé¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy, po wczesniejszym skierowaniu do Wykonawcy ponownego
pisemnego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego terminu usuniecia wad 5 dni roboczych.

19. Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

20. Szczegdétowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze karty gwarancji jakosciowej
stanowigcej zatacznik do umowy, ktérg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem do odbioru koricowego.

§12

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1

b) za zwitoke w terminie wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,025% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu
wskazanego w § 2 ust. 1,

c) za niedostarczenie Zamawiajgcemu Harmonogramu, kosztorysu ofertowego, umowy
ubezpieczenia/polisy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w terminie ustalonym w
Umowie — w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie, 00/100 ztotych) brutto za kazdy dzier zwtoki,

d) za zwtoke w usunieciu wad (lub brakdéw) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji/rekojmi, w tym przy ostatnim Przegladzie Gwarancyjnym wzgledem termindw
okreslonych Umowag lub wyznaczonych przez Zamawiajgcego na usuniecie wady — w wysokosci
500,00 zt (stownie: pieéset, 00/100 ztotych) brutto za kazdy dzien zwtoki;

e) za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) bez zgody Zamawiajacego — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce,
00/100 ztotych) brutto za kazdy taki przypadek

f) za zawarcie nieprzedtozonej do uprzedniego zaakceptowania Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takie za dokonanie bez
akceptacji jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce, 00/100 ztotych) brutto za
kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji lub dokonania bez akceptacji zmiany;

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w trybie § 6 lub 6a — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100
ztotych) brutto za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

h) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
postanowieniami § 6 lub 6a - w wysokos$ci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce, 00/100 ztotych)
brutto za kazdy przypadek niedokonania zmiany;

i) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia — w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce, 00/100 ztotych) brutto, za
kazdy taki przypadek;

j) za kazdorazowe wykonywanie w ramach realizacji Przedmiotu Umowy robdt przez osoby
niezatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, lub
nieprzedtozenia dokumentéw w trybie okre$lonym w § 5 ust. 5 — w wysokosci kwoty
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minimalnego wynagrodzenia za prace brutto w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1773) —
zwanej dalej Ustawg o minimalnym wynagrodzeniu, obowigzujgcego w miesigcu, w ktérym
wystgpit obowigzek zatrudnienia lub przedtozenia wymaganych dokumentdw, za kazdy taki
przypadek;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.
Kara ta nie bedzie przystugiwata Wykonawcy w razie odstgpienia na podstawie art. 456 ustawy
PZP.

b) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1 Umowy za kazdy dzien
zwtoki w przekazaniu Wykonawcy placu budowy zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 1 Umowy.

4. Zamawiajagcy ma prawo kumulatywnego naliczenia kar, o ktérych mowa w wust. 11z
zastrzezeniem, ze tgczna wysokosé kar z tych tytutéw nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z
przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1. Zamawiajagcy moze
dokonac potracenia takze w sytuacji, gdy wierzytelnosci jednej lub obu Stron nie sg wymagalne.

6. W przypadku, gdy zaptata kary umownej nie nastepuje w drodze potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia noty ksiegowej. Wybdr sposobu rozliczenia kary
umownej nalezy do Zamawiajgcego.

7. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

8. Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

9. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
Forma zmian i uzupetnien umowy
1. Wszelkie zamiany umowy dopuszczalne sg wytgczenie w trybie zgodnym z trescig art. 455 ustawy

Prawo zamowien publicznych.

2. Zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

3. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci moga
dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:

1) terminu wykonania zaméwienia w przypadku:

a) opdznienia w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego;

b) z uwagi na rozszerzenie zakresu robdt dodatkowych, ktdre bedag niezbedne dla
prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie sktadania oferty lub wystgpienie koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktoére
wystgpity w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia;

c) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

d) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowad
brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej
umowy;
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e) okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia,
takich jak: wystgpienie wyjgtkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt (tj. nawalne opady deszczu, silne i porywiste
wiatry); wynikajgce z wad opisu przedmiotu zamowienia ujawniajacych sie dopiero po
rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane wystgpieniem niezinwentaryzowanych
ukrytych obiektéw budowlanych; przeszkéd geologicznych; odkryciem niewybuchéw i
niewypatdéw oraz innych przeszkdd utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot w zgodzie z opisem zamodwienia, zasadami wiedzy technicznej i wihasciwymi
przepisami, wynikajgce z postepu technicznego umozliwiajacego zastosowanie nowych
rozwigzan technicznych i technologicznych z korzyscig dla zamawiajgcego,

f) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

g) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie s3
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron (tj. protesty mieszkancéow),

h) przerwy w realizacji robdt budowlanych powstatych z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy,

i) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych organéw,

i) wstrzymania realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe zakorczenie
realizacji przedmiotu umowy,

k) niemozliwosci niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

[) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, norm w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron,

m) wystgpienia sity wyzszej, przez ktérg rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec
taczacej strony wiezi prawnej:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- ktoérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktdrego nie mozna unikngé, ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

- ktdrej nie mozna przypisac drugiej stronie;

Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci: powddz,

pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, epidemie

(pandemie), dziatania wojenne, nagte dtugotrwate przerwy w dostawie energii

elektrycznej, promieniowanie lub skazenia.

n) skrécenia terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

o) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2) terminéw ptatnosci w przypadku:

a) nieprzewidzianego braku ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,

b) wystapienia sity wyzszej,

c) zmiany terminu wykonania zamdwienia

3) parametrow przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na

niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,
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b) koniecznosci aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

c) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geotechnicznych lub terenowych, w szczegélnosci istnienia niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow budowlanych itp.,

d) zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

e) koniecznosci wykonania robét zamiennych,

f) wystapienia sity wyzszej,

4) podwykonawstwa w przypadku:

a) zmiany zakresu robét powierzonych podwykonawcom,

b) zlecenia czesci robdt podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po
akceptacji przez Zamawiajacego),

c) rezygnacji lub zmiany podwykonawcy, przy zachowaniu zasad okreslonych w art. 462 ust.
7 ustawy pzp.

4. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian:

1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one wuzasadnione koniecznoscia zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiajacego,

3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu.

4) zmiany zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji
czesSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, przy
zachowaniu wartosci wynagrodzenia Wykonawcy o jakim mowa w § 8 ust.1 na poziomie min.
80%.

5) w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 1) i pkt 3) umowy, skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin umowy moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, pod warunkiem uzyskania
zgody Urzedu Marszatkowskiego na wprowadzenie zmian.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i
wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

7. lezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe
do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie.

8. Powyisze postanowienia wymienione w ust. 4 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody
na ich wprowadzenie.

9. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamodwien publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
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2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osdb reprezentujgcych Strony,
3) zmiana obcigzen publiczno — prawnych np. podatkéw itp.

10. Wystgpienie koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy musi zosta¢ udokumentowane w protokole koniecznosci robét
dodatkowych sporzadzonym i podpisanym przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
i Kierownika robdt budowlanych, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, przy zastosowaniu tych
samych narzutéw i stawek co w kosztorysie Wykonawcy zatgczonym do umowy,
a w przypadku ich braku stawki robocizny, ceny materiatow wraz z kosztami zakupu oraz sprzetu
wg cennikdw Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajgcy sporzadzenie kosztorysu, przy czym
stawka robocizny kosztorysowej nie bedzie wyzsza niz srednia dla regionu pomorskiego za ostatni
kwartat poprzedzajgcy sporzadzenie kosztorysu.

11. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji umowy robét
dodatkowych nieobjetych umowa lub robét zamiennych, Wykonawca poinformuje niezwtocznie
o tym fakcie Zamawiajacego, nie pdiniej niz w terminie 3 dni roboczych od momentu
stwierdzenia takiej koniecznosci.

12. Sporzadzony protokét koniecznosci w odniesieniu do robét dodatkowych oraz zaniechanych
bedzie stanowit podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

13.Zmiana umowy skutkujgca zmiang terminu zakonczenia robét bedzie wazna pod warunkiem
przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia badZ wniesienia nowego zabezpieczenia przez
Wykonawece. Powyzszy warunek zisci sie rowniez w przypadku skorzystania przez zamawiajacego z
uprawnien wynikajacych z przepisow ustawy Prawo zamodwien publicznych w przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia.

§13a
Zmiana wynagrodzenia
1. Strony ustalajg uzasadnione zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — w takim przypadku

wartos¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po
dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych lub wprowadzajgcych oraz do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i
ustug oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwrdci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze
kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej
kwoty oraz wskaze date, od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy, uzasadniajgce zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza
Wykonawce.

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Zmiana ta bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie tych przepisow. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
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zwiekszeniem wysokos$ci wynagrodzen osdb $wiadczgcych ustugi do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, badZz minimalnej stawki godzinowej
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji,
po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrécic sie
do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze
kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
zawierajacym wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty
z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
umowy, w szczegolnosci: zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb
Swiadczacych ustugi, wraz z okredleniem zakresu obowigzkdéw pracownika w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylgcznie jezeli
zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce. Ciezar
dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
Zmiana ta bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w Zzycie przepiséw odpowiednio dokonujacych zmian
w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyng waloryzacji,
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie,
zawierajgcym szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana
wysokosci kosztdw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty
wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikéw $wiadczgcych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu obowigzkéw pracownika w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie
obcigza Wykonawce.

4) zmiany zasad gromadzenia iwysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
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kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce
niniejszej umowy.
Zmiana tabedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztdw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie zdnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku zaistnienia tej okolicznosci, Wykonawca
moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktéra
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz zuzasadnieniem zawierajgcym
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wskazania daty, od ktérej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztdw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty
z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wyfacznie jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza
Wykonawce.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu wyczerpujg wszelkie roszczenia Zamawiajgcego oraz

Wykonawcy z tytutu zmiany w toku realizacji Umowy cen robdt i ustug na rynku.

§14
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozié¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) stwierdzenia, ze wykazane z zafaczniku do oferty osoby nie posiadajag wymaganych
uprawnien budowlanych,

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo w
ciggu 15 dni od zawarcia umowy nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy albo przerwat
realizacje przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni i pomimo pisemnego
wezwania skierowanego przez Zamawiajacego do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie
realizacji umowy, Wykonawca w ciggu 3 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmuje prac zwigzanych z realizacjg umowy,

4) jezeli rozpoczecie, realizacja lub zakonczenie catosci przedmiotu umowy opdinia sie
w stosunku do harmonogramu robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy o wiecej niz 10 dni
roboczych,

5) jezeli realizacja przedmiotu umowy opdzinia sie w stosunku do harmonogramu robodt
o wiecej niz 10 dni roboczych z powodu nierozstrzygnietego sporu pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym,

6) gdy Wykonawca opdzinia sie badZz pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdlnych prac
w sposdb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

7) gdy Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 2,

8) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub niezgodny z:

a) umowag,
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b) dokumentacjg projektows,

c) specyfikacjami technicznymi,

d) sztuka budowlang,

e) wskazowkami lub zaleceniami Zamawiajgcego albo o0sdéb dziatajgcych w jego imieniu,

do skutecznego odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne
wyznaczenie Wykonawcy 3 dniowego terminu (liczonego jako dni robocze) na usuniecie
stanu stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego
terminu,

9) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezpos$rednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

10) gdy Wykonawca zaprzestat zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace w
zakresie, o ktdrym mowa w umowie,

11) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli, wszczecia egzekucji wobec Wykonawcy,
przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, utraty ptynnosci finansowej
Wykonawcy, zagrozenia niewyptacalnoscig lub niewyptacalnosci Wykonawcy,

12) gdy zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 pzp,

13) gdy wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 pzp,

14) gdy Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajgcy:

1) bez uzasadnionej na pisSmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru koricowego robét, badz
podpisania protokotu odbioru ww. robét,

2) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

3. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce musi byé poprzedzone pisemnym wezwaniem
Zamawiajgcego do wykonania obowigzku, ktéry nie jest wykonywany i wyznaczeniem
Zamawiajgcemu dodatkowego terminu do jego wykonania: nie krétszego niz 21 dni od otrzymania
wezwania. Termin wykonania obowigzku moze by¢ inny - ustalony za porozumieniem Stron na
pismie pod rygorem niewaznosci. Dopiero po uptywie wyznaczonego terminu Wykonawca moze
odstgpi¢ od Umowy.

4. Odstgpienie od umowy z powoddéw okreslonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, powinno
nastgpi¢ w terminie 10 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych do
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy badZz od uptywu terminu wyznaczonego w
wezwaniu.

5. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, wymaga zachowania formy pisemnej
z podaniem uzasadnienia.

6. Odstgpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi sie do niespetnionej przed ztozeniem
oswiadczenia czeSci Swiadczen stron.
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7. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy, wedtug stanu zaawansowania robdt na dzien
doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

8. Uprawnienia, o ktédrych mowa w ust. 1 przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien do
odstgpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci
art. 635i 636 k.c.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca, po doreczeniu mu
oswiadczenia Zamawiajgcego, powstrzyma sie od dalszego wykonywania przedmiotu umowy,
zabezpieczy plac budowy, a nastepnie opusci rejony prac.

10. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

- w terminie 10 dni roboczych od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robét w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od
umowy w oparciu o kosztorys ofertowy (a w przypadku jego braku w oparciu o kosztorys
sporzgdzony przy zastosowaniu narzutéw i stawek roboczogodziny, ceny materiatéw wraz z
kosztami zakupu oraz sprzetu wg stawek zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku ich braku wg cennikéw Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy sporzadzenie
kosztorysu, przy czym stawka robocizny kosztorysowej nie bedzie wyzsza niz srednia dla
regionu pomorskiego za ostatni kwartat poprzedzajacy sporzgdzenie kosztorysu), protokoét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, kiedy przedmiotowe
koszty poniesie Zamawiajacy,

- Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 1 i
ust. 2, Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

- Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, uporzadkuje teren budowy oraz usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy, w tym materiaty, sprzet i urzadzenia dostarczone oraz
poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego w formie pisemnej. Ryzyko pozostawienia
materiatow, sprzetu i urzadzen obcigza wykonawce.

11. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc
przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

13. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy, w terminie 30 dni, moze od umowy odstgpié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

14. Odstgpienie od umowy nie wptywa na mozliwos¢ dochodzenia przewidzianych
w umowie kar umownych.

§15
Sposob doreczania pism
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1. Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
2. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej
skutecznosci sporzadzane bedg w jezyku polskim i wysytana na nastepujgce adresy:

Dla Zamawiajgcego:

Gmina Suleczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Suleczyno,
Tel.: 58 685 63 63, e-mail: sekretariat@suleczyno.pl
Dla Wykonawcy:

3. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyzej.

4. Strony zobowigzuja sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdéw a nie wykonanie tego
obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery podane w ust.1 sg skuteczne.

5. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ pisemnie drugg Strone o powyzszym fakcie, pod rygorem uznania
doreczen dokonywanych na adres uprzedni za dokonywane skutecznie. Brak informacji
o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana przesytka
listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia
bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty typu: , Nie
podjeto w terminie”, ,,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§ 16
Postanowienia koicowe

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne moggce wynikngé z tytutu realizacji niniejszej
umowy przede wszystkim podlegajg jurysdykcji sagdu powszechnego wtasciwego miejscowo i
rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego z tym, ze w sprawach ,w ktérych bedzie mozliwe i jest
dopuszczalne zawarcie pozasgdowej ugody strony dopuszczaja mozliwo$é prowadzenia mediacji
przez wspdlnie wybranego mediatora lub polubownego rozwigzania sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy
Prawa Zamowien Publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi.

3. Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej interpretacji.

4. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Przedstawicielami Stron do nadzoru merytorycznego s3:

a) Zamawiajacego: ......;
b) Wykonawcy: .........

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu robdt opisanych w umowie oraz
zakresu obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgcy kolejnosé
waznosci n/w dokumentéw:

a) umowa,

b) SWz,

c) Oferta Wykonawcy,

d) Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
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Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. a) — d) stanowig integralng cze$¢ umowy.
6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.
§17
Zataczniki do umowy
Zatacznikami do umowy sa:

Oferta Wykonawcy,
Swz,

Projekt wykonawczy,
STWIOR.

W?z6r karty gwarancyjne;j.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatacznik nr 4 do umowy
Karta gwarancji jakosciowej na wykonany przedmiot zamdwienia

KARTA GWARANCJI JAKOSCIOWE)
na wykonany przedmiot zamdwienia na podstawie UmMowy Nr ........cccccceeeeeeeenee. Z2dnia e
dotyczacej zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa kapieliska Suleczyno nad jeziorem Wegorzyno

Zamawiajacy (jako Uzytkownik)

Gmina Suleczyno, z siedzibg w Suleczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Suleczyno
REGON 191675072, NIP 5861589065

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Suleczyno — Pawta Trzebiatowskiego

Wykonawca (jako Gwarant)

§1

Przedmiot gwarancji
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1. Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot zamdwienia: pn. Rozbudowa kapieliska Suleczyno nad
jeziorem Wegorzyno.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o
ktédrych mowa w umowie. Z tytutu gwarancji jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie wady, w szczegdlnosci zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng lub jakosciowa.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty, wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia.

4. llekro¢ w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczng, o ktdérej mowa w art. 556 [1] Kodeksu cywilnego, polegajacg w szczegdlnosci na
zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej lub jakosciowej, a takze
niezgodnos¢ rzeczy z postanowieniami umowy i dokumentacjg projektowa do umowy, a takze
najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Wade stanowi takze wada w dokumentach Wykonawcy.

5. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po podpisaniu protokotu odbioru koricowego robét budowlanych.

§2
Termin gwarancji

1. Czas trwania gwarancji za wady jako$SCIOWE WYNOSi w.ccerveerereeerennsnnes od daty podpisania protokotfu
odbioru inwestycji i przekazania do eksploatacji lub od dnia wymiany materiatéw i urzadzen.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wady przed uptywem tego terminu.

§3
Oswiadczenie i zapewnienie Wykonawcy

Wykonawca niniejszym oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego przedmiot

umowy zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z umowa, projektem budowlanym i wykonawczym, a

takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy

technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, a nadto, ze
nie posiada on zadnych wad. Poprzez niniejszg gwarancje jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady przedmiotu umowy.
§4
Obowigzki i uprawnienia Stron

1. W ramach uprawnien gwarancyjnych, w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci:

1) wad nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy usuniecia wad
na koszt Wykonawcy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do ich usuwania lub nie
zdofa ich usung¢ w terminach okreslonych w § 7 niniejszej karty gwarancyjnej, zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

2) wad nie nadajacych sie do usuniecia, jezeli wady uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu
utrudniajg korzystanie z obiektu zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne),
Zamawiajgcy ma prawo wedtug swojego wyboru:

a) zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy
albo
b) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy przez osobe trzecig na koszt Wykonawcy.

2. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad. W ramach
gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania nieodptfatnych konsultacji w zakresie catego
przedmiotu umowy.

§5
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglagdy gwarancyjne odbywac sie beda co najmniej 1 raz w roku, chyba ze
Zamawiajgcy uzna za stosowne przeprowadzenie dodatkowych przegladdw.

2. Termin i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc
pisemnie o terminie przeglagdu Zamawiajgcego z min. 14 dniowym wyprzedzeniem. Jednoczes$nie
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia przegladu gwarancyjnego, zawiadamiajac o

nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad Komisji Przeglagdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego Przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez Komisje Przeglgdows.

5. Z kaidego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy protokdt przegladu
gwarancyjnego, w 2 egzemplarzach, w tym 1 dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy. W przypadku
nieobecnosci Przedstawicieli Wykonawcy Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta Wykonawcy jeden
egzemplarz protokotu przegladu.

§6
Wezwanie do usuniecia wad

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
zawiadomi o niej Wykonawce na pismie, rownoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej
wady.

§7
Usuwanie wad

1. Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie i nie pdzniej
niz w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 6, a wad
szczegoblnie ucigzliwych nie pdzniej niz w ciggu 1 dnia. Termin usuwania wad zostanie pisemnie
uzgodniony z Zamawiajgcym, z tym, ze:

a) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajgcg funkcjonowanie obiektu beda usuwane w ciggu 24
godzin od daty zgtoszenia awarii. Wystgpienie awarii wymagac bedzie natychmiastowych
dziatan Wykonawcy dla catkowitego usuniecia awarii,

b) pozostate wady nie powodujgce zaktdcenia w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu i nie
wymagajace wymiany urzadzen usuwane bedg w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty
zgtoszenia,

b) wszelkie inne wady usuwane bedg w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia.

2. Usuwanie wad bedzie nastepowac poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie wadliwie
wykonanych robét) lub wymiane (w szczegdélnosci wymiane uzytych wadliwych materiatéow), w
zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem wady.

3. Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystgpi z
whnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca
dotozy najwyzszej starannosci, aby usung¢ wady w mozliwie najkrétszym terminie.

4. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Protokét bedzie potwierdzat date
rzeczywistego usuniecia wady i zostanie podpisany przez obie strony.

5. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwarant dostarczyt uprawnionemu z gwarancji zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia
rzeczy naprawionej. Jezeli gwarant wymienit cze$é¢ rzeczy, postanowienie powyzisze stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienionej. W innym przypadku termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas, w ciggu ktdrego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z
niej korzystac.

6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robdt
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany. W
innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z rzeczy nie mogt korzystad.

7. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy, zachowujgc prawo do zadania zastrzezonych w umowie kar umownych i
odszkodowan.
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8. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada
elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla
ktdrego okres gwarancji juz uptynat lub ktéry nie byt objety gwarancja.

§8
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Komunikacja za pomocg poczty elektronicznej e-mail bedzie uwazana za prowadzong w formie
pisemnej, o ile tres¢ e-mail zostanie niezwtocznie potwierdzona przez odbiorce e-mail. Data
otrzymania tak potwierdzonego e-mail bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

3. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysytaé na adres: [adres Wykonawcy,
adres e-mail]: ccooeeeevereeeecece s ,e-mails i,

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres: Gmina Suleczyno, ul.
Kaszubska 26, 83-320 Suleczyno, tel.: 58 685 63 63, e-mail: sekretariat@suleczyno.pl

5. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadfos$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§9
Postanowienia koicowe

1. Udzielenie niniejszej gwarancji jakosci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego
wynikajgce z rekojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

3. W przypadku przeniesienia wtasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecig, uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na Nabywce.

4. Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie spory zwigzane z karta gwarancyjng rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

warunki gwarancji przyjat: gwarancji udzielit:
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
(JAKO UZYTKOWNIK) (JAKO GWARANT)
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