Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy N4.361.35.2026

Zatacznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)

Dla zadania:

Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. Wieszczyce — Pamietowo od km 10+750
do km 14+360, dt. 3,610 km

Bydgoszcz, kwiecien 2026 r.
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy N4.361.35.2026

1.

Rozdzial I
UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn.:

Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. Wieszczyce — Pamietowo od km 10+750

2.
3.

do km 14+360, dt. 3,610 km

Zadanie wymaga zgloszenia robdt budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w szczego6lnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial 11

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualny projekt czasowej organizacji ruchu
nr zatwierdzenia ID-1.8022.1.748.2021 z dnia 27.12.2021r. do wykorzystania na terenie
budowy.

Wykonawca robdt moze wykorzysta¢ projekt czasowej organizacji ruchu bedacy
w posiadaniu Zamawiajgcego lub opracowac¢ nowy projekt czasowej organizacji ruchu
z uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne
opinie 1 zatwierdzenia. Od podpisania umowy koszty ustawienia i1 utrzymania
oznakowania czasowego beda obcigzaly Wykonawcg. Koszty ustawienia
1 utrzymania oznakowania czasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Opoznienia wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu czasowej organizacji ruchu,
nie beda podstawg do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot, nie poézniej niz w terminie 5 dni od przejgcia
placu budowy zobowigzany jest do wykonania 1 przekazania Zamawiajacemu
fotorejestracji stanu istniejgcego na budowie. Zdjecia nalezy wykona¢ w porze dzienne;j
w sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jakos¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjecia nalezy przekaza¢ na ptycie DVD lub na dysku zewnetrznym USB. Kazdy
no$nik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajaca informacj¢ o jego zawartosci.

Rozdziatl 111
WYMAGANIA — REALIZACJA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ w sposob bezpieczny ruch pojazdow na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z
prowadzeniem robot. Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli s3 wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty dostep do wszystkich posesji przez caly
okres trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej 1 policji.

W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrdcenia do
stanu pierwotnego, na wilasny koszt, budynkéw, obiektow, oraz dréog wraz z calg
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10.

1.

12.

13.

14.

infrastrukturg, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej 1 innych nie wymienionych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zweryfikuje poprawnos$¢ usytuowania
istniejgcych 1 projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, droga i pozostalymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatow, najem
sprzetu, itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacje szczegdtowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zard6wno w
zakresie zamoOwienia podstawowego, jak 1 zamoOwien nie objetych zamowieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesigczne 1 kwartalne z postepu robot (w raportach
miesiecznych 1 kwartalnych nalezy ujmowac rdwniez postgp robot w uktadzie
narastajagcym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wraz z dokumentacja
fotograficzng z postgpu robot.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika Budowy, raportow okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe 1 finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
z postepu robot budowlanych, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwosé
inspekcji wszelkich zaktadéw badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materialy na
potrzeby zadania, w szczeg6lnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu i zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robot wymagajacej tego badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezbedne zgody na wejscie w teren 1 zajgcie terenu wlasnym staraniem i
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspolpracy z innymi
Wykonawcami  pracujagcymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze materiaty z rozbiodrek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sa wlasnoscia Wykonawcy dotyczy to rowniez ztomu pozyskanego w
trakcie robot rozbidrkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$¢
uzyskang z ich sprzedazy w ztozonej ofercie przetargowe;j.

Pozostale materiaty rozbidrkowe zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako nadajace
si¢ do powtdrnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sg
wlasno$cig Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowacé za pokwitowaniem ilosci i1 asortymentu do wlasciwego terenowo
Rejonu Drog Wojewodzkich. Rozliczenie materiatow rozbidrkowych nastgpi na
podstawie protokotu przekazania.
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15. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytulu odpowiedzialnos¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

Rozdzial IV
BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT

1. Wykonawca zapewni obsluge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.

2. Badania 1 pomiary, okreslone w STWiORB, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

3. Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie s3 wymagane w STWiORB, dla materiatow lub robot, ktore
budza uzasadnione watpliwosci co do ich jakos$ci.

4. Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, Zze: materialy badZ roboty nie sa
zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt
tych badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badz
roboty s3a zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan ponosi Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych

badan podczas trwania robot. W przypadku, gdy wyniki badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez laboratorium na zlecenie Zamawiajacego wykaza brak
spelnienia wymagan zgodnie z STWiORB, a Wykonawca nie zgadza si¢ z nimi, to
przystuguje mu prawo do przeprowadzenia badan arbitrazowych.
W tym celu Wykonawca zlozy na piSmie wniosek do Zamawiajacego
o mozliwo$¢ przeprowadzenia badan arbitrazowych z propozycja wskazania minimum
trzech laboratoridw niezaleznych. Zamawiajacy z propozycji Wykonawcy dokona
wyboru laboratorium, ktéremu Wykonawca zleci badania arbitrazowe. Niezaleznie od
wyniku badan arbitrazowych koszt ich wykonania obcigza Wykonawce.

6. Zmiana przez Wykonawce materialdéw przewidzianych do wykonania robdt bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiatdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ pisemne
stanowisko w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

8. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materialéw 1 urzadzen nie sa obowigzujace
1 nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé
materialty 1 urzadzenia roéwnowazne o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajacych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i
wskazanych w swojej ofercie.

9. Sposéb realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zglaszane do
Zamawiajacego/Wykonawcy ustugi nadzoru.
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1.

2.

3.

4.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezagco i bgda dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i1 opatrzone data i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robdt) oraz
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta - Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajg¢cia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakoS$ci materiatow, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia JakoSci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostgpnienia dokumentow wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Dokumenty geodezyjne
WYMAGANIA DOTYCZACE SZKICOW GEODEZYJNYCH:
Kazdy szkic geodezyjny musi by¢ potwierdzony pieczecia 1 podpisem geodety.
Dopuszcza si¢ szkice geodezyjne opatrzone podpisem elektronicznym, jednak w takim
przypadku konieczne jest dolaczenie raportu weryfikacji podpisu elektronicznego.
Niedopuszczalne jest umieszczanie wielu elementéw dotyczacych rdznych
asortymentow 1 pozycji kosztorysowych na jednym szkicu geodezyjnym. Na kazdym
szkicu geodezyjnym musi widnie¢ szczegdlowy opis przedstawionego elementu
w postaci jego podstawowych wymiarow (dlugosé, szerokos¢, wysokos¢, powierzchnia
lub objetos¢ kazdego pojedynczego elementu itp.) oraz suma zmierzonych ilosci
obmiarowych dotyczaca tego konkretnego arkusza, a takze lokalizacja km+hm
wzgledem drogi. Nie dopuszcza si¢ wpisywania sumy wielko$ci obmiarowych z wielu
szkicow. W przypadku gdy pomierzony element wystepuje na wielu arkuszach szkicow
geodezyjnych, Wykonawca dolaczy zestawienie tabelaryczne, w ktérym znajdzie sie
wykaz arkuszy wraz z sumami czgsciowymi wielkoSci obmiarowych oraz
podsumowaniem catkowitym ilosci.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie odrecznych zapisow na wydruku szkicu

opatrzonego podpisem elektronicznym.

Pozostale dokumenty budowy

1) Do dokumentéw budowy, zalicza si¢ roéwniez:

a) zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno — prawne,
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2)

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ prowadzona w zwigzku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo — finansowy,

h) protokoty przekazania terenu na czas rob6t oraz inne dokumenty wymienione w
dokumentacji budowy,

1) przyktadowy wzdr wniosku o zatwierdzenie materiatu (wzér — zal. nr 3 do OPZ)

j) notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru forme¢ drukéw obowigzujacych na

zadaniu.

5. Dokumenty do odbioru czeSciowego!

1)
2)

3)

4)

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru czgsciowego robot jest protokot
odbioru czgsciowego, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Odbiér czeSciowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, przy udziale Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia uchybien, brakéw w dokumentach przedtozonych przez
Wykonawce wraz z zgloszeniem gotowosci do odbioru czgsciowego, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

Do dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia odbioru cze$ciowego,
sktadanych wraz z zgloszeniem do odbioru, zalicza si¢:

1) rozliczenie rzeczowo — finansowe robot (wzor — zal. Nr 1 do OPZ)

2) druki kontroli rob6t DKR (wzor — zat. nr 2 do OPZ)

3) szkice geodezyjne

4) projekty zamienne

5) protokoty badan i sprawdzen

6) protokoty technicznych odbioréw

7) dziennik budowy

8) wyniki pomiaréw kontrolnych

9) dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ zastosowania wyrobow budowlanych —

zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych

Dokumenty nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego,
Po zaakceptowaniu dokumentéw, Wykonawca wykona réowniez skan dokumentacji i
przekaze go Zamawiajgcemu.

6. Dokumenty do odbioru koncowego

1) Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru koncowego, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

2) Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, przy udziale
Wykonawcy.

3) Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do przeprowadzenia
odbioru koncowego (ktore Wykonawca ma obowigzek zlozy¢ wraz z
zgloszeniem gotowosci do odbioru), stanowi podstawe do odmowy odbioru,
jezeli z powodu braku dokumentow Zamawiajacy nie ma mozliwosci
zweryfikowania prawidlowos$ci wykonania robot pod katem zgodnosci z

1. jezeli umowa dopuszcza odbidr czeéciowy
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projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze
wystepuje wada istotna w robotach.

4) W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow w dokumentach przedtozonych
przez Wykonawce, wraz z zgloszeniem gotowo$ci do odbioru koncowego,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich usunigcia w wyznaczonym terminie,
wskazujac na uchybienia/braki ktére Wykonawca zobowigzany jest usunac.

5) Do dokumentow niezbednych do przeprowadzenia odbioru koncowego,
sktadanych wraz z zgloszeniem gotowosci do odbioru, zalicza sig¢:

1) rozliczenie rzeczowo — finansowe robot (wzor — zat. nr 1 do OPZ)

2) druki kontroli rob6ét DKR (wzor — zat. nr 2 do OPZ)

3) zestawienie = wystawionych przez  podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow faktur (wzor — zal. nr 4 do OPZ)

4) protokoly wykonanych badan i sprawdzen

5) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

6) szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych (takze uzupeiniajace lub zamienne)

7) recepty i ustalenia technologiczne

8) dzienniki budowy

9) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inzyniera materialow oraz
oswiadczenie Kierownika Budowy i inspektorow nadzoru o ich wbudowaniu
na terenie budowy

10) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z STWiORB i ew. PZJ

11) dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ zastosowania wyrobow budowlanych
— zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych

12) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STWiORB i PZJ

13) dokumentacje projektowa na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen

14) wyniki pomiaréw wskaznika zaggszczenia gruntu do zasypania sieci
sanitarnych (gazociagi, wodociagi, kanalizacja) oraz elektrycznych
1 telekomunikacyjnych

15) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
(w przypadku zgloszenia gotowosci do odbioru nalezy przedlozyé
potwierdzenie zlozenia mapy do osrodka geodezyjno-kartograficznego)

16)szkice wznowienia punktow granicznych pasa drogowego wraz
z protokotami granicznymi, potwierdzone przez PODGIK oraz wykaz
wspotrzednych pkt. granicznych pasa drogowego w formacie *.txt 1 *.dwg

17) protokoty przejecia i przekazania nieruchomosci, protokoty odbioru, itp.

18) zgloszenie wprowadzenia statej organizacji ruchu

19) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Dla uméw, w ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ dodatkowo:
20) oswiadczenie geodety o zgodno$ci realizacji inwestycji z dziatkami, ktore
byly wymienione w pozwoleniu na budowe/ decyzji ZRID
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21)wypeliony wzér wniosku do powiatowe] inspekcji sanitarnej oraz do
powiatowej strazy pozarnej o zakonczeniu realizacji zadania

22) protokoty odbioru gestorow sieci (np. gaz, energetyka, o§wietlenie, woda,
kanalizacja sanitarna)

23) oswiadczenie Kierownika Budowy o

a) zakonczeniu budowy we wskazanym terminie,

b) wykonaniu budowy zgodnie z projektem lub z nieistotnymi zmianami od
projektu (tu konieczne jest wymienienie tych zmian oraz pod
oswiadczeniem konieczny jest podpis projektanta i inspektora nadzoru)

¢) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i innych
terenoéw, jezeli si¢ z nich korzystato,

24)o0sobny komplet dokumentéw $wiadczacych o wprowadzeniu do obrotu
materiatow budowlanych wykorzystanych w trakcie budowy (np. deklaracje
zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych aprobaty techniczne itp.),

25) wypetniony wzdr oswiadczenia inwestora o wlasciwym zagospodarowaniu
terenow przylegtych,

26) wypetniony wniosek o pozwolenie na uzytkowanie do Wojewddzkiego

Inspektoratu Nadzoru Budowalnego,

27) zgtoszenie wprowadzenia stalej organizacji ruchu,
28)inne dokumenty konieczne do wniosku o wudzielenie pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli wynikaja ze specyfiki danej realizacji.

Dokumenty nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego.

Po zaakceptowaniu dokumentéw Wykonawca wykona rowniez skan dokumentacji
1 przekaze go Zamawiajacemu.

7. Przechowywanie dokumentow budowy

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robot budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru i przekazane Zamawiajacemu w formie oryginalow oraz w
wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji
elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki 1 katalogi opisane w sposob
umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartosc.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(Jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
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3)

4)

5)

urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robdt utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masa
asfaltowa na goraco (zima - masg na zimno) na odcinku wykonywanych robo6t
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ prawng z tytutu szkéd komunikacyjnych

powstalych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan lub

zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontdéw czastkowych szkod
komunikacyjnych powstatych rowniez na objazdach.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie

obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,

Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo

pojazdéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w

nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow

bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie 1 oczyszczenie pojazdow budowy

przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu

budowy w celu niedopuszczenia do =zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony $rodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i1 innych, a
wynikajacych znadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

2)

W przypadku konieczno$ci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu dwoch ofert
potencjalnych  podwykonawcé4w  na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

W przypadku wystgpienia koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawa
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1))

2)

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bgda sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i1 zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
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1) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotow, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na tereniec budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczgcia robot.

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz zainteresowane podmioty,
bedace wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3) Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowe;,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
koniecznosci przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to Inspektorowi
Nadzoru i1 uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajacym. W przypadku
uszkodzen ukladow drenarskich na dziatkach wilascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

4) Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancoéw, witascicieli 1 uzytkownikow przylegtych posesji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dzialalno$cig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wlasny koszt (badZ w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5) Wykonawca robodt bedzie na biezaco informowat Inspektora Nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomigdzy Wykonawca a witascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez
Wykonawce, korzystania z wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczace] przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i1 uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obregbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za

napraw¢ wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych na wilasny koszt, zgodnie z

poleceniami Inspektora Nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed

rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na witasny
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koszt zniszczonych elementéw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem

prowadzenia robot.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd,

aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepisow, znad
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne 1 miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

2) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkdw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tre$ci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

3) W przypadku wystgpienia zmian projektowych, ktore skutkowatyby konieczno$ciag
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) Ilub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

1) Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy 1 przepisy,
ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisoéw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

2) W przypadku, gdy powotane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace roOwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, STWiORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Rdéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3) Wszelkie nazwy wiasne uzyte w STWIiORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystapienia koniecznos$ci stosowania nowszych norm niz wymienione w
zalaczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu roszczenie o zmiane wysokosci
wynagrodzenia.

Strona112z19



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy N4.361.35.2026

10.

4) Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robot wskazano pochodzenie wyrobow to stuzy to jedynie okresleniu
standardow cech technicznych i1 jakosciowych. Wykonawca moze zastosowac
wskazany lub rownowazny, inny wyrob spetniajacy wymogi techniczne 1 jakoscio-
we oraz posiadajacy wiasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumenta-
cji Zamawiajacego z preferencja parametrow korzystniejszych spetniajgcych te sa-
me wymagania jakosciowe, funkcjonalne 1 techniczne wskazanego, oraz posiadajace
wlasciwosci uzytkowe spetniajace wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w
dokumentacji Zamawiajacego. Wykonawca, ktory powota si¢ na rozwigzania row-
nowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego wyroby spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

5) Opisujac przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych 1 systemoéw referencji technicznych, zamawiajacy
wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub rGwnowazne”.

Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz

wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i

niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajacego. Koszty

zabezpieczenia terenu obcigzaja Wykonawcg.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

. Wymagania ogdlne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodnos¢ ich wykonania z
obowiazujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz
poleceniami Zamawiajacego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego
sg istotnymi elementami zlecenia 1 jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z
tych dokumentow sa tak samo wiazace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okre$lone liczbg s wazniejsze od wymiaréw
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych bledéw lub brakéw w specyfikacjach na swojg korzy$¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie 1 wykonanie prac zgodnie z umow3 1
obowiazujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru (wszelkie
polecenia 1 wuzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

2) Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych 1 kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do o$rodka dokumentacji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastgpnie, po ich zakonczeniu, przekazac
materialy 1 informacje powstale w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor 1 kontrole wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegodlnosci:
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a) biezaca obstuge geodezyjng budowy,

b) inwentaryzacj¢ elementéw ulegajacych zakryciu,

¢) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robot, a w szczeg6lno$ci: robot
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementéw betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,

Rozdzial VIII
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowiazkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowac prac¢ personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

Rozdzial IX
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje cato$¢ robdt wynikajacych z dokumentacji projektowe;,
STWiORB, OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okres$leniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ szczegblowo z dokumentacjg. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu
prawidlowej wyceny robdt zapoznat si¢ z terenem placu budowy.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktoérejkolwiek
czesci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWiORB, w zwigzku z czym wszelkie roboty, materialy 1 czynnos$ci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegdlnosci,
w cenach podanych dla poszczegolnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednic¢
koniecznos$¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntow do wilgotnos$ci
optymalnej, wymiany gruntow, wykonywania dréog montazowych 1 objazdowych,
technologi¢ pielggnowania betonu 1 wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w Kosztorysie ofertowym
a sg niezbedne dla wykonania robot.

4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowacé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wigczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatow i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, skltadowania, normatywnych ubytkéw 1 transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym réwniez
sprowadzenia sprzg¢tu na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami
pracy, jego montazu i1 demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,
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2)

d)

e)

zysk kalkulacyjny 1 ryzyko Wykonawcy =z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

koszty posrednie

a)
b)

¢)

i
)
k)
)

koszty towarzyszace robotom, opisane w STWiORB,

ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,
koszty dziatalno$ci laboratorium,

koszty urzadzenia, utrzymania 1 likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, os$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrddla ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

koszty wylaczen i wiaczen energii, gazu, wody itp.,

koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i
narzedzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwale (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarowa,

n)
0)

p)

)
r)
s)

t)

)
v)

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty dozoru przyrodniczego w przypadku, gdy taka konieczno$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robot budowlanych, oraz ktérego konieczno$¢ wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych 1 innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

koszty optat 1 kosztow nadzoru budowy i1 odbioru elementow przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, 1 inne),
koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej 1 prywatnej,

naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji 1 ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

oplaty za dzierzawe placow, drog, chodnikéw 1 innych terenéw na cele budowy,
niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robdt,

nalezno$ci za badania 1 ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania jakosci
materialdw, robot i prob odbiorowych,

w) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu

X)

z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdot budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzanych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drég i infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych 1 transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wladcicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomos$ci, zwigzanych z
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powstalymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

y) koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

z) koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI I GWARANCJI

1. W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1)

2)
3)

4)

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej koniecznosci na kazde zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

usuniecia usterek 1 wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowa,

udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i
sporow zwigzanych z realizacjg zadania,

zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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Zalacznik nr 1 do OPZ
/ Zalgcznik nr..............
4 . J 4 0 . 1 PO Q *
Z2DW Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy Logo i nazwa Wykonawcy do protokotu odbioru cz¢sciowego/koncowego
BYDGOSZCZ
Rozliczenie rzeczowo-finansowe robot Za okres:
Nazwa zadania:
Ilosé Wartosé Pozostaje do wykonania Zaawansowanie
Podstawa Opis robét Jm Tosé Cena jedn. Wartos ¢ Na koniec Na koniec
Przed okresem W okresie ! Przed okresem W okresie ! ilo§¢ wartos é % %
L.p. okresu okresu
Nr specyfikacji
1 7 0,00 7 - 71 7t 0,000 7t
2 7 0,00 7t - zi 7t 0,000 7t
3 7 0,00 7 - 71 7t 0,000 7
4 7t 0,00 - 7 - 71 - 7 0,000 7t
5 - 7 0,00 - 7 - 71 - 7 0,000 - 7
Wartos$¢ netto 0,00 7 Warto$¢ netto - 7 - 7 - 7 0,00 z
VAT 0,00 z VAT - - - 7 0,00 z
Warto$¢ brutto 0,00 z Wartos$¢ brutto - 7 - 7 - 7 0,00 z
Inspektor Nadzoru

Data sporzadzenia: Kierownik Budowy

Ul Dworcowa 80

WOJ EWO DZTWO 85-010 Bydgoszcz
tel. 52370 57 13

KUJAWSKO-POMORSKIE 5537057 16

www.zdw-bydgoszcz.pl

sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl

KUJAWY
POMORZE

*-niepotrzebne skreshc
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Zat. nr 2 do OPZ

NAZWA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWA

ZAMAWIAJACY . Wewsdztvo WYKONAWCA
ZARZAD DROG ‘,""“"" A
o zhzanoRoc TU WKLEIC LOGO
gy \V BYDGOSZCZY s Wit e WYKONAWCY
DRUK KONTROLI ROBOT Nr ....
Okres rozliczeniowy: XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX cze$ciowy/koncowy*
Branza: DROGOWA
Numer specyfikaciji technicznej: D-xX.X%.XX
Nazwa pozycji Przykiad - ustawienie obrzeza 8x30 wraz z wykonaniem tawy z betonu -
rozliczeniowej: C12/15 Pozycja kosztorysowa: XX
llo$¢ wg kosztorysu: JO000KK
WYKAZ ZAt ACZNIKOW:
Operat pomiarowy m przyktad_operat 4846, Obrzeza - zestawienie diugosci obrzeza
Wyniki badan laboratoryjnych m przyktad_sprawozdanie z wykonanych badan betonu na fawy r.....
Pomiary cech geometrycznych TAK przyktad_Karta pomiaru cech geometrycznychnr.......
Zatwierdzenie materiatow [ TAK [ | przyktad_KT/04/2019
Inne dokumenty m przykiad - notatka z ustaleniami z IN
Lokalizacja (km+hm lub Jedn. [llo$¢ przed okresem llo$¢ w okresie o . .
L.p. . ! h ) " ) llo$¢ narastajgco Uwagi:
opis) Miary | rozliczeniowym rozliczeniowym
1 Od km xx+xxx do km xx+xxx m3/m
2 Od km xx+xxx do km xx+xxx
- 2/mlsz|
Np.Zjazdy w km xx+xxx- K
3 titp.
XX+HXXX
RAZEM:
W imieniu Wykonawcy: Imie i Nazwisko Data Podpis
Druk Kontroli Roboét przygotowat: YIOOOK XOOXK XX XX XOOXT .
Zatwierdzit Kierownik budowy: Y0000 XOOOOKX XK XKXOOKT .

Po dokonaniu ogledzin technicznych wykonanych Robét oraz na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i sprawdzen, stwierdza sig prawidiowo$é
wykonanych robét.
Stanowisko Status Uwagi Data

ZATWIERDZAM*
NIE ZATWIERDZAM*

Podpis

Inspektor Nadzoru:

*-niepotrzebne skresli¢
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Zat. nr 3 do OPZ
NAZWA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWA
ZAMAWIAJACY Wojewsdztwo WYKONAWCA
— ' TU WKLEIC LOGO
ZARZAD DROG
ZDW WOJEWODZKICH
smeoszez W BYDGOSZCZY
o sadmonSumorcadh Wojowerte Kofawsko-Pomorsiego WYK 0 N AWC Y
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALU NR xx/xx
Branza: DROGOWA
Naz‘.Na . Przyktad - obrzeza 8x30 Numer specyfikacji technicznej: D-x%. XX XX
materiatu:
Producent: Np. PPHU BETONIX, CHECHY MALE 1; 00-00 Kopydiowo Pozycja kosztorysowa: xxX
WYKAZ ZAL ACZNIKOW:
Np. Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych | TAK [oSE | przyktad_ DWU nir 3005003
Np.Wyniki badan producenta M przykiad_sprawozdanie z wykonanych badan nr xx/xx/xx
Np. Dokumentacja techniczna NE_| NIE |przyktad_dokumentacja techniczna
Inne dokumenty ME_| NIE |przykiad - notatka z ustaleniami z IN
W imieniu Wykonawcy: Imie i Nazwisko Data Podpis
Whniosek przygotowat: Y0000 XXX XK XK JOKXT
Whiosek zatwierdzit: YOOKXK XOOOXKK XX XK IOKXT
Stanowisko Status Uwagi Data Podpis
ZATWIERDZAM*
Inspektor Nadzoru:
NIE ZATWIERDZAM*
*-niepotrzebne skresli¢
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podpis Inzyniera / Inspektora Koordynatora

Zat. nr 4 do OPZ
- . - . .
z Dw Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy Logo i nazwa Wykonawcy
BYDGOSZCZ
Ze: y ych przez podwyk oW i podwykonawcow faktur
zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 1) Umowy nr .................. Zzdnia ..o r. aktualne na dzien:. .........ccoevvvereeienieienerenienne
Nr Umowy z podwykonawca/ | Wartos¢ wyplaconego Faktura Kwoty zatrzymane wg umowy Warunki zaplaty
dals: dwyk dotych
Firma podwykonawcy / dalszego . s/ PO Wy onawea o Dtyc‘ 7 Kwota ig; Kwota i
Lp. Przedmiot umowy | (wraz z aneksami) oraz warto$¢ [wynagrodzenia z umowy /| .
podwykonawcy dzeni i inf . Ko . Warto$¢ (brutto) . . . . niewy Wymags
Wwynagrodzenia przewidziana w ormacja o zakonczenu Numer Data ik Kwota zatrzymania |Podstawa zatrzymania | Termin wymagalo$ci Data zaplaty
umowie realizacji umowy tury
1
2
3
4
5
SUMA: 0,00 0,00]
podpis Wykonawcy
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