
Kolejny 

nr pytania
treść pytania treść odpowiedzi

1

W związku z krótkim terminem na złożenie oferty w niniejszym postępowaniu, z potrzebą 

dokładnej analizy udostępnionych rysunków, specyfikacji i innych dokumentów 

przetargowych oraz z czasem potrzebnym firmom podwykonawczym/dostawcom na 

złożenie ofert częściowych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zmianę terminu 

składania ofert na 15 maja. Taka zmiana umożliwiłaby przygotowanie rzetelnej, 

dopracowanej oferty i podniosłaby konkurencyjność postępowania przetargowego, co dla 

Zamawiającego może się przełożyć na większą liczbę złożonych ofert w przetargu. 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert zgodnie z dokonaną 

modyfikacją treści SWZ.

4
dot. wzoru umowy: Dot. par. 4 ust. 2: Wnosimy o wykreślenie zdania drugiego. Obecne brzmienie przerzuca 

całość odpowiedzialności za dokumentację formalno-techniczną na Wykonawcę. 
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany.

5
dot. wzoru umowy: Dot. par. 7 ust. 3: Biorąc za priorytet zachowanie tempa robót, wnosimy o skrócenie terminu 

z 30 dni do 14 dni. 

Zmodyfikowano zapis § 7 ust. 3 projektu umowu: 3. Przedstawiciel 

Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, której 

przedmiotem będą roboty budowlane lub projektu jej zmiany poinformuje 

Wykonawcę o ewentualnych zastrzeżeniach lub sprzeciwie do otrzymanego projektu 

umowy lub aneksu zmieniającego umowę o podwykonawstwo albo poinformuje o 

braku takich zastrzeżeń lub sprzeciwu. Brak pisemnego stanowiska Zamawiającego 

w tym terminie oznaczać będzie akceptację projektu umowy o podwykonawstwo lub 

aneksu do takiej umowy. 

7
dot. wzoru umowy: Dot. par. 16 ust. 1 pkt c): Wnosimy o zmianę wymiaru kary z 0,1% na 0,01%, co będzie karą 

wystarczającą dla osiągnięcia jej celu.
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany.

8
dot. wzoru umowy: Wnosimy o uzupełnienie Umowy o zapis na sąd polubowny, np. przy Prokuratorii Generalnej 

RP. 
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany.

12

Proszę o potwierdzenie, że wymóg posiadania "Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Armatora

jednostek pływających" zgodnie z załącznikiem nr 4b do Umowy nie będzie wymagany w przypadku

braku posiadania jednostek pływających.

Wymóg posiadania "Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Armatora 

jednostek pływających" zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy nie będzie 

wymagany, ale nie w przypadku braku posiadania jednostek pływających tylko 

w przypadku braku korzystania z nich w ramach realizacji umowy.

16

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy dla przedmiotowego zamówienia należy zastosować

stawkę VAT 23% wskazaną w dokumentacji przetargowej, czy też Zamawiający dopuszcza zastosowanie

stawki 0% zgodnie z art. 83. pkt. 11) Ustawy o podatku od towarów i usług oraz powielanymi

interpretacjami DKIS.

Zastosowania stawki 0% jest dopuszczalne na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 11 w 

związku z art. 83 ust. 2 ustawy o VAT, o ile prace dotyczą utrzymania akwenów 

portowych i torów podejściowych oraz nie prowadzą do zmiany parametrów 

technicznych tych obiektów.

Przedmiot zamówienia (post. nr DOD/DZIN/2026/016) nie dotyczy ww. prac.  

18

Dot. TSO – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym

postępowaniu o 14 dni, tj. do dnia 14.05.2026 r.

Wniosek podyktowany jest koniecznością zapewnienia odpowiedniego czasu na przygotowanie oferty.

Obecny harmonogram, w połączeniu z zakresem wymaganej analizy dokumentacji oraz koniecznością

właściwego skalkulowania kosztów realizacji, nie pozwala na rzetelne opracowanie kompletnej i

konkurencyjnej propozycji.

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że obecnie obowiązujący termin składania ofert przypada

bezpośrednio przed okresem majówki, w trakcie którego część kluczowego personelu zaangażowanego w

przygotowanie oferty jest niedostępna. Okoliczność ta znacząco ogranicza możliwość sprawnej

koordynacji prac ofertowych w końcowej fazie postępowania.

Należy również zwrócić uwagę, że Zamawiający udostępnił obszerną dokumentację, w tym materiały

inwentaryzacyjne, które – ze względu na formułę realizacji zamówienia „wybuduj” – muszą zostać

przeanalizowane i uwzględnione na etapie przygotowania oferty.

Mając na uwadze interes Zamawiającego, zapewnienie wysokiej jakości oraz porównywalności składanych

ofert, a także realną możliwość przygotowania kompletnych propozycji, zwracamy się z prośbą o

przychylne rozpatrzenie wniosku i przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.05.2026 r.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert zgodnie z dokonaną 

modyfikacją treści SWZ.

27

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy zapisami Projektu  Umowy (§6 ust. 7),

który przewiduje 14-dniowy termin na dostarczenie polisy, a  załącznikiem nr 4 do Umowy

„Ubezpieczenia”, który wskazuje termin 7-dniowy.  Prosimy o jednoznaczne wskazanie, który termin jest

wiążący. 

Prawidłowy jest 14-dniowy termin na dostarczenie polisy wskazany w treści 

projektu umowy. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany w 

Warunkach ubezpieczenia (zal. nr 4 do projektu umowy).
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33
Zgodnie z § 1 ust. 5 zakres niewymieniony w ust. 4 zostanie realizowany siłami  własnymi, czy należy

przez to rozumieć obowiązek świadczenia osobistego w  rozumieniu art. 356 § 1 kodeksu cywilnego? Zamawiający potwierdza.

35

Zgodnie z § 6 ust. 13 lit. c) Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem oraz  na własny koszt do

dokonania wszelkich formalności i opłat wynikających z  czasowego uzgodnienia zajęcia nieruchomości

stanowiących teren budowy.  Obowiązek bezpłatnego przekazania terenu budowy stanowi podstawowy

 obowiązek inwestora wynikający zarówno z unormować prawa budowlanego, jak  ikodeksu cywilnego, w

konsekwencji wnoszę o wykreślenie tego obowiązku.  

Zmodyfikowano zapis § 6 ust. 13 lit. c) projektu umowu: c) dokonania wszelkich 

formalności i opłat wynikających z uzgodnienia czasowego zajęcia nieruchomości  

niestanowiących terenu budowy. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia 

Wykonawca dokona jego aktualizacji na własny koszt

38

Zgodnie z § 6 ust.7 w przypadku nieprzedłożenia kopii polisy lub potwierdzenia  dokonania opłaty

składki, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od  umowy, z uwagi na doniosłość skutku prawnego

odstąpienia względem braku o  charakterze formalnym, proszę o wykreślenie konsekwencji odstąpienia od

 umowy względnie dokonanie zmiany w ten sposób, by była ona możliwa dopiero  po uprzednim

bezskutecznym upływie terminu zakreślonego Wykonawcy w  wezwaniu.

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

39

Zgodnie z § 6 ust.7 w przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu  Umowy, Wykonawca nie

jest uprawniony do żądania jakichkolwiek kosztów  przedłużenia okresu obowiązywania polisy

ubezpieczeniowej, wnoszę o  dokonanie zmiany w ten sposób, aby w przypadku gdy do przedłużenia

terminu  realizacji Przedmiotu Umowy doszło na skutek okoliczności od Wykonawcy  niezależnych,

Wykonawca był uprawniony do dochodzenia w/w kosztów  przedłużenia okresu obowiązywania polisy.

Błedna wykładnbia zapisu umownego. Brak przytoczonych zapisów w § 6 ust.7 

umowy. Kwestia jest regulowana przez własciwe zapisy prawa.

40

Zgodnie z § 7 ust. 7 umowy podwykonawcze zawierane w języku obcym powinny  być przedkładane

Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez  tłumacza przysięgłego. Czy Zamawiający

odstąpi od tego wymogu w przypadku  zawierania umowy w wersjach dwujęzycznych? 

Tak, pod warunkiem zastrzeżenia że w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią 

umowy w języku polskim, a języku innym niż polski treść właściwa umowy 

została zapisana w języku polskim.

42

Zgodnie z § 10 ust. 1 Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego  ograniczenia zakresu

Przedmiotu Umowy, proszę o wykreślenie  wzmiankowanego zapisu jako sprzecznego z zasadami

współżycia społecznego.  Alternatywnie w drodze analogii do art. 433 pkt 4) ustawy prawo zamówień

 publicznych, do wskazania minimalnej wartości możliwości ograniczenia  zakresu zamówienia przez

Zamawiającego. 

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

44

Zgodnie z § 11 ust. 1 Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu oryginał  uzyskanego przez

Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Z uwagi  na kształt postępowania

administracyjnego oraz wielość podmiotów mających   (mogących mieć) charakter strony w rozumieniu

w/w postępowania, proszę o  wykreślenie atrybutu ostateczności z postanowień Umowy. 

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

45

Zgodnie z § 11 ust. 2 Zamawiający uzależnia przystąpienie do czynności  odbiorowych przedmiotu

umowy – robót budowlanych, od braków lub błędów w  dokumentacji projektowej, proszę o wykreślenie

w/w warunku jako niezgodnego z  przyjętą praktyką i orzecznictwem wskazującym na zasady odbiorowe. 

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

46

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozpoczęcie biegu terminu rękojmi za wady następuje od  daty podpisania

protokołu Odbioru Końcowego, wnoszę o zmianę i zrównanie  rozpoczęcia biegu tego terminu z terminem

Odbioru Końcowego (tj. terminem  wniosku Wykonawcy o gotowości pod warunkiem dokonania wskutek

tego  zgłoszenia Odbioru Końcowego. 

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

47

W § 13 ust. 3 mowa o kosztach wykonawstwa zastępczego brutto, podczas gdy  dla Zamawiającego,

będącego czynnym podatnikiem VAT, kwota VAT pozostaje  neutralna. Obciążanie Wykonawcy kwotą

brutto stanowi de facto dodatkową karę  umowną. 

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

48

 Zgodnie z § 13 ust. 7 roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie  okresu rękojmi,

jeśli wada zaistnieje w okresie obowiązywania rękojmi, taki  sposób sformułowania uprawnienia

Zamawiającego w praktyce może  doprowadzić do wydłużenia okresu rękojmi. W konsekwencji wnoszę o

 zakreślenie maksymalnego terminu za zgłoszenie takiej wady np. „pod  warunkiem jej zgłoszenia w

terminie nie późniejszym nić 5 dni po upływie okresu  rękojmi.”

Zamawiający uwzglednia wniosek modyfikując zapis § 13 ust. 7 projektu 

umowy:  7. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie jej 

terminu, jeżeli wada zaistnieje w okresie obowiązywania rękojmi  i zostanie 

zgłoszona Wykonawcy w terminie do 30 dni po upływie okresu rękojmi

49

Zgodnie z § 14 ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na  Zamawiającego praw

autorskich na nowych (przyszłych ) polach eksploatacji,  takie zastrzeżenie na gruncie ustawy o prawie

autorskim należy uznać za  nieskuteczne. Proszę o wykreślenie wzmiankowanego zapisu. 

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisu. Zgodnie z art.41 ust.4 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych umowa może dotyczyć tylko 

pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Umowa nie obejmuje 

jednak tych praw, wskazując w § 14 ust. 4 na koniecznośc zawarcia stosownego 

aneksu do umowy na tę okoliczność. Zmieniono zapis § 14 ust. 4 projektu umowy 

na: 4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego inne niż określone 

w ust. 3 (nowe) pola eksploatacji na wniosek Zamawiającego, na warunkach 

określonych w odrębnym porozumieniu."



50

Zgodnie z § 15 ust. 2 lit. f) przewiduje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w  przypadku „ukrycia”

przez Wykonawcę zastosowania materiałów niezgodnych z  zakresem robót, z uwagi na doniosłość

skutków prawnych, oraz brak szczegółów  wytycznych co do katalogu materiałów podlegających

zatwierdzeniu proszę o  wykreślenie zapisu.

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

51

Zgodnie z § 15 ust. 2 lit. g) przewiduje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w  przypadku

zastosowania materiałów o innych parametrach niż wskazane w  ofercie, co w praktyce uprawnia

Zamawiającego do odstąpienia od umowy w  przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów podlegających zatwierdzeniu proszę o wykreślenie zapisu.

lepszych lub innych,  nawet w przypadku ich zatwierdzenia do zastosowania, w konsekwencji z uwagi  na

doniosłość skutków prawnych, oraz brak szczegółów wytycznych co do  katalogu materiałów podlegających zatwierdzeniu proszę o wykreślenie zapisu.

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

52

Umowa w żadnym z postanowień nie przewiduje kary umownej zastrzeżonej na  rzecz Wykonawcy, w

konsekwencji w celu zachowania chociaż pozornej  równowagi stron proszę o uzupełnienie katalogu kar, o

kary zastrzeżone na rzecz  Wykonawcy, w szczególności: 

w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn  leżących po stronie

Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia  netto; 

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

53

W § 17 ust. 8 i 9 przewiduje różne zasady komunikacji stron, Zamawiający może  przekazywać

Wykonawcy korespondencję w sposób dowolny, podczas gdy  korespondencja Wykonawcy kierowana do

Zamawiającego po godzinie 15.00 będzie  uznawana za doręczoną następnego dnia roboczego, w celu

zachowania równowagi  stron wnoszę o zrównanie zasad przekazywania korespondencji, tak aby były

tożsame dla  każdego ze stron. 

Zamawiający uwzględnia wniosek i dodaje zapis w § 17 ust. 8 projektu umowy: 

Jednakże wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Zamawiającego 

otrzymane w dniu ustawowo wolnym od pracy lub po godzinie 15:00 będą uważane 

za doręczone dopiero w następnym dniu roboczym.

59

Umowa Par 3 ust 5 lit. c) – prosimy Zamawiającego o alternatywnie:

1.	usunięcie w całości drugiego akapitu we wskazanym punkcie Umowy w brzmieniu: „cesję należności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy uczestniczyli w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, 

którego dotyczy wniosek o płatność Wykonawcy, w wysokości wymagalnej należności wynikającej z faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Cesja musi zawierać nazwę Wykonawcy i podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, numer Umowy i umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, numer faktury lub wniosku o płatność 

Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Do cesji musi być dołączona kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.” 

 

lub 

zmianę brzmienia wskazanego punktu Umowy na następujące: „warunkową cesję należności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy uczestniczyli w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego 

dotyczy wniosek o płatność Wykonawcy, w wysokości wymagalnej należności wynikającej z faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Warunkowa cesja musi zawierać nazwę Wykonawcy i podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, numer Umowy i umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, numer faktury lub wniosku o płatność Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Do warunkowej cesji musi 

być dołączona kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Warunkiem wejścia w życie cesji jest brak zapłaty przez Wykonawcę należnego podwykonawcy wynagrodzenia z tytułu zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy podwykonawczej i zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w trybie art. 6471 Kodeksu cywilnego.”

Dokonanie przez Wykonawcę cesji należności, która przysługuje mu od Zamawiającego, na rzecz podwykonawców, która nie jest cesją warunkową lub ewentualnie cesją na zabezpieczenie, spowoduje, że Zamawiający, zamiast 

uregulować płatność na rzecz Wykonawcy dokona ją na rzecz podwykonawców, co spowoduje szkodę po stronie Wykonawcy, na którą Wykonawca nie może się zgodzić. Postanowienia art. 6471 Kodeksu cywilnego nie 

wymagają dokonywania przez Wykonawcę cesji należności na rzecz podwykonawców, ani też nie wymagają istnienia cesji dla powstania roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy w przypadku spełnienia świadczenia 

przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców w trybie art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie potrzebuje cesji należności na podwykonawcę, aby wywiązać się z ewentualnych zobowiązań wobec podwykonawców 

powstałych w trybie art. 6471 Kodeksu cywilnego. Prosimy Zamawiającego o akceptację wniosku Wykonawcy.

Zapis został błędnie zinterpretowany. Zamawiający odmawia wprowadzenia 

zmian w umowie.

60
Zgodnie z § 11 ust. 2 Zamawiający uzależnia przystąpienie do czynności odbiorowych  przedmiotu umowy – robót budowlanych, od braków lub błędów w dokumentacji  projektowej, proszę o wykreślenie w/w warunku jako 

niezgodnego z przyjętą praktyką i  orzecznictwem wskazującym na zasady odbiorowe. 
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

62

Zgodnie z § 6 ust. 13 lit. c) Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem oraz na  własny koszt do dokonania wszelkich formalności i opłat wynikających z czasowego  uzgodnienia zajęcia nieruchomości stanowiących teren 

budowy. Obowiązek  bezpłatnego przekazania terenu budowy stanowi podstawowy obowiązek inwestora  wynikający zarówno z unormować prawa budowlanego, jak i kodeksu cywilnego, w  konsekwencji wnoszę o wykreślenie 

tego obowiązku 

Zmodyfikowano zapis § 6 ust. 13 lit. c) projektu umowu: c) dokonania wszelkich 

formalności i opłat wynikających z uzgodnienia czasowego zajęcia nieruchomości  

niestanowiących terenu budowy. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia 

Wykonawca dokona jego aktualizacji na własny koszt

63
Zgodnie z § 10 ust. 1 Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego ograniczenia  zakresu Przedmiotu Umowy, proszę o wykreślenie wzmiankowanego zapisu jako  sprzecznego z zasadami współżycia społecznego. 

Alternatywnie w drodze analogii do  art. 433 pkt 4) ustawy prawo zamówień publicznych, do wskazania minimalnej  wartości możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego 
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

65

Zgodnie z § 6 ust.7 w przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy,  Wykonawca nie jest uprawniony do żądania jakichkolwiek kosztów przedłużenia okresu  obowiązywania polisy ubezpieczeniowej, wnoszę o 

dokonanie zmiany w ten sposób,  aby w przypadku gdy do przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy doszło na  skutek okoliczności od Wykonawcy niezależnych, Wykonawca był uprawniony do  dochodzenia w/w 

kosztów przedłużenia okresu obowiązywania polisy. 

Błedna wykładnbia zapisu umownego. Brak przytoczonych zapisów w § 6 ust.7 

umowy. Kwestia jest regulowana przez własciwe zapisy prawa.



66
Umowa w żadnym z postanowień nie przewiduje kary umownej zastrzeżonej na rzecz  Wykonawcy, w konsekwencji w celu zachowania chociaż pozornej równowagi stron  proszę o uzupełnienie katalogu kar, o kary zastrzeżone 

na rzecz Wykonawcy, w  szczególności w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia  netto; 
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

70
Zgodnie z § 11 ust. 2 Zamawiający uzależnia przystąpienie do czynności odbiorowych  przedmiotu umowy – robót budowlanych, od braków lub błędów w dokumentacji  projektowej, proszę o wykreślenie w/w warunku jako 

niezgodnego z przyjętą praktyką i  orzecznictwem wskazującym na zasady odbiorowe. 
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

71
Zgodnie z § 13 ust. 1 rozpoczęcie biegu terminu rękojmi za wady następuje od daty  podpisania protokołu Odbioru Końcowego, wnoszę o zmianę i zrównanie rozpoczęcia  biegu tego terminu z terminem Odbioru Końcowego (tj. 

terminem wniosku Wykonawcy  o gotowości pod warunkiem dokonania wskutek tego zgłoszenia Odbioru Końcowego. 
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

72
W § 13 ust. 3 mowa o kosztach wykonawstwa zastępczego brutto, podczas gdy dla  Zamawiającego, będącego czynnym podatnikiem VAT, kwota VAT pozostaje neutralna.  Obciążanie Wykonawcy kwotą brutto stanowi de 

facto dodatkową karę umowną. 
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

73

Zgodnie z § 13 ust. 7 roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie  okresu rękojmi, jeśli wada zaistnieje w okresie obowiązywania rękojmi, taki sposób  sformułowania uprawnienia Zamawiającego w praktyce 

może doprowadzić do  wydłużenia okresu rękojmi. W konsekwencji wnoszę o zakreślenie maksymalnego  terminu za zgłoszenie takiej wady np. „pod warunkiem jej zgłoszenia w terminie nie  późniejszym nić 5 dni po upływie 

okresu rękojmi.” 

Zamawiający uwzglednia wniosek modyfikując zapis § 13 ust. 7 projektu 

umowy:  7.  Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie jej 

terminu, jeżeli wada zaistnieje w okresie obowiązywania rękojmi  i zostanie 

zgłoszona Wykonawcy w terminie do 30 dni po upływie okresu rękojmi

74 Brak wykonania obowiązku związanego z podwykonawstwem - 10 000,00zł za każde naruszenie. Treśc pytania niezrozumiała. Zapisy projektu umowy bez zmian.

75 Zgodnie z § 1 ust. 5 zakres niewymieniony w ust. 4 zostanie realizowany siłami  własnymi, czy należy przez to rozumieć obowiązek świadczenia osobistego w  rozumieniu art. 356 § 1 kodeksu cywilnego? Zamawiający potwierdza.

76
Zgodnie z § 7 ust. 7 umowy podwykonawcze zawierane w języku obcym powinny być  przedkładane Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza  przysięgłego. Czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu 

w przypadku zawierania  umowy w wersjach dwujęzycznych? 

Tak, pod warunkiem zastrzeżenia że w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią 

umowy w języku polskim, a języku innym niż polski treść właściwa umowy 

została zapisana w języku polskim.

77
Zgodnie z § 15 ust. 2 lit. f) przewiduje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w  przypadku „ukrycia” przez Wykonawcę zastosowania materiałów niezgodnych z  zakresem robót, z uwagi na doniosłość skutków prawnych, oraz 

brak szczegółów  wytycznych co do katalogu  materiałów podlegających zatwierdzeniu proszę o  wykreślenie zapisu 
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

78

Zgodnie z § 15 ust. 2 lit. g) przewiduje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w  przypadku zastosowania materiałów o innych parametrach niż wskazane w ofercie, co  w praktyce uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy w przypadku  zastosowania przez Wykonawcę materiałów lepszych lub innych, nawet w przypadku  ich zatwierdzenia do zastosowania, w konsekwencji z uwagi na doniosłość skutków  prawnych, oraz brak szczegółów 

wytycznych co do katalogu  materiałów podlegających  zatwierdzeniu proszę o wykreślenie zapisu. 

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

79

Zgodnie z § 6 ust.7 w przypadku nieprzedłożenia kopii polisy lub potwierdzenia  dokonania opłaty składki, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, z  uwagi na doniosłość skutku prawnego odstąpienia 

względem braku o charakterze  formalnym, proszę o wykreślenie konsekwencji odstąpienia od umowy względnie  dokonanie zmiany w ten sposób, by była ona możliwa dopiero po uprzednim  bezskutecznym upływie terminu 

zakreślonego Wykonawcy w wezwaniu. 

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian w umowie.

81
Zgodnie z § 14 ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego  praw autorskich na nowych (przyszłych ) polach eksploatacji, takie zastrzeżenie na  gruncie ustawy o prawie autorskim należy uznać za 

nieskuteczne. Proszę o wykreślenie  wzmiankowanego zapisu. 

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisu. Zgodnie z art.41 ust.4 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych umowa może dotyczyć tylko 

pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Umowa nie obejmuje 

jednak tych praw, wskazując w § 14 ust. 4 na koniecznośc zawarcia stosownego 

aneksu do umowy na tę okoliczność. Zmieniono zapis § 14 ust. 4 projektu umowy 

na: 4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego inne niż określone 

w ust. 3 (nowe) pola eksploatacji na wniosek Zamawiającego, na warunkach 

określonych w odrębnym porozumieniu

82
W § 17 ust. 8 i 9 przewiduje różne zasady komunikacji stron, Zamawiający może  przekazywać Wykonawcy korespondencję w sposób dowolny, podczas gdy  korespondencja Wykonawcy kierowana do Zamawiającego po 

godzinie 15.00 będzie  uznawana za doręczoną następnego dnia roboczego, w celu zachowania równowagi  stron wnoszę o zrównanie zasad przekazywania korespondencji, tak aby były tożsame  dla każdego ze stron. 

Zamawiający uwzględnia wniosek i dodaje zapis w § 17 ust. 8 projektu umowy: 

Jednakże wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Zamawiającego 

otrzymane w dniu ustawowo wolnym od pracy lub po godzinie 15:00 będą uważane 

za doręczone dopiero w następnym dniu roboczym.


