Umowa nr ZP.272.xxx.2026
o roboty budowlane

zawartawdniu ...................2026 r. w Brzegu Dolnym pomiedzy Gming Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-
120 Brzeg Dolny w imieniu ktérej dziata:

Ireneusz Fura - Burmistrz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

ANNAXXNXNNNANNNXNNXNNNNNNANNN 7 siedziba NNxiyay XN XN NN XNNNNNNRNANNN, XN-XXX XXXXN, posiadajaca
REGON: XXXNNXNXAXNNAK, NIPD XOXXXXNNXNNANENNRX oraz nr. KRS xxxxxxxsxxxxxxasy ktora reprezentuje:
XK XIOKXKXH XXX XKX XXX

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art.
275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych, zwanej dalej ,pzp’,
0 nastepujacej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych polegajgeych na realizacji zadania pn.:
»Modernizacja kortow tenisowych na Stadionie Miejskim” w ramach zadania inwestycyjnego
»Poprawa bazy sportowej - modernizacja kortow tenisowych na Stadionie Miejskim (86)”
zwanego dalej ,przedmiotem umowy”, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy
oraz do odebrania przedmiotu umowy i zapfaty umowionego wynagrodzenia, na warunkach
okreslonych w umowie.
2. Szczegolowy zakres przedmiotu umowy zawiera dokumentacja zamowienia, w szczegolnosci
Specyfikacja Warunkow Zamowienia (dalej; ,SWZ") oraz Dokumentacja projektowa stanowiaca jej

zalgcznik.
§2
1. Dla celow interpretaciji bedg mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1) Umowa,;

2) Dokumentacja projektowa;
3) STWIORSB;
4) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej);
5) Oferta Wykonawcy;
6) Inne dokumenty wiazace strony, ktére powstana w trakcie realizacji zadania, w formie pisemnej.
2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozhieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac¢ informacje na pismie wystepujgcemu
0 wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 1.
§3
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:
1} dokumentacja projektowa;
2) decyzjami wydanymi przez odpowiednie organy;
3) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
4} innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa;
5) zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ziozong oferta.
3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi  $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§4
1. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w dniu zawarcia umowy a zakonczy
realizacje robot budowlanych w terminie do 15.09.2026 r.
2. Zalgcznikiem nr 1 do umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy (dalej zwany:
harmonogramem rzeczowo-finansowym), opracowany przez Wykonawce.
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PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych, po
zaakceptowaniu ztozonego przez Wykonawce harmonogramu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy,
zgodnie z przepisami § 8 umowy.
Z przekazania terenu budowy Strony sporzadzg protokét w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Nieprzejecie terenu budowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust.1 powyzej, skutkowac
bedzie odstapieniem od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa przed rozpoczeciem robat,
Wykonawca jest ohowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o koniecznosci wykonania robot
budowlanych nieohjetych dokumentacjg projektowa, jak rowniez o wadach i brakach tej dokumentacji,
stwierdzonych w czasie wykonywania robot.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji projektowej
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce badz wynika z wniosku wykonawcy
innego niz okreslonego w ust. 2, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym
prac obcigzajg Wykonawce.

§7
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do biezacego zaznajamiania sie z postepem robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu sprawnego wykonania robét i zapewnienia dobrej ich jakosci
zatrudni podwykonawcow |lub dalszych podwykonawcdw Zamawiajgcy ma prawo wgladu w kazdym
momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§8

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do zatwierdzenia harmonogramu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 umowy, w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy.

W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust 1 powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowna, w wysokosci 50 zt, za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa ust 1 powyzej, w terminie 3 dni roboczych, od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowe;
lub Umowie.

W przypadku zgioszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowiagzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych, od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie okreslenym w ust. 3 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo
- finansowego.

W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w
ust. 4 lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa, a
Zamawiajgcy uzna, ze zfozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zapiaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 100 za kazdy rozpoczety dzien zwioki
do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powolywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansewego nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonczenia robot lub okreslenemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca z
przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz
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w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu

naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywad reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow |ub zasobow finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow roboét w terminach okreslonych

w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu

dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Programu naprawczego postanowienia

ust. 4-6 stosuje sie odpowiednio.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub

okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca

nie jest uprawniony do wystapienia do Zamawiajgcego o przediuzenie terminu zakonczenia robot oraz
odpowiednio etapow robot | do zwrotu poniesionych kosztow.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg, umowg lub w sposaob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych
okolicznosci, Przedstawiciel Zamawiajacego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 14, Przedstawiciel Zamawiajacego w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktory

uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust 15, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastapito

z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawnicny do przedtuzenia terminu zakonczenia

robot o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania rob6t budowlanych.
§9

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby

posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy {(robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Zamawiajacy wymaga fizyczne] obecnosci kierownika budowy na budowie co najmniej jeden raz

w tygodniu. W sytuacjach losowych mozliwe jest odstepstwo od te] zasady, jednak wytacznie po

wczesniejszej akceptacii przez Zamawiajacego.

Kierownik budowy jest zobowigzany telefonicznie potwierdzi¢ obecnos¢ na budowie pracownikowi

Zamawiajgcego, pod numer telefonu 71/3195117 wew. 203, 207. Brak potwierdzenia bedzie przez

Zamawiajgcego traktowany jako nieobecnosc¢ kierownika budowy, zagrozony karg umowna wskazana

§27 ust. 2 pkt 11 Umowy.

§10

Wykonawca zobowiazany jest do uczestniczenia w procedurze przekazania do eksploatacji przedmiotu
umowy i zapewnia niezwioczne usuniecie, ujawnionych w trakcie tej procedury, wszystkich wad i usterek
w terminie uzgodnionym przez strony poed rygorem wstrzymania ptatnosci faktury koncowej za przedmiot
umowy do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

§ 11

Wykonawca dostarczy wyroby budowlane, urzadzenia i sprzet, potrzebne do wykonania przedmiotu
umowy.

§12

Do obowiazkow Wykonawcey nalezy:

1) posiadanie, przez caly okres realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilng
w zakresie prowadzone] dziatalnosci gospodarcze] pod rygorem odstapienia od umowy z winy
Wykonawcy;

2) przejecie terenu budowy w wyznaczonym terminie;

3) rozpoczecie wykonywania robot budowlanych w terminie do 7 dni od przekazania terenu budowy;

4) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z przedtozonym harmonogramem rzeczowo-finansowo-
terminowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy;
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5) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania prowadzone na terenie robét i poza
nim, a zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy;

6) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkdw
pracownikow i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

7) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzgdzen w tym np. wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan
i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

9) przyjecie na siebie obowigzkdw wytwércy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o cdpadach;

10) dbanie o porzgdek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym w szczegdlnosci
utrzymywanie w czystosci kot i podwozi pojazddw wyjezdzajacych z placu budowy;

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzyskanie decyzji zatwierdzajgce;;

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalaciji;

13) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy
odbiorze;

14) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w terminie nie dtuzszym
niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

15) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody wykonawca zobowiazuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

16) niezwloczne informowanie zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
mogg wplyngé na jakosé robot lub termin zakonczenia robét, w tym takze informowanie o wadach
i brakach dokumentacji projektowsj;

17) zapewnienie obstugi gecdezyjnej;

18) sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz uzyskanie potwierdzenia przez
Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Wolowie;

19) wykonywanie innych chowiazkow okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

§13

Wykonawca na wiasny koszt i we wlasnym zakresie:

1) umiesci na budowie, w widocznym migjscu, tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia i bedzie utrzymywal tablice i ogtoszenie w
dobrym stanie technicznym i estetycznym przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, stosownie
do postanowien rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
6 wrzesénia 2021 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki;

2) zapewni ochrone $rodowiska na terenie budowy oraz na terenie przyleglym, w tym ochrong
istniejgcych drzew przed uszkodzeniem;

3) wykona wszelkie prace dotyczace przygotowania terenu budowy;

4) urzadzi zaplecze i teren budowy, oraz bedzie utrzymywat zaplecze i teren budowy w nalezytym
stanie technicznym i porzadkowym, a takze zapewni pelna ochrone terenu budowy przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy;

5) zapewni na terenie budowy ochrone przeciwpozarowg oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa
i achrony zdrowia;

6) dokona odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych roboét nie zostato zgloszone Zamawiajacemu do sprawdzenia
przed ich zakryciem, a takze dokona prob niszczacych wykonanych robét /odkucia, wycinki/ lub
badania nieniszczace;

7) przeprowadziwszystkie niezbedne badania, préby i odbiory z dostawcami medidw i inne wymagane
przepisami;

8) wykona odwodnienie wykopow w przypadku wystapienia takiej koniecznoéci,

9) sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

10) po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy usunie z terenu budowy wszystkie przedmioty,
ktore stuzyly do wykonania przedmiotu umowy, pozostawiajac teren budowy w porzadku
i czystosci, bez zadnych odpaddw,

Wykonawca poniesie optaty za zuzycie w czasie wykonywania przedmiotu umowy wody, energii

elektrycznej, energii cieplnej i gazu, do dnia kofcowego odbioru przedmiotu umowy.



§14
Wykonawca zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania wyrobow budowlanych, a takze dokumenty gwarancyjne
wyrobow budowlanych przed ich zastosowaniem i do ich wbudowania uzyska zatwierdzenie
Zamawiajacego.
W przypadku wykonania elementu budowlanego z naruszeniem postanowien ust. 1i 2, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania na swoj koszt rozbidrki tego elementu i wymiany wadliwych wyrobow
budowlanych na wolne od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§15
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdora Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnosc.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu  przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

§16
Wykonawca jest zobowiazany na biezaco konsultowaé z Zamawiajgcym wykonywanie przedmiotu
umowy i przekazywac Zamawiajgcemu wszystkie informacje dotyczace robot, w terminach i w formie
okreslonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany, na zadanie Zamawiajacego, uczestniczy¢ w naradach i innych
czynnosciach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, réwniez w okresie rekojmi.

§17

Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamdéwien publicznych Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby

wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktoérych zakres zostat przez Zamawiajacego

okreslony w SWZ i ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda zatrudnione na umowe o prace.

Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia

Zamawiajagcemu danych oséb, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej (imie i nazwisko oraz stanowisko

pracy) w formie wykazu.

Zmiana wykazu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej w przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany

danych oséb oddelegowanych do wykonywania zamdéwienia nie wymaga aneksu do umowy (w

przypadku zmiany osob oddelegowanych do wykonywania zamdwienia, wykonawca przedstawia

korekte wykazu do wiadomo$ci zamawiajacego).

Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany, w terminie 3 dni, do

przedstawienia dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie skiadek i naleznych podatkow

z tytutu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykenywania zamowienia w

celu weryfikacji czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia sg osobami wskazanymi

przez wykonawce (lub podwykonawce i dalszego podwykcnawce). Oscby oddelegowane przez
wykonawce sa zobowigzane podac imie | nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez
zamawiajacego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje osdb wykonujacych
prace na placu budowy zamawiajacy wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania
przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do

ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujacego dane oséb, ktore odmodwity podania imienia i

nazwiska podczas kontroli zamawiajacego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osob nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakiadana
wielokrotnie w odniesieniu do te] samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze
nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 coséb niewskazanych w wykazie
o ktérym mowa w ust. 2 — w wysokosci 500 zi za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byc¢
naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2);



3) odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje wykonujacych czynnosci wskazane w ust.
1 na zasadach okres$lonych w ust. 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez wykonawce w drodze cswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5},

4) nieprzedstawienia w terminie zadanych dokumentdw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, - w
wysokosci 2 000,00 zt, a w przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie ze wskazanego obowigzku
lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie, o ktdrym mowa w ust. 2, rowniez
prawo odstapienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak za nienalezyte wykonanie
zamowienia

Postanowienia paragrafu stosuje sie odpowiednio do pracownikow podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow.

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
§18
Strony ustalajg, ze obowiazujgcy forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze

specyfikacja warunkow zamoéwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w postgpowaniu jest
wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie rycza}towe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi Netto: ..., zt (stownie
ztotych: . . ceiiiiieeiio), plus nalezny podatek od towardw i ustug VAT w
wysokoSCI 23 % tJ razem brutto ....................... zt (stownie ztotych: .......... w )

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatks Jra;cznle z VAT oraz
optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w
chwili powstania ocbowiazku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2, obejmuje koszty wszystkich
roboét i czynnosci niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.

Wynagrodzenie ryczalttowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy stanowi warto$¢ przedmiotu
umowy.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przelewu,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

§19

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunku lub faktury VAT.
Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia/ fakiury czesciowe, zgodnie z  harmonogramem,
z zastrzezeniem, ze faktury czesciowe hedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc.
Platnosé za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo, na
podstawie Protokotu odbioru robét (czesciowego/koncowego), na podstawie wystawionego rachunku
lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.
Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowg po podpisaniu przez strony Protokotu Korncowego
QOdbioru Robét Budowlanych, o ktorym mowa w § 22 Umowy.
Kwota faktury koncowej bedzie wynosi¢ nie mnigej niz 20% wartosci brutto umowy, o ktdrej mowa
w § 18 ust. 2.
Wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizagji przedmiotu zamowienia i zawiera w sobie takze
koszt zaplecza budowy, wyniesienia i demontazu tymczasowej erganizacji ruchu.
Od daty wejscia w zycie przepisow zwigzanych z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych w Krajowym
Systemie e-Faktur (KSeF) jedynym sposobem ich doreczenia bedzie skuteczne wprowadzenie do
KSeF danych jednostki nadrzednej (nabywcy) i podrzednej (odbiorcy):

Jako ,nabywce” faktury nalezy wpisac:

Gmina Brzeg Dolny,

ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny,

NIP: 988-01-57-743;

Jako ,odbiorce” faktury nalezy wpisac:

Urzad Miejski w Brzegu Dolnym,

ul. Kolejowa 29,

56-120 Brzeg Dolny, NIP: 917-11-60-873.
Brak wskazania Odbiorcy oznacza, ze fakture wystawiono nieprawidtowo. Wykonawca zobowigzuje sie
taka fakture skorygowaé. Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaptaty prawidiowo wystawionej faktury w
terminie 30 dni od daty jej wystawienia.
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Za date doreczenia faktury Strony uznajg date jej nadania numeru identyfikujgcego w Krajowym

Systemie e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Naleznosci wynikajace z faktur bedg ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za posrednictwem

mechanizmu podzielonej ptatnosci, przewidzianego w przepisach ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku

od towarow i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunek bankowy:

1} Jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) Jestrachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw, prowadzonym przez Szefa
Krajowej] Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie speinia warunkow okreslonych w ust. 15,

opdznienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie nie stanowi dla Wykonawcy

podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek lub innych roszczen z tytutu
nieterminowej ptatnosci.
§ 20

Wykonawca zobowiazuje sie do wystawiania faktury z terminem ptatnosci okreslonym na 30 dni od

daty jej prawidlowego wystawienia. Wykonawca zobowiazany jest do doreczenia faktury na co najmniej

23 dni przed okreslonym terminem ptatnosci. W razie niezachowania tego terminu, termin ptatnosci

wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przediuzony o czas opdznienia.

Naleznosci zostang zaptacone przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT oraz we

wskazanym na fakturze terminie, z zastrzezeniem dochowania przez Wykonawce obowigzku,

o ktorym mowa w ust, 1.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z faktura VAT lub rachunkiem oSwiadczenia

podwykonawcow | dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci

lub dowody zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczgce tych
naleznosci, ktorych termin wymagalnosci juz uplynat. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow, lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zaleglosci

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w

tym okresie wynagrodzen podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z umow o

podwykonawstwo.

Za dzienh zaptaty wynagrodzenia uwaza sie¢ date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCOW

1.

2.

§ 21

Niezaleznie od zobowigzania wskazanego w ofercie, realizacja przedmiotu umowy przy udziale

ewentualnych podwykonawcow nastgpi na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych i postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszym

Podwykonawca:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc dhuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykenawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku;

2) Wykenawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczala wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu niniejszej
umowy;

3) Wykonawca powinien zapewni¢, aby okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego i odpowiadal zakresowi odpowiedzialnosci przyjete] przez Wykonawce wobec
Zamawiajaceqo;

4) nalezy zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe
0 prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci,

5) musza by¢ zawarte postanowienia zobowigzujace Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do
przedkiadania Zamawiajgcemu - projektow umow o dalsze wykonawstwo oraz poswiadczonych za
zgodnosc z oryginatem kopii umow.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa roboty budowlane stosuje sie

nastepujgca procedure:

1) Wykenawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robdt, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o zawarcie umowy o podwykonawstwo wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca;

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu dokumentow wskazanych w pkt 1 Zamawiajgcy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na pismie zgody na zawarcie

umowy, lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo;

3) Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w pkt 2 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;

4) Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrych
niespelnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:
a) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom diuzszy niz wskazany w ust. 3 pkt 1,
b) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera¢ hedzie postanowienia niezgodne z ust. 2,
c) gdy umowa o podwykonawstwo bedzie sprzeczna z postanowieniami zawartymi w ust. 3 pkt 3,
d) gdy umowa o podwykonawstwo nie bedzie zawiera¢ postanowien wskazanych w ust. 3 pkt 4
i5;

5) VWykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia;

B) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy;

7} Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego;,

8) W sytuacji okreslonej w pkt 2 i 6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
obowigzany jest dokona¢ poprawek w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie
Z uwagami wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sig

nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykcnawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$é z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada po$wiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopig umowy réwniez wykonawcy;

2) Obowigzek, o ktérym mowa w pkt 1 dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

a) o wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej umowy, lub
b) o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt;

3} W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, postancwienia pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow spetni wymogi
okreslone pkt 2;

4y Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;.

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian umow
o podwykonawstwo.
W przypadku okreélenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany przez NBP
w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursow Srednich, nalezy
przyjac kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
tylko wynagrodzenie, bez odsetek. Dokonana ptatno$¢ pomnigjszy zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposrednie] platnosci, o ktorej mowa w ust. 8, poinformuje pisemnie

lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania

tej informacji uprawniony jest do zgloszenia pisemnych uwag. Zamawiajacy zobowiazany jest
niezwilocznie poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci
naleznego wynagrodzenia, ktdére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajacego.
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W przypadku, gdyby okazalo sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce Zamawiajacy powziat
informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wzgledem Wykonawcy z tytutlu podwykonawstwa, Zamawiajacy ma prawo zatrzymac czesc
wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadajgca wielkosci naleznosci, celem rozliczenia sie bezposrednio
z Podwykonawcami.

W razie wytoczenia powoddztwa przez ktoregekolwiek z  Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajagcego, wezmie na
swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig, wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
oraz o innych okolicznosciach, z ktorymi w ocenie Wykonawcy wiazac sie moze wystapienie przez nich
z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystapienia.
Jesdli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajacemu zasgdzajacy zaptate od
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5
Kodeksu Cywilnego lub przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych, w oparciu o okolicznosc
niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci zasadzone od niego tytutem egzekucyjnym,
bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzystac z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w zakresie rownym takim zaspokojonym przez Zamawiajacego naleznosciom, a w przypadku gdy
zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zadania pokrycia pozostatej
czesci przez Wykonawce.

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy odpowiednio Podwykonawce lub
dalszego  Podwykonawce tylko po  zaakceptowaniu  przez — Zamawiajagcego  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy — po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug —
po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie faktycznego
rozpoczecia takiej pracy na terenie budowy i o dacie jej zakonczenia.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usuna¢ wskazanego przez
Zamawiajacego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie przestrzega przepisow prawa.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 22
Kierownik budowy (robot) bedzie zgtaszat Zamawiajacemu na piSmie osiggniecie gotowosci do
odbioru czesciowego.
Odbiorow czesciowych z ramienia Zamawiajacego dokonywac¢ bedzie jego Przedstawiciel, w terminie
do 5 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Z odbioru robot Strony sporzgdzg protokdt odbioru czesciowego, w 2 egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
Wszelkie elementy robot, ktore wykonat Wykonawca, a ktdre nastepnie ulegaja zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy (roboty zanikajgce) zostang zgtoszone przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajacego, ktory skontroluje zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym
i illosciowym. Powyzsze zgloszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ w dzienniku budowy.
Przedstawiciel Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgtaszanych elementow roboét, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej i w przypadku braku zastrzezen
zezwoli na dalsze wykonywanie robot. W przypadku zauwazonych wad Przedstawiciel Zamawiajacego
okresli termin i zakres usuniecia wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element robét do
ponownej kontroli.
W przypadku, gdy Wykonawca zaniecha wykonania obowigzkdw okreslonych w ust. 4, Przedstawiciel
Zamawiajgcego ma prawo zadac, aby zakryte lub zasloniete elementy robot, ktére nie zostaly
skontrolowane zgodnie z ust. 4 i 5, zostaly odstoniete celem ustalenia prawidtowosci ich wykonania
pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym.
Kierownik budowy (robot) zgtosi Zamawiajacemu na pismie osiagniecie gotowosci do odbioru
koncowego.
Wraz z pisemnym powiadomieniem, o ktérym mowa w ust. 7, gotowosci do odbioru Wykonawca
przedktada kompletny operat kolaudacyjny.
Na operat kolaudacyjny skilada sie komplet dokumentow pozwalajacych na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci: dziennik budowy, oswiadczenie kierownika budowy,
zaSwiadczenia wiasciwych jednostek, protokoly techniczne, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza (lub co najmniej oSwiadczenie uprawnionegoe geodety o wykonaniu geodezyjne]
inwentaryzacji powykonawczej), dokumentacja geclogiczna, niezbedne Swiadectwa dopuszczenia oraz
dokumentacja techniczna powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
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Przedstawiciel Zamawiajacego, przystapi do sprawdzenia rzeczywistego wykonania robdét, sprawdzi
kompletnoé¢ operatu kolaudacyjnego i potwierdzi ukoriczenie robdt w terminie 7 dni roboczych, od daty
zgtoszenia, o ktérym mowa w ust.7.

Odbioru koncowego dokona komisja, na ktora sktada¢ sie bedg przedstawiciele wyznaczeni przez
Zamawiajgcego i Wykonawce do tej czynnosci przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego
i Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych, od daty potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 10.
Komisja potwierdzi wykonanie oraz zakonczenie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, w formie protokotu odbioru koncowego.

Protokét odbioru koncowego zostanie sporzgdzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§23
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: .................. tel ................nr
UPFAWNIEA. .o
Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: Piotr Tomaszewski, email: ptomaszewski@brzegdolny.pl
tel: 71 319 51 17 wew. 203, Joanna Pozniak, e-mail: jpozniak@brzegdolny.pl, tel: 71 319 51 17 wew.
207.

§24

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0séb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastgpujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmnie;
rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé propozycje zmian, o ktdérych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w
terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcy m nie jest
mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie
moze stanowic¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.
Zmiana osob, o ktdrej mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego
i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia
do Wykonawcy z zagdaniem usuniecia okreslonej osoby, spo$rod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
1) uporczywie wykazuje razacy brak nalezytej starannosci;
2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty;
3) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub
4) stwarza zagrozenie dla hezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolnosci narusza

zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca wyznaczy odpowiednia
oscbe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 11 2.

WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI

§25
Wykonanie zobowiazan z tytutu gwarancji i rekojmi nalezy do przedmiotu umowy.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji. Okres gwarancji ustala sie na ...... Srei

miesiace.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy.
Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi réwniez wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
wykonanych robot. Okres rekojmi biegnie réwnolegle z okresem gwarancji.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca gwarantuje nieodptatne usuniecie wad zgloszonych w
terminie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej.

O ujawnieniu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i migjscu ogledzin majacych na celu
stwierdzenie wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pisSmie. Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcey termin usuniecia wady, nie krotszy niz 7 dni lub inny technicznie mozliwy termin.
Usuniecie wady musi by¢ stwierdzone przez Zamawiajacego na pismie.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wady, bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

. Gwarancja irekojmia udzielona na przedmiot umowy obejmuje réwniez elementy zamowienia

wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
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11. W przypadku, gdyby Wykonawca uchylal sie zgodnie z postanowieniami powyzej w terminie

o

wyznaczonym przez Zamawiajacego od usunigcia wady, Zamawiajacy uprawniony jest bez odrebnego
wezwania do zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzykoe Wykonawcy podmiotowi trzeciemu.

§26
Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy moze dokonywac przegladéw wykonanego przedmiotu umowy,
w okresie rekojmi.
O terminie przeprowadzenia przegladow, o ktorych mowa w ust 1, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce na pismie, na 14 dni przed datg przegladu.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

§27

Wykonawcy przysluguje prawo naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej za odstgpienie od umowy z

przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 umowy.

Zamawiajgcemu, poza pozostalymi przypadkami okreslonymi w umowie, przystuguje prawo naliczenia

Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

1) w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy, jezeli
Wykonawca przerwie prace sluzace realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego
stronie na okres tgcznie diuzszy niz 15 dni roboczych;

2) za zwloke w realizacji zakresow robot okreslonych w harmonogramie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
umowy lub w Programie naprawczym, o ktorym mowa w § 8 ust. 10 umowy, w odniesieniu do
terminu ich realizacji - w wysockosci 0,2 % wartosci tych robot, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwiloke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust 1
umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 umowy
za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 18 ust. 2 za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

5) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, o ktorym mowa w § 8 ust. 10
umowy, w wysokosci 500 zlotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

6) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1 000 zlotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

9) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty - w wysokosci 1 000 ztotych;

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 umowy;

11) za kazdorazowa nieobecnosc kierownika budowy na placu budowy - w wysokosci 1 000 ziotych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow

przewidzianych w Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust.

2 umowy.

Zamawiajacy moze dokonac potracen ktdrejkolwiek z naleznych mu kwot, wedle swcjego wyboru,

z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

zabezpieczenia z tytutu wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku naliczenia kar umownych po wyptaceniu Wykonawcy naleznego wynagrodzenia

w catosci, Zamawiajacy wystawi note obciazeniowg na kwote odpowiadajaca wysokosci naliczonej kary

umowne;.

Odstapienie od umowy nie uniemozliwia zadnej ze Stron naliczania ww. kar umownych.

§ 28

Jezeli szkoda przewyzsza wysokos¢ kary umownej, stronom przystuguje roszczenie o zaplate
odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci wyrzadzonej przez drugg strone szkody, w tym takze zwrotu
utraconego zysku.

§ 29

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowiazkow
i zobowiazan wynikajacych z Umowy.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 30

Wysokosé zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, wnoszonego przez Wykonawce
na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych, wynosi
5 % ceny umownej brutto okreslonej w § 18 ust. 2, w zaokragleniu w dét do petnych ztotych,
tj. W WYSOKOSCI sausaranasasasasnsnnns zt (stownie ztotych: . N )
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonama umowy Jest ZamaW|aJacy
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykaonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeh Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych,
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub porgczenia
zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu
do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o
zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosSCi veureranes SR zt (stownie ztotych: . TR .zt xx/100) stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanle zwrocona w termlnle 30 dni od dnia
skutecznego zakonczenia odbioru koncowego robét, o ile nie bedzie podstaw do pokrycia z
zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, t. ... v 2t (stownie  ztotych:

..), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, o ile
nie bedme podstaw do pokryma z zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady wykonanego przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ztozone w formie Gwarancji nalezytego wykonania
umowy winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i platne na pierwsze zadanie.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznoéci, w szczegdlnosci w przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma termindw okreslonych w ust. 6 i 10 i nie przediozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty cate] kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY LUB OGRANICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
§ 31

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w odpowiednich przepisach
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

1.

§ 32
Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej
odstapienie, w przypadku:
1) wystapienia przestanek wskazanych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych;
2) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego

12



wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni

zadaniu Zamawiajacego;,

jezeli wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz

10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjal ich

w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo pozostaje

w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot;

jezeli wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,

pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

gdy Wykonawca podzleca catos¢ lub czesé robot lub dokonuje cesji Umowy bez zgody

Zamawiajgcego;

w razie koniecznosci:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub

b) dokonania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na sume
wieksza niz 5% wartosci Umowy.

2. Qdstgpienie od umowy musi by¢ dokonane wytgcznie na pismie, pod rygorem niewaznosci i musi
zawiera¢ uzasadnienie.

§ 33

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1)

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

Wykonawca na pismie zglosi Zamawiajgcemu do odbioru przerwane roboty oraz roboty
zabezpieczajace,

Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy przystgpi do odbioru przerwanych robdt oraz robot
zabezpieczajgcych, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy do
odbioru tych robot; o terminie rozpoczecia odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie,
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, najpozniej do dnia odbioru usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez Niego dostarczone,

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane, przerwane roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a takze za odebrane roboty zabezpieczajace,
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonana przed odstgpieniem od Umowy.

ZMIANY UMOWY
§34

1. Stosownie do postanowien art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)

zmiana terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatan organow administracji, innych podmiotow lub oséb indywidualnych, gdy pomimo
wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunkow
technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy
w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna
upowazniona instytucja nie wydala stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organdow
administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci, przesuniecie terminu wykonania umowy nastgpi © czas niezbedny na ustanie ww.,
czynnikow,

b} gdy nastapi pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy
zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji
zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety
dla danej czynnosci,

¢} wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy ponad okres zwigzania
oferta wynikajacy z pierwotnej tresci ogtoszenia o okres przekraczajgcy podstawowy termin
zwiazania oferta,

d) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesuniecia,

e) zmiany przepisow powodujacych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy
narzucajg - w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mog! by¢ wydluzony o czas
niezbedny do uzyskania tych dokumentow,
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dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robdt w okredlonym pierwotnym terminie

np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie

mozna bylo przewiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w tym pandemii COVID-19,

w szczegodlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi, albo grozgcego

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach - w takim przypadku termin realizacji umowy

bedzie mogt by¢ wydluzony o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow
tego dziatania,

wystapienia robdt dodatkowych, ktorych wykonanie stalo sie konieczne w toku realizacji

procesu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do realizacji i zakonczenia

zamodwienia podstawowego — w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mogt by¢
wydtuzony o czas niezbedny do wykonania zamdwienia dodatkowego,

zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

— nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

— wstrzymanie robdt przez Zamawiajagcego z powodu wystapienia nastepujgcych
okolicznosci: archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow
budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

— zdolnosci ptatnicze, warunki organizacyjne,
- okolicznosci, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
powyzsze okolicznoéci mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamoéwienia tylko
w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy, w takiej sytuacji termin
realizacji umowy bedzie mogt by¢ wydtuzony, o czas, na ktory wiw okolicznosci wstrzymaly
realizacje umowy,
wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w takim przypadku termin wykonania umowy bedzie mdgt by¢ wydiuzony o czas
niezbedny do unikniecia lub usuniecia kolizji,
wystgpienie w trakcie wykonywania zamodwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego w takim przypadku termin wykonania umowy bedzie
mogt by¢ wydluzony o czas niezbedny do wykonania ww. czynno$ci oraz czynnosci
okreslonych przez uprawnione organy,

w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do

przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolnosci w przypadku wydania postanowienia

lub decyzji 0 wstrzymaniu robot budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy

- Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sgd badz inny podmiot, ktérego nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy w takiej sytuacji termin realizacji umowy bedzie mogt

by¢ wydtuzony, o czas na ktéry wiw okolicznosci wstrzymaty realizacje umowy,

w przypadku koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentagji

projektowe] lub specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — w takim

przypadku termin wykcnania umowy bedzie maogt byé wydluzony o czas niezbedny do
wykonania ww. rozwiazan zamiennych w tym zaakceptowanie ich przez uprawnione organy,

o ile jest to konieczne.

zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia (roboty, rozwigzania zamienne) bedzie mozliwa
w przypadku:

a)

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan powodowato niewykonanie lub
wadliwe wykonanie przedmiotu umowy oraz w okoliczno$ciach wskazanych w pkt 1 1it. i), J), k),
), w takiej sytuacji sposéb spetnienia swiadczenia nastapi w oparciu © konieczne rozwigzania
techniczne/technologiczne i materiatowe,

koniecznosci  zmiany  materialdw  budowlanych,  sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych/technologicznych, w sytuacji, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych
sprzetu, urzadzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentagji
projektowej stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkciji, wycofania z rynku lub
zastgpienia innymi badz zastosowanie rozwigzan lub materiatow zamiennych podyktowane
bedzie wzgledami uzytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, obnizeniem kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, postepem
technologicznym lub zmiang obowigzujacych przepisdéw oraz w okclicznosciach wskazanych w
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pkt 1 lit. i), j), k), I); powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna ped warunkiem zmiany na
materialy, urzadzenia i sprzet, posiadajgce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktdre stanowily podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentagji
projektowej), lub ze w trakcie realizacji zamowienia zastosowane zostang lepsze] jakosci
materialy budowlane badz inne parametry, w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego,
c) zmian legislacyjnych przepisow aktow prawnych normujacych wykonanie przedmiotu
zamowienia w szczegolnosci prawa budowlanego, w takim przypadku sposob spetnienia
Swiadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

3) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce, w szczegolnesci w wyniku
sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia Iub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa;

4) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia albo usuniecia tych kolizji, w szczegolnosci

5) w przypadku, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdt z Wykonawcyg innych robot wykonywanych na terenie budowy albo
z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposob wykonania przedmiotu
umowy lub materiaty i technologia realizacji Robét badz lokalizacja obiektdow budowlanych albo
urzadzen w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji | pozwalajacym na wykonanie robot w sposob
nalezyty, termin realizagji przedmiotu zamdowienia odpowiednio
0 okres trwania przeszkody, ktdra uniemozliwiala realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia
i w sposob nalezyty lub wysokosS¢ wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku
z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji

6) =zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezacych po stronie
Zamawiajacego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub grozace nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, o ile ich pojawienie sie nie jest albo nie
byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w tym okolicznosci o charakterze prawnym,
organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym i mozliwa jest uzasadniona
tymi okolicznosciami zmiana sposobu wykenania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach zawinionych przez

Wykonawce.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu

w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej

okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie

dodatkowe wynagrodzenie.

Zmiany, o ktorych mowa powyze] muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w

zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem zobowiazana jest ztozy¢ drugiej stronie

w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem niezaakceptowania

przez drugq strone.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), mozliwa bedzie zmiana

Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu rdznicowego,

a w przypadku pozycji nie wymienionych w kosztorysie szczegotowym rozliczenie nalezy wykonac

w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wskazac cene roboty, technologii ,pierwotnej” z kosztorysu szczegotowego;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technolegii ,zamienngj™;

3) nalezy wyliczy¢ roznice migdzy tymi cenami;

4) Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokonac¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe
robdt, technologii zostang przyjete z wydawnictw branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa dolnoslaskiego (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

5) podstawa do okreslenia naktaddw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR),
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakifadoew Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wniesc

uwagi i sugestie, ktore zostana uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi

kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 5 Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na

wlasnych wyliczeniach.

Wyliczenia kosztow opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5 Wykonawca zobowiazany

jest przedstawi¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Za uprzednia zgoda Zamawiajacego wyrazona na pismie dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie

podwykcnawstwa, polegajaca na:
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10.

10.

1) powierzeniu podwykonawcom innej czesci zamdwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy;,

2) zmianie podwykonawcy na etapie realizacji robot;

3) wprowadzeniu nowego podwykonawcy;

4) wykonaniu przez Wykonawce czesci zamowienia, ktdra wczesniej byla wskazana w ofercie
Wykonawcy jako powierzona podwykonawcy.

Zmiany osbb petnigcych funkcje techniczne, w szczegdinosci kierownika budowy lub robdt, inspektora

nadzoru inwestorskiego nie sg zmiang umowy i wymagajg jedynie cdpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 37

Strony oéwiadczaja, ze kazda z nich jest administratorem danych osobowych, o ktérych mowa

w ust. 2 podanych przez nig w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

Strony o$wiadczajg, ze w celu realizacji Umowy beda przetwarzaly nastepujace dane osobowe:

1) pochodzace od Zamawiajgcego: imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu osob
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczegolnych zadan wynikajgcych
Z Umowy,

2) pochodzace ze strony Wykonawcy: imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oséb uprawnionych do
reprezentacji, imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu osob
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczegdinych zadan wynikajgcych
z Umowy.

Kazda ze Stron bedzie przetwarzaé dane, o ktérych mowa powyzej do celow wynikajgcych z prawnie

uzasadnionych intereséw administratora obejmujacych zawarcie i wykonanie Umowy, ustalenie,

dochodzenie lub obrone roszczen prawnych wynikajacych z Umowy lub z nig zwigzanych.

Dane osobowe bedg przetwarzane réwniez przez system teleinformatyczny w tym za podrednictwem

komputera oraz w formie papierowej. Przetwarzanie obejmowac bedzie nastepujace operacje na

danych osobowych: utrwalanie, organizowanie, porzadkowanie, przechowywanie, pobieranie,
przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przestanie, dopasowywanie lub tgczenie,
ograniczanie, niszczenie.

Dane osobowe przetwarzane bedg przez okres trwania Umowy, a po jej zakonczeniu przez czas

wynikajacy z obowigzujgcych przepiséw prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen.

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) podmioty zewnetrzne dostarczajgce i wspierajgce systemy informatyczne danej Strony;

2) podmioty $wiadczace ustugi zwiazane z biezaca dziatalnoscia danej Strony; na mocy stosownych
uméw powierzenia przetwarzania danych osobowych;

3) organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dziatajgce na zlecenie
organow wiadzy publicznej w zakresie i w celach, ktére wynikaja z przepisow powszechnie
obowiazujacego prawa,

4) zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej - w zakresie i w celach, o ktorych mowa
w ustawie o dostepie do informacji publicznej i na jej podstawie; przy zapewnieniu stosowania przez
ww. podmioty adekwatnych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrong
danych osobowych.

Kazdej osobie, ktérej dane sg przetwarzane, w zakresie wynikajacym z przepisow prawa, przystuguje

prawo dostepu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku watpliwosci zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych kazda osoba, ktorej dane

sg przetwarzane moze zwroécic sie do Strony je przetwarzajgcej z prosbg o udzielenie informacji na

temat przetwarzania jej danych oschowych. Niezaleznie od powyzszego, kazdemu przysiuguje prawo
whniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie wynikajgcym z obowigzujacych przepiséw prawa, osoby ktérych dane zostaly udostepnione

przez jedng Strone drugiej z nich, zostang o tym poinformowane.

Jezeli dla prawidtowe] realizacji Umowy kcniecznym okaze sie powierzenie danych Strony podpisza

umowe o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§38

Zadni robocze uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
llekro¢ w umowie jest mowa o dniach, bez ich dookreélenia, Strony majg na wzgledzie dni
kalendarzowe, chyba co innego wynika z zapisu umowy.
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2. Wszelkie spory zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy Strony zobowiazujg sie rozstrzygac na
drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat Sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

3. Strony o$wiadczajg, iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien tej Umowy, z mocy prawa [ub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostale postanowienia umowy zachowuja petna moc
i skutecznosc.

4. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 3 zostana zastgpione, o ile to
mozliwe, postanowieniami waznymi w swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére beda odzwierciedlac
pierwotne intencje Stron.

5. W celu usuniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze odstapienie od Umowy lub jej czesci przez
Strony, na podstawie § 111 12 umowy, nie rodzi skutkow prawnych o ktérych mowa w art 395 § 2
Kodeksu cywilnego, albowiem wywoluje skutek ex nunc.

6. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane, aktéw wykonawczych do Prawa budowlanego oraz przepisy kodeksu cywilnego.

7. Zatacznikami do umowy, stanowigcymi jej integralng czesc sa;

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowo- Terminowy;
2) Oferta wykonawcy.
8. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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