Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy N4.361.38.2026

Zalgcznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)

Dla zadania:

Odnowa nawierzchni DW 269 odc. Chocen — Wilkowiczki
od km 49+400 do km 52+890, dl. 3,490 km

Bydgoszcz, kwiecien 2026 r.
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Rozdzial 1
UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn.:
Odnowa nawierzchni DW 269 odc. Chocen — Wilkowiczki
od km 49+400 do km 52+890, di. 3,490 km

Zadanie wymaga zgloszenia rob6t budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w szczegolnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczego6lnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial 11

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualny projekt czasowej organizacji ruchu
nr zatwierdzenia ID-1.8022.1.748.2021 z dnia 27.12.2021r. do wykorzystania na terenie
budowy.

Wykonawca robdt moze wykorzystaé projekt czasowej organizacji ruchu bedacy
w posiadaniu Zamawiajacego lub opracowaé nowy projekt czasowej organizacji ruchu
z uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne
opinie 1 zatwierdzenia. Od podpisania umowy koszty ustawienia 1 utrzymania
oznakowania czasowego beda obcigzaly Wykonawceg. Koszty ustawienia
1 utrzymania oznakowania czasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Opdznienia wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu czasowej organizacji ruchu,
nie beda podstawa do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot, nie poézniej niz w terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowiazany jest do wykonania 1 przekazania Zamawiajagcemu
fotorejestracji stanu istniejacego na budowie. Zdjecia nalezy wykonaé w porze dziennej
w sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jako$¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

. Zdjecia nalezy przekaza¢ na ptycie DVD lub na dysku zewngtrznym USB. Kazdy

nos$nik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajacg informacj¢ o jego zawartosci.

Rozdzial 111
WYMAGANIA — REALIZACJA ROBOT

. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ w sposob bezpieczny ruch pojazdow na

wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z
prowadzeniem robot. Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli s3 wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty dostep do wszystkich posesji przez caly
okres trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej 1 policji.

W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrdcenia do
stanu pierwotnego, na wilasny koszt, budynkéw, obiektow, oraz dréog wraz z calg
infrastrukturg, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjne;j,
gazowe]j 1 innych nie wymienionych.
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zweryfikuje poprawnos$¢ usytuowania
istniejacych 1 projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczeg6lnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, drogg i pozostatymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materialéw, najem
sprzetu, itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacje szczegotowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarowno w
zakresie zamoOwienia podstawowego, jak 1 zamowien nie objetych zamowieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesieczne 1 kwartalne z postgpu robot (w raportach
miesigcznych 1 kwartalnych nalezy ujmowaé rowniez postep robot w uktadzie
narastajgcym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wraz z dokumentacja
fotograficzng z postgpu robot.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika Budowy, raportow okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe 1 finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
rob6t, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficzne;j
z postepu robot budowlanych, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwo$¢
inspekcji wszelkich zaktadéw badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materialy na
potrzeby zadania, w szczego6lnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu i zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii rob6t wymagajacej tego badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezbedne zgody na wejScie w teren i zajecie terenu wlasnym staraniem i
na wilasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspolpracy z innymi
Wykonawcami pracujacymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, Zze materialy z rozbiorek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sg wlasnoscig Wykonawcy dotyczy to rowniez ztomu pozyskanego w
trakcie robot rozbiorkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$é
uzyskang z ich sprzedazy w zlozonej ofercie przetargowe;j.

Pozostate materialy rozbidorkowe zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace
si¢ do powtornego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sg
wlasnoscia Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowa¢ za pokwitowaniem ilosci 1 asortymentu do wilasciwego terenowo
Rejonu Drog Wojewodzkich. Rozliczenie materiatow rozbidrkowych nastagpi na
podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytutu odpowiedzialnos¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
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dowodéw potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

Rozdzial IV
BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT

1. Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzona przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.

2. Badania 1 pomiary, okreslone w STWiORB, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

3. Zamawiajacy lub Wykonawca uslugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w STWiIORB, dla materialéw lub robét, ktore
budza uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.

4. Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, ze: materialty badz roboty nie s3
zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami 1 aprobatami, to koszt
tych badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badz
roboty s3 zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan ponosi Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych

badan podczas trwania robot. W przypadku, gdy wyniki badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez laboratorium na zlecenie Zamawiajacego wykaza brak
spelnienia wymagan zgodnie z STWiORB, a Wykonawca nie zgadza si¢ z nimi, to
przystuguje mu prawo do przeprowadzenia badan arbitrazowych.
W tym celu Wykonawca zlozy na piSmie wniosek do Zamawiajacego
o mozliwo$¢ przeprowadzenia badan arbitrazowych z propozycja wskazania minimum
trzech laboratoriow niezaleznych. Zamawiajacy z propozycji Wykonawcy dokona
wyboru laboratorium, ktoremu Wykonawca zleci badania arbitrazowe. Niezaleznie od
wyniku badan arbitrazowych koszt ich wykonania obcigza Wykonawce.

6. Zmiana przez Wykonawce¢ materiatow przewidzianych do wykonania robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ pisemne
stanowisko w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

8. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materialow 1 urzadzen nie sa obowiazujace
1 nalezy je traktowaé jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowac
materialty 1 urzadzenia réwnowazne o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajacych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej 1
wskazanych w swojej ofercie.

9. Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologiag ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badZ propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zgtaszane do
Zamawiajacego/Wykonawcy ustugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy
1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.
2) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezagco i bgda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
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1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz funkcji peilnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i1 opatrzone data i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robot) oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta - Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy 1 inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostgpnienia dokumentow wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Dokumenty geodezyjne
WYMAGANIA DOTYCZACE SZKICOW GEODEZYJNYCH:
Kazdy szkic geodezyjny musi by¢ potwierdzony pieczgcia i podpisem geodety.
Dopuszcza si¢ szkice geodezyjne opatrzone podpisem elektronicznym, jednak w takim
przypadku konieczne jest dotaczenie raportu weryfikacji podpisu elektronicznego.
Niedopuszczalne jest umieszczanie wielu elementow dotyczacych réznych
asortymentow 1 pozycji kosztorysowych na jednym szkicu geodezyjnym. Na kazdym
szkicu geodezyjnym musi widnie¢ szczegotowy opis przedstawionego elementu
w postaci jego podstawowych wymiarow (dlugos¢, szeroko$é, wysokos¢, powierzchnia
lub objetos¢ kazdego pojedynczego elementu itp.) oraz suma zmierzonych ilosci
obmiarowych dotyczaca tego konkretnego arkusza, a takze lokalizacja km+hm
wzgledem drogi. Nie dopuszcza si¢ wpisywania sumy wielkosci obmiarowych z wielu
szkicow. W przypadku gdy pomierzony element wystepuje na wielu arkuszach szkicow
geodezyjnych, Wykonawca dotaczy zestawienie tabelaryczne, w ktorym znajdzie si¢
wykaz arkuszy wraz z sumami cze¢sciowymi wielko$ci obmiarowych oraz
podsumowaniem catkowitym ilosci.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie odrgcznych zapisow na wydruku szkicu

opatrzonego podpisem elektronicznym.

Pozostale dokumenty budowy

1) Do dokumentéw budowy, zalicza si¢ rowniez:

a) zgloszenie rozpoczgcia robdt budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ prowadzona w zwigzku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo — finansowy,

h) protokoty przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione w
dokumentacji budowy,

1) przyktadowy wzdr wniosku o zatwierdzenie materiatu (wzér — zal. nr 3 do OPZ)
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J)

notatki stuzbowe.

2) Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru forme¢ drukéw obowigzujacych na
zadaniu.

5. Dokumenty do odbioru czesciowego!

1) Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru czgsciowego robodt jest protokot
odbioru czgsciowego, sporzadzony wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

2) Odbiér czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, przy udziale Wykonawcy.

3) W przypadku stwierdzenia uchybien, brakéw w dokumentach przedtozonych przez
Wykonawce wraz z zgloszeniem gotowos$ci do odbioru czesciowego, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

4) Do dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia odbioru cze$ciowego,
sktadanych wraz z zgtoszeniem do odbioru, zalicza si¢:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

rozliczenie rzeczowo — finansowe robdt (wzér — zat. Nr 1 do OPZ)

druki kontroli rob6t DKR (wzor — zal. nr 2 do OPZ)

szkice geodezyjne

projekty zamienne

protokoty badan i sprawdzen

protokoty technicznych odbioréw

dziennik budowy

wyniki pomiarow kontrolnych

dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ zastosowania wyrobow budowlanych —
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych

Dokumenty nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,

Xxls,

.doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego,

Po zaakceptowaniu dokumentéw, Wykonawca wykona réwniez skan dokumentacji i
przekaze go Zamawiajgcemu.

6. Dokumenty do odbioru koncowego

1))

2)

3)

4)

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koncowego robdt jest
protokét odbioru koncowego, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, przy udziale
Wykonawcy.

Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do przeprowadzenia
odbioru koncowego (ktore Wykonawca ma obowiazek zlozy¢ wraz z
zgloszeniem gotowosci do odbioru), stanowi podstawe do odmowy odbioru,
jezeli z powodu braku dokumentéw Zamawiajacy nie ma mozliwosci
zweryfikowania prawidtowosci wykonania robdot pod katem zgodnosci z
projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje sie, ze
wystepuje wada istotna w robotach.

W przypadku stwierdzenia uchybien, brakéw w dokumentach przedtozonych
przez Wykonawce, wraz z zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich usuniecia w wyznaczonym terminie,
wskazujgc na uchybienia/braki ktore Wykonawca zobowigzany jest usunac.

1. jezeli umowa dopuszcza odbidr czeéciowy
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5) Do dokumentow niezbednych do przeprowadzenia odbioru koncowego,

sktadanych wraz z zgloszeniem gotowosci do odbioru, zalicza sig¢:

1) rozliczenie rzeczowo — finansowe robot (wzor — zat. nr 1 do OPZ)

2) druki kontroli rob6ét DKR (wzor — zat. nr 2 do OPZ)

3) zestawienie  wystawionych przez  podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow faktur (wzor — zal. nr 4 do OPZ)

4) protokoly wykonanych badan i sprawdzen

5) dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzagdzona w trakcie realizacji umowy

6) szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych (takze uzupetniajace lub zamienne)

7) recepty i ustalenia technologiczne

8) dzienniki budowy

9) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inzyniera materialow oraz
oswiadczenie Kierownika Budowy i inspektorow nadzoru o ich wbudowaniu
na terenie budowy

10) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z STWiORB i ew. PZJ

11) dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ zastosowania wyrobow budowlanych
— zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych

12) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STWiORB i PZJ

13) dokumentacj¢ projektowa na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokotly
odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen

14) wyniki pomiarow wskaznika zaggszczenia gruntu do zasypania sieci
sanitarnych (gazociagi, wodociagi, kanalizacja) oraz elektrycznych
1 telekomunikacyjnych

15) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
(w przypadku zgloszenia gotowosci do odbioru nalezy przedlozyé
potwierdzenie zlozenia mapy do osrodka geodezyjno-kartograficznego)

16)szkice wznowienia punktow granicznych pasa drogowego wraz
z protokotami granicznymi, potwierdzone przez PODGIK oraz wykaz
wspotrzednych pkt. granicznych pasa drogowego w formacie *.txt 1 *.dwg

17) protokoty przejecia i przekazania nieruchomosci, protokoty odbioru, itp.

18) zgloszenie wprowadzenia statej organizacji ruchu

19) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Dla uméw, w ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
zobowiazany jest ztozy¢ dodatkowo:
20) oswiadczenie geodety o zgodno$ci realizacji inwestycji z dziatkami, ktore
byly wymienione w pozwoleniu na budowe/ decyzji ZRID
21) wypelniony wzor wniosku do powiatowe] inspekcji sanitarnej oraz do
powiatowej strazy pozarnej o zakonczeniu realizacji zadania
22) protokoty odbioru gestoréw sieci (np. gaz, energetyka, o$wietlenie, woda,
kanalizacja sanitarna)
23) o$wiadczenie Kierownika Budowy o
a) zakonczeniu budowy we wskazanym terminie,
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b) wykonaniu budowy zgodnie z projektem lub z nieistotnymi zmianami od
projektu (tu konieczne jest wymienienie tych zmian oraz pod
oswiadczeniem konieczny jest podpis projektanta i inspektora nadzoru)

¢) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i innych
terenoéw, jezeli si¢ z nich korzystato,

24)o0sobny komplet dokumentoéw $wiadczacych o wprowadzeniu do obrotu
materiatow budowlanych wykorzystanych w trakcie budowy (np. deklaracje
zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych aprobaty techniczne itp.),

25)wypekliony wzor oswiadczenia inwestora o wlasciwym zagospodarowaniu
terenow przyleglych,

26) wypelniony wniosek o pozwolenie na uzytkowanie do Wojewodzkiego

Inspektoratu Nadzoru Budowalnego,

27) zgloszenie wprowadzenia statej organizacji ruchu,
28)inne dokumenty konieczne do wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli wynikaja ze specyfiki danej realizacji.

Dokumenty nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego.

Po zaakceptowaniu dokumentéw Wykonawca wykona rowniez skan dokumentacji
1 przekaze go Zamawiajacemu.

7. Przechowywanie dokumentow budowy

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robot budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru i przekazane Zamawiajacemu w formie oryginalow oraz w
wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji
elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki 1 katalogi opisane w sposob
umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartosc.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1))

2)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(Jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robdt utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masa
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3)

4)

5)

asfaltowa na gorgco (zimg - masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ prawng z tytulu szkéd komunikacyjnych
powstatych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan lub
zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontow czastkowych szkod
komunikacyjnych powstatych rowniez na objazdach.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w
nocy tych zapér i1 znakow, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdow budowy
przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu
budowy w celu niedopuszczenia do =zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony $rodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

3. Praceibadania archeologiczne

1)

2)

W przypadku koniecznos$ci prowadzenia ratowniczych badaf archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu dwoch ofert
potencjalnych  podwykonawcéw na  prowadzenie ratowniczych  badan
archeologicznych.

W  przypadku wystgpienia konieczno$ci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawg
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprzgt przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

1)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotow, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
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tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robot.

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Ilub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz zainteresowane podmioty,
bedace wilascicielami lub zarzadcami tych wurzadzen oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3) Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowe;,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
koniecznos$ci przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ to Inspektorowi
Nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajacym. W przypadku
uszkodzen ukladéw drenarskich na dzialkach wilascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

4) Wykonawca bedzie realizowa roboty w sposoéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw, wiascicieli 1 uzytkownikow przylegtych posesji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt (badz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5) Wykonawca robot bedzie na biezaco informowat Inspektora Nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez
Wykonawceg, korzystania z wlasnosci 1 drég wewngetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdéw i1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za

naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych na wlasny koszt, zgodnie z

poleceniami Inspektora Nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed

rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wilasny
koszt zniszczonych elementéw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem
prowadzenia robot.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
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zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i1 miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkdw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tre$ci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowatyby konieczno$cia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) Ilub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

1)

2)

3)

4)

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisoéw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powolane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace roOwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, STWiORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Rdéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wlasne uzyte w STWiORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robdt winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystapienia koniecznosci stosowania nowszych norm niz wymienione w
zalaczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu roszczenie o zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robot wskazano pochodzenie wyrobow to stuzy to jedynie okresleniu
standardow cech technicznych 1 jakosciowych. Wykonawca moze zastosowac
wskazany lub rownowazny, inny wyrob spetniajacy wymogi techniczne i jako$cio-
we oraz posiadajacy wiasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumenta-
cji Zamawiajacego z preferencja parametrow korzystniejszych spetniajacych te sa-
me wymagania jakosciowe, funkcjonalne 1 techniczne wskazanego, oraz posiadajace
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10.

wlasciwosci uzytkowe spetniajace wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w
dokumentacji Zamawiajacego. Wykonawca, ktory powota si¢ na rozwigzania réw-
nowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego wyroby spelniaja wymagania okre§lone przez Zamawiajacego.

5) Opisujac przedmiot zamoOwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych 1 systemow referencji technicznych, zamawiajacy
wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”.

Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz

wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i

niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego. Koszty

zabezpieczenia terenu obcigzajag Wykonawce.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

. Wymagania ogolne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania z
obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz
poleceniami Zamawiajacego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego
sg istotnymi elementami zlecenia 1 jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z
tych dokumentéw sg tak samo wiazace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych btedow lub brakow w specyfikacjach na swoja korzys¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupehnienia.

Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie 1 wykonanie prac zgodnie z umow3 i
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru (wszelkie
polecenia 1 uzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajgce z nieprawidtowego wykonania prac.

2) Przed przystagpieniem do wykonania prac geodezyjnych 1 kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastgpnie, po ich zakonczeniu, przekazaé
materialy 1 informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ 1 sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wyltacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne.

4) Geodezyjna obshuga budowy obejmowac¢ bedzie w szczegdlnosci:

a) biezaca obstuge geodezyjng budowy,

b) inwentaryzacj¢ elementéw ulegajacych zakryciu,

¢) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robot, a w szczegélno$ci: robot
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementéw betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,
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Rozdzial VIII
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowiazkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamdwienia powinien tak zorganizowac prac¢ personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne 1 terminowe wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowe;j).

Rozdzial IX
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje cato$¢ robot wynikajagcych z dokumentacji projektowe;,
STWiORB, OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ szczegoétowo z dokumentacja. Wykonawca oswiadcza, ze w celu
prawidtowej wyceny robot zapoznatl si¢ z terenem placu budowy.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czesci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWiORB, w zwiazku z czym wszelkie roboty, materiaty 1 czynnosci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegolnosci,
w cenach podanych dla poszczegélnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié
konieczno$¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntow do wilgotnosci
optymalnej, wymiany gruntéw, wykonywania drég montazowych i objazdowych,
technologi¢ pielegnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w Kosztorysie ofertowym
a sg niezbedne dla wykonania robot.

4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowac¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, witaczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) wartos¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatow 1 wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkoéw i transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,

c) warto§¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym roOwniez
sprowadzenia sprzgtu na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

d) zysk kalkulacyjny 1 ryzyko Wykonawecy z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie
gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2) koszty posrednie

a) koszty towarzyszace robotom, opisane w STWiORB,

b) place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,

¢) koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

d) koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,
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g)
h)

i)
)
k)
D

wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,
koszty dziatalno$ci laboratorium,

koszty urzadzenia, utrzymania 1 likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrédlta ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

koszty wylaczen i wiaczen energii, gazu, wody itp.,

koszty amortyzacji lub zuzycia obiektéw zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i
narzedzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwale (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarowa,

n)
0)

p)

Q)
r)
s)

t)

)
v)

koszty zwigzane z ochrong Srodowiska,

koszty dozoru przyrodniczego w przypadku, gdy taka konieczno$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robdt budowlanych, oraz ktorego konieczno$¢ wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych 1 innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

koszty optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
Zamowienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony §rodowiska, i inne),
koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatne;,

naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

oplaty za dzierzawe placow, drog, chodnikéw 1 innych terenéw na cele budowy,
niezbednych do prawidlowe;j realizacji zadania,

koszty technologii robot,

nalezno$ci za badania 1 ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania jakosci
materiatow, robot 1 prob odbiorowych,

w) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu

X)

y)
z)

z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robot budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzanych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drog i infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych 1 transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wladcicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z
powstalymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI I GWARANCJI

1. W okresie re¢kojmi i gwarancji Wykonawca be¢dzie zobowigzany do:
1) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej koniecznosci na kazde Zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,
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2) usuniecia usterek 1 wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowa,

3) udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i
sporow zwigzanych z realizacjg zadania,

4) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Zat. nr 1 do OPZ

Zatacznik nr 1
Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy NAZWA WYKONAWCY do protokotu odbioru
BYDGOSZCZ .. L,
/koricowego*
fi robét Zaokres: 14.08.2025 r. -28.11.2025r.
Nazwa zadania: "NAZWA ZADANIA"
llosé Wartos¢ do 100% KO I Roboty pomiedzy 100%-115% Roboty powyzej 115%
rzeczowe
Lp. NrSST Opis rob6t Jm llosé jedn. Cenajedn. Wartosé Na koniec okresu e e ednizs
Py ki W okresi Na koni ki Pi ki W okresil Na koni ki ilosé s¢ ilos¢ i s¢
rzed okresem okresie a koniec okresu | Przed okresem okresie a koniec okresu = ilos¢ wartosé % ilosé OFERTA/SEKOCENBUD wartosé %
1 Roboty pomi: i rozhiérk
D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 6,49 9200,00 59 708,00 0,00 7,10 7,100 0,00 zt 59 708,00 zt 59 708,00 zt 109,40% 0,6100 5612,00 zt 9,40% 0,00 9 200,00 zt 0,00 zt 0,00%
| j j ke f i i jielek i j (PDF, DXF i
D.01.01.01 Sr:_l“smawzaqa geodezyjna powykonawcza w formie papierowej i elektronicznej (PDF, DXFi km 6,49 1600,00 10384,00 0,00 10,00 10,000 0,002t 10384,002t 10384,002t 154,08% 0,9735 1557,602t 15,00% 2,54 950,002t 2413,002t 39,08%
D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na catej szer. o gr. 4cm +w km m2 40530,00 1,63 66 063,90 0,00 42 000,00 42 000,000 0,00 zt 66 063,90 zt 66 063,90 zt 103,63% 1470,00 2396,10zt 3,63% 0,00 0,00 zt 0,00 zt 0,00%
1] lacj infrastruktury podzi j
D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt. 16,00 400,00 6 400,00 0,00 15,00 15,00 0,00 zt 6 000,00 zt 6 000,00 zt 93,75% 0,00 0,00 zt 0,00% 0,00 0,00 zt 0,00%
D.03.02.01 Nowe kratki (wpusty) $ciekiwe uliczne DN 400 szt. 6,00 1500,00 9 000,00 0,00 8,00 8,00 0,00zt 9 000,00 zt 9000,00 zt 133,33% 0,90 1350,00 z¢ 15,00% 1,10 1100,00 z¢ 1210,00z¢ 18,33%
D.03.02.01a Regulacja pionowa kratek $ciekowych kraweznikowych szt. 21,00 400,00 8400,00 0,00 14,00 14,00 0,00 zt 5 600,00 zt 5600,00 zt 66,67% 0,00 0,00 zt 0,00% 0,00 0,00 zt 0,00%
D.03.02.01 Nowe kratki $ciekiwe kraweznikowe DN 400 szt. 6,00 800,00 4 800,00 0,00 6,00 6,00 0,00zt 4 800,00 zt 4 800,00 zt 100,00% 0,00 0,00zt 0,00% 0,00 800,00 zt 0,00zt 0,00%
D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 10,00 400,00 4.000,00 0,00 11,00 11,00 0,00 zt 4.000,00 zt 4000,00 zt 110,00% 1,00 400,00 zt 10,00% 0,00 0,00 zt 0,00 zt 0,00%
D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 3,00 400,00 1200,00 0,00 3,50 3,50 0,00 zt 1 200,00 zt 1 200,00 zt 116,67% 0,45 180,00 zt 15,00% 0,05 400,00 zt 20,00 zt 1,67%
169 955,90 Wartos¢ robét do 100% poz. 1-9| 166 755,90 zt 166 755,90 zt
10 Roboty nieprzewidziane poz. 1do poz. 9- 3% szt. 1,00 5098,68 5098,68 15 138,70 zt 15 138,70 zt 11495,70 zt 3643,00 zt
Warto$¢ netto ogétem 175 054,58 Wartos¢ netto ogotem 0,00 zt 181 894,60 zt 181 894,60 zt 11495,70 zt 3643,00zt
VAT 40 262,55 Potracenia 0,00 zt 15 250,45 zt 15 250,45 zt
Warto$¢ brutto ogétem 215317,13 Wartos¢ netto z potrgceniem ogétem 0,00 zt 166 644,15 zt 166 644,15 zt 11495,70 zt 3643,00zt
VAT 0,00zt 38328,15zt 38328,15zt 2644,01zt 837,89zt
Wartos¢ brutto z potrgceniami ogéte| 0,00 zt 204 972,30 zt 204 972,30 zt 14139,71 zt 4 480,89 zt
ta wartos¢ nit brutto 10 344,83 zt

Z tytutu niepr

twowej

warstwa wiazaca a écieralna na siatce szklanej w km 5+120 str. P naliczono potracenia zgodnie z DP-T 14 w wysokosci 15 250,452t
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Zat. nr 2 do OPZ

NAZWA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWA

ZAMAWIAJACY . w Weewsdzwo WYKONAWCA
- KusawY Jawsko-Pomorskie —_——
ZARZAD DROG
o zhzanoRoc TU WKLEIC LOGO
——g V¢ BYDGOSZCZY e Wit i WYKONAWCY
DRUK KONTROLI ROBOT Nr ....
Okres rozliczeniowy: XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX cze$ciowy/koncowy*
Branza: DROGOWA
Numer specyfikaciji technicznej: D-xX.X%.XX
Nazwa pozycji Przykiad - ustawienie obrzeza 8x30 wraz z wykonaniem tawy z betonu -
rozliczeniowej: C12/15 Pozycja kosztorysowa: XX
llo$¢ wg kosztorysu: JO000KK
WYKAZ ZAt ACZNIKOW:
Operat pomiarowy m przyktad_operat 4846, Obrzeza - zestawienie diugosci obrzeza
Wyniki badan laboratoryjnych m przyktad_sprawozdanie z wykonanych badan betonu na fawy r.....
Pomiary cech geometrycznych TAK przyktad_Karta pomiaru cech geometrycznychnr.......
Zatwierdzenie materiatow [ TAK [ | przyktad_KT/04/2019
Inne dokumenty m przykiad - notatka z ustaleniami z IN
Lokalizacja (km+hm lub Jedn. [llo$¢ przed okresem llo$¢ w okresie o . .
L.p. . ! h ) " ) llo$¢ narastajgco Uwagi:
opis) Miary | rozliczeniowym rozliczeniowym
1 Od km xx+xx do Km xxxxx | a0
2 Od km xx+xxx do km xx+xxx
- 2/mlsz|
Np.Zjazdy w km xx+xxx- K
3 titp.
XX+HXXX
RAZEM:
W imieniu Wykonawcy: Imie i Nazwisko Data Podpis
Druk Kontroli Roboét przygotowat: YIOOOK XOOXK XX XX XOOXT .
Zatwierdzit Kierownik budowy: Y0000 XOOOOKX XK XKXOOKT .

Po dokonaniu ogledzin technicznych wykonanych Robét oraz na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i sprawdzen, stwierdza sig prawidiowo$é
wykonanych robét.
Stanowisko Status Uwagi Data

ZATWIERDZAM*
NIE ZATWIERDZAM*

Podpis

Inspektor Nadzoru:

*-niepotrzebne skresli¢
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Zat. nr 3 do OPZ
NAZWA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWA
ZAMAWIAJACY Wojewsdztwo WYKONAWCA
— ' AL TU WKLEIC LOGO
ZARZAD DROG
ZDW WOJEWODZKICH
L2 W BYDGOSZCZY Zallﬁggmﬁwsxg:‘wnd:‘;v:\l'vvﬂ_l?;dio:f\x s e WY Ko N AWC Y
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALU NR xx/xx
Branza: DROGOWA
Naz‘.Na . Przyktad - obrzeza 8x30 Numer specyfikacji technicznej: D-x%. XX XX
materiatu:
Producent: Np. PPHU BETONIX, CHECHY MALE 1; 00-00 Kopydiowo Pozycja kosztorysowa: xxX
WYKAZ ZAL ACZNIKOW:
Np. Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych | TAK [oSE | przyktad_ DWU nir 3005003
Np.Wyniki badan producenta M przykiad_sprawozdanie z wykonanych badan nr xx/xx/xx
Np. Dokumentacja techniczna NE_| NIE |przyktad_dokumentacja techniczna
Inne dokumenty ME_| NIE |przykiad - notatka z ustaleniami z IN
W imieniu Wykonawcy: Imie i Nazwisko Data Podpis
Whniosek przygotowat: Y0000 XXX XK XK JOKXT
Whiosek zatwierdzit: YOOKXK XOOOXKK XX XK IOKXT
Stanowisko Status Uwagi Data Podpis
ZATWIERDZAM*
Inspektor Nadzoru:
NIE ZATWIERDZAM*
*-niepotrzebne skresli¢
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podpis Inzyniera / Inspektora Koordynatora

Zat. nr 4 do OPZ
- . - . .
z Dw Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy Logo i nazwa Wykonawcy
BYDGOSZCZ
Ze: y ych przez podwyk oW i podwykonawcow faktur
zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 1) Umowy nr .................. Zzdnia ..o r. aktualne na dzien:. .........ccoevvvereeienieienerenienne
Nr Umowy z podwykonawca/ | Wartos¢ wyplaconego Faktura Kwoty zatrzymane wg umowy Warunki zaplaty
dals: dwyk dotych
Firma podwykonawcy / dalszego . s/ PO Wy onawea o Dtyc‘ 7 Kwota ig; Kwota i
Lp. Przedmiot umowy | (wraz z aneksami) oraz warto$¢ [wynagrodzenia z umowy /| .
podwykonawcy dzeni i inf . Ko . Warto$¢ (brutto) . . . . niewy Wymags
Wwynagrodzenia przewidziana w ormacja o zakonczenu Numer Data ik Kwota zatrzymania |Podstawa zatrzymania | Termin wymagalo$ci Data zaplaty
umowie realizacji umowy tury
1
2
3
4
5
SUMA: 0,00 0,00]
podpis Wykonawcy
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