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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
zawarta w Krakowie dnia …………...… 2026 roku pomiędzy:  
Gminą Miejską Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 
3-4, reprezentowaną przez: Pana Łukasza Pawlika - Dyrektora Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Krakowie, z siedzibą przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, działającego 
na podstawie pełnomocnictwa nr 347/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 
lipca 2024r. lub Panią Dorotę Szatałę - Zastępcę Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej 
w Krakowie, działającą na podstawie pełnomocnictwa nr 350/2024 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2024r. lub Panią Iwonę Kluzę-Wąsik - Zastępcę 
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, działającą na podstawie 
pełnomocnictwa nr 13/2026 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 stycznia 
2026r. lub Panią Katarzynę Wątróbską - Zastępcę Dyrektora Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Krakowie, działającą na podstawie pełnomocnictwa nr 16/2026 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 2026r., zwaną w dalszej treści 
Zamawiającym, 
a  
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
................................................................................................................................................................. 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy 
w wysokości ………….. (dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), 
posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................................. 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
………………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem 
osobistym (seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: ..............................,  
(w przypadku spółki cywilnej) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………zamieszkałym ……………………………………………., legitymującym się 
dowodem osobistym (seria i numer) ....................................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………… zamieszkałym …………….……………….……………… legitymującym się 
dowodem osobistym (seria i numer) .............................. wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod 
nazwą ……………….……………………. posiadającym REGON ……………………………… i NIP 
……………………………………………………., działającymi solidarnie jako wspólnicy spółki 
cywilnej …………………………………………………………, NIP: ……………………………….., REGON: 
………………………………………… 
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(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na 
przykład w ramach konsorcjum) 
1. ……………………........................................................................................................................................ 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., 
kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), 
opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: ……………………………... 
(Lider Konsorcjum / Członek Konsorcjum***) 
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………. zam. …………………..……………………. legitymującym się dowodem 
osobistym (seria i numer) .................................................., wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki, posiadającym REGON: ....................................... i NIP: ........................................, 
(Lider Konsorcjum / Członek Konsorcjum ***) 
działającymi solidarnie, reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Pana/nią …………………………….…., działającego na podstawie 
pełnomocnictwa nr …. z dnia: ………………………………………………….  
zwanym/ą/ymi i w dalszej treści Wykonawcą. 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: 
Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 1320 z późn. zm.), Strony zawierają umowę następującej 
treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą sporządzoną na 
podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego, w tym dokumentacji 
projektowej – zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych związanych z 
realizacją zadania pn. „ZZM/O1.155/26 Toaleta w Parku Młynówka Królewska 
przy ul. Urzędniczej” oraz „ZZM/O1.209/25 Pitnik miejski dla Młynówki 
Królewskiej budżet obywatelski dzielnic – edycja XI”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej 
w Krakowie, zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy. 
2. Przedmiot umowy obejmuje realizację budowy/robót budowlanych wraz z 
niezbędnymi dostawami i czynnościami, polegających na wykonaniu zadania, o 
którym mowa w ust. 1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony 
jest w dokumentacji projektowej z załącznikami, jak i w dokumentacji postępowania 
oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiących załącznik do niniejszej umowy, a będących 
w posiadaniu Zamawiającego.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania budowy/robót budowlanych 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, sporządzonym przez 
Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, który to harmonogram stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca składa uzgodniony harmonogram do 
Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. W razie zaistnienia zmian w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym będzie on podlegać aktualizacji w terminie do 

mailto:przetargi@zzm.krakow.pl
http://www.zzm.krakow.pl/


Załącznik nr 10 do SWZ – w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „ZZM/O1.155/26 Toaleta w Parku 
Młynówka Królewska przy ul. Urzędniczej” oraz „ZZM/O1.209/25 Pitnik miejski dla Młynówki Królewskiej budżet obywatelski dzielnic – edycja XI”, dla 
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.                               Postępowanie nr NP.26.2.32.26.BT 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 
tel. +48 12 20 10 240, e-mail: przetargi@zzm.krakow.pl 
Adres siedziby: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków 
www.zzm.krakow.pl  Strona 3 z 45 

2 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany, w sposób określony w § 15 ust. 10. 
Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonywaniu umowy, 
w celu należytej realizacji zamówienia. 
4. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 
Zamawiającego, w szczególności z dokumentacją projektową i terenem 
budowy/robót, oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń, 
2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 
ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i 
trudnościami jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu, 
3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w 
swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac, 
4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 
okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania, 
5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak 
również że dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 
przeprowadzenia i oświadcza, że nie zachodzą przeszkody do pełnego i terminowego 
wykonania niniejszej umowy. 
5.  Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące 
przedmiot niniejszej umowy według dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, przy 
dołożeniu należytej staranności, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od 
podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem przedmiotu niniejszej 
umowy, w tym zgodnie z zapisami zarządzenia nr 1163/2023 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia „Standardów 
Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków” oraz zarządzenia nr 1162/2023 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie powołania Zespołu 
Doradczo – Konsultacyjnego ds. Dostępności Architektonicznej Przestrzeni 
Publicznej oraz Obiektów Budowlanych dla Osób Ze Szczególnymi Potrzebami. 
6. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi* /i przy 
pomocy podwykonawców* (niepotrzebne skreślić). Wykonawca oświadcza, że 
powierzy podwykonawcom następujący zakres prac: ……………………………………. (o ile 
dotyczy). Wykonawca zobowiązuje się do podania Zamawiającemu przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykazu obejmującego nazwy (firmy), dane 
kontaktowe i dane przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty 
budowlane lub usługi związane z robotami budowlanymi, zakres powierzonych 
danemu podwykonawcy prac oraz projekty lub kopie umów spełniające wymagania 
określone w niniejszej umowie – jeśli podwykonawcy są już znani, a w przypadku 
zaistnienia zmian w tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
poinformowania Zamawiającego o tych zmianach. Przepisy § 6 stosuje się 
odpowiednio. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że wszystkie osoby wykonujące czynności 
w zakresie prac budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym w 
szczególności wykonujące prace przygotowawcze, ziemne, fundamentowe, 
wykonanie podłoża, demontażowe, montażowe, instalacyjne, związane z 
zagospodarowaniem terenu, jak i porządkowe oraz obsługujące maszyny i urządzenia 
budowlane, były zatrudnione w ramach stosunku pracy, jako jego pracownicy w 
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rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst 
jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 277 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje 
się do utrzymania zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie prac budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy 
przez cały okres wykonywania tych czynności. Zobowiązanie wynikające ze zdań 
poprzednich oraz z ustępów poniżej dotyczy również podwykonawców, którym 
Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem 
niniejszej umowy oraz dalszych podwykonawców. Strony zgodnie oświadczają, iż 
podana w załączniku do umowy liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę jest minimalna, a Wykonawca niezależnie od liczby wynikającej z listy (wykazu) 
osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej umowy, która stanowi 
załącznik do umowy, zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji umowy 
takiej liczby osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, aby umowa 
realizowana była należycie i terminowo.  
8. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy minimalna 
wymagana ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę wskazana na liście (wykazie) 
stanowiącej załącznik do umowy faktycznie uczestniczyć będzie w realizacji niniejszej 
umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz zobowiązuje się do utrzymania ich 
zatrudnienia przez cały okres trwania umowy. 
9. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym 
mowa w ust. 7 przez Wykonawcę lub przez jego pracownika przed zakończeniem 
okresu realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia 
na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę lub skierowania do 
wykonywania prac na miejsce dotychczasowej osoby - innej osoby zatrudnionej już u 
Wykonawcy. 
10. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo lub o dalsze 
podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot 
umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz zapisów umożliwiających 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego zobowiązania w 
sposób przewidziany w niniejszej umowie i w SWZ. 
11. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania 
czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w 
zakresie czynności wskazanych w SWZ przy realizacji niniejszego zamówienia w 
następujący sposób: 
1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 7 
dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić (okazać, 
przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia lub dokumenty w celu 
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników 
zaangażowanych przy realizacji niniejszej umowy, w szczególności: 
a) oświadczenie zatrudnionego pracownika (oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie że pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, 
wskazanie że czynności objęte wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach 
umowy o pracę, wskazanie rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika 
oraz czytelny podpis pracownika), 
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b) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego (oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych 
osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków 
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy),  
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1781), tj. 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, lecz w sposób umożliwiający 
weryfikację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (nie podlega anonimizacji: imię 
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika), 
d) inne dokumenty, w tym poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopie dokumentów 
potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie 
odprowadzonych składek), tj.: 
A. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy i/lub 
B. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1781), 
lecz w sposób umożliwiający weryfikację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
(nie podlega anonimizacji: imię i nazwisko pracownika, data zgłoszenia do 
ubezpieczenia, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę), 
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli 
przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu 
wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące 
wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności przy realizacji zamówienia są 
osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie 
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czynności wskazanych w SWZ na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zapewnia, 
że osoby te oraz inne osoby przebywające na terenie budowy/robót zobowiązane 
zostaną podać wykonującym czynności kontrolne przedstawicielom Zamawiającego 
imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności, 
3) W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
12. Lista (wykaz) osób zatrudnionych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszej 
umowy stanowi załącznik nr 2 do umowy. 
13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych na liście, o której 
mowa w ust. 12 pod warunkiem zachowania ciągłości zatrudnienia minimalnej ilości 
osób przy realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SWZ i ofercie zakresie. 
Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować 
Zamawiającego o zmianach osób wskazanych na liście poprzez dostarczenie listy 
zaktualizowanej opatrzonej datą oraz okazując dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę (dokumenty przykładowo 
wymienione w ust. 11 pkt 1) w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany. 
14. Zamawiający może w każdym czasie zażądać dodatkowych dokumentów lub 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w szczególności jeżeli stwierdzi, że 
oświadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do 
okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest do przedstawienia 
dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. 
15. Wykonawca, niezależnie od innych postanowień umowy, zapłaci Zamawiającemu 
kary umowne w odniesieniu do obowiązków zatrudnienia osób na umowę o pracę w 
następujących przypadkach: 
a) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedłożenia) dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w § 1 ust. 11 pkt. 1) – w wysokości 8.000,00 zł za każdy przypadek, a 
w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedłożenia) po upływie wyznaczonego 
terminu – w wysokości 450,00 zł za każdy dzień zwłoki i za każdy przypadek, 
b) gdy okazane (przedstawione lub przedłożone) dokumenty lub oświadczenia będą 
niekompletne lub nie będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego 
zatrudnienia osób na umowę o pracę – w wysokości 250,00 zł za każdy dzień i za 
każdy przypadek do dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnych lub 
jednoznacznie potwierdzających fakt zatrudniania osób na umowę o pracę 
dokumentów lub oświadczeń, 
c) uchybienia terminowi, o którym mowa w § 1 ust. 13 lub ust. 14 – w wysokości 
250,00 zł za każdy dzień zwłoki, w każdym przypadku, 
d) wykonywania robót przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę – 
w wysokości 8.000,00 zł za każdy przypadek. 
16. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 
wyniku którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych 
podmiotów lub będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 118 
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podmiot lub 
podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
dotychczasowy podmiot lub podwykonawca. 
17. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób przeznaczonych do realizacji umowy, 
zgodnie z treścią niniejszej umowy lub oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych 
sytuacjach, w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych 
powodujących niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu obowiązków, a 
wskazane w zastępstwie osoba lub osoby muszą posiadać kwalifikacje i 
doświadczenie spełniające co najmniej wymagania zawarte w SWZ. 
18. Strony ustalają, że w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności w stopniu nie 
mniejszym niż wskazany w toku postępowania o udzielenie zamówienia, nieokazanie 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 12 pkt 1) może skutkować 
odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem 
stosownej kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone na 
piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o 
wymienionym powyżej zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od umowy. 
19. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować informacje dotyczące wykazu (listy) 
osób zatrudnionych przy realizacji umowy na podstawie umowy o pracę wraz z 
aktualnymi dokumentami potwierdzającymi fakt ich zatrudnienia poprzez składanie 
pisemnego oświadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiającego nie później niż 
do 10 dnia każdego miesiąca realizacji zamówienia w przypadku jeżeli doszło do 
zmiany składu osobowego, który realizuje zamówienia na podstawie umowy o pracę. 
Jeżeli przedmiotowy termin wypada w dzień wolny od pracy, dokumenty należy 
dostarczyć w kolejny dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy. W 
przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z daną osobą, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zatrudnienia w jej miejsce w terminie 7 dni od ustania 
stosunku pracy kolejnej osoby, bądź do skierowania w miejsce tej osoby innego 
zatrudnionego już pracownika Wykonawcy. Za brak przedstawienia aktualizacji 
wykazu (listy) i dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę w terminach, o których mowa w zdaniach poprzednich ustala się karę 
umowną dla Wykonawcy w wysokości 8.000,00 zł za każdorazowy brak ich złożenia. 

§ 2 
Sposób realizacji budowy/robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robót i zapewni na własny koszt warunki 
bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy/robót. 
2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłożył kopię dokumentu 
ubezpieczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z oryginałem tego 
dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela, potwierdzającą, że 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, z niewyczerpaną w większym 
stopniu niż 70% sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł, z wyłączeniem 
franszyz i udziału własnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 
obejmującą przedmiot umowy wraz potwierdzeniem terminowego uiszczenia składki 
ubezpieczeniowej do wglądu i kopią tego dokumentu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem. Wykonawca oświadcza, iż zapewni ciągłość ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie i formie opisanej w zdaniu poprzednim co 
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najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
1) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, które będą 
miały miejsce w siedzibie biura Zamawiającego lub na terenie realizacji inwestycji (o 
ile dotyczy), 
2) przejęcia terenu budowy/robót oraz przed rozpoczęciem budowy/robót w 
danym terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrębnionych fragmentów, 
na których prowadzone są prace) i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź 
banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym oraz według wzoru 
uzgodnionego z Zamawiającym po podpisaniu umowy). Oznakowanie i ogrodzenie 
terenu budowy/robót musi być utrzymywane przez cały okres wykonywania prac, 
mieć estetyczną oraz jednolitą graficzną formę, 
3) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robót przez kierownika 
budowy/robót przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, aż do końcowego 
odbioru przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby 
posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika 
budowy/robót, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania 
Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem budowy/robót, oświadczenia 
złożonego przez tę osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z 
dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień, 
sporządzenia Planu BIOZ (o ile dotyczy) dla przedmiotowego zakresu inwestycji, jak 
również do wskazania kierowników branżowych, w tym do prac ogrodniczych (o ile 
dotyczy), w przypadku ich zmiany bądź utraty ważności stosownych dokumentów lub 
zmiany bądź wprowadzenia nowych osób personelu, które nie były przewidziane do 
realizacji zamówienia w treści oferty Wykonawcy, wymaganym jest zawarcie 
stosownego aneksu do umowy, 
4) przed zakupem/terminem wbudowania wskazanym w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym przekazania kompletnych kart zatwierdzenia materiałów 
wraz z załącznikami tj. dokumentację kart technicznych producentów, lub kart 
technicznych wyrobów własnych z pełnym opisem i specyfikacją oraz pełnym 
projektem technicznym kompletnie zwymiarowanym i podpisanym przez osobę 
uprawnioną oraz zatwierdzoną przez projektanta pełniącego nadzór autorski, 
5) w zakresie certyfikacji obiektów oraz placów zabaw/siłowni, o ile dotyczy, 
Wykonawca wykona na własny koszt certyfikację/kontrolę pomontażową 
montowanych elementów zabawowych/obiektów siłowych i dokona odbioru 
pomontażowego obszaru placu zabaw/siłowni w zakresie obszarowym wskazanym w 
projekcie zagospodarowania i objętym umową na wykonanie prac budowlanych, przy 
czym przeprowadzone przez Wykonawcę prace muszą zostać przeprowadzone 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami w tym PN-EN1176 place 
zabaw/siłownie, PN-EN 1630 Bezpieczne siłownie plenerowe i streetworkouty, lub 
odpowiednio normami równoważnymi, a ponadto osoba uprawniona do 
certyfikacji/jednostka certyfikująca nie może być powiązana z Producentem 
urządzenia zabawowego oraz nie może być pracownikiem Wykonawcy, 
6) wyposażenia każdego elementu rekreacyjno-sportowego w trwałą, czytelną i 
odporną na warunki atmosferyczne instrukcję użytkowania, zamieszczoną 
bezpośrednio na urządzeniu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zawierającą w 
szczególności informacje o zasadach bezpiecznego korzystania, dopuszczalnym 
wieku oraz maksymalnej wadze użytkowników, a także do opracowania, wykonania i 
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zamontowania regulaminu korzystania z całego obiektu, 
7) prowadzenia "Dziennika budowy/robót", 
8) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w 
szczególności budowy/robót zanikających, i do przekazania ich w zakresie i sposobie 
wyznaczonym i opisanym w dokumentacji powykonawczej (DP), 
9) zapewnienia zasilania terenu budowy/robót w niezbędne media i zapłaty za te 
media (o ile zachodzi taka potrzeba), 
10) zapewnienia stałego 24-godzinnego dozoru terenu budowy/robót oraz 
zapewnienia stałej łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi, 
11) o ile będą konieczne opracowania projektów czasowej organizacji ruchu na czas 
budowy/robót i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ po 
uprzedniej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego na jego wezwanie oraz 
pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu, 
12) wykonania projektu stałej organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich 
niezbędnych formalności z tym związanych z procedurami Zarządu Dróg Miasta 
Krakowa niezbędnych dla realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym między 
innymi dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZDMK-7), zezwoleń na 
wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK (procedura ZDMK-
12), zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego (procedura ZDMK-24) i/lub innych 
niezbędnych, jeżeli zajdzie taka konieczność. Niezależnie od powyższego, w 
przypadku ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu, Wykonawca 
zobligowany jest do uzgodnienia przebiegu drogi technologicznej przed 
rozpoczęciem realizacji inwestycji i dojazdu do placu budowy, 
13) stosowania przy realizacji prac technologii i sposobu ich wykonywania, która 
zapewni ich prowadzenie „na mokro”, czyli techniką „bezpyłową”, która pozwoli na 
uniknięcie zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narażenia osób 
pracujących, jak i postronnych, na wystąpienie warunków szkodliwych dla zdrowia i 
środowiska, 
14) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, 
w tym w szczególności: zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, 
ewentualnych rozbiórek innych istniejących na terenie budowy/robót obiektów i 
urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod 
nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami demontowanych 
elementów infrastruktury potwierdzonych protokolarnie, 
15) uzyskania, w razie zaistnienia takiej konieczności, w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców 
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach, 
16) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy/robót, ochrony mienia, 
sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia 
zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robót przed 
dostępem osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy/robót zgodnie z planem BIOZ, 
o ile jest on wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienależyte 
wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą, 
17) wykonywania prac związanych z bieżącym utrzymaniem terenu w tym między 
innymi opróżnianiem koszy, koszeniem traw, grabieniem liści, o ile dotyczy,  
18) usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy/robót, wykonania 
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odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia budowy/robót, a po zakończeniu 
budowy/robót do doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy/robót, a także, 
w razie korzystania w trakcie realizacji budowy/robót z sąsiednich nieruchomości 
oraz dróg, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robót, do 
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego, 
19) zabezpieczenia terenu budowy/robót przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody do niezwłocznego dokonania jej 
naprawy, 
20) dostawy i oznakowania wszystkich elementów małej architektury zgodnie z 
opisem i wymaganiami opisanymi w załączonych standardach znakowania 
elementów małej architektury znacznikami RFID,  
21) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu zestawienia tabelarycznego 
obejmującego powstałe w ramach realizacji umowy środki trwałe i zieleń, 
odpowiednio o ile dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, 
jeśli występują), lokalizacji i wartości brutto w złotych polskich, celem ich ujęcia w 
ewidencji księgowej Zamawiającego, 
22) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 
określone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiającemu, wraz z uaktualnioną 
inwentaryzacją, w tym również inwentaryzacją w programie R3 Trees/GreenSpaces, 
23) uzyskania własnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiającemu 
certyfikatów, świadectw, atestów itp. i dokumentów gwarancyjnych producentów na 
wszelkie urządzenia i materiały dostarczone i zamontowane lub wytworzone w 
ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy przed ich dostarczeniem, 
zamontowaniem lub wbudowaniem, 
24) zakończone prace, o ile dotyczy, należy oznaczyć w uzgodnieniu z Zamawiającym 
tabliczką (1 szt.) informującą o finansowaniu projektu ze środków budżetu 
obywatelskiego. Formę i treść tabliczki należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Zatwierdzoną tabliczkę należy umieścić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Instrukcja wykonania projektu tabliczki znajduje się z Załączniku do SWZ. 
Oznakowanie należy wliczyć do ceny oferty. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń 
i prób, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach 
od czasu przejęcia placu budowy/robót do dnia odbioru końcowego robót 
budowlanych. 
6. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 
przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym 
zapewni: 
1) funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację 
budowy/robót, 
2) tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 
powiadomieniem zainteresowanych, 
3) wykonanie innych robót i usunięcie ewentualnych szkód, będących skutkiem 
prowadzonej budowy/robót. 
7. Materiały z rozbiórki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania 
Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i wywiezienia na legalne składowisko 
lub zagospodarowania ich w inny sposób zgodnie z przepisami prawa we własnym 
zakresie i na własny koszt. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków opisanych w 
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dokumentacji postępowania lub wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego 
przedłożonych w trakcie realizacji umowy, co do których przewidziano określony 
sposób zagospodarowania oraz przypadków, w których przedstawiciel 
Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. W sytuacji 
pozyskania przez Wykonawcę z terenu Gminy Miejskiej Kraków odpadu złomu i 
przekazania do punktu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu stosowny dokument z punktu odbioru złomu w terminie do 3 dni 
roboczych od dnia przekazania do właściwego punktu w ciągu danego miesiąca, a 
najpóźniej do 2 dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca, w którym dokonano 
przekazania, celem poczynienia stosownych rozliczeń. W takim przypadku 
Zamawiający wystawi fakturę sprzedaży na podstawie otrzymanych od Wykonawcy 
dokumentów z punktu złomu. Płatności dokona bezpośrednio odbiorca złomu 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na fakturze w terminie 
do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia wystawienia faktury. 
8. Wykonawca w przypadku pozyskania przy realizacji umowy drewna musi 
dostarczyć je na składnicę przy ul. Za Torem 22 w Krakowie lub inne miejsce 
składowania na terenie miasta Krakowa wskazane przez Zamawiającego, w okresie 
realizacji umowy i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Dlatego też 
Wykonawca zobowiązany jest: 
1) zdrową grubiznę przewieźć na składnicę, wyładować i ułożyć w stosy o metrowej 
szerokości i wysokości w wyznaczonym miejscu. Drewno stanowi własność 
Zamawiającego. Drobnicę oraz spróchniałą grubiznę po udokumentowaniu (zdjęcie), 
należy zrębkować i zagospodarować we własnym zakresie; 
2) przekazywane drewno wyrobić w wałkach lub szczapach o grubości do 30 cm,  
długości 1 m z tolerancją do 5 cm. Drewno musi być ułożone w stos o wysokości 1m. 
Drewno musi być ułożone według gatunków. Wszelkie materiały pozostałe po 
przygotowaniu drewna pozyskanego z wycinki do przekazania na zasadach opisanych 
powyżej oraz powstałe w wyniku realizacji umowy inne materiały, tj. pozostałe 
gałęzie, karpa zrębki Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zagospodarować 
jako odpady; 
3) za grubiznę przyjąć wałki drewna o średnicy od 7 cm mierzone z korą, a za 
drobnicę przyjąć wałki drewna o średnicy poniżej 7 cm mierzone z korą. 
9. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz 
dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu i uaktualnioną 
inwentaryzacją, w tym również inwentaryzacją w programie R3 Trees/GreenSpaces. 
10. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji budowy/robót, 
Wykonawca zatrudni personel posiadający wymagane uprawnienia, tj. mający 
aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności niezbędne do realizacji 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających, iż ww. osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje, w przypadku ich 
zmiany bądź utraty ważności stosownych dokumentów lub zmiany bądź 
wprowadzenia nowych osób personelu, które nie były przewidziane do realizacji 
zamówienia w treści oferty Wykonawcy. 
11. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 
wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 
budowlanego, dostępu do terenu budowy/robót i do każdego miejsca, gdzie roboty w 
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związku z umową będą wykonywane. 
12. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania budowy/robót 
Wykonawca we własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz 
inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń 
właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych 
przeprowadzonymi robotami. 
13. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy/robót, aż do chwili odbioru 
końcowego budowy/robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 
14. Wykonawca przed rozpoczęciem budowy/robót poinformuje społeczność 
lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych o terminie 
rozpoczęcia i zakończenia budowy/robót, zakresie budowy/robót, z podaniem pełnej 
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika 
budowy/robót oraz numerów telefonów kontaktowych (o ile zachodzi taka potrzeba). 
15. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu 
budowy/robót budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i 
stosowane w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania 
budowy/robót budowlano-montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i 
odpowiednie atesty. 
16. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
1) zapewni objęcie kierownictwa budowy/robót przez kierownika budowy/robót 
posiadającego stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego, 
2) prowadzi dokumentację budowy/robót, 
3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu 
budowy/robót, 
4) sporządzi przed rozpoczęciem budowy/robót plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 
budowy/robót budowlanych (o ile jest wymagany), 
5) zapewni udział archeologa oraz sapera przy wykonywaniu prac objętych 
przedmiotem niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności 
potwierdzonej przez Zamawiającego, przy czym w tym przypadku ewentualne koszty 
wynagrodzenia archeologa oraz sapera, o ile wystąpią, obciążą Zamawiającego. 
17. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków 
niepodlegający przebudowie (oznakowanie, elementy infrastruktury) i po 
zakończeniu budowy/robót doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej 
rozpoczęciem. 
18. Po zakończeniu budowy/robót Wykonawca jest zobowiązany do 
uporządkowania terenu budowy/robót, oraz terenów przyległych (w przypadku jeśli 
prowadzone roboty w nie ingerowały) w tym m.in. przywrócenia odcinka pasa 
drogowego do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 
19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia osobie ds. 
technicznych/Inspektorowi Nadzoru/przedstawicielowi Zamawiającego wyników 
badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami 
dla poszczególnych robót. 
20. Wykonawca przed zakupem/wbudowaniem urządzeń i materiałów zobowiązany 
jest do uzyskania akceptacji przez osobę ds. technicznych/Inspektora 
Nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego dla materiałów przeznaczonych do 
wbudowania na podstawie przedstawionych atestów, certyfikatów i świadectw 

mailto:przetargi@zzm.krakow.pl
http://www.zzm.krakow.pl/


Załącznik nr 10 do SWZ – w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „ZZM/O1.155/26 Toaleta w Parku 
Młynówka Królewska przy ul. Urzędniczej” oraz „ZZM/O1.209/25 Pitnik miejski dla Młynówki Królewskiej budżet obywatelski dzielnic – edycja XI”, dla 
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.                               Postępowanie nr NP.26.2.32.26.BT 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 
tel. +48 12 20 10 240, e-mail: przetargi@zzm.krakow.pl 
Adres siedziby: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków 
www.zzm.krakow.pl  Strona 13 z 45 

jakości, a także w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) elementów, 
dodatkowo kart katalogowych/ produktowych/ charakterystyki i/lub oświadczenia 
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne 
dokumenty lub oświadczenia itp. wraz z kolorowymi zdjęciami i rysunkami 
technicznymi potwierdzającymi, że oferowany przedmiot zamówienia, tj. spełnia 
wymagania opisane w SWZ (w szczególności techniczne, funkcjonalne, 
technologiczne, użytkowe, materiałowe, dotyczące bezpieczeństwa itp.), wraz z 
jednoznacznym podaniem marki/typu/modelu/ symbolu itp. oraz producenta/ów 
pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanych poszczególnych 
elementów. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału 
do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny 
koszt. 
21. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczyć w jakikolwiek sposób 
(samodzielnie lub przez podwykonawcę lub dostawcę) na miejsce budowy/robót 
materiały, wyroby i urządzenia, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o 
powyższym zamiarze pisemnie lub e-mailem Zamawiającego. Zamawiający jest 
zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia w sposób określony 
w zdaniu poprzedzającym do wskazania Wykonawcy materiałów, wyrobów i 
urządzeń (z podaniem ich opisu, właściwości i rodzaju), które Zamawiający będzie 
mógł zaakceptować i wyrazić zgodę na ich użycie w procesie budowlanym 
dotyczącym zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy w jakikolwiek 
sposób (samodzielnie lub przez podwykonawcę lub dostawcę)  
na miejsce budowy/robót materiały, wyroby i urządzenia, wówczas jest on 
zobowiązany do niezwłocznego (lecz nie później niż do 2 dni od daty dostarczenia) 
poinformowania o tym fakcie pisemnie lub e-mailem Zamawiającego. Zamawiający 
jest zobowiązany w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go w sposób 
określony w zdaniu poprzedzającym do zaakceptowania dostarczonych materiałów, 
wyrobów i urządzeń bądź do oświadczenia o braku akceptacji dostarczonych przez 
Wykonawcę materiałów, wyrobów i urządzeń. W przypadku niezajęcia przez 
Zamawiającego stanowiska odnośnie dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, 
wyrobów i urządzeń, przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował dostarczone przez 
Wykonawcę materiały, wyroby i urządzenia oraz wyraził zgodę na ich użycie w 
procesie budowlanym dotyczącym niniejszego zamówienia. W przypadku braku 
akceptacji przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, 
wyrobów i urządzeń oraz niewyrażenia zgody na ich użycie w procesie budowlanym, 
Zamawiający uzasadni na piśmie brak akceptacji oraz wskaże Wykonawcy materiały, 
wyroby i urządzenia (ich opis, właściwości i rodzaj), które będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, 
wyrobów i urządzeń według wskazówek Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia 
wskazania Wykonawcy wskazówek dotyczących materiałów, wyrobów i urządzeń. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany 
jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne otwory do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego własnym kosztem i staraniem. 
22. W wypadku wątpliwości co do jakości użytych materiałów bądź jakości 
wykonania robót Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie 
odpowiednich badań niezależnym od Stron umowy biegłym. Powyższe odnosi się 
także do urządzeń. 
23. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt i 

mailto:przetargi@zzm.krakow.pl
http://www.zzm.krakow.pl/


Załącznik nr 10 do SWZ – w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „ZZM/O1.155/26 Toaleta w Parku 
Młynówka Królewska przy ul. Urzędniczej” oraz „ZZM/O1.209/25 Pitnik miejski dla Młynówki Królewskiej budżet obywatelski dzielnic – edycja XI”, dla 
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.                               Postępowanie nr NP.26.2.32.26.BT 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 
tel. +48 12 20 10 240, e-mail: przetargi@zzm.krakow.pl 
Adres siedziby: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków 
www.zzm.krakow.pl  Strona 14 z 45 

materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót 
wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia 
ciężaru i ilości zużytych materiałów. 
24. Badania, o których mowa w ust. 22 i ust. 23 będą realizowane przez Wykonawcę 
na własny koszt. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że 
zastosowane materiały bądź wykonane roboty lub urządzenia są niezgodne z umową, 
sztuką budowlaną lub przepisami prawa, koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę. 
25. Materiały, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w umowie, jak 
również nieodpowiadające obowiązującym normom lub nie posiadające stosownych 
atestów oraz certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce muszą zostać 
usunięte z placu budowy przez Wykonawcę a w przypadku ich wbudowania, na 
polecenie Zamawiającego, natychmiast zdemontowane oraz zastąpione materiałami 
zaakceptowanymi. 
26. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, aby stosowane wyroby, materiały 
urządzenia, wyposażenie, były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz 
normami, a w szczególności odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 
2021r. poz. 1213). Wbudowane materiały będą nowe, nieużywane, w gatunku I, będą 
dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przeznaczone i przydatne dla celów 
do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót, będą starannie wybrane z 
uwzględnieniem ich jakości, parametrów eksploatacyjnych, wyglądu, szacowanej 
żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, funkcjonalności, łatwości 
wymiany lub naprawy. 
27. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego w terminie 
wyznaczonym przez osobę ds. technicznych/Inspektora Nadzoru/przedstawiciela 
Zamawiającego, w każdym przypadku jeżeli Zamawiający uzna, iż zachodzi taka 
konieczność, do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, osobę ds. technicznych/Inspektora Nadzoru/przedstawiciela 
Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw 
dotyczących wykonania i zaawansowania budowy/robót, w szczególności 
dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu 
przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy.  
28. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe  
i pozostałości po pracach we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z 
opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się  
do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów  
w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów 
powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1587 z 
późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na jego żądanie 
potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami. 
29. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania dróg dojazdowych oraz dróg i 
nawierzchni prowadzących na teren budowy w trakcie wykonywania robót w 
czystości oraz należytym stanie technicznym, nie gorszym niż przed rozpoczęciem 
robót oraz zapewnienia stanowiska do usuwania gruntu lub błota z kół ze sprzętu 
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ciężkiego opuszczającego teren budowy, zgodnie z treścią uchwały Nr XXV/373/20 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r.; 
30. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia maksymalnie dwóch osób 
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych w danym 
obiekcie instalacji i urządzeń. 
31. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 
32. Wykonawca uznaje, iż wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
ryczałtowym wynagrodzeniu umownym. 
33. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
skompletowania dokumentów odbiorowych i dokonania w imieniu Zamawiającego 
zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych do Powiatowego / Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Dodatkowo Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania braku sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia i  
przystąpienia do użytkowania dla przedmiotowego terenu lub w przypadku realizacji 
jedynie części zakresu objętego decyzją PnB do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie tego zakresu, w terminie do 40 dni od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót. 

§ 3 
Termin realizacji budowy/robót budowlanych 

1. Strony ustanawiają następujące terminy umowne: 
a) przekazanie placu budowy/robót nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia 
zawarcia umowy,  
b) zakończenie realizacji całości przedmiotu zamówienia w terminie do 140 dni 
liczonym od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ……………. 2026r., przy czym najpóźniej 
w tym dniu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację 
powykonawczą. 
2. Przez zakończenie budowy/robót budowlanych strony rozumieją zakończenie 
budowy/robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego budowy/robót 
budowlanych wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, natomiast 
stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową następuje 
odbiorem końcowym, na podstawie protokołu odbioru końcowego. Odbiór 
budowy/robót budowlanych odbywa się po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego otrzymanej dokumentacji powykonawczej wraz z załącznikami oraz 
innych dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego, w terminie 
określonym w umowie. Zamawiający zastrzega prawo do żądania w okresie 
udzielonej gwarancji i rękojmi korekt dokumentacji powykonawczej. 
3. Przekazanie terenu budowy/robót nastąpi na podstawie protokołu przekazania. 
Przejęcie terenu przez Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru 
końcowego budowy/robót. 
4. W przypadku zaistnienia takiej konieczności zgodnie z art. 60a-c ustawy Prawo 
budowlane, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania własnym kosztem i staraniem 
oraz przekazania Zamawiającemu wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą w 
wersji elektronicznej stanowiącą dane do książki obiektu budowlanego, odpowiednio 
do wzoru zamieszczonego w dokumentacji postępowania, dla nowych i/lub 
modernizowanych obiektów budowlanych w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
5. Zamawiający podkreśla, iż w przypadku wystąpienia zagrożenia terminu 
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realizacji robót budowlanych lub przedmiotu umowy, celem realizacji umowy w 
wymaganym terminie, zaleca Wykonawcy albo realizację robót i organizację pracy w 
systemie zmianowym oraz ich wykonywanie również w soboty lub przy zatrudnieniu 
większej liczby pracowników, bądź przy zastosowaniu łącznie tych rozwiązań. 

§ 4 
Odbiór 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór budowy/robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
2) odbiór robót częściowych, 
3) odbiór końcowy, 
4) przegląd gwarancyjny, 
5) odbiór pogwarancyjny. 
2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów budowy/robót stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:  
1) W odniesieniu do odbioru budowy/robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
a) podlegają odbiorowi roboty zanikające lub ulegające zakryciu, których gotowość 
do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy/robót powiadamiając 
o tym przedstawicieli Zamawiającego drogą elektroniczną o gotowości do odbioru, 
b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę budowy/robót ulegających zakryciu 
lub budowy/robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu do 5 
dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania, 
c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić przedstawicielom Zamawiającego 
sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 
2) W odniesieniu do odbioru częściowego: 
a) odbiór częściowy budowy/robót jest dokonywany w celu prowadzenia 
częściowych rozliczeń za wykonane roboty, 
b) po zakończeniu wykonania części budowy/robót, Wykonawca zgłasza gotowość 
do odbioru części budowy/robót poprzez powiadomienie o gotowości do odbioru 
drogą elektroniczną przedstawicieli Zamawiającego, 
c) dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na 
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez przedstawicieli 
Zamawiającego, 
d) z chwilą częściowego odbioru prac Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty 
katalogowe elementów odebranych protokołem częściowym, 
e) odbioru częściowego dokonuje się w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszonej 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac. 
3) W odniesieniu do odbioru końcowego: 
a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu całości 
budowy/robót budowlanych lub poszczególnych jej etapów, na podstawie 
przedłożonego przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia przedstawicieli 
Zamawiającego o ich zakończeniu wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, 
b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, 
następuje w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wykonania całości 
budowy/robót budowlanych lub poszczególnych jej etapów objętych zakresem 
przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów 
niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, 
c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
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przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 
niezakończenia budowy/robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 
przeprowadzenia wszystkich prób lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji 
powykonawczej, lub niedostarczenia stosownego sprawozdania z wymaganej 
pomontażowej certyfikacji placu zabaw lub protokołu z pomontażowej kontroli, 
d) wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego budowy/robót budowlanych 
Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację 
powykonawczą, przy uwzględnieniu treści § 3 ust. 2 umowy (2 egzemplarze w wersji 
papierowej i 1 w wersji elektronicznej), wraz z inwentaryzacją powykonawczą 
zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wszystkich elementów wytworzonych, 
przedstawioną w formie tabeli określającej ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe 
odpowiednio w przypadku jeżeli występują. Liczba egzemplarzy wyżej wymienionej 
dokumentacji powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych 
egzemplarzy niezbędnych do złożenia dla pozostałych podmiotów procesu odbioru 
robót budowlanych, które to egzemplarze należy przygotować w ilościach i formie 
wymaganych przez te podmioty, 
e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji 
powykonawczej, o której mowa w lit d). wraz ze wszelkimi decyzjami 
administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w terminie realizacji 
umowy. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie 
do 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później 
niż do dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych, 
f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana 
Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin do 
dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z 
dokumentów wymienionych w lit. e), 
g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad istotnych 
przedmiotu umowy opisanych we wzorze protokołu odbioru, Zamawiający odmówi 
dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich usunięcia z 
uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych, o ile wady 
istotne nadają się do usunięcia. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 
Zamawiającego nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ponownego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia 
wad istotnych nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia budowy/robót 
realizowanych przez Wykonawcę,  
h) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad nieistotnych 
przedmiotu umowy opisanych we wzorze protokołu odbioru, Zamawiający dokona 
odbioru końcowego, a Strony przy tym ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem 
czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. Wyznaczenie terminu 
usunięcia wad nieistotnych oznacza, iż kary umowne za zwłokę w wykonaniu 
przedmiotu umowy lub jego określonej części nie będą naliczane, chyba że 
Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim przypadku kary umowne 
za zwłokę liczone są od dnia upływu ustalonego terminu na ich usunięcie, 
i) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego 
budowy/robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji robót 
budowlanych. 
4) W odniesieniu do przeglądów gwarancyjnych: 
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a) przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie 
budowy/robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości, 
b) przeglądy gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym po 
usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 
c) z przeglądu gwarancyjnego w dniu jego przeprowadzenia strony spisują protokół 
stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają 
postanowienia § 9 niniejszej umowy. 
5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 
a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na pisemny wniosek Wykonawcy po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad 
ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 
b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie 
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia 
Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania 
wad. 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu 
umowy w kwocie …… zł brutto (słownie: ……………. złotych 00/100), w której 
uwzględniono należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 23% (wartość 
wynagrodzenia netto wynosi …………… zł).  
2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  
3. Źródło finansowania budżet. Numer budżetowy i nazwa zadania:  
ZZM/O1.155/26 Toaleta w Parku Młynówka Królewska przy ul. Urzędniczej, 
ZZM/O1.209/25 Pitnik miejski dla Młynówki Królewskiej budżet obywatelski 
dzielnic – edycja XI, 
ZZM/O1.57/22 Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap. 
4. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza rozliczenia częściowe zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiającym przed 
podpisaniem umowy za pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonane 
w całości, tj. w 100%. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać 
możliwości finansowe Zamawiającego. Odbiory częściowe mogą zostać dokonane 
każdorazowo na podstawie zgłoszenia Wykonawcy, jednak płatności będą 
dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu za zakres prac określony w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym prac wykonany w całości, przy czym za zgodą 
Zamawiającego dopuszczalnym są płatności dokonywane dwa razy w miesiącu. 
Ponadto wartość ostatniej części wynagrodzenia ustalona w harmonogramie nie 
może wynosić mniej niż 10% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego 
Wykonawcy wskazanego w ust. 1 powyżej. 
5. Zaleca się dostarczenie Zamawiającemu faktury w terminie do 1 dnia liczonym od 
dnia podpisania obustronnie protokołów odbiorów częściowych i odbioru 
końcowego, odpowiednio do zakresu i wartości wynikających z załączonego 
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harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, przy czym nie później niż do dnia 
16.11.2026r. 
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie 
wypłacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionych faktur wraz z kompletem załączników, które mogą być 
wystawione na podstawie podpisanych protokołów odbiorów częściowych lub 
końcowego (bez zastrzeżeń), jednak nie później niż do dnia 31.12.2026r. 
7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 442 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza 
możliwość udzielenia zaliczek, na poczet wykonania umowy, natomiast zaznacza, iż 
wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub w kilku formach 
przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp bez względu na jej wartość. Zamawiający 
żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana wartość zaliczek 
przekracza 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie 
realizacji umowy.  
8. Zaliczka może zostać udzielona na wniosek Wykonawcy, który występuje do 
Zamawiającego informując o chęci otrzymania zaliczki. We wniosku Wykonawca 
musi określić wysokość zaliczki wraz ze wskazaniem prac wynikających z 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym zaznaczyć należy, iż w przypadku 
zmiany harmonogramu po udzieleniu zaliczki, czynnikiem determinującym do jej 
rozliczenia jest termin wskazany przez Wykonawcę we wniosku o zaliczkę. Wskazane 
prace muszą wynikać z harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającego z 
danego roku kalendarzowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiającego 
wniosku, Wykonawca składa Zamawiającemu fakturę zaliczkową. W przypadku, w 
którym zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczą zakresu prac, na 
które pobrana została zaliczka, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
wystąpienia do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę terminu jej rozliczenia 
wraz z podaniem przyczyny zmiany, przy czym stosowne pismo powinno być złożone 
przed upływem terminu zakończenia prac, na które została udzielona zaliczka. 
9. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem, że Wykonawca 
wykaże, że wykonał przedmiot umowy w zakresie wartości poprzednio udzielonych 
zaliczek. W przypadku żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki do form 
zabezpieczenia zaliczki, wysokości zabezpieczenia oraz sposobu wniesienia i zwrotu 
zabezpieczenia stosuje się przepisy § 12 niniejszej umowy. 
10. Zaliczka lub kolejna zaliczka zostanie zapłacona na podstawie stosownej faktury, 
przy czym w przypadku gdy wartość danej zaliczki lub nierozliczonych zaliczek 
wyniesie co najmniej 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z 
umowy, to zaliczka zostanie wypłacona dopiero po dostarczeniu bezwarunkowej, 
nieodwołalnej gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, ważnej co 
najmniej przez okres dłuższy niż 30 dni liczonych od daty końcowej wykonania 
zamówienia wskazanej w umowie lub ważnej do rozliczenia zaliczki w całości w 
ramach wykonanego określonego zakresu zamówienia. Zapisy gwarancji muszą 
stosownie do okoliczności odpowiadać treści dotyczących wymagań związanych z 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, opisanych w SWZ. Wszelkie koszty 
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej związanej z zaliczką ponosi 
Wykonawca. Zamawiający dopuszcza wypłacenie Wykonawcy zaliczki do końca III 
kwartału danego roku kalendarzowego. Jeżeli zachodzi potrzeba wypłaty zaliczki w 
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IV kwartale za wyjątkiem miesiąca grudnia danego roku kalendarzowego, 
Wykonawca jest zobligowany złożyć zabezpieczenie na pełną wartość wypłacanej 
zaliczki przed jej otrzymaniem. Niedochowanie wymagań opisanych w zdaniach 
poprzednich spowoduje nieprzyjęcie lub odesłanie danej faktury zaliczkowej przez 
Zamawiającego, a tym samym niedokonanie ewentualnej płatności z tym związanej. 
11. Otrzymana zaliczka musi zostać rozliczona w danym roku kalendarzowym, przy 
czym: 
a) zaliczka musi zostać rozliczona najpóźniej za prace wykonane w listopadzie, 
b) w sytuacji niewykorzystania zaliczki w części lub w całości, należy ją zwrócić na 
rachunek Zamawiającego w terminie do dnia 10 listopada danego roku 
kalendarzowego. 
12. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do 
obniżenia jakości przedmiotu umowy spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w 
przypadku gdy wady są istotne, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie.  
13. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest czynnym podatnikiem podatku od 
towarów i usług (VAT). 
14. Faktura VAT powinna być wystawiona w następujący sposób:  
a) Nabywca: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, 
NIP: 676 101 37 17,  
b) Jednostka odbierająca: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 
30-059 Kraków, a następnie doręczona Zamawiającemu na wskazany adres 
korespondencyjny. 
15. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, 
winna wskazywać symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) właściwy 
dla realizowanych świadczeń lub oświadczenie, że towary lub usługi, których dotyczy 
wystawiona faktura nie zostały wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 
marca 2004r. o podatku od towarów i usług (nie dotyczy faktur, których wartość 
brutto nie przekracza 15.000,00 zł oraz faktur wystawianych przez Wykonawców 
niebędących podatnikami VAT, w tym Wykonawców nieposiadających miejsca 
zamieszkania, siedziby działalności gospodarczej, zarządu, ani stałego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
którzy uczestniczyli w transakcji, której dotyczy umowa). Oświadczenie, o którym 
mowa winno być załączone do każdej faktury wystawionej dla Zamawiającego, jeśli 
spełnia opisane w zdaniu pierwszym kryteria. 
16. Wykonawca zgodnie z treścią złożonej oferty oświadcza, że doręczy fakturę/y: 
a) w formie papierowej pod warunkiem doręczenia wraz z wymaganymi 
załącznikami na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 
Kraków - sekretariat pok. 72*, 
b) w formie elektronicznej pod warunkiem przesłania wraz z wymaganymi 
załącznikami na adres: ……………………………….. (wskazany przez Zamawiającego)*, 
c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi 
załącznikami pod warunkiem przesłania na adres Platformy Elektronicznego 
Fakturowania:  
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/  
Nazwa skrzynki - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Skrócona nazwa skrzynki - 
ZZM_Krakow, Numer PEPPOL - 6793112799*, 
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d) w formie ustrukturyzowanej faktury wystawionej za pomocą Krajowego Systemu 
e-Faktur (KSeF).* 
17. W przypadku gdy Wykonawca będzie wystawiał faktury ustrukturyzowane w 
Krajowym Systemie e-Faktur ("KSeF"), wystawiona faktura musi zawierać dane:  
Sprzedawca:  
(nazwa)  
(adres)  
NIP ……….   
Nabywca:  
Gmina Miejska Kraków  
pl. Wszystkich Świętych 3-4  
31-004 Kraków  
NIP 6761013717  
ODBIORCA (Podmiot inny tzw. Podmiot 3) 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie   
ul. Reymonta 20 
30-059 Kraków  
NIP 6793112799  
Rola: JST-odbiorca 
18. W przypadku gdy Wykonawca będzie wystawiał faktury w KSeF, a załączniki do 
faktury nie będą stanowiły dokumentów ustrukturyzowanych dostępnych w KSeF, 
załączniki do faktury winny być wysłane na adres e-mail: ....................@zzm.krakow.pl   
19. W przypadku gdy Wykonawca wystawia faktury ustrukturyzowane w KSeF, 
termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
faktury wskazującej indywidualny numer NIP Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 
w sekcji "Podmiot 3", zgodnie z ust. 17 powyżej. 
20. Rekomenduje się wpisywanie w dodatkowych polach warunków transakcji 
numeru i daty umowy, zlecenia, zamówienia. 
21. Faktury wystawiane w okresie awarii KSeF, o której mowa w art. 106nf ustawy o 
VAT, winny być sporządzone w postaci elektronicznej zgodnie z obowiązującą 
strukturą logiczną, o której mowa w art. 106gb ust. 8 ww. ustawy i 
przekazywane/udostępniane Zamawiającemu poprzez przesłanie na adres e-mail: 
sekretariat@zzm.krakow.pl. 
22. Faktury wystawiane w okresie awarii całkowitej KSeF, o której mowa w art. 
106ng ustawy o VAT, winny być sporządzane w postaci elektronicznej i 
przekazywane/udostępniane Zamawiającemu poprzez przesłanie na adres e-mail: 
sekretariat@zzm.krakow.pl. 
23. W przypadku zmiany formy doręczania faktury w stosunku do treści oświadczeń 
złożonych w ofercie lub niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się do 
powiadomienia pisemnie na adres biura Zamawiającego lub w formie elektronicznej 
na adres poczty e-mail przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 1, 
w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktury. 
24. Dla uznania faktury za prawidłowo wystawioną dokument faktury powinien 
zawierać, obok elementów prawem wymaganych, również wskazane w ofercie lub 
niniejszej umowie, a także numer umowy. 
25. W przypadku, jeśli faktura nie będzie prawidłowo wystawiona lub nie będzie 
miała wymaganych i prawidłowych załączników albo nie będzie spełniała wymagań 
określonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zostanie wezwany do wystawienia 
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odpowiedniego dokumentu korygującego albo uzupełnienia załączników w zakresie 
braków lub nieprawidłowości wskazanych przez Zamawiającego. Za datę otrzymania 
faktury uznana zostanie data wpływu dokumentu korygującego wraz z wymaganymi 
i prawidłowymi załącznikami, o których mowa w zdaniu poprzednim. Za datę zapłaty 
faktur uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
26. Wykonawca oświadcza, iż wpłata wynagrodzenia powinna być dokonana na 
rachunek bankowy Wykonawcy o numerze konta: 
…………………………………………………………….………………… . W przypadku zmiany rachunku 
bankowego Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia pisemnie o tym fakcie 
wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku bankowego na adres biura 
Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty e-mail przedstawiciela 
Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 1, w terminie do 7 dni kalendarzowych od 
daty zmiany numeru rachunku bankowego. Wykonawca potwierdza, iż może przyjąć 
na rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zapłatę wynagrodzenia 
w oparciu o mechanizm podzielonej płatności MPP (ang. split payment). Zapłata 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub jego części będzie 
uiszczana wyłącznie w oparciu o mechanizm podzielonej płatności MPP. W 
przypadku konieczności korygowania wystawionej faktury Wykonawca jest 
zobowiązany do rozliczenia faktury korygującej metodą tradycyjną. 
27. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 
wypełnienia przez Zamawiającego warunków umownych, za wyjątkiem ewentualnej 
cesji wierzytelności na rzecz banku lub instytucji, w których Wykonawca zaciągnie 
kredyt lub w których Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu umowy, 
przy czym ewentualna zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać 
poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego. 
28. W przypadku jeżeli Wykonawca korzystał z podwykonawców i dalszych 
podwykonawców przy realizacji umowy, to zobowiązany jest wraz z fakturą 
dostarczyć Zamawiającemu oryginał oświadczenia podwykonawcy(-ów) i dalszych 
podwykonawców, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji 
podwykonawcy(-ów) i dalszych podwykonawców, o dokonaniu przez niego na rzecz 
podwykonawcy(-ów) i dalszych podwykonawców zapłaty wynagrodzenia 
odpowiadającego czynnościom i pracom objętym bezpośrednio fakturą Wykonawcy 
przedstawioną Zamawiającemu do zapłaty oraz potwierdzenie uiszczenia zapłaty na 
rzecz podwykonawcy(-ów) i dalszych podwykonawców. W przypadku 
nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz udzielenie kolejnej zaliczki. Jeżeli Wykonawca nie dokonał zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy(-ów) i dalszych podwykonawców, wówczas 
przedstawi listę niezapłaconych wierzytelności podwykonawcy(-ów) i dalszych 
podwykonawców z tytułu wynagrodzenia objętego bezpośrednio wcześniejszą 
fakturą oraz szczegółowym określeniem przyczyn zwłoki w zapłacie. Lista 
niezapłaconych wierzytelności powinna obejmować termin wymagalności każdej 
wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do dokonania zapłaty każdej 
wierzytelności zawierające co najmniej: nazwę (firmę) podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy i datę umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, numer i datę faktury, 
protokół odbioru. Przepis art. 447 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 
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udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej): 
29. W przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone 
wspólnie (na przykład w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej), z chwilą uregulowania 
należności przez Zamawiającego względem ich pełnomocnika (Lidera Konsorcjum), 
wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu budowy/robót budowlanych, 
dostaw lub usług wykonanych przez wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone 
wspólnie (np. w ramach konsorcjum), pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało 
udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za 
wykonane prace. 

§ 6 
Procedura zatwierdzania podwykonawców/dalszych podwykonawców 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte 
niniejszą umową jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż na 14 dni 
kalendarzowych przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. Zapisy umowne dotyczące podwykonawców (dalszych podwykonawców) 
budowy/robót budowlanych objętych niniejszą umową stosuje się odpowiednio do 
podmiotów, z którymi mają być zawarte bądź z którymi zostały zawarte umowy o 
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), których przedmiotem są dostawy lub 
usługi związane z prowadzeniem budowy/robót budowlanych objętych niniejszą 
umową. 
2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami 
lub z dalszymi podwykonawcami: 
1) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 
prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla 
podwykonawcy niż prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 
3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy o podwykonawstwo w postaci zatrzymywania (niewypłacania) 
części wynagrodzenia podwykonawcy większej niż 5% tego wynagrodzenia, 
4) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej 
prac, dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę, 
5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej 
wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT, 
6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku, gdy 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 
przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy 
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
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obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy, 
7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku, gdy 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
zmiany, 
8) umowy winny wyłączać obowiązek zachowania poufności wobec Zamawiającego 
w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do 
wysokości wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
9) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru budowy/robót 
wykonanych przez podwykonawcę od dokonania odbioru budowy/robót 
wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego, 
10) wartość ostatniej części wynagrodzenia podwykonawcy nie może wynosić więcej 
niż 10% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy. 
3. Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonym od daty otrzymania 
kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1, zgłasza pisemne zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w SWZ i w niniejszej umowie, na przykład 
zakładającej finansowanie powyżej kwoty zaplanowanej na ten zakres przez 
Wykonawcę w ofercie, 
2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt. 
2), 
3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ i niniejszej umowy lub 
skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Wykonawca jest również zobowiązany 
przedkładać Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 
oraz kopie zmian tych umów.  
6. Zamawiający, w terminie 7 dni kalendarzowych liczonym od daty otrzymania 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym 
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 
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8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje 
zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 
2, 3, 4, 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni kalendarzowych od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia 
zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo. 
10. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w 
ofercie przy pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po 
jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 3 do umowy. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania budowy/robót przez podwykonawców. 
12. Wykonywanie budowy/robót budowlanych przy pomocy innych 
podwykonawców niż wskazani w załączniku nr 3 do umowy może się odbywać za 
aprobatą Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W takim wypadku, po aprobacie 
Zamawiającego, Strony zmienią załącznik nr 3 do umowy. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 
dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy 
mailowe wskazane w § 8 ust. 1. 
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 2), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 
16. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejsza 
umową bądź których przedmiotem są dostawy lub usługi związane z prowadzeniem 
budowy/robót budowlanych objętych niniejszą umową, zawieranych przez 
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

§ 7 
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
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przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, na wniosek Wykonawcy 
lub w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za wykonane roboty budowlane. 
Przepis § 6 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie w kwocie 
głównej, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na 
podstawie oświadczeń wypełnianych przez Wykonawcę i danego podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę. 
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o 
możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty oraz wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia tej informacji. Powyższa informacja będzie przekazywana drogą 
elektroniczną na adres e-mail: ………………….… Informacje przesłane zgodnie z 
niniejszym postanowieniem uważa się za doręczone. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty przedłożenia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów wykonania budowy/robót 
budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT. 
6. W przypadku niezgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, Wykonawca uznaje 
zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
8. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca, 
na zasadzie art. 6471 § 1-5 k.c. w zw. z art. 465 ust. 8 ustawy Pzp, jest 
współodpowiedzialny z Zamawiającym, za zapłatę wynagrodzenia swoim 
podwykonawcom, w związku z czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik solidarny 
zapłacił takie należne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany 
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zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym 
wydatki, w tym w szczególności zapłacone wynagrodzenie podwykonawców, odsetki 
za zwłokę w płatności, uzasadnione i poniesione koszty obsługi prawnej 
Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za taką obsługę, w 
terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania 
do zapłaty. Zamawiający może potrącić wymienione należności z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 8 
Osoby nadzorujące/przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru/osobę ds. technicznych/kontroli nad 
wykonywanymi robotami budowlanymi – Pan/i …………………, nr tel.: ……………………., e-
mail: ……………………………, a osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów 
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy – Pan/i ……………………, tel.: …………………, 
e-mail: ………………….. W przypadku nieobecności wyżej wymienionych osób obowiązki 
pełnić będzie osoba wyznaczona przez kierownika Zamawiającego. Zmiana osób po 
stronie Zamawiającego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie przekazania 
stosownej informacji Wykonawcy w formie pisemnej na adres wskazany w preambule 
umowy lub na adres e-mail osoby zgodnie z danymi zawartymi w poniższym ust. 2.  
2. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy/robót, uprawnionym do bieżącej 
koordynacji budowy/robót budowlanych: ........................................, nr tel.: ……………….., e-
mail: ……………………….., a osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów 
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy: ……………………, tel. ………………., e-mail: 
……………………………………... 
3. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w 
sprawach dotyczących realizacji umowy przekazywane będą pisemnie lub drogą 
elektroniczną i będą podpisane ze strony Zamawiającego przez osoby posiadające 
odpowiednie upoważnienia. Dokumenty zawierające oświadczenia woli lub polecenia 
lub porozumienia lub potwierdzenia lub informacje wpływające na prawa i obowiązki 
Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Doręczenia pism, o których mowa w ust. 3, zawierających oświadczenia woli 
wpływające na prawa i obowiązki Stron, dokonywane będą osobiście lub za 
potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za 
pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Bieżąca korespondencja robocza może 
odbywać się w formie elektronicznej (e-mail). 
* tylko w przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 
udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
5. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w 
ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), 
działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji 
niniejszej umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do 
reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, 
w szczególności upoważniony jest do: 
a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, 
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 
Zamawiającego,  
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 
e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 
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wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych 
z realizacją niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów (w 
przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, protokołów. 

§ 9 
Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym biorąc pod 
uwagę treść złożonej oferty Wykonawca udziela: 
a) …………-miesięczny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, 
b) 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia, 
- z tym że, gwarancja i rękojmia obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, 
nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę, a w szczególności wykonanie 
wszelkich czynności związanych bezpośrednio z remontem istniejącego elementu lub 
jego wymianą na nowy i przywrócenie mu stanu właściwego, zarówno pod względem 
użytkowym, technicznym, funkcjonalnym oraz bezpieczeństwa. Polega również na 
częściowej rozbiórce lub demontażu elementu oraz na uzupełnieniu ubytków i 
zastosowaniu nowych materiałów itd. Gwarancja musi być również świadczona z 
uwzględnieniem warunków i wymagań wynikających z treści SWZ i treści gwarancji 
producenta/ów, a przy tym realizowana w miejscu użytkowania, przez osoby lub 
podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. W przypadku 
niemożności wykonania czynności w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi w miejscu 
użytkowania wszelkie działania związane z ich wykonaniem muszą zostać 
zrealizowane kosztem i staraniem Wykonawcy. 
2. Bieg okresu gwarancyjnego i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po dacie 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu następnym 
liczonym od usunięcia wad istotnych wskazanych w protokole odbioru końcowego, 
albo w dniu następnym liczonym od dnia odbioru całości poszczególnych etapów 
przedmiotu umowy bez wad, o ile takie etapy odbioru zostały ustalone. 
3. Jeśli w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający stwierdzi istnienie wad 
fizycznych przedmiotu umowy, wówczas niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o 
istnieniu wady w formie pisemnej lub e-mailem na adres: ……..………………………., 
wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wad. 
Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i 
Wykonawcy. W okresie  obowiązującej gwarancji i/lub rękojmi Zamawiającemu 
przysługuje prawo do przeprowadzenia przeglądu budowy/robót. O terminie 
przeglądu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej lub e-mailem 
........................................... . Z przeprowadzonego przeglądu strony spisują protokół 
stwierdzający wady albo ich brak. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w 
zawiadomieniu o istnieniu wady lub zawiadomieniu o przeprowadzeniu przeglądu, o 
których mowa powyżej  nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z 
Zamawiającym, wówczas wiążącym dla obydwu Stron będzie protokół sporządzony 
jednostronnie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 
usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych 
od dnia otrzymania protokołu dotyczącego istnienia wady lub protokołu z przeglądu 
budowy/robót, sporządzonego przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy lub w 
terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu sporządzonego 
przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w 

mailto:przetargi@zzm.krakow.pl
http://www.zzm.krakow.pl/


Załącznik nr 10 do SWZ – w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „ZZM/O1.155/26 Toaleta w Parku 
Młynówka Królewska przy ul. Urzędniczej” oraz „ZZM/O1.209/25 Pitnik miejski dla Młynówki Królewskiej budżet obywatelski dzielnic – edycja XI”, dla 
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.                               Postępowanie nr NP.26.2.32.26.BT 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 
tel. +48 12 20 10 240, e-mail: przetargi@zzm.krakow.pl 
Adres siedziby: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków 
www.zzm.krakow.pl  Strona 29 z 45 

zdaniu poprzednim niniejszego ustępu, a w uzasadnionym przypadku w innym 
uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę 
zgłoszonej wady w ustalonym powyżej terminie, Zamawiającemu przysługiwać 
będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone 
przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po 
upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego 
terminu.  
5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał 
wymiany elementów infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element 
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu 
infrastruktury). 
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 
uprawnień wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez 
Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z 
tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. 
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków 
wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 
7. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z 
uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na 
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych 
względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac 
utrzymaniowych oraz doraźnych napraw – dotyczących rezultatu prac wykonanych 
przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy – przez profesjonalnego wykonawcę 
wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę z 
wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad istotnych urządzenia lub 
elementu, które wpływają na niezdatność do użytkowania lub zagrażają 
bezpieczeństwu, Wykonawca jest zobligowany do zabezpieczenia urządzenia lub 
elementu przed dostępem osób trzecich niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 
24 h od powiadomienia e-mailowego przez Zamawiającego o takim fakcie. 
Zabezpieczenie musi być wykonane w sposób uniemożliwiający korzystanie z 
urządzenia lub elementu na przykład poprzez zastosowanie ogrodzenia panelowego 
lub innego spełniającego funkcję skutecznego wygrodzenia przestrzeni z informacją 
tekstową o braku możliwości korzystania z urządzenia lub elementu. Wykonawca jest 
zobligowany do powiadomienia Zamawiającego poprzez wysłanie zdjęcia 
obrazującego zastosowane zabezpieczenie. Jeśli Wykonawca nie dokona 
powyższego w podanym czasie urządzenie lub element zostanie zabezpieczone na 
koszt Wykonawcy. Działania opisane w zdaniach poprzednich nie zwalniają 
Wykonawcy z obowiązku gwarancyjnego co do danego urządzenia lub elementu. W 
przypadku zaistnienia takiej konieczności Wykonawca przed przystąpieniem do 
usunięcia stwierdzonej wady przedmiotu umowy wykona projekt tymczasowej 
organizacji ruchu na czas wykonania prac związanych z jej usunięciem. Projekt TOR 
należy przedstawić do zaopiniowania Przedstawicielowi Zamawiającego. Koszty 
związane z wykonanie oraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu w całości 
obciążają Wykonawcę. 
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9. W razie zwłoki Wykonawcy przy realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub 
gwarancji, Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody oraz z 
tytułu kar umownych wykonać obowiązki Wykonawcy na jego koszt i ryzyko z 
wyłączeniem dochodzenia upoważnienia przez sąd. 
10.  Zamawiający bez zgody Wykonawcy może przekazać swoje uprawnienia z tytułu 
gwarancji i rękojmi odnoszące się do całości lub części zamówienia stronie trzeciej, 
zwanej dalej Przejmującym. 
11. W przypadku przekazania swoich uprawnień wymienionych w ust. 10 powyżej 
Przejmującemu, Zamawiający powiadamia o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca 
jest zobligowany do wywiązywania się z tych zobowiązań względem Przejmującego. 
12. Przekazanie uprawnień Przejmującemu wymienionych w ust. 10 powyżej nie 
wymaga zmiany umowy w formie pisemnej. 

§ 10 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 
1) Zamawiający na rzecz Wykonawcy w przypadku: 
a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 
b) zwłoki w przystąpieniu do odbioru końcowego całości przedmiotu umowy lub 
poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 0,1% 
wartości zleconych a nieodebranych prac lecz nie mniej niż 300,00 zł za każdy dzień 
zwłoki, 
2) Wykonawca na rzecz Zamawiającego (niezależnie od kar umownych za 
naruszenie obowiązków umownych dotyczących zatrudnienia osób na umowę o 
pracę, określonych w § 1) w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 
b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w przypadku wykonania więcej niż 50% wartości umowy, kara za 
odstąpienie będzie liczona w wysokości 10% wartości prac niewykonanych, 
c) zwłoki w zakończeniu całości przedmiotu umowy lub poszczególnych pozycji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 0,1% wartości zleconych a 
niewykonanych prac lecz nie mniej niż 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
d) braku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie wskazanym 
w § 1 ust. 3 – w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek, 
e) braku dostarczenia w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego 
uszczegółowienia harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 1.500,00 zł za 
każdy przypadek, 
f) stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczenia lub uszkodzenia przez 
Wykonawcę zieleni bądź istniejącej infrastruktury będącej w zarządzie lub dyspozycji 
Zamawiającego – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, 
g) stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień lub nieprawidłowości, a w 
szczególności niedochowania właściwego zabezpieczenia prac lub ładu i porządku na 
budowie, braku ogrodzenia lub jego uszkodzenia, bądź nieszczelności, braku 
właściwego oznaczenia terenu, niewłaściwego zabezpieczenia istniejącej zieleni i 
infrastruktury, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiającego danego 
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uchybienia lub nieprawidłowości na piśmie ze wskazaniem terminu na usunięcie lub 
doprowadzenie do wymaganego stanu bądź w razie powtarzającego się po raz trzeci 
tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidłowości – w wysokości 2.000,00 zł za 
każdy przypadek, 
h) stwierdzenia przez Zamawiającego braku wymaganego prawem lub zapisami 
umowy kierownictwa budowy/robót w trakcie ustalonych przez Strony lub 
wyznaczonych przez Zamawiającego terminów spotkań, narad, odbiorów itp. – w 
wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek, 
i) stwierdzenia przez Zamawiającego braku dostarczenia w terminie lub 
dostarczenia niewłaściwej dokumentacji powykonawczej prac wraz z wymaganym 
kompletem załączników i zgłoszeń – w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek, 
j) braku prowadzenia lub udostępniania Zamawiającemu dokumentacji 
budowy/robót – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek odmowy udostępnienia 
lub braku prowadzenia albo nieterminowego przedłożenia, 
k) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze 
częściowym – w wysokości 0,1% wartości pozycji wskazanej w protokole 
zaawansowania stanowiącym załącznik do protokołu częściowego, w którym 
stwierdzono zwłokę, lecz nie mniej niż 300,00 zł za każdy dzień zwłoki i każdy 
przypadek, 
l) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym – w wysokości 0,1% wartości pozycji wskazanej w protokole 
zaawansowania stanowiącym załącznik do protokołu końcowego lecz nie mniej niż 
300,00 zł za każdy dzień zwłoki i każdy przypadek,  
m) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji 
lub rękojmi – w wysokości 0,1% wartości pozycji wskazanej w protokole 
zaawansowania stanowiącym załącznik do protokołu końcowego lecz nie mniej niż 
300,00 zł za każdy dzień zwłoki i za każdy przypadek, licząc od terminów na usunięcie 
wad ustalonych zgodnie z § 9 ust. 3 niniejszej umowy, 
n) stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego bądź nieskutecznego 
wykonania czynności w usuwaniu wad przedmiotu umowy w ramach gwarancji i 
rękojmi – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 
o) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,01% wartości 
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy przypadek, przy czym dotyczy to również przypadków, gdy 
Wykonawca wnioskuje o bezpośrednią zapłatę podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, 
p) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie § 14 ust. 7 
niniejszej umowy (art. 439 ust. 5 ustawy Pzp) – w wysokości 0,01% wartości 
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy przypadek, przy czym dotyczy to również przypadków, gdy 
Wykonawca wnioskuje o bezpośrednią zapłatę podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, 
q) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenia projektu jej zmiany – w 
wysokości 0,01% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 
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r) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,01% wartości maksymalnego 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 
przypadek, 
s) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z 
art. 464 ust. 10 ustawy Pzp – w wysokości 0,01% wartości maksymalnego 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 
przypadek, 
t) za dopuszczenie do realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę robót 
budowlanych przed  zawarciem  z nim  umowy w wysokości 2.000,00 zł za każdy 
przypadek. Kara, o której mowa w zdaniu pierwszym zostanie nałożona na 
Wykonawcę również w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych  
przez  podwykonawcę  pomimo  braku  zaakceptowanej  umowy o podwykonawstwo, 
u) realizacji umowy przez osobę lub osoby, które nie zostały przewidziane w treści 
oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku konieczności zmiany osoby lub 
osób przewidzianych do realizacji zamówienia, przez osoby nie mające co najmniej 
wymaganych kwalifikacji i doświadczenia opisanego w treści SWZ – w wysokości 
0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 
v) dopuszczenia do wykonywania budowy/robót budowlanych objętych 
przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego podwykonawca zgodnie z zasadami określonymi umową – w 
wysokości 0,01% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 
w) zawinionego przerwania realizacji budowy/robót przez Wykonawcę trwającego 
powyżej 7 dni kalendarzowych – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 
x) naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy, a także do okazania 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i 
opłacenia składek – w wysokości 0,01% wartości maksymalnego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiednio o ile 
dotyczy dla zakresu umowy za każdy przypadek. 
y) zwłoki w wykonaniu innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy w 
przypadku terminów ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez 
Zamawiającego – w wysokości 0,01% wartości maksymalnego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiednio o ile 
dotyczy dla zakresu umowy za każdy dzień zwłoki,  
z) zwłoki w wykonaniu skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w 
Powiatowym / Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie – w 
wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
aa) braku skutecznego zgłoszenia / powiadomienia i uzyskania decyzji / protokołów 
z innych jednostek / instytucji wynikających z uzyskanych dokumentów formalno-
prawnych oraz z zakresu robót budowlanych w terminie umownym, o ile dotyczy – w 
wysokości 500,00 zł za każdy przypadek. 
2. Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów 
określonych w umowie, w szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, nie mogą przekroczyć 
30% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
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5 ust. 1 niniejszej umowy. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 
gdyby naliczone kary umowne nie pokryły poniesionej szkody. 
4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z 
należności za wykonane prace lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z 
wszystkich wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu 
wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wezwania do zapłaty (wymagalność 
roszczenia o zapłatę kary umownej następuje z chwilą wystawienia noty księgowej). 
Kary umowne naliczone w okresie wykonywania umowy mogą być dochodzone także 
w przypadku odstąpienia od umowy.  
5. Roszczenie o zapłatę kar umownych powstaje z dniem zaistnienia określonych w 
niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia i staje się wymagalne z dniem upływu 
terminu do zapłaty kary wskazanego w wezwaniu do zapłaty lub w nocie księgowej. 
6. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez 
Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej umowie Zamawiający jest 
uprawniony do zlecenia wykonania tych zadań podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Wykonawca wyraża zgodę, by wszelkie 
wierzytelności Zamawiającego wynikające z wykonania zastępczego były potrącane 
z należności Wykonawcy za wykonane prace lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

§ 11 
Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach 
określonych w niniejszym paragrafie, przy czym w przypadku odstąpienia 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy, tj. za prace już wykonane. 
2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w 
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy dłuższej niż 30 dni kalendarzowych licząc 
od terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy, bez dodatkowych 
wezwań, w terminie miesiąca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już 
wykonane. 
4. Zamawiający może odstąpić od umowy gdy: 
a) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał obligatoryjnemu wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp,  
b) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

mailto:przetargi@zzm.krakow.pl
http://www.zzm.krakow.pl/


Załącznik nr 10 do SWZ – w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „ZZM/O1.155/26 Toaleta w Parku 
Młynówka Królewska przy ul. Urzędniczej” oraz „ZZM/O1.209/25 Pitnik miejski dla Młynówki Królewskiej budżet obywatelski dzielnic – edycja XI”, dla 
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.                               Postępowanie nr NP.26.2.32.26.BT 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 
tel. +48 12 20 10 240, e-mail: przetargi@zzm.krakow.pl 
Adres siedziby: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków 
www.zzm.krakow.pl  Strona 34 z 45 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/WE, z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej, 
c) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
- z tym że w przypadku, o którym mowa w lit. c) Zamawiający odstępuje od umowy 
w części, której zmiana dotyczy. 
5. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w 
sposób podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w 
terminie 30 dni kalendarzowych od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę 
odstąpienia. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności 
następujące przypadki: 
a) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczyna realizacji przedmiotu 
umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej zawarcia, 
b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 
7 dni kalendarzowych, 
c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym prac, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 
d) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, 
e) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunięcia 
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym 
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek 
niewykonania zobowiązania, 
f) Wykonawca wykonuje roboty w sposób nienależyty i niezgodny z 
postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego 
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od 
daty otrzymania przez Wykonawcę przedmiotowego wezwania, 
g) Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszył obowiązek realizacji przedmiotu 
umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 
h) Wykonawca nie dostarczył polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedłużenia 
tych dokumentów, w tym dowodów opłacania składek, 
i) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub podjęta przez Wykonawcę 
uchwała o likwidacji, 
j) Zamawiający dokona co najmniej trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia 
należnego na rzecz podwykonawców lub gdy bezpośrednie zapłaty na rzecz 
podwykonawców przekroczą 10% wartości umowy (o ile dotyczy), 
k) Wykonawca podzleca całość budowy/robót albo ich jakąkolwiek część, bądź 
dokonuje cesji umowy lub jej części bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, 
l) Zamawiający naliczył Wykonawcy co najmniej dwukrotnie kary umowne z 
jakiegokolwiek tytułu, 
m) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, sprzeczny z 
obowiązującymi przepisami prawa lub z umową. 
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych 
w przepisach powszechnie obowiązujących, a ponadto jeżeli Zamawiający: 
a) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do 
zaniechania naruszeń, nie przywraca stanu zgodnego z umową, 
b) pozostaje w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach 
opisanych w niniejszej umowie co najmniej 60 dni kalendarzowych, 
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- przy czym w przypadkach określonych w lit. a) i b) powyższe uprawnienie 
przysługuje Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia co 
najmniej jednej z tych przesłanek. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca ma 
obowiązek wstrzymania realizacji zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy w 
trybie natychmiastowym, a w przypadku gdyby oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy lub o jej rozwiązaniu zostało złożone na etapie wykonywania przez 
Wykonawcę budowy/robót budowlanych – Wykonawca zobowiązany jest do 
wstrzymania realizacji przedmiotowych budowy/robót oraz do zabezpieczenia, a 
następnie do opuszczenia terenu budowy/robót. 
8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub 
ją rozwiązał, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy/robót materiały, 
urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane 
protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 
9. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji budowy/robót według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania, 
potwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/osobę do spraw 
technicznych. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie 
wartość wykonanych budowy/robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie 
nadających się do wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do 
dokonania stosownych rozliczeń między stronami. 
10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie placu budowy/robót oraz 
wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy lub jej 
rozwiązaniem ponosi strona, która spowodowała przyczynę odstąpienia od umowy 
lub rozwiązania umowy przez drugą stronę. 
11. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w umowie na 
część przedmiotu umowy wykonaną przed odstąpieniem od umowy lub jej 
rozwiązaniem. 

§ 12 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie to ma wartość ....................................................... zł (słownie: 
......................................................................), co odpowiada 5% wartości wynagrodzenia 
umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie przed zawarciem umowy według własnego wyboru w formie 
........................................., kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
następujący sposób: 
1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. wykonania 
robót budowlanych, 
2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 
dni po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy lub po upływie okresu 
gwarancji na przedmiot budowy/robót.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału 
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dokumentu obejmującego gwarancję. W razie, gdy w imieniu gwaranta oświadczenie 
o udzieleniu zabezpieczenia składa inna osoba niż ujawniona w odpowiednim 
rejestrze jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia wraz z dokumentem gwarancji, oryginału, odpisu lub poświadczonej 
przez uprawnioną osobę kopii dokumentu, z którego wynika umocowanie 
składającego oświadczenie w imieniu gwaranta do dokonania czynności objętej tym 
dokumentem. 
4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
taki sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
innej niż pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien 
obowiązywać, co najmniej do 30-ego dnia po dacie zakończenia terminu realizacji 
określonego w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy oraz do 15-ego dnia po dacie upływu 
okresu rękojmi za wady.  
6. Wykonawca w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje również 
okresu rękojmi za wady, jest zobowiązany w terminie do 14 dni przed upływem 
ważności zabezpieczenia ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% wartości zabezpieczenia w formie 
przewidzianej jako obligatoryjna ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych. 
7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy, 
Zamawiający zmienia formę dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. Przedmiotowej wypłaty Zamawiający dokona nie 
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
8. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje 
uprawnienie potrącenia kwot tytułem roszczeń z niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w tym należnych kar umownych z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
9. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 6 
ust. 1 umowy, lub terminu jej realizacji, odpowiednio Wykonawca albo Zamawiający, 
najpóźniej w dacie zawarcia stosownego aneksu do umowy, dokona zmiany wysokości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy do kwoty stanowiącej równowartość 
5% aktualnej wartości wynagrodzenia poprzez jego dopłatę (uzupełnienie) albo zwrot 
stosownej sumy zabezpieczenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w niniejszym 
paragrafie, bądź zmianę terminu ważności zabezpieczenia. 

§ 13 
Siła wyższa 

1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o 
charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, 
w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza 
zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej, ogłoszenie stanu wojennego, huragany, 
trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony 
stan klęski żywiołowej, jak również wystąpienie epidemii lub pandemii albo innych 
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udokumentowanych zjawisk bądź okoliczności oraz zarządzeń lub innych aktów 
władz publicznych mających związek z nimi – a które wpływają na termin albo 
wartość wynagrodzenia umownego lub na możliwość realizacji umowy bądź na inne 
zapisy umowy niezbędne do jej należytego wykonania. 
2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać 
swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym 
drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego 
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 
3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas 
trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

§ 14 
Waloryzacja 

1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 może 
ulec zmianie w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 
1773), 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r., poz. 427) 
- jeżeli zaistniałe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 
Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie 
później niż 30 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ustępie. 
W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym ewentualna zmiana będzie 
obowiązywać wyłącznie od miesiąca, w którym złożono wniosek i nie będzie 
obejmować miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nawet gdyby były to 
miesiące po wejściu w życie tych zmian. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy 
w terminie 20 dni od dnia jego złożenia, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie 
obowiązywać od kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż po 
dacie wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ustępie. Zmieniona kwota 
wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy aneksem.  
2. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzględnieniem czynników 
określonych w ust. 1. Wynagrodzenie może jedynie ulec zmianie w przypadku zmiany 
składników cenotwórczych określonych w ust. 1.  
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie obliczona na podstawie nowych przepisów. 
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze 
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
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publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) i 4) wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką 
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
6. W przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
niniejszej umowy, rozumianych jako wzrost lub obniżenie tych cen lub kosztów 
względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie, możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na następujących zasadach: 
a) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w 
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej 
umowy po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, oraz nie częściej niż po 
upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, 
b) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w 
przypadku, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
niniejszej umowy będzie wyższa o co najmniej 0,5% niż wysokość średniorocznego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego w komunikacie 
Prezesa GUS, o którym mowa poniżej w lit. c), 
c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do 
wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem), ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 
dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy, 
d) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną 
Stronę umowy, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
niniejszej umowy, miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy (w 
takim przypadku dana Strona zobowiązana jest do zwrócenia się do drugiej Strony z 
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstaw 
do zmiany umowy), 
e) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść 
nie więcej 15% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie. 
7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 
którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są 
roboty budowlane lub usługi oraz jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 
miesięcy.  

§ 15 
Zmiany umowy i Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający, niezależnie od przesłanek wynikających z art. 454-455 ustawy Pzp, 
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji, w tym 
między innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczególnych zakresów i 
wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jeżeli 
wystąpią następujące przesłanki: 
1) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
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Wykonawcy wykonanie budowy/robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b) 
umowy, przy czym do niesprzyjających warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie budowy/robót w ustalonym terminie 
zalicza się w szczególności długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, klęski 
żywiołowe, wystąpienie silnych wiatrów oraz temperatur i wilgotności 
nieodpowiednich dla danej technologii lub rodzaju bądź zakresu wykonywanych prac, 
2) charakter opracowania okaże się skomplikowany, tj., gdy w dokumentacji 
uzbrojenia terenu wystąpi brak wskazania wszystkich mediów przebiegających pod 
realizowaną inwestycją, 
3) wystąpi zmiana terminu/ów realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego/ich 
skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego/ich przedłużenie ze 
względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące w szczególności 
braku udostępnienia Wykonawcy materiałów, czy informacji bądź podjęcia decyzji 
zależnych od Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, jak 
również w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron i niezawinionych 
przez Wykonawcę, a związanych z opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych 
instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach 
instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane 
przez siłę wyższą, 
4) zostaną wprowadzone roboty dodatkowe niezbędne do ukończenia przedmiotu 
niniejszej umowy wskazanego w § 1, pod warunkiem, że wartość każdych kolejnych 
budowy/robót dodatkowych nie przekracza 50 % wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 umowy, 
5) zostanie zawarta umowa na podobne roboty w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt 7) 
ustawy Pzp lub zostaną wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o charakterze 
technologicznym lub funkcjonalnym (na przykład może być związana z wycofaniem z 
produkcji określonego rozwiązania, materiału, elementu, urządzenia itp., albo 
zastosowaniem rozwiązania, materiału, elementu, urządzenia itp. o lepszych 
parametrach funkcjonalnych, użytkowych, estetycznych, jakościowych itp.), tj. 
wprowadzenie odmiennego rozwiązania, materiału, elementu, urządzenia itp. w 
stosunku do przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli 
wprowadzenie budowy/robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego 
wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w 
stosunku do przedmiotu określonego w SWZ oraz wynikającego z treści oferty, 
6) zostaną zlecone kolejne roboty lub zmieniony zostanie sposób realizacji 
wykonywanych budowy/robót, bądź zmieniona ich lokalizacja albo zmienione 
zostaną inne warunki związane z prowadzeniem budowy/robót, z uwagi niemożność 
lub nieracjonalność wykonania umowy zgodnie z dokumentacją postępowania 
załączoną do umowy, 
7) dotychczasowy Wykonawca niniejszej umowy zostanie zastąpiony przez inny 
podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegający 
obligatoryjnemu wykluczeniu z postępowania na mocy art. 108 ustawy Pzp, w razie 
gdy: 
a) wykonanie budowy/robót dodatkowych przez ww. podmiot będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 
instalacji objętych przedmiotem niniejszej umowy,  
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b) w wyniku sukcesji doszło do wstąpienia przez ten inny podmiot w prawa i 
obowiązki Wykonawcy wskutek przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy 
lub jego przedsiębiorstwa przez ww. podmiot, o ile również nie pociągnie to za sobą 
innych istotnych zmian umowy oraz nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy Pzp, 
c) Zamawiający przejmie zobowiązania Wykonawcy względem jego 
podwykonawców w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, 
8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prób, badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w 
momencie zawarcia niniejszej umowy, 
9) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, 
na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające 
wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, 
10) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 
realizację) ze strony Wykonawcy, 
11) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 
obiektami, 
12) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków 
wstrzyma roboty, 
13) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, a wprowadzenie zmian jest niezbędne dla należytego wykonania umowy lub 
jej ukończenia, 
14) nastąpi obniżenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania, 
15) wystąpi udokumentowana zwłoka wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez 
Zamawiającego, 
16) wystąpi zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do 
realizacji umowy, 
17) zajdzie konieczność pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, 
postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych z 
przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
18) wystąpi zwłoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych 
uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych aktów oraz realizacji przez 
nie lub osoby trzecie przez nie wskazane określonych czynności lub budowy/robót 
niezbędnych dla realizacji niniejszej umowy na przykład dostarczenie lub podłączenie 
mediów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 
2. Strony dopuszczają również możliwość zmiany umowy w następujących 
przypadkach: 
a) zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie których dokonano wyboru 
Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, 
b) zmian postanowień umowy związanych ze: 
1) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony 
umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych 
zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych), 
2) zmianą numerów rachunków bankowych Wykonawcy wskazanych w niniejszej 
umowie, 
3) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej 
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umowy,  
4) zmianą w KRS lub we wpisie do CEIDG bądź w innym stosownym rejestrze w 
trakcie realizacji zamówienia, dotyczących Wykonawcy, 
c) zmian warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędnych do 
prawidłowej realizacji zamówienia związanych z: 
ca) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od 
stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji 
określonego zakresu przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu 
zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że ewentualne jednostronne ograniczenie zakresu 
zamówienia nie przekroczy 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto 
Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy i stosowne obniżenie 
wynagrodzenia umownego może nastąpić na podstawie jednostronnego 
oświadczenia woli Zamawiającego, w przypadku gdy Wykonawca nie podpisze 
stosownego aneksu do umowy), 
cb) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od 
stron umowy okoliczności powodujących zwiększenie realizacji określonego zakresu 
przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym podwyższeniu wynagrodzenia 
umownego o wartość dodatkowych elementów przedmiotu zamówienia, z tym 
zastrzeżeniem, że ewentualne zwiększenie zakresu zamówienia nie przekroczy 15% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, 
d) modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego, 
e) zmian terminu wykonania zamówienia lub jego poszczególnych zakresów 
wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub 
na jego uzasadniony wniosek, 
f) zmian terminu wykonania zamówienia, zmian postanowień umowy wskutek 
zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, 
g) zaistnienia innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy zgodnie z SWZ, 
h) w szczególnych przypadkach, w których nie zostały przewidziane odbiory 
końcowe określonych etapów realizacji umowy, dopuszcza się możliwość zmiany 
umowy na uzasadniony wniosek Zamawiającego, o ile zajedzie konieczność odbioru 
określonego etapu robót i przejęcia terenu przez Zamawiającego przed terminem 
realizacji całości zamówienia. W takich przypadkach okres gwarancji i rękojmi dla 
odebranych protokołem odbioru częściowego wraz z przekazaną dokumentacja 
powykonawczą dla danego etapu robót rozpocznie swój bieg od dnia następnego po 
odbiorze określonego etapu oraz zostanie również odpowiednio i proporcjonalnie 
zmieniony okres ważności i wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 2 przedłużenie terminu wykonania 
przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie 
dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu 
umowy lub niezbędnej dla jego wykonania. Przedłużenie terminu, w przypadkach 
które nie następują na wniosek Zamawiającego, warunkowane jest złożeniem przez 
Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na 
podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności 
faktyczne. 
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4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony 
Zamawiającemu w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian 
umowy, określonych w ust. 1 i ust. 2. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy i waloryzacji wynagrodzenia 
zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy. 
6. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych 
kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym 
czasem wykonywania umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 
a) w przypadku wprowadzenia na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy 
przestoju z przyczyn zależnych od Zamawiającego, którego łączny czas trwania w 
okresie obowiązywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty 
zabezpieczenia budowy/robót w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w 
tym okresie poniesie w całości Zamawiający, 
b) w przypadku wprowadzenia na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy 
przestoju z przyczyn zależnych od Wykonawcy koszty zabezpieczenia budowy/robót 
oraz koszty przestoju w tym okresie poniesie w całości Wykonawca, 
c) w przypadku wprowadzenia na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy 
przestoju z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron, którego łączny czas trwania w 
okresie obowiązywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty 
zabezpieczenia budowy/robót w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w 
tym okresie każda ze stron poniesie po połowie, 
d) Wykonawca jest uprawniony do zawarcia w umowach z podwykonawcami 
zapisów odzwierciedlających zapis § 15 ust. 5 umowy.  
7. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie sposobu spełnienia 
świadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczególności 
następującymi okolicznościami:  
a) możliwością osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania 
budowy/robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 
budowlanych, instalacji i urządzeń,  
b) możliwością osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry 
techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin 
realizacji zamówienia,  
c) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości budowy/robót,  
d) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych 
budowy/robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych budowy/robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy,  
e) koniecznością zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w SWZ i jej załącznikach, w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  
f) odmiennymi od przyjętych w SWZ i jej załącznikach warunków geologicznych 
skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
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dotychczasowych założeniach technologicznych,  
g) odmiennymi od przyjętych w SWZ i jej załącznikach warunkach terenowych, w 
szczególności istnieniu niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych, zmianą decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy 
administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,  
h) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa,  
i) koniecznością wykonania budowy/robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 
zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 
mienia, lub prac na terenie budowy/robót, lub sąsiadujących nieruchomości a 
Wykonawcy wydano polecenie wykonania budowy/robót, usunięcia wad lub podjęcia 
innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.  
8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii 
budowy/robót, zmiana lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu 
budowy/robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. 
9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty 
zamienne (w stosunku do budowy/robót przewidzianych w dokumentacji 
postępowania). Rozliczenie ewentualnych budowy/robót zamiennych nastąpi 
kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem 
szczegółowym lub uproszczonym załączonym do umowy, a kosztorysem 
budowy/robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach i 
stawkach określonych w kosztorysie szczegółowym lub uproszczonym załączonym 
do umowy, a w przypadku ich braku według aktualnych (dla danego kwartału, w 
którym są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją niniejszej umowy) 
cenników Sekocenbud dla województwa małopolskiego. O konieczności wykonania 
budowy/robót zamiennych Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie lub na e-
mail na wskazanym w umowie adres korespondencyjny lub adres poczty 
elektronicznej, a Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty 
otrzymania tego zawiadomienia sporządzić i przekazać Zamawiającemu kosztorys 
różnicowy. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu 
różnicowego Strony dokonają stosownej zmiany umowy poprzez zawarcie aneksu. 
Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim 
uzgodnieniu z Zamawiającym, według zasad jak dla budowy/robót zamiennych na 
żądanie Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i 
zamówienie budowy/robót zamiennych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę 
o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu zakończenia wykonania umowy lub 
jej poszczególnych zakresów. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie 
każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym przed formalnoprawnym zamówieniem 
budowy/robót zamiennych. 
10. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem 
zmiany załącznika nr 1 do umowy, tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, 
który może być zmieniany na bieżąco i roboczo w formie pisemnej lub elektronicznej 
przez osoby wskazane w treści umowy jako upoważnione do kontaktów lub nadzoru 
z ramienia Stron umowy, pod warunkiem, iż zmiany nie prowadzą do zmiany 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu zakończenia realizacji umowy, 
bądź terminów punktów kontrolnych określonych w harmonogramie w liczbie nie 
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większej niż cztery lub zasad płatności o ile zostały w nim określone. 
11. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 
pozostającego w związku z umową, strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania w 
drodze mediacji prowadzonej ma przykład przez Mediatorów Stałych Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP zgodnie z Regulaminem tego Sądu lub 
w drodze innego polubownego rozwiązania sporu przed innym organem, np. próby 
ugodowej przed sądem. W przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem 
Stałym Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP lub innym organem bądź 
w przypadku nieskierowania sporu na drogę mediacji lub próby ugodowej, o których 
mowa wyżej, lub niezawarcia w tej drodze ugody, spór będzie poddany 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 
12. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa 
zamówień publicznych, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 2 marca 2020r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r. poz. 764), Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. 
UE L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1781).  
14. Ewentualna nieważność lub błąd jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy 
nie wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują 
nieważne lub błędne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi 
postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym 
brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy. 
15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
16. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia niniejszej umowy w formie 
elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten 
sposób dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły 
oświadczenia woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego 
(późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli 
każdej ze Stron. 

§ 16 
Wykaz załączników 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 
1) załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy prac, 
2) załącznik nr 2 – wykaz (lista) osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz 
z aktualnymi kopiami dokumentów potwierdzających ich zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę w zakresie jakim dotyczy oraz wykaz osób przewidzianych do 
realizacji zamówienia wraz z aktualnymi kopiami dokumentów potwierdzających ich 
uprawnienia oraz przynależność do właściwych izb zawodowych w zakresie w jakim 
dotyczy, z podaniem również telefonu komórkowego i adresu e-mail do tych osób, 
3) załącznik nr 3 – wykaz podwykonawców (o ile są przewidziani lub zostanie 
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Załącznik nr 10 do SWZ – w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „ZZM/O1.155/26 Toaleta w Parku 
Młynówka Królewska przy ul. Urzędniczej” oraz „ZZM/O1.209/25 Pitnik miejski dla Młynówki Królewskiej budżet obywatelski dzielnic – edycja XI”, dla 
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.                               Postępowanie nr NP.26.2.32.26.BT 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 
tel. +48 12 20 10 240, e-mail: przetargi@zzm.krakow.pl 
Adres siedziby: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków 
www.zzm.krakow.pl  Strona 45 z 45 

dołączony po jego opracowaniu zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców 
określoną w umowie), 
4) załącznik nr 4 – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia, 
5) załącznik nr 5 – dokumentacja postępowania wraz z ofertą Wykonawcy będąca 
w posiadaniu Zamawiającego, 
6) załącznik nr 6 – kosztorys. 
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