Zatacznik Nr 5 do SWZ
Umowa Nr ...... 12026 (Projekt umowy)

zawarta dnia ................ 2026 roku pomiedzy Stubickim Osrodkiem Sportu
i Rekreacji Sp. z 0. 0. z siedzibg: ul. Sportowa 1, 69-100 Stubice, zarejestrowang w
Sadzie Rejonowym w Zielonej Goérze, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000415548, NIP 5981630216, REGON 081017397, kapitat
zaktadowy: 36 180 000,00 zt, reprezentowang przez Zarzad, w imieniu, ktdrego dziata:

Ryszard Chustecki — Prezes Zarzadu,

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

................................................................... , zwanym dalej ,Wykonawcg’,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w
wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, dalej ustawa Prawo
Zamowien Publicznych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne
pn.: Wykonanie robét budowlanych oraz doposazenie infrastruktury
basenowej w celu dokonczenia zadania pn.: ,,Remont basenu kapielowego
zewnetrznego” w Stubicach (znak sprawy: SOSiR/522/2026) — adres inwestyciji:
ul. Sportowa 1, 69-100 Stubice. Przedmiotem umowy jest wykonanie (dokonczenie)
wszystkich robot dotyczacych zadania pn.: ,Remont basenu kagpielowego
zewnetrznego’.

UWAGA: Obiekt objety zakresem zamowienia podlega ochronie na podstawie
przepiséw o ochronie i opiece nad zabytkami - obiekt wpisany do rejestru ochrony
zabytkow miasta Stubice, nr rejestru L-654/A z dnia 16.06.2014 r.

2. Szczegodtowy zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Roboty dot. dokonczenia technologii basenowej w tym uruchomienia i

doprowadzenia jej do petnej sprawnosci, tj. m. in:

a) dokonczenie montazu i poditgczen zespotow filtracyjnych wszystkich niecek,

b) uzupetnienie i montaz zt6z filtracyjnych,

c) montaz, regulacje i uruchomienie armatury technologicznej,

d) wykonanie i uruchomienie instalacji ptukania filtrow oraz odprowadzania
poptuczyn,

e) montaz, podtgczenie i uruchomienie pomp obiegowych, pomp atrakcji oraz pomp
pomocniczych,

f) wykonanie brakujgcych rurociggéw, obejs¢, by-passow, spustow i odpowietrzen,

g) regulacje hydrauliczng instalaciji,

h) montaz i uruchomienie regulatoréw parametrow wody,

i) instalacje dozowania srodkéw chemicznych,

j) montaz, kalibracje i sprawdzenie sond, czujnikow i aparatury pomiarowe;,

k) wykonanie i dokohczenie zasilania wszystkich urzgdzenh technologii basenowej,

[) podtaczenie rozdzielnic, falownikow, zabezpieczen i automatyki,

m)konfiguracje sterownikdw, programéw pracy i ptukania filtrow,

n) ptukanie i przygotowanie instalacji (hydraulicznej i pompowej) do pracy ciggtej,




0) proby szczelnosci i préby funkcjonalne (uktadu filtracji i uzdatniania wody),

p) uzbrojenie niecek i atrakcji wodnych (dyszy, fontanny, elementoéw powietrznych),

g) wykonanie petnego rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i
technologicznego.

2) Roboty w zakresie dokonczenia zagospodarowania terenu przy niecce
basenowej oraz remontu trybun i wykonania ogrodzen, tj. m. in:

a) dokonczenie utwardzenia terenu wokét niecki basenowej z ptyt betonowych,

b) wykonanie odwodnienia liniowego wokot basenu,

c) wykonanie najazdéw betonowych w miejscach wystepowania stopni: na
podesScie dzielgcym basen oraz przy wejsciu na taras utwardzony nad
pomieszczeniami technologii basenowe;j,

d) remont trybun wraz z demontazem istniejgcych elementow i wykonaniem nowych
rozwigzan zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi,

e) wykonanie ogrodzen i barier ochronnych na skarpie oraz wygrodzenie stref ruchu
wokot budynku ratownika wraz z wymiang schoddéw podestu oraz montazem
ogrodzenia,

f) wypetnienie styku ptyt chodnikowych z elementami basenu masami trwale
plastycznymi.

3) Wykonanie otworu wejsciowego do czesci podziemnej obiektu (technologia
basenowa) z balustradg ochronna,

4) Dostawa robota do czyszczenia niecki basenowej wraz z niezbednym
przytaczem energetycznym,

5) Dostawa przenosnego podnosnika basenowego dla os6b z
niepetnosprawnosciami,

6) Wykonanie przebieralni drewnianych plazowych — podwéjnych,

7) Wykonanie robét dot. naprawy dachu nad pomieszczeniem technologii
basenowej wraz z odtworzeniem tarasu i montaz balustrady nierdzewnej
(pomiedzy tarasem a podestem basenu),

8) Dostawa i montaz natryskéw solarnych basenowych z nogomyjka oraz
brodzikéw z konglomeratu,

9) Dostawa i montaz kontenera sanitarnego,

10)Dostawa i montaz/instalacja Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta
(ESOK),

11)Wykonanie ogrodzenia ze stali nierdzewnej wraz z bramkami wejsciowymi
systemu ESOK oraz elementami ewakuacyjnymi,

12)Dostawa, montaz oraz uruchomienie zjezdzalni basenowej dla dzieci,

13)Montaz osprzetu niecki basenowej oraz wykonanie prac zwigzanych z
przygotowaniem niecki po okresie zimowym, w tym montaz
urzadzen/elementéw dostarczonych przez Zamawiajacego

14)Remont budynku ratownika (roboty budowlane, wykonczeniowe i
instalacyjne), tj. m. in:

a) oczyszczenie i zabezpieczenie elewacji z cegty,

b) szlifowanie, oczyszczenie i przygotowanie powierzchni deskowania okapu,

¢) malowanie ochronne i wykonczeniowe w systemie przeznaczonym do warunkéw
zewnetrznych (warstwy gruntujgce, zabezpieczajgce i nawierzchniowe),

d) szlifowanie/oczyszczenie stalowych ram okiennych do podtoza nosnego w tym
zabezpieczenie antykorozyjne (grunt antykorozyjny) oraz malowanie
wykonczeniowe,

e) wykonanie szklenia stalowych ram okiennych,

f) wykonanie tynkéw wewnetrznych,

g) wykonanie nowego sufitu podwieszanego z ptyt g-k,

h) skucie istniejgcej posadzki oraz wykonanie nowej wylewki/podktadu
podposadzkowego,

i) wykonanie oktadziny podtogowej z ptytek gresowych antyposlizgowych,

j) dostawa i montaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, okuciami i uszczelkagni,



k) wykonanie instalacji elektrycznej,
I) dostawa i montaz klimatyzatora,
m)wykonanie instalacji alarmowej,
n) dostawa i montaz zabudowy meblowe;j state;j,
15)Uszczelnienie strefy styku scian niecki basenowej z nowo wykonanymi
scianami pomieszczen technologii basenowej,
16)wykonanie projektowanych linii zasilajagcych (ZLZ) dla m.in.: budynku
ratownikow (T-1), biletomatéw, bramek/kotowrotéow, kontenera toalet, centrali
wentylacji i klimatyzacji, KD,
17)Wykonanie tras w rurach ostonowych oraz wykonanie studni
kablowych/skrzynek teletechnicznych (CCTV, LAN oraz systemu
nagtosnienia terenu basenu),
Instalacja wentylacji mechanicznej w maszynowni oraz w magazynach,
Dostawa i montaz powietrznej basenowej pompy cieplta,
Dostawa i montaz grzejnikéw elektrycznych wraz z mocowaniem,
Wykonanie kanalizacji technologicznej oraz instalacji wody zimnej i cieptej, w
tym wykonanie przytaczy/odcinkéw zewnetrznych dla kontenera sanitarnego.
3. Szczegodtowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych o ktérym mowa
w ust. 1 i ust. 2 powyzej okresla:

1) Specyfikacja warunkow zamdwienia, stanowigca zatgcznik Nr 1 do niniejsze;j
umowy,

2) Dokumentacja Projektowa (Projekt Techniczny po rewizji (branza
ogolnobudowlana, elektryczna i sanitarna) z zatgcznikami/rysunkami, Projekt
zagospodarowania terenu, Opis przedmiotu zamdéwienia (OPZ) stanowigcy
zestawienie opisow _robdt, dostaw, montazy i uruchomien (branzy
ogolnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej), Program prac konserwatorskich i
zalecenia konserwatorskie dot. remontu trybun oraz dokumentacja Projektowa
pierwotna catego zadania), stanowigca zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),
stanowigce zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy,

4) przedmiary robot, stanowigcy zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy z
zastrzezeniem ust. 4-5,

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik Nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 umowy, ktory
stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ umowy.

UWAGA: Zamawiajgcy wskazuje, ze w ramach Dokumentacji Projektowej, o ktorej

mowa w ust. 3 pkt 2 (Zatgcznik Nr 2), przekazano rdéwniez materiaty

opisujgce cate zamierzenie inwestycyjne pn. ,Remont basenu kgpielowego

zewnetrznego w_ Stubicach” (katalog ,Dokumentacja projektowa pierwotna”). W

zwigzku z etapowgq realizacjg inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé

przedmiot niniejszego zaméwienia w taki sposéb, aby byt on zgodny z

rozwigzaniami, wymaganiami i wytycznymi dotyczgcymi etapu objetego umowa,

wynikajgcymiw__szczegdélnosci z katalogdéw/plikow: ,Projekt budowlany +

techniczny rewizja”, ,OPZ”, ,Decyzje i uzgodnienia”, ,2 STWIORB” oraz ,3

Przedmiar robét”. Materialy z katalogu ,Dokumentacja projektowa pierwotna”

nalezy traktowac jako materiat pomocniczy i kontekstowy (dla zrozumienia cato$ci

inwestycji i koordynacji miedzy etapami) i nie mogg one stanowi¢ samodzielnej
podstawy do przyjecia, ze zakres przedmiotu zamdwienia ulega rozszerzeniu
ponad zakres wynikajgcy z dokumentow wskazanych w ust. 3 oraz zasad
rozstrzygania rozbieznosci okreslonych w ust. 4—6. W przypadku stwierdzenia
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przez Wykonawce rozbieznosci, niejasnosci lub kolizji pomiedzy materiatami

dotyczgcymi catosci inwestycji a dokumentami dotyczgcymi etapu objetego

umowsg, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ to Zamawiajgcemu
oraz Inspektorowi Nadzoru, zgodnie z postanowieniami umowy dotyczgcymi
obowigzku zawiadomienia o btedach/niezgodnosciach dokumentac;ji.

4. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzgce sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

3) przedmiary robét, z zastrzezeniem ust. 5i 6

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaftu, ktory stanowi ekwiwalent
Swiadczenia Wykonawcy opisanego w Dokumentacji Projektowej wskazanej
w ust. 3 pkt 2 umowy oraz STWIORB.

6. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj roboét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w Dokumentacji Projektowe;j
lub w STWIORB — Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich
obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robdt.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgca
jako$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

8. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB.

9. Wykonawca oswiadcza, ze (w trakcie postepowania przetargowego) zapoznat sie
z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

10. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (zwanego dalej takze Inspektorem Nadzoru) o wykryciu bteddéw
w Dokumentaciji Projektowe;.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catoS¢ przedmiotu zamowienia
w terminie do 5 miesigcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia ...........

2. Termin wykonania poszczegdlnych elementow roboét sktadajgcych sie na przedmiot
zamowienia strony okreslg w Harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 4 umowy,
opracowanym przez Wykonawce na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w § 3
ust. 5 umowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykonania aktualizaciji
kosztorysu robdt, w przypadku gdy zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-
finansowego wymagac¢ bedzie wprowadzenia okreslonych zmian w kosztorysie;
aktualizacja kosztorysu wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Za termin wykonania catosci zaméwienia uznaje sie¢ dzien zgtoszenia przez
Wykonawce osiagniecia gotowosci do odbioru koncowego na podstawie
ktoérego zostanie dokonany odbiér konicowy robot.

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy

przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo —finansowy

(zwany ,Harmonogramem” lub ,Harmonogramem zadania”). Harmonogram

zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych etapow
rozliczeniowych oraz warto§¢ robét przewidzianych w kazdym etapie
rozliczeniowym,

2) zakres robét do wykonania w kazdym okresie rozliczeniowym oraz wartos¢ tych
robot przewidzianych w tym okresie rozliczeniowym - z uwzglednieniem § 3
ust. 5i § 5 ust. 2,

3) date zgtoszenia robét do odbioru.

Harmonogram musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy

dokona na pismie akceptaciji lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 5 dni

roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca
jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej do dostosowania Harmonogramu do

wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce

Harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze

obowigzujgcym Wykonawce Harmonogramem bedzie Harmonogram

uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 5

powyze;j.

Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w_przypadkach uzasadnionych i nie

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci Harmonogramu

z postanowieniami _umowy. Whniosek 0 zmiane Harmonogramu wraz z

uzasadnieniem sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Do zmiany Harmonogramu

majg zastosowania takze zasady opisane w ust 4 i 5 niniejszego paragrafu.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ Harmonogramu

strony dostosowujg Harmonogram do zmienionych zapisbw umowy. Zmieniony

Harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

llekro¢ w umowie jest mowa o ,dniach roboczych”, nalezy przez to rozumie¢ dni

od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem przypadajgcych w dni wolne od pracy,

okreslone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych.

§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w KWOCI€: .............ccccivvnviiiiieeennn. zt netto, plus nalezny podatek VAT
23 %, co stanowi kwote brutto .............cccccuuueeeees zt (stownie: ...................l ),
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem
ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoscig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB z zastrzezeniem § 1
ust. 6 umowy.
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W przypadku koniecznos$ci ograniczenia przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu
umowy wynikajgcego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2
oraz STWIORB, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu o warto$¢ prac niepodlegajgcych wykonaniu na skutek
ww. ograniczenia. Strony przewidujg, ze minimalna warto$¢ zrealizowanego przez
wykonawce $wiadczenia obejmie zakres odpowiadajgcy 70 % wynagrodzenia
umownego.
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych Dokumentacjg Projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2
lub nieujetych w STWIORB na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete
w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB Wykonawca wykona bez odrebnego
wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacjg
Projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zapfaty
za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zilozyt Zamawiajgcemu kosztorys
wskazujgcy sposob wyliczenia ceny z podziatem na zakres rzeczowy zamowienia z
wyszczegolnieniem zastosowanych w  kosztorysie ofertowym  skfadnikéw
cenotworczych (stawka roboczogodziny w zt; Kp - koszty posrednie w % od R -
robocizny i S - sprzetu; Kz — koszty zakupu w % od M - materiatéw; Z- zysk w % od
R, S, Kp).
Kosztorys wykonano jako kosztorys szczegotowy zgodnie
Zz rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w_sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.
Kosztorys, o ktbrym mowa w ust. 5 powyzej, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3 powyzej
3) zlecenia robdét nieujetych w Dokumentacji Projektowej wskazanej w § 1 ust. 3
pkt 2 lub STWIORB — zgodnie z ust. 4,
4) rob6t zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4),
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, wskazuje sposdb kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamoéwienia branze).
W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) powyzej,
nie byly objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, przy rozliczeniu
obwigzywac bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez
Wykonawce wykonane metodg szczegdtowg lub uproszczong, sporzgdzone
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty
zakupu materiatow (Kz), koszty posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej;

2) ceny materiatbw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej
niz 90 % Sredniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictv%a




10.

11.

12.

13.

14.

Sekocenbud +% Kz jw.;

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane w wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej

ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud
+% Kp + % Z j.w.; a w przypadku braku ww. cen sprzetu przyjetych z faktury
najmu nie bedg doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym

mowa w ust. 5 powyzej oraz w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie
znajdzie wycena wiasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru
i wykazaniu przez Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg
od srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcow/dostawcow/ producentow..
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacijg projektowg
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB realizowane bedg w wyniku zmiany
umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktdrejkolwiek czesci
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB, a nieujetych
w przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie, ktdorych wykonanie okaze sie
niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania rob6t dodatkowych (o ktérych mowa w ust. 9) moze
nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie
przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej
zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego
oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonywania robot dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢é wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez strony protokoét koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowié
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegajg zapfacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w_trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowiehn dodatkowych,
ktére mogg wystgpic w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametrow technicznych co w zamdéwieniu podstawowym.
W przypadku, gdy Wykonawcg bedzie konsorcium w rozumieniu przepisu art. 58
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych - wszelkie ptatnosci dokonywane bedg
przez Zamawiajgcego na_rzecz wskazanego przez Wykonawce cztonka
Konsorcjum ze skutkiem zwalniajgcym Zamawiajgcego od obowigzku wyptacania
jakichkolwiek kwot wynagrodzenia pozostatym czionkom konsorcijum [tj. na

zasadzie wynikajacej z art. 367 kodeksu cywilnego — solidarnosé¢ wierzycielil.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie protokolarnie Dokumentacji Projektowej wraz z kopiami decyziji
pozwolenia na budowe i kopiami decyzji pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych przy zabytku Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéyv




3)

4)
5)

oraz dziennikiem budowy — w_terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie
pdzniej niz w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia - w_terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie
pozniej niz w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru roboét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

7)

wykonanie przedmiotu zamédwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw
zamowienia, Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, ofertg Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

zapewnienie sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy
przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu wyznaczenie osoby (wskazanej w wykazie oséb
ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego) posiadajgcej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i przekazanie Zamawiajgcemu,
najpdzniej w dniu przekazania terenu, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o
przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem
potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; Zatrudnienie przy
budowie  odpowiedniego  nadzoru  technicznego oraz  pracownikéw
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego
wykonania robdét,

dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatdéw i urzgdzen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2, w tym utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony
mienia, sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem oséb trzecich, zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy,
a po zakonczeniu robodt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i roboét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec 0soéb trzecich, ktére poniosg szkode
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce,
uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego terenu realizacji robot i
prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
8



przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa

budowlanego, w tym uwzglednianie przy realizacji robdt wytycznych

Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

8) informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru rob6t zanikajgcych w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIiORB;

9) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktore mogg mie¢ wptyw
na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng
realizacje przedmiotu zamdwienia,

10) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich rob6t subsydiarnych,
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB — nawet w przypadku ich nieujecia
w Dokumentaciji Projektowej i STWIORB,

11) biezgce informowanie Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robdt,
o ktérych mowa w § 3 ust. 4 w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

12) niezwtoczne informowanie = Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyngc¢ na jakosé
robot lub termin zakonczenia robét;

13) pokrycie kosztow zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

14) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, dotyczgcych realizacji przedmiotu
umowy,

15) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robat,
uporzgdkowanie terenu realizacji robét kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

16) uporzgdkowanie terenu realizacji prac po wykonanych robotach w terminie nie
pozniejszym niz termin odbioru korncowego wykonanych robdt,

17) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementow nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych,

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposob
niezagrazajgcy zyciu i zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich,

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdéw i urzgdzen
przed wbudowaniem, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie
materiatéw i urzgdzen rownowaznych lub nie opisanych w Dokumentacji
Projektowe] zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia przez \Wykonawce
z Zamawiajgcym i z Projektantem,

20) wykonywanie dodatkowych badain materiatéw lub robot budzgcych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

21) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw
na materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu, na
ktérym wykonywane bedg roboty, a takze w trakcie prowadzenia robét —
zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na teren realizacji rob6t osobom
postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

23) niezwtoczne  informowanie =~ Zamawiajgcego i  inspektora  nadzogu




o zaistniatych na terenie realizacji robét kontrolach i wypadkach;

24) zgtoszenie wykonania robot do odbioru,

25) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego, skompletowanie
i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych w STWIORB
i umowie, w tym w szczegolnosci: protokotdw badan i sprawdzen (o ile sg
wymagane w STWIORB), protokotbw pomiarow (o ile sg wymagane
w STWIORB), protokotdw odbioréw technicznych (o ile sg wymagane
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej,

26) usuwanie wusterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

28) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

29) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom [ dalszym
Podwykonawcom,

30) organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu
omowienia biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot,
w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci
w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy,
na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

31) przedktadanie Zamawiajgcemu na radach budowy pisemnej informacji na temat
postepu robdt, zawierajgcej informacje co do zgodnosci postepu robédt
z harmonogramem robét, w tym postepu rzeczowego i finansowego, okolicznosci
dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania
ze strony Zamawiajgcego moggcych miec istotny wptyw na realizacje inwestyciji
i termin jej zakonczenia.

32) dokonanie — przed rozpoczeciem robdét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras dostepu
i urzgdzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robo6t budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru —
na min. 7 dni przed przeprowadzeniem inwentaryzacji. Z czynnosci
inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacii
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres wykonania niniejszej umowy,

33) dokonanie rozruchu technicznego i technologicznego zainstalowanych urzgdzen
i instalacji wraz z wymaganymi prébami/sprawdzeniami,

34) dokonanie przeszkolenia personelu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi i eksploatacji zainstalowanych urzadzen i instalacji,

35) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu placu budowy po zakonczeniu robgj



10.

11.

budowanych (lub w przypadku odstgpienia od umowy jednej ze Stron) w terminie
wspolnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru, a w
przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy -
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie poézniej niz w ciggu 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu
budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy 2z nalezytg
starannoscig, zgodnie z aktualng wiedzg techniczng, zgodnie z umowg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegolnosci: zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca
2003 r. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r. poz. 1292), decyzja o pozwoleniu na budowe
nr 96/2023 z dnia 22 maja 2023 r., zaleceniami kierownika prac konserwatorskich
oraz warunkami wynikajacymi z decyzji pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych przy zabytku Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 14 lipca 2021 r., zmieniong w dniu 1 marca 2023 r. , 16 marca
2023 r. oraz 30 grudnia 2025 r. (wraz z zaleceniami_ konserwatorskimi
dotyczacymi remontu trybun przy basenie na terenie SOSiR w Stubicach).
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ Smieci, odpady materiatowe we wiasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw
wytworey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn zm.) , dalej ustawa
o odpadach, i ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z wyzej wymieniong ustawg o odpadach
oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zgdanie, Zamawiajgcemu
dokumenty dot. utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami.
Wykonawca jest wytworcg odpaddw w  rozumieniu  przepisOw ustawy
o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4
powyzej, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych Ilub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania
odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;.
Odpady budowlane, ktére mogg zostaC poddane odzyskowi, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi
inaczej.
Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z robét rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie 2z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspofpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegodlnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, teren realizacji robét pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy




poza terenem planowanej inwestycji.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie w czes$ciach,
na podstawie faktur czesciowych i jednej faktury koncowej, wystawionych
przez Wykonawce, po zakonczeniu okreslonego zakresu robot i po podpisaniu przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego protokotu odbioru dotyczgcego
wskazanej w fakturze czesci robot.

2. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur
czesciowych (przy czym dopuszcza sie wystawianie dwoch faktur czesciowych
za_wykonane roboty budowlane — wartosé kazdej z faktur nie moze by¢
mniejsza niz 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy)
oraz jednej faktury koncowej, ktéra zostanie optacona po dokonaniu odbioru
kornncowego roboét. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80 % tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Faktura koncowa
wystawiona zostanie na kwote stanowigcg réznice pomiedzy catkowitym
wynagrodzeniem umownym brutto (o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy) a sumg
kwot brutto wystawionych faktur czesciowych. Podstawg wystawienia faktury
czesciowej bedzie podpisany przez wskazanego/wskazanych przedstawicielali
Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz inspektora Nadzoru protokét odbioru
czesciowego nie stwierdzajgcy wad istotnych, a dla ptatnosci koncowej (Faktury
koncowej) protokdt odbioru koncowego nie stwierdzajgcy wad istotnych- wraz z
zatgczeniem do nich dokumentéw wymaganych umowg i/lub przepisami prawa.

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych  wynagrodzen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktérych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc
solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
oswiadczeniem podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcdéw o sptaceniu
wszelkich wymagalnych naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw wskazanych
w zestawieniu — dotyczgcych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego
przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez
nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposob
umozliwiajgcy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla
kazdego zadania.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w_terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu pod warunkiem spetnienia wskazanych w umowie warunkow
zapfaty danej faktury.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3 powyzej.
W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych
wymaganych przez prawo lub Umowe, lub tez nie zostat do niej dotgczony protokot
odbioru robét lub inne dokumenty wymagane zgodnie z Umowg, poczgtek biegy




10.

11.

12.

13.

terminu ptatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
uzupetnionej o wymagane dane i dokumenty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 7 powyzej, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie
moze powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W  przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa
w ust. 10 pkt 2 powyzej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informaciji, o ktorej
mowa w ust. 10 pkt 112 powyzej, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3 powyzej, Zamawiajgcy potrgci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia - w tym
odsetek do tegoz wynagrodzenia - za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg)

bez zgody Zamawiajgcego, 13



3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcag
(dalszym podwykonawcg) zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub
naruszenia art. 647" Kodeksu cywilnego.

14. Zasady wystawiania faktur oraz kanaty przekazywania tych faktur:

1)

2)

3)

4)

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Stubicki Osrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Sportowa 1,
69-100 Stubice (NIP 5981630216)

Odbiorca: Stubicki Osrodek Sportu i Rekreacji Sp. z 0. o., ul. Sportowa 1,
69-100 Stubice,

Zamawiajacy oswiadcza, ze zapewnia mozliwosé odbioru
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem PEF, przy
czym w przypadku faktur podlegajagcych wystawieniu w KSeF
postanowienia nw. pkt 8 pozostajg rozstrzygajace co do daty doreczenia
(numer KSeF).

Wskazanie danych odbiorcy nastepuje przez uzupetnienie odpowiednich
pol faktury ustrukturyzowanej w KSeF (pole PODMIOT 3).

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym
Wykonawca jest zobowigzany doda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie
przez Wykonawce, dla potrzeb dokonania zaptaty, rachunku bankowego
zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - wykazie podmiotdéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek

bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie pdozniejszym, ustalony
pierwotnie termin pfatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w ww. wykazie.

Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawg
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug oraz przepisami
dotyczgcymi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF), w tym przepisami
regulujgcymi tryby szczegodlne (offline/awaryjne) wystawiania i przekazywania
faktur, o ile majg zastosowanie. Strony przyjmujg do wiadomosci funkcjonowanie
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) jako odrebnego kanatu wymiany
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych w zamdwieniach publicznych,
przy czym korzystanie z PEF nie zastepuje KSeF w zakresie, w jakim do danej
faktury znajduje zastosowanie obowigzek jej wystawienia w KSeF. Strony
postanawiajg, ze w ramach niniejszej umowy PEF moze by¢ wykorzystywany do
przekazywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz, w zakresie
okreslonym w nw. pkt 15, do przekazywania zatgcznikow do faktur, natomiast
przekazywanie przez PEF innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych jest wytgczone.

Przez .fakture ustrukturyzowang” strony rozumiejg fakture wystawiong przy
uzyciu KSeF, ktora uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numery



10)

11)

12)

13)

identyfikujgcego tej faktury w KSeF (numer KSeF), z zastrzezeniem trybow
offline/awaryjnych przewidzianych przepisami.

W przypadku przekazania faktury za posrednictwem PEF, w celu zapewnienia
sprawnej obstugi organizacyjnej po stronie zamawiajgcego, wykonawca
zobowigzuje sie w terminie 3 dni od dnia udostepnienia faktury w PEF przestac
na adres e-mail: ..............cooiin informacje o udostepnieniu faktury w PEF,
obejmujgca co najmniej: numer umowy/zamowienia, date udostepnienia faktury
w PEF, kwote brutto oraz — jezeli jest nadany — numer/identyfikator dokumentu
w PEF.

Za dzien doreczenia faktury wystawionej w innej formie niz w KSeF uznaje sie
odpowiednio:

a) dzien potwierdzenia otrzymania wiadomosci e-mail zawierajgcej fakture w
formacie pliku PDF — jezeli potwierdzenie to nastgpito nie pdzniej niz w
terminie 1 dnia roboczego od dnia wystania tej wiadomosci;

b) w razie braku potwierdzenia w terminie, o ktérym mowa w ww. lit. b)) — dzien
wystania faktury na prawidtowy adres e-mail tj. ...................o.l , pod
warunkiem ze wiadomos¢ nie zostata zwrocona z komunikatem o
niedostarczeniu;

c) dzien udostepnienia faktury zamawiajgcemu w PEF, potwierdzony
komunikatem/po$wiadczeniem systemowym PEF.

Za dzien doreczenia faktury wystawionej w KSeF uznaje sie dzien przydzielenia
jej numeru w KSeF, z zastrzezeniem nw. pkt 11-13 ponizej. Wykonawca
zobowigzuje sie, w terminie 3 dni od dnia przydzielenia numeru KSeF, przestac
na adres e-mail: ................oo informacje identyfikujgcg fakture w KSeF,
obejmujgcg co najmniej numer KSeF, numer umowy/zamdwienia, kwote brutto
oraz date wystawienia. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, ma
charakter wytgcznie organizacyjny i stuzy zapewnieniu sprawnego obiegu
dokumentoéw po stronie zamawiajgcego. Jezeli faktura podlega wystawieniu w
KSeF, to takze w przypadku przekazania jej (lub jej wizualizacji/lkomunikatu) za
posrednictwem PEF, za dzien doreczenia w rozumieniu niniejszej umowy uznaje
sie dzien przydzielenia numeru KSeF.

W przypadku awarii KSeF wykonawca dorecza fakture zgodnie z zasadami
okreslonymi w ww. pkt 9 (a w przypadku przekazania faktury za posrednictwem
PEF, réwniez w ww. pkt 8), z tym zastrzezeniem, ze jezeli numer KSeF zostanie
przydzielony do tej faktury przed dniem doreczenia ustalonym zgodnie z w ww.
pkt 9, za dzien doreczenia w rozumieniu niniejszej umowy uznaje sie dzien
przydzielenia numeru KSeF. Przez awarie KSeF strony rozumiejg niedostepnosc¢
systemu KSeF po stronie podmiotu prowadzgcego system.

W przypadku niedostepnosci KSeF po stronie wykonawcy za dzien doreczenia
faktury uznaje sie dzien przydzielenia jej numeru w KSeF, przy czym przez
niedostepnos¢ strony rozumiejg sytuacje, o ktorej stanowi art. 106ne ust. 4
ustawy o podatku od towarow i ustug, a takze tryb offline24, o ktorym mowa w
art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Zamawiajgcy zastrzega, ze pfatnoS¢ nastgpi na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury, za ktérg strony uznajg fakture wystawiong zgodnie z
przepisami prawa oraz prawidtowg pod wzgledem formalnym i rachunkowym, a
takze zawierajgcg w swojej tresci nr umowy. Jezeli faktura nie zawiera danych
niezbednych do jej przyporzgdkowania do umowy (w szczegodlnosci numery




14)

15)

umowy/zamowienia) albo zawiera bftedy rachunkowe Iub formalne
uniemozliwiajgce dokonanie pfatnosci, termin ptatnosci biegnie od dnia
otrzymania faktury korygujgcej lub faktury wystawionej prawidtowo.

W przypadku wystawienia przez wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
zamawiajgcy ma prawo odmoéwic jej przyjecia i wstrzymac zaptate do czasu
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury, a wykonawca nie ma prawa zgdacé
zaptacenia jakichkolwiek odsetek ustawowych za opdznienie wynikajgce z
przekroczenia terminu ptatnosci btednie wystawionej faktury.

Zatgczniki do faktur, ktére nie moga zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
stanowi¢ zatgcznika do faktury wystawionej w KSeF, nalezy przesta¢ w formie
elektronicznej w formacie pliku PDF za posrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail: ...................... lub w formie papierowej na adres siedziby
zamawiajgcego lub za posrednictwem PEF, nie pozniej niz w terminie 3 dni od
dnia doreczenia faktury. Postanowienie niniejsze dotyczy wytgcznie sposobu
przekazania zatgcznikéw do faktury i nie stanowi zgody stron na przekazywanie
przez PEF innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zgdajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

17. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory przedmiotu umowy

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub

zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru lub na te okolicznosc
bedzie sporzgdzany protokot robot zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbidér czesciowy po wykonaniu danego zakresu robot oraz po zakonczeniu

danego etapu rozliczeniowego (okreslonego w Harmonogramie)
uprawniajgcego do wystawienia faktury czesciowe;j.

3) odbiér koncowy po zakohczeniu catosci prac objetych przedmiotem

zamowienia wraz ze ziozeniem zgtoszenia zakonczenia robdét budowlanych -
bedacy podstawag wystawienia faktury koncowe;.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbiorow robot stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3-5 ponize;.

Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujgcych zasad:

1)  Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru

Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub
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3)

robét zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgce;j
zakryciu.

Odbiodr czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)
2)

3)

9)

odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy

0 gotowosci do odbioru czesciowego prac.

odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu i wykonaniu czesci

przedmiotu umowy (zgodnie z Harmonogramem) i niniejszg umowa,

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru czesciowego,

jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze

Wykonawca nie wykonat wszystkich prac objetych czesciowym

fakturowaniem zgodnie z umowg lub wykonat je w sposéb wadliwy (wady

istotne).

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego

w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do

odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czesciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Odbidr czesciowy nie wptywa na bieg okreséw gwarancji i rekojmi.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeliwady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

i. odstapi¢ od umowy w terminie do 90 dni od dnia, w ktorym
Zamawiajgcy dowiedziat sie o przyczynie odstgpienia od umowy
lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezel
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia
zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko. W przypadku braku

zaptaty przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo zaspokoi¢ swoje
roszczenie zwigzane z usunieciem wady w ramach zabezpieczep7ia




nalezytego wykonania umowy.

Odbidr koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonhczeniu wszystkich
robét budowlanych, na podstawie przedtozonego oswiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane

w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych oraz wykonaniu

wszelkich niezbednych prob/sprawdzen.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru kohcowego

przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie

stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z

powodu niezakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania (wady istotne)

lub nie przeprowadzenia wszystkich prob/sprawdzen.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc
i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i
potwierdzone przez inspektora nadzoru),

d) Protokoty i =zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan,
sprawdzen iinne dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikow roboét
o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

f)  projekty budowlane powykonawcze zawierajgce wykaz zmian
nieistotnych) wprowadzonych w trakcie budowy zatwierdzonych
przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz Projektanta
(Projektant na rysunkach zamiennych oswiadcza, ze wprowadzone
zmiany kwalifikuje jako nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego
w my$l art. 36a Prawa budowlanego) - (jezeli dotyczy); - 2 egz.,

g) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK
wraz ze stosownymi o$wiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,
- 1 egz., (jesli dotyczy)

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego

w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie lub

droga elektroniczng (mailem) o osiagnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegolnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakoélcgi




wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas

odbioru.

7) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeliwady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamodwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

i. odstapi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia, w ktérym
Zamawiajgcy dowiedziat sie 0 przyczynie odstgpienia od umowy
lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia
zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko. W przypadku
braku zaptaty przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo zaspokoi¢ swoje
roszczenie zwigzane z usunieciem wady w ramach zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

9) Zamawiajgcy dokonujgc odbioru koncowego sporzgdza protokét odbioru

koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego przedmiotu umowy.

Odbidr gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci,

2) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

Odbidr pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)  Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwaranciji,

2)  Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

3) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
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ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

Strony zgodnie postanawiajg, ze za date odbioru czesciowego lub korncowego bedag
uznawaty date zgtoszenia gotowos$ci do odbioru czesciowego lub korncowego przez
Wykonawce, jezeli bedzie ono skutkowato dokonaniem odbioru w terminach
wymienionych wyzej. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 8)
lit. @) lub ust. 5 pkt 7) lit. @), za date odbioru bedzie uznawana data ponownego
zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia
z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia
gotowosci odbioru czesciowego lub koncowego), jezeli bedzie ono skutkowato
dokonaniem odbioru w terminach wymienionych wyzej, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.

1)

6)

7)
8)

9)

ztozenia Zamawiajgcemu w dniu  odbioru Dokumentacji Projektowe;j
oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

zgtaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu bagdz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji Projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécié
roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

uczestniczenia w radach budowy i odbiorach,

pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw czesciowych,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

10) niezwtocznego informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o problemach

lub okolicznos$ciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

11) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o _koniecznoéci wykonania

robét dodatkowych i zamiennych niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5

dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

12) do fizycznego przebywania na terenie budowy podczas realizacji wszystkich

rob6t budowlano — montazowych.
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§8
Podwykonawcy

Z zastrzezeniem przypadku, w ktéorym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia w SWZ, Wykonawca
moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia podwykonawcom,
2) zmieni¢ podwykonawcow,
3) rezygnowac z podwykonawstwa.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania
czesci zamowienia podwykonawcom pochodzgcym z panstw trzecich niebedacych
stronami umow miedzynarodowych - powyzszy zakaz dotyczy rowniez dalszych
podwykonawcow.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 ponizej, bedzie uwazane za jego
akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przeditozone;j
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 ponizej, bedzie
uwazane za jej akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% tgcznego wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkdw:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
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8.

9.

10.

11.

12

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, oraz przypada pdzniej niz
5 dni przed terminem zaptaty dla Wykonawcy za zakres rob6t wykonany przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera precyzyjnego/jednoznacznego zakresu
Swiadczenia powierzonego podwykonawcy w tym jednoznacznego opisu zasad
odbioru wykonanych prac powierzonych podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

9) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z Harmonogramem,

10) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z
niniejszej umowy,

11) wynagrodzenie za wykonanie robdt, bedzie wyzsze albo rodzajowo inne
(ryczattowe, kosztorysowe, mieszane) od wynagrodzenia
za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego

12) powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom pochodzgcym
z panstw trzecich niebedgcych stronami uméw miedzynarodowych. Powyzszy
zakaz dotyczy rowniez dalszych podwykonawcow.

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, nie dotyczg umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz okreslony w wust. 7 pkt 1 powyzej, lub umowa zawiera

postanowienia o ktérych mowa w ust. 7 pkt 10 powyzej Zamawiajgcy poinformuje

o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w

terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informaciji, pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyzej, stosuje sie odpowiednio do zawierania

umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

. Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyzej, stosuje sie odpowiednio do zmia2r21



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

umow o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
realizacji robot podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu realizaciji
robdt, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
realizacji rob6t naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry pochodzi z panstwa
trzeciego niebedgcego strong uméw miedzynarodowych lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .............cceeeven. ;nrtel........... ;
LT 0127 | :
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .................oo..e. ynrtel ... ;
LT 0 07 | X

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowieh umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnos$ci i prac objetych umowa.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego uprawienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoscCi ......c.ceevvevniiinnnannn. w osobie:
...................... snrtelc...supr.bud.nr L
Zamawiajgcy ustanawia Kierownika prac konserwatorskich posiadajgcego
kwalifikacje i doswiadczenie zgodnie z przepisami art. 37a ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami - w osobie: ................. ;nr
teloo ; posiada uprawnienia wymagane zgodnie z wymaganiami art.
37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami,
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
w wykazie o0sOb ziozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z osoéb
wskazanych w ust. 3 powyzej, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuze;j
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomos$ci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
Zmiany.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynnosci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy/Kierownikami robot i Inspektorem Nadzoru
bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt
telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak
wymaga niezwitocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
W terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, na Placu
Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie bedg z
udziatem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy

w celu oméwienia postepu prac i rob6t oraz omowienia probleméw zwigzanych z
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realizacjg prac i robét objetych umowg. Wykaz problemoéw stanowigcych zagrozenie
dla prawidtowej, zgodnej z =zakladanymi terminami realizacji inwestycji,
kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady
Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz
Zamawiajgcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wlasnego uznania moze
bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktorych udziat bedzie
konieczny lub pozgdany zdaniem inspektora nadzoru.

2. W ciggu 3 dni od dnia, w ktorym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokdt z odbytego zebrania rady.

3. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

4. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazgdaé zwofania
dodatkowego spotkania w celu omowienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac
i robot objetych umowag. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno
zawieraC uzasadnienie zwotania spotkania.

§ 11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC):

deliktowej i kontraktowej przedmiotu umowy na sume ubezpieczeniowg, nie

mniejszg niz 50% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z niniejszej

umowy (bez franszyz i klauzul ograniczajgcych odpowiedzialnos¢ zaktadu
ubezpieczen).

2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg w szczegolnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom
trzecim, w tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw pracownikow
Wykonawcy i oséb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazddéw mechanicznych,

3) ubezpieczenie od szkdéd powstatych w wyniku bteddéw w dokumentacji
powykonawczej,

4) ubezpieczenie od wad i brakéw w dokumentacji powykonawczej,

5) ubezpieczenie od szkdéd w mieniu stanowigcym witasno$¢ Zamawiajgcego,
powstatych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy,

6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w
zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych objetych Przedmiotem umowy
oraz pracg maszyn i urzgdzen budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkod,
kosztow i wydatkobw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem
przedmiotu umowy, powstatych w szczegodlnosci w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem $miertelnym i
dtugotrwatg chorobg ktérejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub
podwykonawcéw,

2) utraty lub uszkodzenia majagtku Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz osob przez
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nich zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majgtku 0so6b trzecich, uszczerbku na zdrowiu,
uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb
trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w
dowolny sposob.

4. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa ust. 1 powyzej, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do
dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Przed przekazaniem terenu realizacji robot, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1 powyzej. Wykonawca
upowazni Zamawiajgcego do przekazywania numeru polisy ubezpieczeniowej
w_przypadku zgtoszenia roszczen przez podmioty trzecie w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy.

6. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawic
potwierdzenie terminowego optacania sktadek, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
dnia przekazania przez Zamawiajgcego takiego zgdania.

7. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ziotych polskich. Koszt zawarcia i obowigzywania
umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci skfadki ubezpieczeniowej pokrywa
w catosci Wykonawca.

8. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krotszy niz
okres wskazany w ust. 4 powyzej Wykonawca zobowigzany bedzie najpozniej na 7
dni przed uptywem okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem
optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnosci uptyngt w dniu
jej przedtozenia Zamawiajgcemu - pod rygorem zaptaty kar umownych w wysoko$ci
2 000,00 zt za kazdy dziehn zwitoki.

9. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa
w ust. 5 powyzej, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu realizacji robot
(placu budowy).

10. Niedotrzymanie terminu w zakonczeniu wykonania robot z powodu, o ktérym mowa

w ust. 9 powyzej, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§12
Gwarancja i rekojmia.
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki

gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia — ............ miesiecy’
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. Jezeli producent materiatéw,
produktu uzytego przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy oferuje
na te materiaty lub produkt, dtuzszy okres gwarancji niz wynikajacy z umowy,
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10.

11.

12.

13.

14.

obowigzuja gwarancje producenta.

Udzielajgc gwarancji Wykonawca zapewnia bezpfatne czynnosci przegladéw
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamowienia.
Rekojmia za wady fizyczne robét budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy

od daty odbioru koncowego robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranc;ji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzgdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru korncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego.

Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w ust. 9 powyzej ze wzgleddw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w
szczegolnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne Iub ekspertyzy
techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10 powyzej,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Jezeli Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego,
o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany zwrdcic¢
Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opoznienie
w transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o0 wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy

elektronicznie, na adres e-mail; ........oooiivii
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranc;ji.

W okresie rekojmi i gwaranciji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni odpowiednio od daty wystgpienia
ktorejkolwiek z ponizszych sytuaciji:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidaciji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwaranciji

bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych.

Przeglady qgwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku

kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujgcego po dacie odbioru robdt, przy

czym ostatni przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu

gwaranciji wskazanego w ofercie wykonawcy i objeteqgo kryterium oceny ofert.

Przeqglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego (w_tym Inspektora Nadzoru) oraz Wykonawcy.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt z przeglgdu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia_stwierdzonych wad i usterek w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wiasny koszt usungé nie pdzniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie okreslonym w ust. 19,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
uMowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 20 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce

czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robé6t budowlanych i
instalacyjno- montazowych oraz operatoréw sprzetu objetych zakresem
zamowienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw roboét)

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i

osobiScie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosS¢ gospodarczg w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi

Zamawiajgcemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu

na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy

wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg oso%{




4.

zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i
zakresu obowigzkoéw pracownika.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej, czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania nastepujgcych oswiadczen i dokumentow:

— oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

—os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, - poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

—innych dokumentow zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. wWymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynnosci nie
pozniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krétszym niz 7 dni) Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 3 powyze;j.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4 powyzej,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy—w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) zazwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 4 pkt. 8) lit. a) lub lit. b) lub § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) lub

lit. b) umowy — w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o
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ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek.

3) za zwioke w usuwaniu wad w ramach rekojmi lub gwarancji — w wysokosci
0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10 umowy

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy — w wysokosci
1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% kwoty
brutto, z ktorej zaptata w zwiloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien
zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 8 ust. 9 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w § 13 ust. 1 umowy — w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien roboczy,
w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1
umowy,

10) za zwioke w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 lub 3
umowy w wysokos$ci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 3 umowy,

11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 13 ust. 4 umowy — w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 umowy,

12) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu lub
zwtoke w dokonaniu jego zmiany — w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

13) w przypadku nie przedtozenia wznowionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania o ktorym mowa w § 17 ust. 9, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki od uptywu ostatnio obowigzujgcego terminu zabezpieczenia do dng%l



dostarczenia jego kontynuaciji,

14) za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz planem BIOZ — 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym
kara moze by¢ ponawiana.

15) za zwiloke w realizacji okreSlonego zakresu rzeczowego wynikajgcego z
Harmonogramu w wysokos$ci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki

2. Strony zastrzegajg mozliwos¢é kumulatywnego naliczania kar umownych z ré6znych
tytutdéw. £gczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczyé kazda
ze stron wynosi 25 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 17 Umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
0 podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zapfaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy Wykonawca
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za wszelkie szkody
oraz roszczenia 0sOb trzecich zwigzane z niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w szczegdlnosci za
szkody majgtkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz
uszkodzenie ciata lub Smier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

6. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle
wilasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) W formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: ...
7. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru;
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 pkt 2.

§15
Kary umowne z tytutu odstagpienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokos$ci 20 %
tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezalezny%rf



od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % fgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

z wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456

ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byC¢ potrgcane
z wynagrodzenia za wykonane roboty - § 14 ust. 2, 3, 6, 7 Umowy, stosuje sie
odpowiednio.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w
sposob niezgodny z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami  umowy, postanowieniami Harmonogramu, pomimo
dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) nastgpito zajecia istotnych skiadnikédw majgtku Wykonawcy na podstawie
orzeczenia sgdu, organu egzekucyjnego lub innego organu wiadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 10 dni od dnia przekazania mu terenu realizacji robot i nie podjat ich w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

4) zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 20 dni,

5) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni,

6) Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowododw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 11 umowy lub nie zapewnit jego
ciggtosci w okresach wynikajgcych z umowy,

7) wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy,

8) wystgpity okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

9) Wykonawca co najmniej dwukrotnie uchybit obowigzkowi okreslonemu
w § 13 ust. 1 umowy,

10) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie ztozyt o$dwiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 4 umowy, pomimo powtérnego wezwania,

11) Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu Harmonogramu zawierajgcego
wymogi, o ktorych mowa w § 2 ust. 4, w terminie wskazanym w § 2 ust. 4,

12) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce lub dalszego podwykonawce na tere3r21



realizacji robo6t z naruszeniem warunkéw okreslonych w umowie,

13) tgczna suma ptatnosci dokonanych przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przekroczy 5 % sumy
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

14) kary umowne natozone na Wykonawce przekroczg 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

15) zwloka w realizacji robot w stosunku do okreslonego zakresu robot
do wykonania w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z Harmonogramem
wynosi min. 20 dni.

16) wykonawca nie przedtozyt w terminie pomimo wezwania do wykonania
obowigzku wznowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania o ktérym
mowa w § 17 ust. 9, albo nie przedtozyt w terminie pomimo wezwania do
wykonania obowigzku wznowionej polisy ubezpieczenia o ktérym mowa w § 11
umowy,

17) wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
utracito moc wigzgcg - a Wykonawca nie wnidst nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres realizacji
umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 90 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej
Odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem ex nunc i nie powoduje utraty
mozliwosci dochodzenia przez strony odszkodowania i kar umownych jak i roszczen
z tytutu rekojmi i gwaranciji.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawieraé
uzasadnienie. W przypadku czesciowego odstgpienia od umowy w oswiadczeniu
musi byé wskazany zakres przedmiotu umowy, od ktérego wykonania strona
odstepuje. Za date ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu uznaje sie dzien nadania
pisma w placowce operatora publicznego albo z podpisem kwalifikowanym na adres
poczty elektronicznej: .........c.ooiiiiiiiiii lub adres do e-doreczen

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie diuzszym niz 7 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzgdzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu realizacji robot urzgdzenia zaplecza przez nie%%)
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dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren realizacji rob6t i opusci go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w § 3 ust. 5,

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 5 powyzej, czynnosci te przeprowadzi lub

zorganizuje Zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu realizacji robét oraz

wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi

Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie ............ )-
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi WWykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w
okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robaot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji nie przekraczajgca 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (stanowigca réznice pomiedzy kwota o ktérej mowa w ust. 1
a kwotg juz zwrdcona po odbiorze robét, o ktdrej mowa w ust. 6), zostanie zwrdécona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci
od tego co bedzie trwato dtuzej).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawierac:

1) zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
34



zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy Wykonawca
nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go nienalezycie lub nie wykonat
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi lub gwaranciji lub wykonat je nienalezycie (w
szczegolnosci nie usungt stwierdzonych wad).

2) zgode na to aby zadna zmiana ani uzupetnienie warunkéw umowy nie zwalniata
Gwaranta lub Poreczyciela z odpowiedzialnosci wynikajgcej z przedktadanej
Gwarancji lub Poreczenia. Oswiadczenie ze Gwarant lub poreczyciel rezygnuje
z prawa do zawiadomienia go z takiej zmiany uzupetnienia.

3) oswiadczenie, ze wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu
zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu
powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej

formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie

Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia Ilub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

14.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych

mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zamawiajgcy nie dopuszcza

zmiany zabezpieczenia na jakkolwiek z form okreslonych w art. 450 ust. 2 PZP

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu, a w szczegolnosci, w

przypadku, gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy,

4) Wykonawca uchylac sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi, gwarancji,

5) Wykonawca nie zwréci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

6) Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
przedtuzony okres realizacji Umowy.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych

mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedituzenia terminu realizacji umowy, o

ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przedituzenia terminu  waznosci  wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych prz%



Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku,
w szczegolnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie
odbioréw (powodzie, dlugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i
inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe) — potwierdzonych
pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato wystgpienie tych niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych i ich skutkéw,

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez
ktérg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej; Za site wyzszg nie uznaje sie trwajgcych lub mozliwych do przewidzenia
skutkéw konfliktu zbrojnego w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, jak rowniez
skutkdw zwigzanych z zaangazowaniem w te konflikty Republiki Biatorusi. Sitg
wyzszg nie jest rowniez okolicznos¢ zwigzana z postojem w wykonaniu $wiad-
czenia, wynikajgcego bezposrednio z okolicznosci zwigzanych z COVID-19.
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub
eksploratorow infrastruktury, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenia robot budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku ujawnienia podczas wykonywania roboét
stanowisk archeologicznych, zabytkébw ruchomych oraz nieruchomych
wymagajgcych  zabezpieczenia, @ zmian  spowodowanych  warunkami
geologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: wystgpienia niewypatéw lub
niewybuchdéw, wystgpienia urzadzeh Ilub niezinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne), wystgpienia artefaktow

archeologicznych — przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
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5)

6)

nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami
wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub
innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez
innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
Dokumentacji Projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wfasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w Dokumentacji Projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w Dokumentacji Projektowej i
powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzanh technicznych,
przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych i/lub
hydrologicznych uniemozliwiajgcych realizacje robot w okreslonym terminie
i powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robot Iub  koniecznos$¢ ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych 2z ich
wystgpieniem,

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku przekroczenia przewidzianych przepisami
prawa termindw trwania procedur administracyjnych (liczonych zgodnie z
zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego),
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz
samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu wykonania
zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,

10) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrzny%g



niezaleznych od Zamawiajgcego oraz od Wykonawcy skutkujgcych

niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu

oraz transportu materiatdbw na teren realizacji rob6t - spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkahcow, przerwy

w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w terminie

przytgczy mediow — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwioki w wykonaniu

okreslonych robot przez inne podmioty niz Wykonawca,

11) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia zwioki w realizacji przedmiotu
umowy spowodowana przyczynami, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedgca nastepstwem:

a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej
dokumentacji lub odebrania etapu prac;

b) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
wykonania Przedmiotu umowy

12) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych
ponizej:

a) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez podmioty trzecie lub wiasciwe organy: administracji panstwowej,
samorzgdowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w szczegolnosci
dotyczy to nastepujacych sytuacii:

— opodznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na
dokonanie czynnosci.

— przedituzajgcej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw.

— odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedow w dokumentacji projektowe;.

b) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

c)w przypadku Kkoniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
odrebnego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktére
wstrzymuje lub wydtuza realizacje Przedmiotu umowy.

- 0 okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego wykonania Przedmiotu

umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania przyczyn

uniemozliwiajgcych wykonanie umowy, az do czasu ich faktycznego usuniecia.

13) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatdw i urzadzeh niz przewidziane w dokumentacji w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji lub realizacji przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacii,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji; 18




c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce, ktéra bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne,

d) uzasadnionych potrzebg zmiany technologii lub rozwigzan technicznych
wyniktych w trakcie robot budowlanych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie projektowym, w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest
rownowazne Ilub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
dokumentacja

W wyniku zmiany technologii lub rozwigzan technicznych wykonania elementéw

robét o ktérym mowa w ppkt a, b, ¢, d dopuszcza sie zmiane terminu realizacji,

o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy o czas niezbedny na zastosowanie zmienionej

technologii wykonania rob6t w stosunku do technologii rob6t wynikajgcych

z projektu budowlanego,

W wyniku zmian opisanych w ppkt b, ¢ i d dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia

o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym

w § 3 ust. 4-11. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi

kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem

ofertowym dla robdét podstawowych, a kosztorysem rob6t zamiennych.

O koniecznosci wykonania robét zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia

Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma

sporzgdza kosztorys roznicowy.

14) zmiany technologii wykonywania robot i/lub rodzaju materiatow, z ktérych bedg
wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania
produkcji materiatu bgdz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu
o parametrach i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub
technologicznie nowszych albo wiasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana
rodzaju materiatbw wymaga pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce
szczeg6towego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem
producenta parametrow nowych materiatdw. Zmiana rodzaju materiatéw i/lub
technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

15) przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1
umowy, moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamédwien
publicznych,

16) zmiana terminu realizacji zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamodwienia lub zakres swiadczen stron umowy lub
Sposob jej wykonywania,

17) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosci wynikajgcych
ze zmiany zasad ptatnosci programoéow lub funduszy Ilub innych Zrodet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

18) zmiana terminu realizacji zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpic o ile bedg konieczne d3,8



zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow;

19) zmiana terminu realizacji zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
robot nieujetych w Dokumentaciji Projektowej i STWiIORB.

20) przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem koronowirusa COVID-19 (wywofanego wirusem SARS-CoV-2)
ktére mogg wptyngc lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,

21) przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia z powodu okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem skutkbw epidemii koronowirusa COVID-19
(wywotanego wirusem SARS-CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutkow
uniemozliwia lub utrudnia nalezyte wykonanie umowy.

22) przediuzenia terminu realizacji zaméwienia z powodu oczekiwania na
konieczne decyzje urzedowe i wtadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego
prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; - przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi oczekiwania.

23) zmiana zakresu robé6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegolnych robot nie lezy w
interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze minimalna wartos¢
zrealizowanego przez wykonawce swiadczenia obejmie zakres odpowiadajgcy
70 % wynagrodzenia umownego.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

24) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstepujgc
w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia Ilub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
a takze nie jest tu celem unikniecie stosowania przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych.

25) zmiana zakresu robét budowlanych/dostaw poprzez ich zwigekszenie
w przypadku stwierdzenia uszkodzen, braku sprawnosci, niekompletnosci lub
niezgodnosci z Dokumentacjg projektowg (dotyczy zainstalowanych urzadzen
i/lub wykonanych instalacji — ktére sg juz wykonane/wbudowane i w przypadku
gdy Wykonawca na etapie realizacji zadania dokona ich sprawdzenia/rozruchu
i stwierdzi ich usterki/lwady). Zamawiajgcy dopuszcza przy tym zmiane
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy (o maksymalnie 30 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy),
na warunkach i zakresie okreslonym w § 3 ust. 4-11 umowy oraz dopuszcza takze
zmiane terminu realizacji umowy o czas niezbedny na wykonanie okreslonych
robot dodatkowych (maksymalnie jednak nie dtuzej niz 45 dni).

2. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacy%



okolicznos$ciach:

a) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym
osoby zastepujgce muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

b)w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg powierzenia
przez Wykonawce wykonywania czesci zamowienia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy
odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

c)w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamowienia lub zwiekszenia bgdz
zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamédwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce os$wiadczen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani umowg z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajgcych  zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamdwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

d)w przypadku Kkoniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg oraz STWIORB strony przewidujg mozliwo$¢ zlecenia
tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT lub podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku VAT i/lub podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢é zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng rdéznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana
kosztoéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych

zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca: a1



a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokoSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wpltyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokoSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokoSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 powyzej musi wykazac¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktorych mowa w ust. 3 powyzej majg bezposredni wptyw
na wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany te wymuszajg
podwyzszenie kosztow wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozyé Zamawiajgcemu na piSmie szczegdtowg analize poréwnawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
Zmiang ww. przepisow z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg
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ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw
podatkowych i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, czesé

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ roznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardéw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujgcg
w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) powyzej cze$é

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10 ponizej, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalne;j
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0s0b.

. W przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) powyzej, czesé

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o wartoS§¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 10 ponize;j.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) powyzej cze$é

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 10 ponize;j.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2 — 4 powyzej, jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosc ztozenia takiego
wniosku, a w szczegolnosci szczegétowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz oséb
bezposrednio wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne bedgcych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia i fgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw
Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona rzg
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wysokos$¢ wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na

koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na

wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajgcy.

Strona, ktora wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do

wyrazenia takiej zqody.

§ 18a
wykonanie zastepcze
Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych,
w tym robét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w
tym prac wynikajgcych z obowigzku usuniecia wad, wybranej przez siebie stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sgdu (wykonanie
zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak réwniez, gdy pomimo
wezwania do nalezytego spetnienia swiadczenia Wykonawca:
1) opodznia sie z wykonaniem obowigzkow umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by
ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punktu
widzenia nalezytej realizacji zamowienia, lub
2) uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie
bedzie w stanie wykonac prac wynikajgcych z Umowy w ustalonym terminie, lub
3) w inny sposdb wykonuje swoje obowigzki umowne w sposéb wadliwy lub
sprzeczny z Umowa.
Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu
niezaktoconego wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegolnosci do
niezwtocznego udostepnienia mu na zadanie: terenu realizacji robdt, materiatow,
urzgdzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktibconego wykorzystania posiadanych
przytgczy energetycznych, wodnych, sciekowych i innych w zakresie koniecznym do
wykonania zastepczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustepie spoczywa
réwniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.
Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usuniecia z
terenu realizacji robdt sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub

niezabezpieczonych nalezycie przez Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy
44



zastepczego na teren realizacji robét w takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla
nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia
lub usuniecia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Czasowe udostepnienie terenu realizacji robot lub jego czesci wykonawcy
zastepczemu nie zwalnia Wykonawcy 2z odpowiedzialnosci za protokolarnie
powierzony mu teren realizacji robot.

Zamawiajgcy moze potrgcic  z  wynagrodzenia Wykonawcy — wszystkie
udokumentowane koszty zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegolnosci
koszt przeprowadzenia odpowiednich procedur niezbednych do wyboru wykonawcy
zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych decyzji, jesli bedg wymagane dla
dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci Zamowienia,
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatéw, a
takze udokumentowane koszty wszelkich dziatarn wykonawcy zastepczego na terenie
realizacji robot i w jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg
powierzonych mu obowigzkow.

W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposob
opisany w ustepie poprzedzajgcym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z
wykonaniem zastepczym mogq zostaé zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okaze sie
niewystarczajgce, wynikte stad réznice Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.

Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepow, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych za wszelkie szkody
poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca —

podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie

art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu

wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej

umowy,
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5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarbwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz

wywigzywania sie z obowigzkdéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybienh stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania protokotu z przeprowadzonej

kontroli wskazujgcego nieprawidtowosci.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatébw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od

Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba 24%-



konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporzgdzenia wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy
moze zgdac od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informac;i
majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub
daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy kodeksu cywilnego, Rozporzgdzenia, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.

§ 20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci. Wykonawca nie moze dokonaé bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci w drodze: cesiji,

przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci,

jak rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osobe trzecig. Cesja,
przelew lub czynnosc¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane wzgledem

Zamawiajgcego bez jego pisemnej zgody sg bezskuteczne (niewazne).

§21
Klauzula zapewnienia dostepnosci

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w szczegdlnosci
w zakresie dostepnosci architektonicznej poprzez zapewnienie wolnych od barier
pionowych i poziomych przestrzeni komunikacyjnych na terenie realizacji robot objetym
przedmiotem umowy, oraz w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej poprzez
zapewnienie na wniosek osoby ze szczegdlnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem
publicznym w formie okreslonej w tym wniosku, a w przypadku braku mozliwosci
zapewnienia dostepnosci ze wzgledoéw technicznych lub prawnych — bedzie zapewniony
dostep alternatywny, o ktorym mowa w art. 7 ww. ustawy.

§ 22*
Dot. Wykonawcéw wspolnie sktadajacych oferte

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego za jej wykonanie.

2. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio
do Wykonawcow realizujgcych wspdéinie Umowe.

3. W przypadku Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe, zatgcznik do niniejszej
Umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy,
cel gospodarczy do realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposdb ich wspotdziatania oraz
zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci,
a takze wskazanie Lidera sposrdéd cztonkéw konsorcjum wykonawcy.

4. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawgee




oraz kazdego z czionkdw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian
do Umowy.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcego bedzie prowadzit
wytgcznie z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z czionkdéw
konsorcjum; jednak Zamawiajgcy ma prawo zmiany czionka konsorcjum, z ktérym
prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie tego
wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegdlnosci w razie zagrozenia
upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkow
konsorcjum lub  podwykonawcow; taka zmiana nie bedzie uwazana
za zmiane Umowy.

6. Czionkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego
W szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania

zastepczego lub zastepczego zatrudnienia cztonkéw personelu.
*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcow realizujgcych wspélnie Umowe

§23
Przeniesienie praw majatkowych

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego nieodptatnie catos¢ autorskich praw
majatkowych i zaleznych do rezultatow prac wykonanych w ramach realizacji niniejsze;j
umowy, bedacych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
4 |lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wiasnosci
egzemplarza utworu, nosnikow, na ktérych zostato ono utrwalone.

2. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktorych mowa powyzej
w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru dla kazdej z
czesci umowy obejmujgcej utwor lub jego czesci.

3. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworéw powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zostajg przeniesione na Zamawiajgcego w celu wykorzystania na
nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwor utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegdlnosci
poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikow magnetycznych,
magneto - optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy
pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy mégt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczegolnosci na ogodlnodostepnej wystawie lub ekspozyciji, wyswietlania,
wprowadzania do pamieci komputera, przesytania za pomoca sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji,
fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za
posrednictwem satelity, rébwnolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng
organizacje radiowg bgdz telewizyjng, transmisje komputerowa, tgcznie z
utrwalaniem w  pamieci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie
i nadawanie kompilacj;

3) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rozne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosci i tresci catosci
lub ich czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom
promocyjnym i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego
rodzaju mediach audio - wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Zamawiajgcego w zakresie opisanych wyzej pél eksploataciji
odptatnie lub nieodpfatnie.

4. Z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru dla kazdej z czes$ci umowy
obejmujgcej utwor lub jego czesci, Wykonawca przenosi nieodptatnie na rzecz
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10.

Zamawiajgcego wylgczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa
autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworéw bedacych
rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegdlnosci
w zakresie pol eksploatacji wymienionych w ust. 3).

Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za Kkorzystanie

z utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy

przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktorym przystugujg majatkowe prawa

autorskie do tych utwordéw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow utworéw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego;

2) uzyska¢ zgode autorow utworow do nieodptatnego korzystania przez
Zamawiajgcego na polach eksploatacji okre$lonych w niniejszym paragrafie
umowy oraz do wykonywania zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow
(wspottworcdw) utwordw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utwordw oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2;

najpozniej w terminie daty odbioru robét.

4) w przypadku wytoczenia powoddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku
Zz naruszeniem praw osoéb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzigé udziat
w takim postepowaniu po stronie Zamawiajgcego.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje

bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne

utworu powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym

w szczegoélnosci Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw

autorskich oraz innych praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do utwordw, na rzecz osob trzecich bez zgody

Wykonawcy.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wiasnoscig autorow utworow.

§24
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji
pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepisow prawa.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci kodeksu cywilnego, prawa zamdwien
publicznych, prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.

Wszelkie spory, z zastrzezeniem ust. 2 i 4, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla
kazdej ze stron.

Zatgcznikami do umowy s3: 49




1) Specyfikacja warunkéw zamowienia z zatgcznikami,

2) Dokumentacja Projektowa
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).

4) Przedmiary robot.
5) Ztozona oferta,
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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