
NUMER POSTĘPOWANIA: ZP.271.5.2026 
GMINA ŁYSOMICE, SWZ – Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łysomice 

Załącznik nr 5b do SWZ 
 

POSTANOWIENIA UMOWY 

 
UMOWA NR ….……… 

 
zawarta w Łysomicach w dniu ………………………………. r. pomiędzy:  
Gminą Łysomice, 87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8, powiat toruński, woj. kujawsko-
pomorskie, REGON: 871118738, NIP: 879-25-93-527, reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………………… 
przy kontrasygnacie ………………………………………………………………………………... 
zwaną dalej Zamawiającym,  
a  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………, 
reprezentowaną przez:   
………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej Wykonawcą,  
 
łącznie zwane dalej Stronami. 
 
Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamówienia w trybie podstawowym postępowania 
przetargowego pn.: „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁYSOMICE”, 
w ramach części 2 pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Turzno i Kamionki 
Małe”, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, o następującej treści:     

 
PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY UMOWY 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Turzno  

i Kamionki Małe, gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko – pomorskie. 
2. Zamówienie wykonywane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa dróg 

gminnych 2025-2029”.  
3. Wykonanie przebudowy 2 odcinków dróg w miejscowości Turzno oraz Kamionki Małe  

w formule zaprojektuj–wybuduj.  
1) Droga nr 6 

Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 169/4 w obrębie ewidencyjnym Turzno 
ul. Dworcowa na odcinku o długości 415 mb. Drogę należy zaprojektować i wykonać w 
następującym zakresie: 

a) wykonanie koryta; 
b) profilowanie nawierzchni; 
c) wykonanie dolnej warstwy podbudowy; 
d) wykonanie górnej warstwy podbudowy; 
e) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; 
f) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; 
g) wykonanie poboczy utwardzonych;  
h) wykonanie zjazdów; 
i) regulacja istniejących zaworów i studzienek; 
j) wyprofilowanie rowów odwadniających; 
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k) montaż oznakowania drogowego.  
 

2) Droga nr 7 
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki nr 49/52, 49/8, 50/226, 50/179 w obrębie 
ewidencyjnym Kamionki Małe ul. Spacerowa na odcinku o długości 460 mb. Drogę 
należy zaprojektować i wykonać w następującym zakresie: 

a) wykonanie koryta; 
b) profilowanie nawierzchni; 
c) wykonanie dolnej warstwy podbudowy; 
d) wykonanie górnej warstwy podbudowy; 
e) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; 
f) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; 
g) wykonanie poboczy utwardzonych;  
h) wykonanie zjazdów; 
i) regulacja istniejących zaworów i studzienek; 
j) wyprofilowanie rowów odwadniających; 
k) montaż oznakowania drogowego. 

 
4. Dokładny opis planowanej konstrukcji nawierzchni, szerokości, długości oraz inne niezbędne 

parametry do zaprojektowania i wybudowania drogi zostały opisane w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).  

5. Wytyczne do projektowania i wykonania robót budowlanych dla wszystkich odcinków dróg 
realizowanych w ramach części I obejmują również:  
1) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami,  
2) badania podłoża gruntu;  
3) roboty przygotowawcze;  
4) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej i złożenia materiałów w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Toruniu; 

5) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót; 
6) uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy działek 

stanowiących drogę; 
7) inne prace – związane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urządzeń 

znajdujących się w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne 
telefoniczne, gazowe itp.); 

8) w robotach ziemnych (koryta) należy uwzględnić wszelkiego rodzaju podłączenia nowych 
konstrukcji drogowych do istniejących nawierzchni; 

9) wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia; 
10) przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi 

zarządcami dróg projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a 
następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe do tego organy i ją 
wprowadzi; 

11) Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty 
stałej organizacji ruchu, a następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe 
do tego organy i ją wprowadzi.  

6. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 
1) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu robót; 
2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
3) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;  
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4) inne prace związane z procesem budowy (np. lokalizacja i regulacja wszelkich urządzeń 
znajdujących się w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne, 
telefoniczne, gazowe, itp.);  

5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką 
budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, 
przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje 
także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających 
wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie; 

6) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 
posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport 
materiałów na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn  
i urządzeń obciążają Wykonawcę;  

7) Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając na względzie mienie Zamawiającego i 
własne;  

8) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu 
budowy z tytułu prowadzonych robot;  

9) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów;  
10) Wszelkie materiały pozyskane w trakcie realizacji robót budowlanych stanowią własność 

Wykonawcy, a ich wartość winna zostać uwzględniona w składanej ofercie; 
11) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem 
przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robot;  

12) usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami 
umowy;  

13) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się zorganizować i 
urządzić zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych mediów i 
ich opomiarowania do wykonania przedmiotu zamówienia;  

14) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi 
zarządcami dróg projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a 
następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe do tego organy i ją 
wprowadzi;  

15) Wykonawca na własny koszt dostarczy wszystkie materiały budowlane oraz sprzęt 
budowlany, zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu budowy 
wszelkie urządzenia z terenu budowy;  

16) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót;  

17) od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do daty odbioru robót Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie 
przejętym oraz terenie, na który roboty te mogą oddziaływać. Informowanie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót 
zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru 
Inspektorskiego, zobowiązany jest odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić prace do stanu poprzedniego. Inspektor nadzoru zostanie 
powołany przez Zamawiającego;  

18) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych na 
wybranych odcinkach drogi w celu weryfikacji poprawności wykonywania przedmiotu 
zamówienia;  
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19) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 2 (dwóch) egzemplarzach 
oraz na nośniku elektronicznym typu CD/DVD. Wszystkie dokumenty powinny być 
sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe utworzone w ogólnodostępnych edytorach 
tekstu, arkusze obliczeniowe utworzone w ogólnodostępnych arkuszach kalkulacyjnych, 
rysunki w formacie *pdf, *dxf i *dwg; 

20) Kompletowanie w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oraz przygotowanie do odbioru 
końcowego kompletu protokołów, jak i kompletu dokumentów potrzebnych do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie (jeżeli dotyczy) lub zawiadomienia o zakończeniu budowy 
(jeżeli dotyczy).  

7. Roboty budowlane prowadzone będą na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi 
uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych 
zabezpieczeń, utrzymania wjazdu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
oraz usuwania na bieżąco nieczystości, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.  

8. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju 
sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych. Wszelkie naprawy uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy uzgadniać z 
zarządcami sieci.  

9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami:  
1) Umowy, 
2) Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) wraz z załącznikami (w tym 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 8b do SWZ),  
3) Złożonej Oferty Wykonawcy, 
4) Harmonogramu rzeczowo – czasowo - finansowego, 
5) zasad sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,  
6) obowiązujących norm, przepisów i technologii producentów materiałów i urządzeń 

zastosowanych przy realizacji zamówienia.  
10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wskazanym do projektowania oraz, że nie 

wnosi zastrzeżeń, ponadto oświadcza, że zapoznał się z treścią dokumentów zamówienia i nie 
wnosi do nich uwag. 

11. Wykonawca po zaprojektowaniu wyda Zamawiającemu kosztorys ofertowy szczegółowy 
lub uproszczony zgodny z przepisami prawa (dla każdego odcinka drogi odrębnie), 
zawierający elementy cenotwórcze: stawkę roboczogodziny, zysk, ceny materiałów i kosztów, 
które strony mogą wykorzystać w celu wyliczenia wartości ewentualnych robót zaniechanych, 
zamiennych, dodatkowych lub wykonanych na dzień odstąpienia od umowy, bądź na inne 
potrzeby Zamawiającego związane z rozliczeniem uzyskanego dofinansowania (jeżeli 
dotyczy).  

12. Wykonawca wyda Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zawarcia umowy uzgodniony wcześniej z 
Zamawiającym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robót - uwzględniający termin 
realizacji robót i ich zakończenie zgodnie z § 2 ust. 1 oraz wartość wynagrodzenia. Na żądanie 
Zamawiającego harmonogram będzie aktualizowany w trakcie realizacji umowy.  

13. Wykonawca zapewnia materiały, urządzenia i wyposażenie do wykonania przedmiotu umowy, 
które powinny być fabrycznie nowe, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju 
pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 
1) Polskim Normom przenoszącym normy europejskie, a w przypadku ich braku Polskim 

Normom; 
2) wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

oraz przedmiarem robót; 
3) wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 



NUMER POSTĘPOWANIA: ZP.271.5.2026 
GMINA ŁYSOMICE, SWZ – Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łysomice 

14. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów, urządzeń lub produktów – stosowny i prawem 
wymagany – dokument (atest, certyfikat, aprobatę techniczną, świadectwo jakości). 

15. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy 
na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

16. Badania, o których mowa powyżej realizowane będą przez Wykonawcę na jego koszt. 
17. Jeżeli Zamawiający żąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, 

to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 
18. Jeżeli w rezultacie przeprowadzania badań dodatkowych, okaże się, że zastosowane 

materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, w przypadku gdy wyniki wykażą, że materiały, urządzenia bądź 
wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

19. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach, w związku z tym zobowiązany jest do przestrzegania przepisów tejże ustawy 
oraz przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności 
poddania odpadów budowlanych (art. odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) 
odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, zobowiązany jest do przekazania powstałych 
odpadów do unieszkodliwienia.  

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska w miejscu prowadzenia robót i w jego 
otoczeniu. 
 

TERMINY 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do 5 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy, tj. do …………………………...   

2. Za wykonanie umowy przyjmuje się podpisanie protokołu z odbioru kompletnego przedmiotu 
zamówienia.  

3. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również okres przeznaczony 
do dokonania niezbędnych prób i badań kontrolnych, usunięcia stwierdzonych przy dokonaniu 
odbioru przedmiotu umowy usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentów do 
odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego 
podpisanego przez Strony Umowy.   

4. Jeżeli w którymkolwiek momencie: 
1) rzeczywisty postęp robót budowlanych jest zbyt wolny z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, aby mógł zostać zachowany termin wykonania Przedmiotu Umowy lub 
2) postęp robót budowlanych pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie) w opóźnieniu w 

stosunku do bieżącego harmonogramu rzeczowo-czasowo-terminowego z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia programu naprawczego, który zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia 
postępu robót i wywiązania się z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłożenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania żądania od Zamawiającego. 

5. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia, może ulec zmianie z przyczyn 
stanowiących podstawę zmiany umowy i na warunkach określonych w § 15.    
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WYNAGRODZENIE  

§ 3 
1. W zamian za kompletne wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się uiścić 

na rzecz Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: 
…………………………… złotych (słownie złotych: …………………………), plus podatek od 
towarów i usług w kwocie ……………………………………; co stanowi łącznie wartość brutto 
…………………………… złotych (słownie złotych:……………………).  

2. Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do ustalania ceny 
ryczałtowej niniejszej umowy obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w 
ustalonym wynagrodzeniu. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania z należytą starannością wszelkich prac, robót budowlanych, dostaw i 
czynności przewidzianych w dokumentacji zamówienia oraz niniejszej umowie, jak również 
m.in. robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego 
późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej i inne. 

3. W wynagrodzeniu ryczałtowym zostały uwzględnione koszty wykonania wszelkich czynności 
Wykonawcy niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkich czynności 
określonych w Umowie i Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz 
opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badań i innych materiałów oraz 
danych wyjściowych do wykonania robót budowlanych dla prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy – choćby niewymienionych wprost w umowie oraz udziału w procesie 
procedury przetargowej. 

4. W przypadku niewykonania części Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 
wyłącznie za wykonaną część. 

5. Podstawą zapłaty będzie prawidłowa faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu 
przez Zamawiającego odbioru przekazanego mu przedmiotu umowy.  

6. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Zamawiający zweryfikuje wystawioną fakturę pod względem jej zgodności z zawartą umową 
lub protokołem odbioru robót.  

8. W przypadku wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający wystąpi do 
Wykonawcy o dokonanie korekty faktury.  

9. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 6, liczony będzie od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej korekty faktury.  

10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Zamawiający informuje, że ma obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem 

platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za 
pośrednictwem tej platformy, niniejsze wynika z przepisów prawa z dnia 09.11.2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu o zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym.  

12. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2025 r. poz. 775 ze zm.) - odpowiednio dla poszczególnych Wykonawców od 1 lutego 2026 
roku lub 1 kwietnia 2026 roku zgodnie z obowiązkiem wynikającym z tej ustawy: 

a)  faktury dokumentujące transakcje handlowe będą wystawiane i udostępniane 
wyłącznie w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu 
e- Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

b) Za datę doręczenia faktury uznaje się datę nadania numeru identyfikującego fakturę w 
KSeF, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o VAT. 
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c) Strony zobowiązują się do zapewnienia technicznej możliwości wystawiania, odbierania 
i przetwarzania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, w tym do posiadania odpowiednich 
uprawnień dostępowych. 

d) W przypadku awarii systemu KSeF uniemożliwiającej wystawienie faktury, dopuszcza 
się wystawienie faktury w formie rezerwowej, zgodnie z przepisami przejściowymi i 
komunikatami Ministerstwa Finansów.  

e) Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich 
zmianach danych identyfikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
KSeF. 

f) Wykonawca wystawiając fakturę uzupełnia dane dotyczące Podmiotu 2 i 3 na 
poniższych zasadach:  

 
Podmiot2 dane NABYWCY: 

GMINA ŁYSOMICE 
ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice 

NIP 879-25-93-527 
 
Ponadto, WYSTAWCA FAKTURY uzupełniając dane Podmiotu2, czyli GMINY zobowiązany 
jest uzupełnić znacznik JST (wskazać, że transakcja realizowana jest na rzecz JST), a 
następnie wypełnia sekcję: 
 

Podmiot3, wpisując dane ODBIORCY, czyli: 
URZĄD GMINY ŁYSOMICE 

ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice 
NIP 879-18-21-587 

 
UWAGA WYKONAWCO!!!! 
od 1 lutego 2026 r. wystawiane przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowane muszą 
uwzględniać dane jednostki jako “Podmiotu3”. Faktury ustrukturyzowane bez tego 
oznaczenia nie będą przekazywane do płatności.  

13. W sytuacji gdy Wykonawca wykonywał zamówienie przy udziale podwykonawcy(ów), 
wówczas jest on zobowiązany dołączyć do faktur obejmujących ten zakres wykonanego 
zamówienia, który był wykonywany przy udziale podwykonawców,  ich oświadczenia, że 
Wykonawca nie ma w stosunku do  (nich) żadnych zobowiązań wynikających z tytułu 
wykonywania robót lub świadczenia usług lub dostawy materiałów  i w związku z tym 
podwykonawca(-y) nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego.  

14. Zamawiający ma prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.    

15. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w związku z 
realizacją niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Cesja wierzytelności lub 
czynność wywołująca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są 
względem Zamawiającego bezskuteczne.    

16. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze: 
- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności; 
- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 01 
września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o 
podatku od towarów i usług. 

17. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej, 
opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 
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możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek nieobjęty wykazem, 
nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 
odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

18. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 
dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Pzp oraz zgodnie 
z warunkami § 15 za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac 
nieobjętych dokumentacją techniczną, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy 
zapłaty za wykonane prace.   

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 4 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi – 5 % wynagrodzenia ryczałtowego  

brutto, co stanowi kwotę ……………….…. zł (słownie: …………………). 
2. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dacie zawarcia umowy. 
3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie ………………………....……. 
4. Zamawiający zwróci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 
15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, której okres odpowiedzialności 
ustalony został na okres, o którym mowa w § 14 umowy.  

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności zawartych w umowie wystąpi konieczność przedłużenia 
terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 
jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, przy czym Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w niniejszym ustępie, następuje 
nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy 
dopuszczające wypłatę z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie 
w pieniądzu muszą być zawarte w składanym przez Wykonawcę zabezpieczeniu należytego 
wykonania umowy (jeśli dotyczy). Zabezpieczenie w innej formie niż w pieniądzu musi 
zawierać zapisy dotyczące potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, 
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potrącenia dokonane zgodnie  
z postanowieniami umowy. 

9. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jak również innych kwot należnych Zamawiającemu z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.  
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10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w rozdziale 26 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 
ODBIORY ZAMÓWIENIA 

§ 5 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2) Odbiór końcowy.  

2. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiającego o terminie odbioru z równoczesnym 
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru 
końcowego Wykonawca dodatkowo zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru 
końcowego.  

3. Odbiory robót podlegających zakryciu lub roboty zanikające będą odbierane w ciągu 3 dni 
roboczych od chwili zgłoszenia inspektora nadzoru i Zamawiającego w formie telefonicznej.  

4. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony 
w § 1 niniejszej umowy.  

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na 3 dni przed 
planowanym odbiorem, zawiadamiając Zamawiającego o gotowości do odbioru. Do odbioru 
końcowego wykonawca przedłoży kompletną dokumentację powykonawczą.  

6. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu od każdego z podwykonawców 
protokół powykonawczy w dniu odbioru końcowego (jeżeli dotyczy).  

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
zawierającą m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicami i 
zestawieniem parametrów technicznych obiektu i złożenia materiałów w Powiatowym 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Toruniu,   

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 
instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane 
stosownymi przepisami,  

3) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami,  

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
budowy),  

5) w sytuacji gdy Wykonawca wykonywał zamówienie przy udziale podwykonawcy(ów), 
wówczas jest on zobowiązany dołączyć oświadczenie/a końcowe podwykonawcy/ów, że 
Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) żadnych zobowiązań wynikających z 
tytułu realizacji zamówienia i w związku z tym podwykonawca(-y) nie będzie zgłaszał 
żadnych roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, 

6) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.   

8. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych w ciągu 2 dni od daty 
otrzymania od wykonawcy informacji o gotowości do odbioru końcowego.  

9. W czynnościach odbiorowych uczestniczyć będzie komisja powołana w formie pisemnej przez 
Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy.  

10. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół, przez inspektora nadzoru, przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.    
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11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady istotne lub Wykonawca nie 
dostarczy Zamawiającemu dokumentów odbiorowych, lub dostarczone dokumenty nie będą 
kompletne/prawidłowe Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
do czasu usunięcia wad lub dostarczenia kompletu dokumentów odbiorowych,  
- po usunięciu wad istotnych/uzupełnieniu dokumentów Zamawiający i Wykonawca ponownie 
przystąpią do odbioru końcowego.  

12. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy bez zgody Sądu i bez 
wpływu na udzieloną gwarancję oraz rękojmie.  

13. Spisanie protokołu końcowego przedmiotu umowy oznacza zakończenie realizacji umowy.   
 

NADZÓR 
§ 6 

1. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień udzielonych przez 
Zamawiającego.  

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie 

niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych 
robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i 
instrukcji. 

4. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. 
 

KIEROWNIK BUDOWY 
§ 7 

1. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy posiadającego wymagane 
uprawnienia budowlane. 

2. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane. 
3. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 
4. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 

 
UBEZPIECZENIE 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności w 

zakresie realizowanym w ramach umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do 
odbioru końcowego. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej: 
1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności w związku z realizacją umowy na sumę gwarancyjną w 
wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł – na jedno i wszystkie zdarzenia;  

2) szkody powstałe wskutek wadliwego wykonania robót lub usług powstałych po 
przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, do wysokości 
sumy gwarancyjnej określonej w ust. 1 pkt 1;   

3) odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w podziemnych i naziemnych instalacjach, 
kablach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac, do wysokości sumy gwarancyjnej 
określonej w ust. 1 pkt 1;   

4) w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawcy, umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć o odpowiedzialność z tytułu 
szkód wyrządzonych przez podwykonawcę do wysokości sumy gwarancyjnej określonej 
ust. 1 pkt 1. 
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2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi kopię polisy ubezpieczeniowej 
odpowiadającej wymaganiom określonym w ust. 1 oraz przedstawi do wglądu na każdorazowe 
wezwanie Zamawianego oryginał dowodu opłacenia składki od powyższej polisy lub dowody 
opłacenia rat jeżeli składka jest wnoszona w ratach przez cały okres obowiązywania umowy.  

3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, zgodnie z warunkami wskazanymi 
w ust. 2, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, polisę na którą powinien 
przedstawić Wykonawca, zaś koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może 
potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub kwota z tytułu opłacenia polisy 
ubezpieczeniowej będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę. 

4. W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie do przedłużenia ubezpieczenia i doręczenia kserokopii polisy Zamawiającemu. 
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W PROCESIE BUDOWY 
§ 9 

1. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. ze specyfikacją 
warunków zamówienia wraz z załącznikami, obowiązującymi przepisami, wskazaniami 
Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

2. Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa na placu 
budowy. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją 
przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym jego użytkowanie zgodne z jego 
przeznaczeniem.   

4. Od chwili przekazania placu budowy, aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę. 

5. W przypadku natrafienia na instalację lub urządzenia infrastruktury podziemnej Wykonawca 
poinformuje o tym fakcie właściciela tego urządzenia w celu sprawowania nadzoru nad 
rozwiązaniem powstałej kolizji oraz inspektora nadzoru.  

6. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu 
odbioru końcowego. 

7. W razie uszkodzenia, zniszczenia wykonanych robót, Wykonawca na swój koszt dokona 
naprawy i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego. 

8. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się również do: 
1) urządzenia i zabezpieczenia placu budowy, wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z 

dokumentacji technicznej i z przepisów BHP i ppoż., dostępu do energii elektrycznej i wody 
oraz innych mediów na potrzeby realizacji robót na swój koszt;  

2) segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego, ich 
wywozu i opłat za czas ich składowania – opłaty wynikające z przepisów wykonawczych 
do ustawy o odpadach; 

3) demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń lub innych elementów istniejących, 
zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji robót (jeśli dotyczy); 

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów, ich części bądź urządzeń w toku 
realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego; 

5) ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w 
związku z prowadzonymi robotami i na placu budowy; 

6) pokrycia wszelkich opłat i kar nałożonych przez podmioty, organy i instytucje za dokonane 
przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji 
umowy oraz zawinione zaniedbania; 

7) dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu 
lub zanikających;  
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8) kierowania do wykonywania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie oraz zapewnienie dozoru, a także 
zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

9) utrzymania placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 
na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 

10) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
przedstawicielom Zamawiającego; 

11) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu 
najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 

12) dostarczania inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem, zainstalowaniem, użyciem 
niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 
stosowanych materiałów i urządzeń w tym, art. atesty, certyfikaty, gwarancje producentów 
na materiały, urządzenia i wyposażenie, wyniki oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób 
dotyczących realizowanego przedmiotu umowy; 

13) kompletowania w trakcie realizacji robót dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego protokołu i kompletu 
załączników; 

14) terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty 
ukończone są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są 
przewidziane według umowy; 

15) niezwłocznego informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót; 

16) zorganizowania, przeprowadzenia i poniesienia ewentualnych kosztów niezbędnych 
pomiarów, prób, odbiorów i badań wynikających z przepisów techniczno-budowlanych; 

17) uzyskania protokołów odbioru wymaganych dla robót i urządzeń, które w świetle 
obowiązujących przepisów prawa są wymagane; 

18) likwidacji placów budowy i zaplecza własnego Wykonawcy nie później niż 7 dni od daty 
odbioru kompletnego przedmiotu umowy; 

19) udziału w przeprowadzanych przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi; 
20) innych prac związanych z procesem budowy. 

9. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych kwestiach 
dotyczących realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych lub 
zamiennych, a także o wszelkich szkodach powstałych podczas realizacji przez niego 
przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po 
jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach 
wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców oraz za szkody 
powstałe u osób trzecich. 

11. Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także 
informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, 
stanowiących podstawę realizacji umowy, których wprowadzenie może okazać się konieczne. 
W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa 
pisemną zgodę Zamawiającego. 

12. Roboty, materiały, urządzenia i wyposażenie – o ile występują, które nie będą odpowiadały 
obowiązującym przepisom, dokumentacji lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez 
Zamawiającego odebrane. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania 
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Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych robót, materiałów i 
wyposażenia, usunąć je lub wykonać na nowo na swój koszt. 

 
PODWYKONAWCY 

§ 10 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie 

wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia. 

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierając stosowne 
umowy w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są 
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu 
jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:  
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 
8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej od rygorem nieważności sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:  
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 
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11. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu 
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
brutto umowy. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 
Wykonawcy.  

13. Jeżeli w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi termin 
zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.  

14. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że: 
1) zakres, termin wykonania robót i przedmiot robót objętych umową z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą musi być zbieżny z zakresem, terminem wykonania i 
przedmiotem określonym w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

2) termin zapłaty wygrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie był dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zlecenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowanej; 

3) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane roboty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej 
niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Umowa 
o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy miedzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą. 

Niespełnienie powyższych warunków spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio sprzeciwu lub zastrzeżeń. 

15. Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą stosuje się odpowiednio 
do umów zawieranych pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą. Przy zawieraniu 
umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Wykonawcy na 
zawarcie takiej umowy.  

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie  
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można się powoływać na 
potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 
umowy o podwykonawstwo. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

 

ROBOTY DODATKOWE 
§ 11 

1. Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi podczas 
realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o którym mowa w art. 455 ust. 1 
pkt 3 i 4 PZP, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie aneksu do umowy o realizację 
robót dodatkowych, przy zachowaniu tych samych norm parametrów i standardów w oparciu o średnie 
stawki i ceny rynkowe nie wyższe jednak niż wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartał 
poprzedzający rozpoczęcie robót dla danego zakresu robót, z uwzględnieniem stawki roboczogodziny 
i zysku przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 11 a następnie 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  

2. Podstawą wykonania robót dodatkowych jest protokół konieczności wykonania robót dodatkowych 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, zawierający zakres robót, który stanowił będzie podstawę 
do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie. 

3. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, rekomendowany przez Inspektora 
Nadzoru, akceptowany przez Zamawiającego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę. 

4. Na podstawie protokołu konieczności Wykonawca dokona wyceny robót (z uwzględnieniem 
składników kalkulacji z kosztorysu ofertowego), którą przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu 
przed zawarciem aneksu o realizację robót dodatkowych. 

5. Decyzję o realizacji robót dodatkowych podejmuje Zamawiający. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
nie jest upoważniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiającego 
w tym zakresie. 
 

KARY UMOWNE 
§ 12 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadkach i w wysokościach 
określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:  
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1) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3 – za każdy dzień zwłoki, licząc od 
terminu w którym miało nastąpić wykonanie;  

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie 
rękojmi/gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego 
w § 3 – za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad i 
usterek;  

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od całości lub niewykonanej części umowy z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3; 

4) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
od całości lub niewykonanej części umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, określonego w § 3;  

5) za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 17 czynności oraz za każdy przypadek 
nie złożenia dowodów potwierdzających wymóg zatrudnienia, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
określonego w § 3; 

6) za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, określonego w § 3 chyba, że Wykonawca dokonał za zgodą 
Zamawiającego cesji płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

7) za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany –  w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3;  

8) za każdorazowe nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane – w wysokości 
0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3;  

9) za każdorazowe nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi – w wysokości 
0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3;  

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2 
% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3; 

11) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 
tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, określonego w § 3; 

12) za niewywiązanie się przez Wykonawcę z pozostałych zobowiązań wynikających z umowy 
–  w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3. Postanowienia dotyczące kar 
umownych pozostają w mocy mimo odstąpienia od umowy.  

4. Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający może potrącić przewidzianą w ust. 2 karę pieniężną z dowolnej należności 
Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub może być ona długiem 
do wyegzekwowania. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.  
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6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 13 
1. Zamawiający może w czasie określonym w § 2 ust. 1, oprócz przypadków określonych w 

przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp odstąpić od umowy w okresie jej 
obowiązywania, jeżeli: 
1) Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji określonych w harmonogramie, tj. w 

sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy; 

2) bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie 
wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje zobowiązania umowne; 

4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej działalności gospodarczej za wyjątkiem 
likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia, został wydany nakaz zajęcia majątku 
Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli; 

5) Wykonawca wprowadził na teren budowy podwykonawców nie zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

2. Jeżeli nastąpiło odstąpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać 
wykonywanie przedmiotu umowy, zabezpieczyć teren budowy przed mogącymi nastąpić 
szkodami, dokonać komisyjnie z udziałem Zamawiającego inwentaryzacji wykonanych robót, 
co powinno nastąpić przed terminem określonym w ust. 5 oraz opuścić go w terminie 7 dni od 
daty odstąpienia. 

3. Inspektor nadzoru w przypadku odstąpienia od umowy ustala wartość robót wykonanych przez 
Wykonawcę na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.  

4. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie drugiej Stronie pisemnego oświadczenia o 
odstąpieniu, ze wskazaniem przyczyny odstąpienia. Przed złożeniem oświadczenia o 
odstąpieniu Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia naruszeń w wyznaczonym 
terminie, z zastrzeżeniem, że bezskuteczny upływ tego terminu może skutkować odstąpieniem 
od umowy. 

5. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest wskazać przyczynę odstąpienia. Strona może 
wyznaczyć termin do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że po bezskutecznym 
upływie tego terminu odstąpi od umowy. 

6. Jeżeli nastąpiło odstąpienie od umowy, Zamawiający: 
1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od 

umowy oraz przejmie plac budowy; 
2) sprawdzi fakturę Wykonawcy określającą wartość robót wykonanych do dnia odstąpienia 

od umowy obejmującą roboty wykonane zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami 
przydatne do zrealizowania przedmiotu umowy; 

3) dokona zapłaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy. 
7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary 

umownej. 
8. Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp może również odstąpić od umowy w przypadku, gdy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
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2) zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, odstąpienie od 

umowy następuje w części, której zmiana dotyczy, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

9. W przypadkach o których mowa w ust. 8 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
§ 14 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 
Ustawowy termin obowiązywania rękojmi za wady zostaje rozszerzony o okres na jaki 
udzielona zostanie gwarancja, o której mowa w ust. 3 i wynosi ……….  miesięcy, który liczy 
się od dnia odbioru końcowego wykonanego i odebranego przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu 
rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji. 
Okres gwarancji wynosi ………. miesięcy, który liczy się od dnia odbioru końcowego 
wykonanego i odebranego kompletnego przedmiotu zamówienia, chyba że producent użytych 
materiałów udzieli dłuższej gwarancji. 

4. Wykonawca deklaruje, iż elementy objęte gwarancją zostaną wykonane z najwyższą jakością 
i zachowają sprawność i funkcjonalność w okresie gwarancji, jedynie z wyłączeniem zwykłego 
zużycia oraz skutków nieprawidłowej eksploatacji.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wypełnienia warunków gwarancji. 
6. W razie stwierdzenia, w okresie rękojmi wad, usterek i braków w wykonanym przedmiocie 

zamówienia, Zamawiający niezwłocznie wezwie w formie pisemnej Wykonawcę do ich 
usunięcia  w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do usunięcia wady bądź w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu 
do usunięcia wady. Usunięcie wad będzie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem z 
usunięcia wad, usterek i braków.   

7. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 6 upoważnia Zamawiającego do 
zastępczego usunięcia wady, usterki, braku na koszt Wykonawcy, co Wykonawca akceptuje. 

8. Przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi mogą być dokonywane w terminach wyznaczonych 
przez Zamawiającego na następujących warunkach: 
1) komisyjne przeglądy gwarancyjne są bezpłatne i odbywać się będą, w okresie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi na pisemne wezwanie Zamawiającego; 
2) datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając Wykonawcę i inspektora nadzoru na piśmie, z co najmniej 3 dniowym 
wyprzedzeniem, w skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego, osoby wyznaczone przez Wykonawcę oraz inspektor nadzoru; 

3) jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 
przeglądową; 



NUMER POSTĘPOWANIA: ZP.271.5.2026 
GMINA ŁYSOMICE, SWZ – Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łysomice 

4) z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu 
gwarancyjnego; 

5) w przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie 
przesyła Wykonawcy protokół z przeglądu; 

6) przegląd gwarancyjny może się odbyć również pod nieobecność inspektora nadzoru; 
7) w przypadku nieobecności inspektora nadzoru, Zamawiający niezwłocznie przesyła 

inspektorowi protokół z przeglądu. 
 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 
§ 15 

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie 
okoliczności oraz określa warunki zmian: 

1. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron umowy, 
wprowadzonych po jej zawarciu i wywołujących potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości 
wynagrodzenia określonego w umowie, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

2. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia, wywołanych 
poniższymi przyczynami, w szczególności : 
1) zaistniałymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi: prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą 
przez producentów, dokonywanie odbiorów, w szczególności z uwagi na wystąpienie 
temperatur powietrza poniżej +5 (stopni Celsjusza), wiatru uniemożliwiającego pracę ludzi 
lub maszyn budowlanych, wystąpienie gwałtownych opadów deszczu, śniegu, gradobicie, 
burz z wyładowaniami atmosferycznymi; 

2) odnalezieniem niewypałów i niewybuchów, znalezisk i wykopalisk archeologicznych; 
3) wystąpieniem kolizji z niezinwentaryzowanymi lub błędnie zinwentaryzowanymi 

instalacjami sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co 
spowodowało wstrzymanie wykonania robót, zmianę dokumentacji projektowej lub 
wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych; 

4) wystąpieniem awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
co spowodowało wstrzymanie wykonania robót; 

5) wystąpieniem warunków organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robót 
uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika lub zależy od działania 
innego podmiotu lub osób, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na 
wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem 
zamówienia na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem 
podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo w przypadku wystąpienia prac 
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw, bądź 
zależnymi wyłącznie od Zamawiającego;  

6) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności dotyczyć 
będą: 
− przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
− odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień; 
7) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących 

wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z 
przyczyn niezależnych od stron, lub których strony nie mogły przewidzieć;  
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8) wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych skutkujących niemożliwością 
prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów 
na plac budowy spowodowany awariami, remontami  lub przebudowami dróg 
dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, 
przerwy lub opóźnienia w dostawie materiałów lub urządzeń dedykowanych do wykonania 
przedmiotu zamówienia; 

9) zaistnieniem okoliczności związanych z wystąpieniem i utrzymywaniem się stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub pogłębiania lub utrzymywania się stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

10) z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, w 
szczególności: wynikająca z działania lub braku działania organów administracji i innych 
podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności 
eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

− w wyniku przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich 
regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez 
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,  

− odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

− wynikająca z konieczności koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach 
niniejszej umowy z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez inne 
podmioty lub skutkującymi koniecznością wprowadzenia zmian do przyjętych przez 
Wykonawcę rozwiązań projektowych, 

− wynikająca z konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań projektowych z uwagi 
na uzgodnienia z podmiotami, o których mowa w lit. c) – o czas niezbędny dla 
wprowadzenia odmiennych rozwiązań projektowych lub o czas przekroczenia 
typowych w danych okolicznościach terminów dokonania uzgodnień;  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia, odpowiednio o okres opóźnienia lub przestoju spowodowany jedną z zaistniałych 
przyczyn oraz dopuszcza możliwość zmiany sposobu rozliczenia i wysokości wynagrodzenia 
odpowiadającą wartości wykonanego zakresu robót w wyniku zaistnienia jednej z wyżej 
wskazanych przyczyn z uwzględnieniem możliwości finansowych Zamawiającego.  

3. W przypadku konieczności zmiany technologii wykonywania przedmiotu zamówienia, 
zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, Zamawiający 
dopuszcza zmianę technologii wykonywania robót - w celu prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz zmianę wynagrodzenia i płatności, określonego w umowie, w 
zakresie uwzględniającym zmienioną technologię oraz jeżeli w skutek wprowadzenia zmian 
wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji robót w zmienionej technologii będzie 
dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, o okres takiego opóźnienia lub o czas 
niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia w zmienionej technologii oraz zmianę 
wynagrodzenia i płatności.  

4. W przypadku działania siły wyższej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnętrzne 
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a 
zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak:   

1) wojny, działania wojenne, inwazje;  
2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;  
3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników wykonawcy 

lub jego podwykonawców lub Zamawiającego;  
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4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje 
toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę 
takich substancji;  

5) działania sił przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne 
uniemożliwiające bezpieczną realizację przedmiotu umowy;  

6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią 
ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym strona umowy nie mogła zapobiec 

Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania, jednakże tylko w takim zakresie, aby po 
ustaniu działania siły wyższej Wykonawca mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób 
prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę 
terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w umowie, poprzez 
przedłużenie o okres takiego opóźnienia oraz zmianę wysokości płatności, o których mowa w 
§ 3 i  sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3.  

5. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków w miejscu realizacji 
przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonywania 
robót i wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w umowie oraz jeżeli w wyniku opisanych 
powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.  

6. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących 
następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jeżeli w skutek opóźnień w 
wykonywaniu prac wystąpi wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia, poprzez wydłużenie o 
okres takiego opóźnienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu zamówienia po 
wprowadzonych zmianach oraz możliwość zmiany sposobu rozliczenia wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w umowie. 

7. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji 
zamówienia, sposobu rozliczenia i wysokości wynagrodzenia umownego, jeżeli zmiana umowy 
dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, wyposażenia, rozwiązań lub technologii wskazanych w 
opisie przedmiotu zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej i polegać będzie na 
zastąpieniu ich materiałami, urządzeniami, wyposażeniem, rozwiązaniami lub technologiami 
równoważnymi, a także w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, znacznie 
utrudniających lub świadczących o niecelowości i nieracjonalności pozyskania materiałów, 
urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w 
dokumentacji projektowej, w szczególności takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie 
importu, wykrycie wad istotnych.  

8. Zmniejszenie wynagrodzenia, z przyczyn o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 ÷ 7, nie może 
przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3. Jeżeli wynagrodzenie 
nie podlegało zwiększeniu do wyliczenia stosuje się kosztorys szczegółowy ofertowy 
zawierający elementy cenotwórcze m. in. stawkę roboczogodziny, zysk, koszty materiałów, 
sprzętu i inne. Jeżeli wynagrodzenie podlegało zwiększeniu stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 15 ust. 11. 

9. Zamawiający dopuszcza wystąpienie robót zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robót, 
jeżeli nastąpi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania części przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego, wartość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia wynosi do 15% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3, w takim przypadku zmianie ulegnie 
wynagrodzenie Wykonawcy, które wynosić będzie nie mniej niż 85% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 3. 

10. W przypadku robót zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia na skutek 
rezygnacji z określonych robót - jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego 
elementu kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego 
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Wykonawcy wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego 
elementu, to obliczenie wartości niewykonanej części tego elementu, o którą pomniejszone 
zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy nastąpi na podstawie ustalenia przez 
Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości 
całego elementu. Decyzje o zmniejszeniu zakresu robót podejmuje Zamawiający. Inspektor 
nadzoru nie jest upoważniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu 
Zamawiającego w tym zakresie.  

11. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach, o którym mowa  
w ust. 2 oraz ust. 4 ÷ 7, obliczenie wartości zmienionego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o 
średnie stawki i ceny rynkowe dla danego zakresu robót nie wyższe jednak niż wg publikacji 
Sekocenbud za ostatni kwartał poprzedzający rozpoczęcie tych robót, z uwzględnieniem 
stawki roboczogodziny i zysku przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, następnie 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Łącznie zwiększenie wynagrodzenia z przyczyn 
określonych w ust. 2 oraz ust. 4 ÷ 7 nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 3 . Decyzje o zwiększeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiający. 
Inspektor nadzoru nie jest upoważniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji 
w imieniu Zamawiającego w tym zakresie.  

12. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu o uzgodniony 
okres oraz zmianę terminów, wysokości płatności i sposobu rozliczenia wynagrodzenia, w 
zależności od możliwości finansowych Zamawiającego.  

13. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy w związku z zapisami § 10. 
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o 

których mowa w art. 455 PZP.  
15. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian wysokości w przypadku zmiany, w 

trakcie realizacji umowy stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, 
wynagrodzenie brutto może ulec zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym 
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 

16. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości płatności i sposobu rozliczenia 
wynagrodzenia umownego brutto, o jakich mowa w § 3 w zależności od możliwości 
finansowych Zamawiającego lub w sytuacji, kiedy konieczne będzie wprowadzenie takich 
zmian w celu dostosowania warunków płatności do wymogów instytucji, programu, funduszu 
z jakiego finansowane jest zadanie publiczne. 

17. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy w oparciu o przedstawiony wyżej katalog 
zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. 
Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do 
umowy. 

18. Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

19. Łączna wartość wzrostu wynagrodzenia, o których mowa w § 15 ust. 11 nie może przekroczyć 
15% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy w chwili jej zawarcia. 
 

ZATRUDNIENIE 
§ 16 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a mianowicie:  

a) wykonania robót ziemnych i nawierzchniowych; 
b) wykonywania prac operatora maszyn; 
c) pracownika drogowego.  
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2. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 
zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, a w 
szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i 

dokonywania ich oceny;  
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów; 
3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania prac.  

4. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego w 
wyznaczonym w wezwaniu terminie – przedłoży Zamawiającemu wskazane dowody na 
potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, tj.: 
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 
takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, datę zawarcia umowy, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu, zakres 
obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy.  

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie określonym w 
wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy środkami komunikacji 
elektronicznej) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niepełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 1.   
 

PRAWA AUTORSKIE 
§ 17 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do 
opracowanych w ramach Umowy dokumentacji projektowej oraz innych utworów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majątkowych osób trzecich oraz do przekazania 
Zamawiającemu dokumentacji projektowej i innych utworów w stanie wolnym od obciążeń 
prawami tych osób. 

3. Wykonawca z chwilą faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego utworu 
(lub jakiejkolwiek jej/jego części) Zamawiającemu przenosi w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego, o którym mowa w § 3 Umowy, wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa 
zależne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich 
przekazanych utworów (lub ich części) na Zamawiającego bez ograniczeń co do terytorium, 
czasu, liczby egzemplarzy na następujących polach eksploatacji: 
1) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części, dla potrzeb realizacji 

inwestycji oraz przyszłych projektów i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych 
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modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i 
rejestrowania postępu realizacji robót budowlanych; 

2) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części w celach reklamowych, 
promocyjnych, marketingowych;  

3) użytkowanie utworu na własny użytek, użytek jednostek organizacyjnych Gminy Łysomice 
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego; 

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w 
postaci materialnych nośników dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w 
szczególności technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego; 

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w 
postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu 
multimedialnego na nośnikach materialnych i urządzeniach do przenoszenia danych 
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamięci komputera lub udostępnianie 
utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności 
poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci komputerowej, 
pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym) oraz 
umożliwienie powszechnego dostępu do utworu w wybranym miejscu i momencie; 

6) rozpowszechnianie utworu niezależnie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
niezależnie od formatu, systemu lub standardu, zarówno w formie materialnych nośników 
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 
udostępnianie, przekazywanie i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu 
publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym, udostępnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposób, 
również przy użyciu sieci telekomunikacyjnych; 

7) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do 
obrotu powszechnego, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w 
formie materialnych nośników utworu, jak i jej cyfrowej postaci; 

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego; 
9) przekazanie utworu wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego jako części SWZ; 
10) powierzenia wykonania dokumentacji projektowej lub robót budowlanych według utworu 

stanowiącego Przedmiot Umowy wybranemu w odrębnym postępowaniu wykonawcy; 
11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsięwzięcia oraz pozyskania środków 

finansowych na jego realizację.  
4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Wykonawca 

udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 Umowy zezwolenia na 
wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworów oraz na wykonywanie praw 
zależnych do opracowanych na ich podstawie utworów, w tym na korzystanie i 
rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych w powyższym zakresie, w tym w 
szczególności adaptacji, zmian, przeróbek. Wykonawca wyraża przy tym zgodę, na udzielanie 
przez Zamawiającego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowań przekazanych 
utworów oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, o których mowa 
powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.  

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

6. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własności nabytych praw autorskich 
majątkowych na inne podmioty.  

7. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 
wykonywania praw osobistych do przekazanych utworów w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania 
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w części obejmującej zgodę na zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do 
realizacji Umowy oraz prac projektowych lub robót budowlanych realizowanych w oparciu o 
utwory powstałe w ramach niniejszej umowy. 

8. Wykonawca nie może odstąpić od Umowy lub jej wypowiedzieć w zakresie dotyczącym 
nabytych przez Zamawiającego praw autorskich, których Wykonawca jest twórcą lub 
współtwórcą, ze względu na swe istotne interesy twórcze. 

9. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z 
roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw autorskich, 
zarówno majątkowych jak i osobistych, powstałych w wyniku korzystania przez 
Zamawiającego z przekazanych Zamawiającemu utworów Wykonawca zobowiązuje się do 
podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą 
ochronę przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce 
Zamawiającego lub, w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie 
Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu oraz 
zwrócić Zamawiającemu wypłacone przez niego kwoty odszkodowań i innych należności, w 
tym kosztów pomocy prawnej, wynikających z ewentualnych naruszeń w/w praw osób trzecich 
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiającego pisemnego żądania ich zwrotu. 

10. Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiającemu Wykonawca załączy oświadczenie o 
potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zależnych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że w wypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa 
autorskie lub autorskie prawa zależne przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności 
pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, żeby wszelkie takie osoby trzecie 
niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosły przysługujące im majątkowe prawa 
autorskie oraz autorskie prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym powyżej jak 
i udzieliły Zamawiającemu, niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich 
upoważnień i zezwoleń na korzystanie i rozpowszechnianie majątkowych praw autorskich, jak 
i praw osobistych oraz praw zależnych, w zakresie nie mniejszym niż zakres określony w 
umowie. 

12. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracowały utwory wytworzone w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy, a którym przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie lub 
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworów zależnych, nie będą podnosić w stosunku do 
Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności roszczeń 
wynikających z dokonywania przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek 
dokumentacji. 

13. W razie rozwiązania Umowy Zamawiający oraz osoby przez niego wskazane mają prawo, bez 
zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi do 
zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych z użyciem 
tych opracowań w wybranych przez siebie biurach projektowych. 
 

PROJEKTOWANIE 
§ 18 

1. W ramach zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na prowadzenie robot 
budowlanych dla zadania inwestycyjnego.  

2. Szczegółowe założenia do projektowania i do rozwiązań materiałowych uwzględnione zostały 
w dokumentacji zamówienia, ponadto będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym. 

3. Wykonawca lub projektanci zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach lub naradach 
technicznych na etapie prac projektowych, planowana częstotliwość spotkań to: 2 spotkania w 
ciągu realizacji projektowania zgodnie z harmonogramem.  
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4. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania należy uzgodnić z Zamawiającym, przed 
sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, 
analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne czynników produkcji i  
wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. Kosztorys inwestorski należy uzgodnić z 
Inwestorem. 

5. Należy się liczyć z możliwością ujawnienia problemów w trakcie opracowania dokumentacji 
projektowej, których rozwiązanie winno nastąpić w ramach przedmiotu zamówienia. Ponadto 
jednostka projektowa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązana wykonać 
niewymienione opracowania projektowe, a związane z wymaganiami jednostek opiniujących, 
niewykraczające jednak poza przedmiot umowy.  

6. Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych  
i uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca 
dokumentacji musi pozyskać wszelkie niezbędne warunki techniczne i materiały wyjściowe 
umożliwiające prawidłową i zgodną ze sztuką inżynierską realizację przedmiotu zamówienia 
(jeżeli dotyczy). 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie sporządzania. 
8. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do uwzględnienia w 

dokumentacji technicznej a wykraczające poza zakresy wynikające z układu projektowanym, 
muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania (jeżeli dotyczy). 

9. W przypadku błędów w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do ich 
usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu:  
w formie pisemnej w niżej wymienionej ilości egzemplarzy: 

1) 2 egz. dokumentacji projektowej w tym egzemplarz ostemplowany przez organ wydający 
zezwolenie na realizację inwestycji;  

2) 1 egz. kosztorysu inwestorskiego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztów; 
3) 1 egz. przedmiar robót 
4) 1 egz. projekt zatwierdzonej stałej organizacji ruchu; 
5) 1 egz. projekt zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu; 
6) 1 egz. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 
7) 1 egz. inne (np. badania, inwentaryzacje, uzgodnienia, analizy itp.) 

oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilości 1 egzemplarz na nośniku typu 
pendrive oraz CD/DVD: 

a) pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc 
b) pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls 
c) pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath 
d) pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, i/lub .dwg, i/lub .dgn wraz z plikami referencyjnymi. 

Ponadto całość dokumentacji w formacie PDF. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie 

skutki finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych 
wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wynikających z działań Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową zgodnie z właściwymi 
normami technicznymi, współczesną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa wraz ze zmianami jeżeli występują, w szczególności: 

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
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b) ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa, 

c) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
d) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, 
e) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku 
krajowym. 

f) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

g) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.  

h) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych, w 
oparciu, o które zamówienie jest realizowane oraz nowowprowadzanych aktów prawnych lub 
normatywów i stosowania ich na bieżąco. 

14. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem 
powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień 
przekazania dokumentacji. 

§ 19 
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku 

z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę 
zawiadamiającą z wyłączeniem sytuacji opisanych w paragrafach umowy. Zawiadomienia 
mogą być doręczane osobiście, przesyłane pocztą elektroniczną, kurierem lub listem. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej podane przez 
strony. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie 
miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu. Jeżeli 
strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty 
elektronicznej lub numeru telefonu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres 
zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, strony uznają za doręczone.  

3. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 
Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

4. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek 
siły wyższej. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia SWZ z 
załącznikami, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa oraz właściwe przepisy 
kodeksu cywilnego, chyba, że przepisy ustawy Pzp stanowią inaczej.  

6. Strony oświadczają, że w stosunku do osób, których dane zostały udostępnione na podstawie 
umowy, wykonają obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO, zgodnie z treścią 
n/w załączników: 

a. Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących Stronę w umowie; 

b. Klauzula informacyjna dla osób zaangażowanych w realizację umowy. 
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§ 20 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 
§ 21 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne 
właściwe według siedziby Zamawiającego. 
 
 
      ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA   
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Załącznik do postanowień umowy z Wykonawcą  

 

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących stronę w umowie z Gminą Łysomice. 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), zwanego jako 

,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną 

Administratorem danych osobowych jest  

Wójt Gminy Łysomice.  Możesz się z nim 

kontaktować w następujący sposób: 

listownie na adres siedziby: ul. 

Warszawska 8, 87-148 Łysomice e-mail:  

sekretariat@lysomice.pl, telefonicznie 

56 678 32 22. 

Do kontaktów w sprawie ochrony danych 

osobowych został także powołany inspektor 

ochrony danych, z którym  możesz się 

kontaktować wysyłając e-mail na adres 

inspektor@cbi24.pl. 

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy,  

2) art. 6 ust. 1 lit c) RODO  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

wynikającego z realizacji: 

a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  

b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

c) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks cywilny, 

3) art. 6 ust. 1 lit c) RODO i art. 10 RODO w związku z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o 

przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich w 

celu dokonania sprawdzenia w rejestrach Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym1. 

2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi 

telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim 

żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

Twoje dane mogą być udostępniane tylko gdy administratora upoważniają do tego obowiązujące 

przepisy 

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi 

informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy 

zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 

Zamawiający informuje o możliwym przetwarzaniu danych przez podmioty prowadzące 
badanie ewaluacyjne oraz pozostałych administratorów uczestniczących we wdrażaniu 
Programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” w szczególności dotyczy 
to Instytucji Zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego) a także specjalistycznych podmiotów, realizujących na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach Programu w celu prawidłowej 
realizacji zadań objętych Projektem; 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa, następnie zostaną usunięte: 

1) nie dłużej jednak niż do 12 lat od zakończenia umowy, 

2) lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane 

do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak do końca terminu wskazanego w ppkt. 1. 

4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do: 

1) dostępu do treści danych; 

2) sprostowania danych; 

3) usunięcia danych jeżeli: 

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

których były przetwarzane, 

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

1) ograniczenia przetwarzania danych; 

2) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie 

danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. 

5. Podanie danych jest: 

1) warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie 

będziemy mogli zawrzeć i realizować  z Tobą umowy 

2) wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator po zawarciu umowy, jeżeli 

odmówisz podania danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł 

zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa. 

6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych – Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

7. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie 

profilowania.  

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

 
1 –  ma zastosowanie  jeśli występuje obowiązek weryfikacji czy osoba dopuszczona do pracy lub innej działalności związanej 

z  wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, 

uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich widnieje w Rejestrze z dostępem ograniczonym 

lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu 

małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze 
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Klauzula informacyjna dla osób zaangażowanych w realizację umowy z Gminą Łysomice. 

 

Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679  z dnia 27 kwietnia   2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz 

Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2 – ze zm.) – zwanego dalej jako RODO 

informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest  

Wójt Gminy Łysomice.  Możesz się z nim 

kontaktować w następujący sposób: 

listownie na adres siedziby: ul. 

Warszawska 8, 87-148 Łysomice e-mail:  

sekretariat@lysomice.pl, telefonicznie 

56 678 32 22. 

Do kontaktów w sprawie ochrony danych 

osobowych został także powołany inspektor 

ochrony danych, z którym  możesz się 

kontaktować wysyłając e-mail na adres 

inspektor@cbi24.pl. 

1. Przetwarzanie danych osobowych  odbywać się będzie na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  w celu realizacji umowy, 

2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora  

polegającego na umożliwieniu mu sprawnego i  bieżącego wykonania umowy, 

3) art. 6 ust. 1 lit c) RODO i art. 10 RODO w związku z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. 

o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich 

w celu dokonania sprawdzenia w rejestrach Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym1. 

2. W związku z zawartą umową administrator przetwarzał będzie wyłącznie zwykłe dane osobowe. 

3. Dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in podmioty 

kontrolujące administratora  oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, 

ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów, ponadto mogą to być podmioty 

świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, radcowie prawni. 

Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi 

informatyczne i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią 

one odpowiednią ochronę Twoich praw.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane do 5 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z 

przetwarzaniem danych osobowych w związku z realizacją umowy. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do: 

1) dostępu do treści danych; 

2) sprostowania danych; 

3) usunięcia danych jeżeli: 

a) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

których były przetwarzane, 

b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

4) ograniczenia przetwarzania danych jeżeli: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 
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b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 

one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, wobec 

przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

6. Twoje dane zostały przekazane administratorowi przez Twojego pracodawcę.  

7. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 
1 –  ma zastosowanie  jeśli istnieje obowiązek weryfikacji czy osoba dopuszczona do pracy lub innej działalności związanej z  

wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, 

uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich widnieje w Rejestrze z dostępem ograniczonym 

lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu 

małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze 

 

 
 
 
 
 

 


