UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE
Z WYNAGRODZENIEM KOSZTORYSOWYM, POWYKONAWCZYM

ZAWARTA NA PODSTAWIE PRZEPISOW O ZAMOWIENIACH PUBLICZNYCH
NA OKRES NIEPRZEKRACZAJACY 6 MIESIECY



UMOWA nr WID.7013.16.2023.PGO.3
Zawartaw dniu ... r. w Stubicach, pomiedzy:

GMINA StUBICE, z siedzibg przy ul. Akademickiej 1, 69-100 Stubice,
NIP 5980005172, REGON 210 966 792 reprezentowang przez:

- Burmistrza Stubic — Marzene Stodownik
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stubice —Rafata Dydaka

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

- reprezentowana przez:
zwanym dalej ,Wykonawcg”.

Przedmiot umowy

§1

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024
poz.1310 ze zm.), Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
przedmiot zamodwienia polegajgcy na budowie boiska wielofunkcyjnego
z infrastrukturg towarzyszacg w Drzecinie na dzialce o nr ewid. 29/1, obreb
5-Drzecin, Stubice-gmina i uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Zakres rzeczowy Umowy okresla dokumentacja projektowa (w tym mi.in: , projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt techniczny-branza konstrukcyjna,
projekt wykonawczy, przedmiar, ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt roboty
przygotowawcze i ziemne, szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot nawierzchnie z kostki betonowej, szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdét podbudowa i nawierzchnia boiska sportowego,
szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét mata architektura
i wyposazenie boiska sportowego, szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét trybuny z elementéw betonowych)
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1. ) oraz specyfikacja warunkéw zamoéwienia, ktére wraz z ofertg przetargowag
Wykonawcy i harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowig zatgczniki do
niniejszej Umowy. Przedmiot Umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem
Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci. W przypadku rozbieznosci
(sprzecznosci) zapisdw poszczegolnych dokumentdéw wymagania okreslone choéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub oczywistych
pomytek  w dokumentacji lub w Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast
poinformowa¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato
zadne wynagrodzenie, chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

2. Wykonawca, niniejszg Umowag, zobowigzuje sie do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada uprawnienia, doswiadczenie, wiedze oraz
potencjat ludzki, finansowy i sprzetowy niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy
na warunkach wynikajgcych z Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem robdét oraz dokumentami,

o ktérych mowa w ust. 2 i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen.

Wspobltdziatanie stron
§2

1. Strony zobowigzujg sie do wspotdziatania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy
w taki sposdb, aby unikngé¢ powstawania utrudnieh lub szkéd w kontaktach
z innymi podmiotami znajdujgcymi sie na Terenie Budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia na Teren Budowy personelu,
urzgdzen, maszyn w liczbie dostosowanej do postepu budowy.

4. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadamiania sie wzajemnie
w formie pisemnej, o wszelkich okolicznosciach, ktére mogg powodowac
przeszkody lub utrudnienia w realizacji Przedmiotu Umowy.
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1.

Uprawnienia i obowigzki stron
§3
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
1) wprowadzenie Wykonawcy i protokolarne przekazanie terenu robot
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wszystkich innych
informacji lub dokumentéw bedgcych w jego posiadaniu, niezbednych
do prawidtowej realizacji Umowy
3) wspotpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy
4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego
5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych
6)
)

7

odbior robot na warunkach okreslonych w § 10 Umowy
zapfata umdwionego wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej

Umowie

2. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, zobowigzany jest do:

1) wykonania i oddania rob6t wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy
zgodnie z Umowa, Dokumentacjg Zamowienia, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami prawa i zasadami
DNSH,

2) uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii, zatwierdzen i
innych dokumentow koniecznych do realizacji i odbioru robét budowlanych
objetych niniejszg Umowag

3) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych oraz uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego
oddanie do uzytkowania inwestycji powstatej w wyniku prowadzonych robot
budowlanych

4) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego
w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy

5) wykonania i zamieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej (o ile jest

wymagana) i ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace BIOZ (o ile jest
wymagane)
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6) dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
kosztorysu ofertowego, nie pdzniej niz w dniu podpisania Umowy

7) wyznaczenia Kierownika budowy

8) opracowania planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) przez Kierownika
budowy przed przystgpieniem do robot

9) zapewnienia obstugi geotechnicznej i geodezyjnej

10) przestrzegania prawa budowlanego i zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy,
zgodnie z przepisami BHP i Ppoz.

11) wyposazenia pracownikbw wykonujgcych przedmiot Umowy w czytelnie
oznakowang odziez roboczg z nazwg firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy

12) odpowiedniego oznakowania, zabezpieczenia i przygotowania terenu budowy

13) ubezpieczenia robét i terenu wedtug zasad okreslonych w § 14 niniejszej Umowy,

14) dozoru terenu robét, w tym ochrony przekazanego mienia i zabezpieczenia przed
dostepem o0sob postronnych

15) odkrycia robét lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robdt, jezeli
przed ich zakryciem nie zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i nastepnie przywrécenia robot do stanu poprzedniego

16) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego czesci w toku realizaciji
(nawet po czesciowym odbiorze) doprowadzenia do stanu poprzedniego

17) biezgcego prowadzenia dokumentacji rob6t zgodnie z wymogami wynikajgcymi
Z przepisbw prawa, a W szczegolnosci prowadzenia dziennika budowy,
uporzagdkowania terenu robot po zakonczeniu prac i przekazania
go Zamawiajgcemu w terminie koncowego odbioru rob6t w stanie nie gorszym
niz okreslono w protokole przekazania terenu robét

18) umozliwienia wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie -
Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawg

19) ponoszenia wszystkich kosztow zwigzanych z organizacjg placu budowy,

w tym optaty za wode, energie elektryczng, wywo6z odpaddw
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20) uzyskania wszystkich niezbednych warunkéw technicznych i uzgodnien
i opinii od poszczegolnych zarzgdcdow sieci, a w przypadku kolizji z istniejgcg
infrastrukturg techniczng, uzyskanie niezbednych uzgodnien

21) dbatosci o ochrone srodowiska na terenie wykonywanych robot

22) utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie i usuwania na biezgco
zbednych materiatow, odpadkow oraz smieci, utylizacja i zagospodarowanie
odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach

23) wykonania dokumentacji powykonawczej — geodezyjnej i przediozenia
jej po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcemu

24) zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci Podwykonawcom oraz solidarne;
zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci dalszym Podwykonawcom

25) posiadania i utrzymywania w toku wykonywania Umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej polegajgcej m.in. na wykonywaniu robot budowlanych oraz od
nastepstw nieszczesliwych wypadkéw na sume ubezpieczenia nie nizszg niz
wartos¢ oferty brutto . Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ optacong
polise lub inny dowdd ubezpieczenia, najpozniej w dniu w dniu przekazania
terenu robot. W przypadku gdy Wykonawca nie przediozy dowodu
ubezpieczenia, a wczesniejsza polisa wygasta, wowczas Zamawiajgcy
posiada prawo do ubezpieczenia Wykonawcy i potrgcenia sktadki
ubezpieczeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode

26) dla kazdej dostawy kruszywa przedstawi¢ kwit wagowy lub inny dokument
potwierdzajacy ilo$¢ i jakos¢ dostarczonego kruszywa,

27) protokolarne przejecie Terenu Budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 1 Umowy,

28) wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu
oraz wyposazenie go w sprzet ochrony osobistej i narzedzia niezbedne do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, jak rowniez zapewnienia
kaskow i kamizelek ochronnych dla przedstawiciela Zamawiajgcego i innych

0sOb wizytujgcych Teren Budowy,
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29) na zgdanie @ Zamawiajgcego  przedstawienie  kopii dokumentow
poswiadczajgcych aktualnos¢ badan lekarskich i szkolen BHP wszystkich
0s6b realizujgcych Przedmiot Umowy,

30) na Zzgdanie Zamawiajgcego usuniecie z Terenu Budowy osoby
z Personelu Wykonawcy, ktére swoim zachowaniem utrudniajg realizacje
Umowy,

31) uzywanie do realizacji Przedmiotu Umowy wytgcznie materiatow zgodnych
z przepisami o wyrobach budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz
dokumentacjg opisujgcg Przedmiot Umowy,

32) korzystanie wylgcznie ze sprawnych technicznie maszyn i urzadzen,

33) na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawienie wszelkich dokumentow
wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen,

34) realizacja zalecen i polecen Zamawiajgcego,

35) zgtaszanie do odbioru poszczegolnych robdét, w tym zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu,

36) przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
atestow na wbudowane materiaty przed ich wbudowaniem, protokotow
odbiordéw i innych niezbednych dokumentow,

37) skompletowanie [ przedstawienie =~ Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy,
a Ww szczegolnosci: dokumentacje podwykonawczg, instrukcje obstugi
i eksploatacji, dziennik budowy itp.,

38) uzyskanie  ochrony ubezpieczeniowej na  zasadach  opisanych
w Umowie,

39) zabezpieczenie oraz ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem
wykonanych rob6t do czasu odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy,

40) usuwanie szkdéd wyrzgdzonych Zamawiajgcemu lub stronom trzecim przez
Wykonawce, jego podwykonawcow lub osoby, ktérymi sie postuguje
przy realizacji Przedmiotu Umowy,

41) przestrzeganie  przepisbw  prawa  budowlanego, bezpieczenstwa
i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

42) zachowanie czystosci Terenu Budowy i zaplecza budowy,
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43) przeprowadzenie, w ramach  Wynagrodzenia, szkolenia  kadry
Zamawiajgcego W  zakresie  uzytkowania  wszystkich urzadzen
i instalacji zainstalowanych w budynkach, jezeli Dokumenty Zamowienia
przewidujg wykonanie przez Wykonawce dostaw urzadzen i instalacji,

44) uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu prac,

45) zachowanie czystosci drog publicznych,

46) zapewnienie ochrony Srodowiska na Terenie Budowy
oraz w bezposrednim otoczeniu,

47) terminowe optacanie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

48) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji
geodezyjnej w przypadku prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,
jesli jest to wymagane przepisami prawa.

3. Wykonawca urzgdzi zaplecze budowy spetniajgce nastepujgce wymagania:

1) dostepnosc¢ sali umozliwiajgcej przeprowadzenie rady budowy,

2) wyposazenie w urzgdzenia higieniczno-sanitarne zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

3) wyposazenie w urzagdzenia zapewniajgce wtasciwa, zgodng z przepisami
prawa temperature pomieszczen - zarobwno w okresie wiosenno-letnim,
jak i jesienno- zimowym.

4. Wykonujgc Przedmiot Umowy, jezeli bedzie to konieczne Wykonawca jest
obowigzany do wykonania robo6t tymczasowych, wigcznie z drogami, przejsciami,
poreczami i ogrodzeniami, ktére z powodu wykonywania robot mogg by¢ konieczne
dla uzytku bezpieczenstwa publicznego Zamawiajgcego oraz wiascicieli
i uzytkownikow terendw sgsiednich.

5. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca wykonana ekspertyzy,
monitoring, a w razie potrzeby dokona wusuniecia ewentualnych szkdd
spowodowanych realizacjg Przedmiotu Umowy oraz w przypadku skierowania
roszczen z tym zwigzanych bezposrednio do Zamawiajgcego zwolni
go z odpowiedzialnosci w tym zakresie.

6. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany przechowywacC i zabezpieczaé na wiasny koszt urzgdzenia

i materiaty zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane
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uwaza sie za zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezy sie
zadne dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materiatéw i urzgdzen na Teren budowy
musi byC poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajgcemu zalecen
producenta odnosnie  ich skladowania. Wszelkie urzadzenia i materiaty nalezy
sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich skfadowania, przy czym
niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia i niezgodne z zaleceniami
producenta lub dostawcy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w kazdej chwili
do skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca przechowuje materiaty i urzgdzenia.
Sktadowanie w zaden sposéb nie moze powodowac uszkodzenia lub obnizenia
parametrow technicznych materiatdw lub urzadzeh. Zamawiajgcy moze zadac
zmiany miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwos¢

uszkodzenia lub obnizenia parametrow technicznych

Termin realizacji przedmiotu Umowy
§4
1. Termin realizacji catosci przedmiotu Umowy wynosi 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.
2. Ustala sie szczegdtowe terminy realizacji przedmiotu Umowy:
1) protokolarne przekazanie terenu robot nastgpi w terminie do 5 dni od dnia
zawarcia Umowy
2) wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
i dowodu ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw
nieszczesliwych wypadkdw — najpdzniej w dniu podpisania Umowy
3) przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
kosztorysu ofertowego — najpdzniej w dniu podpisania Umowy celem uzgodnienia.
Zamawiajgcy dokona uzgodnienia ww. dokumentow w terminie do 7 dni od dnia
ich przekazania przez Wykonawce
4) wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz
w terminach okreslonych przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo —
finansowym w terminie okreslonym w ust. 1
3. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie date pisemnego zgtoszenia

przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koncowego robot przez

WID.7013.16.2023.PGO.3
Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturg towarzyszacg w Drzecinie Strona 8 z 52



Zamawiajgcego, jezeli spetnione zostang wymogi okreslone w § 10 ust. 5 oraz w trakcie
odbioru nie zostang stwierdzone wady uniemozlwiajgce uzytkowanie jakiejkolwiek czesci
przedmiotu Umowy tj. wady, o ktorych mowa w § 10 ust. 8 pkt. 1 b lub pkt. 2 b. W
przypadku stwierdzenia takich wad zgtoszenie odbioru robot budowlanych uznaje sie za
nieskuteczne, a termin wykonania przedmiotu Umowy czy tez etapu jej realizacji za

niedotrzymany.

Wynagrodzenie
§5
1. Za nalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy

zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe oszacowane

w Ofercie na kwote ...ieeiee. zt brutto (stownie:
....................................... ztotych 00/100) (,Wynagrodzenie”):
.......................... zt netto (stownie: ............................zlotych 00/100) i
..................... zt podatku VAT (stownie:
................................................................ 00/100).

2. Wynagrodzenie obejmuje podatek od towaréw i ustug (albo inny podatek
od wartosci dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii
Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspolnego systemu podatku
od wartosci dodanej - Dz. Urz. Unii Europejskiej seria L 2006 r. Nr 347, s. 1),
jezeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowigzek podatkowy obcigza
Wykonawce. Jezeli obowigzek podatkowy z tytutu podatku od towardw i ustug
bedzie obcigzat Zamawiajgcego, podatek ten zaptaci Zamawiajgcy, jednakze na
potrzeby okreslania podstaw wymiaru kar umownych oraz Zabezpieczenia kwota
Wynagrodzenia bedzie powiekszana o] rownowartosé podatku
od towarow i ustug.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Rozliczenie

za wykonanie przedmiotu zamdwienia odbywac sie bedzie w nastepujgcy sposob:

za wykonanie robdt budowlanych na podstawie faktury wystawionej przez

Wykonawce w oparciu o kosztorys powykonawczy z ceng jednostkowg

skalkulowang, zgodnie 2z kosztorysem ofertowym stanowigcym zatgcznik

do niniejszej umowy oraz protoko6t odbioru koncowego robdt sporzgdzony w mysl
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§10 umowy. Kosztorys powykonawczy nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem

Ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3. W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu
umowy, Wynagrodzenie ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

4. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce  metodg  kalkulacji  szczegotowej  zawierajgcy — pozycje
dla robot zaniechanych z kosztorysu, stanowigcego zatgcznik nr 6 do umowy.
W przypadku, gdy zaniechany zakres robot wynikajgcych z dokumentacji nie
zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu bedgcego
podstawg obliczenia ceny oferty, ilo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robét
podlegajgcego zaniechaniu zostanie okreslona na podstawie przedmiaru
sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie
za zaniechany zakres robot zostanie okreslone na podstawie kosztorysu
sporzgdzonego w oparciu o0 ww. przedmiar z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych w Kkosztorysie, stanowigcym
zatgcznik nr 3 do umowy:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztow zakupu, podatku
VAT i zysku oraz ceny materiatbw i sprzetu bedg tozsame
z wielkosciami tych sktadnikdbw cenowych oraz cen przyjetych
do
obliczenia ceny oferty,

2) w przypadku nie uwzglednienia wszystkich cen materiatow i sprzetu
w kosztorysie, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, Wykonawca
dokona rozliczenia, za ten zakres wedtug Srednich
cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatdw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych oraz cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, odpowiednich dla daty otwarcia ofert,
a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych

i uzgodnionych z Zamawiajgcym. Tak sporzgdzony kosztorys
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po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez IN
i Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia

w formie aneksu do umowy.

5. W przypadku wystgpienia robdt zamiennych Ilub ewentualnych robot

dodatkowych lub robét zleconych wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.
Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne, roboty dodatkowe
lub ewentualne roboty zlecone bedzie protokdt koniecznosci uzgodniony przez
strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacii
szczegotowej, zawierajgce zakres robot wedlug technologii  przyjetej
w Kkosztorysie, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy oraz zakres robot
podlegajgcych wykonaniu wedtug zamiennej technologii, z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku
VAT i zysku oraz ceny materiatbw i sprzetu bedg tozsame
z wielkosciami tych skfadnikbw cenowych oraz cen przyjetych do
obliczenia ceny oferty,

2) ceny materiatbw wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej
Informacji cenowej o cenach materiatdw budowlanych, elektrycznych i
instalacyjnych  SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie
i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug
cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

3) ceny sprzetu wedtug sSrednich cen opublikowanych w kwartalnej
Informacji cenowej o cenach pracy sprzetu SEKOCENBUD,
obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku,
jesli wynikajgcy z dokumentacji zakres robot podlegajgcych zamianie
nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu,
stanowigcym zatgcznik nr 6 do nin. umowy, ilos¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robdt podlegajgcego zamianie zostanie
okreslona na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu
o dokumentacje projektowg. Wynagrodzenie za ten zakres robot

zostanie obliczone odpowiednio w sposob okreslony w ust. 7.
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7.

10.

Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu

i zatwierdzeniu przez IN i Zamawiajgcego, bedg stanowity podstawe

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.
W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy do wielkosci nie wiekszej niz 35%, Wykonawca
nie bedzie dochodzit roszczen 2z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie
wykonane oraz koszty robét zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone
w protokole inwentaryzacji. W tym celu Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajgcego protokot inwentaryzacii, na dzien przerwania robot, Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robot zabezpieczajgcych zostanie
ustalone w kosztorysach sporzadzonych metodg szczegotowg, przy
zastosowaniu danych wyjsciowych  do kosztorysowania okreslonych w ust. 7.
Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez IN i Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
Cena jednostkowa zawarta w kosztorysie ofertowym nie podlega zmianom przez
caty okres trwania umowy oprécz ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie
lub zwiekszenie), za zakresy zamowienia wykonane/zafakturowane po dacie
zmiany podatku VAT, Zamawiajgcy w przypadku zwiekszenia podatku
VAT zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku
VAT w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT Strony potwierdzg
aneksem do niniejszej umowy.
Cena jednostkowa zawarta w kosztorysie ofertowym, o ktéorym mowa
w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w celu nalezytego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 61 7.
Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego na dokonanie uzgodnien lub wykonanie czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 5, 7 i 8 Zamawiajgcy moze dokonac ich jednostronnie

i sg one wigzgce dla Stron.
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11.

Ceny jednostkowe zawarte w Ofercie obejmujg wszystkie koszty zwigzane
z kompleksowg realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci koszty
wszelkich niezbednych optat zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,
podatki, cta koszty atestow, prob, przygotowania dokumentacji, licencje,

wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych itp.

Ptatnos¢ wynagrodzenia
§6

Zaptata Wynagrodzenia nastepowac bedzie na podstawie faktury za wykonanie
catego Przedmiotu Umowy.
Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot odbioru korncowego Przedmiotu
Umowy.
Jakakolwiek zaptata nie nastgpi jednak wczesniej niz przed uzgodnieniem
protokotu odbioru koncowego, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze
wad istotnych do czasu usuniecia tych wad. Za wade istothg rozumie sie wade
uniemozlwiajgcg w catosci lub czesci uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem albo wade ktérej technologiczny Iub techniczny termin
usuniecia przekracza 14 dni.
Zaptata Wynagrodzenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy
] w terminie 14 dni, od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego oryginalu prawidlowo wystawionej faktury wraz
dotgczonymi dokumentami stanowigcymi zgodnie z Umowg podstawe do jej
wystawienia oraz pozostatymi dokumentami wymaganymi na podstawie Umowy.
Ptatnos$c¢ faktury nastgpi najpozniej do 29 grudnia 2026 r.
W przypadku faktur wystawianych i otrzymywanych przy uzyciu Krajowego
Systemu e-Faktur (dalej: KSeF), faktury za wykonanie przedmiotu umowy, ptatne
bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
przestania faktury do KSeF. W przypadku koniecznos$ci udostepnienia faktury
w trybie awaryjnym, strony uzgadniajg, ze faktury przekazane poza KSeF ptatne
sg w terminie 14 dni od daty faktycznego otrzymania wizualizacji faktury. W

takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF Wykonawca
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bedzie przesyfat na adres: ksef@slubice.pl. Datg otrzymania bedzie woéwczas

data przestania wiadomosci e-mail. Wykonawca moze réwniez przekazywac
wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie pojawienia sie przejsciowych
probleméw technicznych) i dorecza¢ je na adres siedziby Zamawiajgcego.
Powyzsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii catkowitej
KSeF. Na fakturach jako Nabywca wskazana bedzie: Gmina: Gmina Stubice,
Adres: ul. Akademicka 1, 69-100 StubiceNIP: 5980005172. Ponadto
Zamawiajgcy zobowigzany jest do wskazania dodatkowo odbiorcy faktury,
podmiotu innego niz nabywca (Podmiot 3 w aktualnej schemie FA). Nazwa
jednostki: Urzad Miejski w Stubicach, Adres: ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice,
NIP: 5981547840”

6. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce przy udziale
jego podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw (tgcznie: ,Podwykonawcy”,
a pojedynczo ,Podwykonawca”), Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
do protokotu odbioru Przedmiotu Umowy, jak rowniez na kazde Zzagdanie
Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawcow
w sprawie:
a) dokonania przez Wykonawce zaptaty wymagalnych pfatnosci
na rzecz Podwykonawcy za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy,
b) kwot zafakturowanych przez Podwykonawce i niewymagalnych oraz
c) kwot pozostatych do zafakturowania przez Podwykonawce
na Wykonawce zgodnie z umowg taczacg Wykonawce
z Podwykonawca,

2) zestawienie w formie pisemnej wystawionych Podwykonawcom faktur,

3) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu ktéregokolwiek
z dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1) - 3) powyzej, to w takim przypadku
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z ptatnoscig w czesci Wynagrodzenia
w kwocie odpowiadajgcej wynagrodzeniu naleznemu Podwykonawcy.

7. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem
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rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 38 z pdzn. zm.)
zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r.

poz. 775 z p6zn. zm.).

8. Za date zaptaty Wynagrodzenia przyjmuje sie date obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wszelkie swoje wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami  Wykonawcy. Wszystkie wierzytelnosci Zamawiajgcego,
w tym wierzytelnosci przyszte bedg mogty by¢ potrgcone na zasadzie potrgcenia
umownego niezaleznie od ich wymagalnosci. Uprawnienie do dokonania

potrgcenie umownego nie ogranicza prawa do potrgcenia ustawowego.

10. Wykonawca nie moze przelewaé jakichkolwiek naleznosci wynikajgcych
z Umowy na rzecz innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego

w tym zakresie wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Teren wykonywanych robét, zaplecze
§7

1. Przekazania terenu robot Wykonawcy dokona przedstawiciel Zamawiajgcego
wymieniony w § 6 ust. 2. Wykonawca moze upowazni¢ do przyjecia terenu robot
Kierownika budowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren robot oraz wszelkie
zdarzenia majgce miejsce po przekazaniu terenu rob6t do czasu odbioru korncowego.

3. Po wykonaniu przedmiotu umowy teren robot bedzie przekazany przez Wykonawce
Zamawiajgcemu w czasie odbioru koncowego robot lub w terminie ustalonym

w protokole odbioru korncowego.

Upowaznieni przedstawiciele Stron
§8
1. Upowaznieni przez Strony Umowy przedstawiciele mogg podejmowac decyzje tylko
w zakresie objetym Umowg i w zgodzie z przepisami prawa. Upowaznieni
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przedstawiciele Stron nie mogg podejmowacé zobowigzan wykraczajgcych poza zakres
Umowy ani zmienia¢ postanowien niniejszej Umowy.
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy jest
Bartosz Sianozecki — Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa nr telefonu:
95 737 2033, e-mail: bartosz.sianozecki@slubice.pl

3. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy jest

4. Zamawiajgcy upowaznia Inspektora nadzoru inwestorskiego do dokonywania
odbioréw, kontroli rozliczen i prawidtowosci wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i niniejszg Umowa, a takze wykonywania innych czynnosci w
zakresie obowigzkdw inspektora nadzoru inwestorskiego okreslonych w art. 25 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.)

5. Wykonawca upowaznia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
Przedmiotu Umowy oraz do wykonywania innych czynnosci w zakresie praw i
obowigzkéw Kierownika budowy okreslonych w art. 21a, art. 22, art. 23 ustawy z dnia
7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) nastepujgcy
osobe:

1) Kierownik budowy — ... ..o

6. Stanowiska Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
niniejszej Umowy odbywac sie bedg poprzez zapisy w protokotach z narad budowy i

zapisy w dzienniku budowy.

Wyroby budowlane i materiaty
§9
1. Materiaty i wyroby budowlane niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
Wykonawca zakupi we witasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania materiatbw i wyrobow budowlanych nowych oraz spetniajgcych
wymagania okreslone w dokumentaciji techniczne;.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatow i wyrobow budowlanych
odpowiadajgcych wymogom dla wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz
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przepisach szczegolnych. Do zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych
Wykonawca zobowigzuje sie dotgczy¢ wiasciwy dokument potwierdzajgcy
dopuszczenie do stosowania w budownictwie okreslony w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

3. Koszty zakupu i transportu oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ za materiaty
i wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce obcigzajg wytacznie Wykonawce.
4. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ do odbioru witasciwemu inspektorowi
nadzoru materialy i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania Ilub
zainstalowania przed ich wbudowaniem. Materialy i wyroby budowlane
zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzuje

sie niezwtocznie usungé z terenu wykonywanych robot.

Odbiory robot
§ 10

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

2) odbioér koncowy

3) odbiory gwarancyjne.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ wpisem do dziennika rob6t budowlanych do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych.
3. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
w terminie 2 dni roboczych (ij. przypadajgcych od poniedziatku do pigtku z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgtoszenia przez Wykonawce,
a w przypadku odbioréw wymagajgcych powotania komisji z udziatem osob trzecich,
w terminie 3 dni roboczych.
4. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koncowego wciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
5. Po zakonczeniu catosci robot okreslonych w Umowie Kierownik budowy
wyznaczony przez Wykonawce zgtasza zakonczenie robot w dzienniku budowy;
Wykonawca przesyta zgtoszenie Zamawiajgcemu oraz przekazuje kompletny operat
kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny zawiera: projekt powykonawczy z naniesionymi

zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem projektanta, inwentaryzacje
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powykonawczg, dziennik budowy, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i inne
atesty jakosciowe wbudowanych materiatbw (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy), protokoty prob, badan i sprawdzen, dokument potwierdzajgcy
oddanie do uzytkowania, oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg oraz przepisami, inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego.
6. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu zakonczenia robot objetych Umowg i sprawdzeniu
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego zawiadamia Wykonawce o
wyznaczonej dacie odbioru kohcowego.
7. Odbioru koncowego przedmiotu Umowy, dokona komisja powotana przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot Umowy z wadami i wyznaczy¢ termin na ich
usuniecie pod rygorem powierzenia po uptywie tego terminu usuniecia
wad osobie trzeciej na pokryty z gory koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonawstwo zastepcze)

b) moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne tj.
uniemozliwiajg uzytkowanie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy

b) lecz uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie
lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy bez wad, bez
wzgledu na koszty, moze takze obnizy¢ wynagrodzenie i nie odstepowac
od Umowy.

9. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji lub rekojmi oraz przy przegladzie gwarancyjnym, w

terminie okre$lonym w § 13, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na

WID.7013.16.2023.PGO.3
Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturg towarzyszaca w Drzecinie Strona 18 z 52



koszt Wykonawcy, a Wykonawca jest obowigzany do pokrycia kosztéow ,z gory” bez
koniecznosci uzyskania zgody sgdu w tym zakresie. Zamawiajgcy w takiej sytuacji
zachowuje prawa wynikajgce z gwaranc;ji lub rekojmi.

10. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg w celu odbioru robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwaranciji.
Termin odbioru wyznacza Zamawiajgcy poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawcy.

11. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad

12. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest usuniecie wszystkich

wad poodbiorowych stwierdzonych w protokole odbioru.

Podwykonawcy robé6t budowlanych, dostaw lub ustug
§ 1
1. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcow na zasadach okreslonych w Umowie.
2. Wykonawca przeznacza nastepujgce czesci przedmiotu Umowy do wykonania
przez Podwykonawcow (czesci przedmiotu umowy, ktére Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom zgodnie z trescig oferty): ........c.ooooiiiiiiiiii
3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub projekt jej zmiany wraz ze zgodg odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na zawarcie umowy, o tresci zgodnej w przedstawionym
projekcie, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznos$ci, a takze projekt jej zmian
wraz z w/w zgoda.
4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane, powinna zawierac
w szczegolnosci:
1) oznaczenie Podwykonawcy (imie nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania
lub siedziby, oznaczenie rejestru lub ewidencji, do ktérej jest wpisany, dane
rejestrowe, oznaczenie  0sOb upowaznionych  do reprezentacii

Podwykonawcy),
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2)
3)

realizowany przez Podwykonawce zakres robot, dostaw lub ustug

okreslenie wysokosci oraz rodzaju wynagrodzenia (kosztorysowe) naleznego
Podwykonawcy oraz wskazanie rachunku bankowego, na jaki bedzie
przekazywane wynagrodzenie z tego tytutu, wynagrodzenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze, anizeli wynagrodzenie za
powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zakres robot,
dostaw lub ustug okreslony w ofercie Wykonawcy, rodzaj wynagrodzenia nie

moze byc¢ inny anizeli przewidziany umowg z Zamawiajgcym

4) zobowigzanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczen wytgcznie

5)

przelewem bankowym

zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenia
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
stwierdzajgcej wysokos¢ tego wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz do dnia wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, stwierdzajgcej wynagrodzenie za
roboty budowlane, wykonane przy pomocy Podwykonawcy

obowigzek poinformowania Podwykonawcy o terminie odbioru czesciowego/
koncowego robot wykonanych przy udziale Podwykonawcy oraz umozliwienie
Podwykonawcy uczestnictwa w czynnosci odbioru oraz ustalenie terminu
odbioru w taki sposéb, aby przypadat wczesniej lub co najmniej w dacie i
terminie odbioru Wykonawcy

obowigzki Wykonawcy w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy w terminie okreslonym w pkt 7:

a) zlozenie Zamawiajgcemu polecenia przekazu na rzecz Podwykonawcy
(w rozumieniu art. 921" Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub

b) zobowigzanie Wykonawcy do zawarcia z Podwykonawcg umowy przelewu
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy na wypadek sytuacji, gdy Wykonawca nie uisci
w terminie zaptaty, a Podwykonawca zwrdci sie z roszczeniem o zaptate

do Zamawiajgcego
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8)

9)

zabezpieczenie nalezytego wykonana Umowy nie moze by¢ ustanowione
poprzez zatrzymanie albo potrgcenie czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wytgcznie w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej albo wptacenie gotdéwki

umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis wskazujgcy, ze wszelkie
ewentualne roszczenia skierowane z umowy podwykonawczej przeciwko
Zamawiajgcemu, jako odpowiadajgcemu za zaptate wynagrodzenia, strony
umowy podwykonawczej poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wiasciwego dla

siedziby Zamawiajgcego

10)umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych

prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajgcy sktada pisemne zastrzezenia do projektu umowy na roboty

budowlane z Podwykonawcg, a takze jej zmiany, w terminie 14 dni roboczych od

otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, w przypadkach naruszenia obowigzkéw

wskazanych w ust. 4 oraz w szczegolnosci gdy:

1)

3)

4)

wysokos¢ wynagrodzenia przewidziana dla Podwykonawcy przekracza
wysokos$¢ wynagrodzenia za dang czesS¢ robot przewidzianego w Umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, lub tgczna suma wynagrodzenia
przewidziana dla wszystkich Podwykonawcow przekracza wysokos¢
wynagrodzenia za zakres robot przeznaczonych do podwykonania okreslony
w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, rodzaj wynagrodzenia nie
jest tozsamy z rodzajem z Umowy z Zamawiajgcym

umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci
zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany
w § 4 niniejszej Umowy

w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego Podwykonawcy
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5) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia
Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz
Wykonawcy za czesci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami

7) przewidziane w umowie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przewiduje zatrzymanie lub potrgcenie czesci wynagrodzenia Podwykonawcy
przez Wykonawce

8) zakres rekojmi lub gwarancji jest wezszy, anizeli wskazany w Umowie
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, za okreslony rodzaj swiadczenia
umownego

9) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ.

6. Pisemne zastrzezenia Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen w terminie okreslonym. w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
na podwykonawstwo na roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

8. Zamawiajgcy sklada pisemny sprzeciw do umowy z Podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci gdy umowa nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 4 oraz w ust. 5 pkt 2, w terminie 14 dni od otrzymania
kopii umowy. Pisemny sprzeciw Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Niezgtoszenie zastrzezeh do projektu umowy, ani sprzeciwu do umowy z
Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oznacza akceptacje
danego Podwykonawcy oraz mozliwos¢ dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, w przypadku
uchylenia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty.

10. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
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Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci Umowy lub o wartosci mniejszej niz 50 000 zt.

11. Zamawiajgcy sktada pisemny sprzeciw w terminie 14 dni od otrzymania kopii
zawartej umowy z Podwykonawcg, o ktorej mowa w ust. 10, gdy termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
stwierdzajgcej wysokos¢ tego wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz do dnia wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, stwierdzajgcej wynagrodzenie za ustugi
lub dostawy zrealizowane przy pomocy Podwykonawcy. Pisemny sprzeciw
Zamawiajgcy sktada takze, gdy umowa narusza zapis ust. 4 pkt. 10 powyze;.
Pisemny sprzeciw Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty elektronicznej
oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu w tym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow oraz do zawieranych z nimi umoéw.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy
0 podwykonawstwo.

14. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o0 podwykonawstwo i do projektu jej zmiany Iub sprzeciwu do umowy
o0 podwykonawstwo, 14 -dniowy termin, o ktorym mowa powyzej liczy sie od nowa,
od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

15. Powierzenie czesci prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania prac  powierzonych
Podwykonawcy(com).

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jak za dziatania Ilub zaniechania wtasne. Wykonawca jest odpowiedzialny
na zasadzie ryzyka za szkode wyrzgadzong przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce osobom trzecim tak jakby byly to jego wtasne dziatania.

17. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej

przez siebie z Podwykonawca.
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18. Na roboty wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela
Wykonawca.

19. Zasady  odpowiedzialnosci wobec  Podwykonawcéw  i/lub  dalszych
Podwykonawcow jak i uprawnienia Podwykonawcéw jak i dalszych Podwykonawcow
okreslone niniejszg Umowg dotyczg wytgcznie tych Podwykonawcow i/lub dalszych
Podwykonawcow, ktérzy zostali zgtoszeni Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami
niniejszej Umowy. W przypadku niezgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajgcy nie
ponosi solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, a postanowienia niniejszej Umowy w
zakresie Podwykonawstwa nie majg zastosowania. Wéwczas odpowiedzialnos¢
wobec Podwykonawcow oceniana jest na zasadzie ogoélnych przepiséw zawartych w

Kodeksie cywilnym.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
§12

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
zaakceptowanemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboét budowlanych
lub podwykonawcy dostaw lub ustug, ktéry zawart z Wykonawcg umowe przedtozong
Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w Umowie - w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Bezposrednia zapfata dotyczy wytgcznie naleznosci gtdwnej, powstatej po
zaakceptowaniu Podwykonawcy  robdt  budowlanych lub  przedtozeniu
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

2. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie uwag odnosnie zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty, w terminie
7 dni od doreczenia Wykonawcy stosownej informacji. Zamawiajgcy podejmuje
decyzje w przedmiocie dokonania bezposredniej zaptaty, po wszechstronnym
rozwazeniu stanowiska przedstawionego przez Podwykonawce i Wykonawce.

3. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia 2z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy. Zapisy dotyczgce Podwykonawstwa i dalszego Podwykonawstwa
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dotyczg wylacznie zgtoszonych Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcow,
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W przypadku nie zgtoszonych
Podwykonawcéw Zamawiajgcy nie ponosi solidarnie odpowiedzialnosci za zaptate

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace
§13

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie: pracownikow
wykonujgcych roboty ziemne, elektryczne.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz

podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
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lub Podwykonawcy

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana Ww sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizac;ji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar

etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez

Wykonawce Ilub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO oraz
ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawcy kary umownej w § 15 ust. 8.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynno$ci z konsekwencjami wskazanymi w ust. 4.
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6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Iub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Ubezpieczenia
§14

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacjg Umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ wynagrodzenia
umownego brutto, oraz do terminowego opfacania naleznych skftadek
ubezpieczeniowych w zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz cena oferty brutto
2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz cena oferty brutto
3) ubezpieczenia kadry, w tym pracownikow Wykonawcy oraz kadry kazdego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob
realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.
2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.
3. Koszt umowy lub uméw, o ktéorych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.
4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,

najpozniej w dniu przekazania terenu robét.
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5. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac¢ realizacjie Umowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminbw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia  ubezpieczenia  przedstawiajgc = Zamawiajgcemu  dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, nie poézniej niz 30 dni przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia.

7. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, lub nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia (polisy) w terminie, o
ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie, a poniesiony koszt potrgci z
naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce oraz
naliczy kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh opdznienia.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem

niewaznosci na pismie.

Gwarancja i rekojmia za wady
§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres
60 miesiecy od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét potwierdzajgcego
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny, w
dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zgodny z formularzem gwarancji,
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy.

3. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 10 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia przez
Zamawiajgcego. Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy bedzie dokonywat pisemnie lub
mailem (e-mail: ... ). W przypadku, jezeli usuniecie wad
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i usterek wymaga dtuzszego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiajgcy
wyznacza dtuzszy termin usuwania wad i usterek.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwniez po
okresie gwarancji jako$ci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu gwarancji jakosci.

5. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas niezbedny na usuniecie wad.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji jakosci.

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania
protokotu koncowego odbioru robot potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres rowny
udzielonej gwaranc;ji jakosci.

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi przewidzianych Kodeksem Cywilnym
Zamawiajgcemu przystugujg z tego tytutu uprawnienia przewidziane niniejszg Umowa.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ramach rekojmi lub gwarancji w terminie 14 dni po
uptywie terminu, o ktorym mowa w ust. 3, bgdz po uptywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej bez koniecznosci uzyskania zgody sadu, na koszt Wykonawcy, bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji. Wykonawca jest obowigzany sfinansowa¢ 6w koszt ,z gory”
na wezwanie Zamawiajgcego i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

9. W przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz
dwukrotnie naprawiana w ramach rekojmi Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

10. Warunki udzielonej gwarancji reguluje Karta Gwarancyjna stanowigca zatgcznik od

niniejszej Umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
§ 16

1.  Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
5 % ceny brutto podanej w ofercie, . ............ zt (stownie:
............................................ 00/00) w formie pienieznej (pienieznej, gwarancji
bankowej, poreczenia udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci itp.).

2. Podziat zwrotu kwoty zabezpieczenia ustala sie nastepujgco:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, tj. .................. zt
(stownie: .....cooiiiii ztotych 00/00), zostanie zwrécone nie
pozniej niz 30 dnia od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady Ilub gwarancji, tj. ... zt  (stownie:
................................................... ztotych 00/00), zostanie zwrdocone nie
pozniej niz 15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty
wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w
zwigzku z umowg w tym w szczegolnosci kar umownych, kosztow poniesionych na
ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z
Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je
zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bez wzywania
Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy lub nieusuniecia wad
przedmiotu Umowy, zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego
z Umowag wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. W przypadku przedtuzenia sie terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
bedzie zobowigzany przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
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podpisania, do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy, bez wezwania Zamawiajgcego.

6. W przypadku nie wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia zroszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i
przeznaczyC jg na petne zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
pienigdzu na dalszy okres realizacji Umowy, lub

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w czesci wymaganej do
ustanowienia kolejnego petnego zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji Umowy, lub

3) potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej rownowartosé
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji Umowy, lub

4) odstgpienia od Umowy w terminie 90 dni od dnia uptywu okresu waznosci
zabezpieczenia z tytutu wykonania Umowy lub rekojmi i gwarancji z prawem
do naliczenia kar umownych.

7. Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w
sposOb zachowujgcy ciggtos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowaé zmniejszenia
jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje koniecznosci
sporzgdzania aneksu do Umowy. Zamawiajgcy nie dopuszcza form zabezpieczenia
o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 Pzp.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

9. Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w formie gwarancji bankowej bgdz ubezpieczeniowej, poreczenia
udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci albo
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poreczenia bankowego lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej byto
bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zgdanie zaptaty wskazujgce, iz
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzanie wynikajgce z
umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji. Ponadto powinno
zawierac stwierdzenia, ze Gwarant/Poreczyciel:

1) ,zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i
skutkow prawnych Umowy, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zapfaty
wskazujgcego, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje
zobowigzania wynikajgce z Umowy, bgdz nie zaspokoit roszczeh z tytutu
rekojmi lub gwarancji za wady”

2) ,zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek zmiana
warunkéw Umowy, jakie mogg zostaC sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, nie zwalnia Gwaranta/Poreczyciela w zaden sposéb z
odpowiedzialnosci  wynikajgcej z niniejszej gwarancji.  Niniejszym
Gwarant/Poreczyciel rezygnuje z koniecznosci zawiadamiana go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji’

3) ,wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”.

10. Przed wniesieniem lub dokonaniem planowanej zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy z formy pienieznej na gwarancje bankowg bgdz
ubezpieczeniowg, poreczenie udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigebiorczosci albo  poreczenie  bankowe Ilub  spodidzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptaci
projektu zabezpieczenia/poreczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego
celem weryfikacji przez Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy wymaga, by w przypadku uptywu terminu wazno$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ztozonego w formie gwarancji bankowej bgdz
ubezpieczeniowej, poreczenia udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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Przedsiebiorczosci albo poreczenia bankowego Ilub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej Wykonawca przedmiotu zamdéwienia, bez wezwania ze
strony Zamawiajgcego, przedtozyt zaktualizowang gwarancje/poreczenie, ktéra
uwzglednia zmiane terminéw realizacji zadania, gwarancji i rekojmi.

12. W przypadku zmiany formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy z pienieznej na gwarancje bankowg, bgdz ubezpieczeniowg, poreczenie
udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci albo
poreczenie bankowe Iub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
Zamawiajgcy wymaga, aby takie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
spetniato warunki, jak w pkt 9 niniejszego paragrafu.

13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust 1 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na

whniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Kary umowne
§17
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach (z uwzglednieniem § 8 pkt. 1 umowy):

1) za zwioke w przejeciu Terenu Budowy od Zamawiajgcego -
w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie
Wykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwitoki,

2) za niedotrzymanie Terminu Wykonania - w WysoKkoSci
0,5 % Wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy za kazdy
rozpoczety dzien zwioki

3) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioréw
lub w okresie Gwarancji Jakosci lub Rekojmi za Wady - w wysokoséci 0,5%
Wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy za kazdy

rozpoczety dzieh zwioki, za kazdy taki przypadek,
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4) w przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 20%
Wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy,

5) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow - w wysokosci
1000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
umowy o podwykonawstwo lub aneksu do Umowy, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub jej zmiany, - w wysokosci 5000,00 zt za kazdy
przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi zwigzane z robotami budowlanymi - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek,

9) w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za naruszenie Obowigzku Zatrudnienia - w wysokosci 1000,00 z
za kazdy przypadek,

11)z tytutu braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie
wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji zaistnienia podwyzszenia
wynagrodzenia umownego lub z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe;j
zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 w kazdym
przypadku w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki,

12) za zawarcie umowy o podwykonawstwo z naruszeniem postanowien
o ktéorych mowa w § 11 ust. 3 pkt. 3 Umowy w wysokosci 200 zt
za kazdy stwierdzony przypadek

1) za kazdy stwierdzony przypadek
2. Zamawiajgcemu stuzy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
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wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

3. Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg i w dacie powstania podstawy
do ich naliczenia, bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy
do ich zapfaty.

4. Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne mogg by¢ dochodzone
kumulatywnie. Kary naliczone do dnia odstgpienia od Umowy sg nalezne
niezaleznie od kary za odstgpienie.

5. taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych ktorejkolwiek ze Stron
nie przekroczy rownowartosci 25 % Wynagrodzenia brutto .

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia
od Umowy przez Wykonawce w catosci z winy Zamawiajgcego - w wysokosSci
20 % Wynagrodzenia brutto.

7. Kara umowna zostanie naliczona w nocie obcigzeniowej i jest wymagana od dnia

nastepujgcego po dniu doreczenia noty obcigzeniowej

Odstgpienie od Umowy
§18
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci, w terminie do 90
dni kalendarzowych od powziecia wiadomos$ci o okolicznosciach uzasadniajgcych
odstgpienie, jednak nie pdzniej niz do uptywu terminu rekojmi, w przypadku gdy:
1) Wykonawca przerwat wykonywanie robo6t bez uzgodnienia z Zamawiajgcym i
nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
2) Wykonawca narusza zasady prowadzenia robét budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci przepisami BHP i warunkami
technicznymi wykonania robot
3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowg lub dokumentacjg i
pomimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, nie
przystepuje do wtasciwego ich wykonania
4) istotne wady w wykonaniu przedmiotu Umowy nie dadzg sie usung¢
5) zaistniata istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, lub w interesie Zamawiajgcego czego nie

mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy
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6) Wykonawca nie usuwa wad zgtoszonych w ramach rekojmi lub gwarancji w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a sytuacja taka ma miejsce
co najmniej dwukrotnie

7) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robdt na
okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych

8) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub wad nienadajgcych sie do
usuniecia — jezeli sposob wykonania Umowy uniemozliwia lub znacznie
utrudnia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem

9) Wykonawca powierza wykonanie catosci lub czesci Umowy lub dokonuje
przelewu wierzytelnosci i/lub praw wynikajgcych z umowy, jej czesci, bez
zgody Zamawiajgcego

10) Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacja Umowy tak dalece, ze mato
prawdopodobnym jest, aby Wykonawca wykonat umowe w terminie
umownym, po uprzednim wezwaniu do przyspieszenia tempa roboét

11) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji okreslonej w § 14 Umowy

12) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inne osobe niz wskazang w § 6 ust. 5 Umowy

13) zajeto majatek Wykonawcy

14) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznosci polisy ubezpieczeniowej na
peten okres realizacji Umowy zgodnie z § 12 ust. 6 Umowy

15) w razie koniecznosci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub

b) dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie 90 dni

od dnia powziecia informacji o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcej ztozenie

takiego oswiadczenia, z podaniem przyczyny oswiadczenia. Oswiadczenie uznaje

sie za ztlozone z zachowaniem terminu jesli zostanie nadane w terminie 90 dni od

dnia powziecia informaciji o zaistnieniu ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1
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w placoéwce operatora publicznego lub z podpisem elektronicznym na adres

slubice@slubice.pl

3. Strony postanawiajg, iz w przypadku odstgpienia od Umowy, po rozpoczeciu
realizacji Umowy, odstgpienie bedzie miato skutek ex nunc - bedzie dotyczyto
niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy. Zasady odstgpienia uregulowane w

niniejszym § dotyczg zaréwno odstgpienia umownego jak i ustawowego

4. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Strony ustalajg, co nastepuje:

1) odstgpienie od Umowy nastepuje w czesci dotyczgcej niewykonanego zakresu
umowy

2) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od niniejszej Umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji robot, wedtug stanu na dzieh odstgpienia, podstawg wyliczen
bedzie kosztorys powykonawczy z uwzglednieniem cen sekocenbud z
kwartatu ztozenia oferty, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie
pomocniczym, cen Srednich kosztorysowych z kwartatu ztozenia oferty

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie
uzgodnionym na koszt Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy

4) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, urzgdzen i konstrukcji, ktore nie
mogg byC¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z winy Zamawiajgcego

5) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych rob6t w toku i robot
zabezpieczajgcych, oraz materiatdw i urzgdzen, ktére mogg by¢ wykorzystane
przez Zamawiajgcego. Zaptata wynagrodzenia za roboty oraz przejete
materiaty i urzgdzenia, nastgpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
podpisania protokotu inwentaryzacji robot, przez strony niniejszej Umowy

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych od
zakonczenia zadania, usunie z terenu robét urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione

7) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swéj dozor teren robot w terminie

14 dni kalendarzowych, od daty podpisania protokotu inwentaryzacji robot.
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5. Odstgpienie od Umowy wywotuje skutek na przysziosc¢. Odstgpienie nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, uprawnien z tytutu
rekojmi lub gwarancji.

Zmiana umowy
§19

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) istotnych zmian w tresci Umowy wynikajgcych z btedéw pisarskich i
rachunkowych (np. w opisie przedmiotu Umowy, w wysokos$ci wynagrodzenia
kwotowo lub stownie)

2) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania
przyczyn stanowigcych przeszkode do ich kontynuacji, wynagrodzenia
umownego o wysokos¢ kwoty podlegajgcej zmianie lub zakresu czy rodzaju
robot o zakres odnosnej zmiany, w nastepujgcych sytuacjach:
a)na skutek dziatania sity wyzszej, 1. wystgpieniem zdarzenia

nadzwyczajnego, zewnetrznego i niemozliwego do zapobiezenia, losowego,
ktérego nawet w wypadku nalezytej starannosci Strony nie mogly
przewidzie¢ (w szczegolnosci wojny, kleski zywiotowe, epidemie itp.)

b) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem  okolicznosci, za  ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedag
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, o czas w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robét, o czas trwania tych okolicznosci

c) konieczno$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej o okres trwania koniecznych zmian, o wysokos¢ wynagrodzenia
wynikajgcg z dokonanych zmian o zakres robdt, ktdre ulegng zmianie na
skutek wprowadzonych w dokumentacji zmian

d) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych ze wzgledu na
zasady wiedzy albo sztuki budowlanej, technicznej albo technologicznej,

ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
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dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia robot zamiennych. Podstawg
wprowadzenia robot zamiennych bedzie protokdt koniecznosci robot
zamiennych sporzgdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie robot zamiennych moze byc¢ takze podstawg do zmiany terminu
realizacji o czas potrzebny do ich wykonania, ktéry przekracza czas
szacowany na wykonanie robot, od ktoérych odstgpiono

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, o czas trwania tych prac

f) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, gestoréow
sieci, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, o czas trwania tych okolicznosci

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, o czas trwania tych okolicznosci

h) w razie Zmian spowodowanych niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, w szczegoélnoéci znacznie (10%) odbiegajgcych od
typowych warunkéow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw zgodnie z
zaleceniami producentéw urzgdzen i materiatdw, mozliwa bedzie zmiana
sposobu wykonania robo6t, terminu zakonczenia (nie dtuzej jednak niz o
okres trwania tych okoliczno$ci), za typowe warunki atmosferyczne uznaje
sie Srednig warunkow pogodowych w danym miesigcu w wojewodztwie
lubuskim w okresie ostatniego roku przed dniem podpisania Umowy,
ustalone na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

i) w przypadku wystgpienia innych nieprzewidzianych okolicznosci jak np.
odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, inne warunki terenowe,
anizeli zatozone w dokumentacji itp.,, co powoduje koniecznos$¢

przedtuzenia terminu wykonania Umowy, o czas trwania tych okolicznosci

WID.7013.16.2023.PGO.3
Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturg towarzyszaca w Drzecinie Strona 39 z 52



3) mozliwa bedzie zmiana sposobu wykonania roboét, urzadzenh, materiatéw,
terminu realizacji nie dtuzej niz o okres trwania odnosnej przeszkody,
wynagrodzenia umownego poprzez jego zmniejszenie lub zwiekszenie
stosownie do zaistnienia opisanych okolicznosci, co zostanie spowodowane
przez:

a) pojawienie sie na rynku materiatdbw lub urzgdzen nowszej niz opisane w
SWZ generacji, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztoéw realizacji robot,
dostaw lub kosztow eksploatacji urzgdzen lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci; materiaty, urzgdzenia muszg by¢ jakosci nie gorszej niz
wymagane w SWZ

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdét pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji robdt lub zmniejszenie kosztow wykonywanych
robot, jak rowniez kosztow eksploatacji urzgdzen

c) koniecznos¢ zrealizowania robo6t przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych

d) niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzgdzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen

e) ujawnienia niewypatow i niewybuchow

f) ujawnienia stanowisk archeologicznych, zabytkbw w rozumieniu ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

g) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen Iub obiektéw budowlanych,
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych

h) wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej

i) konieczno$¢ dokonania zmian decyzji administracyjnych

j) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania innych robo6t dodatkowych,

niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady
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wiedzy technicznej, ktorych nie dato sie przewidzie¢ przed podpisaniem
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy

4) zmiana terminu usuniecia wad w sytuacji, gdy z przyczyn o obiektywnym

charakterze usuniecie wad w terminie wskazanym w Umowie Ilub

wyznaczonym przez Zamawiajgcego jest niemozliwe lub znacznie utrudnione

z powodu przedtuzajgcych sie reklamacji u dostawcéw lub producentéw albo z

powodu warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje robdt

zgodnie ze sztukg budowlana, o okres trwania przeszkody lub utrudnienia

5) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie jej
realizacji, na pisemny wniosek Wykonawcy

6) zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujgcych
przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego. W
przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego wartosc¢ netto wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §
4 Umowy nie zmieni sig, a okreSlona w aneksie wartos¢ Dbrutto
wynagrodzenia wyliczona zostanie na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wchodzi w zycie nie wczesniej niz w chwili zmiany przepiséw w
zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia

b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. W tym
przypadku wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany
wynagrodzen za prace albo wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub

ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
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wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0séb bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie.
2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie
dtuzszy niz okres trwania tych okolicznosci lub czas niezbedny do usuniecia
zaistniatych przeszkod.
3. Wnhniosek o zmiane terminu realizacji Umowy winien uwzglednia¢ uzasadnienie z
ktérego wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze Wykonawca dokonat wszystkich
czynnosci, aby zapobiec zaistniatej przeszkodzie w realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktorej odmawia uwzgledniania zmiany terminu
realizacji Umowy w przypadku braku stosownego uzasadnienia Wykonawcy.
4. Jezeli wystepujg zmiany dotyczgce okreslonych w Umowie danych zwigzanych z
obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, danych teleadresowych, danych
rejestrowych, rachunkéw bankowych, bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po
jednej ze Stron Umowy, Strony niezwtocznie informujg pisemnie o tych zmianach.
Zmiany takie nie wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu.
5. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian okreslonych w art. 455 ust. 1
pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp.
6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy we wszystkich jej zakresach
takze w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:
1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatan
zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu
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Poétnocnoatlantyckiego albo na terytorium innego panstwa graniczgcego z
Rzeczpospolitg Polskg lub okupaciji na tych terytoriach lub
2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski
zywiotowej, stanu wyjgtkowego albo stanu wojennego
- strony umowy dopuszczajg zmiane umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 6,
jesli powyzsze okolicznosci majg wptyw na nalezyte wykonanie Umowy.
7. Strony Umowy wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 6 na nalezyte wykonanie Umowy potwierdzajgc ten wptyw oswiadczeniami lub
dokumentami.
8. Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajgcych wptyw okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 na
nalezyte wykonanie tej Umowy.
9. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3,
wptywajg na nalezyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje
zmiany Umowy, o ktorej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, przez:
1) zmiane terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania Umowy lub jej czesci,
2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) zmiang zakresu sSwiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej Umowy.
10. Przedtuzenie terminéw realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych w
Umowie moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody, ij. czas, w jakim wyzej
wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to
jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy.
11. Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie
strony muszg wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu). Jezeli strony dopuscity zmiane
terminu realizacji przedmiotu Umowy odpowiedniemu wydtuzeniu ulega termin
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Jezeli strona trzecia, od
ktorej zalezy przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na takie
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przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest skorzystaé z innych form
zabezpieczenia.
Postanowienia koncowe
§ 20

1. Umowa wchodzi w zycie i obowigzuje od dnia podpisania przez Strony.
2. Strony umowy zobowigzujg sie do przestrzegania horyzontalnych zasad
rownosci, w tym zasady réwnosci kobiet i mezczyzn, zasady réwnosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z niepetnosprawnoscig, zasady
zrbwnowazonego rozwoju oraz zasady DNSH. Ponadto zobowigzane
sg do spetniania horyzontalnych warunkéw podstawowych wynikajgcych z Karty
Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o Prawach Osob
Niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169).
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swojej waznosci formy
pisemnej i dokonywane bedg w formie aneksow do niniejszej Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie zapisy specyfikacji
warunkoéw zamoéwienia oraz odpowiednie przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa
budowlanego, Prawa zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego i przepiséw
wykonawczych.
5. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy Sad
dla siedziby Zamawiajgcego.
6. Umowe sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego.
7. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) karta gwarancyjna
2) klauzula informacyjna z art. 13 RODO
3) polecenie przekazu
4)
5)

zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Dokumenty zamoéwienia -SWZ, projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
projekt techniczny-branza konstrukcyjna, projekt wykonawczy, przedmiar,
ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

6) oferta Wykonawcy
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WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zadanie inwestycyjne
926/92601/6050 — Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturg towarzyszacg w Drzecinie
Sprawe prowadzi: Paulina Gorowska
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Zatgcznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:

bedgcy GWARANTEM udziela gwarancji jakosci

GMINIE StUBICE, UL. AKADEMICKA 1, 69-100 StUBICE, NIP 5980005172,
REGON 210 966 792

bedgcemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJI zwanym takze Zamawiajgcym

Przedmiot i termin gwarancji jakosci

§1
1. Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie prace wykonane w ramach realizacji
umowy nr WID.7013.16.2023.PGO.3 z dnia ................... r. zawartej w ramach

realizacji inwestycji polegajagcej na Budowa boiska wielofunkcyjnego
z infrastrukturg towarzyszacag w Drzecinie, na dzialce o nr ewid. 29/1, obreb 5-
Drzecin, Stubice -gmina.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caty przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane
przez Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Inwestora za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2.

3. Okres gwarancji jakosci wynosi 60 miesiecy od daty podpisania kohcowego
protokotu odbioru robét.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez
to rozumie¢ wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556" § 1 § 3 k.c.

5. Zawiadomienie Gwaranta o wadzie przed uptywem Okresu Gwarancji uwaza sie
za skuteczne zawiadomienie o wadzie i rodzi po stronie Gwaranta obowigzek jej
usuniecia, nawet jesli miatby to nastgpi¢ po uptywie Okresu Gwaranciji.

6. Gwarancja ulega automatycznemu wydtuzeniu o okres usuwania wad.
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Obowigzki i uprawnienia stron
§2
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie
obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy
urzgdzenie wchodzgce w zakres przedmiotu gwarancji byto juz dwukrotnie
naprawiane — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad

b) wymiany rzeczy na wolng od wad w przypadku gdy wady:

- nie dajg sie usungc¢

- ich usuniecie wymaga nadmiernych kosztow

- gdy Wykonawca uzna to za wskazane
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant
jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Inwestora dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na
wolng od wad.
4. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosc
kosztéw z tym zwigzanych.

Przeglady gwarancyjne

§3

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia jednego
przegladu gwarancyjnego w ostatnim miesigcu obowigzywania niniejszej gwarancji,
niezaleznie od przeglgdéw gwarancyjnych w zwigzku z usuwaniem wad.
2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z

potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
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3. W skitad komisji przeglgdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, obiektywnie nieusprawiedliwione niestawienie sie jego
przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zzadnych ujemnych skutkow dla waznosci i
skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowas.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegotowy Protokét
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Inwestora i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,

inwestor niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu.

Wezwanie do usuniecia wad
§4
1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglgdu
gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie, zawiadomi na piSmie o niej Gwaranta,
réGwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
- zwyklym, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2

Tryby usuwania wad
§5

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 14 dni
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przeglagdu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od
daty otrzymania wezwania Iub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesSci
lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub osbb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych
zwtoki (0 czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w §

4) Gwarant zobowigzany jest:
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a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego

b) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w
ciggu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego (tryb awaryjny)

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w
terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usungc ujawniong wade,
bez wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta, bez koniecznosci uzyskania
zgody sadu w tym zakresie i z zachowaniem praw wynikajgcych z rekojmi i gwaranciji.
4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez
obie Strony bez uwag Protokotu usuniecia wad.
5. W przypadku gdy z przyczyn obiektywnych usuniecie wady jest niemozliwe lub
utrudnione w terminach wskazanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej Zamawiajacy
moze wydtuzy¢ termin usuwania wad o czas potrzebny na ich usuniecie bez
przeszkod.
Postanowienia koncowe
§6
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
3. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych
egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden
egzemplarz dla Zamawiajgcego.
STRONY UMOWY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 2 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODOQO”, informuje, ze:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stubice z siedzibg w Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice,
- inspektorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Stubice jest pani Wioletta Rojewska, adres e-mail:
wioletta.rojewska@cbi24.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacjg przez
Pania/Pana niniejszej umowy,
- Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z
2023 poz.1605 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;
- obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO,
. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow),
- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
. nie przystuguje Pani/Panu:
- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Zatgcznik nr 3 do umowy

Zamawiajgcy — Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

PRZEKAZ
Ja nizej podpisany ..., , uprawniony do reprezentowania
WYKONAWCY - ..o , Na podstawie art. 921" ustawy - Kodeks
cywilny oraz zgodnie z umowag nr ......... zawartg w dniu ................ oW o, ,
pomiedzy ......ccooiiiiii - Zamawiajacym, a Wykonawca, oswiadczam, ze
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zaptaty na rzecz Podwykonawcy -
................................ , kwoty zt (stownie:
......................................... ztotych) stanowigcej wymagalne wynagrodzenie
przystugujgce Podwykonawcy, za wykonane ustugi
zgodnie z umowg nr .......... zawartg w dniu ................ oW o, , pomiedzy

...................................... - Wykonawcg a Podwykonawca.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz
Podwykonawcy kwoty ...t Ztotych, o ktérej mowa w niniejszym przekazie,
zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zapfate tej kwoty
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