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Budowa ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Parku Leśnym w Łebie 

 

Załącznik nr 5 do SWZ 

Umowa nr …………..….. 

 
zawarta w Łebie, w dniu  ……………...r. 

Gminą Miejską Łeba, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743, 

reprezentowanym przy niniejszej czynności przez: 

Burmistrz Miasta Łeby – Agnieszka Derba, 

Skarbnik Miasta – Katarzyna Górska, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………… 

zwanymi dalej Wykonawcą,   

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1  ustawy z dnia 11 

września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) 

 

Oświadczenia stron umowy: 

1. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymogami Zamawiającego, które uwzględnił  

w swojej ofercie. 

2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich 

koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań. Ponadto Wykonawca 

oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie 

zobowiązań opisanych w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania objętego 

niniejszą umową. 

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem umowy jest budowa ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Parku Leśnym w Łebie, w trybie 

zaprojektuj i wybuduj. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno – użytkowy i SWZ.  

3. Opracowanie kompletnej (obejmującej cały zakres przedmiotu zamówienia) dokumentacji projektowej 

zawierającej: 

a) projekt budowlany – wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) 

składającego się z projektu zagospodarowania terenu, części architektonicznej i części branżowych – dla 

zamawiającego 5 egzemplarzy, w tym 1 zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na budowę wraz 

z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) oraz w formacie .dwg na 

nośniku pendrive. 

b) projekt wykonawczy – wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytsmrzgq4dm
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2454) – dla zamawiającego po 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną (2 egz.) zapisaną w 

ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) oraz w formacie .dwg na nośniku pendrive. 

c) projekt techniczny – wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) – dla 

Zamawiającego po 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną (2 egz.) zapisaną w ogólnie dostępnym 

formacie (np. .doc, .pdf) oraz w formacie .dwg na nośniku pendrive. 

d) kosztorys inwestorski – wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) – po 1 egzemplarzu 

wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (.xls) na nośniku pendrive. 

e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – wykonana zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) – po 3 

egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na 

nośniku pendrive. 

f) przedmiar robót – wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2454) – po 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym 

formacie (np. .doc, .pdf) oraz w formacie .ath, .kst na nośniku pendrive. 

g) dokumentacja geotechnicznej – wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) - po 3 egzemplarze wraz            

z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku pendrive. 

h) projekt inwentaryzacji zieleni porastającej teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie 

planowanej inwestycji – wykonany w przypadku gdy jest to wymagane przez organy uzgadniające 

dokumentację projektową, wydające zezwolenia lub organ wydający pozwolenie na budowę lub 

zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia - po 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną 

zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku pendrive. 

4. Roboty budowlane obejmują: 

4.1. budowę ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej (o długości ok.  210cm, szerokości 1,5m) w Parku Leśnym w 

Łebie wg opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej (uprzednio uzgodnionej i zatwierdzonej 

przez organ wydający pozwolenie na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia) w tym: 

4.1.1. wykonanie 6 podestów (zatoczek) z elementami informacyjnymi w postaci tablic (plansz) 

dydaktycznych (12 szt. – montowane po 2 szt. na jedną zatoczkę); 

4.1.2. montaż ławek spoczynkowych (6szt.) oraz koszy na śmieci (8 szt.); 

4.1.3. wykonanie iluminacji tablic dydaktycznych umieszczonych w zatokach; 
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4.1.4. wykonanie oświetlenia parkowego wzdłuż budowanej ścieżki – 7 słupów oświetleniowych 

parkowych wraz z oprawami LED; 

4.2.  wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej; 

4.3. sporządzenie dokumentacji powykonawczej ze zrealizowanych robót budowlanych z naniesionymi 

ewentualnymi zmianami; 

4.4. inne niezbędne czynności konieczne do prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną zakończenia 

realizacji inwestycji. 

5. Ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą należy dowiązać wysokościowo do istniejącego pomostu 

przeprowadzonego prze Łabędzi Staw oraz do poziomu terenu na drugim jej końcu. W miejscu 

połączenia ścieżki z istniejącym pomostem należy wyprowadzić łagodne zejścia ze ścieżki w obu 

kierunkach wzdłuż Łabędziego Stawu.  

6. Treść tablic dydaktycznych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

7. Stylistyka ławek oraz koszy na śmieci musi nawiązywać do charakteru miejsca oraz tworzyć spójną 

całość z głównym przedmiotem zamówienia. Propozycję wyglądu ławek oraz koszy na śmieci oraz ich 

lokalizacji należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. 

8. Dobór konstrukcji kładki należy uzależnić od warunków gruntowych, które określą badania 

geotechniczne gruntu wykonane na etapie sporządzania dokumentacji projektowej oraz opinii 

organów uzgadniających dokumentację projektową.  

9. Wykonawca przystąpi do realizacji pozostałego zakresu przedmiotu zamówienia po przygotowaniu i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego wstępnego projektu koncepcyjnego ścieżki dydaktyczno-

przyrodniczej oraz tablic dydaktycznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag do 

przedstawionego projektu koncepcyjnego i treści tablic dydaktycznych, w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od momentu przedstawienia koncepcji przez Wykonawcę. 

10. Dokumentacja projektowa winna być kompletna i obejmować wszelkie niezbędne opracowania. 

11. Wykonawca wykona przedmiot umowy z uwzględnieniem zgodności dokumentacji projektowej             

z kosztorysem inwestorskim. 

12. Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej nie uwzględnia egzemplarzy przekazywanych 

jednostkom uzgadniającym. Jest to ilość egzemplarzy ostatecznie przekazanych Zamawiającemu. 

13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, prawidłowo i 

terminowo zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a 

także innymi wymaganiami wynikającymi ze Specyfikacji Warunków Zamówienia, PFU i oferty 

Wykonawcy. 

14. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, zezwolenia, pozwolenia, analizy, ekspertyzy, 

opinie i decyzje oraz pozyska mapę do celów projektowych. Kopie prowadzonej korespondencji z 

jednostkami uzgadniającymi należy niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu do pięciu dni od ich 

wysłania i otrzymania. 

15. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót, wykonaniem uzgodnień na czas trwania robót, 

zajęciem terenu na czas trwania robót pokrywa Wykonawca. 

16. Wykonawca wygrodzi i oznakuje teren budowy oraz zabezpieczy materiały oraz sprzęt zgromadzone na 

cele budowy przed dostępem osób trzecich. 



 

4 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Budowa ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Parku Leśnym w Łebie 

 

17. Wykonawca ma obowiązek poinformowania właściwych gestorów sieci i urządzeń  o rozpoczęciu robót 

budowlanych. 

18. Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę oraz odbiór odpadów i nieczystości Wykonawca 

zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem.  

19. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały rozbiórkowe (płyty Jomb) w taki sposób, aby mogły 

one być przekazane do ponownego wykorzystania. Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał 

protokolarnie z uwzględnieniem jego ilości. Obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie materiałów 

pochodzących z rozbiórek na magazyn Zamawiającego mieszczący się przy m. Łeba, w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

20. Wykonawca zapewni obsługę budowy: kierownika budowy w konstrukcyjno-budowlanej oraz 

kierowników robót we właściwych branżach. 

21. Wykonawca odpowiada za przygotowanie kompletnego wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji 

administracyjnej pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót niewymagający pozwolenia na budowę, 

wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, które pozwolą na 

wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 

22. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy: 

a) z należytą starannością zapoznał się z Specyfikacją Warunków Zamówienia (w tym PFU) i 

przeanalizował z należytą starannością terminy wykonania niniejszej umowy nie wnosi do 

niniejszych żadnych uwag ani zastrzeżeń; 

b) uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje niezbędne do określenia zakresu i charakteru 

robót, które powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami SWZ oraz PFU. 

23. Wykonawca potwierdza, że wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania oferty, eliminują 

ryzyka związane z  niewykonaniem przedmiotu umowy bądź nienależytym wykonaniem, z przyczyn 

dających się ustalić przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy. 

 

§2 

[Termin wykonania przedmiotu umowy]  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 20.11.2026r. 

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca opracował i przekazał Zamawiającemu kompletną dokumentacją 

projektową wraz z zezwoleniem na jej realizację w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

3. Na okoliczność przekazania placu budowy strony sporządzą protokół. Od chwili protokolarnego przejęcia 

placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe na placu budowy. 

4. Od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego, Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę 

robót oraz za wszelkie materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia używane do wykonania umowy. 

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Załącznik nr 4 niniejszej umowy oraz jest integralną częścią 

Umowy. 

6. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie jedynie z powodów wymienionych w §17 ust. 2 

Umowy. 

7. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od 

Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia przedmiotu umowy nie może być dotrzymany, 
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Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa 

powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót. 

 

§ 3 

[Wynagrodzenie] 

1. Zamawiający za wykonanie umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z oferty, 

tj. w wysokości: netto ……….zł, a brutto …………...zł (słownie: ……………..) w terminie 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru. Wynagrodzenie 

obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.  

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

a) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

uzgodnień oraz otrzymaniem decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych 

(wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu); 

b) koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, 

zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi  

z realizacji robót, obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, i innych które są niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy; 

c) robociznę (w tym wynagrodzenie Podwykonawców), wartość materiałów wraz  

z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz  

z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaż  

i demontaż), koszty badań i prób materiałowych, koszty opracowań niezbędnych do realizacji robót, 

podatki, ewentualne cła, koszty odszkodowań, ubezpieczenia, koszty pośrednie w skład których 

wchodzą koszty ogólne poniesione w związku z wykonywanymi pracami i koszty zarządu jednostki 

gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie za wykonane i odebrane kompletne elementy pozycje 

wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokołu odbioru robót 

podpisanego przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego                      

i prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

4. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o fakturę częściową wystawioną za wykonanie 

elementów rozliczeniowych ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym zatwierdzonym przez 

Zamawiającego i fakturę końcową. 

5. Faktura końcowa może zostać wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu końcowego 

odbioru robót. 

6. Wykonawca jest zobowiązany opracować, uzgodnić z Zamawiającym i przedłożyć Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w § 7 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

8. Za dowód zapłaty, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający przyjmuje : 

a) dowód uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotą obejmującą część 

należnego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz części przedmiotu umowy, za 
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który następuje płatność; dowód poświadczony za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, 

lub 

b) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do 

niniejszej umowy lub o treści zgodnej z tym drukiem. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 

7 i 8 wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane  

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Zamawiający odmówi opłacenia faktury także w przypadku, jeżeli Wykonawca nie dostarczy 

odpowiednich certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności lub innych dokumentów obowiązujących  

w przepisach prawa na wbudowane materiały, dostarczony sprzęt lub wykonane roboty. 

11. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości robót budowlanych 

po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych oraz po zapłacie przez Wykonawcę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bezusterkowym odbiorze 

końcowym oraz po dostarczeniu dokumentów odbiorowych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej. 

12. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od 

obowiązku zapłaty należności z zaakceptowanych i zawartych umów przez Zamawiającego stosuje się 

odpowiednio art. 465 ustawy Pzp. 

13. Zapłata należności będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

14. Strony zgodnie postanawiają, iż dla celów sprawnego obiegu dokumentów po stronie Zamawiającego, na 

fakturze dostarczanej Zamawiającemu, będą ujawnione dane odbiorcy faktury po numerze identyfikacji 

podatkowej (NIP), przy czym Wykonawca dodatkowo oświadcza, iż czyni to całkowicie dobrowolnie i fakt 

ten w przyszłości nie będzie podnoszony jako zarzut przeciwko Zamawiającemu. 

Dane Zamawiającego na fakturze: 

Nabywca: Gmina Miejska Łeba 

ul. Kościuszki 90 

84-360 Ba 

84-361 NIP 8411624019 

Odbiorca: Urząd Miejski w Łebie 

ul. Kościuszki 90 

84-360 Łeba 

NIP: 8410014106 

15. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

16. Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za 

pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

17. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron umowy. 

18. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy który zostanie ujawniony na fakturze do dokonania 

zapłaty na rzecz Wykonawcy będzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w związku z prowadzoną przez niego 

działalnością gospodarczą. 
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§ 4 

[Obowiązki Zamawiającego] 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. uzgodnienia lub wniesienia uwag do przedstawionego projektu koncepcyjnego ścieżki dydaktyczno-

przyrodniczej oraz tablic dydaktycznych w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu 

przedstawienia koncepcji przez Wykonawcę; 

2. przekazania Wykonawcy placu budowy; 

3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 

4. dokonywania odbiorów prac wskazanych umową w terminach, określonych w § 10 ust. 2 Umowy, po 

wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawcę gotowości do odbiorów; 

5. terminowego wypłacania wynagrodzenia, z zastrzeżeniem konieczności wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych; 

6. zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie okresów gwarancyjnych; 

7. współdziałania przy wykonaniu umowy celem należytej realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

[Obowiązki Wykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace zgodnie z SWZ i PFU, zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną oraz na warunkach ustalonych w 

niniejszej umowie. 

2. Dopuszcza się do stosowania przy wykonywaniu umowy wyłącznie materiały i urządzenia posiadające 

certyfikaty, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, aprobaty techniczne. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Podwykonawców i za plac budowy z chwilą jego 

przejęcia. Wykonawca jest koordynatorem robót wykonywanych przez Podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązany jest po rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlano-instalacyjnych wykonać 

pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem podziemnym, 

wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikających prac, pomiary powykonawcze łącznie  

z kompletną mapą powykonawczą. Dokumenty zawierające wyniki i opracowania tych pomiarów oraz 

dokumentację powykonawczą przyjętą do zasobów właściwego Ośrodka Geodezji Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu jako warunek odbioru końcowego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy i  jego  bezpośredniego otoczenia przed 

dostępem osób trzecich, zniszczeniem, uszkodzeniem i zapewnienia stałych warunków widoczności w 

dzień i w nocy w rejonie prowadzonych robót budowlanych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do uporządkowania użytkowanego terenu. 

7. Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiałów Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. 

8. Jeżeli Zamawiający zarządzi dodatkowe badania sprawdzające, które nie były przewidziane 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej: 

a) jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź elementy robót są niezgodne z umową – koszty 

badań dodatkowo zleconych obciążą Wykonawcę; 
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b) jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały lub roboty są zgodne z umową – koszty badań obciążą 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie może uchylać się od wykonania czynności, robót lub różnego rodzaju detali nieobjętych 

SWZ, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót czy instalacji i celu jakiemu 

mają służyć. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do współudziału w organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub na 

terenie budowy spotkań przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w celu bieżącej kontroli 

wykonania robót.  

11. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji zadania zgodnie z 

wymaganiami przepisów Ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) i Prawo Ochrony Środowiska 

(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556). 

12. Wykonawca zobowiązany jest dokonać na piśmie Zamawiającemu zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych. 

13. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawców wszystkich osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z: 

• pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi, 

• robotami fundamentowymi, 

• robotami związanymi z wykonaniem nawierzchni ścieżki oraz podkonstrukcji, 

• robotami związanymi z wykonaniem oświetlenia oraz iluminacji tablic dydaktycznych, 

• wykonaniem plansz dydaktycznych, 

• pracami wykończeniowymi 

czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465). 

17. Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, dostawcy 

materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru, projektanci. 

18. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej 

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 

19. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie 

tego obowiązku przez Zamawiającego: 

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy oświadczenie 

zatrudnionego pracownika, że jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę 

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy swoje 

oświadczenie lub oświadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę 

c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego 

przez podwykonawcę. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqmzqgqzdc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytsmrvgu4dk
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d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy inne żądane 

dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika 

e) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 

zapisów, zobowiązujących do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 16 oraz 

umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 6 

[Nadzór] 

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski w osobie: ……………………………………………………………..……. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim osobom występującym w imieniu 

Zamawiającego, wstępu na teren budowy oraz dostępu do miejsc planowanych jak i wykonywanych robót 

budowlanych, związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia 

Wykonawcy na piśmie. 

 

§ 7 

[Podwykonawcy] 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcą 

wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia 

odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców  

i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników. 

4. Wykonawca wykona z pomocą podwykonawców następujący zakres rzeczowy robót budowlanych: 

a) ……………………………………………………………    (podwykonawca, zakres, wartość) 

b) ……………………………………………………………     (podwykonawca, zakres, wartość) 

wartość razem brutto (łącznie z VAT) ..................................................................... zł 

(słownie: ........................................................................................................... zł) 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy. 
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6. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo a także jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 15, 

c) zawiera postanowienia niezgodne z  ust. 16 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej 

zmiany,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony  

w ust. 15, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje się odpowiednio. 

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, przy czym termin zapłaty końcowej 

faktury musi być krótszy o co najmniej 3 dni od terminu zapłaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od 

terminu zapłaty faktury Wykonawcy w przypadku płatności jednorazowej. 

16. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień  kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą 

17. Wartość wszystkich umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości niniejszej umowy 

określonej w § 3 ust. 1. 

18. W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecności podmiotu (podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca) wprowadzonego i wykonującego przedmiot zamówienia z pominięciem postanowień 
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umowy określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót 

budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy  

o podwykonawstwo, lub nawet odstąpić od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują 

żadne roszczenia, w szczególności z tytułu przedłużenia terminu umownego. Niezależnie od powyższego 

Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne określone w § 14 . 

19. W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robót przez podmioty (podwykonawców) innych 

niż te, których doświadczeniem Wykonawca posługiwał się składając ofertę, w celu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac   przez ten podmiot(y), 

Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót budowlanych w tym zakresie do czasu uregulowania 

spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstąpić od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie 

przysługują żadne roszczenia, w szczególności z tytułu przedłużenia terminu wykonania umowy. 

Niezależnie od powyższego Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne  określone w § 14 . 

20. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedłożenie poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy  

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w 

§ 14 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy. 

21. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o wszystkich zawieranych 

umowach z podwykonawcami w trakcie trwania całego okresu obowiązywania niniejszej umowy. 

22. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego  

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,  

a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

23. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

§ 8 

[Plac budowy] 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy i otrzymał od Zamawiającego odpowiedzi na 

pytania mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji umowy w związku z czym nie będzie 

występował z tego tytułu z żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego. 

2. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich  pracowników na 

budowie na cały czas trwania budowy, wyposażone w należyte warunki sanitarne, w tym 

z zaopatrzeniem w bieżącą wodę i energię elektryczną. 
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3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał przez cały czas trwania budowy toaletę dla pracowników na 

terenie placu budowy. 

4. Koszty wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem, 

utrzymaniem (konserwacją) dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii elektrycznej, 

łączności itp. po terenie budowy ponosi w całości Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przejęcia placu budowy dotyczącego umowy; 

2) przestrzegania przepisów prawa budowlanego, przepisów bhp i ppoż. przy wykonywanych pracach. 

W szczególności odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujące na budowie, również pracownicy 

podwykonawców, byli należycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych czynności; 

3) dostarczenia Zamawiającemu na dzień przekazania placu budowy: 

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami; 

b) wykazu osób – pracowników nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczególnych robót) 

biorących udział w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poświadczonymi za zgodność) 

właściwych zaświadczeń o posiadaniu wymaganych prawem uprawnień do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych specjalnościach  

w stosownym zakresie, zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; 

4) utrzymywania porządku w rejonie wykonywanych prac budowlanych , tj w stanie wolnym od 

przeszkód oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, zanieczyszczeń, 

urządzeń prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zamówienia (w przypadku nie wywiązania 

się Wykonawcy z tych obowiązków Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac we 

własnym zakresie i obciążenia kosztami Wykonawcy poprzez potrącenie z faktury oraz naliczania kar 

umownych  określonych w § 14 ). 

5) naprawy ewentualnych uszkodzeń; 

6) przekazania terenu, na którym wykonywana była umowa, w terminie odbioru końcowego. 

 

§ 9 

[Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe] 

1. Na wypadek konieczności realizacji robót zamiennych, dodatkowych Strony ustalają, że roboty te 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować za wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym w przedstawionej 

Zamawiającemu i zaakceptowanej przez Zamawiającego ofercie opracowanej na podstawie cen 

jednostkowych pracy, sprzętu i materiałów oraz wskaźników cenotwórczych obejmujących stawkę 

robocizny, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny na poziomie takim samym, jak w ofercie dotyczącej 

zamówienia podstawowego.  

2. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie nieuzasadnione z ważnych względów publicznych lub 

zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, lub jeżeli roboty dodatkowe spowodują konieczność 

zaniechania realizacji części robót. Roboty takie w dalszej części umowy nazwane są „robotami 

zaniechanymi”. 
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych  dokumentacją projektową w sytuacji: 

a) Jeżeli konieczność zmiany wbudowanych materiałów i urządzeń jest spowodowana zaprzestaniem 

produkcji lub brakiem  możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku), 

b) Jeżeli występuje konieczność zmiany rozwiązań technicznych lub technologicznych wskazanych w 

dokumentacji i wbudowanie materiałów i urządzeń spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu 

umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie, które 

skutkować będzie trudnościami w późniejszym użytkowaniu  lub brakiem estetyki 

c) Jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w tym m.in. jeżeli: 

- powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego  przedmiotu umowy, 

- powodują poprawienie parametrów technicznych przedmiotu umowy, 

- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów 

4. Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność rezygnacji z części robót objętych 

dokumentacją projektową wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone oraz jeśli 

zajdzie konieczność wprowadzenia w miejsce robót, z których zrezygnowano, innych robót, zostanie to 

zlecone odrębną umową. 

5. W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót 

zaniechanych), wartość robót, która zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy będzie wyliczana 

następująco: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonego w tym harmonogramie, od 

ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, określonego w harmonogramie rzeczowo 

– finansowym, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę kosztorysu stanowiącego podstawę do wyceny oferty, a jeżeli wyliczenie z tego 

kosztorysu nie będzie możliwe, określenie wartości tych robót nastąpi w wyniku ustalenia przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku ilości niewykonanych robót w stosunku do 

całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót w stosunku do całego 

elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej 

wartości przedmiotu umowy. 

6. W przypadku, jeżeli Wykonawca proponuje zmianę materiałów, urządzeń lub rozwiązań konstrukcyjnych 

na inne niż opisane w dokumentacji – po stronie Wykonawcy leży wykazanie co najmniej równoważności 

parametrów (określonych jako istotne przez Zamawiającego), a w wypadku zmiany rozwiązań 

konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta niezbędnych wyliczeń i rysunków, które 

przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i projektantowi. 

7. Suma wartości robót zaniechanych nie może być większa niż 15% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto o którym mowa w §3 ust. 1 

8. Zmiany o których mowa w niniejszym paragrafie muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 
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§10 

[Odbiory robót budowlanych] 

1. Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy będą podlegały następującym odbiorom  

i przeglądom: 

a) odbiory robót zanikających (ulegających zakryciu), 

b) odbiory robót częściowych 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór ostateczny. 

2. Zamawiający przystępuje do odbiorów: 

a) prac zanikających i częściowych – na bieżąco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwłoki; 

b) końcowego – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy  

o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego; 

c) ostatecznego – przed upływem gwarancji. 

3. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów robót zanikających i końcowego, jest – wpis 

do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawcę o wykonaniu robót zanikających, zawiadomienie na 

piśmie o zakończeniu całości prac i gotowości do odbioru końcowego oraz przekazanie kompletnego 

operatu kolaudacyjnego składającego się na dokumenty jak w ust. 5. Odbiór ostateczny wyznacza 

Zamawiający. 

4. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika budowy 

gotowości do odbioru prac zanikających lub częściowych o którym mowa w ust. 1 lit.a Zamawiający 

będzie miał podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

5. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika budowy 

gotowości do odbioru końcowego lub ostatecznego o którym mowa w ust. 1 lit. b, c, Zamawiający zwróci 

Wykonawcy zawiadomienie o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego wskazując na 

stwierdzone nieprawidłowości. Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do ich niezwłocznego 

usunięcia i dokonania ponownego zawiadomienia o zakończeniu prac i gotowości do odbioru 

końcowego. 

6. Najpóźniej w dniu zawiadomienia o zakończeniu całości prac i gotowości do odbioru końcowego 

Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, 

następujące dokumenty składające się na kompletny operat kolaudacyjny: 

a) dokumentację powykonawczą, w tym rysunki zamienne zatwierdzone przez projektanta 

b) kompleksową dokumentację geodezyjną powykonawczą; 

c) protokoły odbiorów wystawione lub akceptowane przez gestorów sieci; 

d) instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń; 

e) atesty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na wbudowane materiały  

i urządzenia; 

f) dokumenty dotyczące zagospodarowania powstałych odpadów; 

g) inne dokumenty odbiorowe lub próbki wymagane zgodnie z technologią wykonywanych robót. 
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7. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego żądanie, gwarancje 

producentów, certyfikaty, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na materiały  

i urządzenia wbudowywane w ramach realizacji zamówienia, przed ich wbudowaniem. 

8. Zamawiający nie dopuszcza odbioru wydzielonego etapu prac ani odbioru końcowego jeśli zostaną 

stwierdzone usterki. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy 

Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale: 

a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający może dokonać odbioru końcowego 

jednocześnie obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający nie 

odbiera przedmiotu odbioru i może odstąpić od umowy, lub żądać od Wykonawcy wykonania 

przedmiotu umowy, lub jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy 

nie ulega wówczas przedłużeniu). 

9. Z czynności odbiorów i przeglądów będą sporządzane protokoły, zawierające wszelkie ustalenia 

dokonane w ich toku. 

§ 11 

[Gospodarka odpadami] 

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest 

uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do 

zagospodarowania powstałych odpadów dokumentując sposób gospodarowania jako warunek 

dokonania odbioru końcowego. 

2. Wykonawca zagospodaruje odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami 

Ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) i Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 

2556). Wszelkie koszty z tego wynikające spoczywają na Wykonawcy. 

 

§ 12 

[Gwarancja jakości i rękojmia] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie wykonane zgodnie  

z umową prace na okres ………………….. miesięcy od daty odbioru końcowego. 

2. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usunięcia 

w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, 

że usunięcie wad nie będzie możliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin 

usunięcia wad. 

3. Usunięcie wad będzie  wykonywane  na koszt Wykonawcy. 

4. O ujawnieniu wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę. 

5. Zawiadomienia dokonywane są według uznania Zamawiającego w jeden z następujących sposobów: 

a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy, 

b) drogą elektroniczną (mail : …………………………..)   
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6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od poniedziałku 

do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. Zgłoszenie  mailem 

wysłane po godzinie 15:00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, będzie traktowane jako zgłoszenie 

otrzymane o godzinie 7:30 w pierwszym dniu roboczym następującym po wysłaniu maila. 

7. W terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu gwarancji jakości Zamawiający wraz  

z Wykonawcą dokonają przeglądu gwarancyjnego całości robót wykonanych na podstawie niniejszej 

umowy – na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół z przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany 

wykryte wady usunąć na swój koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole. 

8. Ustawowy okres rękojmi na wykonane roboty zostaje wydłużony do dnia upływu okresu gwarancji, 

zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi mogą być dochodzone 

niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 

9. W przypadku nieusunięcia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiający powierzy ich 

usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastępcze usunięcie wad), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Strony umowy ustalają, że zapłata przez Wykonawcę za zastępcze usunięcie wad nastąpi w terminie 14 

dni od daty otrzymania faktury. Brak zapłaty przez Wykonawcę w terminie faktury za zastępcze 

usunięcie wad będzie upoważniał Zamawiającego do potrącenia należności z faktury z wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy. Zastępcze usunięcie wad, bez względu na zakres i rodzaj robót które będą 

podlegały wówczas wykonaniu nie powoduje utraty bądź ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub 

odebranych robót żadnych uprawnień Zamawiającego  z udzielonej w umowie gwarancji jakości lub 

rękojmi za wady robót. 

§ 13 

[Ubezpieczenia] 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieszczęśliwe wypadki na i poza terenem budowy jeśli 

pozostają one w związku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu umowy. Wykonawca 

odpowiedzialny jest również za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac. 

2. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez niego w związku z roszczeniami 

odszkodowawczymi zgłoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiającego z tytułu szkody, za którą 

zgodnie z umową odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a zwłaszcza odszkodowania, opłaty sądowe  

i koszty zastępstwa prawnego. 

3. Na dzień podpisania umowy Wykonawca przedstawił polisę OC z okresem ważności do ………………...r. na 

kwotę …………………...zł. Przed upływem terminu jej ważności Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu polisę OC obejmującą pozostały okres realizacji przedmiotu umowy. 

4. W przypadku nieprzedłożenia oryginału polisy z dowodami opłaconych już składek,  Zamawiający może 

zawrzeć te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, który zostanie potrącony z Wynagrodzenia. 

 

§ 14 

[Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust. 

1 Umowy – w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzień; 
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2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto; 

3) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 12 Umowy 

– w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzień; 

4) z tytułu: 

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

w kwocie 10 % niezapłaconej kwoty brutto; 

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto umowy  

o podwykonawstwo (w której doszło do nieterminowej zapłaty wynagrodzenia) za każdy dzień 

zwłoki odrębnie dla każdej z tych umów; 

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub dostawy i usługi jak w §7 ust. 5, lub projektu jej zmiany – w kwocie  

0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy; 

d) nieprzedłożenia lub nieprzedłożenia w wymaganym w terminie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany – w kwocie 0,2% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto  niniejszej umowy; 

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w kwocie 0,2% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto  niniejszej umowy; 

5) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 ust. 2 umowy – 200 zł/ dzień; 

6) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 ust. 3 umowy – 200 zł/ dzień; 

7) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy dotyczących obowiązku zatrudnienia na umowę  

o pracę  - 500 zł/ każde uchybienie; 

8) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §7 ust. 18 umowy - w kwocie 0,02% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za każdy dzień w którym stwierdzono 

nieprawidłowość; 

9) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 ust. 5 pkt. 4 umowy - w kwocie 500 zł za każdy 

dzień, w którym stwierdzono nieprawidłowość; 

10)   z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §10 ust. 4 umowy - w kwocie 500 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; 

11) z tyt. nieprzedłożenia polisy o której mowa w §13 umowy lub jej przedłużenia 200zł za każdy dzień 

zwłoki; 

12) z tyt. nieprzedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o której mowa 

w §16 ust. 8 umowy lub jej przedłużenia 200zł za każdy dzień zwłoki. 

13) z tyt. nieuzasadnionego zgłoszenia robót do odbioru częściowego i końcowego w wysokości 

10.000,00zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o obciążeniu karą umowną, wskazując podstawę z umowy  

i wystawia notę księgową. Kara umowna winna być zapłacona w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

4. W każdym przypadku zastrzeżenia w umowie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach określonych w 
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Kodeksie cywilnym, jeżeli kara ta nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda 

powstanie z innego tytułu. 

5. Okoliczność odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron nie ma wpływu na możliwość dochodzenia 

kar umownych lub odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40% 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

7. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy. 

 

§ 15 

[Odstąpienie od umowy] 

    1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie w razie wystąpienia następujących 

okoliczności: 

a) Wykonawca naruszył którykolwiek z obowiązków lub zobowiązań określonych umową  

i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszeń oraz wezwania go do przywrócenia, 

wymaganego umową stanu lub wykonania określonych zobowiązań (obowiązków) Wykonawca 

obowiązku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonał. Strony ustalają, iż bez znaczenia dla prawa 

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy pozostaje zarówno charakter jak i znaczenie danego 

naruszenia obowiązków lub zobowiązań umownych dla interesów Zamawiającego. Tym samym 

potwierdzają, iż o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania  

w wyznaczonym terminie dodatkowym; 

b) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją przedmiotu umowy, że 

wątpliwym będzie jego terminowe zakończenie i pisemnie poinformuje go o przedsięwzięciach, jakie 

jego zdaniem należy podjąć dla terminowego wykonania robót, a Wykonawca zaleceń tych w 

określonym przez Zamawiającego terminie nie wykona; 

c) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, w tym 

niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian  

w prowadzonych robotach nie dokona; 

d) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

e) wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez 

Zamawiającego o okolicznościach uprawniających do jej rozwiązania. 

3. Do odstąpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy w każdym przypadku następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W razie odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki: 
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a) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedłożą one zestawienie swoich 

ewentualnych roszczeń; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która 

w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialność za odstąpienie; 

c) Wykonawca bez względu na podstawę odstąpienia od umowy i to, kto od umowy odstąpił ponosi 

ryzyko zagospodarowania materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane do 

realizacji innych robót nie objętych umową między stronami, a w razie ewentualnych wątpliwości, co 

do oceny możliwości wykorzystania danych materiałów, rozstrzygający i decydujący głos ma 

Zamawiający; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających; 

e) Wykonawca bez względu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia względem Zamawiającego opuści 

teren budowy w sposób i w terminie określonym przez Zamawiającego; 

f) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości wykonanych 

robót. Jednocześnie Zamawiający jest zobowiązany do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu 

budowy. 

7. Strona, której działania lub zaniechania doprowadziły do odstąpienia od umowy jest zobowiązana do 

pokrycia drugiej stronie wszelkich szkód spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie został 

wyłączony lub ograniczony bądź też wyraźnie inaczej określony niniejszą umową. O ile jednak odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub, za które on odpowiada, bądź  

z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, to Wykonawca traci prawo do żądania  

i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych od Zamawiającego. Jednakże  

w każdym przypadku maksymalna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do zapłaty 

Wykonawcy za roboty wykonane i rozpoczęte na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiającego 

stosownym protokołem. 

§ 16 

[Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy] 

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wynikających bądź z treści umowy bądź z przepisów 

prawa, w tym także roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy (zwane dalej: „zabezpieczeniem”) w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokości ………….. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie  …………………………….. W trakcie trwania umowy Wykonawca 

jest uprawniony zmienić formę zabezpieczenia na jedną lub kilka form, określonych w art. 450 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia może zostać dokonana przez 

Wykonawcę z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku 

zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
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gwarancje muszą być wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze 

żądanie Zamawiającego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio  

w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia. 

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po odbiorze przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji– nie 

później niż w terminie 15 dni od daty ustania okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

5. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne, wówczas 

Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, bez konieczności wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu na zadośćuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu się  

z zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 

wykonane roboty budowlane. 

7. Z zatrzymanego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może potrącić 

wszelkie kary umowne i inne roszczenia odszkodowawcze, w tym związane z wykonaniem uprawnień  

z tytułu rękojmi oraz koszty wykonania zastępczego. 

8. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, Wykonawca na co najmniej pięć dni przed 

upływem tego terminu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności niniejszego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, gwarantując zachowanie ciągłości i wysokości 

zabezpieczenia. W przypadku niewniesienia zabezpieczenia gwarantującego zachowanie ciągłości 

i wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń 

wynikających z umowy zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej 

z najbliższej płatności za fakturę Wykonawcy.   

 

§ 17 

[Warunki zmiany umowy] 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany 

umowy muszą być dokonywane zgodnie z przepisem art. 455 ustawy Pzp. 

2. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności: 

a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska  
o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej; 

b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub przez uprawnione organy z 
przyczyn niewynikających z winy stron Umowy; 

c) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie, 
mrozy) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na 
zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność); Uznaje się, że powyższe zjawiska 
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atmosferyczne wówczas są traktowane jako nieprzewidziane jeśli wystąpią w porze roku, w której  
z definicji nie występują; 

d) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie 
mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, 
zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, pod warunkiem 
dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez Stronę dotkniętą wystąpienie 
siły wyższej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy 
organ administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie umowy, i jeśli 
wystąpienie siły wyższej wpłynął bezpośrednio na prawidłowe wykonywanie robót i termin ich 
wykonania to  termin wykonania umowy zostanie przedłużony o czas jej trwania; 

e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 
szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody 
niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem; 

f) wystąpienie warunków gruntowo – wodnych uniemożliwiających wykonanie (prowadzenie)robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów; 

g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 
terenowymi, w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych lub niewypałów lub niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych, itp.; 

h) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy; 

i) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

j) wystąpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodującej konieczność wstrzymania 
kluczowych robót z uwagi na brak materiałów lub nieobecność pracowników z zastrzeżeniem §9 
niniejszej umowy; 

k) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki 
ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, lub Zamawiającego przed 
zawarciem umowy; 

l) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z wykonywaną dokumentacją projektową lub 
prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikającymi z prowadzonej przez inwestora działalności; 

m) wynikająca z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i 
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności pisemne wstrzymanie prac 
Wykonawcy przez Zamawiającego; 

n) z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy; 

o) wynikająca z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione 
przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności niedochowanie przez Zamawiającego terminu 
określonego na weryfikację przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji ścieżki dydaktyczno-
przyrodniczej; 

p) w przypadku przedłużających się uzgodnień branżowych, co jest podstawą do zakończenia 
opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia o stosowne decyzje administracyjne; 

q) w przypadku konieczności wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wprowadzenia aby 
było możliwe zakończenie wykonywania przedmiotu umowy, a nie dało się ich przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego; 

r) w przypadku gdy działanie organów administracji lub gestorów sieci wiąże się z przekroczeniem 
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określonych terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 

2. Zmiana terminu realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas równy okresowi przerwy 
lub przestoju, określonych w ust. 2. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony 
protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych w ust. 2 . 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a) i b) ustawy 
Pzp. 

5. Niedopuszczalna jest zmiana sprzeczna z Prawem zamówień publicznych. 
 

§ 18 

   [Prawa autorskie] 

1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca: 

a) przenosi na Zamawiającego, bezwarunkowo i bez dodatkowych opłat, autorskie prawa majątkowe do 
wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, kosztorysy, przedmiary, 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy 
realizacji Umowy oraz broszury, zwane dalej łącznie „Utworami” a każde z osobna „Utworem”; 

b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie i korzystanie z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz 
na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw 
zależnych na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 

a) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a. wielokrotne wykorzystanie Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań i inwestycji Zamawiającego, 

b. utrwalenie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c. zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

d. wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do 
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e. wyświetlanie i publiczne odtwarzanie Utworu,  

f. nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 
bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g. nadawanie za pośrednictwem satelity, 

h. reemisja, 

i. wymiana nośników, na których Utwór utrwalono, 
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j. wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

k. wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu co celów promocyjnych i reklamy, 

l. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek, modyfikacji, skrótów, 

m. sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

n. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez niego wybranym, 

o. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

p. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i 
kosztorysami inwestorskimi, 

q. wielokrotnego wykorzystania dokumentacji (Utworów) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, w szczególności do włączenia jej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
udostępnienia dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie 
zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych, 

r. wielokrotnego i dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego zezwalania oraz wykorzystania 
dokumentacji (Utworów) i danych w niej zawartych w celu wykonania jej aktualizacji (w przypadku 
gdy utraciła aktualność), adaptacji lub zmian, 

s. wykorzystywania Utworów (projektu, wszelkich zawartych w przekazanej dokumentacji wizualizacji, 
ilustracji, rysunków, a także zawartych w dokumentacji opisów) w materiałach promocyjnych 
dotyczących Zamawiającego, a także do publicznego prezentowania projektu w dowolnej formie 
zarówno w siedzibie Zamawiającego jak i w innych miejscach w celu promocji działalności 
Zamawiającego, a także w celach informacyjnych. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których Utwory zostały utrwalone. 

4. Zamawiający ma prawo do wykonywania wszelkich zmian w przedmiocie Umowy. 

5. Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do: 

a) Wielokrotnego wykorzystania dokumentacji (Utworów) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, w szczególności do włączenia jej do SWZ oraz udostępnienia dokumentacji lub jej części 
wszystkim zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie robót 
budowlanych, 

b) Wielokrotnego i dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego zezwalania oraz wykorzystania 
dokumentacji (Utworów) i danych w niej zawartych w celu wykonania jej aktualizacji (w przypadku gdy 
utraciła aktualność), adaptacji lub zmian, 

c) Wykorzystywania Utworów (projektu, wszelkich zawartych w przekazanej dokumentacji wizualizacji, 
ilustracji, rysunków, a także zawartych w dokumentacji opisów) w materiałach promocyjnych 
dotyczących Zamawiającego, a także do publicznego prezentowania projektu w dowolnej formie 
zarówno w siedzibie Zamawiającego jak i w innych miejscach w celu promocji działalności 
Zamawiającego, a także w celach informacyjnych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) i nie naruszy 
praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 
prawami tych osób. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqmrwg43ti
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7. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego 
całości autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które 
są lub okażą się niezbędne dla Zamawiającego, w związku z czym Strony postanawiają, że jeżeli okaże 
się, iż postanowienia Umowy nie będą wystarczające dla przeniesienia całości autorskich praw 
majątkowych do Utworów (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się 
niezbędne dla Zamawiającego, wówczas Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania od Zamawiającego, przeniesie na Zamawiającego, bez dodatkowego 
wynagrodzenia z tego tytułu, autorskie prawa majątkowe do Utworu (w tym prawa zależne) na tych 
polach eksploatacji, na jakich zażąda tego Zamawiający.  

8. Wykonawca zobowiązuje się, że żadna z osób będących twórcą (współtwórcą) Utworu, nie będzie 
wykonywać wobec Zamawiającego, jego następców prawnych lub innych podmiotów, którym 
Zamawiający udostępni którykolwiek z elementów tej dokumentacji, przysługujących jej praw 
osobistych, w szczególności osobistych praw autorskich. 

9. W przypadku gdy prace nad realizacją przedmiotu Umowy, w tym Utworu, wykonywane są przez 
podwykonawców zaangażowanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w 
umowach z podwykonawcami postanowienia, które pozwolą mu wywiązać się ze zobowiązań 
wyrażonych w niniejszym paragrafie.  

10. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw osobistych 
do Utworów oraz upoważnia Zamawiającego do udzielania w tym zakresie dalszych pełnomocnictw. 
Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do Utworów, wówczas jest 
zobowiązany z chwilą dostarczenia dokumentacji do odbioru przekazać Zamawiającemu 
pełnomocnictwa od osób, którym te prawa przysługują w treści określonej powyżej. 

11. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 
naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do Utworów, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 
Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania;  

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 
lub osób zgłaszających roszczenia. 

12. Przejście praw autorskich do dzieła i jego części nastąpi z momentem dokonania płatności przez 
Zamawiającego za poszczególne elementy dzieła. 

 

§ 19 

[Klauzula salwatoryjna] 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 

postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na 

ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych postanowień strony umowy by nie zawarły,  

a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony w ust. 2 poniżej. 

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, 

strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób oddający w sposób 
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możliwie najwierniejszy zamiar stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo 

niewykonalne. 

3. Jeżeli normalne używanie przedmiotu umowy wymagać będzie korzystania z należących do osób trzecich 

praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, 

wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych Wykonawca zobowiązuje się przyjąć 

na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko 

Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy. 

 

§ 20 

[Postanowienia końcowe] 

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstępie do umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

do powiadomienia Zamawiającego o każdej ich zmianie na piśmie pod rygorem bezskuteczności 

zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyższego korespondencja wysłana do Wykonawcy uznana 

zostanie za skutecznie doręczoną, gdy zostanie wysłana na ostatni adres lub mail znany Zamawiającemu. 

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

4. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, będą podlegały mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu 

5. Miejscem postępowania mediacyjnego będzie siedziba Zamawiającego. 

6. Koszty postępowania arbitrażowego (w szczególności wynagrodzenia i wydatków arbitra / zespołu 

orzekającego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszą w równej części. W przypadku zawarcia ugody 

koszty znoszą się wzajemnie. 

7. W przypadku braku porozumienia i niemożliwości rozwiązania sporu w postępowaniu przed sądem 

polubownym w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania lub innym 

terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

8. Strony ustalają, że Zamawiający jest upoważniony do zamieszczania w materiałach na temat realizowanej 

inwestycji: nazwy, logo, znaków firmowych i innych oznaczeń dotyczących przedmiotu Wykonawcy. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 
                 ………………………………..……                                                                            ……………………..………………. 
 

Kontrasygnata Skarbnika Miasta 

  ……………………………………... 
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Załączniki: 

1. SWZ; 

2. Program funkcjonalno-użytkowy; 

3. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy; 

5. Oświadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu należnego wynagrodzenia (wzór). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


