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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
Nazwa zamówienia: 
Wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Wymiana odcinka sieci 
wodociągowej wraz z armaturą w ul. Jana III Sobieskiego w Tuchowie wraz z 
przepięciami nieruchomości” 
 
Adres obiektu budowlanego: 
Msc. Tuchów, gm. Tuchów, województwo małopolskie, Polska 
 
Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 
 
Dla robót podstawowych: 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
Dla robót towarzyszących: 
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
 
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
33-170 Tuchów 
ul. Jana III Sobieskiego 69C 
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STWiORB.00.00 – Wymagania ogólne 
 
1 Część ogólna 
1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dla zamówienia obejmującego wykonanie robót 
budowlanych z ramach zadania pn. „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z 
armaturą w ul. Jana III Sobieskiego w Tuchowie wraz z przepięciami nieruchomości” 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Pełna Nazwa i adres Zamawiającego: 
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c 
33-170 Tuchów 
www.dorzeczebialej.pl  
 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 

 
Warunki Wykonania stanowią jeden z dokumentów Przetargowych jako załącznik do PZT i 
warunków Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót dla zadań o których mowa w pkt 1.1 
niniejszej STWiORB zaplanowanych do realizacji w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. niniejszej 
STWiORB należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH i 
robót opisanych w pkt. 1.3. niniejszej STWiORB. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są częścią całej Dokumentacji 
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy 
je rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami wchodzącymi w skład SIWZ, z których 
znaczenie przeważające mają warunki Umowy.  
 
1.3 Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia 

 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych z ramach zadania pn. „Wymiana 
odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą w ul. Jana III Sobieskiego w Tuchowie wraz z 
przepięciami nieruchomości” 
 
Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą w ul. Jana III Sobieskiego w Tuchowie 
wraz z przepięciami nieruchomości obejmuje w szczególności: 

 opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia wymiany istniejącego 
rurociągu wodociągowego żeliwnego fi80mm na projektowany rurociąg z PE100RC 
SDR11 PN16 fi110mm 

 budowę odcinka sieci wodociągowej z PE100RC SDR11 PN16 o szacowanej długości 300 
mb  

 przepięcie podłączonych istniejących nieruchomości do sieci wraz z wykonaniem nowych 
przyłączy z rur PE100RC o szacowanej długości 250 mb 

 
Uwaga. Z uwagi na uwarunkowania terenowe, zabudowa nowego rurociągu winna 
nastąpić w technologii bezwykopowej z wykorzystaniem rury ochronnej na jego 
długości. Rozkopy planowane tylko w miejscach przepięć istniejących przyłączy 
wodociągowych. Należy zapoznać się z terenem przyszłej budowy. 
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Zakres robót do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego: 
 przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prowadzenia robót w systemie „usuwania 

awarii” a mianowicie: wniosków do instytucji Państwowych, uzyskanie wszelkich decyzji na 
np. umieszczenie czy zajęcie pasa drogowego, protokolarnego odbioru robót prowadzonych 
na działkach objętych zamierzeniem inwestycyjnym czy uzyskanie niezbędnych zgód na 
uruchomienie nowo wybudowanego rurociągu 

 budowę sieci wodociągowej z rur i kształtek ciśnieniowych. Rdzeń rury stanowi PE100 RC 
zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16, o średnicach zgodnie z 
dokumentami przetargowymi. Rury i kształtki wykonane z materiału o najwyższej 
odporności względem powolnej propagacji pęknięć podlegającemu stałej kontroli jakości. 
Kształtki tylko wytłaczane. Nie dopuszcza się kształtek segmentowych. Rury odporne na 
skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań akredytowanego 
Instytutu Badawczego, wynik ≥8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). 
Płaszcz ochronny winien być z nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami 
w innym kolorze, służącymi do identyfikacji płaszcza ochronnego. Rury dopuszczone do 
stosowania w metodzie bezwykopowego montażu rurociągów, zgodna z PAS 1075 Typ 3.  

 Budowę/przepięcia przyłączy wodociągowych z rur PE100 RC SDR11 PN16 wraz z 
montażem układu rozliczeniowo – pomiarowego, 

 uzbrojenie sieci wodociągowej tj.: zasuwy wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi, 
hydranty nadziemne i podziemne, obejmy siodłowe z zaworami odcinającymi, kształtkami, 
trójnikami, blokami oporowymi oraz podporowymi itp., 

 wykonanie przewiertów poziomych pod drogami w rurach ochronnych stalowych, 
 wykonanie przewiertów sterowanych pod drogami w rurach ochronnych PEHD, 
 wykonanie przekroczeń dróg oraz rowów metodą rozkopu w rurach ochronnych stalowych, 
 wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, w 

tym gazociągów, kabli teletechnicznych i energetycznych, 
 roboty geodezyjne, roboty ziemne, zabezpieczenie ścian wykopów, odwodnienie wykopów, 

wykonanie prób szczelności, 
 roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni dróg, 
 przywrócenie do stanu pierwotnego i zagospodarowanie terenu po robotach budowlanych 

związanych z budową wodociągu, 
 
Szczegółowy zakres i rodzaje robót określone są w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze robót. 
Podstawą do określenia ilości robót głównych jest Przedmiar robót, który ma jedynie charakter 
pomocniczy. Wykonawca zrzeka się roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie w przypadku 
wykrycia braków w przedmiarze robót. 
Zakres robót obejmuje również prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane poniżej w 
punkcie 1.4 STWiORB.00.00. 
 
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się roboty, których wykonanie niezbędne 
jest do wykonania przedmiotu zamówienia które nie są wyszczególnione w umowie. 
Do prac towarzyszących zalicza się m. in.: 

 utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy, 
 utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami, 
 pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów 
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pomiarowych, 
 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, 
 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
 doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków, 
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
 zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
 zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu, 
 przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli, 
 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę, 
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu, 
 obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych, 
 inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów 

znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu, 
 odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu 

pierwotnego, 
 
Do robót tymczasowych zalicza się m. in.: 

 zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, 
roślin itp., 

 wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu 
organizacji ruchu, 

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
 ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną, 
 wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót wykopkowych, 
 przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach 

mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, 
 oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z 

obowiązującym prawem budowlanym, oraz tablic promocyjnych i pamiątkowych projektu 
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie, 

 Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych 
w zakresie opisanym w DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH, WW i Przedmiarze robót. 

 
Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania robót 
stałych, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów 
należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót zasadniczych. Wykonawca musi zapewnić 
ciągłą dostawę wody i ciągły odbiór ścieków z podłączanych nieruchomości. Drogi dojazdowe 
muszą być przejezdne i umożliwiać dojazd do posesji pojazdów uprzywilejowanych tj. pogotowie 
czy straż pożarna. 
 
1.5 Ogólne Warunki Wykonania STWiORB 

 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
STWiORB 01.01 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 
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STWiORB 01.02 Roboty montażowe, betonowe, przekroczenia przeszkód terenowych – sieć 
wodociągowa wraz z przyłączami 

STWiORB 01.03 Roboty drogowe – rozbiórki i odtworzenia 
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1.6 Określenia podstawowe 

 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, 
 Baner informacyjny - oznacza baner wskazujący inwestora wraz z danymi adresowymi 

umieszczany na Terenie Budowy. Wymiary bannera 150x170cm 
 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu 

 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu, 

 Dziennik budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz z późniejszymi zmianami. 

 Etap – etapem jest określony zakres prac do wykonania w ramach np. przygotowania projektu 
budowlanego jak i określony zakres robót budowlanych  

 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, 
jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy 
Prawo Budowlane. 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim 
Prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami określonymi w 
STWiORB, działająca i upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 
realizacji Umowy.  

 Kierownik Rodzaju Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z 
Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego została 
wyznaczona. 

 Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

 Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa  
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodne z PZT i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych  Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

 Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, bądź sprawująca nadzór autorski, 
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 Rodzaje Robót – Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montażowe (sieciowe 
instalacyjne), drogowe, geologiczne, elektryczne itp. 

 Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, rzeka itp. 

 Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp., 

 Tablica informacyjna – oznacza tablicę informacyjną umieszczaną na Terenie Budowy 
zgodnie z Prawem Budowlanym spełniająca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym.  

 Tablica informująca o przedsięwzięciu / Tablica pamiątkowa – oznacza tablice 
informacyjną i/lub pamiątkową wykonane zgodnie z Księgą wizualizacji dla danego Projektu. 

 Teren Budowy – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane roboty stale, do 
których mają być dostarczone urządzenia i materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które 
zostaną wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest 
tożsamy z pojęciem Placu Budowy. 

 Przedmiar robót – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz 
włączany do Umowy. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu 
wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie. 

 Zadanie budowlane – nazywane również zadaniem inwestycyjnym, jest to część 
przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zakres 
przedmiotu zobowiązania zakreślony jest w DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH oraz w 
STWiORB. 

 
Część określeń podstawowych została zawarta w Szczegółowych Warunkach Wykonania. 
Pozostałe definicje są zawarte w Warunkach Kontraktowych. 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robót wyspecyfikowano wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV). 
Użyte skróty należy rozumieć następująco: 
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy 
BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
CPV – Wspólny słownik zamówień 
STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (niniejsze 
opracowanie)  
SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
SZJ (PZJ) – System zapewnienia jakości, (Program zapewnienia jakości) jego treść jest częścią 
harmonogramu szczegółowego  
PZH – Państwowy Zakład Higieny 
HRR – Harmonogram Realizacji Robót 
 
1.7 Informacja o Terenie Budowy 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych z ramach zadania pn. 
„Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą w ul. Jana III Sobieskiego w Tuchowie 
wraz z przepięciami nieruchomości”.  
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1.8 Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z PZT, 
STWiORB i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego . 
 
1.8.1 Podstawa wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia: 

 
Podstawą wykonania Robót objętych przedmiotem zamówienia jest: 

 Umowa, 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z Przedmiarem robót, 
 PZT . 

 
1.8.2 Polityka informacyjna realizacji Umowy 

 
Po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania co 
najmniej dwóch (2) banerów informacyjnych w widocznych miejscach realizacji przedsięwzięcia, 
w sposób umożliwiających ich odczytanie przez mieszkańców. Baner ma być eksponowany na 
ramie panelu ogrodzenia budowlanego ażurowego (o wym. min 2m x 2,5m),   osadzonego w 2 
podstawach ogrodzeniowych. Banery będą zmieniać swoją lokalizację wraz z postępem robót 
Wykonawcy. Banery zostaną przekazane Wykonawcy. 
Tablice informujące o przedsięwzięciu i pamiątkowe, wymagane prawem unijnym dostarczy 
Zamawiający. Od Wykonawcy oczekuje się aby zostały one zainstalowane i były utrzymywane 
przez Wykonawcę w należytym stanie. Koszty wbudowania i utrzymania tablic pamiątkowych 
ponosi Wykonawca.  
 
1.8.3 Przekazanie Terenu  Budowy 

 
Zamawiający w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy.  
Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały 
wyszczególnione w STWiORB oraz opracowania w których jest w posiadaniu. W przypadku gdy 
Zamawiający będzie dysponował tylko jednym (1) egz. Wykonawca na swój koszt powieli 
opracowanie. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy od chwili jego protokolarnego 
przyjęcia do momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.  W przypadku, 
gdy Wykonawca uzna, że obszar terenu budowy przekazany przez Inwestora jest 
niewystarczający dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien własnym staraniem i na własny 
koszt zapewnić sobie dodatkowy teren.  
Inwestor ma mieć w każdym czasie swobodny dostęp do ternu budowy. Wykonawca nie może 
bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora w szczególności kopiować, powielać, publikować i 
udostępniać osobom trzecim części lub całości jakiejkolwiek dokumentacji przekazanej 
Wykonawcy przez Inwestora w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy. Wykonawca 
zwraca dokumentacje projektową (oryginał) bezzwłocznie na każde żądanie Inwestora, 
zachowując do dalszego wykorzystania kopie sporządzoną we własnym zakresie. 
Inwestor nie przekaże placu budowy do czasu przedłożenia i zaakceptowania przez niego: planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót.  
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Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu budowy i podjęcia wszystkich czynności 
niezbędnych do właściwego wykonania prac, w tym: zabezpieczenia, oświetlenia i oznakowania 
terenu budowy w szczególności wykopów otwartych. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia, aby żadna osoba poza pracownikami lub osobami działającymi za zlecenie 
Wykonawcy, niezbędnymi w celu realizacji robót, nie przebywała na placu budowy bez pisemnej 
zgody Wykonawcy lub Inwestora. 
Wykonawca po protokolarnym przejęciu placu budowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni ma 
dokonać inwentaryzacji (tyczenia) przebiegu obiektów budowlanych, których realizacja jest 
przedmiotem niniejszej umowy. 
Wykonane czynności inwentaryzacyjne zostaną udokumentowane raportem z inwentaryzacji. 
Raporty muszą być przekazywane proporcjonalnie do okresu inwentaryzacji, tak aby w terminie 
do 30 dni od przekazania przez Inwestora terenu budowy, Inwestor otrzymał wszystkie raporty. 
Raport będzie zawierał: dokumentację filmową i fotograficzną, uwagi do terenu budowy 
(wskazanie przeszkód naturalnych, sztucznych wymuszających zmianę trasy przebiegu obiektu 
liniowego i innych obiektów budowlanych), szacunkowy czas na przeprojektowanie oraz uzyskanie 
wymaganych aktów prawnych (zgód, pozwoleń, uzgodnień) – działania te będą zrealizowane w 
ramach nadzoru autorskiego, listę zbiorczą dokumentującą powiadomienie właścicieli i 
administratorów terenów przez które będzie przechodził teren budowy o planowanym rozpoczęciu 
i zakończeniu robót budowlanych, dokumentacje (szkice z tyczenia), szczegółowy harmonogram 
robót, którego częścią będzie SZJ, wyszczególnienie odcinków przebiegających w pasach 
drogowych z podziałem na drogi gminne, wyszczególnienie odcinków przebiegających w terenach 
zamkniętych. 
Po ustaleniu przebiegu obiektu liniowego w sytuacji zlokalizowania trwałych przeszkód 
uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy bądź błędów projektowych Wykonawca 
zobowiązany jest własnym siłami i na własny koszt opracować projekt budowlany zamienny oraz 
uzyskać zamienne pozwolenie na budowę. Czynności te zostaną wykonane w ramach pełnionego 
nadzoru autorskiego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego uzyskania 
niezbędnych zgód, zezwoleń, uzgodnień i spełnienia wszelkich niezbędnych warunków celem 
umożliwienia realizacji inwestycji. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do przebiegu granic 
działek, Wykonawca na własny koszt przeprowadzi procedurę rozgraniczenia. Na wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. Wykonawca podejmuje się również uzyskać wszelkie inne niezbędne akty prawne dające 
możliwość pełnej realizacji przedmiotu umowy. 
Poszczególne raporty z inwentaryzacji zadań będą przedmiotem odbioru przez Inwestora. W 
przypadku braków bądź wad raportu Inwestor odmawia podpisania protokołu odbioru 
zobowiązując wykonawcę do ich usunięcia w odpowiednim terminie. Inwestor uprawniony jest do 
wnoszenia wiążących uwag do raportów z inwentaryzacji zdawanych przez Inwestora w 
szczególności co do terminów uzyskania aktów prawnych dających możliwość dalszej realizacji 
inwestycji. 
 
Wykonawca nie może prowadzić robót budowlanych w ramach wykonania zadania przed 
podpisaniem bezusterkowego protokołu z przyjęcia raportu z inwentaryzacji. 
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1.8.4 Dziennik Budowy 

 
O ile zajdzie taka potrzeba zostanie nabyty i zarejestrowany dziennik budowy. 
 
1.8.5 PZT, Wykonawcza i Powykonawcza 

 
W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w formie 
papierowej. Wykonawca na własny koszt dokona powielenia wypożyczonych od Zamawiającego 
opracowania. Dokumentacja winna być zwrócona niezwłocznie po pisemnym zwróceniu się przez 
Zamawiającego. 
Projekty budowlane z prawomocnymi pozwoleniami na budowę, projekty organizacji ruchu, 
ewentualny projekt odwodnienia wykopu, dokumentację powykonawczą wraz z dokumentacją 
geodezyjną powykonawczą oraz sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do 
rozpoczęcia i prowadzenia robót oraz wystąpienia Zamawiającego o dopuszczenie wykonanych 
sieci i obiektów do eksploatacji.  
Koszty związane z aktualizacją dokumentacji projektowej, uzgodnień, decyzji, warunków wraz z 
kosztami zawarcia umów przyłączeniowych do sieci i opracowaniem zamiennej dokumentacji, 
bądź z jej konieczną aktualizacją, uzyskaniem postanowień, decyzji i innych koniecznych 
uzgodnień uwzględnione zostaną przez Wykonawcę w cenie Umownej. 
Wykonawca ustali zakres i terminy powyższych prac zgodnie z harmonogramem szczegółowym. 
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót. 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika 
Budowy z ramienia zadań Wykonawcy.  
 
Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki: 

 wynikające z praw autorskich, 
 wynikające z przyjętych obliczeń, 
 wynikające z zaleceń ujętych w projekcie budowlanym. 

Dodatkowe dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i 
kosztami również związanymi z ceną przyłączeniową muszą być zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
Koszty dodatkowych dokumentacji (i wszystkie inne z tym związane) nie wykazane w STWiORB 
a sporządzonych przez Wykonawcę należy przewidzieć w cenie Umowy. 
Dokumentacja powykonawcza winna przedstawiać wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie 
obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 
wykonanych robót obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem 
technicznym z podaniem stosownych dokładności. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziału Geodezji i Katastru 
Nieruchomości w Tarnowie w układzie współrzędnych „1965” i „2000”. Inwentaryzacja 
powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej – pliki 
*.shp. Dodatkowo Wykonawca przedłoży inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej w 
skali 1:1000. Przedłożony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej winien być 
sporządzony na podkładzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga się sporządzenia inwentaryzacji 
powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym, na aktualnych mapach cyfrowych w 



Część IV STWiORB.00.00 – Ogólne Warunki Wykonania  

 

 
Znak sprawy ZP – 5/26             14 

postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmować pas terenu w 
odległości co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice 
ewidencyjne działek, na których wykonano obiekty budowlane takie jak np. przepompownie 
ścieków itp.  
W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu 
współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i 
węzłów) oraz charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji 
papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej 
i papierowej. Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym 
zawierającą inwentaryzację powykonawczą na w/w cyfrowej mapie wektorowej) ze 
sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokładności, należy przekazać do 
właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozostałe egzemplarze 
należy przedłożyć Inspektorowi, który przedmiotową dokumentację przekaże Zamawiającemu.  
Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przedłoży kartoteki studni i karty obiektów na 
sieciach w szczególności armatura. 
Pomiary geodezyjne winny być dokonywane na bieżąco na otwartym wykopie. Do momentu 
przedstawienia przez Wykonawcę opracowania z pomiarów powykonawczych sygnowanych przez 
geodetę, nie zostanie potwierdzony odbiór robót zanikających – protokół nie zostanie podpisany 
przez przedstawicieli stron. 
W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy 
podać kilka danych z terenu tj.: współrzędne, rzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry rury 
osłonowej, itp. Kopie szkiców oraz dokumentację fotograficzną wszystkich kolizji Wykonawca 
przekaże Inspektorowi. Należy wykonać fotografię od góry każdej studni przy otwartym włazie. 
Na etapie realizacji Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię 
Dokumentów Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub 
wykonanych przez niego na Terenie Budowy, w biurze terenowym.  
Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia 
Robót na Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się, co najmniej 
następujące dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowę, Projekt Budowlany, dokumentacja 
wykonawcza, dokumentacja powykonawcza, protokół przekazania Terenu Budowy, protokoły 
odbioru robót, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Inspektora nadzoru oraz 
inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wspomniana powyżej dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla 
Inspektorów Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiającego jak także dla innych osób upoważnionych 
pisemnie przez Inspektora. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i 
uaktualnianie dokumentacji przez cały czas. 
Dokumenty odbiorowe mają zostać przekazane w 1 egzemplarzu w 1 oryginale oraz 
elektronicznie na nośniku CD/DVD/PENDRIVE. 
 
1.8.6 Zgodność Robót z PZT  i STWiORB 

 
PZT, Szczegółowe Warunki Wykonania oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Umowy. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast pisemnie powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze STWiORB i PZT. 
Dane określone w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej  będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
 
1.8.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do  zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 

3. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora, 

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy w Robotach remontowych („pod ruchem"). Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy zgodnie z „Prawem o ruchu 
drogowym" i innymi przepisami związanymi w okresie trwania realizacji Umowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

5. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących 
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 
podwykonawców, dostawców. 

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 
 

1.8.8 Stosowanie przepisów prawa i norm 

 
W Szczegółowych Warunkach Wykonania zostały wymienione Normy krajowe. Winny one być 
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traktowane jako integralna część Warunków Wykonania i czytane w połączeniu z PZT i 
Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych (w tym przepisów i norm 
Unii Europejskiej) podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.8.9 Pracownicy 

 
W celu realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zgodnie z Warunkami Umowy. Robotnicy i personel 
techniczny przebywający stale na terenie budowy powinni używać odpowiednich i ujednoliconych 
roboczych uniformów lub kombinezonów na których winna być umieszczona nazwa Wykonawcy, 
przy czym powinny one się różnić w zakresie stanowisk, oraz osób zatrudnionych przez firmy 
podwykonawcze. 
Personel Wykonawcy powinien zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej wymagane 
przepisami BHP w zależności od rodzaju wykonywanych czynności. 
Dla Gości, lub osób wizytujących należy również  posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia 
zgodnie z wymogami BHP. 
 
1.9 Harmonogram szczegółowy 

 
Wykonawca złoży wraz z raportem wstępnym (z inwentaryzacji) szczegółowy harmonogram 
realizacji robót obejmujący m. in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami 
krytycznymi, wskaże odcinki po zakończeniu których zostanie przeprowadzony odbiór częściowy, 
wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych 
operacji, instalacji i urządzeń ujętych w DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH i STWiORB, począwszy 
od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i realizacji robót. Dla każdej 
z części będzie prowadzona odrębna dokumentacja: HRF, raportowanie, dokumentacja 
powykonawcza itd. 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu powinien uwzględnić następujące czynniki i 
warunki: 

 niezbędny czas na przygotowanie niezbędnych opracowań wraz z niezbędnymi decyzjami 
 dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

Robót, 
 wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować 
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się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 
 należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i 
ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

Plan zapewnienia jakości winien być zawarty w treści szczegółowego harmonogramu robót. 
Harmonogram szczegółowy powinien być sporządzony z uwzględnieniem  podziału na etapy i 
uwzględniać długości sieci przewidzianej do wbudowania w danym etapie, ilości wbudowanych 
elementów oraz wielkości robót ziemnych. 
 
1.10 Raporty i zdjęcia z postępu prac 

 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o stanie realizacji Umowy poprzez raporty codzienne (w formie i o treści 
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego), miesięczne oraz zdjęcia z postępu prac. W 
uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca 
powinien przedstawić raport ad hoc w terminie wskazanym w wezwanie.  
Szczegóły dotyczące raportowania zostały szczegółowo opisane w umowie. 
 
1.11 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 
Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doświadczeniem życiowym kroki, aby 
chronić środowisko (zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i 
uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków 
prowadzonych przez niego działań. Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy 
powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych w 
stosownych przepisach prawa polskiego. 
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia 
na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód 
gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót 
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się 
z postanowieniami ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 
2151) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi 
wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z 
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu i materiałów z rozbiórek (traktowanych jako odpad). 
Koszty odwiezienia nadmiaru ziemi na składowisko oraz koszty unieszkodliwiania materiałów z 
rozbiórek należy uwzględnić w kwocie umownej. Koszty te należy uwzględnić w kosztach robót 
podstawowych. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 
w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  
 
Wycinka drzew 
Zgodnie z materiałem przygotowanym do decyzji środowiskowej oraz w wyznaczonymi w 
DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH trasami przedmiotowa inwestycja nie będzie wymagała 
wycinki drzew. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni podczas prowadzenia robót 
przewidzianej do pozostawienia, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe straty. 
W sytuacji gdy przyszły Wykonawca będzie korygował trasę przedstawioną w DOKUMENTÓW 
PRZETARGOWYCH, który będzie podstawą do realizacji inwestycji wówczas jego obowiązkiem 
będzie uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na wycinkę. 
 
1.12 Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. W celu zabezpieczenia 
p.poż. na Terenie Budowy należy przewidzieć punkty p.poż. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 
nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru zainteresowane władze 
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oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Prace związane ze skrzyżowaniami z uzbrojeniem i inną 
infrastrukturą liniową Wykonawca zobowiązany jest wykonać pod nadzorem ich użytkowników. 
 
Prawo tranzytu i zaplecze 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw 
przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Terenu Budowy. 
Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza Terenem 
Budowy, których może potrzebować dla celów Robót. 
Wykonawca powinien zapewnić dojazdy do poszczególnych posesji będących w obszarze 
wpływów prac wykopkowych i budowlanych, a także na Teren Budowy dla pogotowia straży 
pożarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt własny. Prace wykopkowe i konstrukcyjne 
należy prowadzić etapami według projektu organizacji robót zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 
Unikanie zakłóceń 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy -wykopy 
powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone czerwonymi 
światłami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót przejścia dla osób pieszych powinny być 
zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia Wykonawca może realizować pod płatnym nadzorem ich użytkowników. 
Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne czynności dla 
prawidłowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących drzew oraz chronić przed 
zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni. Mycie chodników i 
jezdni należy wykonywać min. 2 razy na dzień. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie 
oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy 
usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych 
uzgodnień. 
 
Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 
wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne 
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem 
Budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy 
Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z 
tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z 
Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie 
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia robót. Do 
obowiązków Wykonawcy należy filmowanie stanu posesji przed robotami, aby uniknąć 
nienależnych roszczeń. 
Do dokumentacji poodbiorowej dołączyć komplet oświadczeń właścicieli/zarządców danego 
gruntu, na którym prowadzone były roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej sieci 
i doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego. 
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Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, 
wodociągi, gazociągi i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 
mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania 
robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, 
której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą 
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i 
gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 
wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 
koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wjazdy drogowe na posesje i dojścia do budynków 
nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie 
uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie 
zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych 
i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 
poczynionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli 
lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 
Koszty nadzorów obcych należy uwzględnić w cenie Umownej. 
Do odbioru robót ulegających zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i 
szkice kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci 
drenarskiej. Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakończeniu robót montażowych sieci 
wodociągowej ma pokazywać kompletną i sprawną technicznie daną sieć uzbrojenia terenu oraz 
sieć drenarską wraz z charakterystycznym, stałym elementem danego krajobrazu, tak aby nie 
było wątpliwości co do miejsca ich usytuowania w terenie. W przypadku roszczeń właścicieli bądź 
zarządców danego terenu co do uszkodzenia sieci drenarskiej podczas realizacji Umowy i braku 
udokumentowania, iż zasypana została sprawna technicznie sieć drenarska w okresie rękojmi 
Wykonawca na własny koszt dokona odkrywki oraz w przypadku zniszczenia jej naprawy. 
Do uzyskania protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować m. in. 
protokoły odbiorów przekroczeń i zbliżeń do sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej (m. in. 
gazowej i elektrycznej). 
W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje (sieci) podziemne 
Wykonawca powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo 
odpowiedzialnymi za wyżej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę 
przez cały czas trwania Robót. 
Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w 
uzgodnieniu z właścicielami (administratorami) tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie 
koszty nadzorów właścicieli (administratorów) urządzeń w trakcie ich przebudowy. 
W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub 
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na skutek zaniedbania. Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane 
z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 
kształtu sprzed awarii. 
 
Obiekty i obszary chronione 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Harmonogramu  Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia 
o dodatkowy czas (przesuniecie terminu zakończenia robót) w trybie zgodnym z postanowieniami 
Umowy. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwłocznie da 
powiadomienie Inspektorowi, który wyda polecenia co do sposobu zajęcia się nim. 
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenach objętych ścisłą strefą ochrony 
konserwatorskiej. Dla zadań objętych strefą ochrony konserwatorskiej należy zachować warunki 
wynikające z uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty związane z 
zachowaniem w/w warunków należy uwzględnić w cenie umownej (geolog po stronie 
Wykonawcy). Wykonawca w trakcie wykonywania robót ziemnych zapewnieni nadzór właściwego 
terenowo Konserwatora Zabytków (nadzór archeologiczny) nad prowadzonymi robotami i 
poniesie koszty pełnienia tego nadzoru, co powinno zostać uwzględnione w kalkulacji ceny 
kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora informację 
o konieczności zawarcia odpowiednich umów / uzgodnień z instytucjami / administracją obszarów 
chronionych, zamkniętych, leśnych i innych gdzie wymagane są umowy na umieszczenie urządzeń 
obcych. Zgłoszenie powinno nastąpić odpowiednio wcześnie aby zapobiec przestojom 
spowodowanym brakiem powyższych uzgodnień (np. prowadzenie prac na terenie lasów 
państwowych wymaga zawarcia umowy dzierżawy). 
 
Obszary upraw 
Roboty na terenach obejmujących uprawy będą prowadzone po zbiorach, lub jeżeli uprawy ulegną 
zniszczeniu, będzie wypłacone odszkodowanie po stawkach obowiązujących skupu na danym 
terenie. 
 
1.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z placu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
 
1.15 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
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dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003r.), 

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
będąca częścią dokumentacji przetargowej, stanowią zobowiązania kontraktowe Wykonawcy. 
 
1.16 Ochrona i utrzymanie Robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do podpisania protokołu odbioru końcowego przez komisje do tego 
wyznaczoną. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do podpisania Protokołu odbioru końcowego 
przez komisje do tego wyznaczoną. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
teren, budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Zabezpieczenie Terenu Budowy  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren 
Budowy,  

 osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu 
Zamawiającego; oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został 
powiadomiony przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, jako o upoważnionym 
personelu innych wykonawców Zamawiającego na Teren Budowy, oraz 

 osób z mocy prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności 
urzędowych. 

 
Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem 
nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności, aby 
utrzymać Sprzęt Wykonawcy i Personel Wykonawcy w obrębie Terenu Budowy i tych 
dodatkowych obszarów oraz nie dopuszczać do przemieszczania swojego Sprzętu i wkraczania 
swojego Personelu na przyległy teren. W terenie należy wyznaczyć miejsca składowania 
poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej. Wykonawca powinien 
wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, magazynowych i 
biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania. Podczas realizacji Robót Wykonawca 
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będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz 
będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt Wykonawcy lub 
nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady 
i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.  
Po dokonaniu odbioru Robót, Wykonawca uprzątnie i usunie, z tej części Terenu Budowy i Robót, 
której dotyczy Protokół, cały Sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady i Roboty 
Tymczasowe. Wykonawca pozostawi tę część Terenu Budowy i Robót w czystym i bezpiecznym 
stanie. Jednakże Wykonawca będzie mógł zachować na Terenie Budowy podczas Okresu 
Zgłaszania Wad takie Dobra, jakie będą potrzebne do wypełnienia przez Wykonawcę jego 
zobowiązań według Umowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od daty rozpoczęcia do daty odebrania robót przez komisje do tego powołaną. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.16.1 Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 
1.16.2 Pozwolenia i Zezwolenia 

 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne do prowadzenia robót zezwolenia lub pozwolenia, 
wymagane w Kraju, od właściwych władz swoim staraniem i na swój koszt. W porozumieniu z 
władzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy terminarz do 
złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń lub pozwoleń 
na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i 
powinien umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót. Ponadto 
powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. 
Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności przewidzianej w ramach Umowy. 
Razem z Harmonogramem szczegółowym w ciągu 30 dni od podpisania Umowy Wykonawca 
winien przedłożyć Inspektorowi i Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem szczegółowym opracowanym przez 
Wykonawcę. Harmonogram ten winien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz przez Zamawiającego. 
Dla każdego przekroczenia drogi gminnej Wykonawca winien uzyskać indywidualną decyzję, 
postanowienie na umieszczenie urządzenia w drodze.  
Wniosek winien każdorazowo zawierać wycinek projektu z wskazaniem przejścia pod drogą. 
Wykonawca winien bezwzględnie wyegzekwować od zarządcy drogi informacji nt. sposobu 
odtworzenia, badań, odbiorów. Jeżeli uzyskanie odpowiedniej decyzji nie będzie możliwe, 
Wykonawca winien spisać wszelkie ustalenia z zarządcą drogi. Wszystkie uzyskane decyzje 
Wykonawca będzie spisywał w formie tabelarycznej w np. arkuszu kalkulacyjnym. Treść tabeli 



Część IV STWiORB.00.00 – Ogólne Warunki Wykonania  

 

 
Znak sprawy ZP – 5/26             24 

zostanie wskazana przez Zamawiającego. 
 
1.16.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:  
Prace organizacyjne 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 przygotowanie terenu, 
 wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach należy 
odpowiednio wcześnie zawiadomić: 

 Straż Pożarną, 
 Policję, 
 Pogotowie Ratunkowe, 
 mieszkańców i właścicieli posesji przy ulicach w rejonie robót. 

Prace utrzymaniowe 
 oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
 opłaty/dzierżawy terenu, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Prace porządkowe/końcowe 
 usunięcie wbudowanych tymczasowo materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Ulice przez które przebiegają trasy kanałów, po wykonaniu wodociągu zostaną odtworzone do 
stanu pierwotnego. 
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich  drogach publicznych 
(drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych) 
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. W tym celu Wykonawca 
uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne plany i pozwolenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały 
okres trwania robót na własny koszt.   
 
1.16.4 Zaplecze Wykonawcy 

 
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być w cenie 
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymywać odpowiednią ilość 
toalet na budowie jeśli wymagać będą tego warunki lokalne, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz 
odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po 
zakończeniu robót. 
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Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może 
korzystać z energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Właściwy zakład 
wskaże pole energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po 
zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię elektryczną 
rozliczy się z zakładem energetycznym.  
Wykonawca powinien zapewnić dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie ścieków w 
zapleczu Wykonawcy. Jeśli będzie to możliwe, ze względu na lokalizację, Wykonawca wykona 
tymczasowe przyłącza wod. – kan.  oraz zamontuje urządzenia pomiarowe na przyłączu 
wodociągowym. Wykonawca zawrze umowę z odpowiednim podmiotem. Zamawiający nie 
gwarantuje, że dostawy w/w mediów odbywać się będą w sposób niezawodny i w odpowiednich 
ilościach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich ewentualnych 
tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą 
ochronę zaplecza budowy.  
 
1.16.5 Biuro wykonawcy 

 
Zamawiający nie precyzuje warunku utworzenia biura wykonawcy. 
 

1.17 Ogrodzenie Terenu Budowy 

 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru projekt 
zagospodarowania Terenu Budowy lub szkice planów organizacji i ochrony Terenu Budowy i 
uzyskania jego akceptacji, oraz do ogrodzenia i utrzymania porządku na Terenie Budowy, 
szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy – wykopy 
powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone czerwonymi 
światłami ostrzegawczymi. 
 
1.18 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

 
Do obowiązku wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem projekt 
zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich 
zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych uzgodnień. 
 
1.19 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

 
Poniższy wykaz kodów wg CPV obejmuje najważniejsze występujące roboty budowlane: 
45000000-7  Roboty budowlane 
71320000-7   Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

 
1. 45100000-8   Przygotowania terenu pod budowę 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 
Roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
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45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów 
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby 
45112330-7  Rekultywacja terenu 
45112500-0  Usuwanie gleby 
45113000-2  Roboty na placu budowy 
2. 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223810-7  Konstrukcje gotowe 
45223820-0  Gotowe elementy i części składowe 
45223821-7  Elementy gotowe 
45223822-4  Gotowe części składowe 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9  Kładzenie rurociągów 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232411-6  Rurociągi wody ściekowej 
45232423-3  Przepompownie ścieków 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
45236000-0  Wyrównywanie terenu 
45255110-3  Studnie 
45255600-5  Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
45262212-0  Kopanie rowów 
45262300-4  Betonowanie 
45262310-7   Zbrojenie 
45262311-4   Betonowanie konstrukcji 
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia 
45262360-2  Cementowanie 
45262425-6   Wznoszenie osłon szczelnych 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 
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45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45233124-4  Drogi dojazdowe 
45233140-2  Roboty drogowe 
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg 
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233223-8  Wymiana nawierzchni drogowej 
45233226-9  Drogi dojazdowe 
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 
45233292-2  Instalowanie urządzeń ochronnych 
45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej 
45222000-9  Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem 

mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej  
45223500-1   Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232423-3  Przepompownie ścieków 
45262320-0   Wyrównywanie 
45262370-5   Roboty w zakresie pokrywania betonem 
 
3. 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45340000-2   Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45342000-6   Wznoszenie ogrodzeń 
45310000-3   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 
45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
45314200-3  Instalowanie infrastruktury kablowej 
45314300-4  Kładzenie kabli 
45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne 
45315300-1  Instalowanie linii energetycznych 
45315600-4  Instalacje niskiego napięcia 
45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45317100-3  Instalowanie elektryczne sprzętu pompowego 
 

2 Materiały 
2.1 Wstęp 

 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy, 
DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH,  STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami SZJ. Przed każdym wbudowaniem Wykonawca winien wystąpić do 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego z tzw. wnioskiem materiałowym o akceptację przyjętych 
materiałów i urządzeń. Tylko akceptacja wniosku materiałowego upoważnia Wykonawcę do 
wbudowania materiału. W przypadku gdy Wykonawca wbuduje materiał a nie uzyskał na niego 
akceptacji pisemnej, Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru przysługuje prawo do żądania 
zdemontowania niewłaściwych materiałów. 
 
Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń 
należy rozumieć jako przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych 
materiałów i urządzeń innych producentów po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego . 
 
2.2 Źródła szukania materiałów 

 
Co najmniej na dwa tygodnie (14 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego  szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający lub 
Inspektor będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest 
zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. Materiały powinny posiadać 
odpowiednie atesty. Zamawiający zatwierdza tylko jednego dostawcę danego materiału. W 
przypadku wystąpienia Wykonawcy o wprowadzenie nowego dostawcy, tylko za pisemną zgodą 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcza się zmianę dostawcy przy 
jednoczesnym wycofaniu zatwierdzonego wniosku materiałowego. 
 
2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie 
dokumenty – karta materiałowa wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym – muszą być 
przedstawione do zatwierdzenia przez Inspektora i Zamawiającego. Bez zgody Inspektora i 
Zamawiającego nie wolno Wykonawcy wbudować żadnego z materiałów. Wykonawca odpowiada 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga 
zatwierdzenia Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Eksploatacja źródeł materiałów musi być 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca nie 
będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w umowie. Zamawiający zatwierdza tylko jednego dostawcę danego materiału. 
W przypadku wystąpienia Wykonawcy o wprowadzenie nowego dostawcy, tylko za pisemną zgodą 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcza się zmianę dostawcy przy 
jednoczesnym wycofaniu zatwierdzonego wniosku materiałowego. 
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2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

 Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji. 
 

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. W każdym przypadku, gdy Inspektor 
nadzoru lub Zamawiający będzie miał wątpliwości, co do zastosowanych (wbudowanych) 
materiałów mają Oni prawo do odkopania ciągu i sprawdzenia rzeczywiście wbudowanych 
materiałów, jakie Wykonawca wskazał w zatwierdzonych przez Inspektora dokumentach. Koszty 
wszelkich tego rodzaju działań ponosi Wykonawca. 
 
2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Wykonawca 
zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były 
dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Inspektora. Miejsca 
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czasowego składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.8 Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli STWiORB lub PZT przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego o swoim 
zamiarze, na co najmniej 2 tygodnie (14 dni) przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Zastosowanie 
wariantowego materiału może być możliwe tylko po pisemnym zatwierdzeniu przedstawionego 
przez Wykonawcę wniosku materiałowego z uzasadnieniem. Wbudowanie materiału bez 
zatwierdzenia spowoduje, że Inspektor może nakazać go wymontować i będzie to na koszt 
Wykonawcy, a Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 
000 zł za każde udokumentowane uchybienie postanowień mowy. 
 
2.9 Stosowanie materiałów z odzysku 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk 
wartościowych materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, wykopów itp. Wykonawca, 
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały z odzysku, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Wszystkie materiały z odzysku nie 
zakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, 
stanowią odpad i będą zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Umownej. 
 
3 Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu, itp.. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, 
harmonogramie szczegółowym robót, zaakceptowanym przez Inspektora i Zamawiającego; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowych Warunkach Wykonania i wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli STWiORB przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
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akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4 Transport 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w STWiORB i wskazaniach Inspektorowi, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora będą usunięte 
z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Specyfikację środków 
i sposobu transportu dla każdego rodzaju Robót podano w Wymaganiach Szczegółowych. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające 
się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 
 
5 Wykonanie robót 
5.1 Wstęp 

 
Wykonawca z najwyższą starannością, pilnością i wiedzą przewidzianą dla tego typu Robót 
zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub Zamawiającego oraz usunie wszelkie wady w Robotach. 
Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania robót z montażu rurociągów w wykopach 
na technologię bez wykopową. Każdorazowo jednak należy ten zamienny sposób montażu 
uzgodnić z Inspektorem nadzoru oraz dokładnie sprawdzić przeszkody w postaci uzbrojenia 
podziemnego. Fakt wykonywania robót metodą bez wykopową nie może stanowić podstawy do 
podniesienia wynagrodzenia określonego w Umowie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami 
DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH, STWiORB, SZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej przygotowanej w ramach przedmiotu umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i w DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH, 
STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
 
5.2 Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 
Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie przewidzianej w umowie, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 
Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać przez 
Inspektora zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą 
obciążały Wykonawcę. 
 
5.3 Odwodnienia wykopów 

 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Inspektora) jeszcze przed przystąpieniem do Robót podstawowych. W dokumentacji geologicznej 
zostanie wskazany jedynie sposób odwodnienia. 
 
5.4 Przebudowa urządzeń kolidujących 

 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i 
budowy. Ponosi również i koszty związane z opracowaniem projektu budowlanego zamiennego 
wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń. Również i takie koszty Wykonawca musi 
uwzględnić w cenie Kontraktowej. 
 
5.5 Etapowanie robót 

 
Harmonogram wykonania robót z podziałem na etapy powinien uwzględniać w szczególności: 
prace projektowe, wzajemne skoordynowanie robót np. drogowych, wodociągowych, 
elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekładek oraz zabezpieczeń istniejącego 
uzbrojenia, dostawy i uruchomienia hydroforni wody i przepływomierzy wraz wpięciem i 
zestrojeniem z istniejącym systemem SCADA który funkcjonuje w Spółce Komunalnej. 
 
5.6 Czynności geodezyjne na budowie 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z PZT, wytyczenie wszystkich nowo 
projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, 
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z PZT. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
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tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania. 
Wykonawca dokona wytyczenia całej trasy najpóźniej do 30 dni od przekazania terenu budowy 
Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do przebiegu 
granic działek, Wykonawca na własny koszt przeprowadzi procedurę rozgraniczenia. 
Pomiary powykonawcze winny być wykonywane do otwartym wykopie. Nie przedłożenie szkiców 
z pomiarów powykonawczych razem z protokołami odbiorowymi dla danych odcinków skutkuje 
nie zaliczeniem odcinka jako wykonanego. W przypadku zaniechania tych czynności Zamawiający 
ma prawo wydać Wykonawcy stosowne polecenie tj. odkopanie sieci i ponownego wykonanie 
pomiarów. 
 
5.7 Likwidacja Terenu Budowy 

 
Do likwidacji Terenu Budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy zobowiązany jest 
Wykonawca. Uprzątnięcie Terenu Budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
6 Kontrola jakości robót 
6.1 System (Program) zapewnienia jakości (SZJ) 

 
System Zapewnienia Jakości jest elementem składowym szczegółowego harmonogramu robót. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowego Systemu Zapewnienia 
Jakości (System zarządzania jakością), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
prac projektowych i Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie prac projektowych i Robót zgodnie z STWiROB, PZT oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
System Zapewnienia Jakości będzie zawierać (dla każdej części oddzielne opracowanie): 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych 

elementów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB i Dokumentacji 
Projektowej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki 
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do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4 Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi. 
 
6.5 Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH 
i STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci 
on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z STWiORB i PZT. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
1. Polską Normą lub 
2. Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej. 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi 
STWiORB. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
6.8 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w STWiORB. Materiały i urządzenia użyte do przesyłu wody czystej muszą 
posiadać atest PZH. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiORB to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. Wszelkie prace (w tym odkopanie rurociągów) 
będą wykonywane na koszt Wykonawcy. 
 
6.9 Próby, Próby Końcowe 

 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi i Zamawiającemu przez Wykonawcę wyników 
prób jest elementem koniecznym odbioru Robót prowadzonego według procedury opisanej w pkt. 
8 niniejszej specyfikacji. 
 
6.9.1 Dokonywanie prób 

 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w STWiORB prób, w tym próby 
bakteriologiczne i fizykochemiczne na rurociągach. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej 
obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie umownej. 
O zamiarze przeprowadzenia prób, Wykonawca powiadomi Inspektora i Zamawiającego z co 
najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. 
 
6.9.2 Próby Końcowe 

 
W ocenie wyników Prób Końcowych komisja do tego celu powołana będzie brała pod uwagę 
tolerancje na wpływ wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy 
charakterystyczne Robót. 
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6.10 Dokument budowy 
6.10.1 Dziennik Budowy 

 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego, 
Inspektora nadzoru i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do zakończenia odbioru Robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w 
porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru wyznaczonego przez 
Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 uzgodnienie przez Inspektora systemu zapewnienia jakości i programu, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
Dzienniki budowy będą przechowywane we właściwym dla realizowanych robót biurze 
terenowym. 
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6.10.2 Tzw. „Książka Obmiaru” (zwana również Kartą Obmiaru) 

 
Książka Obmiaru lub inny uzgodniony przed procesem inwestycyjnym pomiędzy Zamawiającym, 
Inspektorem a Wykonawca dokument, stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze robót i wpisuje do Książki Obmiaru lub 
ustanowionego dokumentu. Wzór zostanie ustalony na radzie budowy. 
 
6.10.3 Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.10.4 Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 zgłoszenie zamiaru wykonania przewiertów lub przecisków, 
 dziennik montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokół rozruchu i wpięcia do systemu monitoringu GSM/GPRS 
 protokoły odbioru Robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 protokoły wymaganych prób i badań, 
 korespondencję na budowie, 
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
 dokumenty pomiarów geodezyjnych, 
 inwentaryzacja geodezyjna. 

 
6.10.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wykonawca powinien dokonywać w okresach kwartalnych lub w innych 
ustalonych z Inspektorem nadzoru archiwizacji dokumentów, również na nośnikach 
elektronicznych, które każdorazowo należy przekazać po jednym egzemplarzu Inspektorowi 
nadzoru i Zamawiającemu. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Kopie zapisów Dziennika Budowy i „Księgi Obmiaru” będą 
przechowywane przez Inspektora nadzoru. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 
na jego życzenie. 



Część IV STWiORB.00.00 – Ogólne Warunki Wykonania  

 

 
Znak sprawy ZP – 5/26             39 

 
7 Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z PZT i STWiORB, 
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robót. 
Cena za daną jednostkę ujętą w Przedmiarze robót jest ceną ryczałtową. Cena ta odnosi się do 
każdej z pozycji wykazu, a należne Wykonawcy wynagrodzenie wynika z ilości wykonanych 
jednostek dla każdej z pozycji. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do „Książki Obmiaru”. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w Szczegółowych Warunkach Wykonania nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 
piśmie. 
Obmiar Robót będzie potwierdzony przez uprawnionego geodetę w formie szkiców geodezyjnych 
powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 
 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 
Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót:  

 Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, w przypadku rurociągów wodociągowych pomiędzy osiami armatury 
czy kształtek i podawane w metrach [m]. 

 Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej i podawane w metrach [m]. 

 Hydrofornia wody w kompletach [kpl.]. 
Pomiary podawane w metrach należy zaokrąglać do 0,1 metra 
Jeżeli zajdzie taka konieczność należy stosować także następujące zasady określania ilości 
wykonanych Robót: 

 Objętości będą wyliczane w metrach sześciennych [m3] – jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach [t] lub kilogramach 
[kg]. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w 
„Książce Obmiarów”. W razie braku miejsca w Książce, szkice te będą dołączone w formie 
odrębnego załącznika do Książki. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia 
szkicami geodezyjnymi. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4 Wagi i zasady ważenia 

 
Jeżeli zajdzie taka konieczność wykonawca będzie zobowiązany sprawdzić, zainstalować i 
utrzymywać w sprawności technicznej wagi oraz dostarczyć Inspektorowi dokumenty 
potwierdzające możliwość zastosowania wag. Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach 
obcych, pod warunkiem przedstawienia Inspektorowi nadzoru wymaganych i aktualnych 
certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do użytkowania. 
 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzane w okresie kwartalnym lub innym ustalonym przez Inspektora i 
Zamawiającego. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 
7.6 Zagadnienia ogólne dotyczące Przedmiaru robót 

 
Przedmiar robót powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami Umownymi – STWiORB 
i PZT. Przedmiar robót pokrywa wszelkie Roboty, jakie opisano i pokazano na Rysunkach i opisano 
w STWiORB. O ile nie jest zapisano inaczej, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiaru 
robót pokrywają wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i 
zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia Umowy. Ceny i wartości pozycji wprowadzone do 
Przedmiaru robót dla danych Robót muszą pokrywać koszt danych Robót wykonanych jak opisano 
i pokazano na rysunkach w DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH i opisano w STWiORB oraz 
wszelkie koszty wynikłe i związane, jak też wydatki włączając te, które są w związku z: 

 wypełnieniem Warunków Umowy i wszelkich ogólnych zobowiązań (w tym koszty 
przeprowadzenia inwentaryzacji, tyczenia sieci i obiektów), odpowiedzialności, możliwych 
opłat, praw przekroczenia i ryzyka związanego z wykonywaniem Robót jak 
wyszczególniono w Kontrakcie lub jak z niego może wynikać; 

 robocizna i wszelkie koszty z nią związane; 
 dostawa materiałów i wyposażenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane 

włączając straty i transport na budowę; 
 maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części i 

materiały pomocnicze; 
 wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję w 

Przedmiaru robót oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na eksploatację; 

 skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez 
upoważnione władze; 
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 koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki. 
Pozycje w Przedmiarze robót opisują prace i Roboty objęte Umową w sposób skrócony. Zazwyczaj 
opis ten nie powiela pełnego opisu prac i Robót i metod wykonawczych podanych w STWiORB 
oraz na Rysunkach, przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada 
pełnemu opisowi. 
Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montażowymi, 
ruchomymi i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest 
przeznaczony. 
Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru robót powinien zostać zastosowany 
również do obmiaru skończonych Robót.  
 
Wyposażenie 
Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru robót  

 wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu 
potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

 koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki 
i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego 
punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem 
Robót. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem 
obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
włączając w to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych 
badań. 
 
Porządek na budowie 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym 
i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację. 
 
Stróżowanie 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa 
potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Umowy, aż do daty podpisania protokołu odbioru 
robót końcowego. 
 
Istniejąca infrastruktura 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które 
wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez 
przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną 
Robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia 
jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. 
Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym, 
telefonicznym itp. powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt 
Wykonawcy. 
 
Materiały i urządzenia 
Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam 
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dostarczał, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców. 
 
Ilości 
Ilości Robót podane w Przedmiarze robót są ilościami oszacowanymi i nie należy ich brać jako 
faktycznych, czy właściwych ilości Robót, które mają być wykonane przez Wykonawcę dla 
wypełnienia jego zobowiązań kontraktowych.  
Roboty powinny, niezależnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego postępowania, być 
mierzone w stosunku do wymiarów podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inspektora, 
poza specyficznymi przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Umowie. 
 
7.7 Ceny 

 
Kwoty wprowadzone dla każdej pozycji w Przedmiaru robót powinny być wynikiem przemnożenia 
ilości przez cenę jednostkową. Dla każdego rachunku w Przedmiarze robót kwoty poszczególnych 
pozycji powinny być dodawane oddzielnie dla każdej części Przedmiaru robót i ta suma powinna 
być przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztów. 
 
7.8 Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna 

 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania 
prób winny być uwzględnione w cenie Umowy. 
 
8 Odbiór robót 
8.1 Rodzaje procedur odbiorowych 

 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu (dotyczy określonego w danej pozycji Przedmiaru robót i działań 

oraz odcinka sieci wodociągowej, który może być samoistnym obiektem w ramach danego 
zadania lub hydroforni wody z odcinkiem rurociągu tłocznego, który został wpięty do 
czynnego rurociągu a rozruch obiektu został wykonany na agregacie i/lub przyłączy do 
istniejącej sieci. Dopuszczalne jest prowadzenie odbiorów częściowych z zachowaniem 
kolejności etapów) 

 odbiorowi końcowemu – technicznemu  
 odbiorowi końcowemu robót 
 próby techniczne 

 
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie później niż 
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na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięciem, zakryciem robót). 
Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących 
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inspektora nadzoru.  
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na 
jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. Żaden odbiór przed 
odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych w Umowie. 
Jeżeli w toku czynności odbioru wykonania robót zanikających zostanie stwierdzone, że przedmiot 
odbioru nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego 
wykonania, to Inwestor odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca 
jest zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt, w terminie określonym przez Inwestora. 
Odbiory robót zanikających będą możliwe w przypadku przedłożenia szkiców geodezyjnych 
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prób szczelności. 
 
8.3 Odbiór częściowy 

 
Przedmiotem odbioru częściowego są roboty wyszczególnione w pkt 8.1 tiret drugi (2). 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i prac dla odbieranego 
zakresu robót będącego elementem przedmiotu umowy. Odbiory częściowe należy 
przeprowadzać po kompleksowym wykonaniu danego zakresu robót wraz z wszystkimi próbami 
o których mowa w STWiORB. 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu danego etapu i osiągnieciu gotowości do 
odbioru częściowego nie później niż w okresie 3 dni roboczych od zakończenia prac 
projektowych czy robót. Zamawiający wraz ze swoimi służbami (inspektorzy) przystąpi do odbioru 
częściowego przedmiotu umowy z ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do 
odbioru powiadamiając o terminie i miejscu spotkania komisji odbiorowej Wykonawcę. Prace 
komisji odbiorowej powinny skończyć się niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni 
od ich rozpoczęcia. Odbiór częściowy przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego z 
udziałem służb Inspektora nadzoru, Wykonawcy, organów administracji i kontrolnych 
odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. Zamawiający może powołać do Komisji również 
innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów. Do zgłoszenia gotowości odbioru 
częściowego wykonawca załącza:  

a. pisemne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, że roboty będące 
przedmiotem odbioru są wykonane w pełnym zakresie, należycie i zgodnie z umową, 

b. oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
c. pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty 

budowlane będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, 
zgodnie z umową i PZT, 

d. pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z 
tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót, 

e. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi 
działek, 

f. pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku z 
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realizacją robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat – w tym za zajęcie pasa drogowego, 
jeżeli konieczność wniesienia opłaty wiązała się z ich uzyskaniem czy opłaty za moce 
przyłączeniowe,  

g. zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiającego protokół z prób częściowych 
przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym, 

h. protokoły z próby szczelności rurociągów wodociągowych, 
i. protokoły z płukania i dezynfekcji, 
j. protokoły odbiorów przyłączy wraz z inwentaryzacja powykonawczą dla każdej 

nieruchomości oddzielnie, 
k. wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami, 
l. rozliczenie częściowe robót budowlanych. 

 
Uwaga. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany listy dokumentów jakie należy przedłożyć przy odbiorach 
częściowych. 

 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone Wady nadające się do 
usunięcia, to Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na 
dokonanie niezbędnych czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad zostanie 
stwierdzony protokolarnie, a terminem zakończenia robót budowlanych w ramach 
wykonania etapu będzie w takiej sytuacji terminem usunięcia wad określonym w 
protokole usunięcia wad. 
Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, to Inwestor 
może według własnego wyboru: 

 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie. 

 odstąpić od umowy. 
 

Do odbioru częściowego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad, 
przepisy powyższe stosuje się odpowiednio. 
Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostać zaprotokołowana. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny wykonawcy. Z 
czynności tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków. Miejsce, szczegółowy schemat 
prac odbiorowych oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor. 
Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do 
prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych (badanie płytą dynamiczną, 
badania laboratoryjne). 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia określonych przez STWiORB właściwych prób z których 
dokumentacja będzie załącznikiem do zgłoszenia gotowości robót do odbioru częściowego.  
 
Za dzień uznania przez Zamawiającego prac z danego etapu za należycie wykonany 
uważa się w przypadku braku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub 
braków, dzień zgłoszenia prac projektowych i robót budowlanych do odbioru, 
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natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub braków, dzień zgłoszenia do 
powtórnego odbioru przedmiotu zakresu prac w ramach etapu jeżeli czynności 
odbiorowe potwierdzą usuniecie wad lub braków. Przepis powyższy stosuje się 
odpowiednio do odbiorów częściowych jak i do odbiorów robót zanikających. 
 
Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, 
zweryfikowanie ilości wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których 
przyjęte były ceny jednostkowe, celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za 
zrealizowany przedmiot umowy. Bezusterkowy protokół z czynności odbioru z wykazaną długością 
zrealizowanej sieci oraz ilością wykonanych elementów i ich iloczynem w oparciu o ceny 
jednostkowe będzie podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentującej 
wykonanie robót budowlanych. 
 
8.4 Odbiór końcowy – techniczny 

 
Odbiór końcowy – techniczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich 
Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia 
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 
gotowości do ich odbioru. 
Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 
Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział w próbach i 
sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiającego. 
W celu dokonania odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a 
w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 
techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 
budowy. 
Odbiór końcowy – techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może korzystać z pomocy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 
O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 
Przystąpienie do odbioru końcowego – technicznego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 
dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbiór nie 
może trwać dłużej niż 30 dni roboczych  
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego – technicznego zostanie stwierdzone, że roboty 
budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,  
z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy,  
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może odstąpić 
od Odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń. Po upływie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest 
ponawiana.  
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Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego – technicznego robót. 
Do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego – technicznego wykonawca załącza:  

a. dziennik budowy, 
b. pisemne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, że roboty będące 

przedmiotem odbioru są wykonane w pełnym zakresie, należycie i zgodnie z umową, 
c. oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
d. kompletną dokumentację konieczną do dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia 

właściwego organu o zakończeniu budowy celem przystąpienia do użytkowania obiektu 
budowlanego, 

e. pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty 
budowlane będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, 
zgodnie z umową i PZT; 

f. pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z 
tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót; 

g. dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, 
aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów, 

h. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi 
działek, 

i. pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku z 
realizacją robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat – w tym za zajęcie pasa drogowego, 
jeżeli konieczność wniesienia opłaty wiązała się z ich uzyskaniem czy opłaty za moce 
przyłączeniowe,  

j. dokumentacje fotograficzną i filmową przedmiotu umowy, a w szczególności obrazującą 
przywrócenie terenu na którym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego,  

k. zatwierdzony przez Inspektora / Zamawiającego protokół z prób końcowych 
przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym, 

l. protokoły z próby szczelności rurociągów wodociągowych, 
m. protokoły z płukania i dezynfekcji, 
n. protokoły odbiorów przyłączy wraz z inwentaryzacja powykonawczą dla każdej 

nieruchomości oddzielnie, 
o. badania jakości wody, 
p. wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami, 
q. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w STWiORB z klauzulami z 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie, 
r. rozliczenie końcowe robót budowlanych. 

 
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone Wady nadające się do usunięcia, 
to Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na dokonanie 
niezbędnych czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
protokolarnie, a terminem zakończenia prac projektowych i robót budowlanych w 
ramach wykonania uzgodnionego etapu i  będzie w takiej sytuacji terminem usunięcia 
wad określonym w protokole usunięcia wad. 
Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, to Inwestor 
może według własnego wyboru: 

 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 
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 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie. 

 odstąpić od umowy. 
 
Do odbioru końcowego – technicznego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę 
stwierdzonych wad, przepisy powyższe stosuje się odpowiednio. 
Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostać zaprotokołowana. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny wykonawcy. Z 
czynności tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków. 
Miejsce, szczegółowy schemat prac odbiorowych oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej 
wskazuje Inwestor. 
Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do 
prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych (kamerowanie, badanie płytą 
dynamiczną, badania laboratoryjne). 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego - technicznego 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia określonych przez STWiORB właściwych prób 
z których dokumentacja będzie załącznikiem do zgłoszenia gotowości robót do odbioru 
częściowego.  
 
Za dzień uznania przez Zamawiającego wykonania całego przedmiotu zamówienia za 
należycie wykonany uważa się w przypadku braku stwierdzenia w toku czynności 
odbiorowych wad lub braków, dzień zgłoszenia robót budowlanych do odbioru, 
natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub braków, dzień zgłoszenia do 
powtórnego odbioru przedmiotu zamówienia jeżeli czynności odbiorowe potwierdzą 
usuniecie wad lub braków.  
 
Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, 
zweryfikowanie ilości wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których 
przyjęte były ceny jednostkowe, celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za 
zrealizowany przedmiot umowy.  
 
8.5 Odbiór końcowy robót 

 
Niezależnie od dokonania odbioru końcowego – technicznego, dokonany zostanie odbiór końcowy 
robót. Z odbioru końcowego robót sporządzony zostanie Protokół odbioru końcowego robót, 
który, po podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, będzie podstawą do dokonania 
końcowych rozliczeń Stron. Odbiór końcowy robót winien być dokonany w terminie 30 dni. Do 
odbioru końcowego robót winien być przedłożone szczegółowe rozliczenie wartości 
przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup środków trwałych zgodnie z przepisami 
dotyczącymi rachunkowości, 
  
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad 
w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego – technicznego albo 
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końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 
zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, 
że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania 
zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej 
zgody sądu.  
Za dzień dokonania Odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed upływem 
okresu rękojmi i gwarancji jakości.  
Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu 
uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest 
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 
Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 
dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.  
Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza 
się Protokół odbioru ostatecznego. 
 
8.6 Próby końcowe 

 
Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest do 
przeprowadzenia prób końcowych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o gotowości do przeprowadzenia prób końcowych. 
Próby końcowe będą trwały w okresie do 30 dni od wskazanego w zawiadomieniu terminu 
gotowości do przeprowadzenia prób końcowych. 
Jeżeli pomimo zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia prób końcowych wykonawca nie 
przystępuje do ich przeprowadzenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, który zobowiązany 
jest do przeprowadzenie prób w terminie oznaczonym w jego wezwaniu. Jeżeli i w tym terminie 
wykonawca nie podejmuje się przeprowadzenia prób końcowych Zamawiający może 
przeprowadzić próby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie próby będą następnie uznawane tak, 
jakby były przeprowadzone w obecności Wykonawcy, a ich wyniki będą uznawane za wierne. 
Jeżeli wyniki prób końcowych będą negatywne Wykonawca pozbawiony jest możliwości 
zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 
 
8.7 Przekazanie do eksploatacji 

 
Zadanie inwestycyjne planowane jest w formie usunięcia awarii. Jeżeli zajdzie potrzeba 
zaangażowania instytucji Państwowych, działania z tym związane – dokumenty, wniosku, 
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uzgodnienia, leżą po stronie Wykonawcy robót. 
Po dokonaniu odbioru końcowego (czyli skończonego, uzgodnionego etapu) Wykonawca z 
upoważnienia Zamawiającego,  zgodnie z art. 54-60 Prawa budowlanego wystąpi do właściwego 
organu o wydanie pozwolenia na użytkowanie sieci.  
Wykonawca będzie brał czynny udział we wszelkich działaniach związanych z uzyskaniem decyzji 
na użytkowanie np.: spotkania w Powiatowym Nadzorze Budowlanym, dostarczenie decyzji czy 
sprostowań, odpisów z podziału działek, odpisów decyzji podziałowych, itp. Wszelkie działania z 
tym związane oraz koszty leżą po stronie Wykonawcy. 
 
8.8 Odbiór przed upływem okresu rękojmi 

 
Okres rękojmi i gwarancji będzie trwał przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy jednak nie 
krócej jak 36 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego dla całości robót objętych 
przedmiotem zamówienia. Odbiór przed okresem rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego 
z udziałem użytkownika oraz wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę 
zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 
Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru zostają zawarte w protokole. 
 
8.9 Wypełnienie Gwarancji i odbiór ostateczny 

 
Wystawienie Protokołu odbioru ostatecznego jest możliwe po zakończeniu procedury odbioru 
przed upływem okresu rękojmi i związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i wykonawcy 
po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Wyniki badań 
przeprowadzonych w trakcie odbioru ostatecznego zostają zawarte w protokole.  
 
8.10 Okres zgłaszania wad 

 
Okres zgłaszania wad będzie trwał przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy jednak nie krócej 
jak 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego dla całości robót 
objętych przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów SIWZ.  Po zakończeniu okresu 
zgłaszania wad zostanie podpisany protokół odbioru ostatecznego przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego. Wykonawca odpowiadać będzie w ramach gwarancji za te odcinki robót, które 
objęte są Umową na wykonanie robót budowlanych. Za wszystkie urządzenia i sprzęt Wykonawca 
udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, z zastrzeżeniem zapisów SIWZ. 
 
9 Podstawa płatności 
9.1 Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest wykonanie wszystkich robót objętych umową i potwierdzonych 
protokołem odbiorów końcowych dla każdego z zadań oddzielnie. 
Rozliczenia za wykonane zadania dokonywane będą na podstawie dokumentów opracowanych 
przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w Przedmiarze robót. 
Należne Wykonawcy wynagrodzenie wynika z ilości wykonanych jednostek dla każdej z pozycji 



Część IV STWiORB.00.00 – Ogólne Warunki Wykonania  

 

 
Znak sprawy ZP – 5/26             50 

Przedmiaru robót. Rozliczenie prac projektowych, dostawy i montażu hydroforni wody w oparciu 
o przyjęte przez Wykonawcę ceny ryczałtowe dla 1 kpl. obiektu wraz z robotami towarzyszącymi 
o których w STWiORB. 
 
Jednostkowa cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w STWiORB i Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszt dokumentacji projektowej – dotyczy zadania 5, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,:  płace personelu  i kierownictwa  budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę w danej pozycji w Przedmiarze robót jest 
ostateczna i wyklucza się możliwość jej zmiany.  
Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru robót należy skalkulować w sposób scalony 
przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział prac podstawowych 
i towarzyszących oraz zużycie materiałów i pracy sprzętu. Roboty opisane należy traktować 
wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar prac towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do 
kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Szczegółowych Warunkach Wykonania nie 
będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru robót i innych roszczeń Wykonawcy. 
 
9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 

 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w wyżej wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze 
robót. Koszty opłat związane z tymczasowym zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia 
Robót zostaną ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w 
sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 
1481) lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca 
wykonywania Robót. W przypadku nieterminowego złożenia wniosku o zajęcie pasa na czas 
prowadzenia prac, Wykonawca poniesie konsekwencje polegające na naliczeniu kar ustawowych 
administracyjnych oraz kar umownych. 
W przypadku udokumentowanego zaniechania czynności o których mowa powyżej, Zamawiający 
jest uprawniony do naliczenia kary za każde uchybienie w wysokości 5000zł brutto. 
Opłaty za umieszczenie tymczasowych urządzeń budowy takich jak sprzęt (maszyny 
przewiertowe, obudowy wykopów), baraki tymczasowe w pasie drogowym (na czas realizacji 
Umowy) związanych z prowadzonymi robotami ponosi Wykonawca. Koszty te oraz koszty 
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organizacji ruchu należy uwzględnić jako narzut do wszystkich pozycji Przedmiaru robót.  
Opłaty za stałe umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym w okresie realizacji zamówienia 
do końca upływu terminu gwarancji i rękojmi ponosi w całości Wykonawca. Wyjątek stanowią 
urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót, których koszt ponosi Wykonawca. 
Wniosek o umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym sporządzi Wykonawca robót. W 
przypadku nieterminowego złożenia wniosku o umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym, 
Wykonawca poniesie konsekwencje polegające na naliczeniu kar ustawowych administracyjnych 
oraz kar umownych. 
W przypadku udokumentowanego zaniechania czynności o których mowa powyżej, Zamawiający 
jest uprawniony do naliczenia kary za każde uchybienie w wysokości 5000zł brutto. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru projekt organizacji ruchu 
oraz program zajęcia dróg. Przedłużenie uzgodnionego w programie czasu zajęcia dróg wymaga 
akceptacji Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 
Organizacja ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania  budowy, wraz z  dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacją ponosi 
Wykonawca Robót. 
Koszty te należy zawrzeć w kosztach pośrednich, które stanowią narzut do każdej pozycji 
wycenionego przedmiaru. 
 
9.4 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 

 
Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie Terenu Budowy: 

 dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 
itp.). 

 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
 usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 
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Koszty te należy zawrzeć w kosztach pośrednich, które stanowią narzut do każdej pozycji 
wycenionego przedmiaru. 
Koszty te powinny obejmować zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego 
z wymogami Prawa Polskiego oraz wbudowaniu tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z 
punktem 1.8.2 niniejszej specyfikacji. 
 
9.5 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą wraz z 
dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz inne dokumenty i projekty zgodnie z pkt 1.8.5 
STWiORB.00.00. 
Koszty te należy zawrzeć w kosztach pośrednich, które stanowią narzut do każdej pozycji 
wycenionego przedmiaru. Wymagania dla pomiarów geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej 
oraz dokumentacji fotograficznej i filmowej podano również w STWiORB.01.01. 
 
9.6 Organizacja realizacji Robót 

 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje niezbędny teren oraz zaplecze 
Budowy. W ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni: 
Organizację zaplecza: 

 dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
określonych prawem, 

 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
 wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy. 

Utrzymanie zaplecza budowy: 
 utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
 ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 
 zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
 utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

Likwidację zaplecza budowy: 
 likwidację zaplecza budowy, 
 oczyszczenie terenu. 

 
9.7 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 

 
Koszty zawarcia ubezpieczenia w całości ponosi Wykonawca. Należy przedstawić komplet 
ważnego ubezpieczenia na czas trwania Umowy. 
Koszty te należy zawrzeć w kosztach pośrednich, które stanowią narzut do każdej pozycji 
wycenionego Przedmiaru robót. 
W przypadku nie opłacenia na czas ubezpieczenia lub wniesienia raty, Zamawiający ureguluje 
należność z ubezpieczycielem, a kwota zostanie potrącona z kolejnej płatności. 
Stosowną polisę ubezpieczeniową Wykonawca powinien przedłożyć najpóźniej w dniu przekazania 
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terenu budowy. Treść polisy musi być uzgodniona najpóźniej dwa (2) dni przed podpisaniem 
Umowy. 
 
9.8 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

gwarancji 

 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Należy przedstawić komplet ważnych gwarancji na czas trwania Umowy.  
Koszty te należy zawrzeć w kosztach pośrednich, które stanowią narzut do każdej pozycji 
wycenionego Przedmiaru robót. 
 
10 Dokumenty odniesienia 

 
Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., 
nr 18, poz. 182) z późniejszymi zmianami. 
W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 każdej STWiORB należy traktować jako 
materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Umowy, ustala się 
jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla 
Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PZT, Szczegółowymi Warunkami 
Wykonania, poleceniami Inspektora nadzoru i Zamawiającego wymogami montażu, transportu, 
magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi 
urządzeń. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w STWiORB. 
 
10.1 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 

techniczne  

 
Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych: 

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 
2019). 

 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 
2020r. poz. 2028). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 1986). 
 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 

1834). 
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 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 
2127, 2269). 

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 
2021r. poz. 888, 1648, 2151). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2021r. poz. 2454). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 
r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. 
U. z 2019r. poz. 1311). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973), 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151). 
 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002r. (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386). 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 
2003 nr 5, poz. 58). 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. 2019r. poz. 831), 

 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót. 

 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót. 

 Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 
2003r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 
2001r. 

 Warunki umowy 
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Normy i inne przepisy 
 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe 

i wentylacyjne murowane – Wymagania i badania 
PN-EN 1990:2004 
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 
PN-EN 1990:2004/A1:2008 
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 
PN-EN 1990:2004/AC:2010 
PN-EN 1990:2004/NA:2010 

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1991-1-1:2004 
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania 
ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach. 

PN-EN 1991-1-2:2006 
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania 
ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru. 

PN-EN 1991-1-6:2007 
PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. Oddziaływania 
ogólne . Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji. 

PN-EN 1992-1-1:2008 
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010 
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11 
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10 
PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 
PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-11 
Rozdział : 1,3,4,8,9 

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły 
ogólne i reguły dla budynków. 

PN-EN 1992-1-2:2008 
PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010 
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 
PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły 
ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 

PN-EN 1995-1-1:2010 
PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 
Rozdział : 1,3,8,9,10 

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. Zasady 
ogólne i zasady dla budynków. 

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-
03 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-
09 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-
04 
Rozdział: 1,3,4,8,9 

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły 
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

PN-EN 1997-1:2008 
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne. 
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PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 

PN-EN 1997-2:2009 
PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i 
badanie podłoża gruntowego. 

PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5). 

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: 
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie 
pkt 4-6). 

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: 
Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie 
pkt 4-7). 

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: 
Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie 
pkt 4-6). 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania. 

PN-EN 1990:2004 
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 
PN-EN 1990:2004/A1:2008 
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 
PN-EN 1990:2004/AC:2010 
PN-EN 1990:2004/NA:2010 

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1993-1-1:2006 
PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły 
ogólne i reguły dla budynków. 

PN-EN 1997-1:2008 
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne. 

PN-EN 1997-2:2009 
PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i 
badanie podłoża gruntowego. 

PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe 
i wentylacyjne murowane – Wymagania i badania 

PN-B-02431-1:1999 Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości mniejszej niż 1. 

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Część 2: Dopuszczalne 

PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu. 

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 
zagospodarowania działki lub terenu. 

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy 
we wnętrzach. 

PN-EN 62305-1:2011 
PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03 

Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne. 
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PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10 

PN-EN 62305-2:2012 
PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02 

Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem. 

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenia życia . 

PN-EN 62305-4:2011 
PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10 
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03 

Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne 
w obiektach. 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-HD 60364-4-42:2011 
PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 
PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 

PN-HD 60364-4-43:2012 
PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-442: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć w 
układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia. 

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-443: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed 
przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami 
napięciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi. 

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

PN-HD 60364-5-52:2011 
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie. 

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Odłączenie izolacyjne, łączenie i 
sterowanie –Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami. 

PN-HD 60364-5-537:2017-01 
PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-
06 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-537: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – 
Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego–Układy uziemiające i przewody ochronne. 

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. 

PN-HD 60364-7-701:2010 
PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia 
wyposażane w wannę lub prysznic. 

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-703: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – 
Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny. 

PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-740: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – 
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i 
straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków. 

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych . 
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PN-EN 60529:2003 
PN-EN 60529:2003/AC:2020-01 
PN-EN 60529:2003/AC:2017-12 
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenia awaryjne. 

PN-EN 1127-1:2019-10 Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed 
wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka. 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 
Katalog wirnpip - GDDKiA – IBDM 2012 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych 

GDDP – IBDM, 2012. 
WT-1 GDDKiA 2016 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach krajowych. 
WT-2 GDDKiA 2014 Część 1 
WT-2 GDDKiA 2016 Część 2 

Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Część 1 
Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Część 2 

PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych. 

WT-4 2010 Wymagania techniczne – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 
WT-5 2010 Wymagania techniczne - Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym 

do dróg krajowych. 
PN-EN 1340:2004 
PN-EN 1340:2004/AC:2007 

Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1338:2005 
PN-EN 1338:2005/AC:2007 

Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań. 

PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa 
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: 

Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 

3 
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i 

elementów preizolowanych. Zeszyt 4 
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. 

Zeszyt 5 
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 

6 
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. 

Zeszyt 7 
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 

9 
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12 
PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo - Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczególnych rodzajów robót 
zostały podane również w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
10.2 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

 



Część IV STWiORB.00.00 – Ogólne Warunki Wykonania  

 

 
Znak sprawy ZP – 5/26             59 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, 
o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono 
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami, a  ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 21 dni przed 
datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy 
inspektor nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 


