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Zatgcznik nr 4 do SWZ
UMiG-ZP.271.2.6.2026

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr UMiG-ZP.272...... 2026

Zawarta W dniu ........ccceveiiiiiienn r. w Skepem pomiedzy:

Miastem i Gming Skepe, 87-630 Skepe, ul. Koscielna 2, zwang dalej Zamawiajgcym,
posiadajgcg NIP: 466-03-27-672, REGON: 910866560

zwang dalej Zamawiajgca

reprezentowang przez:

Rafata Gotebiewskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Skepe,

przy kontrasygnacie

Beaty Wyrostkiewicz — Skarbnika Miasta i Gminy Skepe

NIP: o, ,REGON: ..o,

(wypis z KRS lub innego rejestru wtasciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)

zwanym dalej Wykonawcag

reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygniecia postepowania Nr UMiG-ZP.271.2.6.2026 prowadzonego w
trybie podstawowym na wykonanie zadania pn. ,Rozbudowa swietlicy w Jarczewie o
hale garazowg jednostanowiskowg oraz zmiana sposobu uzytkowania poddasza dla
OSP w Jarczewie” zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:
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§1

Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca

zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, zobowigzuje sie do
wykonania robot budowlanych w ramach zadania pn. ,Rozbudowa $wietlicy w
Jarczewie o hale garazowg jednostanowiskowg oraz zmiana sposobu uzytkowania

poddasza dla OSP w Jarczewie”

. Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktorych mowa a w ust. 1, zostat

okreslony w:

1) dokumentacji projektowej/technicznej stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy,

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiIOR) stanowigce;j
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

3) specyfikacji warunkow zamdwienia stanowigcej zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy,

4) harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej
umowy,

- zwanych dalej dokumentacja.

. Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez wszelkie obowigzki Wykonawcy

wskazane w dalszej czesci umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia

publicznego, a w szczegolnosci z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2, a takze z
miejscem wykonania zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem terenu budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy,

ktore mogg mie¢ wptyw na wykonywanie robot).

. Wykonawca zamdéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i oswiadcza, ze

wykona roboty budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym

stanem wiedzy technicznej oraz kierujgc sie zasadg gospodarnosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robaot, ktére sg niezbedne do

prawidtowego wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane

wprost w dokumentacji, jezeli koniecznos¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej



starannosci mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem niniejszej umowy na

podstawie szczegdtowej analizy dostepnej dokumentacji oraz sztuki budowlane;j.

§2

Terminy realizaciji
Strona | 3

1. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie: wraz z zawarciem umowy;

2) zakonczenie: do 30.06.2027r. od dnia zawarcia umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie
zakonczenie wszystkich robot budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych
prob i badan, uporzadkowanie terenu budowy, skompletowanie dokumentac;ji
powykonawczej i otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych liczgc

od daty podpisania niniejszej umowy.

§3

Osoby upowaznione do reprezentacji

1. Gtéwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w
trakcie realizacji, odbioréw i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na
podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojedgo przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje

obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

3. Zamawiajgcy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje
obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust.
1 w osobach:
1) Z-cy Burmistrza w Urzedzie Miasta i Gminy w Skepem: Arkadiusza Linkowskiego.
2) Inspektora ds. Gospodarki gruntami i drogownictwa w Urzedzie Miasta i Gminy w

Skepem: Dariusz Muszawtowski;
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. Zmiany oséb wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg

podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany osob wskazanych w ust. 2
kazdorazowo wymagajg niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§4

Kierownictwo budowy

. Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie:

. Kierownik Budowy i kierownicy robét realizujg osobiscie obowigzki okreslone w art.

21ai art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

. Kierownik Budowy odpowiada za jakosc¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-

prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawnosc¢

techniczna.

. Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i podpisania wymaganych

dokumentow oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu
do uzytkowania przez organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Nadzoru Budowlanego.

. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby
wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposob bedzie posiadac nie

nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba wskazana w ust. 1.

. Zamawiajacy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkow przez osobe, o

ktorej mowa w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca
rozwazy w dobrej wierze, bez zwtoki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na

pismie.

. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajag

podpisania aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwtocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz

dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondenciji

pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§5
Nadzér budowy

. Nadzoér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego,

prowadzi¢ bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez

Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w

granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo Budowlane, zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym”.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w

imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody

Zamawiajgcego.

. Na wniosek stron umowy lub z wtasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

organizuje narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, autora projektu oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robo6t. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie

protokotu bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§6

Obowiagzki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej projektu

budowlanego, a takze kserokopie decyzji administracyjnych i innych posiadanych
przez siebie dokumentow niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy w dniu
podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca o$wiadcza, iz wskazane dokumenty

otrzymat.
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. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajgcym, w tym wzajemna korespondencja

odbywac sie bedg wytgcznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. W imieniu Zamawiajgcego do odbioru kohcowego przystgpi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§7
Obowiazki Wykonawcy (podstawowe)

. Wykonawca oswiadcza, iz poszczegolne etapy robot budowlanych bedgcych

przedmiotem niniejszej umowy, czas ich realizacji oraz wartos¢ kazdego etapu,
zostang ujete w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, dalej jako ,Harmonogram”,
ktéry Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w

terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtaszania pisemnych uwag i zastrzezen do

Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia jego dostarczenia

przez Wykonawce.

. Niezajecie stanowiska przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 2

powyzej, poczytuje sie jako akceptacje Harmonogramu. W przypadku zgtoszenia
uwag i zastrzezeh do Harmonogramu, Wykonawca zobowigzuje sie do ich
uwzglednienia w terminie 3 dni roboczych oraz ponownego przedtozenia

Harmonogramu Zamawiajgcemu do akceptacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z

dokumentacjg projektowa/techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, aktualnie obowigzujgcym prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi

przepisami, Polskimi Normami oraz sztukg budowlana.

. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub

innych warunkéw pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma
charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest zobowigzany do wykonania
niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie
Zamawiajgcego.
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6. Harmonogram prac musi uwzglednia¢ wykonanie zadania w terminie zgodnym z
postanowieniem §2 ust. 1 pkt 2 oraz §13 ust. 1.
7. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o

dokumentacje projektowa/ techniczna.

(0]

. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac i
urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych
mediow i ich opomiarowaniem.

9. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni z
wiasdciwymi zarzgdcami drég projekty czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych roboét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez
wtasciwe do tego organy.

10.  Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny koszt uzyskac¢ zgody wiasciwych
zarzadcéw drog i terendw na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robot
oraz poniesie zwigzane z tym optaty administracyjne.

11.  Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majatku publicznego i
prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot.

12. Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge laboratoryjna, geodezyjng i
geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan i prob, w tym préoby
szczelnosci, a takze wykonaniem badan na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku
watpliwosci co do jakosci wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

13.  Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz
sprzet budowlany, zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po
zakonczeniu robot wszelkie urzgdzenia z terenu budowy.

14.  Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wglgdu
formularze zamowieniowe materiatdw i urzgdzen. Zamowienia materiatow i
urzgdzen innych niz wymienione w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

15.  Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

16.  Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem

BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za
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nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnosc
odszkodowawczg.

17.  Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszardw, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone bedg w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu osob i mienia.

18.  Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby
uczestniczgce z jego ramienia w realizacji robét (podwykonawcdow, ustugodawcow,
dostawcow, itp.).

19.  Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko
(zaréwno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz
ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajace z zanieczyszczen, hatasu oraz
innych skutkbw prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni rowniez, by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie
przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

20. Utylizacja odpaddéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi
obowigzek i koszt Wykonawcy.

21.  Wykonawca na wtasny koszt prowadzi¢ bedzie wtasciwg gospodarke odpadami
oraz wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposéb okreslony
przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

22. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot i
przeprowadzenia kontroli przez pracownikow instytucji, o ktérych Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego, pracownikow organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i informacji wymaganych
prawem budowlanym, a takze pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytorow.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng wykonang
technikg cyfrowg z zapisem zdje¢ w formacie powszechnie odczytywanym w formie

elektronicznej — terenu budowy przed rozpoczeciem realizacji, w trakcie realizacji
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(tak aby monitorowac stan wykonywania rob6t co najmniej 1 raz w tygodniu) i po
zakonczeniu robo6t, w celu umozliwienia weryfikacji przez Zamawiajgcego stanu
przed i po zakonczeniu rob6t. Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do
dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.

23.  Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren
budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robot.

24. Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i
przechowywania wszelkich dokumentow budowy do czasu przejecia ich przez
Zamawiajgcego.

25. Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wiasciwe dla Wykonawcy, w
tym zwlaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w procesie
budowlanym.

26.  Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktéry roboty te mogg oddziatywac.

27. Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

28. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
o terminie robot ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru rob6t zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ prace do stanu poprzedniego.

29. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wtasny.

30.  Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamowienia —
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wtasny koszt.

31.  Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 28 powinny by¢ nowe,
nieuzywane i odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ij. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1213), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych jak réwniez spetnia¢ wymogi przepisow szczegolnych.
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33.

32. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz

materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia
ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany do wykonywania robot
powinien by¢ sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia,
atesty, certyfikaty, itp.

W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych
opisow cech materiatow przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przestac¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg
poddawane probom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie
budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub badan.
Materiaty lub urzgdzenia, w stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zazgdat przeprowadzenia prob, testéw lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane
przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac
dla nich wymagane prawem sSwiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, atesty, itp.

Materiaty i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w
zawartej umowie, jak rowniez nieodpowiadajgce Polskim Normom lub
nieposiadajgce stosownych atestoéw oraz certyfikatdw muszg zosta¢ usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone
przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi moga
zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
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§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia osé6b na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub podwykonawce oséb na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w catym
okresie realizacji zamdwienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu recznych
prac ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiorkowych, montazowych,
porzgdkowych (wyjatek stanowig sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna
prowadzgca samodzielng dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie umowy o

podwykonawstwo).

. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) Zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezel
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposbdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imig i

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z

Zamawiajgcym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbednym do wykonania umowy wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow

rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).

§9

Ubezpieczenie Wykonawcy

. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody

wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

. Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume

gwarancyjng nie mniejszg niz 300.000,00 zt przez okres obowigzywania umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, pod rygorem odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego, do doreczenia Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od
podpisania niniejszej umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem) polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2. Pod rygorem okreslonym w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zgdac przedtozenia do wgladu oryginatu
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia oraz regulamindw i klauzul wraz z
zatgcznikami na podstawie ktérych wystawiono polise lub dokument oraz dowodoéw

optacenia polisy lub innego dokumentu.

. Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuowania ubezpieczenia, o ktébrym mowa

wyzej, przez okres obowigzywania niniejszej umowy nie krécej jednak niz do chwili

zwrotu pierwszej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W razie uptywu okresu obowigzywania ubezpieczenia przed terminem okreslonym

w ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni przed
zakonczeniem okresu ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu

ubezpieczenia. Postanowienie ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

§10
Obowiazki Wykonawcy (pozostate)



Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7 Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegodtowe:
1) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

Strona | 14 2) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robot ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic prace do stanu poprzedniego.

3) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wtasny.

4) Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie przedstawiciel
Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i
zainstalowanych urzgdzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku
polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wiasny koszt co najmniej na 1 tydzien
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru koncowego.

5) Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca

zobowigzany jest udokumentowac¢ w stosownym protokole.

§ 11

Materiaty, urzadzenia i sprzet

1. Materiaty, urzgdzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania przedmiotu niniejszej
umowy — Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wtasny koszt.

2. Materiaty i urzgdzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny by¢é nowe, nie uzywane i
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach, wymaganiom, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych jak rowniez spetnia¢ wymogi
przepiséw szczegolnych.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
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materiatow Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien by¢ sprawny

i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw

cech materiatow przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym na ich
zaakceptowanie, przestaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje
okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg poddawane prébom,
testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych
miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub badan. Materiaty lub urzgdzenia, w
stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia
prob, testow lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym

zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiada¢ dla

nich wymagane prawem swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, atesty, itp.

. Materiaty i urzadzenia, ktore nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie,

jak rowniez nie odpowiadajgce polskim normom lub nie posiadajgce stosownych
atestow oraz certyfikatdw muszg zostac usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajgcego, w

podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogg zostac usuniete przez

Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

. Za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w

formularzu oferty, stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy (zatgcznik nr 2)
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ustalone na tgczng kwote brutto w wysokosci: ................ zt (stownie:
.............................................. ztotych), tj. netto w wysokosSCi ........cccceeeeeeeeee ZEF

obowigzujgcy podatek VAT ..... % W WySOKOSCI ............... zt, z zastrzezeniem ust. 2.

. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci: koszty robét przygotowawczych,
demontazowych, porzgdkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach
nadliczbowych i dni wolne od pracy, obstugi geodezyjnej, optaty za transport
odpadow oraz ich sktadowanie i utylizacje, dokumentacji powykonawczej — w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, optaty za nadzory i odbiory techniczne,
badania i proby, optaty administracyjne i inne czynnosci wymagane przy odbiorach
robot, a takze inne koszty niezbedne do skompletowania dokumentacji stuzgcej do

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

. W przypadku udzielenia zamdwienia na niezbedne roboty dodatkowe i zamienne

warunkujgce wykonanie zamdwienia w ramach przedmiotowej umowy ceny
jednostkowe oraz czynniki cenotworcze okreslone w fiormularzu ofertowym
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, nie mogg by¢ zwiekszone. W zakres

wynagrodzenia wchodzg wszelkie koszty wskazane w ust. 2.

. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatéw i urzgdzen,

uzgodnione zostang z Zamawiajgcym nowe ceny jednostkowe, ustalone na
podstawie czynnikow cenotworczych nie wyzszych niz zawarte wformularzu

ofertowym.

§13

Ptatnosci dla Wykonawcy

. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie dwiema rownymi

fakturami: czesciowg, po wykonaniu 50% zakresu robo6t budowlanych
potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego w terminie do 15.12.2026 r., oraz
koncowg, po wykonaniu pozostatej czesci robot potwierdzonych protokotem odbioru
koncowego (na podstawie harmonogramu o ktérym mowa w § 7 ust. 1) w terminie
do 30.06.2027 r.

. Faktury zostang wystawione na Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:

Nabywca:
Miasto i Gmina Skepe
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ul. Koscielna 2

87-630 Skepe

NIP: 466-03-27-672

Czy faktura dotyczy jednostki samorzadu terytorialnego?: TAK
Czy faktura dotyczy cztonka grupy VAT?: NIE
Odbiorca:

Miasto i Gmina Skepe

ul. Koscielna 2

87-630 Skepe

NIP: 466-03-27-672

Rola: 8- Odbiorca- JST

. Zamawiajacy ptatnosc z tytutu wystawionych faktur zrealizuje przelewem w terminie

30 dni od dnia ich otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy nr

. Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 5 sg w szczegolnosci potwierdzenie przelewu na

rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu

wykonanych rob6t lub ustug.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 5 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 1 w czesci rownej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z wprowadzeniem obligatoryjnego Krajowego

Systemu e-Faktur (KSeF) wystawi fakture w formie ustrukturyzowanej za
posrednictwem platformy KSeF, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w

szczegolnosci ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.



9. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wygenerowanie faktury lub innego
dokumentu sprzedazowego w formacie XML oraz za jego przestanie do KSeF
niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni roboczych od wystawienia.

10. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej (e-
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strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osobe/by upowazniong/e ze strony
Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez zastrzezen.

11.  Zamawiajgcy zobowigzany jest do pobrania faktury z KSeF w ciggu 5 (pieciu)
dni od ich przestania przez Wykonawce.

12.  Fakture uznaje sie za otrzymang przez Zamawiajgcego w momencie nadania jej
numeru KSeF przez system.

13. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zapewnienia technicznych i organizacyjnych
warunkéw niezbednych do prawidtowego wystawiania, przesytania i odbierania
faktur w KSeF, w tym do nadawania i aktualizowania uprawnieh osobom
obstugujgcym system.

14. W przypadku awarii KSeF lub innej przeszkody technicznej uniemozliwiajgce;j
wystawienie faktury ustrukturyzowanej, Strony dopuszczajg wystawienie faktury w
innej formie (elektronicznej lub papierowej), z zastrzezeniem obowigzku jej
wprowadzenia do KSeF niezwtocznie po ustaniu przeszkody, zgodnie z przepisami
prawa.

15.  Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego informowania sie o wszelkich
problemach technicznych lub prawnych zwigzanych z obstugg KSeF, ktére mogg
mieC wptyw na terminowosc lub prawidtowosc¢ rozliczen.

16. Dostep do KSeF bedzie zabezpieczony zgodnie z mechanizmami
uwierzytelniania przewidzianymi przez system, w tym poprzez stosowanie
odpowiednich metod autoryzaciji uzytkownikéw.

17. Kazda ze Stron odpowiada za zapewnienie bezpiecznego dostepu do KSeF w
zakresie wiasnej infrastruktury oraz za ochrone danych przed nieuprawnionym
dostepem.

18.  Strony zobowigzujg sie do stosowania adekwatnych $rodkow bezpieczenstwa
danych, obejmujgcych w szczegdlnosci szyfrowanie danych podczas ich
przesyfania i przechowywania oraz rozwigzania zapewniajgce poufnosc,
integralnosc¢ i dostepno$¢ danych, zgodnie z RODO oraz przepisami dotyczgcymi
KSeF.



Strona | 19

19. W przypadku naruszenia bezpieczenstwa danych Strony zobowigzujg sie do
niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony, nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

20. Wszelkie zmiany dotyczgce sposobu obstugi KSeF w ramach niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

21.  Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach

w funkcjonowaniu KSeF, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy.

§ 14

Obowigzki Wykonawcy wobec Podwykonawcow

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz
niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone;

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6 oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wytaczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zapfate kary umowne;j.

10.  Zapisy ust. 1-9 stosuje sie rowniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11.  Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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15.  Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w
formie pisemnej dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. W
przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty Zamawiajgcy
odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy Zamawiajgcy ztozy do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury w
zakresie terminu zapfaty, ktérego wymagalnosc jest liczona od dnia dokonania

zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykoanwcy.

§15

Odbiory robét budowlano-montazowych

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robét budowlano-montazowych:

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy - po wykonaniu 50% zakresu robét budowlanych
potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego na podstawie harmonogramu
finansowo — rzeczowego,

3) odbidér koncowy — po wykonaniu pozostatej czesci robot potwierdzonych

protokotem odbioru koricowego.

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:



1) Kierownik Budowy lub wtasciwy kierownik robot jest zobowigzany zgtosic w
formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni
robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
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2) Jezeli Kierownik Budowy lub wtasciwy kierownik robét nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie przywrdécic roboty do
stanu poprzedniego na wiasny koszt..

3. Odbidr czesciowy:

1) Odbidr czesciowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przy uczestnictwie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej w 50% inwestycji (zgodnie z
harmonogramem) po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc¢: Kierownik Budowy i kierownicy
robét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowaznionale ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawiciele jednostek i organdéw, ktérych udziat
nakazujg odpowiednie przepisy. W odbiorze czesciowym mogqg brac udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

4. Odbior koncowy: postanowienia ogolne:

1) Odbidr koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy i kierownicy
robét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowaznional/e ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawiciele jednostek i organéw, ktérych udziat
nakazujg odpowiednie przepisy. W odbiorze korncowym mogg bra¢ udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

5. Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia
techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robét budowlanych.
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6. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do

dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robot i

zgtoszenie ich do odbioru.

. Warunkiem dokonania odbioru korncowego robot jest ich zakonczenie a nastepnie

zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji

powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu

odbioru, a w szczegolnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg
projektowa/techniczng, dokumentacjg wykonawczg, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie
przylegte drogi, budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce
zostaty uprzatniete i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiaréw i prob,

3) certyfikatéw CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych
urzgdzen w budownictwie,

4) protokotdéw odbioru technicznego wykonanych obiektéw, urzadzen, instalacji i
sieci, roboét ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

5) protokotdéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikdw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentéw zamontowanych urzgdzen, maszyn, kompletnego
wyposazenia itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wtasciwego miejscowo i
rzeczowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami
(w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika
budowy i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstepujgcych w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na

budowe),
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10) aktualnych opinii kominiarskich i innych dokumentéw wymaganych dla
uzytkowanego obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych
przepisow, a warunkujgcych uzytkowanie obiektu.

8. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentow
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo odmoéwic przystgpienia do
czynnosci odbiorowych, zas Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosic
czynnosci odbiorowe | termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia
odbioru.

9. Dostarczenie dokumentow wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego
zakonczenia czynnosci odbioru robot, za ktory odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

10.  Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robét nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
rzez Wykonawce zakonczenia robot z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robét nastgpi w ciggu 21 dni od daty ich
rozpoczecia z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakohczenia czynnosci odbioru robét, ustalonym przez strony jako termin
odbioru, sporzgdzony zostanie protokdt odbioru robét. Moze on zostac spisany
jako bezusterkowy lub moze zawierac¢ liste usterek i wad oraz termin ich
usuniecia.

11. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub
usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmaoéwic odbioru. W tym przypadku
Zamawiajgcy ma prawo wedle wiasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie
14 dni od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych lub zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie
uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z

zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokonac¢ odbioru. W



tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub

utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,

Strona | 25 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru i wyznaczyc¢
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajgcy ma
prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktdre nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg
ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wiasnego wyboru, odmowic
odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie — w tej
sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy, przy czym prawo
odstgpienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia uchybienia terminu
badz dokonac odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 umowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych. Nalezyte

usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Podstawg naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
wynagrodzenie brutto robét uzgodnione w umowie.

2. Strony uzgadniajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

3. Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 5% od
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, co stanowi kwote:

................................. zt brutto.
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4. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonac¢

zmiany formy zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w ustawie — Prawo

zamowien publicznych.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na wskazany

przez Zamawiajgcego bankowy rachunek bankowy Zamawiajgcego najpozniej w

dniu podpisania umowy.

. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanego bezusterkowym protokotem odbioru korncowego, o ktérym
mowa w § 15 ust. 9 pkt. 3, badz w przypadku stwierdzenia wad i usterek
protokotem, o ktérym mowa w § 15 ust. 10 pkt 6. Zwolnienie 30 % zabezpieczenia
nastgpi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 17

ust. 1 umowy.

. W razie ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, dokument zabezpieczenia nalezy ztozy¢ najpdzniej w dniu

podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z tresci ww. gwarancji musi w szczegolnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytuciji
poreczeniowej etc.) do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
o$wiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy bgdz wystgpity roszczenia z tytutu rekojmi za
wady oraz gwarancji jakosci,

2) termin obowigzywania gwaranciji.

. Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz z

odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowiz;ji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek oferenta.

. Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu

gwarancji lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie
zwrécona Wykonawcy i wowczas Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwrdci
Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktore narosty do tej

kwoty.



Strona | 27

10.Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu gwaranc;ji lub rekojmi to

Zamawiajgcy jest uprawniony usung¢ wady przedmiotu umowy w zastepstwie i na
koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wraz z narostymi odsetkami albo tez zatrzymac kwote
zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku jezeli
koszt usuniecia usterek bgdz wad przedmiotu umowy przewyzsza kwote

zabezpieczenia, powstata w ten sposob wartosc¢ obcigza w catosci Wykonawce.

§17

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji

. Okres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi 60

miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy bgdz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 10 ust. 6, natomiast
okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi .........
(36/48/60) miesiecy liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, badz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 10 ust.
6.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od

uprawnien z tytutu gwaranciji.

. Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi z

winy Wykonawcy, a takze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikajgcymi z wykonywanej umowy, zostang usuniete —

naprawione przez Wykonawce.

. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na

celu ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, zawiadamia Wykonawce na pismie na 5 dni przed dokonaniem

ogledzin, chyba ze strony umowi g sie inacze;j.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztow.

. W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje

sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony

terminie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
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7.

wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego Zamawiajgcy wskutek wady
nie mégt z przedmiotu umowy w sposob petny korzystac, natomiast w przypadku
urzadzen wymienionych na nowe termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.
W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy
okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w
ramach rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen

Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

§18

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

WysOKoSci:

1) za opdznienie w rozpoczeciu robot — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opéznienia,

2) za powstanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

3) za opdznienie w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

4) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robét niezgodnie z postanowieniami §
201 § 21 — w wysokosci 10.000,00 zt, z wyjatkiem sytuaciji, kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w
celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

5) za opdznienia w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

6) za opdznienie terminu rozpoczecia lub zakohczenia odbioru korncowego robot z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej

umowy, za kazdy dzieh opdOznienia,
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7) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzieh opodznienia,

8) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w §8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci
5.000,00 z,

9) za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto za kazdy dzieh opdznienia,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci
2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za opOznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi —w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy,

15) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu, o ktérym mowa w
§7 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych) za kazdy

rozpoczety dzieh zwioki.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysokosci:

1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust.

1 niniejszej umowy, z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w §19 ust. 1.
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4.

. W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu

kar umownych (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) z kwoty wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z
biezgcych naleznosci Wykonawcy.

Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) przewyzszajgce
kwote/wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez
niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osob trzecich

cesji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania

przewyzszajgcego kary umowne. W szczegolnos$ci Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci kar natozonych na
Zamawiajgcego w zwigzku z przyznang dotacjg na roboty budowlane obejmujgce
niniejszg umowe, w przypadku ich natozenia z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢

ponosi Wykonawca.

. Okresla sie tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzic

strony umowy na 25% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejsze;

umowy.

§19

Odstgpienie od umowy

. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadto$ci Wykonawcy, zostanie
ogtoszona jego upadtos¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja badz nastgpi
rozwigzanie Wykonawcy albo Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
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4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatéw lub
wadliwie wykonanych robot pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje sie
wezwanie go na pismie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkow w
odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z
harmonogramem finansowo — rzeczowym, opoznienie w realizacji przedmiotu
umowy wynosi ponad 30 dni w stosunku do terminéw okreslonych w
harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie wywigze sie z umownego
terminu zakonczenia realizacji robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,

9) Wykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego
uzgodnienia tego faktu,

10) koniecznoscu wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo
to nalezy wykonac w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong

informacji o podstawie do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzgdzi protokot

inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
— na koszt tej strony, z powodu ktorej nastepuje odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub

wzniesione.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 4.

pkt. 2, 3 i 4 Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 20

Podwykonawstwo — warunki ogoline

. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci zamdwienia

wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art. 647" Kodeksu
cywilnego. Strony ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg umowg powierzenie
catosci lub czesci robot podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy
Zamawiajgcy powziagt i kiedy powzigt informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy
ma prawo zgdania usuniecia podwykonawcy, na ktérego nie wyrazit zgody i
jednoczesnie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace przez niego

wykonane.

. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikéw.

. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w

sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania
terminéw wynikajgcych z niniejszej umowy, to moze on zgda¢ od Wykonawcy

zmiany Podwykonawcy.



4. Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom
przewyzszajgcego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegolnych robat,
wynagrodzenia jemu naleznemu.

5. Z zastrzezeniem art. 647" § 5 KC — Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami
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nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w
petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania

czesci robot.

§ 21

Podwykonawstwo — warunki szczegétowe

1. Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego:

1) wspdlne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy
okreslajgce sposob podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce,

2) oSwiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zawierajgce kwote, ktérg otrzymat Podwykonawca oraz
wskazanie daty zaptaty. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia
potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznosci Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu
wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za
opdznienie w ptatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystugujg mu inne
roszczenia z tytutu zaptaty w pézniejszym terminie, zas tak powstatej sytuacji nie
traktuje sie jako opdznienia lub zwioki po stronie Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,
tj. zaciggania zobowigzan (zawierania umow).
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce w

zakresie okreslonym w ust. 1 2.

4. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen

Podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z

kazdej faktury albo niedotgczenia do faktury oswiadczenh okreslonych w ust. 1 pkt 2,



Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest wstrzymac lub przekaza¢ do depozytu
sgdowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci zgdanej przez
Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i
Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.
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nakazujgcego zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od
Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa w tym paragrafie, jest zaptatg
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

6. W razie sporu, o ktorym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 13 ust. 3
nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolnic
Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcow w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§ 22

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego,

niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli miedzy sobg.

§ 23
Zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujgcych przypadkach:
1) strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie

Terminu zakonczenia robét, w nastepujgcych sytuacjach:
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a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu

zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian w dokumentacji
projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedag

mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakohczenia przedmiotu Umowy,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce

prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnosg,

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatéw,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentac;ji projektowej/, a wynikajgcych
ze stwierdzonych Wad tego dokumentu lub zmiany stanu prawnego, w oparciu
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan

grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji

projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu

budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych

odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacii
projektowej/technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg
skutkowac¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od

przyjetych w dokumentac;ji projektowej, w szczegolnosci napotkania



niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
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f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10%
pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy,

4) ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:

a) zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu robét budowlanych, dostaw lub
ustug powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym
jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo
wyprowadzenie) z podwykonawcy, ktory jest jednoczesnie podmiotem, na
ktérego zasobach Wykonawca bedzie polegaé podczas realizacji zamowienia,
na zasadach okreslonych w ustawie PZP, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkéw
zamowienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

b) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych, niz wskazane w dokumentac;ji
projektowej/technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢
zawierajgc niniejszg umowe,

c) wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
projekcie, skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem
funkcjonalnosci i efektywnosci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania

zamienne odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu,
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d) wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy,

e) koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robot, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

f) wstrzymanie realizacji rob6t z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron

wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiana bankdéw lub numeréw kont bankowych,

3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiana
zakresu rzeczowego (nie zwiekszajgcego ogoélnej wartosci umowy),

4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na
asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz
wykazany w umowie, w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z
uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu
lub inne obiektywne okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien
sktadania ofert, z zastrzezeniem, Zze cena tego asortymentu nie ulegnie
podwyzszeniu,

5) koniecznos¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkoéw Zamdwienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmniejszenie

zakresu rzeczowo — finansowego lub przesuniecie terminu wykonania umowy —
uprzedzajgc o tym Wykonawce co najmniej dwa tygodnie wczesniej. W tej sytuacji
wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie odpowiednio obnizone, bez

wynikajgcych stad roszczeh Wykonawcy.

. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Harmonogramem rzeczywistym a

terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia
dokonywanych zmian Harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie tych

zmian. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacje
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6.

1.

1.

Harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca
niezwtocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram
Zamawiajgcemu do akceptaciji. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie
dotyczy zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowac¢ zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca,
sktadajgc pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegolnosci opis

zmiany i jej uzasadnienie oraz jej wptyw na Harmonogram.

§ 24

Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkow wynikajgcych
Z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczegoélnosci przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg

przez Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 25

Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym

3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1) Zatgcznik nr 1 — KRS/inny rejestr,

2) Zatgcznik nr 2 — Formularz oferty Wykonawcy,

3) Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja projektowa/techniczna,
4) Zatgcznik nr 4 — STWIOR,

5) Zatgcznik nr 5 — Specyfikacja warunkéw zamowienia,

6) Zatgcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.
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W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

Podpis

Podpis

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela

Zamawiajgcego) Zamawiajgcego)
Rafat Gotebiewski Beata Wyrostkiewicz
(stanowisko) (stanowisko)

Burmistrz Miasta i Gminy Skepe

Skarbnik Miasta i Gminy Skepe

Data:

Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Podpis

Podpis

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela

Wykonawcy) Wykonawcy)
(stanowisko) (stanowisko)
Data: Data:

Elektronicznie
podpisany przez
Arkadiusz Stefan
Linkowski

Data: 2026.05.15
11:00:25 +02'00'
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