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A. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Przyłączenie CCGT 

Grudziądz 2 – rozbudowa istniejącej stacji gazowej do przepustowości Q = 250 000 Nm³/h,  

w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności:  

• Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – [zwana dalej: Specustawa gazowa]; 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie; 

• Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy Prawo Budowlane w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, w brzmieniu obowiązującym w dacie składania 

wniosku o Pozwolenie na budowę; 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, 

• Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych [zwana dalej: Pzp]; 

• Rozporządza Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym; 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;  

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym; 

• Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko; 

• Rozporządzenia z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko; 

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń i decyzji,  

w szczególności: 
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a) ostatecznej, pozytywnej, a początkowo opatrzonej rygorem natychmiastowej 

wykonalności, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie 

terminalu [zwana dalej: Decyzja Środowiskowa] lub zaświadczenia właściwego Urzędu  

o braku konieczności uzyskania Decyzji Środowiskowej dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia; 

b) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu [zwana dalej: Decyzja 

Lokalizacyjna], w tym uzyskanie jej ostateczności na zasadach określonych w Umowie; 

c) decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu [zwana dalej: Pozwolenie 

na budowę], w tym uzyskanie jej ostateczności na zasadach określonych w Umowie; 

d) decyzji pozwolenie lub zgłoszenie wodno-prawne, jeśli będzie wymagane. 

2) Udzielanie odpowiedzi na pytania podczas przetargu na wybór Wykonawcy Robót 

Budowlanych [dalej zwanego: WRB] oraz Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego [dalej 

zwanego: WNI], a także Dostawcy armatury i urządzeń; 

3) Pełnienie nadzoru autorskiego nad Inwestycją [zwanego dalej: Nadzór Autorski], zgodnie  

z zapisami Umowy. 

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

Kody CPV: 71242000, 71248000, 71320000. 

3. Zakres Inwestycji został szczegółowo określony w Warunkach technicznych do projektowania 

wydanych przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku WT nr 08/2025, stanowiących Załącznik nr 

1 do OPZ, [zwane dalej: WT]. 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy Inwestycji zostanie określony przez Wykonawcę przy współpracy 

Zamawiającego i przedstawiony zostanie do akceptacji Zamawiającemu w formie struktury (spisu 

zawartości) Dokumentacji Projektowej. 

5. Wykonawca winien zaprojektować Inwestycję w sposób umożliwiający skuteczne uzyskanie 

wszystkich niezbędnych decyzji, a w szczególności Decyzji Środowiskowej lub zaświadczenia 

właściwego Urzędu o braku konieczności uzyskania Decyzji Środowiskowej, Decyzji Lokalizacyjnej 

oraz Pozwolenia na budowę. 

6. Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę powinna być kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, że jeśli do 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy wymagane jest podjęcie innych działań, 

niewymienionych wprost w Umowie i załącznikach do Umowy, stanowiących jej integralna część,   

obowiązek ich wykonania spoczywa na Wykonawcy, który jako doświadczony i profesjonalny 

Wykonawca mógł i powinien przewidzieć.  
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B. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania Dokumentacji Projektowej 

Zakres i struktura Dokumentacji Projektowej 

1. Dokumentację Projektową należy opracować zgodnie z wymaganiami wskazanymi w WT i OPZ.  

2. Przed przystąpieniem do prac projektowych, w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania 

Umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu strukturę Dokumentacji 

Projektowej, tj. usystematyzowany wykaz (spis) dokumentacji projektu inwestycyjnego zawierający 

opis czynności, zadań oraz dokumentów, w formie i treści stanowiący minimalny wymagany przez 

Zamawiającego zakres Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przed rozpoczęciem prac 

przedstawi także harmonogram pozyskiwania wszystkich uzgodnień, warunków, decyzji 

niezbędnych do realizacji zadania na poszczególnych etapach projektowania. Harmonogram 

należy aktualizować raz w miesiącu, ze wskazaniem zmian/uzupełnień. 

3. Dokumentacja Projektowa powinna składać się, co najmniej z następujących części: 

a) Projekt Wstępny "PWs",  

b) Dokumentacja w sprawie uzyskania Decyzji Środowiskowej,  

c) Dokumentacja geotechniczna i geologiczna, 

d) Dokumentacja w sprawie uzyskania Decyzji Lokalizacyjnej, 

e) Projekt Budowlany "PB", 

f) Projekt Wykonawczy "PW" , 

g) Dokumentacja dla potrzeb UDT, 

h) Projekt prób ciśnieniowych, 

i) Zbiorcze Zestawienie Materiałów, 

j) Wielobranżowe przedmiary robót,  

k) Wielobranżowe Kosztorysy Inwestorskie,  

l) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "STWiORB”,  

m) Projekt Organizacji Ruchu, jeśli będzie taka potrzeba, 

n) Projekt Organizacji Robót, 

o) Plan Kontroli i Badań (PKiB), 

p) Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK), 

q) Wykaz przykładowych urządzeń z określeniem typu oraz nazwy producenta, wraz  

ze wskazaniem parametrów równoważności - opracowanie należy dostarczyć  

w osobnym tomie, 

r) Zanonimizowany Projekt Budowlany „PB” oraz Projekt Wykonawczy „PW” w wersji 

elektronicznej, zgodnie z Wytycznymi w zakresie publikacji dokumentacji zawierającej 

dane osobowe w ramach procesów inwestycyjnych, remontowych, 

modernizacyjnych i innych, które stanowią Załącznik nr 30 do OPZ. 

4. Minimalny wymagany zakres Dokumentacji Projektowej został opisany w Instrukcji z dnia 9 marca 

2023r. w zakresie wymagań dla dokumentacji projektu inwestycyjnego o wartości 10 mln PLN 
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 i większej oraz projektów kluczowych (Załącznik nr 1 do Instrukcji), stanowiącej Załącznik nr 2 do 

OPZ. 

5. Opracowana Dokumentacja Projektowa powinna spełniać wymagania Ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o dozorze technicznym oraz Warunki Techniczne z dnia 31 sierpnia 2023 r. uzgodnione 

pomiędzy OGP GAZ-SYSTEM S.A a Urzędem Dozoru Technicznego, które stanowią Załącznik nr 3 

do OPZ. Dokumentem potwierdzającym pozytywny odbiór dokumentacji jest wystawione przez 

UDT dokumentu „Sprawozdanie z uzgodnienia dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej”. Koszty 

odbioru Dokumentacji Projektowej przez UDT ponosi Wykonawca. 

 

Wymagania ogólne 

6. Realizacja przedmiotu zamówienia, w każdym jego aspekcie będzie prowadzona zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi Zamawiającego, zgodnie 

z wymaganiami właściwych organów administracji publicznej oraz zgodnie z Warunkami 

Technicznymi, warunkami i wytycznymi innych gestorów infrastruktury obcej zlokalizowanej  

w granicach oddziaływania Inwestycji. 

7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Przedmiotu Zamówienia oraz zgodność  

z wymaganiami opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 

b) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zobowiązania Umowy z należytą starannością,  

c) Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania z Zamawiającym ustaleń i podejmowania  

w uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji dotyczących wykonywania zamówienia,  

d) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu komunikacji Inwestycji (PKI) w terminie 

złożenia pierwszego raportu z postępu prac projektowych, określającego formę i terminy 

wymiany informacji z Zamawiającym, a także innymi jednostkami projektowymi w przypadku 

prowadzenia prac projektowych dla sąsiednich obiektów lub innych inwestycji 

wpływających na zakres niniejszego przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 

do OPZ, 

e) Wykonawca wraz z pierwszym raportem miesięcznym przestawi wzór notatki, który będzie 

stosowany przy realizacji Umowy. Wzór podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

f) Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, 

zgodnie z jego kontraktowymi poleceniami i obowiązującymi przepisami, 

g) Liczba i doświadczenie personelu projektowego powinna zapewniać prawidłową realizację 

umowy, 

h) Dobór podwykonawców powinien polegać przede wszystkim na jakości i terminowości 

oferowanych usług,  

i) Wymaga się od Wykonawcy bieżącej koordynacji prac międzybranżowych oraz ścisłego 

nadzoru merytorycznego nad pracami podwykonawców, jako element zapewnienia 

jakości i zapobiegania ryzykom, 



OPZ - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania:  

Przyłączenie CCGT Grudziądz 2 – rozbudowa istniejącej stacji gazowej do przepustowości Q = 250 000 Nm³/h 
 

 

27.11.2025 r. Strona 6 z 33 

j) Wykonawca jest zobowiązany do identyfikacji i oceny ryzyk w terminie złożenia pierwszego 

raportu z postępu prac projektowych, związanych z realizacją Umowy i raportowania ich, 

zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Instrukcji z dnia 9 marca 2023r. w zakresie wymagań dla 

dokumentacji projektu inwestycyjnego o wartości 10 mln PLN i większej oraz projektów 

kluczowych, która stanowi Załącznik nr 2 do OPZ, 

k) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 

l) Wykonawca dokona wszelkich poprawek i uzupełnień Dokumentacji Projektowej, które 

zostaną ujawnione przez organy administracji publicznej w toku postępowań 

administracyjnych, w tym również na etapie postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania Pozwolenia na budowę dla Przedmiotu Umowy, 

m) Wykonawca uzyska warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej we właściwym dla 

danej lokalizacji zakładzie energetycznym i poniesie koszty ich uzyskania, o ile będzie to 

konieczne, a także opracuje dokumentację projektową przyłącza 

elektroenergetycznego/instalacji elektrycznej, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia 

do sieci, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

8. Dokumentacja Projektowa powinna spełniać wymogi, m.in. art. 99 ust. 1-4 ustawy Pzp,  

tj. nie powinna zawierać nazw własnych i znaków towarowych, a powinna zawierać opis 

wymagań funkcjonalnych dla niezbędnych do zastosowania urządzeń. Wykonawca jest 

zobowiązany do sporządzenia wykazu dostępnych na rynku urządzeń spełniających żądane 

wymagania funkcjonalne, który będzie stanowić odrębne opracowanie (wolumen) będące 

składnikiem Dokumentacji Projektowej. Opracowanie to nie zostanie załączone do SWZ  

w ramach postępowania na wybór WRB oraz WNI. 

9. Założenia projektowe, wszystkie nietypowe rozwiązania techniczne, wymagania dla urządzeń 

 i osprzętu do zabudowy w odniesieniu do wszystkich branż należy uzgodnić z Zamawiającym. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

organizowanych przez Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia lub 

inicjować je w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. O spotkaniu Zamawiający poinformuje  

z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie spotkania w formie 

wideokonferencji. Wykonawca każdorazowo z ww. spotkań winien sporządzić notatkę, która 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca w terminie 2 dni 

roboczych licząc od spotkania, przekaże drogą elektroniczną notatkę w celu jej 

zaopiniowania/zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi lub przekaże uwagi 

do notatki w terminie 2 dni roboczych licząc od jej przekazania. W wypadku zgłoszenia uwag, 

Wykonawca po dokonaniu stosownych poprawek, modyfikacji lub uzupełnień,  zobowiązany jest 

ponownie wystąpić do Zamawiającego o jej zatwierdzenie.  
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11. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych 

przepisami prawa decyzji, uzgodnień, oświadczeń, pozwoleń, zezwoleń, warunków technicznych, 

zgód i opinii dla Inwestycji na własny koszt. 

12. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzgodnienie Dokumentacji Projektowej  

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli jest taka konieczność. 

13. Przed złożeniem wszelkich wniosków o wydanie opinii/ decyzji/ uzgodnień niezbędnych do 

realizacji zadania, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia treści przedmiotowych 

wniosków z Zamawiającym. 

14. W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca na każdym etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej, jest zobowiązany do dokonywania optymalizacji konfiguracji stacji 

gazowej i ewentualnych prac związanych z koniecznością korekt Dokumentacji Projektowej  

w szczególności wynikających z warunków, uzgodnień, opinii lub postanowień oraz: 

a) Decyzji Środowiskowej, 

b) Opinii do wniosku o wydanie Decyzji Lokalizacyjnej, 

c) Decyzji Lokalizacyjnej,  

d) uzgodnień organów administracji publicznej lub gestorów infrastruktury technicznej,  

e) orzeczeń sądów administracyjnych. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego zachowania poufności danych otrzymanych 

od Zamawiającego i przekazywanych Zamawiającemu oraz informacji objętych tajemnicą 

handlową. 

16. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia 

o zaprojektowaniu Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oświadczenie należy 

przedkładać każdorazowo z przekazaną do oceny dokumentacją lub jej częścią. Oświadczenie 

winno być podpisane przez Kierownika Zespołu Projektowego ze strony Wykonawcy  

i sprawdzających w poszczególnych branżach. Wykonawca będzie zobowiązany do 

prowadzenia koordynacji międzybranżowej każdorazowo przekazywanej Zamawiającemu do 

oceny dokumentacji lub jej części. Opracowania wykonywane przez Podwykonawców winny być 

tożsame i spójne w zakresie formy, treści i zawartości. 

17. Dokumentacja będzie przedmiotem oceny i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie 

Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od wykonania 

Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, w tym w OPZ. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej, które nie stoją  

w sprzeczności z przepisami prawa i SWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia 

zgłoszonych zmian w Dokumentacji Projektowej. Szczegółowe wymagania w zakresie odbioru 

Dokumentacji Projektowej zawarto w Umowie. Dokumentacja będzie opiniowana w sposób 

dwustopniowy poprzez Radę Techniczną oraz KOPI. Przekazywanie dokumentacji do oceny  

i zatwierdzenia musi być poparte pismem przewodnim. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowej kontroli stanu zaawansowania 
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prac projektowych w cyklu 3-miesięczym w odniesieniu do harmonogramu prac. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie czasookresu pomiędzy przeglądami.  

Kontrole odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie za pośrednictwem 

dostępnych komunikatorów. Na 5 dni roboczych przed ustalonym terminem przeglądu 

Wykonawca prześle dokumentację na serwer wskazany przez GAZ-SYSTEM S.A. 

Dodatkowo kontrolą stanu zaawansowania prac objęte są: 

a) Projekt Budowlany (w tym projekt techniczny), 

b) Projekt Wykonawczy, 

c) Projekt wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej, 

d) Projekt wniosku o wydanie Decyzji Lokalizacyjnej, 

e) Dokumentacja nie wymieniona powyżej, wskazana przez Kierownika Projektu lub/i 

Wykonawcę, istotna z punktu widzenia realizacji projektu inwestycyjnego. 

Opracowania, o których mowa powyżej w punktach lit. a-e Wykonawca dostarczy, zależnie od 

charakteru opracowania, zarówno w wersji edytowalnej (format „*.doc”, „*.docx”, „*.xls”, „*.xlsx”), 

jak również w wersji nieedytowalnej (format „*.pdf”). Mapy i rysunki powinny być dostarczone  

w formacie „*.pdf” oraz w postaci edytowalnej – „*.shp”, „*.dwg”, „*.dgn”.  

19. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną z wizji w terenie w wymaganym obszarze  

z zaznaczonym kierunkiem wykonania zdjęcia.  

20. Odbiór Dokumentacji Projektowej lub jej części nastąpi stosownym protokołem po jej uzgodnieniu 

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół 

będzie podstawą do wystawienia faktury i dokonania jej zapłaty. 

21. Każdorazowo do celów opiniowania części dokumentacji przed jej odbiorem – Wykonawca 

przekaże dokumentację w wersji elektronicznej w jednym egzemplarzu w formacie „*.pdf” 

(z możliwością przeszukiwania pliku) lub w innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Dokumentację należy wgrać na serwer Zamawiającego, SharePoint lub inne narzędzie wskazane 

przez Zamawiającego na pierwszym spotkaniu roboczym.   

22. Po pozytywnym zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego Wykonawca przekaże 

dokumentację w formie: 

a) papierowej - w ilości 3 egzemplarzy Projektu Budowlanego i 2 egzemplarzy pozostałej 

dokumentacji, z wyłączeniem następujących opracowań: Projekt Wstępny oraz 

opracowania kosztorysowe, które należy przekazać w 1 egz. w wersji papierowej,  

b) elektronicznej - spełniającej wymagania podane w Załączniku nr 33 do OPZ, 

c) papierowej - oświadczenie projektanta o zgodności ostatecznej, uzgodnionej 

dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną przekazywanej dokumentacji, 

d) plików w formacie „*.pdf”, „*.shp”, „*.dwg” oraz „*.dgn” zawierających mapy 

sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych (poza etapem Projektu Wstępnego, 

na którym przedstawione mogą być mapy zasadnicze z treścią projektową), 
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e) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o ile będzie wymagany, winien 

być dostarczony w postaci przygotowanej do wydruku zarówno w wersji edytowalnej 

(format „*.doc”, „*.docx”, „*.xls”, „*.xlsx”), jak również w wersji nieedytowalnej (format 

„*.pdf”). Mapy i rysunki powinny być dostarczone w formacie „*.jpg” lub „*.pdf” oraz  

w postaci edytowalnej – „*.shp”, „*.dwg”, „*.dgn”. 

Po ostatecznym uzgodnieniu Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym, Wykonawca przekaże 

w osobnej teczce oryginały umów/oświadczeń na udostępnienie gruntu/zgód właścicieli 

oraz oryginały wszelkich uzyskanych decyzji. 

Kopie decyzji, uzgodnień, zaświadczeń, korespondencji oraz innych niezbędnych dokumentów, 

które zostaną załączone do Dokumentacji Projektowej, należy potwierdzić za zgodność  

z oryginałem. 

Wykaz dokumentacji należy sporządzić w wersji edytowalnej i „*.pdf” umożliwiającej 

wyszukiwanie jej lokalizacji w całym spisie wraz z hiperłączami, na każdym etapie opracowania 

dokumentacji. Zamawiający na wniosek Wykonawcy jest uprawniony do zmniejszenia 

wymaganej liczby egzemplarzy w postaci papierowej lub do całkowitej z nich rezygnacji. 

23. Kompletna Dokumentacja Projektowa wskazana w pkt 22 powyżej, zostanie przekazana 

Zamawiającemu wraz z uzyskaną przez Wykonawcę Decyzją o Pozwoleniu na budowę wydaną 

przez organ administracji publicznej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie 

składania wniosku. 

24. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmie wszelkie czynności, niewymienione  

w Umowie i OPZ, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji Umowy  

lub dla zabezpieczenia interesu Zamawiającego. 

25. Przed złożeniem wniosków o wydanie kluczowych decyzji administracyjnych, tj.: 

a) Decyzji Środowiskowej ,  

b) Decyzji Lokalizacyjnej, 

c) Decyzji o Pozwoleniu na budowę,  

d) Decyzji pozwolenie wodno-prawne, o ile zajdzie konieczność, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do uzgodnienia projekty tych wniosków wraz  

z załącznikami wymaganymi przez odpowiednie przepisy prawa i wymagania Zamawiającego 

zawarte w OPZ. Jeżeli Zamawiający zgłosi uzasadnione uwagi do przekazanych dokumentów, 

Wykonawca jest zobowiązany do poprawy lub uzupełnienia dokumentacji. 

26. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania wszelkich poprawek i uzupełnień Dokumentacji 

Projektowej, do wniesienia których zobowiąże Zamawiającego właściwy organ administracji 

publicznej w toku postępowań administracyjnych, w tym również na etapie postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania Decyzji Pozwolenia na budowę dla Inwestycji oraz które  

w trakcie projektowania okażą się niezbędne. 

27. Raportowanie: 
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a) Wykonawca jest zobowiązany do składania do drugiego dnia kolejnego miesiąca (a jeśli 

dzień ten wypadnie w dzień wolny od pracy, raport zostanie przedłożony w pierwszym dniu 

roboczym po tym dniu wolnym od pracy) pisemnych raportów miesięcznych z postępu 

prac, przedstawiających stopień zaawansowania realizacji inwestycji  za dany miesiąc, 

b) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany częstotliwości składania powyższych raportów  

lub ich części po rozpoczęciu prac przez Wykonawcę, 

c) Forma i szczegółowy zakres raportów miesięcznych: 

Raporty powinny zawierać między innymi informacje o stanie zaawansowania prowadzonych 

prac, analizę zgodności terminów wykonywania z przyjętym harmonogramem prac 

projektowych, identyfikację wszelkich problemów, ryzyk i zagrożeń wpływających na termin 

wykonania Inwestycji, sposób obsługi zidentyfikowanych ryzyk, opis działań wykonanych  

w okresie raportowania oraz działań planowanych do wykonania w następnym okresie 

raportowania. Wzór raportu zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w oparciu 

o proces jego uzgadniania dla raportu nr 1. Każdy kolejny raport będzie przedstawiany przez 

Wykonawcę na wypracowanym wzorcu.  

d) W załączeniu do raportu miesięcznego Wykonawca przekaże każdorazowo aktualny 

harmonogram prac projektowych, 

e) Poza raportami miesięcznymi Wykonawca ma obowiązek: 

i. opracowania raportów, zestawień, sprawozdań na każde wezwanie 

Zamawiającego, 

ii. bezzwłocznego informowania Zamawiającego o występujących oraz 

przewidywanych problemach, 

iii. natychmiastowego podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych, 

iv. informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, co do terminowej 

realizacji Przedmiotu Zamówienia, prawidłowego wykonywania Umowy oraz 

propozycji przeciwdziałania tym zagrożeniom, 

f) Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac projektowych w formacie *mpp  

(MS Project) w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania Umowy pomiędzy stronami, 

przy czym Zamawiający jest upoważniony do kierowania do Wykonawcy swoich 

wytycznych odnośnie treści i szczegółowości takiego harmonogramu, a Wykonawca jest 

zobowiązany dostosować się do wytycznych Zamawiającego. Harmonogram prac 

projektowych winien być opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż miesiąc od dnia podpisania Umowy. 

Harmonogram prac projektowych należy opracować z uwzględnieniem struktury 

Dokumentacji Projektowej, 

g) W harmonogramie prac projektowych Wykonawca uwzględni w szczególności terminy 

wykonania Projektu Wstępnego, przeglądu wniosków o wydanie Decyzji Środowiskowej  

i Decyzji Lokalizacyjnej, przeglądów i opiniowania Projektu Budowlanego i Projektu 
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Wykonawczego przez Zamawiającego. 

28. W okresie realizacji Umowy językiem obowiązującym będzie język polski. Wykonawca w okresie 

opracowania Dokumentacji Projektowej i do czasu jej ukończenia (usuwanie wad i usterek) 

sprawuje kontrolę nad jej przebiegiem w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego i przyszłych użytkowników.  

29. Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania Inwestycji do wykonywania działań 

komunikacyjnych zgodnie z Wytycznymi komunikacyjnymi dla wykonawcy dokumentacji 

projektowej inwestycji kluczowej lub strategicznej, stanowiącymi Załącznik nr 4 do OPZ. 

30. Na etapie projektowania należy przestrzegać obowiązujących w GAZ-SYSTEM regulacji 

wewnętrznych, udostępnionych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz przy 

zawarciu umowy, m.in.: 

a) Instrukcja z dnia 9 marca 2023r. w zakresie wymagań dla dokumentacji projektu 

inwestycyjnego o wartości 10 mln PLN i większej oraz projektów kluczowych - Załącznik nr 2 

do OPZ. Należy stosować zapisy przedmiotowej Instrukcji wskazane dla projektu kluczowego, 

z wyjątkiem: 

• Załącznika nr 15 - Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej  

z wykorzystaniem Systemu Informacji Geograficznej (GIS), 

• Załącznika nr 16 - STRUKTURA BAZY DANYCH GIS, 

• Załącznika nr 17 - Zasady przeprowadzania nalotu i opracowań 

fotogrametrycznych, 

b) Instrukcja z dnia 8 sierpnia 2023r. w zakresie realizacji inwentaryzacji i waloryzacji 

przyrodniczej obszaru oddziaływania inwestycji - Załącznik nr 5 do OPZ, 

c) Instrukcja wykonywania i badania złączy spajanych w wytwarzanych stalowych 

rurociągach wykorzystywanych w infrastrukturze gazowej SBT-PE-I02 - Załącznik nr 6 do OPZ, 

d) Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego – wymagania ogólne - SBT-

PE-I31- Załącznik nr 7 do OPZ, 

e) Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego w zakresie gazociągów 

przesyłowych SBT-PE-I32 - Załącznik nr 8 do OPZ, 

f) Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego w zakresie stacji gazowych 

SBT-PE-I33 - Załącznik nr 9 do OPZ, 

g) Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego w zakresie ochrony 

przeciwkorozyjnej SBT-PE-I34 - Załącznik nr 10 do OPZ, 

h) Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego w zakresie zbliżeń  

i skrzyżowań SBT-PE-I36 - Załącznik nr 11do OPZ, 

i) Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego w zakresie pozyskiwania  

i przechowywania danych przestrzennych SBT-PE-I35 - Załącznik nr 12 do OPZ, 

j) Warunki Techniczne z dnia 31 sierpnia 2023 r. uzgodnione pomiędzy OGP GAZ-SYSTEM S.A a 

Urzędem Dozoru Technicznego - Załącznik nr 3 do OPZ, 



OPZ - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania:  

Przyłączenie CCGT Grudziądz 2 – rozbudowa istniejącej stacji gazowej do przepustowości Q = 250 000 Nm³/h 
 

 

27.11.2025 r. Strona 12 z 33 

k) Procedura Organizacja prac przy eksploatacji sieci przesyłowej P.02.O.02 - Załącznik nr 13 

do OPZ, 

l) Procedura wykonywania prac niebezpiecznych poza elementami sieci przesyłowej i TLNG - 

Załącznik nr 14 do OPZ, 

m) Instrukcja określająca wymagania dla podstawowych materiałów i urządzeń stosowanych 

przy budowie gazociągów przesyłowych – rury stalowe SBT-PE-I42 - Załącznik nr 15 do OPZ, 

n) Instrukcja określająca wymagania dla podstawowych materiałów i urządzeń stosowanych 

przy budowie gazociągów przesyłowych – zawory kulowe SBT-PE-I43 - Załącznik nr 16 do 

OPZ, 

o) Instrukcja określająca wymagania dla podstawowych materiałów i urządzeń stosowanych 

przy budowie gazociągów przesyłowych – zasuwy klinowe SBT-PE-I44 - Załącznik nr 17 do 

OPZ, 

p) Instrukcja określająca wymagania dla podstawowych materiałów i urządzeń stosowanych 

przy budowie gazociągów przesyłowych - napędy armatury SBT-PE-I45  - Załącznik nr 18 do 

OPZ, 

q) Instrukcja określająca wymagania dla łuków rurowych wykonywanych metodą 

nagrzewania indukcyjnego SBT-PE-I47 - Załącznik nr 19 do OPZ, 

r) Instrukcja określająca wymagania dla kształtek rurowych SBT-PE-I48 - Załącznik nr 20 do OPZ, 

s) Procedura Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej 

P.02.O.03 - Załącznik nr 21 do OPZ, 

t) Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii lub zdarzenia awaryjnego P.02.O.04 - 

Załącznik nr 22 do OPZ, 

u) Procedura wymagań bhp dla wykonawców oraz gości - Załącznik nr 23 do OPZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia  

o zapoznaniu się i zobowiązaniu do stosowania „Procedury wymagań bhp dla 

wykonawców oraz gości”, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do „Procedury wymagań bhp 

dla wykonawców oraz gości”.  Wykonawca przedłoży oświadczenie w terminie 10 dni od 

dnia zawarcia Umowy. 

v) Standard Ochrony Środowiska - Załącznik nr 24 do OPZ, 

w) Wymagania do projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A - Załącznik nr 25 do OPZ, 

x) Wymagania do projektowania i wdrażania systemów telemetrii dla obiektów sieci gazowej 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Załącznik nr 26 do OPZ, 

y) Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A. - Załącznik nr 27 do OPZ, 

z) „STANDARD CYBERBEZPIECZEŃSTWA OT/SCADA” Wytyczne określające wymagania 

cyberbezpieczeństwa w zakresie wdrażania nowych lub modernizacji istniejących 

systemów OT/SCADA PC-OT-W01 - Załącznik nr 28 do OPZ, 
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aa) Instrukcja określającej standardy bezpieczeństwa fizycznego Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Załącznik nr 29 do OPZ, 

bb) Wytyczne w zakresie publikacji dokumentacji zawierającej dane osobowe w ramach 

procesów inwestycyjnych, remontowych, modernizacyjnych i innych - Załącznik nr 30 do 

OPZ, 

cc) Informacja o zasadach bezpieczeństwa w ruchu osobowym i pojazdów - Załącznik nr 32 do 

OPZ, 

dd) Wymagania dla dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej - Załącznik nr 33 do OPZ, 

ee) Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem 

oprogramowania QGIS - Załącznik nr 34 do OPZ. Należy opracować bazę danych QGIS, 

zgodnie z Wymaganiami w zakresie opracowania dokumentacji projektowej  

z wykorzystaniem oprogramowania QGIS – z wyłączeniem zakresu dla części liniowej, 

opisanego w pkt 3.1.1 wymagań. 

ff) inne procedury Zamawiającego udostępnionych na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia, przy zawarciu Umowy oraz w okresie jej realizacji. 

31. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania konsultacji i doradztwa fachowego  

dla Zamawiającego w zakresie realizowanej Umowy. 

Wymagania w zakresie prac analitycznych i opracowania Projektu Wstępnego 

32. Projekt wstępny należy opracować w oparciu o Instrukcję z dnia 9 marca 2023r. w zakresie 

wymagań dla dokumentacji projektu inwestycyjnego o wartości 10 mln PLN i większej oraz 

projektów kluczowych - Załącznik nr 2 do OPZ. Należy stosować zapisy przedmiotowej Instrukcji 

wskazane dla projektu kluczowego. 

33. Projekt wstępny powinien zawierać m. in. następujące elementy:   

I. Część ogólna:  

a. Przedmiot i zakres opracowania  

b. Podstawy opracowania  

c. Przepisy przywołane w opracowaniu 

d. Lokalizacja przedsięwzięcia, dane ewidencyjne, w tym wypisy i wyrys z ewidencji gruntów  

e. Wykaz uzgodnień, opinii, decyzji i odstępstw od przepisów, jakie należy uzyskać  

f. Wpływ inwestycji na środowisko  

g. Warunki ochrony ppoż  

h. Opracowanie z wykonania odkrywek 

II. Zagospodarowanie terenu:  

a. Stan istniejący  

b. Stan projektowany  

c. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu  

d. Trwałe zajęcie terenu  
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e. Czasowe zajęcie terenu, dojazd do terenu budowy  

f. Warunki geologiczne/ hydrogeologiczne – dokumentacja z wykonanych badań 

geologicznych 

III. Część technologiczno – montażowa:  

a. Wymagane parametry techniczne pracy stacji  

b. Rodzaj gazu procesowego  

c. Źródła zasilania  

d. Opis instalacji projektowanej stacji, w tym ZZU, układ filtracji, układ pomiarowy/ 

redukcyjno-pomiarowy  

e. Dobór i charakterystyka urządzeń stacji wraz z obliczeniami  

f. Kwalifikacja stref zagrożenia wybuchem  

g. Dobór średnic rurociągów  

h. Ogólne wytyczne prowadzenie prac w strefie montażowej  

i. Organizacja prac montażowych  

j. Prace przełączeniowe, zasilanie tymczasowe  

k. Określenie formy dozoru technicznego  

IV. Część konstrukcyjna:  

a. Fundament filtroseparatorów, kontenerów  

b. Podpory ciągów technologicznych  

V. Część elektryczna i AKPiA:  

a. Instalacje zasilające, moc zainstalowana, maksymalna moc przyłącza elektrycznego  

b. System telemetrii  

VI. Część rysunkowa:  

a. Zagospodarowanie terenu - stan istniejący  

b. PZT  

c. Schemat technologiczny stacji  

d. Schemat zasilania tymczasowego 

34. Wykonawca określi miejsca występowania kolizji i uzyska pozytywne warunki techniczne ich 

rozwiązania. 

35. Do obowiązków Wykonawcy należy odbycie spotkań (w porozumieniu z Zamawiającym lub 

wspólnie z przedstawicielami Zamawiającego, o ile zaistnieje taka potrzeba) w urzędach i/lub 

instytucjach oraz uzyskanie wstępnych pisemnych opinii od władz terenowych oraz 

zainteresowanych instytucji.  

36. Sporządzenie wykazu uzgodnień i wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania 

Decyzji Pozwolenia na budowę. 

37. Sporządzenie wykazu nieruchomości - na wzorcu stanowiącym Załącznik nr 31 do OPZ - na których 

będzie posadowiona stacja gazową z infrastrukturą towarzyszącą, który powinien zawierać co 

najmniej poniższe informacje: 
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a) oznaczenie działki (numer działki, numer/ nazwa obrębu ewidencyjnego, gmina, powiat, 

województwo), 

b) właściciel gruntu w podziale na osoby fizyczne oraz prawne, a także jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dla gruntów należących do osób 

prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – należy podać 

właściciela gruntu – jego nazwę oraz adres – podane w wypisie z rejestru gruntów),  

c) przeznaczenie gruntów w katastrze nieruchomości,  

d) rodzaj użytku gruntowego, 

e) przeznaczenie działki w MPZP, a w przypadku jego braku w SUiKZP, 

f) informacja o stanie prawnym (uregulowany/nieuregulowany), księga wieczysta, 

g) numer elektronicznej księgi wieczystej. 

38. Opracowanie problematyki ochrony środowiska niezbędne w celu uzyskania Decyzji 

Środowiskowej. 

39. Opracowanie wstępnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. 

Należy przedstawić ramy czasowe realizacji projektu inwestycyjnego na podstawie Ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu, uwzględniając poniższy podział. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 

powinien uwzględniać optymalizację między innymi poniższych działań: 

a) Etap projektowania – od podpisania umowy z Wykonawcą do uzyskania Decyzji Pozwolenia  

na budowę, w tym między innymi: 

i) Opracowanie projektu wstępnego, 

ii) Opracowanie  Specyfikacji Technicznej Dostaw Urządzeń i Armatury, 

iii) Wykonanie niezbędnych czynności i dokumentów w celu uzyskania Decyzji Środowiskowej, 

w tym m.in. ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko i uzyskanie 

przedmiotowej decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz jej ostateczności,  

a w przypadku wystąpienia odwołania od Decyzji Środowiskowej do Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, opracowanie i przedłożenie na wniosek Organu dodatkowych 

dokumentacji, uzupełnień, analiz, 

iv) Wykonanie niezbędnych czynności w celu uzyskania Decyzji Lokalizacyjnej i uzyskanie 

przedmiotowej decyzji, 

v) przeprowadzenie rokowań z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, 

w celu uzyskania tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością/ami na cel 

budowlany przed zastosowaniem ograniczenia prawa własności zgodnie z Ustawą  

z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dokonanie podziału geodezyjnego 

nieruchomości, zgodnie z warunkami uzgodnionymi przez Zamawiającego z jej 

właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, w tym także uzyskanie zmian w Miejscowym 
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Planie Zagospodarowania Przestrzennego, jeżeli będzie to konieczne do dokonania tego 

podziału; 

vi) Uzyskanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością/ami na cel budowlany 

zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - powyższe dotyczy również 

organizacji dróg dojazdowych (tymczasowych) do miejsc prowadzonych robót oraz na 

potrzeby wykonania prac hermetycznych (przełączeniowych), wykonania badań 

terenowych (geologia, geotechnika, hydrologia, archeologia, wykopy kontrolne); 

vii) Opracowanie Projektu Budowlanego PB i Projektów Wykonawczych PW, 

viii) Zatwierdzenie dokumentacji i uzyskanie ostatecznej Decyzji Pozwolenia na budowę. 

b) Etap budowy - od podpisania umowy/umów z wykonawcami robót/dostawcami do dnia 

wydania prawomocnej Decyzji zezwalającej na użytkowanie, 

c) Etap zakupu materiałów i urządzeń - od podpisania umowy/umów z dostawcami do ich 

dostarczenia na teren budowy. 

 

Wymagania w zakresie opracowania Specyfikacji Technicznej Dostaw Urządzeń i Armatury  

40. Po wykonaniu i uzgodnieniu Projektu Wstępnego Zamawiający podejmie decyzje w zakresie 

dostaw inwestorskich. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać Specyfikację Techniczną 

Dostaw i Urządzeń Armatury w terminie 1 miesiąca od daty przekazania informacji przez 

Zamawiającego o konieczności realizacji tej składowej Dokumentacji Projektowej. 

41.  Specyfikacja Techniczna Dostaw Urządzeń i Armatury (dalej „STDUiA”)  stanowi  integralną część 

Dokumentacji Projektowej.    

42. Opracowanie to powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający Zamawiającemu 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawy Inwestorskie.  

43. W STDUiA Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szacowanych terminów dostaw 

poszczególnych urządzeń i armatury, w celu podjęcia decyzji przez Zamawiającego w sprawie 

udzielenia zamówienia na Dostawy Inwestorskie. Jeżeli w wyniku analiz okaże się, że terminy 

dostaw innych elementów Inwestycji niż wskazane w pkt powyżej będą stanowić ograniczenie dla 

Zamawiającego w zakresie dotrzymania terminu realizacji Inwestycji, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo rozszerzenia powyżej wskazanego zakresu STDUiA.  

44. W STDUiA Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ogólnych warunków gwarancji 

wymaganej wobec dostawcy urządzeń i armatury. 

45. STDUiA - zawartość minimalna:  

a) Charakterystyka ogólna dostarczanych urządzeń i ich wzajemnej współpracy,  

b) Wymagania dla urządzeń i armatury: charakterystyka, parametry pracy, badania i próby, 

odbiór fabryczny, dokumentacja. 
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Wymagania w zakresie danych przestrzennych 

46. Wykonawca zobowiązuje się stosować do zapisów Instrukcji do projektowania infrastruktury 

systemu przesyłowego w zakresie pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych  

SBT-PE-I35, stanowiącej Załącznik do nr 12 OPZ oraz Załącznika nr 34 do OPZ pn. „Wymagania  

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem oprogramowania QGIS”. 

Należy opracować bazę danych QGIS, zgodnie z Wymaganiami w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej z wykorzystaniem oprogramowania QGIS – z wyłączeniem zakresu dla 

części liniowej, opisanego w pkt 3.1.1 wymagań. 

47. Do obowiązków Wykonawcy należy zakupienie lub sporządzenie odpowiednich map 

zasadniczych w odpowiedniej skali, a w przypadku ich braku, kopii map katastralnych, przyjętych 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które zostaną wykorzystane w celu 

opracowania Projektu Wstępnego i wniosku o wydanie Decyzji Lokalizacyjnej dla całej inwestycji. 

48. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wykonanych lub zakupionych 

map do celów projektowych. 

49. Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych: 

• została opatrzona klauzulą urzędową przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

zgodnie z zapisami art. 12 b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne  

i kartograficzne; 

lub 

• uzyskała oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji  złożone przez 

wykonawcę robót geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń, zgodnie z zapisami art. 12 b ust. 5a, 5b i 5c ustawy z dnia 17 maja 1989 

roku Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

50. Treść mapy do celów projektowych powinna spełniać w szczególności wymagania, o których 

mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego). 

51. Treść mapy do celów projektowych powinna zawierać również: 

i. opracowane geodezyjne linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie 

zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu. W przypadku przekazywania map do celów projektowych do 

akceptacji lokalizacji inwestycji w formie plików „*.PDF” i „*.dwg” należy w ich treści 

umieścić ww. linie rozgraniczające, 

ii. szczegółowy opis uzbrojenia terenu wraz z rzędnymi, rzędne i szerokość dna cieków, nazwy 

cieków, rzędne rowów, kierunki spadków cieków, rzędne zwierciadła wody wraz z datą 

pomiaru, przepusty, opisy nawierzchni dróg (chodników), opisy kilometrów drogi (dla dróg 
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wojewódzkich i wyższych), rzędne dróg, rzędne zwisu linii napowietrznych, rzędne armatury 

naziemnej i uzbrojenia podziemnego, wszelkie drogi leśne, rzędne terenowe, zakres 

zwartych obszarów zadrzewień i zakrzewień. 

52. W sytuacji, gdy któryś z dodatkowych elementów do pomierzenia opisany w ww. punktach nie 

będzie mógł zostać zaznaczony i opisany na mapie do celów projektowych złożonej do Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu opatrzenia mapy klauzulą urzędową, 

Projektant przekaże Zamawiającemu powyższe dane w formie odrębnej warstwy na mapie do 

celów projektowych na etapie opiniowania Inwestycji. Mapy te powinny zostać przekazane  

w formie plików „*.PDF”, „*.dgn”, „*.shp”. 

53. Zaktualizowane mapy do celów projektowych muszą zostać przyjęte do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku braku mapy zasadniczej należy dokonać 

założenia mapy minimum w pasie opracowania.  

54. Na etapie weryfikacji i aktualizacji map do celów projektowych należy dokonać pomiaru 

nieujawnionej lub skorygowania przebiegu błędnie naniesionej infrastruktury gazowniczej 

Zamawiającego w miejscach, w których planowana jest inwestycja.  

55. Zgodnie z zapisami w Warunkach Technicznych, przed przystąpieniem do prac projektowych 

należy bezwzględnie wykonać odkrywki w celu potwierdzenia możliwości montażu króćców / 

fittingów oraz w miejscach planowanych włączeń do istniejącej infrastruktury - potwierdzenie 

średnicy, grubości ścianki oraz rzędnych gazociągów. Miejsca planowanych odkrywek należy 

bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym, przekazując propozycje ich lokalizacji Kierownikowi 

Projektu z ramienia Zamawiającego, przed przystąpieniem do uzgodnienia prac szczególnie 

niebezpiecznych. 

56. Ww. prace należą do prac szczególnie niebezpiecznych, które należy prowadzić zgodnie  

z procedurą P02.O.02 Procedura organizacji prac przy eksploatacji sieci przesyłowej, która stanowi 

Załącznik nr 13 do OPZ..   

57.  Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie tytułów prawnych do dysponowania 

nieruchomościami na potrzeby badań terenowych (wykopy kontrolne i odkrywki) oraz poniesienie 

kosztów z tym związanych. Uzyskane zgody na wykonanie badań terenowych należy przedstawić 

Zamawiającemu niezwłocznie po ich uzyskaniu. 

58. W przypadku braku postępu w negocjacjach skutkujący brakiem zgody właściciela 

nieruchomości, Projektant uzyska decyzję o zezwoleniu na wejście na teren tej nieruchomości 

zgodnie z art. 19a Specustawy gazowej . Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania 

przebiegu badań w formie opisowej i fotograficznej. 

59. W przypadku, w którym na rzecz Zamawiającego zostałaby przez Wojewodę wydana decyzja 

nakazująca zapłacić właścicielowi nieruchomości za wejście na teren jego nieruchomości w celu 

wykonania badań terenowych, wysokość zapłaconego przez Zamawiającego odszkodowania 

zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.  
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60. O planowanej odkrywce (dacie i godzinie) należy poinformować Kierownika Projektu z ramienia 

Zamawiającego z minimum tygodniowym wyprzedzeniem w celu obecności osoby ze strony 

Zamawiającego podczas wykonywania odkrywek.  

61. Z wykonania odkrywek należy sporządzić opracowanie i przekazać je Zamawiającemu. 

Opracowanie powinno zawierać materiał zdjęciowy z wykonanych odkrywek oraz pomiaru 

grubości ścianek oraz średnicy zewnętrznej, tj. dokumentację fotograficzną (zdjęcia z włączonymi 

metadanymi, w szczególności zawierające następujące informacje: geolokalizacyjne  wykonanie 

zdjęcia, datę wykonania zdjęcia oraz szkic geodezyjny z wykonanych odkrywek wraz  

z odpowiadającą  nazwą pliku zdjęcia). 

 

Wymagania w zakresie uzyskania Decyzji Środowiskowej 

62. Wykonawca zobowiązuje się stosować do zapisów Instrukcji z dnia 8 sierpnia 2023r. w zakresie 

realizacji inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania inwestycji, stanowiącej 

Załącznik nr 5 do OPZ oraz Instrukcji z dnia 09.03.2023r. w zakresie wymagań dla dokumentacji 

projektu inwestycyjnego o wartości 10 mln PLN i większej oraz projektów kluczowych - Załącznik nr 

2 do OPZ. 

63. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej wraz 

z załącznikami wymaganymi przepisami prawa oraz dokonanie ewentualnych uzupełnień  

i wyjaśnień w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.  

64. Wykonawca opracuje Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) wraz z załącznikami oraz 

z ewentualnymi uzupełnieniami  i wyjaśnieniami oraz wnioskiem o uzyskanie Decyzji Środowiskowej.  

65. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko wraz z ewentualnymi uzupełnieniami i wyjaśnieniami, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

66. Do obowiązków Wykonawcy należy także wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań 

wymaganych przepisami prawa, jak i decyzjami właściwych urzędów, a także udział  

w konsultacjach społecznych przed wydaniem Decyzji Środowiskowej, jeśli będzie taki wymóg. 

67. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać ostateczną, pozytywną, a początkowo opatrzoną rygorem 

natychmiastowej wykonalności, Decyzję Środowiskową dla przedmiotowej inwestycji lub 

Zaświadczenie właściwego Urzędu o braku konieczności uzyskania Decyzji Środowiskowej dla 

danego przedsięwzięcia. 

68. Dokumentację w sprawie uzyskania Decyzji Środowiskowej, w tym ewentualnej oceny 

oddziaływania na środowisko, należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym. Uzgodnieniu 

podlega: 

a) projekt Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z ewentualnymi uzupełnieniami. 

Uzgodnienie następuje przed przekazaniem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do 

właściwego Urzędu, 

b) raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, o ile będzie wymagany, 
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c) projekt raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z ewentualnymi uzupełnieniami, jeśli 

będzie wymagany. Uzgodnienie następuje przed przekazaniem raportu o oddziaływaniu  

na środowisko do właściwego Urzędu, 

d) projekt wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej. Uzgodnienie należy uzyskać przed 

przekazaniem wniosku wraz z załącznikami do właściwego Urzędu, 

e) projekt Decyzji Środowiskowej, przed jej wydaniem, o ile zostanie udostępniony. 

69. Wykonawca opracuje tabelaryczne i graficzne zestawienie z informacją o ograniczeniach, w tym 

dla czasu realizacji robót budowlanych i obowiązkach nałożonych na Zamawiającego (WRB), 

wynikających z wydanej Decyzji Środowiskowej. 

70. Jeżeli w Dokumentacji Projektowej zostaną przyjęte inne rozwiązania lub wprowadzone inne zapisy 

w stosunku do wymagań określonych w Decyzji Środowiskowej, Wykonawca będzie zobowiązany 

do uzyskania zmiany przedmiotowej Decyzji Środowiskowej lub przygotowania dokumentacji na 

potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w fazie Projektu 

Budowlanego, zgodnie z wymaganiami Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

 

Wymagania w zakresie uzyskania Decyzji Lokalizacyjnej 

71. Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącej stacji gazowej w celu zwiększenia mocy do  

Q = 250 000 Nm³/h. Istniejąca stacja gazowa o Q= 125 000 Nm³/h znajduje się na terenie  należącym 

do Zamawiającego - dz. 33 obr. 122 gm. Grudziądz woj. kujawsko – pomorskie. W celu rozbudowy 

istniejącej stacji gazowej, konieczne jest uzyskanie dostępu do części przyległej nieruchomości,  

tj. dz. 32  obr. 122 gm. Grudziądz woj. kujawsko – pomorskie. W zakresie zadania jest m.in. dokonanie 

geodezyjnego podziału przedmiotowej nieruchomości i uzyskanie do niej prawa użytkowania 

wieczystego na podstawie Specustawy gazowej, a także uzyskanie zmian w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego, jeżeli będzie to konieczne do dokonania tego podziału. 

72. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie tytułów prawnych do dysponowania 

nieruchomościami na cel budowlany zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach  

w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - dotyczy to 

również organizacji dróg dojazdowych (tymczasowych) do miejsc prowadzonych robót oraz na 

potrzeby wykonania prac hermetycznych (przełączeniowych), organizacji zaplecza budowy,  

a także wykonania badań terenowych (geologia, geotechnika, hydrologia, archeologia, wykopy 

kontrolne). Zgody na wykonanie badań terenowych należy przedstawić Zamawiającemu 

niezwłocznie po ich uzyskaniu.  

73. Wykonanie wszelkich opracowań i uzyskanie wymaganych opinii właściwych organów w zakresie 

lokalizacji Inwestycji zgodnie z wymogami Specustawy gazowej należy do obowiązków 

Wykonawcy. 
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74. Przygotowanie wniosku wraz z wszelkimi załącznikami, w tym mapą podziałową (część tekstowa  

i graficzna) o wydanie Decyzji Lokalizacyjnej w zakresie zgodnym z wymaganiami Ustawy  

o inwestycjach w zakresie terminalu oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

75. Uzyskanie innych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji możliwych i/lub koniecznych do uzyskania  

na etapie procedury administracyjnej związanej z wydaniem Decyzji Lokalizacyjnej inwestycji. 

76. Skompletowanie wszystkich dokumentów dotyczących ustalenia stanu prawnego nieruchomości 

objętych terenem realizacji inwestycji, w tym: 

a) przygotowanie wykazu właścicieli oraz władających nieruchomościami z podaniem tytułu 

władania, w tym dzierżawców na podstawie zawartych formalnych umów dzierżawy,  

a także władających nieruchomościami bez tytułu prawnego wraz z ich adresami  

i ewentualnie numerem telefonu kontaktowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 31 do OPZ. Zakres danych podanych w zestawieniu może ulec zmianie  

w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

b) uzyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, bezpośrednio przed 

złożeniem wniosku o wydanie Decyzji Lokalizacyjnej, wraz z potwierdzeniem zgodności 

danych ewidencyjnych z księgami wieczystymi, zaktualizowanych nie wcześniej niż na 3 

miesiące przed złożeniem wniosku o wydanie Decyzji Lokalizacyjnej oraz ponownie nie 

wcześniej niż na 4 miesiące przed przekazaniem zatwierdzonej dokumentacji 

Zamawiającemu, 

c) bieżąca weryfikacja ewentualnych zmian gruntowych, 

d) Uzyskanie aktualnych odpisów z ksiąg wieczystych dla działek, w szczególności na których 

zlokalizowany będzie Inwestycja. 

77. Określenie kształtu i wielkości terenów zajmowanych na roboty budowlane na terenach rolnych, 

z uwzględnieniem wszelkich robót niezbędnych do wykonania Inwestycji, przyłącza energetyczne, 

elementy ochrony katodowej, drogi dojazdowe, itp. Wniosek o wydanie Decyzji Lokalizacyjnej 

powinien obejmować nabycie prawa dysponowania ww. nieruchomościami na cele budowlane. 

78. Przygotowanie dla Zamawiającego opracowania dotyczącego inwentaryzacji stanu 

zagospodarowania terenu. Opracowanie powinno zawierać część opisową i dokumentację 

fotograficzną, przy czym w przypadku upraw należy je opisać szczegółowo pod względem 

asortymentu i powierzchni, w przypadku nasadzeń wysokich ich asortymentu i ilości,  

a w przypadku nasadzeń niskich ich asortymentu oraz powierzchni. Opracowanie powinna 

wykonać osoba o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym. Wzór formularza inwentaryzacji 

stanu zagospodarowania terenu należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do 

wykonania wymienionych czynności. 

79. Opracowanie projektów podziałów geodezyjnych działek zgodnie z UGN. Należy 

zoptymalizować ingerencję w istniejące zagospodarowanie. Projekt podziałów bezwzględnie 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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80. Przygotowanie w uzgodnieniu z właściwym Wojewodą, wniosków do właściwych sądów 

o wpis ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości zgodnie z art. 14 ust. 1 Specustawy gazowej,  

a także dokonanie wpisu prawa użytkowania wieczystego Zamawiającego do gruntów objętych 

skutkiem art. 20 ust. 3 Specustawy gazowej w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

81. Złożenie wniosków do właściwego Wojewody o wydanie Decyzji Lokalizacyjnej dla całości 

inwestycji. Projekt wniosku przed złożeniem do Wojewody Wykonawca przedłoży do 

zaakceptowania Zamawiającemu. 

82. Przeprowadzenie we współpracy z właściwym Wojewodą i Zamawiającym procedury 

administracyjnej związanej z wydaniem Decyzji Lokalizacyjnej dla Inwestycji oraz pokrycie 

wszelkich kosztów związanych z wydaniem Decyzji Lokalizacyjnej, które wynikną w trakcie 

postępowania administracyjnego. 

83. Koordynowanie prac związanych z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania Decyzji 

Lokalizacyjnej dla inwestycji. 

84. Uzyskanie Decyzji Lokalizacyjnej w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach  

w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu .  

85. Wystąpienia po otrzymaniu ostatecznej Decyzji Lokalizacyjnej na podstawie art. 20 ust. 8 

Specustawy gazowej do Wojewody o wydanie Decyzji stwierdzającej nabycie przez 

Zamawiającego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, co do których nastąpił skutek, 

o którym mowa w art. 20 ust. 3 w związku z art. 20 ust. 6 i 6a Specustawy gazowej.  

86. Zawarcie porozumień, o których mowa art. 25a Specustawy gazowej. Wszelkie działania w tym 

zakresie wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. W przypadku, gdy dany zarządca 

odmówi zawarcia porozumienia lub uzależni jego podpisanie od niemających podstaw 

prawnych warunków, Wykonawca zobligowany jest do przygotowania i wystąpienia do 

właściwego Wojewody w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25a 

ust. 3 Specustawy gazowej. 

87. Realizacja innych prac niewymienionych powyżej, a wymaganych do uzyskania Decyzji 

 Lokalizacyjnej. 

88. Mapy wymagane do opracowania na etapie uzyskiwania Decyzji Lokalizacyjnej: 

a) Zamawiający wymaga opracowania map do celów projektowych w skali 1:500, 

b) Na mapy należy nanieść całość inwestycji wraz z obszarem oddziaływania. 

 

Wymagania w zakresie określenia geotechnicznych warunków posadowienia 

89. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji geologicznej i geotechnicznej 

zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Instrukcji z dnia 9 marca 2023r. w zakresie wymagań dla 

dokumentacji projektu inwestycyjnego o wartości 10 mln PLN i większej oraz projektów kluczowych, 

stanowiącej Załącznik nr 2 do OPZ. 

90. Wykonawca uzyska tytuły prawne do dysponowania nieruchomością/ami na potrzeby badań 

terenowych (geologia, geotechnika, hydrologia) i poniesie koszty w tym związane. 
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91. Uzyskane zgody na wykonanie badań terenowych należy przedstawić Zamawiającemu 

niezwłocznie po ich uzyskaniu.  

92. W przypadku braku postępu w negocjacjach skutkujący brakiem zgody właściciela 

nieruchomości, Projektant uzyska decyzję o zezwoleniu na wejście na teren tej nieruchomości 

zgodnie z art. 19a Specustawy gazowej. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania 

przebiegu badań w formie opisowej i fotograficznej. 

93. W przypadku, w którym na rzecz Zamawiającego zostałaby przez Wojewodę wydana decyzja 

nakazująca zapłacić właścicielowi nieruchomości za wejście na teren jego nieruchomości w celu 

wykonania badań terenowych, wysokość zapłaconego przez Zamawiającego odszkodowania 

zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.  

94. Po zakończonych pracach wiertniczych Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia otworu 

zgodnie z właściwymi przepisami, a także do przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót. Wykonawca  jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania właścicielowi lub zarządcy 

nieruchomości oraz do udokumentowania Zamawiającemu wartości i sposobu uregulowania 

odszkodowania. Wykonanie otworów należy udokumentować fotograficznie wraz  

z georeferencją. 

95. Badania geotechniczne i geologiczno – inżynierskie gruntów przeznaczonych na lokalizację 

inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów słabonośnych, należy wykonać zgodnie  

z przepisami Prawa geologicznego i górniczego oraz zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Głębokość wykonywanych 

badań oraz odległość pomiędzy wierceniami powinny być dostosowane do stopnia 

skomplikowania warunków gruntowych oraz specyfiki i charakteru obiektu budowlanego.  

96. Przy każdym otworze geologicznym, geotechnicznym oraz sondowaniu należy wykonać zdjęcie  

z georeferencją potwierdzające wykonanie badań w danym miejscu. 

97. W dokumentacji geotechnicznej należy obliczyć i podać między innymi wskaźniki pozwalające na 

określenie wszystkich możliwych do wystąpienia stanów granicznych, w szczególności  

w miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz zidentyfikować potencjalne 

prace niebezpieczne. 

98. Dokumentacja badań podłoża gruntowego winna zawierać krzywe granulometryczne  

z określonym współczynnikiem filtracji dla wszystkich nawierconych warstw gruntu, określeniem 

wskaźnika niejednorodności uziarnienia. Zamawiający dopuszcza określenie współczynnika 

filtracji na podstawie krzywych uziarnienia. 
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Wymagania w zakresie opracowania Projektu Budowlanego 

99. Wykonanie Projektu Budowlanego dla wszystkich branż zgodnie z: 

a) Ustawą Prawo budowlane, 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

c) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, 

d) właściwymi przepisami prawa, normami i innymi przepisami. 

Projekt Budowlany należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi sprawy szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego obowiązującymi w dacie składania wniosku o wydanie 

Decyzji Pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia winna być sporządzona zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i normami, wytycznymi Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie  

z Załącznikiem nr 1 do Instrukcji w zakresie wymagań dla dokumentacji projektu inwestycyjnego  

o wartości 10 mln PLN i większej oraz Projektów kluczowych, która stanowi Załącznik nr 2 do OPZ. 

100. Zaprojektowanie stacji wraz z wszelką niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z lokalizacją 

inwestycji określoną w Decyzji Lokalizacyjnej. 

101. Opracowanie dokumentacji do celów uzgodnienia w Urzędzie Dozoru Technicznego  

oraz jej uzgodnienie. Przed złożeniem dokumentacji do uzgodnienia w Urzędzie Dozoru 

Technicznego należy uzyskać akceptację jej treści przez Zamawiającego. 

102. Uzyskanie uzgodnień rozwiązań projektowych z gestorami infrastruktury technicznej przed 

wystąpieniem o akceptację rozwiązań projektowych do Zamawiającego. 

W przypadku konieczności dodatkowych zabezpieczeń lub przebudów infrastruktury nadziemnej, 

naziemnej lub podziemnej kolidującej z zaprojektowaną Inwestycją, Projektant zobowiązany jest 

zabezpieczyć lub przebudować kolidujące sieci oraz wykonać niezbędną dokumentację 

i uzgodnić z gestorem sieci, tj. Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy. Projektant zobligowany 

jest uzgodnić trasę przebudowywanych sieci na Naradzie Koordynacyjnej. Przedmiotowe sieci 

należy uwzględnić w Decyzji Lokalizacyjnej i Projekcie Budowlanym oraz uzyskać Decyzję 

Pozwolenia na budowę.  

103. Uzgodnienie projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu we właściwym powiatowym Ośrodku 

Geodezji i Kartografii. 

104. Uzyskanie wszelkich innych niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień. 

105. W uzasadnionych przypadkach uzyskanie we współpracy z Zamawiającym zgody właściwego 

Ministra i Wojewody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.  
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106. Wykonanie innych prac niewymienionych powyżej, a wymaganych do uzyskania Decyzji  

Pozwolenia na budowę. Dokumentacja powinna być kompletna i zawierać także niewymienione 

powyżej opracowania, uzgodnienia i decyzje wymagane przepisami prawa. 

107. Wykonawca sporządzi i przedłoży Projekt Techniczny zgodnie z przepisami regulującymi sprawy 

szczegółowego zakresu i formy Projektu Budowlanego obowiązującymi w dacie wykonywania 

Projektu Budowlanego, równolegle z Projektem architektoniczno-budowlanym oraz Projektem 

zagospodarowania terenu, tj. przed złożeniem wniosku o Pozwolenie na budowę. 

108. W projekcie należy uwzględnić istniejące obiekty i infrastrukturę oraz możliwość nawiązania się  

z projektowanymi elementami do istniejących sieci. 

109. Projekt wykonać w technice kolorowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami rysunku 

technicznego, wiedzą techniczną oraz wytycznymi Zamawiającego, wyróżniając innymi kolorami 

elementy istniejące i projektowane. W dokumentacji po wykonaniu czarno – białej kopii powinny 

być rozróżniane elementy istniejące i projektowane. 

110. Jednostka projektowa dostarczy wykaz współrzędnych X,Y zaprojektowanych obiektów. Dla 

punktów granicznych współrzędne zostaną pozyskane z państwowego zasobu geodezyjnego (nie 

z wektoryzacji obrazu rastrowego). Do wykazu dołączony zostanie opis  

na planie sytuacyjnym lub jeśli to możliwe na wykonanej mapie do celów projektowych tak,  

aby można było jednoznacznie zidentyfikować opisany element, do którego odnosi  

się przekazany wykaz współrzędnych. 

111. Projekt powinien zawierać obliczenia wytrzymałościowe wraz z określeniem grubości ścianek rur   

i pozostałych elementów, m. in. kształtowych, dobór materiałów rur w zależności od wymaganej 

klasy lokalizacji rurociągów i sposobu przeprowadzenia próby hydraulicznej. Dla orurowania 

obiektowego należy wykonać analizy wytrzymałościowe przy użyciu narzędzi wykorzystujących 

metodę elementów skończonych oraz przekazać dokumentację z przeprowadzonych analiz. 

Analiza wytrzymałościowa powinna być wykonana zgodnie z przepisami. 

112. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne obliczenia dobranych rur ze względu na 

ciśnienie i prędkości przepływu (również dla armatury) oraz wyliczenia stref zagrożenia wybuchem, 

zespołów śluz i zespołów zaporowo-upustowych.  

113. W Projekcie Budowlanym należy zawrzeć informacje o rodzajach i ilości odpadów 

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne  mogących powstać w trakcie realizacji planowanego 

zadania inwestycyjnego, zgodnie z Warunkami Technicznymi stanowiącymi Załącznik nr 1 do OPZ. 

114. Dokumentacja Projektowa powinna zawierać szczegółowy Projekt odwodnienia wykopów, 

stanowiący wydzielony tom w dokumentacji, opracowany na podstawie danych hydrologicznych 

oraz hydrogeologicznych uzyskanych z właściwych organów administracji i/lub instytucji oraz przy 

uwzględnieniu założeń z dokumentacji wodno-prawnej oraz wszelkich innych niezbędnych 

uzgodnień z gestorami sieci oraz decyzji administracyjnych w tym zakresie, zgodnie z Załącznikiem 

nr 12 do Instrukcji w zakresie wymagań dla dokumentacji projektu inwestycyjnego o wartości 10 
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mln PLN i większej oraz Projektów kluczowych pn. „Wymagania dotyczące opracowania projektu 

odwodnień wykopów budowlanych”. 

 

Wymagania w zakresie opracowania Projektu Wykonawczego 

115. Wykonanie Projektów Wykonawczych oraz branżowych. 

116. Projekty Wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać Projekt Budowlany w zakresie  

i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 

przygotowania oferty przez WRB i realizacji robót budowlanych. Wymagania dotyczące formy 

Projektów Wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla Projektu Budowlanego  

z uwzględnieniem poniższych wymagań. 

117. Projekty Wykonawcze powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych 

robót i zastosowanych skali rysunków w Projekcie Budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, 

które dotyczą. 

118. Na rysunkach wykonawczych należy określić szczegóły wykonania złączy spawanych 

 (w szczególności połączenia króćców i odgałęzień). 

119. W projekcie należy określić szczegółowy zakres uzgodnień wymagany przez Zamawiającego na 

poszczególnych etapach realizacji zadania zgodnie z procedurami obowiązującymi  

u Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

120. Dokumentacja Projektowa powinna zawierać szczegółowy Projekt odwodnienia wykopów, 

stanowiący wydzielony tom w dokumentacji, opracowany na podstawie danych hydrologicznych 

oraz hydrogeologicznych uzyskanych z właściwych organów administracji i/lub instytucji oraz przy 

uwzględnieniu założeń z dokumentacji wodno-prawnej oraz wszelkich innych niezbędnych 

uzgodnień z gestorami sieci oraz decyzji administracyjnych w tym zakresie, zgodnie z Załącznikiem 

nr 12 do Instrukcji w zakresie wymagań dla dokumentacji projektu inwestycyjnego o wartości 10 

mln PLN i większej oraz Projektów kluczowych pn. „Wymagania dotyczące opracowania projektu 

odwodnień wykopów budowlanych”. 

121. Projekt odwodnienia terenu powinien określać w sposób precyzyjny konieczność stosowania 

odwadniania odcinków wykopów na terenie Inwestycji, z uwzględnieniem zmienności warunków 

hydrologicznych na danym terenie w ciągu roku. W projekcie należy zaprojektować metodę 

odwadniania wraz ze wszystkimi niezbędnymi szczegółowymi obliczeniami systemów 

odwadniających, jak również uzyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne w tym zakresie. 

Forma i układ dokumentacji dedykowanej odwodnieniom budowlanym powinna być zgodna  

z Załącznikiem nr 12 do Instrukcji z dnia 9 marca 2023r. w zakresie wymagań dla dokumentacji 

projektu inwestycyjnego o wartości 10 mln PLN i większej oraz projektów kluczowych, która stanowi 

Załącznik nr 2 do OPZ. 

122. Projekt Wykonawczy, powinien być wykonany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Instrukcji w zakresie 

wymagań dla dokumentacji projektu inwestycyjnego o wartości 10 mln PLN i większej oraz 

Projektów Kluczowych – stanowiącej Załącznik nr 2 do OPZ. 
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123. W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej są przewidziane nienormatywne kształtki, to 

Wykonawca Dokumentacji Projektowej powinien sporządzić szczegółowe rysunki konstrukcyjny 

tych kształtek, tak aby wszystkie ewentualne odstępstwa od normy określić w jednoznaczny 

sposób. Dokumentacja konstrukcyjna powinna również obejmować (opisywać) obliczenia 

wytrzymałościowe nienormatywnej kształtki (gatunek stali, grubości ścianek), izolację zewnętrzną i 

wewnętrzną kształtki (jeśli jest przewidziana), masę całkowitą danej kształtki, zestawienia kształtek. 

124.  Projekt Wykonawczy powinien obejmować również operaty dendrologiczne, jeśli zaistnieje taka 

potrzeba oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)  

oraz wszelkie inne niewymienione, a niezbędne do wykonania opracowania, Projekty Budowlane 

i Wykonawcze dla infrastruktury związanej bezpośrednio z projektowaną inwestycją, umożliwiające 

uzyskanie przez Zamawiającego Decyzji Pozwolenia na budowę i spełnienie przez inwestycję 

wymaganych funkcji, czyli przesyłania gazu. 

 

Wymagania w zakresie opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

125. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować zgodnie  

z wymaganiami Załącznika nr 1 do Instrukcji w zakresie wymagań dla dokumentacji projektu 

inwestycyjnego o wartości 10 mln PLN i większej oraz Projektów Kluczowych, z uwzględnieniem 

podziału wg grupy robót, z uwzględnieniem poniższych wymagań dotyczących wykonywania 

robót budowlanych, które należy zawrzeć w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym. 

126. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

 i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego.  

127. Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 

projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, 

warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru 

poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów.  

128. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia 

przedmiarów robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru.  

 

Wymagania dotyczące opracowań kosztorysowych 

129. Opracowana Dokumentacja Projektowa powinna zawierać: 

a) kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne branże, 

b) przedmiar robót z podziałem na branże , 

c) Zbiorcze Zestawienie Kosztów. 
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130. Opracowania kosztorysowe należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

Załącznikiem nr 1 i 18 do Instrukcji w zakresie wymagań dla dokumentacji projektu inwestycyjnego 

o wartości 10 mln PLN i większej oraz Projektów kluczowych, która stanowi Załącznik nr 2 do OPZ. 

131. Kosztorys inwestorski powinien zawierać podsumowanie uwzględniające podział robót  

   na Kamienie Milowe. 

132. Szczegółowość i zakres przedmiaru robót, składniki cenotwórcze, sposób wyceny robót 

 i podział elementów scalonych należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem  

do opracowania kosztorysu inwestorskiego. 

133. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnej aktualizacji kosztorysu 

inwestorskiego i Zbiorczego Zestawienia Kosztów po odbiorze Przedmiotu Umowy. 

C. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie pełnienia Nadzoru Autorskiego 

1. Zadaniem Wykonawcy Nadzoru Autorskiego jest osiągnięcie zgodności wykonywanych robót 

budowlanych z opracowaną Dokumentacją Projektową i zapewnienie nadzoru nad jej zmianami. 

2. Wykonawca Nadzoru Autorskiego jest zobowiązany do posiadania odpowiedniego 

doświadczenia zawodowego i kwalifikacji. 

3. Wykonawca Nadzoru Autorskiego jest zobowiązany do zapewnienia współpracy 

 z Zamawiającym, Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcą Robót Budowlanych, 

zgodnej z dobrą praktyką realizacji tego typu przedsięwzięcia. 

4. Wykonawca Nadzoru Autorskiego zobowiązany jest uwzględnić następujące rodzaje ryzyk, 

 z uwzględnieniem zapisów umowy w tym zakresie: 

a) Konieczności zmiany Decyzji Środowiskowej w związku ze zmianami Decyzji Lokalizacyjnej lub 

Decyzji Pozwolenia na budowę, 

b) Opóźnienia w robotach budowlanych z powodu nieprzewidzianych okoliczności,  

c) Ryzyko odwołań od Decyzji Środowiskowej, 

d) Ryzyko zmian w przepisach krajowych oraz unijnych, w przepisach technicznych i konieczności 

uwzględnienia ich w realizacji niniejszego Zamówienia, 

e) Decyzji na szczeblu administracji państwowej lub samorządowej nakładającej 

nieprzewidziane dodatkowe warunki wpływające na realizację projektu, 

f) Ewentualnych zamówień dodatkowych  na roboty budowlane, 

g) Wydłużenia procesu przetargowego skutkującego opóźnieniem zawarcia umów na roboty 

budowlane. 

5. Czynności prowadzone w ramach nadzoru autorskiego: 

a) sprawowanie Nadzoru Autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo budowlane 

oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności: 

i) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji 

 z Dokumentacją Projektową, uwzględniając obowiązujące w czasie realizacji przepisy 

 i instrukcje, 
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ii) opiniowanie, uzgadnianie i zatwierdzanie zaproponowanych przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych („WRB”) bądź Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego („WNI”) ustanowionych 

dla Inwestycji nowych projektów zamiennych i uzupełniających oraz rysunków i szkiców 

rozwiązań zamiennych lub równoważnych w stosunku do rozwiązań przewidzianych 

 w Dokumentacji Projektowej. 

b) rozstrzyganie merytorycznych wątpliwości WRB, bądź WNI, w zakresie rozwiązań projektowych 

przyjętych przez autorów Dokumentacji Projektowej, 

c) uczestniczenie w charakterze eksperta w radach budowy, naradach i komisjach 

technicznych oraz w odbiorach robót zanikających oraz innych odbiorach robót,  

a w szczególności technicznym i końcowym odbiorze inwestycji, 

d) wprowadzanie i dokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych  

do Dokumentacji Projektowej przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. Zakłada  

się następujące reguły dokumentowania aktualizacji rozwiązań projektowych: 

i) dokumentowanie zmian wprowadzanych do Dokumentacji Projektowej  

wraz z umieszczeniom daty, podpisu oraz informacji, jaki element dokumentacji zastępują, 

ii) dokonywanie zapisów w dzienniku budowy, 

iii) sporządzanie protokołów lub notatek służbowych (podpisanych przez Zamawiającego 

 i Wykonawcę Nadzoru Autorskiego). 

e) na podstawie wezwania Zamawiającego sporządzanie przez Wykonawcę zamiennych  

lub uzupełniających opracowań do Dokumentacji Projektowej w zakresie niezbędnym  

do realizowania w pełni funkcjonalnej Inwestycji, 

f) udzielanie odpowiedzi na pytania techniczne na etapie realizacji prac budowlano-

montażowych, 

g) przeliczenie  momentów dokręcenie śrub, połączeń kołnierzowych armatury – jeśli zajdzie taka 

potrzeba, 

h) weryfikacja wniosków materiałowych WRB w zakresie zgodności zaproponowanych 

materiałów i rozwiązań z Dokumentacją Projektowa w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 

Wniosku.   

Wykonywanie czynności Nadzoru Autorskiego, o których mowa w ppkt a) do c) odbywać  

się będzie w ramach Pobytów Na Budowie, przy czym Zamawiający przewiduje konieczność 

uczestnictwa Nadzoru Autorskiego w następującym wymiarze:  

i) w radach budowy lub naradach roboczych,  

j) w pozostałych czynnościach w siedzibie Wykonawcy według potrzeb związanych z należytą 

realizacją Inwestycji, 

k) Zamawiający jest uprawniony do wskazania Wykonawcy terminu Pobytu Na Budowie. 

Wykonywanie czynności Nadzoru Autorskiego, o których mowa w ppkt d) do g) odbywać  

się będzie w siedzibie Wykonawcy Nadzoru Autorskiego i/lub poza siedzibą w razie konieczności 

uzyskania opinii lub uzgodnień instytucji, organów administracji publicznej lub gestorów sieci. 
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Wykonawca Nadzoru Autorskiego jest zobowiązany do udokumentowania sposobu realizacji 

danego wezwania do wykonania czynności nadzoru autorskiego. Zamawiający jest uprawniony 

do przekazywania wezwań do wykonania czynności nadzoru autorskiego 

w zakresie określonym w ppkt d) do e) przez cały okres pełnienia Nadzoru Autorskiego określony 

w Umowie.  

6. Wykonawca Nadzoru Autorskiego jest zobowiązany do zapewnienia wykonywania przedmiotu 

zamówienia przez projektantów i ekspertów posiadających uprawnienia budowlane  

do projektowania we właściwej specjalności, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe 

opisane w ogłoszeniu o zamówieniu 

7. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca Nadzoru Autorskiego 

jest zobowiązany do zapewnienia udziału projektanta o innej specjalności w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia personelu we wszystkich branżach niezbędnego 

do realizacji zadań wymienionych w wezwaniu przekazanym przez Zamawiającego. 

9. Z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający wyrazi pisemną zgodę, Wykonawca Nadzoru 

Autorskiego nie będzie wprowadzał żadnych zmian w składzie personelu realizującego zadanie, 

który zostanie wymieniony w Umowie. 

 

Udzielanie odpowiedzi podczas przetargu na wybór Wykonawcy Robót Budowlanych i Wykonawcy 

Nadzoru Inwestorskiego 

10. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania Oferentów w ramach 

wynagrodzenia za opracowanie Dokumentacji Projektowej nie więcej niż w ciągu 3 dni 

roboczych.  

11. Zamawiający będzie przekazywać w/w pytania drogą elektroniczną. 

12. W przypadku odpowiedzi na pytania zawierających modyfikację zapisów Dokumentacji 

Projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany do ich wprowadzenia do Dokumentacji 

Projektowej. 

 

D. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zorganizuje spotkanie wstępne (kick-off meeting) celem przekazania dodatkowych 

informacji, zaleceń, oczekiwań - w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zamawiający zapewni współpracę i wymianę informacji pomiędzy Wykonawcą a służbami 

eksploatacyjnymi Zamawiającego. 

3. Zamawiający dokona wypłaty wszelkich wynagrodzeń i odszkodowań z tytułu wydanych decyzji 

administracyjnych w sprawie ograniczenia prawa własności gruntów objętych Decyzją 

 Lokalizacyjną. 
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4. Zamawiający dokona przejęcia w użytkowanie wieczyste gruntów pod obiekty gazownicze 

związane z realizacją inwestycji na podstawie Decyzji Lokalizacyjnej oraz dokumentów i podziałów 

geodezyjnych sporządzonych przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania 

Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający podejmować będzie zobowiązania skutkujące składaniem oświadczeń, 

podpisywaniem umów i zobowiązań finansowych w zakresie posiadanych pełnomocnictw.  

7. Zamawiający dokona przeglądu i zatwierdzania Dokumentacji Projektowej oraz powiadomi 

Wykonawcę, jeżeli dana Dokumentacja Projektowa nie będzie odpowiadać przedmiotowi 

zamówienia. 

8. W gestii Zamawiającego będzie określenie, czy wprowadzone w życie, zmienione lub nowo 

zastosowane normy techniczne powinny być zastosowane. 

E. Opcja – nadzór autorski 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie powierzenia 

pełnienia Nadzoru Autorskiego nad realizacją Inwestycji w okresie ewentualnego przedłużenia 

bądź opóźnienia przyjętego terminu wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

Robót Budowlanych, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy. Skorzystanie z prawa opcji  

jest uzależnione od terminowego wykonania umowy o generalną realizację Inwestycji. 

2. Wymagania i sposób pełnienia Nadzoru Autorskiego w okresie wskazanym w Prawie Opcji 

określono w Umowie. 

F. Informacje dodatkowe 

1. Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową m.in. w oparciu o procedury i wytyczne 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający informuje, iż Dokumentację Projektową, a w szczególności Projekt Budowlany należy 

opracować zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz innymi ustawami oraz aktami 

wykonawczymi, w tym przepisami regulującymi sprawy szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego wprowadzonymi na skutek zmian określonych powyżej. Zastrzega się, iż Projekt 

Techniczny należy przedłożyć Zamawiającemu do odbioru (zgodnie z zasadami określonymi dla 

odbioru danej Części) przed złożeniem wniosku o wydanie Decyzji Pozwolenia na budowę. 

3. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1-4 PZP, dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w celu realizacji zamówienia powołuje 

się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,  

że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 
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4. Przekazywaną fizycznie dokumentację należy przekazać w opisanych kartonach (każdy karton ze 

spisem zawartości). 

 

G. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 do OPZ - Warunki techniczne do projektowania - WT nr 08/2025 - wydane przez 

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku  

2. Załącznik nr 2 do OPZ - Instrukcja z dnia 9 marca 2023r. w zakresie wymagań dla dokumentacji 

projektu inwestycyjnego o wartości 10 mln PLN i większej oraz projektów kluczowych  

3. Załącznik nr 3 do OPZ - Warunki Techniczne z dnia 31 sierpnia 2023 r. uzgodnione pomiędzy 

OGP GAZ-SYSTEM S.A a Urzędem Dozoru Technicznego 

4. Załącznik nr 4 do OPZ - Wytyczne komunikacyjne dla wykonawcy dokumentacji projektowej 

inwestycji kluczowej lub strategicznej 

5. Załącznik nr 5 do OPZ - Instrukcja z dnia 8 sierpnia 2023r. w zakresie realizacji inwentaryzacji i 

waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania inwestycji 

6. Załącznik nr 6 do OPZ - Instrukcja wykonywania i badania złączy spajanych w wytwarzanych 

stalowych rurociągach wykorzystywanych w infrastrukturze gazowej SBT-PE-I02 

7. Załącznik nr 7 do OPZ - Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego – 

wymagania ogólne - SBT-PE-I31 

8. Załącznik nr 8 do OPZ - Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego w 

zakresie gazociągów przesyłowych SBT-PE-I32 

9. Załącznik nr 9 do OPZ - Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego w 

zakresie stacji gazowych SBT-PE-I33 

10. Załącznik nr 10 do OPZ - Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego w 

zakresie ochrony przeciwkorozyjnej SBT-PE-I34 

11. Załącznik nr 11 do OPZ Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego w 

zakresie zbliżeń i skrzyżowań SBT-PE-I36 

12. Załącznik nr 12 do OPZ Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego w 

zakresie pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych SBT-PE-I35 

13. Załącznik nr 13 do OPZ - Procedura Organizacja prac przy eksploatacji sieci przesyłowej 

P.02.O.02 

14. Załącznik nr 14 do OPZ - Procedura wykonywania prac niebezpiecznych poza elementami 

sieci przesyłowej i TLNG 

15. Załącznik nr 15 do OPZ - Instrukcja określająca wymagania dla podstawowych materiałów i 

urządzeń stosowanych przy budowie gazociągów przesyłowych – rury stalowe SBT-PE-I42 

16. Załącznik nr 16 do OPZ - Instrukcja określająca wymagania dla podstawowych materiałów i 

urządzeń stosowanych przy budowie gazociągów przesyłowych – zawory kulowe SBT-PE-I43  
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17. Załącznik nr 17 do OPZ - Instrukcja określająca wymagania dla podstawowych materiałów i 

urządzeń stosowanych przy budowie gazociągów przesyłowych – zasuwy klinowe SBT-PE-I44   

18. Załącznik nr 18 do OPZ Instrukcja określająca wymagania dla podstawowych materiałów i 

urządzeń stosowanych przy budowie gazociągów przesyłowych - napędy armatury SBT-PE-I45   

19. Załącznik nr 19 do OPZ - Instrukcja określająca wymagania dla łuków rurowych 

wykonywanych metodą nagrzewania indukcyjnego SBT-PE-I47  

20. Załącznik nr 20 do OPZ - Instrukcja określająca wymagania dla kształtek rurowych SBT-PE-I48 

21. Załącznik nr 21 do OPZ - Procedura Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów 

sieci przesyłowej P.02.O.03  

22. Załącznik nr 22 do OPZ - Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii lub zdarzenia 

awaryjnego P.02.O.04 

23. Załącznik nr 23 do OPZ - Procedura wymagań bhp dla wykonawców oraz gości 

24. Załącznik nr 24 do OPZ - Standard Ochrony Środowiska 

25. Załącznik nr 25 do OPZ - Wymagania do projektowania i wdrażania systemów 

teleinformatycznych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A  

26. Załącznik nr 26 do OPZ - Wymagania do projektowania i wdrażania systemów telemetrii dla 

obiektów sieci gazowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

27. Załącznik nr 27 do OPZ - Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

28. Załącznik nr 28 do OPZ - „STANDARD CYBERBEZPIECZEŃSTWA OT/SCADA” Wytyczne 

określające wymagania cyberbezpieczeństwa w zakresie wdrażania nowych lub modernizacji 

istniejących systemów OT/SCADA PC-OT-W01 

29. Załącznik nr 29 do OPZ - Instrukcja określającej standardy bezpieczeństwa fizycznego 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

30. Załącznik nr 30 do OPZ - Wytyczne w zakresie publikacji dokumentacji zawierającej dane 

osobowe w ramach procesów inwestycyjnych, remontowych, modernizacyjnych i innych 

31. Załącznik nr 31 do OPZ - Wykaz nieruchomości 

32. Załącznik nr 32 do OPZ - Informacja o zasadach bezpieczeństwa w ruchu osobowym  

i pojazdów 

33. Załącznik nr 33 do OPZ - Wymagania dla dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej 

34. Załącznik nr 34 do OPZ – Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej  

z wykorzystaniem oprogramowania QGIS 
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