Zatagcznik nr 6 do SWZ

UMOWA NR CRU. ... 2026

zawarta w Rejowcu Fabrycznym , wdniu ................. pomiedzy:

Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
NIP: 563-21-58-413 , REGON: 110198043
reprezentowang przez:

Zdzistawa Krupe — Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Matgorzaty Babijczuk

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

NIP: ..., REGON: ...
zwana/ym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowana/ym przez :

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

W wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), Strony zawarty umowe o
nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy:

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pod nazwag: ,Bu-
dowa drogi gminnej nr 115779L od km 0+000,00 do km 0+547,78 w miejscowosci Kanie-
Stacja”. Zadanie realizowane jest w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég.
Wszelkie prace zwigzane z inwestycjg nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z wymieniong wyzej dokumentacjs .

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

2.

3.
4,

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7

8)

9)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlano - wykonawczymi pod
nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane,

powiadomienia o terminie rozpoczecia rob6t, wszystkich gestoréw sieci, roboty nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorow sieci,

zabezpieczenia terenu budowy, sgsiednich obiektéw przed zniszczeniem w wyniku pro-
wadzonych robot,

zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykona-
nych prac,

organizacji zaplecza budowy,

podpisania umoéw z gestorami mediéw (dla potrzeb budowy) i zamontowania na wlasny
koszt licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow dostaw i
zuzycia (w tym optat statych) wody, energii elektrycznej i innych mediéw w okresie rea-
lizacji robaot.

zgtaszania przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robot za-
nikajacych i ulegajgcych zakryciu,

wykonania niezbednych robét towarzyszacych i czynnosci formalno-prawnych umozli-
wiajgcych przekazanie wykonanych obiektéw do eksploatacji - miedzy innymi odbiorow
technicznych, a takze sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zazna-
czeniem wprowadzonych zmian,

uczestniczenia w odbiorach inwestycji ,



5.

1)
2)

3)
4)

8.

10.

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust 1 Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane z wykony-
waniem wszystkich robét objetych zaméwieniem wskazane i opisane w Szczeg6towych Spe-
cyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dot. tzw. pracownikéw
fizycznych), ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z p6zn.
zm.), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie stosunku
pracy.

1) Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany za-
wrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwyko-
nawcéw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb wykonujgcych
wskazane wyzej czynnosci.

2) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania
danych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pra-
codawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnie-
nia na to miejsce inng osobe.

3) Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowa-
dzaca/e jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamoOwienia, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zadania:
oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
innych dokumentow, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do we-
ryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko za-
trudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkéw pracownika.
W przypadku przekazywania dokumentow zawierajacych dane osobowe pracownikéw lub
wspotpracownikéw Wykonawcy, dokumenty te powinny by¢ zanonimizowane w zakresie da-
nych nieistotnych dla potwierdzenia spetnienia wymogow zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczego6lnosci w zakresie adresu zamieszkania, numeru PESEL, wysokosSci wy-
nagrodzenia oraz innych danych niezwigzanych z weryfikacjg zatrudnienia.
Zamawiajgcy przetwarza przekazane dane wytacznie w celu weryfikacji spetnienia wy-
mogow okreslonych w niniejszej umowie oraz przez okres niezbedny do realizacji obo-
wigzkow kontrolnych i archiwalnych.
Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do
informowania Zamawiajacego o zmianach dotyczacych os6b wykonujgcych czynnosci wska-
zane w ust. 9. W przypadku zmiany oséb wykonujacych w/w czynnosci Wykonawca w ter-
minie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych osob przekaze Zamawiajagcemu o$wiadcze-
nie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8 sg zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
oraz wskazaniem podmiotu ktéry je zatrudnia. Przepis ust. 10 stosuje sie.

§2

Obowigzki stron:

1.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty za-
warcia niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierajgcego wy-
kaz scalonych elementéw (etapow) robot. Dokument ten po podpisaniu przez obie
strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescia jako jej zatgcznik Nr 1 -
harmonogram rzeczowo-finansowy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
mozliwos¢é zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac.

Zmiany takie wymagaja akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana



harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga
formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowa-
nia w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego
uwag do harmonogramu, sg one wigzgce dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawia-
jacego pisemnych uwag w terminie 7 dni od przediozenia projektu zmiany oznacza akcep-
tacje zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji zamowienia Wy-
konawca na biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego
prac zgtaszane przez Zamawiajacego.

2) Woyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu o$wiadczen oséb, ktdre beda kierowaty robotami objety-
mi zakresem przedmiotu umowy 0 przyjeciu obowigzkéw wynikajacych z przepiséw
Prawa budowlanego.

3) Odbidr kolejnych etapéw prac przez kierownika budowy.

4) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcéw — nadzor
i koordynacja rob6t prowadzonych przez Podwykonawcéw.

5) Informowanie Zamawiajgcego na biezaco o problemach i sytuacjach, ktére moga wply-
na¢ na wykonanie umownych zobowigzan.

6) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
rob6t zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

7) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiek-
tami i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan tech-
niczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania robét budowlanych.

8) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnos$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym
przez kierownika budowy.

9) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz Srodkow
ochrony osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

10) Utrzymywanie porzadku ogolnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposred-
nim sasiedztwie (tj. przez caly okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do za-
konczenia i odbioru ostatecznego robot).

11) Przejecie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wyni-
kajace z roszczenh wiascicieli posesji czy budynkoéw sasiadujacych z terenem budowy,
z tytutu zakiécen czy szkdd powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniej-
Szej umowy.

12) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasila-
nia w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wtasnych urzadzen rozdziel-
czych i pomiarowych).

13) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, do-
tyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

14) Zagospodarowanie we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
gruzu betonowego oraz ziemi oraz utylizacje odpadow i materiatow,

15) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowa-
dzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

16) Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot.

17) Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakoriczeniu robdt przekazanie komisji od-
biorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegoélnosci rysunki
zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania, aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajagcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

18) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét tj. uporzad-
kowanie terenu inwestycji po zakorczeniu robot,

19) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajg-
cego, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w 8 1 ust. 5 umowy sg zatrudnione
za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie



3 dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody praco-
dawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przed-
miotowe umowy o prace sg hadal obowigzujgce, zgodnie z 8§ 1 ust. 10 umowy.

20) Usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania 0s6b, z ktérych pomoca wyko-
nuje przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia pod-
ziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.
Do Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni

od daty podpisania umowy,

2) odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy,

3) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 umowy,

4) wspotpraca z Wykonawca w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych zo-

bowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére moglyby wpty-
ng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

83

Okres realizacji umowy :

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace wymienione w § 1 umowy w terminie do 5
miesiecy, nie pézniej, niz do dnia 09.10.2026 r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia rob6t objetych
umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong przez Zamawiajacego ustaleniami protokotu odbioru
koncowego.

84

Podwykonawcy:

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcéw. Wyko-
nawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:

L)

)

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonaw-
com innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy na biezaco w trakcie realizacji rob6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykony-
wane sa zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniaja nalezyte wykona-
nie powierzonych im czesci przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zama-
wiajacym i Wykonawca, w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania rob6t
przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk
i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwaranciji, za-
sad odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o pod-
wykonawstwo musi réwniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych rob6t zgodne z warun-
kami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Umowy o podwy-
konawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszac¢ interesu prawnego i finanso-
wego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do przedtoze-
nia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwyko-
nawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonaw-
stwo o tresci zgodne;j

Z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powi-
nien przede wszystkim:



10.

11.

12.

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamoéwien
publicznych;

3) dopuszczaé mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajacego prac wykony-
wanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ cze$¢ dokumentacji technicznej dotyczacej wykonania tych rob6t oraz terminy
ich wykonania;

5) przewidywac¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

6) nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za reali-
zacje przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonaw-
czych przez Zamawiajacego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

8) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodow zaptaty wyma-
galnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelnosci
(wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w przypadku uzyskania
zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

9) uwzgledniaé okolicznosci, ze ptatnosé Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy oraz Pod-
wykonawcéw nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane;

10) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wyko-

nawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaja-

cych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegoélnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowie-
niami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwyko-

nawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%



wartosci brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania uméw o podwykonawstwo kto-
rych przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt,
ktorych przedmiotem sa;

1) uslugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup medidw,

4) dostawa materiatow.

Niniejsze wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
Przedkitadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zostata
zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy Wykonawcg a Za-
mawiajgcym (dotyczy diugoterminowych uméw wspotpracy np. w zakresie dostawy materiatdw),
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przediozy¢ poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od dnia ztozenia zamoéwienia szczego6-
towego na podstawie tej umowy.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o podwykonaw-

stwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wyko-

nawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktdry zawart zaakceptowana przez

Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagro-

dzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o

ktérym mowa powyzej dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obej-

muje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalsze-

mu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajacy poinfor-

muje Wykonawce o terminie zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie

krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powoty-

wac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z re-

alizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Za-
mawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie na-
lezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej za-
piaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-

nawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalez-

nego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jako$¢ i terminowos¢ robot

ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:



1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajgcego, lub

2) czes$¢ lub catosc robét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajacy wy-
razit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umo-
wie o podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz nalicze-

nia kar umownych okreslonych w § 9 ust. 2).

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich in-
formacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest podaé na-
zwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie ro-
boty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zaméwienia, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat no-
wych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Zamawiajacy dopuszcza jako sposéb zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
— cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o
ktérym mowa w ust. 5, ztozy¢ oSwiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zama-
wiajacego naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwyko-
nawcy/dalszego podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca
obowigzany jest przedtozy¢ rowniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwyko-
nawca/dalszym podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce
prawo do uzyskania zaptaty bezposSrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedto-
zy¢ Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dal-
szym podwykonawcag, przenoszaca na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajacego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowied-
nio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesji wie-
rzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z od-
powiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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Wynagrodzenie:

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robat okreslonych w umowie oraz projekcie budowlano - wyko-
nawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, specyfikacji
warunkow zamowienia.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie:
............. zt brutto (stownie: ..................l)

Na wynagrodzenie brutto sklada sie kwota netto ........ zt (stownie: ... ) i podatek
VAT (...%) o ZE(SIOWNIE: .. )

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialnosé
za prawidtowe oszacowanie ilosci prac oraz materiatdw, robocizny i sprzetu koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 2 obejmuje komplek-
sowg realizacje przedmiotu umowy, w szczegoélnosci wraz z materialami/urzadzeniami tech-
nologii, kosztami ubezpieczenia OC, kosztami zuzycia wody i energii elektrycznej, kosztami
tablic informacyjnych oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania



10.

i sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej. Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 2
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego wykonania
z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkdw, oraz obejmuje wszelkie koszty towarzyszace
wykonaniu wynikajace wprost z postanowiern umowy, dokumentac;ji projektowej (budowlanej,
wykonawczej), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz z
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy tech-
nicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robo6t, réwniez koszty zabezpie-
czenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidér kohcowy przedmiotu umowy bez uwag i
zastrzezen, potwierdzony stosownym protokotem odbioru kohcowego robét budowlanych,
podpisany przez osoby upowaznione przez strony umowy.
W przypadku realizacji rob6t przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do-
datkowym warunkiem zaptaty naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow za-
ptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegolnosci w postaci potwierdzenia przelewu ban-
kowego lub o$wiadczenia woli Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) ztozonego Za-
mawiajgcemu, ktére dla swojej skutecznosci powinno zosta¢ sporzadzone w formie pisem-
nej oraz w swojej tresci zawiera¢ oswiadczenie, ze: wszelkie roszczenia Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia
ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaly zaspokojone przez Wykonawce w petnej wyso-
kosci oraz pomiedzy Podwykonawca (lub dalszym Podwykonawca) nie istnieje zaden spor,
ktéry skutkuje lub moze skutkowac¢ powstaniem roszczeh Podwykonawcy wobec Wyko-
nawcy lub Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow roz-
liczen z podwykonawcami, o ktérym mowa Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptata naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czes$ci rownej sumie kwot wy-
nikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw rozliczen.
Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30
dni od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajgcemu dowo-
dow zaptaty.
Wykonawca powinien ztozy¢ fakture droga elektroniczng za posrednictwem Krajowego Sys-
temu e-Faktur.
Ztozenie faktury w formie opisanej w zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obo-
wigzku fizycznego przedtozenia dokumentéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w niniejszej
umowie, chyba ze ich zlozenie bedzie mozliwe za posrednictwem platformy.
W przypadku op6zniania w zapfacie faktury Wykonawca ma prawo zgdac odsetek ustawo-
wych za wyjatkiem sytuacji, gdy Zamawiajgcy nie otrzyma w terminie zaliczki od Instytuciji
Finansujacej na dany etap prac.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozli-
czeniowym stuzacym wylgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dzia-
talnosci gospodarczej.
§6
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane:

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesiecy liczgc od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego rob6t budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fi-
zyczne w terminie okre$lonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym
(art. 568 kc) tj. przez 5 lat.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. W przypadku



10.

11.

12.

gwarancji dtuzszej niz 5 lat, termin rekojmi skoriczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu
terminu udzielonej gwarancji.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji, a trescig umowy dotyczaca obowigzkoéw wynikajgcych z tresci § 8 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiaja-
cego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przediuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych
lub dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usu-
niecie w ciagu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na ma-
teriaty oraz karty gwarancyjne producentow materiatdw. W przypadku gdyby Podwyko-
nawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatéw udzielit Wykonawcy
gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych materiatow
na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi
takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakos$ciowych wykona-
nych robdét budowlanych, Strony moga zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu eksper-
towi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi eks-
pertyza. W przypadku, gdy w terminie 10 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezalez-
nego eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwaé bedzie Zamawiajagcemu.

87
Kary umowne:

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie posta-

nowien niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy kare w wysokosci 0,1 % wynagro-
dzenia umownego brutto za kazdy dzier zwioki,

2) zanienalezyte wykonanie przedmiotu umowy kare w wysokosci 15 % wynagrodzenia
umownego brutto

3) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wyso-
kosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek nieprzediozonego
projektu umowy lub jej zmiany,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom |ub dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,1 % wynagro-
dzenia umownego brutto za kazdy dziern zwtoki od terminu okreslonego w umowie za-
wartej z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca,

5) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdorazowg konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty.

6) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren budowy
i powierzytim do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego,

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umo-
wie o podwykonawstwo,

c) Wykonawca lub Podwykonawca wprowadzit na teren budowy i powierzyt do wykonania
roboty budowlane objete zakresem niniejszej umowy osobom nie zatrudnionym na pod-
stawie stosunku pracy - kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wy-
konawca - kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.



8)

w przypadku niewykonania umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wyko-

nawca - kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

9) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

10) w przypadku nieopracowania w terminie, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego za-
ptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

Zamawiajacy zaptaci kare umowna w przypadku odstgpienia od umowy z powodu oko-

licznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego

brutto.

Strony dopuszczajg mozliwosé dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzsza-

jacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoinych do wysokosci rze-

czywiscie poniesionej straty lub szkody, w szczeg6lnosci, gdy na skutek nieprawidtowego

wykonania umowy Zamawiajacy utraci catos¢ lub czes¢ dofinansowania .

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wy-

nagrodzenia.

taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego

brutto.

88
Odbior :
Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujacych rodzajéw odbioru
robot budowlanych:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,
3) Odbidér koncowy,
4) Odbiér pogwarancyijny.
Wszystkie elementy rob6t, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwyko-
nawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy rob6t lub ich
czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, Ktory
moze skontrolowac zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu 7 dni
roboczych od daty ich zgloszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Za-
mawiajacy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajacy ma prawo
zadaé, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia ele-
mentu robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach rob6t dla celéw kontroli
oraz naprawit taki element lub czes¢ robot, po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem rob6t ulegajacych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajacy za-
strzega sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktére
wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegly zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajace,
ktére nie zostaly zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Przedmiotem odbioru koricowego jest caly wykonany przedmiot umowy. Odbiér koricowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot objetych
przedmiotem umowy.
Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajagcemu przed odbiorem koncowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robot bedacych przed-
miotem odbioru, a w szczegoélnosci, dokumentacje powykonawcza, kosztorysy powykonaw-
cze, protokoty techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jako$ci, atesty, karty gwarancyjne i inne
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy réwniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw, ba-
dan i préb stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja techniczng a takze pro-
tokoty czesciowe lub koricowe odbioru robét sporzadzone pomiedzy Wykonawca a Podwy-
konawcg lub dalszym Podwykonawca, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczace rozlicze-
nia naleznosci.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczac od daty otrzymania od Wykonawcy pisma stwierdza-
jacego gotowosc¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowa



a)

b)

oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowa nastapi w ciggu nastep-

nych 7 dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, Ze roboty objete umowa posiadaja wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektu), lecz nadajace sie do
usuniecia - Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koricowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowag posiadaja wady nieistotne (nie wplywajace na
normalne korzystanie z obiektu) oraz nadajace sie do usuniecia - Strony podpisujg pro-
tokét odbioru koncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajacy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o warto$¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest nie-
wspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektdw), a ponadto
wady istotne nie nadaja sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze
strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwenta-
ryzacji powykonawczej, braku stosownych protokotdw i atestow, braku innych dokumentow
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowag i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem ter-
minu gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zo-
stang dokonane przez Strony przeglady catosci rob6t budowlanych wykonanych na podsta-
wie umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéw wady przedmiotu umowy, ktére Wyko-
nawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

89
Przedstawiciele stron :

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac¢ bedzie wyznaczony przez Zamawia-
jacego inspektor nadzoru.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez Kierownika budowy, posiada-
jacego stosowne uprawnienia.

810
Zmiana umowy:

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda obu stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podsta-
wie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na pod-
stawie art. 455 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

W przypadku wystapienia rob6t zamiennych na zasadach opisanych w §14.

W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia w przypadku:

dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie termi-
nie o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan —
0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, reali-
zowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane z przedmiotem



<)

d)

e)

f)

1)

niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach odrebnych uméw
zawartych z Wykonawca lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na
tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w
bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru,

przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami at-
mosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajacego - o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robot
— 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczego6lnosci bedace na-
stepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicz-
nosci miaty lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt — o okres
trwania zmian w dokumentacji projektowej,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wy-
konania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia za-
mowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy, wystg-
pienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — o
czas trwania tych robét. Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do za-
chowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy ze
Zmiany umowy.

Zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okre$lonego za-
kresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powo-
lywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodziel-
nie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Podwykonawca, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jest

§11

Sita wyzsza :

1.

Uwaza sie, ze zadna ze Stron nie jest w zwloce i nie narusza postanowiern umowy z tytutu
niewykonania swoich zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan uniemozliwiajg oko-
licznosci sity wyzszej, ktére powstaly po dacie powiadomienia o wygraniu przetargu lub po
dacie, od ktérej umowa obowigzuje.

Wyrazenie ,sita wyzsza” oznacza w hiniejszej umowie takie dziatania jak: wojna, atak terro-
rystyczny, stan kleski zywiotowej, epidemii, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi, pio-
runy, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na ktére Strony nie majg wptywu, lecz
ktére utrudniajag lub uniemozliwiajg catkowicie lub czesciowo realizacje zadania, zmieniajg w
spos6éb istotny warunki jego realizacji i ktérych nie da sie unikna¢, nawet przy zastosowaniu
maksymalnej starannosci.

Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg okolicznosci zwigzane m.in.: z ogtoszeniem na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia epidemiologicznego, stanu epidemii,
stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu wyjatkowego, stanu kleski zywiotowej, ktére
uniemozliwiajag lub utrudniajg nalezyte wykonywanie zamoéwienia. Przy czym, Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okoliczno$¢ wraz ze szczegétowym
wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w odniesieniu do konkretnych elementéw
/ branz / etapow robdt oraz przedstawi¢ informacje dotyczace okresu w jakim w/w prace nie
mogly by¢ prowadzone. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych
przedstawionych przez Wykonawce.

W razie wystgpienia sity wyzszej Strony moga rozwigza¢ umowe bez stosowania kar i od-
szkodowan w niej przewidzianych.
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Odstgpienie od umowy:

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w inte-
resie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisem-

nej pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni

od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w

przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opOznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykona-
niem przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania okre-
Slonego w niniejszej umowie

2) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie diuzsza niz 14 dni,

3) wrazie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiaja-
cego na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w
sposOb sprzeczny z umowa,

4) jezeli zawarta umowa z Wykonawca rob6t budowlanych zostanie w trakcie obowigzywa-
nia niniejszej umowy rozwigzana badz uniewazniona przez sad,

5) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

6) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiaja-
cego na zmiane sposobu wykonywania prac, ktore byly wykonywane wadliwie lub w
SposoOb sprzeczny z umowsa,.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania rob6t na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytacznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy po-

miedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowiazki szczegbtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robot wykona-
nych bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania wykonanych robét i po wykonaniu przez Wykonawce wszyst-
kich obowigzkéw przewidzianych w niniejszym ustepie oraz w ust. 5.

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez

strony na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyna odstgpienia od umowy lub powierze-

nia dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze

zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

813
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 5 ust. 2 tj. w wysokosSci: ............. zt w formie .........

Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu rosz-
czen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i podpisania protokotu przez



10.

11.

Zamawiajacego za nalezycie wykonany Zamawiajacy zwréci lub zwolni cze$é zabez-
pieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane roboty.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu reali-
zacji przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 13 ust. 3 pkt 2) Wyko-
nawca zobowigzany jest do zachowania ciagtosci zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia umowy.

W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w in-
nej formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krétszy
niz okres, na ktory powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art.
452 ust. 8 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nhowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotych-
czasowedo zabezpieczenia.

Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego zabezpie-
czenia w trakcie realizacji umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nale-
zytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§14

Roboty zamienne :

1.

W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wykonania ro-
bot zamiennych tj. robét rzeczowo przewidzianych w zaméwieniu, ale wykonanych inaczej,
niz to pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatéw),
w miejsce robot przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci
zmiany wtasciwych decyzji administracyjnych.

Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projek-
tanta i Zamawiajacego oraz dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajgce z do-
kumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowla-
nych, w tym réwniez roboty przewidziane w projekcie budowlanym, a niewyszczegélnione w
przedmiarach robo6t oraz roboty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z za-
sadami wiedzy technicznej.

Roboty zamienne w stosunku do robét przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, mogg by¢ wykonane na
nastepujacych zasadach:

1) mozliwo$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi w szczegdlnosci, gdy:

a) technologie wykonania, sprzet, urzadzenia lub materialy budowlane przewidziane
w umowie do wykonania nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji w szczegol-
nosci z powodu:

- zaprzestania produkcji materiatéw, sprzetu lub urzadzen lub zastagpienia innymi,
- zmiany przepis6w prawa budowlanego,

b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzadzen lub materiatow budowlanych prze-
widzianych w umowie do wykonania, bedzie zasadna w szczegoélnosci ze wzgledu
na:

- usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczenstwa na budowie,



- utrudniong dostepnos¢ materiatéw, sprzetu lub urzadzen, w szczegélnosci jezeli
okres oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze zna-
czgco wplyna¢ na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy okreslo-
negow § 5 ust.1,

- polepszenie warunkow eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

- pojawienie sie na rynku nowszych technologii, sprzetu, urzadzen lub materiatow
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego obiektu bu-
dowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie,
sprzet, urzadzenia lub materialy budowlane musza mie¢ co najmniej takie same para-
metry uzytkowe i jakosciowe jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy;,

3) roboty zamienne moga by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzo-
nego przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajacego zakres
rzeczowo-finansowy robo6t oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia proto-
kotu koniecznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywa-
nia rob6t zamiennych,

4) wykonanie rob6t zamiennych nastgpi bez zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslo-
nego w umowie, z zastrzezeniem pkt 5) — 8),

5) zmiana wysokosci wynagrodzenia (tzn. zmniejszenie jego dotychczasowej wysokosci
lub jego zwiekszenie) moze nastapi¢ w przypadku:

a) kiedy wykonanie robét zamiennych zwigzane jest z sytuacjg opisang w pkt 1) lit a)
niniejszego ustepu,

b) kiedy wykonanie rob4t zamiennych prowadzi¢ bedzie do polepszenia warunkéw
lub obnizenia kosztéw eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego,

C) w sytuacji opisanej w pkt. 8),

6) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako rdznica wartosci
rob6t zamiennych w stosunku do wartosci rob6t pierwotnie przyjetych w umowie na pod-
stawie stosownych protokotéw w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw
inwestorskich, kosztorysu wykonawczego, katalogéw lub innych no$nikéw cenotwor-
czych (np. Sekocenbud z ostatniego kwartatu) z zastrzezeniem, ze w przypadku roz-
bieznosci, ostateczny wybor nosnikow cenotwdrczych nalezy do Zamawiajacego,

7) w przypadku wniosku Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia zwigzanego z propo-
zycja wykonania robét zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia pet-
nego uzasadnienia w jaki sposéb proponowana zmiana wplywac¢ bedzie na koszty wy-
konania zaméwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo
zgdania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem
stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,

8) w kazdym przypadku wnioskowania przez Wykonawce o wprowadzenie rob6t zamien-
nych, Zamawiajagcy moze zadaé przedstawienia uzasadnienia oraz kalkulacji kosztow.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze uzalezni¢ zgode na wprowadzenie
rob6t zamiennych od zmniejszenia wartosci wynagrodzenia,

Strony zgodnie postanawiaja, ze jezeli wykonanie robo6t zamiennych nie prowadzi do zmiany

wysokosci wynagrodzenia wprowadzenie ich nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani

aneksu do niniejszej umowy. W przypadku jezeli wprowadzenie rob6t zamiennych bedzie
prowadzito do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, zmiana taka wymaga sporzadzenia pisem-

nego aneksu na zasadach okreslonych w § 13.

Koniecznos$¢ zaniechania wykonania robét objetych przedmiotem umowy zostanie potwier-

dzona protokotem koniecznosci, okreslajacym zakres rzeczowo-finansowy tych robo6t i po-

twierdzona wpisem do dziennika budowy.

Odbiory rob6t zamiennych beda dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okreslonymi

w § 11 umowy.

815
Cesja:

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesji wie-

rzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§16



Ochrona danych osobowych

1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejsze;j
umowy jest Wéjt Gminy Rejowiec Fabryczny z siedzibag przy ul. Lubelskiej 16, 22-170
Rejowiec Fabryczny.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowac¢ sie
pod adresem e-mail: iod@zeto.lublin.pl w sprawach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu:

— zawarcia i realizacji niniejszej umowy,

— realizacji obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo zaméwien publicznych,

— wypelnienia obowigzkow prawnych ciazgcych na Administratorze,

— realizacji zadan wykonywanych w interesie publicznym.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

— art. 6 ust. 1 lit. b RODO — w zakresie niezbednym do zawarcia i wykonania umowy,

— art. 6 ust. 1 lit. c RODO — w zakresie obowiazkow wynikajacych z przepisow prawa,
w szczegoblnosci ustawy Prawo zaméwieh publicznych, ustawy o finansach publicz-
nych, przepiséw archiwalnych,

— art. 6 ust. 1 lit. e RODO — w zwigzku z wykonywaniem zadania realizowanego w
interesie publicznym.

Odbiorcami danych osobowych mogg byc¢:

— podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisow prawa,

— podmioty Swiadczgce ustugi na rzecz Administratora (np. obstuga prawna, informa-
tyczna, audytorska),

— instytucje kontrolne i finansujgce.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres realizacji umowy, a nastepnie przez

okres wynikajacy z przepiséw archiwalnych i finansowych.

Osobom, ktorych dane dotycza, przystuguje prawo:

— dostepu do danych,

— ich sprostowania,

— ograniczenia przetwarzania,

— whniesienia sprzeciwu (w przypadkach przewidzianych prawem),

— whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich ani organizacji miedzynaro-

dowych oraz nie bedg podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pro-

filowaniu.

W przypadku gdy dane osobowe nie zostaly pozyskane bezposrednio od osoby, ktérej

dane dotyczg, pochodzg one od Strony niniejszej umowy lub podmiotéw uczestniczgcych

w jej realizacji i obejmuja dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane dotyczgce petnio-

nej funkcji lub zakresu obowigzkow.

§17

Postanowienia koricowe:

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wlasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego sad powszechny.

1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego .

Umowa niniejsza sporzgdzona zostata w 2 egz., jeden dla Zamawiajgcego, jeden dla Wyko-
nawcy.

Zatacznikami do umowy sg:

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

2) Klauzule RODO.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



zalgcznik nr 2 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) zwane dalej ,RODO” informuje, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Rejowiec Fabryczny z siedziba ul.
Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny, email: urzad@ug.rejowiec.pl; tel. 82 566 42 11;
Administrator danych osobowych wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna
skontaktowac sie pod adresem email: iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach dotycza-
cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigazanych z przetwarza-
niem danych osobowych.

Dane Pani/Pana bedg przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na ,,Budowa drogi
gminnej nr 115779L od km 0+000,00 do km 0+547,78
w miejscowosci Kanie-Stacja” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO a takze w celu reali-
zacji obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych sg podmioty uprawnione na podstawie przepiséw
prawa i podmioty Swiadczgce ustugi wsparcia i serwisu dla Jednostki.

Dane bedg przetwarzane przez czas trwania umowy oraz okres archiwalny zgodnie z wy-
maganiami prawnymi okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych.

Przystuguje Pani/Panu prawo zgdania dostepu do danych osobowych, sprostowania oraz
prawo

do ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

Podanie danych Pani/Pana jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkuje bra-
kiem mozliwosci jej realizacji.



