SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SWZ)

|. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO ORAZ INFORMACJE OGOLNE:

1. Petna nazwa Zamawiajgcego:

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie (RZI w Lublinie)
Adres: ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin

NIP: 712 - 010 - 50 — 82

REGON: 430268824

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.rzilublin.wp.mil.pl

Numer faksu do korespondencji w sprawie zamodwienia: 261 183 501

E-mail: rzilublin.zampub@ron.mil.pl

2. Godziny pracy RZI w Lublinie:
- od poniedziatku do pigtku w godzinach: 07:00 — 15:00

3. Nazwa zamowienia: Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane — rozbiérka
istniejacego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego budynku
garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz
z budowg infrastruktury technicznej i towarzyszacej w m. Zurawica wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

4. Do udzielenia przedmiotowego zamowienia stosuje sie m.in. przepisy:

» ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowieh publicznych
(tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej: ustawg Pzp oraz w
sprawach nieuregulowanych ustawa: przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.), zwanej dalej: Kodeks
cywilny;

»  rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.,
w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw i
o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 2415), zwanego dalej: rozporzgdzeniem w sprawie podmiotowych
Srodkow dowodowych;

> rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie

sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych

dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U z

2020r., poz. 2452), zwanego dalej: rozporzadzeniem w sprawie sposobu

sporzgdzania i przekazywania informacji;

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U.

z 2025 r., poz. 418), zwanej dalej: Prawo budowlane;

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z

2024 r. poz. 632 ze zm.) zwanej dalej: ustawg o ochronie informacji niejawnych;

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 277

ze zm.), zwanej dalej: Kodeks Pracy;

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie oséb i mienia (t.j. Dz. U. 2025 r.,

poz. 532 ze zm.), zwanej dalej: ustawg o ochronie 0s6b i mienia;

ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz. U. 22024 r., poz. 1151), zwanej dalej: Prawo geodezyjne i kartograficzne;

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2025 r.,

poz. 366), zwanej dalej: Prawo pocztowe;
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> rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831), zwanego dalej:
rozporzadzeniem w sprawie przygotowania zawodowego;

> ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (t.j. Dz.

U. z 2024r., poz. 1513), zwanej dalej: ustawg o $wiadczeniu ustug drogg
elektroniczng;

> ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 334 ze zm.), zwanej dalej: ustawg o zasadach uznawania kwalifikaciji
zawodowych;

> ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.).
Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 ze zm.), zwanej dalej: ustawg o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

> ustawy z dnia 16 Iutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1616), zwanej dalej: ustawg o
ochronie konkurenciji i konsumentéw;

> ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1411), zwanej dalej: ustawg
0 zapewnieniu dostepnosci;

> ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (t.j. Dz. U.

z 2025 r., poz. 707), zwanej dalej: ustawg o podatkach i optatach lokalnych;

> ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 98), zwanej dalej: ustawg o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

> ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1557), zwanej dalej:
ustawg o informatyzacji;

> ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z
2021r., poz. 1213 ze zm.), zwanej dalej: ustawg o wyrobach budowlanych;
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587
ze zm.), zwanej dalej: ustawg o odpadach;
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z
2025r. poz. 647), zwanej dalej: Prawem ochrony srodowiska;
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsigbiorcow (t.j. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 236 ze zm.), zwanej dalej: Prawem przedsiebiorcéw;
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 383),
zwanej dalej: Kodeksem karnym;
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z
2025r., poz. 775), zwanej dalej: ustawg o podatku od towardw i ustug;
ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 427), zwanej dalej: ustawa o planach kapitatowych;
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochrony danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. ze zm.), zwanego dalej:
rozporzgdzeniem RODO;

» Decyzji nr 107/MON z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania
wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z
2021 r., poz. 177), zwanej dalej: Decyzjg 107/MON;

» rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zwanego dalej:
rozporzadzeniem 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
Ssrodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
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sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zwanego dale;j:
rozporzagdzeniem 2022/576;

» ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514), zwanej dalej: ustawg
0 przeciwdziataniu wspieraniu agresji na Ukraing;

» rozporzagdzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczace
srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi
w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1 z pozn.
zm), zwanego dalej: rozporzgdzeniem 765/2006;

» rozporzadzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie
srodkéw ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan podwazajgcych integralnosé
terytorialng, suwerennos¢ i niezaleznos$¢ Ukrainy lub im zagrazajgcych (Dz. Urz.
UE L 78 z 17.03.2014, str. 6 z pézn. zm), zwane dalej: rozporzgdzeniem
269/2014.

> Ustawa z dnia 11 mara 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 825
ze zm.)

5. Znak postepowania: 4.016/25/PO/WISiP.

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajagcego nalezy
postugiwaé sie tym znakiem.

6. Zamawiajgcy udostepnia specyfikacje warunkéw zamoéwienia (dalej: SWZ) na
stronie internetowej prowadzonego postepowania. Wykonawca pobierajgcy
wersje elektroniczng ze strony internetowej Zamawiajgcego zobowigzany jest do
jej monitorowania w celu sledzenia ewentualnych zmian, w terminie do dnia
otwarcia ofert. W uzasadnionych przypadkach przed uptywem terminu sktadania
ofert, Zamawiajacy moze zmieni¢ tres¢ dokumentow sktadajgcych sie na SWZ.
Dokonang w ten sposéb zmiane Zamawiajgcy niezwtocznie opublikuje na stronie
internetowej prowadzonego postepowania.

7. Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcami jest Kierownik Sekciji
Zamoébwien Publicznych.

8.  Zgodnie z art. 13 ust. 112 Rozporzadzenia RODO, Zamawiajgcy informuje, ze:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZEF Rejonowego
Zarzadu Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa la,
20-020 Lublin; tel.: 261 183 500, e-mail: rzilublin.sekretariat@ron.mil.pl,

— Inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarzgdzie
Infrastruktury w Lublinie jest Pan Roman Stepien, tel.: 261 182 248;

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c.
Rozporzadzenia RODO w celu zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem
0 udzielenie zaméwienia publicznego w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa.

— Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
zostanie udostepniona dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ustawy Pzp;

— Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie
z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o
udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

— Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia

4.016/25/PO/WISiP- Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowg infrastruktury technicznej

i towarzyszgcej w m. Zurawica wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Strona 3



publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy

Pzp;

— W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22
Rozporzadzenia RODO;

— Posiada Pani/Pan:

o Na podstawie art. 15 Rozporzadzenia RODO prawo dostepu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych;

e Na podstawie art. 16 Rozporzadzenia RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych, jednakze skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz jego
zatgcznikow.

e Na podstawie art. 18 Rozporzadzenia RODO prawo zgdania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 18 wust. 2
Rozporzadzenia RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.

e Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO;

— Nie przystuguje Pani/Panu:

o W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporzadzenia RODO
prawo do usuniecia danych osobowych;

e Prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 20 Rozporzadzenia RODO;

¢ Na podstawie art. 21 Rozporzgdzenia RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia RODO.

9. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny zostaé zlozone wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski.

10. Wstep CUDZOZIEMCOW na teren chronionej jednostki lub instytucii
wojskowej moze byé realizowany wylgcznie na podstawie POZWOLEN
wydanych na zasadach okreslonych w Decyzji nr 107/MON.

Wymag posiadania przez CUDZOZIEMCOW stosownych pozwolen dotyczy
réwniez czynnosci OTWARCIA WNIOSKOW/OFERT.

CUDZOZIEMCY bedg wpuszczani do obiektéw wojskowych na otwarcie
wnioskéw/ofert tylko po przedstawieniu wymaganych POZWOLEN.

I.TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA:

1. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa prowadzone jest zgodnie z art. 410 ust. 1 w zwigzku z art. 411
ustawy Pzp w trybie przetargu ograniczonego o wartosci réwnej lub
przekraczajacej progi unijne okreslone w przepisach wydanych na postawie art.
3 ust. 2 ustawy Pzp, zwane dalej przetargiem ograniczconym w dziedzinach
obronno$ci i bezpieczenstwa.

2. Postepowanie jest prowadzone w formie pisemnej (papierowej).
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11.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboét budowlanych polegajgcych na
rozbiorce istniejgcego budynku nr 35 i budowie na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowie i nadbudowie budynku garazowego nr 36
wraz z budowg infrastruktury technicznej i towarzyszgcej w m. Zurawica wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Kody CPV:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty

ziemne;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
453000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

51312000-2 Ustugi instalowania urzgdzen telewizyjnych

2. Roboty budowlane prowadzone bedg na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe
nr 1/2025 z dnia 04.02.2025r. oraz nr 2/2025 z dnia 04.02.2025r., wydanych przez
Wojewode Podkarpackiego. Teren kompleksu wojskowego nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkow.

3. Lokalizacja:
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zamknietym stanowigcym kompleks

wojskowy w m. Zurawica, 520/2 gmina Zurawica, w obrebie ewidencyjnym 0009 —
Zurawica, jednostka ewidencyjna 18631 2 Zurawica, powiat przemyski,
wojewoddztwo podkarpackie. Teren kompleksu stanowi wkasno$¢ Skarbu Panstwa i
znajduje sie w trwatym zarzadzie Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie.

4. Stan istniejacy:

Teren planowanej inwestycji stanowi obszar zabudowany 2z intensywnym
uzbrojeniem terenu. W miejscu projektowanego nowego budynku garazowego,
istnieje obecnie budynek nr 35. Jednakze ze wzgledu na jego stan techniczny oraz
ze wzgledu na brak mozliwosci jego dostosowania do potrzeb Uzytkownika
(przebudowa bytaby nieuzasadniona ekonomicznie) — istniejgcy budynek garazowy
zostanie w catosci wyburzony. Budynek nr 36 zlokalizowany jest na terenie ptaskim,
podtgczony jest do mediow na kompleksie. Budynek nie przylega do sgsiednich
obiektow, jest budynkiem wolnostojgcym. Potozony jest w pétnocnej czesci
kompleksu, w sgsiedztwie budynkéw 34, 35, 37, 56.

5. Podstawowe parametry inwestyciji:

A. Rozbiérka istniejacego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie
nowego budynku garazowego wraz z infrastrukturg techniczng
i towarzyszaca:

1) Rozbidrka istniejagcego budynku nr 35:

Parametry techniczne istniejgcego budynku:

Powierzchnia zabudowy — 1 099,00 m?

Powierzchnia uzytkowa — 980,00 m?

Kubatura budynku — 6 264,00 m?

Wysoko$¢ budynku — 8,10 m

Gabaryty zewnetrzne budynku (dt. x szer.) — 77,10 m x 14,29 m

2) Budowa nowego budynku garazowego:

Parametry techniczne nowego budynku:
Powierzchnia zabudowy — 1 729,65 m?
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Powierzchnia uzytkowa — 1 607,76 m?

Kubatura budynku — 9 990,00 m?

Wysoko$¢ budynku (do kalenicy / najwyzszej krawedzi attyki):
a. czes¢socjalna—3,29m/ 3,98 m
b. czes$¢ warsztatowa — 6,22 m/ 6,46 m
c. czes¢ garazowa—6,11m/ 6,46 m

Gabaryty zewnetrzne budynku (dt. x szer.) — 84,62 m x 21,14 m

3) Budowa infrastruktury technicznej i towarzyszacej:

—  przebudowa istniejacego uktadu drogowego i infrastruktury podziemnej,

—  budowa chodnikéw dla pieszych z kostki betonowej,

— budowa chodnikéw opaskowych z kostki betonowej,

— lokalizacja w terenie agregatu prgdotworczego stanowigcego zapasowe zrodio
energii elektrycznej,

— budowa nowych odcinkéw instalacji wodociggowych, zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji
cieptowniczych, zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych,

— budowe zewnetrznych instalacji kanalizacji teletechnicznej,

— rekultywacja terendw zielonych po wykonaniu robot budowlanych (zatozenie
trawnikéw, uporzgdkowanie terenu).

B. Przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowa
infrastruktury technicznej i towarzyszace;:

1) Przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36:

Parametry techniczne istniejgceqo budynku:

Powierzchnia zabudowy — 1 096,00 m?

Powierzchnia uzytkowa — 1 003,00 m?

Kubatura budynku — 6 085,00 m?

Wysokos¢ budynku — 7,50 m

Gabaryty zewnetrzne budynku (dt. x szer.) — 50,58 m x 21,89 m
Parametry techniczne budynku po wykonanie przebudowy i nadbudowy:
Powierzchnia zabudowy — 1 121,50 m?

Powierzchnia uzytkowa — 931,04 m?

Kubatura budynku — 6 979 m®

Wysokos¢ budynku (do kalenicy / najwyzszej krawedzi attyki):

a. czesc socjalna—4,55m/4,85m
b. czesé garazowa—7,61m/ 7,97 m

Gabaryty zewnetrzne budynku (dt. x szer.) — 50,98 m x 22,30 m

2) Budowa infrastruktury technicznej i towarzyszace;j:

—  przebudowa nawierzchni drogowych — potgczenie placu manewrowego przed
budynkiem nr 36 z drogg i podjazdem do budynku nr 56 oraz z drogg wewnetrzng
wzdtuz pétnocnej elewacji budynku nr 35,

— budowa chodnikéw dla pieszych z kostki betonowe;,

— budowa chodnikéw opaskowych z kostki betonowe;,

— budowa podtgczenia do agregatu pradotwérczego zasilania awaryjnego budynku
nr 35 i 36 w obudowie kontenerowej na utwardzonym placu,

— budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej po zachodniej stronie
budynku nr 36 (odwodnienie czesci dachu budynku nr 36 oraz projektowanego
placu manewrowego),

— budowa instalacji kanalizacji teletechnicznej,

— rekultywacja terendw zielonych po wykonaniu robét budowlanych.
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6. Roboty budowlane prowadzone bedg na podstawie uzyskanych dokumentéw:

A. Rozbidrka istniejagcego budynku nr 35 i budowa na powstalym terenie nowego
budynku garazowego wraz z infrastrukturg techniczng i towarzyszaca:

—  Warunki przytgczenia nr 24-H5/WP/00432 dla Podmiotu IV grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV z dnia 07.05.2024 r. wydane
przez PGE Dystrybucja S.A.

— Warunki usuniecia kolizji nr 15/RE05/2024 z dnia 27.11.2024 r. wydane przez
PGE Dystrybucja S.A.

- Decyzja zezwalajgca na wycinke drzew: Decyzja Wojta Gminy Zurawica
nr OSG.VII.6131.120.4.2024 z dnia 04.09.2024 r.

— Decyzja Wojewody Podkarpackiego nr 2/2025 z dnia 04.02.2025 r. zatwierdzajgca
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielajgca pozwolenia na budowe.

B. Przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowa
infrastruktury technicznej i towarzyszace;j:

Decyzja Wojewody Podkarpackiego nr 1/2025 z dnia 04.02.2025 r. zatwierdzajgca
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielajgca pozwolenia na budowe.

. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OKRESLAJA:

(o)

1) Szczegoétowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia/lUmowy (SOPZ/U) -
materiat jawny zawierajacy informacje wrazliwe, stanowiacy
zalagcznik nr 2 do SWZ,

2) Dokumentacja projektowa jawna zawierajgaca informacje wrazliwe
oraz dokumentacja niejawna o klauzuli ,,ZASTRZEZONE”,

Wykaz dokumentacji stanowi zatgcznik nr 1 do SWZ.

A. SPOSOB UDOSTEPNIENIA SZCZEGOLOWEGO OPISU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA/UMOWY _ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ -
ZAWIERAJACYCH INFORMACJE JAWNE WRAZLIWE

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia/lUmowy oraz dokumentacja
projektowa jawna stanowigca opis przedmiotu zamowienia zawiera informacje
wrazliwe, wiec nie moze zosta¢ udostepniona na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca moze uzyskaé od
Zamawiajagcego przedmiotowg dokumentacje - na etapie przygotowania
wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oferty (Wykonawcy
zaproszeni do sktadania oferty)- na pisemny wniosek ztozony do
Zamawiajacego na adres: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie,
ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin o przestanie w/w dokumentacji jawnej — wedfug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do SWZ. We wniosku Wykonawca winien
wskazaé adres pocztowy, na ktéry Zamawiajgcy po rozpatrzeniu wniosku,
przesle dokumentacje na ptycie CD/DVD.
Razem z ,Wnioskiem o przestanie dokumentacji jawnej wrazliwej”’, Wykonawca
ztozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o zobowigzaniu do:
— niepublikowania w sieci Internet, nierozpowszechniania otrzymanej
dokumentacji oraz do nieudostepniania jej innym podmiotom,
— trwalego usunigcia ze wszystkich nosnikéw elektronicznych
otrzymanych plikéw - nie pdozniej niz w terminie 14 dni od dnia
opublikowania informacji o rozstrzygnieciu/uniewaznieniu postepowania,

|
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— zwrotu za pismem przewodnim otrzymanej plyty CD/DVD z
dokumentacjag jawng - nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
opublikowania informacji o rozstrzygnieciu/uniewaznieniu postepowania.

W przeciwnym wypadku, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

B. SPOSOB UDOSTEPNIENIA DOKUMENTACJI NIEJAWNEJ O
KLAUZULI ,,ZASTRZEZONE”

1) Dokumentacja projektowa oznaczona klauzula ,ZASTRZEZONE”
stanowigca opis przedmiotu zamowienia, moze zostaé udostepniona
Wykonawcy na etapie przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu i oferty (Wykonawcy zaproszonemu do sktadania oferty)
- na pisemny wniosek zlozony do Szefa Rejonowego Zarzadu
Infrastruktury w Lublinie o udostepnienie w/w dokumentacji niejawnej
(wraz z zatacznikami) — wedfug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5a do SWZ.
Zamawiajgcy moze udostepni¢ przedmiotowg dokumentacje  poprzez
przestanie ptyty CD/DVD na wskazany w w/w wniosku adres pocztowy
Wykonawcy spetniajgcego wymagania ustawy o ochronie informaciji
niejawnych.

Razem z ,Wnioskiem o udostepnienie dokumentacji _hiejawnej”,

Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu:

a) dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez podmiot wystepujacy z
wiw wnioskiem systemu teleinformatycznego akredytowanego do
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej
~ZASTRZEZONE” - wymienione we wzorze ,Wniosku o
udostepnienie dokumentacji niejawnej”’;

b) oswiadczenie o zobowigzaniu do:

— niepublikowania w sieci Internet, nierozpowszechniania
otrzymanej dokumentacji oraz do nieudostepniania jej innym
podmiotom,

— trwalego usuniecia ze wszystkich nosnikow elektronicznych
otrzymanych plikéw z dokumentacja niejawng - nie pozniej niz
w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o
rozstrzygnieciu/uniewaznieniu postepowania,

— zwrotu za pismem przewodnim ptyty CD/DVD z dokumentacja
niejawna - nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia opublikowania
informacji o rozstrzygnieciu/uniewaznieniu postepowania.

c) ,Zobowiazanie Wykonawcy do przestrzegania przepiséw oochronie

informacji niejawnych" - jako =zatacznik do ,Wniosku o
udostepnienie dokumentacji niejawnej” - wedfug wzoru stanowigcego
zatgcznik do SWZ.

Wszystkie osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z dostepem do informacji
niejawnych, w tym korzystajagce na jakimkolwiek etapie prowadzonego
postepowania z dokumentacji projektowej niejawnej stanowigcej opis
przedmiotowego zaméwienia oznaczonej klauzulg ,ZASTRZEZONE” - musza
posiadaé aktualne poswiadczenie bezpieczenstwa uprawniajgce do dostepu do
informacji niejawnych lub pisemne upowaznienie uprawniajgce do dostepu do
informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEZONE” wydane przez
kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z ustawg o ochronie informacji
niejawnych wraz z aktualnym zaswiadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie
ochrony informacji niggawnych.

Whnioski o udostepnienie Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamowienia/Umowy,
dokumentacji jawnej wrazliwej oraz dokumentacji niejawnej ztozone wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub jako jego skiadowa nie beda
rozpatrywane. Po zbadaniu wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
Zamawiajgcy zaprosi wykonawcow, ktérych wnioski o dopuszczenie do udziatu w
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postepowaniu nie podlegajg odrzuceniu. Na etapie skitadania ofert udostepnienie
przedmiotowej dokumentacji nastgpi na wniosek zgodnie z pkt Il ppkt 2 lit. Ai lit. B
SWZ zlozony przez zaproszonego do sktadania ofert wykonawce.

Po zawarciu_umowy o przedmiotowe zaméwienie publiczne, catos¢ dokumentacji
wraz z dokumentacjg niejawng o klauzuli ,ZASTRZEZONE”, zostanie przekazana
wybranemu Wykonawcy. Wykonawca zawierajgc_umowe z Zamawiajgcym ziozy:
LZobowigzanie do zwrotu dokumentacji niejawnej” — niezwtocznie po dokonaniu odbioru
koncowego robét - wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 22 do SWZ.

7. WIZIJA LOKALNA

Przed ziozeniem oferty Wykonawca moze na wiasny koszt przeprowadzi¢ wizje
lokalng.

Celem uzyskania wstepu na teren kompleksu wojskowego, na ktérym planuje sie
realizacje Przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia/
wskazania Zamawiajgcemu (w formie pisemnej) na adres mailowy wskazany w pkt. |
ppkt. 1 SWZ, nie pézniej niz na 5 dni roboczych przed wskazanym/i terminem/ami
wizji lokalnej, danych osobowych przedstawicieli Wykonawcy (imig¢ i nazwisko, nr
dowodu osobistego) oraz ewentualnie numeréw rejestracyjnych pojazddéw,
poruszajgcych sie po obszarze kompleksu.

Ponadto, osoby biorgce udziat w wizji lokalnej na terenie przedmiotowej inwestycji

zobowigzani sg do posiadania:

— petnomocnictwa/upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy,

— waznego dokumentu tozsamosci,

— dokumentu potwierdzajgcego upowaznienie do dostepu do przetwarzania informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej ,Zastrzezone”,

— dokumentu potwierdzajgcego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych.

Terminy odbycia wizji lokalnej zostang wyznaczone w zaproszeniach do skladania
ofert _skierowanych do Wykonawcéw zakwalifikowanych do drugiego etapu
postepowania.

Wizja lokalna odbywa sie wylacznie z udziatlem przedstawicieli Zamawiajgceqo.
Jesli po odbyciu wizji lokalnej wystgpi potrzeba udzielenia wyjasnien,
Wykonawcom przystuguje prawo zwrécenia si¢ do Zamawiajacego o udzielenie
wyjasnien wytacznie w trybie okreslonym w pkt. XXII niniejszej SWZ.

8. DANE DOTYCZACE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wszystkie osoby wykonujace czynnosci zwigzane z dostepem do informacji
niejawnych, w tym osoby upowaznione do biezgcych kontaktéw roboczych
w imieniu Wykonawcy zwigzanych z dostepem do informacji niejawnych oraz
kierownicy robdét budowlanych, montazysci systeméw alarmowych, geodeci
obowigzani sg do posiadania poswiadczenia bezpieczenstwa lub pisemnego
upowaznienia uprawniajgcego do dostepu do informacji niejawnych
o klauzuli ,,ZASTRZEZONE”, wydanego przez kierownika jednostki
organizacyjnej wraz z aktualnym zaswiadczeniem o odbyciu szkolenia w
zakresie ochrony informacji niejawnych.

Zgodnie art. 2 ust. 5 ustawy o ochronie informaciji niejawnych przetwarzaniem informaciji
niejawnych sg wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i
na tych informacjach, w szczegdlnosci ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie,
klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostepnianie.
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9. UBEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia terenu budowy, na ktérym beda
wykonywane roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
dla zadania: ,Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na
powstatym terenie nowego budynku garazowego oraz przebudowa | nadbudowa
budynku garazowego nr 36 wraz z budowg infrastruktury technicznej i towarzyszgcej
w m. Zurawica wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie” na warunkach
okreslonych we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszej SWZ.

10. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce |lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy — stosownie
do postanowien art. 95 ustawy Pzp.

2) Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace
w tzw. koszty bezposrednie, na podstawie stosunku pracy, o ktérych mowa w
zatgczniku nr 3 do wzoru umowy. Wymaog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymaog ten nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérych Zamawiajgcy wymaga na potwierdzenie spetnienia warunku
udziatu w postepowaniu dotyczgcego zdolnosci technicznej lub zawodowej w
zakresie dysponowania potencjatem osobowym.

3) Zamawiajgcy informuje, iz wykaz czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia,
ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, obowigzek
informacyjny w tym zakresie, sposéb weryfikacji zatrudnienia tych osoéb oraz
uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli zawiera wzor umowy stanowigcy
zatgcznik do niniejszej SWZ.

IV.INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE POSTEPOWANIA

1. Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu ograniczonego w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa. Jest to
postepowanie dwuetapowe:

1) W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa, Wykonawca sklada wniosek o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu wraz z Oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, dokumentami potwierdzajgcymi spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o ktérych mowa w pkt XVIII
SWZ. Informacje dotyczgce sktadania wnioskéw zawarte sg w pkt XVI SWZ.

— Zamawiajgcy dokona badania wnioskéw wraz z dokumentami ztozonymi przez
Wykonawcéw, w celu sprawdzenia czy spetniajg oni warunki udziatlu w
postepowaniu oraz nie podlegajg wykluczeniu.

— Minimalna liczba Wykonawcoéw, ktérych Zamawiajgcy zaprosi do sktadania ofert:
3.

— Zamawiajgcy nie wskazuje maksymalnej liczby Wykonawcow, ktérych zaprosi do
skfadania ofert.

— W przypadku, gdy liczba Wykonawcow, ktdrzy ztozyli niepodlegajgce odrzuceniu
wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu bedzie mniejsza od
minimalnej liczby wskazanej powyzej, Zamawiajgcy skorzysta z jednego z
uprawnien wyrazonych postanowieniami art. 411 ust. 11 ustawy Pzp.

2) Zamawiajacy zaprosi jednoczesnie do skladania ofert wszystkich

Wykonawcéw, ktéorych  wnioski o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu nie podlegaja odrzuceniu.
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— Woykonawca zaproszony do skfadania ofert winien wnies¢ wadium, o ktérym
mowa w pkt XXIII SWZ.

— Zamawiajgcy dokona badania i oceny ztozonych ofert.

— Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteridw oceny
ofert, okreslonych w pkt XXX SWZ.

— Woykonawca, ktoérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest
zobowigzany do zawarcia umowy z Zamawiajgcym, zgodnie z pkt XXXII SWZ.

Zamawiajacy NIE DOPUSZCZA mozliwosci sktadania OFERT CZESCIOWYCH.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamowien, o ktérych mowa
w art. 415 ust. 2 pkt 5i 6.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczne;j.

Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego sytemu zakupow.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje wymogu zatrudnienia oso6b, o ktérych mowa
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych zadan.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie przewiduje mozliwosci ztozenia ofert w postaci

katalogow elektronicznych lub dotgczenia katalogéw elektronicznych do oferty, w
sytuacji okreslonej w art. 93 ustawy Pzp.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1) do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy- Zztozenie w siedzibie
Zamawiajgcego  (kancelaria  jawna) dokumentéw i oswiadczen
umozliwiajgcych przedstawicielom Zamawiajgcego dokonanie zgtoszenia
robét do Wojewdodzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

— oswiadczenia kierowniku budowy oraz kierownikdw robdét branzowych
0 podjeciu obowigzkow,

— potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopii zaswiadczenh o wpisie do
centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane prowadzone
przez GINB (jezeli dotyczy),

— o$wiadczenia kierownika budowy o sporzgdzeniu planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przekazania opracowania Planu BIOZ.

Niedotrzymanie terminu ztozenia Zamawiajgcemu w/w dokumentéw i oswiadczen nie
stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy.

2) przekazanie terenu budowy — do 14 dni roboczych od dnia ztozenia w siedzibie

Zamawiajacego (kancelaria jawna) dokumentéw i oswiadczen okreslonych w
§7 ust. 1 lit. b) Wzoru umowy.
Z przekazania terenu budowy zostanie sporzgdzony protokot zdawczo-odbiorczy
terenu pod roboty.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

XVI.

rozpoczecie robét budowlanych: do 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy;

wykonanie catosci Przedmiotu zamdéwienia (wykonanie robét budowlanych)
wraz _z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej: do 18
miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Za termin wykonania catosci Przedmiotu zamoéwienia uznaje sie dzien wplywu
do siedziby Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o
gotowosci do odbioru koncowego po uprzednim potwierdzeniu wykonania
rob6t budowlanych przez Inspektoréow Nadzoru i uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie oraz pozostalych dokumentéw niezbednych do
przekazania obiektéw w uzytkowanie (oddzielnie dla kazdego zadania
inwestycyjnego).

Wykonanie zakresu rzeczowego Przedmiotu zaméwienia bedzie sie odbywato
w kwartalnych etapach, wynikajacych z uzgodnionych przez Strony
Harmonogramami rzeczowo-finansowymi oddzielnie dla kazdego zadania
inwestycyjnego, z zastrzezeniem, ze realizacja zakresu rzeczowego pod koniec
roku do dnia 30 listopada danego roku.

Za termin wykonania poszczegolnych etapéw Przedmiotu zaméwienia uznaje
sie dzien odbioru wykonanych robét wchodzacych w zakres danego etapu,
zgodnie z Harmonogramami rzeczowo-finansowymi, po uprzednim
potwierdzeniu ich wykonania przez Inspektoréw Nadzoru.

Kontrola terminowosci realizacji Przedmiotu zamodwienia i ptatnosci odbywac sie
bedzie na podstawie uzgodnionych przez Strony Harmonogramoéw rzeczowo-
finansowych oddzielnie dla danego zadania inwestycyjnego, ktore bedg stanowity
zatgczniki do umowy.

Zmiany Harmonograméw rzeczowo-finansowych wymagajg sporzadzenia aneksu
do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem zmian
dotyczgcych zakresu etapéw wykonywanych robot w ramach limitu finansowego w
danym roku kalendarzowym w zakresie danego zadania, z zastrzezeniem, iz takie
zmiany wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

INFORMACJE DOTYCZACE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIALU W

POSTEPOWANIU

a) Opis sposobu dokonywania wyboru Wykonawcéw, ktérzy zostang
zaproszeni do sktadania ofert:

1. O udzielenie zaméwienia w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa moga
ubiega¢ sie Wykonawcy majgcy siedzibe albo miejsce zamieszkania w jednym z
panstw  czlonkowskich ~ Unii  Europejskiej, = Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego lub panstwie, z ktéorym Unia Europejska lub Rzeczpospolita
Polska zawarta umowe miedzynarodowg dotyczgca tych zamowien.

2. Zamawiajgcy zaprosi jednoczesnie do sktadania ofert wszystkich Wykonawcéw,
ktérych wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nie podlegaty
odrzuceniu.

3. O wynikach oceny spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
i otrzymanych ocenach spetniania tych warunkéw, Zamawiajacy niezwiocznie
informuje Wykonawcéw, ktérzy ztozyli wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

b) Forma, miejsce i termin sktadania wnioskow:
1. Zgodnie z art. 401 ust. 5 ustawy Pzp wniosek o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu sktada sie¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej
(sporzadzony w formie papierowej i opatrzony witasnorecznym podpisem).
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Whiosek wraz z zatgcznikami musi by¢ podpisany przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi
(ewidencyjnymi) Wykonawcy. W przeciwvnym wypadku, do wniosku nalezy
dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo. Tre$é petnomocnictwa powinna doktadnie
okreslac¢ zakres umocowania.

2. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jeden wniosek.

3. Whniosek musi by¢ sporzgdzony w jezyku polskim, trwatg, czytelng technika.

4. Wszelkie miejsca we wniosku, w ktérych Wykonawca naniost poprawki lub
zmiany wpisywanej przez siebie tredci muszg byé parafowane przez osobely
uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy.

5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

6. Wniosek — sporzgdzony wedtug wzoru - nalezy ztozy¢é w zamknietej kopercie
w siedzibie Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie, Kancelaria
jawna, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin do dnia 13.11.2025r. do godz. 12:00 za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe
lub osobiscie lub za posrednictwem postanca.

Whioski nadestane poczta réwniez obowigzuje w/w termin.

UWAGA:

W RZlI w Lublinie obowigzuje system kontroli dostepu. W zwiazku
z powyzszym w celu terminowego ztozenia wniosku w Kancelarii
Zamawiajacego nalezy uwzgledni¢ czas niezbedny pracownikowi kancelarii
do odbioru wniosku z Biura przepustek Zarzadu.

Jesli Wykonawca chce otrzymac¢ potwierdzenie ztozenia wniosku winien
posiada¢ kserokopie koperty, na ktérej pracownik Kancelarii moze
potwierdzi¢ ztozenie wniosku.

7. Doreczenie wniosku do innego miejsca niz wskazane w pkt 6 lub pozostawienie
jego w siedzibie Zamawiajgcego osobie innej hiz pracownik kancelarii, jest
réwnoznaczne z NIEZLOZENIEM WNIOSKU w sposéb skuteczny.
Wykonawca przekazujacy wniosek za posrednictwem firmy kurierskiej
zobowigzany jest do przekazania jej w/w informacji.

8. Wykonawca winien ztozy¢ wniosek w zapieczetowanej kopercie, zaadresowanej
na adres Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie oraz posiadajgcej
oznaczenia:

»WNIOSEK - 4.016/25/PO/WISiP - ,,Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego
budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego budynku garazowego oraz
przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowg
infrastruktury technicznej i towarzyszgcej w m. Zurawica wraz z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie” — nie otwiera¢ przed dniem 13.11.2025r.

godz. 12:30”

Poza oznaczeniami podanymi wyzej, koperta powinna posiadaé
nazwe i adres Wykonawcy.

9. Otwarcie wnioskéw odbedzie sie w_dniu 13.11.2025r. 0 godz. 12:30
w siedzibie Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie,
ul. Lipowa 1a, w pokoju wskazanym przez pracownika Zamawiajacego.

10. Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Pzp, zgtoszenie wniosku o dopuszczenie do
udziatlu w postepowaniu moze nastgpi¢ telefonicznie przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu. Wniosek uwaza
sie za ztozony w terminie, jezeli przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu zostat on wystany i Zamawiajgcy
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XVII.

otrzymat go nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu sktadania
wnioskéw.

11. W przypadku ziozenia po terminie wniosku o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, Zamawiajgcy odrzuca ten wniosek zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt
1) ustawy Pzp, z zastrzezeniem pkt 10 powyze;.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA,

WARUNKI UDZIALtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:

O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy:

1. Nie podlegaja wykluczeniu:

a) napodstawie:
— art. 405 ust. 1 ustawy Pzp
— art. 405 ust. 2 pkt 5) (art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ) ustawy Pzp

oraz

b) na podstawie:
— art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym mu
rozporzadzeniem 2022/576, tj.:

LSArtykut 5k.

1. Zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamoéwien
publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamoéwien
publicznych (...), na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub
organow z siedzibg w Rosji;

b) o0séb prawnych, podmiotéw lub organdw, do ktérych prawa wtasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50% nalezg do podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub

C) 0sob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdéw dziatajgcych w
imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b)
niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotow, na ktorych zdolnoSci polega
sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamowien publicznych, w przypadku, gdy
przypada na nich ponad 10% wartosci zamoéwienia.”

— art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego w
nastepujacym brzmieniu:

Art. 7.1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (...)
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych, wyklucza sie:

1) wykonawce (...) wymienionego w wykazach okreSlonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisanego na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o
zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawce (...), ktérego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i
rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostatfa
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wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawce (...), ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowos$ci (Dz. U. z 2021
r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
okres$lonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo
wpisany na liste lub bedgcy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu Srodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3.”

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego: ,,wykluczenie nastepuje na
okres trwania okolicznosci okreslonych w ust. 1”.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego: ,w przypadku wykonawcy (...)
wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiajgcy odrzuca wniosek o
dopuszczenie _do udzialu w_ postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publiczneqo lub oferte takieqo wykonawcy (...) odpowiednio do trybu
stosowanego do udzielenia zamoéwienia publicznego oraz etapu prowadzonego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.”

Zgodnie z trescig art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego: ,Osoba Iub podmiot
podlegajace wykluczeniu na podstawie ust. 1, ktére w okresie tego
wykluczenia ubiegajg sie o udzielenie zamoéwienia publicznego Iub
dopuszczenie do udziatu w konkursie lub biorg udziat w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego lub w konkursie, podlegaja karze
pienieznej”. ,Kare pieniezna, o ktérej mowa w ust. 6, nakfada Prezes Urzedu
Zamowien Publicznych, w drodze decyzji, w wysokosci do 20 000 000 zt.”

2. Spetniaja warunki udziatlu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego
dotyczace:

1) Zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca prowadzacy dziatalnos¢
gospodarczg lub zawodowa wykaze, ze jest wpisany do jednego z rejestrow
zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania.

2) Uprawnien _do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw:

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

A. spetnia wymagania ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 632) w zakresie ochrony
informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE”, w tym przetwarzania
informacji w systemach teleinformatycznych o co najmniej przedmiotowej
klauzuli;

B. posiada aktualng koncesje Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie ustug
technicznej ochrony oséb i mienia realizowanych w formie
zabezpieczenia technicznego polegajgcego na montazu elektronicznych
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urzadzen i systemow alarmowych, zgodnie z ustawg z dnia 22 sierpnia1997
r. o ochronie os6b i mienia (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 532 ze zm.);

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia w tym zakresie szczegolnych wymagan.

4) Zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze ze:

A. w okresie ostatnich pieciu (5) lat przed uptywem terminu skiadania
whnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat:

a) co najmniej (1) jedng robote budowlang polegajacg na rozbidrce budynku
o kubaturze budynku minimum 4 000 m3,

oraz

b) co najmniej (1) jedng robote budowlang polegajagcg na budowie lub
przebudowie budynku na budynek o przeznaczeniu* garazowym z cze$cig
biurowo-socjalng lub warsztatowym z czescig biurowo — socjalng, o kubaturze
budynku minimum 4 000 m?3,

oraz

c) co najmniej (1) jedng robote budowlang polegajgcg na budowie lub
przebudowie placu manewrowego, parkingu lub drogi wykonanych z betonu
cementowego o powierzchni wynoszacej co najmniej 1 000 m? kazda;

oraz

d) co najmniej (1) jedng robote budowlang polegajgcga na budowie
lub przebudowie przytgcza teletechnicznego (telekomunikacyjnego) Ilub
kanalizacji teletechnicznej (telekomunikacyjnej) lub sieci teletechnicznej
(telekomunikacyjnej) o dtugosci min. 250 m kazda;

Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca spetnia warunek udziatu w postepowaniu okreSlony
w pkt XVII ppkt 2.4) lit. A lit. &), b), c), d) jezeli w ramach jednego zamdwienia {j. jednej
umowy realizowat roboty budowlane, ktére obejmowaly caly wymagany zakres lub
zrealizowat zakres opisany w pkt XVII ppkt 2.4) lit. A lit. a), b), c), d) w ramach
oddzielnych umoéw o roboty budowlane.

*Zamawiajgcy informuje, iz przez przeznaczenie budynku rozumie klasyfikacje
okre$long w PKOB.

B. Posiada/ dysponuje system teleinformatyczny akredytowany do
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ,,ZASTRZEZONE”.

C. skieruje do realizacji zaméwienia:

a) co najmniej po jednej (1) osobie posiadajacej nizej okreslone
doswiadczenie oraz uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi odpowiednio w n/w specjalnosciach:
— konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen — wymagane minimum 5

lat doswiadczenia w kierowaniu robotami,

— drogowej bez ograniczen — wymagane minimum 5 lat doswiadczenia w
kierowaniu robotami,

— instalacyjnejwzakresie sieci, instalacjiiurzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych ikanalizacyjnych bez ograniczen — wymagane
minimum 5 lat do$wiadczenia w kierowaniu robotami,
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— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen — wymagane minimum 5 lat
doswiadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w
specjalnosci, w tym kierowanie minimum jedng robota budowlang
polegajaca na budowie/ przebudowie/ rozbudowie/modernizacji sieci
sredniego napiecia,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
— wymagane minimum 5 lat doswiadczenia w kierowaniu robotami —
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh telekomunikacyjnych
minimum w ograniczonym zakresie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie

lub

odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw w zakresie odpowiadajgcym
uprawnieniom w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszgcqg zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
i stacyjnych minimum w ograniczonym zakresie.

Wymagana jest obecnos¢ kierownikow robdt podczas wykonywania robot w danej
branzy.

Wymagana jest przynalezno$¢ kierownikéw robot budowlanych do wtasciwej izby
samorzagdu zawodowego (zgodnie =z art. 14 ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie).

Osoby te muszg posiadac poswiadczenie bezpieczenstwa uprawniajgce do dostepu do
informacji niejawnych lub pisemne upowaznienie uprawniajgce do dostepu do
informacii niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE, wydane przez kierownika jednostki
organizacyjnej oraz aktualne zaswiadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony
informaciji niejawnych.

— co najmniej jedng (1) osobe posiadajgca swiadectwo nadania uprawnien
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych
pomiarow wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, zgodnie
z art. 43, pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Osoba(y) te muszg posiadac¢ poswiadczenie bezpieczenstwa uprawniajgce do dostepu
do informacji niejawnych lub pisemne upowaznienie uprawniajgce do dostepu do
informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE, wydane przez kierownika jednostki
organizacyjnej oraz aktualne zaswiadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych.

— co najmniej jedng (1) osobe posiadajgcg uprawnienia do montazu
systeméw alarmowych z po$wiadczeniem ukonczenia odpowiedniego
kursu.

Osoba posiadajgca uprawnienia do montazu musi posiada¢ zaswiadczenie o wpisaniu
na liste kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia technicznego wydang przez
wiasciwego komendanta wojewddzkiego Policji. Osoba ta musi posiada¢ poswiadczenie
bezpieczenstwa uprawniajgce do dostepu do informacji niejawnych lub pisemne
upowaznienie uprawniajgce do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli
ZASTRZEZONE, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne
zaswiadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informaciji niejawnych.
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XVIII.

— pelnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (art. 14 ust. 2 i 3
Ustawy o ochronie informacji niejawnych, posiadajgcego zaswiadczenie
o odbytym szkoleniu dla petnomocnikéw ds. ochrony informacji niejawnych
wydanym przez SKW lub ABW.
Osoba ta musi posiadaé odpowiednie poswiadczenie bezpieczenstwa uprawniajgce
do dostepu do informacji niejawnych wydane przez ABW albo SKW.

— inspektora bezpieczenstwa teleinformatyczneqo - na zasadach
okreslonych w art. 52 ust. 1 pkt 1 iust. 2 Ustawy o ochronie informacji
niejawnych, posiadajgcego zaswiadczenie o odbytym specjalistycznym
szkoleniu dla inspektoréw bezpieczenstwa teleinformatycznego z zakresu
bezpieczenstwa teleinformatycznego -wydane przez ABW lub SKW,

Osoba ta musi posiada¢ poswiadczenie bezpieczenstwa uprawniajgce do dostepu do
informacji__niejawnych lub pisemne upowaznienie uprawniajgce do dostepu do
informaciji_niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE, wydane przez kierownika jednostki
organizacyjnej wraz z aktualnym zaswiadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych.

W przypadku dysponowania inspektorem bezpieczenstwa teleinformatycznego na
zasadach zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych nalezy
przedstawi¢ kserokopie zgody ABW lub SKW nawykonywanie zadan w innej jednostce
organizacyjnej oraz kserokopie zawartego porozumienia pomiedzy kierownikami
jednostek organizacyjnych.

— administratora_systemu_teleinformatycznego na zasadach okreslonych
w art. 52 ust. 1 pkt 1iust. 2 ustawy o informacji niejawnych, posiadajgcego
zaswiadczenie o odbytym specjalistycznym szkoleniu dla administratorow
systemu teleinformatycznego z zakresu bezpieczenstwa
teleinformatycznego wydane przez SKW lub ABW,
Osoba ta musi posiada¢ poswiadczenie bezpieczehstwa uprawniajgce do dostepu do
informacji _niejawnych lub pisemne upowaznienie uprawniajgce do dostepu do tych
informaciji, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym
zaswiadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji _niejawnych.

W przypadku dysponowania administratorem systemu teleinformatycznego na
zasadach zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych nalezy
przedstawi¢ kserokopie zgody ABW lub SKW na wykonywanie zadah w innegj
jednostce organizacyjnej oraz kserokopie zawartego porozumienia pomiedzy
kierownikami jednostek organizacyjnych.

WYKAZ OSWADCZEN | DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE

WARUNKOW UDZIALU w postepowaniu ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA Wykonawcy z postepowania:

A. W przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia (tzn. wchodzacy w sktad spotki cywilnej lub konsorcjum),
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt XXI SWZ, kazdy z nich oddzielnie
sktada:

- Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt XVIII lit. D ppkt 1 SWZ

- Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt XVIII lit. D ppkt 6 SWZ

- Dokument, o ktérym mowa w pkt XVIII lit. D ppkt 3 SWZ

- Dokumenty okreslone w pkt XVIII lit. D pkt 2) ppkt
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 SWZ

B. W przypadku Wykonawcy, ktéry w celu spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej Iub ekonomicznej Podmiotu udostepniajacego
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Wykonawcy zasoby, zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, w odniesieniu do niego
skiada:
- Oswiadczenie okreslone w pkt XVIII lit. D ppkt 2 SWZ
- Dokument okreslony w pkt XVIIl lit. D ppkt 4 SWZ (jesli dotyczy)
- Dokument okreslony w pkt XVIII lit. D ppkt 5 SWZ
- Dokumenty okreslone w pkt XVIII lit. D pkt 2) ppkt 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8,9, 10 SWz
- Dokumenty okreslone w pkt XX SWZ (jesli dotycza)

C. W przypadku Wykonawcy, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia Podwykonawcy, ktory nie jest podmiotem, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej Wykonawca polega zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, w
odniesieniu do niego skiada:

- Dokument okreslony w pkt XVIIl lit. D ppkt 4 SWZ (jesli dotyczy)
- Dokumenty okreslone w pkt XIX SWZ (jesli dotycza)

D. Kazdy Wykonawca chcacy wzigé udziat w przedmiotowym postepowaniu

wraz zwnioskiem o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu winien ztozy¢:

1. Oswiadczenie Wykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu,

spetnia warunki udziatlu w postepowaniu w zakresie wskazanym przez

Zamawiajgcego — zgodnie ze wzorem zatgczonym do SWZ — jako zatgcznik do
wniosku;

2. (jezeli_dotyczy) Oswiadczenie Podmiotu udostepniajacego Wykonawcy
zasoby, o ktorym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, stanowigce wstepne
potwierdzenie, ze Podmiot udostepniajagcy Wykonawcy zasoby nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym
przez Zamawiajgcego W odniesieniu do zakresu, w jakim udostepnia
Wykonawcy zasoby — zgodnie ze wzorem zatgczonym do SWZ — jako zatgcznik
do wniosku;

3. (jesli _dotyczy) Pelnomochictwo - wystawione przez Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia - do reprezentowania
ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia tj.: w szczegdlnosci do ztozenia
wniosku, oferty, podmiotowych Srodkéw dowodowych i innych oswiadczenh
i dokumentow, potwierdzania dokumentéw za zgodnos$¢ z oryginatem oraz
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego - jako zatgcznik do
wniosku;

4. (jesli dotyczy) Petnomocnictwo — wystawione przez Wykonawce/Podmiot
udostepniajacy zasoby/Podwykonawce - do reprezentowania
Wykonawcy/Podmiotu udostepniajgcego zasoby/Podwykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia tj.. w szczegodlnosci do ztozenia
odpowiednio wniosku, oferty, podmiotowych srodkéw dowodowych i innych
oSwiadczen i dokumentow, potwierdzania dokumentow za zgodnosé z
oryginatem oraz zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego — w
przypadku, gdy upowaznienie do reprezentowania Wykonawcy/Podmiotu
udostepniajagcego zasoby/Podwykonawcy nie wynika z dokumentéw
rejestrowych/ewidencyjnych w/w podmiotéw - jako zatgcznik do wniosku;

5. Zobowigzanie Podmiotu udostepniajagcego zasoby do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizaciji
danego zamoéwienia Ilub inny podmiotowy sSrodek dowodowy,
potwierdzajacy ze Wykonawca realizujac zamoéwienie bedzie dysponowat
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niezbednymi zasobami tego Podmiotu. Dokument ten ma okreslaé w
szczegdblnosci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego
zasoby;

- sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobow podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonaniu
zamowienia;

- czyiw jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach
ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizujg ustugi/roboty budowalne, ktérych wskazane
zdolnosci dotyczg.

Takim dokumentem moze byé Zobowigzanie Podmiotu udostepniajaceqo
zasoby — wedtug wzoru zatgczonego do SWZ (jesli dotyczy) - jako zatgcznik do
whniosku.

6. Oswiadczenie Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia zawierajgce wykaz robot budowlanych, ktére zostang
wykonane przez poszczegdlnych Wykonawcow (jesli dotyczy) - jako
zatgcznik do wniosku.

1) PODMIOTOWE SRODKI _DOWODOWE potwierdzajace SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU w postepowaniu w zakresie:

l. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

1. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca prowadzacy dziatalnos$é
gospodarczg lub zawodowg jest wpisany do jednego z rejestrow
zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w ktérym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu — jako zatgcznik do wniosku;

. uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile nie wynika to z odrebnych przepisow:

1. Kserokopie aktualnej koncesji Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie ustug technicznej
ochrony os6b i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia
technicznego polegajacego na montazu elektronicznych urzadzen i
systemoéw alarmowych, zgodnie z ustawg o ochronie oséb i mienia — jako
zatgcznik do wniosku;

2. Oswiadczenie, ze Wykonawca spetnia wymagania ustawy o ochronie
informacji niejawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych o
klauzuli ,,ZASTRZEZONE” w tym przetwarzania informacji w systemach
teleinformatycznych o co najmniej przedmiotowej klauzuli - wedfug wzoru
stanowigcego zatgcznik do SWZ — jako zatgcznik do wniosku;

3. Kserokopie strony zawierajacej informacje o zatwierdzeniu ,Instrukcji
dotyczacej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o
klauzuli ,,ZASTRZEZONE”” we wiasnej jednostce organizacyjnej oraz
zakresu i warunkéw stosowania srodkéw bezpieczenstwa fizycznego w
celu ich ochrony, zgodnie z ustawg o ochronie informacji niejawnych — jako
zatgcznik do wniosku;
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V.

2.

svytuacji ekonomicznej lub finansoweyj:

Zamawiajgcy nie zgda dokumentéw w w/w zakresie.

zdolnosci technicznej lub zawodowej:

1. WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH wykonanych nie wczes$niej niz w okresie
ostatnich pieciu (5) lat przed uptywem terminu skfadania wnioskéw
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kubatury
budowanego lub przebudowywanego budynku, powierzchni, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane. —
wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do SWZ -_jako zatgcznik do wniosku.

Kazda przedstawiona w w/w WYKAZIE ROBOT robota budowlana musi
odpowiadaé¢ swoim rodzajem wymogom okreslonym w pkt XVII ppkt 2.4) lit. A
lit. @), b), ¢), d) SWZ.

Zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1) Rozporzadzenia w_sprawie podmiotowych
srodkéw dowodowych, jezeli Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie
w_realizacji_roboét budowlanych wykonywanych wspdlnie z innymi
Wykonawcami, w WYKAZIE ROBOT BUDOWLANYCH, o ktérym mowa
powyzej wskazuje on_roboty budowlane, w_ktérych wykonaniu
Wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt.

DOWODY okresélajgce, czy roboty wskazane w w/w WYKAZIE ROBOT, zostaty
wykonane nalezycie - jako zatgcznik do wniosku.
Dowodami, o ktérych mowa powyzej sg referencje badz inne dokumenty
sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty
wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w
stanie uzyskac tych dokumentow — inne odpowiednie dokumenty.

WYKAZ OSOB skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamodwienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, z podaniem zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
doswiadczenia (dla kierownika robot elektrycznych wykaz inwestycji zawierajgcy:
nazwe inwestycji, rodzaj robot, nazwe inwestora, okres: od — do; w zaokragleniu do
petnych miesiecy* na stanowisku kierownika rob6t budowlanych przez wskazang
osobe- jako zalacznik nr 1 do Wykazu oséb) wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami — wedfug
wzoru stanowigcego zatgcznik do SWZ - jako zatgcznik do wniosku.

*w przypadku wskazania przez Wykonawce doswiadczenia obejmujgcego niepetne
lata, Zamawiajgcy do oceny przyjmie zaokraglenie do petnych lat ,w dét’, np. przy
wskazaniu doswiadczenia w liczbie: 5 lat 8 miesiecy, Zamawiajgcy do oceny oferty
przyjmie okres 5 lat;

Wykaz osdéb winien obejmowaé w szczegdlnosSci:

imiona i nazwiska osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia;
numer, rodzaj i zakres posiadanych uprawnien budowlanych;

doswiadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi okreslone w latach;
numer $wiadectwa nadania uprawnien zawodowych w dziedzinie geodezji i
kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw wysoko$ciowych, realizacyjnych i
inwentaryzacyjnych;

numer swiadectwa ukonczenia kursu w zakresie montazu systemow alarmowych
oraz numer zaswiadczenia o wpisaniu na liste kwalifikowanych pracownikow
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zabezpieczenia technicznego wydanego przez wilasciwego komendanta
wojewodzkiego Policji;

- numer, rodzaj, klauzule, date wydania, organ wydajgcy oraz termin waznosci
poswiadczenia bezpieczenstwa lub pisemnego upowaznienia uprawniajgcego do
dostepu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE wydanego przez
kierownika jednostki organizacyjnej;

- numer i date wydania zaswiadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych;

- numer i date wydania zasdwiadczenia o odbytym szkoleniu petnomocnikéw ochrony
informaciji niejawnych;

- numery zaswiadczen o odbytych specjalistycznych szkoleniach dla inspektora
bezpieczenstwa teleinformatycznego oraz administratora bezpieczenstwa
teleinformatycznego;

Wykaz os6b powinien obejmowac wszystkie osoby opisane w pkt XVII ppkt 2.4)
lit. C SWZ.

KSEROKOPIA ZE STRON DOKUMENTACJI BEZPIECZENSTWA SYSTEMU
TELEINFORMATYCZNEGO zawierajgca informacje 0 zatwierdzeniu tej
dokumentacji przez kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku systemu do
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE” (Procedury
Bezpiecznej Eksploatacji i Szczegolne Wymagania Bezpieczenstwa) wraz z
kserokopia pisma z ABW/SKW potwierdzajacego, ze opracowane dokumenty
systemu teleinformatycznego spetniaja wymogi formalne ustawy o ochronie
informacji niejawnych i rozporzadzen w zakresie eksploatacji systemu lub
kserokopia oswiadczenia kierownika jednostki organizacyjnej o udzieleniu
akredytacji systemu teleinformatycznego o klauzuli ,,ZASTRZEZONE”

lub
KSEROKOPIA _SWIADECTWA AKREDYTACJI SYSTEMU DLA KLAUZULI INNEJ
NIZ ,,ZASTRZEZONE”

lub
KSEROKOPIA SWIADECTWA BEZPIECZENSTWA PRZEMYSLOWEGO
PIERWSZEGO STOPNIA

— jako zatacznik do wniosku.

KSEROKOPIA POROZUMIENIA miedzy kierownikami jednostek organizacyjnych w
zakresie dysponowania systemem teleinformatycznym akredytowanym do przetwarzania
informaciji o klauzuli co najmniej ,ZASTRZEZONE” udostepnionym przez inng jednostke
(jesli dotyczy) - jako zatgcznik do wniosku.

Porozumienie musi dotyczyé korzystania z tego systemu i byé zawarte pomiedzy
kierownikami jednostek organizacyjnych oraz zawiera¢ informacje o korzystaniu z
systemu teleinformatycznego i osobach niezbednych do funkcjonowania systemu —
petnomocnik, administrator, inspektor (zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie informacji
niejawnych).

KSEROKOPIA ZGODY ABW | SKW na wykonywanie zadan przez administratora
systemu teleinformatycznego lub inspektora bezpieczenstwa teleinformatycznego w innej
jednostce organizacyjnej wraz z kserokopig porozumienia w ww. kwestii miedzy
kierownikami jednostek organizacyjnych (jesli dotyczy) - jako zatgcznik do wniosku.
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PODMIOTOWE SRODKI _DOWODOWE POTWIERDZAJACE BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA WYKONAWCY z udziatu w postepowaniu:

1. ODPIS LUB INFORMACJA z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4) ustawy Pzp, wystawiony/a nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji — jako zatgcznik do
wniosku;

2. ZASWIADCZENIE wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow i opfat, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a w
przypadku zalegania z optacaniem podatkéw lub optat wraz z zaswiadczeniem
Zamawiajacy zgda ztozenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkow lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzgce porozumienie w sprawie spfat tych naleznosci - jako zatgcznik do
wniosku;

3. ZASWIADCZENIE Ilub inny dokument wlasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wilasciwego oddziatu
regionalnego lub wlasciwej placéwki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega
z optacaniem skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a w
przypadku zalegania z optacaniem sktadek na ubezpieczenie spoteczne Ilub
zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiajgcy zgda
ztozenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze przed uptywem terminu skfadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu Wykonawca dokonat
pfatnosci naleznych sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie spfat tych
naleznosci — jako zatgcznik do wniosku;

4. INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO w zakresie okreslonym
w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu — jako zatgcznik do wniosku;

5. OSWIADCZENIE w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentéw, z innym Wykonawca, ktéry ziozyt
odrebny wniosek o dopuszczenie do wudzialu w postepowaniu albo
oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie wniosku
niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej
— jako zatgcznik do wniosku;

6. OSWIADCZENIE o braku wydania prawomocnego wyroku sadowego lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw,
optat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — jako zatgcznik
do wniosku;
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7. OSWIADCZENIE o braku prawomocnie orzeczonego zakazu ubiegania sie o
zamowienia publiczne — jako zalgcznik do wniosku;

8. OSWIADCZENIE o braku zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia
majacego na celu zakiocenie konkurencji — jako zatgcznik do wniosku;

9. OSWIADCZENIE o braku zaklécenia konkurencji w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 85 ustawy Pzp — jako zatgcznik do wniosku;

10. OSWIADCZENIE Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw
i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie o podatkach i optatach lokalnych
— jako zatgcznik do wniosku.

. Z tresci zalagczonych dokumentéw oraz oswiadczen musi jednoznacznie wynikaé, iz
Wykonawca wykazat spelnianie warunkéw udzialu w_postepowaniu okreslonych
przez Zamawiajaceqo oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania.

. Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy Pzp, oceniajgc zdolnos¢ techniczng lub zawodowa,
Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania uznaé, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce sprzecznych
interesdw, w__szczeqdlnosci__zaangazowanie zasobdéw technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze
mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamdéwienia.

.Jezeli_ Wykonawca ma _siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maja odpowiednie przepisy okreslone w
Rozporzadzeniu w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych.

. FORMY W JAKICH MOGA BYC SKLADANE DOKUMENTY | OSWIADCZENIA:

1. Wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, oferta, oswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przekazywane sg Zamawiajacemu w
postaci papierowej opatrzonej wiasnorecznym podpisem.

2. Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt XVIII lit. D ppkt 6 SWZ, zobowigzanie Podmiotu
udostepniajgcego zasoby, petnomocnictwo sporzgdzone w postaci papierowej i
opatrzone wiasnorecznym podpisem, przekazuje sie w oryginale lub jako kopie
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem.

3. Podmiotowe $rodki dowodowe oraz informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne
niz wymienione w pkt 1 i 2 powyzej, sporzagdzone w postaci papierowej, przekazuje
sie w oryginale lub jako kopie poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem.

4. Poswiadczenia za zgodnos$c¢ z oryginatem dokonuje:

a) w przypadku podmiotowych srodkéw dowodowych — odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspoélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia, Podmiot
udostepniajgcy zasoby lub Podwykonawca - w zakresie podmiotowych Srodkow
dowodowych, ktére kazdego z nich dotyczg;

b) w przypadku os$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt XVIII lit. D ppkt 6 SWZ lub
zobowigzania Podmiotu udostepniajgcego zasoby — odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia;

c) w przypadku Petnomocnictwa - mocodawca.

5. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje poprzez opatrzenie Kkopii
sporzadzonej w postaci papierowej wiasnorecznym podpisem. Poswiadczenia za
zgodno$¢ z oryginatem moze dokonaé réwniez notariusz.

6. W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe Ilub inne dokumenty,
w tym dokumenty potwierdzajgce umocowanie do reprezentowania zostaty
wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje
sie uwierzytelniony wydruk wizualizacji tresci tego dokumentu. Uwierzytelniony
wydruk zawiera w szczegolnosci identyfikator dokumentu lub date wydruku, a takze
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wiasnoreczny podpis odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspolnie ubiegajgcego
sie o udzielenie zamowienia, Podmiotu udostepniajgcego zasoby lub Podwykonawcy,
potwierdzajgcy zgodnos¢ wydruku z trescig dokumentu elektronicznego.

Zamawiajgcy moze zgdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej
kopii wytgcznie wtedy, gdy ztozona kopia jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do

jej prawdziwosci.

W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie majg przepisy Rozporzgadzenia w
sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych.

POWIERZENIE WYKONANIA ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Zamawiajacy wymaga wskazania w Oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy Pzp i ofercie czesci zamoéwienia, ktérej wykonanie powierzone zostanie
Podwykonawcom oraz podania nazw (firm) Podwykonawcéw wraz z przedmiotem
umoéw o podwykonawstwo, dla ktorych sg oni proponowani (o ile sg znani).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa informacji niejawnych, Zamawiajgcy wymaga
od Podwykonawcy posiadania przez osoby skierowane do realizacji przedmiotu
zamowienia zwigzanego z informacjami niejawnymi - aktualnych poswiadczen
bezpieczenstwa lub pisemnych upowaznien uprawniajacych do dostepu do
informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE”, wydanych przez
kierownika jednostki organizacyjnej wraz z zaswiadczeniami o odbyciu
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Jezeli Wykonawca posiadajgcy wymagang warunkami udziatu w postepowaniu
koncesje na prowadzenie dziatalnosci w zakresie ustug technicznej ochrony oséb i
mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegajgcego na
montazu elektronicznych urzgdzeh i systemow alarmowych, zamierza powierzyc
Podwykonawcy wykonanie robot budowlanych polegajgcych na montazu
elektronicznych urzadzen i systeméw alarmowych, musi wykazaé, iz
Podwykonawca posiada aktualng koncesje Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie ustug technicznej ochrony
oséb i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegajgcego
na montazu elektronicznych urzgdzen i systemdéw alarmowych, zgodnie z ustawg o
ochronie 0s6b i mienia.

Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, zawierang miedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg, na mocy
ktorej Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ cze$¢ zamowienia.

Zasady i terminy dotyczgce zawierania i przedktadania uméw o podwykonawstwo
oraz zmian tych umow, a takze zasady zaptaty wynagrodzenia i naliczania kar
umownych w zwigzku z umowami o podwykonawstwo zawarte zostaty we wzorze
umowy — stanowigcym zatgcznik do SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu przed zawarciem
umowy o podwykonawstwo informacji dotyczgcych juz znanych Podwykonawcéw
(lub nowych Podwykonawcow), w tym podania ich nazw (firm) i siedzib oraz danych,
ktore umozliwig Zamawiajgcemu stwierdzenie, ze kazdy z nich posiada kwalifikacje
wymagane do ochrony informacji niejawnych, do ktérych majg dostep lub ktére
zostang wytworzone w zwigzku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy ma prawo do zweryfikowania lub odsuniecia pracownikow
Wykonawcy i Podwykonawcy, ktorzy majg bra¢ udziat w realizacji zamoéwienia,
zardbwno na etapie prowadzenia postepowania o0 udzielenie zamowienia
publicznego, jak rowniez na etapie realizacji umowy w sprawie zamowienia
publicznego w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, jezeli wymaga tego
ochrona podstawowych intereséw bezpieczenstwa panstwa albo jest to konieczne
w celu podniesienia bezpieczenstwa realizacji zamoéwienia. W przypadku
odsuniecia przez Zamawiajgcego pracownika Wykonawcy/Podwykonawcy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w to miejsce innego pracownika wraz z
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10.

11.

12.

odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie przez nowego pracownika
odpowiednich wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach dotyczgcych Podwykonawcow, ktére wystgpig w trakcie
wykonywania zamowienia.

Zamawiajacy, w odniesieniu do Podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby moze zbada¢ czy nie zachodzg w stosunku do niego
podstawy wykluczenia przewidziane dla Wykonawcy. Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawi oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczgce tego Podwykonawcy.

Jezeli w stosunku do Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 9 powyzej zachodzg
podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit tego Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
Podwykonawcy do realizacji cze$ci zaméwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, wykazat ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
oraz wykazat, ze proponowany inny Podwykonawca nie podlega wykluczeniu.
Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

POLEGANIE _NA ZDOLNOSCIACH PODMIOTOW UDOSTEPNIAJACYCH
ZASOBY

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polegaé na:

—  zdolnosciach technicznych lub zawodowych,

lub

—  sytuacji finansowej lub ekonomicznej

Podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nim stosunkéw prawnych.

. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach
Podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli Podmioty te wykonaja roboty
budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

Jezeli w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérym
mowa w pkt XVII ppkt 2.4) lit. A. SWZ Wykonawca polega na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Podmiotu udostepniajgcego zasoby, Podmiot ten musi
wykazaé, iz posiada aktualng koncesje Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji na prowadzenie dziatalnoéci w zakresie ustug technicznej ochrony oséb
i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegajgcego na
montazu elektronicznych urzadzen i systemow alarmowych, zgodnie z ustawg o
ochronie 0s6b i mienia.

. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji Podmiotéw udostepniajgcych

zasoby ztozy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
zobowigzanie Podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji danego zaméwienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy, potwierdzajgcy, ze Wykonawca realizujgc zmowienie
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych Podmiotow.

Zobowigzanie Podmiotu udostepniajgcego zasoby ma potwierdzaé, ze stosunek
taczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostep do tych zasobow oraz okreslac:
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- zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw Podmiotu udostepniajgcego
zasoby;

- sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobow Podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu
zamowienia;

- czy i w jakim zakresie Podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach
ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

6. Zamawiajgcy dokona oceny, czy udostepnione Wykonawcy przez Podmiot

udostepniajgcy zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe Ilub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz kryteriéw selekcji oraz zbada czy wobec tego
Podmiotu nie zachodzag podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Podmiotu, o ktérym mowa w ppkt 1 nie potwierdzajg przez Wykonawce spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego Podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego:

— zastgpit ten Podmiot innym Podmiotem lub Podmiotami

lub

— wykazat, Zze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

8. Wykonawca nie moze po uptywie terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do

udzialu w postepowaniu powotywaé sie na zdolnosci lub sytuacje Podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie skiadania wnioskow nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji Podmiotow udostepniajgcych zasoby.

. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie

z Wykonawca, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstalg na skutek nieudostepnienia tych
zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw Podmiot ten nie ponosi winy.

INFORMACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOtKA CYWILNA, KONSORCJUM)

Wymagania wobec Wykonawcédw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia w zakresie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia (dotyczy etapu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu oraz etapu sktadania ofert):

1) Kazdy z wykonawcow wchodzacy w skiad spotki cywilnej lub konsorcjum
prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg lub zawodowa musi wykazaé, iz jest
wpisany do jednego z rejestrow zawodowych Iub handlowych,
prowadzonych w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

2) Zamawiajacy  dokonujac oceny  spelnienia___ warunku udziatu
w postepowaniu, o ktérym mowa w pkt XVII ppkt 2.2) SWZ uzna, iz warunek
zostal _spelniony, jezeli co najmniej jeden z Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia posiada uprawnienia do prowadzenia
okreslonej dziatalnosci gospodarczej i zawodowej i zrealizuje roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, do ktérych realizacji te uprawnienia sg wymagane, tj.:

a) przynajmniej jeden z wykonawcow wchodzacy w skiad spétki cywilnej
lub konsorcjum (ale kazdy z przedsiebiorcéw, ktory bedzie realizowat
roboty budowlane zwigzane z montazem systemu TSN lub systemu
alarmowego) musi:
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- posiada¢ aktualng koncesje Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie ustug technicznej
ochrony o0s6b i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia
technicznego polegajgcego na montazu elektronicznych urzadzen i
systemow alarmowych zgodnie z ustawg o ochronie oséb i mienia;

3) Zamawiajacy dokonujac _oceny  spelnienia___ warunku udziatu
w_postepowaniu, o ktérym mowa w pkt XVII ppkt 2.4) lit. A SWZ uzna, iz
warunek zostat spetniony, jezeli:

a) Wykonawcy wchodzgcy w skiad spétki cywilnej lub konsorcjum wykaza, ze
tgcznie wykonali roboty budowlane, o ktérych mowa w pkt XVII ppkt 2.4) lit.
A SWZ lub co najmniej jeden z Wykonawcow wchodzacy w skiad spétki
cywilnej lub konsorcjum wykaze, ze samodzielnie wykonat roboty
budowlane, o ktérych mowa w pkt XVII ppkt 2.4) lit. A SWZ;
Wykonawcy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu ztozg Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt XVIII lit. D ppkt
6 SWZ,

Zamawiajacy wymaga, aby czesé zamodwienia zwigzana z warunkiem
udziatlu w postepowaniu zostata zrealizowana przez teqo z wykonawcow
wchodzacego w skiad spotki cywilnej lub konsorcjum, ktory wykazat sie
spelnieniem danego warunku udzialu w postepowaniu.

b) przynajmniej jeden z wykonawcéw wchodzacy w sktad spotki cywilnej
lub konsorcjum (ale kazdy z przedsiebiorcow, ktéry zamierza
przetwarza¢ informacje niejawne w systemach teleinformatycznych)
musi:

— wykazaé, ze spetnia wymagania ustawy OIN w zakresie ochrony
informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE”, w tym ich
przetwarzania w systemach teleinformatycznych o co najmnigj
przedmiotowej klauzuli;

— posiadaé/dysponowa¢ system teleinformatyczny akredytowany do
przetwarzania informagji o klauzuli co najmniej ,ZASTRZEZONE”;

— zatrudnia¢ petnomocnika ds. ochrony informaciji niejawnych,

— zatrudnia¢/dysponowac inspektora bezpieczenhstwa teleinformatycznego,
administratora systemu teleinformatycznego;

— posiada¢ zatwierdzong instrukcje dotyczacg sposobu i trybu
przetwarzania informacji o klauzuli ,ZASTRZEZONE” we wiasne;
jednostce organizacyjnej oraz zakres i warunki stosowania Srodkéw
bezpieczenstwa fizycznego w celu ich ochrony (zgodnie z ustawg OIN).

c) Kazdy z wykonawcéw wchodzacych w_ skilad spdétki cywilnej lub
konsorcjum, ktéry zamierza przetwarza¢ informacje niejawne poza
systemami teleinformatycznymi musi:

— wykazag, ze spetnia wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych
w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE” z
wytgczeniem ich przetwarzania w systemach teleinformatycznych
(poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia);

— zatrudnia¢ petnomocnika ds. ochrony informaciji niejawnych;

— posiadaC¢ zatwierdzong instrukcje dotyczacg sposobu i trybu
przetwarzania informacji o klauzuli ,ZASTRZEZONE” we wiasnej
jednostce organizacyjnej oraz zakres i warunki stosowania Srodkéw
bezpieczenstwa fizycznego w celu ich ochrony (zgodnie z ustawg o
ochronie informacji niejawnych);
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4) Kazdy z wykonawcéw wchodzacych w sklad spétki cywilnej lub
konsorcjum musi:

- wykazac, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 405 ust. 1 ustawy
Pzp i art. 405 ust. 2 pkt 5) (art. 109 ust. 1 pkt. 1) i 4)) ustawy Pzp oraz na
podstawie art. 5k rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym mu
rozporzadzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Uwaga:
Zgodnie z ustawg o ochronie informaciji niejawnych przez przetwarzanie informaciji

niejawnych rozumie sie wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji
niejawnych i na tych informacjach, w szczegdlnosci ich wytwarzanie,
modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie,
przekazywanie lub udostepnianie.

Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamoéwienia, w przypadku, o ktérym mowa w art. 117 ust. 2i 3
ustawy Pzp dotaczajg do wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
Oswiadczenie, z ktérego wynika, ktéore roboty budowlane wykonaja
poszczegdblni Wykonawcy (dot. oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt XVIII lit. D
ppkt 6 SWZ).

Wykonawcy wystepujgcy wspoélnie muszg ustanowi¢ Petnomocnika (lub Lidera) do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia tj. w
szczegolnosci do ztozenia wniosku, oferty, podmiotowych srodkéw dowodowych,
oswiadczenh i zawiadomien, potwierdzania dokumentéw za zgodnos¢ z oryginatem,
albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy na wykonanie
przedmiotowego zamowienia publicznego.

Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o
zamowienie i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego musi by¢
wystawione przez wszystkich Wykonawcow ubiegajgcych sie wspolnie o udzielenie
zamowienia.

Uwaga: tres¢ petnomocnictwa winna doktadnie okresla¢ zakres umocowania.

5.

XXII.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytgcznie z Petnomocnikiem (lub
Liderem). Wszelkie rozliczenia (wystawianie faktur, ptatnosci) dokonywane bedg z
Petnomocnikiem lub Liderem wskazanym we wniosku o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, ofercie lub innych dokumentach/o$wiadczeniach zlozonych w
postepowaniu.

Wypetniajgc wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, oferte, jak
rowniez inne dokumenty powotujgce sie na ,Wykonawce" w miejscu ,np. nazwa i
adres Wykonawcy" nalezy wpisac petne dane dotyczgce wspdlnikdw spotki cywilnej
lub petne dane dotyczace Lidera i Partnera (Partneréw) konsorcjum.

Jezeli wybrana zostanie oferta Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy moze zadaé¢ przed zawarciem umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego kopii umowy regulujacej wspétprace tych
Wykonawcow.

INFORMACJE DOTYCZACE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1.

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia w dziedzinach obronnoéci
i bezpieczenstwa w zakresie udzielania informacji, stosuje sie przepisy art. 18 ust.1,
art. 147, art. 253, art. 260, z tym, ze Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ udzielenia
informaciji, jezeli jej ujawnienie mogtoby utrudni¢ stosowanie przepiséw prawa lub
bytloby sprzeczne z interesem publicznym, w szczegdolnosci z interesami
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zwigzanymi z obronnoscig lub bezpieczenstwem, lub mogtoby zaszkodzi¢ zgodnym
z prawem interesom handlowym Wykonawcow, lub mogtoby zaszkodzi¢ uczciwej
konkurencji miedzy nimi.

2. W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa komunikacja miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcami
odbywa sie za posrednictwem:

a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe,
b) osobiscie,

C) przez postanca,

d) przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.

3. Przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, o ktérych mowa powyzej nie
mozna zlozy¢é wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, oferty oraz
zawrze¢ umowy W sprawie zamowienia publicznego.

4. Whnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, oferty, zawiadomienia,
oswiadczenia oraz informacje przekazywane przez Wykonawce w formie pisemne;j
winny by¢ sktadane na adres:

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie
ul. Lipowa la
20-020 Lublin

5. Zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce przy
uzyciu  srodkdw  komunikacji  elektronicznej w  rozumieniu  ustawy
0 Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, winny by¢ kierowane na adres:
rzilublin.zampub@ron.mil.pl.

6. W korespondencji kierowanej do Zamawiajagcego Wykonawca winien
postugiwac¢ sie numerem sprawy okreslonym w SWZ.

7. Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ.

8. Jezeli wyjasnienia tresci SWZ sg niezbedne do nalezytego przygotowania i ztozenia
wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy udzieli wyjasnien
w tym zakresie niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 6 dni przed uptywem terminu
skfadania wnioskow, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie treSci SWZ wptynat
do Zamawiajgcego nie pozniej, niz na 14 dni przed uptywem terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, tj.: nie pdzniej niz dnia
30.10.2025r.

9. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien tresci SWZ niezwiocznie, jednak
nie pdzniej, niz na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptyngt do Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 14
dni przed uptywem terminu sktadania ofert, tj.: nie pdzniej niz dnia .............. (data
zostanie wskazana w Zaproszeniu do ztozenia oferty).

10. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami, Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania bez ujawniania zrodta zapytania.

11. Przediuzenie terminu skifadania wnioskdbw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu lub terminu skfadania ofert, nie wptywa na bieg terminu sktadania
wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.
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12. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SWZ, a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako obowigzujgcg nalezy przyjg¢ tres¢ pisma zawierajgcego
pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

13. Podmioty uczestniczgce w przedmiotowym postepowaniu mogg zapoznac sie z
dokumentami niejawnymi, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt Il ppkt 6 lit. B
SWzZ.

XXIIl. WYMAGANIA  DOTYCZACE __ WADIUM __ (DOTYCZY _WYKONAWCOW
ZAPROSZONYCH DO SKLADANIA OFERT)

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 800 000,00 zt (stownie:
osiemset tysiecy 00/100 ztotych)

2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptacié przelewem na rachunek
bankowy Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa
la, konto nr: 58 1010 1339 0043 0113 9120 1000

4. Wadium musi by¢ wniesione najpézniej do dnia i godziny uptywu terminu
wyznaczonego na skladanie ofert. Data i godzina wyznaczona jako termin
skladania ofert zostanie podana w zaproszeniu do ztozenia oferty oraz na
stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Whiesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli w wyzej
wymienionym terminie (data i godzina) znajdzie sie na rachunku
bankowym Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie.

5. Wadium w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w ustawie o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci nalezy ztozy¢ w
siedzibie Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie, 20 — 020 Lublin,
ul. Lipowa 1a, w formie oryginatu:

1) w pokoju nr 105 (kancelaria jawna) lub
2) dotaczyé do oferty w oddzielnej kopercie

najpézniej do dnia i godziny uplywu terminu wyznaczonego na skladanie ofert
(Termin skiladania ofert- data i godzina- zostanie wskazany w Zaproszeniu do
ztozenia oferty oraz na stronie internetowej prowadzonego postepowania).

6. W przypadku wadium ziozonego w formie innej niz pieniezna, z tresci gwarancji
(poreczenia) musi jednoznacznie wynikaé:
1) jaki jest sposob reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana
przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien by¢ sporzadzony w sposdb umozliwiajgcy jego identyfikacje
np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub czytelny (z podaniem imienia
I nazwiska),
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XXIV.

2) nieodwofalne i bezwarunkowe - na kazde pisemne zgdanie zgtoszone przez
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w
terminie zwigzania ofertg - zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Rejonowemu
Zarzadowi Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, petnej
kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamoéwienia, wadium wniesione przez jednego z Wykonawcow (jednego
z konsorcjantow lub wspdlnikow spotki cywilnej) uwaza sie za wniesione
prawidiowo.

Oferta Wykonawcy, ktéry nie wnidst wadium, wnidst je w sposéb nieprawidiowy lub
nie utrzymywat wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ktory
ztozyt wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.
Okolicznosci i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zaliczania na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre$lajg odpowiednie przepisy
ustawy Pzp.

OKRES ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawcy bedg zwigzani ztozong ofertg przez okres 90 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w
ktorym uptywa termin sktadania ofert. Zamawiajgcy okresli date uptywu terminu
zwigzania ofertg w Zaproszeniu do ztozenia oferty.

W przypadku, gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem
terminu zwigzania oferta, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg
zwroci sie jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu 0 wskazany przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga zlozenia przez Wykonawce
pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

Przediluzenie terminu zwigzania ofertg nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu
waznosci wadium lub jesli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferts.

XXV. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

© ~

Oferta winna by¢é sporzadzona wedlug wzoru stanowigcego zatacznik do
zaproszenia do ztozenia oferty. Wykonawcy przedstawiajg oferte zgodnie z
wymogami okreslonymi w SWZ.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Oferta powinna by¢
sporzadzona w jezyku polskim, trwatg, czytelng technika.

Oferta winna by¢ podpisana przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Podpis powinien pozwoli¢ zidentyfikowa¢ osobe, ktéra podpisata dokument. Zaleca
sie, aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane kolejnymi numerami
i spiete (zszyte) w sposdb uniemozliwiajgcy dekompletacije.

Petnomocnictwo do skladania oswiadczen woli w prowadzonym
postepowaniu w imieniu Wykonawcy powinno byé dotaczone do oferty, o ile
z zalagczonych przez Wykonawce innych dokumentéw nie wynika posiadanie
umocowania do dokonania danej czynnosci.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ parafowane
wlasnorecznie przez osobe podpisujgcg oferte.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty.
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XXVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.
2.

Forma wynagrodzenia — ryczatt.

Podstawg do ustalenia ceny ofertowej na wykonanie Przedmiotu zaméwienia
sg w szczegoblnosci Szczegoétowy opis przedmiotu zaméwienia/umowy oraz
dokumentacja projektowa.

Cena ofertowa musi obejmowaé wszystkie prace, jakie z technicznego punktu
widzenia sg konieczne do prawidiowego wykonania i oddania do uzytkowania
Przedmiotu zamodwienia. Przy obliczaniu ceny ofertowej Wykonawca zobowigzany
jest do zachowania nalezytej starannosci.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

a) koszty robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamdwienia,
roboty rozbiérkowe, porzadkowe,

b) koszty wycinki kolidujgcego drzewostanu oraz wykonania nasadzen
zastepczych wraz z pielegnacjg wykonanych nasadzen i kosztéw wynikajgcych
z decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew,

c) koszty wykonania przebudowy odcinka istniejgcej sieci SN oraz uzyskania
wszelkich dokumentow formalno-prawnych na warunkach usunigcia kolizji
wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.,

d) koszty dostosowania uktadu opomiarowania stacji transformatorowej w zwigzku
ze zwiekszeniem mocy przytgczeniowej na warunkach wydanych przez PGE
Dystrybucja S.A.,

e) koszty zwigzane z organizacjg i zagospodarowaniem terenu budowy,
utrzymaniem zaplecza budowy, zapewnienia urzgdzeh do przechowywania
dokumentacji niejawnej o klauzuli ,Zastrzezone”, doprowadzenie wody, energii
elektrycznej, dozorowanie itp.,

f) koszty zwigzane z organizacjg narad koordynacyjnych na terenie budowy
uwzgledniajgce obecno$¢é wszystkich kierownikéw robot branzowych i
kierownika budowy. Czestotliwo$¢ narad 1x na tydzien.

g) koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem osoéb
trzecich,

h) koszty zwigzane z utrzymaniem dostaw mediéw i koszty tych mediow,

i) koszty zwigzane z usunieciem gruzu i odpadéw z terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywoz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku,
utylizacja),

j) koszty wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzgdzen koniecznych do uzycia
w celu wykonania przedmiotu umowy, optaty i naleznosci zwigzane z
wykonaniem dostaw i zakupow,

k) koszty przeszkolenia wskazanych przez uzytkownika osob w zakresie obstugi
urzgdzen, instalacji i systemow zgodnie z przepisami,

[) koszty serwisowania, konserwacji oraz przegladoéw instalacji i urzadzen przez
okres udzielonej gwarancji zgodnie z oSwiadczeniem gwarancyjnym,

m) koszty wykonania wymaganych przepisami badan, sprawdzen, pomiaréw w tym
pomiarow geodezyjnych oraz sporzgdzenia wymaganych przepisami
protokotéw, inwentaryzacji, w tym inwentaryzacji i map geodezyjnych itp. oraz
przekazanie ich zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach,

n) koszty przygotowania dokumentacji zgodnie z ,Wytycznymi odbiorowymi” wraz
z Arkuszem Efektéw Gospodarczych,

0) koszty sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej, powykonawczej wraz
z instrukcjg obstugi i eksploatacji obiektow i instalacji zwigzanych z tymi
obiektami,

p) koszty pozyskania pozwolen na uzytkowanie obiektow,

q) koszty wszelkich prac porzadkowych zwigzanych z zakohczeniem przedmiotu
zamowienia. Uporzadkowanie terenu po zapleczu budowy jak rowniez terenow
sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w trakcie
wykonywania robét w tym koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
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wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni,
instalaciji itp.

r) koszty przeniesienia bez ograniczen czasowych i terytorialnych autorskich praw
majgtkowych do wykonanych utworéw, praw zaleznych oraz praw wlasnosci
egzemplarzy, o ktérych mowa w § 21 Umowy,

s) ryzyko wynagrodzenia ryczaltowego obcigzajgcego Wykonawce z tytutu
niedoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
umowy, w szczegodlnosci zwigzanego z:

— aktualng sytuacjg rynkowg w zakresie aktualnego oraz prognozowanego
wzrostu inflacji w kraju,

— zmiang wartosci sity nabywczej waluty,

— dynamikg zmian cen materiatbw w zwigzku m. in. z zakléceniami w
realizacji fancuchow dostaw z uwagi na trwajgcy konflikt w Ukrainie i
sytuacje geopolityczng w Europie,

— wysokim prawdopodobienstwem zmiany przepiséw prawa w zakresie
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej oraz zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym, ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci stawki na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne,

— terminem wykonania catosci Przedmiotu umowy wynoszgcym minimum
18 miesiecy od dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego
zamowienia publicznego.

5. Cene oferty nalezy okresli¢ nastepujgco: w wysokosci netto ogétem i brutto ogdtem
(z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug VAT), wyrazajgc ich wartos¢ cyframi
i stownie oraz w podziale na zadania inwestycyjne, tj.:

1) Rozbiodrka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego wraz z infrastrukturg techniczng i towarzyszgcg — zadanie
45001,

2) Przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowa
infrastruktury technicznej i towarzyszgcej — zad. 45002.

6. Catkowita cena oferty stanowi¢ bedzie sume ponizszych skiadowych
z uwzglednieniem okreslonego przez Zamawiajgcego procentowego udziatu
zadania nr 45001 w cenie ogdtem oferty:

A. warto$¢ za wykonanie robét budowlanych dla zad. nr 45001
B. wartos¢ za wykonanie robot budowlanych dla zad. nr 45002

Lp. Zadanie inwestycyjne Wartos¢ brutto [z4]

1 2 3
Rozbidrka istniejgcego budynku nr 35 i budowa
na powstatym terenie nowego budynku
garazowego wraz z infrastrukturg techniczng

i towarzyszgcg — zad. 45001

55,00 % ceny ogétem brutto
(55,00 % x poz. C3)

pozostata cze$é
ceny ogétem brutto
(p0z.C3 — poz.A3)

Przebudowa i nadbudowa budynku
B. | garazowego nr 36 wraz z budowg infrastruktury
technicznej i towarzyszgacej — zad. 45002

cena ogotem brutto

C. CENA OGOLEM BRUTTO | uwzgledniajgca pozycje od A
do B jako suma

(poz. A3 + poz. B3)
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D. CENA OGOLEM NETTO (poz. C3 / podatek VAT)

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

1) Dla kazdego zadania inwestycyjnego, Wykonawca wyliczy wartos¢ brutto
Z uwzglednieniem podziatu i wartosci procentowej wskazanej w w/w tabeli.

2) Podana w powyzszej tabeli w kolumnie nr 3 wartos¢ procentowa stanowi
orientacyjng informacje dla Wykonawcy i bedzie stanowita zaréwno podstawe
opracowania Harmonogramu rzeczowo — finansowego, jak i wyznaczata zakres
realizacji rzeczowej i finansowej.

3) W celu prawidtowego obliczenia ceny ryczattowej netto i brutto ogdtem oferty,
Wykonawca winien dokona¢ nastepujgcych dziatan arytmetycznych
w nastepujgcej kolejnosci:

a. dokona¢ obliczenia ceny brutto ogotem catego przedmiotu zamdwienia i
wpisaé kwote w pozycji ,CENA OGOLEM BRUTTO” — uzupei¢ pozycje C3;

b. dokonac obliczenia wartosci brutto dla zadania nr 45001 z uwzglednieniem
procentowego udziatu wskazanego w tabeli powyzej — uzupetni¢ pozycje A3
poprzez przemnozenie pozycji ,CENA OGOLEM BRUTTO” i procentu
wskazanego w pozycji w tabeli;

c. dokonaé¢ obliczenia wartosci brutto dla zadania nr 45002 jako réznice
pomiedzy wartosécig ,CENA OGOLEM BRUTTO” (pozycja C3) a warto$cig
brutto dla zadania nr 45001 (pozycja A3) — uzupei¢ pozycje B3;

d. ostatecznie dokonaé¢ zsumowania wartosci pozycji A3 i pozycji B3 poprzez
dodawanie, celem sprawdzenia zgodnoéci z ,CENA OGOLEM BRUTTO” —
pozycja C3;

e. dokonac¢ obliczenia ,CENA OGOLEM NETTO” poprzez
podzielenie wyliczonej ,CENY OGOLEM BRUTTO” przez warto$é
obowigzujgcego podatku VAT — uzupetni¢ pozycje D3;

8. Cena ofertowa musi byé wyliczona i podana w zaokragleniu do dwdch miejsc po
przecinku (zasada zaokraglenia — ponizej 5 nalezy koncéwke poming¢, powyzej i
réwne 5 nalezy zaokragli¢ w gére).

9. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamowienia nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wielko$ci wynagrodzenia
okreslonego w umowie.

10. Tak skalkulowana cena ryczattowa nie bedzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem
postanowien okreslonych we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszej
SWZ.

11. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich mogg by¢ prowadzone rozliczenia
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcyg: Zamawiajgcy bedzie rozliczat przedmiot
umowy w PLN.

12. Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybdr prowadzitby do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 775) dla celéw
zastosowania kryterium ceny, Zamawiajgcy doliczy do przedstawionej w ofercie
ceny kwote podatku od towardow i ustug, ktdrg miatby obowigzek rozliczy¢. W ofercie
Wykonawca ma obowigzek:

a) poinformowania Zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do

powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie

bedag prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

c) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym

Zamawiajgcego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarow i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg
Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.
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XXVIl. INFORMACJA O JAWNOSCI WNIOSKOW i OFERT

1.

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie, informuje, iz zgodnie z art. 74 ustawy Pzp
protokdt z postepowania jest jawny i udostepniany na wniosek. Zatgczniki do
protokotu postepowania udostepnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty albo uniewaznieniu postepowania, z tym ze:

— oferty wraz z zatgcznikami udostepnia sie niezwtocznie po otwarciu ofert, nie

pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert,
— wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu wraz z zatgcznikami
udostepnia sie od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wnioskow,

z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca wraz z
przekazaniem takich informacji zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane oraz
wykazat, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie sie informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace
warto$¢ gospodarcza, ktore jako catosc lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich
elementéw nie sg powszechnie znane osobom zwykle zajmujgcym sie tym rodzajem
informaciji albo nie sg tatwo dostepne dla takich osoéb, o ile uprawniony do korzystania
z informacji lub rozporzgdzania nimi Wykonawca podjat, przy zachowaniu nalezytej
starannosci dziatania w celu utrzymania ich w poufnosci.
Zamawiajgcy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa
byly przez Wykonawce ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
Llajemnica przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych
elementéw oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa oznaczaé bedzie, ze wszelkie oswiadczenia
i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania sg jawne bez
zastrzezen.
Zastrzezenie informaciji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane jako bezskuteczne i
skutkowa¢ bedzie ich odtajnieniem. Wykonawca nie moze zastrzec informacji o
ktorych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

XXVII. MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA OFERT

1.

Termin skltadania ofert (data i godzina) zostanie wskazany w Zaproszeniu do
ztozenia oferty oraz na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Oferte - zgodnie z art. 401 ust. 5 ustawy Pzp - nalezy ztozyé w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Oferte — sporzgdzong wedfug wzoru - nalezy ztozyé w zamknietej kopercie w
siedzibie Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20-020
Lublin w Kancelarii jawnej za posrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe lub osobiscie lub za posrednictwem
postanca.

Oferty nadestane poczta rowniez obowiazuje w/w termin.

UWAGA:

W RZI w Lublinie obowigzuje system kontroli dostepu. W zwigzku
z powyzszym w celu terminowego ztozenia oferty w Kancelarii Zamawiajgcego
nalezy uwzglednié czas niezbedny pracownikowi kancelarii do odbioru oferty
z Biura przepustek Zarzadu.
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Jesli Wykonawca chce otrzymaé potwierdzenie ztozenia oferty winien
posiada¢ kserokopie koperty, na ktérej pracownik Kancelarii moze
potwierdzi¢ ztozenie oferty.

4. Doreczenie oferty do innego miejsca niz siedziba Zamawiajacego, wskazana
w pkt 3 lub pozostawienie jej w siedzibie Zamawiajgcego osobie innej niz
pracownik kancelarii, jest rownoznaczne z NIEZLOZENIEM OFERTY w spos6b
skuteczny.

Wykonawca przekazujagcy oferte za posrednictwem firmy kurierskiej
zobowigzany jest do przekazania jej w/w informaciji.

5. Wykonawca powinien zamie$ci¢ oferte w kopercie zapieczetowanej, ktéra bedzie
zaadresowana na adres Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie oraz bedzie
posiada¢ oznaczenia:

»OFERTA - 4.016/25/PO/WISiP — ,,Roboty budowlane — rozbidrka istniejacego
budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego budynku garazowego oraz
przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowg infrastruktury
technicznej i towarzyszgcej w m. Zurawica wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie” — nie otwieraé przed dniem ................. godz. ................ ?
(w wykropkowane miejsca wpisa¢ date oraz godzine otwarcia ofert).

Poza oznaczeniami podanymi wyzej, koperta powinna posiadaé¢ nazwe i
adres Wykonawcy.

6. Wykonawca ma prawo wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje, uzupetnienia do
oferty ztozonej przez siebie, pod warunkiem, ze Rejonowy Zarzad Infrastruktury w
Lublinie otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian.

7. Oferta uwzgledniajgca wprowadzone zmiany zostanie przygotowana wg takich
samych zasad jak sktadana oferta, a koperta bedzie dodatkowo oznaczona
okresleniem ,OFERTA ZMIANA” i bedzie ztozona przed uptywem terminu sktadania
ofert.

8. Koperta oznakowana dopiskiem ,OFERTA ZMIANA" zostanie otwarta przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonania zmian, zostanie dotgczona do oferty.

9. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skfadania ofert wycofaé swojg oferte.

10. Wykonawca nie moze wycofac¢ oferty i wprowadzi¢ zmian w ofercie po uptywie
terminu sktadania ofert.

XXIX. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Termin (data i godzina) otwarcia ofert zostanie wskazany
w Zaproszeniu do ztozenia oferty oraz na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

2. Otwarcie ofert odbedzie sie w siedzibie Rejonowego Zarzadu Infrastruktury
w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin, w pokoju wskazanym przez
pracownika Zamawiajgcego.

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich
skfadania.

4. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

|
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5. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje, o ktérych mowa w art. 222 ust. 5
ustawy Pzp.

XXX. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT

1. Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg stosujac nastepujace kryteria:
Kryterium Waga
Cena oferty 60 %
Okres gwarancji 40%

2. Oferty beda oceniane w systemie punktowym. Za najkorzystniejsza uznana
zostanie oferta, ktéra uzyska najwiekszg liczbe punktéw wyliczonych ze
Wzoru:

P=P.+P,

gdzie:

P — suma punktéw przyznana ofercie,

Pc. - liczba punktéw przyznana ofercie w kryterium — cena,

Pg

— liczba punktéw przyznana ofercie w kryterium — okres gwarancji,

Liczba punktéw w kryterium — cena zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

C...;
P, = ( it x 100)x60%
i
gdzie:
Pec — liczba punktéw przyznana ofercie w kryterium - cena,
Cmin — cena brutto oferty z najnizszg cenag,
Ci — cena brutto oferty ocenianej.

Maksymalng ilos¢ przyznanych (obliczonych) punktéw za przyznane kryterium,

wynoszgcg 60 otrzyma oferta o najnizszej cenie. Pozostate oferty zostang przeliczone
WQg powyzszego WZzoru.

Liczba punktéw w kryterium — okres gwarancji zostanie obliczona w nastepujgcy
sposob wg ponizszej tabeli:

72 m-ce 66 m-cy 60 m-cy
od dnia od dnia od dnia
Okres gwarancji odbioru odbioru odbioru
koncowego koncowego koncowego
robot robét robot
Przyznan’a liczba 40 20 0
punktow Py
a)

najdtuzszy okres udzielenia gwarancji wynosi 72 miesigce, a najkrotszy — 60
miesiecy;
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XXXI.

1.

maksymalna ilos¢ przyznanych punktéw w kryterium ,,okres gwaranc;ji”, wyniesie 40
punktow;

Wykonawca w ofercie okresli okres gwarancji zgodnie z powyzszg tabelg terminow;
Zamawiajacy nie dopuszcza innych niz ww. okreséw gwarancji;

w przypadku niewskazania w ofercie okresu gwarancji w ogole lub wskazania
okresu innego, niz okreslone przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy odrzuci oferte.

Zamawiajacy wybierze sposréd zitozonych ofert oferte, ktéra przedstawi
najkorzystniejszy bilans w/w kryteriéw liczony wedlug powyzszej oceny ofert
(z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku).

Jezeli nie mozna wybrac najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy
wybierze sposrod tych ofert oferte, ktéra otrzymata najwyzsza ocene w kryterium o
najwyzszej wadze.

Jezeli oferty otrzymaty takg samag ocene w kryterium o najwyzszej wadze,
Zamawiajacy wybierze oferte z najnizszg cena.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposob opisany powyzej, Zamawiajacy
wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okre$lonym
przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych zawierajgcych nowg cene.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy zgdac¢ bedzie od Wykonawcy, kidérego oferta zostata wybrana jako

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

o wartosci 3% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie (cena brutto ogoétem)

za Przedmiot umowy.

Zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy winno obejmowaé okres od

dnia zawarcia umowy do dnia jej zakonczenia z uwzglednieniem dodatkowych

30 dni. Zabezpieczenie z tytutu nalezytego usuniecia wad i/lub usterek winno

obejmowaé okres od dnia nastepnego po uplywie okresu ubezpieczenia

z tytutu nalezytego wykonania umowy przez okres rekojmi za wady okreslony

zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego lub gwarancji.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w

kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu (na rachunek bankowy wskazany w informacji zamieszczonej na
stronie internetowej prowadzonego postepowania w zakladce:
BIP/Ogtoszenia/Wazne komunikaty))

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo
— kredytowej z tym, Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w innej formie niz wskazane powyze;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie musiato zosta¢ wniesione

przed zawarciem umowy, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego, badz

w przypadku wnoszenia go w innej formie niz pieniezna, stosowny dokument

gwarancyjny (Poreczenie) winien by¢ ztozony najpdzniej w dniu zawarcia umowy —

w siedzibie Rejonowego Zarzgdu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa

1a, pokoj nr 114.

Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikac, jaki jest sposob

reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by¢é podpisana przez upowaznionego
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(upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w
sposob umozliwiajgcy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

7. Z tresci gwarancji (poreczenia) winno wynika¢ bezwarunkowo - na pierwsze
pisemne zgdanie zgtoszone przez Zamawiajgcego, w terminie zwigzania umowg i
w okresie rekojmi lub gwarancji - zobowigzanie Gwaranta do wyptaty
Zamawiajgcemu petnej kwoty:

a) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci okreslonych w art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, {j.: ,Zabezpieczenie
stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy”

oraz

b) zabezpieczenia nalezytego usuniecia wad i/lub usterek w przypadku:
Lhieterminowego usuniecia wad illub usterek, nienalezytego usuniecia wad
i/lub usterek, nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuniecia wad illub
usterek oraz nieusuniecia przez Wykonawce wad illub usterek.”

8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz, dokument
gwarancyjny (poreczenie) powinien zostaé przedstawiony do uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego.

9. 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie
roszczeh z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, z zastrzezeniem, ze zwrot nastgpi po
uptywie diuzszego z obowigzujgcych okreséw rekojmi lub gwaranciji.

10. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamdéwienia i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, Zamawiajgcy zwrdci czes$¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia) gwarantujgcg nalezyte wykonanie
robot okreslonych umowa.

11. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia robdt objetych przedmiotem
zamowienia, jak rowniez w przypadkach opisanych w § 20 ust. 3 pkt Il wzoru umowy
skutkujacych koniecznoscig przediuzenia terminu zakonczenia robot, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w tym do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego
w formie innej niz pieniezna o analogiczny okres, o ktéry zostat przedtuzony termin
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy. Warunkiem zawarcia przez
Zamawiajgcego aneksu zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu umowy jest
dostarczenie przez Wykonawce najpdzniej w dniu zawarcia aneksu przedtuzonego
lub nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Zgodnie z trescig art. 452 ust. 8-10 ustawy Pzp:

a) Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenie lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

b) W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

c) Wyptata, o ktérej mowa w pkt b) powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Stosowne postanowienia w zakresie okreslonym w pkt 12 powyzej musza by¢
zawarte w tresci dokumentu gwarancyjnego (poreczenia) — w przypadku, gdy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wnoszone w formie innej
niz w pienigdzu i okres, na jaki ma zosta¢ wniesione przekracza 5 lat.
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XXXII.

ZAWARCIE UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg zobowigzany jest
do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego —
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie.

Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentow zatgczonych do wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu/oferty.

W  przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposrod
ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcow oraz wybra¢ najkorzystniejszg
oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca:

1) Whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w_wysokosci
okreslonej w pkt XXXI SWZ.

2) Dostarczy Zamawiajagcemu:

a) dokument gwarancyjny/poreczenie wraz z pelnomocnictwem dla
przedstawiciela Gwaranta (Poreczyciela), ktéry podpisat dokument
gwarancyjny/poreczenie — jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy jest wnoszone w formie innej niz pienigdz;

b) uzgodniong z Zamawiajacym Tabele elementéw rozliczeniowych,
sporzadzong - wedfug wzoru przekazanego wybranemu w postepowaniu
Wykonawcy wraz z informacjg o rozstrzygnigciu postepowania, tabela ta nie
bedzie zatgcznikiem do umowy —w 1 egzemplarzu;

c) uzgodniony z Zamawiajgcym Harmonogram rzeczowo-finansowy
sporzadzony na podstawie Tabeli elementéw rozliczeniowych — w_3
egzemplarzach;

d) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem kopie dokumentéw
stwierdzajgcych posiadanie przez pracownikéw skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zaméwienia (zgodnie z Wykazem o0so6b
ztozonym wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu):

— wymaganych uprawnien zawodowych, doswiadczenia, przynaleznosci do
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

— $wiadectwa nadania uprawnien zawodowych w dziedzinie geodezji i
kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych;

— $wiadectwa ukonczenia kursu w zakresie montazu systemow alarmowych
oraz zaswiadczenia o wpisaniu na liste kwalifikowanych pracownikéw
zabezpieczenia technicznego wydanego przez wtasciwego komendanta
wojewddzkiego Policji;

— poswiadczen bezpieczenstwa lub pisemnych upowaznien uprawniajgcych
do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE”
wydanych przez kierownika jednostki organizacyjnej,

— zaswiadczen stwierdzajgcych odbycie szkolen w zakresie ochrony
informacji niejawnych;

— zaswiadczen stwierdzajgcych odbycie szkolen specjalistycznych dla
petnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, administratora systemu
teleinformatycznego i inspektora bezpieczenstwa teleinformatycznego;

— w przypadku, gdy administrator systemu teleinformatycznego
lub inspektor bezpieczenstwa teleinformatycznego wykonujg zadania w

|
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wiecej niz jednej jednostce organizacyjnej na zasadach zgodnych z art.
52, wust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, nalezy doreczy¢
kserokopie zgody ABW lub SKW na wykonywanie zadah w innej jednostce
organizacyjnej oraz kserokopie stosownego porozumienia witasciwych
kierownikow jednostek organizacyjnych,

e) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;

XXXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA

1. Wymagania dotyczace realizacji zaméwienia publicznego objetego niniejsza
SWZ ujete zostaly we wzorze umowy stanowigcym czesé sktadowg SWZ.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajg negocjacjom.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje mozliwosé
wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w okolicznosciach
i nawarunkach okreslonych w §20 umowy.

3. Wzér umowy stanowi zatagcznik nr 3 do SWZ.

XXXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, przystuguja
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
danego zamowienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia
przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzieleniu zamowienia oraz dokumentéw zamodwienia przystugujg réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz
Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsigbiorcow.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ stosuje sie odpowiednio
przepisy ustawy Pzp.

ZALACZNIKI do SWZ:

1. Wykaz dokumentacji projektowej — zatgcznik nr 1;
2. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia/Umowy — zatgcznik nr 2;
3. Wzoér umowy wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 3;

ETAP SKEADANIA WNIOSKOW o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

- skladaja wszyscy Wykonawcy, ktérzy chca uzyskaé wglad do dokumentacji
jawnej zawierajacej informacje wrazliwe oraz niejawnej o klauzuli
~ZASTRZEZONE” — w celu przygotowania wniosku/oferty w przedmiotowym
postepowaniu:

1. Wz6r Wniosku o przestanie Szczegdtowego Opisu  Przedmiotu
Zamoéwienia/lUmowy / dokumentacji jawnej zawierajgcej informacje wrazliwe —
zatgcznik nr 4;

2. Wzdr Wniosku o udostepnienie dokumentacji niejawnej (wraz z zatgcznikiem nr
1) - zatgcznik nr 5;

- skladajg wszyscy Wykonawcy zainteresowani udzialem w przedmiotowym
postepowaniu:
1. Wz6r Wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu — zatgcznik nr 6;
2. Wzér Oswiadczenia Wykonawcy — w zakresie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia - zatgcznik nr 7;
3. Wzor Zobowigzania Podmiotu udostepniajgcego zasoby — zatgcznik nr 8,
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4. Wzér Oswiadczenia Podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby — w
zakresie spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia - zatgcznik nr 9;

Wz6r Wykazu oséb - zatgcznik nr 10;

Wz6r Wykazu robot — zatgeznik nr 11,

Wzor Oswiadczenia Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie

zamowienia o robotach budowlanych, ktére zostang wykonane przez

poszczegolnych Wykonawcow — zatgcznik nr 12;

8. Wzdr Oswiadczenia dotyczgcego zdolnosci do ochrony informaciji niejawnych z
wytgczeniem ich przetwarzania w systemach teleinformatycznych — zatgcznik nr
13;

9. Wzdér Oswiadczenia dotyczgcego zdolnosci do ochrony informacji niejawnych
wraz z ich przetwarzaniem w systemach teleinformatycznych — zatgcznik nr 14;

10. Wz6r Oswiadczenia o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej —
zatgcznik nr 15;

11. Wzér Os$wiadczenia o braku wydania prawomocnego wyroku sadu oraz
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat
lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — zatgcznik nr 16;

12. Wzoér Oswiadczenia o braku zakazu ubiegania sie o zamowienie - zatgcznik nr
17;

13. Wz6r Oswiadczenia o braku zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia
majgcego na celu zaktécenie konkurencji - zatgcznik nr 18;

14. Wz6r Oswiadczenia o braku zaktocenia konkurencji w przypadkach, o ktérych
mowa w art. 85 ustawy Pzp - zatgcznik nr 19;

15. Wz6r Oswiadczenia o braku naruszenia obowigzkéw dotyczgcych ptatnosci
podatkdéw i optat lokalnych - zatgcznik nr 20;

No o

ETAP SKEADANIA OFERT:
- skladajg Wykonawcy zaproszeni do sktadania ofert:
1. Wzor Oferty — zostanie przestany wraz z zaproszeniem do sktadania ofert;

ETAP WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

— sktada Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza:

1. Wzér Zobowigzania Wykonawcy do zwrotu dokumentacji niejawnej — zatgcznik
nr 21.

Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia opracowata komisja przetargowa powotana
rozkazami dziennymi Szefa Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie nr 144
z dnia 28.07.2025r. i 150 z dnia 05.08.2025r., a zatwierdzit w dniu 06.10.2025r.

SZEF
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury
w Lublinie

I-/ wz. pptk mgr inz. Jerzy Zotgdek
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Zatgcznik nr 1 do SWZ

WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Roboty budowlane — rozbidrka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym
terenie nowego budynku garazowego oraz przebudowa inadbudowa budynku
garazowego nr 36 wraz z budowg infrastruktury technicznej itowarzyszacej w m.
Zurawica oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

CZESC JAWNA — MATERIAL. WRAZLIWY

Lp. Nazwa . Temat

opracowania
A. Rozbiérka istniejacego budynku nr 35 i budowa na powstalym terenie nowego
budynku garazowego wraz z infrastrukturg techniczng i towarzyszaca (zadanie

nr 45001 Zurawica)

1 _ Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt ———
2 Zatgczniki projektu budowlanego
budowlany . .
3 Projekt techniczny
4 Projekt Zagospodarowania Terenu, cze$¢: Drogowa
5 Czes¢: Architektoniczno-budowlana
6 Czesc¢: Konstrukcyjna — TOM |
Projekt i = a yJ.
7 Czesc: Konstrukcyjna — TOM I
wykonawczy . .
8 Instalacje sanitarne wewnetrzne
9 System sygnalizacji pozaru
10 Przebudowa sieci elektroenergetycznych
11 Projekt Uktad pétposredni pomiaru energii elektrycznej dla stacji nr
techniczny 10
12 | Projekt rozbiorki | -
13 Projekt Zagospodarowania Terenu, czesé: architektoniczno-
budowlana, konstrukcyjna
14 Czesc¢: Drogowa
15 o Instalacje sanitarne zewnetrzne
Specyfikacja . .
16 . Instalacje sanitarne wewnetrzne
Techniczna .
17 Wykonania Instalacje elektryczne zewnetrzne
18 | i Odbioru Robét Instalacje elektryczne wewnetrzne wraz z instalacja
odgromowag
19 System sygnalizacji pozaru
20 Systemy zabezpieczenia technicznego
21 Kanalizacja teletechniczna

B. Przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowa
infrastruktury technicznej i towarzyszacej (zadanie nr 45002 Zurawica)

22 _ Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt ————
23 budowlan Zatgczniki projektu budowlanego
24 y Projekt techniczny
25 Projekt Zagospodarowania Terenu, cze$¢: Drogowa
26 Projekt Cze$¢: Architektoniczno-budowlana
27 wykonawczy Czesc¢: Konstrukcyjna — TOM |
28 Czesc¢: Konstrukcyjna — TOM I
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29 Instalacje sanitarne wewnetrzne
30 System sygnalizacji pozaru
31 Projekt Zagospodarowania Terenu, czes¢: architektoniczno-
budowlana, konstrukcyjna
32 Czes¢: Drogowa
33 o Instalacje sanitarne zewnetrzne
Specyfikacja . .
34 . Instalacje sanitarne wewnetrzne
Techniczna .
35 Wykonania Instalacje elektryczne zewnetrzne
36 | i Odbioru Robot Instalacje elektryczne wewnetrzne wraz z instalacja
odgromowag
37 System sygnalizacji pozaru
38 Systemy zabezpieczenia technicznego
39 Kanalizacja teletechniczna
CZESC NIEJAWNA O KLAUZULI ,,ZASTRZEZONE”
Lp. Nazwa Temat

opracowania

A. Rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstalym terenie nowego
budynku garazowego wraz z infrastruktura techniczng i towarzyszaca (zadanie
nr 45001 Zurawica)

Projek : :
1 rojekt Projekt Zagospodarowania Terenu
budowlany
2 Kanalizacja teletechniczna
3 Projekt Systemy zabezpieczenia technicznego — TSN
4 wykonawczy Instalacje elektryczne zewnetrzne
5 Instalacje sanitarne zewnetrzne
B. Przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowg
infrastruktury technicznej i towarzyszacej (zadanie nr 45002 Zurawica)
6 Projekt Projekt Zagospodarowania Terenu
budowlany
7 . Kanalizacja teletechniczna
Projekt . . .
8 Systemy zabezpieczenia technicznego — TSN
wykonawczy . .
9 Instalacje sanitarne zewnetrzne

Inwestor posiada dla poszczegélnych zadan nastepujace decyzje:

A. Rozbidérka istniejacego budynku nr 35 i budowa na powstalym terenie nowego

budynku garazowego wraz z infrastruktura techniczng i towarzyszaca (zadanie nr

45001 Zurawica):

Warunki przytgczenia nr 24-H5/WP/00432 dla Podmiotu IV grupy przytgczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV z dnia 07.05.2024 r. wydane
przez PGE Dystrybucja S.A.

Warunki usuniecia kolizji nr 15/RE05/2024 z dnia 27.11.2024 r. wydane przez
PGE Dystrybucja S.A.

Decyzja zezwalajgca na wycinke drzew: Decyzja Woéjta Gminy Zurawica
nr OSG.VI1.6131.120.4.2024 z dnia 04.09.2024 r.

Decyzja Wojewody Podkarpackiego nr 2/2025 z dnia 04.02.2025 r. zatwierdzajgca
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielajgca pozwolenia na budowe.
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B. Przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowa
infrastruktury technicznej i towarzyszacej (zadanie nr 45002 Zurawica):
Decyzja Wojewody Podkarpackiego nr 1/2025 z dnia 04.02.2025 r. zatwierdzajgca

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielajgca pozwolenia na budowe.

|
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Zatgcznik nr 2 do SWZ/
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 4.016/25/PO/WISiP

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA / UMOWY

1) materiat jawny wrazliwy

Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamdéwienia/Umowy (SOPZ/U)/dokumentacja
projektowa zawierajg informacje wrazliwe, wiec nie mogg zosta¢ opublikowane na
stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Sposdb udostepnienia SOPZ/U/dokumentaciji projektowej zostat opisany w pkt Il ppkt 6
lit. A SWZ.

2) dokumentacja niejawna o klauzuli ,, ZASTRZEZONE” _
Sposéb udostepnienia dokumentacji projektowej niejawnej o klauzuli ,ZASTRZEZONE”
zostat opisany w pkt Il ppkt 6 lit. B SWZ.

|
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Zatacznik nr 3 do SWZ

- WZOR -
UMOWA NR 4.016/25/PO/WISiP
zawarta w dniu .................. r. w Lublinie (dalej jako: Umowa)
pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Rejonowym Zarzadem Infrastruktury w Lublinie, adres: ul.
Lipowa 1a, 20-020 Lublin, NIP: 7120105082, REGON: 430268824, zwanym dalej:
~<Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:

SZEFA RZI w Lublinie

a

.......................................... (nazwa Wykonawcy) z siedzibg w ............... (siedziba
WYKONAWECY ), .. (adres Wykonawcy)
................................. , adres e-mail; ............................. wpisanym do Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad ...............eeee.... Wi , Wydziat
............... pod numerem ..................... 0 kapitale zaktadowym w wysokosci:
.................................... , kapitatwptacony: ..........................., posiadajgcego: NIP:
............... REGON:......coiiiiiiien,

zwanym dalej: ,Wykonawca”

albo

.......................................... - wykonujgcym dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod firmag
................................................... zsiedzibgw ................................... (Siedziba
WYKONAWCY), ..o (adres  Wykonawey).........covvvuiiiininininnnnns ,
adres e-mail: . NIP: . , REGON:
EDPIEZENOWANYM PIZEZ: .......\..oo.oeoooeoeeeeoeeeeeeee e

zwanym dalej: ,Wykonawcg”

albo

.......................................... - wykonujgcym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod firmg
.................................... (adres  Wykonawcy)....................., adres e-mail:
.............................. NIP: ..............., REGON: ...................... oraz
.............................. - wykonujgcym dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod firmag
......................................... (adres Wykonawcy).......c.covvvnininnns, adres
e-mail: ..o, NIP: .., ,REGON: ...,
wykonujacymi tacznie dzialalnosé gospodarcza w formie spoétki cywilnej pod
firma: . , adres gtdbwnego miejsca wykonywania dziatalnosci:
........................................... , adres e-mail: ........................... posiadajacg NIP:
................... , REGON: .........cceceeeueenee. Feprezentowang przez: ...................t

zwanymi dalej: ,Wykonawca”

1 Tre$¢ umowy zostanie odpowiednio dostosowana zgodnie z ofertg Wykonawcy;
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zgodnie z dokumentami potwierdzajgcymi umocowanie, stanowigcymi zatgcznik nr 7 do
niniejszej Umowy,

facznie zwanymi dalej ,,Stronami”
0 nastepujgcej tresci:
§1
TRYB ZAWARCIA UMOWY

Niniejsza Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania
o udzielenie zamoéwienia w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa na wykonanie robét
budowlanych polegajacych na rozbiérce istniejacego budynku nr 35 i budowie na
powstatym terenie nowego budynku garazowego oraz przebudowie i nadbudowie
budynku garazowego nr 36 wraz z budowg infrastruktury technicznej i towarzyszacej
w m. Zurawica wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego — art. 410 ust. 1 w zwigzku z art. 411
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.
1320 ze zm.), zwanej dalej: ustawg Pzp, rozstrzygnietego w dniu........................ 2 W
wyniku ktoérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robé6t budowlanych
polegajacych na rozbiérce istniejgcego budynku nr 35 i budowie na powstatym
terenie nowego budynku garazowego oraz przebudowie i nadbudowie budynku
garazowego nr 36 wraz z budowa infrastruktury technicznej i towarzyszacej
w m. Zurawica wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zwane dalej:
»Przedmiotem umowy”).
. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie oddzielnie dla kazdego zadania inwestycyjnego.
. Wykonawca zrealizuje Przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia,
ofertg Wykonawcy oraz dokumentami okreslonymi w ust. 4.
. Przedmiot umowy szczegdtowo okreslajg nastepujgce dokumenty stanowigce integralng
czesC umowy:
1) Szczegotowy Opis Przedmiotu Umowy, zwany dalej: SOPU - stanowigcy zatgcznik
nr 1 do Umowy,
2) Oferta Wykonawcy — kserokopia stanowigca zatgcznik nr 4 do Umowy,
3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, zwana dalej; SWZ wraz z ewentualnymi
wyjasdnieniami jej tresci i zmianami,
4) Dokumentacja projektowa wraz z ewentualnymi wyjasnieniami,
5) Pozyskane warunki i decyzje:
A. Rozbidrka istniejacego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego wraz z infrastrukturg techniczng i towarzyszaca
(zadanie inwestycyjne nr 45001):

—  Warunki przytgczenia nr 24-H5/WP/00432 dla Podmiotu IV grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV z dnia 07.05.2024 r. wydane
przez PGE Dystrybucja S.A.

—  Warunki usuniecia kolizji nr 15/RE05/2024 z dnia 27.11.2024 r. wydane przez
PGE Dystrybucja S.A.

— Decyzja zezwalajgca na wycinke drzew: Decyzja Wojta Gminy Zurawica
nr OSG.VI1.6131.120.4.2024 z dnia 04.09.2024 r.

— Decyzja Wojewody Podkarpackiego nr 2/2025 z dnia 04.02.2025 r. zatwierdzajgca
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielajgca pozwolenia na budowe.

2 Tre$¢ umowy zostanie odpowiednio uzupetniona, zgodnie ze stanem faktycznym;
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5.

6.

B. Przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowa
infrastruktury technicznej i towarzyszacej (zadanie inwestycyine nr 45002):

— Decyzja Wojewody Podkarpackiego nr 1/2025 z dnia 04.02.2025 r. zatwierdzajgca
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielajaca pozwolenia na budowe.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Przedmiotem umowy okreslonym w w/w
dokumentach i przyjmuje Przedmiot umowy do realizacji bez zadnych zastrzezeh i uwag.
Wykonawca oswiadcza, ze wykona Przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegotowych,
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z technologig robét i zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, z uwzglednieniem koordynaciji robét trwajgcych na terenie objetym inwestycja,
prowadzonych réwnolegle w ramach innych zadan inwestycyjnych i remontowych, z
zachowaniem termindw oraz najwyzszej starannosci oraz zobowigzuje sie do
przestrzegania terminowosci zadan i czynnosci wyszczegélnionych w uzgodnionym przez
Strony umowy Harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz terminowego stawiennictwa na
wyznaczonych spotkaniach i posiedzeniach roboczych z  przedstawicielami
Zamawiajgcego, Uzytkownika, Administratora terenu czy przedstawicielami innych
organow administracji panstwowej, terenowe;j i stuzb.

. Odstepstwa od dokumentacji projektowej wynikte w trakcie realizacji robot Wykonawca

niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Zamawiajgcy po uzgodnieniu
przedstawionych odstepstw z wykonawcg dokumentacji projektowej poinformuje w formie
pisemnej Wykonawce o ich akceptacji lub braku akceptacji. Przed przystgpieniem do
realizacji robo6t budowlanych zwigzanych z dokumentacjg projektowa wymagajgca
odstepstw wymagana jest uprzednia, pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

§3
SLOWNIK DEFINICJI:
Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalajg nastepujgce definicje:

a) Uzytkownik/Uzytkownik kompleksu wojskowego — podmiot, ktdry bedzie uzytkowat
nieruchomos¢ objetg wykonywanymi na podstawie niniejszej Umowy robotami
budowlanymi tj.: 1 batalion czotgéw w Zurawicy;

b) Administrator/Administrator kompleksu wojskowego - przez Administratora
kompleksu wojskowego nalezy rozumie¢: 34 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w
Rzeszowie, dalej: 34 WOG;

c) Jednostka wojskowa - jednostka organizacyjna Sit Zbrojnych oraz komorka
organizacyjna funkcjonujgca na podstawie nadanego przez Ministra Obrony
Narodowej etatu, postugujgca sie pieczecig urzedowg z godtem Rzeczypospolite]
Polskiej i nazwg (numerem) jednostki wojskowej — zgodnie z art. 2 pkt 12) ustawy z
dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 825 ze zm.);

d) Termin wykonania poszczegélnych etapéw Przedmiotu umowy (kwartalnych
etapow okreslonych w Harmonogramach rzeczowo-finansowych- oddzielnie dla
danego zadania inwestycyjnego) — dzien odbioru wykonanych roboét przez
Inspektorow Nadzoru, po uprzednim potwierdzeniu przez nich gotowosci Wykonawcy
do odbioru rob6t wechodzacych w zakres danego etapu, zgodnie z Harmonogramami
rzeczowo-finansowymi oddzielnie dla danego zadania inwestycyjnego;

e) Termin wykonania Przedmiotu umowy (wykonanie catosci Przedmiotu umowy) —
dzien wplywu do siedziby Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o
gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych, po uprzednim potwierdzeniu
wykonania rob6t budowlanych przez Inspektoréw Nadzoru i uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie oraz pozostatych dokumentéw niezbednych do
przekazania obiektow w uzytkowanie (oddzielnie dla kazdego zadania
inwestycyjnego);

f) Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
zawartg miedzy Wykonawca, a Podwykonawcg, na mocy ktorej Podwykonawca
zobowigzuje sie wykonac¢ czes¢ zamowienia. W zwigzku z postanowieniami art. 7 pkt
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27 ustawy Pzp Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zawarcia umowy o dalsze
podwykonawstwo;

g) Dzien roboczy — za dni robocze uznaje sie dni inne niz soboty, ktére nie sg dniami
ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 296);

h) Wytyczne odbiorowe - ,Wytyczne w sprawie odbioru i przyjmowania do eksploatacji
(uzytkowania) inwestycji resortu obrony narodowej w zakresie budownictwa” z dnia
29.04.2024 r. (Zamawiajgcy udostepnia przedmiotowe Wytyczne odbiorowe na swojej
stronie internetowej: www.rzilublin.wp.mil.pl w zakfadce BIP/ OGtOSZENIA/
PROCEDURY | WAZNE KOMUNIKATY).

§4
TERMINY

Strony okreslajg termin wykonania catosci Przedmiotu umowy na czas wynoszacy
do 18 m-cy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, tj. dodnia .........c..cccevnannnen.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni roboczych od dnla
ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego (kancelaria jawna) dokumentow i o$wiadczen
okreslonych w § 7 ust. 1 lit. b) Umowy, z zastrzeZzeniem postanowien § 13 ust. 2 Umowy.
Niedotrzymanie terminu ztozenia Zamawiajgcemu dokumentéw i oSwiadczen, o ktérych
mowa w § 7 ust. 1 lit. b) Umowy oraz terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 Umowy nie
stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w ust.
1 powyzej.
Z przekazania terenu budowy zostanie sporzgdzony protokét zdawczo-odbiorczy terenu
pod roboty.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 14 dni od dnia przekazania
terenu budowy.
Wykonanie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy bedzie sie odbywato w kwartalnych
etapach, wynikajgcych z uzgodnionych przez Strony Harmonogramow rzeczowo-
finansowych (dla kazdego zadania inwestycyjnego oddzielnie), stanowigcych zatgczniki
nr 5a i 5b do niniejszej Umowy, z zastrzezeniem, ze realizacja zakresu rzeczowego pod
koniec roku do dnia 30 listopada danego roku.
Harmonogramy rzeczowo-finansowe stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy i bedg
podstawg do ptatnosci faktur czesciowych i faktur koncowych oraz biezgcej kontroli
terminowosci realizacji Przedmiotu umowy i ptatnosci.
Zmiany Harmonograméw rzeczowo-finansowych wymagajg sporzadzenia aneksu do
Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, za wyjgtkiem zmian dotyczgcych
zakresu etapéw wykonywanych robdt w ramach limitu finansowego w danym roku
kalendarzowym, z zastrzezeniem, iz takie zmiany wymagajg pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy informuje, iz roboty bedg mogty byc¢ realizowane od poniedziatku do pigtku
w godz. od 7:00 do 15:00. Inne terminy wykonywania robot mozliwe sg tylko po
wystgpieniu przez Wykonawce do odpowiedniego Uzytkownika, o ktérym mowa w § 3
pkt a) Umowy, ze stosownym wnioskiem i uzyskaniu jego uzgodnien i zezwolen
sporzadzonych w formie pisemne;.

§5

PRZEDSTAWICIELE STRON*
Nadzor nad realizacjg Przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedg sprawowac:
A. przedstawiciele nadzorujgcy prowadzone roboty w nastepujgcym sktadzie:

a) inspektor nadzoru inwestorskiego robot budowlanych — w osobie: ......... ytel ...
b) inspektor nadzoru inwestorskiego robot sanitarnych — w osobie: ............ el ...
c) inspektor nadzoru inwestorskiego robot elektrycznych — w osobie: ......... el ...

3 Tre$é umowy zostanie odpowiednio uzupetniona, zgodnie ze stanem faktycznym (przyjetg ofertg
wykonawcy);

4 Tre$¢ umowy zostanie odpowiednio dostosowana zgodnie z dokumentami/oéwiadczeniami ztozonymi
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
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d) inspektor nadzoru inwestorskiego robdt telekomunikacyjnych — w osobie:

......... Jtel. ......
B. koordynator czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobie: ...... el ...
Petnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych SZEFA RZlI w Lublinie -
W 0SObie: ..o ytel ma prawo do kontroli miejsca

przechowywania dokumentacji niejawnej w miejscu realizacji Przedmiotu umowy oraz
wykonywania przez Wykonawce (Podwykonawce) obowigzku ochrony przekazanych
informacji niejawnych.

Prawo biezgcej kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w miejscu realizacji
Przedmiotu umowy posiadajg rowniez Petnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Uzytkownika kompleksu wojskowego w osobie:....................... Jtelo
Wykonawca wyznacza:
1) osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, w tym:

a) kierownik budowy w osobie: ................ Jel

b) kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej - w osobie: ................
c) kierownik robét w specjalnosci sanitarnej - w osobie: ................ooeeenl.
d) kierownik robot w specjalnosci elektrycznej - w osobie: ....................
e) kierownik robot w specjalnosci telekomunikacyjnej - w osobie: ....................
f) kierownik robdt w specjalnosci drogowej - w osobie: ....................
2) osoby zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy:
a) geodeta - w osobie: ............oiiiiinnnl.
b) montazysta systemow alarmowych —w osobie: ...,
3) osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i ochrone informacji niejawnych:
a) petnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - w osobie: .....................
b) inspektor bezpieczenstwa teleinformatycznego - w osobie: .......................
c) administrator systemu teleinformatycznego - w osobie: ..................
Zgodnie ze ztozonymi przez Wykonawce w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego podmiotowymi Srodkami dowodowymi:

a) podmiotem spetniajgcym wymagania ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informaciji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 632 ze zm.) w zakresie ochrony
informaciji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE” oraz posiadajgcym zdolnosé
do ich przetwarzania w systemie teleinformatycznym, o ktérym mowa w art. 2
pkt 6 ustawy o ochronie informacji niejawnych jest: ...................col.

b) posiadajgcym aktualng koncesje Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie ustug technicznej
ochrony os6b i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego
polegajgcego na montazu elektronicznych urzadzen i systemow alarmowych,
zgodnie z ustawg z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0séb i mienia (t.j. Dz. U.
z 2025, poz. 532 ze zm.), zwanej dalej: ustawg o ochronie 0s6b i mienia, Jest
.......................... onr: ............... Na okres waznos$cCi: .....................;

Kierownik budowy reprezentuje Wykonawce na budowie i koordynuje czynnos$ci z tym
zwigzane.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za czynnosci oséb wskazanych w ust. 4.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §2 ust. 4 pkt
4) niniejszej umowy,

b) protokolarnego przekazania terenu budowy w catosci lub w czesciach niezbednych
dla realizacji Przedmiotu umowy lub jego czesci,

C) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

d) odbioru/6w nalezycie wykonanego Przedmiotu umowy (etapow/czesci)- jezeli
dotyczy,

e) zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za nalezycie i zgodnie z niniejszg
Umowg wykonany Przedmiot umowy.
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§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

)

wykonania Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy oraz terminach wykonania zakresu rzeczowego wynikajgcych z
uzgodnionych przez Strony Harmonograméw rzeczowo-finansowych - bez
oddzielnych wezwan,

ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego (kancelaria jawna) w terminie do 5 dni
roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy nw. dokumentow i oswiadczen dla
osob wskazanych w § 5 Umowy umozliwiajgcych przedstawicielom
Zamawiajgcego dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robdt do Wojewodzkiego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

— oswiadczenia kierownika budowy oraz kierownikéw robot branzowych o
podjeciu obowigzkow,

— potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii zaswiadczen o
wpisie do centralnego rejestru 0oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane
prowadzone przez GINB (jezeli dotyczy),

— oswiadczenia kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przekazania opracowania Planu BIOZ- dla kazdego
zadania inwestycyjnego oddzielnie.

niezwilocznego sktadania pisemnych odpowiedzi na wezwania Zamawiajgcego,
niezwtocznego i rzetelnego wykonywania polecen Zamawiajgcego w zakresie
realizacji Przedmiotu umowy w terminach kazdorazowo okreslonych przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem wystgpienia okolicznosci ich wydania oraz
mozliwosci technicznych wykonania polecen oraz w uzgodnieniu miedzy Stronami
Umowy,

dostarczenia przed rozpoczeciem robot przez Wykonawce Zamawiajgcemu
Wykazu osob biorgcych udziat w realizacji Przedmiotu umowy uprawnionych do
wejécia na teren Jednostki Wojskowej oraz Wykazu pojazdéw, zgodnie z
postanowieniami § 12 ust. 15 niniejszej Umowy,

przed przystgpieniem do realizacji rob6t do urzadzenia zaplecza budowy, w tym
Cco najmniej biura budowy, pomieszczenia socjalnego, magazynu materiatéw i
sprzetu, zapewnienia kontenera przystosowanego do przechowywania
dokumentacji niejawnej o klauzuli ,ZASTRZEZONE” a takze wykonania
ogrodzenia terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — wedtug
warunkéw okreslonych podczas protokolarnego przekazania terenu budowy,
uczestniczenia w przeglgdach technicznych Przedmiotu umowy w okresie/ach
rekojmi i gwarancji oraz usuwania stwierdzonych wad i usterek odpowiednio w
terminie okreslonych w O$wiadczeniach gwarancyjnych, stanowigcych zatgczniki
nr 2a oraz 2b do Umowy,

zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego petnej dostepnosci do
przeprowadzania kontroli stanu prowadzonych robét oraz informowania ich o
gotowosci do czesciowych/koncowych odbiorow robét celem przeprowadzenia
weryfikacji ich zgodnosci z dokumentacjg i wymogami Zamawiajgcego zawartymi
w niniejszej Umowie,

skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania robét i ich odbior oraz wydania
Zamawiajgcemu wszystkich atestow i certyfikatow materiatéw i urzadzen, etc. —
zgodnie z zasadami okreslonymi w Wytycznych odbiorowych, stanowigcych
zatgcznik nr 9 do niniejszej Umowy oraz zgodnie z odrebnymi przepisami prawa
majgcymi zastosowanie w Przedmiocie umowy.

dostarczenia Zamawiajgcemu nie pozniej niz na 14 dni przed rozpoczeciem
odbioru kohcowego robét budowlanych, opracowanych i uzgodnionych z
Zamawiajgcym, odpowiednimi Uzytkownikami oraz wtasciwymi Administratorami
Arkuszy efektow gospodarczych, wykonanych zgodnie z zasadami oraz ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do Wytycznych odbiorowych. Ponadto,
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zakres wyposazenia dostarczanego w
ramach inwestycji uzgodniony z Administratorem oraz wszelkie inne niezbedne
dokumenty wymagane wedlug Wytycznych odbiorowych,

k) prowadzenia robét budowlanych z zastosowaniem materiatéw, ktére powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418), zwanej dalej: Prawem budowlanym oraz
winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SWZ. Materiaty powinny w
szczegolnosci: odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.), zwanej
dalej: ustawg o wyrobach budowlanych oraz w dokumentaciji projektowej, posiadac
wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i
innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
byc¢ fabrycznie nowe (niepochodzace z odzysku) oraz dobrane zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte
przy wykonywaniu robét budowlanych, wolne od praw oséb trzecich w dacie ich
wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu umowy. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane badaniom w miejscu produkcji, na
miejscu wykonania przedmiotowego zadania Ilub w okreSlonym przez
Zamawiajgcego miejscu. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty sg niezgodne z Umowg to Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia tych materiatow z terenu budowy oraz pokrycia kosztow
badan. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce materiatdw niezgodnych z
Umowg w terminie 10 dni roboczych, liczonych od dnia poinformowania
Wykonawcy o niezgodnos$ci materiatdw z Umowg, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdowego i potrgci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode,

[) ochrony na swoj koszt mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zapewnienia
warunkéw bezpieczenhstwa osobom przebywajacym na terenie budowy,

m) ochrony srodowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu,

n) w czasie realizacji Przedmiotu umowy utrzymywania porzadku na budowie,
przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,

0) likwidacji zaplecza budowy i uporzgdkowania terenu budowy najpdzniej na dzien
odbioréw koncowych Przedmiotu umowy,

p) niezwtocznego  informowania Zamawiajgcego i inspektorow  nadzoru
inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach i
szkodach,

g) przeprowadzenia instalacji urzgdzen zawierajgcych substancje zubozajgce
warstwe ozonowg lub fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z zapisami Ustawy z
dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o
niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych Wykonawca wykona dla urzgdzen
okreslonych w ww. ustawie Karty Urzgdzen i wpisze do nich niezbedne dane (wzor
wg zat. nr 8). Karty wraz z wykazem zainstalowanych urzadzen z podaniem:
nazwy, modelu, nr seryjnego, daty produkcji, rodzaju i ilosci czynnika chtodniczego
przekazane zostang Zamawiajgcemu podczas odbioru koncowego.

r) przeszkolenia na koszt Wykonawcy wskazanych przez Uzytkownikéw lub
Zamawiajgcego 0sOb w zakresie obstugi urzgdzen, instalacji i systeméw — zgodnie
z odpowiednimi przepisami - w terminach kazdorazowo okreslonych przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem wystgpienia okolicznosci powstania obowigzku
oraz w uzgodnieniu miedzy Stronami Umowy. Z wykonania czynnosci, o ktorych
mowa powyzej, przed odbiorem koncowym, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu, protokoty szkolenia,

S) serwisowania, konserwacji oraz przegladéw instalacji i urzadzen przez okres
udzielonej gwarancji zgodnie z Os$wiadczeniami gwarancyjnymi, w przypadku
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10.

11.

12.

systeméw zabezpieczen technicznych dodatkowo zgodnie z p. 10, 11, 12, 13,
rozdziatu V - Wymagan Eksploatacyjno-Technicznych dla XIX Grupy SpW —
Systemy i Urzgdzenia Specjalistyczne do ochrony Obiektow.
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy, ktore to
szkody Wykonawca zobowigzuije sie pokry¢ w petnej wysokosci.

§8

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg i SOPU,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, przeciwpozarowymi i innymi obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
Wymagania w zakresie obstugi geodezyjnej Przedmiotu umowy sg zawarte w SOPU,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Wykonawca w protokole przekazania terenu budowy wskaze wariant zabezpieczenia
medidw do realizacji zaméwienia, tj. wode do celéw technologicznych Wykonawca
zabezpiecza we wlasnym zakresie oraz zastosuje narzedzia posiadajgce wiasne zrodto
zasilania w energie elektryczng, lub istnieje mozliwos¢ odptatnego poboru wody oraz
energii elektrycznej na potrzeby prowadzonych robdét po uzgodnieniu i zawarciu
stosownych uméw z 34 Wojskowym Oddziatem Gospodarczym w Rzeszowie (woda)
i RZI w Lublinie (w zakresie energii elektrycznej), koszty podtgczenia i opomiarowania
poniesie Wykonawca.
Wykonawca uzyje do wykonania Przedmiotu umowy wtasne materiaty i urzgdzenia,
chyba Ze co innego wprost wynika z tresci niniejszej Umowy.
Roboty prowadzone bedg na terenie kompleksu wojskowego w m. Zurawica
stanowigcego teren zamkniety w rozumieniu przepisow Prawa geodezyjnego i
kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1151 ze zm.).
Wykonawca na czas przerwania robot zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych
robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obecnosci kierownika budowy i
kierownikow robét skierowanych do realizacji Przedmiotu umowy i wskazanych w §5 ust.
4 Umowy podczas wykonywania robét budowlanych w danej branzy.
Wykonawca realizujgc roboty (w tym roboty rozbiérkowe) staje sie wytwércg odpadow.
W czasie realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 10.08.2023 r.).
Na podstawie § 4 ust. 14a Decyzji nr 175/MON z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
przekazywania sktadnikbw mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
(Dz.Urz.MON.2017.214 z dnia 08.11.2017 r.) rzeczy ruchome, w tym drewno pozyskane
z wycinki i ztom pochodzgcy z wykonania robot budowlanych bedg przekazane
Wykonawcy w ramach naleznego mu wynagrodzenia odpowiednio dla danego zadania
inwestycyjnego, do warto$ci nie przekraczajgcej ceny wykonanej roboty budowlanej za
dane zadanie inwestycyjne.
Podstawg przekazania drewna i ztomu, o ktdérych mowa powyzej, bedzie wykonany na
koszt zlecenie Wykonawcy szczegdtowy szacunek brakarski drzew po $cieciu
(sporzadzony przez brakarza z kwalifikacjami minimum Il stopnia kursu brakarskiego,
wedtug klasyfikacji jakosciowo — wymiarowej wiasciwej terytorialnie dla danego
nadlesnictwa) oraz szacunek ilosci i wartosci ztomu. Szacunek brakarski i szacunek
ilosci i wartosci ztomu i/lub faktura za sprzedaz ztomu winny by¢ dostarczone do
Zamawiajgcego niezwtocznie po wykonaniu ich przez Wykonawce, lecz nie pdzniej niz
na dzien odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, nie pézniej niz w dniu
odbioru koncowego Przedmiotu umowy, dokumentu potwierdzajgcego uprawnienia
brakarza, tj. kwalifikacje minimum Ill stopnia kursu brakarskiego.
Pozyskane z wycinki drewno i ztom, Wykonawca odbierze niezwtocznie po sporzgdzeniu
przez Wykonawce i zweryfikowaniu przez Zamawiajgcego protokotu przekazania
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drewna i protokotu przekazania ztomu. Zatgcznikiem do protokotu przekazania bedzie
szacunek brakarski i/lub wycena ztomu i/lub faktura za sprzedaz ztomu.

13. Zamawiajgcy jest uprawniony do pomniejszenia (o warto$¢ drewna i/lub ztomu)
wynagrodzenia umownego Wykonawcy, na podstawie protokotu z przekazania drewna
i protokotu przekazania ztomu, na co Wykonawca, przez zawarcie umowy, wyraza
zgode.

14. Pomniejszenie, o ktérym mowa w pkt 13 powyzej wymaga sporzgdzenia stosownego
aneksu do umowy. Protokét przekazania drewna i protokét przekazania ztomu wraz z
zatgcznikami bedg stanowity zatgczniki do aneksu.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac zwigzanych
z dostosowaniem stacji transformatorowej, zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia
nr 24-H5/WP/00432 z dnia 07.05.2024 r., w tym do uzyskania wszelkich dokumentow
formalno-prawnych pozwalajgcych na uzytkowanie stacji transformatorowe.

16. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia kolizji odcinka sieci elektroenergetycznej
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wydanymi warunkami usuniecia kolizji
nr 15/RE05/2024 z dnia 27 listopada 2024 r.

17. Roboty bedg mogty by¢ realizowane od poniedziatku do pigtku w godz. 7.00 — 15.00.
Ewentualne inne terminy prowadzenia robét bedg mogty by¢ realizowane po uzyskaniu
stosownych uzgodnien i zezwolen z Uzytkownikiem kompleksu wojskowego.

18. Wykonawca zgodnie z art. 208 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy
(tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 277 ze zm.), zwanej dalej: Kodeksem pracy, wyznaczy
koordynatora ds. bhp. Wykonawca zawrze porozumienie o wspotpracy w dziedzinie
bhp w zakresie koordynowania prac i wyznaczenia koordynatora ds. bhp z pracodawca,
na terenie ktérego realizowane sg roboty.

19. Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego (oddzielnie dla kazdego zadania
inwestycyjnego) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne
dokumenty wynikajgce z Wytycznych odbiorowych, w tym opracowany i uzgodniony z
Zamawiajgcym, Uzytkownikiem / Administratorem Arkusz efektéw gospodarczych,
wykonany zgodnie z zasadami oraz ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do
Whytycznych odbiorowych. Ponadto, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zakres
wyposazenia dostarczanego w ramach zadania uzgodniony z Administratorem oraz
wszelkie inne niezbedne dokumenty wymagane wg ww. Wytycznych odbiorowych
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego.

20. Postanowienia w zakresie realizacji rob6t zamiennych, dodatkowych i zaniechanych:

1) Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy powstanie konieczno$¢ zaniechania
czesci robdt i/lub wykonania robot zamiennych i/lub  wykonania robét
dodatkowych, Zamawiajgcy okresli ich zakres, a Wykonawca wyrazi zgode na
wykonanie badz zaniechanie lub zamiane czesci robdt oraz zobowigze sie
wykonac te roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, na podstawie
zawartego aneksu do Umowy.

2) W przypadku koniecznosci zaniechania czesci robét wchodzgcych w zakres
Przedmiotu umowy, Wykonawca sporzgdzi na podstawie zakresu, o ktérym
mowa w pkt 1) powyzej, wykaz robdét zaniechanych wraz z okresleniem ich
wartosci, w oparciu o przygotowany przez Wykonawce kosztorys robot
zaniechanych, zweryfikowany przez Zamawiajgcego.

3) Kosztorys robét zaniechanych Wykonawca opracuje w oparciu o $rednie
ogolnopolskie ceny rynkowe publikowane w wydawnictwach ,Sekocenbud” dla
danego kwartatu, w ktorym zostata zawarta Umowa. W przypadku braku
wiasciwych cen w wydawnictwach ,Sekocenbud”, ceny takie wymagajg
uzyskania przez Wykonawce akceptacji Zamawiajgcego. Wartos¢
przygotowanego kosztorysu robot zaniechanych dla danego zakresu prac nie
moze przekracza¢ wartosci dla poszczegdlnych pozycji wskazanych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4) Zatwierdzony przez Zamawiajgcego wykaz oraz kosztorys robét zaniechanych,
bedzie stanowit podstawe do zawarcia aneksu do Umowy.

5) W przypadku koniecznosci zastosowania rozwigzan (robot) zamiennych,
Wykonawca sporzgdzi na podstawie zakresu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej,
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wykaz, w ktérym zawarta zostanie lista rozwigzan (robét) zaniechanych oraz
zamiennych. Wartos¢ robdt zamiennych zostanie okreslona na podstawie
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
kosztorysu robot zamiennych. Zakres zmian wskutek wykonania roboét
zamiennych nie moze przekroczy¢é zobowigzania Wykonawcy zawartego
w ztozonej przez niego ofercie.

6) Kosztorys robot zamiennych Wykonawca opracuje w oparciu o $rednie
ogolnopolskie ceny rynkowe publikowane w wydawnictwach ,Sekocenbud”
Z okresu poprzedzajgcego kwartat przygotowania i przedtozenia kosztorysu.
W przypadku braku wtasciwych cen w wydawnictwach ,Sekocenbud”, ceny takie
wymagajg uzyskania przez Wykonawce akceptacji Zamawiajgcego.

7) W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, nieobjetych Przedmiotem
umowy, na podstawie zakresu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej Wykonawca
sporzadzi kosztorys wedtug KNR i KNP, a w przypadku braku odpowiadajgcych
robotom tabel, w oparciu o kalkulacje indywidualng naktadéw rzeczowych. Do
ustalenia wartosci robét, Wykonawca zastosuje czynniki cenotworcze (R, Kp, Z)
oraz ceny materiatdw z wliczonymi kosztami zakupu i sprzetu nie wyzsze niz
Srednie ogodlnopolskie publikowane w wydawnictwach ,Sekocenbud” z okresu
poprzedzajagcego kwartat przygotowania i przedtozenia kosztorysu robot
dodatkowych. W przypadku braku wtasciwych cen w wydawnictwach
~>ekocenbud’, ceny takie wymagajg uzyskania przez Wykonawce akceptacji
Zamawiajgcego.

8) W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o zaniechaniu czesci robot
i/lub wykonaniu robét zamiennych i/lub wprowadzeniu robét dodatkowych,
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu, przed
zawarciem aneksu Harmonogram rzeczowo—finansowy, uwzgledniajgcy
dokonane zmiany, o ile zmianie ulegajg poszczegdlne pozycje w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

9) Zawarty aneks do Umowy bedzie stanowit podstawe do rozpoczecia realizaciji
robot budowlanych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, pod rygorem
odmowy zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego za wykonane prace.

21. Wykonawca oraz Podwykonawca — w przypadku, gdy przypada na niego ponad 10%
wartosci zamowienia (jezeli bedzie) oraz Dostawca - w przypadku, gdy przypada na
niego ponad 10% wartosci zamdéwienia (jezeli bedzie), zobowigzani sg do przedtozenia
Zamawiajgcemu w formie pisemnej raz na kwartat w ostatnim tygodniu danego kwartatu,
nie pozniej niz do dnia 27 danego miesigca konczgcego kwartat, oswiadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkdéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),
zwanego dalej: rozporzadzeniem 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem
Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
Srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zwanym dalej rozporzadzeniem
2022/576. Powyzsze postanowienia stosuje sie do kazdego Podwykonawcy/Dostawcy
w przypadku, gdy przypada na kazdego z nich ponad 10% warto$ci zaméwienia.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKOW
1. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby wszelkie czynnosci
w zakresie realizacji Przedmiotu umowy wskazane w ,Wykazie czynnosci” stanowigcym
zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, byty wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy. Obowigzek ten dotyczy
rowniez Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie
o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb wykonujgcych czynno$ci

4.016/25/PO/WISiP- Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowg infrastruktury technicznej

i towarzyszgcej w m. Zurawica wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Strona 57



wskazane w zatgczniku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

. Wykonawca i Podwykonawca zatrudni osoby, o ktorych mowa w ust 1. na okres

niezbedny do wykonania danych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przez pracownika lub pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest
obowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez
personel Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
rygorowi temu nie podlegajg réwniez czynnosci wykonywane przez osobely
prowadzgca/e jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg, w rozumieniu ustawy z dnia 6
marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 236 ze zm.), zwanej
dalej: Prawem przedsiebiorcéw.

. Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy lub
w chwili powstania obowigzku jego ztozenia, odpowiednio:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) inne dokumenty
zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
- stosownie do postanowien art. 438 ust. 2 ustawy Pzp dla oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w wykazie czynnosci, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej.

. Wykonawca na kazdym etapie realizacji Umowy zobligowany jest do informowania
w formie pisemnej Zamawiajgcego o zmianach dotyczacych os6b wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1 powyzej.

. W przypadku zmiany oséb wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni

roboczych od zatrudnienia nowych oséb przekaze Zamawiajgcemu w formie pisemnej
oswiadczenie, z ktérego bedzie wynikato, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 1 sg zatrudnione przez Wykonawce i Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy ze wskazaniem podmiotu, ktory je zatrudnia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie - co do zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 1 powyzej - prawo kontroli w/w oswiadczen Wykonawcy i
Podwykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci Zamawiajacy
moze zwréci¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w tym
zakresie. Zamawiajgcemu przystuguje - w przypadku powtarzajgcych sie naruszen w
powyzszym zakresie przez Wykonawce - prawo odstgpienia od Umowy, tj.: po co
najmniej 3 stwierdzonych naruszeniach. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy w
tym przedmiocie odpowiada Wykonawca, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§10
WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI
POTRZEBAMI

1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 ze
zm.), zwanej dalej: ustawg o dostepnosci, Wykonawca zobowigzuje sie podczas
realizacji Przedmiotu umowy do zastosowania racjonalnych usprawnien, jezeli jest
to konieczne w konkretnym przypadku, w celu uwzglednienia minimalnych wymagan,
o ktérych mowa w art. 6 w/w ustawy, stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegOlnymi potrzebami.

2. Osoba ze szczegdllnymi potrzebami, zgodnie z art. 2 pkt 3) w/w ustawy, to osoba,
ktéra ze wzgledu na swoje cechy zewnetrzne lub wewnetrzne, albo ze wzgledu na
okolicznosci, w ktérych sie znajduje, musi podjg¢ dodatkowe dziatania lub
zastosowac dodatkowe $rodki w celu przezwyciezenia bariery, aby uczestniczyé w
réznych sferach zycia na zasadzie réwnosci z innymi ludzmi.
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§11

PODWYKONAWCY?®
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot umowy sitami wiasnymi/przy
udziale Podwykonawcy: ..................e.e. w zakresie: ................ Z zastrzezeniem,

ze kazdy z Podwykonawcéw, ktory bedzie realizowat roboty budowlane zwigzane z:
montazem systemu alarmowego, musi posiada¢ aktualng koncesje Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych i Administracji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie ustug
technicznej ochrony osob i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia
technicznego polegajgcego na montazu elektronicznych urzgdzen i systemow
alarmowych, zgodnie z ustawg o ochronie 0os6b i mienia.

2. Wykonawca, zgodnie z treScig zlozonej oferty powotywat sie na zasadach

okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp na zasoby Podmiotu
udostepniajgcego zasoby tj.: ...l w zakresie: .............oe.ls , poprzez:

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy/Podmiotu udostepniajgcego zasoby,

o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy Podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2
ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca/Podmiot udostepniajgcy zasoby, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Tylko w
takim przypadku Zamawiajagcy w formie pisemnej zaakceptuje w/w
zmiane/rezygnacje w terminie 14 dni od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu
propozycji wraz z niezbednymi dokumentami potwierdzajgcymi spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku braku
akceptacji proponowanego Podwykonawcy/ Podmiotu udostepniajacego zasoby oraz
braku samodzielnego spetniania przez Wykonawce warunku udziatu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca/Podmiot udostepniajgcy zasoby, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, zgodnie
z postanowieniami § 19 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos§¢ wobec Zamawiajgcego za nalezyte
wykonanie robét powierzonych Podwykonawcy, zgodnie z zawartg Umowg, SWZ
oraz dokumentacjg projektowa.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa zawierana z Podwykonawcg musi by¢ dostosowana do warunkéw Umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegolnosci w zakresie
sposobu i termindbw wykonania robdt przez Podwykonawce. Umowa o
podwykonawstwo nie moze réwniez bezposrednio lub posrednio naruszac¢ interesu
prawnego i finansowego Zamawiajgcego.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji Przedmiotu umowy do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo i umowa o0 podwykonawstwo powinny:

a) by¢ sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

b) by¢ zgodne z przepisami prawa, w tym z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1071 ze zm.), zwang dalej: Kodeksem
Cywilnym i ustawg Pzp oraz z dokumentami zamowienia;

()]
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5 Tre$¢ umowy zostanie odpowiednio dostosowana zgodnie z ofertg wykonawcy
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C) nie zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg Umowa;

d) dopuszczaé mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy oraz sposobu realizacji Przedmiotu
umowy; e) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania
Podwykonawcy oraz terminy ich wykonania;

f) zawiera¢ postanowienia dotyczgce wymogu zatrudniania na podstawie stosunku
pracy o0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji umowy o
podwykonawstwo, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu prac w sposob
okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy oraz sposobu kontroli i rodzaju sankcji za
ich nieprzestrzeganie;

g) nie wytgcza¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za
realizacje Przedmiotu umowy;

h) zawiera¢é wymdg akceptowania wszelkich zmian przez Zamawiajgcego na
warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

i) zawieraé stosowne postanowienia odnosnie sposobu ptatnosci lub
zabezpieczenia ptatnosci dla Podwykonawcy (przedstawianie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, gwarancja terminowej zaptaty);

i) nie zawiera¢ postanowien dopuszczajgcych dokonywanie przez Wykonawce
przelewu wierzytelnosci bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

k) zawieraé postanowienia dotyczgce zakazu uzywania bezzatogowych statkow
powietrznych (BSP) np. typu DRON nad terenami wojskowymi;

l) zawieraé postanowienia dotyczgce zobowigzania do ochrony informaciji
niejawnych, w posiadanie ktérych Podwykonawca wszedt w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa, w zwigzku z realizacjg Umowy, a takze po jej zakonczeniu,
zgodnie z ustawg o ochronie informacji niejawnych;

m) okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robét, zgodnie z warunkami odbioru
zawartymi w Umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

n) okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jako nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

0) zawiera¢ postanowienia dotyczgce koniecznosci dokonania przez Wykonawce
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, zgodnie z art. 439 ust.
5 ustawy Pzp.

10. Zamawiajgcy w terminie do 21 dni od otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w szczegodlnosci w przypadku
niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 6 i ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopie jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodno$é z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiane.

13. Zamawiajacy w terminie do 21 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 9 niniejszego paragrafu oraz w
przypadku jej niezgodnosci z przedtozonym i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem umowy lub projektem jej zmiany.
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14. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 13 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi oraz kopie jej zmian w terminie 7 dni od jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia. Wytgczenie to nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 =zt
Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.

16. Zamawiajgcy w terminie 21 dni od przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi i jej zmian wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmian tej
umowy w przypadku okreslonym w art. 464 ust. 10 ustawy Pzp.

W przypadku, jezeli umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego
pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym (dotyczy dtugoterminowych uméw
wspotpracy np. w zakresie dostawy materiatéw), Wykonawca przedkiada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od
dnia ztozenia zamdwienia szczegbtowego na podstawie tej umowy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 9 lit. n)
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umowne;j.

W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach
okreslonych w § 20 ust. 3 pkt | lit. b) Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany umowy zawartej z Podwykonawcg w przypadku zaistnienia warunkow
wskazanych w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu
wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy w terminie
kazdorazowo okreslonym przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem wystgpienia
okolicznosci tego zagdania oraz w uzgodnieniu pomiedzy Stronami Umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest poda¢ nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcow
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zobligowany jest rowniez do zawiadamiania w formie pisemnej
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy, w czasie wykonywania umowy w sprawie zamowienia publicznego w
dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, w przypadku utraty przez Podwykonawce
wiarygodnosci niezbednej do wykluczenia zagrozenia dla bezpieczenstwa panstwa
zobowigze Wykonawce, w wyznaczonym terminie, do zmiany Podwykonawcy lub
realizacji tej czesci zamodwienia samodzielnie.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawia oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczgce tego Podwykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za jako$¢ i
terminowos¢ robdt, ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcéw.

4.016/25/PO/WISiP- Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowg infrastruktury technicznej

i towarzyszgcej w m. Zurawica wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Strona 61



N

D

ol

§12
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do ochrony informacji niejawnych,
w posiadanie ktérych wszedt w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia
w dziedzinach obronnosci i bezpieczehstwa, w zwigzku z realizacjg Umowy, a takze po
jej zakonczeniu, zgodnie z ustawg o ochronie informacji niejawnych.

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw ochrony informacji niejawnych,
Wykonawca/Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng na podstawie przepiséw
okreslonych m.in. w Rozdziale XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks Karny
(t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 383 ze zm.), zwanej dalej: Kodeksem Karnym.

. Naruszenie obowigzkéw ochrony informacji niejawnych przez Wykonawce lub
Podwykonawce bedzie podstawg do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy, obcigzenia go karami umownymi i kosztami wynikajgcymi z tytutu
odstgpienia od Umowy, a takze do powiadomienia organdw $cigania o tym fakcie.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy na podstawie niniejszego ustepu
w terminie 90 dni od dnia powziecia wiadomosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzani sg zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje
uzyskane w zwigzku z wykonywaniem Umowy, takze po jej zakonczeniu lub przerwaniu
jej realizacji.

. Wykonawca jest zobowigzany do bezzwtocznego dostarczania informacji dotyczacych
Podwykonawcow, w tym podania ich imion i nazwisk oraz miejsca zamieszkania albo
nazwy i siedziby oraz danych, ktére umozliwiajg Zamawiajgcemu stwierdzenie, ze kazdy
Z nich posiada kwalifikacje wymagane do ochrony informacji niejawnych, do ktérych majg
dostep lub ktére zostang wytworzone w zwigzku z wykonywaniem umowy
0 podwykonawstwo.

. W celu zapewnienia bezpieczenstwa informacji niejawnych, Zamawiajgcy wymaga od
Wykonawcy i Podwykonawcy, aby wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji czynnos$ci
zwigzanych z przetwarzaniem i dostepem do informacji niejawnych, wtym osoby
upowaznione do biezgcych kontaktow roboczych wimieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy zwigzanych z dostepem do informacji niejawnych, w szczegodlnosci
kierownicy robot budowlanych, instalatorzy posiadali aktualne poswiadczenia
bezpieczenstwa lub pisemne upowaznienia uprawniajgce do dostepu do informacji
niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE”, wydane przez kierownika jednostki
organizacyjnej wraz z aktualnym zaswiadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych.

. Zamawiajgcy ma prawo zweryfikowania lub odsunigcia pracownikow Wykonawcy
i Podwykonawcy, ktorzy majg bra¢ udziat w realizacji Przedmiotu umowy, zaréwno na
etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia, jak réwniez na etapie
realizacji Umowy w sprawie zaméwienia publicznego w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa, jezeli wymaga tego ochrona podstawowych interesow bezpieczenstwa
panstwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczenstwa realizowanego
Przedmiotu umowy. W przypadku odsuniecia przez Zamawiajgcego pracownika
Wykonawcy/Podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w to miejsce
innego pracownika wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie przez
nowego pracownika odpowiednich wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia.

. Zamawiajgcy moze udostepni¢ Wykonawcy/Podwykonawcy niezbedne do realizacji
Przedmiotu umowy materiaty, w tym niejawne, ktére majg by¢é przechowywane u
Wykonawcy/Podwykonawcy z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie o ochronie
informacji niejawnych. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymogow
dotyczgcych przyjmowania, przewozenia, wydawania i ochrony materiatow zawierajgcych
informacje niejawne przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratg uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem, okreslonych w Rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 7 grudnia
2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewozenia, wydawania i ochrony
materiatéw zawierajgcych informacje niejawne (Dz.U. z 2011 r., Nr 271, poz. 1603 ze zm.).

. Wykonawca i Podwykonawca (jezeli bedzie znany) zlozy Zamawiajgcemu przed
zawarciem Umowy o$wiadczenie o zobowigzaniu sie do zwrotu materiatdw niejawnych
otrzymanych od Zamawiajgcego, w terminie o ktérym mowa w ust. 11.
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11.

12.

13.

14.

15.

Podczas korzystania z materiatow niejawnych Wykonawca i Podwykonawca ma
obowigzek ich przechowywania i ochrony zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o
ochronie informaciji niejawnych, a takze Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 29 maja
2012r. w sprawie srodkow bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia
informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683 ze zm.).
Po catkowitym zrealizowaniu Przedmiotu umowy Wykonawca oraz Podwykonawca (jezeli
dotyczy) jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu uzytkowanej przez siebie
dokumentacji, w tym réwniez materiatbw niejawnych, w terminie do 14 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robot odpowiednio dla danego zadania
inwestycyjnego oraz do trwatego usuniecia z wykorzystywanych informatycznych
nosnikéw danych (IND) wszystkich informacji niejawnych zwigzanych z wykonywang
Umowa.
Wykonawcy oraz kazdej osobie zaangazowanej w realizacje Przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci Podwykonawcy, zabrania sie przekazywania informacji o charakterze
niejawnym przez srodki ogolnodostepnej telefonii stacjonarnej i komorkowej oraz inne
Srodki stuzgce porozumiewaniu sie na odlegtosc¢.
Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materialty uzyskane w czasie
i po jego realizacji nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce lub Podwykonawce do
zadnego rodzaju materiatbw promocyjnych i czynnosci z tym zwigzanych,
w szczegolnosci prezentacji w srodkach masowego przekazu, w tym na stronach
internetowych oraz portalach spotecznosciowych, filmach, ulotkach, folderach.
Whnoszenie i uzywanie urzgdzen do przetwarzania obrazu i dzwieku oraz fotografowania
w komorkach i jednostkach organizacyjnych podlegltych Ministrowi Obrony Narodowej
moze by¢ realizowane wytgcznie zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w Decyzji Nr
77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie zasad uzywania
urzgdzen do przetwarzania obrazu i dzwieku oraz organizacji ochrony informacji
niejawnych podczas przedsiewzie¢ realizowanych w komérkach i jednostkach
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej Ilub przez niego
nadzorowanych (Dz. Urz. MON z 2020 r., poz. 94), zgodnie z wymogami obowigzujgcymi
w danym obiekcie wojskowym oraz art. 616a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o
obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2025r, poz. 825).
Postanowienia dotyczgce wstepu na teren jednostki wojskowej (jesli dotyczy):

1) Wstep CUDZOZIEMCOW do obiektéw wojskowych moze byé realizowany
wylgcznie na podstawie POZWOLEN wydanych na zasadach okreslonych
w Decyzji nr 107/MON z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania
wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021
r., poz. 177);

2) Wykonawca, Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania obowigzujgcych
przepisdw w zakresie wejscia i wjazdu do jednostki oraz parkowania pojazdéw na
terenie obiektow wojskowych;

3) Wykonawca i Podwykonawca sg zobowigzani zapozna¢ sie z wewnetrznymi
regulacjami obowigzujgcymi na terenie Uzytkownika/ow i $cidle ich przestrzegad.
Dotyczy to w szczegodlnosci:

a) przebywania osdb biorgcych udziat w realizacji Przedmiotu umowy ze
strony Wykonawcy/Podwykonawcy jedynie w miejscach wykonywania
prac. Dostep do innych pomieszczen obiektu, do ktorych jest on konieczny
do poprawnego wykonania Przedmiotu umowy, kazdorazowo wymaga
uzgodnienia z Komendantem ochrony odpowiedzialnym za ochrone
danego kompleksu, poprzez osobe odpowiedzialng ze strony Wykonawcy
za realizacje Przedmiotu umowy;

b) uzyskania pozwolenia Dowodcy jednostki odpowiedzialnego za ochrone
kompleksu, na:

— wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzetu audiowizualnego
oraz wszelkich urzgdzen stuzgcych do rejestracji obrazu i dzwieku,
— uzytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komorkowego.

4) Osoby realizujgce ze strony Wykonawcy i Podwykonawcy roboty budowlane przed

przystgpieniem do ich realizacji sg zobowigzane do odbycia szkolenia
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dotyczgcego wewnetrznych regulacji dotyczgcych zasad wejscia (wjazdu) i
przebywania na terenie chronionego kompleksu wojskowego. Odbycie szkolenia
potwierdza sie w formie pisemnej na liscie uczestnikédw szkolenia. Szkolenie
organizuje osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu ochrony w
chronionym kompleksie.

5) Wykonawca zobowigzuje sie uzgadnia¢ wszelkie zmiany osobowe, jakie nastgpig
w trakcie trwania niniejszej Umowy oraz uaktualnia¢ wykaz osob realizujgcych
Przedmiot umowy.

6) Wykonawca przed planowanym dniem wejscia na teren Uzytkownika/éw
kompleksu, dostarczy Zamawiajgcemu:

a) w przypadku, gdy Wykonawcg bedzie podmiot krajowy niezatrudniajgcy
cudzoziemcow, w terminie nie pézniej niz pie¢ (5) dni przed planowanym dniem
wejscia na teren Uzytkownika/ow kompleksu, w dwoch egzemplarzach wykaz
os6b biorgcych udziat w realizacji Przedmiotu umowy z uwzglednieniem nizej
wymienionych danych:

- imie i nazwisko osoby, imie ojca,

- numer dokumentu tozsamosci (dowdd osobisty, paszport, karta statego
pobytu) z podaniem organu wydajgcego oraz daty wydania i terminu
waznosci, date i miejsce urodzenia, adres miejsca zamieszkania lub
pobytu,

- aktualne zdjecie o wymiarach 35 mm x 45 mm,

- marke i numery rejestracyjne samochodow oraz innego sprzetu,

b) w przypadku, gdy Wykonawcg bedzie podmiot krajowy zatrudniajgcy
cudzoziemcow lub  podmiot zagraniczny  zatrudniajgcy  pracownikéw
nieposiadajgcych obywatelstwa polskiego (z zastrzezeniem ust. 14 pkt 1)
powyzej), w terminie nie pdzniej niz czternascie (14) dni przed planowanym dniem
wejscia na teren Uzytkownika kompleksu, w dwoch egzemplarzach wykaz oséb
biorgcych udziat w realizacji Przedmiotu umowy z uwzglednieniem nizej
wymienionych danych:

- imie i nazwisko,

- date i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo, miejsce zamieszkania cudzoziemca,

- nr paszportu, karty identyfikacyjnej lub innego dokumentu tozsamosci
Z podaniem organu wydajgcego oraz daty wydania i terminu waznosci,

- marke i numery rejestracyjne samochoddéw oraz innego sprzetu.
Powyzsze dane niezbedne sg do wydania przepustek umozliwiajgcych wejscie
na teren kompleksu.

7) Wykonawca ma obowigzek rozliczenia sie z wystawionych pracownikom
przepustek w terminie ustalonym przez Uzytkownika/éw kompleksu.

16. Zakazuje sie Wykonawcy i Podwykonawcy uzywania bezzatogowych statkow
powietrznych (BSP) np. typu DRON nad terenami wojskowymi.
§13

UBEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia odbioru koncowego Przedmiotu umowy, umowy lub umow
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Przedmiotu

umowy oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w

n/okreslonym zakresie:

1) ubezpieczenia terenu budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, na ktérym sg
realizowane roboty budowlane stanowigce Przedmiot umowy, tj.: Roboty budowlane —
rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstalym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36
wraz z budowa infrastruktury technicznej i towarzyszacej w m. Zurawica- od
wszelkich ryzyk budowlanych, ktére mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robat,
urzgdzen, sprzetu budowlanego oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego
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bezposrednio z wykonywaniem robot na terenie budowy - na sume ubezpieczenia nie
nizszg niz wysokos¢ wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za Przedmiot umowy
okreslonego w §15 ust. 1 Umowy;

2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw
obejmujgcej swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracownikéw, osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub 0sob trzecich, a takze
szkody spowodowane biledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem umowy, w tym
takze ruchem pojazdow mechanicznych (rowniez niezarejestrowanych).

. Wykonawca, nie pozniej niz na 5 dni przed dniem przekazania terenu budowy, zlozy
Zamawiajgcemu potwierdzong/e za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie/e aktualnego/ych
dokumentu/éw ubezpieczenia, o ktérym/ch mowa w ust. 1 powyzej (oryginal/y do wgladu).
Niedotrzymanie przez Wykonawce w/w terminu ztozenia Zamawiajgcemu dokumentu/éw
potwierdzajgcych zawarcie umowy/O6w ubezpieczenia, o ktdorych mowa w ust. 1 powyzej
bedzie skutkowato wstrzymaniem czynnosci przekazania Wykonawcy terenu budowy, z
winy Wykonawcy, do czasu zlozenia Zamawiajgcemu potwierdzonej/ych za zgodnos¢ z
oryginatem kserokopii aktualnego/ych dokumentu/éw ubezpieczenia, o ktérym/ych mowa
odpowiednio w ust. 1 pkt 1) i 2) powyzej. W zwigzku z powyzszym okolicznosci okreslone
W niniejszym ustepie zwigzane z brakiem mozliwosci przekazania terenu budowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy nie bedg stanowity podstawy do zmiany terminu
wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. Niedostarczenie
potwierdzonej/ych za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopii w/w dokumentu/ow, o ktérym/ch
mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) powyzej lub dostarczenie dokumentu niepotwierdzajgcego
ubezpieczenia w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1) powyzej, uprawnia Zamawiajgcego
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy i do naliczenia kary
umownej zgodnie z §18 niniejszej Umowy.
. Wykonawca w okresie wykonywania Przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob
trzecich petng odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa za
wszelkie szkody, w tym réwniez utracone korzysci, wyrzgdzone osobom trzecim przez
Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych (réwniez niezarejestrowanych). W przypadku wystgpienia ww. oséb
trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do
rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca
zobowigzuje sie rowniez zwréci¢ Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione w zakresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy, zasgdzone prawomocnym wyrokiem fgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego, chyba ze zostang one pokryte z polisy OC.

. Jezeli waznos¢ dokumentu/éw ubezpieczeniowego/ych, o ktérym/ch mowa w ust. 1 wygasa

w okresie, w ktorym jest/sg on/one wymagany/e, Wykonawca kazdorazowo, bez odrebnego

wezwania, najpozniej na 7 dni przed terminem wygasniecia ubezpieczenia, przekaze

Zamawiajgcemu potwierdzong/e za zgodnosc¢ z oryginatem kserokopie/e aktualnego/ych

dokumentu/éw ubezpieczenia (oryginaty do wglgdu). Niedotrzymanie przez Wykonawce

w/w terminu ztozenia Zamawiajgcemu aktualnego/ych dokumentu/éw ubezpieczenia, o

ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedzie skutkowato wstrzymaniem przez Zamawiajgcego

robo6t budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy, z winy Wykonawcy, do czasu ztozenia

Zamawiajgcemu potwierdzonej/ych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii aktualnego/ych

dokumentu/éw ubezpieczenia, o ktérym/ych mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1) i 2) powyze;.

W zwigzku z powyzszym okolicznosci okre$lone w niniejszym ustepie zwigzane z

koniecznoscig wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy nie bedg

stanowity podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w § 4

ust. 1 Umowy. Niedostarczenie potwierdzonej/ych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii

w/w aktualnego/ych dokumentu/éw, o ktérym/ch mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) powyzej lub

dostarczenie aktualnego dokumentu niepotwierdzajgcego ubezpieczenia w zakresie

wskazanym w ust. 1 pkt 1) powyzej, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy i do naliczenia kary umownej zgodnie z §18

niniejszej Umowy.
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Kazda zmiana warunkéw ubezpieczenia wymaga poinformowania Zamawiajgcego w formie
pisemnej.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu obowigzywania ubezpieczenia na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie oraz do dostarczenia kserokopii aktualnego/ych dokumentu/éw
ubezpieczenia (oryginaty do wgladu) najpézniej w dniu poprzedzajgcym dzien wygasniecia
dotychczas obowigzujgcego ubezpieczenia. Niedotrzymanie przez Wykonawce w/w
terminu ztozenia Zamawiajgcemu aktualnego/ych dokumentu/éw ubezpieczenia, o ktérych
mowa ust. 1 pkt 1) i 2) powyzej bedzie skutkowato wstrzymaniem przez Zamawiajgcego
robét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy, z winy Wykonawcy, do czasu ztozenia
Zamawiajgcemu potwierdzonej/ych za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii aktualnego/ych
dokumentu/éw ubezpieczenia, o ktérym/ych mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1) i 2) powyzej.
W zwigzku z powyzszym okolicznosci okres$lone w niniejszym ustepie zwigzane z
koniecznoscig wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy nie bedg
stanowity podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w § 4
ust. 1 Umowy. Niedostarczenie potwierdzonej/ych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii
w/w aktualnego/ych dokumentu/éw, o ktérym/ch mowa w u st. 1 pkt 1) i 2) powyzej lub
dostarczenie aktualnego dokumentu niepotwierdzajgcego ubezpieczenia w zakresie
wskazanym w ust. 1 pkt 1) powyzej, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy i do naliczenia kary umownej zgodnie z §18
niniejszej Umowy.

§14
ODBIORY
Strony Umowy zgodnie postanawiajg, ze Przedmiot umowy podlega odbiorowi.

. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest caty

Przedmiot umowy okreslony w §2 niniejszej Umowy.

. Po zakohczeniu kazdego etapu robot oraz dla kazdego zadania inwestycyjnego oddzielnie

(w obrebie kwartalnych etapow wykonania Przedmiotu umowy - zgodnie z uzgodnionymi
Harmonogramami rzeczowo — finansowymi stanowigcymi zatgczniki nr 5a i 5b do niniejszej
Umowy), Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robét.

Z odbioru kazdego etapu robot oraz dla kazdego zadania inwestycyjnego oddzielnie (w
obrebie kwartalnych etapéw wykonania Przedmiotu umowy - zgodnie z uzgodnionymi
Harmonogramami rzeczowo — finansowymi stanowigcymi zatgczniki nr 5a i 5b do niniejszej
Umowy) kierownik budowy sporzadzi odpowiednie Protokoty odbioru czes$ciowego
wykonanych robdét i przedstawi je celem akceptacji i podpisania inspektorom nadzoru
inwestorskiego. Niniejsze protokoty odbioru czesciowego podpisane przez Zamawiajgcego
i Wykonawce stanowi¢ bedg zatgcznik do odpowiednich faktur czesciowych Przedmiotu
umowy.

. Odbidr robét zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu/zakonczeniu odbedzie sie w ciggu 7 dni

roboczych od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o zgtoszeniu
robét do odbioru.

. Wykonawca przeéle do siedziby Zamawiajgcego, pisemne zawiadomienia o gotowosci do

odbioru koncowego, po uprzednim potwierdzeniu wykonania robot przez inspektorow
nadzoru i uzyskaniu: decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz pozostatych dokumentéw
niezbednych do przekazania obiektow w uzytkowanie (oddzielnie dla kazdego zadania
inwestycyjnego).

. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia zasadnosci odbioru rob6ét lub odméwi ich

potwierdzenia najdalej w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania odpowiednich
pisemnych zawiadomien Wykonawcy o gotowosci do ich odbioru.

. Czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni roboczych liczac od daty

rozpoczecia czynnosci odpowiednich odbioréw.

. Wyznaczenie terminu odbioru kohcowego nastgpi w ciggu 14 dni roboczych od daty

potwierdzenia przez Zamawiajgcego zasadnosci odbioru robot.

Z czynnosci odbiorowych zostang spisane protokoty odbioru koncowego robét
budowlanych odpowiednio dla kazdego zadania inwestycyjnego oddzielnie, przy udziale
Zamawiajgcego, Wykonawcy i Administratora.
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Szczegotowy opis przebiegu odbioru czesciowego oraz odbioru koncowego, w tym wszelkie
zasady i czynnosci zwigzane z dokonaniem odbioru Przedmiotu umowy okreslone sg w
Wytycznych odbiorowych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i przyjmuje Wytyczne odbiorowe, o ktérych mowa
w ust. 11.

W razie braku stawiennictwa Wykonawcy na odbiorze koncowym Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie do sporzadzenia jednostronnie protokotéw odbioru koncowego
robot (oddzielnie dla kazdego zadania inwestycyjnego), ktorych ustalenia bedg wigzgce dla
Wykonawcy.

W przypadku ujawnienia wad w toku czynnosci odbioru, przekazania do eksploataciji
Przedmiotu umowy Wykonawca jest zobligowany do ich usuniecia na wiasny koszt w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
ma prawo do obnizenia odpowiednio wynagrodzenia umownego Wykonawcy w
odpowiednim stosunku do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej przy zachowaniu
uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji dla robét, za ktére zostato obnizone wynagrodzenie.
Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zgdac¢ wykonania Przedmiotu umowy po
raz drugi przez Wykonawce, na jego koszt i ryzyko przy uzyciu nowych materiatéw wolnych
od wad, odstgpi¢ od Umowy lub odmowi¢é dokonania odbioru korncowego Przedmiotu
umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w trakcie odbioru korncowego lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma
prawo zastosowac¢ kary umowne zgodnie z postanowieniem §18 niniejszej Umowy oraz
wyznaczy¢ dodatkowy termin ich usunigcia.

Jezeli wady nie zostang usuniete w dodatkowym terminie Zamawiajgcy moze zleci¢ bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdowego usuniecie wad osobom trzecim na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. O powyzszym
przedsiewzieciu Zamawiajgcy powiadamia pisemnie Wykonawce.

§15
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Za nalezyte wykonanie catego Przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

w kwocie:

NETTO ogdtem: ........coceiniiiiiiiirr e zt

(STOWNUE: ... e e zfotych)
BRUTTO ogotem: ........ccviiiiiiiiicrecne e zt

L30T = ztotych)

podatek VAT 23 %, w tym:

Lp. Zadanie inwestycyjne Wartos¢ brutto [z4]

1 2 3

Rozbidrka istniejgcego budynku nr 35 i budowa
na powstatym terenie nowego budynku | .l
garazowego wraz z infrastrukturg techniczng
i towarzyszgcg — zad. 45001

Przebudowa i nadbudowa budynku
B. | garazowego nr 36 wraz z budowg infrastruktury
technicznej i towarzyszacej — zad. 45002

|
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zgodnie z przyjeta ofertg Wykonawcy.

. Powyzsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty niezbedne do wtasciwej
i zgodnej z przepisami, hormami i technologig oraz Umowg realizacji robét, optaty i
naleznosci zwigzane z wykonaniem dostaw i zakupéw, w tym ryzyko wynagrodzenia
ryczaltowego obcigzajgce Wykonawce z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy oraz skalkulowany przez Wykonawce zysk,
w tym w szczegolnosci:

a) koszty robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zaméwienia, roboty
rozbiorkowe, porzagdkowe,

b) koszty wycinki kolidujgcego drzewostanu oraz wykonania nasadzen zastepczych
wraz z pielegnacja wykonanych nasadzen i kosztow wynikajacych z decyzji
zezwalajgcej na wycinke drzew,

c) koszty wykonania przebudowy odcinka istniejgcej sieci SN oraz uzyskania wszelkich
dokumentoéw formalno-prawnych na warunkach usuniecia kolizji wydanych przez
PGE Dystrybucja S.A.,

d) koszty dostosowania uktadu opomiarowania stacji transformatorowej w zwigzku ze
zwiekszeniem mocy przytgczeniowej na warunkach wydanych przez PGE
Dystrybucja S.A.,

e) koszty zwigzane z organizacjg i zagospodarowaniem terenu budowy, utrzymaniem
zaplecza budowy, zapewnienia urzgdzen do przechowywania dokumentacji
niejawnej o klauzuli ,Zastrzezone”, doprowadzenie wody, energii elektrycznej,
dozorowanie itp.,

f) koszty zwigzane z organizacja narad koordynacyjnych na terenie budowy
uwzgledniajgce obecno$¢ wszystkich kierownikow robdt branzowych i kierownika
budowy. Czestotliwosé narad 1x na tydzien.

g) koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem osob trzecich,

h) koszty zwigzane z utrzymaniem dostaw mediow i koszty tych mediow,

i) koszty zwigzane z usunieciem gruzu i odpaddéw z terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywoz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku,
utylizacja),

i) koszty wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzgdzen koniecznych do uzycia w celu
wykonania przedmiotu umowy, optaty i naleznoéci zwigzane z wykonaniem dostaw i
zakupow,

K) koszty przeszkolenia wskazanych przez uzytkownika osob w zakresie obstugi
urzadzen, instalacji i systemow zgodnie z przepisami,

[) koszty serwisowania, konserwacji oraz przegladow instalacji i urzadzen przez okres
udzielonej gwarancji zgodnie z oSwiadczeniem gwarancyjnym,

m)koszty wykonania wymaganych przepisami badan, sprawdzen, pomiaréw w tym
pomiarow geodezyjnych oraz sporzgdzenia wymaganych przepisami protokotow,
inwentaryzacji, w tym inwentaryzacji i map geodezyjnych itp. oraz przekazanie ich
zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach,

n) koszty przygotowania dokumentacji zgodnie z ,Wytycznymi odbiorowymi” wraz z
Arkuszem Efektow Gospodarczych,

0) koszty sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej, powykonawczej wraz z instrukcjg
obstugi i eksploatacji obiektow i instalacji zwigzanych z tymi obiektami,

p) koszty pozyskania pozwoleh na uzytkowanie obiektow,

q) koszty wszelkich prac porzgdkowych zwigzanych z zakonczeniem przedmiotu
zamowienia. Uporzgdkowanie terenu po zapleczu budowy jak réwniez terenow
sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w trakcie wykonywania
robot w tym koszt renowaciji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektéw, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni, instalaciji itp.

r) koszty przeniesienia bez ograniczen czasowych i terytorialnych autorskich praw
majagtkowych do wykonanych utwordéw, praw zaleznych oraz praw wtasnosci
egzemplarzy, o ktérych mowa w § 21 Umowy,
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s) ryzyko wynagrodzenia ryczaltowego obcigzajgcego Wykonawce  z tytutu
niedoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, w
szczegolnosci zwigzanego z:
— aktualng sytuacjg rynkowg w zakresie aktualnego oraz prognozowanego wzrostu
inflacji w kraju,
— zmiang wartosci sity nabywczej waluty,
— dynamikg zmian cen materialow w zwigzku m. in. z zakidceniami w realizacji
tancuchéw dostaw z uwagi na trwajacy konflikt w Ukrainie i sytuacje geopolityczng w
Europie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego. Tak skalkulowana cena
ryczattowa nie bedzie podlegaé zmianom, z zastrzezeniem odpowiednich postanowien §20
ust. 3 pkt | oraz §20 ust. 3 pkt IV niniejszej Umowy.
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu:

a) wielkosci przydzielonych Zamawiajgcemu $rodkéw finansowych,

b) nieprzydzielenia Zamawiajgcemu srodkow finansowych,

c) wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Przedmiotu umowy w przypadku

wystgpienia braku srodkéw finansowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ jednostronnego przerwania robét w przypadku
wystgpienia braku/wstrzymania srodkéw finansowych lub w przypadku odstgpienia od/
wstrzymania realizacji przedmiotowych zadan. Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce niezwlocznie celem uzgodnienia dalszego dziatania Stron oraz dokonania
korekty Harmonogramoéw rzeczowo — finansowych. W takim przypadku z tytutu przerwania
robot Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego,
dopuszcza sie jedynie zmiane terminu zakonczenia robét, lecz nie wiecej niz o okres
faktycznego ich wstrzymania.
W przypadku ograniczenia lub braku srodkéw finansowych na realizacje Przedmiotu umowy
w latach 2026-2027 skutkujgcym wstrzymaniem lub zaniechaniem realizacji Przedmiotu
umowy, o ktorym mowa powyzej, realizacja Umowy lub jej zakres wykonania, niezaleznie od
zmian w Harmonogramach rzeczowo — finansowych, uzgodniona i ustalona bedzie w formie
aneksu do Umowy, z zastrzezeniem postanowien §19 ust. 1 lit. C lit. i) niniejszej Umowy.

. Inwestycja jest finansowana z Planu Inwestycji Budowlanych (PIB) Sit Zbrojnych RP.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmian limitu finansowego stosownie do kwot
okreslonych w PIB oraz planie finansowym Zamawiajgcego, mozliwos¢ ograniczenia bgdz
przerwania robot w przypadku wystgpienia ograniczenia lub braku srodkow.

Realizacja Przedmiotu umowy w roku 2027 uwarunkowana bedzie potwierdzeniem przez
Zamawiajgcego posiadania srodkéw finansowych.

. Stosownie do tresci art. 433 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiajgcy wskazuje, iz minimalna wartos¢

wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy wyniesie 30% wartosci ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie, tj.. kwota  brutto: ... zt  (stownie:
.................................. zh).

Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za nalezytg realizacje zakresu
rzeczowego Przedmiotu umowy ptatne bedzie w czesciach, tj.: w kwartalnych etapach
uzgodnionych przez Strony w Harmonogramach rzeczowo-finansowych, z zastrzezeniem,
ze realizacja zakresu rzeczowego na koniec roku odbywac sie bedzie do dnia 30 listopada
danego roku.

Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie prawidtowo
wystawionych faktur czesciowych odpowiednio dla danego zadania inwestycyjnego (ptatnosé
za wykonanie poszczegélnych etapéw kwartalnych okreslonych w Harmonogramach
rzeczowo-finansowych) i faktur koncowych odpowiednio dla danego zadania inwestycyjnego
na wskazany w fakturach numer rachunku bankowego Wykonawcy, w terminie 21 dni od
dnia ich zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego w Kancelarii jawnej, wraz z odpowiednimi
dokumentami rozliczeniowymi, z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 775), zwanej dalej: ustawg o podatku
od towarow i ustug, w brzmieniu obowigzujgcym w dacie dokonywania ptatnosci. Rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturach winien by¢ tozsamy z rachunkiem wskazanym w
wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towaréw i ustug.
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Wynagrodzenie Wykonawcy Zamawiajgcy wyptaca w czesciach- zgodnie z
Harmonogramami rzeczowo- finansowymi z zastrzezeniem, ze wartos¢ ostatniej czesci
wynagrodzenia nie moze wynosic¢ wiecej niz 50% wartosci z tytutu wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za Przedmiot umowy.
Faktury czesciowe wystawione na koniec roku 2026 zostang wystawione do wysokosci
przydzielonych limitéw srodkéw finansowych na dany rok odpowiednio dla kazdego
zadania inwestycyjnego oraz zostang dostarczone do siedziby Zamawiajgcego, do
kancelarii jawnej niezwtocznie, jednak nie pozniej niz do dnia 05 grudnia danego roku.
Podstawg do wystawienia i zaptaty pierwszych faktur czesciowych odpowiednio dla
danego zadania inwestycyjnego bedg podpisane przez kierownika budowy i inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, Protokoty odbioru czesciowego wykonanych robét (dla kazdego
zadania inwestycyjnego oddzielnie), zgodnie z Harmonogramami rzeczowo-
finansowymi. Pierwsze faktury czesciowe dla kazdego zadania inwestycyjnego
oddzielnie nalezy dostarczy¢ wraz z odpowiednimi protokotami odbioru czesciowego
wykonanych robot, podpisanymi przez kierownika budowy i inspektorow nadzoru
inwestorskiego.
Podstawg do wystawienia i zaptaty pozostatych faktur czesciowych (dla kazdego
zadania inwestycyjnego oddzielnie) bedg podpisane przez kierownika budowy i
inspektorow nadzoru inwestorskiego Protokoty odbioréw czeSciowych wykonanych
robét, zgodnie z Harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Faktury nalezy dostarczy¢
wraz z nizej wskazanymi dokumentami rozliczeniowymi:

a) odpowiednimi protokotami odbiorow czesciowych wykonanych robét, podpisanymi

przez kierownika budowy i inspektorow nadzoru inwestorskiego;
b) pisemnymi oswiadczeniami Podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty w terminie — jezeli
beda,

c) wyciggami  bankowymi  Wykonawcy  potwierdzajgcymi  dokonanie  zaptaty

Podwykonawcom wraz z kopiami faktur Podwykonawcow — jezeli beda.

Faktury koncowe za wykonanie catosci Przedmiotu umowy (dla kazdego zadania
inwestycyjnego oddzielnie) zostang wystawione i dostarczone do siedziby Zamawiajgcego
do kancelarii jawnej wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o ktérych mowa w ust. 17 ponizej,
niezwtocznie po podpisaniu przez Strony Protokotéw odbioru kohcowego robot budowlanych
(oddzielnie dla kazdego zadania inwestycyjnego).

Wykonawca dostarczy faktury kohcowe (dla kazdego zadania inwestycyjnego oddzielnie),
wraz z nizej wskazanymi dokumentami rozliczeniowymi:

a) odpowiednimi protokotami odbioru kohcowego robdt budowlanych Przedmiotu
umowy, podpisanymi przez kierownika budowy i inspektoréw nadzoru
inwestorskiego,

b) pisemnymi oswiadczeniami Podwykonawcdw o otrzymaniu zaptaty (jezeli beda),

c) wyciggami bankowymi Wykonawcy potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty
Podwykonawcom oraz kopiamifaktur Podwykonawcow (jezeli beda).

d) Potwierdzeniami (np. w formie oswiadczenia) dokonania w terminie do 7 dni od daty
odbioru koncowego zaptaty Administratorowi (34WOG) za zuzytg wode oraz
Rejonowemu Zarzgdowi Infrastruktury w Lublinie za zuzytg energie elektryczng (jezeli
bedg).

Za date ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia wszelkie
rozliczenia (wystawianie faktur, ptatnosci) dokonywane bedg z ich Liderem wskazanym w
komparycji niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zwrdci¢ Wykonawcy faktury wystawione niezgodnie z ustawg o
podatku od towardw i ustug, faktury bez odpowiednich dokumentéw rozliczeniowych lub
faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Jezeli zawarto umowy podwykonawcze, Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy po uprzedniej zaptacie przez Wykonawce wymagalnego
wynagrodzenia dla Podwykonawcow.

Dowodem zaptaty bedg kopie faktur Podwykonawcoéw, pisemne oswiadczenia
Podwykonawcéw o otrzymaniu zaptaty oraz wyciggi bankowe Wykonawcy potwierdzajgce
dokonanie zaptaty dla Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
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budowlanych — dostarczone wraz z fakturg przez Wykonawce. W przypadku
nieprzedstawienia wszystkich wyzej wymienionych dowoddéw zapfaty, Zamawiajgcy
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po pisemnym zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przeditozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 23,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego Podwykonawca wystgpi na piSmie z
oswiadczeniem do Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane
roboty, ktore zostaly odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru, to
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie nie krotszym niz 7 dni od daty
doreczenia takiego powiadomienia dowoddw, ze sumy nalezne i wymagalne Podwykonawcy
za roboty, ktére byly poswiadczone przez Zamawiajgcego, zostaty zaptacone albo, ze
zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zapfate.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na konto Podwykonawcy, Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 26, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce zaméwienia na roboty
budowlane oraz w przypadku dokonywania bezposredniej zaptaty na konto Podwykonawcy,
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego wynosi 30 dni od daty
przyjecia faktury przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy odpowiada solidarnie za zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy wytgcznie do wysokosci kwoty w zaakceptowanej umowie
podwykonawczej za zakres rzeczowy, okreslony w niniejszej umowie.

§16
REKOJMIA | GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane,
stanowigce Przedmiot umowy, na okres ...... miesiecy® — zgodnie z przyjetg ofertg
Wykonawcy liczgc odpowiednio od dnia podpisania protokotow odbioru koncowego robot
budowlanych. Warunki udzielonej gwarancji okreslajg Os$wiadczenia gwarancyjne,
stanowigce zatgcznik nr 2a i 2b do niniejszej Umowy.

Okres gwaranciji jest jednakowy dla catego zakresu Przedmiotu umowy.

® Tres¢ umowy zostanie odpowiednio dostosowana zgodnie z ofertg Wykonawcy
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Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzajgce
gwarancje producentow/dystrybutoréw na wyroby/materiaty/urzadzenia objete gwarancjami
najp6zniej w dniu odbioru koncowego robot.
Wykonawca zapewni bezptatny serwis gwarancyjny zamontowanych urzadzen w okresie
gwarancji jakosci, zgodnie z Oswiadczeniem gwarancyjnym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do
Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym tj.: przez okres 5 lat liczony odpowiednio od dnia
podpisania protokotéw odbioru koricowego robét budowlanych Przedmiotu umowy.
W okresie rekojmi za wady tj.: w okresie 5 lat oraz w okresie gwarancji — {j.: ..... miesiecy’,
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7
dni od dnia zaistnienia ponizszych okolicznosci o:

a) zmianie siedziby, nazwy firmy, adresu e-mail, danych kontaktowych,

b) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

c) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtoéci,

d) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

e) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
W przypadku niezawiadomienia w terminie Zamawiajgcego o zaistnieniu zdarzen, o ktorych
mowa w ust. 6 oraz niedotrzymania przez Wykonawce zobowigzah z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 17
niniejszej Umowy.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi oraz gwarancji nie wykluczajg sie wzajemnie.
Wybér rezimu odpowiedzialnosci Wykonawcy nalezy do Zamawiajgcego.
Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja nie narusza prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym.
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad, ktore pojawig sie w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi w sposdb zgodny z postanowieniami Os$wiadczen
gwarancyjnych, stanowigcych zatgczniki nr 2a i 2b do niniejszej Umowy. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sgdowego. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy
zabezpieczajgcego roszczenia z tytutu rekojmi za wady, na co Wykonawca wyraza zgode.

§178

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania za caly Przedmiot umowy
w wysokosci 3% ceny catkowitej podanej w ofercie (cena ryczattowa ogdtem brutto), tj.: w
KwocCi€: .....ovviiiiiiiennns ZE (STOWNIE: . .o ztotych.
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie: ...........ccccoeeeeee
Strony zgodnie postanawiajg, ze wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy stuzy pokryciu wszelkich roszczehh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym z tytulu nieterminowego wykonania Umowy,
a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, w szczegdlnoéci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie ma w istocie zapewni¢, ze Wykonawca gwarantuje jakos¢ robdt
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy oraz zobowigzuje sie usung¢ wszelkie wady
i/lub szkody, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi lub gwarancji, a ktére to wady i/lub szkody
Zamawiajgcy uzna jako wynikte z dziatania lub zaniedbania Wykonawcy zgodnie z
warunkami Umowy.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz, dokument gwarancyjny
powinien:

" Tre$¢ umowy zostanie odpowiednio dostosowana zgodnie z ofertg Wykonawcy
8 Tre$¢ umowy zostanie odpowiednio dostosowana zgodnie z ofertg Wykonawcy

4.016/25/PO/WISiP- Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowg infrastruktury technicznej

i towarzyszgcej w m. Zurawica wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Strona 72



10.

11.

12.

13.

a) by¢ bezwarunkowy, nieodwotalny i ptatny na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego oraz
zawieraé oswiadczenie poreczyciela lub gwaranta, wystepujgcego w imieniu
Wykonawcy, o zaptacie kwoty poreczonej lub gwarantowanej, stanowigcej
zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania Umowy oraz zawiera¢ zwrot, iz
.Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, przez co rozumie sie rowniez sytuacje: nieterminowego usuniecia
wad i/lub usterek, nienalezytego usuniecia wad i/lub usterek, nieprzystgpienia przez
Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek, nieusuniecia wad i/lub usterek przez
Wykonawce”, bezspornie (nieodwotalnie i bezwarunkowo) po otrzymaniu pierwszego
wezwania na pismie od Zamawiajgcego,

b) zostac przedstawiony do uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

W terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany, Zamawiajgcy zwroci czes¢ zabezpieczenia tj.: 70% wniesionego
zabezpieczenia.

30% wniesionego zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji, z zastrzezeniem, ze zwrot nastgpi po uptywie dtuzszego z
obowigzujgcych okreséw rekojmi lub gwarancji- w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyze;j
oraz § 16 ust. 11 5 Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, przy zatozeniu, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowg za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu zakohczenia robét objetych Przedmiotem umowy, jak
rowniez w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt Il Umowy, skutkujgcych koniecznoscig
przedtuzenia terminu zakonczenia robot, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania
ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w tym do przediuzenia terminu
waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieniezna o analogiczny okres, o
ktéry zostat przedtuzony termin zakonczenia realizacji catosci Przedmiotu umowy.

W przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego aneksu zmieniajgcego termin wykonania
Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedtuzonego lub
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy najpdzniej w dacie podpisania
aneksu.

Zgodnie z trescig art. 452 ust. 8-10 ustawy Pzp:

a) Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innegj
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenie lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

b) W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

c) Wyptata, o ktérej mowa w pkt b) powyzej, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Stosowne postanowienia w zakresie okreslonym w ust. 12 powyzej muszg by¢ zawarte w
tresci dokumentu gwarancyjnego (poreczenia) — w przypadku, gdy zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy jest wnoszone w formie innej niz w pienigdzu i okres, na jaki
ma zosta¢ wniesione przekracza 5 lat.

|
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§18
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy 2z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy
w wysokoséci 10% wynagrodzenia umownego brutto ogétem, okreslonego w § 15 ust. 1
niniejszej Umowy;

b) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki, liczac od terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy okre$dlonego w § 4 ust.
1 niniejszej Umowy — za kazde zadanie inwestycyjne oddzielnie;

C) za nieusuniecie, za nieprzystgpienie do usuniecia, za nienalezyte usuniecie lub za zwtoke
w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych odpowiednio przy odbiorze koncowym
Przedmiotu umowy oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 5 000,00
zt za kazdy dzien zwtoki, liczgc odpowiednio od terminu wyznaczonego na usuniecie wad
i/lub usterek;

d) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci 3 000,00 zt - za
kazdy taki przypadek;

e) za kazda nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu umownego terminu okreslonego w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo - za kazdy taki
przypadek;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 1 000,00 zt - za kazdy
taki przypadek;

g) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty jej zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt - za
kazdy taki przypadek;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty dla
Podwykonawcy okreslonego w Umowie, w wysokosci 1 000,00 zt - za kazdy taki
przypadek;

i) za brak zmiany wynagrodzenia dla Podwykonawcy w przypadku, o ktérym mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci 2 000,00 zt - za kazdy taki przypadek;

i) za naruszenie przez pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcy zasad obowigzujgcych
na terenie Jednostki Wojskowej, przepisow w zakresie wejscia i wjazdu do Jednostki
Wojskowej, parkowania pojazdow oraz uzywania bezzatogowych statkéw powietrznych
(BSP) typu DRON w wysokosci 500,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek;

k) za nieprzedtozenie Ilub nieterminowe przedtozenie os$wiadczenia/oSwiadczen, o
ktéorym/ych mowa w § 8 ust. 13 niniejszej Umowy — w wysokosci 1 000,00 zt - za kazdy
taki przypadek,

[) za naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce zakazu okreslonego w §12 ust. 13
niniejszej umowy - w wysokosci 50 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek, z
wytgczeniem tych samych tresci powielonych w w/w formach przekazu;

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z tytutdw
przewidzianych w ust. 1 pkt b) — 1) niniejszej Umowy, wynosi 30% wynagrodzenia umownego
brutto ogétem okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

4. Wszystkie naleznos$ci przystugujgce Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w tym: z tytutu kar
umownych, wynikajgce z tytutu naruszenia zasad oraz przepisow obowigzujgcych na terenie
jednostki oraz naleznosci nieuregulowane, Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za wykonany Przedmiot umowy. Prawo potrgcenia obejmuje
rowniez naleznosci niewymagalne, przy czym Strony zgodnie przyjmuja, ze powyzsze
potrgcenia majg charakter umowny. Kary, o ktérych mowa powyzej bedg potrgcane w
pierwszej kolejnosci z naleznosci za faktury, a w sytuacji, gdy wysokos¢ kar umownych
przekroczy wartosci naleznosci za faktury, Wykonawca wyraza zgode na potragcanie kar
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy - bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

5. Zapftata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wymienionych w niniejszej
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Umowie. Wszystkie wyzej wymienione kary sg niezalezne od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezalezenie od pozostatych.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
A. w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, tj.:

a) w przypadku niewykonania przez Wykonawce Przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy lub niewykonania poszczegdlnych etapéw
w terminach wynikajgcych z uzgodnionych przez Strony Harmonograméw rzeczowo-
finansowych, a terminy te nie zostaty przedtuzone stosownym aneksem;

b) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji Przedmiotu
umowy i nie rozpoczyna go pomimo wezwania Zamawiajgcego;

c) gdy Wykonawca z wtasnej winy przerwat realizacje rob6t i nie realizuje ich przez okres
14 dni oraz nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajgcego;

B. w przypadku okreslonym w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,
C. w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w zwigzku ze zmiang niniejszej Umowy;

b) gdy zostanie podjeta uchwata o likwidacji Wykonawcy lub decyzja o zakonczeniu
prowadzenia dziatalnosci;

c) gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;

d) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z postanowieniami zawartej Umowy lub
dokumentacja;

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku zatrudniania na podstawie
stosunku pracy oséb wskazanych przez Zamawiajgcego;

f) w przypadku okreslonym w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp;

g) w przypadku niedostarczenia potwierdzonej/ych za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii
w/w aktualnego/ych dokumentu/éw, o ktérym/ch mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) i 2) Umowy
lub dostarczenia aktualnego dokumentu niepotwierdzajgcego ubezpieczenia w
zakresie wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 1) Umowy — na zasadach wskazanych w § 13
Umowy;

h) w przypadku naruszenia obowigzkéw ochrony informacji niejawnych przez
Wykonawce lub Podwykonawce, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy;

i) w przypadku wystgpienia braku srodkéw finansowych na realizacje Przedmiotu
umowy;

j)) w przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaniechania robot
budowlanych o ponad 70% ceny catkowitej podanej w ofercie, co spowoduje, iz
wartos¢ minimalnego wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy bedzie nizsza niz
kwota okreslona w §20 ust. 3 pkt | lit. d. niniejszej Umowy.

K) w sytuacji zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy/Podmiotu udostepniajgcego zasoby
w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego proponowanego Podwykonawcy/
Podmiotu udostepniajgcego zasoby przy jednoczesnym braku samodzielnego
spetniania przez Wykonawce warunku udziatu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz zmieniany Podwykonawca/Podmiot udostepniajgcy
zasoby, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia;

) w przypadku, gdy wobec Wykonawcy zaistniejg przestanki okreslone w art. 5k
rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym mu rozporzgdzeniem 2022/576.

2. Jezeli Wykonawca jest w zwtoce z rozpoczeciem lub wykonywaniem Przedmiotu umowy tak
dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby je ukonczyt w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
Umowy, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ lub w przypadku, gdy Zamawiajgcy
zobligowany zostanie do Kkilkukrotnego ponaglenia Wykonawcy w zwigzku z
niewykonywaniem Umowy w terminie, okreslonym w § 4 ust. 1 Umowy lub niewykonywaniem
poszczegodlnych etapow w terminach wynikajgcych z uzgodnionych przez Strony
Harmonogramoéw rzeczowo-finansowych, z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w tym w szczegolnosci: po 2-krotnym wezwaniu w formie pisemnej
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Wykonawcy do realizacji tej samej czynnosci zwigzanej z wykonywaniem Umowy,
Zamawiajgcy moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od Umowy odstgpi¢, jeszcze
przed uptywem umownego terminu wykonania Przedmiotu umowy.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w
terminie 90 dni od daty powzigecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy odniesie skutek wylgcznie na
przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami w
zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych przewidzianych w niniejsze;j
Umowie, a wynikajgcych ze zdarzen, ktére nastgpity przed odstgpieniem od Umowy.

. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca z Zamawiajgcym przystgpig do sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji robot zrealizowanych w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od
Umowy.

. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie na zasadach okreslonych w §15 Umowy za
nalezycie wykonane roboty zrealizowane do dnia odstgpienia, ktorych zakres zostanie
okreslony w protokole inwentaryzacji.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, bez wzgledu na to, ktéra strona od Umowy odstgpita
Wykonawca:

a) wstrzyma dalszg realizacje Umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego,
koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) niezwiocznie usunie sprzet i wycofa swoj personel z terenu budowy oraz uporzadkuje
teren budowy,

c) przekaze Zamawiajgcemu wszelkie prawa, tytuly itp. dotyczgce Przedmiotu umowy
aktualne na dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajagcemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki,
specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce zwigzane z realizacjg
Umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn okreslonych w art. 456 ust.
1 ustawy Pzp oraz okreslonych w ust. 1 powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

§20
ZMIANY UMOWY

. Wszystkie zmiany postanowien zawartej Umowy mogg by¢ dokonane jedynie za zgodg obu
Stron Umowy wyrazong na piSmie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem art. 455 ustawy Pzp.

. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp podlega
uniewaznieniu. W takim przypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu
obowigzujgcym przed datg dokonania takiej zmiany.

. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien zawartej Umowy w przypadku zaistnienia
ponizszych okolicznosci:

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy

w nastepujacych przypadkach:
a. zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp w przypadku:
1. gdy w trakcie realizacji Umowy nastapi zmiana:

a) Stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego,

b) Wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 2207 ze zm.), zwanej dalej: ustawg o minimalnym
wynagrodzeniu,

c) Zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

d) Zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
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pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 427 ze zm.),
zwanej dalej: ustawg o PPK,
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce, Strony przewidujg zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w wysokosci odpowiedniej do stopnia (zakresu) wptywu tych
zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, wedtug zasad
okreslonych w § 20 ust. 3 pkt | lit. a ppkt 2-8.

2. Ciezar wykazania stopnia (zakresu) wptywu zmian na koszt wykonania Przedmiotu

umowy spoczywa na Wykonawcy.

3. W razie zmiany:

a) o ktorej mowa w § 20 ust. 3 pkt | lit. a ppkt 1 lit. a), wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w wyniku tej zmiany
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona w oparciu o wysokos¢
stawki VAT, obowigzujgcej po zmianie przepisow.

b) o ktérej mowa w § 20 ust. 3 pkt | lit. a ppkt 1 lit. b), wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie ,odpowiedniej zmianie”, to jest o sume wzrostu kosztow
Wykonawcy zamowienia publicznego wynikajgcych z podwyzszenia
wynagrodzeh poszczegdlnych pracownikow biorgcych udziat w pozostatej
do wykonania, w dacie wejScia w zycie zmiany, czesSci zamowienia, do
wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowigzujgcej po zmianie
przepisow lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w
wymiarze nizszym niz peten etat.

c) o ktorej mowa § 20 ust. 3 pkt | lit. a ppkt 1 lit. ¢c), wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie ,odpowiedniej zmianie”, to jest o sume wzrostu kosztow
wykonawcy zamowienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub
innej umowy cywilnoprawnej fgczgcej wykonawce zamowienia publicznego
z osobg fizyczng nieprowadzgcyg dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z
koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen osob
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacag
dziatalnosci gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do
wykonania, w dacie wejscia w zycie zmiany, czesci zamoOwienia przy
zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

d) o ktérej mowa w § 20 ust. 3 pkt I lit. a ppkt 1 lit. d) - wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie ,odpowiedniej zmianie”, to jest o sume wzrostu kosztow
Wykonawcy zamowienia publicznego wynikajgcych z wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, w dacie wejscia
W zycie zmiany.

4. W razie zamowien realizowanych wspolnie przez kilku Wykonawcow lub
realizowanych przy pomocy Podwykonawcéw postanowienia § 20 ust. 3 pkt | lit. a
ppkt 3 stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt I lit. a ppkt 1 lit. b), ¢) i d) Wykonawca
wykaze stopien (zakres) wptywu tych zmian na koszty wykonania zamowienia, w
ztozonych Zamawiajgcemu dokumentach, w formie pisemnej, zawierajgcych
niezbedne dane w tym zakresie, wyliczonych w sposéb, ktéry bedzie odzwierciedlat
wplyw tych zmian na koszty wykonania zamowienia zgodnie z § 20 ust. 3 pkt | lit.
a ppkt 1 lit. b), c), d) i ppkt 4.

6. Dokumenty, o ktérych mowa w § 20 ust. 3 pkt | lit. a ppkt 5 podlegajg zatgczeniu
do Umowy.

7. Wpynagrodzenie w zmienionej wysokosci przystugiwa¢ bedzie Wykonawcy po
weryfikacji przez Zamawiajgcego dowoddéw przedstawionych przez Wykonawce,
potwierdzajgcych zmiane kosztow wykonania zamdwienia, zgodnie z art. 436 pkt.
4) lit. b) ustawy Pzp.

8. Zmiana wynagrodzenia bedzie dokonana po wykonaniu czynnosci, o ktérych mowa
w § 20 ust. 3 pkt I lit. a ppkt 5, od dnia wejScia w zycie zmian przepiséw bedacych
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przyczyng waloryzacji, w zakresie, w jakim zmiany te miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce.
b. zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp:

Zamawiajacy, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 ustawy Pzp, w przypadku zmiany cen

materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, na pisemny wniosek

Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegotowe wyliczenie catkowitej

kwoty, o jakg pierwotne wynagrodzenie ulegtoby zmianie i stosownymi dowodami na

poparcie w/w obliczen Wykonawcy, zwaloryzuje wynagrodzenie Wykonawcy, wedtug
ponizszych zasad:

1) Kazda ze Stron uprawniona jest do zgdania zmiany (podwyzszenia/obnizenia)
wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §15 ust. 1 Umowy, gdy suma
kwartalnych wskaznikéw (poczgwszy od wskaznika opublikowanego za nastepny
kwartat po dacie zawarcia umowy lub zlozenia ostatniego wniosku o waloryzacje do
ostatniego opublikowanego wskaznika przed datg ztozenia wniosku o waloryzacje),
dotyczgcych zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu umowy, z uzyciem odestfania do wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej ogtaszanego w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego
(GUS) w Dzienniku Urzedowym GUS, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia
2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 65, poz. 545 ze zm.), zwany dalej
,Wskaznikiem waloryzacji’, za okres poprzedzajgcy wniosek o waloryzacje, osiggnie
lub przekroczy 3%.

2) W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ppkt 1) lub zmiany podmiotu,
ktory urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ppkt 1) stosuje sie
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

3) Wykonawca uprawniony jest do ztozenia pierwszego wniosku o waloryzacje po
uptywie 6 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy. Zamawiajacy nie przewiduje
waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie pierwszych 6 miesiecy od
dnia zawarcia umowy. Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy po uptywie w/w okresu.

4) Wykonawca uprawniony jest, o ile zaistniejg przestanki, do wystgpienia z kazdym
nastepnym wnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia nie czesciej niz po uptywie
petnych 6 miesiecy kalendarzowych od daty ostatniej zmiany umowy w wyniku
waloryzacji przeprowadzonej na niniejszych zasadach, poprzedzajgcej wystgpienie z
wnioskiem. W przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
skladania ofert/ztozenia oferty, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert/ ztozenia oferty.

5) Zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia za zakres wykonany, tj. odebrany
protokotem odbioru czesciowego przed datg ztozenia wniosku. Zmiana umowy
skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie wynagrodzenia za zakres
rzeczowy niewykonany, tj. nieodebrany protokotem odbioru cze$ciowego na dzieh
ztozenia wniosku, z zastrzezeniem, ze jezeli odbiér czesSciowy zostat dokonany
wczeéniej niz 30 dni przed ztozeniem wniosku, Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od
otrzymania wniosku sporzadzi protokét na cele waloryzacji ustalajgcy zakres
faktycznie wykonanych robot.

6) W sytuacji, gdy doszto do zwitoki w realizacji robét budowlanych, waloryzacja nie
bedzie obejmowac wynagrodzenia za zakres rzeczowy niewykonany, tj. nieodebrany
wiasciwym protokotem odbioru na dzien ziozenia wniosku o waloryzacje, ktory
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robot, powinien byé
wykonany do dnia ztozenia wniosku.

7) Waloryzacja nie obejmuje wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne w catym
okresie realizacji Umowy.

8) Waloryzacja nie obejmuje wynagrodzenia Wykonawcy za sktadniki lub zakres
rzeczowy, na poczet ktéorego Wykonawcy udzielono ewentualnej zaliczki.
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9) Strona zainteresowana waloryzacjg wynagrodzenia przedktada drugiej Stronie
wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia. Wniosek winien zawierac:

a) informacje o wysokosci wskaznikow (wraz z potwierdzajgcymi okolicznosci
wydrukami z publikatora GUS),

b) informacje o zakresie rzeczowym i wartosci robot podlegajgcych waloryzacji w
odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Tabeli elementéw
rozliczeniowych i kosztorysow ofertowych,

c) wykazanie/luzasadnienie wptywu zmian cen materiatdbw i kosztéw na koszt
wykonania zamdwienia.

10) Maksymalna warto$¢ jednorazowej zmiany wynagrodzenia, ale tez wartos¢
wszystkich zmian w catym okresie obowigzywania Umowy, w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, nie moze
wynies¢ wiecej niz 5% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Umowie w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy.

11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach okreslonych w
niniejszym punkcie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli fgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi objete podwykonawstwem,

b) okres obowigzywania umowy z Podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

12) W przypadku, o ktorym mowa w ppkt 11), Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu aneksu/aneksu do umowy dotyczgcego
zmiany wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy na zasadach okreslonych w
Umowie.

13) Termin na rozpatrzenie wniosku o waloryzacje przez Zamawiajgcego wynosi 30 dni
od dnia wptyniecia wniosku do siedziby Zamawiajgcego (kancelaria jawna).
Zamawiajgcy zastrzega przediuzenie tego terminu w sytuacji braku Srodkéw
finansowych o czas niezbedny na ich otrzymanie.

14) W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy oraz posiadania na ten cel srodkéw finansowych przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-
finansowego i przedtozenia go Zamawiajgcemu do akceptacji. Po sprawdzeniu
poprawnosci zaktualizowanego harmonogramu przez Zamawiajgcego, zostanie
zawarty stosowny aneks, o ktérym mowa w ppkt 20, zmieniajgcy wynagrodzenie
Wykonawcy o kwote waloryzacji.

15) Waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia maksymalnej wartosci zmiany
wynagrodzenia.

16) Wykonawca nie moze ztozy¢ wniosku o waloryzacje w terminie pozniejszym niz
3 miesigce przed terminem wykonania Przedmiotu umowy. Przedmiotowy wniosek
ztozony w w/w terminie pozostawia sie bez rozpatrzenia.

17) Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ostatnim wniosku o waloryzacje.

18) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego
w przypadku obnizenia cen, w oparciu 0 poziom zmian cen materiatow lub kosztéw
wskazany w ppkt 1), w przypadku zaistnienia ww. przestanek, na zasadach
wskazanych w niniejszym punkcie.

19) Wysoko$¢ waloryzacji oblicza sie wedtug nastepujacego schematu:
wskaznik waloryzacji w % (zgodnie z ppkt 1)) x warto$¢ robdt podlegajgcych
waloryzaciji.

20) Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Na dzieh zawarcia
aneksu do Umowy, Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym terminie przedstawi aktualizacje Tabeli elementéw rozliczeniowych
oraz czesci szczegotowych kosztorysow dla zakresu objetego waloryzacja.

c. Przy zmianie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 439
ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy ponosi zwiekszony koszt wykonania zamdwienia
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publicznego w czesci nie wigkszej niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy.

. Stosownie do tresci przepisu wyrazonego w art. 433 pkt 4) ustawy Pzp,

Zamawiajacy wskazuje, iz minimalna wartosé¢ wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy wyniesie 30% wartosci ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, tj.:

kwota brutto: ... zl (stownie: ......ccooiiiiiii zl).
Zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
przypadkach:
a) wystgpienia udokumentowanych opodznien w uzyskaniu obligatoryjnych uzgodnien

b)

d)

f)

9)

h)

)

majgcych wptyw na realizacje Przedmiotu umowy, ktdére powstalty pomimo nalezytego
i terminowego dziatania Wykonawcy — w takim przypadku termin realizacji Przedmiotu
umowy wydtuza sie o czas udokumentowanego opdznienia oraz o czas potrzebny do
usuniecia skutkow jego dziatania;

wystgpienia sity wyzszej (zdarzeh nadzwyczajnych, ktérych Strony nie mogty
przewidzie¢, nie mogty zapobiec, ani ktérym nie mogg przeciwdziataé, a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzan w catosci lub czesci) — w takim
przypadku termin realizacja Przedmiotu umowy wydtuza sie o czas dziatania sity
wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw jej dziatania;

wystgpienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — w takim
przypadku termin realizacji Przedmiotu umowy wydluza sie o czas dziatania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych;

niedopuszczania do wykonywania robét lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w takim przypadku termin
realizacji Przedmiotu umowy wydtuza sie o czas wstrzymania robot;

wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy lub ktérych Wykonawca,
przy zachowaniu naleznej starannosci nie byt w stanie unikng¢ lub przewidzieé, jak
rowniez innych przeszkdéd Ilub utrudnien w wykonaniu Przedmiotu umowy
spowodowanych przez Zamawiajgcego lub/oraz strone resortu MON lub/oraz osobe
trzecig — w takim przypadku termin realizacja Przedmiotu umowy wydtuza sie o czas
potrzebny do usuniecia zaistniatych przeszkdd;

koniecznosci dokonania prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych
koniecznos¢ wstrzymania robot objetych niniejszg umowag — w takim przypadku termin
realizacji Przedmiotu umowy wydtuza sie o czas ich trwania;

potrzeby  wprowadzenia zmian w  dokumentacji  projektowej  wyniktych
w toku roboét w zwigzku z koniecznos$cig zastosowania innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub przepisow
resortowych MON, a warunkujgcych wykonanie catosci Przedmiotu umowy - w takim
przypadku termin realizacji Przedmiotu umowy wydtuza sie o czas niezbedny na
opracowanie dokumentacji, naniesienie zmian oraz uzyskanie stosownych uzgodnien,
opinii i decyzji administracyjnych;

koniecznosci wykonania robo6t zamiennych i/lub robét dodatkowych niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy zwigzanych m.in. z odbiorem, dopuszczeniem do
uzytkowania, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, ktére wstrzymujg lub
opozniajg realizacje Przedmiotu umowy — w takim przypadku termin realizaciji
Przedmiotu umowy wydtuza sie o czas niezbedny do ich wykonania;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami — w takim przypadku termin realizacji Przedmiotu
umowy wydiuza sie o czas prac niezbednych do wykonania w celu unikniecia lub
usuniecia tych kolizji;

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania a
dotyczgcych m.in. wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach, w ktérym ww. decyzje powinny zostac

|
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wydane a czynnosci podjete oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, a ktére Wykonawca udokumentuje i
Zamawiajgcy zaakceptuje — w takim przypadku termin realizacji Przedmiotu umowy
wydtuza sie o czas niezbedny do ich uzyskania;

k) wstrzymania prac przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego lub/oraz przez strone resortu MON - w takim przypadku termin
realizacji Przedmiotu umowy wydtuza sie o okres nie diuzszy niz okres wstrzymania
prac;

[) wystgpienia braku srodkow finansowych po stronie Zamawiajgcego, lecz nie wiecej niz
0 okres faktycznego ich wstrzymania;

m) whniesienia odwotania — do czasu ogtoszenia lub doreczenia Zamawiajgcemu przez
Krajowg Izbe Odwotawczg wyroku lub postanowienia konczgcego postepowanie
odwotawcze.

Zmiana os6b lub Podwykonawcoéw jest mozliwa w nastepujacych przypadkach:

a) W przypadku zmiany os6b upowaznionych, jako przedstawicieli Stron (inspektorow
nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierownikdw robét, montazysty, geodety),
w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych takich jak: choroba, smieré¢, ustanie
stosunku pracy Ilub na Zzgdanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego
wykonywania obowigzkéw. W takim przypadku Strona dokonujgca zmiany
zobowigzana jest do pisemnego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu odpowiednio:
kserokopii uprawniern zawodowych do kierowania robotami w wymaganej specjalnosci
wraz z zaswiadczeniem potwierdzajgcym czionkostwo w odpowiedniej izbie
zawodowej, Swiadectwa nadania uprawnieh geodezyjnych, swiadectwa ukonczenia
kursu w zakresie montazu systemow alarmowych wraz z zaswiadczeniem o wpisaniu
na liste kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego, o$wiadczenia
kierownika budowy oraz wymaganych kierownikéw robot branzowych o podijeciu
obowigzkéw wraz z kserokopig uprawnieh budowlanych i zaswiadczen
potwierdzajgcych czionkostwo w Izbie Inzynierow Budownictwa oraz zaswiadczeh
GINB o wpisie do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane lub
kopie (duplikat) decyzji o wpisie do rejestru GINB (obowigzek legitymowania sie ww.
dokumentem dotyczy wylgcznie tych osob, ktére otrzymaty decyzje o wpisie z urzedu
po dniu wejscia w zycie tj. 11 lipca 2003r. zmiany ustawy Prawo budowlane w
przedmiotowym zakresie), a takze poswiadczen bezpieczehstwa/upowaznieh wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informac;ji
niejawnych. We wskazanej powyzej sytuacji nie jest wymagane zawarcie aneksu do
Umowy.

b) W przypadku powierzenialub zmiany Podwykonawcy nie bedaceqo podmiotem,
na zasoby, ktérego Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiajgcy zaakceptuje i wyda zgode na
zmiane dotychczasowego Podwykonawcy w przypadku, gdy otrzyma od Wykonawcy
potwierdzenie dokonania z nim catosci rozliczen finansowych oraz dochowa procedury
okreslonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo. W przypadku powierzenia robot
nowemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy wyrazi zgode, gdy w stosunku do niego brak
jest podstaw wykluczenia.

c) W przypadku zmiany albo rezygnacji Podwykonawcy bedacego podmiotem, na
zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu -
Zamawiajgcy zaakceptuje i wyda zgode na zmiane albo rezygnacje z w/w Podmiotu,
jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podmiot lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz Podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia oraz brak w stosunku do niego podstaw
wykluczenia.

Inne zmiany sg mozliwe w przypadku wystapienia ponizej wskazanych okolicznosci:

a) Zmiany limitu finansowego stosownie do kwot okreslonych w Planie Inwestycji
Budowlanych Sit Zbrojnych RP oraz planie finansowym Zamawiajgcego.
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b)

d)

f)

9)

)

K)

m)

Zmiany Harmonogramow rzeczowo-finansowych, za wyjgtkiem zmian dotyczgcych
zakresu etapow (kwartalnych) wykonywanych rob6t w ramach limitu finansowego w
danym roku kalendarzowym, z zastrzezeniem, iz takie zmiany wymagajg pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.

Realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staty sie one
niezbedne — zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp - na zasadach okreslonych w
§ 8 ust. 15 niniejszej Umowy.

Wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentaciji
projektowej, w szczegoélnosci w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych (materiatéw budowlanych, urzgdzen,
technologii), w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzanh grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy - na zasadach
okreslonych w § 8 ust. 15 niniejszej Umowy.

Zaniechania czesci robét przewidzianych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci
w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, iz wykonanie ich nie bedzie mozliwe z przyczyn
niezaleznych od Stron - na zasadach okreslonych w § 8 ust. 15 niniejszej Umowy.

W wyniku zmniejszenia zakresu robét podstawowych wskutek stosownych uzgodnien,
opinii i decyzji administracyjnych w zakresie, w jakim zmiany te miaty wptyw na koszty
wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce, z uwzglednieniem postanowien
§ 20 ust. 3 pkt | lit. d.

Dostosowania tresci Umowy do obowigzujgcego stanu prawnego.

Zmiana terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu umowy
oraz zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, bedgca
konsekwencjg zmiany termindw realizacji zamoéwienia, o ktérych mowa w § 20 ust. 3
pkt Il lit. a)-m) niniejszego paragrafu musi zosta¢ dokonana zgodnie z wymogami
okreslonymi w dokumentach zamdwienia i wraz z zachowaniem ciggtosci tego
zabezpieczenia.

Przedtuzenie ubezpieczenia terenu budowy bedgce konsekwencjg zmiany terminu
realizacji Przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w §4 ust. 1 niniejszej Umowy, musi
zosta¢ dokonane na zasadach okreslonych w §13 niniejszej Umowy wraz z
dostarczeniem  kserokopii aktualnego dokumentu stwierdzajgcego zakres
ubezpieczenia najpdzniej w dniu poprzedzajgcym dzien wygasniecia dotychczas
obowigzujgcego ubezpieczenia. Niedostarczenie kserokopii w powyzszym terminie
bedzie podstawg do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy
i do naliczenia kary umownej zgodnie z §18 niniejszej Umowy.

Zmiany terminu zakonczenia Przedmiotu umowy, jak réwniez w innych przypadkach
skutkujgcych koniecznoscig jego zmiany, Wykonawca zobowigzany jest do
zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci
do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz
pieniezna o analogiczny okres, o ktory zostaty przedtuzone terminy zakornczenia
realizacji Przedmiotu umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.
1 ustawy Pzp, przy zatozeniu, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

Przerwania robot w przypadku wystgpienia braku/wstrzymania srodkéw finansowych.
Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie Wykonawce niezwtocznie celem uzgodnienia
dalszego dziatania Stron oraz korekt Harmonogramoéw rzeczowo-finansowych
Przedmiotu umowy. W takim przypadku z tytutu przerwania rob6t Wykonawcy nie bedag
przystugiwaty zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego, dopuszcza sie jedynie
zmiane terminu/6w zakonczenia Umowy, lecz nie wiecej niz o okres faktycznego ich
wstrzymania.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w lit. ¢), d), e) i f) powyzej.

4. Zmiany danych teleadresowych nie stanowig zmiany postanowien Umowy, ale dla swej
skutecznosci wymagajg ztozenia drugiej Stronie Umowy pisemnego oswiadczenia Strony, ktérej
Zmiana dotyczy.
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. Wykonawca ztozy wniosek o zmiane postanowien Przedmiotu umowy w formie pisemnej. Akceptacja

zmian przez Zamawiajgcego nastgpi poprzez zawarcie aneksu do Umowy sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien § 20 ust. 3 pkt Il lit. a) oraz § 20
ust. 3 pkt IV lit. b) Umowy.

§21
PRAWA AUTORSKIE

. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy powstanie dokumentacja opracowywana przez

Wykonawce, w szczegolnosci dokumentacja powykonawcza (zwana dalej: utworem) podlega ona
ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 24 ze zm.) zwanej dalej: ustawg o prawach autorskich.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest autorem utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich oraz ze:

a) przystuguje mu do utworu, wylgczne i nieograniczone w miejscu i czasie prawo autorskie
(osobiste i majgtkowe),

b) moze rozporzadza¢ prawami autorskimi do utworu, ktéry nie jest obcigzony Zzadnymi
roszczeniami ani prawami osoéb trzecich,

c) w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego roszczen z tytutu naruszenia
przez niego praw autorskich, w wyniku zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy
korzystania z utworu, Zamawiajgcy zawiadomi o tym fakcie Wykonawce, ktory zobowigzuje
sie do zwolnienia Zamawiajgcego z powyzszych roszczeh.

. Z chwilg odbioru Przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe do utworu w zakresie okreslonym ponize;.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujgce pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrows,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem, dzierzawienie oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez oznaczania ich imieniem
i nazwiskiem tworcow,

d) prawa do opracowania utworu polegajgcego na sporzgdzaniu utworow zaleznych,
w szczegolnos$ci projektéw architektonicznych, budowlanych i wykonawczych,

e) prawa do zezwalania na sporzadzenie utworéw zaleznych przez podmioty trzecie,

f) prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyswietlania, nadawania,
remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostepniania osobom trzecim w miejscu
i czasie przez siebie wybranym,

g) wprowadzenia do pamieci komputera, wprowadzanie na strony internetowe
Zamawiajgcego,

h) publikowanie czesci lub catosci, oryginatu, kopii i opracowan,

i) prawo do dokonywania wszelkich zmian w utworze, w szczegolnosci niezbednych do:

(1) dalszego przetwarzania i wykorzystywania catosci lub poszczegdlnych elementéw
utworu,

(2) prawo do wykorzystania kazdej odrebnej czesci jak i catosci opracowan,
wchodzacych w przedmiot utworu na potrzeby wszelkich dalszych opracowan
wykonywanych na zlecenie Zamawiajgcego,

i) nawszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie o prawach autorskich.
Przejscie autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego powoduje nabycie przez niego
prawa wiasnosci przekazanych mu przez Wykonawce egzemplarzy utworu.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 15, obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie
na Zamawiajgcego praw autorskich majatkowych do utworu, na wszystkich polach eksploatac;ji
wskazanych w ust. 4 powyze;j.

Autorskie prawa majagtkowe do utworu przechodzg na Zamawiajgcego z chwilg odbioru
Przedmiotu umowy, stwierdzonego protokotem odbioru koncowego robot budowlanych lub
protokotem inwentaryzacji robot, o ktérym mowa w § 19 ust. 5 niniejszej Umowy.
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Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do uzupetnienia, ukonczenia samodzielnie lub przy
pomocy 0sob trzecich, utworu sporzgdzonego przez Wykonawce.

. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych roszczen wobec

Zamawiajgcego z tytutu naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca zobowigzuje sie
do podjecia na swoj koszt i ryzyko wszelkich srodkéw prawnych zapewniajgcych nalezytg
ochrone Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami oséb trzecich, pod warunkiem
niezwtocznego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o fakcie zgloszenia
roszczenia. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego
lub w przypadku braku takiej mozliwosci, przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich
postepowan toczgcych sie przeciwko Zamawiajgcemu, atakze zobowigzuje sie
zrekompensowac Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajgcy lub jakie bedzie
zobowigzany zapfaci¢ osobie trzeciej, w tym koszty zastepstwa procesowego od chwili
zgtoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowan w zwigzku z uzasadnionym roszczeniem lub
pozwem sgdowym o naruszenie patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzezonego wzoru lub
praw do znaku towarowego - na podstawie wyroku sgdowego lub porozumienia stron z udziatem
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na udostepnianie przez Zamawiajgcego utworu innym
instytucjom, w celu uzyskania miedzy innymi niezbednych uzgodnien, decyzji, a takze w innym
celu wskazanym w umowie. Udostepnienie to nie bedzie stanowi¢ naruszenia jego praw
autorskich i Wykonawca nie bedzie wysuwat wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen z tego
tytutu.
Strony potwierdzajg, ze zadne z powyzszych postanowien nie wytgcza:

a) mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogdélnych

Kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnien przez Zamawiajgcego, wynikajgcych
z innych ustaw,
b) dochodzenia odpowiedzialnosci z innych tytutdw okreslonych w umowie.

§22
POSTANOWIENIA DOTYCZACE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), ¢)
oraz f) Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r., w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej: RODO
— wobec o0s6éb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
Wykonawca, w celu ubiegania sie¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu oraz w ramach realizacji niniejszej Umowy.

. Cele przetwarzania danych przez Zamawiajgcego bedg zwigzane z:

a) postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego;
b) ustaleniem uprawnien i zobowigzan Stron poprzez zawarcie umowy oraz wykonaniem
umowy przez Strony;
c) zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktu, co jest
prawnie uzasadnionym interesem Zamawiajgcego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu oraz w
ramach realizacji niniejszej Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu prawidtowej ochrony danych osobowych przed zawarciem
niniejszej Umowy, poinformowat kazdg osobe, ktérej dane osobowe zostaty wpisane w jej tresci
lub ktérej dane zostaty w jakikolwiek inny sposéb przekazane Zamawiajgcemu w ramach
niniejszej Umowy.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do
dziatania lub wspodtdziatania w jakiejkolwiek formie lub zakresie przy wykonywaniu Przedmiotu
umowy, osob innych niz wymienione w tresci niniejszej Umowy, najpdzniej wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu danych osobowych tych osob poinformuje pisemnie kazdg z nich w zakresie
okreslonym w niniejszej umowie tj.: kto jest administratorem danych, zakresie danych
osobowych przekazanych Zamawiajgcemu i celach przetwarzania tych danych. Obowigzek
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informacyjny Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej dotyczy w szczegolnosci danych osobowych
przekazanych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy, ktérych przekazanie jest konieczne w
celu realizacji Przedmiotu umowy (art. 6. Ust. 1 lit b RODO). Dane osobowe bedg udostepniane
osobie odpowiedzialnej za funkcjonowanie systemu ochrony w kompleksie wojskowym oraz
Uzytkownikowi kompleksu, na co Wykonawca wyraza zgode oraz zobowigzuje sie do
poinformowania o tym kazdg osobe, kitorej dane bedzie przekazywat Zamawiajgcemu oraz
Uzytkownikowi kompleksu, w tym osobie odpowiedzialnej za funkcjonowanie systemu ochrony
kompleksu.
§23
CESJA
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci:
a) przenosi¢ narzecz osoéb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
Umowy;
b) zawiera¢ innych umow, ktérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,
c) zawiera¢ umoéw zastawu i innych uméw zmierzajgcych do ustanowienia zabezpieczenia
na wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§24
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa wchodzi w zycie z datg wskazang w komparyciji.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Prawa

zamoéwien publicznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo Budowlane oraz innych ustaw.

W odniesieniu do zobowigzah Wykonawcy okreslonych w Przedmiocie umowy, niniejszg
Umowe oraz zatgczniki do niej nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajace
w taki sposob, ze w wyniku jakichkolwiek dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tymi
dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu umowy, ani
wymaganego zakresu nalezytej starannosci, ani zgdaé jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia, czy tez ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztow, a takze
przesuniecia jakiegokolwiek terminu umownego.

Umowe niniejsza sporzgdzono w dwdéch (2) jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden (1)
egzemplarz dla Zamawiajgcego i jeden (1) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1) Szczegdtowy Opis Przedmiotu Umowy - Zatgcznik nr 1

2) Oswiadczenia Gwarancyjne — Zatgczniki nr 2a i 2b

3) Wykaz czynnosci — zatrudnienie na podstawie stosunku pracy — Zatgcznik nr 3

4) Kopia oferty Wykonawcy - Zatgcznik nr 4

5) Harmonogramy rzeczowo — finansowe — Zatgcznik nr 5a i 5b

6) Wykaz robot budowlanych i ustug, ktére zostang wykonane przez poszczegdinych
Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (jezeli dotyczy) —
Zatgcznik nr 6

7) Dokumenty potwierdzajgce umocowanie Wykonawcy (jezeli dotyczy)— Zatgcznik nr 7;

8) Wozér karty urzgdzenia — Zatgcznik nr 8;

9) Wytyczne odbiorowe - udostepnione na stronie internetowej Zamawiajgcego:
www.rzilublin.wp.mil.pl w zaktadce BIP/ OGtOSZENIA/ PROCEDURY | WAZNE
KOMUNIKATY — Zatgcznik nr 9.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2a do Umowy nr 4.016/25/PO/WISiP

] - WZOR —
OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

Udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot umowy na okres ... miesiecy* liczony

od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, na wykonanie robét budowlanych

polegajacych na rozbidrce istniejgcego budynku nr 35 i budowie na powstalym
terenie nowego budynku garazowego wraz z budowg infrastruktury technicznej

i towarzyszacej w m. Zurawica oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajacym nr ............................ z

dnia ...l , Zwana dalej Umowa.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe
oraz zainstalowane urzadzenia zawarte w Przedmiocie umowy. Okres gwaranciji jest
jednakowy dla catego ww. zakresu rzeczowego.

2. Wykonawca, w okresie udzielonej gwarancji zobowigzany jest do:

2.1 Przeprowadzania nieodptatnych, okresowych i terminowych przegladéw
gwarancyjnych dla zainstalowanych elementéw budynku, urzadzen i
systemow oraz zakupem elementow eksploatacyjnych na koszt wiasny,
zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi, instrukcjami obstugi,
innymi wytycznymi producentéw a takze wymaganymi i obowigzujgcymi
przepisami, bez wezwania Zamawiajgcego badz Uzytkownika.

2.2 Przeprowadzania nieodptatnych, okresowych i terminowych przegladéw
zainstalowanych systeméw, zgodnie z zapisami Wymagan eksploatacyjno-
technicznych dla XIX grupy SPW — Systemy i urzadzenia specjalistyczne do
ochrony obiektéw, Czes¢ V: Eksploatacja, bez wezwania Zamawiajacego
badz Uzytkownika.

3. Wykonawca, w okresie udzielonej gwarancji nie jest zobowigzany do:

3.1 Przeprowadzania okresowych przegladéw technicznych, wynikajacych z
zapisOw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw.

3.2 Organizacji i przeprowadzania przegladow technicznych/badan
okresowych prowadzonych przez Wojskowy Dozér Techniczny dla
urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu WDT.

3.3 Wykonania czynnosci zwigzanych z obowigzkiem wykonania okresowych
kontroli stanu technicznego obiektéw budowlanych, instalacji i
przewodow, wynikajacych z art. 62 przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami.

3.4 Ponoszenia kosztéw obstugi obiektéw zwigzanych z biezacym
uzytkowaniem, tj. m.in. opréznianie zbiornikéw szczelnych, separatoréw,
czyszczenie elementéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej, czyszczenie
rynien i rur spustowych itp. (nie dotyczy kosztéw czesci i materiatow
eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania gwarancji — przeglady
gwarancyjne).

4. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu w ktérym byly przeprowadzone roboty
budowlane objete zakresem niniejszej gwarancji (okreslone w pkt. 1) bedzie korzystat
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inny podmiot (zwany dalej Uzytkownikiem/Administratorem), niz Zamawiajgcy,
Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad.

. Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane

urzadzenia posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego
i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg
Zamawiajacy (lub Uzytkownik/Administrator) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego
faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie
telefonicznie z niezwtocznym potwierdzeniem faxem lub pisemnie, faxem lub
pisemnie — zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawce w nagtowku niniejszego
pisma. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na witasny koszt zgtoszong wade
w terminie wynikajgcym z pkt 7, 8 i pkt 9. Wykonawca dokona uzgodnienia
szczegotowego terminu usuniecia wad z Uzytkownikiem/Administratorem.
Wykonawca poinformuje z dwudniowym wyprzedzeniem Dowoddce Jednostki
Wojskowej o zamiarze przyjazdu ekipy remontowej w celu usuniecia wad z podaniem
danych oséb (imie, nazwisko, numer dowodu osobistego) i danych pojazdéw (typ,
marka, numer rejestracyjny)

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacje lub
powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta
niezwtocznie — nie pdézniej niz 3 dni od daty zawiadomienia. W przypadku, gdy usterka
nie jest mozliwa do usuniecia w terminie do 3 dni, Wykonawca nieodpfatnie dostarczy,
zamontuje i uruchomi urzgdzenie zastepcze w miejsce naprawianego o
niepogorszonych parametrach na caty czas naprawy.

. W przypadku uszkodzenia systemu: alarmowego, telewizyjnego systemu nadzoru,

kontroli dostepu, ich naprawa powinna zosta¢ podjeta w czasie nie dtuzszym niz 4 h.
Przez podjecie naprawy nalezy rozumieé¢ rozpoczecie naprawy hiesprawnych
systemoéw lub urzadzen w miejscu ich zainstalowania. W przypadku gdy naprawa
uszkodzonego urzgdzenia w miejscu jego zainstalowania bedzie niemozliwa, nalezy
na czas trwania naprawy zamontowac urzgdzenie zastepcze o parametrach nie
gorszych niz parametry uszkodzonego urzgdzenia wedtug Wymagan eksploatacyjno-
technicznych dla XIX grupy SpW — Systemy i urzadzenia specjalistyczne do ochrony
obiektow, Czesc V: Eksploatacja*™. Naprawa no$nikow danych odbywa sie w miejscu
ich zamontowania, w przypadku braku mozliwosci takiej naprawy nalezy nosnik
wymieni¢ na nowy. Uszkodzony nosnik nie podlega zwrotowi Wykonawcy robaot.
Pozostate wady nie wykluczajgce eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie
w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego Ilub
Uzytkownika/Administratora.

W  uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy
(Uzytkownik/Administrator) moze udzieli¢ innych, niz wymienione powyzej terminéw
usuniecia zgtoszonych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo
bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia sgdowego usung¢ wade we wilasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze srodkow ,zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie
faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg. O powyzszym przedsiewzieciu powiadamia pisemnie
Wykonawce.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy wadliwej
na wolng od wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetych gwarancjg
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrocenie rzeczy naprawionej. Jezeli gwarant wymienni czes¢ rzeczy, przepis stosuje
sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach termin gwaranciji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja
uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia
wszystkich zgtoszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.
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14. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie
przez Wykonawce i Zamawiajgcego badz Uzytkownika/Administratora o ile to on
zgtaszat zawiadomienie o wystgpieniu wady.

15. Jezeli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano
urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada
odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki,
Wykonawca przed ich zainstalowaniem powiadomi pisemnie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za biezgcg konserwacje i terminowe
serwisowanie /zgodnie z terminami obowigzujgcymi w MON/ ww. elementow obiektu
budowlanego i w okresie gwarancji ponosi koszty certyfikacji, kalibracji, konserwacji
i serwisu jak rowniez niezbednych czesci i materiatow eksploatacyjnych potrzebnych
do wykonania powyzszych czynnosci. Wykonawca bedzie dokonywatl wpiséw w
prowadzonych ksigzkach urzadzen dotyczacych przeprowadzonych czynnosci
serwisowych i konserwacyjnych, bedacych w posiadaniu Administratora badz
Uzytkownika obiektu.

16. Jedli na zainstalowane w ramach robo6t budowlanych (wykonanych zgodnie
z Umowa) urzgdzenia, materiaty, systemy producent/dostawca udzielit gwaranc;ji
dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce tych gwaranciji nie pozniej niz w ostatnim dniu
udzielonej przez siebie gwaranciji.

17. Jesli zamontowane w ramach robét budowlanych (wykonanych zgodnie
z Umowa) urzadzenia lub systemy wymagajg do swej pracy koddéw lub haset
rozruchu/uruchomienia lub serwisowania to w ostatnim dniu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji zostang one nieodptatnie przekazane Zamawiajgcemu.
Na powyzszg okolicznos¢ spisany zostanie protokot.

18. W ostatnim dniu gwarancji przekazaniu podlegajg wszelkie dokumenty swiadczace o
realizacji przez Wykonawce w/w czynnosci obstugowych i serwisowych.

19. Gwarancja nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien wynikajgcych z
tytutu rekojmi za wady.

* - zostanie dostosowane zgodnie ze zlozong ofertg
** _ jesli wynika to z zakresu rzeczowego zadania

(podpisy i pieczecie upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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Zatacznik nr 2b do Umowy nr 4.016/25/PO/WISiP

) -WZOR —
OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

do umowy nr 4.016/25/PO/WISIP ZdNia ......c.ooiiiiiiiiii i

Wykonawca:

Udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot umowy na okres ... miesiecy* liczony
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, na wykonanie robét budowlanych
polegajacych na przebudowie i nhadbudowie budynku garazowego nr 36 wraz z
budowg infrastruktury technicznej itowarzyszacej w m. Zurawica oraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zgodnie z umowg zawartg
Z ZamawiajaCym nr...........cooevuvnenennen. zdnia .......ooeiiiinnnnn. , zwana dalej Umowa.
1.  Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe
oraz zainstalowane urzgdzenia zawarte w Przedmiocie umowy. Okres gwarancji
jest jednakowy dla catego ww. zakresu rzeczowego.
2.  Wykonawca, w okresie udzielonej gwarancji zobowigzany jest do:

2.1. Przeprowadzania nieodptatnych, okresowych i terminowych
przegladéw gwarancyjnych dla zainstalowanych elementéw
budynku, urzadzen i systeméw oraz zakupem elementéw

eksploatacyjnych na koszt wilasny, zgodnie z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi, instrukcjami obstugi, innymi wytycznymi
producentéw atakze wymaganymi i obowigzujacymi przepisami,
bez wezwania Zamawiajacego badz Uzytkownika.

2.2. Przeprowadzania nieodptatnych, okresowych i terminowych
przegladéw zainstalowanych systemoéw, zgodnie z zapisami
Wymagan eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SPW -
Systemy i urzadzenia specjalistyczne do ochrony obiektéw, Czesé
V: Eksploatacja, bez wezwania Zamawiajgcego badz Uzytkownika.

3. Wykonawca, w okresie udzielonej gwaranciji nie jest zobowigzany do:

3.1. Przeprowadzania okresowych przegladéw technicznych, wynikajacych z
zapisow Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw.

3.2. Organizacji i przeprowadzania przegladéw technicznych/badan
okresowych prowadzonych przez Wojskowy Dozér Techniczny dla
urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu WDT.

3.3.  Wykonania czynnosci zwigzanych z obowigzkiem wykonania okresowych
kontroli stanu technicznego obiektow budowlanych, instalacji i
przewodow, wynikajacych z art. 62 przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami.

3.4. Ponoszenia kosztéow obstugi obiektéow zwigzanych z biezacym
uzytkowaniem, tj. m.in. opréznianie zbiornikéw szczelnych, separatoréw,
czyszczenie elementéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej, czyszczenie
rynien i rur spustowych itp. (nie dotyczy kosztéw czesci i materiatéw
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eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania gwarancji — przeglady
gwarancyjne).

4. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu w ktérym byty przeprowadzone roboty
budowlane objete zakresem niniejszej gwaranc;ji (okreslone w pkt. 1) bedzie korzystat
inny podmiot (zwany dalej Uzytkownikiem/Administratorem), niz Zamawiajacy,
Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad.

5. Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane
urzadzenia posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego
i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

6. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg
Zamawiajacy (lub Uzytkownik/Administrator) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego
faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie
telefonicznie z niezwtocznym potwierdzeniem faxem lub pisemnie, faxem lub
pisemnie — zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego
pisma. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt zgtoszong wade
w terminie wynikajgcym z pkt 7, 8 i pkt 9. Wykonawca dokona uzgodnienia
szczegOtowego terminu usuniecia wad z Uzytkownikiem/Administratorem.
Wykonawca poinformuje z dwudniowym wyprzedzeniem Dowoddce Jednostki
Wojskowej o zamiarze przyjazdu ekipy remontowej w celu usuniecia wad z podaniem
danych oséb (imie, nazwisko, numer dowodu osobistego) i danych pojazddéw (typ,
marka, numer rejestracyjny)

7. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacje lub
powodujgcg zagrozenie bezpieczehstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta
niezwtocznie — nie poézniej niz 3 dni od daty zawiadomienia. W przypadku, gdy usterka
nie jest mozliwa do usuniecia w terminie do 3 dni, Wykonawca nieodptatnie dostarczy,
zamontuje i uruchomi urzgdzenie zastepcze w miejsce naprawianego o0
niepogorszonych parametrach na caty czas naprawy.

8. W przypadku uszkodzenia systemu: alarmowego, telewizyjnego systemu nadzoru,
kontroli dostepu, ich naprawa powinna zostac podjeta w czasie nie dtuzszym niz 4 h.
Przez podjecie naprawy nalezy rozumie¢ rozpoczecie naprawy hiesprawnych
systeméw lub urzgdzen w miejscu ich zainstalowania. W przypadku gdy naprawa
uszkodzonego urzgdzenia w miejscu jego zainstalowania bedzie niemozliwa, nalezy
na czas trwania naprawy zamontowac urzgdzenie zastepcze o parametrach nie
gorszych niz parametry uszkodzonego urzgdzenia wedtug Wymagan eksploatacyjno-
technicznych dla XIX grupy SpW — Systemy i urzadzenia specjalistyczne do ochrony
obiektéw, Czes¢ V: Eksploatacja**. Naprawa nosnikow danych odbywa sie w miejscu
ich zamontowania, w przypadku braku mozliwosci takiej naprawy nalezy nosnik
wymieni¢ na nowy. Uszkodzony nosnik nie podlega zwrotowi Wykonawcy robdét.

9. Pozostate wady nie wykluczajgce eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie
w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego Iub
Uzytkownika/Administratora.

10. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy
(Uzytkownik/Administrator) moze udzieli¢ innych, niz wymienione powyzej terminéw
usuniecia zgtoszonych wad.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo
bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdowego usung¢ wade we witasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze srodkéw ,zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji”’ lub poprzez wystawienie
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faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowg miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca. O powyzszym przedsiewzigeciu powiadamia pisemnie
Wykonawce.

12. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy wadliwej
na wolng od wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetych gwarancjg
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrdcenie rzeczy naprawionej. Jezeli gwarant wymienni czeS¢ rzeczy, przepis stosuje
sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach termin gwaranciji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg
uprawniony z gwarancji nie moégt z niej korzystac.

13. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia
wszystkich zgtoszonych wad, o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

14. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie
przez Wykonawce i Zamawiajgcego badz Uzytkownika/Administratora o ile to on
zgtaszat zawiadomienie o wystgpieniu wady.

15. Jezeli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada
odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostKi,
Wykonawca przed ich zainstalowaniem powiadomi pisemnie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za biezacg konserwacje i terminowe
serwisowanie /zgodnie z terminami obowigzujgcymi w MON/ ww. elementéw obiektu
budowlanego i w okresie gwarancji ponosi koszty certyfikaciji, kalibracji, konserwacji
i serwisu jak rowniez niezbednych czesci i materiatow eksploatacyjnych potrzebnych
do wykonania powyzszych czynnosci. Wykonawca bedzie dokonywat wpiséw w
prowadzonych ksigzkach urzadzen dotyczacych przeprowadzonych czynnosci
serwisowych i konserwacyjnych, bedacych w posiadaniu Administratora badz
Uzytkownika obiektu.

16. Jesli na zainstalowane w ramach robo6t budowlanych (wykonanych zgodnie
z Umowg) urzagdzenia, materialy, systemy producent/dostawca udzielit gwarancji
dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce tych gwarancji nie pozniej niz w ostatnim dniu
udzielonej przez siebie gwaranciji.

17. Jesli zamontowane w ramach rob6t budowlanych (wykonanych zgodnie
z Umowa) urzgdzenia lub systemy wymagajg do swej pracy kodow lub haset
rozruchu/uruchomienia lub serwisowania to w ostatnim dniu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji zostang one nieodptatnie przekazane Zamawiajgcemu.
Na powyzszg okolicznos¢ spisany zostanie protokot.

18. W ostatnim dniu gwaranc;ji przekazaniu podlegajg wszelkie dokumenty swiadczace o
realizacji przez Wykonawce w/w czynnos$ci obstugowych i serwisowych.

19. Gwarancja nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien wynikajgcych z
tytutu rekojmi za wady.

* - zostanie dostosowane zgodnie ze ztozong ofertg
** _ jedli wynika to z zakresu rzeczowego zadania

(podpisy i pieczecie upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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Zatacznik nr 3 do Umowy nr 4.016/25/PO/WISiP

WYKAZ CZYNNOSCI
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia
przez WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE
na podstawie STOSUNKU PRACY

WYKAZ CZYNNOSCI:

— przygotowanie terenu:
roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, wycinka drzew,

— branza drogowa:
formowanie skarp, wykonanie podbudowy, wykonanie kraweznikéw, wykonanie
nawierzchni, wykonanie chodnikow,

— branza konstrukcyjno — budowlana:
wykonanie robdét budowlanych zwigzanych rozbiérkg budynku nr 35 i budowg
nowego budynku garazowego oraz przebudowsg i nadbudowsg istniejgcego budynku
36,

— branza elektryczna:
wykonanie przytacza na potrzeby zasilania budynku, przebudowa linii kablowej SN,
usuniecie Kkolizji odcinka istniejgcej sieci elektroenergetycznej, wykonanie
oswietlenia, wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej, wykonanie instalacji
fotowoltaicznej, zasilania awaryjnego

— branza sanitarna:
wykonanie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej,
instalacji wody pitnej wewnetrznej i zewnetrznej, zewnetrznej instalacji grzewczej,
instalacji wentylacyjnej i Kklimatyzacyjnej, wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji rurociggdéw sprezonego powietrza,

— branza teletechniczna:
wykonanie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji teletechnicznej wraz z dostawa
urzadzen, wykonanie telewizyjnego systemu nadzoru, wykonanie instalaciji
sygnalizacji pozaru, wykonanie kanalizacji teletechnicznej.
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Zatacznik nr 8 do Umowy nr 4.016/25/PO/WISiP

Miejscowos$é, dnia

- WZOR -
Karta Urzadzenia

Data sporzadzenia karty (DD/MM/YYYY)

Imie i nazwisko osoby wypetniajgcej karte

Imie i nazwisko administratora

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej
administratora

Imie i nazwisko osoby kontaktowej 1 wyznaczonej
przez Operatora

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby
kontaktowej 1

Imie i nazwisko osoby kontaktowej 2 wyznaczonej
przez Operatora

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby
kontaktowej 2

Imie i nazwisko osoby kontaktowej 3 wyznaczonej
przez Operatora

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby
kontaktowej 3

Dane urzadzenia

Dane operatora urzgdzenia

Rodzaj substancji
kontrolowanej lub FGC w
urzadzeniu

Nazwa

llos¢ substanciji
kontrolowanej lub FGC w
urzadzeniu, kg

llos¢ FGC, tony CO2 eq

Zainstalowany system
wykrywania wyciekow

Adres

Adres eksploatacji
urzgdzenia

Miasto

Kategoria
Podkategoria

Kod

Nazwa

Ulica

Model

Numer domu

Numer seryjny

Wojewddztw
0

Data produkcji
(DD/MM/YYYY)

NIP

Historia wpiséw w karcie

Data dokonania wpisu 1 Imie i nazwisko osoby
(DD/MMIYYYY) dokonujgcej wpisu
Data dokonania wpisu 2 Imie i nazwisko osoby
(DD/MM/YYYY) dokonujgcej wpisu
Zestawienie wykonywanych czynnosci
Lp. _ llo$¢ substancji Dane podmiotu Dane
© © 2 kontrolowanej wykonujgcego osoby/osbéb
8. S8 ‘§ /FGC, kg czynno$c¢ wykonujgcych
N E© NES | 50 6
O ©® O @ % czynno$¢
o =20 C 2 0 o o
Q > Cc o xc X C
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Kateqgorie urzadzenia:

1 — (stacjonarne) urzadzenie chiodnicze, 2 — (stacjonarne) urzadzenie klimatyzacyjne, 3 — pompa
ciepta, 4 — urzadzenie bedace rozdzielnicg elektryczng, 5 - urzadzenie zawierajgce
rozpuszczalnik na bazie fluorowanego gazu cieplarnianego, 6 - urzgdzenie bedgce agregatem
chtodniczym w samochodach ciezarowych chtodniach i przyczepach chtodniach, 7 - urzgdzenie
bedace organicznym obiegiem Rankine'a.

Podkategorie urzgdzenia (w przypadku urzgdzen chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta):
A — urzadzenie do uzytku domowego, C — urzadzenie handlowe (do wykorzystywania
w obiekcie handlowym lub ustugowym, w szczegolnosci supermarkecie, sklepie, restauracji,
centrum handlowym), I —  urzadzenie przemystowe (do  wykorzystywania
w obiekcie o charakterze przemystowym, w szczegolnosci zakiadzie produkcyjnym lub
przetworczym, kopalni, porcie) albo P — urzgdzenie inne (do wykorzystywania w innego rodzaju
obiekcie, w szczegolnosci szkole, szpitalu, urzedzie, biurze).

Rodzaje wykonywanych czynnosci :

Instalacja, instalowanie systemu wykrywania wycieku, konserwacja lub serwisowanie, kontrola
szczelnosci, kontrola systemu wykrywania wyciekéw, odzysk, naprawa, naprawa nieszczelnosci,
likwidacja urzadzenia.

UWAGA:

1. Jesli do urzadzenia dodana zostata substancja lub mieszanina, to nalezy w kolumnie
.,Dodana” poda¢ czy byla ona pierwotna, czy po recyklingu czy po regeneracji
i w przypadku gdy nie byta pierwotna poda¢ nazwe i adres zaktadu, w ktérym dokonano
recyklingu lub regeneraciji.

2. Jesli wykonywang czynnoscig byta kontrola szczelnosci, to nalezy podac czy urzadzenie
byto szczelne, czy nieszczelne iw przypadku jesli bytlo nieszczelne — podac przyczyny
wystgpienia nieszczelnosci.

3. Jezeli kontrola szczelnosci byta prowadzona tacznie z instalowaniem, konserwacjg lub
serwisowaniem albo w ramach tych czynnosci, kontrole szczelnosci nalezy wpisa¢ do karty
oddzielnie, w kolejnym wierszu.

4. Jezeli odzysk substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego byt
prowadzony tacznie z kontrolg szczelnosci, instalowaniem, likwidacjg, konserwacja lub
serwisowaniem albo w ramach tych czynnosci, do karty nie wpisuje sie czynnosci odzysku
oddzielnie, w kolejnym wierszu.

5. Jesli wykonywana czynnoscig byta likwidacja urzgdzenia, to w kolumnie ,Rodzaj
wykonywanej czynnosci” nalezy dodatkowo opisa¢ $rodki podjete w celu odzysku
i unieszkodliwienia substancji kontrolowanej lub F-gazu zawartego w urzadzeniu.
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Zatgcznik nr 4 do SWZ

-WZOR-

(piecze¢ Wykonawcy) (miejscowosc, data)

REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
w LUBLINIE

ul. Lipowa 1A

20-020 Lublin

WNIOSEK
o przestanie Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia/Umowy
/ dokumentacji projektowej jawnej zawierajacej informacje wrazliwe*

W zwigzku z postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ)
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w dziedzinach obronnosci
i bezpieczehstwa prowadzonym w trybie przetargu ograniczconego na Roboty
budowlane —rozbidrka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie
nowego budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku
garazowego nr 36 wraz z budowg infrastruktury technicznej i towarzyszacej
w m. Zurawica wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, nr
postepowania 4.016/25/PO/WISiP, zwracam/y sie z wnioskiem o przestanie
Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zamowienia/lUmowy / dokumentacji projektowej
jawnej zawierajacej informacje wrazliwe*, niezbednego/ej* do ztozenia wniosku/oferty*
na wykonanie w/w zadania, poprzez :

przestanie dokumentaciji na ptycie CD/DVD na adres pocztowy:

Oswiadczamly, ze zobowiagzuje/my sie¢ do:

— niepublikowania w sieci Internet, nierozpowszechniania oraz
nieudostepniania innym podmiotom otrzymanej dokumentaciji;

— zwrotu Zamawiajagcemu za pismem przewodnim plyty CD/DVD z
dokumentacja jawng zawierajgcg informacje wrazliwe — nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od dnia opublikowania informaciji o]
rozstrzygnieciu/uniewaznieniu postepowania;

— usuniecia ze wszystkich nosnikéw otrzymanej dokumentacji jawnej
zawierajgcej informacje wrazliwe — nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
opublikowania informacji o rozstrzygnieciu/uniewaznieniu postepowania.

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)

* niewtasciwe skresli¢
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Zatgcznik nr 5 do SWZ

(piecze¢ Wykonawcy) (miejscowosc i data)

SZEF

REJONOWEGO ZARZADU INFRASTRUKTURY
w LUBLINIE

ul. Lipowa 1A

20-020 Lublin

WNIOSEK
o udostepnienie dokumentacji niejawnej
-w formie elektronicznej -

W zwigzku z postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ)
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w dziedzinach obronnosci
i bezpieczehstwa prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na Roboty
budowlane —rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie
nowego budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku
garazowego nr 36 wraz z budowg infrastruktury technicznej i towarzyszacej
w m. Zurawica wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, nr
postepowania 4.016/25/PO/WISiP, zwracam/y sie z prosbg do Pana Putkownika o
wyrazenie zgody na udostepnienie dokumentacji niejawnej o klauzuli ,,ZASTRZEZONE”
niezbednej do przygotowania wniosku/oferty* na wykonanie w/w zadania.

W imieniu:

(nazwa Wykonawcy - spetniajgceqgo wymagania ustawy o ochronie informaciji niejawnych)

prosze o przestanie ptyty CD/DVD zawierajacej dokumentacje niejawna
o klauzuli ,ZASTRZEZONE” na adres pocztowy:

Oswiadczam/y, ze spetniam/y wymagania ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
ochronie_informacji_niejawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych o
klauzuli ,ZASTRZEZONE”, w tym: do przetwarzania informacji w systemach
teleinformatycznych o co najmniej przedmiotowej klauzuli.

Jednoczesnie oswiadczam/y, ze wszystkie osoby wykonujgce czynnosci
zwigzane z dostepem do informacji niejawnych, w tym korzystajgce na etapie
przygotowania wniosku/oferty z dokumentacji projektowej stanowigcej opis
przedmiotowego zamowienia oznaczonej klauzulg ZASTRZEZONE - posiadaja
aktualne poswiadczenie bezpieczenstwa uprawniajace do dostepu do informacji
niejawnych lub pisemne upowaznienie uprawniajagce do dostepu do_informacji
niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE” wydane przez kierownika jednostki
organizacyjnej zgodnie z ustawg o ochronie informacji niejawnych wraz z
aktualnym zaswiadczeniem o odbyciu szkolenia w_zakresie ochrony informacji

niejawnych.
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Zgodnie z  postanowieniami  Specyfikacji Warunkéw  Zamowienia,
oswiadczamly, ze zobowigzuje/my sie do:

— niepublikowania w sieci Internet, nierozpowszechniania otrzymanej
dokumentacji oraz do nieudostepniania jej innym podmiotom,

— trwalego usuniecia ze wszystkich nosnikow elektronicznych otrzymanych
plikéw z dokumentacja niejawng - nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia
opublikowania informacji o rozstrzygnieciu/uniewaznieniu postepowania;

— zwrotu za pismem przewodnim ptyty CD/DVD z dokumentacja niejawng - nie
pozniej niz w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o
rozstrzygnieciu/uniewaznieniu postepowania.

Zatgczniki:
1) Zobowigzanie Wykonawcy do przestrzegania przepiséw o ochronie informaciji
niejawnych;
2) Kserokopia strony zawierajgcej informacje o zatwierdzeniu ,Instrukcji dotyczgcej
sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli

,ZASTRZEZONE™ we wiasnej jednostce organizacyjnej oraz zakresu i
warunkéw stosowania srodkow bezpieczenstwa fizycznego w celu ich ochrony,
zgodnie z ustawag o ochronie informacji niejawnych;

3) Kserokopia ze stron dokumentacji bezpieczenstwa systemu teleinformatycznego
zawierajgca informacje o zatwierdzeniu tej dokumentacji przez kierownika
jednostki organizacyjnej w przypadku systemu do przetwarzania informacji
niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE” (Procedury Bezpiecznej Eksploatadji i
Szczegdblne Wymagania Bezpieczenstwa) wraz z kserokopig pisma z ABW/SKW
potwierdzajgcego, ze opracowane dokumenty systemu teleinformatycznego
spetniajg  wymogi formalne ustawy o ochronie informacji niejawnych i
rozporzadzen w zakresie eksploatacji systemu lub kserokopig oswiadczenia
kierownika jednostki organizacyjnej o udzieleniu akredytacji systemu
teleinformatycznego o klauzuli ,ZASTRZEZONE”

lub

Kserokopia swiadectwa akredytacji systemu dla klauzuli innej niz
ZASTRZEZONE”

lub

Kserokopia $wiadectwa bezpieczenstwa przemystowego pierwszego stopnia.

*zaznaczyc¢ wiasciwe

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 1
do ,Wniosku o udostepnienie dokumentacji niejawnej”

(miejscowosc i data)

ZOBOWIAZANIE WYKONAWCY
do przestrzegania przepiséw o ochronie informacji niejawnych

Ja/My nizej podpisany/i, dziatajgc w imieniu:

(nazwa Wykonawcy - spefniajaceqgo wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych)

i bedac nalezycie upowaznionym/i do jegol/ich reprezentowania w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na Roboty budowlane — rozbiérka
istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego budynku
garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z
budowa infrastruktury technicznej i towarzyszacej w m.Zurawica wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, nr postepowania
4.016/25/PO/WISIP

zobowigzuje/my sie do przestrzegania wymagan zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 756) oraz wydanych
na jej podstawie przepisach wykonawczych pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za
ujawnienie informac;ji niejawnych podlegajgcych ochronie, wynikajgce z rozdziatu XXXIII
art. 266 - 268 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
1138 ze zm.) w zwigzku z wgladem do dokumentacji niejawnej zadania oznaczonej
klauzulg ,,ZASTRZEZONE” w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, przed podpisaniem umowy na realizacje zadania. Jednoczesnie
zobowigzuje/my sie do przedstawienia w kazdej chwili na wezwanie Zamawiajgcego
oryginatdw poswiadczen bezpieczenstwa (lub pisemnych upowaznieh Kierownika
Jednostki Organizacyjnej) oraz aktualnych zaswiadczen stwierdzajgcych odbycie
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z dostepem do informacji niejawnych, w tym korzystajgcych na etapie
przygotowania wniosku/oferty z dokumentacji projektowej stanowigcej opis
przedmiotowego zaméwienia oznaczonej klauzulg ,ZASTRZEZONE”.

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)

4.016/25/PO/WISiP- Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowa infrastruktury technicznej
i towarzyszgcej = w m. Zurawica wraz z  uzyskaniem  decyzji o  pozwoleniu  na  uzytkowanie

Strona 98



Zatgcznik nr 6 do SWZ

(nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowosc i data)

(NIP/REGON)

-WZOR -
WNIOSEK
O DOPUSZCZENIE DO UDZIALU W POSTEPOWANIU

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie
20-020 Lublin
ul. Lipowa la

1. Odpowiadajagc na ogloszenie o0 zamoéwieniu w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu ograniczonego na Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr
35 i budowa na powstatym terenie nowego budynku garazowego oraz przebudowa
i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowg infrastruktury technicznej i
towarzyszgcej w m. Zurawica wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, nr postepowania 4.016/25/PO/WISiP, wyrazamy che¢ uczestnictwa
W Ww. postepowaniu.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia.

3. Oswiadczam, ze w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiebiorcow (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 221) jestem:

[1 przedsigbiorcg prowadzgcym jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg
0 mikroprzedsiebiorcg

[1 matym przedsiebiorcg

[1 $rednim przedsiebiorcg

1 inny niz MSP

*UWAGA: nalezy zaznaczy¢ wilasciwg odpowiedz.

4. Niniejszym informujemy, iz w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji do wniosku:

T nie zostaty zatgczone informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa
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71 zostaty zalgczone informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
wraz z pisemnym uzasadnieniem skutecznosci dokonania powyzszej
czynnosci.

5. Oswiadczamy*, ze wypehiliSmy obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), dalej RODO — wobec os6éb fizycznych,
od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy, w celu
ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, nalezy
wykreslic¢ tresé powyzszeqo oswiadczenia.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw ztozonych wraz z wnioskiem:

(podpisy i pieczeci upowaznionych do
reprezentacji przedstawicieli Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 7 do SWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

|.  DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), dalej zwanej
ustawag Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w dziedzinach
obronnosci i bezpieczehstwa w trybie przetargu ograniczonego pn.: Roboty budowlane
— rozbidrka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego budynku
garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowg
infrastruktury technicznej i towarzyszgcej w m. Zurawica wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie, nr postepowania 4.016/25/PO/WISiP, prowadzonego przez
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie, oSwiadczam, co nastepuije:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

1. OSWIADCZAM, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajacego w Ogtoszeniu o zaméwieniu w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa oraz w pkt XVII Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SW2), t.:

1) posiadam zdolnos$¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym

2) posiadam uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej

3) znajduje sie¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie przedmiotu zaméwienia

4) posiadam zdolnosci techniczne i zawodowe niezbedne do wykonania
przedmiotu zaméwienia

(miejscowosc, data)
(podpis i pieczec¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)

*INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOSCIACH PODMIOTOW
UDOSTEPNIAJACYCH ZASOBY:

2. OSWIADCZAM, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu okreslonych przez Zamawiajgcego w Ogtoszeniu o zamoéwieniu
w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa oraz w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (SWZ), polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:
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(nalezy wskaza¢ Podmiot, na ktérego zasobach polega Wykonawca)
w_nastepujacym zakresie:

(nalezy okresli¢ zasobloby, na ktéryle powotuje sie Wykonawca
w celu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu)

co odpowiada ...... % wartosci przedmiotu zamowienia.
(nalezy wskazac procentowy udziat Podmiotu w warto$ciowej realizacji przedmiotu zamoéwienia)

*w przypadku wiecej niz jednego Podmiotu nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to
konieczne (kazdy Podmiot wymaga oddzielnego oswiadczenia - z zachowaniem
powyzszego uktfadu)

(miejscowosc, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)

3. Swiadomy _odpowiedzialnosci _karnej z art. 297 Kodeksu _Karnego,
OSWIADCZAM, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach
sg aktualne i zgqodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng
swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia Zamawiajagcego w biad przy
przedstawianiu powyzszych informaciji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138
ze zm.), dalej: ustawy Kodeks Karny: ,Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) od (...)
organu lub instytucji dysponujgcych Srodkami publicznymi (...) zaméwienia publicznego, przedkfada
podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oswiadczenie dotyczgce okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...)
zamowienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.” Zgodnie z
art. 297 § 2 ustawy Kodeks Karny: ,,tej samej karze podlega, kto wbrew cigzacemu obowigzkowi,
nie powiadamia wlasciwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogacej mie¢ wplyw na wstrzymanie
albo ograniczenie (...) zamoéwienia publicznego (...)".

(MiejSCOWOSC, data) e
(podpis i piecze¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

. DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), dalej zwanej ustawa
Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w dziedzinach
obronnoéci i bezpieczenhstwa w trybie przetargu ograniczonego pn: Roboty budowlane
— rozbidrka istniejacego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36
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wraz z budowg infrastruktury technicznej i towarzyszacej w m. Zurawica wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, nr postepowania
4.016/25/PO/WISiP, prowadzonego przez Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie,
oswiadczam, co nastepuije:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

1. OSWIADCZAM, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
405 ust. 1 ustawy Pzp:

,1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia w dziedzinach obronno$ci
i bezpieczenstwa wyklucza sie Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 108 ustawy Pzp,
tj.:

1) bedgcego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art.
258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy
Z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1133) lub w art. 54
ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji lekéw, Srodkow spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych (Dz.U. z
2022r. poz. 463),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w
art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy Iub ukrywania ich
pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub majgce na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktébrym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentoéw, o ktérych mowa w art.
270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
Sskutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego Ilub nadzorczego,
wspolnika spotki w spofce jawnej Ilub partnerskiej albo komplementariusza
w spofce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

3) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, opfat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatno$ci naleznych podatkow,
opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

4) wobec ktérego prawomochie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamowienia
publiczne;

4.016/25/PO/WISiP- Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowa infrastruktury technicznej
i towarzyszgcej = w m. Zurawica wraz z  uzyskaniem  decyzji o  pozwoleniu  na  uzytkowanie

Strona 103



5) jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktocenie
konkurencji, w szczegolnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitatfowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow,
ztozyli odrebne oferty, oferty czeSciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, chyba ze wykazg, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od
siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zakt6écenia
konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktory nalezy z wykonawcg do tej samej grupy Kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, chyba ze
spowodowane tym zaktocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob
niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia.

2. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku zamoéwienia o wartosci
rownej lub przekraczajgcej wyrazong w ztotych rownowartos¢ kwoty dla robot
budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub ustug - 10 000 000 euro, wyklucza
sie  wykonawce, ktory udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestepnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwigzku z brakiem mozliwoSci
ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593)*.

(miejscowosc, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)
*- nie dotyczy

2. OSWIADCZAM, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
405 ust. 2 pkt 5) (art. 109 ust. 1 pkt 1), 4)) ustawy Pzp:

»Z postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego,

Zamawiajacy wykluczy Wykonawce:

1) ktory naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia  spoteczne lub  zdrowotne, z  wyjgtkiem  przypadku,
0 ktorym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do skfadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat pfatnosci
naleznych podatkéw, opfat lub skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci;

4) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadfto$c, ktérego aktywami
zarzgdza likwidator lub sgd, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury’.

(miejscowosc, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)
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OSWIADCZAM, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia
z postepowania na podstawie art. ... ustawy Pzp
(nalezy podac majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia spoSrod wymienionych
wyZzej podstaw wykluczenia)

(miejscowosc, data)

(podpis i piecze¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)

OSWIADCZAM, ze w zwiazku podstawami wykluczenia zachodzacymi
w stosunku do mnie, o ktérych mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
spetniam tacznie nastepujace przestanki:

(miejscowosc, data)

(podpis i piecze¢ upowaznionych do reprezentaciji
przedstawicieli Wykonawcy)

3. OSWIADCZAM, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie, dalej: rozporzgdzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem
Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014
dotyczgcego srodkow ograniczajgcych w  zwigzku z dziataniami  Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie, dalej: rozporzadzenie 2022/576:

LSArtykut 5k:

1. Zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamoéwien
publicznych Ilub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamoéwien
publicznych (...), na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub
organow z siedzibg w Rosji;

b) o0séb prawnych, podmiotéw lub organdéw, do ktérych prawa wtasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50% nalezg do podmiotu, o ktorym
mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub

C) 0sob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organow dziatajgcych w
imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b)
niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotdéw, na ktérych zdolnosci polega
sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamowien publicznych, w przypadku, gdy
przypada na nich ponad 10% warto$ci zamoéwienia.”

(miejscowosc, data)

(podpis i piecze¢ upowaznionych do reprezentacji
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przedstawicieli Wykonawcy)
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie postawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 5k ust. 1 lit. ...... * rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem 2022/576.
* (nalezy poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wyzej
wymienionych podstaw wykluczenia)

(miejscowosc, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)

4. OSWIADCZAM, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z
postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego:

Art. 7.1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (...) prowadzonego
na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych,
wyklucza sie:

1) wykonawce (...) wymienionego w wykazach okreslonych w
rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o
zastosowaniu Srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawce (...), ktorego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach okreSlonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i
rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficientem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata
wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu Srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawce (...), ktorego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowo$ci (Dz. U. z 2021
r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo
wpisany na liste lub bedgcy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego
2022 ., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktéorym mowa w art. 1
pkt 3.”

(miejscowosc, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)
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Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie postawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 7 ust. 1 pkt ...... * ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

* (nalezy poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wyzej
wymienionych podstaw wykluczenia)

(miejscowosc, data)
(podpis i pieczec¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)

INFORMACJA DOTYCZACA PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
(jesli jest znany)

5. OSWIADCZAM, ze w stosunku do nastepujacego/ych Podwykonawcy/éw
niebedacego/ych Podmiotem/ami, na zasobach ktérego/ych polegam, tj..

(nalezy podac peing nazwe/firme, adres, NIP/PESEL Podwykonawcy/0w niebedgcego/ych Podmiotem/ami
udostepniajgcym/ymi zasoby)

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia na
podstawie art. 405 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 405 ust. 2 pkt 5) (art. 109 ust. 1 pkt
1), 4)) ustawy Pzp:

(migjscowose, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)

INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10%

WARTOSCI ZAMOWIENIA:

UWAGA: wypetnic¢ tylko w przypadku Podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji Wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% warto$ci zaméwienia. W przypadku
wiecej niz jednego Podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego zdolnosSciach lub sytuacji Wykonawca
polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% warto$ci zamdéwienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest
to konieczne.

6. OSWIADCZAM, 7e w stosunku do nastepujacego Podmiotu na zasobach
ktérego polegam w celu spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu - w
zakresie odpowiadajacym ponad 10% wartosci zaméwienia:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zalezno$ci od Podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
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nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
przewidziane w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem 2022/576.

(migjscowose, data) .
(podpis i pieczec¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY niebgdacego Podmiotem na
zdolnosciach ktérego polegam, A NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%

WARTOSCI ZAMOWIENIA:

UWAGA: wypetnic tylko w przypadku Podwykonawcy (niebedgcego Podmiotem udostepniajgcym zasoby),
na ktorego przypada ponad 10% warto$ci zamoéwienia. W przypadku wiecej niz jednego Podwykonawcy, na
ktoérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca nie polega, a na ktérego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.

7. OSWIADCZAM, ze w stosunku do nastepujacego Podwykonawcy niebedgcego
Podmiotem na zasobach ktérego polegam, a na ktérego przypada ponad 10%
wartosci zaméwienia:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznos$ci od Podwykonawcy: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
przewidziane w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem 2022/576.

(migjscowose, data) .
(podpis i piecze¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD
10% WARTOSCI ZAMOWIENIA:

UWAGA: wypetnic tylko w przypadku Dostawcy, na ktorego przypada ponad 10% warto$ci zamoéwienia. W
przypadku wiecej niz jednego Dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% warto$ci zamodwienia, nalezy
zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.

8. OSWIADCZAM, ze w stosunku do nastgpujagcego Dostawcy, na_ktérego
przypada ponad 10% wartosci zaméwienia:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
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nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
przewidziane w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem 2022/576.

(migjscowose, data)
(podpis i pieczec¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

9. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej z art. 297 Kodeksu Karnego,
OSWIADCZAM, ze wszystkie informacje podane w powyzszych
oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione
z pelng Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w blad
przy przedstawianiu powyzszych informaciji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
1138 ze zm.), dalej: ustawy Kodeks Karny: ,Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego
(...) od (...) organu lub instytucji dysponujgcych S$rodkami publicznymi (...) zamodwienia
publicznego, przedkta-da podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy nieprawde albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie dotyczgce okolicznosci o
istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamoéwienia publicznego, podlega karze pozbawienia
wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.” Zgodnie z art. 297 § 2 ustawy Kodeks Karny: ,,tej samej
karze podlega, kto wbrew cigzgcemu obowiazkowi, nie powiadamia wlasciwego podmiotu o
powstaniu sytuacji moggcej mie¢ wplyw na wstrzymanie albo ograniczenie (...) zamoéwienia
publicznego (...)".

(miejscowosc, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 8 do SWZ
- WZOR -
ZOBOWIAZANIE
PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO WYKONAWCY ZASOBY
niezbedne do wykonania zaméwienia publicznego

(nazwa i adres Podmiotu udostepniajgcego zasoby)

Oswiadczam/my, ze w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa na Roboty budowlane - rozbidrka
istniejacego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego budynku
garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z
budowg infrastruktury technicznej i towarzyszacej w m.Zurawica wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, nr postepowania
4.016/25/PO/WISIiP, zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.), dalej: ustawy Pzp,
udostepniam/my Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy)
ubiegajgcemu sie o udzielenie przedmiotowego zaméwienia, zasoby niezbedne na
potrzeby jego _wykonania w odniesieniu do postawionych przez Zamawiajgcego
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczace:

2) zdolnosci technicznej i zawodowej:
w zakresie:

W/w potencjat przekazuje/emy Wykonawcy na oKres: ..........oooeviiiiiiiiniienennnn.

w nastepujacy sposéb:

(nalezy podac¢ sposob wykorzystania zdolnosci technicznej lub zawodowej Podmiotu
udostepniajgcego zasoby przez Wykonawce w celu oceny mozliwosci nalezytego
wykonania zaméwienia, tj.: w jaki sposéb Podmiot ten bedzie sie angazowat w realizacje
zamowienia)

Zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 2 ustawy Pzp Podmiot, na zasobach
ktéorego Wykonawca polega w zakresie spelnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia ma wykona¢ roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci sa wymagane.

(podpis upowaznionego przedstawiciela
Podmiotu udostepniajgcego zasoby)
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Zatgcznik nr 9 do SWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO WYKONAWCY ZASOBY
niezbedne do wykonania zaméwienia publicznego

|.  DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 w zwigzku z art. 125 ust. 5 ustawy dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze
zm.), dalej zwanej: ustawg Pzp - w zwigzku z udostepnieniem Wykonawcy zasobdéw
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego.

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w dziedzinach
obronnosci i bezpieczenstwa w trybie przetargu ograniczonego pn. Roboty budowlane
— rozbidrka istniejagcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36
wraz z budowa infrastruktury technicznej i towarzyszacej w m. Zurawica wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, nr postepowania
4.016/25/PO/WISIP, prowadzonego przez Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie,
oswiadczam, co nastepuje:

1. OSWIADCZAM, ze w_celu wykazania spetnienia_n/w_warunkéw udzialu w
postepowaniu okreslonych przez Zamawiajacego w Ogtoszeniu o zamoéwieniu w
dziedzinach obronnosci i bezpieczeinstwa oraz w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (SW2Z):

2) zdolnosci techniczne lub zawodowe niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia:

(nalezy wskazac warunek/i udziatu w postepowaniu, sposrod okreslonych w pkt XVII SWZ,
ktérych dotyczy udostepnienie zasobow)

udostepniam nastepujacemu Wykonawcy:

(nalezy wskazac¢ Wykonawce/ow, ktéremulym Podmiot udostepnia zasoby)
nastepujace zasoby:

(nalezy okresli¢ zasoby i zakres, w jakim Podmiot udostepnia Wykonawcy zasoby, zgodnie z w/w
przywotanymi warunkami udziatu w postepowaniu okre$lonymi w pkt XVIl SWZ)
co odpowiada ...... % wartosci przedmiotu zamowienia.
(nalezy wskazac procentowy udziat Podmiotu w warto$ciowej realizacji przedmiotu zamdwienia)

(miejscowosc, data)

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela Podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby)
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2. OSWIADCZAM, Ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajagceqo w Ogloszeniu o zamowieniu w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa oraz w Specyfikacji Warunkéow Zaméwienia (SWZ) — w_zakresie, w
jakim udostepniam je Wykonawcy.

(miejscowosc, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela
Podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby)

3. Swiadomy odpowiedzialnosci _karnej z art. 297 Kodeksu _Karnego,
OSWIADCZAM, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach
s3g aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajagcego w blad przy przedstawianiu
powyzszych informacji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138
ze zm.), dalej: ustawy Kodeks Karny: ,Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) od (...)
organu lub instytucji dysponujgcych $rodkami publicznymi (...) zaméwienia publicznego, przedktada
podrobiony, przerobiony, poswiadczajgcy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oswiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...)
zamodwienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.” Zgodnie z
art. 297 § 2 ustawy Kodeks Karny: ,,tej samej karze podlega, kto wbrew ciagzagcemu obowigzkowi,
nie powiadamia wlasciwego podmiotu o powstaniu sytuacji moggcej mie¢ wpfyw na wstrzymanie
albo ograniczenie (...) zamoéwienia publicznego (...)".

(miejscowosc, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela
Podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby)

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO WYKONAWCY ZASOBY
niezbedne do wykonania zaméwienia publiczneqgo

. DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 w zwiazku z art. 125 ust. 5 ustawy dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze
zm.), dalej zwanej: ustawg Pzp - w zwigzku z udostepnieniem Wykonawcy zasobow
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego.

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w dziedzinach
obronnosci i bezpieczenstwa w trybie przetargu ograniczonego pn.: Roboty budowlane
— rozbidrka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36
wraz z budowg infrastruktury technicznej i towarzyszacej w m. Zurawica wraz z

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, nr postepowania
4.016/25/PO/WISIiP, prowadzonego przez Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie,
oswiadczam, co nastepuje:
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1. OSWIADCZAM, e nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
405 ust. 1 ustawy Pzp:

,1. Z postepowania o udzielenie zamobwienia w dziedzinach obronno$ci
i bezpieczenstwa wyklucza sie Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 108 ustawy Pzp,
tj.:

1) bedgcego osobg fizyczng, ktbrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art.
258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1133) lub w art. 54
ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji lekéw, srodkéw spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych (Dz.U. z
2022r. poz. 463),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w
art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy Iub ukrywania ich
pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub majgce na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnos$ci dokumentéw, o ktérych mowa w art.
270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
Skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym
whbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego Ilub nadzorczego,
wspolnika spotki w spofce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spofce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

3) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, opfat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw,
opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie spfaty tych naleznoSci;

4) wobec ktoérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamowienia
publiczne;

5) jezeli zamawiajgcy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktocenie
konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitalowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow,
ztozyli odrebne oferty, oferty czeSciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, chyba ze wykazg, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od
siebie;
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6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktdcenia
konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktory nalezy z wykonawcg do tej samej grupy Kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, chyba ze
spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob
niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia.

2. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku zamoéwienia o wartosci
rownej lub przekraczajgcej wyrazong w ztotych rownowartoS¢ kwoty dla robot
budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub ustug - 10 000 000 euro, wyklucza
sie  wykonawce, ktory udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestepnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwigzku z brakiem moZzliwosci
ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu
(t.j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 593)™*.

(MiejScoOwWoSC, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela
Podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby)
*- nie dotyczy

2. OSWIADCZAM, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
405 ust. 2 pkt 5) (art. 109 ust. 1 pkt 1), 4)) ustawy Pzp:

»,Z postepowania o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego, Zamawiajgcy
wykluczy Wykonawece:

1) ktoéry naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkow, opfat lub sktadek na
ubezpieczenia  spoteczne lub  zdrowotne, z  wyjgtkiem  przypadku,
o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznoSci;

4) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogfoszono upadto$c, ktérego aktywami
zarzgdza likwidator lub sgd, zawart ukfad z wierzycielami, ktérego dziatalnosc¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuaciji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury”.

(MiejSCOWOSC, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela
Podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby)

OSWIADCZAM, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia
z postepowania na podstawie art. ... ustawy Pzp
(podac¢ majgcqg zastosowanie podstawe wykluczenia spos$réd wymienionych wyzej
podstaw wykluczenia)

(miejscowosc, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela
Podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby)
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OSWIADCZAM, ze w zwigzku podstawami wykluczenia zachodzacymi
w stosunku do mnie, o ktérych mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
spetniam tacznie nastepujace przestanki: ...

(miejscowosc, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela
Podmiotu udostepniajagcego Wykonawcy zasoby)

3. OSWIADCZAM, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
Srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie, dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nhadanym rozporzadzeniem
Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego
Srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie, dalej: rozporzadzenie 2022/576:

SArtykut 5k:

1. Zakazuje sie udzielania Ilub dalszego wykonywania wszelkich zamoéwien
publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamowien
publicznych (...), na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub osoéb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub
organow z siedzibg w Rosji;

b) o0séb prawnych, podmiotéw lub organdéw, do ktérych prawa wtasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50% nalezg do podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub

C) 0sob fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organdéw dziatajgcych w
imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b)
niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotow, na ktorych zdolnoSci polega
sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamowien publicznych, w przypadku, gdy
przypada na nich ponad 10% wartosci zamoéwienia.”

(miejscowosc, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie postawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 5k ust. 1 lit. ...... * rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem 2022/576.

* (nalezy poda¢ majgcqg zastosowanie podstawe wykluczenia spos$rod wyzej
wymienionych podstaw wykluczenia)

(miejscowosc, data)
(podpis i pieczec¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)
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4. OSWIADCZAM, Ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z
postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegoblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego:

Art. 7.1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego (...) prowadzonego
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych,
wyklucza sie:

1) wykonawce (...) wymienionego w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisanego na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o
zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawce (...), ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i
rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata
wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu Srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawce (...), ktorego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzes$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021
r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo
wpisany na liste lub bedgcy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego
2022 ., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu Srodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3.”

(miejscowosc, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie postawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 7 ust. 1 pkt ...... * ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

* (nalezy poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia spos$rod wyzej
wymienionych podstaw wykluczenia)

(miejscowosé, data)
(podpis i pieczec¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)
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5. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej z art. 297 Kodeksu Karnego,
OSWIADCZAM, e wszystkie informacje podane w _powyzszych
oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione
z pelng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w biad
przy przedstawianiu powyzszych informacji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
1138 ze zm.), dalej: ustawy Kodeks Karny: ,Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego
(...) od (...) organu lub instytucji dysponujgcych Srodkami publicznymi (...) zamoéwienia
publicznego, przedktada podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy nieprawde albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie dotyczgce okolicznosci o
istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamoéwienia publicznego, podlega karze pozbawienia
wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.” Zgodnie z art. 297 § 2 ustawy Kodeks Karny: ,tej samej
karze podlega, kto wbrew cigzgcemu obowigzkowi, nie powiadamia wlasciwego podmiotu o
powstaniu sytuacji mogacej mie¢ wpfyw na wstrzymanie albo ograniczenie (...) zaméwienia
publicznego (...)".

(miejscowosc, data)
(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela
Podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby)
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(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

-WZOR-

Zatgcznik nr 10 do SWZ

Informacja o
podstawie do
dysponowania

osobami
Doswiadczenie w (rodzaj
o _ Zakres wykonywanych o K\{valifika_cje za’wodowe, o kierowaniu rob_otami zatrudnienia,
Lp. | Imie i nazwisko czynnosci poswiadczenia bezpieczenstwa/upowaznienia, budowlanymi we np. umowa o
zaswiadczenia o odbytym szkoleniu wskazanej prace, umowa
specjalnosci Zlecenie,
zobowigzanie
podmiotu
udostepniajgce
go zasoby)
1. Kierownik robét Uprawnienia budowlane - bez ograniczen - do Doswiadczenie
budowlanych kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci | w kierowaniu robotami
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej budowlanymi
konstrukcyjno- Nr uprawnien ................. w specjalnosci
budowlanej konstrukcyjno-
Poswiadczenie bezpieczenstwa/upowaznienie budowlane;j:

Klauzula ........cccocoeeveennn.

Data wydania .................

Termin waznosci ..............c.......

Organ wydajacy ........cocveveivinininnnnn.
Zaswiadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych

minimum pie¢ (5) lat w
kierowaniu robotami
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wraz

z budowag
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Kierownik roboét
budowlanych

w specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjne;j
drogowej — Zamawiajacy nie wymaga uprawnien
bez ograniczen

Nr uprawnien .................

Poswiadczenie bezpieczenstwa/upowaznienie
Klauzula ........cccccceeennnnn

Data wydania .................

Termin waznosci ......................
Organwydajacy .........ccoevvieiiiiininn,
Zaswiadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych

N e

Data wydania .........ccocviiiiiiiiiiiiianns

Doswiadczenie

w kierowaniu robotami

budowlanymi
w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej

minimum piec (5) lat w
kierowaniu robotami

Kierownik roboét
budowlanych

Uprawnienia budowlane - bez ograniczen - do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

Doswiadczenie

w Kkierowaniu robotami

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen budowlanymi
instalacyjnej w cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, w specjalnosci
zakresie instalacji i wodociggowych i kanalizacyjnych sanitarnej:

urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

Nr uprawnien ................

Poswiadczenie bezpieczenstwa/upowaznienie
Klauzula............cccceeenns

Data wydania ..................
Termin waznosci......................
Organ wydajacy .......ccovvevevvinnnennnnnn.

Zaswiadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych

minimum piec (5) lat w
kierowaniu robotami
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Kierownik robét
budowlanych

w specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane - bez ograniczen - do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr uprawnien .................

Poswiadczenie bezpieczenstwa/upowaznienie
Klauzula...........cccccceeenns

Data wydania ..................
Termin waznosci......................
Organwydajacy .........ccoevvieiiiiininn,

Zaswiadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych

N s
Datawydania ............cooooiviiiiiiin,

Doswiadczenie

w kierowaniu robotami
budowlanymi

w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych

[

elektroenergetycznych:

minimum piec (5) lat w
kierowaniu robotami, w
tym kierowanie
minimum jedng robotg
budowlang polegajgca
na
budowie/przebudowie/
rozbudowie/
modernizacji sieci
Sredniego napiecia
- zgodnie z
Zatacznikiem
(oswiadczeniem) nr 1-
do niniejszego
»Wykazu oséb
skierowanych do
realizacji zaméwienia”

Kierownik robét
budowlanych w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych minimum w ograniczonym
zakresie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7

Doswiadczenie
w Kierowaniu robotami
budowlanymi
w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
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sieci, instalacji i lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz na podstawie urzgdzen
urzadzen Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z telekomunikacyjnych:
telekomunikacyjnych dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
e eamamea 1N | iy 5t
ub kierowaniu robotami
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw w zakresie
odpowiadajgcym uprawnieniom w specjalnosci
instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych i stacyjnych
minimum w ograniczonym zakresie.

Numer uprawnien .................

Poswiadczenie bezpieczenstwa/upowaznienie
Klauzula........ccoooeeeeennnnnn
Organ wydajacy: ......cocveveininininininann.

Zaswiadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych

N
Data wydania..........cocviiiiiiiiiiiiiinnnns
6. Osoba posiadajaca nie dotyczy
uprawnienia do Zaswiadczenie o wpisie na liste kwalifikowanych
montazu systemow pracownikéw zabezpieczenia technicznego
alarmowych NE
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Swiadectwo ukonczenia kursu w zakresie montazu
systemow alarmowych

Poswiadczenie bezpieczenstwa/upowaznienie
Klauzula.........................

Data wydania .................
Termin waznosCi......................
Organ wydajacy .........ccoevieiiiiininnn,

Zaswiadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych

N e
Datawydania ............cooooiviiiiiiin,

Geodeta Swiadectwo nadania uprawnien zawodowych w nie dotyczy
dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie
geodezyjnych pomiarow sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i
inwentaryzacyjnych

Poswiadczenie bezpieczenstwa /upowaznienie
Klauzula........................

Data wydania ................
Termin waznosci......................
Organ wydajacy ........cocvevevvinininnnnnn

Zaswiadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych
N
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Datawydania ............cccooiiiiiin e,

Petnomocnik do spraw | Zaswiadczenie o odbyciu szkolenia dla nie dotyczy
ochrony informaciji petnomocnikow wydane przez ABW lub SKW
niejawnych Nr..........

Poswiadczenie bezpieczenstwa /upowaznienie
Klauzula...........cccccceeenns

Data wydania .................
Termin waznosSCi........oovvvevveennn.

Organ wydajacy ..........cccoeeiiiiinni,
Inspektor Zaswiadczenie o odbyciu specjalistycznego nie dotyczy
bezpieczenstwa szkolenia dla inspektorow bezpieczenstwa
teleinformatycznego teleinformatycznego wydane przez ABW lub SKW:

Nr

Poswiadczenie bezpieczenstwa /upowaznienie
Klauzula........................

Data wydania ...............
Termin waznosci...............c.c.e...
Organ wydajacy ........cocvevevvinininnnnnn

Zaswiadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych

N e
Datawydania .........ccoooiiiiiiiiiiiiiianes
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10. Administrator systemu | Zaswiadczenie o odbytym specjalistycznym nie dotyczy

teleinformatycznego szkolenia dla administratorow systemu
teleinformatycznego wydane przez ABW lub SKW:
NE

Poswiadczenie bezpieczenstwa /upowaznienie
Klauzula...........cccccceeenns

Data wydania ......................
Termin waznosci......................
Organwydajacy .........ccoevvieiiiiininn,

Zaswiadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych

N s

Data wydania.........ccooviiiiiiiiiiiianas

UWAGA: Wszystkie osoby biorace udziat w realizacji zadania zwigzanego z dostepem do informacji niejawnych, jezeli nie posiadajg
poswiadczenia bezpieczenstwa osobowego, muszg posiadaC pisemne upowaznienie uprawniajgce do dostepu do informacji niejawnych
o klauzuli min. ,ZASTRZEZONE” wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych.

POUCZENIE:
Zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) od (...) organu lub instytucji dysponujgcych
Srodkami publicznymi (...) zamdéwienia publicznego, przedktada podrobiony, przerobiony, poswiadczajgcy nieprawde albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie dotyczgce okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamoéwienia
publicznego, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.
Data ....coevveeeeeeeeeeeeiieeeeen,

(podpis i piecze¢ upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)

4.016/25/PO/WISIiP- Roboty budowlane — rozbidrka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36
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Zalacznik nr 1 do Wykazu osob

-WZOR-

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Ja nizej podpisany, dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy)
1) oswiadczam, Zze wskazana w Wykazie 0SOb 0s0ba: .......c.ccoviiiiiiiiiiiiiiii e

posiada............. — letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, w_tym: kierowanie minimum jedna robotg budowlana polegajaca na
budowie/przebudowie/rozbudowie/modernizacji sieci Sredniego napiecia:

WYKAZ INWESTYCJI - w ktérych wskazana osoba petnita obowiazki kierownika robét
budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Lp. Nazwa inwestyciji Nazwa Inwestora Okres (od-do; w zaokragleniu do peinych
miesiecy) petnienia
obowigzkdéw kierownika robot budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych przez wskazang
powyzej osobe

R
2.
................................. , w tym:
kierowanie minimum jedng robotg
budowlang polegajaca na

budowie/przebudowie/rozbudowie/
modernizacji sieci Sredniego napiecia

(podpisy i pieczecie upowaznionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawcy)

4.016/25/PO/WISIiP- Roboty budowlane — rozbidrka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36
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Zatgcznik nr 11 do SWZ
(nazwa i adres Wykonawcy) - WZOR -
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
wykonanych w okresie ostatnich pieciu (5) lat przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, w tym okresie:
a) co najmniej (1) jedng robote budowlang polegajgca na rozbidrce budynku o kubaturze budynku minimum 4 000 m?3,
oraz
b) co najmniej (1) jedng robote budowlang polegajacg na budowie lub przebudowie budynku na budynek o przeznaczeniu®
garazowym z czescig biurowo-socjalng lub warsztatowym z czescig biurowo — socjalng, o kubaturze budynku minimum
4 000 m3,
oraz
c) co najmniej (1) jedng robote budowlang polegajgca na budowie lub przebudowie placu manewrowego, parkingu lub drogi
wykonanych z betonu cementowego o powierzchni wynoszgcej co najmniej 1 000 m? kazda;
oraz
d) co najmniej (1) jedng robote budowlang polegajgcg na budowie lub przebudowie przylgcza teletechnicznego
(telekomunikacyjnego) lub kanalizacji teletechnicznej (telekomunikacyjnej) lub sieci teletechnicznej (telekomunikacyjnej) o
dtugosci min. 250 m kazda;

NAZWA DATA i MIEJSCE PODMIOT, KTORY ODBIORCA ROBOTY
LP. WYKONANIA ROBOTY WYKONAL ROBOTE BUDOWLANEJ
BUDOWLANEJ BUDOWLANA

L | przeznaczenie, kubatura ......... m®

( min. 4 000m?)
2. ----- T e )

powierzchnia .................. m2 ( min.

4 000m?)

® Zamawiajacy informuje, iz przez przeznaczenie budynku rozumie klasyfikacje okreslona w PKOB

4.016/25/PO/WISIiP- Roboty budowlane — rozbidrka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36
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3. powierzchnia .................. m2 ( min.
1 000m?)

4. o dlugosci ................ m (minimum
250 m)

- z zalaczeniem dowodoéw okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostalty wykonane, a jezeli Wykonawca z
przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

UWAGA
Jesli przedstawione do oceny roboty budowlane byty realizowane w formie zaprojektuj i zbuduj w powyzszej tabeli w kolumnie Wartosé
(BRUTTO) nalezy podaé wartos¢é wylacznie wykonanych robét budowlanych, a nie catego przedmiotu zaméwienia/umowy.

Oswiadczamy, iz zgodnie z § 9 ust. 3 ust. 1) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw i oswiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
wykonawcy (Dz. U. z 2020r., poz. 2415), jezeli w powyzszym WYKAZIE ROBOT BUDOWLANYCH powotujemy sie na doswiadczenie w
realizacji robét budowlanych wykonywanych wspélnie z innymi Wykonawcami, wskazujemy w nim tylko roboty budowlane, w ktérych
wykonaniu bezposrednio uczestniczyliSmy.

POUCZENIE:
Zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) od (...) organu lub instytucji dysponujgcych
Srodkami publicznymi (...) zamdéwienia publicznego, przedktada podrobiony, przerobiony, poswiadczajgcy nieprawde albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamoéwienia
publicznego, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

(podpisy i pieczeci upowaznionych do reprezentacii
przedstawicieli Wykonawcy)

4.016/25/PO/WISIiP- Roboty budowlane — rozbidrka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36
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Zatgcznik nr 12 do SWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

- WZOR -

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

(nalezy podac petng nazwe oraz adres Wykonawcy)

Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp przedktadamy ponizszy WYKAZ ROBOT
BUDOWLANYCH, ktére zostang wykonane przez poszczegélnych Wykonawcéw
wchodzacych w sktad konsorcjum/spétki cywilnej, w przypadku, o ktérym mowa
w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp:

(podpisy i pieczeci upowaznionych do reprezentacii
przedstawicieli Wykonawcy)

4.016/25/PO/WISiP- Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
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Zatgcznik nr 13 do SWZ
- WZOR -

OSWIADCZENIE*

W imieniu
(nazwa i adres podmiotu)

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 632 — w zakresie ochrony informacji
niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE” oraz posiadam zdolno$é do ich
przetwarzania z wylaczeniem przetwarzania w systemie teleinformatycznym, o
ktérym mowa w art. 2 § 6 ustawy o ochronie informacji niejawnych we wtasnej jednostce
organizacyjnej tzn.:

— zatrudniam petnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

— posiadam zatwierdzong przez kierownika jednostki organizacyjnej, opracowang
przez petnomocnika ochrony instrukcje dotyczgcg sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE” w podlegtych komorkach
organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania Srodkow bezpieczenstwa
fizycznego w celu ich ochrony.

*w przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
kazdy z przedsiebiorcow wchodzgcy w skiad spotki cywilnej lub konsorcjum,
zamierzajgcy w ramach danego zamdwienia publicznego przetwarza¢ we wiasnych
obiektach informacje niejawne o klauzuli ,ZASTRZEZONE” z wylaczeniem
przetwarzania w systemie teleinformatycznym oddzielnie sktada w/w informacje.

(podpisy i pieczeci upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy*)

4.016/25/PO/WISiP- Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowa infrastruktury technicznej
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Zatgcznik nr 14 do SWZ
- WZOR -

OSWIADCZENIE*

W imieniu
(nazwa i adres podmiotu)

Oswiadczam, ze spetniam wymagania ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 632) — w zakresie ochrony informacji
niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE” oraz posiadam zdolno$é do ich
przetwarzana w systemie teleinformatycznym o ktérym mowa w art. 2 § 6 ustawy o
ochronie informaciji niejawnych, o co najmniej przedmiotowej klauzuli, tzn.:

— zatrudniam petnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

— zatrudniam/dysponuje inspektora bezpieczenstwa teleinformatycznego;

— zatrudniam/dysponuje administratora systemu teleinformatycznego;

— posiadam zatwierdzong przez kierownika jednostki organizacyjnej, opracowang
przez petnomocnika ochrony instrukcje dotyczacg sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE” w podlegtych komorkach
organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania srodkow bezpieczenstwa
fizycznego w celu ich ochrony;

— posiadam/dysponuje systemem akredytowanym do przetwarzania informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej ,ZASTRZEZONE”.

*w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
kazdy z przedsiebiorcow wchodzgcy w skiad spotki cywilnej lub konsorcjum,
zamierzajgcy w ramach danego zaméwienia publicznego przetwarza¢ informacje
niejawne o klauzuli ,,ZASTRZEZONE” w systemach teleinformatycznych o co
najmniej przedmiotowej klauzuli oddzielnie sktada w/w informacje.

(podpisy i pieczeci upowaznionych do reprezentaci
przedstawicieli Wykonawcy*)

4.016/25/PO/WISiP- Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowa infrastruktury technicznej
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. Zatgcznik nr 15 do SWZ
- -WZOR -
OSWIADCZENIE*

(nalezy podac petng nazwe oraz adres Wykonawcy)
Oswiadczam™**, iz:
[l nie nalezymy do zadnej grupy kapitatlowej;

'l nie nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1616 ze zm.) z innymi Wykonawcami, ktérzy ztozyli
odrebne wnioski o dopuszczenie do udzialu w przedmiotowym
postepowaniu;

0 nalezymy do tej samej grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1616 ze zm.) z innymi Wykonawcami, ktorzy ztozyli
odrebne wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, ale ztozony
przez nas wniosek o dopuszczenie do udzialu w przedmiotowym
postepowaniu  przygotowaliSmy niezaleznie od innego Wykonawcy
nalezacego do tej samej grupy kapitatowej, co potwierdzamy przy pomocy
dokumentéw lub informacji zatagczonych do wniosku;

[l nalezymy do tej samej grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1616 ze zm.) z innymi Wykonawcami, ktorzy ztozyli
odrebne wnioski o dopuszczenie do udzialu w przedmiotowym
postepowaniu, tj.:

(nalezy podac petng nazwe oraz adres Wykonawcy, z ktérym Wykonawca nalezy
do tej samej grupy kapitatowey)

* przypadku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
kazdy z przedsiebiorcow wchodzgcy w skiad spétki cywilnej lub konsorcjum oddzielnie
skltada w/w informacje. Oswiadczenie sklada réwniez Podmiot udostepniajacy
zasoby, na potencjat ktérego powotuje sie Wykonawca przy spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

** zaznaczy¢ wilasciwe

(podpisy i pieczeci upowaznionych do reprezentacii
przedstawicieli Wykonawcy*)

4.016/25/PO/WISiP- Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
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Zatgcznik nr 16 do SWZ

- WZOR -

OSWIADCZENIE*

(nalezy podac petng nazwe oraz adres Wykonawcy)

Oswiadczam, iz nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sadu oraz
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat
lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, a w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji przedstawiam dokumenty potwierdzajace dokonanie
przed uptywem terminu do skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
przedmiotowym postepowaniu ptatnosci naleznych podatkéow, optat lub skiadek
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie sptaty tych naleznosci.

*w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
kazdy z przedsiebiorcow wchodzgcy w skiad spoétki cywilnej lub konsorcjum oddzielnie
sklada w/w informacje. Oswiadczenie sklada réwniez podmiot udostepniajacy
zasoby, na potencjat ktérego powotuje sie Wykonawca przy spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

(podpisy i pieczeci upowaznionych do reprezentacii
przedstawicieli Wykonawcy*)

4.016/25/PO/WISiP- Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowa infrastruktury technicznej
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Zatgcznik nr 17 do SWZ
- WZOR -

OSWIADCZENIE*

(nalezy podac petng nazwe oraz adres Wykonawcy)

Oswiadczam o braku wobec mnie prawomocnego orzeczenia zakazu ubiegania sie
o0 zamoéwienia publiczne.

*w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia
kazdy z przedsiebiorcow wchodzgcy w skiad spoétki cywilnej lub konsorcjum oddzielnie
skltada w/w informacje. Oswiadczenie skiada réwniez Podmiot udostepniajacy
zasoby, na potencjat ktérego powotuje sie Wykonawca przy spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

(podpisy i pieczeci upowaznionych do reprezentacii
przedstawicieli Wykonawcy*)

4.016/25/PO/WISiP- Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowa infrastruktury technicznej
i towarzyszgcej = w m. Zurawica wraz z  uzyskaniem  decyzji o  pozwoleniu  na  uzytkowanie
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Zatgcznik nr 18 do SWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)
-WZOR -

OSWIADCZENIE*

(nalezy podac petng nazwe oraz adres Wykonawcy)

Oswiadczam, iz nie zawartem z innymi Wykonawcami porozumienia majacego na
celu zakitécenie konkurencji, w szczegélnosci nalezagc do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1616 ze zm.), nie ztozyliSmy odrebnych
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w przedmiotowym postepowaniu, a w
przypadku ich ztozenia wykazujemy (za pomoca dotaczonych do wniosku
dokumentow), ze przygotowaliSmy te wnioski niezaleznie od siebie.

*w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
kazdy z przedsiebiorcow wchodzgcy w skiad spoétki cywilnej lub konsorcjum oddzielnie
sklada w/w informacje. O$wiadczenie skiada réowniez Podmiot udostepniajacy
zasoby, na potencjat ktérego powotuje sie Wykonawca przy spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu

(podpisy i pieczeci upowaznionych do reprezentaci
przedstawicieli Wykonawcy*)

4.016/25/PO/WISiP- Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowa infrastruktury technicznej
i towarzyszgcej = w m. Zurawica wraz z  uzyskaniem  decyzji o  pozwoleniu  na  uzytkowanie
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Zatgcznik nr 19 do SWzZ
- WZOR -

OSWIADCZENIE*

(nalezy podac petng nazwe oraz adres Wykonawcy)

Oswiadczam, iz w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp nie
doszto do zaklécenia konkurencji, wynikajacego z wczesniejszego
zaangazowania naszej firmy lub podmiotu, ktory nalezy z nami do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
konsumentow (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1616 ze zm.) albo w przypadku zaistnienia
takiej sytuacji spowodowane zakiécenie moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb
niz przez wykluczenie Wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

*w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
kazdy z przedsiebiorcow wchodzgcy w skiad spoétki cywilnej lub konsorcjum oddzielnie
sklada w/w informacje. O$wiadczenie skilada rowniez Podmiot udostepniajacy
zasoby, na potencjat ktérego powotuje sie Wykonawca przy spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu

(podpisy i pieczeci upowaznionych do reprezentacii
przedstawicieli Wykonawcy*)

4.016/25/PO/WISiP- Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
budynku garazowego oraz przebudowa i nadbudowa budynku garazowego nr 36 wraz z budowa infrastruktury technicznej
i towarzyszgcej = w m. Zurawica wraz z  uzyskaniem  decyzji o  pozwoleniu  na  uzytkowanie
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Zatgcznik nr 20 do SWZ
(nazwa i adres Wykonawcy)
-WZOR -

OSWIADCZENIE*

(nalezy podac petng nazwe oraz adres Wykonawcy)

Oswiadczam, iz nie naruszylem obowiazkéw dotyczacych platnosci podatkéw i
optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i optatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 707 ze zm.) albo w przypadku
zaistnienia takiej sytuacji przedstawiam dokumenty potwierdzajgce dokonanie
przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
przedmiotowym postepowaniu ptatnosci naleznych podatkoéw i optat lokalnych
wraz z odsetkami lub grzywnami albo potwierdzajgce zawarcie wigzacego
porozumienia w sprawie spfaty tych naleznosci.

*w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia
kazdy z przedsiebiorcow wchodzgcy w skiad spétki cywilnej lub konsorcjum oddzielnie
sklada w/w informacje. O$wiadczenie skiada réwniez Podmiot udostepniajacy
zasoby, na potencjat ktérego powotuje sie Wykonawca przy spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu

(podpisy i pieczeci upowaznionych do reprezentaci
przedstawicieli Wykonawcy*)
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Zatgcznik nr 21 do SWZ

- WZOR -

ZOBOWIAZANIE WYKONAWCY _
do zwrotu dokumentaciji o klauzuli ,,ZASTRZEZONE”

Ja nizej podpisany, dziatajgc w imieniu:

(nazwa Wykonawcy spefniajgcego wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych)

i bedac nalezycie upowaznionym do jego reprezentowania, zgodnie z umowg nr
4.016/25/PO/WISiP, zobowigzuje sie niezwlocznie po odbiorze koncowym
Przedmiotu umowy zwrécié¢ wszelka dokumentacije o klauzuli ,,ZASTRZEZONE”, w
ktérej posiadanie wszedtem w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

(podpisy i pieczeci upowaznionych do reprezentacji
przedstawicieli Wykonawcy)

4.016/25/PO/WISiP- Roboty budowlane — rozbiérka istniejgcego budynku nr 35 i budowa na powstatym terenie nowego
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