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1. Podstawa opracowania
Podstawę formalno–prawną niniejszego opracowania stanowią:
 uzgodnienia z Inwestorem
 uchwała nr L/907VIII/2021 z dn.06.07.2021 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Grunwald- część B
 wizja lokalna i sprawdzenie stanu technicznego obiektów budowlanych wykonane

w 03.04.2025 r.
 aktualna mapa do celów projektowych
 dokumentacja fotograficzna
 zestaw aktualnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych
 przepisy Prawa Budowlanego



2. Zakres opracowania

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  swoim zakresem wykonanie  prac  rozbiórkowych  dla
dwóch podziemnych zbiorników żelbetowych  zlokalizowanych na części działki nr 7
przy  ul.  Przybyszewskiego  49  w  Poznaniu.  Właścicielem  działki  i  budynku  jest
Uniwersytecki Szpital Kliniczny - 62-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49.
Właściciel obiektu, z uwagi na fakt złego stanu technicznego, zlecił wykonanie projektu
ich rozbiórki. Zbiorniki są nieczynne. Inwestor planuje wykonanie nowego zbiornika 
wg odrębnego opracowania  (wniosek o pozwolenie na budowę nowego zbiornika -  nr
sprawy UA-VII-6740.941.2025) 
Na  podstawie  wizji  lokalnej  i  odkrywek  przedmiotowe  obiekty  budowlane
zakwalifikowano do całkowitej rozbiórki. Wizja lokalna odbyła w dniu 03.04.2025r.
Projekt rozbiórki w/w obiektu jest przedmiotem niniejszego opracowania. 
Projekt  rozbiórki  zawiera  opis  techniczny  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  wraz  z
zestawem  rysunków  oraz  opis  sposobu  zapewnienia  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia
podczas  prac  rozbiórkowych.  W  projekcie  zawarto  też  informację  o  zasadach
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie robót rozbiórkowych (BIOZ).

      Ponieważ w miejscu lokalziacji wyburzanych zbiorników projektowany jest inny 
      zbiornik podziemny żelbetowy, nie zachodzi konieczność zasypywania wykopów –
      zostaną one wykorzytane przy wykonywaniu nowego zbiornika.

Po  zakończeniu  prac  rozbiórkowych  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonania
dokumentacji geodezyjnej.

3. Lokalizacja obiektów budowlanych do rozbiórki

Obiekty budowlane:

• DWA ZBIORNIKI PODZIEMNE ŻELBETOWE o średnicy 2,00m i długości 5m
każdy

będące przedmiotem nn opracowania zlokalizowane są na części działki nr geodez.7  przy
ulicy Przybyszewskiego 49  w Poznaniu.  

Ogrodzenie  forteczne,  które  podlega  ochronie  konserwatorskiej,  znajduje  się  w

odległości  ok.  200  metrów  od  terenu  rozbiórki,  przy  skrzyżowaniu  z  ulicą

Przybyszewskiego/Marcelińska.  Ogrodzenie  to  jest  widoczne  na  załączniku  do

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  i  przebiega  wzdłuż  granicy

działek od strony ulicy Przybyszewskiego i Grunwaldzkiej. Projektowana inwestycja jest

tak odległa od muru fortecznego, ze nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń tego muru.



4. Opis stanu istniejących zbiorników

Stan istniejących zbiorników określono na podstawie wizji lokalnej i odkrywek.

Na działce znajdują się 2 podziemne zbiorniki żelbetowe w kształcie walca, o długości 5m i 

średnicy 2 metry. Zbiorniki są ułożone poziomo, przekryte ok. 80cm gruntu. Zbiorniki są 

niewykorzystywane od kilku lat – są puste.  Zlokalizowane są w terenie zielonym ( trawa) , 

nieutwardzonym. Zbiornik znajdują się w złym stanie – znajdują się w gruncie, przy braku 

izolacji nastąpiła korozja bilogiczna skutkująca ubytkami betonu, brakiem otuliny i korozją 

zbrojenia. 

Obiekty budowlane  zakwalifikowano do całkowitej rozbiórki.

5. Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

5.1. Ogólny opis rozbiórki

Zbiorniki odkopać mechanicznie, wyburzyć jak typowe elementy  żelbetowe  i wywieżć do 
utylizacji ( np.kruszarnia betonu). Ponieważ w miejscu lokalziacji wyburzanych zbiorników 
projektowany jest inny zbiornik podziemny żelbetowy, nie zachodzi konieczność 
zasypywania wykopów – zostaną one wykorzytane przy wykonywaniu nowego zbiornika 
( wniosek o pozwolenie na budowę nowego zbiornika  - nr sprawy UA-VII-6740.941.2025) .

5.2. Zagospodarowanie terenu rozbiórki

- Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy
Na okres rozbiórki miejsca prowadzenia prac należy ogrodzić ogrodzeniem pełnym i
szczelnym.  Na  ogrodzeniu  umieścić  należy  tablice  informacyjne  o  występujących
zagrożeniach oraz oznaczające strefę robót budowlanych.

- Drogi dojazdowe do placu rozbiórki
Dojazd  samochodów i jednostek sprzętowych do robót rozbiórkowych odbywać się
będzie po istniejących drogach wewnętrznych szpitala.  Wjazd odbywać się będzie
istniejącą  bramą  od  strony  ulicy  Marcelińskiej.  Nie  przewiduje  się  budowy
dodatkowych dróg i placów utwardzonych.

-Zaplecze budowy
   Na placu budowy należy umieścić kontenery zawierające szatnię, WC,
   i jadalnię dla pracowników zatrudnionych przy rozbiórce.

-Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy:
Wyznaczyć strefę bezpieczeństwa, która nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości
obiektu budowlanego, nie mniej jednak niż 3m. Strefę oznaczyć taśmą dwubarwną
biało - czerwoną oraz oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Kolejność treści „Uwaga
prace rozbiórkowe”, „Uwaga, prace na wysokościach”, „Osobom postronnym wstęp
wzbroniony”.  Przygotować  trasę  dojazdu  oraz  stanowiska  dla  pracy  sprzętu,



wyznaczyć miejsce składowania elementów złomowych pochodzących z  rozbiórki.
Inwestor  przekaże  protokolarnie  plac  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  –  po
zatwierdzeniu technologii likwidacji obiektu i uzgodnieniu szczegółów rozbiórki.

- Kolejność i sposób wykonania robót rozbiórkowych
Prace  rozbiórkowo -  demontażowe należy prowadzić  kolejnymi,  następującymi  po
sobie etapami.
Prace wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić w następującej kolejności:

 odkopać zbiorniki 
 skucie beton
 wywiezienie elementów rozbiórkowych do utylizacji
 uporządkowanie terenu
 nie zachodzi konieczność zasypywania wykopów – zostaną one wykorzytane przy  

wykonywaniu  nowego  zbiornika  (  wniosek  o  pozwolenie  na  budowę  nowego  
zbiornika  - nr sprawy UA-VII-6740.941.2025)

Elementy  z  rozbiórki  konstrukcji  sortować  i   wywozić  na  bieżąco  do  firmy
utylizującej  odpady.  Ponadto  na  bieżąco  należy prowadzić   segregację  materiałów
pochodzących z rozbiórki.
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki
obiektu  powinny  być  segregowane  w  miejscu  ich  demontażu  i  magazynowane  
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, 
poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy,  
remontów  i  demontażu  obiektów  budowlanych  oraz  infrastruktury  drogowej.  W  
rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące  
rodzaje odpadów:
 – gruz betonowy;
 – stal zbrojeniowa.

- Prace przy podziemnym zbiorniku żelbetowym
Podziemny zbiornik żelbetowy wyburzać od zewnątrz po uprzednim odkopaniu. 
Zabrania się wchodzenia do wnętrza zbiornika. Prace przy rozbiórce zbiornika należy 
wykonywać w minimum 2 osoby. 

- Prace spawalnicze
Prace spawalnicze prowadzone będą dla:
- przepalania zbrojenia znajdującego się w żelbecie
Prace spawalnicze mogą być wykonywane przez uprawnionych spawaczy , 
posiadających aktualne książeczki spawalnicze. Stanowiska spawaczy powinny być 
wyposażone w sprzęt gaśniczy , adekwatny do potencjalnych zagrożeń. Do ciecia 
konstrukcji na wysokości (bez rusztowań i podestów) należy zastosować dodatkowe 
zabezpieczenia – linki bezpieczeństwa zapięte do stabilnych konstrukcji . Spawacze 
muszą wówczas stosować szelki wyposażone w linki bezpieczeństwa. 
Do robót spawalniczych stosować należy palniki uniwersalne , lance oraz gazy 
techniczne w butlach posiadających aktualne atesty. 
Po  zakończeniu  prac  spawalniczych  brygadzista  powinien  dokonać  przeglądu
stanowisk i stwierdzić brak zaproszenia ognia.



-Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Ze względu na zagrożenie pożarem na terenie budowy należy ściśle przestrzegać przepisów 
wydanych przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej.
W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego należy:
 zlecać wykonywanie robót pracownikom wykwalifikowanym.
 przeszkolić wszystkich zatrudnionych pracowników na budowie w zakresie ochrony
p.poż. oraz sposobu użycia sprzętu przeciwpożarowego.
 udzielać zatrudnionym pracownikom, przy każdorazowej zmianie stanowiska pracy,
instruktażu o bezpieczeństwie pożarowym.
 na szczególnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowiązuje instruktaż  w  

formie pisemnej.
 dopilnować przed rozpoczęciem pracy prawidłowego przystosowania miejsc  pracy
dla jej bezpiecznego wykonania.

Prace na wysokościach
Prace rozbiórkowe prowadzić za pomocą elektronarzędzi z rusztować.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 do
prac na wysokościach zaliczone są wszelkie prace wykonywane co najmniej 1 metr
nad poziomem podłogi lub ziemi, z tym, że nie zalicza się do prac na wysokości, jeżeli
stanowisko pracy jest osłonięte ze wszystkich stron ścianami pełnymi lub otworami
oszklonymi do wysokości min. 1,5m.
Do pracy na wysokości można dopuścić pracowników , którzy posiadają uprawnienia
do  wykonywania  określonych  prac,  mają  odpowiedni  stan  zdrowia  potwierdzony
aktualnym  za  świadczeniem  lekarskim  i  wiek  min.  18  lat.  Pracownicy,  którzy
wykonują  pracę  na  wysokości  powyżej  3m  powinni  posiadać  zaświadczenie  z
odnotowaniem  faktu  dopuszczenia  do  wykonywania  takich  prac  (Rozporządzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996).
Przystępując  do  prac  personel  misi  być  trzeźwy,  wypoczęty,  w  dobrej  kondycji
psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną.
W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w sprzęt chroniący przez
upadkiem: szelki bezpieczeństwa, pasy biodrowe i linki bezpieczeństwa.

Praca na rusztowaniach.
 rusztowanie powinno być stabilne, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,
 rusztowanie powinno posiadać wyraźnie oznaczoną dopuszczalną nośność,
 rusztowanie powinno posiadać odpowiednie wejście i przejścia komunikacyjne
między pomostami,
 obowiązuje stosowanie pomostów, barierek, krawężników (barierka 1,1m od pomostu,
krawężnika o wys. 0,15m, barierka pośrednia w połowie wysokości barierki),
 rusztowania o stalowej konstrukcji nośnej powinny być skutecznie uziemione,
 zabrania się pracować na rusztowaniach zewnętrznych w czasie burzy, przy  

silnym wietrze, śnieżycy i znacznym zalodzeniu pomostów.

Montaż i demontaż rusztowań.
 prace powinny się odbywać zgodnie z instrukcją technologiczna dla danego
systemu rusztowań,
 w czasie montażu nie narusza ć konstrukcji nośnej rusztowania,
 stosować środki zabezpieczające wymienione powyżej.
 prace wykonywane z drabin i podestów roboczych:
 drabiny i podesty robocze powinny być w dobrym stanie technicznym,



 podesty o wysokości powyżej 1 m powinny być wyposażone w barierkę ochronną  o
wysokości 1,1m, krawężnik 0,15m oraz barierkę pośrednią.
 drabina  rozstawna  powinna  być  ustawiona  w  maksymalnym  rozstawie  na  

równym i twardym podłożu .
 drabina  przesuwna  powinna  być  usadowiona  na  równym  i  twardym  podłożu
i zabezpieczona przed przesunięciem się po podłożu,
 kąt ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podłoża nie może przekraczać 75st.
 stosowane drabiny powinny być zgodne z Polskimi Normami,
 prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzić w warunkach  

określonych w pkt.4.

Przed przystąpieniem do prac należy.
 zapoznać się z zakresem zadań.
 sprawdzić stan techniczny urządzeń: dopuszczalne obciążenie, oznaki braku  

stabilności, zamocowanie do konstrukcji stałej, dogodne wejście, pomosty,  
barierki i krawężniki.

 przygotować i prawidłowo założyć sprzęt ochronny zabezpieczający przed  
upadkiem.

Podczas pracy należy.
 wykonywać czynności ściśle wg wskazówek i instrukcji przełożonych.
 prawidłowo stosować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem.
 zachowywać porządek na stanowisku pracy.
 systematycznie odkładać odpady materiałów na wyznaczone miejsca.
 w przypadku wykonywania prac spawalniczych, nie odkładać zapalonych  

palników, nie zawieszać ich na barierkach.
 zachowywać szczególną ostrożność przy pracach spawalniczych, przy cięciu  

gazowym.
 ograniczyć przebywanie na wysokości do czasu wykonywania zleconej pracy
 przy  robotach  nad  krawędzią  budynku  zastosować  dodatkowe  liny  

bezpieczeństwa w miejscach, gdzie nie ma możliwości przymocowania pracownika  
linką.

 stosować liny bezpieczeństwa tylko w połączeniu z szelkami.
 w możliwych przypadkach zaopatrzyć krawędzie dachów w bariery lub siatki  

bezpieczeństwa.
 przed  wejściem  na  rusztowanie  zapoznać  się  z  ostatnim  wpisem  w  zeszyt  

konstrukcji i ustalić sposób porozumiewania ze współpracownikami.
 po  wejściu  na  podest  roboczy  należy  zamknąć  klapę  otworu  technologicznego  

i zaczepić szelki zatrzaskiem amortyzatora.

Czynności zabronione podczas pracy na wysokości.
 wykonywanie pracy w sposób odbiegający od instrukcji.
 wykonywanie pracy bez sprzętu chroniącego przed upadkiem.
 palenia tytoniu i spożywania posiłków na stanowisku pracy.
 zrzucania z wysokości odpadów, narzędzi, sprzętu.
 wykonywania  prac  na  wysokości,  w  stanie  nietrzeźwości,  przy  objawach  

chorobowych lub innych niedyspozycjach psychofizycznych.
 przy  schodzeniu  i  wchodzeniu  na  rusztowania  i  dachy  zabrania  się  korzystania  z
innych niż wyznaczone możliwości wejścia.



 powodowania  zagrożenia  przez  nie  uporządkowane  rozkładanie  narzędzi,  
sprzętu, materiałów i odpadów.

 obciążanie stanowisk pracy na wysokości powyżej dopuszczalnych obciążeń.

Zagospodarowanie terenu po rozbiórce
Nie zachodzi konieczność zasypywania wykopów – zostaną one wykorzytane przy 
wykonywaniu nowego zbiornika ( wniosek o pozwolenie na budowę nowego 
zbiornika  - nr sprawy UA-VII-6740.941.2025)

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Zbiorniki  są  obiektami  technicznymi.  Nie  zachodzi  problem  wykwaterowania  ludzi,
należy  jednak  zachować  szczególną  troskę  o  ograniczenie  hałasu  przy  robotach
rozbiórkowych. . Wokół rozbieranych budynków wyznaczyć strefę bezpieczeństwa, która
nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości budynku, nie mniej jednak niż 3metry. Strefę
oznaczyć taśmą dwubarwną – biało-czerwoną oraz oznaczyć tablicami ostrzegawczymi
Kolejność  treści  „Uwaga  prace  rozbiórkowe”,  „Uwaga,  prace  na  wysokościach”,
„Osobom postronnym wstęp wzbroniony”.
Na okres  rozbiórki  miejsca  prowadzenia  prac  należy ogrodzić  ogrodzeniem pełnym i
szczelnym uniemożliwiając dostęp osobom  postronnym .
W  trakcie  prowadzenia  robót  szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  przestrzeganie
przepisów BHP i p-poż.
nie  zachodzi  konieczność  zasypywania  wykopów  –  zostaną  one  wykorzytane  przy
wykonywaniu nowego zbiornika (wniosek o pozwolenie na budowę nowego zbiornika  -
nr  sprawy  UA-VII-6740.941.2025).  W  czasie  prac  wymagany  jest  ciągły  nadzór
kierownika budowy ze specjalnym zwracaniem uwagi na przestrzeganie przepisów BHP i
ppoż.
Cały  teren  rozbiórki  ogrodzić,  oznakować,  zawiesić  znaki  zakazu  wejścia  dla  osób
nieupoważnionych.

      Prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika robot. 
       W załączeniu- szkic sytuacyjny wyburzanych zbiorników.

Opracowanie:

mgr inż. Mariusz Chmielewski
upr. nr 34/91/Pw

                                                                        



INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA:
STRONA TYTUŁOWA

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbiórka obiektów budowlanych:
 2 podziemne zbiorniki żelbetowe w kształcie walca, o długości 5m i średnicy 2 metry

2. DANE  INWESTORA:

Uniwersytecki Szpital Akademicki 
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49

3. DANE OSOBY OPRACOWUJĄCEJ:

mgr inż. Mariusz Chmielewski
upr. nr 34/91/Pw



CZĘŚĆ OPISOWA:

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA:
 Roboty przygotowawcze
 Roboty ziemne
 Roboty rozbiórkowe
 Prace porządkowe

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:
Na terenie inwestycji znajduje się zespół budynków szpitalnych i technicznych,
jest to teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Teren działki jest płaski,
drogi  wewnętrzne  utwardzone.  Do  rozbiórki  przeznaczony są 2  podziemne
zbiorniki żelbetowe w kształcie walca, o długości 5m i średnicy 2 metr. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCYCH 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na terenie inwestycji nie występują elementy mogące stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa  ludzi.  Podstawowym  zagrożeniem  będzie  fakt  prowadzenia
robót budowlanych rozbiórkowych na terenie działającego szpitala.  Wymaga
to starannego wygrodzenia terenu prowadzenia robót i organizacji transportu
materiałów  budowlanych  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo
pracownikom budowy i pracownikom firmy.
Należy  wykonać  szczelne  ogrodzenie  zapobiegające  przedostawaniu  się
elementów  poza  obręb  prowadzenia  rozbiórki.  Należy  odnaleźć  i  oznaczyć
przebiegające  w  terenie  instalacje  podziemne  i  zabezpieczyć  je  przed
uszkodzeniem w czasie robót budowlanych. 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

 Prace wyburzeniowe
Prace  przy  użyciu  elektronarzędzi  w  tym  zagrożone  powstawaniem
odprysków.
Prace  przy  użyciu  elektronarzędzi  wykonywane  z  rusztowań  -
zagrożone upadkiem z wysokości.

 Prace  spawalnicze
Prace  przy  użyciu  palników  przy  przepalaniu  zbrojenia  zagrożone
powstawaniem pożaru.

 Prace ziemne
Zagrożenie przysypaniem pracownika.

 Prace wyładowcze i montażowe 
 Szczególną uwagę zwrócić na transport materiałów budowlanych z 

rozbiórki - obecność innych pracowników firmy oraz osób 
postronnych.

- zachować i zabezpieczyć istniejący drzewostan z systemem 
korzeniowym



5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH:
Przed przystąpieniem do wykonywania rozbiórkowych pracownicy 
przeznaczeni do wykonywania powyższych zadań zostaną poddani 
weryfikacji odnośnie posiadanych kwalifikacji zawodowych, 
zaświadczeń lekarskich dopuszczających do pracy, szkoleń BHP
i ppoż.
W przypadku prowadzenia prac, co do których prawo wymaga posiadania 
dodatkowych kwalifikacji (np. do wykonywania prac elektrycznych, 
spawalniczych), również te kwalifikacje muszą zostać zweryfikowane.

Po przydzieleniu zadań, a przed dopuszczeniem pracowników do ich 
wykonania, Kierownik Budowy prowadzi instruktaże stanowiskowe z 
uwzględnieniem następujących zasad:

• szkolenie pracowników w zakresie BHP,

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

• zasady  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej  oraz
odzieży i obuwia roboczego.

6. WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,  ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ
EWAKUACJĘ W RAZIE POŻARU, AWARII I INNYCH.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nie przewiduje się wystąpienie robót
szczególnie niebezpiecznych, oraz pracy w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Teren robót wygrodzić ogrodzeniem szczelnym,
zamontować  tablicę  informacyjną.  Zwrócić  szczególna  uwagę  na
bezpieczeństwo przy prowadzeniu robót rozbiórkowych.

7. PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA ROBÓT
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać postanowień
zawartych w n/w przepisach:
-  Rozporządzenie  ministra  Budownictwa  i  materiałów  Budowlanych  z  dn.
28.03.1972  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu
robót budowlano –montażowych i rozbiórkowych
-Prawo  Budowlane  (ustawa  z  dn.  07.07.94,  dz.U.  nr  99  poz.414)  z
późniejszymi zmianami
-Rozporządzenie  Ministra  pracy  i  polityki  Socjalnej  z  dn.  26.09.1997  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( dz.u. nr 129 z
1997 roku)
Generalny  Wykonawca  powinien  zatrudniać  specjalistę  do  spraw  BHP  I
P.POŻ., posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie
oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i projektowania.
Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną
stosując przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia



Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  w sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Należy  zaznajomić  pracowników  z  wymogami  BHP.  Każda  grupa
pracowników pisemnie potwierdza, że zna wymogi w zakresie BHP ogólne i
związane ze stanowiskiem pracy.

8. UWAGI KOŃCOWE.

Wszystkie  prace  budowlane  prowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz przepisami BHP i p-poż.
Specjalną  uwagę  należy  zwrócić  na  przestrzeganie  BHP  przy  robotach
budowlanych rozbiórkowych.
Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Szczególną  uwagę  zwrócić  na  sposób  transportu  i  załadunku  materiałów
budowlanych.

                            

Opracowanie:

mgr inż. Mariusz Chmielewski
upr. nr 34/91/Pw
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