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I.  ROZDZIAŁ   I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1.1. Plan orientacyjny  
 

 
Plan orientacyjny drogi powiatowej nr 1263C w zakresie budowy ścieżki rowerowej Szewno - 

Świekatowo 
 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji 
oraz realizacja zadania pt.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1263C w zakresie budowy 
ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo” o długości ok. 4300 m oraz przebudowa drogi 
powiatowej nr 1264C o długości ok. 50 m, łącznej długości 4350 m. 
 
Zakres zadania podzielony został na:  
Etap I– opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami 
i decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych, w tym 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1263C w zakresie budowy ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo”;  
 
Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego 
dokumentacje projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 
zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  
 
Etap II został podzielony na cztery etapy: 
Etap I – odcinek ul. Wojska Polskiego oraz odcinek ul. Dworcowej w Świekatowie; 
Etap II – odcinek od ul. Wojska Polskiego w Świekatowie do przejazdu kolejowego; 
Etap III – odcinek od przejazdu kolejowego do ronda; 
Etap IV – odcinek od ronda do m. Szewno. 
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, 
w powiecie świeckim, gminie Świekatowo.  
 
Całkowita długość drogi powiatowej do rozbudowy wynosi ok. 4,35 km (w tym 0,05 km na 
drodze powiatowej nr 1264C), przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wynosi 4,30 km oraz dokumentację projektową 
na przebudowę drogi powiatowej nr 1264C wraz z przyjęciem zgłoszenia robót budowlanych.  
 
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  
 
a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
(PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla 
zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia 
wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego przyjęcia robót budowlanych lub 
pozwolenia na budowę. W ramach realizowanej dokumentacji projektant uzyska pozwolenie 
na budowę bądź przyjęcie zgłoszenie budowy lub decyzję o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. 
 
b) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od 
przepisów techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz 
czasu na ukończenie.  

c) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o 
dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi 
robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :  

 Nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, oraz decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego,  

 Nadzór nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytków małej architektury,  
 Nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, 

zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego.  
 Nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową.  
 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  

             Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU. 
 

1.2.1. Stan istniejący 
 

Przedmiotowa droga powiatowa zlokalizowana jest w m. Świekatowo, m. Tuszyny i 
m. Szewno na terenie gminy Świekatowo w powiecie świeckim, woj. Kujawsko - pomorskie. 
W układzie sieci drogowej służy jako droga lokalna do obsługi komunikacyjnej mieszkańców 
sąsiadującej zabudowy.  

Użytkowany pas drogowy jest zmienny. W pasie drogowym usytuowana jest jezdnia o 
szerokości o zmiennej szerokości, pobocza są zawężone na całej długości, brak chodnika. 

Urządzenia obce w pasie drogowym: 
-   sieć wodociągowa, 
-   sieć energetyczna, 
-   sieć telefoniczna. 
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Odwodnienie drogi powierzchniowe z odprowadzeniem wody deszczowej na teren przyległy 
oraz rowów przydrożnych. 

Istniejące skrzyżowania: 
- torami kolejowymi, 
 - z drogą gminną nr 030806C, 
- z drogą gminną nr 030805C, 
- z drogą powiatową nr 1266C, 
- z drogą powiatową nr 1264C, 
- z drogą gminną nr 030801C. 
 

1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robót budowlanych  
 
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w 
szczególności następujące elementy:  
 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1263C poprzez budowę 
ścieżki rowerowej. 

 
- Projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 1263C planowana jest wzdłuż 

istniejącej jezdni oraz na działkach sąsiadujących wskazanym na załączonym planie 
orientacyjnym i mapie zasadniczej; 

Ścieżkę rowerową należy zaprojektować o szerokości od 2,50 m do 3,00 m; 

- Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 1264C (ul. Dworcowa) planowana 
jest na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1263C do ul. Sportowej w m. 
Świekatowo (działka nr 274) wskazana na załączonym planie orientacyjnym i mapie 
zasadniczej; 

- Dokonać inwentaryzacji i wycinki kolidujących z inwestycją drzew, oraz wykonać 
nasadzenia rekompensacyjne nowej roślinności;  

- Budowa urządzeń ochrony środowiska (jeśli wystąpią) - wg. odrębnych zapisów 
uzyskanej przez Wykonawcę decyzji środowiskowej;  

- Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 
posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z 
umocnieniem skarp;  

- Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzeń konstrukcji 
jezdni,  budowy i przebudowy zjazdów oraz budowa poboczy oraz posadowienia 
przepustów pod drogą i pod zjazdami. Wymaga się sprawdzenia warunku 
mrozoodporności dla konstrukcji KR1;  

- Uwzględnienie wszystkich elementów projektowych wymaganych Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518). Ustawa z 
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176);                                                                                                       
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- Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych na wszystkie działki przylegające do 
drogi;  

- Zaprojektowanie kanału technologicznego lub uzyskanie odstępstwa; 

- Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w 
zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w 
czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz 
zrealizować ww. zobowiązania;  

- sporządzenie mapy do celów projektowych w postaci analogowej i numerycznej, 
obejmującej pas terenu o szerokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, z 
naniesionym stanem prawnym na podstawie przeprowadzonych pomiarów; 

- Wznowić/ustalić przebieg granic prawnych nieruchomości w odniesieniu do 
rozbudowywanej drogi w ramach projektowanej Inwestycji; 
  

- Przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących sieci podziemnych i naziemnych z 
projektowaną inwestycją.  
 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i 
kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 
technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań 
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję 
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.  
 
1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej 
inwestycji  
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy 
kierować się:  

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

 wynikami badań i pomiarów własnych,  

 wynikami opracowań własnych,  

 zapisami niniejszego PFU,  

 ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, danymi z ośrodków geodezyjnych,  

 danymi dot. terenów zalewowych,  

 STWIORB DM.00.00.00  
 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 
zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  
Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów technicznych mogą ulec zmianie 
nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu 
realizacji.  
 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB), przekazane 
przez Zamawiającego należy traktować jako orientacyjne i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej.  
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 Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w Ustawie o 

drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz. U. z 2022 r. poz. poz. 1693, 1768, 
1783, 2185 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518). 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176). 

 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 
mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i 
Projektu technicznego oraz, w razie konieczności Raportu oddziaływania na środowisko, z 
uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu 
realizacji robót budowlanych.  
 
Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je 
traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie 
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą 
dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości 
Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.  
 
Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są 
tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 
stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa 
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności 
przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Wykonawca ma także 
obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które znajduje 
się na stronie internetowej. 
  
Planowana inwestycja nie będzie powodować konieczność wyburzenia budynków 
mieszkalnych, chyba że autorskie rozwiązanie projektowe będzie tego wymagać.  
Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i 
ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów 
obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji 
może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na 
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe 
i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, 
ograniczony do czasu trwania budowy.  
 
Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 
robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. 
W przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując go 
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do istniejącego pikietażu drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu 
drogowego.  
Zakładane efekty:  

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego  
- poprawa stanu technicznego oraz parametrów rozbudowanych dróg gminnych  
- poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia  
- poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców                           

 
2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i skalę robót.  
 
Droga musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518). 
 
Przyjęte parametry techniczne projektowanej do rozbudowy drogi powiatowej  
 

-   długość odcinka ok. 4,35 km  
-    klasa drogi – Z (zbiorcza) 
- obciążenie ruchem – 100 kN/oś  
- kategoria ruchu – KR1  
- minimalne wymagania dla projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni: 

  
  projektowana konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej: 

 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 S 50/70 grub. min. 5 cm; 

 podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm; 

 warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o Rm = 5,0 MPa gr. 10 cm; 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm; 

 profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. 
 

Zaprojektowano obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z betonu 
C12/15 z oporem ograniczające od strony zewnętrznej oraz krawężnik betonowy o wymiarach 
30x15 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem od strony jezdni (w przypadku 
przylegania chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego do jezdni). 
 

 projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdów: 
 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 S 50/70 grub. 5 cm; 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 grub. 4 cm; 

 podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15 cm; 

 warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o Rm = 5,0 MPa gr.10 cm; 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm; 
 profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. 
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 projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: 

 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 grub. 4 cm; 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 grub. 4 cm; 

 podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm grub. 20 cm; 

 istniejąca nawierzchnia. 

 
- prędkość projektowa – Vp - 30 km/h   
- liczba jezdni -1  
- liczba pasów ruchu jezdni – 2  
- szerokość jezdni – od 2,50 m do 3,00 m   
- przekrój jednostronny – pochylenie 2%   
- szerokość zjazdu – 5,00 m lub dostosowana do szerokości istniejących bram 

 
3. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych  

 
Zamawiający przekaże Wykonawcy badania geotechniczne podłoża gruntowego. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zaprojektuje konstrukcję nawierzchni jezdni i 
chodnika, poszerzeń nasypów korpusu drogowego, posadowienia obiektów inżynierskich i 
budowy przepustów. 
 
3.1. Odwodnienie powierzchniowe  
 
Odwodnienie drogi powierzchniowe z odprowadzeniem wody deszczowej za pomocą 
spadków podłużnych i poprzecznych do przyległych rowów przydrożnych oraz na przyległy 
teren w granicach pasa drogowego. Dodatkowo w miejscach najniższych przewidziano 
wykonanie wpustów wraz z przykanalikiem o średnicy Ø 150 mm zgodnie z lokalizacją na 
planie sytuacyjnym. 
 
3.2. Elementy wyposażenia  
 
Elementami wyposażenia drogi powiatowej są:  

3.2.1.1. Chodniki  

Przewiduje się budowę chodnika na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z ulicą Wojska Polskiego. 
 
3.2.1.2. Ścieżka rowerowa  

Wzdłuż rozbudowywanej drogi powiatowej, należy zaprojektować ścieżkę rowerową o 
szerokości od 2,50 m do 3,00 m.  

3.2.1.4. Rowy przydrożne  

Przewiduje się odtworzenie, przebudowę, budowę rowów przydrożnych.  
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3.2.1.5. Ścieki trójkątne, ścieki skarpowe , ścieki korytkowe, kaskady betonowe.  

Nie przewiduje się budowy. 

3.2.1.6. Bariery ochronne  

Nie przewiduje się budowy. 

3.2.1.7. Oświetlenie  

Przewiduje się budowę doświetlenia przejść dla pieszych.  

3.2.1.8. Zabezpieczenia akustyczne  
Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) 
zabezpieczających przed nadmiernym hałasem.  

3.2.1.9. Skrzyżowania  

Planowana trasa krzyżuje się z drogami powiatowymi i drogami gminnymi.  
 
3.2.1.10. Budowa zjazdów  
 
Na rozbudowywanej drodze powiatowej przewiduje się przebudowę i budowę zjazdów 
indywidualnych i publicznych do nieruchomości. Przyjęto następujące parametry techniczne 
zjazdów publicznych:  

- dostosowanie warunków geometrycznych włączeń dróg wewnętrznych na warunkach 
technicznych budowy zjazdów publicznych;  

- szerokość nie mniejsza niż 5,0 m, jeżeli warunki terenowe na to pozwolą; 
- nawierzchnia bitumiczna do granicy pasa drogowego;  
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o 

promieniu nie mniejszym niż 5 m, jeżeli warunki terenowe na to pozwolą. 
 
Wstępnie przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów indywidualnych:  

- szerokość nie mniejsza niż 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m,  lub dostosowana do 
szerokości istniejących bram; 

- nawierzchnia asfaltowa do granicy pasa drogowego;  
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o 

promieniu nie mniejszym niż 3 m.  
Uwaga: Parametry zjazdów należy przyjąć zgodnie z powyższym. Jednak w przypadku 
istniejącego zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokość zjazdu należy do niego 
dowiązać.  
Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. Do 
obowiązków Wykonawcy należy budowa i przebudowa/rozbudowa wszystkich zjazdów 
zinwentaryzowanych. Inwentaryzację zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym.  
Nawierzchnia na zjazdach twarda ulepszona zgodnie Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518). Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176). 
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3.2.1.11. Przepusty drogowe  
 
Przewiduje się przebudowę przepustu pod drogą powiatową o średnicy 60 cm oraz długości 
13,00 m 
 
3.2.1.12. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi:  
Nie przewiduje się budowy. 
 
3.2.1.13. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie  
 
Nie przewiduje się budowy. 
 
3.2.1.14. Oznakowanie poziome i pionowe  
 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać:  

- projekt docelowej organizacji ruchu,  
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  

 
Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez 

organ zarządzający ruchem tzn. Starostą Powiatu Świeckiego.  
Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z 
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po 
zakończeniu budowy.  

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących 
znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montażu oznakowania w ramach 
oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się 
stosowania znaków i innych materiałów uprzednio zdemontowanych.  

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 września 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 
2019, poz. 2311 z późn. zm.). 

 
3.2.1.15. Urządzenia ochrony środowiska  
 
W celu ochrony środowiska przed uciążliwością drogi i ruchu drogowego stosuje się przy 
projektowaniu drogi zasady i warunki określone w rozporządzeniu dot. warunków 
technicznych dla dróg oraz przepisach odrębnych i Polskich Normach.  
Urządzenia służące ochronie środowiska powinny być usytuowane w pasie drogowym 
zgodnie z warunkami wynikającym z ww. rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. 
 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie 
budowlanym z uwzględnieniem postanowień zawartych w Ogólnych i szczegółowych 
Warunkach Kontraktu, nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej.  
 



13 

 

System odwodnienia drogi należy zaprojektować w sposób zapewniający skuteczne 
odprowadzenie wody z pasa drogowego, oraz ograniczający do min. możliwość 
zanieczyszczenia środowiska.   
 
Odwodnienie należy oprzeć na systemie rowów drogowych trawiastych, odparowujących.  
Badania i oceny związane z oddziaływaniem projektowanej drogi na środowisko powinny być 
wykonywane zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi określenia rodzajów inwestycji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan 
środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko 
tych inwestycji.  
 
3.2.1.16. Ekrany akustyczne  
Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) 
zabezpieczających przed nadmiernym hałasem.  
 
3.2.1.17. Pasy zieleni izolacyjnej  
 
Pas zieleni może być elementem pasa drogowego, jeżeli pełni funkcje estetyczne lub 
związane z ochroną środowiska. Zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać 
bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi 
oraz utrudniać utrzymania drogi. Pasy zieleni powinny być zgodne z wymaganiami 
rozporządzenia dot. warunków technicznych dla dróg.  
 
3.2.1.18. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu  
 

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 września 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 
2019, poz. 2311 z późn. zm.). 
 
Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których:  

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
odpowiednią normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających 
certyfikacji,  

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane 
nadanie znaku bezpieczeństwa.  

                                                                                                                                                               
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu:  

- optycznego prowadzenia ruchu,  
- wskazania pikietażu drogi,  
- oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi,  
- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych,  
- poinformowania i ostrzegania kierujących,  
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- zamykania dróg dla ruchu,  
- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym.  

 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano 
następujące elementy:  

- obniżenia krawężników w miejscach przekraczania przez jezdnię. 
 

3.2.1.19. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i 
niezwiązana z drogą.  
 
Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów i 
urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym 
budową.  
 
3.2.1.20. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych  
Nie przewiduje się budowy. 
 
3.2.1.21. Sieci wodociągowe  
 
Przejścia poprzeczne pod projektowaną drogą zaprojektowano w rurach ochronnych. Należy 
zachować minimalne przykrycie rurociągów wynoszące 1,6 m. W miejscach wynikłych kolizji 
wodociągu z projektowaną rozbudową dróg, dokumentację i przebudowę wykonać w 
oparciu o wydane warunki techniczne Administratora tej sieci.  
 
3.2.1.22. Sieci gazowe  
 
W rejonie planowanej rozbudowy nie znajdują się sieci gazowe wymagające przebudów lub 
zabezpieczeń. 
 
3.2.1.23. Kanalizacja sanitarna  
 
Po zaakceptowaniu koncepcji rozbudowy drogi powiatowej przez Zamawiającego, należy 
zlokalizować kolizje z sieciami sanitarnymi. Wykonawca musi ocenić czy sieci sanitarne 
wymagają  przebudów lub zabezpieczeń. Całość prac powinna być wykonana zgodnie z 
Wytycznymi. Administratorów tej sieci. 
 
3.2.1.24. Sieci elektroenergetyczne  
Po zaakceptowaniu koncepcji rozbudowy drogi powiatowej przez Zamawiającego, należy 
zlokalizować kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, 
inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie.  
Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów 
energetycznych właściciela mediów.  
 
3.2.1.25. Sieci telekomunikacyjne 
 
Po zaakceptowaniu koncepcji rozbudowy drogi powiatowej przez Zamawiającego, należy 
zlokalizować kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, 
inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie.  
Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi. Administratorów tej sieci. 
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3.2.1.26. Oświetlenie drogi  
 
Przewiduje się budowę doświetlenia przejść dla pieszych.  
 
3.2.1.27. Kanał technologiczny  
 
Zamawiający nie przewiduje wykonania kanału technologicznego, dlatego niezbędne będzie 
uzyskanie odstępstwa od budowy kanału technologicznego.  
W przypadku braku uzyskania odstępstwa od ministra cyfryzacji wykonawca powinien 
zaprojektować i wybudować kanał technologiczny.  
 
4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
 
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 
uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót 
budowlanych zgodnie z prawem.  
 
Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót 
budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 
  
W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących 
warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie 
zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie 
wniosku w tej sprawie do ministra infrastruktury poprzez starostę wojewody, albo 
Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. Ewentualne 
wystąpienie o odstępstwa od warunków technicznych nie stanowi roboty dodatkowej 
podlegającej dodatkowej zapłacie.  
 
5. Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi 
   
W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne:  

- Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane 
w PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z 
wiedzą techniczną.  

- Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, 
realizację robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych.  

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
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Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 
Wykonawca.  

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i 
innych prac projektowych.  

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji 
projektowej projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 
przynależnych do izby inżynierów budownictwa.  

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby 
inżynierów budownictwa.  

- Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 
parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 
projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano 
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 
zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do 
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania 
projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 
potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na 
danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

                                                                                                                                                                  
- Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) 
w szczególności:                                                                                                                                  

 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  

 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą  

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,  

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na odwrocie której będzie 
spis treści,  

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,  

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 
okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem 
osoby opracowującej,  

- Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, 
*.xls, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla 
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pozostałych opracowań zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 
trakcie realizacji,  

- W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz 
wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny 
spełniać wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem 
pomocowym. W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób 
wymagany przez dany program,  

- Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub 
końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis 
teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych,  

- Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować 
nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie 
Zamawiającego zobowiązany jest do:  

 opiniowania zgodności projektów technicznych, technologicznych i zamiennych w 
zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,  

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.  

-  Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z 
obowiązującym prawem i niniejszym PFU,  

                                                                                                                                                                  
-  Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji 

i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces 
weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego 
zatwierdzeniem,  

- Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,  

- Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 
opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego 
przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w 
ramach Zamówienia.  

- Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i 
ilościowych w następującym zakresie:  

  rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne      
potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania 
opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii:  

- innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 
opracowań projektowych,  

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót 
budowlanych,  
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- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.  

  wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji 
oraz działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań 
projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci 
Internet),  

  wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na 
dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 
jednostek podległych,  

  zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 
  przygotowanie dokumentacji projektowej w formie cyfrowej.  

 
Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 
do uwzględnienia następujących wymagań:  

- Teren przeznaczony pod inwestycję poza istniejącym pasem drogowym należy 
uzyskać na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 

- Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) niezbędny do 
utrzymania ciągłości ruchu i wykonania robót, Wykonawca pozyska własnym 
staraniem,  

- Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość 
przejazdu podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem 
drogi oraz znajdujących się w jej ciągu obiektów inżynierskich,  

 wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje,  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia również zobowiązany będzie 
do uwzględnienia następujących wymagań:  
 

- każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót 
powoduje zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno 
uwzględniać konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas 
wykonawstwa.  

- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 
istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 
bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu 
uwzględniając w/w zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności 
rozwiązań organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z 
kompletnością informacji kierunkowej,  

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej 
organizacji ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań, budowy skrzyżowań z drogami 
istniejącymi, lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy i tymczasowe obiekty 
inżynierskie oraz przewidzieć ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów 
komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych.  

 
Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiającego materiały informacyjne i będzie 
uczestniczył w konsultacjach społecznych (ilość spotkań max. 2) w zakresie wiedzy 



19 

 

merytorycznej dotyczącej opracowania. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w 
kontaktach z władzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji 
przedmiotu umowy.  
 
Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z 
innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych 
przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 
                                                                                                                                                                   
Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które 
wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych 
przedstawicieli.  
 
 
6. Roboty budowlane  
 
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 
uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót 
budowlanych zgodnie z prawem.  
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
 

- respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 
środowiskowej,  

- prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,  

- oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania 
dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy,  

- zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych 
dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

- oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych,  

- ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót,  

- dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania 
związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie 
organizacji ruchu,  

- organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych,  

- utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości 
w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w 
utrzymanie,  

- instalacja tablic informacyjnych budowy,  

- przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania 
sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej,  
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- używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania,  

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie 
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie 
decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz 
sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu 
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,  

- zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas 
realizacji inwestycji,  

                                                                                                                                                                  
- ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i 

podziemnych,  

- minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców,  

- stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących 
ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 
innych parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych 
zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie,  

- przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie 
zgodnie z Planem BIOZ,  

- sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem 
obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby 
zabezpieczenia nadzoru saperskiego,  

- znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich 
zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, 
regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami,  

- przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót,  

- odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane,  

- oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 
ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe 
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót 
należy do Wykonawcy robót,  

- zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.  

- Jednocześnie należy odtworzyć/przenieść ujawnione w ewidencji punkty graniczne, 
które zostaną zniszczone.  

- Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
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7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 
Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu 
pieszego, rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp 
do drogi publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia 
zabezpieczające przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie 
ograniczać dostępności drogi. 
  
 
 
7.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i 
usterek budowane odcinki dróg gminnych na podstawie dokumentacji projektowej 
opracowywanej  przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z 
PFU i obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na 
podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie 
wybudowana droga odpowiadać będzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, 
do których PFU się odwołuje.                                                                                                                                          
 
Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były 
wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:  

- bezpieczeństwa konstrukcji,  

- bezpieczeństwa pożarowego,  

- bezpieczeństwa użytkowania,  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

- ochrony przed hałasem i drganiami,  

- usuwania wody opadowej i odpadów,  

- możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,  

- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

- ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  

- ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską,  

- odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej,  

- poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej,  

- warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy.  

 
Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna 
należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa 
drogowego, który określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie 
potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do 
organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w 
teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy 
powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz 
oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników 
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terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót 
zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
 
Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na 
własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania 
robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu 
istniejącego na własny koszt.  
 
 
 
7.2. Wskaźniki ekonomiczne  
 
Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała:  

- skrócenie czasu przejazdu samochodów,  

- podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

- polepszenie warunków ruchu,  

- zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem.  
                                                                                                                                                                 
A w szczególności:  

- Uzyskanie parametrów drogi odpowiadających klasie „Z” (zbiorczej),  

- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników,  

- Uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów i 
ruchu pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi,  

- Zwiększenie przepustowości,  

- Poprawa komfortu jazdy,  

 
7.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem.  
W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w 
ramach PFU zostały opracowane specyfikacje techniczne dla robót z minimalnymi 
wymaganiami Zamawiającego. 
 
Wykonawcę obowiązują następujące wymagania:  

- Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót,  

- W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne 
warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym 
PFU,  

- W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne 
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania 
STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów 
(obniżania wymagań dla materiałów i robót, obniżania częstotliwości badań, 
zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresów realizacji 
odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.),  
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- W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy 
kierować się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad – wydanie aktualne na dzień opracowania STWiORB,  

- Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 
wynikającego z projektu technicznego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, 
które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i 
zbadane roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub 
wydania poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych,  

- W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB 
opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na 
istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z 
nimi badań.  

 
8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW  
 
Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU):  

- Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 
wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i 
administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 
posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia,  

- Sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PT,  

- Sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i 
badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również 
dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej 
drodze,  

- pozyskanie dokumentów własności,  

- Uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych,  

- Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do złożenia wniosku o 
wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (w tym pozwolenia 
wodno-prawnego, decyzji środowiskowej ), 

- Sporządzenie dokumentacji projektowej technicznej umożliwiającej realizację 
obiektów budowlanych,  

- Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 
projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji,  

- Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 
gospodarką odpadami,  

- sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej,  
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- Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych,  

- Sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych,  

- Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
 

- Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych,  

- Sporządzenie dokumentacji geologicznej w zakresie odbiegającym od badań 
geotechnicznych podłoża gruntowego, które Zamawiający przekaże Wykonawcy,  

- Inwentaryzacja działek przed wejściem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj                   
(do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opisu 
terenu i sporządzenie protokołu podpisanego również przez właściciela działki. 
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf). 
  

- Mapę do celów projektowych powinna uwzględniać ustalenie przebiegu granic 
prawnych nieruchomości w odniesieniu do rozbudowywanej drogi. 
 

- Materiały do regulacji pasa drogowego, należy wykonać zgodnie z Ustawa z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Ustawa z dnia 21 maja1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami. 
 

- Mapy zatwierdzające projekty podziału nieruchomości sporządzone zgodnie z Ustawą 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. Mapy zawierające projekty podziałów 
nieruchomości sporządza się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 
grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, 
standardami geodezyjnymi oraz warunkami technicznymi wykonywania prac 
geodezyjnych ustalanymi dla zgłaszanych prac geodezyjnych przez powiatowe 
ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Mapy podziałowe winny 
zawierać wykazy zmian gruntowych z wyraźnym wyróżnieniem działek niezbędnych 
do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomości 
wykazanego w katastrze nieruchomości ze stanem uwidocznionym w księgach 
wieczystych. 
 

- Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do 
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
 

- Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi , którą należy wykonać w 
formie opisowej i graficznej (np. na kopii mapy topograficznej), zgodnie z Ustawą z 
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. 
 

- Opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje wymagane przez Ustawę z dnia 10 
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych. 
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- Stabilizacja znaków graficznych po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. 

 
Ponadto Zamawiający wymaga aby:  
 

- Wykonawca winien w szczególności pozyskać uzgodnienia i opinie wynikające z 
przepisów prawa. 

9. Szczegółowe wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe  
 
9.1. Konstrukcja nawierzchni  
 
Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku 
polepszenia:  

- trwałości nawierzchni;  

- parametrów użytkowych;  

- bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
 
Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
                                                                                                                                                                 
Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.  
 
 Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla ruchu KR1 w oparciu o typowe 
konstrukcje zawarte: w załączniku do zarządzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - 
„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” oraz załączniku do 
zarządzenia Nr 30 GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. –„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni 
sztywnych”. Projekt konstrukcji nawierzchni i technologię należy uzgodnić z Zamawiającym.  

 Zamawiający nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni 
dróg gminnych. Konstrukcja musi spełnić minimalną grubość konstrukcji ze względu na 
wysadziny zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.  

 Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania może wykonać 
uszczegółowienie badań podłoża gruntowego przekazanych przez Zamawiającego lub 
wykonać swoje badania jeszcze raz, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzględnieniem określenia 
warunków gruntowo-wodnych umożliwiających dobór typowych konstrukcji z „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.).  

 Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać z 
uwzględnieniem aktualnych wymagań WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA z dnia 
25.09.2014, WT-2 cz. I – załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. 
II – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 załącznik nr 3 do 
zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 
GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowiązujących Norm krajowych.  
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 Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spełniać wymagania odnośnie 
minimalnej grubości konstrukcji ze względu na mrozoodporność (odporność nawierzchni na 
wysadziny).  

 W przypadku wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej w okresie jesiennym 
przy obniżonych temperaturach zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość 
asfaltu pozwalających na obniżenie temperatury wbudowania. Jednakże w przypadku 
zastosowania granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza się stosowania środków 
obniżających lepkość asfaltu.  

 W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni należy 
zawrzeć:  

1. Wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych napraw 
nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej.  
 

2. Wymóg sczepności międzywarstwowej – wymogi zostały określone w opracowaniu pn.: 
„Instrukcja laboratoryjna badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg 
metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności” – GDDKiA Gdańsk 2014. 

3. Grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją    
projektową, z tolerancją określoną w WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z 
dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatnej.  

4. Krawędź każdej warstwy bitumicznej należy podczas zagęszczenia ściąć (formowanie 
skośne podczas zagęszczenia). Nawierzchnię asfaltową o jednostronnym nachyleniu jezdni 
należy uszczelnić wyżej położoną krawędź boczną (rys. 1 WT-2 2016). Niżej położona 
krawędź boczna powinna pozostać nieuszczelniona. Krawędzie zewnętrzne oraz 
powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić gorącym asfaltem w ilości określonej w 
WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne. 
Czynność tą należy wykonać zanim krawędzie ulegną zabrudzeniu.  
Wymagania funkcjonalne:  
a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną    
dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje  
bezpieczeństwa i komfortu uczestników.  

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 5% 
powierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na odcinku 
długości 1 km, na którym występują w/w naprawy.  

c) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy 
ścieralnej przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami.  
 
9.2. Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa  
 

- Zjazdy publiczne i indywidualne należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni 
bitumicznej z betonu asfaltowego.  

- Przepusty pod zjazdami oraz pod drogą  - zgodnie z projektem.  

- Ścianki czołowe - zgodnie z projektem. 
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- Oznakowanie poziome należy zaprojektować i wykonać jako grubowarstwowe.  

- Oznakowanie pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, tj. zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 
września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2311 z późn. zm.). Należy 
zastosować folię II generacji oraz słupki ocynkowane ogniowo o średnicy 60 mm. 
Znaki o dużej powierzchni należy zamontować na konstrukcjach wsporczych.  

- Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy zaprojektować i wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bariery energochłonne należy zaprojektować i 
wykonać w miejscach wysokich nasypów oraz wszystkich miejscach potencjalnie 
niebezpiecznych wymagających zabezpieczenia. Jeżeli zajdzie potrzeba zastosowania 
balustrad dla pieszych, należy zastosować bariery U 11a, szczeblinkowa, z profili 
rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor żółty. Istnieje możliwość 
zastosowania innych barier, które zaakceptuje Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu. 
 

10. Roboty ziemne  
 
10.1. Materiały w wykopie  
 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił 
podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni 
zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1.  
Do wzmocnienie podłoża należy stosować stabilizację gruntu cementem. 
 
10.2. Materiały do wykonania nasypów  
 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 
określone w PN-S-02205 :1998 z zastrzeżeniami:  
- wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 – niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni 

robót ziemnych 1,2m; Is=0,97 – warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót 
ziemnych poniżej 1,2m,  

- współczynnik wodoprzepuszczalności k ≥ 8m/dobę  

- wskaźnik nośności CBR ≥ 25%.  

11. Przepusty  
 
11.1. Konstrukcja przepustów – zgodnie z projektem  
 
12. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  
 
12.1. Obiekty drogowe  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen, 
ekspertyz, pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do 
prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia. W szczególności w zakres Wykonawcy 
wchodzą:  



28 

 

- Sporządzenie dokumentacji geologicznej w zakresie odbiegającym od badań 
geotechnicznych podłoża gruntowego, które Zamawiający przekaże Wykonawcy.  

- Zamawiający zakłada, że konieczne będzie sporządzenie dokumentacji geologiczno – 
inżynierskiej (w której zostaną załączone wyniki badań geologiczno – inżynierskich) 
oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W razie 
potrzeby powinna być sporządzona dokumentacja hydrogeologiczna. Załączona do 
PFU dokumentacja geotechniczna może być traktowana wyłącznie jako materiał 
pomocniczy. Należy wykonać odwierty co 100 m.  

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 
wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 
podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania tych rozbiórek.  

- Inwentaryzacje istniejącej zieleni.  

 
Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej o ilości egzemplarzy elementu 
projektu, w którym są one zamieszczane.  
 
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z 
wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 
  
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie 
prac terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektu prac geologicznych, projektów 
czasowej organizacji ruchu na czas badań nawierzchni.  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy.  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.        
                                                                                                                                                                  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.  
 
Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.  
 
Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek 
wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
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geologicznym lub archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca 
zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 
odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
 
Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
 
 
12.2. Mapy dla potrzeb PB i PT  
 
Mapa do celów projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu technicznego 
powinna być sporządzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powołanych w 
części informacyjnej PFU, przy czym niezależnie od innych warunków Zamawiający wymaga 
aby mapa do celów projektowych zawierała:  

- Odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień i 
opinii niezbędnych do przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych ,  

- Dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za 
wystarczający do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów 
związanych,  

- Lokalizacje punktów referencyjnych dróg,  
- Lokalizacje istniejącego oznakowania pionowego dróg,  
- Oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów,  
- Oznaczenia świateł istniejących obiektów inżynierskich, w szczególności przepustów,  
- Lokalizacje istniejących pojedynczych drzew i ich skupisk,  
- mapa do celów projektowych powinna uwzględniać ustalenie przebiegu granic 

prawnych nieruchomości w odniesieniu do rozbudowywanej drogi. 
- Oznaczenia numerów wszystkich działek,  
- Oznaczenia użytków gruntowych,  
- Granice obrębów geodezyjnych,  
- Granice jednostek administracyjnych,  
- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.  

Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych w następującej formie i liczbie 
egzemplarzy:  

- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiającego  
- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiającego,  
- dodatkowe egzemplarze w ilości niezbędnej do projektowania oraz uzyskania 

niezbędnych decyzji.  
                    
13. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych  
 
13.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych  
Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania 
projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia 
materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym.  
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Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie 
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych w 
PFU.  
 
Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań 
projektowych i ich uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac 
projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji ZRID 
oraz przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych. W szczególności Zamawiający oczekuje analizy 
przedstawionych w PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do:  

- koordynacji z przedsięwzięciami związanymi,  
- kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,  
- możliwości odwodnienia drogi,  
- warunków geologicznych i hydrogeologicznych,  
- obsługi terenów przyległych,  
- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,  
- wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi,  
- zgodności wprowadzonych rozwiązań z warunkami decyzji środowiskowej,  
- innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem.  

 
Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja 
wielobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca 
wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU.  
 
Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do 
dalszych prac projektowych.  
 
13.2. Stadium – projekt budowlany  
 
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. 
Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 
rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji 
przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz 
branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania 
terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie 
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.  
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie 
założenia do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego, 
a które mogą mieć wpływ na sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie projektowanych 
obiektów budowlanych.  
                                                                                                                                                                   
W szczególności w wystarczającym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca 
przewidzi organizację ruchu na skrzyżowaniach, lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków 
komunikacji zbiorowej.  
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Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].  
 
13.3. Wymagania do opracowań szczegółowych  
 
13.3.1. Projekt budowlany (PB)  
 
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. 
Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 
rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji 
przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz 
branżowe projekty architektoniczno – budowlane. 
 
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania 
terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie 
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 
 Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]  
 
Projekt budowlany powinien zawierać:  
 
1. Projekt zagospodarowania terenu, złożony z:  

- Części opisowej,  
- Części rysunkowej;  

2. Projekt architektoniczno-budowlany, złożony z:  
- Opisu technicznego,  
- Części rysunkowej;  

3. Projekt BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia),  
4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzeń drzew i krzewów),  
5. Projekt rozbiórki obiektów budowlanych 
  
13.3.2. Liczba egzemplarzy  
 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy:  

- mapa do celów projektowych – 1 egz.  

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntów podłoża – 6 
egz., w tym do wniosku zrid 3 egz. oraz 3 egz. do projektu technicznego, 

- materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 1 egz. 
dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i 
uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji,  

- materiały do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny – 
2 ezg. + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, 
celem uzyskania niezbędnych decyzji, 
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- projekt budowlany – 6 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji, w tym do wniosku zrid 
3 egz. oraz 3 egz. do projektu technicznego, 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 6 egz. , w tym do wniosku 
zrid 3 egz. oraz 3 egz. do projektu technicznego, 

- projekt techniczny – 3 egz.,   

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu – 4 egz. w tym do wniosku zrid 1 egz. oraz 3 
egz. do projektu technicznego, 

- przedmiar robót – 2 egz.  

- kosztorys inwestorski – 2 egz. 

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz.  

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy 
(1 komplet uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu).  

- raport z wyprzedzających badań archeologicznych – 3 egz. ( jeżeli będzie wymagany). 
 

Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w 
załączeniu tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy 
dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym.  
 
13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej  
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w 
wersji elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach:  
rysunki – format .dwg i .pdf  
opisy – format.doc i .pdf  
tabele – format .xls, .pdf, i doc,  
inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym  
Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową  
Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące 
elementy opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury 
przetargowej na wykonanie robót budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być tożsama 
z wersją papierową )  
projekt budowlany – format .pdf, .dwg; 
projekt techniczny – format .pdf, .dwg;  
mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do PODGiK – format 
pdf;  
dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – format dwg  
projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg;  
informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg;  
przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf;  
szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc.  
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13.3.4. Projekt techniczny (PT) 
 
Projekty techniczne należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji 
inwestycji występuje branża drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, 
ewentualnie inne jeżeli będą konieczne. Dokumentacja projektowa techniczna powinna być 
opracowana zgodnie z warunkami rozporządzenia oraz przepisami związanymi z daną branżą 
projektu. Podstawą dla opracowania projektu technicznego jest dokumentacja projektowa 
budowlana poszczególnych branż. Wykonawca w zależności od potrzeb sporządzi dodatkowe 
projekty, które umożliwią prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt 
techniczny powinien zawierać rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu 
widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.  
 
W skład projektu technicznego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 
 
1. Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami i 
pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia o opisy i 
rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,  

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi,  

3. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i 
decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy z dnia 
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 988 z późniejszymi zmianami,  

4. Cześć przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i kosztorysy dla 
wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową,  

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
 
Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową techniczną wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi. 
  
13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych  
 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie później 
niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie później niż 2 
tygodnie po dacie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 
 
Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem:  

- zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach,  
- warunków umowy,  
- możliwości Wykonawcy,  
- wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.  

 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:  

- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,  
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- kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 
dokumentacji projektowej i robót budowlanych,  

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji 
poszczególnych elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami 
uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa,  

- czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej,  

- rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.  
 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 
 
Harmonogram powinien uwzględniać następujące terminy:  
a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny) wraz z 
uzyskaną decyzją na realizację inwestycji drogowej – 12 miesięcy od podpisania umowy; 
b) Wykonanie robót budowlanych – 6 miesięcy od podpisania umowy. 
 
14. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
14.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne z 
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, 
w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany 
oznakowania w czasie trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w 
miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie 
robót należy do Wykonawcy robót. 
  
14.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów  
 
W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 
technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a 
odbywającego się po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z 
korzystaniem za istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane z 
pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca.  
 
14.3. Roboty budowlane  
 
14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót  
 
Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej oraz 
zatwierdzoną nią dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową techniczną, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 
budowlanym i technicznym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien 
wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w 
PFU), a także doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania 
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takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych 
decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej 
formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót.  
 
Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie 
można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  
Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji 
projektowej i których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty 
dodatkowe, których nie można było przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wykonawcy przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie dodatkowej. 
  
14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót  
 
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), 
programem zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.  
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. 
  
Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej.  
 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 
przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących 
dla Wykonawcy a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót. 
 
14.3.3. Odbiór robót  
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
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- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu,  

- odbiorowi ostatecznemu,  

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

14.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
uprzednimi ustaleniami.  
 
14.3.3.2. Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
 
Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i 
Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania 
odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Świadectwa Przejęcia w zakresie 
części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z 
warunkami Kontraktu.  
 
14.3.3.3. Odbiór ostateczny robót  
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.  
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego.  
 
Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z 
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klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję 
elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 
                                                                                                                                                                   
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia powiadomienia 
Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o 
których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi 
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie 
przez ostatniego Świadectwa Przejęcia.  
 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru 
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych 
przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy.  
 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede 
wszystkim badań Laboratorium wskazane przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru 
ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z 
Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty 
z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 
  
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
 
W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja 
powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie 
nowy termin odbioru ostatecznego.  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:  
 
1.Dokumentację powykonawczą.  
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami 
poszczególnych obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inżyniera dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie 
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, 
opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki 
powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik 
do wydanej decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (a tam, gdzie to 
uzasadnione także na rysunkach projektu technicznego). Dokumentacja powykonawcza 
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będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 
rozpoznawalne. 
 
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z 
dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  

3. Recepty i ustalenia technologiczne.  

4. Dzienniki budowy (oryginały).  

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,  

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
STWiORB.  

7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Inżynierem.  

8. Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inspektora Nadzoru, zawierającą 
m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę 
wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości 
wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w formie 
uzgodnionej z Zamawiającym.  

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  

11. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 
  
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie z 
rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i 
wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 
odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej.  
Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają 
wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje.  
 
Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od 
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości 
umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na 
nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
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Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
14.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.  
 
14.3.4. Rozliczenie zadania płatności i termin wykonania   
 
Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót i dokonaniu przez Inspektora 
Nadzoru odbioru każdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinków robót lub etapu 
opracowania projektowego).  
Płatności dokonywane będą na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony 
Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, z dołączonymi 
przejściowymi świadectwami płatności. 
 
Rozliczanie przedmiotu umowy będzie następowało zgodnie z zawartą umową. 
                                                                                                                                                                   
14.3.5. Terminy realizacji zadania:  
 
Zamówienie należy wykonać w terminach:  
a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny) wraz z 
uzyskaną decyzją na realizację inwestycji drogowej – 12 miesięcy od podpisania umowy; 
b) Wykonanie robót budowlanych – 6 miesięcy od podpisania umowy. 
c) Sprawowanie nadzoru autorskiego –- do dnia faktycznego zakończenia realizacji prac.  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 
 
 
1. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.  

 
Projektowana rozbudowa drogi powiatowej i ich wszystkie elementy związane z drogami nie 
mieszczą się w istniejących liniach rozgraniczających teren inwestycji. Nowa granica pasa 
drogowego ustalona będzie decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Linia 
rozgraniczająca teren stanowić będzie linie podziału nieruchomości. 
Dotychczasowa linia rozgraniczenia pasa drogowego i projektowana nowa linia 
rozgraniczenia, stanowią obszar projektowanego poszerzenia pasa drogowego. 
Przewiduje się, że w związku z rozbudową dróg gminnych konieczne będą zajęcia czasowe 
umożliwiające wykonanie elementów związanych z dokonaniem przebudowy istniejących 
sieci uzbrojenia terenu, przebudowy dróg innej kategorii oraz z przejściem przez tereny wód 
płynących.  
 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego  

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. 
zm.),  

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012.463),  

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 
875, 1378),  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679), 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 
8. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z 
późniejszymi zmianami).  
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).  

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U.1995.25.133).  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz.U.2015.443).  

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.).  

14. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 
1710),  

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 
1072 ze zm.),  

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i 
zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek 
organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 
153 poz. 1781), 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. (Dz.U.2013.1238).  

18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1973).  

19. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym. ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 
ze zm.).  

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesień 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem. (Dz.U.2017.784 t.j.).  

21. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 
1768, 1783, 2185 ze zm.). 

22. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1990),  

23. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 
1899).  

24. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.).  

25. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 503 ze zm.). 
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26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 ).  

27. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).  

28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).  

29. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.).  

30. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2019.1117 t.j.).  

31. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815).  

32. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015r., 
poz. 680). 
33. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. 
zm.), 

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112), 

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1220), 

37. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), 

38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. nr 219 poz. 1864 ze zm.), 

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów 
oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. 
nr 67 poz. 582), 

40. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1686), 

41. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), 
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42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.), 

43. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247 z późn. zm.), 

44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 
r. nr 140 poz. 824 ze zm.), 

45. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie 
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), 

46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16 poz. 87), 

47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. z 2010 r. nr 64 poz. 
402), 

48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), 
49. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699), 
50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), 

51. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2187), 

52. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 
r., poz. 840), 
53. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 
ze zm.), 

54. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2010 r. nr 109 poz. 719), 

55. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. 
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1722), 

56.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 
124 poz. 1030), 

57. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 
195 ze zm.), 

58. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze 
zm.), 
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59. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.), 

60. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666, z późn. zm.), 

61. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 
1510 ze zm.), 

62. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 r. nr 16 poz. 156), 

63. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483), 

64. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1781), 

65. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 
r., poz. 1062 ze zm.), 

66. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 2088 ze zm.), 

67. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 
2022 r., poz. 884), 

68. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 zez 
m.), 

69. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.), 

70. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. nr 238 poz. 
1579), 

71. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część I Skrzyżowania zwykłe i 
skanalizowane”, GDDP 2001.  

72. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-
1982.  

73. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część II Ronda”, GDDP 2001.  

74. „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007.  

75. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.  

76. PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania.  

77. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie.  

78. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie.  
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79. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.  

80. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  

81. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

82. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.  

83. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego).  

84. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.  

85. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C.  

86. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  

87. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

88. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

89. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

90. PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie 
na środowisko  

91. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

92. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej  

 
Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, 
rozporządzeniach, przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. 
Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami 
Unii Europejskiej i prawa polskiego. 
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III. ROZDZIAŁ III – CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 
 
 
1. Plan sytuacyjny na mapie zasadniczej.  
 
 
Część rysunkowa stanowi materiał wyjściowy i pomocniczy do opracowania przez 
Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, zawiera minimalne wymagania Zamawiającego i 
należy ją traktować poglądowo. 
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IV.              ROZDZIAŁ IV – UZGODNIENIA  
                                                       


