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| Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym i Inwestorem

e Umowa z Zamawiajgcym i Inwestorem

e Inwentaryzacja geodezyjna

e Obowigzujace normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,

e Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celdw opiniodawczych

e Uchwata nr 205/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Ktobucku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Biatej, obreb Biata Gérna

e Wizja lokalna w terenie

2. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr470137S ul. Parkowej

w miejscowosci Biata.

Wykonawca w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowego (dalej PFU) oraz dokumenty, do

ktédrych PFU sie odwotuje opracuje dokumentacje projektowa, ktéra zostanie zweryfikowana

i zatwierdzona przez Zamawiajgcego i Inwestora w zakresie zgodnosci z PFU oraz obowigzujgcymi

aktami prawnymi. Po uzyskaniu akceptacji, na jej podstawie Wykonawca wykona przebudowe odcinka

drogi i odda w stanie wolnym od wad ww. odcinek drogi.

Wyodrebnia sie dwie fazy realizacji przedmiotu zamdwienia:

Faza projektowa:

e sporzgdzenie szczegdtowej koncepcji i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiajacego i Inwestora-po
uwzglednieniu wniesionych uwag;

e sporzadzenie projektu budowlanego zgodnie z przepisami szczegdlnymi

e sporzadzenie projektu wykonawczego

e uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen, sprawdzen i zatwierdzen niezbednych do uzyskania strony
prawnej inwestycji,

e sporzadzenie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

e dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi zatgcznikami w postaci
papierowej oraz na ptycie CD wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze dostarczona dokumentacja jest
zgodna z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Faza wykonawcza:

e sporzadzenie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

e przebudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura,

e wycinka roslinnosci kolidujacej,

e wykonanie nasadzen zastepczych w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego i Inwestora

e likwidacja kolizji z infrastrukturg techniczng,

e przebudowa i budowa zjazdéw,

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng, naniesienie zmian do
zasobu PODGIK, i przekazanie kompletnych plikow wektorowych Zamawiajgcemu i Inwestorowi.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.2.1 Wymagania ogolne

Podstawe do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji robét budowlanych bedacych

przedmiotem niniejszego zamowienia stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz

obowigzujgce normy i przepisy prawne. Wykonawca sporzadzajac oferte uwzgledni wszystkie
konieczne decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, opinie, zgtoszenia i uzgodnienia niezbedne do
realizacji przedmiotu zamdwienia.
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Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowosci Biata

2.3 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Lokalizacja

Odcinek drogi obejmujgcy ul. Parkowg w miejscowosci Biatej zlokalizowany jest na dziatkach
nr ewid. 531/1, 831/2, 832, 847/2, 523/20, 523/8 obreb Biata Gérna. Dziatki nr ewid. 831/2, 531/1
i 832 stanowig dziatki o uzytku dr, dziatke nr ewid. 847/2 stanowig grunty pod rowami. Pozostate
dziatki stanowig grunty orne, tgki oraz lasy bedace wtasnoscig osdb fizycznych oraz prawnych.

Stan istniejacy:

Przebudowie podlega odcinek drogi gminnej nr 470137S o nawierzchni bitumicznej, z obustronnym
poboczem gruntowym, bez chodnikéw. Wody powierzchniowe sg odprowadzane powierzchniowo na
teren przylegly. Zabudowa dziatek przylegtych do DG 470137S obejmuje budynki mieszkalne
jednorodzinne. Cze$¢ dziatek stanowig tereny zadrzewione badz uzytkowane rolniczo.

W obrebie pasa drogowego jak i dziatek przyleglych przebiega infrastruktura techniczna: siec
wodociggowa, sie¢ gazowa, elektroenergetyczna oraz sieé teletechniczna.

Analiza wariantow rozwigzania projektowego

Wariant zerowy

Wariant zerowy przewiduje brak realizacji.

Wariant pierwszy

Wariant pierwszy przewiduje dostosowanie jezdni do parametréw drogi lokalnej, jednostronng
budowe chodnika wraz z wykonaniem zjazdéw i poboczy oraz odprowadzenie wéd opadowych do
odbiornikéw za pomoca kanalizacji deszczowe;.

Wariant drugi

Wariant drugi przewiduje dostosowanie jezdni do parametréw drogi lokalnej wraz z wykonaniem
zjazdéw i poboczy wraz odprowadzeniem wod opadowych na przylegte tereny zielone.

Po analizie wariantéw projektowych do realizacji zostat przewidziany wariant drugi.

Zastosowanie wariantu zerowego, przy pozostawieniu istniejgcej zniszczonej nawierzchni spowoduje
dalszg jej degradacje, co wigze sie z pogorszeniem bezpieczenstwa, a takze komfortu uzytkowania
drogi.

Zastosowanie wariantu pierwszego wigze sie koniecznoscig wywtaszczenia gruntdw przylegtych, co
z uwagi na matg przepustowos¢ drogi (jest to droga slepa) nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
Zastosowanie wariantu drugiego, przeznaczonego do realizacji, umozliwia zwiekszenie komfortu oraz
bezpieczenstwa uzytkownikdw drogi, bez koniecznosci zmieniania stanu wtasnosci.

Szczegoétowe rozwigzania projektowe

Przewiduje sie wykonanie jezdni o szerokosci 5.50m o nawierzchni bitumicznej, obustronnego pobocza
z destruktu asfaltowego o szerokosci 0,75m , przebudowe badz budowe zjazdéw do kazdej dziaftki
o nawierzchni z kostki betonowej, likwidacje kolizji z siecig elektroenergetyczng, wodociggows,
teletechniczng i gazowa.

Rozwigzania z zakresu konstrukcji drogi przyjeto na podstawie sporzgdzonej opinii geologicznej, przy
braku mozliwosci obnizenia zwierciadta wéd gruntowych oraz uwzglednieniu wytycznych
Zamawiajgcego ilnwestora w zakresie zachowania niwelety drogi iprojektowanych warstw
konstrukgji.

Istniejgce zjazdy z kostki betonowej nalezy dostosowa¢ do nowego przebiegu jezdni, poprzez ich
przebrukowanie lub dotozenie nawierzchni z kostki betonowej na catej szerokosci istniejgcych zjazdéw.
Ewentualne elementy ograniczajgce nawierzchnie nalezy wymienic.

Pierwszenstwo majg rozwigzania projektowe minimalizujgce wycinke roslinnosci zwtaszcza drzew
przydroznych.

Likwidacja kolizji

Likwidacje kolizji oraz zabezpieczenie urzadzen obcych nalezy wykonac¢ na warunkach wydanych przez
gestorow sieci, w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Inwestorem oraz Zarzadcg drogi przy uwzglednieniu
zapiséw obowigzujgcych decyzji zezwalajacych na lokalizacje infrastruktury w pasach drogowych.
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3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1 Wymagania w zakresie niezbednej dokumentac;ji

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca opracuje wszystkie niezbedne do prawidtowej realizacji

robot projekty i dokumenty, w szczegdlnosci:

e harmonogram prac projektowych,

e koncepcje przeznaczong do uzgodnien z Zamawiajgcym i Inwestorem;

e dokumentacje formalno-prawng warunkujgcg rozpoczecie robét,

e materiaty projektowe do uzyskania warunkdw, opinii, uzgodnien i pozwoler wymaganych przepisami
szczegblnymi,

e projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami
wymaganymi przepisami szczegdlnymi,

e projekt wykonawczy uszczegdtawiajacy zapisy zawarte w projekcie budowlanym,

e przedmiar robot,

e kosztorys inwestorski

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych; podstawg do stworzenia STWiORB
sg zapisy zawarte w PFU oraz OST opracowane przez IBDiM, przy czym Wykonawca w procesie
opracowania STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standarddw
(obnizania wymagan dla materiatéw i robdt, czestotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych
przedziatéw tolerancji, ograniczania zakresu realizacji odcinkdw prébnych, usuwania Ilub
ograniczania tresci zastrzezen, itp.). Opracowujgc STWiIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje
je do zakresu wynikajgcego z projektu wykonawczego. W przypadku braku OST dla danego typu
Robdt Wykonawca opracuje STWIORB w $cistym porozumieniu z Zamawiajgcym i Inwestorem,
opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych
i instrukcjach dotyczacych tego typu Robdt i zwigzanych z nimi badan. STWIORB podlega akceptacji
Zamawiajgcego i Inwestora.

e projekt statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem,

e projekt czasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem; w przypadku gdy realizacja inwestycji
zostanie podzielona na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacje robét budowlanych,
projekty czasowej organizacji robét opracuje i zatwierdzi Wykonawca robdt budowlanych,

e inne opracowania wymagane przez Zarzagdcow Infrastruktury oraz gestoréw sieci.

Pominiecie w powyzszym wykazie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu

formalnego, jakiego sporzadzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowaé¢ Kontrakt zgodnie

z obowigzujgcym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji

i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajgcemu ilnwestorowi. Wszystkie projekty muszg byc

sporzadzone i sprawdzone przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia

3.1.1 Materiaty wyjsciowe do projektowania

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowiga:

e mapa dc. projektowych,

e wypisy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

e opinie, uzgodnienia i warunki wydane przez zarzadcdédw infrastruktury terenowej, gestorow sieci oraz
inne zainteresowane podmioty.

e koncepcja udostepniona przez Zamawiajgcego na etapie procedury przetargowe;.

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie, potwierdzong przez Zamawiajgcego i Inwestora, w celu

doktadnego sprawdzenia Materiatéw Wyjsciowych oraz zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne

jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

3.1.2 Tryb realizacji inwestyc;ji

Zaktada sie realizacje zamierzenia na podstawie zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia

na budowe.

3.1.3 Harmonogram prac projektowych
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Wykonawca sporzgdzi Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia zwany harmonogramem i przedstawi

go (oraz jego aktualizacje) Zamawiajgcemu i Inwestorowi do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki

beda trwaty prace projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie Harmonogram Prac Projektowych
zapewniajgcy mozliwosci monitorowania postepu tych prac. W Harmonogramie Prac Projektowych

Wykonawca musi uwzgledni¢:

e poszczegdlne elementy opracowan projektowych, kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza
realizowaé poszczegdlne opracowania projektowe lub ich czesci,

e terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych takich jak m.in.:
analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace
projektowe (opisy, rysunki, obliczenia),

e uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki,

e czas na weryfikacje opracowan projektowych przez Zamawiajgcego iInwestora— w wybranych
przypadkach takze z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego i Inwestora,

® rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,
e dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwa¢ Zamawiajgcy i Inwestor.
Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzie¢ taki cykl prac projektowych,
aby opracowania projektowe mogly by¢ w miare jednostajnie przekazywane do akceptacji
Zamawiajgcemu i Inwestorowi w ciggu catego okresu przeznaczonego na prace projektowe.
3.1.4 Forma opracowan projektowych
Wszelkie opracowania projektowe powinny by¢ opracowane za pomocg oprogramowania
komputerowego w formie wymaganej przez przepisy szczegdlne.
Catos¢ opracowania projektowego nalezy ponadto przekazaé¢ Zamawiajgcemu i Inwestorowi w formie
elektronicznej, na ptycie CD, w postaci plikéw *pdf, *dwg oraz *ath. Pliki *.pdf stanowigce projekt
budowlany i wykonawczy powinny by¢ opatrzone podpisem elektronicznym projektantow
wchodzacych w sktad zespotu projektowego.
W zaleznosci od zrédfa finansowania przedsiewziecia Dokumentacja Projektowa oraz wszystkie
dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w zakresie
promocji projektéw objetych danym programem pomocowym.
3.1.5 Nadzor autorski
Wykonawca jest zobowigzany sprawowac nadzér autorski w trakcie robét budowlanych realizowanych
na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej. Na wezwanie Zamawiajgcego badz Inwestora
Wykonawca zobowigzany jest do opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych
i zamiennych, wprowadzania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej oraz-w przypadkach
koniecznych, do stawienia sie na placu budowy. Przedstawienie powyzszych rozwigzan i opinii winno
nastapi¢ niezwtocznie, nie dtuzej niz w ciggu 3 dni roboczych. W przypadkach skomplikowanych
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego i Inwestora oraz okresli¢
najkrétszy mozliwy termin przedstawienia opracowania. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
wysokos$¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w ofercie cenowe;j.
3.1.6 Nadz6r Zamawiajgcego i Inwestora nad procesem projektowym
Biezgcy nadzér nad zgodnoscia przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany
jest przez Zamawiajgcego i Inwestora podczas spotkan z Wykonawcg oraz poprzez raportowanie
postepu prac projektowych w odniesieniu do harmonogramu. Raportowanie postepu prac
projektowych odbywaé sie bedzie nie rzadziej niz raz w miesigcu, poczawszy od dnia podpisania
umowy. Podczas trwania procesu projektowego wystgpig nastepujace rodzaje spotkan w sprawie
dokumentacji projektowej:

e wizja lokalna potwierdzona przez Zamawiajgcego i Inwestora,

e robocze spotkania zespotu projektowego stuigce omodwieniu zagadnien projektowych
i miedzybranzowej koordynacji dokumentacji projektowej-Zamawiajgcy ilnwestor bedzie
uprawniony do udziatu w takich spotkaniach za pomocg obecnosci osobistej badz komunikacji
elektronicznej,
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e narady koordynacyjne- spotkania z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inwestora stuzgce
umodwieniu przez uczestnikdw zagadnien technicznych zwigzanych z pracami projektowymi,
Wykonawca bedzie zobligowany do przedstawienia materiatéw na narady na 3 dni robocze przed
ustalonym terminem spotkania

e konsultacje spoteczne- spotkania z spotecznoscig lokalng organizowane przez Zamawiajacego
i Inwestora,

W procesie kontroli procesu projektowania oraz weryfikacji i zatwierdzania sporzadzanej

Dokumentacji Zamawiajacy i Inwestor beda:

e sprawowali kontrole nad postepem prac projektowych, uzgodnien i uzyskiwania pozwolen, zezwolen
i decyzji administracyjnych, na biezgco weryfikowat i oceniat zgodnos$¢ opracowan projektowych
z Wymaganiami Zamawiajgcego i Inwestora oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

e sporzadzali protokoty z weryfikacji opracowan projektowych i przekazywali je Wykonawcy,
Inwestorowi i Zamawiajgcemu,

e egzekwowali wymagang jako$¢ opracowan projektowych,

e sprawdzali kompletno$¢ dokumentacji projektowej — budowlanej, wykonawczej, STWiORB,

e zatwierdzali rozwigzania projektowe zgodnie z rolg, jakg przypisano mu w umowie oraz PFU

3.1.7 Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego i Inwestora

Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajacemu i Inwestorowi wszelkie dokumenty do weryfikacji i

od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego

dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych i na biezgco weryfikowat,

sprawdzat kompletnos¢ i oceniat zgodnos$¢ opracowan projektowych z PFU i obowigzujgcymi

przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiajgcego weryfikacji dokumentacji ,na biezgco”
przejawiac sie bedzie w nastepujgcych dziataniach:

e przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego spotykac¢ sie bedg na spotkaniach, na ktérych
omawiany bedzie stan zaawansowania prac projektowych, rozwigzania techniczne i zagadnienia
formalne,

e przedstawiciele Zamawiajgcego beda mieli prawo do uczestnictwa w roboczych spotkaniach zespotu
projektowego, na ktérych omawiana bedzie koordynacja miedzybranzowa dokumentacji
projektowej,

e Zamawiajacy bedzie otrzymywat opracowania projektowe, w tym czesciowe, w celu
przeprowadzenia ich wstepnej weryfikacji,

e do wstepnej weryfikacji dopuszcza sie przekazywanie opracowan projektowych w formie
elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych przez Zamawiajacego,

e Zamawiajacy sporzadzat bedzie bez zwioki protokoty z weryfikacji kazdego otrzymanego
opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywat je Wykonawcy i Zamawiajgcemu.

To, jakie opracowania czesciowe bedzie przyjmowat do weryfikacji Zamawiajacy, bedzie wynikaé z ww.

opisu wymogow w zakresie procedur na etapie projektowania lub — jesli nie zostato to sprecyzowane

w tym dokumencie — z uzgodnien miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega korica, gdy Zamawiajacy uznaje, ze

zostato ono sporzadzone bez brakéw i uchybien powodujgcych jego niezgodnos¢ z Kontraktem.

Wykonawca nie bedzie mdgt przystgpi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez Zamawiajgcego

potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wraz z zatwierdzeniem

opracowan projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawce wymaganej liczby egzemplarzy,
opracowania uznaje sie za odebrane.

Liczba egzemplarzy dla poszczegdlnych czesci dokumentacji jest w odrebny sposdb ustalona przez

Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji na

potrzeby uzgodnien, opinii i zgtoszen. Wykonawca w procedurach wymaganych dla uzyskania strony

prawnej projektu bedzie wystepowat w imieniu Inwestora na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
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przy czym kazdy dokument wptywajgcy bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
w terminie dwdch dni roboczych od daty wptywu.

3.1.8 Pfatnosci

Ptatno$¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Umowg/Warunkami Kontraktu,

3.2 Wymagania w zakresie realizacji robdt budowlanych

3.2.1 Wymagania w zakresie materiatow

Wszystkie dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB
opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego. Definiujgc w dokumentacji
projektowej i STWIORB parametry, jakie spetnia¢ majg materiaty uzyte do Robét, kierowa¢ sie nalezy
zapisami PFU, Ogolnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i przepiséw. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji (okreslonego w odpowiednich
normach).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw. Zamawiajacy jest upowazniony
do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na Plac Budowy lub na jego terenie produkowanych.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowq lub
STWIORB, to Zamawiajacy takie materiaty odrzuci i zostang one zastgpione witasciwymi, a wadliwe
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w Kontrakcie dokumentac;ji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych
wigzacych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatdow, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

3.2.2 Wymagania w zakresie sprzetu i Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zweryfikowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien kazdorazowo zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu muszg gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien
niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny sprzet, spetniajgcy wszystkie wymagania, o wydajnosci
gwarantujacej zachowanie przewidywanej wydajnosci. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

3.2.3 Wymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane Roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowg STWIORB i zatwierdzanym
harmonogramem. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zatozong jakosé Robdt . Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatéow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiIORB i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
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ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z
warunkami umowy, z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWiIORB, PZJ, projektem czasowej
organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiajgcego wydanymi zgodnie z Kontraktem. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow

Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Roboty w zakresie

niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i wykonawczym, a

niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy

oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU) a takze doswiadczenie i wiedzg techniczng. W razie
ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robét Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania
wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania
odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania
robot. Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna
byto przewidzieé na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majacych istotne znaczenie dla

bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia. Btedy popetnione przez Wykonawce w

wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez

Zamawiajgcego wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia

elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej

i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji

Zamawiajacy i inwestor uwzglednig wyniki badan materiatéw i Robét.

3.2.4 Harmonogram prac budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie do 7 dni od podpisania umowy do opracowania i

przedtozenia Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany

harmonogramu.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

e poszczegdlne asortymenty robdt budowlanych,

e kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdélne elementy robdt budowlanych,

® rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajgcego.

3.2.5 Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego projektu

programu zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié,

zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

® sposob zapewnienia bhp

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Zamawiajgcemu.

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

® sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

® sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

3.2.6 Zasady ogolne badan robét i materiatow

Zasady przeprowadzania wszystkich badan i pomiaréw powinny zostac ujete w STWiORB w oparciu o

odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w

STWIORB, przyja¢ nalezy procedury, ktdre zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materiatéw powinni udzieli¢ mu

niezbednej pomocy.

Zamawiajacy ilnwestor, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWiORB na podstawie

wynikéw zleconych przez siebie badan kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

3.2.7 Wymagania w zakresie odbiorow

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w catym okresie prowadzenia Robdt. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy bedacego

przedstawicielem Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda

dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Jezeli na etapie prac projektowych Wykonawca przy akceptacji Zamawiajgcego podejmg decyzje o

realizacji inwestycji na podstawie zgtoszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe, dla robét

nalezy zatozy¢ i prowadzi¢ dokument tozsamy z dziennikiem budowy.

Przewiduje sie prowadzenie dziennika budowy w postaci papierowej, chyba ze zmiany legislacyjne

zobliguja kierownika budowy do prowadzenia dziennika w postaci elektroniczne;j.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementdéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggly i wpisuje do rejestru

obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy Robot. Wzér rejestru obmiarédw zaproponuje

Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Wpisdw do rejestru obmiaréw dokonuje

Wykonawca i s3 one potwierdzane przez Zamawiajgcego.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot i

powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e skuteczne zgtoszenia o zamiarze wykonania robot budowlanych,

e protokoty przekazania Placu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru Robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem

budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wglagdu na Zzyczenie

Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

0Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i STWIORB. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym

terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw i bedg stuzyty okresleniu postepu rzeczowego lub

wykazaniu poprawnosci wykonania Robét.

Obmiar gotowych robdt, o ile okaze sie konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug zasad ustalonych

przez Wykonawce i Zamawiajgcego, a ich czestos¢ wynikac bedzie albo z ustalern miedzy Wykonawca

a Zamawiajgcym albo z technologicznej kolejnosci i ciggtosci prowadzonych robdét. W tym drugim

wypadku:

e obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

e obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

e obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beds podlegaty

akceptacji przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez

Wykonawce.

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne

Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot.
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Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢é danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ iilosc robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Odbiér ostateczny robodt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajgcego, ze
roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o ktédrych mowa ponizej, przyjete.

O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego
ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona
Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na prébkach pobranych w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy wskaze miejsca poboru prébek.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw
w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiardw, w tym przede wszystkim badan
Laboratorium wskazanym przez Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i STWiIORB.

Komisja dokona odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego. Roboty z
wadami nie bedga podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja powinna
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin
odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawierac wszystkie rysunki konstrukcyjne
zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegdétowosci, opisy techniczne z podaniem
wymiarow elementow i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywad na
kopii projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe
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i decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takie na

rysunkach projektu wykonawczego).

Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé¢ dokumentacje projektowg podstawowg

z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji roboét.

Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione

zmiany bylty fatwo rozpoznawalne.

Pozostate elementy dokumentacji powykonawczej obejmuja:

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy (oryginaty),

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,

e Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przezbrojenie terenu) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

e Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg robét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, nanies¢ zmiany

na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej. Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w

rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na

nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych

wyznaczy Komisja.

Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robét”

3.2.8 Pfatnosci

Ptatno$¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Umowg/Warunkami Kontraktu.

3.3 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

W ramach przygotowania placu budowy pod drogi rowerowe, na terenach zielonych nalezy usungc
warstwe humusu. Humus nalezy przechowywad w pryzmach i uzy¢ do wykonania pasow zieleni wzdtuz
drég rowerowych oraz do rekultywacji terenu po zakonczeniu robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktdw pomiarowych
i ich oznaczenie, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy, urobku oraz materiatéw porozbiérkowych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Materiaty rozbiérkowe powstate w trakcie robot budowlanych Wykonawca zutylizuje na wiasny koszt.
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3.4 Wymagania w zakresie architektury

Przewiduje sie wykonanie zjazdéw do poses;ji z kostki typu Holland w kolorze grafitowym.

3.5 Wymagania w zakresie konstrukc;ji

Jezdnia
kategoria obcigzenia ruchem KR1
grupa nosnosci podtoza przyjeta do projektowania Gl
gteboko$¢ przemarzania 1.0m
wspotczynnik gtebokosci przemarzania -
Przyjety uktad warstw konstrukcji: Al uziarnienie | grubosc
[mm] [cm]
warstwa Scieralna AC 11 50/70 4
warstwa wigzgca AC 16 50/70 5
podbudowa . Lo
. i mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 20
zasadnicza gérna
podbudowa - - -
zasadnicza dolna - - -
podbudowa
pomocnicza ) )
warstwa
mrozochronna ) )
warstwa ulepszonego
podtoza ) )
nasyp w miejscach ) ) )
mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR -
wymaganych
taczna grubos¢ warstw 29cm
war. gtebokosci warunek nie
przemarzania ) spetniony  dotyczy
Zjazd
Przyjety uktad warstw konstrukcji: uma;nr:]me gr[li tr):]sc
kostka bezfazowa typ ' Holland' 8
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
mieszanka niezwigzana z kruszywem Cooy3 [e2 0-31.5 8
mieszanka niezwigzana z kruszywem Cao/3 0-63 12
mieszanka niezwigzana z kruszywem Cngr, CBR225% 0-8 15
mieszanka niezwigzana z kruszywem Cng -nasyp w miejscach wymaganych zmienna
Pobocze
Przyjety uktad warstw konstrukcji: uzu{a;n;}me grlzl::tr;o]sc
destrukt pofrezowy 10
mieszanka niezwigzana z kruszywem Cngr, CBR225% 0-8 15
mieszanka niezwigzana z kruszywem Cnr -nasyp w miejscach wymaganych zmienna

w obrebie drogi gminnej:

Wymagane wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia w poszczegdlnych poziomach warstw

wykop nasyp
powierzchnia rodzaj gruntu rodzaj gruntu
warstwa - - - - - -
spoisty | niespoisty | spoisty | niespoisty
powierzchnia dolna 100 100 100 100

powierzchnia gorna

podbudowa zasadnicza dolna _ _
powierzchnia dolna

podbudowa pomocnicza powierzchnia gérna
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powierzchnia dolna - - - -
warstwa mrozochronna powierzchnia gérna 100 100 100 100
powierzchnia dolna 50 50 50 50
warstwa ulepszonego podioza powierzchnia gérna 50 50 50 50
powierzchnia dolna 25 25 25 25

powierzchnia gérna - - 25 25

nasyp - -

powierzchnia dolna - - 25 25

grunt rodzimy powierzchnia gérna 25 25 25 25

3.6 Wymagania w zakresie sieci i instalacji

Likwidacja kolizji

Likwidacje kolizji z urzgdzeniami obcymi nalezy wykonaé na warunkach wydanych przez gestoréw sieci,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Zarzadcg drogi przy uwzglednieniu zapiséw obowigzujacych decyzji
zezwalajacych na lokalizacje infrastruktury w pasach drogowych.

3.7 Wymagania w zakresie wykonczenia

W ramach inwestycji przewiduje sie wprowadzenie statej organizacji ruchu. Zaprojektowane
oznakowanie winno spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarzadzeniem,
Rozporzadzeniu w sprawie znakow i sygnatéw drogowych a takze Wytycznych Technicznych ZDW w
Katowicach.

3.8 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy realizowac zgodnie z projektem i ze Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. Teren po zakoriczeniu robdt nalezy zrekultywowaé. W pasie
prowadzonych robét w obszarach nieutwardzonych nalezy przewidzieé obsianie trawg po uprzednim
humusowaniu. Nasadzenia kompensacyjne wykona¢ w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Pierwszenstwo majg rozwigzania projektowe minimalizujgce wycinke roslinnosci zwtaszcza drzew
przydroznych.

Il Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepiséw

e Ze wzgledu na dtugosé¢ drogi poddanej przebudowie planowane przedsiewziecie zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko nie
kwalifikuje sie jako przedsiewziecie moggace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko.

e Zuwagi na planowane zachowanie istniejgcego przepustu i poprowadzenie drogi w jego obrebie
projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

e Cze$¢ inwestycji potozona jest w obszarze objetym MPZP, dla pozostatej czesci, w zwigzku
z prowadzeniem prac w oparciu o zgtoszenie robdét budowlanych, nie bedzie wymagana decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

e teren inwestycji pofozony jest poza terenami i obszarami gérniczymi,

e teren inwestycji potozony jest poza obszarami zagrozenia powodzig,

e teren inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska,

e teren inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie Ustawy o ochronie
przyrody.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosciag na

cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

3.1 Wytyczne ogdlne

e Uchwata nr 205/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Ktobucku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Biatej, obreb Biata Gdrna,
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pdZn. zm.) oraz rozporzgdzenia
wydane z delegacjg tej Ustawy,
e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) oraz rozporzgdzenia wydane
z delegacjg tej Ustawy,
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902
z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia wydane z delegacja tej Ustawy,
3.2 Branza drogowa
o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — zatacznik do zarzagdzenia nr 6
GDDP z dn. 24.04.1997r.
o Wytyczne Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach:
o WT ZPKW Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze
o WT OP Oznakowanie poziome
e Normy:
o PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe + errata
e Ustawy i rozporzadzenia:

o Ustawa o drogach publicznych oraz rozporzadzenia wydane z delegacja tej Ustawy, m.in.:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

3.3 3.3 Branza elektryczna

e Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 4 marca 1994r. w sprawie wprowadzania obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz.U. z 2000r. Nr 51 poz. 617 z pdin.
zmianami):

o Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

o Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 — Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo — Dobér srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych — Wybér sSrodkéw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. wprow. IEC60364-4-481:1993 (IDT).

o PN-92/N-01256 — Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

o Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

o Wymagania stawiane ochronie przeciwporazeniowej w liniach n/n (wg normy N-SEP-E-001),

o Polska Norma PN-E-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

o Polska Norma PN-98/E-05100/1 — Linie napowietrzne.

o Pozostate normy z dziedziny elektroenergetyki i z nig zwigzane wprowadzone do stosowania w
2021r.

e Ustawy i rozporzadzenia:

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92 poz. 460,
zmiana Dz.U. z 1995r. Nr 102 poz. 507),

o Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012r.

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.09.1997r. z pézn. zmianami dotyczgce
,Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz.U. z 2003r. oraz z 2008r. Nr 108 poz. 690)

e Katalogi:

o Album przytgczy napowietrznych i kablowych niskiego napiecia Lnn-pi — przytacza z przewodami
izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY i YKY opracowany przez PTPiREE nr 03/01-1999,

o Album linii napowietrznych niskiego napiecia uktad przewoddéw naprzemianlegty,

18

N DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.LN.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
ol DWIA i

"fproje t



Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowosci Biata

o Album linii napowietrznych niskiego napiecia na zerdziach wirowanych — uktad przewodow
prostokatny,
o Katalog rur ostonowych typu AROT,
o Katalog kabli ziemnych i przewoddw izolowanych samonos$nych wydany przez TELEFONIKA KABLE
oraz inne zwigzane z opracowaniem projektu.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacji elektrycznych
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
4. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
4.1 Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej oraz dane uzupetniajgce z pomiaréw geodezyjnych na podstawie ktérych
zostanie opracowana mapa dc. projektowych stanowig zatgcznik do niniejszego PFU
4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych
Opinia geologiczna stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.
4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Teren inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg
4.4 Inwentaryzacja zieleni
Inwentaryzacja zieleni zostanie przedstawiona w koncepcji projektowej dotgczonej do postepowania
przetargowego.
4.5 Dane z zakresu ochrony srodowiska
Ze wzgledu na dtugos¢ drogi poddanej przebudowie planowane przedsiewziecie zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko nie
kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.
Teren inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie Ustawy o ochronie
przyrody.
4.6 Pomiary ucigzliwosci
Dla celdw niniejszego PFU nie przeprowadzono pomiardw ucigzliwosci. Ze wzgledu na
przeprowadzenie drogi w istniejgcym $ladzie nalezy sie spodziewad, ze wystepujgce obecnie
oddziatywania akustyczne ulegng zmniejszeniu-ze wzgledu na wykonanie nowej nawierzchni przy
utrzymaniu obowigzujacych ograniczen predkosci wzdtuz projektowanego odcinka drogi. Emisja
zanieczyszczen majgca wptyw na jakos¢ powietrza nie ulegnie zmianie w stosunku do wariantu
zerowego inwestycji-jej ewentualny wzrost bedzie zalezat od wzrostu natezenia ruchu pojazdéw na
drodze i nie bedzie zalezat od realizacji inwestycji badz jej braku.
4.7 Inwentaryzacja obiektéw budowlanych
Nie dotyczy
4.8 Porozumienia, zgody warunki techniczne i realizacyjne
Wytyczne dotyczace zabezpieczenia istniejgcych sieci i likwidacji kolizji z infrastrukturg techniczng,
zostang dotfaczone do postepowania przetargowego.
4.9 Dodatkowe wytyczne
Podstawg do projektowania, poza wytycznymi zawartymi w PFU bedzie koncepcja projektowa
udostepniona potencjalnym Wykonawcom w postepowaniu przetargowym.
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