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Krakow Nowa Huta Przysztosci S.A.

BZS5.2621.5.2024 Zatgcznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamodwienia (,,0PZ”)

Informacje ogdlne

Przedmiot zaméwienia: Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu dla opracowania dokumentacji
oraz realizacji prac w zakresie rozbiérki i translokacji zabytkowej chatupy drewnianej z ulicy
Przysztosci na teren Parku Edukacyjnego "Branice".

Zamawiajgcy — Inwestor: Krakdw Nowa Huta Przysztosci S.A.

Kontrakt obstugiwany przez Inzyniera Kontraktu bedzie realizowany w trybie ,zaprojektuj
i wybuduj”. Ustuga Inzyniera Kontraktu zostata podzielona na 2 ponizsze etapy:

a)

|

Etap | - zarzgdzanie, koordynacja i nadzdr nad realizacjg Kontraktu nad robotami budowlanymi
celem wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg w
ustalonym z Generalnym Wykonawcy terminie oraz skuteczne wyegzekwowanie od
Wykonawcy robdt jakos$ci stosowanych materiatéw, jakosci robdt, na podstawie kosztéw
realizacji robét i harmonogramu realizacji,

Etap Il - rozliczenie i zakoriczenie inwestycji.
Podstawowa charakterystyka Przedsiewziecia

Zadanie pn. Park Edukacyjny ,Branice”(,PEB”), ma petni¢ funkcje skansenu budownictwa
drewnianego, w ktérym znajdg sie historyczne zabudowania i zagrody przeniesione
z okolicznych, dawnych podkrakowskich wsi, prezentujgce dziedzictwo grupy etnograficznej
Krakowiakéw Zachodnich, nowoczesny budynek o funkcji edukacyjnej i wystawienniczej oraz
elementy uzupetniajace, w tym m.in. mata architektura, parking i ciggi komunikacyjne.

Na czesci, obecnie nie zabudowanej dziatki planowane jest tgcznie 11 zagrdd, teren wokot
kosSciota i teren wokdt karczmy. Na dziatce planuje sie wykonanie oswietlenia terenowego,
Sciezek spacerowych, oraz rekonstrukcja elementéw matej architektury. Wzdtuz obszaru
inwestycji zaplanowano ogrodzenie, parkingi oraz sieci zewnetrzne: gazowa, wodociggows,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacje pompy ciepta wspdtpracujacg z dolnym
zrédtem ciepta (sondy pionowe), elektroenergetyczng i teletechniczna.

Koncepcja zaktada, ze chatupy usytuowane od strony potudniowej zatozenia w jednym ciggu
po jednej stronie traktu okdlnego (uktad wsi ,rzedéwka”) bedg zabudowaniami stricte
muzealnymi. Mozna bedzie zobaczy¢ je w charakterze wiejskim, zwartym, wejs¢ do srodka
i zrozumiec zycie w poszczegdlnych zagrodach. Niektérym z nich bedg towarzyszy¢ budynki
gospodarcze/inwentarskie. Budynki po stronie wschodniej parku - pomiedzy traktem okdlnym
a potnocng sciezkg spacerowsy - bedg z kolei ustawione w uktadzie rozproszonym zabudowy
(przypominajacy uktad wsi ,,samotniczej”) i w zagrodach. Cze$¢ z nich bedzie dostepna dla
zwiedzajgcych w innej formie, poprzez organizacje warsztatow edukacyjnych, wyktadow
i niewielkich wystaw. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (chatupach), w stodole
z warsztatem, w kosciele i karczmie zastosowane bedg pompy ciepta powietrze/powietrze do
ogrzewania/chtodzenia budynkow.

PEB ma by¢ miejscem stuzgcym prowadzeniu aktywnosci kulturalno-edukacyjno-wystawowej,
atrakcyjnym dla mieszkancow i turystow pod katem wydarzen kulturalnych oraz integracji
spotecznej.

Grupa Kapitatowa Krakéw Nowa Huta Przysztosci
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Obiekt planowany do rozbidrki i translokacji — chatupa drewniana, nalezgca do osoby fizycznej,
z prawem do dysponowania na cele przygotowania dokumentacji i rozbiérki, na podstawie
umowy zawartej z wtascicielem.

Miejsce translokacji i budowy jest wtasno$cig Gminy Miejskiej Krakdw, zostato wydzierzawione
dla Krakéw Nowa Huta Przysztosci S.A. z przeznaczeniem na realizacje projektu PEB.

Celem przedmiotowego projektu jest przeniesienie chatupy (,,Obiektu”) poprzez
opracowanie dokumentacji oraz realizacje prac w zakresie rozbiérki i translokacji
zabytkowej chatupy drewnianej na teren PEB.

Podejmowane dziatania przy Obiekcie majg na celu zatrzymanie jego postepujacej destrukcji
i zachowanie go dla przysztych pokolen, jako elementu dziedzictwa kulturowego zwigzanego
z grupy etnograficzng Krakowiakéw Zachodnich i jednego z ostatnich swiadkéw rdzennej,
wiejskiej zabudowy nieistniejgcej obecnie wsi Chetm.

Translokowany Obiekt ma dokumentowaé¢ dawne metody budownictwa mieszkalnego
na obszarze wiejskim powiatu krakowskiego. Zaktada sie przywrécenie Obiektowi estetyki
z 4 dekady XX w. — okresu, w ktdrym powstat.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatlce o numerze ewidencyjnym 32/2, obreb 8, jednostka
ewidencyjna Krowodrza w Krakowie (plan zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy VI
Zwierzyniec ,Zakamycze” nr CXII/3037/23 wszedt w zycie w dniu 7 lipca 2023 r.). Obiekt jest
wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem 4273.

Docelowe miejsce translokacji Obiektu stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym nr 316/5,
obreb 36, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, zlokalizowana przy ulicach Generata Michata
Karaszewicza-Tokarzewskiego i Tatarakowej w Krakowie (,Teren inwestycji”), dla ktérego
obowiazuje plan zagospodarowania przestrzennego "NOWA HUTA PRZYSZtOSCI — PRZYLASEK
RUSIECKI" ogtoszony Uchwatg nr LI/939/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 roku
na ktoérej bedzie realizowany PEB. Lokalizacja Obiektu w miejscu docelowym zostata wskazana
na mapie w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatacznik nr 1 do OPZ), jako ,Przyblizona
lokalizacja dla translokacji Obiektu”.

Dziatania podejmowane w ramach postepowania na Opracowanie dokumentacji oraz
realizacje prac w zakresie rozbidrki i translokacji zabytkowej chatupy drewnianej na teren
Parku Edukacyjnego ,Branice” dla Generalnego Wykonawcy zostaty podzielone na 3 etapy:

a) Etap | - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych uzgodnien, decyzji, warunkdéw i pozwolen, ostatecznych decyzji
administracyjnych, umozliwiajgcych wykonanie lub/i kontynuowanie robdt (w tym
pozwolenia na budowe, rozbiérke, translokacje, zgtoszenia robdt). Przeniesienie
autorskich praw majgtkowych na Zamawiajagcego do dokumentacji wytworzonej
podczas trwania Umowy.

b) Etap Il - Prace budowlane i konserwatorskie - rozbiorka, translokacja (w tym wykonanie
zadaszenia na sktadowane wg oznaczen elementy), konserwacja, budowa i montaz.
Nadzdr autorski — architektoniczny i konserwatorski nad pracami budowlanymi.

c) Etap lll - Dokumentacja powykonawcza. Przeniesienie praw autorskich i majgtkowych
do dokumentacji powstatej w etapie Il. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
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Szczegdtowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych okreslony zostat w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym, ktdry stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ.

Terminy realizacji:

Podziat etapdw na poszczegdlne terminy ustugi Inzyniera Kontraktu:

Termin wykonania zamowienia: od dnia podpisania umowy poprzez realizacje poszczegdlnych
etapow do dnia kofncowego rozliczenia inwestycji w okresie do 06.01.2026 r. Etapy realizacji
umowy, o ktérych mowa powyzej to:

a)

b)

Etap | realizacji Kontraktu — ktéry zostanie wykonany od dnia podpisania umowy, po
przez: uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia wykonania
robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem
wszelkich decyzji umozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych przez Generalnego
Wykonawce, rozpoczecia robét na podstawie wymaganych zgtoszen/decyzji, do dnia
uzyskania prawomocnych decyzji umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu Inwestycji
(jesli jest wymagane) i podpisania protokotu odbioru kofncowego;

Etap Il realizacji Kontraktu — ktdry zostanie wykonany w terminie 1 miesigca od dnia
zakonczenia realizacji Kontraktu z Generalnym Wykonawcg, co jest rdwnoznaczne
z zakonczeniem realizacji zamodwienia.

Szczegotowy zakres obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

Gtéwnym zadaniem Inzyniera Kontraktu jest prowadzenie na rzecz Zamawiajgcego - Inwestora

i w jego imieniu, catosciowej i kompleksowej obstugi procesu realizacji Inwestycji pn. Opracowanie
dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbidrki i translokacji zabytkowej chatupy drewnianej

na teren Parku Edukacyjnego "Branice" zgodnie z wymogami przepisOw prawa oraz wiedzg
techniczna.

Wspotpraca pomiedzy Zamawiajacym a Inzynierem Kontraktu obejmuje dwa etapy realizacji
przedsiewziecia (grupy funkcyjne zadan).

1.1. W ramach ustugi Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do wykonywania nastepujacych
zadan:

1.1.1 Etap I: nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi i zarzadzanie Kontraktem

|

) |

o roboty budowlane/dostawy

Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Inzyniera Kontraktu na tym etapie obejmuja:

1.

TOP Inwestycje

Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowag oraz weryfikacja poszczegdlnych czesci
dokumentacji projektowe;j.

Kontrola procesu przygotowywania dokumentacji i uzgodnien do uzyskania pozwolenia
budowlanego wtgcznie.

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz zapisami
kontraktowymi.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i koordynacja czynnosci
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami
ustawy - Prawo budowlane, nadzér musi byé prowadzony przez zespdt Specjalistéw
Inzyniera posiadajgcy odpowiednie uprawnienia przewidziane ustawg — Prawo
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budowlane, wiedze iumiejetnosci gwarantujgce wykonanie Kontraktu na roboty
budowlane).

Administrowanie, monitorowanie, rozliczanie i zarzgdzanie w szczegdlnosci pod wzgledem
formalnym i finansowym Kontraktem w sposéb zgodny z obowigzujgcym przepisami.

Zatrudnienie na Terenach Budowy odpowiedniej liczby i o odpowiedniej specjalnosci
Inspektorow nadzoru inwestorskiego (zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i
Zamawiajgcego). Inspektorzy nadzoru budowlanego i Koordynator muszg spetniac
wymagania okreslone przepisami prawa.

Koordynowanie czynnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Kompletne analizy sytuacji w trakcie realizacji robdt budowlanych, analiza ryzyk Kontraktu
w zakresach technicznym, terminowym i finansowym. Propozycje eliminacji zagrozen wraz
z uzasadnieniem, projekty korespondencji do Wykonawcy robdt i propozycje innych
dziatan zmierzajgcych do ochrony interesow Zamawiajgcego i prawidtowe] realizacji
projektu. Analiza korespondencji Wykonawcy roboét i przedstawianie Zamawiajgcemu
whnioskOw wraz z propozycjami stanowiska Zamawiajgcego.

Przygotowanie Zamawiajgcemu projektéw biezgcej korespondencji z Generalnym
Wykonawcg robdét oraz z innymi podmiotami np. instytucjami, gestorami.

Dokonanie zgtoszenia o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych do odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego, wraz ze ztozeniem przez Inspektoréw nadzoru o$wiadczen
o podjeciu obowigzkéw, po wydaniu pozwolenia na budowe.

Reprezentowanie = Zamawiajgcego na  budowie przez osoby upowaznione
do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej
budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy o jej
realizacje.

Opiniowanie, w uzgodnieniu z autorem projektu i Kierownikiem budowy, ewentualnych
i koniecznych poprawek w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze nie spowodujg
one zwiekszenia kosztu nadzorowanych robét budowlanych, nie bedg miaty wptywu
na zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie
spowodujg pogorszenia uzytecznosci Obiektu lub jego wptywu na srodowisko naturalne.

Przekazanie protokolarnie Kierownikowi budowy terenu budowy (oraz dziennika budowy)
wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzadzeniami i materiatami.

Koordynacja dostaw i montazu wyposazenia, konsultowanie z Zamawiajgcym wybranych
rozwigzan w tym zakresie.

Wspieranie Zamawiajgcego przy realizacji Kontraktu i przy wykonywaniu zobowigzan
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow.

Sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie wymaganym od nadzoru
inwestorskiego przepisami prawa, profesjonalizmem i standardami zawodowymi w tym
zakresie oraz niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, w tym miedzy
innymi:

1) kontrolowanie jakosci wykonanych robét, wbudowanych elementéw i stosowanych
materiatow, zgodnosci robdét z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
techniczno-budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami BHP, p.poz.
i bezpieczenstwa Obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz zasadami
wiedzy technicznej,
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kontrola zgodnosci receptur i technologii z wymaganiami specyfikacji technicznych,

akceptacja urzadzen zabezpieczajacych rejon robodt, a takze tresci i miejsca ustawienia
tablic informacyjnych budowy i ustalenia dtugosci odcinkdw roboczych wytgczonych
z ruchu,

sprawdzenie czy zapewniona jest ochrona, ubezpieczenie i zabezpieczenie placu
budowy, robdt oraz mienia przez Wykonawcéw robét,

zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw
Wykonawcéw robdt, sprawdzanie jakosci dokumentdéw, zezwolen, deklaracji
zgodnosci, certyfikatow itd. przed wbudowaniem materiatéw, w celu unikniecia
uzycia materiatéw uszkodzonych lub nie posiadajacych certyfikatow,

kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robét,

kontrolowanie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i umowa,

weryfikacja i zatwierdzenie przektadanego harmonogramu rzeczowo — terminowo -
finansowego oraz planu pfatnosci,

kontrolowanie zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujgcym harmonogramem
rzeczowo - terminowo - finansowym,

sprawdzanie na biezgco faktur Wykonawcéw lub Dostawcédw oraz dokumentow
zatgczonych, stanowigcych podstawe do zaptacenia przez Zamawiajgcego faktur
za roboty, ustugi i dostawy,

zatwierdzanie czeSciowych protokotéw odbioru i protokotu odbioru koricowego robdt
budowalnych,

wyegzekwowanie usuniecia wad stwierdzonych w protokotfach odbioru i odbiér robét
zwigzanych z usunieciem wad,

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny
wtasciwego wykonania robdt oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapiséw
Kierownika budowy o gotowosci Obiektu lub jego czesci do odbioru, a takze nalezyte
urzadzenie i uporzgdkowanie terenu budowy,

przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzajgcych jakos¢
wykonania i materiatéw zgodnie z kontraktem oraz dobrg praktyka inzynierska —
minimum 3 razy w tygodniu przez kazdego z Inspektoréw (w zaleznosci od zakresu
prac), co bedzie potwierdzane listg obecnosci pozostajgcg na biezgco do wgladu
Zamawiajgcego oraz w sytuacjach awaryjnych zgtoszonych przez Inwestora bagdz
Wykonawce robdt. Zamawiajgcy zastrzega, ze w ramach powyziszych inspekcji
powinna odby¢ sie narada koordynacyjna zorganizowana i prowadzona przez
Inzyniera z udziatem Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownikami roboét i
inspektorami nadzoru cyklicznych na placu budowy oraz przygotowanie notatek w
celu umozliwienia podejmowania decyzji dotyczacych kazdego zagadnienia, ktore
wptywa na postep robdt, sporzgdzanie protokotow ze spotkan, o kazdym zagadnieniu,
ktore wptywa na postep robdt, sporzgdzanie protokotdow z narad koordynacyjnych i
innych spotkan organizowanych w trakcie realizacji inwestycji, prowadzenie rejestru
narad. Forma przeprowadzania posiedzen koordynacyjnych (tj. na miejscu budowy
lub w trybie online) bedzie uzgadniana na biezaco z Zamawiajgcym.
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15) Inspektorzy/Eksperci zobowigzani sg do rzetelnego i nalezytego przygotowania sie do
wyznaczonych spotkan.

16) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora
projektu bgdz rzeczoznawcoéw,

17) przeciwdziatania wszelkim opdznieniom i nieprawidtowosciom, ktére mogtyby
zaistnie¢ podczas wykonywania robét budowlanych oraz pisemnie informowanie
Zamawiajgcego o podjetych dziataniach w tym zakresie,

18) doradzanie Zamawiajgcemu i rozwigzywanie problemow w przypadku wystgpienia
sytuacji nieprzewidzianych w umowie na roboty budowlane,

19) kazdorazowo zawiadamianie wfasciwego organu nadzoru urbanistycznego
i budowlanego o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,

20) nadzér nad Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami Wykonawcy robot
budowlanych (oraz prac projektowych) z uwzglednieniem przepiséw ustawy PZP,
wszelkich innych obowigzujgcych przepiséw, umowy 2z Wykonawcg robdt
budowlanych oraz w sposéb zabezpieczajgcy interesy Zamawiajgcego, w tym
w szczegdblnosci:

a. kompleksowa weryfikacja projektdow umoéw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz prace
projektowe, w tym w zakresie termindéw zapfaty wynagrodzenia oraz
prawidtowosci i skutecznosci dostarczania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o okreslonej tresci miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca,

b. informowanie Zamawiajagcego o wszelkich elementach projektéw umoéw,
o ktorych mowa w lit. a. powyzej, ktére mogg stanowi¢ podstawe do zgtoszenia
zastrzezen przez Zamawiajgcego lub o braku takich elementéw, wraz
z opiniowaniem tych uméw, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu
umowy przez Inzyniera Kontraktu,

c. kompleksowa weryfikacia umoéw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub prace
projektowe, w tym takie w zakresie termindéw zaptaty wynagrodzenia,
terminowosci dostarczenia umowy Zamawiajgcemu oraz prawidfowosci
poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy,

d. informowanie Zamawiajacego o wszelkich elementach uméw, o ktérych mowa
w lit. ¢ powyzej, ktére moga stanowic podstawe do zgtoszenia sprzeciwu przez
Zamawiajgcego lub o braku takich elementdéw, wraz z opiniowaniem tych umoéw,
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy przez Inzyniera Kontraktu,

e. kontrola nad obecnosciag na placu budowy wytgcznie Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcdw zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

f. kontrola  wysokosci  wynagrodzenia  Podwykonawcéw i  dalszych
Podwykonawcow, w taki sposéb, aby nie przekroczyto ono kwot wynagrodzenia
Wykonawcy za dany zakres robdt;

21) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robét podlegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

22) prowadzenie fotograficznej dokumentacji robdét w formie zdje¢ cyfrowych,
w szczegblnosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w tym na biezgco
przesytanie ich Zamawiajgcemu,
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23) stwierdzanie wykonania przez stuzbe geodezyjng pomiaréw inwentaryzacyjnych,
a takze sprawdzanie zgodnosci usytuowania Obiektéw z projektem technicznym,

24) uczestniczenie w przeprowadzanych przez Generalnego Wykonawce prdébach oraz
odbiorach instalacji i urzadzen,

25) nadzorowanie dostepnosci, mobilizacji i wykorzystania sprzetu Generalnego
Wykonawcy,

26) stwierdzanie aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartos$ci robét w zakresie
niezbednym do rozliczenia z Zamawiajgcym (szczegétowa inwentaryzacja),

27) weryfikacja okresowych raportéw postepu robdt, wykonanych przez Wykonawce
robot,

28) uczestniczenie w prébach i dokonywanie odbioréw technicznych instalacji i urzadzen
technicznych,

29) uczestniczenie w czynnosciach i dokonywanie w ich zakresie odbioréw czesciowych
(etapowych) i odbioru korncowego,

30) sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robét dokumentéw
i oswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioréw,

31) wstrzymanie robét, jesli ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi badZz spowodowaé straty materialne, lub zanieczysci¢ $Srodowisko
naturalne,

32) w przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych lub sity wyiszej,
przeprowadzenie analizy sytuacji i przedstawienie Zamawiajgcemu sposobu
rozwigzania problemu i zatwierdzenie planu dziatania, ktéry przedstawi Wykonawca
robot budowlanych,

33) wykonanie okresowych raportéw o postepie robdt oraz postepie prac Inzyniera
Kontraktu, zgodnie z Wytycznymi do sporzadzania Raportéw — zatacznik nr 4 do
Umowy,

34) monitoring postepu Kontraktu na roboty tacznie z raportowaniem, biorgc pod uwage
oba wskazniki: rzeczowy i finansowy,

35) sprawdzanie kompletnosci przedstawianych przez Wykonawce robét dokumentéw
i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

36) gromadzenie i przechowywanie materiatéw analitycznych niezbednych do rozliczenia
wykonanych robdt i oceny osiaggnietych efektéw rzeczowych lub gospodarczych,

37) dokonywanie oceny kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze
stanem istniejgcym i dostarczenie jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacja
dotyczgca nadzorowanych robét (wiaczajgc w to ekspertyzy geodezyjne, sporzadzanie
wydrukéw map) w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

38) uczestniczenie w czynnosciach odbioru Obiektu lub robdt i przekazania ich do
uzytkowania,

39) przejecie od Kierownika budowy zweryfikowanego i kompletnego dziennika budowy
i przekazanie go Zamawiajgcemu,

40) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci do odbiory robdét,

41) przyjecie od Wykonawcy robét , ksigzki obiektu” i przekazanie jej Zamawiajgcemu,
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42) przygotowanie wraz z Wykonawcg robét dokumentéw do odbioru koricowego,

43) uczestniczenie w komisjach do stwierdzenia ujawnionych usterek oraz kontrolowanie
usuniecia tych usterek przez Wykonawce robét,

44) egzekwowanie od Wykonawcy robét dodatkowych badan i pomiaréw, wzglednie
przeprowadzenia badan niezaleznych —w przypadku watpliwosci co do wiarygodnosci
badan Wykonawcy robét,

45) nadzdor nad testami i rozruchem urzadzen oraz przeglad instrukcji obstugi (tam gdzie
jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawce robét w celu przekazania Obiektéw
Zamawiajgcemu,

46) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, witaczajac
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcdw robét i opiniowanie
zasadnosci zamierzonych utrudnien w ruchu oraz projektéw tymczasowych
organizacji ruchu w odniesieniu do robdt,

47) dokonanie analizy zasadnosci robdt dodatkowych i zamiennych, zaproponowanych
przez Wykonawce robdt wraz z weryfikacjg ich wartosci, kompleksowe konsultacje
w sprawie umow o roboty dodatkowe i zamienne; ocena dopuszczalno$ci ww. zmian
w Swietle ustawy Prawo zamdwien publicznych;

48) opracowanie projektéw anekséw i uméw dodatkowych,

49) pisemne przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego propozycji
jakichkolwiek zmian (istotnych lub nieistotnych) w trakcie wykonywanych robédt
budowlanych w terminie 7 dni od powziecia o nich wiadomosci wraz z uzasadnieniem
przyczyny zmian w postaci protokotu koniecznosci kazdorazowo uwzgledniajgcym
oswiadczenie uprawnionego projektanta wraz z podaniem kwot przekroczenia lub
oszczednosci naktadéw inwestycyjnych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych
oraz potwierdzeniem kwalifikowalnosci kosztow,

50) ocena i pomoc Zamawiajgcemu w rozstrzyganiu wszelkich roszczen lub watpliwosci
stosowania kontraktu oraz problemdéw pojawiajgcych sie podczas robdt, w tym
podejmowanie dziatan zapobiegajgcym sporom i opdznieniom.

51) wnioskowanie do Zamawiajgcego o zastosowanie kar umownych lub innych srodkéw
dyscyplinujgcych Wykonawce robét budowlanych,

52) ochrona intereséw Zamawiajgcego pod katem unikniecia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych osdb trzecich powstatych podczas lub w zwigzku z prowadzong
Inwestycjg,

53) przygotowanie wraz z Wykonawcy robét wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie wraz zatgcznikami,

54) uczestniczenie w komisji wykonujacej przeglady gwarancyjne w okresie rekojmi
i gwarancji z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy zrealizowanego zadania,

55) nadzorowanie realizacji robdt zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
rekojmi/gwarancji i poswiadczenia ich wykonania,

56) potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robét po okresie rekojmi i gwarancji,

Realizacja wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidtowej realizacji tego etapu zgodnie
z zatozonym harmonogramem, przepisami prawa oraz stanem wiedzy profesjonalne;j.

Etap Il - rozliczenie i zakoniczenie inwestycji.
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Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Inzyniera Kontraktu na tym etapie obejmuja:
1. Rozliczenia z Wykonawca robdt:

a. przygotowanie Tabeli Elementdw Rozliczeniowych stanowigcej podstawe rozliczania
robot oraz podstawe przejecia inwestycji na majgtek Zamawiajgcego,

b. rozliczenie zadania inwestycyjnego w zakresie prac projektowych i robét
nadzorowanych w uktadzie i terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

c. sprawdzanie faktur wykonawcéw lub dostawcow oraz dokumentéw zatgczonych,
stanowigcych podstawe do zaptfacenia przez Zamawiajgcego faktur za roboty, ustugi
i dostawy,

d. kontrola i rekomendacje Zamawiajgcemu ptatnosci dla Wykonawcy robét,

e. kontrola oswiadczen Wykonawcy robdét o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
przez Podwykonawcéw wraz ze szczegdtowym rozliczeniem zobowigzan wobec
Podwykonawcéw,

f.  przejecie od Wykonawcy robdét dokumentéw zwigzanych ze zleceniem przez niego
robot podwykonawcom i ich weryfikacja.

2. Przekazanie do uzytkowania:

a. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji - pozwolenia
na uzytkowanie,

b. nadzér nad prawidtowoscia wykonywania obowigzkéw Wykonawcy robét w trakcie
postepowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie Obiektu,

C. uczestnictwo i nadzér nad odbiorami zwigzanymi z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie.

3. Wykonanie ,Raportu koricowego” z realizacji catosSci Umowy oraz Kontraktu z Generalnym
Wykonawcg, zgodnie z Wytycznymi do sporzadzania Raportu — zatgcznik nr 4 do Umowy.

4. Organizowanie spotkan (w zaleznosci od potrzeb) w zakresie postepu prac etapu Il.
lll. Czynnosci Inzyniera Kontraktu w ramach dodatkowych obowigzkéw obejmujg m.in.:

1. Zapewnienie zakwaterowania, wynagrodzenia i pokrywanie wszelkich kosztow zwigzanych
z transportem personelu (Ekspertow, Inspektoréw nadzoru, Specijalisty) Inzyniera Kontraktu.

2. Zachowanie poufnosci informacji objetych tajemnicg handlowg lub zawodowa wedtug
wytycznych Zamawiajacego lub obowigzujacych przepiséw prawa w tym zakresie.

3. Woystepowanie o pisemng zgode Zamawiajacego w kazdym przypadku, kiedy:
a. Podejmowane przez Inzyniera Kontraktu decyzje bedg wymagaty takiej aprobaty zgodnie

z Kontraktem z Wykonawcg robét,

b. Podejmowanie przez Inzyniera Kontraktu decyzje nie bedg wymagaty takiej aprobaty
zgodnie z Kontraktem z Wykonawca robdt, ale bedg mogty spowodowac zwiekszenie
wydatkowanych srodkéw Zamawiajgcego, lub przedtuzenie terminu wykonywania umowy
lub zasadnicze zmiany techniczne lub technologiczne, lub kiedy decyzje takie bedg istotne.

4. Inzynier Kontraktu bedzie gromadzit i prawidtowo przechowywat (oznakowywat, grupowat,
segregowat) wszelkie dane niezbedne do przygotowania Raportu Koricowego z wykonania

Inwestycji.
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Inzynier Kontraktu bedzie miat upowaznienia do wydawania polecerr zmian — w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami — jesli bedzie to konieczne lub wtasciwe do wykonania
i ukonczenia prac projektowych i robét budowlanych, kazdorazowo po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu bedzie na biezgco informowat Zamawiajgcego o problemach, jakie napotka
w trakcie wykonywania niniejszej ustugi.

Inzynier nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy roboét z jakichkolwiek jego
obowigzkéw, zobowigzan, czy odpowiedzialnosci wynikajgcej z Kontraktu i przyznania jej
innemu Wykonawcy.

Inzynier musi dziata¢ zgodnie z udzielonymi petnomocnictwami przekazanymi mu przez
Zamawiajgcego w Warunkach Kontraktu i zgodnie z Umowa.

IV. Wymagania dotyczgce personelu Inzyniera Kontraktu:

1.

Zespot personelu tzw. Ekspertéw obejmuje:

v" Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu (Koordynator Inspektoréw Nadzoru),

v" Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych,

v" Inspektora nadzoru robdt instalacyjnych w specjalnosci instalacji i urzadzeh
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

v" Inspektora nadzoru robdt instalacyjnych w specjalnosci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

v'  Specjaliste ds. nadzorowania pracami (restauratorskimi albo konserwatorskimi
albo badaniami konserwatorskimi) architektury drewnianej,

Inzynier Kontraktu i jego Personel muszg przestrzegac przepisdow prawa polskiego.

Inzynier Kontraktu winien zapewni¢ kluczowym Ekspertom i innym specjalistom pomoc
i techniczne wsparcie, jakie moze by¢ konieczne dla witasciwego wykonania niniejszego
przedmiotu zamowienia, koszty zatrudnienia innych specjalistow i personelu wspierajgcego,
uwazane sg za witgczone w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w zawartej Umowie.

Osobg odpowiedzialng za koordynowanie pracy zespotu bedzie Kierownik Zespotu Inzyniera
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu moze przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb, ktérych wynagrodzenie
powinien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego. Jezeli wystapi potrzeba
zatrudnienia specjalisty innej branzy niz wymienione w pkt.1 zatrudnienie musi by¢ zawarte
w cenie oferty.

Osoby wchodzace w sktad zespotu powinny by¢ dostepne na kazde zasadne wezwanie
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu musi posiadac i bedzie utrzymywat, dla swojego Personelu realizujgcego
Umowe, biuro i zaplecze socjalne od dnia podpisania Umowy.

Koszt petnego ubezpieczenia tego biura, jego wyposazenia oraz ubezpieczenia od ognia
i kradziezy zostang poniesione przez Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu, wykona w uzgodnieniu lub na zgdanie Zamawiajacego, wszystkie inne czynnosci
i zadania, niewymienione w niniejszym OPZ, jakie okazg sie niezbedne i konieczne dla zabezpieczenia
interesdw Zamawiajgcego w zwigzku z Inwestycja.

|
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Inzynier Kontraktu ma obowigzek zapoznania sie w sposdb bardzo szczegétowy z dokumentacja
przetargowg, ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie watpliwosci w stosunku
do przedmiotu zamdwienia, przed ztozeniem oferty. Po ztozeniu oferty Zamawiajgcy bedzie uwazat,
ze Inzynier Kontraktu nie ma watpliwosci i uwag w stosunku do zakresu ujetego w postepowaniu.
Inzynier Kontraktu w ofercie winien przewidzie¢ iskalkulowaé wszystkie czynnosci niezbedne do
prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamédwienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zwarcia umowy o zachowaniu poufnosci zgodnie z zataczonym
wzorem Umowy.

Zataczniki:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy obejmujgcy zamdwienie pn. Opracowanie dokumentacji
oraz realizacja prac w zakresie rozbidrki i translokacji zabytkowej chatupy drewnianej na
teren Parku Edukacyjnego "Branice".

Grupa Kapitatowa Krakéw Nowa Huta Przysztosci

[~
/ Krakéw Nowa Huta Przyszlosci Spotka Akcyjna z siedziba w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiebiorcow - o
| prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego (=) ..
TOP Inwestycje pod numerem KRS: 0000546817; NIP: 6783153839; REGON: 360968895. a r.
Komunalne 2023 Zarzad: Artur Paszko - Prezes Zarzadu; Jakub Szymanski - Wiceprezes Zarzadu.
Adres: Osiedle Willowe 30, 31-902 Krakow Kapitat zaktadowy: 109 942 000 zI opfacony w catosci. STRATEG

2020 - 2021
Rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. Nr: 13 1020 2892 0000 5802 0894 3617



