
 

 
Załącznik nr 7 do SWZ –  
projektowane postanowienia umowy 

 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
UMOWA NR ……/2024 

 
zawarta w dniu ………………… w Bolimowie pomiędzy: 
 
Gminą Bolimów z siedzibą w Bolimowie przy ul. Łowickiej 9, 99-417 Bolimów,  
NIP: 836-15-38-156, REGON 750147863 
reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów – Marzenę Słojewską 
 - przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Bolimów – Renaty Jagury, 
 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", 
 
a 
*…………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………… z głównym 
zakładem pod adresem: ………………………, NIP: ………………, REGON: ……………, zamieszkałym 
w …………………… przy ul. ………………, PESEL: ………………………… 
 
*………………………… z siedzibą w ……………………, przy ul. ……………………, wpisaną do rejestru 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………, NIP: ……………………, 
REGON……………… 
 
* Panem………………….., zam. w …………………, wpisanym do wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności  prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, 
NIP …………………………, REGON ………………………………………….. i  Panem………………., 
zam. w …………………, wpisanym do wpisanym do Centralnej Ewidencji I Informacji 
o Działalności  prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, NIP ……………………………, 
REGON ………………………………………….. - prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą 
w formie spółki cywilnej pod nazwą………………………, NIP spółki…………………………., 
REGON Spółki …………………………………. 
 
reprezentowanym przez: 
 ..........................................................................................................................................  
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą". 
 
o następującej treści: 
 
  



 

Oświadczenia stron 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową", została zawarta w wyniku 
postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Postępowanie 
przeprowadzone zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie”, w formule zaprojektuj-wybuduj, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. 

2. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie i przebudowę budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego wraz z halą sportową polegającą na jego termomodernizacji. 

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 
1) pozyskanie map do celów projektowych oraz opracowanie projektu budowlanego w 

niezbędnych branżach, a także uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, 
decyzji, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem 
robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zaświadczenia o 
niewniesieniu sprzeciwu przez odpowiedni organ architektoniczno-budowlany, 

2) uzyskanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej (jeśli będą wymagana), 
3) sporządzenie przedmiarów robót, 
4) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
5) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji wraz z 

geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, 

6) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie wykonanej dokumentacji 
projektowej, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, 

7) pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót 
budowlanych, w tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie 
taka konieczność, 

8) uzyskanie wszystkich innych decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia wymagane przepisami prawa, 

9) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 
związanych z oddaniem wybudowanych obiektów w użytkowanie – jeżeli zachodzi taka 
konieczność, 

10) nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i 
gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia, 

11) zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w tym 
konserwatorskich, archeologicznych, ornitologicznych, chiropterologicznych lub innych 
wymaganych stosownymi przepisami , o ile takie zaistnieją, 

12) organizację i zabezpieczenie placu budowy, w tym poniesie wszelkich kosztów 
związanych z organizacją placu budowy oraz zaplecza budowy, w tym kosztów mediów, 



 

ogrodzenia terenu budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania 
robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca, 

13) uporządkowanie terenu po budowie, 
14) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
15) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie lub/oraz dokonanie 

zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy zgodnie z 
zapisami stosownych decyzji i obowiązujących przepisów prawa oraz uzyskanie 
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ do 
dokonanego zgłoszenia (o ile będzie wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane), 

16) inne czynności, prace i roboty określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, 
17) oraz wszelkie inne prace i czynności nieobjęte SWZ, a konieczne do należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na sztukę budowlaną. 
4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót 

budowlanych. Zakres robót budowlanych: 
1) budynek szkoły (wraz z przybudówkami technicznymi i kotłownią): 

a) izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych wraz z ich ociepleniem, 
b) ocieplenie ścian budynku powyżej gruntu, 
c) wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV, 
d) wymiana okien na drzwi ewakuacyjne w pomieszczeniach przedszkola, 
e) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, 
f) prace towarzyszące: 

− rozbiórka i budowa nowych schodów (poza schodami i tarasem przy wejściu 
głównym do budynku), 

−  rozbiórka i montaż nowych daszków nad drzwiami, 

− budowa podjazdu dla niepełnosprawnych – w miejscu obecnego podjazdu 
przed wejściem głównym do budynku, 

− wykonanie nowego orynnowania i obróbek blacharskich, montaż nowych 
parapetów zewnętrznych, 

−  montaż nowej siatki ogrodzeniowej / wykonanie nowych ogrodzeń, 

−  remont elementów stalowych znajdujących się na elewacji, 

−  montaż nowych drabin wejściowych na dachy, 
2) budynek „nowej” hali gimnastycznej: 

a) izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych wraz z ich ociepleniem, 
b) ocieplenie ścian budynku powyżej gruntu, 
c) wykonanie nowego poszycia dachu z papy wierzchniego krycia (stropodach 

niewentylowany), 
d) prace towarzyszące: 

− rozbiórka i budowa nowych schodów, 

− rozbiórka i montaż nowych daszków nad drzwiami, 

− budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, 

− wykonanie nowego orynnowania i obróbek blacharskich, montaż nowych 
parapetów zewnętrznych, 

− remont balkonu, 
3) zakres prac elektrycznych: 



 

a) wymiana instalacji odgromowej związanej z proponowanymi działaniami 
termomodernizacyjnymi, 

b) montaż nowych opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłem światła LED na 
elewacji, nad drzwiami. 

3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do 
prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym ujętym w 
programie funkcjonalno-użytkowym oraz specyfikacji warunków zamówienia. 

4. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca: 
1) przed rozpoczęciem prac projektowych przedstawi Zamawiającemu projekty 

koncepcyjne poszczególnych robót zawierające część rysunkową określającą cechy 
obiektów dotyczące rozwiązań projektowych. Po ich akceptacji przez Zmawiającego 
Wykonawca możne przystąpić do dalszych prac. Zatwierdzenie wszystkich 
dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji zadania 
inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 
z przetargu, 

2) uzgodni z użytkownikiem obiektów sposób ich zabezpieczenia na czas robót oraz 
powiadomi o terminach realizacji robót i związanych z tym utrudnieniach , 

3) opracuje i zatwierdzi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
4) usunie wszelkie kolizje, dokona uzgodnienia dokumentacji ich usunięcia z gestorami 

odpowiednich mediów wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji. 
Wykonawca poniesie koszt usunięcie tych kolizji. Wykonawca w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych powiadomi i zgłosi usunięcie kolizji do odbioru odpowiednim 
gestorom mediów; 

5) będzie utrzymywał czystość dróg, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i 
transportujących materiały; 

6) opracuje i wdroży tymczasową organizację ruchu (znaki poziome i pionowe) na 
drogach w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 

7)  będzie przestrzegał wszystkich przepisów, które są w jakikolwiek sposób związane z 
przedmiotem umowy, 

8) będzie prowadził prawidłową gospodarkę odpadami powstającymi w ramach 
prowadzonych robót budowlanych. Opłaty środowiskowe w tym za składowanie, 
odbiór i transport odpadów poniesie Wykonawca; 

9) zabezpieczy znajdujące się na terenie budowy materiały przed kradzieżą, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, naprawi lub pokryje koszty napraw uszkodzonych przez 
Wykonawcę dróg, chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych 
urządzeń oraz sieci technicznych, 

10) wypłaci odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych właścicielom działek, na których doszło do tych 
zniszczeń oraz innym podmiotom, które poniosą szkodę w związku z realizacją 
niniejszej umowy, 

11) wykona wszelkie inne prace, czynności i roboty budowlane nieobjęte SWZ, a 
konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy ze względu na sztukę 
budowlaną. 

5. Dokumentacja projektowa oraz zrealizowany przedmiot umowy muszą zostać wykonane 
z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w zakresie dostępności architektonicznej i w 



 

zakresie dostępności cyfrowej, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

6. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy i warunki jego realizacji określają: 
1) oferta Wykonawcy, 
2) specyfikacja warunków zamówienia, 
3) program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ. 

7. Przy realizacji umowy strony zobowiązują się wykonywać swoje obowiązki (zadania) 
z najwyższą starannością, mając w szczególności na uwadze potrzebę optymalnej 
realizacji celów. 

8. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa 

efektywności energetycznej kompleksu budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie” 
współfinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

 
§2 

Termin wykonania umowy 
1. Wymagany termin wykonania całości przedmiotu umowy: 27 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 
2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień zgłoszenia ich 

zakończenia, potwierdzony przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy, o ile 
odbiór zakończony zostanie protokołem bezusterkowym. W takim przypadku, do biegu 
terminu, za który naliczane są kary umowne, nie wlicza się okresu od dnia faktycznego 
zakończenia robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru, po uprzednim 
zawiadomieniu Zamawiającego, do dnia przystąpienia przez Zamawiającego do czynności 
odbioru, włącznie z tym dniem. W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym nie wlicza 
się do opóźnienia okresu, w trakcie trwającego odbioru, tzn. po jego rozpoczęciu, a przed 
zakończeniem bezusterkowego protokołu odbioru, jeżeli przyczyny nie zakończenia 
odbioru nie leżą po stronie Wykonawcy. 

3. Ilekroć w umowie jest mowa o bezusterkowym odbiorze - należy przez to rozumieć 
odbiór wykonanych kompletnych robót budowlanych, zgodnie ze szczegółowym 
zakresem określonym umową, nie stwierdzający usterek zarówno uniemożliwiających 
użytkowanie obiektu budowlanego, który podlegał budowie lub przebudowie jak i nie 
zmniejszających użyteczności tego obiektu w stosunku do zaplanowanej. 

4. Realizacja poszczególnych etapów przedmiotu umowy zostanie określona 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

 
§3 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) współpraca z Wykonawcą, 
2) przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie 7 dni liczonych od 

dnia zatwierdzenia przedłożonej dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 4 ust. 1 
pkt 9 umowy, 

3) dostarczenie Wykonawcy wszelkiej dokumentacji będącej w posiadania Zamawiającego 
oraz informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 



 

5) udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do podjęcia 
i zrealizowania przez Wykonawcę czynności objętych zakresem obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie warunków, opinii, uzgodnień, 
decyzji, pozwoleń, itp., 

6) dokonywanie odbiorów w toku, odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, 

7) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 
 

§4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z 

Programem funkcjonalno-użytkowym, opracowaną dokumentacją projektową, 
niniejszą umową, a także wskazówkami Zamawiającego i zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 
budowlaną, obowiązującymi normami oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, 

2) przed przystąpieniem do projektowania zapoznanie się z warunkami terenowymi, 
3) zatrudnienie wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i 

doświadczeniem, pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu 
umowy; 

4) bieżące uzgadnianie i współpraca z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym podczas 
opracowywania dokumentacji projektowej oraz w trakcie trwania budowy, 

5) udział w naradach technicznych. Narady będą organizowane w miarę potrzeb, 
zwoływane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Miejscem organizowania i 
prowadzenia narad będzie siedziba Zamawiającego lub miejsce prowadzenia robót 
budowlanych (plac budowy), 

6) zapewnienie wykonania prac projektowych i kierowania robotami przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 
oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, 

7) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych do zrealizowania 
przedmiotu umowy, 

8) dokonanie wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z realizacją 
inwestycji (uzgodnienia, zgłoszenia, nadzory, itp.), 

9) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego zgodnie z zasadami 
określonymi w § 3 pkt 2 niniejszej umowy, 

10) przedłożenie Zamawiającemu, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub 
dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych lub 
przystąpieniem do realizacji robót nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia, 
sporządzonej dokumentacji w celu zatwierdzenia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dokonania oceny wykonanej dokumentacji projektowej i zgłoszenia zastrzeżeń 
w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić uzasadnione zastrzeżenia, poprawiając i uzupełniając dokumentację w 
czasie umożliwiającym terminowe wykonanie zadania, 

11) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia 
okresu rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy i wprowadzanie 



 

niezbędnych zmian, koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, w 
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

12) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru, 
w toku realizacji inwestycji, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 
użytkowych z dokumentacją Zamawiającego oraz z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi 
normami, a ponadto do:  
a) niezwłocznego uzupełniania dokumentacji projektowej,  
b) wyjaśniania przez projektantów wątpliwości powstałych w toku realizacji 

przedmiotu umowy,  
c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, 

d) sporządzanie opracowań korygujących dokumentację projektową, w sytuacjach 
nie wynikających z wad w pierwotnie wykonanym projekcie, 

e) nadzoru, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku 
konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji 
zamiennej i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących oraz organu 
wydającego pozwolenia, 

f) udziału w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich 
innych spotkaniach związanych z realizacją inwestycji, na żądanie 
Zamawiającego, 

13) w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przejęcia przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru 
autorskiego przez podmioty trzecie, 

14) zakup niezbędnych urządzeń, materiałów i ich dostawa, 
15) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, 
16) stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń odpowiadających co do jakości 

wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót wykonanej przez Wykonawcę i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego. Na wszystkie materiały, wyroby i urządzenia, 
przed ich wbudowaniem, należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności, zgodne z obowiązującymi przepisami 
oraz uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru na ich wbudowanie, 

17) okazania na każde żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego w stosunku 
do wskazanych materiałów: 
a) certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
b) deklaracji zgodności,  
c) atestów lub aprobat technicznych, 

18) ponoszenie odpowiedzialności:  
a) za jakość materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy; 
b) za zapewnienie dostaw właściwiej jakości urządzeń/maszyn i materiałów 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 



 

19) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji niezbędnej 
przy odbiorze oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych 
dokumentów, 

20) zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru 
o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem 
umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca 
nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty 
lub wykonać rozbiórkę, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny 
koszt, 

21) zgłaszanie inspektorowi nadzoru gotowości do przeprowadzenia prób, badań, 
22) zapewnienie specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi 

uprawnieniami w sposób zapewniający realizację przedmiotu umowy z należytą 
starannością, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami techniczno –budowlanymi, 
normami oraz zasadami i przepisami BHP i przeciwpożarowymi, 

23) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów 
wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, 

24) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót, 

25) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochrony 
p.poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 
trwania robót na terenie ich prowadzenia lub mających związek z prowadzonymi 
pracami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, 

26) zapewnienie takiego zabezpieczenia i ogrodzenie terenu budowy w sposób nie 
pozwalający na wejście osób trzecich, w szczególności dzieci, 

27) wydzielenie tymczasowego dojścia do budynku przedszkola i szkoły, w przypadku 
zaistnienia takiej konieczności, 

28) dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w 
należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a 
także usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

29) uporządkowanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zakończeniu robót, 
zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych 
przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych 
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów terenu dróg, 
nawierzchni lub instalacji. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający 
obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych, 

30) zapewnienie odpowiedniej tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz 
zabezpieczenie dojść i dojazdów, 

31) usuwanie wszelkich braków, wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru 
w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 
i konieczny do ich usunięcia, 

32) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 



 

33) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 2, 
na każde wezwanie Zamawiającego, z uwzględnieniem zależności od faktycznego 
postępu robót, 

34) na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru składanie pisemnych informacji 
ze stopnia realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

35) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

36) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich problemach technicznych lub 
okolicznościach ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które mogą 
mieć wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą 
techniczną realizację przedmiotu umowy, 

37) umożliwienie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, 
38) zapewnienie organom nadzoru budowlanego i wszelkim osobom przez niego 

upoważnionym, dostępu do placu budowy oraz wszystkich miejsc gdzie przewiduje 
się wykonywanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

39) zgłaszanie w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego, 
40) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad, 
41) udzielenie gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy zgodnie z zapisami § 14 

umowy, 
42) ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom 

trzecim na placu budowy i na terenie bezpośrednio przyległym do placu budowy 
w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. 
Wykonawca w tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot 
umowy. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 
i w edytowalnej wersji elektronicznej. 

4. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia 
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze 
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w specyfikacji 
warunków zamówienia, dokumentacji projektowej lub umowie. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo - 
finansowego Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie do 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania uwag, do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 
poprawionego harmonogramu. 

6. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia 
jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

7. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze 
stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót 
lub terminu zakończenia robót.  

8. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 
zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.  

9. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego, w 
szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 
postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru 



 

inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram rzeczowo-finansowy jest 
niezgodny z wymaganiami określonymi umową, a złożenie takiego harmonogramu jest 
możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni 
roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego 
harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Do zmiany 
harmonogramu mają zastosowanie przepisy umowy dotyczące jego zatwierdzenia. 
Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 
harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla stron. 

10. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 
obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi 
zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma 
terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne 
odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.  

11. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót 
w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

12.  Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy 
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o 
przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu 
poniesionych kosztów. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, które 
wystąpiły w okresie gwarancyjnym w terminach określonych niniejszą umową. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania wybudowanych urządzeń i instalacji w 
okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

15. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki 
finansowe i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

16. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 
informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu 
umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że 
zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i 
konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia 
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i 
nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń. 

17. Przed przystąpieniem do robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania informacji 
o przebiegu innych sieci, które mogą zostać uszkodzone podczas wykonywania robót. 

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia infrastruktury 
technicznej zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktów osnowy geodezyjnej 
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 
wykonywania robót (od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do daty 
protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru końcowego robót). Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia lub przywróci stan poprzedni 



 

na własny koszt, a także, jeżeli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane 
przez Inspektora nadzoru. 

19. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub mieniu osób 
trzecich, które wystąpią na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy 
lub Podwykonawców, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

20. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy: bezpośrednie wykonywanie robót ziemnych, murarskich, 
tynkarskich, malarskich, dekarskich, wykończeniowych, montaż stolarki oraz obróbek 
blacharskich. 

21. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 20. W celu weryfikacji spełniania 
tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2)  oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
4) innych dokumentów 
 − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika. 

22. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 21 dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 20. 

23. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 20 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. h umowy. Niezłożenie 
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 20. 

24. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§5 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy 

jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 



 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego przedmiotu umowy.  

3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, jeżeli są 
mu znane. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, 
a także przekazania wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych lub usług. 

5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy zawierającego jej szczegółowy przedmiot, przy 
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszemu 
Podwykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 
gdy: 
1) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 16; 
2) wysokość wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca powierza 

Podwykonawcy, przekracza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
od Zamawiającego, 

3) postanowienia umowy uzależniają uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zapłatę za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub odpowiednio 
od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy 
przez Podwykonawcę, 

4) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa, 
5) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów 

na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, 
w szczególności zapisów warunkujących przedłożenia tych umów od ich akceptacji 
i zgody Wykonawcy. 



 

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń 
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

11. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej 
przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 8 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym 
w ust. 11 będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo. 

14. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady 
określone w ust. 6-13. 

15. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia bez względu na jej wartość. 

17. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje 
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Postanowienia ust. 16 i 17 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 
§6 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej na kwotę stanowiącą równowartość wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 9 ust. 1 umowy, ważnego przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu 
umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia 
z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy 
ubezpieczeniowej na przedłużony okres. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedłoży do wglądu 
oryginał zawartej umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozycji Zamawiającemu 



 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, a także przedłoży 
niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe 
wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. 

 
§7 

Przedstawiciele stron 
1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy są: 

1) Pani/Pan ………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
2) Pani/Pan ………………………………………. – w zakresie realizacji postanowień niniejszej 

umowy. 
2. Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji umowy są: 

1) Pani/Pan ………………………………………. - Kierownik budowy, 
2) Pani/Pan ………………………………………. – w zakresie realizacji postanowień niniejszej 

umowy. 
3. Zmiana kierownika budowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca załączy 
dokumenty potwierdzające kwalifikacje tej osoby. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy wskazana osoba 
będzie spełniała wymogi określone w §4 ust. 1 pkt 6 umowy. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana, o której mowa w ust. 3, musi być 
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§8 

Uwarunkowania wynagrodzenia 
1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej 

prawidłowości i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie, szczegółowo 
przeanalizował opis przedmiotu zamówienia, uzyskał potrzebne informacje dotyczące 
zakresu zamówienia i warunków realizacji robót. 

2. Ustalone przez Strony wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które zostało 
określone na podstawie dokumentacji przetargowej. W cenie ryczałtowej Wykonawca 
uwzględnił również wszelkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych 
w projekcie umowy oraz programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiących załącznik do 
SWZ. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 
§9 

Wysokość wynagrodzenia 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają na podstawie 

złożonej oferty wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: ..………….…….. zł (słownie 
złotych: …………………………………………………………………………), podatek VAT ……% w kwocie 
…………………… zł, kwota netto ………………………… zł (słownie: ……………………………………… 
…………………………………………). 



 

2. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym przedmiotu umowy 
i zobowiązuje się wykonać go w całości za umówioną cenę. 

 
§10 

Płatności 
1. Zamawiający wskazuje, że: 

1) kwota dofinansowania na realizację przedmiotu umowy z Rządowego Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi …………………………… zł, 

2) kwota wkładu własnego Zamawiającego na realizację przedmiotu umowy wynosi 
…………………………… zł. 

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie w 
częściach, na postawie faktur częściowych i faktury końcowej. Zakres i wartość 
poszczególnych części zostanie ustalona w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

3. Płatność zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) pierwsza część wynagrodzenia w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy, zostanie wypłacona po zrealizowaniu 
pierwszego etapu, określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym – faktura 
częściowa, 

2) druga część wynagrodzenia w wysokości 45% wartości wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy, zostanie wypłacona po zrealizowaniu 
drugiego etapu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym – faktura 
częściowa, 

3) trzecia część wynagrodzenia w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy, zostanie wypłacona po 
zrealizowaniu całości przedmiotu umowy – faktura końcowa. 

4. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 12 ust. 13 umowy, podpisany przez 
Zamawiającego. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 12 ust. 13 umowy, podpisany przez 
Zamawiającego. 

6. Fakturę należy wystawić na: Gmina Bolimów, 99-417 Bolimów ul. Łowicka 9,  
NIP 836-15-38-156. Fakturę należy wystawić i doręczyć do siedziby Zamawiającego nie 
później niż 5 dni od daty dokonania odbioru robót. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, będzie płatne przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy, o którym mowa w ust. 12, w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, będzie płatne przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, o którym mowa w ust. 12, w terminie 30 dni od dnia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy i złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT faktury 
w siedzibie Zamawiającego. 



 

11. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy, z jednoznacznym 
zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze 
końcowym przedmiotu umowy. 

12. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr ……………………………………………. 

13. Dokonując zapłaty wynagrodzenia Zamawiający jest uprawiony do dokonania potrącenia 
kar umownych, o których mowa w § 13, naliczonych Wykonawcy. 

14. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę 
oświadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz dowodów dotyczących 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, których termin 
upłynął w okresie rozliczeniowym. Dowodami zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i 
dalszemu Podwykonawcy są w szczególności protokół odbioru, faktura Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy i potwierdzenie wykonania przelewu. 

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których 
mowa w ust. 14, Zamawiający jest uprawiony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 
dokumentów. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę.  

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy i usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje 
o terminie zgłoszenia uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 
Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.19, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 



 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

23. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 
Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej 
https://efaktura.gov.pl. 

24. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) oraz akty 
wykonawcze. 

25. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu: 
1)  jest rachunkiem/nie jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2439 z pózn. zm.) 
prowadzony jest rachunek VAT, 

2) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 
płatności, o której mowa poniżej, 

3) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 
prowadzonym od 1 września 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

Opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek 
braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z 
zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek 
objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 
jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 
nieterminowej płatności. 

26. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności tzw. splitpayment. Podzieloną płatność 
tzw. splitpayment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych 
podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany 
do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata 
odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% .  

27. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 
w systemie podzielonej płatności tzw. splitpayment. 

 
  

https://efaktura.gov.pl/


 

§11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 
…………………. zł (słownie: …………………………………………………………) co stanowi 5% 
wartości brutto umowy. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w …………………………………………………. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujący sposób: 
a) 70% jako zabezpieczenie gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót w ciągu 

30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane, tj. od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru 
końcowego zadania, 

b) 30% Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
lub gwarancji. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15-tym dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

7. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu 
umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu 
lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 
to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do 
umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia także w pozostałych przypadkach wydłużenia 
terminu realizacji przedmiotu umowy. 

 
§12 

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Strony przewidują następujące odbiory: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
2) odbiory częściowe stanowiące podstawę wystawienia faktur częściowych, o której 

mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 i 2 umowy, 
3) odbiór końcowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której 

mowa w § 10 ust. 3 pkt 3 umowy. Odbiór końcowy stanowi jednocześnie odbiór 
wykonania przedmiotu umowy. 

2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 
w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. Zgłoszenie gotowości 
do odbioru następuje poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i jednoczesnym 
zawiadomieniu Inspektora nadzoru.  

3. Przedmiotem odbiorów częściowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będzie zakres robót 
ustalony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu i ocenie kompletności przedłożonej 



 

dokumentacji oraz jakości i ilości zrealizowanych dostaw i wykonanych prac 
budowlanych i montażowych objętych tym odbiorem. Zgłoszenie do odbioru 
częściowego dokonywane jest przez Wykonawcę pismem skierowanym do 
Zamawiającego, z wnioskiem o dokonanie odbioru, niezależnie od obowiązku 
potwierdzenia gotowości do odbioru przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy. 

4. Przedmiotem odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, będzie wykonanie całości 
przedmiotu umowy. Zgłoszenie do odbioru końcowego dokonywane jest przez 
Wykonawcę pismem skierowanym do Zamawiającego, z wnioskiem o dokonanie 
odbioru, niezależnie od obowiązku potwierdzenia gotowości do odbioru przez 
kierownika budowy i Inspektora nadzoru w dzienniku budowy. 

5. Po zakończeniu etapu objętego odbiorem kierownik budowy zgłasza inspektorowi 
nadzoru w formie wpisu w dzienniku budowy oraz w formie mailowej lub pisemnej, 
gotowość do odbioru.  

6. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, w zakresie odbioru częściowego Wykonawca 
załączy: 
1) w przypadku odbioru dokumentacji projektowej, odpowiednio do zakresu objętego 

odbiorem: 
a) pisemne oświadczenie, że została ono wykonane zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
b) pisemne oświadczenie, że dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
c) oświadczenie o przekazaniu w całości majątkowych praw autorskich do 

dokumentacji projektowej. Majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 
projektowej nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także 
osoby trzecie nie mogą mieć żadnych roszczeń, których przedmiotem mogłyby być 
majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,  

d) zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem o nie 
wniesieniu sprzeciwu przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-
budowlanej lub prawomocne pozwolenie na budowę w zależności od wymogów 
prawnych, 

2) w przypadku odbioru robót budowlanych wszystkie niezbędne dokumenty związane 
z odbiorem, odpowiednio do zakresu objętego odbiorem, w tym w szczególności: 

a) dziennik budowy z dokonanymi wpisami potwierdzającymi wykonanie części robót 
zgłaszanych do odbioru częściowego, 

b) protokoły wymaganych prób, testów, odbiorów technicznych, jeżeli takie próby, 
testy i odbiory wystąpiły,  

c) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały, 
d) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z ofertą, 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną warunków i odbioru robót, 
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy lub wykonywania innych robót 
budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

e) oraz inne dokumenty należne Zamawiającemu. 
7. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, w zakresie odbioru końcowego Wykonawca 

załączy: 



 

1) dziennik budowy z dokonanymi wpisami potwierdzającymi wykonanie robót 
zgłaszanych do odbioru końcowego, 

2) projekty techniczne,  
3) protokoły wymaganych prób, testów, odbiorów technicznych, jeżeli takie próby, 

testy i odbiory wystąpiły, 
4) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały, 
5) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z ofertą, 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną warunków i odbioru robót, 
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy lub wykonywania innych robót 
budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

6) dokumentację powykonawczą, 
7) oświadczenie o uporządkowaniu terenu budowy, 
8) inwentaryzację powykonawczą − 2 egz. w formie papierowej lub oświadczenie 

geodety wraz ze szkicami inwentaryzacji o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z 
projektem budowlanym i przedłożeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
do zasobów kartograficznych właściwej jednostki, 

9) prawomocne pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych decyzji i 
obowiązujących przepisów prawa (o ile będzie wymagane zgodnie z przepisami art. 
54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wraz z zaświadczeniem o nie 
wniesieniu sprzeciwu przez ten organ, 

10) dokumenty gwarancyjne, 
11) oraz inne dokumenty należne Zamawiającemu. 

8. W przypadku potwierdzenia faktycznego zakończenia etapu objętego odbiorem 
Inspektor odbioru w terminie maksymalnie 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia 
dokumentów odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości 
dokumentów odbiorowych Inspektor pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość 
zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru zadania oraz przekazania pełnej 
dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru, że zadanie 
nie zostało ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne 
Inspektor nadzoru wskazując przyczyny i odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru. 

9. Po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia prawidłowości dokumentów odbiorowych od 
Inspektora nadzoru, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru część lub całość zadania, 
dołączając do zgłoszenia odpowiednio dokumenty wskazane w ust. 6 lub ust. 7 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

10. Zamawiający, w ciągu 7 dni, od daty zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę 
dokona sprawdzenia kompletności otrzymanych dokumentów i oświadczeń, a w 
przypadku stwierdzenia niekompletności, niepoprawności lub innych wad tej 
dokumentacji, dokona sprawdzenia prawidłowości i kompletności dokumentacji 
poprawionej lub uzupełnionej przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

11. Po sprawdzenia dokumentów, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający wyznaczy termin 
odbioru nie dłuższy niż 7 dni od stwierdzenia kompletności otrzymanych dokumentów i 
najpóźniej w tym terminie rozpocznie odbiór. 



 

12. Odbiór częściowy lub końcowy będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy. 
Niestawiennictwo którejkolwiek ze stron nie wstrzymuje czynności odbioru. 

13. Z czynności dokonywanych podczas odbioru częściowego lub końcowego będzie 
sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 
określone przez Zamawiającego terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad 
stwierdzonych w toku odbioru. 

14. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystanie z 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za prace 
wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają 
właściwe korzystanie z obiektu, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania 
robót na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty, odmawiając 
podpisania protokołu odbioru. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót 
i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
jest uprawniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych 
uprzednio jako wadliwe. 

16. Odbiór końcowy uważa się za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usunięcia 
wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzględnieniu warunków 
określonych w ust. 14. 

17. Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz termin rękojmi i gwarancji. 

18. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad lub usterek 
stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji jakości i rękojmi, Zamawiający ma 
prawo do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy 

 
§13 

Kary umowne 
1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w następujących wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w  wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, licząc w stosunku do umownego terminu ich wykonania określonego w §2 
ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego 
w §9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad i usterek, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 
umowy, 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 



 

Podwykonawcy w wysokości 5% należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy niewypłaconego wynagrodzenia brutto wynikającego z każdej 
wystawionej faktury lub rachunku. W przypadku natomiast, gdy Wykonawca 
dokona płatności po terminie, kara umowna wskazana w zdaniu poprzednim nie 
zostanie naliczona, a Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za 
nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w wysokości 0,04% należnego niewypłaconego wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki w 
zapłacie liczony od terminu określonego w umowie zawartej z Podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą, za każdy taki przypadek, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, 
za każdy przypadek, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy przypadek, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa w § 5 ust. 17, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

h) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności 
w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 
umowy za każdy przypadek. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za wyjątkiem przypadku 
określonego w § 16 ust. 1 umowy. 

2. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia 
brutto określonego w §9 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne mogą być dochodzone łącznie lub każde z osobna. Kary umowne mogą 
podlegać kumulacji. 

4. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

 
§14  

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość robót 

wykonanych w ramach przedmiotu umowy na okres ………… miesięcy. 
2. Jeżeli dokumenty gwarancje producenta przewidują dłuższy okres gwarancyjny, 

Zamawiającemu służy gwarancja określona przez producenta, niezależnie od udzielonej 
przez Wykonawcę. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój 
koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie. 



 

4. Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach zawiadomi Wykonawcę 
w terminie 2 dni od powzięcia informacji o ich ujawnieniu. Zawiadomienie nastąpi drogą 
elektroniczną (e-mail). Strony ustalają, że zawiadomienia będą przekazywane 
Wykonawcy mailem na adres ……………….. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek w terminie 30 dni od dnia 
powiadomienia o ich wystąpieniu, chyba że ze względów technologicznych strony ustalą 
inny termin. O fakcie usunięcia usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą 
elektroniczną (e-mail …………………………). 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 5 bez 
uzasadnionej przyczyny, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

7. Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
wynikających z przepisów art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają 
natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady 
fizyczne na instalacje i wszystkie materiały oraz urządzenia zostaje zrównany z okresem 
gwarancji. 

8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad 
przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad 
powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, 
z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca 
dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad 
albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin rękojmi biegnie na nowo 
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. 
Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio 
do części wymienionej (klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu 
cywilnego). 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 
określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 
§15 

Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu. 
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmiany 

umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia 
w następujących sytuacjach: 

1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy: 
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 
uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej 
Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia 
do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, 
powstałych na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się 



 

w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania 
wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk 
spowodowany przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji, itp.), 

b) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony 
w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających 
realizację robót budowlanych przez okres minimum 10 dni, wówczas wystąpi 
możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o okres występowania tych 
opadów. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być 
potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 

c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, 
urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących 
niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw 
od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony  o czas uzyskania 
niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci 
oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia. Fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora 
nadzoru, 

d) jeżeli zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będzie następstwem 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian 
dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego w zakresie, w jakim ww. 
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i 
musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 

e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem albo wadliwym lub 
nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy. Fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora 
nadzoru i projektanta, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być 
potwierdzony przez Inspektora nadzoru i projektanta, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania 
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a Inspektor Nadzoru 
potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie konieczność 
wstrzymania robót budowlanych. Przedłużenie terminu zakończenia robót 
zostanie dokonane o liczbę dni, na które roboty zostały wstrzymane, 

h) konieczność wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót 
pierwotnie  przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas 



 

niezbędny na wykonanie tych robót uzgodniony przez strony umowy i Inspektora 
nadzoru. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być 
potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 

i) pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty 
budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac 
budowlanych objętych zawartą umową. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie 
w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru. 
Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na które 
roboty zostały wstrzymane zgodnie z wpisem Inspektor Nadzoru do dziennika 
budowy, 

j) opóźnień w uzyskaniu pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 
Przedłużenie terminu wykonania robót możliwe będzie o liczbę dni opóźnienia 
liczoną w stosunku do daty końcowej upływu terminu wydania decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp. wynikających z przepisów prawa, 

k) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Przedłużenie terminu 
wykonania robót możliwe będzie o liczbę dni opóźnienia liczoną w stosunku 
do daty końcowej upływu terminu wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 
wynikających z przepisów prawa lub gdy zajdzie konieczność wstrzymania robót 
budowlanych. Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę 
dni, na które roboty zostały wstrzymane zgodnie z wpisem Inspektor Nadzoru 
do dziennika budowy, 

l) powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 
a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika budowy 
i zajdzie konieczność wstrzymania robót budowlanych. Przedłużenie terminu 
zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na które roboty zostały 
wstrzymane, 

m) wydłużenia terminów dostawy materiałów z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę 
dni opóźnienia liczoną w stosunku od pierwotnej zadeklarowanej przez dostawcę 
daty dostawy materiałów. 

Zmiana terminu realizacji następuje odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach 
tj. o okres w którym wystąpiły wyżej wymienione okoliczności warunkujące zmianę 
terminu wykonania umowy. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy – 
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu 
umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu realizacji 
przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy. 

2) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących 
sytuacjach:  
a) pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji 
inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. Zakres zmian 



 

zostanie ustalony na podstawie protokołu konieczności spisanego przez obie 
strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 
projektanta, 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na skrócenie 
czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów 
eksploatacji inwestycji. Zakres zmian zostanie ustalony na podstawie protokołu 
konieczności spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta, 

c) zmianą przepisów prawa, powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych. Zakres zmian 
zostanie ustalony na podstawie protokołu konieczności spisanego przez obie 
strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 
projektanta, 

d) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
lub Zamawiający ponoszą odpowiedzialność a Inspektor Nadzoru potwierdzi 
powyższy fakt wpisem do dziennika budowy. Brak możliwości wykonania pełnego 
zakresu umowy lub zmiana sposobu jej wykonania powinna zostać ustalona na 
podstawie protokołu konieczności spisanego przez obie strony umowy i 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.  

e) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny 
od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 
lub innych obiektów budowlanych, które nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca lub Zamawiający ponoszą odpowiedzialność a Inspektor 
Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika budowy. Zakres zmian 
niezbędnych do wprowadzenia w zakresie realizacji inwestycji zostanie ustalony 
na podstawie protokołu konieczności spisanego przez obie strony umowy 
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.  

f) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji. Zakres zmian niezbędnych do uniknięcia kolizji w ramach prowadzonej 
inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokołu konieczności spisanego 
przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz projektanta, 

3) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

4) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 
spełniające warunki określone w niniejszej umowie, 

5) zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, 



 

6) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił 
zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki 
Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy 
lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga 
to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy lub w wyniku przejęcia przez Zamawiającego 
zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, w przypadku, o którym 
mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, 

7) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną 
lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych 
przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiana 
ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

8) zmiany będącej wynikiem zmiany przepisów i zasad finansowania inwestycji z 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie 
terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków 
płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej 
umowy, 

9) wykonania dodatkowych robót budowalnych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 
ustawy Pzp, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, 

10) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych 
w ust. 3 poniżej. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w następujących przypadkach: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

 ⎯ jeżeli wskazane okoliczności będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, będzie obowiązywała od daty wejścia w życie 
zmienionych przepisów o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 
i dotyczyć będzie niezrealizowanej części umowy. W przypadku zmiany podatku 
od towarów i usług wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W 
przypadku zaistnienia przesłanki strona uprawiona jest do złożenia wniosku o zmianę 
umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne, wskazanie 



 

podstawy prawnej oraz szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
Wykonawcy powinno zostać zmienione. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo wysokość 
kosztów realizacji przedmiotu umowy w związku z wprowadzeniem pracowniczych 
planów kapitałowych. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku 
ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz 
Zamawiającego na podstawie umowy do wysokości aktualnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował 
kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które 
nie są konieczne do ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej 
wysokość płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 oraz pkt 4, wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 
ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym prace 
na podstawie umowy lub w związku z ponoszeniem przez Wykonawcę kosztów 
wynikających z wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu umowy. Zamawiający oświadcza, że nie będzie 
akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 
obowiązkowej wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. 

8. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w 3 pkt 2-4 umowy, każda ze stron 
umowy może wystąpić do drugiej z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstaw prawnych oraz szczegółowe wyliczenie 
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno zostać zmienione. 

9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem 
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których 
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w 
szczególności: 
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”) wraz z określeniem 



 

zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku 
zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
świadczących usługi (bez ujawniania tzw.” danych wrażliwych”), wraz z kwotami 
składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, 

3) pisemne zestawienie pracowników (zarówno przed jak i po zmianie) świadczących 
usługi (bez ujawniania tzw.” danych wrażliwych”), wraz z określeniem, którzy z nich 
są uczestnikami pracowniczych planów kapitałowych – w przypadku zmiany, o której 
mowa w ust. 3 pkt 4. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni dokumentów, z których będzie 
wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 1. 

11. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 i ust. 8 
umowy, strona, która otrzymała wniosek, może się zwrócić do drugiej strony o jego 
uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. 

12. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 
4 i ust. 8 umowy, strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o 
zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 
należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku 
wraz z uzasadnieniem. 

13. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku 
lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, 
o którym mowa w ust. 4 i ust. 8 umowy. W takim przypadku przepisy ust. 9 - 12 stosuje 
się odpowiednio. 

14. W przypadku zatwierdzenia części lub całości wniosku strony podejmą działania w celu 
uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. 

15. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją umowy. Zmiany wysokości wynagrodzenia będą 
dokonywane według następujących zasad: 
1) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji po upływie 12 miesięcy od ostatniego 

dnia terminu składania ofert w postępowaniu, gdy różnica pomiędzy miesięcznym 
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Prezesa 
GUS na miesiąc, w którym upływa termin składania ofert, a miesięcznym 
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanym przez Prezesa 
GUS na moment składania wniosku waloryzacyjnego przekroczy 14 punktów 
procentowych,  

2) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o miesięczny wskaźnik cen towarów i 
usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS, 



 

3) wysokość zmiany wynagrodzenia będzie odpowiadała różnicy pomiędzy 
wskaźnikami, o których mowa w pkt 1, wykraczającej powyżej 14 punktów 
procentowych, 

4) wniosek o zmianę wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za 
zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę. O stopniu 
zaawansowania robót decydują aktualne wpisy do dziennika budowy potwierdzone 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

5) wykonawca będzie uprawniony do złożenia kolejnego wniosku o waloryzację po 
upływie minimum 12 miesięcy od złożenia wcześniejszego wniosku o waloryzację, 

6) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5 % pierwotnej 
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

7) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 
limitu, o którym mowa w pkt. 6, 

8) strona składając wniosek o zmianę wynagrodzenia powinna przedstawić w 
szczególności wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia: 
a) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów 

nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych 
przed okresem objętym wnioskiem; 

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 
realizacji umowy, 

9) uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa z dniem odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

16. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 
kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w ofercie Wykonawcy. 

17. Jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, terminem zmiany wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

18. W zakresie zatwierdzenia wniosku i sporządzenia aneksu do umowy zapisy ust. 11-14 
umowy stosuje się odpowiednio. 

19. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami 
ust.  4-17, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen dotyczących 
zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2)  okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

20. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż 15%, wartości umowy, 
a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

21. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, 
a także inne nieistotne zmiany, które nie stanowią istotnej zmiany umowy, w tym m.in.: 

1) zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizację, w przypadku 
braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną osobę - 
zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie 
i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

2) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta nie wymaga zawarcia 
aneksu do umowy – wymagana jest akceptacja Zamawiającego, 



 

3) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana 
danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje 
poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu 
do umowy. 

22. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie 
oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Pzp i nie mogą prowadzić do zmiany 
charakteru umowy. 

23. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda 
ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej 
zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę 
oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia 
dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 

 
§16 

Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
f) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,  
g) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ustawy Pzp,  
h) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy 
w części, której zmiana dotyczy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w 
razie niewykonywania albo nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności w 
przypadku: 
1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę prac projektowych w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo jednokrotnego pisemnego 
wezwania przez Zamawiającego, 

2) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej bez uzasadnionych przyczyn 
pomimo pisemnego jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego, 

3) gdy Wykonawca, pomimo zgłoszenia co najmniej jednokrotnych pisemnych i 
umotywowanych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac projektowych i 
robót zgodnie z warunkami umownymi, w tym harmonogramem  rzeczowo – 
finansowym lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 



 

4) przerwania przez Wykonawcę prac projektowych i robót i nie wznowienia ich bez 
uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż 7 dni, pomimo pisemnego 
jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego, 

5) Wykonawca realizuje prace projektowe i roboty przewidziane umową w sposób 
niezgodny z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, 
wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli 
Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych 
i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych 
w Programie funkcjonalno-użytkowym lub dokumentacji projektowej 
zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego części lub ogłoszona zostanie upadłość lub rozwiązanie firmy 
Wykonawcy, 

7) Wykonawca realizuje prace projektowe i roboty przewidziane umową za pomocą 
Podwykonawców bez dokonania ich zgłoszenia Zamawiającemu w trybie 
określonym w §5 umowy. 

4. Wykonawcy niezależnie od uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym, 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT w terminie; 
2) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminach i na zasadach 

wskazanych w § 3 pkt 2 umowy, 
- mimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego, bezskutecznego terminu 
nie krótszego niż 14 dni. 

5. W przypadku odstąpienia w całości lub w części od umowy na etapie wykonywania prac 
projektowych Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) w ciągu 5 dni od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające 

wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań 
projektowych wraz z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu 
na dzień odstąpienia i przedłoży je Zamawiającemu, 

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w 
pkt 1, Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności 
zestawienia ze stanem faktycznym, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
dokumentacji i opracowań projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z 
zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które opracowania przejmuje. 
Protokół inwentaryzacji uznawany będzie za protokół zdawczo-odbiorczy i po 
wypełnieniu jego zapisów i dostarczeniu opracowań projektowych Zamawiającemu, 
stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, 
należnego Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej, określnego w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym do umowy, Zamawiający nabywa majątkowe 
prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie praw osobistych w zakresie 
określonym w § 17 umowy do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w 
ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy. 



 

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, na etapie po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej zgodnie 
z § 12 ust. 6 pkt 1 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany – w ramach wynagrodzenia 
należnego za wykonanie dokumentacji – do pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami 
budowlanymi wykonywanymi na podstawie tej dokumentacji. Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy na etapie robót budowlanych Wykonawcę i 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie 
robót,  

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót w toku, który stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.  

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.  

9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania 
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia w terminie określonym w niniejszej umowie.  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

10. Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
11. Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

wystąpienia przyczyny odstąpienia, o których mowa w ust. 3 i 4. 
12. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§17 
Prawa autorskie 

1. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie 
prawa majątkowe do wszystkich elementów dokumentacji projektowej, bez 
ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporządzania nią w całości lub we 
fragmentach w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci dokumentacji 
projektowej,  

2) rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez żadnych ograniczeń ilościowych, 
techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, 
magnetycznego, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet,  



 

3) udostępnianie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy 
za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu oraz komunikacji 
on-line w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne udostępnianie 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu czy jego fragmentu w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym,  

4) korzystania z dokumentacji projektowej poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń), 
5) udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli.  
2. Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji projektowej, 

jego obowiązkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym 
niniejszą klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, 
a twórcami poszczególnych elementów dokumentacji.  

3. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej 
umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób 
trzecich - dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne 
uzyskanie zgody osób trzecich, a w szczególności Wykonawca w przypadku skierowania 
jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się 
do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych z tego tytułu.  

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia 
na wykonywanie autorskich praw zależnych.  

5. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projektowej należy 
do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.  

6. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na 
osoby trzecie. 

7. Za przeniesienie autorskich praw majątkowych Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
dodatkowe wynagrodzenie, ponad to, o którym mowa w § 9 ust. 1. W ramach 
zezwolenia Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do wielokrotnego wykorzystania 
przedmiotowych dokumentacji dla potrzeb Zamawiającego. 

 
§18 

Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji umowy, Zamawiający będzie ich administratorem w 
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te 
dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 



 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 
czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 
wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 
na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych 
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 
upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego 
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy 
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 



 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 
§19 

Postanowienia końcowe 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w 

związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 
dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z 
obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy 
prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego 
lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ 
na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych 
wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną 
na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1610 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) i inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

4. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach Wykonawca - 
Zamawiający o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 
mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Jeżeli w ten 
sposób spór nie zostanie rozwiązany, strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądów 
powszechnych, właściwych dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. 

 
W imieniu Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy: 


