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Zatacznik Nr 5 do SWZ

Umowa Nr ...... 12024 (Projekt umowy)

zawarta dnia .......... 2024 roku pomiedzy Powiatem Stubickim, w imieniu
ktorego dziata Zarzad Powiatu z siedzibg w Stubicach przy ul. Pitsudskiego 20,
reprezentowany przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — ... , zwanym dalej
»Zamawiajagcym”

................................................................... , zwanym dalej ,Wykonawcg’,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie pojec¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego
ktorego zakres okreslono w § 1 umowy.

b) Okno ptatnicze — dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez
beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK.

c) Program — Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM.

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,
uchwata nr 176/2021 Rady Ministrow z 28 grudnia 2021 r. zmieniajgca uchwate w
sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, uchwata nr 87/2022 Rady Ministrow z 26 kwietnia 2022 r. zmieniajgca
uchwate w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych i uchwata nr 205/2022 Rady Ministréw z 13 pazdziernika
2022 r. zmieniajgca uchwate w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwatly RM, okreslajacy
szczegotowy tryb i sposdb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydany przez
Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrow
(ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).
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Promesa - dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu $rodkéw
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw.
BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego,

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i
formularze dokumentow; adres strony: www.bgk.pl.

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4
umowy,

STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy.

Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowag’, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych,
dalej ustawa Prawo Zamowien Publicznych.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoffinansowane
jest z Rzagdowego Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji Strategicznych”
(Program).
Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.
Strony oswiadczajg, ze bedgc swiadomymi tresci dokumentow wskazanych w ust.
3 lit a) i b) godzg sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).
Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie bedg podlegaty zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).
§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne

pn.: Budowa sciezki rowerowej od m. Gajec do granicy gminy Rzepin (znak
sprawy: OR.272.1.4.2024) — na dziatkach nr 34/4, 39, 45, 310, - obreb ewid. nr 0010
Gajec, Rzepin - obszar wiejski. Zakres opracowania obejmuje budowe $ciezki
rowerowej W ciggu drogi powiatowej nr 1254F od km 0+000 do km 2+034,66

o tgcznej diugosci 2 154,16 m.
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2. Zakres umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe (w tym m. in. geodezyjne wytyczenie
obiektéw budowlanych w terenie, rozbiérka istniejgcych nawierzchni jezdni,
Zjazdow, zdjecie warstwy humusu etc.),

2) roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypow oraz konstrukcji sciezki
rowerowej i zjazddw,

3) wycinka drzew i krzewow z pasa drogowego kolidujgcych z inwestycjg,

4) wykonanie konstrukcji Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego, wykonanie
wzmochienia podfoza gruntocementem, wykonanie warstwy podbudowy
z kruszywa famanego, wykonanie bitumicznej warstwy wigzgcej i $cieralnej,
skropienie warstw emulsjg asfaltows,

5) przebudowe zjazdow zwyktych (rowniez gruntowych), w tym m.in. korytowanie,
profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie
wzmocnienia podtoza gruntocementem, wykonanie warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

6) przebudowe istniejgcego przepustu ceglanego pod jezdnig drogi powiatowej
nr 1254F wraz z wykonaniem prefabrykowanych scianek czotowych,

7) montaz barier energochfonnych linowych wzdluz projektowanej Sciezki
rowerowej i stalowych nad istniejgcym przepustem,

8) wykonanie sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych wraz z przejazdem
dla rowerow,

9) wykonanie instalacji doswietlenia przejscia dla pieszych wraz z przejazdem
dla rowerow,

10) roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

11) wykonanie i montaz 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach min. 2,0 m x 1,5 m
z materiatow trwatych o tresci zgodnej ze wzorem o ktérym mowa w § 9 ust. 1
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych - Zamawiajgcy do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Wybranym
Wykonawcg przekaze temu Wykonawcy projekt tablicy informacyjnej,

12) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych o ktorym mowa
w ust. 1 ust. 2 powyzej okresla:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy,

2) Dokumentacja Projektowa (Opis Techniczny z opinig geotechniczng wraz z
projektem zagospodarowania i czescig rysunkowg), stanowigca zatgcznik Nr 2
do niniejszej umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),
stanowigce zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy,

4) przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy z zastrzezeniem
ust. 4-5,

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik Nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy, ktory
stanowiC bedzie integralng czes¢ umowy.

4. Wpynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia Wykonawcy opisanego w Dokumentacji Projektowej wskazan;j
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w ust. 3 pkt 1 powyzej oraz STWIORB.

5. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w Dokumentacji Projektowe;j
lub w STWIORB — Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wskazany tam rodzaj robot
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét Iub ich
obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg
jakos¢ robét budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7. Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng,
zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB.

8. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (zwanego dalej takze Inspektorem Nadzoru) o wykryciu btedow
w Dokumentacji Projektowe;.

9. Wykonawca:

1) wykona roboty przewidziane w etapie rozliczeniowym nr 1, okreslonym w
Harmonogramie, o wartosci odpowiadajgcej kwocie wskazanejw § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy

2) wykona roboty przewidziane w etapie rozliczeniowym nr 2, okreslonym w
Harmonogramie, o wartosci 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

3) wykona roboty przewidziane w etapie rozliczeniowym nr 3, okreslonym w
Harmonogramie, o wartosci stanowigcej roznice pomiedzy wartosciami robot
rozliczonymi w ramach okreséw rozliczeniowych nr 1-2, a tgczng sumg
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé catos¢ przedmiotu zamdwienia
w terminie do 16 miesiecy od daty zawarcia umowy tj. do dnia ...........

2. Termin wykonania poszczegdlnych elementow robdét sktadajgcych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okreslg w Harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 4 umowy.

3. Za termin wykonania calosci zamoéwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez
Wykonawce osiggnigecia gotowosci do odbioru koncowego na podstawie
ktérego zostanie dokonany odbiér kornicowy robét.

4, Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy

przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo —finansowy
4
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(zwany ,Harmonogramem” Iub ,Harmonogramem zadania”’). Harmonogram

zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdlnych etapéw
rozliczeniowych wskazanych w § 1 ust. 9 umowy, z uwzglednieniem warunkéw
opisanych w § 5 umowy,

2) wartos¢ robodt przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w § 1 ust. 9 umowy, z uwzglednieniem warunkéw opisanych w § 5 umowy,

3) zakres robét do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 1
ust. 9 umowy, z uwzglednieniem warunkow opisanych w § 5 umowy,
4) date zakohczenia i zgtoszenia robo6t do odbioru.
Harmonogram musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dokona na pismie akceptacji lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 7 dni
roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca
jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej do dostosowania Harmonogramu do
wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
Harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujgcym Wykonawce Harmonogramem bedzie Harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 5
powyzej.
Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci Harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o0 zmiane Harmonogramu wraz z
uzasadnieniem sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Do zmiany Harmonogramu
majg zastosowania takze zasady opisane w ust 4 i 5 niniejszego paragrafu.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ Harmonogramu
strony dostosowujg Harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
Harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.
llekro¢ w umowie jest mowa o ,dniach roboczych”, nalezy przez to rozumie¢ dni
od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem przypadajgcych w dni wolne od pracy,
okreslone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w KWocie: ............ccoocieviniiieiieennn. zt netto, plus nalezny podatek VAT
...... %, co stanowi kwote brutto ............................ Zk (Sfownie: .....................0),
w tym:

1) kwota udzialu wilasnego Zamawiajgcego, stanowigca $rodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji (przedmiotu umowy)
5
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WYNOSI e, 1zt
2) kwota Promesy, stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych  wynosi:

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem
ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoscia Dokumentacji  Projektowej, wszelkich robdét
budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
i STWIORB.

3. W przypadku koniecznos$ci ograniczenia przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu
umowy wynikajgcego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2
oraz STWIORB, strony przewidujg, Zze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu o warto$¢ prac niepodlegajgcych wykonaniu na  skutek
ww. ograniczenia. Strony przewidujg, Zze minimalna wartos¢ zrealizowanego przez
wykonawce $wiadczenia obejmie zakres odpowiadajgcy 70 % wynagrodzenia
umownego.

4. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych Dokumentacjg Projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2
lub nieujetych w STWIORB na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete
w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB Wykonawca wykona bez odrebnego
wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacjg
Projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty
za wykonane prace.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl Zamawiajgcemu kosztorys
wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia z wyszczegOlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym skfadnikéw cenotwoérczych (stawka roboczogodziny w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R - robocizny i S - sprzetu; Kz — koszty zakupu w % od M -
materiatéw; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys wykonano jako kosztorys szczegotowy zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w_sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow

1 Réznica wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2)

2 Wedtug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 1 899 999,05 zt. Jezeli jednak w wyniku postepowania taczna
cena ofertowa bedzie nizsza niz 1 999 999,00 zt (kwota dofinasowania i wktad witasny), kwota ta ulegnie
proporcjonalnemu obnizeniu i stanowi¢ bedzie 95 % (procentowy udzialt wktadu BGK w kwocie promesy)
wynagrodzenia wykonawcy. W przypadku gdy cena ofertowa bedzie réwna lub wyzsza niz 1 999 999,00 zt
(kwota dofinasowania i wktad wtasny), kwota ta (wysoko$¢ dofinansowania) wynosi 1 899 999,05 zt. 6
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robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegodlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3 powyzej

3) zlecenia robot nieujetych w Dokumentacji Projektowej wskazanej w § 1 ust. 3
pkt 2 lub STWIORB — zgodnie z ust. 4,

4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4),

5) rozliczenia wykonanych zadan (w tym ustalenia wartosci prac rozliczanych fakturami
czesciowymi).

7. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, wskazuje sposéb kalkulaciji
wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamowienia branze).

8. W przypadku, gdyby ceny robo6t dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) powyzej,
nie byly objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, przy rozliczeniu
obwigzywac bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez
Wykonawce wykonane metodg szczegdtowg lub uproszczong, sporzgdzone
na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru przedmiaru robo6t oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty
zakupu materiatow (Kz), koszty posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej;

2) ceny materiatbw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej
niz 90 % Sredniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz jw.;

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane w wysokosci nie wyzszej niz 90 % sredniej
ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud
+% Kp + % Z j.w.; a w przypadku braku ww. cen sprzetu przyjetych z faktury
najmu nie bedg doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym

mowa w ust. 5 powyzej oraz w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie
znajdzie wycena witasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru
i wykazaniu przez Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg
od Srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcéw/dostawcow/ producentow..

9. Rozpoczecie wykonywania robot dodatkowych moze nastgpic jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych.

10. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢é wykonywane jedynie prace

7




m POLSKI

[

Inwestycja pt.: ,Budowa $ciezki rowerowej od m. Gajec do granicy gminy Rzepin” realizowana z Programu

Rzgdowy Fundusz Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

11. Spisany przez strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegajg zapfacie.

§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)

4)
9)

przekazanie protokolarnie Dokumentacji Projektowej wraz z kopig
zaswiadczenia organu administracji arch.-bud. o braku sprzeciwu do zgtoszenia
robot budowlanych oraz dziennikiem budowy — nie pozniej niz w terminie 7 dni
od daty podpisania umowy.

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjag warunkow
zamowienia, Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, ofertg Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

zapewnienie sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy
przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do korncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu wyznaczenie osoby (wskazanej w wykazie osob
ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego) posiadajgcej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i przekazanie Zamawiajgcemu,
najpozniej w dniu przekazania terenu, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o
przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem
potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien;

dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatow i urzgdzen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2, w tym utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, ochrony
mienia, sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem o0sob trzecich, zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy,
a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzegr'l
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tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot

czystego i nadajgcego sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec o0soéb trzecich, ktére poniosg szkode

w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

5) uzytkowanie  przekazanego przez Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

6) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego, w tym uwzglednianie przy realizacji robdt wytycznych
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

7) informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajgcych w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIiORB;

8) niezwitoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentaciji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mieé wptyw
na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng
realizacje przedmiotu zamdwienia,

9) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych,
ktore zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robdt objetych
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB — nawet w przypadku ich nieujecia
w Dokumentac;ji Projektowej i STWIORB,

10) biezgce informowanie Zamawiajgcego 0 koniecznosci wykonania robat,
o ktérych mowa w § 3 ust. 4 w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

11) niezwtoczne informowanie = Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngc na jakos$cé
robét lub termin zakonczenia robot;

12) pokrycie kosztow zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

13) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, dotyczgcych realizacji przedmiotu
umowy,

14) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robat,
uporzgdkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robét,

15) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robat,

16) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
9
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elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposob
niezagrazajgcy zyciu i zdrowiu pracownikow i oséb trzecich,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzgdzen
przed wbudowaniem, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie
materiatdw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w Dokumentacji
Projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia przez Wykonawce
z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robot budzgcych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jako$ci,

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatbw i atestow
na materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

22) niezwtoczne  informowanie = Zamawiajgcego i inspektora  nadzoru
o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

23) zgtoszenie wykonania robé6t do odbioru,

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego, skompletowanie
i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow wymaganych w STWIORB
i umowie, w tym w szczegodlnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile sg
wymagane w STWIORB), protokotbw pomiaréw (o ile sg wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sg wymagane
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji,

26) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

28) organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu
omowienia biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot,
w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci
w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy,
na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu na radach budowy pisemnej informaciji na temat

postepu robdt, zawierajgcej informacje co do zgodnosci postepu robdt
10
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z harmonogramem robét, w tym postepu rzeczowego i finansowego, okolicznosci
dotyczgcych przerw w wykonywaniu robdt, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedgcych przedmiotem zapytania
ze strony Zamawiajgcego moggcych mie¢ istotny wptyw na realizacje inwestyciji
i termin jej zakonczenia.

30) dokonanie — przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz droég, tras dostepu i
urzgdzeh obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru —
na min. 7 dni przed przeprowadzeniem inwentaryzacji. Z czynnosSci
inwentaryzacji sporzgdza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania Robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materiatowe we wtasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytwérey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn zm.), dalej ustawa
o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z wyzej wymieniong ustawg o odpadach
oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddow, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zgdanie, Zamawiajgcemu
dokumenty dot. utylizacji odpaddéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami.

4. Wykonawca jest wytwdércg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy
o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek
w  pierwszej kolejnosci poddania odpadow  budowlanych  odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych Ilub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny
ryczattowej

5. Odpady budowlane, ktére mogag zostaé¢ poddane odzyskowi, w szczegolnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

6. Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
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wykorzystania, pochodzgce z roboét rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy
ktéry powinien je zagospodarowaé zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac w trakcie realizacji prac
Z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposob nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajgce z prowadzonych robét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkdw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
. Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkow wyptaty wynagrodzenia okreslonymi

w Szczegdtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski

tad: Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty

nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku (zmienionej uchwatg nr 176/2021

z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia

2022 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.),

Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy

Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

NR Edycja8/2023/8432/PolskiLad z dnia 11 pazdziernika 2023 r. oraz Promesie z

Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

(o] S zdnia............... zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi

po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru

Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na nizej opisanych

warunkach. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zadania nastgpi

zgodnie z Harmonogramem i na nastepujgcych warunkach:

1) wynagrodzenie za wykonanie prac przewidzianych w etapie rozliczeniowym
nr 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 9 pkt 1) bedzie ptatne na podstawie pierwszej
faktury czesciowej wystawionej na kwote stanowigcg réwnowartos¢ kwoty
okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy - po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co
najmniej kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy (po podpisaniu przez
wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i Zamawiajacego, Wykonawcy
oraz inspektora Nadzoru protokotu odbioru czesciowego),

2) wynagrodzenie za wykonanie robét przewidzianych w etapie rozliczeniowym
nr 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 9 pkt 2) bedzie ptatne na podstawie drugiej faktury
czesciowej wystawionej na kwote stanowigcg rownowartos¢ 50% kwoty okreslone;j
w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy - po wykonaniu i odbiorze rob6t o wartosci co najmniej
50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy (po podpisaniu przez
wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i Zamawiajacego, Wykonawcy
oraz inspektora Nadzoru protokotu odbioru czesciowego).
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3) wynagrodzenie za wykonanie robot przewidzianych w etapie rozliczeniowym
nr 3, o ktérym mowa w § 1 ust. 9 pkt 3) bedzie ptatne na podstawie faktury
koncowej wystawionej na kwote stanowigcg réznice pomiedzy tgczng wartosciag
wynagrodzenia wykonawcy wskazang w § 3 ust. 1 a sumg wartosci wystawionych
faktur za etapy rozliczeniowe nr 1 i 2 (pozostate do wyptaty wynagrodzenie
wykonawcy) po dokonaniu odbioru kohcowego (po podpisaniu przez
wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i Zamawiajacego, Wykonawcy oraz
inspektora Nadzoru protokotu odbioru koncowego).

2. Wykonawca wystawiajgc faktury, o ktérych mowa w ust. 1, zobowigzany jest
dodatkowo do przestrzegania nastepujacych warunkéw — w roku 2024 moze
zostaé wystawiona jedynie faktura, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1,
z zastrzezeniem § 18 ust. 1 pkt. 22); W przypadku zmiany Harmonogramu
wypflata srodkéw finansowych za poszczegodlne etapy rozliczeniowe moze
ulec zmianie.

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych  wynagrodzeh  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktérych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdéwien publicznych wraz z
oswiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o spfaceniu
wszelkich wymagalnych naleznosci wynikajgcych z zawartych umow wskazanych w
zestawieniu — dotyczgcych robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego
przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez
nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposob
umozliwiajgcy rozliczenie robot wykonanych przez podwykonawcow odrebnie dla
kazdego zadania.

4. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w_terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w _umowie warunkow zaptaty danej faktury, przy czym
ostatnia faktura obejmujgca srodki, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, Zamawiajgcy
dokona zaptaty w terminie 35 dni. W pierwszej kolejno$ci wynagrodzenie
Wykonawcy bedzie ptatne ze srodkow wiasnych Zamawiajgcego, do wysoKosci
wskazanej w § 3 ust.1 pkt 1.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedfozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3 powyzej.
W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych
wymaganych przez prawo lub Umowe, lub tez nie zostat do niej dotgczony protokot
odbioru robét lub inne dokumenty wymagane zgodnie z Umowag, poczatek biqu
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terminu ptatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
uzupetnionej o wymagane dane i dokumenty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego w

formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej, pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa

w ust. 10 pkt 2 powyzej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej

mowa w ust. 10 pkt 112 powyzej, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
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zasadnosc takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3 powyzej, Zamawiajgcy potrgci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1)

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Powiat Stubicki ul. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice
(NIP: 598-14-60-085)

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Stubicach, ul. Pitsudskiego 20,
69-100 Stubice,

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug, dalej ustawy o VAT (tekst jednolity —
Dz. U. 22024 r. poz. 361 z p6zi. zm.),

Wykonawca jest zobowigzany doda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie
przez Wykonawce, dla potrzeb dokonania zaptaty, rachunku bankowego
zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - wykazie podmiotdéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do
rejestru VAT, najpozniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie pozniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w ww. wykazie.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

15.

16.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajgc jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

Termin pfatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robot: 15
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odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru lub na te okolicznosc
bedzie sporzgdzany protokot robét zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

odbiér czesciowy po wykonaniu danego zakresu rob6t oraz po zakonczeniu
danego okresu/etapu rozliczeniowego (okreslonego w Harmonogramie)
uprawniajgcego do wystawienia faktury czesciowe;.

odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamowienia wraz ze ztozeniem zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych -
bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robét stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3-5 ponize;.

Odbidr robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujgcych zasad:

2)
3)
2.
3.
1)
2)
3)
4.

Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wtasciwego dla danej branzy.
W przypadku wykonania przez Wykonawce roboét ulegajgcych zakryciu lub
robét zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwic¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu.

Odbidr czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy
0 gotowosci do odbioru czesciowego prac,

odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu i wykonaniu czesci
przedmiotu umowy (zgodnie z Harmonogramem) i niniejszg umowa,
Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru czesciowego,
jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Wykonawca nie wykonat wszystkich prac objetych czesciowym
fakturowaniem zgodnie z umowg lub wykonat je w sposéb wadliwy (wady
istotne).

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego
w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru strony wskazg w szczegodlnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

16
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Odbidr czesciowy nie wptywa na bieg okreséw gwaranciji i rekojmi.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeliwady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

ii. odstgpi¢c od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

1)

2)

3)

Odbidr koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robét budowlanych, na podstawie przedtozonego o$wiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane

w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych oraz wykonaniu

wszelkich niezbednych préb oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i

decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia uzytkowania.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie

stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z

powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania (wady istotne)

lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

a) Dziennik budowy — jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i
pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace, ze
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wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i
potwierdzone przez inspektora nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan,
sprawdzen iinne dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robo6t budowlanych
oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

f)  projekty budowlane powykonawcze zawierajgce wykaz zmian
nieistotnych wprowadzonych w trakcie budowy zatwierdzonych
przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz Projektanta
(Projektant na rysunkach zamiennych o$wiadcza, ze wprowadzone
zmiany kwalifikuje jako nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego
w mys$l art. 36a Prawa budowlanego) - (jezeli dotyczy); - 2 egz.,

g) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK
wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,
- 1 egz., (jesli dotyczy)

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego

w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie lub

droga elektroniczng (mailem) o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegolnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeliwady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenhstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze: 18



]
m POLSKI

Inwestycja pt.: ,Budowa $ciezki rowerowej od m. Gajec do granicy gminy Rzepin” realizowana z Programu
Rzgdowy Fundusz Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

ii. odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamodwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

9) Zamawiajgcy dokonujgc odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego roboét. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego przedmiotu umowy.

6. Odbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci,

2) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

7.  Odbidér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)  Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwaranciji,

2)  Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwaranciji i rekojmi za wady.

3) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

8. Strony zgodnie postanawiajg, ze za date odbioru czesciowego/koncowego bedg
uznawaty date zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego przez
Wykonawce, jezeli bedzie ono skutkowato dokonaniem odbioru w terminach
wymienionych wyzej. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 8)
lit. @) lub ust. 5 pkt 7) lit. a), za date odbioru bedzie uznawana data ponownego
zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z
usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia
gotowosci odbioru czesciowego /koncowego), jezeli bedzie ono skutkowato
dokonaniem odbioru w terminach wymienionych wyzej, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
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§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgcemu w dniu odbioru Dokumentacji Projektowej
oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedkitadania inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem

4) zgtaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu bagdz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji Projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajgcych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkryc
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

7) uczestniczenia w radach budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktore mogg wptyng¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

11) do fizycznego przebywania na terenie budowy podczas realizacji wszystkich
robot budowlano — montazowych.

§8
Podwykonawcy
1. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia w SWZ, Wykonawca
moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia podwykonawcom,
2) zmieni¢ podwykonawcow,
3) rezygnowac z podwykonawstwa.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajaczzg



]
m POLSKI

Inwestycja pt.: ,Budowa $ciezki rowerowej od m. Gajec do granicy gminy Rzepin” realizowana z Programu

Rzgdowy Fundusz Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezeh do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 ponizej, bedzie uwazane za jego
akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przeditozonej

kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 7 ponizej, bedzie uwazane za jej akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% fgcznego wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizaciji

przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni od daty

otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, yy
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szczegolnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych umow od ich akceptacii i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

8) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z Harmonogramem,

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z
niniejszej umowy,

10) wynagrodzenie za wykonanie robo6t, bedzie wyzsze od wynagrodzenia
za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy) — w przypadku sprzeciwu
lub braku sprzeciwu zastosowanie znajdzie art. 6471 §3 Kodeksu Cywilnego.

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, nie dotyczg umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 1 powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyzej, stosuje sie odpowiednio do zawierania

uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyzej, stosuje sie odpowiednio do zmian

umow o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci

zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i

zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to

byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braky
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podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zamdwienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usungc¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajagcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, od dokonania zmiany umowy o
ktérej mowa powyzej, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi obowigzujgcg przez okres
przekraczajgcy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw
lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuaciji, o ktérej mowa wyzej, ust. 22 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.
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§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ...............ccene. ;nrtel........... ;
(ST = || [T X
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........................ ;nrtel........... ;
LTl 1= || :

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyziji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powofania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wpykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalno$Ci ....cocvvevieviiinvinnnenns W osobie:
...................... snrtel...supr.bud N L

5. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
w wykazie o0soOb ziozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0sob
wskazanych w ust. 4 powyzej, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skfad
personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osdb bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
zmiany.

8. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

9. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynnosci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy/Kierownikami robét i Inspektorem Nadzoru
bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt
telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwitoki, jednak
wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.
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§10
Procedura zapewnienia jakosci

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajgcy, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazgdaé zwotania
dodatkowego spotkania w celu omowienia problemow zwigzanych z realizacjg prac
i robot objetych umowg. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pismie
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno
zawiera¢ uzasadnienie zwofania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz 20% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgcego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakohczenia terminu realizacji umowy. Jezeli
Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 3 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnosS¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, podlegajg
akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Niedotrzymanie terminu w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5 powyzej, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§12
Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki

gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.
Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane
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oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia — ............ miesiecy?
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. Jezeli producent materiatow,
produktu uzytego przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy oferuje
na te materialy lub produkt, dtuzszy okres gwarancji niz wynikajacy z umowy,
obowigzuja gwarancje producenta.

3. Rekojmia za wady fizyczne robét budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy
od daty odbioru kohcowego robat.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzgdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru korncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego.

8. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w ust. 9 powyzej ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢é wykonane w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w
szczegolnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne Ilub ekspertyzy
techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10 powyzej,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

12. Jezeli Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego,

3 Zgodnie z ofertg Wykonawcy 26
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o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany zwrdcic
Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zapfaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia

ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy

elektronicznie, na adres e-mail: ...

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni odpowiednio od daty wystgpienia

ktorejkolwiek z ponizszych sytuacii:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamowienia, wszystkich osd6b wykonujgcych nastepujgce

czynno$ci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikow
robét)

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi

Zamawiajgcemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu

na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy

wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zilozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska

zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy O prace i

zakresu obowigzkow pracownika.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
27
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lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej, czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
W szczegolnosci do:

a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:

— oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

—oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, - poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

—innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdolnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie
pozniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. W ftrakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 3 powyze;.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4 powyzej,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do =zapftaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) zazwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 4 pkt. 8) lit. a) lub lit. b) lub § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) I%tg
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lit. b) umowy — w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek.

3) za zwitoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci
0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10 umowy

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy — w wysokosci
5 000,00 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% kwoty
brutto, z ktérej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien
zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedfozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoKosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 9 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa
w § 13 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy,
w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1
umowy,

10) za zwioke w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 lub 3
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 3 umowy,

11) za zwioke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 13 ust. 4 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 umowy,

12) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu lub
zwloke w dokonaniu jego zmiany — w wysokosci 0,01 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajgcy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlar}g
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lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 22 umowy — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktérej mowa w § 8 ust. 23 umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh
zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zostaé
dokonana,

15) w przypadku nie przedtozenia wznowionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania o ktérym mowa w § 17 ust. 9, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh
zwtoki od uptywu ostatnio obowigzujgcego terminu zabezpieczenia do dnia
dostarczenia jego kontynuacji,

16) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz planem BIOZ — 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym
kara moze by¢ ponawiana.

2. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. £aczna maksymalna wysoko$¢é kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 25 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

3. W przypadku, gdy niewykonanie zobowigzania bgdz nienalezyte wykonanie
zobowigzania przez Wykonawce, w szczegdlnosci uchybienie terminom realizaciji
umowy, okreSlonym w § 2 ust. 1 umowy, doprowadzi do utraty przez
Zamawiajgcego dofinansowania lub jego zmniejszenia przez instytucje
dofinansowujgcg, Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie w stosunku do
Wykonawcy o zwrot réwnowartosci utraconego badZz pomniejszonego
dofinansowania wraz z odsetkami. W tym przypadku Wykonawca odpowiada na
zasadzie ryzyka za opdéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, co jest
uzasadnione wyznaczeniem przez instytucje dofinansowujgce nieprzekraczalnych
terminéw na rozliczenie inwestycji, po przekroczeniu ktérych moze doj$é do utraty
dofinansowania lub jego zmniejszenia.

4. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, w tym réwnowartosci utraconego
badz pomniejszonego dofinansowania wraz z odsetkami, o ktérym mowa w ust. 3,
z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 17 Umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota
uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czesci od Wykonawcy.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

30
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6. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy Wykonawca
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za wszelkie szkody
oraz_roszczenia 0sOb trzecich zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é w szczegolnosci za
szkody majgtkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz
uszkodzenie ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

7. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle
wilasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: ............cooooiiiiiiiiiiiiin,
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru;
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

§ 15
Kary umowne z tytutu odstgpienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 20 %
tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % fgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456

ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane

z wynagrodzenia za wykonane roboty - § 14 ust. 2, 4, 7, 8 Umowy, stosuje séq
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odpowiednio.
§ 16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposob niezgodny z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego Iub
postanowieniami  umowy, postanowieniami Harmonogramu, pomimo
dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) zwitoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 20 dni,

4) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje roboét i przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni,

5) Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 11 umowy lub nie zapewnit jego
ciggtosci w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy,

7) wystgpity okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

8) Wykonawca co najmniej dwukrotnie uchybit obowigzkowi okreslonemu w §
13 ust. 1 umowy,

9) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie ztozyt oswiadczen, o ktérych mowa w §
13 ust. 2 lub 4 umowy, pomimo powtdrnego wezwania,

10) Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu Harmonogramu zawierajgcego
wymogi, o ktérych mowa w § 2 ust. 4, w terminie wskazanym w § 2 ust. 4,

11) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego podwykonawce na teren
budowy z naruszeniem warunkow okreslonych w umowie,

12) tgczna suma ptatnosci dokonanych przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow przekroczy 5 % sumy
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

13) kary umowne natozone na Wykonawce przekroczg 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

14) zwioka w realizacji robét w stosunku do okreslonego zakresu robot
do wykonania w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z Harmonogramem
wynosi min. 20 dni.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o =zaistnieniu ktérejkolwiek z

okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 powyze,. 0
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3. Odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem ex nunc i nie powoduje utraty
mozliwosci dochodzenia przez strony odszkodowania i kar umownych.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie. W przypadku czesciowego odstgpienia od umowy w oswiadczeniu
musi byé wskazany zakres przedmiotu umowy, od ktérego wykonania strona
odstepuje.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatow wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajgce.

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnosC oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w § 3 ust. 5,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

7. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkow wynikajgcych z ust. 5 powyzej, czynnosci te przeprowadzi lub

zorganizuje Zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami Wykonawce. 3
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§ 17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie............ )-
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez WWykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w
okresie rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji.
Kwota stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji nie przekraczajgca 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (stanowigca réznice pomiedzy kwota o ktérej mowa w ust. 1
a kwotg juz zwrdcona po odbiorze robét, o ktérej mowa w ust. 6), zostanie zwrécona
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci
od tego co bedzie trwato dtuzej).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawieraC zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
Zzgdanie zapfaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go nienalezycie lub nie wykonat obowigzkow wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad).
Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11. Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego

34



m POLSKI

[

Inwestycja pt.: ,Budowa $ciezki rowerowej od m. Gajec do granicy gminy Rzepin” realizowana z Programu

12.

13.

14.

Rzgdowy Fundusz Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych

wykonania umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu, a w szczegodlnosci, w

przypadku, gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi, gwarancji,

5) Wykonawca nie zwréci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindw, o ktérych

mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu  waznosci  wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 18
Zmiany umowy
Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpiC w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, za niskigj
lub za wysokiej temperatury) lub innych warunkéw zewnetrznych powodujgcych
- ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catoSci
wykonywanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia w
okresie dluzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych -
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedituzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
35
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umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez
ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okoliczno$ci sity
wyzszej;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robo6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robo6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploratorow infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych lub
zakazano prowadzenia robot budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot
stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych oraz nieruchomych
wymagajgcych  zabezpieczenia, @ zmian  spowodowanych  warunkami
geologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: wystgpienia niewypatow i
niewybuchow, wystgpienia urzgdzen Ilub niezinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne) — przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami
wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentaciji projektowej, lub
innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania roboét przez
innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagacé bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
Dokumentacji Projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania opinii w’faéciwygla
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organdéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w Dokumentaciji Projektowej zmian nie moze skutkowac zwigkszeniem (zmiang)
zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w Dokumentacji Projektowej i
powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnieh zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku przekroczenia przewidzianych przepisami
prawa terminéw trwania procedur administracyjnych (liczonych zgodnie z
zasadami okreSlonymi w kodeksie postepowania administracyjnego),
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i witadz
samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu wykonania
zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych
niezaleznych od Zamawiajgcego oraz od Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu
oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany awariami, remontami
lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w
dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w terminie przytgczy
medidw — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwtoki w wykonaniu
okreslonych robét przez inne podmioty niz Wykonawca,

10) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatébw i urzgdzen niz przewidziane w dokumentacji w nastepujgcych

sytuacjach:

a) koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatosc i lepsze warunki
eksploatacyjne,

d) uzasadnionych potrzebg zmiany technologii lub rozwigzan technicznych
wyniktych w trakcie robét budowlanych, ktérych nie mozna byto przewidzieﬁ
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na etapie projektowym, w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest

rownowazne Ilub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje

dokumentacja
W wyniku zmiany technologii lub rozwigzan technicznych wykonania elementéw
robot o ktérym mowa w ppkt a, b, ¢, d dopuszcza sie zmiane terminu realizaciji,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy o czas niezbedny na zastosowanie zmienionej
technologii wykonania robét w stosunku do technologii robét wynikajgcych
z projektu budowlanego,
W wyniku zmian opisanych w ppkt b, ¢ i d dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym
w § 3 ust. 4-11. Rozliczenie ewentualnych robo6t zamiennych nastgpi
kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy kosztorysem
ofertowym dla robdét podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
O koniecznosci wykonania robét zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzgdza kosztorys roznicowy.

11) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1
umowy, moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robo6t zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

12) zmiana terminu realizacji zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres swiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania,

13) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wynikajgcych
ze zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zzrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

14) zmiana terminu realizacji zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow;

15) zmiana terminu realizacji zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
robot nieujetych w Dokumentac;ji Projektowej i STWIORB.

16) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegdinych
transzach ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie tych
wysokosci od warunkéw wynikajgcych z Promesy BGK w celu zapewnienig
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zgodnosci umowy z trescig tej Promesy.

17) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem SARS-CoV-2)
ktore mogg wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,

18) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia z powodu okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem skutkéw epidemii koronowirusa COVID-19
(wywotanego wirusem SARS-CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutkow
uniemozliwia lub utrudnia nalezyte wykonanie umowy.

19) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w okolicznosci zmiany umowy/uméw, dokonanych stosownie do tresci
art. 445 lub 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych, zawartych pomiedzy
Zamawiajgcym, a innymi wykonawcami realizujgcymi roboty w ramach realizacji
Promesy dotyczgcej dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr ...l z
dnia......ccooiii . (ze wzgledu na mechanizm finansowania inwestycji
ze srodkéw pochodzgcych z BGK), przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o okres niezbedny do zachowania zgodnosci finansowania
inwestycji w ramach programu Polski tad;

20) zmiana zakresu robo6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuaciji, gdy
wykonanie niektérych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w
interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze minimalna wartos¢
zrealizowanego przez wykonawce swiadczenia obejmie zakres odpowiadajgcy
70 % wynagrodzenia umownego.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

21) zmiany podmiotowe po stronie Wykonawcy mogg nastgpi¢ w wyniku sukcesiji,
na skutek wstgpienia w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie jest tu celem unikniecie stosowania przepisow ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

22) zmiana zasad rozliczania wskazanych w § 5 umowy poprzez ustanowienie
wczesniejszych termindw zakonczenia okresow rozliczeniowych w stosunku do
podanych w Harmonogramie (z uwzglednieniem § 5 ust. 2 umowy) w sytuacji,
gdy wystgpig tgcznie trzy przestanki:

1) postep prac bedzie umozliwiat wczesniejsze rozliczenie prac przewidzianych
do wykonania w danym okresie rozliczeniowym,

2) sytuacja budzetowa Zamawiajgcego bedzie umozliwiata pokrycie faktury za
dany okres rozliczeniowy w ustanowionym nowym terminie jego zakorﬁczeni?9
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3) Zamawiajgcy wyrazi na to zgode.
2. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

a) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany o0séb odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym
osoby zastepujgce muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg powierzenia
przez Wykonawce wykonywania czesci zamowienia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy
odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

c)w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg
samodzielnego wykonania przedmiotu zamodwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpic pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczeh podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, ktérzy byli zwigzani umowg z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajgcych  zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

d)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robo6t nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg oraz STWiIORB strony przewidujg mozliwo$¢ zlecenia
tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT lub podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku VAT i/lub podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisOw prawa wprowadzajgcych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réowng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawhj
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godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec

zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana

kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw
wplynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skfadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o0 pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wpltyw na kosgty
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wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 powyzej musi wykaza¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 3 powyzej majg bezposredni wptyw
na wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany te wymuszajg
podwyzszenie kosztéw wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pismie szczegdtowg analize poréwnawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zZmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw
podatkowych i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ roéznicy pomiedzy nowg
wartoécig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardéw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujgcg w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) powyzej cze$é
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10 ponizej, do
wysokos$ci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0sob.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) powyzej, cze$é
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktorym mowa w
ust. 10 ponizej.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) powyzej Cze$G
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wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o wartos§¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$S¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osOb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 10 ponize;j.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2 — 4 powyzej, jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego
whniosku, a w szczegolnosci szczegbétowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz oséb
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne bedgcych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentow
Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zaméwienia oraz okreslic stopien, w jakim wplynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia.
Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na
koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej spoczywa na Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);

14. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpiCc zarowno Wykonawca, jak i

Zamawiajgcy.

15. Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane.

16. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

I podpisania przez obydwie strony umowy.

17. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zqody.

43
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§ 18a
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

1.

wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywacC sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (pozycja ogdétem) liczony
do poprzedniego miesigca publikowany przez Prezesa GUS — zwany dalej
wskaznikiem GUS,

w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
lub

b) podpisaniem protokotu odbioru koricowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS
przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 15%, strony mogg ztozy¢ wniosek
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie rob6t odebranych
protokotem podpisanym po publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);
strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 powyzej, moze ztozy¢ wniosek
0 zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

AXx(B%-15%)=C

Gdzie:

A — warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub koncowego)
podpisanym po publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie (narastajgco) w stosunku do
ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom
przekraczajgcy 15%;

B — suma wartosci opublikowanych wskaznikow GUS w okresie od dnia zawarcia
umowy do dnia podpisania protokotu odbioru czesciowego o ktérym mowa w § 6
ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w § 6 ust.
1 pkt 3;

C — wartosc¢ zmiany.

strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatow lub ustug miat wplyw na koszt
realizacji zamowienia.

lagczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych

na podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 %

w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.

zmiana wynagrodzenia w _oparciu 0 niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron

wyrazonej aneksem do umowy,

klauzula waloryzacyjna nie uprawnia Wykonawcy do ztozenia wniosku o waloryzacje

za okres zwtoki w realizacji zamowienia.

§18b
wykonanie zastepcze
Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych,
w tym robét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w
44
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tym prac wynikajgcych z obowigzku usuniecia wad, wybranej przez siebie stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sgdu (wykonanie
zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy pomimo
wezwania do nalezytego spetnienia swiadczenia Wykonawca:
1) opodznia sie z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by
ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punktu
widzenia nalezytej realizacji zamowienia, lub
2) uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie
bedzie w stanie wykonac prac wynikajgcych z Umowy w ustalonym terminie, lub
3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub
sprzeczny z Umowa.
Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu
niezaktéconego wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegdlnosci do
niezwtocznego udostepnienia mu na zgdanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen,
wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen,
opinii itp.) oraz mozliwosci niezakibconego wykorzystania posiadanych przytaczy
energetycznych, wodnych, sciekowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania
zastepczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustepie spoczywa rowniez w
odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.
Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usuniecia z
terenu budowy sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub
niezabezpieczonych nalezycie przez Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy
zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla nalezytego
wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia lub
usuniecia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.
Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren
budowy.
Zamawiajgcy moze potrgcic z  wynagrodzenia Wykonawcy — wszystkie
udokumentowane koszty zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegolnosci
koszt przeprowadzenia odpowiednich procedur niezbednych do wyboru wykonawcy
zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych decyzji, jesli bedg wymagane dla
dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci Zamodwienia,
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a
takze udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastepczego na terenie
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu
obowigzkéw.
W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego, w sposob
opisany w ustepie poprzedzajgcym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z
wykonaniem zastepczym mogg zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okazege
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niewystarczajgce, wynikte stad roznice Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepdw, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody
poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca —
podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie
art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / Zzwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkdéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbedne;j

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia
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naruszenia.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty otrzymania protokotu z przeprowadzonej
kontroli wskazujgcego nieprawidtowosci.

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetniaC te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczagcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.
15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od

Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisdw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporzgdzenia wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy
moze zgdac¢ od osoby, ktoérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informac;ji
majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub

daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu. 47
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18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy kodeksu cywilnego, Rozporzgdzenia, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.

§ 20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci. Wykonawca nie moze dokonaC bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w drodze: cesji,

przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci,

jak rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osobe trzecig. Cesja,
przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane wzgledem

Zamawiajgcego bez jego pisemnej zgody sg bezskuteczne (niewazne).

§21
Klauzula zapewnienia dostepnosci

Przedmiot zamodwienia zostanie wykonany zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w szczegdlnosci
w zakresie dostepnosci architektonicznej poprzez zapewnienie wolnych od barier
pionowych i poziomych przestrzeni komunikacyjnych na terenie objetym przedmiotem
umowy, oraz w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej poprzez zapewnienie
na wniosek osoby ze szczegdlnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w
formie okreslonej w tym wniosku, a w przypadku braku mozliwosci zapewnienia
dostepnosci ze wzgledow technicznych lub prawnych — bedzie zapewniony dostep
alternatywny, o ktérym mowa w art. 7 ww. ustawy.

1.

§ 22
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediaciji.

2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§ 23
Dot. Wykonawcéw wspolnie sktadajacych oferte
Wykonawcy realizujgcy wspoélnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec

Zamawiajgcego za jej wykonanie.
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2. Postanowienia Umowy dotyczagce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio
do Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

3. W przypadku Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie Umowe, zatgcznik do niniejsze;j
Umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy,
cel gospodarczy do realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposob ich wspdétdziatania oraz
zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady pfatnosci,
a takze wskazanie Lidera sposrod cztonkoéw konsorcjum wykonawcy.

4. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzagcych Wykonawce
oraz kazdego z cztonkow konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian
do Umowy.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcego bedzie prowadzit
wytgcznie z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkow
konsorcjum; jednak Zamawiajgcy ma prawo zmiany czionka konsorcjum, z ktérym
prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie tego
wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegdlnosci w razie zagrozenia
upadtoscia, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw
konsorcjum lub  podwykonawcow; taka zmiana nie bedzie uwazana
za zmiane Umowy.

6. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego
W szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania

zastepczego lub zastepczego zatrudnienia cztonkow personelu.
*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcoéw realizujgcych wspélnie Umowe

§24
Przeniesienie praw majatkowych

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego nieodptatnie cato$¢ autorskich praw
majgtkowych i zaleznych do rezultatéw prac wykonanych w ramach realizaciji niniejsze;j
umowy, bedacych utworami w rozumieniu przepisbw ustawy z dnia
4 |utego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wiasnosci
egzemplarza utworu, nosnikow, na ktorych zostato ono utrwalone.

2. Przeniesienie majagtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyze;j
w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru dla kazdej z
czesci umowy obejmujgcej utwor lub jego czesci.

3. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworow powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zostajg przeniesione na Zamawiajgcego w celu wykorzystania na
nastepujgcych polach eksploataciji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegolnosci
poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikéw magnetycznych,
magneto - optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy
pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy mégt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczegolnosci na ogolnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania,
wprowadzania do pamieci komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomoca wizji,
fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za

posrednictwem satelity, rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng
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organizacje radiowg badz telewizyjng, transmisje komputerowg, fgcznie z
utrwalaniem w  pamieci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie
i nadawanie kompilacj;

3) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publiczne;;

4) korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie réznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rozne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosci i tresci catosci
lub ich czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach,;

5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom
promocyjnym i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego
rodzaju mediach audio - wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Zamawiajgcego w zakresie opisanych wyzej pol eksploatacii
odptatnie lub nieodptatnie.

4. Z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru dla kazdej z czesci umowy
obejmujgcej utwor lub jego czesci, Wykonawca przenosi nieodptatnie na rzecz
Zamawiajgcego wylgczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa
autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworéw bedacych
rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci
w zakresie pol eksploatacji wymienionych w ust. 3).

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie
z utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

6. W przypadku utworow powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy
przez Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystugujg majgtkowe prawa
autorskie do tych utworow lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) nabyc¢ od autoréw utworéw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego;

2) uzyska¢ zgode autoréow utworow do nieodptatnego korzystania przez
Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie
umowy oraz do wykonywania zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, os$wiadczenia twdrcow
(wspottworcow) utwordw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utwordw oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktorej mowa w pkt 2;

najpozniej w terminie daty odbioru robét.

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku
Z naruszeniem praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat
w takim postepowaniu po stronie Zamawiajgcego.

7. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje
bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne
utworu powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw
autorskich oraz innych praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

9. Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majagtkowych do utworéw, na rzecz osob trzecich bez zgody
Wykonawcy.

10. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autorow utwordw.
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§ 25
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci kodeksu cywilnego, prawa zamodwien
publicznych, prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla
kazdej ze stron.

6. Zatgcznikami do umowy s3a:

1) Specyfikacja warunkow zamowienia z zatgcznikami,

2) Dokumentacja Projektowa

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).
4) Przedmiary robdét.

5) Ztozona oferta.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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