
U M O W A  Nr GPI............................

W dniu …………….. r. w Przemkowie pomiędzy :

1. Gminą Przemków, z siedzibą: 59-170 Przemków, ul. Plac Wolności 25, NIP 

692-22-67-068, REGON 390647624, zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym  przez:

Zastępcę Burmistrza Przemkowa: Magdalenę Kania,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Przemków – Ewy Spirzak- 

Staniszewskiej

z jednej strony ,

a

2. ……………………………………………………………………..................……………..,

  zwany dalej „Wykonawcą” z drugiej strony, zważywszy, że:

A) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność i poniesie wszelkie koszty związane z 

organizacją robót, zabezpieczeniem materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej, 

niezbędnej do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

B) Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego 

dokumentów oraz po zapoznaniu się na miejscu z terenem budowy, posiada 

szczegółową znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z placem 

budowy i jego sąsiedztwem, sposobami realizacji budowy i trudnościami mogącymi 

wyniknąć, ryzykami i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami, 

będącymi przedmiotem niniejszej umowy, również w zakresie bezpieczeństwa pracy.

C) Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy

i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do realizacji powierzonego

zadania inwestycyjnego niniejszą umową. Ponadto wykonawca oświadcza, że 

dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi, umożliwiającymi wykonanie w 

całości zadania.

D) Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację

     przedmiotu niniejszej umowy.

E) Na realizację zadania gmina Przemków uzyskała wstępną promesę dotyczącą 

dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
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Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/1502/PolskiLad.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na podstawie trybu 

podstawowego bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 

2019 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) 

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Na podstawie trybu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z 

ustawą z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2023 r., poz. 1605ze zm.), Zamawiający powierza, a Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pn.   „Budowa 

pumptracku i skateparku w Przemkowie wraz z modernizacją ogrodzeń i 

wymianą nawierzchni w placówkach oświatowych”.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: oferta Wykonawcy 

ze szczegółowym kosztorysem ofertowym, przedmiar robót, dokumentacja 

projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

dokumenty zamówienia stanowiące integralną część niniejszej umowy.

3. Wykonawca po wykonaniu robót budowlanych przygotuje wszelkie 

wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu 

nadzoru budowlanego, w celu uzyskania stosownych pozwoleń.

     UWAGA: należy zwrócić uwagę, że w ramach przedmiotu umowy wykonawca

zobowiązany jest   wykonać całość dokumentacji powykonawczej i   

odbiorowej. W związku z powyższym zaleca się zakończenie robót 

budowlanych  odpowiednio wcześniej, aby móc skompletować wszystkie 

dokumenty do odbioru i w terminie zawiadomić zamawiającego   oraz   

właściwego inspektora nadzoru budowlanego lub uzyskać stosowne 

pozwolenia.

§ 2.

Realizacja robót

1. Każda zmiana przebiegu realizacji robót wymaga akceptacji Zamawiającego w 
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formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Realizacja robót powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Wszelkie 

wątpliwości bądź propozycje zamiennych rozwiązań winny być zgłaszane 

inspektorom nadzoru i Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.

3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić  z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-

finansowy i przekazać go najpóźniej w terminie do 7 dni od daty protokolarnego 

przejęcia placu budowy oraz dokonanie jego zmiany oraz przedłożenie do 

zatwierdzenia Zamawiającemu jego każdej aktualizacji.

§ 3.

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w następujących 

terminach:

1) rozpoczęcie: w dniu protokolarnego przekazania placu budowy,

2) zakończenie zadania:  11 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu 

budowy

2.  Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku zmiany umowy na 

podstawie  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub treści § 17 niniejszej

umowy.

3. Termin zakończenia prac może ulec zmianie tylko za obopólnym pisemnym 

porozumieniem stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie 3 

dni od podpisania umowy. Protokół udostępnienia placu budowy  stanowił będzie

integralną część umowy.

2. Na dzień przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy:

1) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

2) dziennik budowy,

3) dokumentację projektową.

3.  Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 10    

niniejszej umowy.

4.  Zamawiający zapłaci wynagrodzenie umowne za wykonane roboty budowlane.
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§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania całości robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

warunkami wykonania i odbioru robót  oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 

technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) i Polskich Norm,

2) zapewnienia ciągłości komunikacyjnej na terenie objętym robotami,

3) ochrony mienia na terenie prowadzonych robót,

4) zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w pobliżu 

prowadzonych robót,

5) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 Nr 47, poz. 401),

6) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 

2023 r.,  poz. 2029) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(tj.  Dz. U. z 2024  poz. 834),

7) informowania Przedstawiciela Zamawiającego o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz o wynikach przeprowadzonych badań laboratoryjnych. 

Fakt ten powinien mieć odzwierciedlenie wpisem w wewnętrznym dzienniku 

budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o powyższym Przedstawiciela 

Zamawiającego, zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego odkryć 

wykonane roboty a następnie przywrócić  roboty do stanu poprzedniego na własny 

koszt. Przedstawiciel Zamawiającego ma obowiązek przystąpić do odbioru robót 

ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu w wewnętrznym 

dzienniku budowy.

8) naprawienia i przywrócenia stanu pierwotnego robót w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia  przez Wykonawcę lub Podwykonawców przedmiotu umowy, jego 

części lub uszkodzeń  innych  urządzeń, względnie instalacji związanych z 

realizacją niniejszej umowy.
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9) w ramach wynagrodzenia pokrycia wszystkich kosztów związanych z 

ubezpieczeniem budowy, urządzeniem i likwidacją zaplecza budowy, 

uporządkowaniem placu budowy, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej.

10) na każde żądanie Zamawiającego okazywania w stosunku do wskazanego 

materiału budowlanego wymaganego prawem certyfikatu zgodności z normami, 

certyfikatu na znak bezpieczeństwa B, certyfikatu zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich oraz okazywania w 

stosunku do wskazanych materiałów budowlanych certyfikatu na znak 

bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

11) zorganizowania zaplecza robót oraz jego likwidacji w terminie 7 dni po zakończeniu

robót.

12) Zamawiający stosownie do art. 95  i art. 438 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na postawie umowy o pracę  zgodnie z 

ustawą Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 878) osób wykonujących niżej 

wymienione czynności:

- roboty ziemne,

- roboty brukarskie,

- roboty przy montażu elementów  pumptracku  i skateparku,

 - prowadzeniu pojazdów używanych do realizacji zamówienia.

13) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt.14, w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

14) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w  tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
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na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących zamówienie:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, liczby tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 

2016 r.) . Informacje takie jak: imię i nazwisko ,data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania i 

nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

15) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy, 

oświadczenia, potwierdzającego, że osoby zatrudnione na stanowiskach 

określone w Załączniku nr 4 do umowy są zatrudnione przez Wykonawcę na 

okres wykonania przedmiotu umowy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

art. 22   1 Kp w związku z wymogiem wskazanym w art. art. 95  i art. 438  ustawy 
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Pzp.

16)  ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

17) zapewnienia, aby osoby wykonujące roboty, w czasie pobytu na terenie budowy w

Przemkowie posiadały:

a) odzież roboczą

b) ważny dowód osobisty lub paszport.

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia przed 

przystąpieniem do robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

wymogami ustawy  - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępniony plac budowy zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego oraz na zasadach określonych w protokole 

przekazania placu budowy.

4. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonych czynności, jeżeli przepisy prawa wymagają takich 

uprawnień.

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami w 

sposób zapewniający co najmniej minimalne wymagania o których mowa w art. 6 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).

§ 6.

Przedstawiciele stron

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu

umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony do kontaktów:

a) ………….  – ………………., tel. ……….,

b) ………….  – ………………., tel. ……….,

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego: ………………., 

tel.: ……………., e-mail: …………………….

2. Wykonawca wyznacza następujące osoby do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu 

umowy:
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1) Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów i koordynowania: 

………………………,  tel.: …………………………., e-mail: …………………………

2) Kierownik budowy: ……………………….., tel.: ……………….., e-mail: 

………………… .

3. Zamawiający na czas wykonywania robót budowlanych ustanowi Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, któremu powierzy czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 

art. 26 ustawy Prawo budowlane. O osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mailem).

4. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych robót.

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie 

wykonywanych robót.

6. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez 

Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich 

nieuwzględnieniu i przyczynie ich nieuwzględnienia.

7. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w ust. 2 i w Załączniku nr 4 

do umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca 

zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowane przez niego osoby 

legitymują się co najmniej równoważnymi uprawnieniami/kwalifikacjami co osoby, 

których ta zmiana dotyczy. Wykonawca dodatkowo wykaże, że nowe osoby w okresie

wykonywania robót będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 do obowiązku Wykonawcy zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę oraz kontrolnych uprawnień 

Zamawiającego w tym zakresie zastosowanie znajdują postanowienia § 5 ust. 1 pkt 

12 – 15.

§ 7.

Wynagrodzenie za realizację umowy

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące wykonawcy robót, które 

  Załącznik nr 7 do Specyfikacji warunków zamówienia
 „Budowa pumptracku i skateparku w Przemkowie wraz z modernizacją ogrodzeń i wymianą nawierzchni w placówkach

oświatowych”



wyliczone zostało na podstawie załączonego do oferty szczegółowego kosztorysu 

ofertowego w  wysokości .......................................................................... złotych  

brutto,  słownie: ………..............................................................………….......…,     

w tym  netto…............................................................................................zł

słownie : ………...............................................................………......,

VAT........................................................….................................................……… zł

słownie : ………...............................................................……………………….....…

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w  ust. 1 , zostanie wypłacone 

zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych.

3. Na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1 Zamawiający:

a) pozyskał promesę dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr …………………………... w

wysokości …….% wartości umowy, lecz nie więcej niż …………….. zł,

b) dysponuje udziałem własnym stanowiącym różnice pomiędzy wynagrodzeniem 

Wykonawcy określonym w ust 1, a dofinansowaniem inwestycji, o którym mowa w lit.

a) na który składają się:

- środki pochodzące z kredytu pozyskanego z banku ……………. na 

kwotę………………………………..zł,

- środki własne w kwocie ……………..zł, pochodzące z budżetu gminy.

4. Zamawiający udzieli jednorazowej zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w 

wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 

ust. 1 umowy, tj. w wysokości ……………… zł.

5. W celu uzyskania zaliczki wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o udzielenie 

zaliczki, do którego wykonawca załączy zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie, 

o której mowa w ust. 6 poniżej.

6. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej 

lub w kilku następujących formach:

◦ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
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zobowiązaniem pieniężnym;

◦ gwarancjach bankowych;

◦ gwarancjach ubezpieczeniowych;

◦ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości;

◦ w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej;

◦ przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

7. Zabezpieczenie płatności zaliczkowej będzie opiewało na pełną wysokość płatności 

zaliczkowej. W trakcie realizacji umowy, wykonawca jest uprawniony do zmiany 

formy zabezpieczenia płatności zaliczkowej. Gwarancje bankowe lub 

ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia będą bezwarunkowe i 

płatne na pierwsze żądanie zamawiającego.

8. Jeżeli warunki zabezpieczenia zaliczki podają jej termin wygaśnięcia, to wykonawca 

ustanowi termin ważności nie krótszy niż 60 dni i będzie przedłużał ważność tego 

zabezpieczenia nie później niż na 21 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, 

aż do chwili uznania przez zamawiającego, że wartość wykonanych robót 

budowlanych przekroczyła kwotę zaliczki. Jeżeli wykonawca nie przedłuży ważności 

zabezpieczenia płatności zaliczkowej na 21 dni przed upływem ważności 

zabezpieczenia, wówczas zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwoty

zaliczki z zabezpieczenia płatności zaliczkowej. Uzyskana kwota zostanie 

zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub 

zatrzymana tytułem zwrotu płatności zaliczkowej.

9. Po otrzymaniu wniosku o wypłatę zaliczki oraz zabezpieczenia zaliczki, zamawiający

w terminie 3 dni dokona jego rozpatrzenia. Wyrażenie przez zamawiające  zgody na 

wypłatę  zaliczki będzie dla wykonawcy podstawą do wystawienia faktury na 

zaliczkę.

10. Zamawiający wypłaci zaliczkę  w terminie 7 dni od dnia doręczenia zamawiającemu 

faktury na zaliczkę.
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11. Rozliczenie zaliczki nastąpi poprzez pomniejszenie kwoty należnego wykonawcy 

wynagrodzenia z tytułu wystawionej przez wykonawcę faktury końcowej.

12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki niezwłocznie po uznaniu przez 

zamawiającego, że wartość wykonanych robót budowlanych przekroczyła kwotę 

zaliczki.

13. W przypadku odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki, 

która nie została rozliczona w należnym wynagrodzeniu, do czasu odstąpienia od 

realizacji przedmiotu umowy. Kwota zaliczki stanie się natychmiast wymagalna na 

rzecz zamawiającego.

14. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy w wysokości określonej w 

ust 3.  przy czym  Zamawiający dokona zapłaty w całości za przedmiot umowy w 

terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

15. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje w 

całości wykonanie przedmiotu umowy a nadto uwzględnia wszelkie okoliczności 

lokalizacji, cechy szczególne projektu i terminy oraz rekompensuje Wykonawcy 

wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania, w tym wszystkie koszty związane z 

organizacją placu budowy (ogrodzenie, zaplecze socjalne i magazynowe, pobór 

energii elektrycznej i wody, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, itp. – bez 

możliwości wysuwania dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

16. W przypadku robót zaniechanych – wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie 

pomniejszone o kwotę wyliczoną w oparciu o rzeczywistą ilość zaniechanych robót i 

ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę w szczegółowym kosztorysie ofertowym.

17. Zgodnie z art. 439 Pzp, strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia, 

określonego w § 7 ust . 1 umowy, w wypadku zmiany kosztów związanych z realizacją 

zamówienia.

18. Strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego w 

przypadku, gdy średni „wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej – wskaźnik 

wzrostu cen producentów w budownictwie” (zwany dalej także „wskaźnikiem”) z okresu

podlegającego waloryzacji, obliczony na podstawie comiesięcznych „wskaźników cen 

produkcji budowlano-montażowej” – ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, wynosi dla Wykonawcy więcej niż 15% w stosunku do  poprzedniego 
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średniego wskaźnika z takiego samego okresu poprzedzającego okres waloryzacji (lub 

odpowiednio -15% dla wniosku Zamawiającego).

19. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 17, w 

przypadku wzrostu kosztów, wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę 

oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z oświadczeniem szczegółowej 

kalkulacji kosztów wraz z wykazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia.

20. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 17, w 

przypadku obniżenia kosztów, wymaga uprzedniego wezwania ze strony 

Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania oświadczenia o wysokości kosztów związanych z realizacją zamówienia 

oraz szczegółowej ich kalkulacji na dzień złożenia oferty. W przypadku bezskutecznego

upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający za podstawę 

ustalenia kosztów związanych z realizacją zamówienia obowiązujących na dzień 

otwarcia ofert przyjmie sporządzony przez Wykonawcę postępowania przetargowego 

kosztorys ofertowy.

21. Jeżeli Strona wykaże realny wpływ nowego „wskaźnika” na koszt wykonania 

przedmiotu umowy wówczas zmiana wynagrodzenia może nastąpić w stopniu nie 

przekraczającym wartości aktualnego „wskaźnika”.

22. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 17, możliwa będzie nie częściej niż raz 

na 6 miesięcy. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia nie może 

przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia, określonej w §7 ust. 1 umowy. Zmiana 

wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, 

w którym nastąpiła zmiana.

23. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost, jak i obniżenie, względem kosztów 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

24. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 17, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) przedmiotem umowy są usługi;

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

25. Zmiana wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w ust. 24, nastąpi nie później 
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niż w terminie 7 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

26. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust .17, nastąpi w formie aneksu do umowy.

27. Wszystkie postanowienia, o których mowa w niniejszym § 7 stanowią katalog 

zmian, na które Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku zaistnienia określonych 

w nim przesłanek. Nie stanowią one jednak zobowiązania do każdorazowego 

wyrażenia takiej zgody.

28. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy, z należytą starannością 

zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót i nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz w pełni je akceptuje.

29. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że:

1) wskazany rachunek jest/ nie jest* rachunkiem zgłoszonym do białej listy 

podatników,  (* - niepotrzebne skreślić)

2) w przypadku gdy rachunek nie został zgłoszony do białej listy, zobowiązuje 

się do dnia transakcji dokonać aktualizacji rachunków na ww. liście.

30. Przy dokonywaniu płatności realizowanych na podstawie niniejszej umowy Strony 

zobowiązują się stosować mechanizm podzielonej płatności.

31. W przypadku wystąpienia płatności podzielonej Wykonawca zobowiązany jest 

oznaczyć fakturę zapisem: „mechanizm podzielonej płatności”.

32. W ramach niniejszej umowy Nabywcą jest Gmina Przemków, a Zamawiającym 

Gmina Przemków

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na fakturze, wystawionej w języku polskim, 

następujące dane:

Nabywca: Gmina Przemków, NIP 692-22-67-068, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków

Odbiorca: Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków

33. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

34. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* czynnym płatnikiem podatku VAT w Polsce, 

posiada NIP: …………………………………………………. i zobowiązuje się utrzymać 

taki status do dnia wystawienia faktury oraz jej płatności za wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy. (* - niepotrzebne skreślić)

35. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego.

36. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego.

37. Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia, jeżeli w terminie 

płatności wniesie zastrzeżenia do wykonania przedmiotu umowy.
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38. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez własnego 

podpisu.

39. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne i inne 

ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania [PEF, dostępnej pod adresem: https://efaktura.gov.pl], 

zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).

40. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest zamieścić numer niniejszej umowy.

41. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie 

rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

42. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za uchybienie terminu 

płatności. Obowiązek zapłaty odsetek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca pomimo obowiązku określonego w ust. 2 pkt

2 nie zgłosił rachunku, na który ma nastąpić płatność do białej listy podatników,a 

Zamawiający z tej przyczyny wstrzymał płatność wynagrodzenia.

§ 8.

Prace dodatkowe

1. Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, wykraczających poza zakres 

określony w  przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego,  może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy, 

w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego – na 

zasadach określonych w art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych obowiązują czynniki cenotwórcze do 

kosztorysowania  zgodnie z ofertą tj. :

- roboczogodzina bezpośrednia – …….. zł

- koszty ogólne od R i S   - ……….. %

- koszty zakupu od M  -  ………. %

- zysk od R +S + Ko  - ………… %

Materiały, sprzęt  i transport wg oferty, natomiast materiały nie ujęte w ofercie będą 

wyceniane na podstawie lokalnych cen rynkowych.

3. Na wykonane roboty dodatkowe zostanie udzielona gwarancja i rękojmia, jak na 
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roboty zasadnicze.     

4. Wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych  bez zachowania  procedury 

opisanej w ust. 1 lub samowolne wprowadzenie zmian w robotach objętych 

przedmiotem umowy, pozbawia Wykonawcę skutecznego roszczenia o zapłatę 

wynagrodzenia za ten zakres wykonanych prac. 

W przypadku wykonania prac niezgodnych z protokołem konieczności robót bądź 

bez zachowania procedury, o której mowa w  ust. 1, Wykonawca  na żądanie 

Zamawiającego jest zobowiązany  przywrócić na koszt i ryzyko Wykonawcy stan 

sprzed wykonania tych  samowolnych robót bez zachowania prawa do 

wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych kosztów w tym zakresie.  

§ 9.

Ustalenia dodatkowe

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych w razie 

wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia 

umowy, z zastrzeżeniem, iż wprowadzenie robót zamiennych nie może prowadzić 

do naruszenia art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

2. Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości 

wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1.

3. Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 

sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez Wykonawcę, 

kierownika budowy i Przedstawiciela Zamawiającego oraz zatwierdzonego przez 

Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie 

cen jednostkowych i wskaźników cenotwórczych wyszczególnionych w kosztorysie 

ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę dla tych robót oraz ilości faktycznie 

wykonanych przez Wykonawcę i odebranych przez Zamawiającego robót 

zamiennych. Podstawą odbioru robót zamiennych będzie obmiar robót wraz  z 

wyceną kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę.

5. Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie prac objętych niniejszą umową     

z  podwykonawcami wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem 

nieważności, udzieloną w oparciu o przedstawioną przez Wykonawcę kopii umów 

o podwykonawstwo lub ich zmian  wraz z częścią dokumentacji dotyczącą  
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wykonania określonych w tej umowie robót.

6. Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą  całości lub części wynagrodzenia 

do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z tytułu 

robót przez nich wykonanych.

7. Strony zgodnie oświadczają, że wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego za 

szkody w mieniu i na osobie Wykonawcy oraz w mieniu i osobach trzecich 

powstałe  przy realizacji  przedmiotu  umowy.

8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą 

wykonuje przedmiot zamówienia, jak również osób, którym wykonanie 

zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

9. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości usług wykonanych z 

materiałów Wykonawcy.

10. Badania, o których mowa w ust. 9,  realizowane będą przez Wykonawcę na własny

koszt.

11. Zamawiający może zlecić wykonanie badań w celu sprawdzenia jakości 

wykonanych robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/, 

zlecając je specjalistycznej jednostce lub żądać ich przeprowadzenia przez 

Wykonawcę.

12. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały,

bądź wykonanie usługi są niezgodne z umową to koszty badań obciążają 

Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są 

zgodne z umowa, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

13. W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezidentyfikowane urządzenia 

podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac 

powiadamiając o tym fakcie zamawiającego.

§ 10.

Odbiór robót

1. Strony ustalają, że przedmiotem końcowego odbioru będzie zakres ustalony w § 1 

niniejszej umowy.
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2. Odbioru końcowego dokona protokolarnie Zamawiający przy udziale Wykonawcy.

3. Terminem zakończenia robót będzie:

- uporządkowanie po robotach terenu budowy,

- fizyczne zakończenie robót przedmiotu umownego, co stwierdzi kierownik budowy

wpisem do dziennika budowy,

- potwierdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego o zakończeniu robót – w 

formie wpisu do dziennika  budowy,

- pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót wraz z protokołem 

przekazania operatu kolaudacyjnego dla Zamawiającego,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

4. Na operat kolaudacyjny składa się: komplet dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy,

oświadczenie kierownika budowy, protokoły techniczne w tym protokoły dozoru 

technicznego, karta odpadów, niezbędne świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, 

operat geodezyjny, dokumentacja techniczna powykonawcza ze wszystkimi 

zmianami dokonanymi w toku budowy

5. Zamawiający po spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 3, 

powoła  komisję odbioru końcowego i  wyznaczy termin odbioru końcowego.

6. Odbiór końcowy całkowicie zrealizowanych robót nastąpi w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty doręczenia pisemnego powiadomienia Zamawiającego 

przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności związanych z odbiorem

końcowym robót od Wykonawcy, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie

takich wad, które uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych  wad .

8. Po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi zgodnie z § 12 niniejszej umowy Strony

dokonają  odbioru ostatecznego.

§ 11.

Ustala się następujące zasady rozliczenia za wykonane roboty

1. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie 

umowy będą realizowane przez zamawiającego w złotych polskich.

2. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej
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i faktury końcowej na pozostałą część wynagrodzenia, wystawionej przez 

wykonawcę po dokonaniu przez zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu 

umowy.

3. W przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez 

podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której 

Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art. 647(1)  §2 K.c., 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające uregulowanie 

wynagrodzenia od wszystkich lub dalszych Podwykonawców, z którymi 

Wykonawca/ Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są ww. roboty budowlane lub 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są ww. roboty budowlane lub zawarł przedłożoną Zamawiającemu

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (jeżeli 

dotyczy). W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 

zapłaty Zmawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty (jeżeli dotyczy).

4. Zapłata  nastąpi w   ciągu  30  dni  od momentu przekazania Zamawiającemu   

prawidłowo wystawionej faktury  (wraz z dokumentami rozliczeniowymi),  

sprawdzonej przez Przedstawiciela Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy, nr ……………………………………………………...

5. Zamawiający dopuszcza zatrzymanie przez Wykonawcę części należności od 

wszystkich lub dalszych podwykonawców, z którymi 

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca  zawarł umowę 

zaakceptowaną przez Zamawiającego,  której przedmiotem są ww. roboty 

budowlane, dostawy lub usługi na poczet zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych 

Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W takim 

przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenie 

Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy o wysokości  kwoty zatrzymanej przez 

Wykonawcę z tytułu zabezpieczenia gwarancji i rękojmi.

Dniem zapłaty jest dzień polecenia przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego.

6. Faktura VAT wystawiona będzie na  Gminę Przemków z siedzibą w Przemkowie,  
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ul. Plac Wolności 25 , 59-170  Przemków, posiadający NIP:692-22-67-068.

7. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy ...…..….…….….……………..

8. Faktury płatne będą z środków  budżetu Gminy,   rozdział …….. § …………

9. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie prac objętych 

umową.

10. Zamawiający dopuszcza płatność bezpośrednią na rzecz Podwykonawcy/ów na 

podstawie faktury Wykonawcy ze wskazaniem kwoty i konta Podwykonawcy/ów, 

na które należy dokonać przelewu  należności (jeżeli dotyczy).

11. Strony zgodnie oświadczają, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 

towarów i usług obowiązek podatkowy z tytułu robót obciąża 

Wykonawcę/Zamawiającego (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

§ 12.

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy.   

2. Okres gwarancji i rękojmi wynosi ………………….. dla przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 1, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego i 

przekazania przedmiotu umowy w użytkowanie dla Użytkownika obiektu.

3. Wykryte wady przedmiotu umowy Wykonawca usunie niezwłocznie po 

zawiadomieniu przez Zamawiającego o ich powstaniu, jednak w terminie nie 

przekraczającym 14 dni od daty  uzyskania informacji o ich powstaniu.

4. W okresie gwarancji i rękojmi, o których mowa w ust. 1 przedstawiciele 

Zamawiającego zastrzegają sobie prawo zgłaszania reklamacji z tytułu wad i/lub 

usterek, zawiadamiając o powyższym Wykonawcę pisemnie, faxem, lub e-

mailem.

5. Po drugiej naprawie tej samej części przedmiotu umowy, jeżeli nadal występować

będą wady i/lub usterki, Wykonawca wymieni tą część na nową, wolną od wad lub

wykona ponownie wadliwie zrealizowany przedmiot umowy, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku przekroczenia o 3 dni robocze terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 i 5, Zamawiający ma prawo do zlecenia 
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zastępczego usunięcia wad i/lub usterek innemu podmiotowi.

7. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem usunięcia wad i/lub usterek, o których

mowa w ust. 6. Wykonawca ma obowiązek zwrotu ww. kosztów w terminie 7 dni, 

licząc od daty doręczenia przez Zamawiającego wezwania do zapłaty.

8. Zastępcze usunięcie wad i/lub usterek przez podmiot trzeci nie spowoduje 

ograniczenia ani utraty rękojmi i gwarancji, o której mowa w ust. 1 i 2.

9. Strony dokonają odbioru  ostatecznego (który stanowi jednocześnie przegląd 

gwarancyjny) nie później niż na 14 dni przed upływem okresu rękojmi, a 

stwierdzone  wówczas wady i/lub usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w 

ramach rękojmi.

10. Reklamacje oraz korespondencja składane będą pisemnie przez 7 dni w tygodniu

przez 24 godziny na dobę (dopuszczalna droga faksowa lub e-mailowa) na adres

Wykonawcy ………………………………….., nr tel./fax ………………., e-mail:

……………………..

11. Gwarancja i rękojmia Wykonawcy obejmuje również prace wykonane przez

Podwykonawców lub inne osoby działające w imieniu Wykonawcy oraz użyte przy

tych pracach materiały.

§ 13.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy wniósł w formie………………………………   

zabezpieczenie  należytego wykonania umowy  w wysokości 5 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie, co stanowi kwotę …….....................…………................… 

(słownie: …………………………..…… ).

2. Część zabezpieczenia - 70%, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona 

Wykonawcy w ciągu 30 dni po bezusterkowym komisyjnym odbiorze końcowym 

całości  przedmiotu zamówienia.

3. Pozostała część zabezpieczenia - 30% kwoty, o której mowa w ust. 1, 

pozostawiona będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji oraz 

zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

4. Części zabezpieczeń należytego wykonania umowy zostaną zwrócone po 
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pisemnym potwierdzeniu przez wykonawcę aktualnego numeru konta bankowego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje swoich obowiązków wynikających z

gwarancji i rękojmi, Zamawiający ma prawo do wykonania zastępczego robót 

przez innego Wykonawcę i do potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy kwoty, jaką musiał wydać, w celu usunięcia wad i/lub usterek, a 

Wykonawca wyraża na powyższe swoją zgodę. W związku z tym zmniejszeniu

ulegnie wartość zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla 

Wykonawcy.  

§ 14.

Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie  lub nienależyte 

wykonanie  zobowiązań umownych w formie kar umownych.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w przekazaniu placu  budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

przedmiotu umowy, określonej w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki;

2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego 5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonej w § 7 

ust.1.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w całości w terminie określonym w § 3

ust. 1 pkt 2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, 

określonej w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek w wysokości 0,2  % wynagrodzenia 

brutto przedmiotu umowy, określonej w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od

dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i/lub usterek;

3) za odstąpienie od umowy, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości  5 %  

wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonej w § 7 ust.1;

4) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 12 Wy-
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konawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wynagro-

dzenia brutto przedmiotu umowy,  określonej w § 7 ust.1. Kara umowna, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym naliczana będzie oddzielnie za każdy przypadek 

niewykonania ww. obowiązku oraz za każdy miesiąc realizacji umowy,

5) za każdorazowe stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich części 

Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego 

udzielonej w trybie § 20 niniejszej umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w 

wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1. 

Naliczenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania zgody 

Zamawiającego na zatrudnienie Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy w 

trybie § 20. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku uzyskania zgody 

Zamawiającego na jego zatrudnienie i stwierdzenie faktu kontynuowania prac 

przez tego Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca.

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 0,2 % wartości 

wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonej w  7 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki;

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której    przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  

3% wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonej w § 7 ust. 1, za 

każdy przypadek nieprzedłożenia projekt umowy lub jego zmiany;

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie, wynikającym 

z § 20 ust. 8 - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy

określonej w § 7 ust. 1, za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub jej zmiany;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 

wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonej w 

7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę dowodów dotyczących zatrudnienia pracowników o 
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których mowa w § 5 ust.1 pkt.12 i wymienionych w § 5 ust.1 pkt.14 w wysokości 2

% wynagrodzenia, o którym mowa w   § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

przypadek nieprzedłożenia wymaganych dokumentów.

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których w ramach niniejszej 

umowy mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 50%  wartości 

wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonej w  § 7 ust. 1.

5. Jeżeli kara umowna ustalona w ust. 3 oraz w § 16 ust. 6 lit. c nie pokryje 

powstałej szkody, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające na 

zasadach ogólnych.

6. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek zwłoki Wykonawcy  nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

7. Kary mają charakter gwarancyjny, mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie i

podlegają kumulacji.

8. Naliczenie kar, o których mowa w ust. 3 oraz w § 16 ust. 6 lit. c nie zwalnia 

Wykonawcy  z obowiązku wykonania umowy, w tym z wykonania zobowiązań z 

tytułu gwarancji i rękojmi.

9. Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej 

kary i podstawie jej naliczenia oraz złożenia oświadczenia o potrąceniu.

§ 15.

Zakaz cesji wierzytelności

   Strony postanawiają, że cesja jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy bądź  z nią związanych wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony pod

rygorem nieważności.

§ 16.

Warunki odstąpienia od umowy i rozwiązanie umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiający może odstąpić od umowy  z powodu następujących  przyczyn:

a) w przypadkach określonych w art. 456 ustawy Pzp,

b) zwłoki w realizacji prac spowodowanych przez  Wykonawcę, trwających dłużej  niż

14 dni, które uniemożliwiałoby pomyślne zakończenie tych prac w ustalonym w § 3
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ust. 1 terminie;

c)  z powodu nie rozpoczęcia lub zawieszenia prac przez Wykonawcę przez okres co

najmniej 7 dni bez  odpowiedniego upoważnienia wydanego przez 

Zamawiającego,

d) z powodu upadłości Wykonawcy bądź jego faktycznej niewypłacalności,

e) stwierdzenia istotnych wad, które uniemożliwiają korzystanie z obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, których nie da się usunąć lub usunięcie pociąga za sobą 

znaczne koszty;

f) dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem postanowień zawartych  § 15 

umowy,

g) Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu polisy OC, o której mowa w § 18 lub 

jakiegokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 5 i § 6, w terminach tam 

wskazanych;

h) Wykonawca/Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca będzie wykonywał roboty 

niezgodnie z warunkami umowy pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia 

zgłoszonego przez przedstawicieli Zamawiającego;

i) Wykonawca/Podwykonawca / dalszy Podwykonawca nie dokona usunięcia wad 

lub usterek stwierdzonych w okresie realizacji robót;

j) Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę /lub dalszego Podwykonawcę na miejsce 

wykonywania robót z naruszeniem warunków określonych w umowie;

k) Wykonawca Podwykonawca / dalszy Podwykonawca naruszy przepisy bhp, p. 

pożarowe lub o ochronie środowiska;

l) wystąpienia po raz drugi konieczności dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty, Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom;

m) Wykonawca nie płaci swojemu/im Podwykonawcy/om /dalszym Podwykonawcom 

realizującym roboty objęte przedmiotem umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na

ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury 

i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy,

n) Wykonawca nie przedłoży w terminie do wglądu Zamawiającego oryginału 

odnowionego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 18.

2) Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku nie wywiązania się 

Zamawiającego z obowiązków, określonych w § 4 niniejszej umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
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okoliczności o których mowa w pkt 1 i 2 w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust.1 pkt 1

skutkuje naliczeniem odpowiednio kary umownej , o której mowa w § 14 ust. 3.

4. Odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość, a w szczególności nie 

pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w stosunku do

tych części przedmiotu umowy, które zostały odebrane.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, w ciągu 7 dni od dnia 

doręczenia oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca sporządzi przy udziale 

przedstawiciela  Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót będących w toku 

realizacji wg stanu na dzień odstąpienia od umowy.

6. Poza obowiązkiem, o którym mowa w ust. 5 strony zobowiązują się do  wykonania 

następujących czynności:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od  umowy,

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, 

nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca  nie odpowiada,

c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, pod rygorem obciążenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 50 000,00 zł.

7. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań opisanych w ust. 5, Zamawiający 

ma prawo sporządzić jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót, 

z określeniem ich rodzaju i wartości oraz protokół przejęcia terenu robót, 

zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę.

8. W razie odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, 

wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i urządzenia opłacone przez 

Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego.

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

wskazanych w ust. 1 pkt 1, podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę 

będzie powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego 

rozliczenia za wykonane prace, wskazującego kwotę do uregulowania z tytułu 
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wynagrodzenia za rodzaje prac określonych w protokole inwentaryzacji.

§ 17.

Zmiany umowy

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość 

wprowadzenia jej zmian z zastrzeżeniem, iż nie mogą one naruszać przepisów 

art. 454 i art. 455 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

3. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w specyfikacji 

warunków zamówienia .

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:

1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli konieczność

wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji umowy, a zmia-

ny te będą korzystne dla Zamawiającego;

2) wykonania robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia 

procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych – bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy;

3) wykonania robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od 

dokumentacji projektowej, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania 

wynagrodzenia Wykonawcy;

4) zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się 

zbędne – a nie można było przewidzieć tego w dniu zawarcia umowy przy 

jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych;

5) zmian dotyczących wykonania przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń 

organów administracji publicznej, w sposób wynikający z tych zaleceń;

6) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, ze skutkami z nich wynikającymi;
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7) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od 

których  wymagano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych 

uprawnień, określonego doświadczenia . Zmiana osób może nastąpić wyłącznie 

po pisemnej akceptacji Zamawiającego.

8) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) powstania konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest 

niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy,

b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy,

c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych i przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się  tego przewidzieć i-lub wykonać w innym

terminie, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0°C, wiatr 

uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu 

(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi

d) siły wyższej lub klęski żywiołowej,

e) przedłużenia procedury wyboru oferty najkorzystniejszej,

f) wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia 

błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczności 

przeprowadzenia badań archeologicznych  nieprzewidzianych w SIWZ, 

konieczności likwidacji niewybuchów i niewypałów, ujawnienia warunków 

geologicznych odmiennych niż w dokumentacji projektowej, zaistnienia 

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych w 

szczególności odkrycie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do celów projektowych;

g) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna, finansowa lub techniczna, skutkująca brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z dokumentami zamówienia.
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9) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, 

które są następstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt.1 ustawy Prawo budowlane zmiany w 

rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy 

lub obniżenia kosztów eksploatacji;

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane 

uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora

nadzoru;

c) zmian dokonanych podczas prowadzenia robót budowlanych i nie odstępujących 

w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 

budowę w ramach art. 36a ust.5 i ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniających 

zapisy art. 57 ust.2 ustawy Prawo budowlane.

d) wystąpienia zwiększeń lub zmniejszeń zakresu robót min. wystąpienia  robót 

dodatkowych na podstawie zapisów wskazanych w  art. 455 ust.1 pkt  3  ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz protokołu konieczności za pisemną zgodą 

Zamawiającego.

10) Zmiany ilości płatności jeśli Zamawiający uzna zasadność takiej zmiany na 

podstawie uzasadnienia Wykonawcy.

5. Okoliczności o których mowa w ust. 4  muszą być odnotowane w wewnętrznym 

dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez 

kierownika budowy i Przedstawiciela Zamawiającego oraz zaakceptowane przez 

Zamawiającego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalają 

nowe terminy realizacji zadania z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu 

zakończenia równy będzie okresowi przerw postoju.   

7. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresów wskazanych w § 21 ust.4,

b) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W 

każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do 
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obowiązujących w danym czasie aktów prawa,

c) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.

8. Zmiany wskazane w ust.7 dokonywane są w drodze  jednostronnego 

oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej 

Stronie.

§ 18.

Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w dniu zawarcia niniejszej umowy 

aktualnej polisy OC od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w 

zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, obejmującej 

przedmiot zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł i posiadania 

takiego ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji 

przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia 

nowego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i przedłożenia Zamawiającemu do

wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia  w terminie 4 dni  kalendarzowych 

od daty jego zawarcia.

§ 19.

Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że powierzy/nie powierzy  Podwykonawcom część 

zamówienia*…………..…..……….…..…………………………………………………

*   należy podać powierzone Podwykonawcom części zamówienia  

2. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcy zastosowanie 

ma § 20 niniejszej umowy.

§ 20.

Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca może zrealizować roboty budowlane wskazane w ofercie korzystając

z pomocy Podwykonawców……………..……………………………………………….

                                                               (podać dane)
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2. Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, Wykonawca na 

żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 ustawy Pzp, dotyczące tego podwykonawcy. Jeżeli wobec podwykonawcy zajdą

podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem 

niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem

są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury

lub rachunku. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy;

a)  nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

b)  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

c) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
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wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą.

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

14 dni od dnia przedłożenia u zamawiającego, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez zamawiającego.

8.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9.  Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia u zamawiającego, zgłasza w

formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

10. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia u zamawiającego, uważa się za akceptację umowy przez 

zamawiającego.

11. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000 złotych.

12. W przypadku, o którym mowa w pkt 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w pkt 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej.
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13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym

przez zamawiającego, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.
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18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy.

19. Warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedłożenie przez Wykonawcę w dniu złożenia faktury dowodów (tj. 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem: protokołu odbioru prac wykonanych 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, faktury oraz dowodu przelewu

należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty), potwierdzających 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców, uczestniczących w odebranych robotach a nadto oświadczenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzającego, iż należne im 

wynagrodzenie zostało zapłacone, oraz że na dzień złożenia oświadczenia nie 

mają żadnych wierzytelności wynikających z faktur za zrealizowane roboty objęte 

przedmiotem umowy z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

20. W przypadku nie wykazania dokonania płatności należnej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania 

wypłaty należnego wynagrodzenia w części równej sumie niedokonanych wypłat 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz 

wszczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 13 – 18.

§ 21.

Postanowienia końcowe

1. Zmiany treści umowy oraz oświadczenia dotyczące jej rozwiązania, wypowiedzenia

bądź odstąpienia od niej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

wprowadzane będą aneksem do umowy.

2. Roszczenia zgłaszane przez Wykonawcę do Zamawiającego, związane  z 

realizacją niniejszej  umowy muszą być dokonane pod rygorem nieważności w 

formie pisemnej.

3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do  prawidłowo 

zgłaszanych przez Wykonawcę roszczeń i zastrzeżeń w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania zgłoszenia.

4. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być 

kierowana na następujące adresy:
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1) Zamawiającego - Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 

Przemków

2) Wykonawcy –  ……………………………………………………………………………

5. Ewentualne spory rozstrzygane będą w drodze porozumienia, a w przypadku braku 

porozumienia przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego.

6. Spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom lub innemu  

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 

prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

7. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 1 roku od dnia skierowania sprawy do

postępowania, o którym mowa w ust. 6, każda ze stron może poddać spór pod 

rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.

8. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytułu 

bezpodstawnego wzbogacenia, będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące w 

Polsce przepisy.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

a) przepisy Kodeksu cywilnego,

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024 r. poz. 834.),

c) ustawa  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r.  poz. 2029),

d) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.  Dz. U. z 2024  

poz. 834.),

e) ustawa z dnia 11 września  2019  r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2023 r.  poz. 1720).

10. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących  egzemplarzach; 3 egz. dla  

Zamawiającego  i jeden egz. dla Wykonawcy.

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:

1) oferta Wykonawcy ze szczegółowym kosztorysem ofertowym – załącznik nr 1,

2) przedmiar robót  - załącznik nr 2,
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3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z 

dokumentacją projektową – załącznik nr 3,

4) wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę – załącznik nr 

4.

                                                   

                   ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA
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