
Harmonogram - załącznik nr 2 

Netto Vat Brutto +/- 2% 1 2 3 4 5 6 7

Kanalizacja deszczowa

1 Wykonanie odcinka S0 - S5, S3-W2, S4-W1 - w drodze asfaltowej
1.1 Roboty rozbiórkowe, ziemne i montażowe 12,0%
1.2 Roboty odtworzeniowe, regulacja studnii 4,0%
2 Wykonanie odcinka S5 - S11 - w drodze asfaltowej

2.1 Roboty rozbiórkowe, ziemne i montażowe 13,0%
2.2 Roboty odtworzeniowe, regulacja studnii 5,0%
3 Teren kolejowy - Wykonanie studni S11 + 1,5 m kan. deszcz. 

3.1 Roboty ziemne, montażowe, odtworzeniowe, regulacja studnii 1,0%
4 Wykonanie odcinka S11 - S18 - w terenie zielonym

4.1 Roboty ziemne i montażowe 16,0%
5 Wykonanie odcinka S18 - S23 - w drodze z kostki brukowej

5.1 Roboty rozbiórkowe, ziemne i montażowe 12,0%
5.2 Roboty odtworzeniowe, regulacja studnii 2,0%
6 Wykonanie odcinka S23 - S27 -W4 - w drodze z kostki brukowej

6.1 Roboty rozbiórkowe, ziemne i montażowe 14,0%
6.2 Roboty odtworzeniowe, regulacja studnii 2,0%
7 Wykonanie odcinka S18 - S32 -W3 - w drodze z kostki brukowej i płyt betonowych

7.1 Roboty rozbiórkowe, ziemne i montażowe 6,0%
7.2 Roboty odtworzeniowe, regulacja studnii 11,0%
8 Odbiory, inspekcja TV 2,0%

Termin wykonania                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(m-ce realizacji od daty podpisania umowy)
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