Harmonogram - zatacznik nr 2

% wynagrodzenia

o wyptacanego za Termin wykonania
Numer o Wartosc : : S o
o Nazwa czesci wykonanie danej (m-ce realizacji od daty podpisania umowy)
czesci czesci
+/-2%
Kanalizacja deszczowa
1 Wykonanie odcinka SO - S5, S3-W2, S4-W1 - w drodze asfaltowej
1.1 [Roboty rozbiérkowe, ziemne i montazowe 12,0%
1.2 |Roboty odtworzeniowe, regulacja studnii 4,0%
2 [Wykonanie odcinka S5 - S11 - w drodze asfaltowej
2.1 |Roboty rozbidérkowe, ziemne i montazowe 13,0%
2.2 [Roboty odtworzeniowe, regulacja studnii 5,0%
3 |Teren kolejowy - Wykonanie studni S11 + 1,5 m kan. deszcz.
3.1 |Roboty ziemne, montazowe, odtworzeniowe, regulacja studnii 1,0%
4 [Wykonanie odcinka S11 - S18 - w terenie zielonym
4.1 [Roboty ziemne i montazowe 16,0%
5 |Wykonanie odcinka S18 - S23 - w drodze z kostki brukowej
5.1 |Roboty rozbidérkowe, ziemne i montazowe 12,0%
5.2 |Roboty odtworzeniowe, regulacja studnii 2,0%
6  |Wykonanie odcinka S23 - S27 -W4 - w drodze z kostki brukowej
6.1 [Roboty rozbiorkowe, ziemne i montazowe 14,0%
6.2 |Roboty odtworzeniowe, regulacja studnii 2,0%
7  |Wykonanie odcinka S18 - S32 -W3 - w drodze z kostki brukowej i ptyt betonowych
7.1 |Roboty rozbidérkowe, ziemne i montazowe 6,0%
7.2 |Roboty odtworzeniowe, regulacja studnii 11,0%
8 |Odbiory, inspekcja TV 2,0%
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