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Projekt umowy

Umowa na roboty budowlane

zawarta W dniu ........ccceeeeevveinennenenn, 2024 r. w Lutowiskach pomiedzy:
Gming Lutowiska z siedziba w Lutowiskach, 38-713 Lutowiska Nr 14
NIP 689 119 03 17, REGON: 370440040.

reprezentowanq przez:

Pana Janusza Krupe — Wéjta Gminy Lutowiska

przy kontrasygnacie Pani Ilwony Mielcarek —Skarbnika Gminy Lutowiska
zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

a podmiotem

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”’, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, bez mozliwosci
przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

2. Wykonawca os$wiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 108 ust. 1 ustawy, o ktoérej mowa
w ust. 1.

3. Zadanie dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Rzadowy Program Odbudowy
Zabytkow, na podstawie otrzymanej Wstepnej Promesy.

4. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej] umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w:
» uchwale nr 232/2022 Rady Ministrow z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow
* Zalagczniku do uchwatly nr 232/2022 Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2022 r.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu
inwestycyjnym pn. ,,Przebudowa i zabezpieczenie ruin cerkwi i dzwonnicy w Krywem”cz.11.
1) Prace polega¢ bedg na zabezpieczeniu trwatej ruiny cerkwi oraz dzwonnicy parawanowej cerkwi p.w.

$w. Paraskewi, zlokalizowanej na dziatce nr 23 w m. Krywe i wpisanej do rejestru zabytkow decyzja
nr A-880 z dnia 03.10.1995 roku,
— Zamowienie obejmuje:

e Remont konserwatorski elewacji potudniowej z zakrystig,
o Wykonanie zestawu mebli ogrodowych - fawostoty
e Wykonanie tablicy informacyjnej,

Oraz
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2) Prace polegajace na zagospodarowaniu terenu w zakresie budowy nowego ogrodzenia oraz
elementéw malej architektury na terenie dawnego cerkwiska w m. Skorodne,

— Zamowienie obejmuje:

e Roboty rozbiorkowe,

e Wykonanie ogrodzenia o konstrukcji drewnianej,

e Wykonanie schodow antyerozyjnych,

e Wykonanie Sciezek prowadzgcych do nagrobkow,

o Wykonanie placu pod matg architekture

o Wykonanie zestawu mebli ogrodowych - fawostoly

o Wykonanie tablicy informacyjnej,

e Wykonane korekty zieleni wraz z nowymi nasadzeniami

Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie¢ w zalaczniku nr 9 do SWZ do niniejszego
postgpowania, na ktory sktadaja sie:
1) Projekt architektoniczno-budowlany pn. ,,Remont Sciany potudniowej cerkwi oraz dzwonnicy

parawanowej cerkwi p.w. sw. Paraskewi zlokalizowanej w Krywem, gmina Lutowiska” wraz z:

— decyzja nr 88/2023 Starosty Bieszczadzkiego z dnia 22 wrzesnia 2023r. znak:
B0S.6740.3.8.2023 zatwierdzajaca projekt architektoniczno-budowlany
i udzielajaca pozwolenia na budowe dla ww. inwestycji,

— decyzja Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 23 czerwca 2023r.
znak: K-IRN.5142.160.2023.AF pozwalajacej na wykonanie robdt budowlanych i prac
konserwatorskich przy ruinach cerkwi i wolnostojacej dzwonnicy cerkiewnej potozonej w
Krywem, gm. Lutowiska,

— decyzji Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 05 wrze$nia
2023r. znak: K-IRN.5142.160.2023.AF zmieniajacej ww. decyzje,

2) Przedmiar robot pn. ,,Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie ruin cerkwi i
dzwonnicy w Krywem cz.11”

3) Koncepcja zagospodarowania terenu w zakresie budowy nowego ogrodzenia oraz elementow
matej architektury na terenie dawnego cerkwiska w m. Skorodne wraz z:

— decyzja Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 25 marca 2024r.
znak: K-IRN.5142.91.2024.AF,

4) Projekt pn. ,, Projekt gospodarki drzewostanem na obszarze dawnego cerkwiska i cmentarza w
Skorodnem” wraz z:

— decyzja Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 29 kwietnia 2024r.
znak: K-IRN.5142.138.2024.B] pozwalajacg na usuni¢cie i wykonanie zabiegow
pielegnacyjno- sanitarnych drzew zlokalizowanych w obrgbie inwestycji oraz wykonanie
nasadzen,

5) Przedmiar robot pn. ,,Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy nowego ogrodzenia oraz
elementow maltej architektury na terenie dawnego cerkwiska w miejscowosci Skorodne.”

Uwaga:

Zabytki wpisane sg do rejestru zabytkow wojewodztwa podkarpackiego decyzja nr A-880 z dnia
03.10.1995 r (Krywe) oraz decyzja nr A-124 z dnia 07 marca 1969r. (Skorodne)

W zwigzku z powyzszym, wszelkie prace konserwatorskie przy zabytku muszg by¢ realizowane zgodnie
Z trescia:
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— decyzji Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 23 czerwca 2023r.
znak: K-IRN.5142.160.2023.AF pozwalajacej na wykonanie robot budowlanych i prac
konserwatorskich przy ruinach cerkwi i wolnostojacej dzwonnicy cerkiewnej potozonej
w Krywem, gm. Lutowiska,

— decyzji Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 05 wrze$nia 2023r.
znak: K-IRN.5142.160.2023.AF zmieniajacej ww. decyzje,

— decyzja Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 25 marca 2024r.
znak: K-IRN.5142.91.2024.AF,

— decyzji Podkarpackiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 29 kwietnia 2024r.
znak: K-IRN.5142.138.2024.BJ pozwalajaca na usuni¢gcie i wykonanie zabiegéw
pielegnacyjno- sanitarnych drzew zlokalizowanych w obrebie inwestycji oraz wykonanie
nasadzen,

Zgodnie z tre$cig decyzji Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 05 wrzes$nia
2023r. znak: K-IRN.5142.160.2023.AF zmieniajacej decyzje z dnia 23 czerwca 2023r. znak: K-
IRN.5142.160.2023.AF _udzielone pozwolenie zwigzane jest m.in. z obowigzkiem wykonania prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym.

Szczegdlowy zakres oraz sposob wykonania robdt budowlanych okresla:

1) Przedmiar robot,

2) Specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ),

3) Dokumentacja zadania — zatgcznik nr 6 do SWZ.

Zakres zadania obejmuje prace wykazane w przedmiarze robot . Pozostale prace zawarte

w dokumentacji budowlanej nie sa przewidziane do wykonania.

2.  Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem okreslonym w § 4 umowy, do wykonania
z nalezyta starannos$cig robot budowlanych oraz innych czynnosci niezbednych do zrealizowania
Przedmiotu umowy. Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajagcym umowsg, uzgodnieniami

z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy czym majac na
uwadze, ze Wykonawca jest profesjonalista w realizacji inwestycji danego rodzaju, nalezyta
starannos¢ bedzie oceniana jako staranno$¢ podwyzszona.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu nalezyte;
starannosci, zapoznal si¢ z przedmiotem umowy i zweryfikowal dane udostepnione przez
Zamawiajacego, zapoznal si¢ z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy, a otrzymane dane i informacje byty
wystarczajace dla dokonania takiej profesjonalnej oceny. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostgpni¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujacemu dodatkowe roboty budowlane rownolegle z zamoéwieniem objgtym niniejszg umowa
—jezeli zajdzie taka potrzeba.

4.  Wykonawca zobowiazuje si¢ bezwzglednie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminach wskazanych
w SWZ i w Umowie oraz Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg, i doswiadczenie wymagane do realizacji Przedmiotu
Umowy, a osoby przewidziane do realizacji niniejszej umowy bedg posiada¢ odpowiednio wysokie
kwalifikacje i wymagane uprawnienia.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig, celem i w wymaganym terminie.

7.  Wykonawca zrealizuje i ukonczy wszystkie prace i roboty, oraz usunie wszelkie stwierdzone wady
lub usterki, stosownie do postanowien Umowy w terminie wynikajacym z jej postanowien.
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§2
Obowiazki stron
Obowiazki Zamawiajacego:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zaméwienia
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,
3) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawcg,
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.
Obowiazki Wykonawcy:

1. Przedtozenie w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo
—finansowego. Harmonogram musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia
przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany zastrzezeniami
i wskazaniami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od
dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo — finansowego do
wskazan Zamawiajacego. Harmonogram rzeczowo — finansowy winien uwzglednia¢
planowana date zakonczenia prac wskazang w § 3 umowy oraz sposob rozliczenia okre§lony w
§5;

2. Przedtozenie w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego,
sporzadzonego metoda kalkulacji uproszczonej, uwzgledniajacego wszystkie wymagania oraz
obejmujacego wszelkie koszty, jakie poniesic Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z
obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamoéwienia;

3. Wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie okre§lonym w § 3 z nalezyta starannos$cia
zgodnie z oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa. Za jako$¢ robot odpowiada Wykonaweca;

4. Zatatwienie wszystkich formalno$ci zwigzanych z przedmiotem zamowienia oraz poniesienie
wszelkich kosztow z nimi zwigzanych;

5. Prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

6. Zapewnienie i wskazanie Zamawiajacemu o0sob ktore beda petnity obowiazki kierownika
budowy/rob6ot tj.; posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Wskazane powyzej

uprawnienia budowlane musza by¢ zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 14.05.2024), ktére w zakresie objetym postepowaniem pozwalaé
beda na pelnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnosci.
Osoba pelnigca funkcje kierownika budowy musi wykazaé si¢ wymogami okreslonymi w art.
37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2022.840 t.j. z dnia 2022.04.19),

7. Zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;

8. Wykonanie i utrzymanie na swo] koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
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realizacji robdt. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny
sposob ciggtos§¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach, uzywanych
przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskaé¢ wszystkie niezbedne do tego celu
uzgodnienia 1 pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych
w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy
od chwili przejecia placu budowy oraz zobowigzuje si¢ wykonaé wszelkie przytacza do
celéw budowy oraz ponosi¢ koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz
odprowadzania $ciekow;

Wykonanie przedmiotu zaméwienia z wlasnych materialéw, maszyn i1 urzadzen (,,wtasnych”
W rozumieniu zapewnionych przez Wykonawce), dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz posiadajacych atesty, przy
przestrzeganiu przepisOow prawa budowlanego, prawa energetycznego, przepisow
przeciwpozarowych, przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz innych obowigzujacych
przepisow dotyczacych przedmiotu zamoéwienia,

Wykonanie wszystkich innych prac, uzgodnien, prob, badan itp. niezbednych do wykonania
przedmiotu zaméwienia;

Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestow, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatow, wyrobow,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji
przedmiotu umowy zrezygnowa¢ z uzytych materiatdw, wyrobow jezeli nie beda one zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa, szczegétowym opisem przedmiotu umowy oraz projektem,
a takze z tych czeSci robot, ktorych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po
stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy;
Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikOw wymaganych przepisami
badan, pomiaroéw oraz niezbg¢dnych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentoéw
stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materialow;

Ponoszenie odpowiedzialnos$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materialow
przeznaczonych do wykonania robot od chwili rozpoczecia robdt do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w
nalezytym stanie i podje¢cie wszelkich $rodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly
zniszczone lub skradzione, bioragc pod uwage ryzyko istniejace na budowie);

Naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci materialow,
jakosci robot wykonywanych z tych materiatow;

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony érodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie
w trakcie realizacji robot norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja
Wykonawce;

Utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy z dgzeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materialow, odpadow 1 $mieci.
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Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez
sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

10) Zabezpieczenie terenu prowadzonych rob6t przed dostgpem osob postronnych i oznaczenie go
zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami;

11) Odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy;

12) Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

13) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich cz¢sci badz
urzadzen - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wlasny;

14) Zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot
I przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

15) Zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tacznie z
okresleniem wspotrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przez uprawnionego geodete;

16) Umozliwienie zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy
w kazdym terminie;

17) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

18) Udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postepOw prac oraz uwag
i problemow, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg. potrzeb.

19) Usuwania terminowo i na wylaczny koszt Wykonawcy wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski
W czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a takze w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

20) Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC zgodnie z § 10 niniejszej umowy.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w  rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiazany jest na
wiasny koszt do przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania,
pochodzace z robodt rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Za organizacj¢ i bezpieczenstwo robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy uzytkownikdéw obiektow
i 0s0b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot, powodujace
niemoznos$¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegodlnych
srodkow ostroznosci.
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Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem

planowanej inwestycji.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majace
zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami — ustawa z dnia
23 lipca 2033 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz.U. 2022.840 z p6zn. zm.) ,

C) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot 1 poza nim,
a zwiagzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

d) szkody oraz nast¢pstwa nieszcze$liwych wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstale
W zwigzku z prowadzonymi robotami,

e) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

f) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

§3
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia wynikajacy z Umowy,
W EErMINIe cuvvvninenenennnnnes z zastrzezeniem ust. 3.
Terminy wykonywania poszczegolnych etapow robdt wskazane beda w ztozonym po podpisaniu
umowy Harmonogramie rzeczowo — finansowym — zwanym dalej Harmonogramem.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢

date odbioru, stwierdzona w protokole odbioru koncowego podpisanym przez Przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie si¢ traktowac daty zgloszenia robot
przez wykonawce do odbioru.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na pisSmie. Wykonawca
powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajgcym wykonanie czynnosci
odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 umowy.

§4
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

W KWOCIE: o zt netto plus nalezny podatek VAT
W WYSOKOSCT v vttt eet ettt eeeaaeanes zk.

Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ..............coooiiiiiiiiiiiiiiiii e zt

(STOWREE.! oo e e e e et e e e et e et e ettt ettt ettt ettt et ettt e et e ab et e e b esaeenees ).

Zamawiajacy przewiduje nastepujacy sposob platnosci za realizacj¢ przedmiotu umowy:

1) Pierwsza ptatno$¢ w wysokosci nie wyzszej niz wktad wlasny do Programu,

2) Druga ptatnos¢ w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania z Programu
rozumianego jako warto$¢ cato$ci wynagrodzenia pomniejszona o wktad wtasny,
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3) Trzecia platno§¢ w wysokosci kwoty dofinansowania z Programu okre$lonej w promesie
pomniejszonej o kwoty wyptacone w poprzednich platnosciach.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czgsci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplaty z Promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore nie podlega
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannoscig wszelkich robot budowlanych i czynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktur wystawianych przez
Wykonawce zgodnie z zasadami okreslonymi w §4, na podstawie protokotow odbioru
cze$ciowego i koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

2. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie przelewu z rachunku Zamawiajacego na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w ciggu 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z oswiadczeniem podwykonawcow o
sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow o podwykonawstwo w
zakresie robdt objetych dang faktura wykonawcy.

4. Terminy, o ktorych mowa w ust. 1 rozpoczng swoj bieg w przypadku tacznego wystapienia
nastepujacych przestanek:

a) przedlozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcag ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowiazania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiagcymi przedmiot umoéw o
podwykonawstwo, lub zwigzane z uslugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane - w zakresie robot
objetych dang fakturg wykonawcy,

b) przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umow
o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy.
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5 Os$wiadczenia podwykonawcéw lub  dalszych podwykonawcoéw, o ktérych mowa
w ust. 4 powinny odpowiada¢ swojag formg i treScig o$wiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 2 i 3 do umowy.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze.

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosSci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawcg, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 10, pkt 2, w terminie
7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktoérej mowa w ust. 10 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego CO
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpoSredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w ust. 11 pkt 3), wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 2.

14. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Lutowiska 38-713 Lutowiska 14 (NIP 689 119 03 17).
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Nabywca: Gmina Lutowiska (NIP: 689 119 03 17)

15. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666),

16. Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarow
i ustug.

17. Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje¢ ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany ma fakturach wystawionych
w zwigzku z realizacjag umowy jest numerem wilasciwym dla dokonania rozliczenia na zasadach
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeg$ci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

20. Kosztorys o ktérym mowa w §2 ust. 2, pkt 2 stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa
do okreslenia stawek do rozliczen robot zaniechanych lub niewykonanych.

21. W przypadku, gdyby roboty budowlane nie byty objete w kosztorysie o ktorym mowa w ust. 20,
Z zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz 90% cen SEKOCENBUD
Z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktory pojawita si¢ publikacja SEKOCENBUD.

22. Wykonawca zapewnia, ze podstawa kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawce bylo m.in.
ustalenie zakresu rzeczowego zgodnie z wlasng wiedza 1 do$wiadczeniem, dokumentacja
przetargowa w tym m.in. dokumentacjg budowlang, na podstawie ktorej Wykonawca przed
podpisaniem Umowy dokonat szczegdélowego oszacowania prac i materiatow potrzebnych do
kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewnia, jesli w swych kalkulacjach
cenowych nie przewidzial wykonania robot, dostaw lub $wiadczen bez ktorych Przedmiot Umowy
nie spehiatby wymagan wynikajacych z niniejszej Umowy, to wykona takie roboty, dostawy
i $wiadczenia na wlasny koszt.

§6
Odbiory robét

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgloszonych przez Wykonawce do
odbioru wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawcg.
Komisyjny odbiér koncowy robdt zorganizowany bedzie komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgloszenia o zakonczeniu robot w ciagu
7 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia o ktorym mowa w §3 ust. 4.
Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzagdzeniem przez Zamawiajacego
protokotu odbioru robot, ktéry powinien zosta¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy.
Do protokotu odbioru konicowego robdt budowlanych, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢:
1) kosztorys powykonawczy z zastosowaniem cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie

ofertowym oraz ilo$ci faktycznie wykonanych robét;
2) dziennik budowy
3) zbiér wymaganych badan wykonanych w trakcie realizacji prac oraz dokumentéw

potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow.
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§7
Wady podczas odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad lub odebra¢ przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli wady
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4,
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzec

umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przysluguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdéwienia,
wskazany w § 3 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1)
umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci zapiséw
warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa § 2 ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej odpowiednio
wymagania o ktorych mowa w § 12 umowy,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejSzej umowy.
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Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 2, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow oraz
ptatnosci na rzecz wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia za calo$¢ przedmiotu umowy,
0 ktérym mowa w §4 ust.1

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji,
Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i osob do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zamowienia.
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§9
Personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie
Osoba upowazniong do kontaktow:
1. z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ...........coevuenn.n. ;nrtel.:

1) inspektora nadzoru: ....................... snrtel: oo ;

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika robot w specjalno$ci ........................... W 0SObie: ......ciiiiiiiiiini. ; nr
tel e supr.bud.nr: Lo ;

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepisow.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 3 bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§10

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej na kwote stanowiaca co najmniej rownowarto$¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4, waznego przez caly okres realizacji zamowienia.
W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem cigglosci
ubezpieczenia i przekazania Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedtuzony okres.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie szkody oraz
nastgpstwa nieszczes$liwych wypadkoéw powstate w wyniku dziatan lub zaniechan przy realizacji
przedmiotu umowy, w tym rowniez na sgsiednich nieruchomos$ciach, w szczegdlnosci za
ewentualne skutki nieszcze$liwych wypadkoéw zaistniatych w zwiazku z realizacjg przedmiotu
umowy.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres realizacji
zamoéwienia, a takze przedtozy niezwlocznie do wgladu, na kazde Zzadanie Zamawiajacego,
dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki.
W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwloka w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie obciazaé
w catos$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1, pomimo
wezwania przez Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
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§11

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ...........
miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rgkojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane i montazowe, i zobowiazuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniccie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢
z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za naprawienie
wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach
i materiatach, ktore powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzgdzen lub materiatow oraz
wadliwie wykonanych robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie 0sob reprezentujgcych Wykonawece,
3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnoSci.
Stwierdzone podczas przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub gwarancja
wykonawca powinien na wiasny koszt usuna¢ nie pozniej, niz w ciggu 7 dni od daty podpisania
protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usunigcie wad w tym
terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 13, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania

1 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy.

15. Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w ust. 14.
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w ciagu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

16. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i
przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego z przepisow
kodeksu cywilnego (w szczegolnosci w przypadku elementéw zamowienia innych niz
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest rtowny okresowi rekojmi wynikajacemu z przepisow
kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajacego z przepisow
kodeksu cywilnego (w szczegodlnosci w przypadku nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi
wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§12
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, przez caty okres
realizacji zaméowienia, wszystkich osob wykonujacych nastepujace czynnosci: wykonywanie prac
fizycznych tj. w szczegoélnosci osoby wykonywujace prace ogélnobudowlane przy realizacji
robét budowlanych objetych zakresem zamoéwienia, okreslonym w § 1 (obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzqce dziatalnosé gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania Ww.
wWymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

— aktualne o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: imie¢ i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji
zamowienia, wszystkich 0s6b wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku.

§13
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowiag kary umowne
z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za catos¢
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 - za kazdy dzien zwtoki,

b) zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi
lub gwarancji, powstalych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 1 - za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu usunigcia wad wyznaczonego wykonawcy,

€) nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 1 — za kazdy
stwierdzony przypadek,

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za cato$¢
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 — za kazdy stwierdzony przypadek,

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 — za kazdy
stwierdzony przypadek,

f) niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 12 oraz w razie
niezlozenia w wyznaczonym terminie dowodow dotyczacych zatrudnienia, o ktérych
mowa w § 12 ust. 6 w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pigé tysigcy ztotych 00/100) za
kazda osobe nie zatrudniong na podstawie umowy o prace.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umownej za zwloke

w przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci

0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od

dnia, w ktorym odbior mial by¢ przeprowadzony.

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktoérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowigzania z tytulu kar umownych  Wykonawcy moga byé  potrgcane
z wynagrodzenia za wykonane roboty.

5. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

6. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
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Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 14
Kary umowne z tytulu odstapienia od umowy

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstapienia od

umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu  odstgpienia =~ Wykonawcy od umowy z  przyczyn  zaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4
ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

2) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
— w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, z
zastrzezeniem art. 456 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstapienia od

umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w§4ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potrgcane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§15
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okoliczno$ci okre§lone w art. 456 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

b) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgloszenie wniosku
o upadto$¢ oraz zgloszeniu lub wptynieciu wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od
wystapienia tych okolicznosci,

€) chociazby cze$¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pi$mie,
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e) w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

f) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8,

g) jezeli Wykonawca nie dopeni obowiazku, o ktorym mowa w § 10 ust. 8, pomimo pisemnego
wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

h) jezeli Wykonawca nie dopeini obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1;

2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okre§lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstagpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacj¢ przedmiotu
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktorym mowa w § 5

ust. 21 umowy a w zakresie robot tam niewymienionych stawki maksymalnie 90% cen sekocenbud

za ostatni zakonczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ... w wysokosci 3% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co
stanowi kwote: ....................l ztotych (stownie: ..............ocoeviniin, ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Zat. Nr 5 do SWZ - Projekt umowy Strona 18 z 27|




>

10.

11.

12.

13.

RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

B {35 BGK

BANK GOSPODARSTWA
O KRAJOWEGO

umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczego6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rgkojmi za wady fizyczne.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznoséciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci ..................... ztotych (stownie: .................ooii ), stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji,
wynoszaca 30% wartosci  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wwynoszgca
..................... zlotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie poézniej nizw 15
dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgéci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czegsci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6i 7.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytulu nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czgSci zabezpieczenia.

§17
Zmiany umowy
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Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 455 — Prawo zaméwien publicznych,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia

ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastgpi¢ w

przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych (opady deszczu, $niegu,
temperatury +30°C, temperatury -10°C) powodujacych wstrzymanie lub przerwanie calo$ci
wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w okresie dtuzszym
niz 5 nastgpujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora
nadzoru, przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastapi¢ w przypadku

3)

wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejsScia w
zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiolowe, strajki oraz akty
wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci silty wyzszej;
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 3 bedzie dopuszczalne
w sytuacji, gdy przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastgpi¢ w przypadku

skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenie robot budowlanych,

5) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni

wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron umowy,

6) W zwigzku z okresem realizacji umowy, strony postanawiaja zastosowa¢ ponizsze klauzule
waloryzacyjne:

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia :

- w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego,

- w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych , o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawceg.

b) Wobec zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 6 lit. a) Strony majg prawo wystgpic¢
z wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia. Strona
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sktadajac wniosek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym winna wykaza¢ ponad
wszelka watpliwos¢, ze zaistniala zmiana czynnikdw cenotworczych ma bezposredni wptyw
na koszty wykonania zamowienia. W przypadku sktadania wniosku przez Wykonawce,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce
dokumentow potwierdzajacych zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku.

W szczegblnosci Zamawiajacy moze zada¢ odpowiednio:

- pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujacych przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (czgéci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi;

- pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) pracownikoéw

realizujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w  czesci
finansowanej przez Wykonawceg, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi.
Wazrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosit sie wylacznie do czeSci wynagrodzenia
pracownikéw realizujagcych przedmiot umowy, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Uumowy na rzecz
Zamawiajgcego.

C) Zamawiajacy réwniez przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.
Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony stosownie do rocznego wskaznika cen
towarow i uslug konsumpcyjnych ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego, za$ procentowa zmiana wynagrodzenia umownego w danym roku nie moze
przekroczy¢ procentowej warto$ci tego wskaznika z zastrzezeniem lit d)- h).

d) Strona wykaze realny wplyw zmiany cen w stopniu wynikajacym z wskaznika ogtoszonego
w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego na koszt wykonania przedmiotu
umowy tj. wykaze, ze koszty wykonania przedmiotu umowy wzrosty co najmniej tyle ile
wynosi wskaznik.

e) Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ wylacznie ustug niewykonanych do pierwszego dnia
miesigca nastgpujacego po 4 miesigcach od dnia rozpoczecia realizacji umowy.

f) Zmiana wynagrodzenia na podstawie powyzej okre$lonej nie moze stanowi¢ wiecej, niz 5%
maksymalnego wynagrodzenia okreslonego w § 4.

g) Przez zmiang kosztow rozumie si¢ wzrost kosztow, jak i ich obnizenie, wzgl¢dem kosztu
przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

h) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzuje si¢ do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umoweg, w zakresie
odpowiadajacym zmianom kosztoéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, w
przypadkach okreslonych w ustawie Prawo zamdéwien publicznych.

2. Dodatkowo strony dopuszczajg zmiane umowy spowodowang nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

b) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
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Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych do
kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§18

Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.
4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢:

a. przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa oséb, ktorych
dane dotycza,

b. do =zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

€. dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

d. do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

e. zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktoérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej] umowy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbgdnym zakresie wywiazywac¢ si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonaweca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza
je administratorowi, nie pozniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dluzszym niz 7 dni
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Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien speilnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatlow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowiazujacych przepisow prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§19

Cesja
Przelew wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy jest dopuszczalny tylko za zgoda
Zamawiajacego wyrazong w formie pisemne;.

§ 20

Postanowienia koncowe
Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwiazku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych
zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepisow
prawa.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ przestrzega¢ przepisOw o ochronie danych osobowych zgodnie z
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) i nie
wykorzystywaé ani nie przetwarzaé¢ w jakikolwiek sposdb danych osobowych, do ktérych uzyska
dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celow innych niz realizacja umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujgcego prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
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realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacjag umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje do poddania ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawca o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu. Uprawnienie do wyboru sposobu mediacji lub innego polubownego
rozwiazania sporu dotyczy tylko Zamawiajacego.

W przypadku niezastosowania sposobu rozstrzygania sporéw okreslonego w ust. 6 wszelkie spory
wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono W trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

1) Oswiadczenie Wykonawcy.

2) Oswiadczenie podwykonawcy.

3) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imig i Nazwisko, funkcja) (Imig i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)

[nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy] [miejscowosé, data]
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Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdzialaniu wspierania agresji na Ukraing

oraz stuzace ochronie bezpieczenstwa narodowego

JAKO  WYKONAWCAZ:  .....ovoeeeeeeeeeeeeee et (nalezy podaé
nazw¢ wykonawcy) o§wiadczam, ze nie jestem podmiotem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania

wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U.

poz. 835), zwanej dalej ,,ustawg o przeciwdziataniu” tj. nie jestem:

1)

2)

3)

wykonawcg wymienionym w wykazach okre§lonych w rozporzadzeniu Rady (WE) nr
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczacego srodkéw ograniczajagcych w zwigzku z
sytuacjg na Bialorusi i udzialem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L
134 z 20.05.2006, str. 1, z pézn. zm.), zwanego dalej ,,rozporzadzeniem 765/2006” i
rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie $rodkow
ograniczajacych w odniesieniu do dziatan podwazajacych integralno$¢ terytorialna,
suwerennosc¢ i niezalezno$¢ Ukrainy lub im zagrazajacych (Dz. Urz. UE L 78 2 17.03.2014,
str. 6, z pdzn. zm.), zwanego dalej ,,rozporzadzeniem 269/2014” albo wpisanym na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu Srodka,
o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziataniu;

wykonawcg, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieni¢dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022
r. poz. 593, 655 1 835) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014” albo wpisana na liste lub bgdaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na list¢ na podstawie decyzji
W sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy o przeciwdzialaniu;

wykonawca, ktorego jednostkag dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 1 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu Srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o
przeciwdziataniu.

Data i podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Zalacznik nr 2 do umowy Nr ........zdnia ......cceveenneee 2024 r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

2 Jako Wykonawce nalezy rozumie¢ kazda strong umowy, kontrahenta, dostawce, zleceniobiorce itp.
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OSWIADCZENIE
Reprezentujac

nazwa (firma) i adres wykonawcy

w zakresie

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymalem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

(BB .. . e
...................... )

za prace wykonane w okresie od ............cociiiiiiiiinnn., do e

811 1

podatek VAT: ..o

DIUHO: .ot

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem Nr .......ccccciveiiieiiniiiiiiinicinioieionecsncconees z dnia

........................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
Reprezentujac

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

1] 1 10 N

podatek VAT ...
DrUttO: oo

zgodnie z  fakturg  VAT/rachunkiem nr ......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiinnne z  dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy, kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokolu
zalaczam.

(podpis)
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