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OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA
ROBOT ROZBIORKOWYCH

|. DANE OGOLNE:

Gmina Krynki
INWESTOR: ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki

OPRACOWANIE: CZESCIOWA ROZBIORKA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W RAMACH ZADANIA ,,ZAGOSPODAROWANIE
. PRZESTRZENI
PRZY ZESPOLE SZKOt SAMORZADOWYCH W KRYNKACH”

ADRES INWESTYCJI: Cz. dz. nr 3034 i 3035 w Krynkach Podpis:
(ob. goed. 110 Krynki)

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. Andrzej Pawlowski
Upr. Nr Bt - 297/68
proj. w specj. konstr. inz. oraz proj. arch.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacji dla
przeprowadzenia czes$ciowej rozbiérki budynku gospodarczego.

Il. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO:

Przedmiotowy budynek gospodarczy konstrukcji murowane;,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachami dwuspadowymi,
konstrukcji drewnianej krokwiowo- jetkowej o katach nachylenia potaci 36°, 37° oraz
15°, kryty eternitem falistym. Forme budynku okreslajg rysunki elewacji.

Budynek sktadajacy sie z dwoch bryt (w tym jedna przeznaczona do
catkowitej rozbiorki), zawiera w sobie 3 pomieszczenia gospodarcze.

IV. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

Teren na ktérym odbywac sie bedzie rozbiorka, nalezy ogrodzi¢ i oznaczyé
tablicami ostrzegawczymi.

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy upewnic sie, czy w miejscu
objetym robotami lub w miejscach zagrozonych nie znajdujg sie osoby postronne.

Nalezy zbadac elementy podlegajgce rozbidrce w celu stwierdzenia ich wielkosci
i konstrukcji. W czasie usuwania jednego elementu nie powinno wystgpic
nieprzewidziane spadanie lub zawalanie kolejnego.

Miejsce zrzucania i gromadzenia odpaddéw z rozbiérki powinno by¢ nalezycie
zabezpieczone.

Elementy w budynkéw rozbiera sie metodg reczng i mechaniczng.
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Odpady nie bedg magazynowane w miejscu ich wytwarzania lecz mogg by¢
jedynie czasowo gromadzone do czasu zakonczenia prac zwigzanych =z
wytwarzaniem odpadow.

V. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

e Przed wykonaniem prac rozbiorkowych budynki nalezy zabezpieczy¢;

e Przed pracami rozbiorkowymi wierzchniej warstwy dachow obu budynkow nalezy
zbadac stan techniczny elementoéw konstrukcyjnych, zagrozone wzmocni¢ tatami;

e Zdemontowac istniejgce przekrycie dachu- eternit falisty z zachowaniem wszelkich
wymogow bezpieczenstwa oraz srodkow ochrony osobiste;j;

e Zdemontowac faty;

e Przystgpi¢ do rozebrania konstrukcji dachu: krokwi;

e Zdemontowac stolarke okienng i drzwiowa;

e PrzystgpiC do rozbiorki scian zewnetrznych, pozostawiajgc i zabezpieczajgc
fragmenty budynku nie przeznaczone do rozbiérki;

e Usung¢ fundamenty fragmentéw budynku przeznaczone do rozbiérki. Teren po
robotach rozbidérkowych uporzgdkowac

VI. UWAGI KONCOWE:

Elementy drewniane zostang przeznaczone na opat, natomiast elementy
metalowe zostang przekazane na ztom. Gruz i materiaty nie nadajgce sie do uzytku
zostang wywiezione na skfadowisko odpadow. Wszystkie roboty rozbiérkowe bedg
prowadzone przy wykwalifikowanych pracownikéw. Teren rozbiorki po zakonczeniu
robot zostanie uporzgdkowany.

Azbest zawarty w ptytach eternitu falistego staje sie szczegdlnie niebezpieczny
podczas obrdbki mechanicznej - usuwania starych ptyt z dachu, a takze jezeli jest
uszkodzony. Dlatego demontaz ptyt azbestowo-cementowych nalezy powierzy¢
wyspecjalizowanej firmie.

Wszystkie roboty na budowie wykona¢ i prowadzi¢ pod nadzorem o0soOb
uprawnionych
i zgodnie z warunkami technicznymi.

Oprocz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i wyjasnienia
w czesci graficznej niniejszego projektu.

Projekt rozbiorki spetnia warunki techniczne okresSlone w Prawie budowlany w
art.20, art.21 pkt.2 lit. a) i ustala sie, ze okres budowy bedzie trwat krocej niz 30 dni
roboczych.

Sokotka, dn. 27/ 05/ 2024r.
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