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BZ5.2621.8.2024 Zatgcznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamodwienia (,,0PZ”)

. Informacje ogdlne

Przedmiot zaméwienia: Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu dla opracowania dokumentacji
oraz realizacji prac w zakresie rozbiérki i translokacji zabytkowej chatupy drewnianej z ulicy
Nadbrzezie na teren Parku Edukacyjnego "Branice".

Zamawiajgcy — Inwestor: Krakdw Nowa Huta Przysztosci S.A.

Kontrakt obstugiwany przez Inzyniera Kontraktu bedzie realizowany w trybie ,zaprojektuj
i wybuduj”. Ustuga Inzyniera Kontraktu zostata podzielona na 3 ponizsze etapy:

e Etap | - nadzér nad pracami projektowymi i weryfikacja dokumentacji projektowej
przygotowanej przez podmiot odpowiedzialny za realizacje zadania w trybie ,,zaprojektu;j i
wybuduj”,

e Etap Il - zarzadzanie, koordynacja i nadzér nad realizacjg Kontraktu nad robotami
budowlanymi celem wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z prawidtowo
opracowang dokumentacjg projektowg w ustalonym z Generalnym Wykonawcg terminie
oraz skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robét jakosci stosowanych materiatow,
jakosci robdt, na podstawie kosztéw realizacji robét i harmonogramu realizacji,

e Etap lll - rozliczenie i zakoriczenie inwestycji.

I.1. Podstawowa charakterystyka Przedsiewziecia

|

) |

Zadanie pn. Park Edukacyjny ,Branice”(,PEB”), ma petni¢ funkcje skansenu budownictwa
drewnianego, w ktérym znajdg sie historyczne zabudowania i zagrody przeniesione
z okolicznych, dawnych podkrakowskich wsi, prezentujgce dziedzictwo grupy etnograficznej
Krakowiakéw Zachodnich, nowoczesny budynek o funkcji edukacyjnej i wystawienniczej oraz
elementy uzupetniajace, w tym m.in. mata architektura, parking i ciggi komunikacyjne.

Na czesci, obecnie nie zabudowanej dziatki planowane jest tagcznie 11 zagrod, teren wokot
kosciota i teren wokdt karczmy. Na dziatce planuje sie wykonanie oswietlenia terenowego,
Sciezek spacerowych, oraz rekonstrukcja elementéw matej architektury. Wzdtuz obszaru
inwestycji zaplanowano ogrodzenie, parkingi oraz sieci zewnetrzne: gazowga, wodociggows,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacje pompy ciepta wspdtpracujacg z dolnym
zrédtem ciepta (sondy pionowe), elektroenergetyczng i teletechniczna.

Koncepcja zaktada, ze chatupy usytuowane od strony potudniowej zatozenia w jednym ciggu
po jednej stronie traktu okdlnego (uktad wsi ,rzedéwka”) beda zabudowaniami stricte
muzealnymi. Mozna bedzie zobaczy¢ je w charakterze wiejskim, zwartym, wejs¢ do srodka
i zrozumieé zycie w poszczegdlnych zagrodach. Niektérym z nich beda towarzyszy¢ budynki
gospodarcze/inwentarskie. Budynki po stronie wschodniej parku - pomiedzy traktem okdlnym
a potnocng sciezkg spaceroway - bedg z kolei ustawione w uktadzie rozproszonym zabudowy
(przypominajacy uktad wsi ,samotniczej”) i w zagrodach. Czes¢ z nich bedzie dostepna dla
zwiedzajgcych w innej formie, poprzez organizacje warsztatdw edukacyjnych, wyktadow
i niewielkich wystaw. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (chatupach), w stodole
z warsztatem, w kosciele i karczmie zastosowane bedg pompy ciepta powietrze/powietrze do
ogrzewania/chtodzenia budynkdw.

Grupa Kapitatowa Krakéw Nowa Huta Przysztosci
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PEB ma by¢ miejscem stuzgcym prowadzeniu aktywnosci kulturalno-edukacyjno-wystawowej,
atrakcyjnym dla mieszkancow i turystow pod katem wydarzen kulturalnych oraz integracji
spotecznej.

Obiekt planowany do rozbidrki i translokacji — chatupa drewniana, nalezgca do osoby fizycznej,
z prawem do dysponowania na cele przygotowania dokumentacji i rozbiérki, na podstawie
umowy zawartej z wtascicielem.

Miejsce translokacji i budowy jest wtasnoscig Gminy Miejskiej Krakdw, zostato wydzierzawione
dla Krakéw Nowa Huta Przysztosci S.A. z przeznaczeniem na realizacje projektu PEB.

Celem przedmiotowego projektu jest przeniesienie chatupy (,Obiektu”) poprzez
opracowanie dokumentacji oraz realizacje prac w zakresie rozbiorki i translokacji
zabytkowej chatupy drewnianej na teren PEB.

Podejmowane dziatania przy Obiekcie majg na celu zatrzymanie jego postepujacej destrukcji
i zachowanie go dla przysztych pokolen, jako elementu dziedzictwa kulturowego zwigzanego
z grupg etnograficzng Krakowiakéw Zachodnich i jednego z ostatnich $wiadkéw rdzennej,
wiejskiej zabudowy nieistniejgcej obecnie wsi Pleszéw.

Translokowany Obiekt ma dokumentowa¢ dawne metody budownictwa mieszkalnego
na obszarze wiejskim powiatu krakowskiego. Zaktada sie przywrécenie Obiektowi estetyki z lat
60 XIX w. — czyli okresu, w ktérym powstat.

161/1, obreb 41, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie. Obiekt jest wpisany do
Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem 3744,

Docelowe miejsce translokacji Obiektu stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym nr 316/5,
obreb 36, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, zlokalizowana przy ulicach Generata Michata
Karaszewicza-Tokarzewskiego i Tatarakowej w Krakowie (,Teren inwestycji”), dla ktérego
obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego "NOWA HUTA PRZYSZtOSCI — PRZYLASEK
RUSIECKI" ogtoszony Uchwatg nr LI/939/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 roku
na ktérej bedzie realizowany PEB. Lokalizacja Obiektu w miejscu docelowym zostata wskazana
na mapie w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatacznik nr 1 do OPZ), jako ,Przyblizona
lokalizacja dla translokacji Obiektu”.

Dziatania podejmowane w ramach postepowania na Opracowanie dokumentacji oraz
realizacje prac w zakresie rozbidrki i translokacji zabytkowej chatupy drewnianej na teren
Parku Edukacyjnego ,Branice” dla Generalnego Wykonawcy zostaty podzielone na 3 etapy:

a) Etap | - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych uzgodnien, decyzji, warunkéw i pozwolen, ostatecznych decyzji
administracyjnych, umozliwiajagcych wykonanie lub/i kontynuowanie robdt (w tym
pozwolenia na budowe, rozbiérke, translokacje, zgtoszenia robdt). Przeniesienie
autorskich praw majgtkowych na Zamawiajagcego do dokumentacji wytworzonej
podczas trwania Umowy.

b) Etap Il - Prace budowlane i konserwatorskie - rozbiorka, translokacja (w tym wykonanie
zadaszenia na sktadowane wg oznaczen elementy), konserwacja, budowa i montaz.
Nadzdr autorski — architektoniczny i konserwatorski nad pracami budowlanymi.
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c) Etap lll - Dokumentacja powykonawcza. Przeniesienie praw autorskich i majgtkowych
do dokumentacji powstatej w etapie Il. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegdtowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych okreslony zostat w Programie
Funkcjonalno—Uzytkowym, ktdry stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ.

I.2. Terminy realizacji:
Podziat etapdw na poszczegdblne terminy ustugi Inzyniera Kontraktu:

Termin wykonania zamoéwienia: od dnia podpisania umowy poprzez realizacje poszczegdlnych
etapow do dnia korncowego rozliczenia inwestycji w okresie do wrzesnia 2026 r. Etapy
realizacji umowy, o ktérych mowa powyzej to:

a) Etap | realizacji Kontraktu — ktdry zostanie wykonany od dnia podpisania umowy, po
przez: uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia wykonania
robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem
wszelkich decyzji umozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych przez Generalnego
Wykonawce, rozpoczecia robét na podstawie wymaganych zgtoszen/decyzji, do dnia
uzyskania prawomocnych decyzji umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu Inwestycji
(jesli jest wymagane) i podpisania protokotu odbioru koricowego;

b) Etap Il realizacji Kontraktu — ktéry zostanie wykonany w terminie 1 miesigca od dnia
zakonczenia realizacji Kontraktu z Generalnym Wykonawcg, co jest rdwnoznaczne
z zakonczeniem realizacji zamodwienia.

Szczego6towy zakres obowigzkdw Inzyniera Kontraktu

Gtéwnym zadaniem Inzyniera Kontraktu jest prowadzenie na rzecz Zamawiajgcego - Inwestora
i w jego imieniu, catosciowej i kompleksowej obstugi procesu realizacji Inwestycji pn. Opracowanie
dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbidrki i translokacji zabytkowej chatupy drewnianej
na teren Parku Edukacyjnego "Branice" zgodnie z wymogami przepiséw prawa oraz wiedzg
techniczna.

Wspotpraca pomiedzy Zamawiajagcym a Inzynierem Kontraktu obejmuje trzy etapy realizacji
przedsiewziecia (grupy funkcyjne zadan).

11.1.W ramach ustugi Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do wykonywania nastepujacych
zadan:

I.L1.1 Etap l: nadzér nad pracami projektowymi i weryfikacja dokumentacji projektowej
Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Inzyniera Kontraktu na tym etapie obejmuja:

1. Nadzér nad pracami projektowymi w odniesieniu do wszystkich dokumentéw o
charakterze projektowym i wykonawczym (m.in. koncepcje, projekty budowlane,
wykonawcze, wnioski o pozwolenia i decyzje, zgtoszenia) i innych niezbednych do
wykonania na tym etapie.

2. Uzgadnianie szczegdtowych rozwigzan w opracowywanej dokumentacji projektowej z
Zamawiajgcym i weryfikacja z obowigzujgcymi przepisami.

3. Biezgca kontrola postepu wykonywania prac projektowych z zawiadamianiem
Zamawiajgcego o zagrozeniach oraz egzekwowaniem od Wykonawcy zachowania
harmonogramu, w tym organizacja co dwa tygodnie narad roboczych z projektantami.
Forma przeprowadzania narad koordynacyjnych (tj. na miejscu - w siedzibie Spotki lub w
trybie online) bedzie uzgadniana na biezgco z Zamawiajacym.

Grupa Kapitatowa Krakéw Nowa Huta Przysztosci
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1.1.2
roboty budowlane/dostawy

Krakow Nowa Huta Przysztosci S.A.

Sukcesywna weryfikacja poszczegdlnych czesci dokumentacji projektowej i zgtaszanie
usterek/btedéw/brakow.

Dokonanie oceny prawidtowosci na kazdym etapie wykonania dokumentacji projektowej

oraz naniesienie niezbednych poprawek, zmian i uzupetnien (w przypadku wystapienia
takiej koniecznosci).
Weryfikacja kompletnej dokumentacji i przygotowanie analizy (koreferatu dokumentac;ji)
obejmujacego m.in.:

1) zgodnosé z obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo
budowlane, ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, Rozporzgdzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takie badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw;

2) zgodnosc z PFU;

3) zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami technicznymi;

4) zgodnos$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i ofertg Wykonawcy przedfozong w
postepowaniu;

5) weryfikacje zaprezentowanych rozwigzan funkcjonalnych i technicznych;

6) weryfikacje wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych;

7) weryfikacje zgodnosci z zatozonym zakresem i budzetem inwestycji.

W razie stwierdzenia brakéw/btedéw w dokumentacji projektowej, doktadne wskazanie
elementdw  wymagajacych  zmiany/poprawy/uzupetnienia  przez  Generalnego
Wykonawce.

Przygotowanie Zamawiajgcemu projektdw biezgcej korespondencji (pism, wnioskow) z
Generalnym Wykonawca robét oraz z innymi podmiotami np. instytucjami, gestorami.
Nadzdr nad pracami Generalnego Wykonawcy w trakcie realizacji robdt budowlanych:
kontrola prawidtowosci nadzoru autorskiego, poprawki dokumentacji projektowej,
zatwierdzanie rozwigzan zamiennych i dodatkowych itp. w tym weryfikacja
proponowanych urzgdzen i materiatéw pod katem ich funkcjonalnosci, jakosci i ceny.
Kontrola procesu przygotowywania dokumentacji i uzgodnien do uzyskania pozwolenia
budowlanego wtgcznie.

Wykonanie okresowych raportéw o postepie prac oraz postepie prac Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z Wytycznymi do sporzadzania Raportéw — zatacznik nr 4 do Umowy.

Nadzdér nad realizacjg innych niezbednych prac w przypadku wystgpienia koniecznosci
wykonania na tym etapie.

Etap Il: nadzdr inwestorski nad robotami budowlanymi i zarzagdzanie Kontraktem o

Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Inzyniera Kontraktu na tym etapie obejmuja:

{

) |

1.

TOP Inwestycje

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz zapisami
kontraktowymi.

Grupa Kapitatowa Krakéw Nowa Huta Przysztosci
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TOP Inwestycje

Krakow Nowa Huta Przysztosci S.A.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i koordynatora czynnosci
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami
ustawy - Prawo budowlane, nadzér musi byé prowadzony przez zespdt Specjalistow
Inzyniera posiadajacy odpowiednie uprawnienia przewidziane ustawg — Prawo budowlane,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zapytaniu Ofertowym, wiedze i umiejetnosci
gwarantujgce wykonanie Kontraktu na roboty budowlane).

Administrowanie, monitorowanie, rozliczanie i zarzgdzanie w szczegdlnosci pod wzgledem
formalnym i finansowym Kontraktem w sposéb zgodny z obowigzujgcym przepisami.
Zatrudnienie na Terenach Budowy odpowiedniej liczby Inspektorow nadzoru
inwestorskiego (zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i Zamawiajgcego). Inspektorzy
nadzoru budowlanego i Koordynator musza spetnia¢c wymagania okreslone przepisami
prawa.

Koordynowanie czynnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Kompletne analizy sytuacji w trakcie realizacji robét budowlanych, analiza ryzyk Kontraktu
w zakresach technicznym, terminowym i finansowym. Propozycje eliminacji zagrozen wraz
z uzasadnieniem, projekty korespondencji do Wykonawcy robdt i propozycje innych
dziatan zmierzajacych do ochrony intereséw Zamawiajacego i prawidtowe] realizacji
projektu. Analiza korespondencji Wykonawcy robdt i przedstawianie Zamawiajgcemu
whnioskdw wraz z propozycjami stanowiska Zamawiajgcego.

Przygotowanie Zamawiajgcemu projektow biezacej korespondencji z Generalnym
Wykonawca robdt oraz z innymi podmiotami np. instytucjami, gestorami.

Dokonanie zgloszenia o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych do odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego, wraz ze ztozeniem przez Inspektoréw nadzoru oswiadczen
o podjeciu obowigzkéw, po wydaniu pozwolenia na budowe.

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez osoby upowaznione do
podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy
w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje.
Opiniowanie, w uzgodnieniu z autorem projektu i Kierownikiem budowy, ewentualnych i
koniecznych poprawek w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze nie spowoduja
one zwiekszenia kosztu nadzorowanych robét budowlanych, nie beda miaty wptywu na
zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodujg
pogorszenia uzytecznosci Obiektu lub jego wptywu na srodowisko naturalne.

Przekazanie protokolarnie Kierownikowi budowy terenu budowy (oraz dziennika budowy)
wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami i materiatami.

Koordynacja dostaw i montazu wyposazenia, konsultowanie z Zamawiajagcym wybranych
rozwigzan w tym zakresie.

Wspieranie Zamawiajgcego przy realizacji Kontraktu i przy wykonywaniu zobowigzan
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow.

Sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie wymaganym od nadzoru
inwestorskiego przepisami prawa, profesjonalizmem i standardami zawodowymi w tym
zakresie oraz niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego, w tym miedzy
innymi:

kontrolowanie jakosci wykonanych robdét, wbudowanych elementéw i stosowanych
materiatdow, zgodnosci robdt z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami BHP, p.poz. i bezpieczenstwa Obiektu w
toku budowy i przysztego uzytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,

Grupa Kapitatowa Krakéw Nowa Huta Przysztosci
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pod numerem KRS: 0000546817; NIP: 6783153839; REGON: 360968895. ) r-
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kontrola zgodnosci receptur i technologii z wymaganiami specyfikacji technicznych,
akceptacja urzadzen zabezpieczajacych rejon robdt, a takze tresci i miejsca ustawienia
tablic informacyjnych budowy i ustalenia dtugosci odcinkéw roboczych wytgczonych z
ruchu,

sprawdzenie czy zapewniona jest ochrona, ubezpieczenie i zabezpieczenie placu budowy,
robdt oraz mienia przez Wykonawcow robot,

zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw
Wykonawcéw robdt, sprawdzanie jakosci dokumentéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci,
certyfikatéw itd. przed wbudowaniem materiatéw, w celu unikniecia uzycia materiatéw
uszkodzonych lub nie posiadajgcych certyfikatow,

kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania
miejsc sktadowania po zakonczeniu robdt,

kontrolowanie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i umowa,
weryfikacja i zatwierdzenie przektadanego harmonogramu rzeczowo — terminowo -
finansowego oraz planu ptatnosci,

kontrolowanie zgodnosci przebiegu robét z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo -
terminowo - finansowym,

sprawdzanie na biezgco faktur Wykonawcéw lub Dostawcéw oraz dokumentéw
zatgczonych, stanowigcych podstawe do zaptacenia przez Zamawiajgcego faktur za roboty,
ustugi i dostawy,

11) zatwierdzanie czesciowych protokotéw odbioru i protokotu odbioru koncowego robdt

budowalnych,

12) wyegzekwowanie usuniecia wad stwierdzonych w protokotach odbioru i odbiér robét

zwigzanych z usunieciem wad,

13) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim

wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego
wykonania robdt oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapiséw Kierownika budowy o
gotowosci Obiektu lub jego czesci do odbioru, a takie nalezyte urzadzenie i
uporzadkowanie terenu budowy,

14) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzajgcych jakos¢ wykonania i

15

TOP Inwestycje

~

materiatdw zgodnie z kontraktem oraz dobrg praktyka inzynierskg — minimum 3 razy w
tygodniu przez kazdego z Inspektoréw (w zaleznosci od zakresu prac), co bedzie
potwierdzane listg obecnosci pozostajgcg na biezgco do wglagdu Zamawiajgcego oraz w
sytuacjach awaryjnych zgtoszonych przez Inwestora badz Wykonawce robdt. Zamawiajgcy
zastrzega, ze ramach powyzszych inspekcji powinna odby¢ sie narada koordynacyjna
zorganizowana i prowadzona przez Inzyniera z udziatem Zamawiajacego, kierownika
budowy, kierownikami robdt i inspektorami nadzoru cyklicznych na placu budowy oraz
przygotowanie notatek w celu umozliwienia podejmowania decyzji dotyczacych kazdego
zagadnienia, ktére wptywa na postep robdt, sporzadzanie protokotéw ze spotkan, o
kazdym zagadnieniu, ktore wptywa na postep robét, sporzadzanie protokotéw z narad
koordynacyjnych i innych spotkarn organizowanych w trakcie realizacji inwestycji,
prowadzenie rejestru narad. Forma przeprowadzania posiedzen koordynacyjnych (tj. na
miejscu budowy lub w trybie online) bedzie uzgadniana na biezaco z Zamawiajacym.
rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robot, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu
badz rzeczoznawcow,
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16) przeciwdziatania wszelkim opdZznieniom i nieprawidtowosciom, ktére mogtoby zaistniec
podczas wykonywania robét budowlanych oraz pisemnie informowanie Zamawiajgcego o
podjetych dziataniach w tym zakresie,

17) doradzanie Zamawiajgcemu i rozwigzywanie problemow w przypadku wystgpienia sytuacji
nieprzewidzianych w umowie na roboty budowlane,

18) kazdorazowo zawiadamianie wtasciwego organu nadzoru urbanistycznego i budowlanego
o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,

19) nadzér nad Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami Wykonawcy robot
budowlanych (oraz prac projektowych) z uwzglednieniem przepiséw ustawy PZP, wszelkich
innych obowigzujgcych przepiséw, umowy z Wykonawcg robét budowlanych oraz w
spos6b zabezpieczajacy interesy Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci:

a. kompleksowa weryfikacja projektow uméw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz prace projektowe, w
tym w zakresie termindw zaptaty wynagrodzenia oraz prawidtowosci i skutecznosci
dostarczania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o okreslonej tresci miedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca,

b. informowanie Zamawiajacego o wszelkich elementach projektéw umow, o ktérych mowa
w lit. a. powyzej, ktére moga stanowié¢ podstawe do zgloszenia zastrzeien przez
Zamawiajgcego lub o braku takich elementdw, wraz z opiniowaniem tych umoéw, w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy przez Inzyniera Kontraktu,

c. kompleksowa weryfikacja uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane lub prac projektowych, a tym takze w zakresie
termindéw zaptaty wynagrodzenia, terminowosci dostarczenia umowy Zamawiajagcemu
oraz prawidtowosci poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy,

d. informowanie Zamawiajgcemu o wszelkich elementach uméw, o ktérych mowa w lit. ¢
powyzej, ktére mogg stanowi¢ podstawe do zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego lub
o braku takich elementéw, wraz z opiniowaniem tych uméw, w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania umowy przez Inzyniera Kontraktu,

e. kontrola nad obecnoscig na placu budowy wytgcznie Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

f.  kontrola wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w taki
sposoéb aby nie przekroczyto ono kwot wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres robdt;

20) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robét podlegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

21) prowadzenie fotograficznej dokumentacji robét w formie zdjeé cyfrowych, w szczegdlnosci
robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, w tym na biezgco przesytanie ich
Zamawiajgcemu,

22) stwierdzanie wykonania przez stuzbe geodezyjng pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze
sprawdzanie zgodnosci usytuowania Obiektow z projektem technicznym,

23) uczestniczenie w przeprowadzanych przez Generalnego Wykonawce prébach oraz
odbiorach instalacji i urzadzen,

24) nadzorowanie dostepnosci, mobilizacji i wykorzystania sprzetu Generalnego Wykonawcy,

25) stwierdzanie aktualnego stanu robdét w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robot w zakresie
niezbednym do rozliczenia z Zamawiajgcym (szczegdtowa inwentaryzacja),

26) weryfikacja okresowych raportow postepu robdét, wykonanych przez Wykonawce roboét,

27) uczestniczenie w prdébach i dokonywanie odbioréw technicznych instalacji i urzadzen
technicznych,
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28) uczestniczenie w czynnosciach i dokonywanie w ich zakresie odbioréw czesciowych
(etapowych) i odbioru koncowego,

29) sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robdét dokumentow i
oswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioréow,

30) wstrzymanie robét, jesli ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie zycia lub zdrowia
ludzi badz spowodowaé straty materialne, lub zanieczysci¢ sSrodowisko naturalne,

31) w przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych lub sity wyzszej, przeprowadzenie
analizy sytuacji i przedstawienie Zamawiajgcemu sposobu rozwigzania problemu i
zatwierdzenie planu dziatania, ktdry przedstawi Wykonawca robdét budowlanych,

32) wykonanie okresowych raportow o postepie robét oraz postepie prac Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z Wytycznymi do sporzadzania Raportdw — zatgcznik nr 4 do Umowy,

33) monitoring postepu Kontraktu na roboty tacznie z raportowaniem, biorgc pod uwage oba
wskazniki: rzeczowy i finansowy,

34) sprawdzanie kompletnosci przedstawianych przez Wykonawce robdét dokumentéw i
zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

35) gromadzenie i przechowywanie materiatdéw analitycznych niezbednych do rozliczenia
wykonanych robdt i oceny osiggnietych efektow rzeczowych lub gospodarczych,

36) dokonywanie oceny kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze
stanem istniejgcym i dostarczenie jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg dotyczaca
nadzorowanych robét (wtaczajac w to ekspertyzy geodezyjne, sporzadzanie wydrukow
map) w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

37) uczestniczenie w czynnosciach odbioru Obiektu lub robét i przekazania ich do uzytkowania,

38) przejecie od Kierownika budowy zweryfikowanego i kompletnego dziennika budowy i
przekazanie go Zamawiajgcemu,

39) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci do odbiory robdt,

40) przyjecie od Wykonawcy robét , ksigzki obiektu” i przekazanie jej Zamawiajgcemu,

41) przygotowanie wraz z Wykonawcg robdt dokumentéw do odbioru koricowego,

42) uczestniczenie w komisjach do stwierdzenia ujawnionych usterek oraz kontrolowanie
usuniecia tych usterek przez Wykonawce robdt,

43) egzekwowanie od Wykonawcy robot dodatkowych badan i pomiardw, wzglednie
przeprowadzenia badani niezaleznych — w przypadku watpliwosci co do wiarygodnosci
badan Wykonawcy robét,

44) nadzdér nad testami i rozruchem urzadzen oraz przeglad instrukcji obstugi (tam gdzie jest
to konieczne) wykonanych przez Wykonawce robdét w celu przekazania Obiektow
Zamawiajgcemu,

45) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wtgczajac w to
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcéw robdt i opiniowanie zasadnosci
zamierzonych utrudnien w ruchu oraz projektéow tymczasowych organizacji ruchu w
odniesieniu do robdt,

46) dokonanie analizy zasadnosci robdt dodatkowych i zamiennych, zaproponowanych przez
Wykonawce robdt wraz z weryfikacjg ich wartosci, kompleksowe konsultacje w sprawie
umow o roboty dodatkowe i zamienne; ocena dopuszczalnosci ww. zmian w Swietle
ustawy Prawo zamodwien publicznych;

Opracowanie projektéw aneksow i uméw dodatkowych,

47) pisemne przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego propozycji jakichkolwiek
zmian (istotnych lub nieistotnych) w trakcie wykonywanych robét budowlanych w terminie
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7 dni od powziecia o nich wiadomosci wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian w postaci
protokotu koniecznosci kazdorazowo uwzgledniajgcym oswiadczenie uprawnionego
projektanta wraz z podaniem kwot przekroczenia lub oszczednosci naktadéw
inwestycyjnych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych oraz potwierdzeniem
kwalifikowalnosci kosztow,

48) ocena i pomoc Zamawiajgcemu w rozstrzyganiu wszelkich roszczen lub watpliwosci
stosowania kontraktu oraz problemdéw pojawiajgcych sie podczas robdét, w tym
podejmowanie dziatah zapobiegajgcym sporom i opdznieniom.

49) wnioskowanie do Zamawiajgcego o zastosowanie kar umownych lub innych srodkéw
dyscyplinujgcych Wykonawce robot budowlanych,

50) ochrona intereséw Zamawiajacego pod katem unikniecia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych oséb trzecich powstatych podczas lub w zwigzku z prowadzonag
Inwestycja,

51) przygotowanie wraz z Wykonawcy robdét wniosku wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wraz zatgcznikami,

52) uczestniczenie w komisji wykonujacej przeglady gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji
z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy zrealizowanego zadania,

53) nadzorowanie realizacji robdét zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
rekojmi/gwarancji i poswiadczenia ich wykonania,

54) potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robét po okresie rekojmi i gwarancji,

15. Realizacja wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidtowej realizacji tego etapu zgodnie
z zatozonym harmonogramem, przepisami prawa oraz stanem wiedzy profesjonalne;j.

1.1.3 Etap lll - rozliczenie i zakoriczenie inwestycji.

Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Inzyniera Kontraktu na tym etapie obejmuja:

{

) |

1. Rozliczenia z Wykonawca robdt:

a. przygotowanie Tabeli Elementdw Rozliczeniowych stanowiacej podstawe rozliczania robét
oraz podstawe przejecia inwestycji na majgtek Zamawiajgcego,

b. rozliczenie zadania inwestycyjnego w zakresie prac projektowych i robét nadzorowanych
w uktadzie i terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

c. sprawdzanie faktur wykonawcéw Ilub dostawcéw oraz dokumentdéw zatgczonych,
stanowigcych podstawe do zapfacenia przez Zamawiajgcego faktur za roboty, ustugi i
dostawy,
kontrola i rekomendacje Zamawiajgcemu pfatnosci dla Wykonawcy robét,
kontrola oswiadczen Wykonawcy robdét o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia przez
Podwykonawcow wraz ze szczegétowym  rozliczeniem  zobowigzan  wobec
Podwykonawcow,

f. przejecie od Wykonawcy robét dokumentéw zwigzanych ze zleceniem przez niego robét

podwykonawcom i ich weryfikacja.

2. Przekazanie do uzytkowania:

a. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji - pozwolenia na
uzytkowanie,

b. nadzér nad prawidtowoscia wykonywania obowigzkdw Wykonawcy robét w trakcie
postepowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie Obiektu,

c. uczestnictwo i nadzér nad odbiorami zwigzanymi z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.
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3. Wpykonanie ,Raportu koncowego” z realizacji catosci Umowy oraz Kontraktu z Generalnym
Wykonawcg, zgodnie z Wytycznymi do sporzgdzania Raportu — zatacznik nr 4 do Umowy.
4. Organizowanie spotkan (w zaleznosci od potrzeb) w zakresie postepu prac etapu lll.

lll. Czynnosci Inzyniera Kontraktu w ramach dodatkowych obowigzkéw obejmujg m.in.:

1.

Zapewnienie zakwaterowania, wynagrodzenia i pokrywanie wszelkich kosztéw zwigzanych
z transportem personelu (Ekspertéw, Inspektoréw nadzoru, Specjalisty) Inzyniera Kontraktu.

Zachowanie poufnosci informacji objetych tajemnicg handlowag lub zawodowg wedtug
wytycznych Zamawiajgcego lub obowigzujgcych przepiséw prawa w tym zakresie.

Wystepowanie o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym przypadku, kiedy:

a. Podejmowane przez Inzyniera Kontraktu decyzje bedg wymagaty takiej aprobaty zgodnie
z Kontraktem z Wykonawcg robét,

b. Podejmowanie przez Inzyniera Kontraktu decyzje nie bedg wymagaty takiej aprobaty
zgodnie z Kontraktem z Wykonawca robdt, ale bedg mogty spowodowac zwiekszenie
wydatkowanych srodkéw Zamawiajgcego, lub przedtuzenie terminu wykonywania umowy
lub zasadnicze zmiany techniczne lub technologiczne, lub kiedy decyzje takie bedg istotne.

Inzynier Kontraktu bedzie gromadzit i prawidtowo przechowywat (oznakowywat, grupowat,
segregowat) wszelkie dane niezbedne do przygotowania Raportu Koricowego z wykonania
Inwestycji.

Inzynier Kontraktu bedzie miat upowaznienia do wydawania polecen zmian — w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami — jedli bedzie to konieczne lub wtasciwe do wykonania
i ukonczenia prac projektowych i robét budowlanych, kazdorazowo po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu bedzie na biezgco informowat Zamawiajgcego o problemach, jakie napotka
w trakcie wykonywania niniejszej ustugi.

Inzynier nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robdt z jakichkolwiek jego
obowigzkéw, zobowigzan, czy odpowiedzialnosci wynikajgcej z Kontraktu i przyznania jej
innemu Wykonawcy.

Inzynier musi dziata¢ zgodnie z udzielonymi petnomocnictwami przekazanymi mu przez
Zamawiajgcego w Warunkach Kontraktu i zgodnie z Umowa.

IV. Wymagania dotyczace personelu Inzyniera Kontraktu:

1. Zespodt personelu tzw. Ekspertéw obejmuje:

2.
3.

) |

v" Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu (Koordynator Inspektoréw Nadzoru),

v" Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych,

v" Inspektora nadzoru robdt instalacyjnych w specjalnosci instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

v" Inspektora nadzoru robdt instalacyjnych w specjalnosci instalacji i urzadzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych,

v" Specjaliste ds. nadzorowania pracami (restauratorskimi albo konserwatorskimi
albo badaniami konserwatorskimi) architektury drewnianej,

Inzynier Kontraktu i jego Personel muszg przestrzegac przepisow prawa polskiego.

Inzynier Kontraktu winien zapewni¢ kluczowym Ekspertom i innym specjalistom pomoc
i techniczne wsparcie, jakie moze by¢ konieczne dla witasciwego wykonania niniejszego
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przedmiotu zamowienia, koszty zatrudnienia innych specjalistow i personelu wspierajgcego,
uwazane s za wigczone w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w zawartej Umowie.

4. Osoba odpowiedzialng za koordynowanie pracy zespotu bedzie Kierownik Zespotu Inzyniera
Kontraktu.

5. Inzynier Kontraktu moze przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb, ktérych wynagrodzenie
powinien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego. Jezeli wystgpi potrzeba
zatrudnienia specjalisty innej branzy niz wymienione w pkt.1 zatrudnienie musi by¢ zawarte
w cenie oferty.

6. Osoby wchodzgce w sktad zespotu powinny byé dostepne na kazde zasadne wezwanie
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. Inzynier Kontraktu musi posiadac i bedzie utrzymywat, dla swojego Personelu realizujgcego
Umowe, biuro i zaplecze socjalne od dnia podpisania Umowy.

8. Koszt petnego ubezpieczenia tego biura, jego wyposazenia oraz ubezpieczenia od ognia
i kradziezy zostang poniesione przez Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu, wykona w uzgodnieniu lub na zadanie Zamawiajacego, wszystkie inne czynnosci
i zadania, niewymienione w niniejszym OPZ, jakie okazg sie niezbedne i konieczne dla zabezpieczenia
intereséw Zamawiajgcego w zwigzku z Inwestycja.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek zapoznania sie w sposdb bardzo szczegétowy z dokumentacjg
przetargowg, ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie watpliwosci w stosunku
do przedmiotu zamdwienia, przed ztozeniem oferty. Po ztozeniu oferty Zamawiajgcy bedzie uwazat,
ze Inzynier Kontraktu nie ma watpliwosci i uwag w stosunku do zakresu ujetego w postepowaniu.
Inzynier Kontraktu w ofercie winien przewidzie¢ iskalkulowaé wszystkie czynnosci niezbedne do
prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamédwienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zwarcia umowy o zachowaniu poufnosci zgodnie z zataczonym
wzorem Umowy.

Zataczniki:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy obejmujacy zamdwienie pn. Opracowanie dokumentacji
oraz realizacja prac w zakresie rozbidrki i translokacji zabytkowej chatupy drewnianej z ulicy
Nadbrzezie na teren Parku Edukacyjnego "Branice".
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