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Wytyczne do sporządzenia Raportów 

1. Inżynier kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki 

i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej z ulicy Nadbrzezie na teren Parku Edukacyjnego 

"Branice" zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu: „Raport wstępny” 

zawierający informacje na temat przygotowania realizacji zadania i „Raporty miesięczne” z postępu 

realizacji wszystkich etapów Umowy oraz realizacji Kontraktu z Generalnym Wykonawcą 

uwzględniający odbiór i zakończenie inwestycji. Ponadto Inżynier Kontraktu przygotuje „Raport 

końcowy” z realizacji całości Umowy oraz Kontraktu z Generalnym Wykonawcą. 

W razie potrzeby na pisemne wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu przygotuje Raport przy 

zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu Umowy bądź Kontraktu z Generalnym Wykonawcą. 

2. Forma Raportów powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 

3. Każdy z wymienionych rodzajów raportów powinien zawierać Część ogólną o podobnym układzie 

opisu.  

W części ogólnej należy umieścić: datę, kolejny numer, rozdzielnik dokumentu, strony biorące 

udział w realizacji Kontraktu, podsumowanie raportu. 

4. W ramach Umowy podpisanej z Zamawiającym Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do składania: 

a) Raportu wstępnego, który będzie zawierał Informacje na temat przygotowania Inżyniera 

Kontraktu do realizacji zadania, to jest m.in.: 

− krótki opis projektu ze wskazaniem celów, działań oraz zaplanowanych rezultatów, 

− informacji na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych prowadzonych przez 

Inżyniera Kontraktu, 

− listę ekspertów (wraz z informacjami na temat pełnionych funkcji) wraz z podaniem 

telefonów komórkowych oraz adresów poczty elektronicznej specjalistów oraz Inżyniera 

Kontraktu, 

− system komunikacji, zasady znakowania dla ewidencjonowania i gromadzenia wszelkich 

dokumentów procesu inwestycyjnego, 

− plan pracy Inżyniera Kontraktu, 

− informacje o stanie przygotowania Kontraktu na dzień wydania Raportu,  

− inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania Raportu 

dotyczące Kontraktu. 

b) Raporty miesięczne zawierać będą zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, w 

szczególności: 

− opis czynności i decyzji Inżyniera Kontraktu w raportowanym okresie, 

− dokładną informację na temat stanu realizacji Kontraktu z punktu widzenia terminu 

realizacji Kontaktu oraz oceny jakości wykonanych prac, jak również wskazanie 

ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości w realizacji Kontraktu związane z 

opóźnieniami w Kontrakcie, 

− opis podjętych działań w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji Kontraktu, 
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− opis ryzyk realizacji kontraktu i ich skutków wraz ze wskazaniem niezbędnych do podjęcia 

działań minimalizujących negatywny wpływ ryzyka, 

− dokładny opis robót wykonanych przez Wykonawcę Kontraktu w raportowanym okresie, 

− wykaz zaangażowania poszczególnych specjalistów wraz ze wskazaniem zrealizowanych 

działań potwierdzonych listami obecności, 

− informacje o robotach planowanych na następny okres sprawozdawczy, 

− informacje o podwykonawstwie, siłach, środkach, sprzęcie Wykonawców biorących udział 

w realizacji zadania; umów zawartych z Podwykonawcami wraz z terminami i  

wartościami, 

− informacje dotyczące realizacji robót nadzorowanych przez Inżyniera z uwzględnieniem 

aspektów BHP, kontroli jakości, aprobat technicznych, gwarancji na materiały i 

urządzenia, 

− stan finansowania i realizacji Kontraktu (w raportowanym okresie i narastająco) 

w zestawieniu z harmonogramem, 

− pełny spis korespondencji wraz  załącznikami. 

c) Raport końcowy powinien zawierać: 

− opis wszelkich wykonanych robót ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi, wysokością 

poniesionych nakładów według kategorii robót, opis i argumentacja dokonanych zmian 

do kontraktu, pełne podsumowanie wszystkich  działań podjętych podczas realizacji 

kontraktu, 

− krytyczną analizę głównych problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji robót, 

− opis realizacji całości zadania z wyszczególnieniem powodów opóźnień i/lub wydłużenia 

czasu całości zadania (o ile takie miały miejsce), 

− raporty dotyczące testów, rozruchów, sprawdzenia funkcjonalności dostarczanego przez 

Wykonawcę sprzętu i wyposażenia, 

− szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i sposoby ich rozwiązania 

(o ile takie miały miejsce), 

− ocenę jakości materiałów wraz z oryginałami dokumentów poświadczających spełnienie 

wymagań jakościowych, 

− szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i sposoby ich rozwiązania 

(o ile takie miały miejsce), 

− pełną dokumentację fotograficzną z realizacji robót budowlanych dla poszczególnych 

etapów, 

− zbiorczą Dokumentację Zapewnienia Jakości zawierającą wszystkie oryginalne wnioski 

o dokonanie kontroli, formularze testowe i wszystkie certyfikaty odnoszące się do robót 

konstrukcyjnych, materiałów oraz urządzeń. Dokumentacja Zapewnienia Jakości powinna 

być tworzona na bieżąco w trakcie realizacji robót i powinna być dostępna do kontroli 

przez Zamawiającego w każdym rozsądnym czasie, 
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−  rozliczenie finansowe całości Kontraktu, 

− inne analizy, niezbędne do odpowiedniej prezentacji zrealizowanych robót, 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do sporządzenia raportu końcowego obejmującego cały okres 

świadczenia usługi. 


