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Zatgcznik nr 9 do SWZ

Numer sprawy: ZP.271.15.2024. )
Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI OKOPA.

Wz6r umowy
Umowanr........c.oeeeeernnne.
zdnia........

Pomiedzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche- Wéjta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Gtoéwki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji pn. ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Okopa” zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
§1

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w umowie
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Okopa, Gmina
Bartoszyce.
Realizacja inwestycji odbywacé sie bedzie w dwéch etapach.
a) | etap obejmuje wykonanie dokumentac;ji projektowej przez Wykonawce,
b) Il etap obejmuje wykonanie robét budowlanych przez Wykonawce.
Roboty obejmujg ponadto wszystkie inne skfadniki potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Prace projektowe oraz roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z postanowieniami
Umowy, zapisami SWZ (wraz z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami, formularzem oferty,
sztukg budowlang i przeznaczeniem przedsiewziecia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z
przekazang dokumentacjg wyszczegdlniong w ust. 3 niniejszego paragrafu zwang w dalszej
cze$ci umowy ,Dokumentacjg” Wykonawca os$wiadcza, iz przed podpisaniem umowy
zweryfikowat i sprawdzit ww. dokumentacje i stwierdza, iz jest ona wystarczajgca do wykonania
robot oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen.
3. Szczegotowy zakres robdt objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja wskazana
ponize;j:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, zwany dalej PFU;
2) Ztozona oferta Wykonawcy.
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4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 5 o0so6b
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia wskazane ponizej czynnosci wchodzgce w tzw.
koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.

1) roboty ziemne,

2) roboty brukowe,

3) roboty nawierzchniowe,

Wymog ten dotyczy osdéb, ktére uczestniczg w czynnosciach bezposrednio zwigzanych z
wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych (robotnikdw, monteréw, instalatorow,
technologdw, operatoréw sprzetu i urzadzen itp.).

5. W trakcie realizacji zaméwienia Inwestor reprezentowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace ww. osob wykonujgcych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynnosci.
Inwestor uprawniony jest w szczegodlnosci do zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace — o$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika —
kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk,
adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) innych dokumentéw:

a) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6. W przypadku nieprzediozenia ww. dokumentéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar
umownych za kazdy dzien opdznienia zgodnie z § 4 niniejszej umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. Realizacja przedmiotu niniejszego zamowienia dofinansowana jest ze S$rodkéw budzetu
panstwa pochodzacych z rezerwy celowej w ramach Programu Wieloletniego pn.: "Rzadowy
Program Rozwoju Pétnocno-Wschodnich Obszaréw Przygranicznych na lata 2024-2030" w
formie dotacji celowe;.
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Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

1. W zwigzku z uzyskaniem przez Inwestora dofinansowania na realizacje prac ze srodkéw
budzetu panstwa pochodzacych z rezerwy celowej w ramach Programu Wieloletniego
pn.: "Rzadowy Program Rozwoju Pétnocno-Wschodnich Obszaréw Przygranicznych na
lata 2024-2030” w formie dotacji celowej, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot
Umowy w nastepujgcych terminach:
1) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w skali 1: 500 — 1 egz., w terminie 14 dni od
dnia popisania umowy. W terminie 7 dni od daty ztozenia koncepcji Inwestor zajmie stanowisko
dotyczace koncepcji. Inwestor moze wnies¢ do koncepcji uwagi, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie uwzgledni¢ Iub odpowiednio sie do nich ustosunkowac,
2) przedtozenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia dokumentacji projektowe;j
w ciggu 5 dni od dnia jej opracowania. W terminie do 7 dni od daty ztozenia dokumentaciji
Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie stanowisko dotyczgce zgodnosci wykonania projektu
budowlanego z PFU. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wnies¢ do projektu budowlanego
uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ lub odpowiednio sie do nich
ustosunkowac,
3) Przedtozenie dokumentacji projektowej Inwestorowi wraz ze ztozeniem wniosku o uzyskanie
decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe/dokonania zgtoszenia w maksymalnym terminie
do dnia 29 listopada 2024 r.,
4) rozpoczecie robot budowlanych ustala sie na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi w
okresie do 14 dni, liczac od daty uprawomocnienia sie decyzji administracyjnej pozwolenia na
budowe/ uzyskania zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
5) zakonczenie robét budowlanych:
a) | etap zostanie zakonczony w maksymalnym terminie do dnia 29 listopada 2024 r.
b) Il etap zostanie zakonczony w maksymalnym terminie do dnia 30 listopada 2025 r.
6) terminem zakonczenia | etapu bedzie data zlozenia przez Wykonawce wniosku o uzyskanie
decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe/dokonania zgtoszenia wraz z podpisaniem
protokotu odbioru | etapu przez Wykonawce i Inwestora.
7) terminem zakonczenia robo6t budowlanych (zakonczenie |l etapu) bedzie data zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia rob6t potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
8) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru kohcowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ptatnosci
§3
1. Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie brutto . ... ...... ... ... .. L zt., ( stownie ziotych: . ..

................... ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentaciji, jak rowniez w niej nieujete
z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy techniczne;j
lub stanem faktycznym wystepujgcym na placu budowy, a bez ktérych nie mozna wykonad
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest
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wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 k.c. Strony niniejszej umowy nie mogg
zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie harmonogramu opracowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inwestora. Wyptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy zadania odbywac sie bedzie w czterech transzach, kazdorazowo po zakonczeniu
okreslonego etapu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonych w harmonogramie lub
okreslonego przerobu.:

1) Piatnosci | etapu:

a) ptatnos¢ za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokosci .......... zt, ptatna po
protokolarnym odebraniu jej przez Inwestora. Dokumentacja projektowa musi posiadac klauzule
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zgodnosci z PFU.

2) Ptatnosci Il etapu:

a) 1 ptatnos¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robét do dnia

30 czerwca 2025 r. zgodnie z przedtozonym harmonogramem w wysoKkoscCi ............. zt.
b) 2 ptatno$¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robét do dnia
30 wrzednia 2025 r. zgodnie z przedtozonym harmonogramem w wysoKosSCi ............. zt.

c) ptatnos¢ koncowa: pozostata cze$¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze Il etapu i
catego przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2025 r.

4. Podstawg do wystawienia poszczegolnych faktur przez Wykonawce bedzie: protokot odbioru
koncowego | etapu, protokoty czesciowego odbioru robot oraz protokédt odbioru koncowego
przedmiotu umowy wraz z tabelg wartosci elementdw z zaawansowaniem procentowym
wykonanych robot sporzadzong na formularzu zatgczonym do oferty oraz zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Protokoty czesciowe i koncowe muszg by¢ pod rygorem
zwrotu faktury, dotaczone do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem wstrzymania
jej zaptaty Wykonawca obowigzany jest zatgczy¢ dowody zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom.

5. Wykonawca oswiadcza, ze naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona na
podstawie dokumentacji wyszczegdlnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz wiasnego
doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

6. Ptatnos¢ wynagrodzenia z tytutu umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze:

1) termin ptatnosci — 14 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora przy Placu
Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszg umowa,

2) wystania Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz. 1666).

7. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego ktéry zostanie wskazany na
fakturze VAT bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT.

9. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT Inwestor wstrzyma sie z zaptatg do czasu ujawnienia rachunku bankowego
Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia ptatnosci
wskazanego w umowie i dokona zaptaty na ujawniony rachunek.

10. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikéw VAT
w terminie do dnia pfatnosci podanym w umowie Gmina dokona ptatnosci na rachunek
wskazany przez Wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu
Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy o dokonaniu ptatno$ci na rachunek bankowy
nieujawniony w wykazie podatnikéw VAT.

11. Inwestor stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od
towarow i ustug. Wykonawca oswiadcza, ze:
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1) rachunek bankowy podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy;

2) zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

12. Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

13. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust 2
Pzp, czyli gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych roboét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie
nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych”  wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a nie ujetych w dokumentacji wiec robét, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego
umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy.
Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaly przestanki, o
ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét
musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty (o ile jest
wymagana). Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Inwestorowi w terminie 7 dni od
daty zaakceptowania przez Inwestora dokumentacji projektowej kosztorysu ofertowego
szczegotowego w formie elektronicznej w formacie .ath i pdf.

3) kosztorysu  (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodg kalkulacji szczegoétowe;.
Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementow, jak réwniez cena catkowita
musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych
sktadnikow cenotwérczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy robot. Tak opracowane kosztorysy bedg podstawg do
rozliczania: ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1
2 oraz ust 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

4) Rozliczanie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 11
2 oraz ust 2 Pzp, czyli rob6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywac sie bedzie na
podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu, dodatkowych robét budowlanych”
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych.
Naleznosci regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury,
protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z ,kosztorysoéw ofertowych”, o ktérych mowa w §
6 ust. 1 pkt 16, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikow produkgji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,1”, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw ORGBUD
SERWIS, INTERCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

— podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
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kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Inwestora.

14. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, {j.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami
,Zaniechanymi”.

15. Rozliczanie robot zaniechanych odbywalo sie bedzie tak samo jak dodatkowych robot
budowlanych opisanych w ust. 13 niniejszego paragrafu.

Kary umowne
§4

1. Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania Iub
nienalezytego wykonania zobowigzanh nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar umownych
w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zapfaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:
1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwioki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu
zakonczenia robot,
2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce — w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
5) z tytutu powierzenia wykonania robét w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia usuniecia
wad robot osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
6) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzieh zwtoki,
7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,
8) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - kare w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien
zwioki,
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy - kare w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
10) za nieprzedtozenie dokumentow wskazanych w § 1 ust. 5 umowy kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzieh zwtoki,
3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, naliczanych wykonawcy przez Inwestora w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy nie moze przekroczy¢é 50 % umownego
wynagrodzenia brutto.
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4. W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokos¢ zastrzezonej kary umownej,
Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode, przenoszgcg wysoko$¢ kary
umownej, w peinej wysokosci, w szczegolnosci, Wykonawca pokryje réznice pomiedzy
kosztami poniesionymi na zastepcze wykonanie robdt, a ceng przyjeta w niniejszej Umowie.
Kary umowne nalezg sie niezaleznie od odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulacji.

5. Inwestor uprawniony jest potrgci¢ przystugujgce mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczegodlnosci z tytutdw odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej
wierzytelnosci, rowniez niewynikajgcej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujacej Wykonawcy od
Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

1. W ciggu 10 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji pozwolenia na budowe/uzyskania
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu Wykonawca przekaze Inwestorowi
oswiadczenie kierownika budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego
przedmiotu umowy dotgczajgc dokumenty potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz potwierdzajgce przynaleznosé¢ do
wiasciwej-Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa celem zgtoszenia rozpoczecia robot w
Organie Nadzoru Budowlanego.
2. Inwestor w okresie do 14 dni, liczgc od daty uprawomocnienia sie decyzji administracyjnej
pozwolenia na budowe lub uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy wraz z zarejestrowanym dziennikiem budowy.
3. Wykonawca w dniu przekazania placu budowy przekaze Inwestorowi dwa komplety
dokumentacji projektowej w tym projekt budowlany architektoniczno-budowlany, projekt
zagospodarowania terenu i projekt techniczny oraz kopie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu pozostawiajgc sobie 1
egzemplarz dokumentacji projektowej. Wykonawca zwrdci Inwestorowi dokumentacje
projektowa, o ktorej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu
czynnosci odbioru koncowego przedmiotu poszczegdlnych etapéow umowy.
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na placu
budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§6

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:
1) opracowanie dokumentacji projektowej obejmujgcej wszystkie branze wchodzgce w sktad
przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyskanie zgody wiasciwego organu na
prowadzenie robdt;
2) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub uzyskania zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu;
3) uzgodnienie na witasny koszt — wszelkich szczegotow dotyczgcych wykonywanych robot
niewyjasnionych w PFU z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka potrzeba réwniez z
jego autorem,
4) wykonanie robdt, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami branzowymi i
przepisami prawa,
5) powiadomienie wtascicieli nieruchomosci o wejsciu z robotami na ich wtasno$¢, z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem, o ile zajdzie taka koniecznos¢,
6) po zakonczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadajgcym
sie do uzytkowania w szczegolnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub blota w celu
wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym,
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7) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego,
ceramicznego i stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedtawkach,

8) zapewnienie na witasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, fgcznie z kosztami utylizacji,

9) zakup i dostawe materiatéw i sprzetu niezbednego do wykonania zakresu umowy,

10) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robét $cisle na podstawie PFU,
Dokumentac;ji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy;

11) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca obowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

12) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robdét,

13) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robot rozbidrkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy, sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, zamontowanie tablicy
informacyjnej budowy, wyznaczenia geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie, a po jego
wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obstugi geodezyjnej
budowy, dokonania prob rozruchoéw i odbioréw, wykonania dokumentacji powykonawczej i
niezbednych instrukcji, przywrécenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego —
rekultywacja (w tym réwniez naprawy ogrodzen, obiektéw kubaturowych, nawierzchni, urzgdzen
i instalacji) oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia,

14) przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi posiada¢ uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany),

15) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzeh, drenazy,
sieci, instalacji i obiektéw budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robét. Wszelkie
naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

16) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w terminie 7 dni od daty
zaakceptowania przez Inwestora dokumentacji projektowej kosztorysu ofertowego
szczegotowego w formie elektronicznej w formacie .ath i pdf.

17) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt wytgcznie przy uzyciu materiatow,
wyroboéw i elementéw obiektow budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone w Dokumentacii
projektowej Zastosowane materiaty winny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz wymogom
specyfikacji warunkéw zamdwienia.

18) dokonanie wifasciwych prob, badan i odbiorow technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji  projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepiséw branzowych wraz ponoszeniem petnych
kosztéw tych czynnosci wraz z uzyskaniem dokumentéw niezbednych do odbioru przez UDT,
19) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach
Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje,

20) w dniu podpisania umowy przekazania Inwestorowi kopii polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, tacznie
z dowodem jej optacenia na caly okres trwania umowy o wartosci nie mniejszej niz
wartos¢ niniejszej umowy.
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21) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo oséb postronnych,
przy prowadzonych robotach budowlanych,

22) w dniu podpisania umowy dostarczenie Inwestorowi harmonogramu zgodnie, z
ktorym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane.

23) w przypadku koniecznosci wykonania wymiany gruntu (nasypu niebudowlanego w postaci
piasku drobnego z kamieniami po stwierdzeniu przydatnosci jego wykorzystania przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego zapewnienie na wtasny koszt transportu urobku do miejsca
ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy
Bartoszyce w Sedtawkach,

24) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru autorskiego,

25) zapewnienie kierowania budowg przez kierownika budowy.

Obowiazki Inwestora
§7
1. Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystgpienie do odbioru robot w terminach i na zasadach wyszczegdlnionych w § 8,
4) zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w
umowie.
5) Przygotowanie i przekazanie Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy
upowaznienia do zatatwienia w imieniu Inwestora spraw formalno-prawnych niezbednych do
zaprojektowania i wybudowania przedmiotu umowy.

Odbiory robét
§8

1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiaja, ze bedg odbywaly sie nastepujace rodzaje
odbiorow:
1) odbiory robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne
dokonywane bedg przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego,
2) odbiér koncowy techniczny robét budowlanych, dokonany bedzie przez Inspektora(éw)
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora,
3) odbiory czesSciowe i koncowe przedmiotu umowy dokonane zostang przez komisje
odbiorows,
4) odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od
inwestora dokument poswiadczajgcy odbiodr ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.
2. Wykonawca pisemnie zgtosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego
technicznego robdt.
3. W ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego
technicznego robot budowlanych, Inwestor przystapi do wykonywania czynnosci odbioru. W
przypadku stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest
odstgpi¢ od odbioru do czasu ich usuniecia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor
sporzadzi stosowny protokot z przerwania czynnosci odbiorowych.
4. Wykonawca przediozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu
zawiadomienia o zakohczeniu robdt budowlanych komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z projektami
budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacja Warunkow Zamdodwienia, niniejsza umowg oraz
umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w tym w szczegdlnosci:
1) dziennik budowy,
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2) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz inne wymagane Ustawg
prawo budowlane,

3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg (wykonang w technice kolorowej) - 3 komplety,

4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajace poprawnosc¢
wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzy¢,

5) oswiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,

6) deklaracje wilasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,
wymagane przepisami, certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materialy budowlane
potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w budownictwie.

5. Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych do
wlasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentow,
Inwestor uprawniony jest odstapi¢ od odbioru do czasu ich uzupetnienia. Z wyniku powyzszych
czynnosci Inwestor sporzagdzi stosowny protokdt z przerwania czynnosci odbiorowych.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymagac¢ bedag
uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usunigcia lub dokonania
niezbednych napraw na swoj koszt nie pozniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym
terminy wykonania Robét okreslone Umowg nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych
uprawnien przystugujgcych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizyé wynagrodzenie
Wykonawcy lub usung¢ wady na jego koszt i ryzyko.

7. Wykonawca jest zobowigzany do =zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru tych robét. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest
zobowigzany do odkrycia na wiasny koszt takich robét, celem umozliwienia dokonania ich
sprawdzenia.

Odstapienie od umowy
§9

1. Oprécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Inwestor moze odstgpi¢ od umowy
w razie:
1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,
2) wystgpienia stanu niewyptacalnosci lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,
3)wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci,
4) nie rozpoczecia przez Wykonawce robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjecia ich
pomimo wezwania Inwestora ztozonego na piSmie w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci,
5)przerwania przez Wykonawce realizacji robot, jezeli przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o tej okolicznosci,
6) Wykonywania przez Wykonawce robdt wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu,
stosowania materiatdbw niezgodnych z wymaganiami oraz nie reagowanie na polecenia
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Inspektora nadzoru ilnwestora wterminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej
okolicznosci,

7) ciezkiej choroby Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, uniemozliwiajgcej mu realizacje
zamowienia w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci;

jednak nie pdzniej niz do kohca terminu realizacji umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Inwestor nie wywigzuje sie
z obowigzku zapfaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uptywu terminu
na zaptate faktury, okreslonego w niniejszej umowie, jednak nie pdzniej niz do konca terminu
realizacji umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1)w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Inwestora odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Inwestor w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2)rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy oraz za ewentualne
zabezpieczenie przerwanych prac bedzie okreslone przez Inspektora nadzoru i Inwestora
proporcjonalnie do jej wykonania.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw
§10
1. Wykonawca os$wiadcza, ze zakres robot, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom wynosi
......... % wartosci robét okreslonych niniejszg umowa
2. Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania n/w podwykonawcom nastepujacy zakres
robot:

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany. Dodatkowo,

,ROBOTA BUDOWLANA”"
,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Okopa”
ZP.271.15.2024



PROGRAM ROZWOIU
POLNOCNO-WSCHODNICH OBSZAROW
PRZYGRANICZNYCH 2024-2030

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w tym samym terminie dotgczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i
do jej zmiany., w przypadku gdy:

1) Nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) Przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5,

3) Zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp — umowa ta nie moze zawierac
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy inwestorem a wykonawcg.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 4, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 4.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Inwestora.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Inwestora w specyfikacji warunkow zamowienia, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

11. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

12. Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
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umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 12. Inwestor informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w wust. 12, Inwestor potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w wust. 12, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Inwestora.

17. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztozg Inwestorowi dla celéw informacyjnych kopie
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku
wraz z kopig protokotu zdawczo — odbiorczego, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem, w
terminie jej skladania w oryginale u ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy.

18. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy skfadajgc kopie faktury lub rachunku
do Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotgczg dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§M1

1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych Inwestor dopuszcza mozliwo$¢
dokonania nastepujgcych zmian w tre$ci zawartej umowy:
1) zmiany wprowadzane przez Inwestora w przypadku:
a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
zmiany Inspektorow nadzoru oraz osob do kontaktéw ze strony Inwestora,
2) zmiany wprowadzane przez Wykonawce w przypadku:
a) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,
w szczegolnosci potgczenia, przejecia lub innego przeksztatcenia Wykonawcy, jak réwniez w
razie ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,
b) $mierci Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, prowadzgcego samodzielnie dziatalnosc
gospodarczg;
3) Wykonawca ma prawo wystepowacé do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu realizacji
przedmiotu umowy, gdy wystgpig okolicznosci wymienione ponizej:
a) kleska zywiotowa,
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b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych pod warunkiem,
ze zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Kierownika budowy,

c) niekorzystne warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegdélnosci:

— spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypatami i
niewybuchami,

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami geologicznymi np.
zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.),

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami terenowymi, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot,

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Inwestora, w szczegdélnosci:
- konieczno$¢ usunigecia btedow lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym
opracowanym zgodnie z PFU,

- wykonanie dodatkowych robd6t budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 13-14 niniejszej
umowy.

2. Inwestor, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegodlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw mogag wptynagé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w
uzgodnieniu z wykonawcg dokona zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

c) zmiane zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy
50% warto$ci pierwotnej umowy,

3. Inwestor dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdbw i urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Inwestora jak
réwniez zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych; wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw,

Zmiany te nie spowodujg zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Inwestor dopuszcza zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce przypadku:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub,

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, -
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

4) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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5) wystgpienia dodatkowych robét budowlanych i robét zaniechanych,

6) zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia opisanej w § 12
niniejszej umowy.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o
ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1-4, jednakze nie wczesniej niz od dnia zlozenia wniosku przez
Wykonawce o zwiekszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 4 przyczyn. W przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzeh osob
bezposrednio wykonujgcych Umowe do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu
minimalnej stawki godzinowej.

6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2) i 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych Umowe.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany.

8. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1)-4), wymaga zlozenia przez
Wykonawce wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedtozenia dokumentéw
potwierdzajgcych zasadnos$¢ wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wysokosé
dodatkowych kosztéw wykonania Umowy wynikajgcych bezposrednio ze zmiany przepiséw
prawnych, o ktérych mowa w ust. 4.

9. Inwestor ma prawo do Zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajgcych zasadno$¢ wniosku, w szczegdlnosci Inwestor moze zgdaé odpowiednio:

1) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujgcych Przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujgcych Przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czedci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi.

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 4 pkt 3).

10. Zmiany umowy nie mogg narusza¢ przepisow ustawy prawo zamowien publicznych z dnia
11 wrzesnia 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) i mogg by¢ dokonywane
pod rygorem niewaznosci jedynie w formie anekséw do niniejszej umowy.
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Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
(umowy dtuzsze niz 6 miesiecy)
§12
1. W zwigzku z tym, ze umowa niniejsza zostata zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesiecy,
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku zmiany
ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia.
2. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia rozumie sie
odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztow, wzgledem cen lub kosztéow przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.
3. Inwestor ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wnioskowania o wprowadzenie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
1) Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 16) podlegaja
zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) o wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowe;j
ogotem publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej: ,wskaznik GUS”).
2) Zmiana cen jednostkowych kosztorysu ofertowego dokonuje sie:
a) w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obnizenie) wskaznika
GUS, poczgwszy od pierwszego, petnego miesigca kalendarzowego od daty zawarcia umowy
albo terminu sktadania ofert (w przypadku, o ktérym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zaméwienh
publicznych) wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, wiecej niz 15,0 %,
b) na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron umowy nie wczesniej niz po uptywie
12 miesiecy od dnia zawarcia umowy albo terminu sktadania ofert (w przypadku, o ktérym
mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamdwien publicznych). Wniosek o zmiane dotyczy wytacznie
cen jednostkowych za roboty wykonane po uptywie 12 miesiecy do dnia zawarcia umowy,
c) raz na kwartat, poczgwszy od uptywu pierwszego kwartatu od uptywu terminu wskazanego w
pkt 2, lit. b) zd. 1,
d) na podstawie kosztorysu ofertowego uwzgledniajgcego zwaloryzowane ceny jednostkowe.
4. Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie (powiekszeniu
albo obnizeniu) cen jednostkowych netto kosztorysu ofertowego o wartos¢ skumulowane;j,
procentowej zmiany wskaznika GUS. Waloryzacja moze polega¢ na wstecznym przeliczeniu
wartosci faktury dotyczacej danego kwartatu i ztozeniu jej korekty, jesli wskaznik GUS zostat
opublikowany po ztozeniu faktury nieuwzgledniajgcej dopuszczalnej waloryzacji.
5. Wynagrodzenie wykonawcy otrzymane w wyniku waloryzacji nie moze by¢ wyzsze niz 105%
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
6. Zmiana wynagrodzenia nastgpi w drodze aneksu do umowy.
7. Do uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na
okres dtuzszy niz 12 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy,
odpowiednie zastosowanie bedg mie¢ postanowienia niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
brutto przedmiotu umowy wustalonej w § 3 ust. 1 w KkwocCie.......ccoooevrrernnnnnee zt
(stownie.........cccueeeee. ).
1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WYSOKOSCi........cooveriiivnnrenne zt zostanie

zwrdcona przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Inwestora za nalezycie wykonane.

2) Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. ........cccccoeinnnnee. zt, ktorg przeznacza
sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15
dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
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2. Jedli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca
jest zobowigzany do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia niepienieznego o taki sam
okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajgcy
okres zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pozniej niz z uptywem terminu
zabezpieczenia zgodnego z umowa.

3. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedtuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce
kwoty stanowigcej réwnowartos¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2 do czasu jego
przedtuzenia.

4. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia realizacji umowy, konczy sie
przed odbiorem koncowym, zas Wykonawca, nie dostarczyt przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej umowy bez
wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia cigzacych na nim obowigzkéw w tym
zakresie.

5. Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j,
dokument gwarancyjny winien zawieraé klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie
bezwarunkowo do wypfaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Inwestora,
ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w
terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
§14

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres ............... miesiecy w petnym zakresie
robot i urzadzen. Okres gwarancji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora
protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.
2. W ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o
terminie usuniecia wady, ktéry to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni liczonych od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na
termin dtuzszy. Strony uzgadniajg, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajace uzytkowanie
obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce zasady ochrony i
bezpieczenstwa zostang usuniete przez Wykonawce niezwtocznie. W  przypadku
zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do dziatah
zapobiegawczych i jej usuniecia.
3. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéow wynikajgcych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy Wykonawce
poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.
4. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad Ilub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuniecia niebezpieczenstwa
lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do niezwitocznego powiadomienia
Wykonawcy o zaistniatym fakcie.
5. W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie
noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajac nalezng mu wierzytelnosé
uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje nalezytego wykonania
umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potrgci¢ wierzytelnosé
z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztéw uznajac je
za diug.
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6. Okres gwaranciji i rekojmi robét ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robét biegnie od
poczatku.”

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawce, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego
wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektorow nadzoru inwestorskiego w
zakresie roznych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich
czynnosci na budowie.

8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na
takg zmiane odbywa sie w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, wytgcznie wtedy,
kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaé warunki postawione w
specyfikacji warunkéw zamowienia. Zmiana kierownika budowy powinna byé¢ potwierdzona na
pismie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobe
trzecig, wierzytelnosci, przystugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej
Umowy ani dokonaé przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoScia o podobnym
rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia,
w szczegolnosci roszczen o odsetki.

10. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesytke uwaza sie za doreczong, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio
wskazany przez Wykonawce adres.

11. Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany
adres ma skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtérnego awizowania przesyiki i
otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawce.

Prawa autorskie
§15

1. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja wykonana przez Wykonawce w ramach
realizacji przedmiotu umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (,Utwor”), z chwila odebrania przez Inwestora
dokumentaciji, Inwestor nabywa autorskie prawa majgtkowe do Utworu, w tym wytgczne prawa
do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia tych praw na
inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem wiasnosci egzemplarzy
Utworu i nosnikow, na ktorych Utwor zostat utrwalony.
2. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Inwestora bez
ograniczen czasowych i terytorialnych prawa autorskie majgtkowe do wykonanej dokumentacji
projektowej w tym do korzystania i rozporzgdzania Utworem w catosci i we fragmentach, takze z
innymi dzietami lub ich fragmentami oraz w ramach innych utworéw lub samoistnie poza nim
(jako samodzielnego utworu), w celach komercyjnych i niekomercyjnych, wraz z zezwoleniem
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci na nastepujgcych polach:
1) utrwalanie Utworu oraz jego czesci wszelkimi technikami;
2) zwielokrotnianie Utworu oraz jego czesci wszelkimi technikami;
3) wprowadzanie Utworu oraz jego czesci do pamieci komputera;
4) ttumaczenie Utworu na dowolne jezyki obce;
5) obrét Utworem (wprowadzanie do obrotu, uzyczanie, najem, dzierzawa);
6) rozpowszechnianie Utworu w sposob inny niz publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
Utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
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3. Inwestor ma prawo, bez zgody Wykonawcy, do dalszego przeniesienia autorskich praw
majagtkowych i praw zaleznych do Utworu lub jego czeéci.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze sposob wykorzystania Utworu zalezy wytgcznie od decyzji
Inwestora.

5. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na kazdym
odrebnym polu eksploatacji.

6. Przejécie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Inwestora wiasnosci
egzemplarza Utworu.

Ustalenia koncowe
§ 16

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnego sporu, wynikajgcego z niniejsze;j
umowy lub pozostajgcego w zwigzku z tg umowg, w tym w zwigzku z jej zawarciem,
wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowigzujg sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnegj
Rzeczypospolitej Polskiej ( adres ul. Krucza 36/ Wspdlna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sad o ktérym
mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
2. W przypadku, gdy mediacja, o ktoérej mowa w ust. 1 nie doprowadzi do rozwigzania sporu
pomiedzy Stronami, Sgdem witasciwym do ich rozpatrzenia bedzie sgd wiasciwy miejscowo dla
siedziby Inwestora.
3. Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ Inwestorowi na pisSmie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajgcej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie wobec Inwestora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), ustawy z dnia
07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), ustawy z dnia
29.01.2004 r. prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamdwien publicznych nie stanowig
inaczej.
4. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.
6. Integralng czescia niniejszej umowy sa:
1) formularz oferty wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,
3) specyfikacja warunkéw zamdwienia.

WYKONAWCA INWESTOR
Kontrasygnata:
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