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PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu ……… 2024 r. pomiędzy: 

Gminą Długołęka z siedzibą w Długołęce ul. Robotniczej 12, 55-095 poczta Mirków, REGON 

931935017, NIP 911-11-02-754, reprezentowaną przez: 

Pana Wojciecha Błońskiego - Wójta Gminy Długołęka 

(przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Długołęka – Pani  Karoliny Ożóg 

zwaną dalej „Zamawiającym" 

a   

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (znak: …………. ) 

prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. 

zm. ) – dalej „ustawa Pzp”, Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. 

Liliowej i ul. Makowej w m. Szczodre, dalej przedmiot umowy.  

2. Przedmiotem umowy są następujące prace: 

1) roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej odwadniającej 

nawierzchnie ulic Makowej i Liliowej (dz. nr ew. 162/13, 162/19, 242, 243, 103/1, 246, 

160/18, 160/7, 160/1, 104, 160/17, 265, 266 obręb Szczodre)  

2) roboty budowlane polegające na przebudowie ulic Makowej i Liliowej (dz. nr ew. 162/13, 

162/19, 242, 243, 103/1, 246, 160/18, 160/7, 160/1, 104, 160/17, 265, 266 obręb 

Szczodre) o nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczanej krawężnikami betonowymi, 

w szczególności: 

a) wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, 

b) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstw podbudowy, 

c) wykonanie ław pod krawężniki i krawężników betonowych, 

d) wykonanie ław pod obrzeża betonowe i obrzeży betonowych, 

e) wykonanie konstrukcji podbudowy dróg, zjazdów i dojść do posesji, 

f) wykonanie nawierzchni dróg z betonu asfaltowego,  

g) wykonanie nawierzchni zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej, 

h) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 

i) wykonanie na powierzchni niezabudowanej trawników, 

j) wykonanie regulacji pionowych studzienek, włazów, 

k) wykonanie zabezpieczenia istniejących sieci, 

l) uzgodnienie, wyniesienie terenie tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie jej  

zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784); 

m) uzgodnienie (o ile zachodzi taka konieczność) i wyniesienie w terenie organizacji 

ruchu docelowego oraz wdrożenie go zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
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warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem; 

3) roboty budowlane polegające na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia (dz. nr ew. 

162/13, 162/19, 242, 243, 103/1, 246, 160/18, 160/7, 160/1, 104, 160/17, 265, 266 

obręb Szczodre)   

3. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej 

(projekt do zgłoszenia robót budowlanych, projekt techniczny) oraz w szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) sporządzonej przez: IRDRO Stanisław Szymczuk, ul. Aleja 

Sosnowa 29, 55-114 Ligota Piękna.  

4. Podstawą do realizacji robót budowlanych jest zaświadczenie nr 100/2024 Starosty Powiatu 

Wrocławskiego o braku sprzeciwu dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. 

Liliowej i ul. Makowej w m. Szczodre z dnia 27 marca 2024 r. 

5. Wykonawca przygotuje dokumenty konieczne do zgłoszenia zakończenia realizacji robót 

budowlanych oraz wystąpi i uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i/lub o 

braku sprzeciwu na użytkowanie dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 (o ile przepisy 

tego wymagają). 

6. W czasie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na przebiegającą w 

drodze sieć wodociągową. Należy zabezpieczyć wszelkie urządzenia w/w 

infrastruktury w taki sposób, aby po położeniu nawierzchni zapewniony był do nich 

swobodny dostęp.   

7. W czasie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na przebiegające w 

drodze przewody drenarskie. Należy zabezpieczyć wszelkie urządzenia w/w 

infrastruktury w taki sposób, aby po położeniu nawierzchni nie było zakłócone ich 

prawidłowe funkcjonowanie. 

8. Wykonawca wystąpi oraz uzyska (jeżeli przepisy tego wymagają) zezwolenie na zajęcie pasa 

drogowego od Zarządcy drogi zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. DZ. U. z 2024 r., poz. 320) wraz z projektem 

zabezpieczenia robót na 10 dni przed ich rozpoczęciem. 

9. Materiały, urządzenia, i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być 

dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.) – dalej „Prawo 

Budowlane” oraz m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 

listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023r. poz. 873). 

10. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji technicznej, 

dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, 

oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

11. W razie odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych 

zabytków archeologicznych, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć znalezisko przy 

pomocy dostępnych środków i niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze 

badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego archeologa, za pozwoleniem 

Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe podlegają 

ochronie zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (dz. U. 2022 poz. 840 ze zm.). 

12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w związku z prowadzonymi pracami budowalnymi 

polegającymi na rozbudowie drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w 

miejscowości Długołęka, gm. Długołęka, mogą wystąpić utrudnienia w realizacji przedmiotu 

umowy w postaci ograniczonej dostępności do terenu budowy, co zostało uwzględnione w 
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terminie ustalonym w § 2 ust. 1 umowy poprzez jego wydłużenie o 3 miesiące.  

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają, iż umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia, tj. od 

dnia ……………… r. a zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie 

do 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, tj. do dnia ….................................... r.  

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważana będzie data otrzymania przez 

Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i dokonania 

odpowiedniego wpisu dokonanego przez kierownika budowy w dzienniku budowy i 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z załączonym oświadczeniem Wykonawcy o 

wykonaniu całego zakresu zamówienia wynikającego z postanowień umowy i uzyskaną 

ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na użytkowanie lub 

braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 (o 

ile przepisy tego wymagają). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 

okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu 

umowy, określonego w ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia 

wystąpienia w/w okoliczności, jednak nie później niż na 30 dni przed upływem 

terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jeżeli 

okoliczności te wystąpiły później - powiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie. 

4. Termin, ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku skrócenia terminu realizacji 

inwestycji oraz wystąpienia opóźnień wynikających z: 

1) przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego; 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, bądź innych zdarzeń przypadkowych 

będących niemożliwymi do uniknięcia) mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonania robót; 

3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: 

temperatury powietrza poniżej 0st.C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn 

budowlanych, zalania terenu w wyniku gwałtownych opadów deszczu. Fakt ten 

powinien zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy oraz 

zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i jednocześnie powinien zostać potwierdzony 

przez Inspektora Nadzoru, 

4) niewypałów i niewybuchów; 

5) wykopalisk archeologicznych; 

6) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

7) przedłużenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robót lub 

zamówień dodatkowych   

8) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 

poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację 

określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji; 

9) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności, które nie 

były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, których nie można było 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na termin i 

przedmiot umowy; 

10) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 
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możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia; 

11) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 

12) gdy wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 

obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

umowy o czas niezbędny do jej usunięcia, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym; 

13) gdy na skutek okoliczności o których mowa § 1 ust. 12 wystąpi brak dostępności 

Wykonawcy do terenu budowy przekraczający łącznie 3 miesiące.  

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą w drodze 

pisemnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu 

zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie dokładnego okresu 

przerwy lub postoju będzie możliwe, a gdyby dokładne obliczenie okresu nie było możliwe 

przyjęty zostanie najbardziej adekwatny ze względu na zaistniałe okoliczności okres. 

6. Opóźnienia o których mowa w ust. 4 pkt 1) – 8) i pkt 12) -13) muszą być odnotowane w 

dzienniku budowy, stosownie udokumentowane i potwierdzone przez kierownika budowy, 

inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

§ 3 

Wynagrodzenia Wykonawcy i roboty dodatkowe 

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy oraz za wszelkie materiały, urządzenia 

i środki produkcji dostarczone przez Wykonawcę, a niezbędne do kompleksowego 

wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 Strony ustalają 

wynagrodzenie kosztorysowe ogółem w łącznej wysokości: 

wynagrodzenie ogółem netto w wysokości:  zł 

(słownie: ) 

podatek VAT w wysokości 23%, tj.:  zł 

(słownie: ) 

wynagrodzenie ogółem brutto w wysokości: zł 

(słownie: ) 

2. Wykonawca oświadcza, że oferowana kwota ogółem netto zawiera wszelkie materiały, 

urządzenia i środki produkcji niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz uwzględnia 

w całości zakres prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, została określona przy 

następujących czynnikach cenotwórczych: 

R - stawka roboczogodziny  -  zł 

Kp - koszty pośrednie  -  % 

Kz -  koszty zakupu  -   % 

Z -  zysk    -  % 

3. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest kosztorys ofertowy 

uproszczony uwzględniający ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy 

Pzp, dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W/w 

dokumenty stanowią integralną część umowy. 
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4. Wykonawca oświadcza, że w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowiącej 

wynagrodzenie określone w ust. 1, skalkulował wszystkie składniki wpływające na cenę 

ostateczną, tj. m. in.: 

1) utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy w postaci ograniczonej 

dostępności do terenu budowy o których mowa § 1 ust. 12 

2) opłacenie nadzoru odpowiednich służb i osób nad robotami budowlanymi wymaganymi 

uzgodnieniami m.in. ZUK Sp. z o.o., ZUDP, Tauron Dystrybucja S.A., Orange Polska, 

Starostwem Powiatowym, itp. 

3) pracę sprzętu, media (m.in. wodę, energię elektryczną), organizację i utrzymanie 

zaplecza budowy, rozładunek, podatki, ubezpieczenia, technologię wykonania, 

konieczne materiały, sposób montażu i inne czynniki mające wpływ na kompleksowe 

wykonanie przedmiotu umowy; 

4) nadzór nad mieniem i zabezpieczenie mienia na czas trwania budowy; 

5) pisemne informowanie właścicieli nieruchomości leżących w sąsiedztwie odcinka drogi, 

który będzie wykonywany, o utrudnieniach w ruchu w terminie co najmniej 3 dni przed 

przystąpieniem do robót budowlanych; 

6)  utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie 

miejsc wykonywania prac i dróg dojazdowych; 

7) prowadzenie robót w sposób bezpieczny; 

8) obsługę geotechniczną, geodezyjną i laboratoryjną; 

9) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej; 

10) natychmiastowe usuwanie w sposób trwały, poprzez przywrócenie stanu pierwotnego, 

wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót; 

11) utrzymanie dróg w trakcie robót budowlanych w stanie umożliwiającym przejazd i 

przejście dla ruchu kołowego i pieszego, zgodnie z projektem organizacji ruchu 

zastępczego; 

12) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót; 

13) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli odrębne przepisy 

nakładają obowiązek opracowania planu BIOZ); 

14) wywóz, składowanie i utylizację odpadów; 

15) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacją 

projektową i przepisami; 

16) koszt wyposażenia terenu budowy w sprzęt BHP, p.poż., remontowo-naprawczy oraz 

wyposażenie dodatkowe; 

17) zabezpieczanie i ponowne łączenie istniejących przewodów drenarskich; 

18) inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; 

19) inne opłaty np. nadzór instytucji, np. Tauron Dystybucja S.A., inne opłaty np. za 

zajęcie pasa drogowego za wyjątkiem dróg gminnych, wszelkie konieczne badania 

jakości np. zagęszczenia gruntu, gruntu z wykopów, itp. 

20) koszty zakupu, dostarczenia i właściwego zastosowania materiałów, urządzeń i 

środków produkcji niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. 

 

5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę i czynniki cenotwórcze wskazane w ust. 2 

zostały ustalone na okres trwania umowy. Dopuszcza się możliwość waloryzacji 

wynagrodzenia na warunkach określonych w § 17.  

6. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót:  

1) których zakres, sposób wykonania (dotyczy to również materiałów, urządzeń i 

sprzętu) różni się od zakresu, sposobu wykonania wskazanego w 

dokumentacji projektowej (roboty inne aniżeli wskazane w ust. 10) – dalej „roboty 

zamienne” zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 
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zaistnienia wspomnianych okoliczności, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej 

dokumentacji potwierdzającej zaistniały stan (wraz z opinią o zmianach Projektanta i 

Inspektora Nadzoru oraz z wyceną ich wykonania) do akceptacji i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Do realizacji robót zamiennych Wykonawca może przystąpić nie 

wcześniej niż po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Roboty zamienne 

rozliczne będą na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich wykonania 

będzie oparta o ceny i wskaźniki cenotwórcze zapisane w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy a w przypadku ich braku o średnie ceny i wskaźniki cenotwórcze zawarte w 

katalogach „SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas sporządzania kalkulacji kosztowej lub 

cen producentów bądź dostawców (w przypadku ich braku w katalogach 

SEKOCENBUD);  

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności 

zapobieżenia awarii. 

2) których zakres i ilość (dotyczy to również materiałów, urządzeń i sprzętu) 

różni się od zakresu i ilości robót wskazanych w dokumentacji projektowej 

i/lub przedmiarze robót (roboty inne aniżeli wskazane w ust. 10) – dalej „roboty 

zwiększające/zmniejszające” zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 

7 dni od zaistnienia wspomnianych okoliczności, do pisemnego przedstawienia 

odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zaistniały stan (wraz z opinią o zmianach 

Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceną ich wykonania) do akceptacji i 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Do realizacji robót 

zwiększających/zmniejszających Wykonawca może przystąpić nie wcześniej niż po ich 

pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Roboty zwiększające/zmniejszające 

rozliczne będą na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich wykonania 

będzie oparta o ceny i wskaźniki cenotwórcze zapisane w kosztorysie ofertowym; 

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności 

zapobieżenia awarii. 

7. Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 14 dni, przedstawić, na piśmie, swoje 

pisemne stanowisko dotyczące sytuacji określonej w ust. 6. 

8. Zamawiający, w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w ust. 6, informuje o 

możliwości wstrzymania robót budowlanych w określonym zakresie, do momentu 

przestawienia swojego stanowiska. 

9. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone po zrealizowaniu przedmiotu umowy na 

podstawie zbioru kosztorysów powykonawczych, (stanowiących załącznik do protokołu 

odbioru końcowego), sporządzonych na podstawie kosztorysu ofertowego 

(uwzględniającego ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp) i 

uwzględniających faktycznie wykonane ilości robót wyliczone w oparciu o prowadzoną 

książkę obmiarów, weryfikowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (pisemnie 

przyjęte na podstawie protokołów odbiorów) pomnożone przez wskaźniki cenotwórcze, 

określone w ofercie Wykonawcy, o ile zmiany zostały zgłoszone i pisemnie zatwierdzone 

przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 6 i 10. W kosztorysach powykonawczych a także w 

dokumentacji powykonawczej należy również uwzględnić zmiany zatwierdzone przez 

Zamawiającego, które nie powodują zmiany wynagrodzenia, (m.in. zamianę materiałów 

lub urządzeń). Ustalenie ostatecznego wynagrodzenia wynikające z rozliczenia 

kosztorysem powykonawczym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

10. Wszelkie roboty i zamówienia dodatkowe, nieobjęte niniejszą umową i nieprzewidziane 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, których nie można było przewidzieć 

przy zachowaniu należytej staranności, a których wykonanie jest niezbędne dla 
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zrealizowania przedmiotu umowy (poza robotami wskazanymi w ust. 6) – dalej 

„Zamówienia Dodatkowe”, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu (wraz z opinią Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz wyceną ich wykonania, a w razie konieczności również z 

opinią Projektanta), a do ich wykonania przystępuje po podpisaniu aneksu zmieniającego 

treść niniejszej umowy (zgodnie z art. 455 ustawy Pzp).  

Zamówienia dodatkowe rozliczne będą na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena 

ich wykonania będzie oparta o ceny i wskaźniki cenotwórcze zapisane w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy, a w przypadku ich braku o średnie ceny i wskaźniki cenotwórcze 

zawarte w katalogach „SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas sporządzania kalkulacji 

kosztowej robót dodatkowych lub cen producentów bądź dostawców (w przypadku ich 

braku w katalogach SEKOCENBUD); 

11. Zamówienia i roboty dodatkowe, których konieczność wykonania, potwierdzona przez 

Zamawiającego, nastąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 

50% wartości zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zastosowaniu tych 

samych norm, technologii i poziomu cen jak w ofercie przetargowej, przedstawiając 

Zamawiającemu,  przed przystąpieniem do ich realizacji, do akceptacji, kosztorys 

szczegółowy ich wykonania sporządzony według zasad opisanych w ust. 6 i 10, uprzednio 

sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

12. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy w szczególnie uzasadnionych 

okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiałów i urządzeń i 

przy jednoczesnym braku dostępności pierwotnych materiałów i urządzeń przewidzianych 

dokumentacją projektową, zastąpienie ich nowymi materiałami lub urządzeniami, o 

parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej. Każdorazowo na 

taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski oraz Zamawiający, 

przy opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W takich sytuacjach rozliczenie za te 

materiały lub urządzenia odbywać się będzie również  na podstawie kosztorysu 

zamiennego opisanego w ust. 6. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z warunków 

technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym kosztów 

nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów końcowych 

dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia 

urządzeń w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac 

(części zamówienia) wymienionych w ust. 2. 

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o 

podwykonawstwo, wykona(ją) następujące prace (części zamówienia): ………………………….. 

3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

zawrzeć umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jeżeli w złożonej ofercie nie 

wskazał, że zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie zamówienia publicznego 

będącego przedmiotem niniejszej umowy w określonym zakresie. Wprowadzenie nowego 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy określonego w ust. 1 

oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, 

że wykona zamówienie osobiście, wymaga pisemnej zmiany umowy (§ 16). 

 

Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą 
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4. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej. 

5. Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a 

także projektu jej zmian. 

6. Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do 

projektu jej zmiany, w szczególności, gdy: 

1) umowa z podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż 

wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej 

zakresu; 

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy; 

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin 

wskazany w § 2 niniejszej umowy; 

4) umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy 

od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części 

zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę; 

5) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z 

dalszymi podwykonawcami, 

6) umowa nie spełnia wymagań określonych w swz, 

7) wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wartość tych 

robót wynikająca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w formie 

zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.   

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich 

przekazania, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona 

odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub 

projekt jej zmiany. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, 

uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 14-

dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się ponownie od dnia przedstawienia 

poprawionego projektu lub umowy. 
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12. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000 zł. 

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

13. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw 

lub usług, której nie obejmuje obowiązek przedłożenia Zamawiającemu określony w zdaniu 

pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o 

zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy wyłączenia obowiązku przedłożenia 

jej kopii Zamawiającemu. 

14. Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający. 

15. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów 

Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

16. Integralną częścią umów na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna być zgoda 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.   

17. Postanowienia ust. 4-16 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o 

podwykonawstwo. 

Płatności 

18. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty (w tym w szczególności 

potwierdzenia dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotówki itp.) wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ustalenia wysokości należnej zapłaty i 

podmiotu, któremu płatność się należy. 

19. W przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, wyłącznie gdy: 

1) zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, 

2) zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy i usługi. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany pisemnie wezwać 

Wykonawcę i umożliwić mu zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma Zamawiającego. 

22. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 20, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

23. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od 

otrzymania dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do ustalenia wysokości należnej zapłaty i 

podmiotu, któremu płatność się należy albo w terminie tym składa do depozytu sądowego 

kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

24. W przypadku, gdy Zamawiający, jako dłużnik solidarny ponoszący odpowiedzialność za 

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, spełnił świadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

Zamawiający może: 

1) dokonać potrącenia wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) żądać od Wykonawcy zwrotu całego świadczenia wypłaconego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe). 

25. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

kwotą należnego wynagrodzenia. 

Kary umowne 

26. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 5% wartości wynagrodzenia netto należnego 

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, 

2) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu 

zapłaty, 

3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

w wysokości 2 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 

4) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł brutto 

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od 

dnia określonego w ust. 8 i ust. 12, 

5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił 

pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 2 000,00 zł brutto 

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 
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6) z tytułu niedokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, zgodnie 

z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 500,00 zł brutto (słownie pięćset złotych 

00/100) za każdy przypadek. 

27. Kary umowne mogą być potrącane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca wyraża 

zgodę bądź dochodzone na zasadach ogólnych. 

Odstąpienie od umowy 

28. Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli: 

1) zaistnieje konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, 

2) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 3 

ust. 1, 

3) gdy Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom innym niż wskazanym w ust. 2,   

Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy może nastąpić w terminie do 2 miesięcy od 

powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie.     

29. Zlecenie części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego do wykonania prac powierzonych podwykonawcy. 

30. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za 

działanie lub zaniechanie własne. 

31. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z 

podwykonawcą. 

32. Na roboty budowlane, usługi i dostawy wykonane przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 

 

§ 5 

Zasady wykonania przedmiotu umowy   

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

techniczną, projektem budowlanym, SST oraz zgodnie z technologią wskazaną przez 

Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego 

wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, 

z należytą starannością uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawcę 

działalności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy oraz kierowników robót 

posiadających uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i przynależnych do 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego nadzoru nad realizacją prowadzonych 

prac poprzez stałą obecność na budowie Kierownika Budowy lub Robót zgodnie z 

przepisami Prawa Budowlanego 

4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w 

Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie 

obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów: 

1) umowa; 

2) dokumentacja projektowa; 

3) specyfikacja warunków zamówienia; 

4) oferta Wykonawcy. 
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§ 6 

Dokumentacja, do której sporządzenia zobowiązany jest Wykonawca 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Kierownika 

budowy o przejęciu obowiązków najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest (jeżeli przepisy to przewidują) do sporządzenia i przekazania 

Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). Przekazanie planu 

BIOZ winno nastąpić najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo – 

finansowego i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej w terminie do 10 dniu od dnia 

przekazania terenu budowy. Harmonogram należy opracować na podstawie kosztorysu 

ofertowego uwzględniającego ewentualne poprawki, które Zamawiający wniósł w trakcie 

postępowania przetargowego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach 

koniecznych do wprowadzenia w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz do 

przedstawienia Zamawiającemu aktualnego harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia 

ich zaistnienia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej, oryginał  w rozumieniu  art.3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane oraz 

zgodnie z art. 22 pkt. 8 ustawy Prawo Budowlane po sprawdzeniu jej kompletności i 

pisemnym potwierdzeniu jej kompletności przez Inspektora Nadzoru najpóźniej w terminie 

do 14 dni przed pisemnym zgłoszeniem robót do odbioru końcowego wraz z „paszportem 

ogólnym obiektu oświetleniowego” zawierającym: 

a. Szczegółowe plany linii oświetlenia wraz lokalizacją rozdzielnicy 

b. Schematy jedno-kreskowe sieci i urządzeń i inne istotne schematy lub szkice 

c. Zdjęcie wnętrz rozdzielnicy 

d. Karty katalogowe opraw, słupów i źródeł światła 

e. Protokoły pomiarów 

f. Mapę geodezyjną powykonawczą w skali 1:1000 lub 1:500 

oraz założoną kartą obiektu budowlanego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia map powykonawczych wydanych przez 

Powiatowy Zakład Katastralny (w 4 egzemplarzach) w terminie do 60 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego w przypadku gdy uzyskanie ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na użytkowanie lub o braku sprzeciwu 

do zgłoszenia zakończenia robót dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 nie jest wymagane 

przepisami. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w formie pisemnej programu zapewnienia 

jakości, uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i przedłożeniu Zamawiającemu 

najpóźniej do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys 

ofertowy (w formie elektronicznej z rozwinięciem xls lub innej uzgodnionej z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym) na podstawie którego Wykonawca dokonał 

wyliczenia ceny ofertowej uwzględniający ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 

ust. 2 ustawy Pzp na etapie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

przetargowym najpóźniej w terminie do 10 dniu od dnia przekazania terenu budowy. 

9. Wykonawca opracuje oraz uzgodni (jeżeli przepisy tego wymagają) projekt zabezpieczenia 

robót dla zajęcia pasa drogowego u Zarządcy drogi zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 
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10. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie stałej obsługi geodezyjnej oraz 

archiwizowanie geodezyjnych szkiców tyczenia i powykonawczych inwentaryzacji 

geodezyjnych wykonanych robót. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu realizacji robót 

budowlanych - szczegółowy z podziałem na poszczególne branże, i przedstawienia 

do akceptacji Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy. Harmonogram należy 

opracować na podstawie kosztorysu ofertowego uwzględniającego ewentualne poprawki, 

które Zamawiający wniósł w trakcie postępowania przetargowego. Przed akceptacją 

Zamawiającego propozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego zaopiniuje Inspektor 

Nadzoru. 

 

§ 7 

Wykonanie przedmiotu umowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy z Wykonawcą w obecności Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora 

Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem protokołu przekazania terenu budowy. 

2. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po protokolarnym 

przekazaniu terenu budowy jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy. Rozpoczęcie prac w terminie, o jakim 

mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez 

Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot niniejszej umowy 

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i 

właściwego zastosowania) wszelkich materiałów, urządzeń, środków produkcji niezbędnych 

do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompleksową obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji technicznej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

5. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków zawartych w 

uzgodnieniach m.in. z ZUK Sp. z o.o., ZUDP, TAURON Dystrybucja S.A., Starostwem 

Powiatowym, Orange Polska S.A. o ile występują. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić wszystkie instytucje, które wydały uzgodnienia, 

o których mowa w ust. 4, oraz wszystkich właścicieli istniejących w pasie drogowym sieci o 

terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

7. Roboty prowadzone w obrębie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić pod nadzorem Rejonu Energetycznego. 

8. Wszystkie napotkane przewody i sieci uzbrojenia podziemnego (zarówno uwidocznione i 

nieuwidocznione w projekcie budowlanym) Wykonawca winien zabezpieczyć. W przypadku 

ich uszkodzenia należy niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i 

inne zainteresowane podmioty oraz naprawić uszkodzenie na własny koszt, pod nadzorem 

odpowiednich instytucji i przekazać Zamawiającemu stosowne protokoły odbioru po ich 

naprawie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o 

wszystkich napotkanych przewodach drenarskich nie później niż w terminie do 24 godzin 

od chwili ich napotkania oraz niezwłocznego ich zabezpieczenia. W przypadku ich 

uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego naprawienia, lecz nie 

później niż w terminie do 5 dni od ich uszkodzenia, na własny koszt, pod nadzorem 
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odpowiednich instytucji i sporządzić protokół z ich naprawy. Protokół odbioru naprawy 

przewodów drenarskich należy przekazać Zamawiającemu przy najbliższym odbiorze 

częściowym. 

10. Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, BHP, PPOŻ, sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska, pod nadzorem 

osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót. 

11. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) zwanej dalej 

ustawą o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji 

zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (tj Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.). 

12. Wykonawca, oprócz badań wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na 

pisemne żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przeprowadzenia na swój koszt, badań 

jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę 

materiałów. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania ewentualnych wniosków dotyczących 

zmiany materiałów, sprzętu lub urządzenia do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru, 

Projektantowi, a następnie Zamawiającemu. 

14. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we 

własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia kosztów eksploatacji przez cały okres 

trwania budowy. Do Wykonawcy należy ewentualne zawarcie umów na dostarczenie 

mediów (m.in. energii elektrycznej, wody) potrzebnych do wykonania i przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

15. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz 

dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

zadania. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi, 

a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych 

prac, od dnia przekazania terenu budowy. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiającemu 

przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do 

prawidłowego wykonania robót. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu budowy w terminie do 7 dni 

od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stanu dróg w sposób zapewniający 

dojazd i dojście do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy 

(szczególnie w godzinach rannych i popołudniowych oraz w dni wolne) ze szczególnym 

uwzględnieniem dróg ewakuacyjnych, chyba, że z przyczyn technicznych 

(związanych z prowadzonym aktualnie rodzajem prac) jest to niemożliwe i zostanie 

potwierdzone to przez inspektora nadzoru. 

Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w 

uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni stałego przejazdu, dojazdu, dojścia, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim (w sytuacjach opisanych powyżej), Zamawiający lub/i 

Inspektor Nadzoru wezwie pisemnie (e-mail) Wykonawcę do wykonania wskazanych 

czynności (tj. zapewnienia przejazdu, dojazdu, dojścia) w ciągu 2 godzin od momentu 

przekazania wezwania. 

Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pisemnie (pismo, e-mail) Zamawiającego. 
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20. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbioru odpadów 

komunalnych poprzez zapewnienie do nich dostępu przez firmę wykonującą tą 

usługę na zlecenie Gminy Długołęka w terminach określonych w harmonogramie 

wywozu odpadów komunalnych. 

21. Harmonogram wywozu odpadów oraz dane firmy działającej na zlecenie Gminy Długołęka 

zostaną przekazane Wykonawcy jako załącznik do protokołu przekazania terenu budowy 

dla przedmiotowej inwestycji, a każde następne harmonogramy będą przekazywane 

Wykonawcy pisemnie. Ponadto aktualne harmonogramy dostępne są na stronie 

http://dlugoleka.bip.net w zakładce „Ochrona Środowiska”. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia mieszkańców o 

wszelkich utrudnieniach w ruchu drogowym, o ewentualnym wystąpieniu awarii 

oraz czasowym zamknięciu drogi (z uwagi na rodzaj prowadzonych prac). 

Zamawiający obliguje Wykonawcę by informacje w zakresie podanym powyżej były 

przekazane mieszkańcom w formie pisemnego ogłoszenia umieszczonego w określonym 

obszarze miejscowości, w którym wykonywane są roboty budowlane oraz w najbardziej 

dostępnych miejscach w danej miejscowości, jak również innej pisemnej formie dowolnie 

wybranej przez Wykonawcę. Wskazana forma informowania mieszkańców pozwoli na 

uniknięcie konfliktów i nieporozumień oraz umożliwi mieszkańcom możliwie jak 

najsprawniejsze poruszanie się po obszarze na którym wykonywane są roboty budowlane. 

23. Wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami powinny być dokonywane drogą pisemną. Strony 

dopuszczają dokonanie ustaleń droga elektroniczną (e-mail).  

24. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów  ubezpieczeniowych, 

zapewniających ochronę ubezpieczeniową nie później niż od daty podpisania 

niniejszej  umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących: 

1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związ-

ku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności 

spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sumę 

gwarancyjną w wysokości, co najmniej wartości kontraktu, 

2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności deliktowej z tytułu prowadzo-

nej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej 

własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy 

z polisą OC na sumę gwarancyjną równą, co najmniej wartości przedmiotu umowy. 

3) W przypadku gdy Wykonawca posiada polisę ogólną tj. dla wszystkich prowadzonych 

przez siebie inwestycji, to suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż 150 % warto-

ści przedmiotu umowy wskazanego w § 3 ust. 1. 

25. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawić 

Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych wymienionych w pkt. 1 i 2 wraz z 

potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej składki ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu przedłużenie polisy ubezpieczeniowej do 7 dni od 

ostatniego dnia obowiązywania polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej 

składki ubezpieczeniowej. W przypadku opłacenia składki ubezpieczeniowej w ratach, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie uiszczenia każdej 

raty składki w terminie do 7 dni od upływu terminu płatności danej raty.  

26. Wykonawca ma obowiązek prowadzić książkę obmiarów w wersji papierowej pod nadzorem 

Inspektora podczas realizacji przedmiotu Umowy.  

§ 8 

Odbiór robót i protokoły odbioru robót 

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbędą się w terminie do 5 dni 

od dnia wpisu do dziennika budowy, dokonanego przez Kierownika Budowy lub Kierownika 

http://dlugoleka.bip.net/
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robót, o gotowości do odbioru z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Odbiory zostaną potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez 

Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru. 

2. Odbiory częściowe potwierdzające zakres ilościowy i jakościowy wykonanych robót w 

danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, odbędą się w terminie do 7 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o gotowości Wykonawcy do 

odbioru częściowego wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonego 

wpisem o gotowości do odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy 

lub Kierownika robót, z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiory zostaną potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę 

oraz Inspektora Nadzoru, po dokonaniu czynności jw. 

3. Do odbioru końcowego Zamawiający przystąpi w terminie do 14 dni 

kalendarzowych po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na użytkowanie lub braku sprzeciwu do zgłoszenia 

zakończenia robót dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 (o ile przepisy tego wymagają) 

oraz po otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o gotowości Wykonawcy 

do odbioru końcowego, potwierdzonego wpisem o gotowości do odbioru w dzienniku 

budowy dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, którego kopia będzie 

stanowiła załącznik do zgłoszenia. Zgłoszenie o gotowości Wykonawcy do odbioru 

końcowego bez kopii Dziennika Budowy z wpisem jw. uważa się za bezskuteczne. 

Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie do 14 dni kalendarzowych 

od dnia przystąpienia do odbioru.   

4. Odbiory, o których mowa w ust. 1 zostaną potwierdzone protokołami potwierdzającymi 

wykonanie prac w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, podpisanymi przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego. 

5. Odbiory, o których mowa w ust. 2 zostaną potwierdzone protokołami potwierdzającymi 

wykonanie prac w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, podpisanymi przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego 

6. Odbiór, o którym mowa w ust. 3 zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego 

podpisanym przez Wykonawcę, Kierownika Budowy oraz komisję odbiorową  

Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru, oraz dodatkowo, w przypadku obecności 

w trakcie odbioru: przedstawiciela ZUK sp. z o.o. z/s w Kiełczowie, sołtysa wsi, radnych 

danego okręgu (jeżeli będą uczestniczyli w odbiorze końcowym). 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbiorowych 

wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub odstępujący od zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej, Zamawiający nie dokonuje odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, tylko sporządza notatkę służbową określającą stwierdzone wady oraz wytyczne, w 

tym terminy, do ich usunięcia. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego usunięcia wad 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w tym zakresie, które są dla Wykonawcy wiążące. 

Po usunięciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgłoszenia faktu 

zakończenia robót budowlanych i Zamawiający ponownie przystępuje do odbioru zgodnie z 

ust. 3 i 4. W razie ponownego stwierdzenia wad powyższą procedurę ponawia się, chyba że 

Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w § 12 niniejszej umowy.  

8. Do protokołów odbioru Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

1) do protokołu odbioru częściowego:   

a) szkice geodezyjne tyczenia oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

wykonanych prac; 

b) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy, zaakceptowany przez Zamawiającego; 
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c) kosztorysy powykonawcze wykonane i podpisane przez Wykonawcę oraz 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru; 

d) protokół odbioru naprawy przewodów drenarskich (o ile zostanie on sporządzony). 

e) raport z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wraz z zapisem na płycie CD/DVD 

(dla rurociągów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej), wydruk winien zawierać 

raport w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinków, 

pomiary odległości z dokładnością do 1 cm oraz zdjęcia ewentualnych uszkodzeń. 

Raport i zawarte w nim opisy winny być zgodne z obowiązującymi normami, 

2) do protokołu odbioru końcowego: 

a) komplet szkiców powykonawczych sporządzony przez geodetę oraz oświadczenie 

geodety o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem zagospodarowania 

terenu; 

b) końcowy harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez Zamawiającego, 

c) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, 

d) zatwierdzone przez Powiatowy Zakład Katastralny 4 komplety map 

powykonawczych. 

W przypadku gdy uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub 

o braku sprzeciwu na użytkowanie lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia 

robót dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 nie jest wymagane przepisami, 

zatwierdzone przez Powiatowy Zakład Katastralny 4 komplety map 

powykonawczych Wykonawca dołączy w terminie do 60 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

e) protokół odbioru naprawy przewodów drenarskich (o ile zostanie on sporządzony). 

f) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a w 

przypadku zmian nieistotnych, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, 

według art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Prawa budowlanego; 

g) dziennik budowy (z wpisem o gotowości obiektu do odbioru końcowego oraz 

użytkowania z podpisem Kierownika Budowy, Kierowników branżowych oraz 

Inspektora(ów) Nadzoru) 

h) projekty budowlane zatwierdzone będące załącznikami do dokonanych zgłoszeń 

przystąpienia do robót budowlanych (wyjściowe); 

i) projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami nieistotnymi (a w 

razie potrzeby także uzupełniającym opisem) potwierdzone przez Projektanta i 

Inspektora Nadzoru; 

j) kosztorysy powykonawcze podpisane przez Wykonawcę oraz zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru; 

k) kosztorysy zamienne powykonawcze (w razie konieczności ich sporządzenia) 

podpisane przez Wykonawcę/Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru, 

l) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z przedmiotem umowy, SST, 

obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;  

m)dokumenty koniecznych do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowla-

nych/ uzyskania pozwoleń na użytkowanie lub o braku sprzeciwu na użytkowanie 

(jeśli jest wymagane) wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, zgłoszeniami  któ-

rych zakres wynika m.in. z treści art. 57 Prawa Budowlanego,  

n) oświadczenie geodety o złożeniu szkiców powykonawczych do Powiatowego Zakładu 

Katastralnego oraz o ich zgodności z projektem zagospodarowania terenu wraz z 

potwierdzeniem złożenia szkiców w Powiatowym Zakładzie Katastralnym; 

o) komplet protokołów: 

i. protokół odbioru ZUK Sp. z o.o. 

ii. protokół odbioru TAURON Dystrybucja S.A. oświetlenia drogowego, prób 
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rezystancji, itp. 

iii. prób szczelności rurociągów, 

iv. protokół odbioru Polska Spółka Gazownictwa 

v. protokół odbioru Orange Polska S.A. 

vi. Protokół pomiaru stopnia zagęszczenia podbudowy dróg 

vii. protokoły naprawy sieci podziemnych (o ile zostanie sporządzony) 

p) certyfikaty lub deklaracje zgodności wg art. 10 Prawa budowlanego, potwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru ; 

q) karty gwarancyjne na armaturę oraz pozostałe zamontowane urządzenia, 

r) raport z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wraz z zapisem na płycie CD/DVD 

(dla rurociągów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej), wydruk winien zawierać 

raport w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinków, 

pomiary odległości z dokładnością do 1 cm oraz zdjęcia ewentualnych uszkodzeń. 

Raport i zawarte w nim opisy winny być zgodne z obowiązującymi normami; 

 

§ 9 

Rękojmia i gwarancja oraz reakcja na zgłoszone wady roboty budowlanej 

1. Wykonawca udzieli: 

1) gwarancji na wykonane roboty budowlane określone w § 1 ust. 2 – na 

okres ……..-miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) nie krótszy niż 36  miesięcy i nie 

dłuższy niż 60 miesięcy) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całego 

przedmiotu umowy (§ 8 ust. 3); 

Za oświadczenie gwarancyjne Strony uznają podpisaną przez obie strony niniejszą 

umowę. 

2) rękojmi na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem umowy na zasadach 

i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym; 

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbycia w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji co 

najmniej trzech przeglądów gwarancyjnych: 

1) pierwszy przegląd w 13 - tym miesiącu obwiązywania rękojmi i gwarancji, 

2) drugi przegląd w 24 - tym miesiącu obwiązywania rękojmi i gwarancji, 

3) trzeci przegląd w 35 – tym miesiącu obwiązywania rękojmi i gwarancji Wykonawcy, 

4) czwarty przegląd w 47 miesiącu obwiązywania rękojmi i gwarancji Wykonawcy, o ile 

obowiązuje rękojmia i gwarancja ; 

5) piąty przegląd w 59 miesiącu obwiązywania rękojmi i gwarancji Wykonawcy, 

o ile obowiązuje rękojmia i gwarancja. 

Przeglądy gwarancyjne obywać się będą przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz 

Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do 

przeprowadzenia  przeglądów w terminach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5. Ostateczny 

dzień przeglądu zostanie ustalony wspólnie przez przedstawicieli Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

4. Protokoły z przeglądów gwarancyjnych (wraz z listą ewentualnych wad oraz sposobem i 

terminami na ich usunięcie) zostaną sporządzone przez Zamawiającego, przy udziale 

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i zostaną przekazane Wykonawcy w ciągu 2 dni od daty 

ich sporządzenia   

5. Czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego wady wykonanej już roboty budowlanej, 

będącej przedmiotem umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbiorów 

oraz w okresie rękojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 2 dni od dnia ich zgłoszenia. 

6. Czas na usunięcie zgłoszonych wad wykonanej już roboty budowlanej (w tym naprawa 
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uszkodzonych przewodów drenarskich)  w trakcie realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w 

okresie rękojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia zgłoszenia chyba, że 

z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie będzie niemożliwe. Wówczas 

Zamawiający, Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na 

uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonych wad. 

7. Usunięcie zgłoszonych wad (w tym naprawa uszkodzonych przewodów drenarskich) zostanie 

potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Wykonawcę, Inspektora 

Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt 

wad (w tym naprawa uszkodzonych przewodów drenarskich)  powstałych z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność i stwierdzonych przez nadzór w trakcie 

realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w okresie obowiązującej rękojmi i gwarancji. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady (w tym naprawa uszkodzonych przewodów drenarskich) 

w terminie określonym w ust. 6, to Zamawiający uprawniony jest usunąć tę wadę we 

własnym zakresie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy i może potrącić kwotę należną 

z tytułu wykonania zastępczego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; nie 

powoduje to utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i 

rękojmi. 

10. W przypadku gdy koszt usunięcia wady przekroczy wartość kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania przedmiotu umowy określonej w § 14 ust. 1 Wykonawca 

wyraża zgodę na obciążenie go kosztami jej usunięcia. 

11. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 i 6 ma być dokonane droga pisemną. Strony 

dopuszczają dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną. 

12. Korzystanie z uprawnień wynikających z rękojmi nie ma wpływu na uprawnienia 

wynikające z gwarancji. 

§ 10 

Faktury i ich rozliczanie 

1. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT częściowej stanowi: protokół 

odbioru częściowego, a końcowej protokół odbioru końcowego - z załącznikami, o których 

mowa w § 8 ust. 8. 

2. Wykonawca składa faktury VAT częściowe zgodnie z przedstawionym harmonogramem 

rzeczowo – finansowym, ale nie częściej niż raz na miesiąc (chyba, że Zamawiający 

postanowi inaczej), z zachowaniem postanowienia § 8 ust. 2  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymuszających konieczność modyfikacji 

harmonogramu rzeczowo – finansowego, bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy jest 

poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawienie do akceptacji aktualnego 

harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących 

konieczność zmiany harmonogramu. 

4. Rozliczenie płatności za wykonanie przedmiotu umowy będzie następujące: 

1) fakturowane częściowo roboty nie mogą przekroczyć w sumie 90% wartości 

umownej brutto wykonanych robót budowlanych; faktury częściowe należy 

wystawiać nie później niż na 7 dni przed dniem wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, z 

zachowaniem postanowienia § 8 ust. 2; 

2) pozostała kwota może być zafakturowana po odbiorze końcowym i dostarczeniu pełnej 

dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentów, określonych w § 8 ust. 

8 pkt 2 umowy. 

5. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT Wykonawcy 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru częściowego lub końcowego wg warunków 

płatności (faktura VAT musi zostać złożona do 20-ego każdego miesiąca w tutejszym 
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Urzędzie) – w terminie do 30 dni od dnia złożenia u Zamawiającego. Do faktury VAT należy 

załączyć: 

1) protokół odbioru częściowego/ końcowego (bez załączników), 

2) w przypadku faktury końcowej kosztorys zamienny, powykonawczy, o którym mowa w 

§ 3 ust. 9 umowy, 

3) dowody potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w 

szczególności potwierdzenia dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotówki 

itp.) 

4) oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia w całości za wykonane roboty. 

6. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z faktur VAT Wykonawcy 

przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie liczonych od wartości 

nieterminowo opłaconych faktur VAT za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem 

postanowień § 4 ust. 18 zd. 2, ust. 19 i ust. 22. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, którego można zweryfikować (w 

szczególności numery rachunków bankowych) na Białej Liście Podatników. 

8. Wykonawca oświadcza, że podlega pod …..................................... Urząd Skarbowy 

w ….................................., ul. …......................   …....,   ….. -

 ........    ….....................….... . 

9. Zamawiający oświadcza, że będzie regulował swoje zobowiązania z tytułu niniejszej umowy 

wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca obowiązany 

jest okoliczność tą oznaczyć na fakturze w postaci zapisu „mechanizm podzielonej 

płatności”. 

10. Wykonawca oświadcza, że nie będzie rościć praw do odsetek od nieterminowej zapłaty 

należności w przypadku zwrotu przez bank środków z tytułu nieposiadania rachunku VAT 

lub trudności z weryfikacją na Białej Liście Podatników VAT. 

11. Faktury winny być dostarczane na adres: gmina@gmina.dlugoleka.pl lub za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego „Platformy” na adres: brokerpefexpert.efaktura.gov.pl nr 

PEPPOL NIP 911-11-02-754. 

12. Wymagane przez Zamawiającego dane na fakturze przedstawiają się następująco: 

Nabywca – Gmina Długołęka GV, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka   

NIP: 1010010472 

Odbiorca - Gmina Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka  

NIP  9111102754. 

 

§ 11 

Nadzór nad przedmiotem umowy 

1. Nadzór merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy pełnić będą 

Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez 

ograniczeń oraz kierownicy robót posiadający co najmniej uprawnienia budowlane w 

specjalności: 

1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie; 

2. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego nad tokiem prac sprawowany będzie przez 

Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiającego. 
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3. Nadzór merytoryczny ze strony zamawiającego nad tokiem prac sprawowany 

będzie przez Pana Zbigniewa Pikula tel. 071 3230213; email 

z.pikul@gmina.dlugoleka.pl – inspektora ds. Remontów i Inwestycji i/lub inną osobę 

wskazaną przez Zamawiającego. 

4. Nadzór autorski nad tokiem prac w branży drogowej sprawowany będzie przez Pana 

Stanisława Szymczuka z IRDRO Stanisław Szymczuk, ul. Aleja Sosnowa 29, 55-114 

Ligota Piękna, irdro@wp.pl.  

5. Oświadczenia Stron w związku z realizacją postanowień Umowy, kierowane będą na adresy 

wskazane w niniejszym paragrafie. 

§12 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje pra-

wo odstąpienia od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okolicz-

ności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu (art. 456 pzp.),  

2) w przypadku rozpoczęcia i nie zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu 

umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy 

do zakończenia przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu nie krótszego niż 14 dni 

roboczych,  

3) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentów w sy-

tuacji zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby dotychczas uczestniczącej 

w wykonywaniu zamówienia, posiadającej stosowne uprawnienia na inną osobę posia-

dającą takie uprawnienia, 

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót przez okres dłuższy 

niż 14 dni mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

5) Wykonawca będzie opóźniony w realizacji przedmiotu umowy o więcej niż 30 dni, co 

wynikać będzie z zapisów w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rze-

czowo –finansowym  

6) jakość wykonywanych robót odbiegać będzie od wymagań zapisanych 

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także w 

warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, 

7) wystąpią zdarzenia niebezpieczne na budowie, wynikających z faktu nieprzestrzegania 

przez Wykonawcę wymagań obowiązujących przepisów ppoż. i bhp, 

8) Wykonawca zaniecha prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dokumentów do spo-

rządzenia dokumentacji odbiorowej przedmiotu umowy. 

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy (poza przypadkiem określonym  

w ust 1 pkt 1) może nastąpić w terminie do 30 dni roboczych od powzięcia przez Zamawia-

jącego wiadomości o powyższych okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie trwania robót, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy pozostałej do zrealizowania części (do 

dokończenia) przedmiotu umowy, w tym do zlecenia jej wykonania podmiotowi trzeciemu 

(wykonanie zastępcze). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich kosztów związanych z dokończeniem przedmiotu umowy. Wyko-

nawca robót zastępczych zostanie wyłoniony w trybie udzielenia zamówienia publicznego. 
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4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy Zamawiający 

mimo należytego wykonania umowy przez Wykonawcę nie wywiązuje się z obowiązku za-

płaty należności mimo upływu dodatkowego miesięcznego terminu od upływu terminu za-

płaty faktury. Wykonawca może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie do 1 

miesiąca od chwili powzięcia wiadomości  

o okoliczności  uzasadniającej  odstąpienie. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót oraz robót  

w toku na dzień zaprzestania wykonywania robót budowlanych spowodowanego 

odstąpieniem od umowy, 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu lub wskazanemu przez Zamawiającego 

wykonawcy (wykonawcy zastępczemu) teren budowy oraz wszelką dokumentację 

projektową, dokumenty budowy, protokoły, atesty, świadectwa dopuszczenia, 

certyfikaty oraz deklaracje zgodności, będące w jego posiadaniu, niezbędne do 

należytej oceny wykonanych robót oraz  niezbędną do należytego wykonania 

przedmiotu umowy, 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z przyczyn których nastąpiło odstąpienie od umowy; 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie czynności odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających; 

5) Wykonawca niezwłocznie po odbiorze przerwanych robót, a najpóźniej  

w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wybudowane; 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona obowiązków określonych w ust. 6 Zamawiający 

skorzysta z uprawnienia do wykonania zastępczego. 

8. Odstąpienie będzie wywoływało skutki wyłącznie ex nunc (na przyszłość), a także może 

dotyczyć części przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji, rę-

kojmi, zabezpieczenia należytego wykonania i usunięcia wad oraz kar umownych. 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki liczony od upływu terminu ustalonego w umowie, jako termin zakończenia 

robót (§ 2 ust. 1 umowy), lecz łącznie nie więcej niż 25% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, 

2) za niewykonanie obowiązków określonych w § 12 ust. 6 pkt 1 – w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, lecz łącznie nie więcej niż 25% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3 ust. 1, 

3) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji 

zadania, przy odbiorach częściowych, przy odbiorze końcowym oraz w okresie 

obowiązującej gwarancji i rękojmi za wady, w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto 
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określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz łącznie nie więcej niż 25% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1  

4) z tytułu zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu oświadczenia kierownika 

budowy o przejęciu obowiązków, w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset 

złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 6 ust. 1, lecz 

łącznie nie więcej niż 15 000,00 zł brutto. 

5) z tytułu zwłoki w powiadomieniu Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o fakcie 

napotkania przewodów drenarskich oraz ich zabezpieczeniu w wysokości 500,00 

zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od 

terminu wskazanego w § 7 ust. 9 zd.1 umowy, lecz łącznie nie więcej niż 10 000,00 zł 

brutto. 

6) z tytułu zwłoki w naprawieniu przewodów drenarskich w przypadku ich 

uszkodzenia w wysokości 1 500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 

00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego w § 7 ust. 9 

zd. 2 umowy, lecz łącznie nie więcej niż 15 000,00 zł brutto. 

7) za zwłokę w uporządkowaniu terenu budowy, o którym mowa w § 7 ust. 18 w 

wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, 

lecz łącznie nie więcej niż 10 000,00 zł brutto. 

8) za zwłokę w zapewnieniu przejazdu, dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów 

zlokalizowanych w rejonie budowy, o którym mowa w § 7 ust. 19 w wysokości 

300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdą godzinę zwłoki liczoną od 

upływu 2 godzin od przekazania Wykonawcy wezwania, o którym mowa w § 7 ust. 19, 

lecz łącznie nie więcej niż 3 600,00 zł brutto. 

9) z tytułu niezapewnienia firmie działającej na zlecenie Gminy Długołęka 

możliwości wywozu odpadów komunalnych w terminach wskazanych w harmonogramie, 

w wysokości  500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu wskazanym w harmonogramie, dla 

każdej posesji, z której niemożliwy będzie odbiór odpadów w dniu wskazanym w 

harmonogramie, lecz łącznie nie więcej niż 5 000,00 zł brutto. 

10) z tytułu zwłoki w przekazaniu czytelnych map powykonawczych w wysokości  

3 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) – w terminie o którym 

mowa  w § 6 ust. 6, 

11) za niewykonanie obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę  

określonego w § 15 umowy w wysokości 500,00 zł brutto. (słownie: pięćset złotych 

00/100)  za każdy przypadek niewykonania tego obowiązku, 

12) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu planu BIOZ ( jeżeli odrębne przepisy 

przewidują sporządzenie i przekazanie planu BIOZ), w wysokości 1 500,00 zł brutto. 

( słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) w terminie o którym mowa w § 6 ust. 2 

umowy, 

13) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo- 

finansowego  lub zmienionego harmonogramu  rzeczowo-finansowego każdorazowo w 

wysokości 500,00 zł brutto. ( słownie: pięćset złotych 00/100) w terminie ustalonym 

na przekazanie harmonogramu rzeczowo – finansowego lub zmienionego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

14) z tytułu zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, 

w wysokości 500,00 zł brutto. ( słownie: pięćset złotych 00/100) w terminie 

przekazania, wskazanym w § 6 ust. 7 umowy. 

15) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu 

ofertowego (w formie elektronicznej z rozwinięciem ath) w wysokości 500,00 zł 

brutto (słownie: sto złotych 00/100) w terminie określonym w § 6 ust. 8; 
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2. Strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, zobowiązana będzie do 

zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Postanowienie to nie 

dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust. 1 pkt 1. 

3. Kary umowne Zamawiający może potrącać z faktur VAT Wykonawcy lub dochodzić na 

zasadach ogólnych. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie jego 

wymagalnego wynagrodzenia o wysokość naliczonych kar umownych. Na potrzeby 

niniejszej umowy strony ustalają, że wymagalność kar umownych  następuje z dniem 

otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o ich naliczeniu przez Zamawiającego. 

4. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości 

faktycznie poniesionej szkody, bądź odszkodowania wynikającego z przyczyn innych niż te 

dla których zastrzeżono kary umowne. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może 

przekroczyć 25% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, przed zawarciem umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

przedmiotu umowy (dalej „zabezpieczenie”) w wysokości 5% wartości umowy 

określonej w  § 3 ust 1 tj. …............................................zł 

(słownie:....................................................zł 00/100). 

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w 100% wartości ustalonej w ust. 1 i w terminie 

wskazanym w ust. 1, przy założeniu, że: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przez Wykonawcę robót budowlanych i uznania ich przez Zamawiającego jako należycie 

wykonane poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego, 

2) pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone najpóźniej w 15-tym dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności które z uprawień wygaśnie 

jako ostatnie. 

Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone na konto Wykonawcy, z którego dokonany 

został przelew. W przypadku zmiany nr konta Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiają-

cego o tym fakcie. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, przez zwrócenie 

kwoty zabezpieczenia należy rozumieć w szczególności zwrócenie oryginału dokumentu 

stanowiącego o zabezpieczeniu lub wygaśnięcie zabezpieczenia po upływie okresu, na które 

miało być wniesione, bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu. 

3. Jeżeli okres trwania umowy nie jest dłuższy niż 5 lat, Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść zabezpieczenie na cały ten okres, tj. do zakończenia okresu rękojmi lub gwarancji 

za wady określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat 

1) zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na cały ten okres, 

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowiązany jest wnieść na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 8 i 9. 

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-

czości. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, Oddział w Długołęce Nr ra-

chunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004. 

7. Jeżeli okres ważności wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia jest krótszy niż wyma-

gany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie 

nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 15 

Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie umowy o pracę 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 usta-

wy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) osób, 

które będą wykonywać czynności polegające na: 

1) wykonywaniu prac fizycznych – obejmujących: czynności rozbiórkowe, ziemne, polega-

jące na wykonaniu warstw konstrukcyjnych, roboty nawierzchniowe, roboty montażowe 

studni i wpustów, roboty montażowe słupów i opraw oświetleniowych, 

2) wykonywaniu prac specjalistycznym sprzętem budowlanym – operatorów koparek, spy-

charek  

2. Osoby wskazane w ust. 1 muszą być zatrudnione przez cały okres wykonywania tych robót 

budowlanych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, na 

każdym etapie trwania umowy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wyko-

nawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pra-

cę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświad-

czenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składające-

go oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynno-

ści wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem licz-

by tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwyko-

nawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwyko-

nawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 
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dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umo-

wy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamen-

tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-

go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczególności  bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwyko-

nawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pra-

cowników, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyle-

nia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 

119/1). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji 

5) oświadczenie zatrudnionego pracownika 

5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z osobami wskazanymi w ust. 1, 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy o pracę  zawartej z 

nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w ciągu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika. 

6. Niezatrudnienie osób zgodnie z ust. 1 lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii doku-

mentów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w terminach 

określonych w ust. 4 i 5, uważane będzie za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku 

zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę  (ust. 1 i 2) i tym samym podstawę do na-

liczania przez Zamawiającego kary umownej określonej w § 13 ust. 1 pkt 11. 

7. W celu dokonania kontroli spełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 i 2 

Zamawiający może także przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do sposobu zatrudnienia osób 

wskazanych w ust. 1, może: 

1) przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia, 

2) zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 16 

Zmiany umowy 

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

dopuszczalne są zgodnie z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w następującym zakresie i na następujących warunkach: 

1) opisane w § 2 ust. 4 umowy, 

2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

3) zmiana stawki podatku od towarów i usług w zakresie wynagrodzenia netto/brutto 

Wykonawcy, 
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4) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność w szczególności prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za którą żadna ze 

stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 

wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 

5) zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją techniczną oraz 

dokumentacją projektową nowymi materiałami lub urządzeniami, w szczególnie 

uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych 

materiałów i urządzeń, o lepszych parametrach. Każdorazowo na taką zmianę musi 

wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski oraz Zamawiający. W takich 

sytuacjach rozliczenie za te materiały lub urządzenia odbywać się będzie na 

podstawie kosztorysu zamiennego, 

b) konieczność zrealizowania dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub 

materiałowych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej, 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej  

warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, 

nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujące niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych lub materiałowych, 

d) konieczność zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub materiałowych ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa, 

e) konieczność zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub materiałowych, jeżeli 

zmiana ta wywołana jest uzasadnioną potrzebą Zamawiającego, w szczególności 

uzasadnioną społecznie lub ekonomicznie; 

6) wprowadzenie nowego podwykonawcy(ców) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(ców) a 

także zmiana podwykonawcy(ców) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(ców) 

określonych w § 4 ust. 2 umowy, 

7) zmiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcy(com) i/lub 

dalszemu(ym) podwykonawcy(com), a które określone są w § 4 ust. 2 umowy, 

8) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, 

że wykona zamówienie osobiście, 

9) zmiany wynikające z konieczności poprawienia omyłek i błędów projektanta inwestycji. 

10) wystąpieniem omyłek pisarskich i rachunkowych, 

11) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.), 

12) zmianami osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy, 

13) zmianami obowiązujących przepisów prawa, 

14) zmiany rachunku bankowego 

15) innymi zmianami, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot umowy. 

 

§ 17 

Klauzule waloryzacyjne dla Wykonawcy i Podwykonawcy 

1. Stosownie do art. 439 Pzp dopuszcza się na wniosek każdej ze stron, możliwość zmiany 

wynagrodzenia (waloryzacji) za roboty wykonane po 6 miesiącach na poniższych 

warunkach:  
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1) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej dla robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej, a w  przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie 

znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS na stronie 

internetowej https://stat.gov.pl/ w odnośniku Strona główna /Obszary 

tematyczne/Ceny, Handel/Wskaźniki cen. 

2) Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej dla robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej, ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i (zwany dalej 

„Wskaźnik waloryzacji” W) ulegnie zmianie łącznie o co najmniej +/-5% liczonych 

za okres od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku, wyliczony metodą 

nawiązań łańcuchowych opisaną w pkt. 10. 

3) Zamawiający dopuszcza jednorazową waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy po 

upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, a waloryzacji podlegać będzie 

wynagrodzenie należne Wn w okresie od 7 miesiąca, trwania umowy, 

4) Miesiąc kalendarzowy, w którym została zawarta umowa jest pierwszym miesiącem 

z pierwszych sześciu miesięcy wykonywania umowy, za które wynagrodzenie nie 

podlega waloryzacji, 

5) Wynagrodzenie należne Wn – to wynagrodzenie, pozostałe do wypłaty Wykonawcy 

w okresie od 7 miesiąca trwania umowy, które podlega waloryzacji. 

6) Zmiana wartości wynagrodzenia Zw obliczona zostanie na podstawie wskaźnika 

waloryzacji W pomniejszonego o określony w pkt 2 minimalny poziom zmiany 

wskaźnika przy którym wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji oraz 

wynagrodzenia należnego Wn, które podlega waloryzacji przy czym waloryzacja 

nastąpi o połowę rzeczywistego wskaźnika wzrostu W. 

(Przykład 1: wskaźnik waloryzacji W wyniósł 14%, co oznacza, że przekroczył o 9% 

poziom określony w pkt 2, a więc waloryzacja nastąpi o połowę tego przekroczenia to 

jest o 4,5%; Przykład 2: wskaźnik waloryzacji W wyniósł 4,5%, co oznacza, że nie 

przekroczył poziomu określonego w pkt 2, a więc do waloryzacji nie dojdzie); 

7) Maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia Zw dopuszczona 

przez Zamawiającego w związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi  

+/-3,5% wynagrodzenia należnego Wn.  

(Przykład 3: wskaźnik waloryzacji W wyniósł 16%, co oznacza, że przekroczył o 11% 

poziom określony w pkt 2, a więc waloryzacja nastąpi o połowę tego przekroczenia 

pomniejszona do maksymalnego poziomu waloryzacji to jest do 3,5% Wn).; 

8) Waloryzacji będzie podlegać jedynie kwota wynagrodzenia należnego Wn 

Wykonawcy obliczona na podstawie różnicy pomiędzy kwotą wypłaconą Wykonawcy w 

okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku poświadczoną w 

protokołach częściowych a wynagrodzeniem ofertowym Wykonawcy. W celu jej 

obliczanie Strony dokonają przynajmniej jednego odbioru częściowego w szóstym 

miesiącu od dnia podpisania umowy; 

9) Wartość wynagrodzenia po waloryzacji stanowić będzie suma wartości zmiany 

Wynagrodzenia Zw i wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy.  

10) Wyliczenie wskaźnika metodą nawiązań łańcuchowych przy wykorzystaniu wskaźników 

mających za podstawę poprzedni miesiąc polega na: 

a) Określeniu wskaźnika za każdy z miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia 

złożenia wniosku; 

b) Sumowaniu do wskaźników za kolejny miesiąc łańcucha wskaźników dla 

poprzednich miesięcy; 
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c) Powyższe działania obliczeniowe będą powtarzane, aż do ostatniego wskaźnika 

w łańcuchu nawiązań tj. miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku; 

d) Obliczenie wartości zmiany wynagrodzenia Zw nastąpi wg wzoru:  

Zw = (Wn * W)/2  

przy czym maksymalna wartość Zw wynosi 3,5% Wn 

gdzie:  

Zw – maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia 

W – wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej dla robót związanych z 

budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej publikowany przez Prezesa GUS 

(www.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dziale Gospodarka – Ceny w 

bloku tematycznym Ceny Producentów – Ceny w Budownictwie – obowiązujący w 

danym okresie rozliczeniowym 

Wn – wynagrodzenie należne, pozostałe do wypłaty Wykonawcy w okresie od 7 

miesiąca trwania umowy, 

e) Przykład obliczeń na podstawie danych GUS z roku 2022 

i. Założenia: 

II 2022 r. - podpisanie umowy 

VII 2022 r. złożenie wniosku 

i. Obliczenie, czy wskaźnik waloryzacji zmienił się o co najmniej 5% 

(II) wskaźnik wynosi 1,2% - wskaźnik za luty 

(III) wskaźnik wynosi 1,4% - wskaźnik za marzec 

(IV) wskaźnik wynosi 1,3% - wskaźnik za kwiecień 

(V) wskaźnik wynosi 1,3% - wskaźnik za maj 

(VI) wskaźnik wynosi 1,4% - wskaźnik za czerwiec 

(VII) wskaźnik wynosi 0,9% - wskaźnik za lipiec 

(VIII) wskaźnik wynosi 1,0% - wskaźnik za sierpień 

Wskaźnik waloryzacji wynosi 8,5%, a zatem więcej niż 5% poziomu 

określonego w pkt 2. 

Podstawę waloryzacji stanowi różnica pomiędzy zaistniałą zmianą wynoszącą 

+8,5% a określonym minimalnym dopuszczonym poziomem zmiany 

wskaźnika przy którym wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji 

wynoszącym +/-5%. 

Zatem podstawę waloryzacji wynagrodzenia stanowi wskaźnik waloryzacji  

W = 3,5%.  

8,5%-5%=3,5%    

ii. Obliczenie wartości zmiany wynagrodzenia 

Zw = (Wn * 3,5%)/2 

przy czym maksymalna wartość Zw: 

Zw ≤ 3,5% Wn 
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11) Przez waloryzację rozumie się wzrost cen, jak i ich obniżenie względem cen przyjętych 

w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

12) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zaniechane oraz 

zamówienia dodatkowe których wycena była oparta o średnie ceny i wskaźniki 

cenotwórcze zawarte w katalogach „SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas sporządzania 

kalkulacji kosztowej lub cen producentów bądź dostawców (w przypadku ich braku w 

katalogach SEKOCENBUD). 

13) Zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje 

roszczenia Wykonawcy  związane ze zmianą, o której mowa w art. 439 pzp. 

14) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki:  

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. 

15) Wypłata zmiany wartości wynagrodzenia następuje zgodnie z warunkami płatności 

określonymi w umowie na podstawie faktury Wykonawcy, wskazującej zmianę wartości 

wynagrodzenia wskutek waloryzacji wynagrodzenia. Wykonawca na fakturze wskaże 

pozycję dotyczącą zmiany wynagrodzenia (pozycja – waloryzacja). 

16) Wniosek o zmianę wynagrodzenia powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikającej ze zmienionego wskaźnika oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

17)  Strony zobowiązane są do weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej strony i 

zgłoszenia sprzeciwu w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku. 

18)  Waloryzacji nie podlega wartość robót, z którymi wykonawca pozostaje w zwłoce z 

własnej winy w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego. 

19)  Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

20) Wniosek o waloryzację można składać najpóźniej do dnia złożenia faktury końcowej za 

wykonanie przedmiotu umowy. Brak wniosku zgłoszonego we wskazanym terminie 

oznacza, iż Wykonawca nie ma roszczeń o waloryzację wynagrodzenia. Fakturę z tytułu 

zwaloryzowanego wynagrodzenie składa się dopiero po zaakceptowaniu wniosku o 

waloryzację oraz zawarciu aneksu. Aneks może zostać zawarty także po okresie 

realizacji umowy, o ile jego zawarcie nastąpi zgodnie z postanowieniami 

poprzedzającymi. 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy z dnia …………… r. wraz z kosztorysem ofertowym uwzględniającym 

ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

2) zawiadomienie o wyborze ofert znak ……………. 

3) specyfikacja warunków zamówienia dotycząca w/w przedmiotu umowy wraz z 

załącznikami (w tym m.in. dokumentacja projektowa). 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy 

3. Załączniki do umowy: 

1) kserokopie umów z podwykonawcami (jeżeli dotyczy). 
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2) Dokumentacja projektowa wykonana przez: IRDRO Stanisław Szymczuk, ul. Aleja 

Sosnowa 29, 55-114 Ligota Piękna.  

4. Oryginały dokumentów określonych w ust. 1 znajdują się do wglądu u Zamawiającego 

(Wykonawca jest w posiadaniu ich kserokopii). 

5. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§19 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Wykonawca oświadcza, że 

zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania, zmieszczonej na stronie: Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Długołęka”. 

§ 20 

1. W razie powstania sporu związanego z zawarciem, z obowiązywaniem, z wykładnią lub 

wykonaniem niniejszej umowy, Strony podejmą negocjacje pojednawcze w celu rozwiązania 

tego sporu. 

2. W razie bezskutecznego zakończenia negocjacji pojednawczych, właściwym w sprawach, 

o których mowa w ust. 1, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 21 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każda na prawach 

oryginału, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                           WYKONAWCA: 

………………………………………                                       …………………………… 
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