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 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 1.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiórki obiektów budowlanych będących częścią  

czterech gospodarstw, trzech domów jednorodzinnych, kapliczki oraz jednego budynku biurowego. 

Obiekty do rozbiórki znajdują się na obszarze prowadzonej trasy N-S na odcinku od ul. Energetyków do 

ul. Szklanej w Radomiu. Obiekty poddane rozbiórce obecnie są użytkowane. 

 

 

 
 

 

Rys. 1. Lokalizacja gospodarstwa A i B będących  przedmiotem opracowania. 
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Rys. 2. Lokalizacja domu jednorodzinnego C1, kapliczki C2,  gospodarstwa D i E oraz domu 
jednorodzinnego F1 będących przedmiotem opracowania. 
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Rys. 3. Lokalizacja domu jednorodzinnego G1 będącego przedmiotem opracowania. 
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Rys.4. Lokalizacja gospodarstwa H, będącego przedmiotem opracowania.  
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Rys. 5. Lokalizacja budynku biurowego I1, będącego przedmiotem opracowania. 
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Rys. 6. Lokalizacja gospodarstwa J1, będącego przedmiotem opracowania. 

 

 CEL OPRACOWANIA 2.

Celem opracowania jest projekt rozbiórek budynków kolidujących z projektowaną drogą krajową                

trasy S-N w miejscowości Radom, opracowanie wytycznych BHP oraz opisu zabezpieczenia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz opisanie sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych obiektów w 

sposób zapewniający zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 PODSTAWA OPRACOWANIA 3.

Merytoryczną podstawę opracowania stanowią: 

 wizja lokalna, 

 dokumentacja fotograficzna, 

 projekt branży drogowej, 
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 mapa do celów projektowych oraz mapa PKP, 

 normy, przepisy oraz literatura techniczna. 

 OPIS KONSTRUKCJI  4.

OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ROZBIÓRKI. 

Przedmiotowe obiekty pokazano na rysunku sytuacyjnym (będącym częścią niniejszego opracowania) 

i wg legendy oznaczono: 

 

A1 - Cieplarnia do hodowli roślin Dz. 79/4 

A2      - Szklarnia, Dz. 79/4 

A3      - Budynek gospodarczy, Dz. 79/4 

A4      - Budynek gospodarczy, Dz. 79/4 

A5      - Budynek gospodarczy, Dz. 80/4 

A6      - Budynek gospodarczy, Dz. 79/4, 

80/4 

A7      - Szklarnia, Dz. 79/4 

A8      - Budynek gospodarczy, Dz. 79/4 

A9 - Budynek mieszkalny, Dz. 79/4 

B1 - Budynek mieszkalny, Dz. 76 

B2 - Budynek gospodarczy, Dz. 76 

B3      - Budynek gospodarczy, Dz. 76 

C1 - Budynek mieszkalny, Dz. 120/9 

 123/2 

E1      - Dom mieszkalny, Dz. 124/4 

E2      - Budynek gospodarczy, Dz. 124/4 

F1 - Budynek mieszkalny, Dz. 122/1, 

123/2 

G1      - Dom mieszkalny, Dz. 125/1, 

126/1 

H1 - Dom mieszkalny, Dz. 68/3 

H2, H3 -Budynek gospodarczy, Dz. 76 

H4, H5 -Budynek gospodarczy, Dz. 68/3 

I1      - Budynek biurowy, Dz. 71 

J1  - Cieplarnia Dz. 79/4 

 

 

 

 
 
 
 

    GOSPODARSTWO A I.

Gospodarstwo  składa się z 9 budynków zlokalizowanych przy ul. Gołębiowskiej: 

 

A1     - Cieplarnia do hodowli roślin o lekkiej konstrukcji stalowej pokryta folią plastikową. Obiekt ten 

zbudowany na rzucie prostokąta o wymiarach 4,0x12,7m, posadowiony prawdopodobnie na niewielkich 

fundamentach w kształcie klocka z betonu lub bezpośrednio na gruncie. Wysokość szklarni o dachu 

dwuspadowym wynosi od 2,0-3,0m, średnio 2,5m. 
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Zdjęcie 1 Widok cieplarni hodowlanej A1 od strony południowej na działce nr 79 

 

A2 i A7     - Dwie szklarnie o konstrukcji stalowej pokrytej szkłem, posadowione na gruncie, o wymiarach 

w rzucie 25x5,7m. Szklarnie o wysokości 2,5m z dachem dwuspadowym o kącie nachylenie około 30 

stopni. Przy szklarni znajduje się budynek gospodarczy, murowany ze stropodachem płaskim. Budynek 

na planie prostokąta o wymiarach: 3,3x5,3m i wysokości 2,8m. 

A3      - Budynek gospodarczy, parterowy, o konstrukcji drewnianej, zwieńczony dachem 

dwuspadowym i kryty papą. Obiekt wykonany na planie prostokąta o wymiarach 6,7x16,7m i wysokości 

w kalenicy 7,0m. Budynek posadowiony na fundamentach żelbetowych.  

 

 

Zdjęcie 2 Widok budynku A3 od strony północnej 
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A4  - Garaż murowany. Dach budynku o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, pokryty eternitem. 

Obiekt wykonany na planie prostokąta o wymiarach 7,0x7,5m i wysokości 3,4-2,6m. Obiekt 

posadowiony na fundamentach żelbetowych. 

 

Zdjęcie 3 Widok budynku A4 od strony wschodniej

A5     - Budynek gospodarczy, parterowy, drewniany, zadaszony dachem dwuspadowym pokrytym 

eternitem. Obiekt wykonany na planie prostokąta o wymiarach: 5,0x14,5m i wysokości 5,3m. Budynek 

posadowiony na fundamentach żelbetowych. Do budynku przynależy dobudówka, murowana zadaszona 

dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym eternitem. Dobudówka wykonana na planie 

prostokąta o wymiarach: 3,4x5m i wysokości 4,8m. Ściany nieotynkowane. 

 

 

Zdjęcie 4 Widok budynku A5 na elewację wschodnią 
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A6 - Wiata wraz z budynkiem gospodarczym o ścianach murowanych i dachu o konstrukcji stalowej. 

Dach jednospadowy, pokryty blachą trapezową. Obiekt wykonany na planie prostokąta o wymiarach: 

(wiata) 6,5x13,5m i wysokości 4,5m oraz (budynek gospodarczy) 4,2x13,5m, wysokości 3,5m. Ściany 

zewnętrzne nośne obiektu nieotynkowane. Budynek posadowiony na fundamentach żelbetowych.  

Zdjęcie 5 Widok wiaty A6 od wschodu 

A8     - Budynek gospodarczy, parterowy, murowany, zadaszony dachem dwuspadowym pokrytym 

blachą trapezową. Obiekt wykonany na planie prostokąta o wymiarach: 6,7x20,8m i wysokości około 

7,0m. Ściany zewnętrzne nośne obiektu nieotynkowane. Budynek posadowiony na fundamentach 

żelbetowych. Do budynku przynależy dobudówka. Dobudówka wykonana na planie prostokąta 

o wymiarach: 3,5x6,7m i wysokości 4,0m. Ściany nieotynkowane, dach o konstrukcji drewnianej pokryty 

eternitem. 
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Zdjęcie 6 Widok budynku A8 od północy 

A9     - Budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy z nieużytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, 

drewniany, zadaszony dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. Budynek zlokalizowany w 

południowej części działki nr 76 od strony ulicy Gołębiowskiej. Obiekt wykonany na planie wieloboku o 

wymiarach: 12,00x10,02m i wysokości około 7,0m. Ściany zewnętrzne nośne obiektu nieotynkowane z 

drewna. Budynek posadowiony na fundamentach żelbetowych. Konstrukcja ścian zewnętrznych 

mieszana murowano drewniana, wewnętrzne ściany murowane lub drewniane. 

 
Zdjęcie 7 Widok budynku A9 od południa 
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 GOSPODARSTWO B II.

W skład gospodarstwa wchodzą 4 budynki zlokalizowanych przy ul. Gołębiowskiej: 

B1     - Dom mieszkalny parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym z dobudówką 

parterową. Dom wykonany jako murowany, z dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej, pokryty 

blachą trapezową. Budynek jest powiększony o dwie przybudówki od strony wschodniej (Zdj.8). W rzucie 

budynek to wielobok o wymiarach 14,5x15,7m i wysokości 7,0m części głównej, oraz około 3,0 m 

dobudowa od strony wschodniej. Ściany zewnętrzne nośne murowane zostały otynkowane. Budynek 

jest posadowiony na fundamentach żelbetowych. 

 
Zdjęcie 8 Widok budynku B1 od południa 

B2     - Budynek gospodarczy parterowy, murowany, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym  o 

konstrukcji drewnianej pokrytej papą.  Budynek zlokalizowany w południowej części działki nr 76 od 

strony ulicy Gołębiowskiej.  W rzucie budynek zbliżony do kwadratu o wymiarach 4,55x4,55m i 

wysokości 4,0m części głównej, oraz około 3,0 m dobudowa od strony wschodniej. Ściany zewnętrzne 

nośne murowane zostały otynkowane. Budynek jest posadowiony na fundamentach żelbetowych. 

Budynek znajduje się w granicy z działką nr 75. 



 

 
ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA TRASY N-S NA ODCINKU OD UL. ŻAKOWICKIEJ DO PROJEKTOWANEGO  

PRZEDŁUŻENIA UL. CZARNOLESKIEJ W RADOMIU – ETAP II 

 

 
 

16 
    

 

 
Zdjęcie 9 Widok budynku B2 od południa 

 
B3    - Budynek gospodarczy parterowy, murowany, niepodpiwniczony, z dachem o konstrukcji 

drewnianej pokrytej papą.  W rzucie budynek zbliżony do prostokąta o wymiarach 5,0x5,9m i wysokości 

~3,5m części głównej, oraz około 3,0 m dobudowa od strony wschodniej. Ściany zewnętrzne nośne 

murowane zostały otynkowane. Budynek jest posadowiony na fundamentach żelbetowych. Budynek 

znajduje się w granicy z działką nr 79/4. 

 

 DOM JEDNORODZINNY C1 I KAPLICZKA C2 III.

W zakresie rozbiórki jest  budynek mieszkalny jednorodzinny i kapliczka zlokalizowane przy ul. 

Gołębiowskiej: 

C1     - Dom mieszkalny o dwóch kondygnacjach nadziemnych typu „kostka”, podpiwniczony z dachem 

wielospadowym. Dom wykonany jako murowany, z dachem wielospadowym w konstrukcji drewnianej, 

pokryty blachą trapezową. Budynek z schodami wejściowymi od strony północno wschodniej z 

zadaszeniem tych schodów nad parterem. (Zdj.8). W rzucie budynek to wielobok o wymiarach 

12,4x13,2m i wysokości 9,0m części głównej, oraz około 3,0 m zadaszenie schodów. Ściany zewnętrzne 

nośne murowane zostały otynkowane. Budynek jest posadowiony na fundamentach żelbetowych. 



 

 
ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA TRASY N-S NA ODCINKU OD UL. ŻAKOWICKIEJ DO PROJEKTOWANEGO  

PRZEDŁUŻENIA UL. CZARNOLESKIEJ W RADOMIU – ETAP II 

 

 
 

17 
    

 

 

 
Zdjęcie 10 Widok budynku mieszkalnego jednorodzinnego C1 od północnego wschodu 

 

C2     - Przy domu C1 od strony północnej w linii rozgraniczającej o drogi znajduje się w chwili obecnej 

kapliczka murowana prawdopodobnie z cegły, otynkowana, a częściowo betonowa. Obiekt małej 

architektury posadowiony bezpośrednio na gruncie. Wysokość kapliczki to około 2,5m. Kapliczka jest 

ogrodzona kutym ogrodzeniem. 

1 drewnianej, pokryty dachówką. Obiekt wykonany na planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 

11,5x13,5m i wysokości 8,5m oraz 4,8x13,2m i wysokości 4,9m (dobudówka). Ściany zewnętrzne nośne 

zostały otynkowane. Posadowiony na fundamentach żelbetowych. 
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 GOSPODARSTWO D IV.

Zdjęcie 12 Widok budynku D1 od północy 

D2  - Garaż murowany. Dach budynku o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty blachą. 

Obiekt wykonany na planie prostokąta o wymiarach 6,8x10,0m i wysokości 4,9m. Obiekt posadowiony 

na fundamentach żelbetowych.  

 

Zdjęcie 13 Widok budynku D2 od południa 
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 GOSPODARSTWO E V.

W skład gospodarstwa wchodzą 2 budynki zlokalizowane przy ul. Gołębiowej: 

E1     - Dom mieszkalny, dwukondygnacyjny, murowany w technologii tradycyjnej, zwieńczony 

stropodachem jednospadowym, pokrytym papą. Obiekt wykonany na planie prostokąta o wymiarach 

10,5x11,0m i wysokości 7m. Ściany zewnętrzne nośne zostały otynkowane. Budynek posadowiony na 

fundamentach żelbetowych. 

 

Zdjęcie 1 Widok budynku E1 od północy 

 

E2  - Budynek gospodarczy, parterowy, murowany, zadaszony dachem dwuspadowym pokrytym 

eternitem. Obiekt wykonany na planie prostokąta o wymiarach: 5,0x20,3m i wysokości 6,1m. Ściany 

zewnętrzne nośne obiektu nieotynkowane. Budynek posadowiony na fundamentach żelbetowych.  
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Zdjęcie 15 Widok budynku E2 od wschodu 

 DOM MIESZKALNY JEDNORODZINNY F1 VI.

F1 - Dom mieszkalny, dwukondygnacyjny, murowany w technologii tradycyjnej, parterowy z poddaszem 

użytkowym, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym z dwoma jaskółkami. Obiekt wykonany na 

planie prostokąta o wymiarach 11,5x12,2m i wysokości 7,5m. Ściany zewnętrzne nośne zostały 

otynkowane. Budynek posadowiony na fundamentach żelbetowych. 

 

 

Zdjęcie 16 Widok budynku mieszkalnego jednorodzinnego F1 od wschodu 
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 DOM MIESZKALNY G VII.

G1     - Dom mieszkalny składający się z dwóch segmentów, parterowy z poddaszem nieużytkowym, 

podpiwniczony, murowany. Dom zwieńczony, dachem dwuspadowym (jeden segmentów) oraz 

jednospadowym (drugi segment) w konstrukcji drewnianej pokryty blachą. Obiekt wykonany na planie 

zbliżonym do prostokąta o wymiarach 10,2x13,5m i wysokości 7,0m. Ściany zewnętrzne nośne nie 

zostały otynkowane. Posadowiony na fundamentach żelbetowych. 

 
Zdjęcie 2 Widok budynku G1 od północy 

 GOSPODARSTWO H VIII.

 
W skład gospodarstwa wchodzi 5 obiektów dom H1, trzy obiekty garażowe H2, H3 i H4 oraz wiata H5  

zlokalizowanych przy ul. Szklanej: 

H1     - Dom mieszkalny dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym z dobudówką parterową od strony 

wschodniej oraz parterowym garażem od strony północnej. Dom wykonany jako murowany, zwieńczony 

dachem dwuspadowym z dwoma jaskółkami od strony ulicy Szklanej, w konstrukcji drewnianej, pokryty 

blachodachówką. Obiekt wykonany na planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 10,5x17,6m i 

wysokości 7,0m. Ściany zewnętrzne nośne zostały otynkowane. Posadowiony na fundamentach 

żelbetowych. 
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Zdjęcie 18  Widok budynku mieszkalnego jednorodzinnego  H1 oraz wiatę H5 od zachodu 

H2  - Garaż o lekkiej konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową. Dach budynku jednospadowy, 

pokryty blachą. Obiekt wykonany na planie prostokąta o wymiarach 8,0x9,0m i wysokości 3,0-3,5m. 

Obiekt posadowiony na płycie betonowej bezpośrednio. 

H3 - Garaż o lekkiej konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową. Dach budynku jednospadowy, 

pokryty blachą. Obiekt wykonany na planie prostokąta o wymiarach 5,0x9,3m i wysokości 5,0m. Obiekt 

posadowiony na płycie betonowej bezpośrednio. 

H4 - Garaż o lekkiej konstrukcji murowanej, dobudowany do budynku H1. Dach garażu 

jednospadowy, pokryty blachą. Obiekt wykonany na planie prostokąta o wymiarach 2,35x3,65m i 

wysokości 3,0m. Obiekt posadowiony na fundamentach betonowych. 

 

Zdjęcie 19  Widok gospodarstwa H – obiekty H1, H2, H3 widok od strony północnej 
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H5 - Wiata  

Wiata o lekkiej drewnianej konstrukcji posadowionej systemowo za pomocą stalowych wbijanych 
podpór na gruncie. Lekki dach wiaty łukowy wykonany z wygiętej blachy lub tworzywa. W rzucie wiata 
ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach rzutu 3,60x4,15m, a wysokość wiaty to około 3,0m. 

 BUDYNEK BIUROWY I IX.

I1     - Budynek biurowy, dwukondygnacyjny, murowany w technologii tradycyjnej, zwieńczony 

stropodachem płaskim pokrytym papą. Obiekt wykonany na planie zbliżonym do prostokąta 

o wymiarach 11,6x18,0m i wysokości 8,2m. Ściany zewnętrzne nośne zostały otynkowane. Budynek 

posadowiony na fundamentach żelbetowych. Do budynku przynależy dobudówka, parterowa, 

murowana w technologii tradycyjnej, zwieńczona stropodachem płaskim stanowiącym taras. Obiekt 

wykonany na planie prostokąta o wymiarach 3,7x6,2m i wysokości 3,30m. Ściany zewnętrzne nośne 

zostały otynkowane. Budynek posadowiony na fundamentach żelbetowych. 

 
Zdjęcie 3 Widok budynku I1 od południa 
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Zdjęcie 4 Widok budynku I1 od zachodu 

 CIEPLARNIA J1 X.

J1 - cieplarnia do hodowli roślin typu tunelowego. Cieplarnia pokryta transparentnym poszyciem o 

lekkiej typowej prefabrykowanej konstrukcji nośnej bez fundamentów. Wymiary rzutu 6,8x29,5 m. 

Wysokość około 3,0m. 

 

 OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH 5.

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DO ROZBIÓRKI I.

Przed przystąpieniem do rozbiórki teren wokół obiektów podlegających rozbiórce powinien zostać 

odpowiednio oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem przypadkowych osób. 

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać projekt zagospodarowania placu rozbiórki. 

Rozbiórkę należy rozpocząć od odłączenia i zabezpieczenia przyłączy wszystkich mediów 

doprowadzonych do obiektów oraz usunięcia elementów instalacji wewnętrznej (punkty oświetleniowe, 

przewody). Prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Właścicielem przyłączy. 

Rozbiórkę obiektów prowadzić dwoma metodami. Ręcznie w granicy działki, w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektów istniejących, nie przewidzianych do rozbiórki, oraz mechanicznie i ręcznie, 

wewnątrz działki. Podczas prac używać tradycyjnych, elektrycznych lub pneumatycznych narzędzi 

ręcznych oraz maszyn samojezdnych wyposażonych w osprzęt przeznaczony do prac rozbiórkowych 

i burzących w postaci nożyc pneumatycznych lub hydraulicznych, młotów pneumatycznych, szczęk 
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kruszących, chwytaków. Kierownik rozbiórki powinien zdecydować o dopuszczeniu danego sprzętu do 

pracy.  

Technologia wykonywania robót rozbiórkowych 

Kolejność prowadzonych prac rozbiórkowych: 

 wygrodzenie stref niebezpiecznych, 

 inwentaryzacja, odłączenie, demontaż i zabezpieczenie przyłączy, instalacji, 

 zabezpieczenie innych sieci zlokalizowanych w obrębie prowadzonych prac, 

 demontaż pokrycia dachu, 

 rozbiórka konstrukcji dachu, 

 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 rozbiórka ścian, stropów ( w kolejności od najwyższego), 

 rozbiórka warstw posadzki na gruncie, 

 rozbiórka fundamentów, 

 sortowanie i wywóz odpadów, 

 zasypanie i wyrównanie terenu, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH: II.

5.1. OBIEKTY A9, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1 
 
 Demontaż instalacji i urządzeń  

Do rozbiórki urządzeń i przewodów instalacyjnych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, 

że wszystkie przewody zostały odłączone, co powinno być udokumentowane wpisem w dzienniku 

rozbiórki lub odpowiednim protokołem potwierdzonym przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia. 

 Rozbiórka dachu 

W pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie elementy znajdujące się ponad poziomem połaci 

dachowej tj. szczytów, kominów, świetlików itp. W następnej kolejności zdemontować rury spustowe, 

rynny oraz inne obróbki blacharskie oraz usunąć warstwy dachowe w postaci blachy, papy oraz warstw 

izolacyjnych i obudowy poddasza. 

Pokrycie dachu z papy rozbierać, tnąc je na pasy wzdłuż dachu lub prostopadle do kalenicy, zwijając 

w rulon i usuwając na ziemię. 

Następnie zdemontować konstrukcję dachu ściany szczytowe  i kolankowe. 
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Elementy dachowe wycinać i demontować ręcznie. Wycinane fragmenty zabezpieczyć przed upadkiem, 

podwieszając do dźwigu lub stemplować. 

 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  

Stolarkę demontować ręcznie przy użyciu elektronarzędzi, odrywając ościeżnice i przecinając kotwy. 

 Rozbiórka ścian kondygnacji piętra 

Ściany murowane należy rozbierać warstwami na całej długości poprzez wycinanie z użyciem 

dodatkowego sprzętu, tj. liny i wyciągarki. 

Zabrania się składowania materiałów budowlanych z rozbiórki na stropie nad parterem. 

 Rozbiórka stropu  

Rozbiórkę stropu przeprowadzić po demontażu ścian znajdujących się na nim. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych stropów konieczne jest podstemplowanie wszystkich płyt 

przy ścianach i w miejscach otaczających wycinany fragment.  

W pierwszej kolejności należy usunąć warstwy wykończeniowe.  

Żelbetową płytę stropu należy wycinać piłami do cięcia betonu, aparatami acetylenowymi pomiędzy 

belkami, na końcu zdemontować ewentualne belki. 

Stropy gęstożebrowe - należy rozbierać ręcznie elementy ceglane ceramiczne (między belkami stropu) 

Po odsłonięciu konstrukcji belek stropu, należy je podczepić do zawiesina maszyny montażowej, 

zdemontować w węzłach i opuszczać. 

Demontaż stropu drewnianego należy rozpocząć od usunięcia warstw podłogowych oraz desek 

mocowanych do spodniej części belek wraz z wykończeniem, a następnie zdemontować drewniane belki 

nośne. Belki zdemontować w węzłach, przecinając poprzecznie, zabezpieczyć linami i opuszczać na dół 

na linach. W przypadku rozbiórki mechanicznej belki należy podczepiać do zawiesia maszyny 

montażowej, zdemontować w węzłach i opuszczać. Równolegle do demontażu stropów prowadzić prace 

rozbiórkowe schodów. 

Zwraca się uwagę, że nie wolno demontować stropów bezpośrednio na nich stojąc. 

 Rozbiórka ścian parteru 

Ściany murowane należy rozbierać warstwami na całej długości poprzez wycinanie z użyciem 

dodatkowego sprzętu, tj. liny i wyciągarki lub  przez podcięcie i przewrócenie. Po wywróceniu ścian 

należy je rozbijać mechanicznie i/lub ciąć do wielkości umożliwiającej załadunek koparką na środki 

transportu. 

 Rozbiórki posadzek  

Posadzki zrywać koparką do poziomu terenu. W pobliżu granicy działki posadzki rozbijać ręcznie. 

 Ściany fundamentowe  

Ściany fundamentowe skuwać lub zrywać koparką do poziomu ok. 30 cm poniżej terenu. 
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Pozostałość ścian pozostanie w gruncie. W przypadku kolizji z projektowanymi budynkami rozbiórka 

fragmentów nastąpi podczas wykonania wykopów.  

 

5.2. OBIEKT A3 
 
 Demontaż instalacji i urządzeń  

Do rozbiórki urządzeń i przewodów instalacyjnych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, 

że wszystkie przewody zostały odłączone, co powinno być udokumentowane wpisem w dzienniku 

rozbiórki lub odpowiednim protokołem potwierdzonym przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia. 

 Rozbiórka dachu 

W pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie elementy znajdujące się ponad poziomem połaci 

dachowej tj. szczytów, kominów, świetlików itp. W następnej kolejności zdemontować rury spustowe, 

rynny oraz usunąć warstwy dachowe w postaci papy oraz warstw izolacyjnych. 

Pokrycie dachu z papy rozbierać, tnąc je na pasy wzdłuż dachu lub prostopadle do kalenicy, zwijając 

w rulon i usuwając na ziemię. 

Następnie zdemontować drewnianą konstrukcję dachu. 

Elementy dachowe wycinać i demontować ręcznie. Wycinane fragmenty zabezpieczyć przed upadkiem, 

podwieszając do dźwigu lub stemplować. 

 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  

Stolarkę demontować ręcznie przy użyciu elektronarzędzi, odrywając ościeżnice i przecinając kotwy. 

 Rozbiórka ścian kondygnacji piętra 

Ściany drewniane należy rozbierać warstwami na całej długości poprzez wycinanie z użyciem 

dodatkowego sprzętu, tj. liny i wyciągarki. Wycinane fragmenty zabezpieczyć przed upadkiem, 

podwieszając do dźwigu lub stemplować. 

Demontaż ścian drewnianych należy rozpocząć od usunięcia desek mocowanych do konstrukcji nośnej 

ścian wraz z wykończeniem, a następnie zdemontować drewnianą konstrukcję. Konstrukcję 

zdemontować w węzłach, przecinając poprzecznie, zabezpieczyć linami i opuszczać na dół na linach. 

W przypadku rozbiórki mechanicznej konstrukcji należy podczepiać do zawiesia maszyny montażowej, 

zdemontować w węzłach i opuszczać.  

 Rozbiórki posadzek  

Posadzki zrywać koparką do poziomu terenu. W pobliżu granicy działki posadzki  

rozbijać ręcznie. 

 Ściany fundamentowe  
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Ściany fundamentowe skuwać lub zrywać koparką do poziomu ok. 30 cm poniżej terenu. 

Pozostałość ścian pozostanie w gruncie. W przypadku kolizji z projektowanymi budynkami rozbiórka 

fragmentów nastąpi podczas wykonania wykopów.  

 

5.3. OBIEKTY A4, A5, A6, A8, B2, B3, B4, D2, E2, H4 
 
 Demontaż instalacji i urządzeń  

Do rozbiórki urządzeń i przewodów instalacyjnych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, 

że wszystkie przewody zostały odłączone, co powinno być udokumentowane wpisem w dzienniku 

rozbiórki lub odpowiednim protokołem potwierdzonym przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia.  

 Rozbiórka stropodachu 

W pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie elementy znajdujące się ponad poziomem połaci 

dachowej tj. szczytów, kominów, świetlików itp. W następnej kolejności zdemontować rury spustowe, 

rynny oraz inne obróbki blacharskie oraz usunąć warstwy dachowe w postaci blachy, papy oraz warstw 

izolacyjnych i obudowy poddasza. 

Pokrycie dachu z papy rozbierać, tnąc je na pasy wzdłuż dachu lub prostopadle do kalenicy, zwijając 

w rulon i usuwając na ziemię. 

Następnie zdemontować główną konstrukcję stropodachu. 

Elementy dachowe wycinać i demontować ręcznie. Wycinane fragmenty zabezpieczyć przed upadkiem, 

podwieszając do dźwigu lub stemplować. 

 Demontaż stolarki drzwiowej  

Stolarkę demontować ręcznie przy użyciu elektronarzędzi, odrywając ościeżnice i przecinając kotwy.  

 Rozbiórka ścian 

Rozbiórkę ścian prowadzić przez podcięcie i przewrócenie.  

Po wywróceniu ścian należy je rozbijać mechanicznie i/lub ciąć do wielkości umożliwiającej załadunek 

koparką na środki transportu.  

 Rozbiórki posadzek  

Posadzki zrywać koparką do poziomu terenu. 

 Ściany fundamentowe  

Ściany fundamentowe skuwać lub zrywać koparką do poziomu ok. 30 cm poniżej terenu.  

Pozostałość ścian pozostanie w gruncie. W przypadku ich kolizji z projektowanymi budynkami rozbiórka 

fragmentów nastąpi podczas wykonania wykopów. 
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5.4. OBIEKTY H2, H3, H5 
 

 Demontaż instalacji i urządzeń 

Do rozbiórki urządzeń i przewodów instalacyjnych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, 

że wszystkie przewody zostały odłączone, co powinno być udokumentowane wpisem w dzienniku 

rozbiórki lub odpowiednim protokołem potwierdzonym przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia.  

 Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej 

Stolarkę demontować ręcznie przy użyciu elektronarzędzi, odrywając ościeżnice i przecinając kotwy.  

 Rozbiórka konstrukcji/ścian, zadaszenia 

Ściany i zadaszenie blaszane należy rozbierać całymi elementami lub poprzez wycinanie z użyciem 

dodatkowego sprzętu. 

Zwraca się uwagę, że nie wolno demontować zadaszenia bezpośrednio na nim stojąc. 

 Rozbiórki posadzek  

Posadzki z płyt betonowych lub kostki brukowej należy zrywać koparką lub zdemontować ręcznie do 

poziomu terenu.  

 

5.5. OBIEKTY A1, A2, A7, J1 
 

 Demontaż instalacji i urządzeń 

Do rozbiórki urządzeń i przewodów instalacyjnych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, 

że wszystkie przewody zostały odłączone, co powinno być udokumentowane wpisem w dzienniku 

rozbiórki lub odpowiednim protokołem potwierdzonym przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia.  

 Demontaż stolarki drzwiowej  

Stolarkę demontować ręcznie przy użyciu elektronarzędzi, odrywając ościeżnice i przecinając kotwy.  

 Rozbiórka konstrukcji szklarni/cieplarni 

Okładzinę szklarni należy rozbierać całymi elementami lub poprzez wycinanie z użyciem dodatkowego 

sprzętu. Konstrukcję nośną szklarni należy demontować ręcznie przy użyciu elektronarzędzi. 

 

5.6. OBIEKT C2 
 

Obiekt należy zdemotnować w taki sposób, aby nie naruszyć konstrukcji kapliczki. Jest to obiekt kultu 

religijnego, dlatego przed demontażem należy ustalić gdzie zdeponować figury, na czas przeniesienia 
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postumentu. Całość pomnika unieść za pomocą urządzenia dźwigowego w taki sposób, aby nie zniszczyć 

postumentu i krzyża. Zdeponować w ustalonym miejscu na czas montażu w nowej lokalizacji. 

 DEMONTAŻ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST III.
 

Demontaż wyrobów zawierających azbest powinien zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującym 

prawem, a w szczególności: 

* Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  

(Dz.U. 1997 Nr 101 poz. 628) wraz z późniejszymi zmianami, objęty tekstem jednolitym dnia 16 września 

2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1680) 

* Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.  

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

(Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649)  

* Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 

nr 162 poz. 1089) 

* Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 

programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  

(Dz.U. 2005, Nr 216 po. 1824) 

* Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.  

(Dz.U. z 2011r., Nr 227, poz. 1367, z późniejszymi  zmianami) 

* Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

 

PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS PRAC ZWIĄZANYCH Z MATERIAŁEM ZAWIERAJĄCYM 

AZBEST. 

Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 

obowiązany jest do: 

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi; 
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2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących 

lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz 

przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, zgodnie z załącznikiem do 

Rozporządzenia Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.; 

3) opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów 

zawierających azbest, zgodnie z Dz.U. 71 Poz. 649 § 6.1. oraz Dz.U. 216 Poz.1824  § 4. 

4) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie 

określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie 

azbestu. 

Fakt rozpoczęcia prac o tym charakterze powinien zostać zgłoszony właściwemu organowi 

nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej. Usuwanie wyrobów zawierających azbest o gęstości 

objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 lub zawierających krokydolit powinno odbywać się pod stałym 

nadzorem technicznym prawidłowości wykonywania prac oraz przy zachowaniu określonych w planie 

prac warunków ochrony pracowników i środowiska. Prawidłowość prowadzenia tych prac potwierdza się 

wynikiem badania jakości powietrza przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium. 

Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie 

budowy, rozbiórki, remontu obiektów, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest 

w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki 

odpadami. 

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich 

występowania, wykonawca prac zobowiązany jest do: 

-  izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do 

środowiska; 

-  ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych 

dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem 

azbestu do środowiska; 

-  umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: 

"Uwaga! Zagrożenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit 

treść tablic informacyjnych powinna być następująca:  

"Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem"; 
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- zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do 

środowiska; 

- usunięcie pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu 

odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro; 

- stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu 

(komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości 

stężeń; 

- zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest 

lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy w czasie wykonywania prac. 

Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych 

materiałów zawierających azbest jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed szkodliwym 

działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego azbest, w szczególności: 

1) na podstawie oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej rodzaj i stopień narażenia, stosować 

niezbędne środki ochrony zmniejszające to ryzyko; 

2) kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu w sposób określony w 

przepisach dotyczących badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

Pracodawca jest zobowiązany podejmować działania zmniejszające narażenie pracowników na działanie 

pyłu azbestu i ograniczać jego stężenie w powietrzu co najmniej do wartości najwyższego 

dopuszczalnego stężenia, określonej w przepisach dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń 

i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

Pracodawca w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby przy pracach stwarzających 

narażenie na działanie pyłu azbestu: 

1) liczba osób przydzielonych do prac oraz czas trwania narażenia były ograniczone do niezbędnego 

minimum, wysiłek fizyczny pracownika był ograniczony do minimum oraz aby pracownik nie był 

narażony na działanie innych czynników rakotwórczych 

2) maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowały lub ograniczały do 

minimum powstawanie pyłu azbestu, a szczególnie jego emisję do środowiska pracy lub środowiska 

naturalnego; 

3) stosowane były odpowiednie do rodzaju i poziomu narażenia odzież i obuwie robocze oraz środki 

ochrony indywidualnej, w tym odzież ochronna i środki ochrony układu oddechowego. 
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W przypadku prowadzenia prac w warunkach wymagających stosowania środków ochrony 

układu oddechowego - pracodawca jest obowiązany, po konsultacji z pracownikami 

lub ich przedstawicielami, zapewnić pracownikom wykonującym takie prace odpowiednie 

do istniejących warunków środowiska pracy przerwy na odpoczynek w miejscach, w których 

nie występuje narażenie na działanie pyłu azbestu. 

W przypadku przekroczenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu azbestu, 

określonej w przepisach dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, pracodawca jest obowiązany wstrzymać wykonywanie 

pracy przez pracowników oraz niezwłocznie podjąć działania w celu obniżenia stężenia pyłu azbestu do 

wartości dopuszczalnej. Ponowne podjęcie pracy jest dopuszczalne po stwierdzeniu, iż stężenie pyłu 

azbestu w środowisku pracy nie przekracza dopuszczalnej wartości. Środki ochrony układu 

oddechowego mogą być stosowane jedynie jako rozwiązanie uzupełniające lub awaryjne; nie mogą one 

zastępować technicznych środków ograniczających narażenie pracowników na działanie pyłu azbestu. 

Maszyny i inne urządzenia stosowane przy pracach związanych z zabezpieczaniem wyrobów albo 

usuwaniem wyrobów lub innych materiałów zawierających azbest powinny być wyposażone w instalacje 

odciągów miejscowych zaopatrzone w wysoko efektywne filtry, mieć regularnie wykonywane przeglądu, 

regulacje, konserwacje i naprawy. 

Podczas prac związanych z zabezpieczaniem wyrobów albo usuwaniem wyrobów lub innych 

materiałów zawierających azbest należy ograniczać do minimum powstawanie odpadów, szczególnie 

drobnych i słabo związanych. Odpadów zawierających azbest nie należy mieszać z innymi rodzajami 

odpadów. 

Niedopuszczalne jest zdejmowanie środków ochrony układu oddechowego w strefie 

zanieczyszczonej pyłem azbestu. Wszelkich zmian elementów filtrujących należy dokonywać po wyjściu 

z tej strefy. W miejscach wykonywania prac, w których występuje narażenie na działanie pyłu azbestu, 

niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, picie napojów, palenie tytoniu, przechowywanie rzeczy 

osobistych oraz przebywanie bez uzasadnionej potrzeby. 

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób 

uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez: 

1) nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem 

i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy; 

2) demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe; 
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3) odspajanie materiałów przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, 

wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze; 

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania 

przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach 

prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit; 

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest 

oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. 

Po wykonaniu prac, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi 

wieczystemu lub zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz 

o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 

i sanitarnych. 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby po zakończeniu pracy w warunkach narażenia 

na działanie pyłu azbestu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej były odpowiednio 

oczyszczone, przechowywane i pakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

14 października 2005 r. (Dz.U. 2005, Nr 216 po. 1824) 1824  § 14. 

Po zakończeniu prac związanych z zabezpieczaniem wyrobów albo usuwaniem wyrobów 

lub innych materiałów zawierających azbest pracodawca jest obowiązany zapewnić uprzątnięcie terenu 

wykonywania prac z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób 

uniemożliwiający ich emisję do środowiska. Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny 

i urządzenia powinny być czyszczone pod koniec każdej zmiany roboczej. Czyszczenie z pyłu 

azbestowego powinno być wykonywane z maksymalną starannością, z wykorzystaniem 

podciśnieniowego sprzętu filtracyjno-wentylacyjnego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub 

metodą czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie 

pomieszczeń oraz środków i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza. 

Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy 

o przewozie towarów niebezpiecznych. Wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać 

odpowiednio oznakowane. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest należy wykonać 

w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez: 

1) szczelne opakowanie w folię polietylenową  

2) zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię 

polietylenową  
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3)  szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako 

odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie 

mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne 

zamknięcie; 

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawierających azbest w trakcie ich 

przygotowywania do transportu; 

5) oznakowanie opakowań  

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach 

zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. 

Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu 

powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. 

Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był 

narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu. Usuwane odpady zawierające azbest 

powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach 

składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Prace związane z demontażem, wywiezieniem i utylizacją płyt azbestowych zaleca się zlecić 

specjalistycznej firmie z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem. Prace te należy wykonać 

zgodnie z powyższymi wytycznymi oraz obowiązującymi aktami prawnymi, w szczególności 

wymienionymi na początku punktu 4.1.3. niniejszego opracowania wraz z nowelizacjami i aktami 

powiązanymi. 

 UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE PRAC ROZBIÓRKOWYCH 6.

1. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych teren wokół budynków powinien zostać 

odpowiednio oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem przypadkowych osób, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przy bramie wjazdowej należy ustawić odpowiednią 

tablicę informacyjną. 

2. Przed przystąpieniem do rozbiórki budynki bezwzględnie powinny zostać odłączone od 

przyłączy elektrycznych i pozostałych mediów. Protokół stwierdzający odłączenie mediów należy 

dołączyć do dziennika rozbiórki. Należy opróżnić przewody instalacyjne.  

3. Wykonawca powinien określić lokalizację sprzętu transportowego oraz sposób wywiezienia 

gruzu i innych elementów z placu rozbiórki. 

4. Do wykonywania prac można dopuścić jednie osoby posiadające stosowne kwalifikacje, aktualne 

badania lekarskie i przeszkolenie BHP. 
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5. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt ochrony 

osobistej. 

6. Miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia z powodu możliwości spadania 

przedmiotów lub materiałów budowlanych, powinny być oznaczone i ogrodzone poręczami, 

zabezpieczone daszkiem ochronnym. 

7. W celu ochrony przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej, 

w szczególności balustrady, siatki ochronne, pasy ochronne lub liny mocowane do elementów trwałych. 

8. Rusztowania i ruchome podesty powinny być wykonane, montowane i użytkowane zgodnie 

z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę. 

9. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 

rozróbki lub uprawnioną osobę. 

10. Roboty należy wstrzymywać, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 

11. W trakcie prowadzenia robót zabronione jest przebywanie ludzi poniżej elementów 

demontowanych oraz na rozbieranym elemencie konstrukcyjnym. 

12. Rozbiórkę należy przeprowadzać w sposób możliwie bez wstrząsowy, przez wycinanie 

usuwanych elementów. 

13. W przypadku napotkania, w trakcie prowadzenia robót, przyłączy lub instalacji ukrytych 

i niezinwentaryzowanych, należy wyjaśnić, czy dana instalacja lub przyłącze jest czynne i po odłączeniu 

potwierdzić wpisem do dziennika rozbiórki. 

14. Po zakończeniu robót rozbiórkowych, pozostały materiał należy wywieźć, uporządkować teren 

rozbiórki, wypełnić doły po fundamentach gruntem piaszczystym i rozebrać ogrodzenie. 

15. W trakcie prowadzenia prac rozbiórki elementów znajdujących się na granicy z zabudową, która 

nie podlega rozbiórce należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie jej elementów przed 

uszkodzeniami mechanicznymi 

16. Wszelkie prace wyburzeniowe należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych. 
 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, przestrzegając 

przepisów BHP. Podczas robót na bieżąco należy dokonywać oceny stanu poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych budynku i w miarę potrzeb wykonywać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia 

konstrukcji. 
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 INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 7.

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

Zakres robót obejmuje rozbiórkę obiektów budowalnych zlokalizowanych na obszarze trasy N-S na 
odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu oraz terenie 
przyległym. 

 

I  KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT 

1. zagospodarowanie placu budowy, 

2. roboty rozbiórkowe, 

Zakres robót oraz wykaz istniejących obiektów budowlanych - zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

II WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Zagospodarowanie placu rozbiórki 

Zagospodarowanie terenu rozbiórki należy wykonać przed rozpoczęciem robót wyburzeniowych 

w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu, 

b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 

c) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

d) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

e) zapewnienia łączności telefonicznej, 

f) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

 

Teren rozbiórki należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić min. 1.5 m. Strefę na której prowadzone będą roboty 

rozbiórkowe należy oznakować tablicami ostrzegawczymi.  

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie rozbiórki. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu rozbiórki dostosować do używanych środków 

transportowych. Na drogach i ciągach nie wolno składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 

przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
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Przejścia i strefy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzić 

balustradami i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może 

wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0m. Daszki 

ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2.4 m nad terenem w najniższym 

miejscu i być nachylone pod katem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Używanie daszków ochronnych 

jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione. 

 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz 

do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

 

Napoje muszą być zapewnione pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy 

temperaturze otoczenia poniżej 10 C lub powyżej 25 C. 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są 

one trwale przytwierdzone do podłoża. 

 

Na terenie budowy należy wyznaczyć utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów 

i wyrobów. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Ponadto, zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991 r. wraz ze zmianami 

(Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. 2010 

nr 109 poz. 719), należy zorganizować punkty ochrony ppoż. wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy. 

 

III WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS 

ICH WYSTĄPIENIA. 

Podczas realizacji robót budowlanych – rozbiórkowych mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

A) Zagrożenia naturalne związane z wykonywaniem robót rozbiórkowych: 

- obalenie, przygniecenie   
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- ręczne prace transportowe 

B) Zagrożenia związane z pracą i ruchem maszyn i urządzeń: 

- od wirujących części maszyn i urządzeń  

- podczas przemieszczania maszyn, urządzeń oraz środków transportowych 

C) Zagrożenia związane z czynnikami psychofizycznymi pracowników: 

- lekceważenie zagrożenia, 

- niezastosowanie się do poleceń kierownika budowy lub mistrza budowy, 

- zmęczenie, zdenerwowanie, stres, 

- nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna, 

- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, 

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura 

- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, 

- nieprzestrzeganie obowiązujących instrukcji i zasad bhp 

D) Zagrożenie pożarem 

Zagrożenie pożarowe może wystąpić: 

- podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót rozbiórkowych, 

- w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych, 

- na stanowiskach pracy, 

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

Zagrożenie pożarowe mogą stanowić: 

- zwarcia w instalacji elektrycznej, 

- nieszczelność przewodów paliwowych i ciśnieniowych, 

Ponadto zagrożenie pożarowe mogą stworzyć osoby postronne działaniem umyślnym. 

E) Zagrożenia podczas demontażu towarów niebezpiecznych : 

- wdychanie pyłu azbestowego po zbytnim zbliżeniu się do terenu prac  

- zbyt długa praca w środowisku zagrożonym 

- nie przestrzeganie zasad ochrony indywidualnej tj. odpowiednia odzież 

- upadek / rozkruszenie płyty wzburzające pył azbestowy 

- bagatelizacja problemu  

Zagrożenia te skutkują zwiększonym ryzykiem poważnej choroby w przyszłości, związanym 

z nadmiernym wdychaniem pyłu azbestowego. 

F) Sytuacje nadzwyczajne – klęska żywiołowa, katastrofa budowlana 

- zalanie, podtopienie, 

- obalenie, zerwanie konstrukcji, 
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Na stanowiskach pracy mogą wystąpić inne zagrożenia nieujęte w w/w punktach. 

Pozostałe nieprzewidziane wyżej zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 

wynikające z doboru technologii i narzędzi przez wykonawcę należy uwzględnić w „planie bioz”.  

 
IV INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

NIEBEZPIECZNYCH. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne 

- szkolenie okresowe 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników 

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym 

z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego, ogólnego szkolenia na stanowisku pracy oraz 

zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 

odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 

niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn 

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni 

nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót oraz 

majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników  

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 
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- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,  

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

kierownik rozbiórki powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne, mające na celu: 

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca  

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 

tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej i tabelą 

opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami.  

 

V WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM, WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 

BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK 

POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 
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W celu zapobiegania niebezpieczeństwom, wynikającym z wykonywania robót rozbiórkowych w strefach 

szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, zaleca się podjęcie następujących środków 

organizacyjnych i technicznych: 

- wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych winien opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników, 

- wykonawca powinien dysponować planem ewakuacji, 

- należy zapewnić dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych, 

- bezwzględnie stosować zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych, 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosując wszystkie wymagania 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650), 

- do pracy dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe oraz 

aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania danej pracy, 

- zapewnić i egzekwować używanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej 

zabezpieczających przed wypadkiem, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, 

- na terenie budowy należy rozmieścić znaki ewakuacyjne oraz sprzęt pożarowy, 

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych powinna się znajdować kompletnie wyposażona 

apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- wskazać osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- pracownicy winni informować osoby kierownictwa i dozoru o bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia, 

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym 

poinformować pracowników,  

- należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych (Dz.U. 

nr 26 z 2000r. poz. 313 z póź. zm.) 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca 

pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia zagrożenia (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy). 

 
Wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką 

budowlaną, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Jeżeli na tym samym placu budowy działa jednocześnie dwóch lub więcej wykonawców, to winien być 

ustanowiony koordynator ds. bhp. 
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Roboty ziemne 

Roboty ziemne prowadzić na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych 

w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

a) elektroenergetyczne, 

b) gazowe, 

c) telekomunikacyjne, 

d) ciepłownicze, 

e) wodociągowe/kanalizacyjne 

należy poprzedzić określeniem przez kierownika robót bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 

wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

Nie przewiduje się wykopów głębszych niż 3,50m p.p.t. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

Roboty pomocnicze 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 

lub projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinni 

posiadać wymagane uprawnienia. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. 

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 

 

Prace przy zdejmowaniu płyt eternitowych 

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich 

występowania, wykonawca prac zobowiązany jest do: 

- izolowania od otoczenia obszaru prac, 

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości, 

- umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych, 
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- zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do 

środowiska, 

- usunięcie pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac, 

- stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, 

-  zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest 

lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa 

i higieny pracy w czasie wykonywania prac. 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed szkodliwym działaniem włókien 

azbestu i pyłu zawierającego azbest, w szczególności: 

1) na podstawie oceny ryzyka zawodowego,  

2) kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu  

Pracodawca jest obowiązany podejmować działania zmniejszające narażenie pracowników na działanie 

pyłu azbestu i ograniczać jego stężenie w powietrzu co najmniej do wartości najwyższego 

dopuszczalnego stężenia oraz zapewnić aby:  

1) liczba osób oraz czas trwania narażenia były ograniczone do minimum, wysiłek fizyczny pracownika 

był ograniczony do minimum oraz aby pracownik nie był narażony na działanie innych czynników 

rakotwórczych 

2) maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowały lub ograniczały do 

minimum powstawanie pyłu azbestu, a szczególnie jego emisję do środowiska pracy lub środowiska 

naturalnego; 

3) stosowane były odpowiednie do rodzaju i poziomu narażenia odzież i obuwie robocze oraz środki 

ochrony indywidualnej, w tym odzież ochronna i środki ochrony układu oddechowego. 

 

Pracownicy powinny mieć możliwość odbywania przerw adekwatnych do stopnia ich narażenia 

i charakterystyki prac w miejscu nie poddanym działaniu pyłu azbestowego. W przypadku przekroczenia 

wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu azbestu, pracodawca jest obowiązany wstrzymać 

wykonywanie pracy przez pracowników oraz niezwłocznie podjąć działania w celu obniżenia stężenia 

pyłu azbestu do wartości dopuszczalnej.  

Maszyny i inne urządzenia powinny być wyposażone w instalacje odciągów miejscowych zaopatrzone 

w wysoko efektywne filtry, mieć regularnie wykonywane przeglądu, regulacje, konserwacje i naprawy. 

Podczas prac związanych z zabezpieczaniem wyrobów albo usuwaniem wyrobów lub innych materiałów 

zawierających azbest należy ograniczać do minimum powstawanie odpadów, szczególnie drobnych 

i słabo związanych.  
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Niedopuszczalne jest zdejmowanie środków ochrony układu oddechowego oraz wykonywanie prac 

niekoniecznych w strefie zanieczyszczonej pyłem azbestu.  

Bardziej szczegółowo zasady te zostały opisane w pkt. 5.III niniejszego opracowania. Ponadto należy 

stosować wszelkie zabezpieczenia i zasady dotyczące pracy z azbestem zawarte w obowiązujących 

aktach prawnych. 

 

VI  MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI ROZBIÓRKI. 

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, 

dotyczy to n/w dokumentów: 

- projekt rozbiórki;  

- odpis pozwolenia na rozbiórkę; 

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń technicznych 

użytkowanych na placu budowy; 

- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiorników 

użytkowanych na placu budowy; 

- protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy; 

- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości; 

- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkoleń 

wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp; 

- atesty na używane środki ochrony indywidualnej. 

Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym organom kontrolnym. 

 

VII PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ROZBIÓRKI 

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać projekt zagospodarowania placu rozbiórki. 

 

mgr inż. Katarzyna Dziadosz – Kulpa 

mgr inż. Danuta Śreniawska-Wajss 
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