Zatacznik Nr 1 do umowy
IBG.272.1.2024

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

»Remont i naprawa dachu oraz elewacji budynku Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepelnosprawnych w Lasinie”

Etap I \Y%
Ogotem
Zaawansowanie robdét narastajaco min. 10% 100%
Transza ptatno$ci w % wartos$ci umowy 204 98%
0 0
20 dni od podpisania umowy, tj. 60 dni od podpisania umowy, tj.

Termin realizacji etapu

Warto$¢ wynagrodzenia za etap




