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BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik Nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
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Zadanie dofinansowane z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow.
Przedmiot zamodwienia zostal opisany za pomoca Dokumentacji projektowej stanowiacej
zatacznik Nr ..., STWiORB stanowigcymi zalacznik Nr .....
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, dostawy, ustugi niezb¢dne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowiacg zatgcznik Nr ...... oraz zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.
Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Projekt budowlany,

c) Projekty wykonawcze,

d) STWIORB

e) Przedmiar robot,

f) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

g) Oferta Wykonawcy.

§2.
TERMINY
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czes$ciach niezbgdnych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego cze$ci w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.
Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.
Termin zakonczenia robot budowlanych ustala signa ..............cooevvveviiniinnnn...
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji (wpisac, ten, ktory jest
dtuzszy), to jest w terminie ... miesi¢cy od dnia Odbioru koncowego, usungé wszystkie ujawnione
wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
§ 3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych
w Umowie.



Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

d) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 4 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci do odbiorow,

e) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

C) czesciowych,

d) koncowego robot.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czg$ciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia

przez Wykonawce zakoniczenia robot. Odbior koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni

roboczych.

Zamawiajacy jest zobowiazany przystgpowac do odbiorow robot i dokonywac odbiorow robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

§ 4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cia zgodnie
z dokumentacja projektowa, ztozong Oferta oraz nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mierc¢
0sOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie
budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych begdacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

W zwiazku z dofinansowaniem zadania ze srodkow Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow,
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich dziatan majacych na celu zapewnienie
wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w §2 ust. 3 i 4. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ za zaniedbania lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy skutkujgce utratg dofinansowania ze srodkow budzetu panstwa. W przypadku zaistnienia
takiej sytuacji Zamawiajacy bedzie miat prawo do zadania naprawienia szkody w postaci utraty
dofinansowania, w wysokoéci utraconego dofinansowania. Zadanie odszkodowania od
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Wykonawcey z tytulu utraconego dofinansowania nie ogranicza prawa Zamawiajacego do
wystgpienia wobec Wykonawcy z innymi roszczeniami przewidzianymi w umowie i Kodeksie
Cywilnym.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za

jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynno$ci okre§lonych szczegdlowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw roboét, posiadajacych niezbgdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami prawa,

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci obje¢tych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rtobdét budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowo$ci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasiec wykonywania robo6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robodt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i1 przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

C) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rdéwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

1

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pemit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwiagzku z realizacja Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postgpem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czeéciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych od
dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych roboty budowlane polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Obowiazek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore
wykonujg czynno$ci wskazane w ust. 17 niniejszego paragrafu.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujagcych wskazane w ust. 17
niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
dokonywania ich oceny,
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore ze
wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane
w ust. 17 niniejszego paragrafu czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
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powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnione;j
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikow wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
Zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkoéw pracownika okreslony w
umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce
kopig umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony) zanonimizowang zgodnie z ustawa
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbgednych do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkoéw pracownika;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich
jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace, zakres obowigzkow pracownika;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych
niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich jak: imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkéw pracownika.

22. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§5.
POTENCJAL WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji roboét
budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub dos§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
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publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
Spetiania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie Inwestycji w czgéci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyptaty z Promesy, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastapi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowiazany do
przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne

rozliczenia Wykonawey 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzaja
Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot  trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo
wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty §wiadczenia stanowi zatagcznik do Umowy.

§ 6.

KIEROWNIK BUDOWY
Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..................coooiiiiii, jako Kierownika budowy,
ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okre§lonych art. 22
ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobg
o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postgpowaniu o udzielenie zamdOwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptaciji.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§7.
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY . oot ittt et e a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowiacych przedmiot
L1501 1S

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
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Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4.  Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a)

b)

d)

€)

f)

9)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cis§le odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czgsciach, na
podstawie odbiorow cze$ciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w
Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i do$wiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i
sprzgtem, gwarantujgcymi  prawidtowe wykonanie podzlecanej cze$ci  Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcey. Dokumenty potwierdzajace wiedzg i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich wycena, wraz z cze$ciag dokumentacji

dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgSci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawcg, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez

Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczego6lnosci w nastepujacych

przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatgcznikow do Umowy
0 podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czgséci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
.......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywatl si¢ w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego w celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu
W postepowanilu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowga dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
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7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usungé takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby =zawierajace umowe¢ W imieniu
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone
W ust. 17, stosuje sie zasady okre§lone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie speitniaja warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
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budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thtumaczenie przysi¢gte umowy na jezyk polski.

§ 8.
HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje begda zlozone w wersji papierowe]

i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru

inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji

papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —

finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegolnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na
przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren
budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na Teren
budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciagtosci robot budowlanych, co najmniej na
poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapow realizacji Umowy (jezeli etapy sq
przewidziane);

C) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 3 dni roboczych od daty przedlozenia

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub

Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu

poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez

Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag

w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia beda uwazane

przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron

Umowy w zakresie przesuni¢cia termindw realizacji poszczegolnych robot lub Terminu

zakonczenia robot.
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§9.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w  wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) Ilub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie
NIZSZG MIZ vvvvvrveenrenreneneeennennens 7k,

b) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1. w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczeg6lnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania
Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiagzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okre$lonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4., Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 - 4, a poniesiony
koszt potraci z nalezno$ci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 10.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,
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b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony 0sob i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia
Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby

nie zaktéca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy

W stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz

usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze

wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow

sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace

z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonaweca jest zobowiazany uporzadkowaé Teren budowy

1 przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia

Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe

doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych

zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych

skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo

zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych

prac obcigzy¢ Wykonawcg (wykonanie zastepcze).

§ 11.
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane

1.

Dokumentacja projektows, jest on zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowa¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore mogg miec¢
wplyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robot.

§12.
OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbgdne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie §ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem
oraz teren6w i1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

§ 13.
KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w ustawie prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w Dokumentacji projektowej.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do

wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1213),

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdow okreslonej Umowa

jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materialow, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot
okreslonych Umowa.
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Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialdw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonymi w odrgbnych

przepisach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materiatdbw nie odpowiadajacych normom jakosciowym z Terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie zapewniaja
mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢

Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4 niezwlocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okre§lone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 14.

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowos$ci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7
dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢

lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwo$ci robot, Zamawiajacy zwraca

Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie ust. 1 Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15.
ODBIORY
Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje si¢ dzien przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji projektowej ze zgloszeniem robot budowlanych/ uzyskaniem niezbgdnego
pozwolenia budowlanego. Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w ciagu 14 dni
od daty jej dorgczenia. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot.
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Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie poézniej jednak niz 4 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt Protokolem odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wilasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Odbior czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czeéciowych rozliczen za
wykonane roboty.
Dokonanie Odbioru czgSciowego nastegpuje Protokolem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czg¢$ciowo, w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calo$ci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.
Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
aw szczeg6lnosci: Dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych i odbiorow cze$ciowych,
swiadectwa kontroli jakoSci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspdlpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbior
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koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad Iub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powréci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru kohcowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu r¢kojmi i

b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi Iub gwarancji jakosci
w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§ 16.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Zasady ogolne

1) Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz
z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie okreslone w pkt 1 po stwierdzeniu
wykonania przedmiotu Umowy w catosci.

4) W przypadku niewykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy w catosci
Wynagrodzenie okreslone w pkt 1 podlega obnizeniu, stosownie do niewykonanej czesci
przedmiotu Umowy.

5) Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych/ustug Strony uznaja okreslony procentowo
stan zaawansowania wykonanych rob6t budowlanych, ustalony na podstawie protokotu
odbioru sporzagdzonego przez Kierownika budowy i zatwierdzonego przez Inspektora
nadzoru.
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6) Strony ustalajg, iz wyplata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w trzech transzach:
pierwsza i druga po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji,
trzecia po zakonczeniu realizacji Inwestycji (zgodnie z harmonogramem):

a) pierwsza transza w wysokosci wkladu wlasnego koniecznego do poniesienia
w ramach zadania inwestycyjnego,

b) druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty dotacji z Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,

C) trzecia transza w wysoko$ci pozostalej kwoty dotacji z Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,

7) Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
na podstawie Protokoldw odbioru robot, w terminach okreslonych Umowa na podstawie
wystawionych faktur z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci
ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

8) Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

9) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
lacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

10) Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i1 dalszego
Podwykonawce, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

11) Faktury na roboty budowlane nalezy adreSOWaé dO ....cveeeireeniieceineeniiecerersscnsnses

Rozliczenia czesciowe
1) W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje

ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Rozliczenia koncowe
7Z wnioskiem o Odbidér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
szczegOtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koncowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

Platnos$ci
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Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robot, zgodnie z protokotami
odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os§wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin
uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umow 0 podwykonawstwo.
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej dokumentami stanowi
zatgcznik do Umowy.
Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 4 podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy,
¢) dokona¢ bezpo$redniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 3, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 4 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
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7)  Réwnowarto$¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

8)  Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz:

a) z protokotem Odbioru czgsciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym bedg
wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone protokoly odbioru czgséci robot
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego
etapu robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

C) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uptlywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ushug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcoéw w tym zakresie.

9) Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt 8,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedlozenia przez Wykonawceg stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w pkt 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

10) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 8 zawierajace
szczegotowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw 1 uslug realizowanych przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce,
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawceg postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wpltyw na
wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wptyw na t¢ wymagalno$¢.

11) Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i1 do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 4 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

12) Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 4 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatno$ci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

13) Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego Nha rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

14) Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wytacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

15) Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.

16) Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

17) Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
roOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

18) Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdot budowlanych, wynikajacej
z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
cenami jednostkowymi okreslonymi Umowag o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa Zamawiajagcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

19) W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego faktury oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota
wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

20) Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu lub przez nich lub
objeciu  wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$§¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ............ miesigcy od daty Odbioru koncowego robot, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na opracowang dokumentacje projektowa oraz na wykonane
roboty budowlane, zamontowane urzadzenia stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji jako$ci na
okres ....... miesiecy, liczac od daty Odbioru koncowego robot na warunkach okreslonych w
Zataczniku nr ... do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z Zalacznikiem nr .... do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniccie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych.

Usuni¢cie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowna .... % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowatlo moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wpltyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca ...% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robat.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, stanowiaca ...%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15
dniu po uplywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jednag lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp, pod
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warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokos$ci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa
W ust. 6 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12.  Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie po6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.

§ 18.
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym do zmiany, o ktoérej mowa w ust. 22 wystarczajace jest jednostronne, pisemne o§wiadczenie
Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie okre$lone w § 16, ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w
przypadku:

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego paragrafu,
b) zwickszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odmowié¢ wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w ust.25 pkt e,
jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa a niezbednych do jej
prawidlowego wykonania i ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez Zamawiajacego w protokole
koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajagcego wynagrodzenia, jesli wykonal roboty dodatkowe,
o ktorych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa rowniez w nastgpujacych przypadkach gdy
nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towaroéw i ushug oraz podatku akcyzowego,
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b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. poz. 2215
oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

e) ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia,

— o ile ww. zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej mowa
w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisdw. Zmiana wchodzi w zycie nie wczesniej niz w chwili zmiany przepiséw W
zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czgsci wynagrodzenia.
. W przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi podpunkt ustawy p.z.p.,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia
za prace albo do wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zmiana wchodzi w zycie nie
wczesniej niz w chwili zmiany przepisow i dotyczy niezafakturowanej cze$ci wynagrodzenia.

. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie

zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy p.z.p.,

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany catkowitego kosztu

Wykonawecy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie. Zmiana

wchodzi w zycie nie wczesniej niz w chwili zmiany przepisow i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysoko$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny materiatdw lub kosztow

zwigzanych z realizacjg zamowienia, gdy zmiana ceny materiatow lub kosztow przekracza 20 % w

stosunku do cen materialow lub kosztow wskazanych w kosztorysach ofertowych opracowanych

przez Wykonawce oraz sporzadzania oferty lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen

materiatbw lub kosztow ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w

zaktualizowanych kosztorysach ofertowych. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze

prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztow
jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacjg umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych
mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
szczegOtowa kalkulacje cen materialow lub kosztow wedlug stanu sprzed danej zmiany cen
materialow lub kosztow uwzgledniajacg dane z kosztorysu ofertowego oraz szczegotows kalkulacje
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cen materiatéw lub kosztow wedtug stanu po danej zmianie cen materiatdow lub kosztow oraz wskaze
kwote, o jaka wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje si¢ do
przedstawionych kalkulacji, w szczeg6lnosci przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce
kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie omytek rachunkowych lub zadanie wyjasnien lub
dowodow co do poszczegolnych elementow kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji
Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy o kwote wynikajacg z kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zaktualizowany kosztorys ofertowy uwzgledniajacy
dokonang zmiang.

7. Zmiana kosztow w rozumieniu ust. 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny nie
bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 1 5 niniejszego
paragrafu w danym roku.

8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreslana z uwzglednieniem procentowe;j
zmiany cen materialow lub kosztow, o ktorej mowa w ust. 2.3 pkt e niniejszego paragrafu, przy
czym o warto$¢ nie wigkszg niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;j
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym
miesigc zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego miesigca roku
poprzedniego. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych
fluktuacji (zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (rowniez w kontekscie ustalenia
poziomu istotno$ci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) begda stosowne
wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace srednie ceny rynkowe),
co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez Wykonawce w ocenie
ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materialow i kosztow zwigzanych z realizacja
zamOwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS (tzn. indywidualnym zanizeniem
cen i kosztow wzgledem $rednich cen rynkowych) obcigzaja Wykonawce (jako wkalkulowane w
ryzyko ryczattowe) — z samego tytutu przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztow nizszych niz
obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty wedtug wskaznikéw GUS nie bedzie przystugiwaé
waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztow w toku realizacji umowy
(weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie beda wyzsze niz 15 % wobec
wskaznikow GUS obowiazujacych na moment sporzadzenia oferty.

9. Waloryzacja zgodnie z ust. 2.3 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czeSci zamdwienia, ktdra nie
zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10. Przez zmiane¢ ceny materiatdow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i
ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztow przyjetych w kosztorysie ofertowym opracowanym przez
Wykonawce na etapie sporzadzania oferty.

11.Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesigcy od dnia podpisania
Umowy.

12. Jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.3 niniejszego paragrafu
bedzie dzien otwarcia ofert.

13. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie waloryzacji
zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 16 ust. 1 pkt 1.

14. Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 2.3,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
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materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sa nastgpujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

15. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 2.3. pkt a-d niniejszego paragrafu

obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyrdéwnanie za okres

od dnia wej$cia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w przywolanym ustgpie
niniejszego paragrafu, po zlozeniu formalnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

16. Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia wraz z
uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktérych mowa w
ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

17. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a)
b)

c)
d)

€)

f)
9)

dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe

wystapieniem nadzwyczajnych warunkdéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidtowe

wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okreslnej umowa, normami lub

przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materialow i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne

warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia w terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co
mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robot lub przedluzeniem czasu ich
wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogltoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu
ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgloszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

e termin zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkow
atmosferycznych,

wynikajacych z przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji okreslonej w § 1, koniecznosci uzyskania
wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego, ktorego
konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

— termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ termindéw wyznaczonych przez
prawo,

zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej staranno$ci, - opdznienia, o ktdrych mowa powyze] muszg by¢

udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy

i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przedstawionych powyzej

przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,
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h) opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in. procedurg
odwotawcza, przedluzeniem terminu zwigzania oferts.

i) koniecznos¢ usunigcia btgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji;

J) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa,
— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. termin umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci, pod
warunkiem zgtoszenia w odpowiednim terminie Zamawiajacemu,

18. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi w szczegolnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczego6lnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

C) w razie koniecznosci podjecia dziatah zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
z pewnoscia, szczegblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu 1 zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych robot lub
ich czgsci; wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie
zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bgdace nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub
nakazania wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych
z winy Wykonawcy.

19. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdw/urzadzen/wyrobow/technologii
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te begda korzystne dla
Zamawiajacego oraz po udokumentowaniu braku ztozenia przez Wykonawce wykazu rozwigzan
rownowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodno$ci udokumentowania nalezy wylacznie
do Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci: Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

20.Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatbw 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materiatéw lub urzadzen lub wyroboéw oraz beda korzystne dla Zamawiajacego
oraz po udokumentowaniu braku ztozenia przez Wykonawce wykazu rozwigzan rownowaznych w
ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania nalezy wytacznie do Zamawiajacego.

20a. Wyzej wymienione zmiany, o ktorych mowa w ust. 19 1 20 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

21. Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika budowy i kierownikéw robot przedstawionych w
ofercie jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowaé nowego kierownika
budowy i kierownika robot. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w
okreslonym terminie zmiany kierownika budowy/kierownika robot, jezeli uzna, ze nie wykonuje on
swoich obowigzkéw wynikajacych z ustawy prawo budowlane lub umowy, w szczegodlnosci
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stwierdzona zostanie w trakcie realizacji robot trzykrotna nieobecno$¢ na terenie(6w) budowy(ow),
w przypadku wczesniejszego powiadomienia o obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciela Zamawiajacego o obecnosci. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownika
robot, nowy kierownik budowy/kierownik robot musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane
oraz naleze¢ do wilasciwej okregowej izby inzynierow.

21.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okre$lonym terminie zmiany
kierownika budowy/robot, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z
umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiada¢
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okregowej izby inzynierow.

22.Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.

23.Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktéorych Wykonawca
opierat si¢ wykazujgc spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, o
ktorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze w trakcie
realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowaé¢ z niego pod warunkiem
wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniana warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

24.7Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okoliczno$ci zwigzanych
z wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095
ze zm.) stosuje si¢ odpowiednio.

25.Zmiany postanowien umowy (zmiana terminu jak i zmiana wynagrodzenia) mozna dokonac¢ rowniez
w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgsci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznos¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakresoOw
rzeczowych zamowienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego;

e) wystapienia robot dodatkowych (dla potrzeb umowy to roboty w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy p.z.p.), lub innych zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i1 ktore maja
wplyw na realizacje¢ niniejszego zamowienia.
W przypadku koniecznosci zrealizowania robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokot koniecznosci okreslajacy wartosé
zwickszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastapi W oparciu o ceny
jednostkowe robdt zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zalgcznik do
niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na
bazie nos$nikow cen na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny:
...zYr-g, 2) koszty ogolne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4)
zysk: ... (do R+S+KOR+KOS), 5) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe, jesli maja
swoje odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym/ oraz udokumentowanych cen materialow nie
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wyzszych niz $rednie ceny materialdow dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w
Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybor wydawnictwa nalezy do Zamawiajacego)
dla kwartatu, w ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny
uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot
dodatkowych sporzadzony przez strony zostanie protokét okreslajacy warto$¢ zwigkszenia
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego
zatacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejsze;j
umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot zamiennych sporzadzony przez strony
zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokot réznicowy stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorym mowa w punkcie f) powyzej,

h) w przypadku koniecznosci zlecenia robot, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 p.z.p. — wydtuzenie
terminu realizacji, koniecznego do zrealizowania.

26. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek do
drugiej strony.

§ 19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robo6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

e) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajagcy natozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .....
(podmiot trzeci);

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznoSciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na czes$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

§ 20.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 14 dni;
b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;
¢) Wykonaweca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug protokotu odbioru i zalgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub
kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dzialajacego
w imieniu Zamawiajacego dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub op6znienie
w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.
d) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa
dhuzej niz 30 dni.
Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§ 21.
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU
Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace sie¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢

do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgltoszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia

o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,

niestanowigce wlasno$ci Zamawiajagcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.
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W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych
1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony
jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnos$ci lub bezpieczenstwa robot.

§ 22.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nicobjetych Umows, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegotowy protokot robot odbioru roboét przerwanych i roboét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukceji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

§23.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robot, a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czesciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego —
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za dang czgs$¢ robdt za kazdy rozpoczety dzien
zwtloki. za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto,
za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uplywu
terminu na usunigcie Wad,
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€) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
500,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zlotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozona
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokos§ci —
500,00 ztotych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w § 16 ust.

1 pkt. 1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w § 23 ust. 1 Umowy nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi
z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajagcego do odbiorow robodt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okre§lonych Umowa w wysoko$ci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zawtoki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytulow

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek

innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 24.
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW

Zamawiajacy zobowigzuje do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
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lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu. Uprawnienie do wyboru sposobu mediacji lub innego polubownego
rozwiazania sporu dotyczy tylko Zamawiajacego.

2. W przypadku niezastosowania sposobu rozstrzygania sporow okreslonego w ust. 1 wszelkie spory
wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwiazku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych
zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepisow
prawa.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegaé przepisOw o ochronie danych osobowych zgodnie z
ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 .
poz. 922) i nie wykorzystywacé ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob danych osobowych, do
ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celow innych niz realizacja umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.

4. Strony zgodnie oswiadczaja, iz informacje zawarte w niniejszej umowie zostang wprowadzone do
rejestru umoéw prowadzonego przez Ministra Finanséw, zgodnie z wymogiem przewidzianym w
art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z
p6zn. zm), wprowadzonym ustawa z dnia 14 pazdziernika 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2054).

5. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajgcego,
1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:
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Zatgcznik nr ... do umowy

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

WY KONAWC A «eeiiiiiiiiiiieiiiiieittitattttttatttetatatasacssssacsssssssassssssssssssssssssssssanns

zwany dalej GWARANTEM,

oswiadcza, ze udziela gwarancji

ZAMAWIAJACEMU 4j. oo, (adres: ul. Jasna 1 37 600 Lubaczoéw)

w zwiazku z realizacjg umowy nr zawartej dnia ... na:

wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych w ramach zadania pod nazwa:

r3e e et a e et re e aaaaas ” realizowanego na rzecz Zamawiajacego.

1. Czas trwania i terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej:

1.1. Udzielona gwarancja jakosci w zakresie cato$ci zamowienia Wynosi ......... miesigcy .

1.2. Termin gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, tj.

1.3. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
zZ przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

1.4. W razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu regkojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Gwaranta przez
Zamawiajacego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania
obowigzkoéw wynikajacych z gwarancji, albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

1.5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uplywie terminu na ktory
udzielono gwarancji, jezeli przed jej uplywem zawiadomit Gwaranta o ujawnionych wadach.

1.6. Terytorialny  zasieg ochrony gwarancyjnej obejmuje  inwestycje pod  nazwa:
realizowang na rzecz Powiatu Lubaczowskiego.

2. Obowiazki Gwaranta i uprawnienia Zamawiajacego:

2.1. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkows, techniczna, estetyczng wykonanych robot,

2) usunigcie nicodptatnie tych wad w okresie gwarancji,

3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie uzyte do jego wykonania materialy
1 urzadzenia.

2.2. Dodatkowo w stosunku do pkt. 2.1, jezeli Gwarant z racji swoich zobowigzan wymieni w okresie
gwarancji jakoSci czesSci rzeczy objete przedmiotem umowy, to termin gwarancji jako$ci w
stosunku do tych czgéci rozpoczyna swoj bieg z dniem ponownego przekazania ich
Zamawiajacemu.

2.3. W okresie gwarancji, Gwarant zobowigzany jest do usunigcia stwierdzonych wad przedmiotu
umowy na wiasny koszt, w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia o wadzie wraz z wezwaniem do jej usunigcia.

2.4. Jezeli Gwarant nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usunaé wade we
wlasnym zakresie lub za pomocg 0sdb trzecich na ryzyko i koszt Gwaranta, a poniesione koszty
zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2.5. Obowiazki Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegaja wedlug wyboru Zamawiajacego
na zwrocie zaplaconego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do wartosci wad
przedmiotu umowy lub naprawie wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.
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2.6. Gwarant nie moze odméwi¢é w okresie gwarancji usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$é
zwigzanych z tym kosztow.

2.7. Okres gwarancji na elementy naprawione, bedzie si¢ rozpoczynaé ponownie swdj bieg od dnia
odbioru naprawy.

2.8. Zamawiajacy zobowigzany jest do powiadamia Gwaranta (w formie pisemnej lub $rodkami
komunikacji elektronicznej) o terminach przegladow gwarancyjnych.

2.9. Gwarant ma obowigzek uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

2.10. Nieobecno$¢ Gwaranta podczas przegladow gwarancyjnych skutkowaé¢ bedzie dokonaniem
jednostronnych przegladéw przez Zamawiajacego.

2.11.  Ustalenia dokonane przez Zamawiajacego podczas jednostronnych przegladow beda wigzace
dla Gwaranta.

2.12. Ponadto Gwarant o$wiadcza, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa
................................. z dnia .........., z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi oraz stworzyt konieczne podstawy formalno — prawne oraz warunki
organizacyjne
i techniczne, niezbedne do nalezytego wypelnienia warunkow gwarancji w catym okresie jej
trwania.

2.13. Niniejsze o$wiadczenie gwarancyjne Gwarant sktada najpdzniej wraz z fakturg koncowsa za
wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiaja, ze jego nieztozenie spowoduje, ze
roszczenie o zaptate wynagrodzenia naleznego Gwarantowi nie stanie si¢ wymagalne.

2.14. Gwarant zobowiazuje si¢ informowa¢ Zamawiajacego pisemnie o kazdym przypadku usunigcia
wad.

Gwarant
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