Zatgcznik nr 2 do umowy

Harmonogram rzeczowo- finansowy dla zadania pn. "Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011 Zdory-Kwik z przebudowa o$wietlenia drogowego™

L.p

Wyszczegolnienie

390 dni od dnia zawarcia Umowy, nie p6zniej niz do dnia 30 listopada 2025 r.

ETAP |

ETAP Il

do dnia 31

marca 2025 r.

| okres rozliczeniowy kwiecien-maj |ll okres rozliczeniowy

2025 .

czerwiec-lipiec 2025 r.

Il okres rozliczeniowy
sierpien-wrzesien 2025 r.

IV okres rozliczeniowy pazdziernik-
listopad 2025 r.

Etap |
Dokumentacja
projektowa

Etap Il Roboty
budowlane

Suma li ll Etapu

Brutto

|

95 % wynagrodzenia brutto










