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A Informacje o projekcie

A1 Projekt
Tytuł projektu

Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Głuszycy

Opis projektu

Projekt polega na  gruntownej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej należącego do Centrum
Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy: budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy.
Projekt został podzielony na zadania:
ZADANIE 1 WYDATKI AUDYTOWE
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 26 W GŁUSZYCY – obejmująca wydatki audytowe:
- obligatoryjne prace termomodernizacyjne: modernizację przegród ścian zewnętrznych,  modernizację
przegrody dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- fakultatywne prace termomodernizacyjne: modernizacja instalacji grzewczej obejmuje montaż pomp ciepła 2
x 60 kW, modernizacja instalacji CO i modernizacja C.O. w kotłowni.
- dodatkowe prace termomodernizacyjne: wykonanie mikroinstalacji  fotowoltaicznej o mocy 20,00 kW
(istniejące 10kW, projektowane 10kW). Konieczna wymiana elementów rozdzielni elektrycznej i przebudowa
WLZ w celu dostosowania zwiększonej produkcji energii elektrycznej. Konieczna modernizacja instalacji
elektrycznej w poziomie parteru.
- nadzór inwestorski
ZADANIE 2. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE
Koszty obejmują roboty remontowe w obrębie piwnicy - zgodnie z kosztorysem sa to pozycje 33, 34, 35, 36,
40, 41, 42. Pozostałe pozycje nie ujęte w wydatkach audytowych, ani w pozostałych robotach budowlanych w
kwocie 939 456,48 zł brutto to wydatki poza projektem. Zadanie obejmuje nadzór inwestorski.
ZADANIE 3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE – ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, audyt energetyczny i
dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem.
Projektem objęty jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2.
Projekt dotyczy termomodernizacji budynku w Gminie  Głuszyca wykorzystywanego na potrzeby w obszarze
działalności kulturalnej.
Projekt uwzględnia też jako odbiorców osoby niepełnosprawne.
Wnioskodawcą, Inwestorem, Beneficjentem i operatorem  będzie samorządowa instytucja kultury – Centrum
Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.
Cel: gruntowna termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego na cele działalności
kulturalnej w Głuszycy.
Podjęcie inwestycji przyniesie korzyści ekologiczne oraz finansowe. W długoterminowej perspektywie projekt
przyczynia się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej realizując cele
ogólne projektu:
1) EKOLOGICZNE:
- poprawa jakości powietrza w Gminie Głuszyca poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych
- wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
2) EKONOMICZNE:
- zmniejszenie strat ciepła dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym
- zmniejszenie zużycia energii w eksploatacji budynku publicznego
- ograniczenie wydatków eksploatacyjnych na utrzymanie budynku publicznego
3) SPOŁECZNE:
- zwiększenie komfortu użytkowania budynku użyteczności publicznej
- poprawa stanu technicznego i estetyki budynku użyteczności publicznej
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez ograniczanie wprowadzanych do powietrza
substancji zanieczyszczających
- poprawa jakości życia mieszkańców dzięki podejmowaniu inwestycji związanych z budynkiem na  cele
działalności kulturalnej, istotnym dla rozwoju społeczeństwa i jego kolejnych pokoleń
- wzrost atrakcyjności Gminy Głuszyca zarówno pod kątem inwestycyjnym, jak i turystycznym
Beneficjent będzie prowadził działania informacyjne i promocyjne dla projektu zgodnie z wytycznymi FEDS
2021-2027, których celem jest poinformowanie opinii publicznej i uczestników projektu o uzyskanym
dofinansowaniu. Przewiduje się tablicę informacyjną, informację na stronie internetowej gminy, oznaczanie
dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z wytycznymi FEDS 2021-2027.
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Projekt polega na  gruntownej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej należącego do Centrum
Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy: budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy.
Projekt został podzielony na zadania:
ZADANIE 1 WYDATKI AUDYTOWE
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 26 W GŁUSZYCY – obejmująca wydatki audytowe:
- obligatoryjne prace termomodernizacyjne: modernizację przegród ścian zewnętrznych,  modernizację
przegrody dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- fakultatywne prace termomodernizacyjne: modernizacja instalacji grzewczej obejmuje montaż pomp ciepła 2
x 60 kW, modernizacja instalacji CO i modernizacja C.O. w kotłowni.
- dodatkowe prace termomodernizacyjne: wykonanie mikroinstalacji  fotowoltaicznej o mocy 20,00 kW
(istniejące 10kW, projektowane 10kW). Konieczna wymiana elementów rozdzielni elektrycznej i przebudowa
WLZ w celu dostosowania zwiększonej produkcji energii elektrycznej. Konieczna modernizacja instalacji
elektrycznej w poziomie parteru.
- nadzór inwestorski
ZADANIE 2. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE
Koszty obejmują roboty remontowe w obrębie piwnicy - zgodnie z kosztorysem sa to pozycje 33, 34, 35, 36,
40, 41, 42. Pozostałe pozycje nie ujęte w wydatkach audytowych, ani w pozostałych robotach budowlanych w
kwocie 939 456,48 zł brutto to wydatki poza projektem. Zadanie obejmuje nadzór inwestorski.
ZADANIE 3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE – ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, audyt energetyczny i
dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem.
Projektem objęty jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2.
Projekt dotyczy termomodernizacji budynku w Gminie  Głuszyca wykorzystywanego na potrzeby w obszarze
działalności kulturalnej.
Projekt uwzględnia też jako odbiorców osoby niepełnosprawne.
Wnioskodawcą, Inwestorem, Beneficjentem i operatorem  będzie samorządowa instytucja kultury – Centrum
Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.
Cel: gruntowna termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego na cele działalności
kulturalnej w Głuszycy.
Podjęcie inwestycji przyniesie korzyści ekologiczne oraz finansowe. W długoterminowej perspektywie projekt
przyczynia się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej realizując cele
ogólne projektu:
1) EKOLOGICZNE:
- poprawa jakości powietrza w Gminie Głuszyca poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych
- wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
2) EKONOMICZNE:
- zmniejszenie strat ciepła dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym
- zmniejszenie zużycia energii w eksploatacji budynku publicznego
- ograniczenie wydatków eksploatacyjnych na utrzymanie budynku publicznego
3) SPOŁECZNE:
- zwiększenie komfortu użytkowania budynku użyteczności publicznej
- poprawa stanu technicznego i estetyki budynku użyteczności publicznej
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez ograniczanie wprowadzanych do powietrza
substancji zanieczyszczających
- poprawa jakości życia mieszkańców dzięki podejmowaniu inwestycji związanych z budynkiem na  cele
działalności kulturalnej, istotnym dla rozwoju społeczeństwa i jego kolejnych pokoleń
- wzrost atrakcyjności Gminy Głuszyca zarówno pod kątem inwestycyjnym, jak i turystycznym
Beneficjent będzie prowadził działania informacyjne i promocyjne dla projektu zgodnie z wytycznymi FEDS
2021-2027, których celem jest poinformowanie opinii publicznej i uczestników projektu o uzyskanym
dofinansowaniu. Przewiduje się tablicę informacyjną, informację na stronie internetowej gminy, oznaczanie
dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z wytycznymi FEDS 2021-2027.

Data rozpoczęcia realizacji projektu Data zakończenia realizacji projektu

2023-10-03 2025-10-31

Grupy docelowe

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku w Gminie  Głuszyca wykorzystywanego na potrzeby w obszarze
działalności kulturalnej. Z ww. dofinansowanej infrastruktury korzystać będą wszyscy mieszkańcy Gminy
Głuszyca oraz osoby przyjezdne, w szczególności:
- mieszkańcy Gminy Głuszyca - użytkownicy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy, będącego
własnością Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, które prowadzi szeroką działalność
kulturalną na terenie Gminy, m.in. działania animacyjne, edukacyjne, artystyczne i upowszechniające różne
dziedziny kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej na terenie Gminy.
2) turyści z Dolnego Śląska - korzystać będą czasowo z oferty kulturalnej oferowanej w budynku przy ul.
Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy, uczestnicząc w organizowanych w nim wydarzeniach kulturalnych.
Projekt adresowany jest także do odbiorców pośrednich, czyli do mieszkańców Gminy Głuszyca, którzy w
wyniku realizacji prac termomodernizacyjnych będą odczuwać poprawę stanu zdrowia, dzięki ograniczeniu
wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających oraz będą odczuwać poprawę standardu życia w
Gminie Głuszyca, dzięki zapewnieniu dostępu do budynku samorządowej instytucji kultury o właściwym
standardzie technicznym. Pośrednimi odbiorcami projektu będą także osoby przebywające czasowo w pobliżu
termomodernizowanego budynku, którzy dzięki poprawie estetyki budynku będą postrzegać Gminę jako
atrakcyjną turystycznie i inwestycyjnie.
Projekt uwzględnia też jako odbiorców osoby niepełnosprawne. W przyjętych rozwiązaniach projektowych
uwzględniono standardy dostępności stanowiące zał. 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad
równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Dziedzina projektu

Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w
odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami
efektywności energetycznej

Obszar realizacji projektu

Cały kraj Region
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A2 Miejsca realizacji

Województwo Powiat Gmina

DOLNOŚLĄSKIE wałbrzyski Głuszyca
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B Wnioskodawca i realizatorzy

B1 Informacja o wnioskodawcy

Dane o wnioskodawcy
Nazwa

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Forma prawna Wielkość przedsiębiorstwa

gminne samorządowe jednostki organizacyjne Nie dotyczy

Forma własności Możliwość odzyskania VAT

Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe
osoby prawne Tak Nie Częściowo Nie dotyczy

Dane teleadresowe
Kraj Miejscowość

Polska Głuszyca (DOLNOŚLĄSKIE, wałbrzyski, Głuszyca)

Kod pocztowy Ulica

58-340 Grunwaldzka

Numer Budynku Numer lokalu

26

Email Telefon

sabina.jelewska@gluszyca.pl 748456334

Strona www

www.ckmbp-gluszyca.pl

Dane identyfikacyjne
Rodzaj identyfikatora Identyfikator

NIP

PESEL

Numer zagraniczny

8862575464

Czy wnioskodawca przewiduje udział innych podmiotów w realizacji projektu

Tak Nie
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Osoby do kontaktu

Imię Nazwisko Email Numer telefonu

Sabina Jelewska
sabina.jelewska@gluszyca.

pl 748456334
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C Wskaźniki projektu

C1 Wskaźnik produktu

Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

1 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt.
Tak Nie

Wartość docelowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni
Obowiązkowy

1,0000

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło: protokół odbioru.
Za monitorowanie postępu wskaźnika realizacji projektu odpowiadać będzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiągania wskaźnika.
Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika produktu będzie weryfikowane w roku 2025.

Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

2 Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce
energetycznej

m2
Tak Nie

Wartość docelowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni
Obowiązkowy

1 719,1600

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło: protokół odbioru, świadectwo charakterystyki energetycznej.
Za monitorowanie postępu wskaźnika realizacji projektu odpowiadać będzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiągania wskaźnika.
Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika produktu będzie weryfikowane w roku 2025.
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Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

3 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze
źródeł OZE

MW
Tak Nie

Wartość docelowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni
Obowiązkowy

0,1200

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło: protokół odbioru.
Za monitorowanie postępu wskaźnika realizacji projektu odpowiadać będzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiągania wskaźnika.
Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika produktu będzie weryfikowane w roku 2025.

Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

4 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze
źródeł OZE

MW
Tak Nie

Wartość docelowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni
Obowiązkowy

0,0100

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło: protokół odbioru.
Za monitorowanie postępu wskaźnika realizacji projektu odpowiadać będzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiągania wskaźnika.
Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika produktu będzie weryfikowane w roku 2025.
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Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

5 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
cieplnej z OZE

szt.
Tak Nie

Wartość docelowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni
Obowiązkowy

1,0000

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło: protokół odbioru.
Za monitorowanie postępu wskaźnika realizacji projektu odpowiadać będzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiągania wskaźnika.
Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika produktu będzie weryfikowane w roku 2025.

Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

6 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE

szt.
Tak Nie

Wartość docelowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni
Obowiązkowy

1,0000

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło: protokół odbioru.
Za monitorowanie postępu wskaźnika realizacji projektu odpowiadać będzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiągania wskaźnika.
Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika produktu będzie weryfikowane w roku 2025.
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Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

7 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż
indywidualne)

szt.
Tak Nie

Wartość docelowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni
Obowiązkowy

1,0000

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło: protokół odbioru.
Za monitorowanie postępu wskaźnika realizacji projektu odpowiadać będzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiągania wskaźnika.
Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika produktu będzie weryfikowane w roku 2025.

Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

8 Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE

szt.
Tak Nie

Wartość docelowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni
Obowiązkowy

1,0000

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło: protokół odbioru.
Za monitorowanie postępu wskaźnika realizacji projektu odpowiadać będzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiągania wskaźnika.
Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika produktu będzie weryfikowane w roku 2025.
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C2 Wskaźniki rezultatu

Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

1 Roczne zużycie energii pierwotnej w: budynkach
publicznych

MWh/rok
Tak Nie

Wartość bazowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

857,3600 Obowiązkowy

Wartość docelowa wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

466,4900

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło: świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Za monitorowanie postępu wskaźnika realizacji projektu odpowiadać będzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiągania wskaźnika.
Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika rezultatu będzie weryfikowane w roku 2026.
Wskaźnik wskazano w  informacji dodatkowej do audytu.

Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

2 Szacowana emisja gazów cieplarnianych tona ekwiwalentu
CO2/rok Tak Nie

Wartość bazowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

139,0000 Obowiązkowy

Wartość docelowa wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

34,0000

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło: świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Za monitorowanie postępu wskaźnika realizacji projektu odpowiadać będzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiągania wskaźnika.
Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika rezultatu będzie weryfikowane w roku 2026.
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Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

3 Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE MWh/rok
Tak Nie

Wartość bazowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

0,00 Obowiązkowy

Wartość docelowa wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

120,0000

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło: audyt energetyczny porealizacyjny, odczyty z liczników
Za monitorowanie postępu wskaźnika realizacji projektu odpowiadać będzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiągania wskaźnika.
Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika rezultatu będzie weryfikowane w roku 2026.
Wskaźnik wskazano w  informacji dodatkowej do audytu.

Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

4 Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE MWh/rok
Tak Nie

Wartość bazowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

0,00 Obowiązkowy

Wartość docelowa wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

13,0000

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło: audyt energetyczny porealizacyjny, odczyty z liczników
Za monitorowanie postępu wskaźnika realizacji projektu odpowiadać będzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiągania wskaźnika.
Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika rezultatu będzie weryfikowane w roku 2026.
Wskaźnik wskazano w  informacji dodatkowej do audytu.
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Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

5 Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł
energii

MW
Tak Nie

Wartość bazowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

0,00 Obowiązkowy

Wartość docelowa wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

0,1300

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło: audyt energetyczny porealizacyjny, odczyty z liczników
Za monitorowanie postępu wskaźnika realizacji projektu odpowiadać będzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiągania wskaźnika.
Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika rezultatu będzie weryfikowane w roku 2026.

Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

6 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok
Tak Nie

Wartość bazowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

0,00 Obowiązkowy

Wartość docelowa wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

13,0000

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło: świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Za monitorowanie postępu wskaźnika realizacji projektu odpowiadać będzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiągania wskaźnika.
Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika rezultatu będzie weryfikowane w roku 2026.
Wskaźnik wskazano w  informacji dodatkowej do audytu.
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Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

7 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej MWh/rok
Tak Nie

Wartość bazowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

0,00 Obowiązkowy

Wartość docelowa wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

200,0000

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło: świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Za monitorowanie postępu wskaźnika realizacji projektu odpowiadać będzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiągania wskaźnika.
Osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźnika rezultatu będzie weryfikowane w roku 2026.
Wskaźnik wskazano w  informacji dodatkowej do audytu.

Lp. Wskaźnik realizacji projektu Jednostka pomiaru Podział na płeć

8 Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach EPC
Tak Nie

Wartość bazowa wskaźnika Typ wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

0,00 Obowiązkowy

Wartość docelowa wskaźnika

Ogółem Kobiety Mężczyźni

0,0000

Sposób pomiaru wskaźnika

Źródło weryfikacji wskaźnika: umowa o pracę, deklaracje ZUS.
W wyniku wdrożenia projektu nie zostaną stworzone nowe stanowiska pracy.
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D Zadanie

D1 Zadania

Lp Data rozpoczęcia Data zakończenia

1 2024-06-01 2025-10-31

Nazwa zadania

Wydatki audytowe

Opis i uzasadnienie zadania

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 26 W GŁUSZYCY
Nadzór inwestorski od wydatków audytowych

Lp Data rozpoczęcia Data zakończenia

2 2024-06-01 2025-10-31

Nazwa zadania

Pozostałe roboty budowlane

Opis i uzasadnienie zadania

Roboty remontowe w obrębie piwnicy
Nadzór inwestorski od robót budowlanych pozostałych

Lp Data rozpoczęcia Data zakończenia

3 2023-10-03 2025-10-31

Nazwa zadania

Prace przygotowawcze

Opis i uzasadnienie zadania

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna
Audyt  energetyczny wraz z dokumentacją techniczną i kosztorysową

Lp Data rozpoczęcia Data zakończenia

4 2023-10-03 2025-10-31

Nazwa zadania

Działania edukacyjne / doradcze

Opis i uzasadnienie zadania

Nie dotyczy
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Lp Data rozpoczęcia Data zakończenia

5 2023-10-03 2025-10-31

Nazwa zadania

Wkład niepieniężny (nieruchomości)

Opis i uzasadnienie zadania

Nie dotyczy

D2 Zadanie - koszty pośrednie
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Lp Data rozpoczęcia Data zakończenia

6 2023-10-03 2025-10-31

Nazwa zadania

Koszty pośrednie

Opis i uzasadnienie zadania

- koszty koordynatora/ menadżera/ kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego
w zarządzanie projektem, monitorowanie i jego rozliczanie lub prowadzenie innych działań administracyjnych
w projekcie, o ile ich zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty
wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki
równych szans przez te osoby, a także koszty usług zewnętrznych w zakresie opisanym w tym punkcie;
- koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy
czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownika jednostki);
- koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria,
obsługa prawna w tym dotycząca zamówień) zatrudnionego na potrzeby funkcjonowania jednostki;
- koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze
zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu);
- koszty utrzymania powierzchni biurowych, magazynowych oraz archiwów (czynsz, najem, dzierżawa,
użyczenie, opłaty administracyjne, media);
- wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na
rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego;
- amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych)
używanych na potrzeby osób, o których mowa w tiretach 1-4 oraz inne nie przeznaczone w 100% do realizacji
działań bezpośrednich;
- opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków,
opłaty za wywóz odpadów komunalnych;
- koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich;
- koszty usług powielania dokumentów;
- koszty materiałów biurowych i artykułów;
- koszty ochrony mienia związanego z projektem;
- koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środków do utrzymania ich czystości, dezynsekcji, dezynfekcji,
deratyzacji tych pomieszczeń;
- opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych);
- koszty obsługi technicznej/ personelu technicznego (np. informatyka) nie stanowiące wydatków
bezpośrednich/ kosztów osobowych kadry merytorycznej;
- koszty ubezpieczeń majątkowych związanych z projektem i innych;
- koszty związane z konserwacją i naprawą urządzeń biurowych/ koszt zakupu urządzeń i sprzętu biurowego
niebędących środkiem trwałym, na potrzeby zarządzania projektem;
- koszty utylizacji odpadów powstałych w związku z zarządzeniem projektem;
- hosting na potrzeby funkcjonowania projektu;
- koszty opłat skarbowych i notarialnych związanych z realizacją projektu;
- koszty usług tłumaczenia dokumentów niezbędnych do przedłożenia instytucji zarządzającej na potrzeby
rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji projektu;
- koszty ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu;
- koszty związane z ustanowieniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego do podpisywania dokumentów w
projekcie oraz koszty związane z odnowieniem w okresie realizacji projektu - kwalifikowanego certyfikatu;
- działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup
ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakat/
tablice promocyjne/tablice informacyjne, elektroniczne wyświetlacze, ulotki) wynikające z obowiązków
kreślonych w umowie o dofinansowanie projektu, z wyłączeniem działań, o których mowa w art. 50 ust. 1 lit. e
rozporządzenia ogólnego.
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E Budżet projektu

E1 Zadania

Lp. Nazwa zadania Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

1 Wydatki audytowe  2 634 565,10  2 369 365,72  1 895 492,57

Pozycje budżetu zadania
Lp. Uproszczona metoda rozliczania Nazwa kosztu

1.1
Tak Nie

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 26
W GŁUSZYCY

Kategoria kosztu Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

Roboty budowlane  2 549 091,97  2 292 498,89  1 833 999,11

Limity Realizator

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy

Lp. Uproszczona metoda rozliczania Nazwa kosztu

1.2
Tak Nie

Nadzór inwestorski od wydatków audytowych

Kategoria kosztu Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

Usługi zewnętrzne   85 473,13   76 866,83   61 493,46

Limity Realizator

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy

Lp. Nazwa zadania Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

2 Pozostałe roboty budowlane   346 144,73   346 144,73   276 915,79

Pozycje budżetu zadania
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Lp. Uproszczona metoda rozliczania Nazwa kosztu

2.1
Tak Nie

Roboty remontowe w obrębie piwnicy

Kategoria kosztu Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

Roboty budowlane   334 917,86   334 917,86   267 934,29

Limity Realizator

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy

Lp. Uproszczona metoda rozliczania Nazwa kosztu

2.2
Tak Nie

Nadzór inwestorski od robót budowlanych pozostałych

Kategoria kosztu Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

Usługi zewnętrzne   11 226,87   11 226,87   8 981,50

Limity Realizator

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy

Lp. Nazwa zadania Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

3 Prace przygotowawcze   25 000,00   25 000,00   20 000,00

Pozycje budżetu zadania
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Lp. Uproszczona metoda rozliczania Nazwa kosztu

3.1
Tak Nie

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Kategoria kosztu Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

Usługi zewnętrzne   6 000,00   6 000,00   4 800,00

Limity Realizator

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy

Lp. Uproszczona metoda rozliczania Nazwa kosztu

3.2
Tak Nie

Audyt  energetyczny wraz z dokumentacją techniczną i
kosztorysową

Kategoria kosztu Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

Usługi zewnętrzne   19 000,00   19 000,00   15 200,00

Limity Realizator

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy

Lp. Nazwa zadania Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

4 Działania edukacyjne /
doradcze

   0,00    0,00    0,00

Brak pozycji budżetu dla zadania
Lp. Nazwa zadania Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

5 Wkład niepieniężny
(nieruchomości)

   0,00    0,00    0,00

Brak pozycji budżetu dla zadania
Lp. Nazwa zadania Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

6 Koszty pośrednie   210 399,69   191 835,73   153 468,58

Pozycje budżetu zadania
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Lp. Uproszczona metoda rozliczania Nazwa kosztu

6.1
Tak Nie

Koszty pośrednie - 7% od kwalifikowalnych kosztów
bezpośrednich

Rodzaj ryczałtu Stawka ryczałtowa Wysokość stawek Ilość stawek

stawka ryczałtowa 0,07

Kategoria kosztu Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

  210 399,69   191 835,73   153 468,58

Limity Realizator

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy
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F Podsumowanie budżetu

F1 Podsumowanie budżetu

Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

Razem w projekcie  3 216 109,52  2 932 346,18  2 345 876,94

Razem rzeczywiście
poniesione

 3 005 709,83  2 740 510,45  2 192 408,36

Razem ryczałt   210 399,69   191 835,73   153 468,58

Koszty bezpośrednie -
Razem

 3 005 709,83  2 740 510,45  2 192 408,36

Koszty bezpośrednie -
Udział

93,46% 93,46% 93,46%

Koszty pośrednie razem 210 399,69 191 835,73 153 468,58

Koszty pośrednie udział 6,54% 6,54% 6,54%
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F2 Kategorie kosztów

Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie

Nazwa

Roboty budowlane

Razem  2 884 009,83  2 627 416,75  2 101 933,40

Udział 89,67% 89,60% 89,60%

Nazwa

Usługi zewnętrzne

Razem   121 700,00   113 093,70   90 474,96

Udział 3,78% 3,86% 3,86%

F3 Limity
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G Źródła finansowania

Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie 2 345 876,94 2 345 876,94

Razem wkład własny 870 232,58 586 469,24

Budżet państwa 0,00 0,00

Budżet jednostek samorządu
terytorialnego

0,00 0,00

Inne publiczne 870 232,58 586 469,24

Prywatne 0,00 0,00

Suma 3 216 109,52 2 932 346,18
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H Analiza ryzyka

H1 Potencjał do realizacji projektu
Doświadczenie

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy posiada bogate doświadczenie związane z
realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Centrum zrealizowało m.in. projekt pt.
„Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”. Zakres prac
remontowych obejmował: remont i modernizację pomieszczeń i korytarzy w części budynku CK-MBP wraz z
remontem i modernizacją pomieszczeń sanitarnych oraz z przebudową strefy wejścia i z budową podjazdu dla
osób niepełnosprawnych. Wymianie i renowacji poddane zostały także stolarka okienna i drzwiowa.
Przeprowadzono również wymiany instalacji: C.O., elektrycznej i teleinformatycznej. Środki na remont i
modernizację głuszyckiego Centrum Kultury pozyskane zostały w ramach programu „Infrastruktura Domów
Kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przyznał dotację dla Centrum Kultury-Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Głuszycy w wysokości 285.000 zł.” Realizację projektu wsparła Gmina Głuszyca
wkładem własnym, wynoszącym 71.250 zł. Celem programu, którym zarządza Narodowe Centrum Kultury, jest
zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w
zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Opis sposobu zarządzania projektem
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Wnioskodawcą i realizatorem projektu będzie samorządowa instytucja kultury – Centrum Kultury – Miejska
Biblioteka Publiczna w Głuszycy. W projekcie nie przewiduje się udziału partnerów. Centrum odpowiada za
realizację projektu na wszystkich jego etapach: przygotowania, realizacji, rozliczenia oraz trwałości. Faza
przygotowawcza/planistyczna przedsięwzięcia została ukończona. Wykonano niezębną analizę pilnych
potrzeb, audyt energetyczny dla zamierzenia budowlanego, kosztorys inwestorski, opracowano dokumentacje
aplikacyjną o dofinansowanie projektu w ramach FEDS. Na tym etapie prac przy projekcie zaangażowana była
Dyrektor i Główna Księgowa. Osoby te posiadają doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów
inwestycyjnych.
Projekt nie jest jeszcze na etapie realizacji. Kolejnym etapem jest wykonanie ekspertyz ornitologicznej i
chiropterologicznej, przeprowadzenie zamówień publicznych, a następnie wykonanie wszystkich
zaplanowanych robót budowlanych, rozliczenie projektu, utrzymanie wytworzonej infrastruktury.
Wnioskodawca dysponuje zespołem osób ds. realizacji projektów, będącym w stanie zapewnić dalszą sprawną
realizację projektu. Do prac przy projekcie zaangażowane zostaną następujące oosby:
1) Dyrektor - odpowiedzialna za strategiczne kierowanie projektem oraz reprezentowanie Centrum na
zewnątrz, jako strona kontraktów podpisywanych z wykonawcami, koordynowanie i nadzorowanie działalności
tej instytucji.
2) Główna Księgowa - odpowiadać będzie za wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w
zakresie rachunkowości; zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej projektu.
Osoby te odpowiadają za zarządzanie projektem i kontrolę jego zgodności z przyjętym harmonogramem i
wytycznymi FEDS, za prowadzenie zamówień publicznych, współpracę z podmiotem zewnętrznym w
przygotowaniu wniosków o płatność i sprawozdawczych, prowadzenie, kompletowanie i archiwizację wszelkich
dokumentów związanych z realizacją projektu, koordynowanie robót budowlanych, odpowiedzialność za jakość
wykonywanego projektu pod względem technicznym i budżetowym, przegląd i wnoszenie uwag w
uzgodnieniach projektu będących po stronie wykonawcy, udział w odbiorach, testach, badaniach, rozruchach,
kontrolach, audytach itp., monitorowanie usuwania wad, opiniowanie wniosków i protokołów zmian,
kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska, monitoring
projektu w okresie jego trwałości, koordynacja działań promocyjnych. Współpraca z podmiotem zewnętrznym,
któremu powierzy się zarządzanie projektem.
Dyrektorka będzie pełniła funkcje koordynatora projektu,  będzie do niej należało w szczególności:
- dbałość o dokumentację projektową,
- koordynacja robót budowlanych,
- sprawozdawczość, monitoring postępów rzeczowych i finansowych,
- koordynacja działań promocji,
- sporządzanie wniosków o płatność w części merytorycznej przy współpracy z podmiotem zewnętrznym
zarządzającym projektem,
- kontakt z DIP.
Zakres obowiązków oraz zwierzchnictwo są uregulowane w statucie Centrum Kultury – Miejska Biblioteka
Publiczna w Głuszycy.
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy wyposażone jest w odpowiednie zaplecze
techniczne umożliwiające zarządzanie niniejszym projektem na każdym etapie jego realizacji. Dysponuje
odpowiednim miejscem umożliwiającym prace przy projekcie (budynek w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26)
oraz odpowiednio wyposażonymi stanowiskami pracy (sprzęt biurowy i komputerowy, Internet). Wsparciem dla
ww. zespołu będzie powołany nadzór inwestorski celem sprawnej realizacji inwestycji zgodnie z założeniami i
oczekiwaniami Wnioskodawcy.

Opis wkładu rzeczowego

W projekcie nie przewiduje się wkładu rzeczowego.

Opis własnych środków finansowych
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MONTAŻ PROJEKTU
Łączne koszty całkowite projektu to 3 216 109,52 PLN. Łączne koszty kwalifikowalne projektu to 2 932 346,18
PLN. Dotacja wynosi 2 345 876,94 PLN. Wkład własny gminy do wydatków kwalifikowalnych wynosi 586
469,24 PLN. Koszty niekwalifikowane wynoszą 283 763,34  PLN.
Ww. wkład do wydatków kwalifikowalnych oraz koszty niekwalifikowane zostaną pokryte w 100 % ze środków
własnych Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.
ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zgodnie z załączonym do wniosku o
dofinansowanie oświadczeniem zabezpieczy, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w swoim
planie finansowym środki finansowe na całość projektu 3 216 109,52 PLN.
- koszty kwalifikowalne bezpośrednie: 2 740 510,45 PLN,
- koszty kwalifikowalne pośrednie: 191 835,73 PLN,
- koszty niekwalifikowalne:  283 763,34 PLN.

H2 Analiza ryzyka w projekcie

Nie dotyczy

Lp. Prawdopodobieństwo wystąpienia Skutek wystąpienia

1 Małe Konieczność wprowadzenia zmian w projekcie

Opis zidentyfikowanego ryzyka

Ryzyko wystąpienia zmian przepisów prawa

Mechanizmy zapobiegania

Uzyskanie wszelkich wymaganych odbiorów zgodnie z prawem i odpowiednio zaplanowanym
harmonogramem. Stałe monitorowanie aspektów prawnych projektu, szybkie działania zaradcze w przypadku
ich wystąpienia.

Lp. Prawdopodobieństwo wystąpienia Skutek wystąpienia

2 Średnie Brak możliwości realizacji projektu

Opis zidentyfikowanego ryzyka

Ryzyko braku odpowiednich środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji

Mechanizmy zapobiegania

Zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Głuszycy. W razie wystąpienia ryzyka skorzystanie z finansowania zewnętrznego np. kredyt, dokonanie zmian
w budżecie Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

Wniosek o dofinansowanie, 2024-08-08 08:50:34 26/50



Nabór: FEDS.09.05-IP.01-023/23

Numer wniosku: FEDS.09.05-IP.01-0054/23

Autor: Sabina Jelewska

Suma kontrolna: BAD30BF04824079C226A660A84CED7F0

Lp. Prawdopodobieństwo wystąpienia Skutek wystąpienia

3 Średnie Zwiększenie kosztów realizacji projektu

Opis zidentyfikowanego ryzyka

Ryzyko związane ze wzrostem nakładów inwestycyjnych

Mechanizmy zapobiegania

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z należytą starannością w oparciu o ceny rynkowe, przygotowanie
prawidłowego i dokładnego SIWZ na potrzeby zamówień publicznych, zastosowanie głównego kryterium
wyboru wykonawców w postaci ceny.  W przypadku planowanych zamówień możliwe zabezpieczenie wyższych
środków niż wynika z kosztorysu inwestorskiego.

Lp. Prawdopodobieństwo wystąpienia Skutek wystąpienia

4 Średnie Zwiększenie kosztów realizacji projektu

Opis zidentyfikowanego ryzyka

Ryzyko wystąpienia robót dodatkowych/zamiennych

Mechanizmy zapobiegania

Na etapie opracowania wniosku zachowano najwyższą staranność, by jak najdokładniej oszacować potrzeby
inwestycyjne. W przypadku planowanych zamówień możliwe zabezpieczenie wyższych środków niż wynika z
kosztorysu inwestorskiego.

Lp. Prawdopodobieństwo wystąpienia Skutek wystąpienia

5 Średnie Realizacja projektu niezgodnie z założeniami

Opis zidentyfikowanego ryzyka

Ryzyko wykonania robót niezgodnie z zamówieniem

Mechanizmy zapobiegania

W ramach projektu przewidziano usługę nadzoru inwestorskiego. Współpraca z wykonawcą w celu eliminacji
występujących odstępstw od audytu, wysunięcie roszczeń wobec wykonawcy dotyczących skorygowania
jakości prowadzonych prac oraz stosowanie sankcji przewidzianych w umowie.

Lp. Prawdopodobieństwo wystąpienia Skutek wystąpienia

6 Średnie Opóźnienie realizacji projektu

Opis zidentyfikowanego ryzyka

Ryzyko związane z przekroczeniem terminów realizacji inwestycji

Mechanizmy zapobiegania

Opracowanie racjonalnego harmonogramu, z zapasem czasowym dla realizacji poszczególnych zadań.
Przyjęty harmonogram wynika z doświadczenia w realizacji projektów inwestycyjnych. Ponadto wprowadzenie
stosownych kar umownych w umowie z wykonawcą, w przypadku opóźnień wynikających z winy wykonawcy.
Wnioskowanie do DIP o zmianę harmonogramu projektu bądź przedłużenie terminu jego realizacji.
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Lp. Prawdopodobieństwo wystąpienia Skutek wystąpienia

7 Średnie Zwiększenie kosztów realizacji projektu

Opis zidentyfikowanego ryzyka

Ryzyko zmiany źródeł finansowania

Mechanizmy zapobiegania

Brak zgodności odpowiednich procedur zamówień publicznych z prawem grozi nałożeniem na Wnioskodawcę
korekt finansowych (potencjalny wzrost udziału własnego w finansowaniu inwestycji). Ryzyko to zostanie
zminimalizowane poprzez skonstruowanie dokumentacji przetargowej z największą starannością oraz
przeprowadzenie zamówień publicznych przez doświadczonego pracownika.
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I Dodatkowe informacje

Typ projektu - FEDS.9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury
publicznej
(subregion wałbrzyski)

Typ projektu FEDS.9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej
(subregion wałbrzyski)

Badania i rozwój

Biznes i przedsiębiorczość

Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa

Informatyzacja i e-społeczeństwo

Ochrona środowiska

Ochrona zdrowia

Otoczenie biznesu

Rynek pracy i osoby bezrobotne

Transport

Turystyka

Rozwój zawodowy

Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa

Energetyka

Kultura i dziedzictwo

Nauka i szkolnictwo wyższe

Edukacja

Adaptacja do zmian klimatu, przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu

Usługi publiczne

Dialog społeczny i obywatelski

Wsparcie systemu wdrażania dla administracji

Ochrona powietrza

Mitygacja zmian klimatu

Innowacje społeczne
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Rodzaj działalności gospodarczej - Nabór 9.5B

Rolnictwo i leśnictwo

Budownictwo

Górnictwo i wydobywanie

Energia elektryczna, gaz, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Transport i magazynowanie

Działalność informacyjno-komunikacyjna, w tym telekomunikacja

Handel hurtowy i detaliczny

Turystyka, działalność związana z zakwaterowaniem i z usługami gastronomicznymi

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, wynajmem i usługami dla przedsiębiorstw

Rybołówstwo

Administracja publiczna

Edukacja

Opieka zdrowotna

Działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i usługi na rzecz osób

Działalność związana ze środowiskiem

Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja

Inne niewyszczególnione usługi

Akwakultura

Inne sektory niebieskiej gospodarki

Produkcja artykułów spożywczych i napojów

Produkcja tekstyliów i wyrobów tekstylnych

Produkcja sprzętu transportowego

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

Pozostałe niewyszczególnione branże przemysłu wytwórczego
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Realizacja instrumentów terytorialnych

Dzielnice miejskie

Miasta, małe miasta i przedmieścia

Miejskie obszary funkcjonalne

Obszary wiejskie

Obszary górskie

Wyspy i obszary przybrzeżne

Obszary słabo zaludnione

Inne rodzaje terytoriów objętych wsparciem

Brak ukierunkowania terytorialnego

Powiązanie ze strategiami

Brak powiązania

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2027

Strategia rozwoju Polski Południowej do roku 2027

Strategia rozwoju Polski Zachodniej do roku 2027

Strategia rozwoju Polski Centralnej do roku 2027

COVID-19

Pomoc publiczna - Pole wyboru.

pomoc publiczna

pomoc de minimis

pomoc de minimis udzielana przez beneficjenta

bez pomocy publicznej/pomocy de minimis
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Test pomocy publicznej

Pierwsze 3 przesłanki występowania pomocy publicznej są spełnione ponieważ: środki dotacji są środkami publicznymi,
dotacja stanowi przysporzenie dla Wnioskodawcy na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku (są to środki
bezzwrotne), transfer jest selektywny (środki finansowe są przekazywane w drodze konkursu). Projekt nie jest objęty
pomocą publiczną, ponieważ nie jest spełniona ostatnia przesłanka - w niniejszym przypadku transfer środków
publicznych nie zakłóca konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi Unii
Europejskiej.
Budynek termomodernizowanye to budynek użyteczności publicznej wykorzystywany na cele instytucji kultury. Projektem
objęty jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2. Dofinansowaniem objęta jest wyłącznie część budynku
wykorzystywana na cele kulturalne w Gminie Głuszyca. W projekcie jako koszty niekwalifikowane wyłączono udziałem
10,44% powierzchnię 179,40 m2 wynajmowaną na cele prowadzenia działalności gospodarczej innym podmiotom. Z kolei
działalność gospodarcza w budynku Centrum Kultury związana z kulturą nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności
powierzchni objętej dofinansowaniem i jest uznawana jako działalność pomocnicza. W załączniku przedłożono wyliczenie
potwierdzające te założenia.
Zgodnie z pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01) w przypadkach infrastruktury podwójnego wykorzystania, jeżeli jest
ona prawie wyłącznie wykorzystywana do celów działalności niegospodarczej finansowanie takiej infrastruktury może w
całości wykraczać poza zakres zasad pomocy publicznej, pod warunkiem że użytkowanie do celów działalności
gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy, tj. działalności bezpośrednio powiązanej z eksploatacją infrastruktury,
koniecznej do eksploatacji infrastruktury lub nieodłącznie związanej z podstawowym wykorzystaniem o charakterze
niegospodarczym. Uznaje się, że taka sytuacja ma miejsce, gdy działalność gospodarcza pochłania takie same nakłady
jak podstawowa działalność o charakterze niegospodarczym, takie jak materiały, sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe.
Działalność gospodarcza o charakterze pomocniczym musi mieć ograniczony zakres, w odniesieniu do wydajności
infrastruktury. Działalność gospodarcza o charakterze pomocniczym musi więc mieć ograniczony zakres w odniesieniu do
wydajności infrastruktury. Użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych można uznać za działalność pomocniczą,
jeżeli taka działalność nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. W opisanym wypadku
prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie o charakterze pomocniczym względem działalności podstawowej
(niegospodarczej) stanowi wyjątek od obowiązku stosowania przepisów z zakresu pomocy publicznej.
Projekt nie będzie objęty pomocą publiczną, ponieważ  Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
prowadzi w budynku dla lokalnej społeczności działalność z zakresu kultury. Kultura jest wyrazem tożsamości, wartości i
znaczeń odzwierciedlających i kształtujących społeczeństwo Gminy Głuszyca. Biorąc pod uwagę szczególny charakter
działań, niektóre działania związane z kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego  są organizowane w budynku w
sposób niekomercyjny i nie mają charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze środków publicznych nie stanowi
pomocy państwa. Komisja uważa, że finansowanie publiczne kultury lub działań służących zachowaniu dziedzictwa
kulturowego, których wyniki są dostępne dla ogółu społeczeństwa nieodpłatnie, spełnia czysto społeczny i kulturowy cel o
charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, że odwiedzający instytucje kultury lub uczestnicy wydarzeń kulturalnych
lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogółu społeczeństwa
są zobowiązani do wniesienia świadczenia pieniężnego, które pokrywa jedynie ułamek kosztów rzeczywistych, nie
zmienia niegospodarczego charakteru tej działalności, ponieważ takiego świadczenia nie można uznać za rzeczywiste
wynagrodzenie za świadczoną usługę.
Ponadto wiele wydarzeń kulturalnych lub działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego organizowanych w
budynku ma charakter wyłącznie lokalny, mający na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Głuszyca.
Zapewnienie dostępu do kultury należy do zadań własnych Gminy Głuszyca. Operatorem budynku będzie samorządowa
instytucja kultury – Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.
Gmina Głuszyca zapewni finansowanie bieżącej działalności operatora jako swojej samorządowej instytucji kultury (w tym
na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją budynku, ewentualnymi pracami remontowymi itp.).
Ponadto w projekcie wybór wykonawców w ramach realizowanej inwestycji odbywał się będzie zgodnie z zapisami ustawy
pzp, a w przypadku zamówień o wartości zamówienia poniżej progu 130 tys. PLN, które obejmują swoim zakresem
wydatki kwalifikowalne, także zgodnie z obowiązującymi zasadami konkurencyjności.
Instalacja fotowoltaiczna wdrożona w projekcie nie poprawi pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy. Wytworzona energia z
instalacji fotowoltaicznej będzie zużywana na potrzeby własne Wnioskodawcy, rozmiar (zdolność wytwórcza instalacji nie
będzie przekraczała realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta). Prosumencka instalacja do wytwarzania
energii elektrycznej z OZE – zgodnie z audytem energetycznym – nie ma mocy większej niż pozwalająca na zaspokojenie
potrzeb własnych w budynku. Za potrzeby własne nie uznaje się energii wykorzystywanej na cele związane z działalnością
gospodarczą.  W projekcie zakłada się możliwość wystąpienia działalności gospodarczej pomocniczej – Wnioskodawca
zobowiązuje się do  monitorowania sposobu wykorzystania infrastruktury, by zakres działalności gospodarczej
pomocniczej nie przekroczył poziomu 20% wydajności danej infrastruktury.
Wszystkie powyżej przytoczone argumenty jednoznacznie potwierdzają, że przyznane wsparcie nie wpłynie na wymianę
handlową pomiędzy państwami członkowskimi UE. Tym samym projekt nie jest objęty pomocą publiczną.
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Wymiar równości płci

Projekty ukierunkowane na kwestię równouprawnienia płci

Projekty uwzględniające kwestię równouprawnienia płci

Projekty neutralne w kwestii równouprawnienia płci

Realizacja polityk horyzontalnych

ZASADA RÓWNOŚCI KOBIET I MĘŻCZYZN
Projekt ze względu na swój przedmiot wpływa pozytywnie na promowanie równości mężczyzn i kobiet.
Projekt obejmuje swoim zakresem termomodernizacje budynku wykorzystywanego w obszarze działalności kulturalnej. Z
przedmiotowej infrastruktury budynku będą mogli korzystać na równych, niedyskryminacyjnych zasadach wszystkie
zainteresowane osoby i grupy społeczne, w tym kobiety i mężczyźni.
Projekt ma pozytywny wpływ na ww. politykę horyzontalną, gdyż uwzględnia perspektywę płci, co
przekłada się bezpośrednio na dostęp przestrzeni publicznej dla osób (głównie kobiet) przemieszczających się z
dzieckiem lub osobą na wózku. Zaprojektowano zatem obiekt na cele działalności kulturalnych z zastosowaniem
rozwiązań wrażliwych na płeć, na które m.in. składają się kwestie dotyczące płci, takie jak: gabaryty wymienianych drzwi
w ciągach komunikacyjnych posiadają wymagane pola manewrowe dla wózków dziecięcych.

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE
Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych UE. Realizacja projektu i jego funkcjonowanie opierać się będzie na
niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności, na zasadach
demokracji i państwa prawnego. Wszystkim użytkownikom  budynku Centrum Kultury zagwarantowane zostanie prawo do
integralności fizycznej i psychicznej, w szczególności zapewniona zostanie swobodna i świadoma zgoda osoby
zainteresowanej przebywaniem w budynku, wyrażona zgodnie z procedurami określonymi przez ustawę, a ciało ludzkie i
jego poszczególne części nie będą wykorzystywane jako źródła zysku. W odniesieniu do osób zaangażowanych w
funkcjonowanie Centrum Kultury zagwarantowana będzie ochrona ich danych osobowych (dane te będą przetwarzane
rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej
ustawą, każdy będzie posiadać prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich
sprostowania), nie będą podejmowane ich względem żadne działania dyskryminacyjne w szczególności ze względu na
płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy
polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, przynależność państwową, majątek,
urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, szanowana będzie ich różnorodność kulturowa, religijna i
językowa.
Ciąg dalszy - Pozostałe informacje.

-Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
- Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej
- Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych
- Zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn
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Analiza instytucjonalna (charakterystyka wnioskodawcy, potencjał wnioskodawcy, powiązania prawno-
własnościowe oraz finansowe pomiędzy uczestnikami projektu; trwałość projektu)

1.CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY/PARTNERA
Wnioskodawcą projektu będzie samorządowa instytucja kultury – Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy. Instytucja ta będzie odpowiadała za projekt na wszystkich etapach jego realizacji: przygotowania, realizacji oraz
rozliczenia projektu.
Podstawowym celem Centrum  jest prowadzenie działalności kulturalnej. Organizatorem Centrum jest Gmina Głuszyca.
Terenem działania jest Gmina Głuszyca. Centrum jest wpisane do gminnego rejestru  instytucji kultury prowadzonego
przez Gminę Głuszyca i posiada osobowość prawną. Centrum otrzymuje dotację podmiotową na dofinansowanie
działalności bieżącej i remonty obiektów oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
zadań, programów, inwestycji z budżetu Gminy.
Projekt dotyczy termomodernizacji budynku w Gminie  Głuszyca wykorzystywanego na potrzeby w obszarze działalności
kulturalnej. Z ww. dofinansowanej infrastruktury korzystać będą wszyscy mieszkańcy Gminy Głuszyca oraz osoby
przyjezdne, w szczególności:
- mieszkańcy Gminy Głuszyca - użytkownicy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy, będącego własnością
Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, które prowadzi szeroką działalność kulturalną na terenie
Gminy, m.in. działania animacyjne, edukacyjne, artystyczne i upowszechniające różne dziedziny kultury i sztuki
profesjonalnej i amatorskiej na terenie Gminy.
2) turyści z Dolnego Śląska - korzystać będą czasowo z oferty kulturalnej oferowanej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26
w Głuszycy, uczestnicząc w organizowanych w nim wydarzeniach kulturalnych.
Projekt uwzględnia też jako odbiorców osoby niepełnosprawne.
Odbiorcy usług kulturalnych oczekują skorzystania z budynku o odpowiednim standardzie, również pod względem
efektywności technicznych – zapewniającej właściwy komfort cieplny oraz bezpieczeństwo w użytkowaniu infrastruktury,
gdyż w obiekcie przebywają też dzieci i seniorzy. Ponadto z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych wymagane jest
również uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych w przy wdrażanych rozwiązaniach w projekcie. Odpowiadając z
wskazane potrzeby odbiorców zaplanowano kompleksową termomodernizację budynku oraz uwzględniono niwelowanie
barier dla osób niepełnosprawnych, co opisano w zakresie rzeczowym projektu.
Usługi kulturalne w przedmiotowym budynku oferowane są na rynek lokalny. Głównymi odbiorcami są mieszkańcy Gminy
Głuszyca.
Biorąc pod uwagę fakt, że Centrum działała zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1995 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zapewnienie dostępu do kultury należy do zadań własnych Gminy Głuszyca, w
przypadku tego typu usług publicznych nie istnieje działalność konkurencyjna.
2. POTENCJAŁ ORGANIZACYJNY, ADMINISTRACYJNY I INSTYTUCJONALNY
Wnioskodawca posiada zasoby ludzkie umożliwiające realizację projektu, które sa wystarczające do jego wdrożenia.
Sabina Jalewska - Zatrudnienie na stanowisku Dyrektor. Wchodzi w skład Zespołu zarządzającego projektem. Funkcja w
projekcie: Koordynator projektu. W trakcie realizacji projektu odpowiada za zarządzanie projektem i kontrolę jego
zgodności z przyjętym harmonogramem i wytycznymi FEDS, przeprowadzenie w projekcie zamówień publicznych zgodnie
z ustawą pzp oraz wytycznymi FEDS, współpracę z podmiotem zewnętrznym w przygotowaniu wniosków o płatność,
prowadzenie, kompletowanie i archiwizację wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu, koordynowanie robót
budowlanych, odpowiedzialność za jakość wykonywanego projektu pod względem technicznym i budżetowym, przegląd i
wnoszenie uwag w uzgodnieniach projektu będących po stronie wykonawcy, udział w odbiorach, testach, badaniach,
rozruchach, kontrolach, audytach itp., monitorowanie usuwania wad, opiniowanie wniosków i protokołów zmian,
kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska, promocję, monitoring
projektu w okresie jego trwałości. Wymiar zaangażowania w projekcie: 1/4 etatu. Posiada wieloletnie doświadczenie w
pracy w instytucji kultury oraz doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych. Wykształcenie wyższe.
 Armanda Maciejczak - Zatrudnienie na stanowisku Główna Księgowa.  Wchodzi w skład Zespołu zarządzającego
projektem. W ramach projektu odpowiada za prowadzenie rachunkowości, realizację i kontrolę budżetu projektu zgodnie z
harmonogramem, kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
sporządzanie sprawozdawczości, przygotowywanie analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o kwestiach
finansowych związanych z projektem, odpowiada za rozliczenie projektu pod względem finansowym. Wymiar
zaangażowania w projekcie: 1/4 etatu. Wykształcenie wyższe. Wiele lat pracy w administracji publicznej.
Wnioskodawca wyposażony jest w odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające zarządzanie niniejszym projektem na
każdym etapie jego realizacji. Dysponuje odpowiednim miejscem umożliwiającym prace przy projekcie (budynek przy ul.
Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy) oraz odpowiednio wyposażonymi stanowiskami pracy (sprzęt biurowy i komputerowy,
Internet). Wsparciem dla ww. zespołu będzie powołany nadzór inwestorski celem sprawnej realizacji inwestycji zgodnie z
założeniami i oczekiwaniami Wnioskodawcy.
3.ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKÓW REALIZATORÓW PROJEKTU
W projekcie nie występują realizatorzy projektu. Za całość inwestycji odpowiada Centrum Kultury – Miejska Biblioteka
Publiczna w Głuszycy.
4. PARTNERSTWO.
W projekcie nie występują partnerzy.
5. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Wnioskodawca gwarantuje, że w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na jego rzecz  nie nastąpi żadna z
poniższych okoliczności:
a) zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza region na poziomie NUTS 2, w którym dana operacja
otrzymała wsparcie (Jednym z elementów zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczeństwa jest zapewnienie usług
kulturalnych. Powyższe gwarantuje, że przedmiotowy budynek przez cały okres trwałości projektu będzie wykorzystywany
do celów związanych z kulturą prowadzoną przez samorządową instytucję kultury – Centrum Kultury – Miejska Biblioteka
Publiczna w Głuszycy).
b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną
korzyść (Tworzona w ramach projektu infrastruktura budynku stanowiła będzie mienie Centrum Kultury – Miejska
Biblioteka Publiczna w Głuszycy. Wnioskodawca w okresie od początku realizacji do dnia zakończenia trwałości projektu
określonego przepisami FEDS będzie właścicielem niniejszej infrastruktury. W związku z tym nie planuje się zmiany
własności elementów infrastruktury).
c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia
pierwotnych celów operacji (Tworzona w ramach projektu infrastruktura budynku przez cały okres trwałości projektu
będzie wykorzystywana do celów związanych z kulturą prowadzoną przez samorządową instytucję kultury – Centrum
Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy. Przemawiają za tym argumenty przytoczone w pkt a)).
Tym samym Wnioskodawca gwarantuje, że wszystkie wykazane we wniosku o dof. wskaźniki utrzymane zostaną w
wymaganym okresie.
Operatorem budynku będzie Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy. Personel Centrum stanowią
osoby posiadające odpowiednie wykształcenie oraz pożądane umiejętności i doświadczenie, które zapewniają wysoki
poziom działalności kulturalnej oraz sprawne funkcjonowanie instytucji kultury.
Operator w strukturach organizacyjnych posiada też stanowiska pracy obsługi technicznej niezbędne do zapewnienia
kontroli eksploatacji instalacji, sprawdzania i odczytywania wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej i nadzoru przebiegu
procesu technologicznego. Operator jest wyposażony w niezbędny sprzęt, który zapewnia jego sprawne funkcjonowanie
zgodnie z celami statutowymi. Osoby korzystające z budynku w ramach prowadzonych w nim zajęć kulturalnych czy
wydarzeń posiadają wiedzę z zasad wietrzenia, używania zaworów termostatycznych czy świadomego oszczędzania
energii np. podczas wietrzenia pomieszczeń.
Centrum otrzymuje dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej i remonty obiektów oraz dotacje celowe
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań, programów, inwestycji z budżetu Gminy.
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy nie jest podmiotem powiązanym  z DIP w rozumieniu art. 3 ust.
3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (KE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn.
zm.).
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1.CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY/PARTNERA
Wnioskodawcą projektu będzie samorządowa instytucja kultury – Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w
Głuszycy. Instytucja ta będzie odpowiadała za projekt na wszystkich etapach jego realizacji: przygotowania, realizacji oraz
rozliczenia projektu.
Podstawowym celem Centrum  jest prowadzenie działalności kulturalnej. Organizatorem Centrum jest Gmina Głuszyca.
Terenem działania jest Gmina Głuszyca. Centrum jest wpisane do gminnego rejestru  instytucji kultury prowadzonego
przez Gminę Głuszyca i posiada osobowość prawną. Centrum otrzymuje dotację podmiotową na dofinansowanie
działalności bieżącej i remonty obiektów oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
zadań, programów, inwestycji z budżetu Gminy.
Projekt dotyczy termomodernizacji budynku w Gminie  Głuszyca wykorzystywanego na potrzeby w obszarze działalności
kulturalnej. Z ww. dofinansowanej infrastruktury korzystać będą wszyscy mieszkańcy Gminy Głuszyca oraz osoby
przyjezdne, w szczególności:
- mieszkańcy Gminy Głuszyca - użytkownicy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy, będącego własnością
Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, które prowadzi szeroką działalność kulturalną na terenie
Gminy, m.in. działania animacyjne, edukacyjne, artystyczne i upowszechniające różne dziedziny kultury i sztuki
profesjonalnej i amatorskiej na terenie Gminy.
2) turyści z Dolnego Śląska - korzystać będą czasowo z oferty kulturalnej oferowanej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26
w Głuszycy, uczestnicząc w organizowanych w nim wydarzeniach kulturalnych.
Projekt uwzględnia też jako odbiorców osoby niepełnosprawne.
Odbiorcy usług kulturalnych oczekują skorzystania z budynku o odpowiednim standardzie, również pod względem
efektywności technicznych – zapewniającej właściwy komfort cieplny oraz bezpieczeństwo w użytkowaniu infrastruktury,
gdyż w obiekcie przebywają też dzieci i seniorzy. Ponadto z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych wymagane jest
również uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych w przy wdrażanych rozwiązaniach w projekcie. Odpowiadając z
wskazane potrzeby odbiorców zaplanowano kompleksową termomodernizację budynku oraz uwzględniono niwelowanie
barier dla osób niepełnosprawnych, co opisano w zakresie rzeczowym projektu.
Usługi kulturalne w przedmiotowym budynku oferowane są na rynek lokalny. Głównymi odbiorcami są mieszkańcy Gminy
Głuszyca.
Biorąc pod uwagę fakt, że Centrum działała zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1995 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zapewnienie dostępu do kultury należy do zadań własnych Gminy Głuszyca, w
przypadku tego typu usług publicznych nie istnieje działalność konkurencyjna.
2. POTENCJAŁ ORGANIZACYJNY, ADMINISTRACYJNY I INSTYTUCJONALNY
Wnioskodawca posiada zasoby ludzkie umożliwiające realizację projektu, które sa wystarczające do jego wdrożenia.
Sabina Jalewska - Zatrudnienie na stanowisku Dyrektor. Wchodzi w skład Zespołu zarządzającego projektem. Funkcja w
projekcie: Koordynator projektu. W trakcie realizacji projektu odpowiada za zarządzanie projektem i kontrolę jego
zgodności z przyjętym harmonogramem i wytycznymi FEDS, przeprowadzenie w projekcie zamówień publicznych zgodnie
z ustawą pzp oraz wytycznymi FEDS, współpracę z podmiotem zewnętrznym w przygotowaniu wniosków o płatność,
prowadzenie, kompletowanie i archiwizację wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu, koordynowanie robót
budowlanych, odpowiedzialność za jakość wykonywanego projektu pod względem technicznym i budżetowym, przegląd i
wnoszenie uwag w uzgodnieniach projektu będących po stronie wykonawcy, udział w odbiorach, testach, badaniach,
rozruchach, kontrolach, audytach itp., monitorowanie usuwania wad, opiniowanie wniosków i protokołów zmian,
kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska, promocję, monitoring
projektu w okresie jego trwałości. Wymiar zaangażowania w projekcie: 1/4 etatu. Posiada wieloletnie doświadczenie w
pracy w instytucji kultury oraz doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych. Wykształcenie wyższe.
 Armanda Maciejczak - Zatrudnienie na stanowisku Główna Księgowa.  Wchodzi w skład Zespołu zarządzającego
projektem. W ramach projektu odpowiada za prowadzenie rachunkowości, realizację i kontrolę budżetu projektu zgodnie z
harmonogramem, kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
sporządzanie sprawozdawczości, przygotowywanie analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o kwestiach
finansowych związanych z projektem, odpowiada za rozliczenie projektu pod względem finansowym. Wymiar
zaangażowania w projekcie: 1/4 etatu. Wykształcenie wyższe. Wiele lat pracy w administracji publicznej.
Wnioskodawca wyposażony jest w odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające zarządzanie niniejszym projektem na
każdym etapie jego realizacji. Dysponuje odpowiednim miejscem umożliwiającym prace przy projekcie (budynek przy ul.
Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy) oraz odpowiednio wyposażonymi stanowiskami pracy (sprzęt biurowy i komputerowy,
Internet). Wsparciem dla ww. zespołu będzie powołany nadzór inwestorski celem sprawnej realizacji inwestycji zgodnie z
założeniami i oczekiwaniami Wnioskodawcy.
3.ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKÓW REALIZATORÓW PROJEKTU
W projekcie nie występują realizatorzy projektu. Za całość inwestycji odpowiada Centrum Kultury – Miejska Biblioteka
Publiczna w Głuszycy.
4. PARTNERSTWO.
W projekcie nie występują partnerzy.
5. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Wnioskodawca gwarantuje, że w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na jego rzecz  nie nastąpi żadna z
poniższych okoliczności:
a) zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza region na poziomie NUTS 2, w którym dana operacja
otrzymała wsparcie (Jednym z elementów zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczeństwa jest zapewnienie usług
kulturalnych. Powyższe gwarantuje, że przedmiotowy budynek przez cały okres trwałości projektu będzie wykorzystywany
do celów związanych z kulturą prowadzoną przez samorządową instytucję kultury – Centrum Kultury – Miejska Biblioteka
Publiczna w Głuszycy).
b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną
korzyść (Tworzona w ramach projektu infrastruktura budynku stanowiła będzie mienie Centrum Kultury – Miejska
Biblioteka Publiczna w Głuszycy. Wnioskodawca w okresie od początku realizacji do dnia zakończenia trwałości projektu
określonego przepisami FEDS będzie właścicielem niniejszej infrastruktury. W związku z tym nie planuje się zmiany
własności elementów infrastruktury).
c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia
pierwotnych celów operacji (Tworzona w ramach projektu infrastruktura budynku przez cały okres trwałości projektu
będzie wykorzystywana do celów związanych z kulturą prowadzoną przez samorządową instytucję kultury – Centrum
Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy. Przemawiają za tym argumenty przytoczone w pkt a)).
Tym samym Wnioskodawca gwarantuje, że wszystkie wykazane we wniosku o dof. wskaźniki utrzymane zostaną w
wymaganym okresie.
Operatorem budynku będzie Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy. Personel Centrum stanowią
osoby posiadające odpowiednie wykształcenie oraz pożądane umiejętności i doświadczenie, które zapewniają wysoki
poziom działalności kulturalnej oraz sprawne funkcjonowanie instytucji kultury.
Operator w strukturach organizacyjnych posiada też stanowiska pracy obsługi technicznej niezbędne do zapewnienia
kontroli eksploatacji instalacji, sprawdzania i odczytywania wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej i nadzoru przebiegu
procesu technologicznego. Operator jest wyposażony w niezbędny sprzęt, który zapewnia jego sprawne funkcjonowanie
zgodnie z celami statutowymi. Osoby korzystające z budynku w ramach prowadzonych w nim zajęć kulturalnych czy
wydarzeń posiadają wiedzę z zasad wietrzenia, używania zaworów termostatycznych czy świadomego oszczędzania
energii np. podczas wietrzenia pomieszczeń.
Centrum otrzymuje dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej i remonty obiektów oraz dotacje celowe
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań, programów, inwestycji z budżetu Gminy.
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy nie jest podmiotem powiązanym  z DIP w rozumieniu art. 3 ust.
3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (KE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn.
zm.).

1) charakterystyka wnioskodawcy /partnera(działalność wnioskodawcy, produkty, usługi, charakterystyka klientów, konkurencji)
2) potencjał organizacyjny, administracyjny i instytucjonalny
3) zakres odpowiedzialności i obowiązków realizatorów projektu
4) partnerstwo (partner wiodący (lider projektu)
-partnerzy projektu (-udział lidera i partnerów projektu
-zadania realizowane przez poszczególnych partnerów w ramach projektu partnerskiego_
5) trwałość projektu (- zdolność organizacyjną do utrzymania projektu
-zarządzenie projektem w okresie trwałości).
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Analiza przedsięwzięcia

1.UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU
O konieczności realizacji projektu i jego istotnym znaczeniu dla Dolnego Śląska przemawiają problemy w sferze ochrony
środowiska. W celu przybliżenia tych zagadnień warto przytoczyć opracowanie „Diagnoza sytuacji społecznej
gospodarczej i ekologicznej w województwie dolnośląskim”, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Projekt
jest odpowiedzią na problemy ŚRODOWISKA. Poniżej przedstawiono diagnozę tych problemów, bazując na danych z tego
opracowania.
Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z grudnia 2016 r. przedstawia najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie
– w pierwszej pięćdziesiątce znalazły się 33 miasta z Polski, a w pierwszej dziesiątce aż siedem polskich miejscowości.
Według Europejskiej Agencji Środowiska w Polsce z powodu ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza umiera
przedwcześnie ponad 51 000 osób rocznie, a na samym Dolnym Śląsku ok. 3 000 osób rocznie. Jakość powietrza w
województwie dolnośląskim badana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Testy
potwierdzają występowanie w ostatnich latach wysokich poziomów szkodliwych substancji w powietrzu na terenie całego
województwa. Najbardziej uciążliwe są emisje pyłów i benzo(a)pirenu, które powstają głównie w wyniku niewłaściwego
spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów, a także w wyniku korzystania z przestarzałych i niesprawnych kotłów i
pieców. Skutkiem tego zjawiska jest obserwowana w sezonie grzewczym tzw. niska emisja. Problem ten występuje w
ośrodkach różnej wielkości, zarówno w dużych miastach (Wrocław), jak i mniejszych ośrodkach miejskich i wsiach m.in.
przedgórza sudeckiego. Niekorzystnym zjawiskiem na Dolnym Śląsku jest występowanie ponadnormatywnych
zanieczyszczeń w obszarach uzdrowiskowych, które są ważnym elementem wizerunkowym, turystycznym i gospodarczym
regionu. Przekroczenia i znaczny wzrost zanieczyszczeń powietrza szczególnie w okresie zimowym wskazują, że
przyczyna złego stanu powietrza leży w emisji z systemów indywidualnego ogrzewania budynków. Szczególnie trudną
sytuację można zaobserwować w miejscowościach zlokalizowanych w kotlinach górskich, ale również Wrocławia i
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego gdzie często występuje znaczny odsetek budynków o dużych stratach ciepła,
wraz z przestarzałymi systemami grzewczymi.
Ograniczenie niskiej emisji możliwe jest przez sukcesywne zastępowanie pieców i kotłów opalanych węglem przez
systemy opalane bardziej ekologicznym paliwem (np. gazem ziemnym) lub generowanie ciepła z innych źródeł (np. ciepło
odpadowe lub wykorzystujące odnawialne źródła energii) oraz wykorzystywanie paliw alternatywnych w transporcie
miejskim. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki wspieraniu licznych działań termomodernizacyjnych.
Obszar oddziaływania projektu koncentruje się na terenie Gminy Głuszyca, w szczególności na mieście: Głuszyca. Projekt
jest konsekwencją działań podejmowanych przez Wnioskodawcę, mających doprowadzić do termomodernizację
wszystkich budynków użyteczności publicznej, którymi dysponuje.  Wybór do projektu przedmiotowego projektu
podyktowany był faktem, że budynek ten ma ważne znaczenie dla rozwoju Gminy Głuszyca  i jest niezbędny do celów
kulturalnych mieszkańców, a także jest w niezadowalającym stanie technicznym pod względem efektywności
energetycznej. Projekt w znaczącym stopniu przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze Gminy Głuszyca.
Realizacja inwestycji, pomoże rozwiązać następujące zdiagnozowane problemy:
1) Przestarzała i nieefektywna pod kątem energetycznym infrastruktura budynku instytucji kultury
Obecny stan techniczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wymaga ingerencji budowlanej, która przyczyni
się do poprawy jego efektywności energetycznej. Wnioskodawca w celu zidentyfikowania problemów technicznych
przeprowadził audyt energetyczny dla budynku.
2) Wysokie koszty eksploatacji budynku publicznego
Przestarzała i nieefektywna pod kątem energetycznym infrastruktura budynku instytucji kultury wpływa na
niedostateczną szczelność i na duże straty ciepła. Obecny stan techniczny budynku powoduje bardzo wysokie koszty
utrzymania i ogrzewania, a jednocześnie stawia mieszkańców Gminy Głuszyca na gorszej pozycji w dostępie do
nowoczesnej infrastruktury kulturowej. Mimo wysokich kosztów eksploatacyjnych, budynek w stanie obecnym byłby
niedogrzany, a jego użytkownicy odczuliby dyskomfort cieplny, szczególnie w okresie zimowym. Ma to istotne znaczenie z
uwagi na takich  użytkowników tych budynków, którymi są małe dzieci i seniorzy. Projekt zmniejsza koszty ogrzewania
budynku użyteczności publicznej oraz podnosi jego standard techniczny.
3) Emisja zanieczyszczeń do atmosfery
Problemy techniczne budynku skutkują zwiększoną emisją zanieczyszczeń do atmosfery, powodując pogorszenie jakości
powietrza atmosferycznego. Problemem jest niska emisja. Zanieczyszczenia absorbowane są w górnych drogach
oddechowych i oskrzelach, inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju, np. kaszel, trudności z
oddychaniem i zadyszkę. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego i chorobami
alergicznymi (np. astma, katar sienny, zapalenie spojówek), niekiedy prowadzić mogą nawet do chorób serca
(nadciśnienie, zawał) lub zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Projekt wpływa na poprawę
środowiska naturalnego – powietrza atmosferycznego i poprawę zdrowia społeczeństwa.
4) Niski stopień wykorzystania OZE w budownictwie
Wciąż istnieje też niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Projekt zakłada wdrożenie
OZE w postaci pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej i promowanie czystej energii.
2.STAN ISTNIEJĄCY
Projekt dotyczy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
jest właścicielem gruntu oraz budynku na mocy Aktu Notarialnego repertorium A 7884/2021 z dnia 21.10.2021 r.
Wnioskodawca przeprowadził audyt energetyczny dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy, w którym wskazano
stan istniejący, wymagający pilnej termomodernizacji. W budynku problemem jest stan techniczny ścian zewnętrznych i
dachu pod względem izolacyjności cieplnej. Mało efektywne energetycznie ściany zewnętrzne i dach wymagają
docieplenia i zastosowania bardziej nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W budynku należy także wymienić
stolarkę okienną i drzwiową, która jest stara, wypatrzona, w złym stanie technicznym, posiada wysoki współczynnik
przenikania ciepła i znaczne nieszczelności. Modernizacji wymaga system grzewczy - system nie był modernizowany po
1984 r.  Istniejący system grzewczy oparty na kotły na paliwo gazowe lub ciekłe z otwartą komorą spalania (palnikami
atmosferycznymi) i dwustawną regulacją procesu spalania ηH,g = 0,860, paliwo - gaz ziemny.  Dodatkowo budynek
posiada instalacje fotowoltaiczną o zbyt małej mocy  (istniejące 10kW, projektowane 10kW). Konieczna wymiana
elementów rozdzielni elektrycznej i przebudowa WLZ w celu dostosowania zwiększonej produkcji energii elektrycznej.
Konieczna modernizacja instalacji elektrycznej w poziomie parteru. Jednocześnie w chwili obecnej nie wykorzystuje się w
budynku instalacji OZE do produkcji energii cieplnej.
Projekt nie jest rodzajem przedsięwzięcia objętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Projekt jest gotowy do realizacji w 100%. Do wniosku załączono Zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z
dnia 23.10.2023 r. o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 19.10.2023 r. do zamiaru wykonania robót
budowlanych w przedmiotowym budynku.
3. CELE REALIZACJI PROJEKTU
Celem projektu jest gruntowna termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego na cele
działalności kulturalnej w Głuszycy.
Podjęcie inwestycji przyniesie korzyści ekologiczne oraz finansowe. W długoterminowej perspektywie projekt przyczynia
się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej realizując cele ogólne projektu:
1) EKOLOGICZNE:
- poprawa jakości powietrza w Gminie Głuszyca poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych
- wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
2) EKONOMICZNE:
- zmniejszenie strat ciepła dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym
- zmniejszenie zużycia energii w eksploatacji budynku publicznego
- ograniczenie wydatków eksploatacyjnych na utrzymanie budynku publicznego
3) SPOŁECZNE:
- zwiększenie komfortu użytkowania budynku użyteczności publicznej
- poprawa stanu technicznego i estetyki budynku użyteczności publicznej
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez ograniczanie wprowadzanych do powietrza substancji
zanieczyszczających
- poprawa jakości życia mieszkańców dzięki podejmowaniu inwestycji związanych z budynkiem na  cele działalności
kulturalnej, istotnym dla rozwoju społeczeństwa i jego kolejnych pokoleń
- wzrost atrakcyjności Gminy Głuszyca zarówno pod kątem inwestycyjnym, jak i turystycznym
4. ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA
Projekt polega na  gruntownej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej należącego do Centrum Kultury –
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy: budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy.
Dla przedmiotowego budynku opracowano audyt energetyczny. Audyt sporządzono w sierpniu 2023 r.
Projektem objęty jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2. Dofinansowaniem objęta jest wyłącznie część budynku
wykorzystywana na cele kulturalne w Gminie Głuszyca. W projekcie jako koszty niekwalifikowane wyłączono udziałem
10,44% powierzchnię 179,40 m2 wynajmowana na cele prowadzenia działalności gospodarczej innym podmiotom. Z kolei
działalność gospodarcza w budynku Centrum Kultury związana z kulturą nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności
powierzchni objętej dofinansowaniem i jest uznawana jako działalność pomocnicza.
Projekt został podzielony na zadania:
ZADANIE 1 WYDATKI AUDYTOWE
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 26 W GŁUSZYCY – obejmująca wydatki audytowe:
- obligatoryjne prace termomodernizacyjne: modernizację przegród ścian zewnętrznych,  modernizację przegrody dachu,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- fakultatywne prace termomodernizacyjne: modernizacja instalacji grzewczej obejmuje montaż pomp ciepła 2 x 60 kW,
modernizacja instalacji CO i modernizacja C.O. w kotłowni.
- dodatkowe prace termomodernizacyjne: wykonanie mikroinstalacji  fotowoltaicznej o mocy 20,00 kW (istniejące 10kW,
projektowane 10kW). Konieczna wymiana elementów rozdzielni elektrycznej i przebudowa WLZ w celu dostosowania
zwiększonej produkcji energii elektrycznej. Konieczna modernizacja instalacji elektrycznej w poziomie parteru.
Termomodernizacja w kosztorysie:  w całości działy 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 i z działu 4 pozycje: 37, 38, 39, 60, 63, 162, 166,
167, 168 / instalacja fotowoltaiczna i elektryka związana z instalacją w kosztorysie:  w całości dział 10 + poz. 81 z działu
4.
Budynek termomodernizowanye to budynek użyteczności publicznej wykorzystywany na cele instytucji kultury. Projektem
objęty jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2. Dofinansowaniem objęta jest wyłącznie część budynku
wykorzystywana na cele kulturalne w Gminie Głuszyca. W projekcie jako koszty niekwalifikowane wyłączono udziałem
10,44% powierzchnię 179,40 m2 wynajmowaną na cele prowadzenia działalności gospodarczej innym podmiotom. Z kolei
działalność gospodarcza w budynku Centrum Kultury związana z kulturą nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności
powierzchni objętej dofinansowaniem i jest uznawana jako działalność pomocnicza.
Prace termomodernizacyjne kwalifikowane w kwocie 2 292 498,89 zł brutto:
- 89,56% kosztów dla celów kultury (2457788,10 złl brutto x 89,56%)  = 2 201 195,02 zł dotyczy wydatków audytowych
(bez instalacji fotowoltaicznej elektryki związanej z instalacją)
- 100% kosztów (dla instalacji fotowoltaicznej elektryki związana z instalacją) = 91 303,87 zł brutto – instalacja nie jest
przeznaczona na działalność gospodarczą nie związaną z kulturą.
Przewidziano nadzór inwestorski od wydatków audytowych.
ZADANIE 2. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE
Koszty obejmują roboty remontowe w obrębie piwnicy - zgodnie z kosztorysem są to pozycje 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42.
Pozostałe pozycje z kosztorysu nie ujęte w wydatkach audytowych, ani w pozostałych robotach budowlanych w kwocie
939 456,48 zł brutto to wydatki poza projektem.
Przewidziano nadzór inwestorski dla tych robót.
ZADANIE 3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE – ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, audyt energetyczny i
dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem.
Projektem objęty jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2.
W przyjętych rozwiązaniach projektowych zaproponowano elementy, które zwiększą dostępność budynku dla osób
niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach (drzwi do stref wejściowych oraz wymieniane okna w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych spełniać będą standardy dostępności).
Z opisu powyżej wynika, iż projekt jest zgodny z typem projektów wskazanym w przedmiotowym konkursie.
5.ZASADY DEINSTYTUCJONALIZACJI
Nie dotyczy. W budynku nie jest świadczona całodobowa opieka długoterminowa.
Budynek przy Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wykorzystywany jest w głównej mierze na funkcje samorządowej instytucji
kultury.
W projekcie jako koszty niekwalifikowane wyłączono udziałem 10,44% powierzchnię 179,40 m2 wynajmowana na cele
prowadzenia działalności gospodarczej innym podmiotom:
- biura LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"
- usługi ksero, laminowanie
- wypożyczalnia rowerów elektrycznych
- wynajem sprzętu (np. namioty, ławy, nagłośnienie itp.,)
- sprzedaż makulatury.
Jako działalność pomocniczą (do 20% wydajności infrastruktury) związaną z działalnością kulturalna uznano:
- zajęcia ruchowe (np. joga, pilates, zumba, taekwondo, taniec),
- usługi kulturalne (gra na gitarze, lekcje śpiewu, warsztaty rękodzielnicze) - (art. 113 ust. 2 ustawy o -  - organizacja
wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci (w formie pobytu kilak godzin w ciągu dnia)
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1.UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU
O konieczności realizacji projektu i jego istotnym znaczeniu dla Dolnego Śląska przemawiają problemy w sferze ochrony
środowiska. W celu przybliżenia tych zagadnień warto przytoczyć opracowanie „Diagnoza sytuacji społecznej
gospodarczej i ekologicznej w województwie dolnośląskim”, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Projekt
jest odpowiedzią na problemy ŚRODOWISKA. Poniżej przedstawiono diagnozę tych problemów, bazując na danych z tego
opracowania.
Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z grudnia 2016 r. przedstawia najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie
– w pierwszej pięćdziesiątce znalazły się 33 miasta z Polski, a w pierwszej dziesiątce aż siedem polskich miejscowości.
Według Europejskiej Agencji Środowiska w Polsce z powodu ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza umiera
przedwcześnie ponad 51 000 osób rocznie, a na samym Dolnym Śląsku ok. 3 000 osób rocznie. Jakość powietrza w
województwie dolnośląskim badana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Testy
potwierdzają występowanie w ostatnich latach wysokich poziomów szkodliwych substancji w powietrzu na terenie całego
województwa. Najbardziej uciążliwe są emisje pyłów i benzo(a)pirenu, które powstają głównie w wyniku niewłaściwego
spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów, a także w wyniku korzystania z przestarzałych i niesprawnych kotłów i
pieców. Skutkiem tego zjawiska jest obserwowana w sezonie grzewczym tzw. niska emisja. Problem ten występuje w
ośrodkach różnej wielkości, zarówno w dużych miastach (Wrocław), jak i mniejszych ośrodkach miejskich i wsiach m.in.
przedgórza sudeckiego. Niekorzystnym zjawiskiem na Dolnym Śląsku jest występowanie ponadnormatywnych
zanieczyszczeń w obszarach uzdrowiskowych, które są ważnym elementem wizerunkowym, turystycznym i gospodarczym
regionu. Przekroczenia i znaczny wzrost zanieczyszczeń powietrza szczególnie w okresie zimowym wskazują, że
przyczyna złego stanu powietrza leży w emisji z systemów indywidualnego ogrzewania budynków. Szczególnie trudną
sytuację można zaobserwować w miejscowościach zlokalizowanych w kotlinach górskich, ale również Wrocławia i
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego gdzie często występuje znaczny odsetek budynków o dużych stratach ciepła,
wraz z przestarzałymi systemami grzewczymi.
Ograniczenie niskiej emisji możliwe jest przez sukcesywne zastępowanie pieców i kotłów opalanych węglem przez
systemy opalane bardziej ekologicznym paliwem (np. gazem ziemnym) lub generowanie ciepła z innych źródeł (np. ciepło
odpadowe lub wykorzystujące odnawialne źródła energii) oraz wykorzystywanie paliw alternatywnych w transporcie
miejskim. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki wspieraniu licznych działań termomodernizacyjnych.
Obszar oddziaływania projektu koncentruje się na terenie Gminy Głuszyca, w szczególności na mieście: Głuszyca. Projekt
jest konsekwencją działań podejmowanych przez Wnioskodawcę, mających doprowadzić do termomodernizację
wszystkich budynków użyteczności publicznej, którymi dysponuje.  Wybór do projektu przedmiotowego projektu
podyktowany był faktem, że budynek ten ma ważne znaczenie dla rozwoju Gminy Głuszyca  i jest niezbędny do celów
kulturalnych mieszkańców, a także jest w niezadowalającym stanie technicznym pod względem efektywności
energetycznej. Projekt w znaczącym stopniu przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze Gminy Głuszyca.
Realizacja inwestycji, pomoże rozwiązać następujące zdiagnozowane problemy:
1) Przestarzała i nieefektywna pod kątem energetycznym infrastruktura budynku instytucji kultury
Obecny stan techniczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wymaga ingerencji budowlanej, która przyczyni
się do poprawy jego efektywności energetycznej. Wnioskodawca w celu zidentyfikowania problemów technicznych
przeprowadził audyt energetyczny dla budynku.
2) Wysokie koszty eksploatacji budynku publicznego
Przestarzała i nieefektywna pod kątem energetycznym infrastruktura budynku instytucji kultury wpływa na
niedostateczną szczelność i na duże straty ciepła. Obecny stan techniczny budynku powoduje bardzo wysokie koszty
utrzymania i ogrzewania, a jednocześnie stawia mieszkańców Gminy Głuszyca na gorszej pozycji w dostępie do
nowoczesnej infrastruktury kulturowej. Mimo wysokich kosztów eksploatacyjnych, budynek w stanie obecnym byłby
niedogrzany, a jego użytkownicy odczuliby dyskomfort cieplny, szczególnie w okresie zimowym. Ma to istotne znaczenie z
uwagi na takich  użytkowników tych budynków, którymi są małe dzieci i seniorzy. Projekt zmniejsza koszty ogrzewania
budynku użyteczności publicznej oraz podnosi jego standard techniczny.
3) Emisja zanieczyszczeń do atmosfery
Problemy techniczne budynku skutkują zwiększoną emisją zanieczyszczeń do atmosfery, powodując pogorszenie jakości
powietrza atmosferycznego. Problemem jest niska emisja. Zanieczyszczenia absorbowane są w górnych drogach
oddechowych i oskrzelach, inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju, np. kaszel, trudności z
oddychaniem i zadyszkę. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego i chorobami
alergicznymi (np. astma, katar sienny, zapalenie spojówek), niekiedy prowadzić mogą nawet do chorób serca
(nadciśnienie, zawał) lub zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Projekt wpływa na poprawę
środowiska naturalnego – powietrza atmosferycznego i poprawę zdrowia społeczeństwa.
4) Niski stopień wykorzystania OZE w budownictwie
Wciąż istnieje też niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Projekt zakłada wdrożenie
OZE w postaci pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej i promowanie czystej energii.
2.STAN ISTNIEJĄCY
Projekt dotyczy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
jest właścicielem gruntu oraz budynku na mocy Aktu Notarialnego repertorium A 7884/2021 z dnia 21.10.2021 r.
Wnioskodawca przeprowadził audyt energetyczny dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy, w którym wskazano
stan istniejący, wymagający pilnej termomodernizacji. W budynku problemem jest stan techniczny ścian zewnętrznych i
dachu pod względem izolacyjności cieplnej. Mało efektywne energetycznie ściany zewnętrzne i dach wymagają
docieplenia i zastosowania bardziej nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W budynku należy także wymienić
stolarkę okienną i drzwiową, która jest stara, wypatrzona, w złym stanie technicznym, posiada wysoki współczynnik
przenikania ciepła i znaczne nieszczelności. Modernizacji wymaga system grzewczy - system nie był modernizowany po
1984 r.  Istniejący system grzewczy oparty na kotły na paliwo gazowe lub ciekłe z otwartą komorą spalania (palnikami
atmosferycznymi) i dwustawną regulacją procesu spalania ηH,g = 0,860, paliwo - gaz ziemny.  Dodatkowo budynek
posiada instalacje fotowoltaiczną o zbyt małej mocy  (istniejące 10kW, projektowane 10kW). Konieczna wymiana
elementów rozdzielni elektrycznej i przebudowa WLZ w celu dostosowania zwiększonej produkcji energii elektrycznej.
Konieczna modernizacja instalacji elektrycznej w poziomie parteru. Jednocześnie w chwili obecnej nie wykorzystuje się w
budynku instalacji OZE do produkcji energii cieplnej.
Projekt nie jest rodzajem przedsięwzięcia objętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Projekt jest gotowy do realizacji w 100%. Do wniosku załączono Zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z
dnia 23.10.2023 r. o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 19.10.2023 r. do zamiaru wykonania robót
budowlanych w przedmiotowym budynku.
3. CELE REALIZACJI PROJEKTU
Celem projektu jest gruntowna termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego na cele
działalności kulturalnej w Głuszycy.
Podjęcie inwestycji przyniesie korzyści ekologiczne oraz finansowe. W długoterminowej perspektywie projekt przyczynia
się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej realizując cele ogólne projektu:
1) EKOLOGICZNE:
- poprawa jakości powietrza w Gminie Głuszyca poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych
- wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
2) EKONOMICZNE:
- zmniejszenie strat ciepła dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym
- zmniejszenie zużycia energii w eksploatacji budynku publicznego
- ograniczenie wydatków eksploatacyjnych na utrzymanie budynku publicznego
3) SPOŁECZNE:
- zwiększenie komfortu użytkowania budynku użyteczności publicznej
- poprawa stanu technicznego i estetyki budynku użyteczności publicznej
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez ograniczanie wprowadzanych do powietrza substancji
zanieczyszczających
- poprawa jakości życia mieszkańców dzięki podejmowaniu inwestycji związanych z budynkiem na  cele działalności
kulturalnej, istotnym dla rozwoju społeczeństwa i jego kolejnych pokoleń
- wzrost atrakcyjności Gminy Głuszyca zarówno pod kątem inwestycyjnym, jak i turystycznym
4. ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA
Projekt polega na  gruntownej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej należącego do Centrum Kultury –
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy: budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy.
Dla przedmiotowego budynku opracowano audyt energetyczny. Audyt sporządzono w sierpniu 2023 r.
Projektem objęty jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2. Dofinansowaniem objęta jest wyłącznie część budynku
wykorzystywana na cele kulturalne w Gminie Głuszyca. W projekcie jako koszty niekwalifikowane wyłączono udziałem
10,44% powierzchnię 179,40 m2 wynajmowana na cele prowadzenia działalności gospodarczej innym podmiotom. Z kolei
działalność gospodarcza w budynku Centrum Kultury związana z kulturą nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności
powierzchni objętej dofinansowaniem i jest uznawana jako działalność pomocnicza.
Projekt został podzielony na zadania:
ZADANIE 1 WYDATKI AUDYTOWE
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 26 W GŁUSZYCY – obejmująca wydatki audytowe:
- obligatoryjne prace termomodernizacyjne: modernizację przegród ścian zewnętrznych,  modernizację przegrody dachu,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- fakultatywne prace termomodernizacyjne: modernizacja instalacji grzewczej obejmuje montaż pomp ciepła 2 x 60 kW,
modernizacja instalacji CO i modernizacja C.O. w kotłowni.
- dodatkowe prace termomodernizacyjne: wykonanie mikroinstalacji  fotowoltaicznej o mocy 20,00 kW (istniejące 10kW,
projektowane 10kW). Konieczna wymiana elementów rozdzielni elektrycznej i przebudowa WLZ w celu dostosowania
zwiększonej produkcji energii elektrycznej. Konieczna modernizacja instalacji elektrycznej w poziomie parteru.
Termomodernizacja w kosztorysie:  w całości działy 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 i z działu 4 pozycje: 37, 38, 39, 60, 63, 162, 166,
167, 168 / instalacja fotowoltaiczna i elektryka związana z instalacją w kosztorysie:  w całości dział 10 + poz. 81 z działu
4.
Budynek termomodernizowanye to budynek użyteczności publicznej wykorzystywany na cele instytucji kultury. Projektem
objęty jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2. Dofinansowaniem objęta jest wyłącznie część budynku
wykorzystywana na cele kulturalne w Gminie Głuszyca. W projekcie jako koszty niekwalifikowane wyłączono udziałem
10,44% powierzchnię 179,40 m2 wynajmowaną na cele prowadzenia działalności gospodarczej innym podmiotom. Z kolei
działalność gospodarcza w budynku Centrum Kultury związana z kulturą nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności
powierzchni objętej dofinansowaniem i jest uznawana jako działalność pomocnicza.
Prace termomodernizacyjne kwalifikowane w kwocie 2 292 498,89 zł brutto:
- 89,56% kosztów dla celów kultury (2457788,10 złl brutto x 89,56%)  = 2 201 195,02 zł dotyczy wydatków audytowych
(bez instalacji fotowoltaicznej elektryki związanej z instalacją)
- 100% kosztów (dla instalacji fotowoltaicznej elektryki związana z instalacją) = 91 303,87 zł brutto – instalacja nie jest
przeznaczona na działalność gospodarczą nie związaną z kulturą.
Przewidziano nadzór inwestorski od wydatków audytowych.
ZADANIE 2. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE
Koszty obejmują roboty remontowe w obrębie piwnicy - zgodnie z kosztorysem są to pozycje 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42.
Pozostałe pozycje z kosztorysu nie ujęte w wydatkach audytowych, ani w pozostałych robotach budowlanych w kwocie
939 456,48 zł brutto to wydatki poza projektem.
Przewidziano nadzór inwestorski dla tych robót.
ZADANIE 3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE – ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, audyt energetyczny i
dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem.
Projektem objęty jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2.
W przyjętych rozwiązaniach projektowych zaproponowano elementy, które zwiększą dostępność budynku dla osób
niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach (drzwi do stref wejściowych oraz wymieniane okna w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych spełniać będą standardy dostępności).
Z opisu powyżej wynika, iż projekt jest zgodny z typem projektów wskazanym w przedmiotowym konkursie.
5.ZASADY DEINSTYTUCJONALIZACJI
Nie dotyczy. W budynku nie jest świadczona całodobowa opieka długoterminowa.
Budynek przy Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wykorzystywany jest w głównej mierze na funkcje samorządowej instytucji
kultury.
W projekcie jako koszty niekwalifikowane wyłączono udziałem 10,44% powierzchnię 179,40 m2 wynajmowana na cele
prowadzenia działalności gospodarczej innym podmiotom:
- biura LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"
- usługi ksero, laminowanie
- wypożyczalnia rowerów elektrycznych
- wynajem sprzętu (np. namioty, ławy, nagłośnienie itp.,)
- sprzedaż makulatury.
Jako działalność pomocniczą (do 20% wydajności infrastruktury) związaną z działalnością kulturalna uznano:
- zajęcia ruchowe (np. joga, pilates, zumba, taekwondo, taniec),
- usługi kulturalne (gra na gitarze, lekcje śpiewu, warsztaty rękodzielnicze) - (art. 113 ust. 2 ustawy o -  - organizacja
wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci (w formie pobytu kilak godzin w ciągu dnia)
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1.UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU
O konieczności realizacji projektu i jego istotnym znaczeniu dla Dolnego Śląska przemawiają problemy w sferze ochrony
środowiska. W celu przybliżenia tych zagadnień warto przytoczyć opracowanie „Diagnoza sytuacji społecznej
gospodarczej i ekologicznej w województwie dolnośląskim”, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Projekt
jest odpowiedzią na problemy ŚRODOWISKA. Poniżej przedstawiono diagnozę tych problemów, bazując na danych z tego
opracowania.
Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z grudnia 2016 r. przedstawia najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie
– w pierwszej pięćdziesiątce znalazły się 33 miasta z Polski, a w pierwszej dziesiątce aż siedem polskich miejscowości.
Według Europejskiej Agencji Środowiska w Polsce z powodu ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza umiera
przedwcześnie ponad 51 000 osób rocznie, a na samym Dolnym Śląsku ok. 3 000 osób rocznie. Jakość powietrza w
województwie dolnośląskim badana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Testy
potwierdzają występowanie w ostatnich latach wysokich poziomów szkodliwych substancji w powietrzu na terenie całego
województwa. Najbardziej uciążliwe są emisje pyłów i benzo(a)pirenu, które powstają głównie w wyniku niewłaściwego
spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów, a także w wyniku korzystania z przestarzałych i niesprawnych kotłów i
pieców. Skutkiem tego zjawiska jest obserwowana w sezonie grzewczym tzw. niska emisja. Problem ten występuje w
ośrodkach różnej wielkości, zarówno w dużych miastach (Wrocław), jak i mniejszych ośrodkach miejskich i wsiach m.in.
przedgórza sudeckiego. Niekorzystnym zjawiskiem na Dolnym Śląsku jest występowanie ponadnormatywnych
zanieczyszczeń w obszarach uzdrowiskowych, które są ważnym elementem wizerunkowym, turystycznym i gospodarczym
regionu. Przekroczenia i znaczny wzrost zanieczyszczeń powietrza szczególnie w okresie zimowym wskazują, że
przyczyna złego stanu powietrza leży w emisji z systemów indywidualnego ogrzewania budynków. Szczególnie trudną
sytuację można zaobserwować w miejscowościach zlokalizowanych w kotlinach górskich, ale również Wrocławia i
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego gdzie często występuje znaczny odsetek budynków o dużych stratach ciepła,
wraz z przestarzałymi systemami grzewczymi.
Ograniczenie niskiej emisji możliwe jest przez sukcesywne zastępowanie pieców i kotłów opalanych węglem przez
systemy opalane bardziej ekologicznym paliwem (np. gazem ziemnym) lub generowanie ciepła z innych źródeł (np. ciepło
odpadowe lub wykorzystujące odnawialne źródła energii) oraz wykorzystywanie paliw alternatywnych w transporcie
miejskim. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki wspieraniu licznych działań termomodernizacyjnych.
Obszar oddziaływania projektu koncentruje się na terenie Gminy Głuszyca, w szczególności na mieście: Głuszyca. Projekt
jest konsekwencją działań podejmowanych przez Wnioskodawcę, mających doprowadzić do termomodernizację
wszystkich budynków użyteczności publicznej, którymi dysponuje.  Wybór do projektu przedmiotowego projektu
podyktowany był faktem, że budynek ten ma ważne znaczenie dla rozwoju Gminy Głuszyca  i jest niezbędny do celów
kulturalnych mieszkańców, a także jest w niezadowalającym stanie technicznym pod względem efektywności
energetycznej. Projekt w znaczącym stopniu przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze Gminy Głuszyca.
Realizacja inwestycji, pomoże rozwiązać następujące zdiagnozowane problemy:
1) Przestarzała i nieefektywna pod kątem energetycznym infrastruktura budynku instytucji kultury
Obecny stan techniczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wymaga ingerencji budowlanej, która przyczyni
się do poprawy jego efektywności energetycznej. Wnioskodawca w celu zidentyfikowania problemów technicznych
przeprowadził audyt energetyczny dla budynku.
2) Wysokie koszty eksploatacji budynku publicznego
Przestarzała i nieefektywna pod kątem energetycznym infrastruktura budynku instytucji kultury wpływa na
niedostateczną szczelność i na duże straty ciepła. Obecny stan techniczny budynku powoduje bardzo wysokie koszty
utrzymania i ogrzewania, a jednocześnie stawia mieszkańców Gminy Głuszyca na gorszej pozycji w dostępie do
nowoczesnej infrastruktury kulturowej. Mimo wysokich kosztów eksploatacyjnych, budynek w stanie obecnym byłby
niedogrzany, a jego użytkownicy odczuliby dyskomfort cieplny, szczególnie w okresie zimowym. Ma to istotne znaczenie z
uwagi na takich  użytkowników tych budynków, którymi są małe dzieci i seniorzy. Projekt zmniejsza koszty ogrzewania
budynku użyteczności publicznej oraz podnosi jego standard techniczny.
3) Emisja zanieczyszczeń do atmosfery
Problemy techniczne budynku skutkują zwiększoną emisją zanieczyszczeń do atmosfery, powodując pogorszenie jakości
powietrza atmosferycznego. Problemem jest niska emisja. Zanieczyszczenia absorbowane są w górnych drogach
oddechowych i oskrzelach, inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju, np. kaszel, trudności z
oddychaniem i zadyszkę. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego i chorobami
alergicznymi (np. astma, katar sienny, zapalenie spojówek), niekiedy prowadzić mogą nawet do chorób serca
(nadciśnienie, zawał) lub zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Projekt wpływa na poprawę
środowiska naturalnego – powietrza atmosferycznego i poprawę zdrowia społeczeństwa.
4) Niski stopień wykorzystania OZE w budownictwie
Wciąż istnieje też niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Projekt zakłada wdrożenie
OZE w postaci pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej i promowanie czystej energii.
2.STAN ISTNIEJĄCY
Projekt dotyczy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
jest właścicielem gruntu oraz budynku na mocy Aktu Notarialnego repertorium A 7884/2021 z dnia 21.10.2021 r.
Wnioskodawca przeprowadził audyt energetyczny dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy, w którym wskazano
stan istniejący, wymagający pilnej termomodernizacji. W budynku problemem jest stan techniczny ścian zewnętrznych i
dachu pod względem izolacyjności cieplnej. Mało efektywne energetycznie ściany zewnętrzne i dach wymagają
docieplenia i zastosowania bardziej nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W budynku należy także wymienić
stolarkę okienną i drzwiową, która jest stara, wypatrzona, w złym stanie technicznym, posiada wysoki współczynnik
przenikania ciepła i znaczne nieszczelności. Modernizacji wymaga system grzewczy - system nie był modernizowany po
1984 r.  Istniejący system grzewczy oparty na kotły na paliwo gazowe lub ciekłe z otwartą komorą spalania (palnikami
atmosferycznymi) i dwustawną regulacją procesu spalania ηH,g = 0,860, paliwo - gaz ziemny.  Dodatkowo budynek
posiada instalacje fotowoltaiczną o zbyt małej mocy  (istniejące 10kW, projektowane 10kW). Konieczna wymiana
elementów rozdzielni elektrycznej i przebudowa WLZ w celu dostosowania zwiększonej produkcji energii elektrycznej.
Konieczna modernizacja instalacji elektrycznej w poziomie parteru. Jednocześnie w chwili obecnej nie wykorzystuje się w
budynku instalacji OZE do produkcji energii cieplnej.
Projekt nie jest rodzajem przedsięwzięcia objętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Projekt jest gotowy do realizacji w 100%. Do wniosku załączono Zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z
dnia 23.10.2023 r. o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 19.10.2023 r. do zamiaru wykonania robót
budowlanych w przedmiotowym budynku.
3. CELE REALIZACJI PROJEKTU
Celem projektu jest gruntowna termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego na cele
działalności kulturalnej w Głuszycy.
Podjęcie inwestycji przyniesie korzyści ekologiczne oraz finansowe. W długoterminowej perspektywie projekt przyczynia
się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej realizując cele ogólne projektu:
1) EKOLOGICZNE:
- poprawa jakości powietrza w Gminie Głuszyca poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych
- wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
2) EKONOMICZNE:
- zmniejszenie strat ciepła dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym
- zmniejszenie zużycia energii w eksploatacji budynku publicznego
- ograniczenie wydatków eksploatacyjnych na utrzymanie budynku publicznego
3) SPOŁECZNE:
- zwiększenie komfortu użytkowania budynku użyteczności publicznej
- poprawa stanu technicznego i estetyki budynku użyteczności publicznej
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez ograniczanie wprowadzanych do powietrza substancji
zanieczyszczających
- poprawa jakości życia mieszkańców dzięki podejmowaniu inwestycji związanych z budynkiem na  cele działalności
kulturalnej, istotnym dla rozwoju społeczeństwa i jego kolejnych pokoleń
- wzrost atrakcyjności Gminy Głuszyca zarówno pod kątem inwestycyjnym, jak i turystycznym
4. ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA
Projekt polega na  gruntownej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej należącego do Centrum Kultury –
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy: budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy.
Dla przedmiotowego budynku opracowano audyt energetyczny. Audyt sporządzono w sierpniu 2023 r.
Projektem objęty jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2. Dofinansowaniem objęta jest wyłącznie część budynku
wykorzystywana na cele kulturalne w Gminie Głuszyca. W projekcie jako koszty niekwalifikowane wyłączono udziałem
10,44% powierzchnię 179,40 m2 wynajmowana na cele prowadzenia działalności gospodarczej innym podmiotom. Z kolei
działalność gospodarcza w budynku Centrum Kultury związana z kulturą nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności
powierzchni objętej dofinansowaniem i jest uznawana jako działalność pomocnicza.
Projekt został podzielony na zadania:
ZADANIE 1 WYDATKI AUDYTOWE
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 26 W GŁUSZYCY – obejmująca wydatki audytowe:
- obligatoryjne prace termomodernizacyjne: modernizację przegród ścian zewnętrznych,  modernizację przegrody dachu,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- fakultatywne prace termomodernizacyjne: modernizacja instalacji grzewczej obejmuje montaż pomp ciepła 2 x 60 kW,
modernizacja instalacji CO i modernizacja C.O. w kotłowni.
- dodatkowe prace termomodernizacyjne: wykonanie mikroinstalacji  fotowoltaicznej o mocy 20,00 kW (istniejące 10kW,
projektowane 10kW). Konieczna wymiana elementów rozdzielni elektrycznej i przebudowa WLZ w celu dostosowania
zwiększonej produkcji energii elektrycznej. Konieczna modernizacja instalacji elektrycznej w poziomie parteru.
Termomodernizacja w kosztorysie:  w całości działy 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 i z działu 4 pozycje: 37, 38, 39, 60, 63, 162, 166,
167, 168 / instalacja fotowoltaiczna i elektryka związana z instalacją w kosztorysie:  w całości dział 10 + poz. 81 z działu
4.
Budynek termomodernizowanye to budynek użyteczności publicznej wykorzystywany na cele instytucji kultury. Projektem
objęty jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2. Dofinansowaniem objęta jest wyłącznie część budynku
wykorzystywana na cele kulturalne w Gminie Głuszyca. W projekcie jako koszty niekwalifikowane wyłączono udziałem
10,44% powierzchnię 179,40 m2 wynajmowaną na cele prowadzenia działalności gospodarczej innym podmiotom. Z kolei
działalność gospodarcza w budynku Centrum Kultury związana z kulturą nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności
powierzchni objętej dofinansowaniem i jest uznawana jako działalność pomocnicza.
Prace termomodernizacyjne kwalifikowane w kwocie 2 292 498,89 zł brutto:
- 89,56% kosztów dla celów kultury (2457788,10 złl brutto x 89,56%)  = 2 201 195,02 zł dotyczy wydatków audytowych
(bez instalacji fotowoltaicznej elektryki związanej z instalacją)
- 100% kosztów (dla instalacji fotowoltaicznej elektryki związana z instalacją) = 91 303,87 zł brutto – instalacja nie jest
przeznaczona na działalność gospodarczą nie związaną z kulturą.
Przewidziano nadzór inwestorski od wydatków audytowych.
ZADANIE 2. POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE
Koszty obejmują roboty remontowe w obrębie piwnicy - zgodnie z kosztorysem są to pozycje 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42.
Pozostałe pozycje z kosztorysu nie ujęte w wydatkach audytowych, ani w pozostałych robotach budowlanych w kwocie
939 456,48 zł brutto to wydatki poza projektem.
Przewidziano nadzór inwestorski dla tych robót.
ZADANIE 3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE – ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, audyt energetyczny i
dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem.
Projektem objęty jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2.
W przyjętych rozwiązaniach projektowych zaproponowano elementy, które zwiększą dostępność budynku dla osób
niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach (drzwi do stref wejściowych oraz wymieniane okna w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych spełniać będą standardy dostępności).
Z opisu powyżej wynika, iż projekt jest zgodny z typem projektów wskazanym w przedmiotowym konkursie.
5.ZASADY DEINSTYTUCJONALIZACJI
Nie dotyczy. W budynku nie jest świadczona całodobowa opieka długoterminowa.
Budynek przy Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wykorzystywany jest w głównej mierze na funkcje samorządowej instytucji
kultury.
W projekcie jako koszty niekwalifikowane wyłączono udziałem 10,44% powierzchnię 179,40 m2 wynajmowana na cele
prowadzenia działalności gospodarczej innym podmiotom:
- biura LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"
- usługi ksero, laminowanie
- wypożyczalnia rowerów elektrycznych
- wynajem sprzętu (np. namioty, ławy, nagłośnienie itp.,)
- sprzedaż makulatury.
Jako działalność pomocniczą (do 20% wydajności infrastruktury) związaną z działalnością kulturalna uznano:
- zajęcia ruchowe (np. joga, pilates, zumba, taekwondo, taniec),
- usługi kulturalne (gra na gitarze, lekcje śpiewu, warsztaty rękodzielnicze) - (art. 113 ust. 2 ustawy o -  - organizacja
wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci (w formie pobytu kilak godzin w ciągu dnia)

1)uzasadnienie potrzeby realizacji projektu - geneza projektu
2) stan istniejący
3) Cele realizacji projektu
4) Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
5) Zasady deinstytucjonalizacji

Analiza wykonalności i analiza opcji (rozwiązań alternatywnych ) realizacji projektu

Dla przedmiotowego projektu nie można przeprowadzić analizy strategicznej, gdyż prace termomodernizacyjne dotyczą
infrastruktury budynku już istniejącego. Jedynym możliwym rozwiązaniem o charakterze strategicznym jest
termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy należącego do Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy. Ponadto
dla określenia ostatecznego optymalnego wariantu prac termomodernizacyjnych w przypadku budynku Centrum Kultury
w audycie energetycznym przeprowadzono analizę rozwiązań
technologicznych. Analiza ta została oparta o wyniki przedstawione w audycie energetycznym –
analizę wariantów termomodernizacyjnych i wybór optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dokonano tam
analizy oceny opłacalności i wyboru spośród wariantów technologicznych, efektów energetycznych, oceny opłacalności i
wyboru wariantu optymalnego.
Wyniki przeprowadzonych analiz dla poszczególnych wariantów realizacji zadań przedstawiono w
audycie w postaci tabel zbiorczych. Wyniki wskazują na najbardziej efektywny wariant realizacji
inwestycji wskazany w audycie. Pozostałe warianty przedstawione w audycie nie spełniają wymagań
Wnioskodawcy, a także nie realizują w pełni celów projektu przez to, że nie realizują kompleksowo
zadania termomodernizacji, które w swej specyfice przynosi największe korzyści oszczędności energii, jak również
wizualne i użytkowe budynku. Warianty te zostały zatem odrzucone.
W audycie ostatecznie wskazano wariant rekomendowany do wdrożenia. Ponadto zakłada się wykorzystanie walorów
użytkowych i wizualnych budynku użyteczności publicznej w dłużej perspektywie, co dodatkowo zwiększa osiągane w
przyszłości korzyści.
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Sytuacja finansowa wnioskodawcy/partnera oraz źródła finansowania projektu

Źródła finansowania projektu przedstawiono szczegółowo w punkcie G Źródła finansowania. Środki na realizację
inwestycji będą pochodzić z bieżących środków Wnioskodawcy. Nie planuje się finansowania zewnętrznymi środkami w
postaci kredytów, pożyczek. Wnioskodawca będzie korzystał z prawa do zaliczkowania kwoty dofinansowania.
Wnioskodawca otrzymuje finansowanie od Gminy Głuszycy na zapewnienie wkładu własnego oraz trwałości projektu.
Wartość tego wsparcia jest precyzyjnie określana w corocznym planie finansowym instytucji kultury, będącej jednostką
Gminy Głuszyca. Gmina Głuszyce angażuje się w finansowanie Wnioskodawcy poprzez przyznawanie dotacji celowych,
które są niezbędne dla funkcjonowania oraz rozwoju Wnioskodawcy. Dotacje celowe stanowią istotny element
finansowania Wnioskodawcy.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gmina Głuszyce określa zakres wsparcia finansowego dla jednostek kultury, w tym
Wnioskodawcy. Przydzielanie środków z Gminy Głuszyca na wkład własny oraz trwałość projektów umożliwia
zrealizowanie i utrzymanie Projektu.

Analiza finansowa

Założenia do analizy finansowej:
Rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym.
Rok bazowy n-3, n-2 oraz n-1 to pełne zamknięte okresy obrachunkowe poprzedzające bieżący rok obrachunkowy.
Okres bieżący czerwiec 2023.
Wszystkie dane finansowe podano w tysiącach złotych z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Miejscowy organ podatkowy, tj. Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu.
Podatek VAT uwzględniono w analizie finansowej.
Założenia wariant bez PROJEKTU:
Przychody operacyjne scenariusz bez projektu oszacowano na podstawie historycznych sprawozdań finansowych. Dla
celów estymacji przychodów w kolejnych latach przyjęto założenie 3% wzrostu przychodów rok do roku. Natomiast koszty
operacyjne oszacowano proporcjonalnie do planowanych przychodów na podstawie sprawozdań historycznych. Nie
przewiduje się zmian w prowadzonej działalności w okresie projekcji finansowej.
Założenia przychody PROJEKT:
Z uwagi na charakter projektu inwestycja nie będzie generowała jakichkolwiek przychodów operacyjnych, nie będą
pobierane żadne opłaty wynikające bezpośrednio z projektu od użytkowników korzystających z infrastruktury powstałej w
wyniku realizacji inwestycji. Realizacja projektu nie wpłynie bezpośrednio na zmianę przychodów operacyjnych ani zmianę
polityki cenowej. Wskutek realizacji projektu nie przewiduje się zmiany popytu na usługi świadczone przez jednostkę.
Przedmiotowy projekt nie przyczynia się do oszczędności kosztów operacyjnych. W związku z tym przychody dla projektu
będą równe zero.
Założenia koszty operacyjne PROJEKT:
Przyjęto zmniejszenie zużycie materiałów i energii zgodnie z audytem.
Amortyzacja liniowa. Stawka dla wydatków objętych robotami budowlanymi 2,5% w skali roku.

I PROJEKT PONIŻEJ 50 MLN PLN WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
1) pole opisowe
2) plik analiza ekonomiczna pełna księgowość
3) plik analiza ekonomiczna uproszczona Księgowość
II PROJEKT OD 50 MLN PLN WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
1) pole opisowe - zgodnie z instrukcją
-nakłady na realizację projektu
-przychody operacyjne
- koszty operacyjne
-rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
-źródła finansowania projektu
-ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności
-analiza ryzyka (zagrożenia realizacji projektu) i analiza wrażliwości
2) plik analiza finansowa dokument własny wnioskodawcy

Trwałość finansowa

Jak wynika z dołączonej analizy Wnioskodawca z Projektem generuje dodatnie skumulowane saldo przepływów
pieniężnych w każdym roku analizy. Oznacza to, że Wnioskodawca posiada środki na realizację projektu a następnie
utrzymanie jego efektów w okresie trwałości.
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Efektywność ekonomiczno-społeczna projektu

Efektywność ekonomiczno-społeczna projektu:
1) EKOLOGICZNE:
- poprawa jakości powietrza w Gminie Głuszyca poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych
- wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
2) EKONOMICZNE:
- zmniejszenie strat ciepła dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym
- zmniejszenie zużycia energii w eksploatacji budynku publicznego
- ograniczenie wydatków eksploatacyjnych na utrzymanie budynku publicznego
3) SPOŁECZNE:
- zwiększenie komfortu użytkowania budynku użyteczności publicznej
- poprawa stanu technicznego i estetyki budynku użyteczności publicznej
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez ograniczanie wprowadzanych do powietrza substancji
zanieczyszczających
- poprawa jakości życia mieszkańców dzięki podejmowaniu inwestycji związanych z budynkiem na  cele działalności
kulturalnej, istotnym dla rozwoju społeczeństwa i jego kolejnych pokoleń
- wzrost atrakcyjności Gminy Głuszyca zarówno pod kątem inwestycyjnym, jak i turystycznym

Możliwość odzyskania VAT

Wartość projektu nie przekracza 5 mln euro (włączając VAT) i jednocześnie projekt nie jest objęty pomocą publiczną/ de
minimis (z wydatków kwalifikowalnych projektu wyłączono udziałem procentowym powierzchni tą część budynku, z którą
związana jest działalność gospodarcza nie związana z kulturą, z kolei działalność gospodarcza w budynku Centrum Kultury
związana z kulturą nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności powierzchni objętej dofinansowaniem jest uznawana
jako działalność pomocnicza). Wnioskodawca deklaruje równocześnie, że nie będzie ubiegać się o zwrot podatku VAT w
Urzędzie Skarbowym od poniesionych wydatków projektowych (z racji, iż w budynku część powierzchni jest
wynajmowana, Wnioskodawcy przysługuje prawo do częściowego odzyskania podatku VAT, jednakże Wnioskodawca/
Beneficjent z tego prawa nie skorzysta zarówno w okresie trwałości jak i w okresie przysługującym podatnikowi na mocy
przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, który w odniesieniu do wydatków poniesionych na
nieruchomość, może być dłuższy od okresu trwałości). W związku z powyższym VAT od wydatków kwalifikowalnych netto
uznano w projekcie za wydatek kwalifikowalny.
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Powiązanie projektu z celami transformacji subregionu

Projekt wpisuje się w cel szczegółowy 2. środowiskowy transformacji subregionu wałbrzyskiego zawarty w Programie
FEDS 2021-2027 oraz w TPST (Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego 2021-2030;
Subregion Wałbrzyski), który brzmi: ZAPEWNIENIE SPÓJNEJ, ZINTEGROWANEJ TRANSPORTOWO, ATRAKCYJNEJ, WYSOKIEJ
JAKOŚCI PRZESTRZENI DLA MIESZKAŃCÓW PRZY POSZANOWANIU ZASOBÓW ŚRODOWISKA.
Cel środowiskowy to zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości otoczenia w którym żyją, w tym przywrócenie pełnej
wartości terenom zdegradowanym. Kluczowa jest termomodernizacja bud. publicznych i mieszkalnych wraz z wymianą
źródeł ciepła i instalacją urządzeń OZE, wymianą/modernizacją instalacji CO i CWU czy podłączeniem do sieci
ciepłowniczej/chłodniczej. Planowane jest tworzenie modelowych rozwiązań i repozytorium dobrych praktyk do
wykorzystywania w obiektach użyt. publ., bud. mieszkalnych i bud. działalności gospodarczej. Planuje się wsparcie w
zakresie inwestycji i doradztwa na rzecz budowy gmin/wspólnot samowystarczalnych energet. oraz rozwoju
elektroprosumeryzmu.
Po pierwsze założeniem projektu jest gruntowna termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.
Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy należącego do Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.  Obejmuje ona
wydatki audytowe:
- obligatoryjne prace termomodernizacyjne: modernizację przegród ścian zewnętrznych,  modernizację przegrody dachu,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- fakultatywne prace termomodernizacyjne: modernizacja instalacji grzewczej obejmuje montaż pomp ciepła 2 x 60 kW,
modernizacja instalacji CO i modernizacja C.O. w kotłowni.
- dodatkowe prace termomodernizacyjne: wykonanie mikroinstalacji  fotowoltaicznej o mocy 20,00 kW (istniejące 10kW,
projektowane 10kW). Konieczna wymiana elementów rozdzielni elektrycznej i przebudowa WLZ w celu dostosowania
zwiększonej produkcji energii elektrycznej. Konieczna modernizacja instalacji elektrycznej w poziomie parteru.
Po drugie w wyniku prac termomodernizacyjnych poprawi się estetyka przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy, a tym
samym poprawiona zostanie jakość otoczenia, w którym żyją mieszkańcy Gminy Głuszyca. Dodatkowo nastąpi
zwiększenie komfortu użytkowania budynku użyteczności publicznej dzięki termomodernizacji. Zastosowanie OZE wpłynie
na poprawę stanu zdrowia mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez ograniczanie wprowadzanych do powietrza substancji
zanieczyszczających. W ten sposób nastąpi zapewnienie spójnej, atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni dla
mieszkańców Gminy Głuszyca przy poszanowaniu zasobów środowiska.  Spełnienie celu środowiskowego zostanie
zapewnione przez cały okres realizacji projektu.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że projekt bezsprzecznie przyczynia się do realizacji w/w celu FEDS
2021-2027 i TPST.

Oceniane będzie, czy przedsięwzięcie wpisuje się w cel środowiskowy transformacji subregionu wałbrzyskiego zawarty w Programie FEDS 2021-2027
oraz w TPST, który brzmi: Zapewnienie spójnej, zintegrowanej transportowo, atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców przy
poszanowaniu zasobów środowiska.
Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego 2021-2030 dostępny jest na stronie internetowej:
https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/feds-2021-2027/dokumenty-programowe/ jako załącznik nr 9 do programu Fundusze Europejskie dla Dolnego
Śląska 2021-2027, przyjętego w dniu 27 grudnia 2022 r. uchwałą nr 6333/VI/22 przez Zarząd Województwa dolnośląskiego.

Budynek zabytkowy/wsparcie zabytków

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy jest budynkiem wpisanym do wykazu budynków Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków we Wrocławiu – wykaz zabytków w powiecie wałbrzyskim:
- miejscowość: Głuszyca
- rodzaj obiektu: publiczny
- obiekt/zespół: dom ludowy, ob. Dom Kultury i Biblioteka
- ulica nr: Grunwaldzka 26
- nr rejestru/data – brak danych w tabeli
Link do rejestru: http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696

Należy wskazać czy projekt obejmuje swym zakresem budynki zabytkowe. Jeśli tak należy wykazać wszystkie budynki zbytkowe, ze wskazaniem
podmiotu odpowiedzialnego za modernizację oraz czy budynek wpisany jest do rejestru /wykazu zabytków Wojewódzkiego konserwatora zabytków lub
gminnej ewidencji zabytków. Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać z nazwy ogólnie dostępny on-line rejestr/wykaz/ewidencję zabytków, w którym
ujęty jest budynek lub dołączyć do wniosku dokument potwierdzający ten fakt jeśli rejestr/wykaz/ewidencja zabytków nie jest upubliczniona.
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Ochrona ptaków i/lub nietoperzy

W budżecie projektu przewidziano koszty wykonania ekspertyzy dotyczącej ochrony ptaków i/lub nietoperzy w budynku
przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy. Projekt nie będzie powodować niszczenia siedlisk ptaków i/lub nietoperzy, np. przez
zakres prowadzonych prac lub porę roku, uwzględniając gniazdowanie ptaków lub zimowanie nietoperzy. Wnioskodawca
przed rozpoczęciem prac wykona stosowne ekspertyzy - we współpracy ze specjalistą ornitologiem i chiropterologiem
dokona przeglądu budynku pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy). W
przypadku stwierdzenia występowania obecności ptaków i/lub nietoperzy zastosuje się do zaleceń z niej wynikających.
Mogą to być zalecenia np. dotyczące zaprzestania prac budowlanych w okresie lęgowym oraz prowadzenia ich  w
terminach wyznaczonych przez ww. specjalistów. Ponadto w przypadku, gdy konieczne będzie zniszczenie miejsc
gniazdowania lub siedlisk ptaków, a także miejsc rozrodu nietoperzy, Gmina uzyska stosowne zezwolenie na czynności
zakazane w stosunku do chronionych gatunków zwierząt - zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, oraz przewidzi właściwe działania kompensujące np. instalacja budek lęgowych dla ptaków lub
schronień dla nietoperzy. Zakres i sposób wykonania kompensacji zostanie ustalony przez specjalistów wykonujący
przegląd budynku pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt.

Gotowość projektu do realizacji

Projekt jest gotowy do realizacji w 100%. Do wniosku załączono Zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z
dnia 23.10.2023 r. o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 19.10.2023 r. do zamiaru wykonania robót
budowlanych w przedmiotowym budynku. Dołączono też uzgodnienia z dnia 09.10.2023 r. z Dolnośląskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.

Należy wskazać na jakim etapie przygotowania znajduje się projekt.

Wsparcie rewitalizacji

Projekt jest realizowany na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji zgodnie z zapisami dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/290/2021 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28.09.2021 r.

W opisie należy wskazać numer właściwej uchwały przyjmującej Gminny Program Rewitalizacji z podaniem linka do elektronicznej wersji dokumentu. W
przypadku braku elektronicznej wersji dokumentu do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego iż projekt realizowanych jest na
obszarze objętym GPR (np. uchwała, wyciąg dokumentu)

Klauzule społeczne

Na moment składania pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie zamówienie publiczne na roboty budowlane nie zostało
co najmniej upublicznione dla całego projektu. Zamówienie publiczne na roboty budowlane planowane jest dopiero w
2024 r.
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Pozostałe informacje

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE - ciąg dalszy
W odniesieniu do wykonawców/ dostawców szanowana będzie ich własność intelektualna.
W odniesieniu do osób podejmujących pracę w Centrum Kultury: nikt nie będzie zmuszony do świadczenia pracy
przymusowej lub obowiązkowej, uznawane będzie prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem,
zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa, respektowane będzie prawo obywateli UE do
swobodnego poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsiębiorczości oraz świadczenia
usług w każdym państwie członkowskim (powyższe dotyczy również obywateli państw trzecich, którzy posiadają
zezwolenie na pracę na terytorium państw członkowskich), zapewniona będzie równość kobiet i mężczyzn, w tym w
zakresie wynagrodzenia, respektowane będzie prawo do warunków pracy szanujących ich zdrowie, bezpieczeństwo i
godność, prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, prawo do okresów dziennego i tygodniowego
odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu, prawo do godzenia życia rodzinnego z zawodowym (np. nie dojdzie do
zwolnienia z pracy z powodów związanych z macierzyństwem), prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu
wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka.
Wnioskodawca deklaruje równocześnie, że podczas realizacji projektu przestrzegane będą przepisy antydyskryminacyjne,
o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. Projekt jest również zgodny z Konwencją o
Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z
późn. zm.) – poprzez zgodność rozumie się brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu, a wymogami tego dokumentu.

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Projekt wykazuje pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji. Z usług kulturalnych świadczonych w
przedmiotowym budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani,  bez
względu m. in. na płeć, wiek, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną,
tożsamość płciową, miejsce zamieszkania.
Dodatkowo realizacja projektu umożliwia pełne uczestnictwo na równych, sprawiedliwych zasadach osób
niepełnosprawnych. Powstała w ramach projektu infrastruktura dostosowana zostanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Większość produktów projektów termomodernizacyjnych co do zasady nie ma swoich bezpośrednich użytkowników.
Wyjątek od powyższej reguły mogą stanowić niektóre wymieniane okna i drzwi zewnętrzne. Standardy dostępności
stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata
2021-2027 odnoszą się m. in. do drzwi w strefie wejściowej budynku oraz do okien w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych (przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych). W związku z powyższym w ramach realizacji inwestycji
termomodernizacyjnej zapewnione zostanie spełnienie przez montowane okna w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych (przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych) oraz montowane drzwi w głównych wejściach do budynku,
standardów określonych w ww. dokumencie w części VI. Standard architektoniczny, rozdział 2. Budynek pkt Wiatrołap,
drzwi wejściowe oraz Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne – okna. Dodatkowo jeżeli prace
termomodernizacyjne będą wymagały prac budowlanych w powierzchniach ścian i podłóg, zostaną zastosowane
standardy opisane w części VI. Standard architektoniczny, rozdział 2. Budynek pkt Oznaczenia nawierzchni - powierzchnie
ścian i podłóg.
Ponadto na etapie przygotowania opisów przedmiotu zamówienia oraz realizacji dla tych robót będą przestrzegane
szczegółowe wymagania określone w ww. dokumencie. Z kolei dla tych produktów projektu, które  nie mają swoich
bezpośrednich użytkowników/użytkowniczek (np. instalacje, ocieplane ściany zewnętrzne, dach), będą one miały
charakter neutralny wobec zasady równości szans i niedyskryminacji. Strona internetowa www, na której prowadzone
będą działania informacyjno-promocyjne o projekcie, dostosowana zostanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE
1.Minimalny poziom oszczędności energii
W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji zostanie osiągnięty minimalny poziom oszczędności energii pierwotnej
wynoszący co najmniej 30%.
Poziom oszczędności energii pierwotnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wyniesie 45,59% zgodnie z
danymi z audytu energetycznego.
2.Zgodność z wymogami programu
Dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wskazany w audycie energetycznym zakres obejmuje:
- obligatoryjne prace termomodernizacyjne: modernizację przegród ścian zewnętrznych,  modernizację przegrody dachu,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- fakultatywne prace termomodernizacyjne: modernizacja instalacji grzewczej obejmuje montaż pomp ciepła 2 x 60 kW,
modernizacja instalacji CO i modernizacja C.O. w kotłowni.
- dodatkowe prace termomodernizacyjne: wykonanie mikroinstalacji  fotowoltaicznej o mocy 20,00 kW (istniejące 10kW,
projektowane 10kW). Konieczna wymiana elementów rozdzielni elektrycznej i przebudowa WLZ w celu dostosowania
zwiększonej produkcji energii elektrycznej. Konieczna modernizacja instalacji elektrycznej w poziomie parteru.
Do 15% kosztów kwalifikowanych w budynku uwzględniono roboty remontowe w obrębie piwnicy - zgodnie z ksoztorysem
sa to pozycje 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42. Pozostałe pozycje nie ujęte w wydatkach audytowych, ani w pozostałych
robotach budowlanych w kwocie 939 456,48 zł brutto to wydatki poza projektem.
Nie planuje się działań edukacyjnych i doradczych.
3.Wymiana źródła ciepła
W budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wymiana źródła ciepła (z modernizacją całego systemu ogrzewania) nie
stanowi jedynego elementu projektu oraz wynika z audytu energetycznego.
Planuje się modernizację instalacji grzewczej, która obejmuje montaż pomp ciepła 2 x 60 kW, modernizacja instalacji CO i
modernizacja C.O. w kotłowni.

Pompy ciepła w wyniku realizacji projektu staną się głównym źródłem ciepła w budynku (jest to uzasadnione audytem
energetycznym), pozostawiono istniejące źródło ciepła – kocioł gazowy jako źródło szczytowe wspomagające pompę
ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej budynku i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Źródło ciepła OZE spełniało będzie aktualnie obowiązujące normy (wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących
ekoprojektu dla produktów związanych z energią).
4.Odnawialne źródła ciepła
Planuje się modernizację fakultatywnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW (istniejące 10kW, projektowane 10kW) do
wytwarzania energii elektrycznej z OZE (mikroinstację prosumencką).
Wytworzona energia z instalacji fotowoltaicznej będzie zużywana na potrzeby własne, rozmiar (zdolność wytwórcza
instalacji nie będzie przekraczała realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta).
Prosumencka instalacja do wytwarzania energii elektrycznej z OZE – zgodnie z audytem energetycznym – nie ma mocy
większej niż pozwalająca na zaspokojenie potrzeb własnych w budynku. Za potrzeby własne nie uznaje się energii
wykorzystywanej na cele związane z działalnością gospodarczą.  W projekcie zakłada się możliwość wystąpienia
działalności gospodarczej pomocniczej – Wnioskodawca zobowiązuje się do  monitorowania sposobu wykorzystania
infrastruktury, by zakres działalności gospodarczej pomocniczej nie przekroczył poziomu 20% wydajności danej
infrastruktury.

Zgodnie z zapisami audytu doboru instalacji PV dokonano uwzględniając, ze zapewnienie produkcji energii elektrycznej za
pomocą paneli fotowoltaicznych nie przekracza zapotrzebowania na energie niezbędną do ogrzania części budynku, która
jest wykorzystywana na potrzeby Centrum Kultury. W procesie doboru instalacji fotowoltaicznej, przeprowadzono
szczegółową analizę przewidywanego zużycia energii, uwzględniając okresy największego zapotrzebowania, jak również
potencjał produkcyjny instalacji fotowoltaicznej w zależności od lokalizacji, kąta nachylenia paneli i ekspozycji na słonce.
Instalacja fotowoltaiczna będzie pokrywała częściowo zapotrzebowanie na energię dla całego obiektu oraz w całości
będzie wykorzystywana dla potrzeb Centrum Kultury. Projektowane rozwiązanie nie przewiduje nadprodukcji energii
elektrycznej z elementów PV.

5.Ochrona ptaków i / lub nietoperzy
W budżecie projektu przewidziano koszty wykonania ekspertyzy dotyczącej ochrony ptaków i/lub nietoperzy w budynku
przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy. Projekt nie będzie powodować niszczenia siedlisk ptaków i/lub nietoperzy, np. przez
zakres prowadzonych prac lub porę roku, uwzględniając gniazdowanie ptaków lub zimowanie nietoperzy. Wnioskodawca
przed rozpoczęciem prac wykona stosowne ekspertyzy - we współpracy ze specjalistą ornitologiem i chiropterologiem
dokona przeglądu budynku pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy). W
przypadku stwierdzenia występowania obecności ptaków i/lub nietoperzy zastosuje się do zaleceń z niej wynikających.
Mogą to być zalecenia np. dotyczące zaprzestania prac budowlanych w okresie lęgowym oraz prowadzenia ich  w
terminach wyznaczonych przez ww. specjalistów. Ponadto w przypadku, gdy konieczne będzie zniszczenie miejsc
gniazdowania lub siedlisk ptaków, a także miejsc rozrodu nietoperzy, Gmina uzyska stosowne zezwolenie na czynności
zakazane w stosunku do chronionych gatunków zwierząt - zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, oraz przewidzi właściwe działania kompensujące np. instalacja budek lęgowych dla ptaków lub
schronień dla nietoperzy. Zakres i sposób wykonania kompensacji zostanie ustalony przez specjalistów wykonujący
przegląd budynku pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt.
6.Gotowość projektu do realizacji – decyzje budowlane
Projekt jest gotowy do realizacji w 100%. Do wniosku załączono Zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z
dnia 23.10.2023 r. o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 19.10.2023 r. do zamiaru wykonania robót
budowlanych w przedmiotowym budynku.
7.Efekt ekologiczny projektu
Projekt przyczynia się (względem stanu wyjściowego opisanego w audycie) do:
1) redukcji emisji CO2 o:  75,54%
2) oszczędności energii pierwotnej o: 45,59%
8.Wsparcie zabytków
Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy jest budynkiem wpisanym do wykazu budynków Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków we Wrocławiu – wykaz zabytków w powiecie wałbrzyskim:
- miejscowość: Głuszyca
- rodzaj obiektu: publiczny
- obiekt/zespół: dom ludowy, ob. Dom Kultury i Biblioteka
- ulica nr: Grunwaldzka 26
- nr rejestru/data – brak danych w tabeli
Link do rejestru: http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696
9.Ochrona Powietrza
Zgodnie z rysunkiem 6. Zasięg podobszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
w województwie dolnośląskim w 2022 roku [źródło: GIOŚ] – w Gminie Głuszyca miało miejsce przekroczenie
benzo(a)pirenu.
10.Wsparcie rewitalizacji
Projekt jest realizowany na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji zgodnie z zapisami dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/290/2021 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28.09.2021 r.
11.Wsparcie OSI
Nie dotyczy Gminy Głuszyca.
12.Klauzule społeczne
Na moment składania pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie zamówienie publiczne na roboty budowlane nie zostało
co najmniej upublicznione dla całego projektu. Zamówienie publiczne na roboty budowlane planowane jest dopiero w
2024 r.
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KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE - ciąg dalszy
W odniesieniu do wykonawców/ dostawców szanowana będzie ich własność intelektualna.
W odniesieniu do osób podejmujących pracę w Centrum Kultury: nikt nie będzie zmuszony do świadczenia pracy
przymusowej lub obowiązkowej, uznawane będzie prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem,
zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa, respektowane będzie prawo obywateli UE do
swobodnego poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsiębiorczości oraz świadczenia
usług w każdym państwie członkowskim (powyższe dotyczy również obywateli państw trzecich, którzy posiadają
zezwolenie na pracę na terytorium państw członkowskich), zapewniona będzie równość kobiet i mężczyzn, w tym w
zakresie wynagrodzenia, respektowane będzie prawo do warunków pracy szanujących ich zdrowie, bezpieczeństwo i
godność, prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, prawo do okresów dziennego i tygodniowego
odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu, prawo do godzenia życia rodzinnego z zawodowym (np. nie dojdzie do
zwolnienia z pracy z powodów związanych z macierzyństwem), prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu
wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka.
Wnioskodawca deklaruje równocześnie, że podczas realizacji projektu przestrzegane będą przepisy antydyskryminacyjne,
o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. Projekt jest również zgodny z Konwencją o
Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z
późn. zm.) – poprzez zgodność rozumie się brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu, a wymogami tego dokumentu.

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Projekt wykazuje pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji. Z usług kulturalnych świadczonych w
przedmiotowym budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani,  bez
względu m. in. na płeć, wiek, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną,
tożsamość płciową, miejsce zamieszkania.
Dodatkowo realizacja projektu umożliwia pełne uczestnictwo na równych, sprawiedliwych zasadach osób
niepełnosprawnych. Powstała w ramach projektu infrastruktura dostosowana zostanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Większość produktów projektów termomodernizacyjnych co do zasady nie ma swoich bezpośrednich użytkowników.
Wyjątek od powyższej reguły mogą stanowić niektóre wymieniane okna i drzwi zewnętrzne. Standardy dostępności
stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata
2021-2027 odnoszą się m. in. do drzwi w strefie wejściowej budynku oraz do okien w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych (przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych). W związku z powyższym w ramach realizacji inwestycji
termomodernizacyjnej zapewnione zostanie spełnienie przez montowane okna w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych (przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych) oraz montowane drzwi w głównych wejściach do budynku,
standardów określonych w ww. dokumencie w części VI. Standard architektoniczny, rozdział 2. Budynek pkt Wiatrołap,
drzwi wejściowe oraz Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne – okna. Dodatkowo jeżeli prace
termomodernizacyjne będą wymagały prac budowlanych w powierzchniach ścian i podłóg, zostaną zastosowane
standardy opisane w części VI. Standard architektoniczny, rozdział 2. Budynek pkt Oznaczenia nawierzchni - powierzchnie
ścian i podłóg.
Ponadto na etapie przygotowania opisów przedmiotu zamówienia oraz realizacji dla tych robót będą przestrzegane
szczegółowe wymagania określone w ww. dokumencie. Z kolei dla tych produktów projektu, które  nie mają swoich
bezpośrednich użytkowników/użytkowniczek (np. instalacje, ocieplane ściany zewnętrzne, dach), będą one miały
charakter neutralny wobec zasady równości szans i niedyskryminacji. Strona internetowa www, na której prowadzone
będą działania informacyjno-promocyjne o projekcie, dostosowana zostanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE
1.Minimalny poziom oszczędności energii
W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji zostanie osiągnięty minimalny poziom oszczędności energii pierwotnej
wynoszący co najmniej 30%.
Poziom oszczędności energii pierwotnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wyniesie 45,59% zgodnie z
danymi z audytu energetycznego.
2.Zgodność z wymogami programu
Dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wskazany w audycie energetycznym zakres obejmuje:
- obligatoryjne prace termomodernizacyjne: modernizację przegród ścian zewnętrznych,  modernizację przegrody dachu,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- fakultatywne prace termomodernizacyjne: modernizacja instalacji grzewczej obejmuje montaż pomp ciepła 2 x 60 kW,
modernizacja instalacji CO i modernizacja C.O. w kotłowni.
- dodatkowe prace termomodernizacyjne: wykonanie mikroinstalacji  fotowoltaicznej o mocy 20,00 kW (istniejące 10kW,
projektowane 10kW). Konieczna wymiana elementów rozdzielni elektrycznej i przebudowa WLZ w celu dostosowania
zwiększonej produkcji energii elektrycznej. Konieczna modernizacja instalacji elektrycznej w poziomie parteru.
Do 15% kosztów kwalifikowanych w budynku uwzględniono roboty remontowe w obrębie piwnicy - zgodnie z ksoztorysem
sa to pozycje 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42. Pozostałe pozycje nie ujęte w wydatkach audytowych, ani w pozostałych
robotach budowlanych w kwocie 939 456,48 zł brutto to wydatki poza projektem.
Nie planuje się działań edukacyjnych i doradczych.
3.Wymiana źródła ciepła
W budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wymiana źródła ciepła (z modernizacją całego systemu ogrzewania) nie
stanowi jedynego elementu projektu oraz wynika z audytu energetycznego.
Planuje się modernizację instalacji grzewczej, która obejmuje montaż pomp ciepła 2 x 60 kW, modernizacja instalacji CO i
modernizacja C.O. w kotłowni.

Pompy ciepła w wyniku realizacji projektu staną się głównym źródłem ciepła w budynku (jest to uzasadnione audytem
energetycznym), pozostawiono istniejące źródło ciepła – kocioł gazowy jako źródło szczytowe wspomagające pompę
ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej budynku i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Źródło ciepła OZE spełniało będzie aktualnie obowiązujące normy (wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących
ekoprojektu dla produktów związanych z energią).
4.Odnawialne źródła ciepła
Planuje się modernizację fakultatywnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW (istniejące 10kW, projektowane 10kW) do
wytwarzania energii elektrycznej z OZE (mikroinstację prosumencką).
Wytworzona energia z instalacji fotowoltaicznej będzie zużywana na potrzeby własne, rozmiar (zdolność wytwórcza
instalacji nie będzie przekraczała realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta).
Prosumencka instalacja do wytwarzania energii elektrycznej z OZE – zgodnie z audytem energetycznym – nie ma mocy
większej niż pozwalająca na zaspokojenie potrzeb własnych w budynku. Za potrzeby własne nie uznaje się energii
wykorzystywanej na cele związane z działalnością gospodarczą.  W projekcie zakłada się możliwość wystąpienia
działalności gospodarczej pomocniczej – Wnioskodawca zobowiązuje się do  monitorowania sposobu wykorzystania
infrastruktury, by zakres działalności gospodarczej pomocniczej nie przekroczył poziomu 20% wydajności danej
infrastruktury.

Zgodnie z zapisami audytu doboru instalacji PV dokonano uwzględniając, ze zapewnienie produkcji energii elektrycznej za
pomocą paneli fotowoltaicznych nie przekracza zapotrzebowania na energie niezbędną do ogrzania części budynku, która
jest wykorzystywana na potrzeby Centrum Kultury. W procesie doboru instalacji fotowoltaicznej, przeprowadzono
szczegółową analizę przewidywanego zużycia energii, uwzględniając okresy największego zapotrzebowania, jak również
potencjał produkcyjny instalacji fotowoltaicznej w zależności od lokalizacji, kąta nachylenia paneli i ekspozycji na słonce.
Instalacja fotowoltaiczna będzie pokrywała częściowo zapotrzebowanie na energię dla całego obiektu oraz w całości
będzie wykorzystywana dla potrzeb Centrum Kultury. Projektowane rozwiązanie nie przewiduje nadprodukcji energii
elektrycznej z elementów PV.

5.Ochrona ptaków i / lub nietoperzy
W budżecie projektu przewidziano koszty wykonania ekspertyzy dotyczącej ochrony ptaków i/lub nietoperzy w budynku
przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy. Projekt nie będzie powodować niszczenia siedlisk ptaków i/lub nietoperzy, np. przez
zakres prowadzonych prac lub porę roku, uwzględniając gniazdowanie ptaków lub zimowanie nietoperzy. Wnioskodawca
przed rozpoczęciem prac wykona stosowne ekspertyzy - we współpracy ze specjalistą ornitologiem i chiropterologiem
dokona przeglądu budynku pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy). W
przypadku stwierdzenia występowania obecności ptaków i/lub nietoperzy zastosuje się do zaleceń z niej wynikających.
Mogą to być zalecenia np. dotyczące zaprzestania prac budowlanych w okresie lęgowym oraz prowadzenia ich  w
terminach wyznaczonych przez ww. specjalistów. Ponadto w przypadku, gdy konieczne będzie zniszczenie miejsc
gniazdowania lub siedlisk ptaków, a także miejsc rozrodu nietoperzy, Gmina uzyska stosowne zezwolenie na czynności
zakazane w stosunku do chronionych gatunków zwierząt - zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, oraz przewidzi właściwe działania kompensujące np. instalacja budek lęgowych dla ptaków lub
schronień dla nietoperzy. Zakres i sposób wykonania kompensacji zostanie ustalony przez specjalistów wykonujący
przegląd budynku pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt.
6.Gotowość projektu do realizacji – decyzje budowlane
Projekt jest gotowy do realizacji w 100%. Do wniosku załączono Zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z
dnia 23.10.2023 r. o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 19.10.2023 r. do zamiaru wykonania robót
budowlanych w przedmiotowym budynku.
7.Efekt ekologiczny projektu
Projekt przyczynia się (względem stanu wyjściowego opisanego w audycie) do:
1) redukcji emisji CO2 o:  75,54%
2) oszczędności energii pierwotnej o: 45,59%
8.Wsparcie zabytków
Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy jest budynkiem wpisanym do wykazu budynków Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków we Wrocławiu – wykaz zabytków w powiecie wałbrzyskim:
- miejscowość: Głuszyca
- rodzaj obiektu: publiczny
- obiekt/zespół: dom ludowy, ob. Dom Kultury i Biblioteka
- ulica nr: Grunwaldzka 26
- nr rejestru/data – brak danych w tabeli
Link do rejestru: http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696
9.Ochrona Powietrza
Zgodnie z rysunkiem 6. Zasięg podobszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
w województwie dolnośląskim w 2022 roku [źródło: GIOŚ] – w Gminie Głuszyca miało miejsce przekroczenie
benzo(a)pirenu.
10.Wsparcie rewitalizacji
Projekt jest realizowany na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji zgodnie z zapisami dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/290/2021 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28.09.2021 r.
11.Wsparcie OSI
Nie dotyczy Gminy Głuszyca.
12.Klauzule społeczne
Na moment składania pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie zamówienie publiczne na roboty budowlane nie zostało
co najmniej upublicznione dla całego projektu. Zamówienie publiczne na roboty budowlane planowane jest dopiero w
2024 r.
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KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE - ciąg dalszy
W odniesieniu do wykonawców/ dostawców szanowana będzie ich własność intelektualna.
W odniesieniu do osób podejmujących pracę w Centrum Kultury: nikt nie będzie zmuszony do świadczenia pracy
przymusowej lub obowiązkowej, uznawane będzie prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem,
zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa, respektowane będzie prawo obywateli UE do
swobodnego poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsiębiorczości oraz świadczenia
usług w każdym państwie członkowskim (powyższe dotyczy również obywateli państw trzecich, którzy posiadają
zezwolenie na pracę na terytorium państw członkowskich), zapewniona będzie równość kobiet i mężczyzn, w tym w
zakresie wynagrodzenia, respektowane będzie prawo do warunków pracy szanujących ich zdrowie, bezpieczeństwo i
godność, prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, prawo do okresów dziennego i tygodniowego
odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu, prawo do godzenia życia rodzinnego z zawodowym (np. nie dojdzie do
zwolnienia z pracy z powodów związanych z macierzyństwem), prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu
wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka.
Wnioskodawca deklaruje równocześnie, że podczas realizacji projektu przestrzegane będą przepisy antydyskryminacyjne,
o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. Projekt jest również zgodny z Konwencją o
Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z
późn. zm.) – poprzez zgodność rozumie się brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu, a wymogami tego dokumentu.

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Projekt wykazuje pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji. Z usług kulturalnych świadczonych w
przedmiotowym budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani,  bez
względu m. in. na płeć, wiek, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną,
tożsamość płciową, miejsce zamieszkania.
Dodatkowo realizacja projektu umożliwia pełne uczestnictwo na równych, sprawiedliwych zasadach osób
niepełnosprawnych. Powstała w ramach projektu infrastruktura dostosowana zostanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Większość produktów projektów termomodernizacyjnych co do zasady nie ma swoich bezpośrednich użytkowników.
Wyjątek od powyższej reguły mogą stanowić niektóre wymieniane okna i drzwi zewnętrzne. Standardy dostępności
stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata
2021-2027 odnoszą się m. in. do drzwi w strefie wejściowej budynku oraz do okien w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych (przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych). W związku z powyższym w ramach realizacji inwestycji
termomodernizacyjnej zapewnione zostanie spełnienie przez montowane okna w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych (przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych) oraz montowane drzwi w głównych wejściach do budynku,
standardów określonych w ww. dokumencie w części VI. Standard architektoniczny, rozdział 2. Budynek pkt Wiatrołap,
drzwi wejściowe oraz Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne – okna. Dodatkowo jeżeli prace
termomodernizacyjne będą wymagały prac budowlanych w powierzchniach ścian i podłóg, zostaną zastosowane
standardy opisane w części VI. Standard architektoniczny, rozdział 2. Budynek pkt Oznaczenia nawierzchni - powierzchnie
ścian i podłóg.
Ponadto na etapie przygotowania opisów przedmiotu zamówienia oraz realizacji dla tych robót będą przestrzegane
szczegółowe wymagania określone w ww. dokumencie. Z kolei dla tych produktów projektu, które  nie mają swoich
bezpośrednich użytkowników/użytkowniczek (np. instalacje, ocieplane ściany zewnętrzne, dach), będą one miały
charakter neutralny wobec zasady równości szans i niedyskryminacji. Strona internetowa www, na której prowadzone
będą działania informacyjno-promocyjne o projekcie, dostosowana zostanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE
1.Minimalny poziom oszczędności energii
W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji zostanie osiągnięty minimalny poziom oszczędności energii pierwotnej
wynoszący co najmniej 30%.
Poziom oszczędności energii pierwotnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wyniesie 45,59% zgodnie z
danymi z audytu energetycznego.
2.Zgodność z wymogami programu
Dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wskazany w audycie energetycznym zakres obejmuje:
- obligatoryjne prace termomodernizacyjne: modernizację przegród ścian zewnętrznych,  modernizację przegrody dachu,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- fakultatywne prace termomodernizacyjne: modernizacja instalacji grzewczej obejmuje montaż pomp ciepła 2 x 60 kW,
modernizacja instalacji CO i modernizacja C.O. w kotłowni.
- dodatkowe prace termomodernizacyjne: wykonanie mikroinstalacji  fotowoltaicznej o mocy 20,00 kW (istniejące 10kW,
projektowane 10kW). Konieczna wymiana elementów rozdzielni elektrycznej i przebudowa WLZ w celu dostosowania
zwiększonej produkcji energii elektrycznej. Konieczna modernizacja instalacji elektrycznej w poziomie parteru.
Do 15% kosztów kwalifikowanych w budynku uwzględniono roboty remontowe w obrębie piwnicy - zgodnie z ksoztorysem
sa to pozycje 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42. Pozostałe pozycje nie ujęte w wydatkach audytowych, ani w pozostałych
robotach budowlanych w kwocie 939 456,48 zł brutto to wydatki poza projektem.
Nie planuje się działań edukacyjnych i doradczych.
3.Wymiana źródła ciepła
W budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wymiana źródła ciepła (z modernizacją całego systemu ogrzewania) nie
stanowi jedynego elementu projektu oraz wynika z audytu energetycznego.
Planuje się modernizację instalacji grzewczej, która obejmuje montaż pomp ciepła 2 x 60 kW, modernizacja instalacji CO i
modernizacja C.O. w kotłowni.

Pompy ciepła w wyniku realizacji projektu staną się głównym źródłem ciepła w budynku (jest to uzasadnione audytem
energetycznym), pozostawiono istniejące źródło ciepła – kocioł gazowy jako źródło szczytowe wspomagające pompę
ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej budynku i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Źródło ciepła OZE spełniało będzie aktualnie obowiązujące normy (wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących
ekoprojektu dla produktów związanych z energią).
4.Odnawialne źródła ciepła
Planuje się modernizację fakultatywnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW (istniejące 10kW, projektowane 10kW) do
wytwarzania energii elektrycznej z OZE (mikroinstację prosumencką).
Wytworzona energia z instalacji fotowoltaicznej będzie zużywana na potrzeby własne, rozmiar (zdolność wytwórcza
instalacji nie będzie przekraczała realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta).
Prosumencka instalacja do wytwarzania energii elektrycznej z OZE – zgodnie z audytem energetycznym – nie ma mocy
większej niż pozwalająca na zaspokojenie potrzeb własnych w budynku. Za potrzeby własne nie uznaje się energii
wykorzystywanej na cele związane z działalnością gospodarczą.  W projekcie zakłada się możliwość wystąpienia
działalności gospodarczej pomocniczej – Wnioskodawca zobowiązuje się do  monitorowania sposobu wykorzystania
infrastruktury, by zakres działalności gospodarczej pomocniczej nie przekroczył poziomu 20% wydajności danej
infrastruktury.

Zgodnie z zapisami audytu doboru instalacji PV dokonano uwzględniając, ze zapewnienie produkcji energii elektrycznej za
pomocą paneli fotowoltaicznych nie przekracza zapotrzebowania na energie niezbędną do ogrzania części budynku, która
jest wykorzystywana na potrzeby Centrum Kultury. W procesie doboru instalacji fotowoltaicznej, przeprowadzono
szczegółową analizę przewidywanego zużycia energii, uwzględniając okresy największego zapotrzebowania, jak również
potencjał produkcyjny instalacji fotowoltaicznej w zależności od lokalizacji, kąta nachylenia paneli i ekspozycji na słonce.
Instalacja fotowoltaiczna będzie pokrywała częściowo zapotrzebowanie na energię dla całego obiektu oraz w całości
będzie wykorzystywana dla potrzeb Centrum Kultury. Projektowane rozwiązanie nie przewiduje nadprodukcji energii
elektrycznej z elementów PV.

5.Ochrona ptaków i / lub nietoperzy
W budżecie projektu przewidziano koszty wykonania ekspertyzy dotyczącej ochrony ptaków i/lub nietoperzy w budynku
przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy. Projekt nie będzie powodować niszczenia siedlisk ptaków i/lub nietoperzy, np. przez
zakres prowadzonych prac lub porę roku, uwzględniając gniazdowanie ptaków lub zimowanie nietoperzy. Wnioskodawca
przed rozpoczęciem prac wykona stosowne ekspertyzy - we współpracy ze specjalistą ornitologiem i chiropterologiem
dokona przeglądu budynku pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy). W
przypadku stwierdzenia występowania obecności ptaków i/lub nietoperzy zastosuje się do zaleceń z niej wynikających.
Mogą to być zalecenia np. dotyczące zaprzestania prac budowlanych w okresie lęgowym oraz prowadzenia ich  w
terminach wyznaczonych przez ww. specjalistów. Ponadto w przypadku, gdy konieczne będzie zniszczenie miejsc
gniazdowania lub siedlisk ptaków, a także miejsc rozrodu nietoperzy, Gmina uzyska stosowne zezwolenie na czynności
zakazane w stosunku do chronionych gatunków zwierząt - zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, oraz przewidzi właściwe działania kompensujące np. instalacja budek lęgowych dla ptaków lub
schronień dla nietoperzy. Zakres i sposób wykonania kompensacji zostanie ustalony przez specjalistów wykonujący
przegląd budynku pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt.
6.Gotowość projektu do realizacji – decyzje budowlane
Projekt jest gotowy do realizacji w 100%. Do wniosku załączono Zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z
dnia 23.10.2023 r. o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 19.10.2023 r. do zamiaru wykonania robót
budowlanych w przedmiotowym budynku.
7.Efekt ekologiczny projektu
Projekt przyczynia się (względem stanu wyjściowego opisanego w audycie) do:
1) redukcji emisji CO2 o:  75,54%
2) oszczędności energii pierwotnej o: 45,59%
8.Wsparcie zabytków
Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy jest budynkiem wpisanym do wykazu budynków Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków we Wrocławiu – wykaz zabytków w powiecie wałbrzyskim:
- miejscowość: Głuszyca
- rodzaj obiektu: publiczny
- obiekt/zespół: dom ludowy, ob. Dom Kultury i Biblioteka
- ulica nr: Grunwaldzka 26
- nr rejestru/data – brak danych w tabeli
Link do rejestru: http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696
9.Ochrona Powietrza
Zgodnie z rysunkiem 6. Zasięg podobszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
w województwie dolnośląskim w 2022 roku [źródło: GIOŚ] – w Gminie Głuszyca miało miejsce przekroczenie
benzo(a)pirenu.
10.Wsparcie rewitalizacji
Projekt jest realizowany na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji zgodnie z zapisami dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/290/2021 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28.09.2021 r.
11.Wsparcie OSI
Nie dotyczy Gminy Głuszyca.
12.Klauzule społeczne
Na moment składania pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie zamówienie publiczne na roboty budowlane nie zostało
co najmniej upublicznione dla całego projektu. Zamówienie publiczne na roboty budowlane planowane jest dopiero w
2024 r.

Adres skrytki na ePUAP

CKMBPGluszyca
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J Załączniki

Oświadczenia Wnioskodawcy /Partnera/Realizatora;

2-Oswiadczenie wnioskodawcy CK Głuszyca poprawa.zip

Budżet projektu -bez pomocy (plik w formacie Excel);

AKTUALNE-Załacznik-nr-2-Budzet-projektu-bez-pomocy-Głuszyca.xlsx

Budżet projektu - pomoc mieszana (plik w formacie Excel);

Analiza ekonomiczna - zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku.

2-GŁUSZYCA Załacznik nr 3a Analiza ekonomiczna pełna ksiegowosc poprawa.xlsx

 Pismo przewodnie do uzupełnionego wniosku (jeśli dotyczy):

Dokument stanowiący podstawę prawną działalności Wnioskodawcy Partnera/Podmiotu
upoważnionego do ponoszenia wydatków (np. statut, akt założycielski, umowa spółki) tj.
dokument potwierdzający typ wnioskodawcy określony w Regulaminie naboru (np. statut
organizacji pozarządowych, dokument potwierdzający iż podmiot świadczy usługi publiczne w
ramach realizacji obowiązków własnych JST). Nie dotyczy podmiotów, których typ
wnioskodawcy można zweryfikować na podstawie danych/rejestrów powszechnie dostęp

6 Statut ze zmianami 2020 r.pdf

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów finansowych za okres 3 ostatnich
lat obrotowych:
(dokumenty określono w instrukcji wypełniania wniosków);

7 Sprawozdzania CK.zip

Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie
projektu (kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej), zgodnie z informacjami
podanymi w dokumentacji aplikacyjnej (jeśli dotyczy);

Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na pokrycie wkładu własnego i wydatków
niekwalifikowalnych (jeśli dotyczy

2-Oswiadczenie dot. srodkow finansowych poprawa.pdf

Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności
gospodarczej na obszarze subregionu wałbrzyskiego tj. (jeśli dotyczy)
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Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP;

załacznik - nie dotyczy projektu.docx

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

załacznik - nie dotyczy projektu.docx

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010
r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis  (jeśli dotyczy);

załacznik - nie dotyczy projektu.docx

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie otrzymanych Zaświadczeń o pomocy de
minimis (wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie) (jeśli dotyczy).

 Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z aneksami (jeśli
dotyczy).

Umowa partnerstwa (jeśli dotyczy).

Dokument potwierdzający prawidłowość dokonania wyboru partnerów do projektu przed datą
złożenia wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy).

Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz podpisania umowy o
dofinansowanie w imieniu i na rzecz Partnerów, chyba że dołączona umowa o partnerstwie
reguluje powyższe kwestie

Pełnomocnictwo (minimalny zakres pełnomocnictwa stanowi wzór umieszczony na stronie z
ogłoszeniem o naborze (dla osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy) (jeżeli
dotyczy);
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Analiza oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem odporności na zmiany klimatu a
także z uwzględnieniem zasady „nie czyń znaczącej szkody” (zasady DNSH);

20 Formularz OOS CK.pdf

Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie wydania ww. decyzji
(jeśli dotyczy).

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000  (jeśli
dotyczy).(jeśli dotyczy).

Operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Operat szacunkowy
powinien być aktualny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (nie starszy  niż 6
miesięcy) (jeśli dotyczy).*
*przypadku wniesienia gruntu lub nieruchomości zabudowanej jako wkładu niepieniężnego

Audyt energetyczny obejmujący informacje wymagane kryteriami wyboru

2-Audyt poprawa.zip

Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejącego obiektu wraz z fotografiami/wykaz
posiadanych środków trwałych (jeśli dotyczy);

Kosztorysy (np. inwestorskie, budowlane)/zestawienie zakupywanego sprzętu/wyposażenia
(jeśli dotyczy)

26. Kosztorys CK.pdf

Oświadczenie dotyczące niedyskryminujących aktów prawa miejscowego wnioskodawcy/
partnera/  realizatora (jeśli dotyczy);

27 Oswiadczenie dot. niedyskryminujacych aktow prawa miejscowego CK.pdf

Inne 1  – jeśli dotyczy:

2-Załacznik wydajnosc infrastruktury CK poprawa.pdf

Inne 2  – jeśli dotyczy:

29 Decyzja budowlana.pdf

Inne 3  – jeśli dotyczy:

2-uzgodnienia konserwator CK.pdf
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Inne 4  – jeśli dotyczy:

2-Pismo przewodnie OF CK Gluszyca.pdf

Inne 5  – jeśli dotyczy:

2-Metodologia wyliczenia kosztow w projekcie.pdf
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K Informacje o wniosku o dofinansowanie

Program Priorytet

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów
górniczych na Dolnym Śląsku

Działanie Numer naboru

Transformacja środowiskowa FEDS.09.05-IP.01-023/23

Numer wniosku Status wniosku

FEDS.09.05-IP.01-0054/23 Wybrany

Data złożenia wniosku Data złożenia wersji

2023-11-03 08:35:08

Suma kontrolna

BAD30BF04824079C226A660A84CED7F0
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