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A Informacje o projekcie

Al Projekt

Tytut projektu

Renowacja zwiekszajgca efektywnos$¢ energetyczng budynku Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gtuszycy

Opis projektu

Projekt polega na gruntownej termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej nalezacego do Centrum
Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gtuszycy: budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy.

Projekt zostat podzielony na zadania:

ZADANIE 1 WYDATKI AUDYTOWE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIE] 26 W GLUSZYCY - obejmujgca wydatki audytowe:
- obligatoryjne prace termomodernizacyjne: modernizacje przegréd $cian zewnetrznych, modernizacje
przegrody dachu, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- fakultatywne prace termomodernizacyjne: modernizacja instalacji grzewczej obejmuje montaz pomp ciepta 2
x 60 kW, modernizacja instalacji CO i modernizacja C.O. w kottowni.

- dodatkowe prace termomodernizacyjne: wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,00 kW
(istniejgce 10kW, projektowane 10kW). Konieczna wymiana elementéw rozdzielni elektrycznej i przebudowa
WLZ w celu dostosowania zwiekszonej produkcji energii elektrycznej. Konieczna modernizacja instalacji
elektrycznej w poziomie parteru.

- nadzér inwestorski

ZADANIE 2. POZOSTALE ROBOTY BUDOWLANE

Koszty obejmujg roboty remontowe w obrebie piwnicy - zgodnie z kosztorysem sa to pozycje 33, 34, 35, 36,
40, 41, 42. Pozostate pozycje nie ujete w wydatkach audytowych, ani w pozostatych robotach budowlanych w
kwocie 939 456,48 zt brutto to wydatki poza projektem. Zadanie obejmuje nadzér inwestorski.

ZADANIE 3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, audyt energetyczny i
dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem.

Projektem objety jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2.

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku w Gminie Gtuszyca wykorzystywanego na potrzeby w obszarze
dziatalnosci kulturalne;j.

Projekt uwzglednia tez jako odbiorcéw osoby niepetnosprawne.

Whnioskodawca, Inwestorem, Beneficjentem i operatorem bedzie samorzadowa instytucja kultury - Centrum
Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Gtuszycy.

Cel: gruntowna termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej wykorzystywanego na cele dziatalnosci
kulturalnej w Gtuszycy.

Podjecie inwestycji przyniesie korzysci ekologiczne oraz finansowe. W dtugoterminowej perspektywie projekt
przyczynia sie do poprawy warunkéw spoteczno-ekonomicznych szerszej grupy spotecznej realizujac cele
ogélne projektu:

1) EKOLOGICZNE:

- poprawa jakosci powietrza w Gminie Gtuszyca poprzez redukcje emisji gazéw cieplarnianych

- wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej

2) EKONOMICZNE:

- zmniejszenie strat ciepta dzieki kompleksowym dziataniom termomodernizacyjnym

- zmniejszenie zuzycia energii w eksploatacji budynku publicznego

- ograniczenie wydatkéw eksploatacyjnych na utrzymanie budynku publicznego

3) SPOLECZNE:

- zwiekszenie komfortu uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej

- poprawa stanu technicznego i estetyki budynku uzytecznosci publicznej

- poprawa stanu zdrowia mieszkancéw Gminy Gtuszyca poprzez ograniczanie wprowadzanych do powietrza
substancji zanieczyszczajgcych

- poprawa jakosci zycia mieszkancéw dzieki podejmowaniu inwestycji zwigzanych z budynkiem na cele
dziatalnosci kulturalnej, istotnym dla rozwoju spoteczenstwa i jego kolejnych pokolen

- wzrost atrakcyjnosci Gminy Giuszyca zaréwno pod katem inwestycyjnym, jak i turystycznym

Beneficjent bedzie prowadzit dziatania informacyjne i promocyjne dla projektu zgodnie z wytycznymi FEDS
2021-2027, ktérych celem jest poinformowanie opinii publicznej i uczestnikéw projektu o uzyskanym
dofinansowaniu. Przewiduje sie tablice informacyjng, informacje na stronie internetowej gminy, oznaczanie
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dokumentéw zwigzanych z realizacjg projektu zgodnie z wytycznymi FEDS 2021-2027.

Data rozpoczecia realizacji projektu Data zakonczenia realizacji projektu
2023-10-03 2025-10-31

Grupy docelowe

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku w Gminie Gtuszyca wykorzystywanego na potrzeby w obszarze
dziatalnosci kulturalnej. Z ww. dofinansowanej infrastruktury korzysta¢ beda wszyscy mieszkancy Gminy
Gtuszyca oraz osoby przyjezdne, w szczegdlnosci:

- mieszkahcy Gminy Gtuszyca - uzytkownicy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy, bedacego
wiasnoscig Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gluszycy, ktére prowadzi szeroka dziatalnos¢
kulturalng na terenie Gminy, m.in. dziatania animacyjne, edukacyjne, artystyczne i upowszechniajace rézne
dziedziny kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej na terenie Gminy.

2) turysci z Dolnego Slaska - korzystaé beda czasowo z oferty kulturalnej oferowanej w budynku przy ul.
Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy, uczestniczgc w organizowanych w nim wydarzeniach kulturalnych.

Projekt adresowany jest takze do odbiorcéw posrednich, czyli do mieszkancéw Gminy Gtuszyca, ktérzy w
wyniku realizacji prac termomodernizacyjnych bedg odczuwac poprawe stanu zdrowia, dzieki ograniczeniu
wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczajgcych oraz bedg odczuwad poprawe standardu zycia w
Gminie Gtuszyca, dzieki zapewnieniu dostepu do budynku samorzadowej instytucji kultury o wtasciwym
standardzie technicznym. Posrednimi odbiorcami projektu bedg takze osoby przebywajgce czasowo w poblizu
termomodernizowanego budynku, ktérzy dzieki poprawie estetyki budynku beda postrzega¢ Gmine jako
atrakcyjng turystycznie i inwestycyjnie.

Projekt uwzglednia tez jako odbiorcéw osoby niepetnosprawne. W przyjetych rozwigzaniach projektowych
uwzgledniono standardy dostepnosci stanowigce zat. 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad
réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Dziedzina projektu

Renowacja zwiekszajgca efektywnos$¢ energetyczng lub dziatania w zakresie efektywnosci energetycznej w
odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i dziatania wspierajagce zgodne z kryteriami
efektywnosci energetycznej

Obszar realizacji projektu

Caty kraj ] Region
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A2 Miejsca realizacji

Wojewaddztwo Powiat Gmina
DOLNOSLASKIE watbrzyski Gtuszyca
3/50
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B Whnioskodawca i realizatorzy

B1 Informacja o wnioskodawcy

Dane o wnioskodawcy

Nazwa

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Gtuszycy

Forma prawna

gminne samorzadowe jednostki organizacyjne

Wielkos¢ przedsiebiorstwa

Nie dotyczy

Forma wtasnosci

Jednostki samorzadu terytorialnego lub samorzadowe
0soby prawne

Mozliwos¢ odzyskania VAT

Tak [] Nie Czesciowo [ | Nie dotyczy [ ]

Dane teleadresowe

Kraj
Polska

Miejscowosc
Gtuszyca (DOLNOSLASKIE, watbrzyski, Gtuszyca)

Kod pocztowy
58-340

Ulica

Grunwaldzka

Numer Budynku

Numer lokalu

26
Email Telefon
sabina.jelewska@gluszyca.pl 748456334

Strona www

www.ckmbp-gluszyca.pl

Dane identyfikacyjne

Rodzaj identyfikatora
NIP
PESEL [ ]

Numer zagraniczny ||

Identyfikator

8862575464

Czy wnioskodawca przewiduje udziat innych podmiotéw w realizacji projektu

Tak [ Nie
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Osoby do kontaktu

Imie Nazwisko Email Numer telefonu
Sabina Jelewska sabina.jelewska@gluszyca.
pl 748456334
5/50
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C Wskazniki projektu
C1 Wskaznik produktu

Lp. Wskaznik realizacji projektu Jednostka pomiaru |Podziat na pteé
1 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkdéw szt.
Tak [] Nie
Wartos¢ docelowa wskaznika Typ wskaznika
Ogodtem Kobiety Mezczyzni

Obowigzkowy

1,0000

Sposéb pomiaru wskaznika

Zrédto: protokét odbioru.

Za monitorowanie postepu wskaznika realizacji projektu odpowiada¢ bedzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiggania wskaznika.
Osiggniecie zaktadanych wartosci docelowych wskazZnika produktu bedzie weryfikowane w roku 2025.

Lp. Wskaznik realizacji projektu Jednostka pomiaru |Podziat na pte¢
2 Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce m?2 .
energetycznej Tak [] Nie
Wartosc¢ docelowa wskaznika Typ wskaznika
Ogoétem Kobiety Mezczyzni

Obowigzkowy

1719,1600

Sposéb pomiaru wskaznika

Zrédto: protokédt odbioru, Swiadectwo charakterystyki energetycznej.

Za monitorowanie postepu wskaznika realizacji projektu odpowiadad bedzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiggania wskazZnika.
Osiggniecie zaktadanych wartosci docelowych wskaznika produktu bedzie weryfikowane w roku 2025.
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Lp. Wskaznik realizacji projektu Jednostka pomiaru |Podziat na pteé
3 Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej ze MW
2rédet OZE Tak [[] Nie
Wartos¢ docelowa wskaznika Typ wskaznika
Ogodtem Kobiety Mezczyzni

Obowigzkowy

0,1200

Sposéb pomiaru wskaznika

Zrédto: protokét odbioru.

Za monitorowanie postepu wskaznika realizacji projektu odpowiada¢ bedzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiggania wskaznika.
Osiggniecie zaktadanych wartosci docelowych wskazZnika produktu bedzie weryfikowane w roku 2025.

Lp. Wskaznik realizacji projektu Jednostka pomiaru |Podziat na pte¢
4 Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej ze |MW .
zrédet OZE Tak [ ] Nie
Wartosc¢ docelowa wskaznika Typ wskaznika
Ogoétem Kobiety Mezczyzni

Obowigzkowy

0,0100

Sposéb pomiaru wskaznika

Zrédto: protokét odbioru.

Za monitorowanie postepu wskaznika realizacji projektu odpowiadad bedzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiggania wskazZnika.
Osiggniecie zaktadanych wartosci docelowych wskaznika produktu bedzie weryfikowane w roku 2025.
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Lp. Wskaznik realizacji projektu Jednostka pomiaru |Podziat na pteé
5 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii szt. _
cieplnej z OZE Tak [] Nie
Wartos¢ docelowa wskaznika Typ wskaznika
Ogodtem Kobiety Mezczyzni

Obowigzkowy

1,0000

Sposéb pomiaru wskaznika

Zrédto: protokét odbioru.

Za monitorowanie postepu wskaznika realizacji projektu odpowiada¢ bedzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiggania wskaznika.
Osiggniecie zaktadanych wartosci docelowych wskazZnika produktu bedzie weryfikowane w roku 2025.

Lp. Wskaznik realizacji projektu Jednostka pomiaru |Podziat na pte¢
6 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii szt. .
elektrycznej z OZE Tak [] Nie
Wartosc¢ docelowa wskaznika Typ wskaznika
Ogoétem Kobiety Mezczyzni

Obowigzkowy

1,0000

Sposéb pomiaru wskaznika

Zrédto: protokét odbioru.

Za monitorowanie postepu wskaznika realizacji projektu odpowiadad bedzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiggania wskazZnika.
Osiggniecie zaktadanych wartosci docelowych wskaznika produktu bedzie weryfikowane w roku 2025.
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Lp. Wskaznik realizacji projektu Jednostka pomiaru |Podziat na pteé
7 Liczba zmodernizowanych Zrédet ciepta (innych niz szt.
indywidualne) Tak [| Nie
Wartos¢ docelowa wskaznika Typ wskaznika
Ogodtem Kobiety Mezczyzni

Obowigzkowy

1,0000

Sposéb pomiaru wskaznika

Zrédto: protokét odbioru.

Za monitorowanie postepu wskaznika realizacji projektu odpowiada¢ bedzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiggania wskaznika.
Osiggniecie zaktadanych wartosci docelowych wskazZnika produktu bedzie weryfikowane w roku 2025.

Lp. Wskaznik realizacji projektu Jednostka pomiaru |Podziat na pte¢
8 Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii |szt. .
elektrycznej z OZE Tak [] Nie
Wartosc¢ docelowa wskaznika Typ wskaznika
Ogoétem Kobiety Mezczyzni

Obowigzkowy

1,0000

Sposéb pomiaru wskaznika

Zrédto: protokét odbioru.

Za monitorowanie postepu wskaznika realizacji projektu odpowiadad bedzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiggania wskazZnika.
Osiggniecie zaktadanych wartosci docelowych wskaznika produktu bedzie weryfikowane w roku 2025.
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C2 Wskazniki rezultatu

Lp.

publicznych

Wskaznik realizacji projektu

1 Roczne zuzycie energii pierwotnej w: budynkach

Jednostka pomiaru

MWh/rok

Podziat na ptedé

Tak [ ] Nie

Wartosé bazowa wskaznika

Typ wskaznika

Ogétem Kobiety Mezczyzni

857,3600 Obowigzkowy
Wartos¢ docelowa wskaznika

Ogoétem Kobiety Mezczyzni

466,4900

Sposéb pomiaru wskaznika

Zrédto: Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Za monitorowanie postepu wskaznika realizacji projektu odpowiadad bedzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiggania wskaznika.
Osiggniecie zaktadanych wartosci docelowych wskaznika rezultatu bedzie weryfikowane w roku 2026.

Wskaznik wskazano w informacji dodatkowej do audytu.

Lp.

Wskaznik realizacji projektu

2 Szacowana emisja gazéw cieplarnianych

Jednostka pomiaru

tona ekwiwalentu
CO2/rok

Podziat na pted

Tak [ ] Nie

Wartosé bazowa wskaznika

Typ wskaznika

Ogoétem Kobiety Mezczyzni

139,0000 Obowigzkowy
Wartos¢ docelowa wskaznika

Ogoétem Kobiety Mezczyzni

34,0000

Sposéb pomiaru wskaznika

Zrédto: $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Za monitorowanie postepu wskaznika realizacji projektu odpowiadad bedzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiggania wskaznika.
Osiggniecie zaktadanych wartosci docelowych wskaznika rezultatu bedzie weryfikowane w roku 2026.
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Lp. Wskaznik realizacji projektu Jednostka pomiaru |Podziat na pteé
3 llo$¢ wytworzonej energii cieplnej ze Zzrédet OZE MWh/rok
Tak [ | Nie
Wartos¢ bazowa wskaznika Typ wskaznika
Ogétem Kobiety Mezczyzni
0,00 Obowigzkowy

Wartosé docelowa wskaznika

Ogoétem Kobiety Mezczyzni

120,0000

Sposéb pomiaru wskaznika

Zrédto: audyt energetyczny porealizacyjny, odczyty z licznikéw

Za monitorowanie postepu wskaznika realizacji projektu odpowiada¢ bedzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiggania wskaznika.
Osiggniecie zaktadanych wartosci docelowych wskaznika rezultatu bedzie weryfikowane w roku 2026.
Wskaznik wskazano w informacji dodatkowej do audytu.

Lp. Wskaznik realizacji projektu Jednostka pomiaru |Podziat na ptec
4 llo$¢ wytworzonej energii elektrycznej ze Zrédet OZE MWh/rok
Tak [] Nie
Wartos¢ bazowa wskaznika Typ wskaznika
Ogotem Kobiety Mezczyzni
0,00 Obowigzkowy

Wartosé docelowa wskaznika

Ogoétem Kobiety Mezczyzni

13,0000

Sposéb pomiaru wskaznika

Zrédto: audyt energetyczny porealizacyjny, odczyty z licznikéw

Za monitorowanie postepu wskaznika realizacji projektu odpowiadad bedzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiggania wskaznika.
Osiggniecie zaktadanych wartosci docelowych wskaznika rezultatu bedzie weryfikowane w roku 2026.
Wskaznik wskazano w informacji dodatkowej do audytu.
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Lp. Wskaznik realizacji projektu Jednostka pomiaru |Podziat na pteé
5 Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych Zrédet MW .
energii Tak [ ] Nie
Wartos¢ bazowa wskaznika Typ wskaznika
Ogétem Kobiety Mezczyzni
0,00 Obowigzkowy

Wartosé docelowa wskaznika

Ogoétem Kobiety Mezczyzni

0,1300

Sposéb pomiaru wskaznika

Zrédto: audyt energetyczny porealizacyjny, odczyty z licznikéw

Za monitorowanie postepu wskaznika realizacji projektu odpowiada¢ bedzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiggania wskaznika.
Osiggniecie zaktadanych wartosci docelowych wskaznika rezultatu bedzie weryfikowane w roku 2026.

Lp. Wskaznik realizacji projektu Jednostka pomiaru |Podziat na pte¢
6 llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej MWh/rok
Tak [] Nie
Wartos¢ bazowa wskaznika Typ wskaznika
Ogoétem Kobiety Mezczyzni
0,00 Obowigzkowy

Wartos¢ docelowa wskaznika

Ogoétem Kobiety Mezczyzni

13,0000

Sposéb pomiaru wskaznika

Zrédto: $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Za monitorowanie postepu wskaznika realizacji projektu odpowiadad bedzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiggania wskazZnika.
Osiggniecie zaktadanych wartosci docelowych wskaznika rezultatu bedzie weryfikowane w roku 2026.
Wskaznik wskazano w informacji dodatkowej do audytu.
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Lp. Wskaznik realizacji projektu

7 llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej

Jednostka pomiaru

MWh/rok

Podziat na ptedé

Tak [ ] Nie

Wartosé bazowa wskaznika

Typ wskaznika

Ogoétem

Kobiety Mezczyzni

0,00

Wartosé docelowa wskaznika

Ogoétem

Kobiety Mezczyzni

200,0000

Obowigzkowy

Sposéb pomiaru wskaznika

Zrédto: $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Za monitorowanie postepu wskaznika realizacji projektu odpowiada¢ bedzie Dyrektor. Wprowadzony zostanie
monitoring przebiegu projektu oraz zaplanowana zostanie cykliczna weryfikacja stopnia osiggania wskaznika.
Osiggniecie zaktadanych wartosci docelowych wskaznika rezultatu bedzie weryfikowane w roku 2026.

Wskaznik wskazano w informacji dodatkowej do audytu.

Lp. Wskaznik realizacji projektu Jednostka pomiaru |Podziat na ptec
8 Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach EPC
Tak [] Nie

Wartos¢ bazowa wskaznika Typ wskaznika

Ogotem Kobiety Mezczyzni

0,00 Obowigzkowy

Wartos¢ docelowa wskaznika

Ogoétem Kobiety Mezczyzni

0,0000
Sposéb pomiaru wskaznika
Zrédto weryfikacji wskaznika: umowa o prace, deklaracje ZUS.
W wyniku wdrozenia projektu nie zostang stworzone nowe stanowiska pracy.
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D Zadanie

D1 Zadania
Lp Data rozpoczecia Data zakonczenia
1 2024-06-01 2025-10-31

Nazwa zadania

Wydatki audytowe

Opis i uzasadnienie zadania

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIE) 26 W GLUSZYCY
Nadzér inwestorski od wydatkéw audytowych

Lp Data rozpoczecia Data zakonczenia
2 2024-06-01 2025-10-31

Nazwa zadania
Pozostate roboty budowlane

Opis i uzasadnienie zadania

Roboty remontowe w obrebie piwnicy
Nadzér inwestorski od robét budowlanych pozostatych

Lp Data rozpoczecia Data zakonczenia
3 2023-10-03 2025-10-31

Nazwa zadania

Prace przygotowawcze

Opis i uzasadnienie zadania

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna
Audyt energetyczny wraz z dokumentacjg techniczng i kosztorysowa

Lp Data rozpoczecia Data zakonczenia
4 2023-10-03 2025-10-31

Nazwa zadania

Dziatania edukacyjne / doradcze

Opis i uzasadnienie zadania

Nie dotyczy
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Lp Data rozpoczecia Data zakonczenia

5 2023-10-03

2025-10-31

Nazwa zadania

Wktad niepieniezny (nieruchomosci)

Opis i uzasadnienie zadania

Nie dotyczy

D2 Zadanie - koszty posrednie
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Lp Data rozpoczecia Data zakonczenia
6 2023-10-03 2025-10-31

Nazwa zadania

Koszty posrednie

Opis i uzasadnienie zadania

- koszty koordynatora/ menadzera/ kierownika projektu oraz innego personelu bezposrednio zaangazowanego
w zarzgdzanie projektem, monitorowanie i jego rozliczanie lub prowadzenie innych dziatah administracyjnych
w projekcie, o ile ich zatrudnienie jest niezbedne dla realizacji projektu, w tym w szczegdlnosci koszty
wynagrodzenia tych oséb, ich delegacji stuzbowych i szkolen oraz koszty zwigzane z wdrazaniem polityki
réwnych szans przez te osoby, a takze koszty ustug zewnetrznych w zakresie opisanym w tym punkcie;

- koszty zarzadu (wynagrodzenia oséb uprawnionych do reprezentowania jednostki, ktérych zakresy
czynnosci nie sg przypisane wytgcznie do projektu, np. kierownika jednostki);

- koszty personelu obstugowego (obstuga kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria,
obstuga prawna w tym dotyczgca zamdéwien) zatrudnionego na potrzeby funkcjonowania jednostki;

- koszty obstugi ksiegowej (wynagrodzenia oséb ksiegujacych wydatki w projekcie, koszty zwigzane ze
zleceniem prowadzenia obstugi ksiegowej projektu biuru rachunkowemu);

- koszty utrzymania powierzchni biurowych, magazynowych oraz archiwéw (czynsz, najem, dzierzawa,
uzyczenie, optaty administracyjne, media);

- wydatki zwigzane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrebnionego na rzecz projektu subkonta na
rachunku ptatniczym lub odrebnego rachunku ptatniczego;

- amortyzacja, najem lub zakup aktywéw (Srodkéw trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych)
uzywanych na potrzeby oséb, o ktérych mowa w tiretach 1-4 oraz inne nie przeznaczone w 100% do realizacji
dziatah bezposrednich;

- optaty za energie elektryczna, cieplng, gazowa i wode, optaty przesytowe, optaty za odprowadzanie Sciekéw,
optaty za wywdéz odpaddéw komunalnych;

- koszty ustug pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich;

- koszty ustug powielania dokumentéw;

- koszty materiatéw biurowych i artykutéw;

- koszty ochrony mienia zwigzanego z projektem;

- koszty sprzatania pomieszczen, w tym srodkéw do utrzymania ich czystosci, dezynsekcji, dezynfekcji,
deratyzacji tych pomieszczen;

- optaty pobierane od dokonywanych transakcji ptatniczych (krajowych lub zagranicznych);

- koszty obstugi technicznej/ personelu technicznego (np. informatyka) nie stanowigce wydatkéw
bezposrednich/ kosztéw osobowych kadry merytorycznej;

- koszty ubezpieczen majatkowych zwigzanych z projektem i innych;

- koszty zwigzane z konserwacjg i naprawg urzadzen biurowych/ koszt zakupu urzadzen i sprzetu biurowego
niebedacych srodkiem trwatym, na potrzeby zarzadzania projektem;

- koszty utylizacji odpaddéw powstatych w zwigzku z zarzadzeniem projektem;

- hosting na potrzeby funkcjonowania projektu;

- koszty optat skarbowych i notarialnych zwigzanych z realizacjg projektu;

- koszty ustug ttumaczenia dokumentéw niezbednych do przedtozenia instytucji zarzadzajgcej na potrzeby
rozliczenia i kontroli prawidtowej realizacji projektu;

- koszty ustanowienia zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu;

- koszty zwigzane z ustanowieniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego do podpisywania dokumentéw w
projekcie oraz koszty zwigzane z odnowieniem w okresie realizacji projektu - kwalifikowanego certyfikatu;

- dziatania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiatéw promocyjnych i informacyjnych, zakup
ogtoszenh prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakat/
tablice promocyjne/tablice informacyjne, elektroniczne wyswietlacze, ulotki) wynikajgce z obowigzkéw
kreslonych w umowie o dofinansowanie projektu, z wytgczeniem dziatan, o ktérych mowa w art. 50 ust. 1 lit. e
rozporzadzenia ogdlnego.

Whniosek o dofinansowanie, 2024-08-08 08:50:34 16/50




Naboér: FEDS.09.05-1P.01-023/23
Numer wniosku: FEDS.09.05-IP.01-0054/23
Autor: Sabina Jelewska
Suma kontrolna: BAD30BF04824079C226A660A84CED7FO0

E Budzet projektu

E1l Zadania
Lp. |Nazwa zadania Wydatki ogétem Wydatki kwalifikowalne [Dofinansowanie
1 Wydatki audytowe 2 634 565,10 2 369 365,72 1 895 492,57

Pozycje budzetu zadania

Lp. |Uproszczona metoda rozliczania Nazwa kosztu

1.1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIE] 26
Tak [] Nie W GLUSZYCY

Kategoria kosztu Wartos¢ ogétem Wydatki kwalifikowalne |Dofinansowanie

Roboty budowlane 2 549 091,97 2 292 498,89 1833 999,11

Limity Realizator

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w
Gtuszycy

Lp. |Uproszczona metoda rozliczania Nazwa kosztu

1.2 Nadzér inwestorski od wydatkéw audytowych
Tak [] Nie

Kategoria kosztu Wartos¢ ogétem Wydatki kwalifikowalne |Dofinansowanie
Ustugi zewnetrzne 85473,13 76 866,83 61 493,46
Limity Realizator

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w

Gtuszycy
Lp. |[Nazwa zadania Wydatki ogétem Wydatki kwalifikowalne [Dofinansowanie
2 Pozostate roboty budowlane | 346 144,73 346 144,73 276 915,79

Pozycje budzetu zadania

Whniosek o dofinansowanie, 2024-08-08 08:50:34 17/50




Nabér: FEDS.09.05-1P.01-023/23
Numer wniosku: FEDS.09.05-1P.01-0054/23

Autor: Sabina Jelewska

Suma kontrolna: BAD30BF04824079C226A660A84CED7FO0

Tak [] Nie

Lp. |Uproszczona metoda rozliczania Nazwa kosztu

2.1 Roboty remontowe w obrebie piwnicy

Kategoria kosztu Wartos¢ ogétem Wydatki kwalifikowalne |Dofinansowanie
Roboty budowlane 334 917,86 334 917,86 267 934,29
Limity Realizator

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w

Gtuszycy

Tak [] Nie

Lp. |Uproszczona metoda rozliczania Nazwa kosztu

2.2 Nadzér inwestorski od robét budowlanych pozostatych

Kategoria kosztu Wartos¢ ogétem Wydatki kwalifikowalne |Dofinansowanie
Ustugi zewnetrzne 11 226,87 11 226,87 8 981,50
Limity Realizator

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w

Gtuszycy

Lp. |Nazwa zadania Wydatki ogétem Wydatki kwalifikowalne [Dofinansowanie
3 Prace przygotowawcze 25 000,00 25 000,00 20 000,00
Pozycje budzetu zadania
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3.1

Lp. |Uproszczona metoda rozliczania

Nazwa kosztu

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Tak []
Kategoria kosztu Wartos¢ ogétem Wydatki kwalifikowalne |Dofinansowanie
Ustugi zewnetrzne 6 000,00 6 000,00 4 800,00
Limity Realizator

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w

Gtuszycy

3.2

Lp. |Uproszczona metoda rozliczania

Nazwa kosztu

Audyt energetyczny wraz z dokumentacja techniczng i

Tak [] kosztorysowa
Kategoria kosztu Wartos¢ ogétem Wydatki kwalifikowalne |Dofinansowanie
Ustugi zewnetrzne 19 000,00 19 000,00 15 200,00
Limity Realizator
Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w
Gtuszycy
Lp. |Nazwa zadania Wydatki ogétem Wydatki kwalifikowalne [Dofinansowanie
4 Dziatania edukacyjne / 0,00 0,00 0,00
doradcze
Brak pozycji budzetu dla zadania
Lp. |[Nazwa zadania Wydatki ogétem Wydatki kwalifikowalne [Dofinansowanie
5 Wktad niepieniezny 0,00 0,00 0,00
(nieruchomosci)
Brak pozycji budzetu dla zadania
Lp. |[Nazwa zadania Wydatki ogétem Wydatki kwalifikowalne [Dofinansowanie
6 Koszty posrednie 210 399,69 191 835,73 153 468,58
Pozycje budzetu zadania
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Lp. |Uproszczona metoda rozliczania Nazwa kosztu
6.1 . Koszty posrednie - 7% od kwalifikowalnych kosztéw

Tak Nie [] bezposrednich
Rodzaj ryczattu Stawka ryczattowa |Wysokos¢ stawek llos¢ stawek
stawka ryczattowa 0,07
Kategoria kosztu Wartosc¢ ogétem Wydatki kwalifikowalne |Dofinansowanie

210 399,69 191 835,73 153 468,58

Limity Realizator

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w
Gtuszycy
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F Podsumowanie budzetu

F1l Podsumowanie budzetu

Wydatki ogétem

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

Razem w projekcie 3216 109,52 2 932 346,18 2 345 876,94

Razem rzeczywiscie 3 005 709,83 2 740 510,45 2 192 408,36

poniesione

Razem ryczatt 210 399,69 191 835,73 153 468,58

§°52ty bezposrednie - 3 005 709,83 2 740 510,45 2 192 408,36
azem

Koszty bezposrednie - 93,46% 93,46% 93,46%

Udziat

Koszty posrednie razem 210 399,69 191 835,73 153 468,58

Koszty posrednie udziat 6,54% 6,54% 6,54%
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F2 Kategorie kosztow

Wydatki ogotem

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

Nazwa

Roboty budowlane

Razem 2 884 009,83 2 627 416,75 2101 933,40
Udziat 89,67% 89,60% 89,60%
Nazwa
Ustugi zewnetrzne
Razem 121 700,00 113 093,70 90 474,96
Udziat 3,78% 3,86% 3,86%
F3 Limity
22/50
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G Zrédta finansowania

Wydatki ogétem

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie 2 345 876,94 2 345 876,94
Razem wktad wiasny 870 232,58 586 469,24
Budzet panstwa 0,00 0,00
Inne publiczne 870 232,58 586 469,24
Prywatne 0,00 0,00
Suma 3216 109,52 2 932 346,18
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H Analiza ryzyka

H1 Potencjat do realizacji projektu
Doswiadczenie

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Gtuszycy posiada bogate doswiadczenie zwigzane z
realizacjg projektéw wspétfinansowanych ze Srodkéw zewnetrznych. Centrum zrealizowato m.in. projekt pt.
~Nowoczesna przestrzeh Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gtuszycy”. Zakres prac
remontowych obejmowat: remont i modernizacje pomieszczen i korytarzy w czesci budynku CK-MBP wraz z
remontem i modernizacjg pomieszczen sanitarnych oraz z przebudowg strefy wejscia i z budowg podjazdu dla
0s6b niepetnosprawnych. Wymianie i renowacji poddane zostaty takze stolarka okienna i drzwiowa.
Przeprowadzono réwniez wymiany instalacji: C.0., elektrycznej i teleinformatycznej. Srodki na remont i
modernizacje gtuszyckiego Centrum Kultury pozyskane zostaty w ramach programu ,Infrastruktura Doméw
Kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ktéry przyznat dotacje dla Centrum Kultury-Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gtuszycy w wysokosci 285.000 zt.” Realizacje projektu wsparta Gmina Gtuszyca
wktadem wtasnym, wynoszgcym 71.250 zt. Celem programu, ktérym zarzgdza Narodowe Centrum Kultury, jest
zapewnienie optymalnych warunkéw dla dziatalnosci doméw i osrodkéw kultury oraz centréw kultury i sztuki w
zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizacje i rozbudowe ich infrastruktury.

Opis sposobu zarzadzania projektem
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Whnioskodawcg i realizatorem projektu bedzie samorzadowa instytucja kultury - Centrum Kultury - Miejska
Biblioteka Publiczna w Gtuszycy. W projekcie nie przewiduje sie udziatu partneréw. Centrum odpowiada za
realizacje projektu na wszystkich jego etapach: przygotowania, realizacji, rozliczenia oraz trwatosci. Faza
przygotowawcza/planistyczna przedsiewziecia zostata ukonczona. Wykonano niezebng analize pilnych
potrzeb, audyt energetyczny dla zamierzenia budowlanego, kosztorys inwestorski, opracowano dokumentacje
aplikacyjna o dofinansowanie projektu w ramach FEDS. Na tym etapie prac przy projekcie zaangazowana byta
Dyrektor i Gtéwna Ksiegowa. Osoby te posiadajg doswiadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektéw
inwestycyjnych.

Projekt nie jest jeszcze na etapie realizacji. Kolejnym etapem jest wykonanie ekspertyz ornitologicznej i
chiropterologicznej, przeprowadzenie zaméwieh publicznych, a nastepnie wykonanie wszystkich
zaplanowanych robét budowlanych, rozliczenie projektu, utrzymanie wytworzonej infrastruktury.
Whnioskodawca dysponuje zespotem 0séb ds. realizacji projektéw, bedgcym w stanie zapewnic¢ dalszg sprawna
realizacje projektu. Do prac przy projekcie zaangazowane zostang nastepujace oosby:

1) Dyrektor - odpowiedzialna za strategiczne kierowanie projektem oraz reprezentowanie Centrum na
zewnatrz, jako strona kontraktéw podpisywanych z wykonawcami, koordynowanie i nadzorowanie dziatalnosci
tej instytucji.

2) Gtéwna Ksiegowa - odpowiadad bedzie za wykonywanie okreslonych przepisami prawa obowigzkéw w
zakresie rachunkowosci; zapewnianie obstugi finansowo-ksiegowej i kasowe] projektu.

Osoby te odpowiadajg za zarzadzanie projektem i kontrole jego zgodnosci z przyjetym harmonogramem i
wytycznymi FEDS, za prowadzenie zamowieh publicznych, wspdétprace z podmiotem zewnetrznym w
przygotowaniu wnioskéw o ptatnos$¢ i sprawozdawczych, prowadzenie, kompletowanie i archiwizacje wszelkich
dokumentéw zwigzanych z realizacjg projektu, koordynowanie robét budowlanych, odpowiedzialno$¢ za jakos¢
wykonywanego projektu pod wzgledem technicznym i budzetowym, przeglad i wnoszenie uwag w
uzgodnieniach projektu bedgcych po stronie wykonawcy, udziat w odbiorach, testach, badaniach, rozruchach,
kontrolach, audytach itp., monitorowanie usuwania wad, opiniowanie wnioskéw i protokotéw zmian,
kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce przepiséw BHP, ppoz. i ochrony srodowiska, monitoring
projektu w okresie jego trwatosci, koordynacja dziatah promocyjnych. Wspétpraca z podmiotem zewnetrznym,
ktéremu powierzy sie zarzgdzanie projektem.

Dyrektorka bedzie petnita funkcje koordynatora projektu, bedzie do niej nalezato w szczegdlnosci:

- dbatos¢ o dokumentacje projektowa,

- koordynacja robét budowlanych,

- sprawozdawczos$¢, monitoring postepdw rzeczowych i finansowych,

- koordynacja dziatan promocji,

- sporzadzanie wnioskdw o ptatnos¢ w czesci merytorycznej przy wspodtpracy z podmiotem zewnetrznym
zarzadzajgcym projektem,

- kontakt z DIP.

Zakres obowigzkdw oraz zwierzchnictwo sg uregulowane w statucie Centrum Kultury - Miejska Biblioteka
Publiczna w Gtuszycy.

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Gtuszycy wyposazone jest w odpowiednie zaplecze
techniczne umozliwiajgce zarzadzanie niniejszym projektem na kazdym etapie jego realizacji. Dysponuje
odpowiednim miejscem umozliwiajgcym prace przy projekcie (budynek w Gtuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26)
oraz odpowiednio wyposazonymi stanowiskami pracy (sprzet biurowy i komputerowy, Internet). Wsparciem dla
ww. zespotu bedzie powotany nadzér inwestorski celem sprawnej realizacji inwestycji zgodnie z zatozeniami i
oczekiwaniami Wnioskodawcy.

Opis wktadu rzeczowego

W projekcie nie przewiduje sie wktadu rzeczowego.

Opis wlasnych srodkéw finansowych
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MONTAZ PROJEKTU

taczne koszty catkowite projektu to 3 216 109,52 PLN. tgczne koszty kwalifikowalne projektu to 2 932 346,18
PLN. Dotacja wynosi 2 345 876,94 PLN. Wktad wtasny gminy do wydatkéw kwalifikowalnych wynosi 586
469,24 PLN. Koszty niekwalifikowane wynosza 283 763,34 PLN.

Ww. wkiad do wydatkéw kwalifikowalnych oraz koszty niekwalifikowane zostang pokryte w 100 % ze Srodkéw
wtasnych Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Gtuszycy.

ZABEZPIECZENIE SRODKOW FINANSOWYCH

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Gtuszycy zgodnie z zatgczonym do wniosku o
dofinansowanie o$wiadczeniem zabezpieczy, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w swoim
planie finansowym srodki finansowe na catos¢ projektu 3 216 109,52 PLN.

- koszty kwalifikowalne bezposrednie: 2 740 510,45 PLN,

- koszty kwalifikowalne posrednie: 191 835,73 PLN,

- koszty niekwalifikowalne: 283 763,34 PLN.

H2 Analiza ryzyka w projekcie

Nie dotyczy ]

Lp. Prawdopodobienstwo wystapienia Skutek wystapienia
1 Mate Koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w projekcie

Opis zidentyfikowanego ryzyka
Ryzyko wystgpienia zmian przepiséw prawa

Mechanizmy zapobiegania

Uzyskanie wszelkich wymaganych odbioréw zgodnie z prawem i odpowiednio zaplanowanym
harmonogramem. State monitorowanie aspektéw prawnych projektu, szybkie dziatania zaradcze w przypadku
ich wystgpienia.

Lp. Prawdopodobienstwo wystapienia Skutek wystapienia
2 Srednie Brak mozliwosci realizacji projektu

Opis zidentyfikowanego ryzyka
Ryzyko braku odpowiednich Srodkéw finansowych niezbednych do realizacji inwestycji

Mechanizmy zapobiegania

Zabezpieczenie odpowiednich Srodkéw w budzecie Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Gtuszycy. W razie wystgpienia ryzyka skorzystanie z finansowania zewnetrznego np. kredyt, dokonanie zmian
w budzecie Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gtuszycy.
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Lp. Prawdopodobienstwo wystapienia Skutek wystapienia
3 Srednie Zwiekszenie kosztéw realizacji projektu

Opis zidentyfikowanego ryzyka
Ryzyko zwigzane ze wzrostem naktadéw inwestycyjnych

Mechanizmy zapobiegania

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z nalezyta starannoscig w oparciu o ceny rynkowe, przygotowanie
prawidtiowego i doktadnego SIWZ na potrzeby zaméwien publicznych, zastosowanie gtéwnego kryterium
wyboru wykonawcéw w postaci ceny. W przypadku planowanych zaméwieh mozliwe zabezpieczenie wyzszych
Srodkéw niz wynika z kosztorysu inwestorskiego.

Lp. Prawdopodobienstwo wystapienia Skutek wystapienia
4 Srednie Zwiekszenie kosztéw realizacji projektu

Opis zidentyfikowanego ryzyka
Ryzyko wystgpienia robét dodatkowych/zamiennych

Mechanizmy zapobiegania

Na etapie opracowania wniosku zachowano najwyzszg starannosé, by jak najdoktadniej oszacowac potrzeby
inwestycyjne. W przypadku planowanych zaméwieh mozliwe zabezpieczenie wyzszych srodkéw niz wynika z
kosztorysu inwestorskiego.

Lp. Prawdopodobienstwo wystapienia Skutek wystapienia
5 Srednie Realizacja projektu niezgodnie z zatozeniami

Opis zidentyfikowanego ryzyka
Ryzyko wykonania robét niezgodnie z zaméwieniem

Mechanizmy zapobiegania

W ramach projektu przewidziano ustuge nadzoru inwestorskiego. Wspétpraca z wykonawca w celu eliminacji
wystepujacych odstepstw od audytu, wysuniecie roszczeh wobec wykonawcy dotyczacych skorygowania
jakosci prowadzonych prac oraz stosowanie sankcji przewidzianych w umowie.

Lp. Prawdopodobienstwo wystapienia Skutek wystapienia
6 Srednie Opoéznienie realizacji projektu

Opis zidentyfikowanego ryzyka
Ryzyko zwigzane z przekroczeniem terminéw realizacji inwestycji

Mechanizmy zapobiegania

Opracowanie racjonalnego harmonogramu, z zapasem czasowym dla realizacji poszczegdélnych zadan.
Przyjety harmonogram wynika z doswiadczenia w realizacji projektéw inwestycyjnych. Ponadto wprowadzenie
stosownych kar umownych w umowie z wykonawcg, w przypadku opdznieh wynikajgcych z winy wykonawcy.
Whnioskowanie do DIP o zmiane harmonogramu projektu badz przedtuzenie terminu jego realizacji.
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Lp. Prawdopodobienstwo wystapienia Skutek wystapienia

7 Srednie

Zwiekszenie kosztéw realizacji projektu

Opis zidentyfikowanego ryzyka

Ryzyko zmiany Zrédet finansowania

Mechanizmy zapobiegania

Brak zgodnosci odpowiednich procedur zaméwien publicznych z prawem grozi natozeniem na Wnioskodawce
korekt finansowych (potencjalny wzrost udziatu wtasnego w finansowaniu inwestycji). Ryzyko to zostanie
zminimalizowane poprzez skonstruowanie dokumentacji przetargowej z najwiekszg starannoscig oraz
przeprowadzenie zaméwieh publicznych przez doswiadczonego pracownika.

Whniosek o dofinansowanie, 2024-08-08 08:50:34 28/50




Naboér: FEDS.09.05-1P.01-023/23
Numer wniosku: FEDS.09.05-IP.01-0054/23
Autor: Sabina Jelewska
Suma kontrolna: BAD30BF04824079C226A660A84CED7FO0

I Dodatkowe informacje

Typ projektu - FEDS.9.5.B Renowacja zwiekszajaca efektywnos¢ energetyczna budynkéw infrastruktury
publicznej
(subregion watbrzyski)

Typ projektu FEDS.9.5.B Renowacja zwiekszajgca efektywnos¢ energetyczng budynkdéw infrastruktury publicznej
(subregion watbrzyski)

[ |Badania i rozwd;j

[ |Biznes i przedsiebiorczo$¢

[ |Gospodarka odpadami i wodno-$éciekowa

[ lInformatyzacja i e-spoteczefstwo

[ ]Oochrona $rodowiska

[ Jochrona zdrowia

[ ]Otoczenie biznesu

[ ]Rynek pracy i osoby bezrobotne

[ |Transport

[ ]Turystyka

[ JRozw6j zawodowy

[ |Aktywizacja spoteczna i zwalczanie ubdstwa
[ |Energetyka

[ |Kultura i dziedzictwo

[ INauka i szkolnictwo wyzsze

[ ]Edukacja

[|Adaptacja do zmian klimatu, przeciwdziatanie i usuwanie skutkéw klesk zywiotowych i katastrof
[|Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu

[ ]Ustugi publiczne

[ |Dialog spoteczny i obywatelski

[ IWsparcie systemu wdrazania dla administracji
[ ]Ochrona powietrza

[ |Mitygacja zmian klimatu

[ JInnowacje spoteczne
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Rodzaj dziatalnosci gospodarczej - Nabér 9.5B

[ |Rolnictwo i le$nictwo

[ |Budownictwo

[ ]Gérnictwo i wydobywanie

[ ]Energia elektryczna, gaz, para wodna, gorgca woda i powietrze do uktadéw klimatyzacyjnych
[ ]Dostawa wody, gospodarowanie $ciekami i odpadami oraz dziatalno$¢ zwigzana z rekultywacja
[ ]Transport i magazynowanie

[ |Dziatalno$¢ informacyjno-komunikacyjna, w tym telekomunikacja

[|Handel hurtowy i detaliczny

[|Turystyka, dziatalno$¢ zwigzana z zakwaterowaniem i z ustugami gastronomicznymi

[ |Dziatalno$¢ finansowa i ubezpieczeniowa

[ |Dziatalno$¢ zwigzana z obstugg rynku nieruchomosci, wynajmem i ustugami dla przedsiebiorstw
[ ]Rybotéwstwo

[ JAdministracja publiczna

[ ]Edukacja

[ ]Opieka zdrowotna

[ |Dziatalno$¢ w zakresie opieki spotecznej, ustugi komunalne, spoteczne i ustugi na rzecz oséb
[v|Dziatalno$¢ zwigzana ze $rodowiskiem

[]Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja

[lInne niewyszczegdlnione ustugi

[ ]Akwakultura

[ ]Inne sektory niebieskiej gospodarki

[ ]Produkcja artykutéw spozywczych i napojéw

[ ]Produkcja tekstyliéw i wyrobéw tekstylnych

[ ]Produkcja sprzetu transportowego

[ |Produkcja komputeréw, wyrobéw elektronicznych i optycznych

[_]Pozostate niewyszczegdlnione branze przemystu wytwdérczego
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Realizacja instrumentéw terytorialnych
[ |Dzielnice miejskie

[ |Miasta, mate miasta i przedmieécia

[ IMiejskie obszary funkcjonalne

[ |Obszary wiejskie

[ ]Obszary gérskie

[ IWyspy i obszary przybrzezne

[ |Obszary stabo zaludnione

[ ]Inne rodzaje terytoriéw objetych wsparciem

Brak ukierunkowania terytorialnego

Powiazanie ze strategiami

[v|Brak powigzania

[ |Strategia UE dla regionu Morza Battyckiego

[ |Strategia rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2027
[ ]strategia rozwoju Polski Potudniowej do roku 2027

[ |Strategia rozwoju Polski Zachodniej do roku 2027

[ |Strategia rozwoju Polski Centralnej do roku 2027

[ ]covID-19

Pomoc publiczna - Pole wyboru.

[ Tpomoc publiczna
[ Ipomoc de minimis
[ |pomoc de minimis udzielana przez beneficjenta

[v|bez pomocy publicznej/pomocy de minimis
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Test pomocy publicznej

Pierwsze 3 przestanki wystepowania pomocy publicznej sg spetnione poniewaz: $rodki dotacji sa Srodkami publicznymi,
dotacja stanowi przysporzenie dla Wnioskodawcy na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku (s to $rodki
bezzwrotne), transfer jest selektywny (Srodki finansowe sg przekazywane w drodze konkursu). Projekt nie jest objety
pomoca publiczna, poniewaz nie jest spetniona ostatnia przestanka - w niniejszym przypadku transfer srodkéw
publicznych nie zaktéca konkurencji oraz nie wptywa na wymiane handlowg pomiedzy panstwami cztonkowskimi Unii
Europejskie;j.

Budynek termomodernizowanye to budynek uzytecznosci publicznej wykorzystywany na cele instytucji kultury. Projektem
objety jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2. Dofinansowaniem objeta jest wytacznie czes¢ budynku
wykorzystywana na cele kulturalne w Gminie Gtuszyca. W projekcie jako koszty niekwalifikowane wytgczono udziatem
10,44% powierzchnie 179,40 m2 wynajmowang na cele prowadzenia dziatalnosci gospodarczej innym podmiotom. Z kolei
dziatalnos¢ gospodarcza w budynku Centrum Kultury zwigzana z kulturg nie przekracza 20% catkowitej rocznej wydajnosci
powierzchni objetej dofinansowaniem i jest uznawana jako dziatalno$¢ pomocnicza. W zatagczniku przedtozono wyliczenie
potwierdzajace te zatozenia.

Zgodnie z pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01) w przypadkach infrastruktury podwéjnego wykorzystania, jezeli jest
ona prawie wytacznie wykorzystywana do celéw dziatalnosci niegospodarczej finansowanie takiej infrastruktury moze w
catosci wykraczaé poza zakres zasad pomocy publicznej, pod warunkiem ze uzytkowanie do celéw dziatalnosci
gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy, tj. dziatalnosci bezposrednio powigzanej z eksploatacjg infrastruktury,
koniecznej do eksploatacji infrastruktury lub nieodtgcznie zwigzanej z podstawowym wykorzystaniem o charakterze
niegospodarczym. Uznaje sie, ze taka sytuacja ma miejsce, gdy dziatalno$¢ gospodarcza pochtania takie same naktady
jak podstawowa dziatalno$¢ o charakterze niegospodarczym, takie jak materiaty, sprzet, sita robocza lub aktywa trwate.
Dziatalno$¢ gospodarcza o charakterze pomocniczym musi mieé¢ ograniczony zakres, w odniesieniu do wydajnosci
infrastruktury. Dziatalnos¢ gospodarcza o charakterze pomocniczym musi wiec mie¢ ograniczony zakres w odniesieniu do
wydajnosci infrastruktury. Uzytkowanie infrastruktury do celéw gospodarczych mozna uzna¢ za dziatalno$¢ pomocnicza,
jezeli taka dziatalnos$¢ nie przekracza 20% catkowitej rocznej wydajnosci infrastruktury. W opisanym wypadku
prowadzenie dziatalnosci gospodarczej wytacznie o charakterze pomocniczym wzgledem dziatalnosSci podstawowej
(niegospodarczej) stanowi wyjatek od obowigzku stosowania przepiséw z zakresu pomocy publiczne;j.

Projekt nie bedzie objety pomoca publiczng, poniewaz Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Gtuszycy
prowadzi w budynku dla lokalnej spotecznosci dziatalnos¢ z zakresu kultury. Kultura jest wyrazem tozsamosci, wartosci i
znaczeh odzwierciedlajacych i ksztattujacych spoteczehstwo Gminy Gtuszyca. Biorac pod uwage szczegdlny charakter
dziatan, niektére dziatania zwigzane z kulturg, zachowaniem dziedzictwa kulturowego s organizowane w budynku w
sposéb niekomercyjny i nie majg charakteru gospodarczego. Ich finansowanie ze srodkédw publicznych nie stanowi
pomocy pahstwa. Komisja uwaza, ze finansowanie publiczne kultury lub dziatah stuzgcych zachowaniu dziedzictwa
kulturowego, ktérych wyniki sg dostepne dla ogétu spoteczenistwa nieodptatnie, spetnia czysto spoteczny i kulturowy cel o
charakterze niegospodarczym. Podobnie fakt, ze odwiedzajacy instytucje kultury lub uczestnicy wydarzen kulturalnych
lub dziatan stuzacych zachowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym ochronie przyrody, otwartych dla ogétu spoteczenstwa
sg zobowigzani do wniesienia $wiadczenia pienieznego, ktére pokrywa jedynie utamek kosztéw rzeczywistych, nie
zmienia niegospodarczego charakteru tej dziatalnosci, poniewaz takiego swiadczenia nie mozna uzna¢ za rzeczywiste
wynagrodzenie za Swiadczong ustuge.

Ponadto wiele wydarzen kulturalnych lub dziatah stuzacych zachowaniu dziedzictwa kulturowego organizowanych w
budynku ma charakter wytacznie lokalny, majacy na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Gtuszyca.
Zapewnienie dostepu do kultury nalezy do zadan wtasnych Gminy Gtuszyca. Operatorem budynku bedzie samorzgadowa
instytucja kultury - Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Gtuszycy.

Gmina Gtuszyca zapewni finansowanie biezgcej dziatalnosSci operatora jako swojej samorzadowej instytucji kultury (w tym
na pokrycie wydatkéw zwigzanych z eksploatacjg budynku, ewentualnymi pracami remontowymi itp.).

Ponadto w projekcie wybér wykonawcdédw w ramach realizowanej inwestycji odbywat sie bedzie zgodnie z zapisami ustawy
pzp, a w przypadku zaméwieh o wartos$ci zamdwienia ponizej progu 130 tys. PLN, ktére obejmujg swoim zakresem
wydatki kwalifikowalne, takze zgodnie z obowigzujgcymi zasadami konkurencyjnosci.

Instalacja fotowoltaiczna wdrozona w projekcie nie poprawi pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy. Wytworzona energia z
instalacji fotowoltaicznej bedzie zuzywana na potrzeby witasne Wnioskodawcy, rozmiar (zdolno$¢ wytwdrcza instalacji nie
bedzie przekraczata realnego zapotrzebowania na energie danego prosumenta). Prosumencka instalacja do wytwarzania
energii elektrycznej z OZE - zgodnie z audytem energetycznym - nie ma mocy wiekszej niz pozwalajgca na zaspokojenie
potrzeb wtasnych w budynku. Za potrzeby wtasne nie uznaje sie energii wykorzystywanej na cele zwigzane z dziatalnoscia
gospodarcza. W projekcie zaktada sie mozliwos$¢ wystgpienia dziatalnosci gospodarczej pomocniczej - Wnioskodawca
zobowigzuje sie do monitorowania sposobu wykorzystania infrastruktury, by zakres dziatalnosci gospodarczej
pomocniczej nie przekroczyt poziomu 20% wydajnosci danej infrastruktury.

Wszystkie powyzej przytoczone argumenty jednoznacznie potwierdzajg, ze przyznane wsparcie nie wptynie na wymiane
handlowa pomiedzy panstwami cztonkowskimi UE. Tym samym projekt nie jest objety pomoca publiczna.
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Wymiar réwnosci ptci

[|Projekty ukierunkowane na kwestie réwnouprawnienia ptci
[v]Projekty uwzgledniajgce kwestie réwnouprawnienia ptci

[|Projekty neutralne w kwestii rbwnouprawnienia ptci

Realizacja polityk horyzontalnych

ZASADA ROWNOSCI KOBIET | MEZCZYZN

Projekt ze wzgledu na swéj przedmiot wptywa pozytywnie na promowanie réwnosci mezczyzn i kobiet.

Projekt obejmuje swoim zakresem termomodernizacje budynku wykorzystywanego w obszarze dziatalnosci kulturalnej. Z
przedmiotowej infrastruktury budynku beda mogli korzysta¢ na réwnych, niedyskryminacyjnych zasadach wszystkie
zainteresowane osoby i grupy spoteczne, w tym kobiety i mezczyzni.

Projekt ma pozytywny wptyw na ww. polityke horyzontalng, gdyz uwzglednia perspektywe ptci, co

przektada sie bezposrednio na dostep przestrzeni publicznej dla oséb (gtéwnie kobiet) przemieszczajacych sie z
dzieckiem lub osobg na wézku. Zaprojektowano zatem obiekt na cele dziatalnosci kulturalnych z zastosowaniem
rozwigzan wrazliwych na pte¢, na ktére m.in. sktadaja sie kwestie dotyczace pici, takie jak: gabaryty wymienianych drzwi
w ciggach komunikacyjnych posiadaja wymagane pola manewrowe dla wézkéw dzieciecych.

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE

Projekt jest zgodny z Kartg Praw Podstawowych UE. Realizacja projektu i jego funkcjonowanie opiera¢ sie bedzie na
niepodzielnych, powszechnych wartosciach godnosci osoby ludzkiej, wolnosci, réwnosci i solidarnosci, na zasadach
demokracji i panstwa prawnego. Wszystkim uzytkownikom budynku Centrum Kultury zagwarantowane zostanie prawo do
integralnosci fizycznej i psychicznej, w szczegdlnosci zapewniona zostanie swobodna i Swiadoma zgoda osoby
zainteresowanej przebywaniem w budynku, wyrazona zgodnie z procedurami okreslonymi przez ustawe, a ciato ludzkie i
jego poszczegdlne czesci nie bedg wykorzystywane jako Zrédta zysku. W odniesieniu do oséb zaangazowanych w
funkcjonowanie Centrum Kultury zagwarantowana bedzie ochrona ich danych osobowych (dane te bedg przetwarzane
rzetelnie w okreslonych celach i za zgoda osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej
ustawa, kazdy bedzie posiadaé prawo dostepu do zebranych danych, ktére go dotyczg, i prawo do dokonania ich
sprostowania), nie bedg podejmowane ich wzgledem zadne dziatania dyskryminacyjne w szczegdlnosci ze wzgledu na
pted, rase, kolor skéry, pochodzenie etniczne lub spoteczne, cechy genetyczne, jezyk, religie lub przekonania, poglady
polityczne lub wszelkie inne poglady, przynalezno$¢ do mniejszosci narodowej, przynaleznos¢ panstwowa, majatek,
urodzenie, niepetnosprawnosé, wiek lub orientacje seksualng, szanowana bedzie ich ré6znorodnos¢ kulturowa, religijna i
jezykowa.

Cigg dalszy - Pozostate informacje.

-Zgodnos¢ projektu z zasadg réwnosci szans i niedyskryminacji w tym dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami

- Zgodnos¢ projektu z Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

- Zgodnos¢ projektu z Konwencjg o Prawach Oséb Niepetnosprawnych
- Zgodnos¢ projektu z zasada réwnosci kobiet i mezczyzn
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Analiza instytucjonalna (charakterystyka wnioskodawcy, potencjat wnioskodawcy, powiazania prawno-
wilasnosciowe oraz finansowe pomiedzy uczestnikami projektu; trwatos¢ projektu)

1.CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY/PARTNERA

Whnioskodawca projektu bedzie samorzadowa instytucja kultury - Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w
Gtuszycy. Instytucja ta bedzie odpowiadata za projekt na wszystkich etapach jego realizacji: przygotowania, realizacji oraz
rozliczenia projektu.

Podstawowym celem Centrum jest prowadzenie dziatalnosci kulturalnej. Organizatorem Centrum jest Gmina Gtuszyca.
Terenem dziatania jest Gmina Gtuszyca. Centrum jest wpisane do gminnego rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Gmine Gtuszyca i posiada osobowos¢ prawng. Centrum otrzymuje dotacje podmiotowag na dofinansowanie
dziatalnosci biezgcej i remonty obiektéw oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztéw realizacji
zadan, programoéw, inwestycji z budzetu Gminy.

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku w Gminie Gtuszyca wykorzystywanego na potrzeby w obszarze dziatalnosci
kulturalnej. Z ww. dofinansowanej infrastruktury korzysta¢ bedg wszyscy mieszkancy Gminy Gtuszyca oraz osoby
przyjezdne, w szczegdlnosci:

- mieszkancy Gminy Giuszyca - uzytkownicy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy, bedgcego wtasnoscig
Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gtuszycy, ktére prowadzi szeroka dziatalno$¢ kulturalng na terenie
Gminy, m.in. dziatania animacyjne, edukacyjne, artystyczne i upowszechniajgce rézne dziedziny kultury i sztuki
profesjonalnej i amatorskiej na terenie Gminy.

2) turysci z Dolnego Slaska - korzysta¢ beda czasowo z oferty kulturalnej oferowanej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26
w Gtuszycy, uczestniczgc w organizowanych w nim wydarzeniach kulturalnych.

Projekt uwzglednia tez jako odbiorcéw osoby niepetnosprawne.

Odbiorcy ustug kulturalnych oczekujg skorzystania z budynku o odpowiednim standardzie, réwniez pod wzgledem
efektywnosci technicznych - zapewniajacej wtasciwy komfort cieplny oraz bezpieczenstwo w uzytkowaniu infrastruktury,
gdyz w obiekcie przebywaja tez dzieci i seniorzy. Ponadto z uwagi na potrzeby oséb niepetnosprawnych wymagane jest
réwniez uwzglednienie potrzeb oséb niepetnosprawnych w przy wdrazanych rozwigzaniach w projekcie. Odpowiadajac z
wskazane potrzeby odbiorcéw zaplanowano kompleksowg termomodernizacje budynku oraz uwzgledniono niwelowanie
barier dla 0oséb niepetnosprawnych, co opisano w zakresie rzeczowym projektu.

Ustugi kulturalne w przedmiotowym budynku oferowane sg na rynek lokalny. Gtéwnymi odbiorcami sg mieszkancy Gminy
Gtuszyca.

Biorac pod uwage fakt, ze Centrum dziatata zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 pazdziernika 1995 r. o organizowaniu i
prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej oraz zapewnienie dostepu do kultury nalezy do zadan wtasnych Gminy Gtuszyca, w
przypadku tego typu ustug publicznych nie istnieje dziatalnos¢ konkurencyjna.

2. POTENCJAL ORGANIZACYJNY, ADMINISTRACYJNY | INSTYTUCJONALNY

Whnioskodawca posiada zasoby ludzkie umozliwiajgce realizacje projektu, ktére sa wystarczajgce do jego wdrozenia.
Sabina Jalewska - Zatrudnienie na stanowisku Dyrektor. Wchodzi w sktad Zespotu zarzadzajgcego projektem. Funkcja w
projekcie: Koordynator projektu. W trakcie realizacji projektu odpowiada za zarzgdzanie projektem i kontrole jego
zgodnosci z przyjetym harmonogramem i wytycznymi FEDS, przeprowadzenie w projekcie zamdwienh publicznych zgodnie
z ustawa pzp oraz wytycznymi FEDS, wspétprace z podmiotem zewnetrznym w przygotowaniu wnioskéw o ptatnos¢,
prowadzenie, kompletowanie i archiwizacje wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg projektu, koordynowanie robét
budowlanych, odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanego projektu pod wzgledem technicznym i budzetowym, przeglad i
wnoszenie uwag w uzgodnieniach projektu bedacych po stronie wykonawcy, udziat w odbiorach, testach, badaniach,
rozruchach, kontrolach, audytach itp., monitorowanie usuwania wad, opiniowanie wnioskéw i protokotéw zmian,
kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce przepiséw BHP, ppoz. i ochrony Srodowiska, promocje, monitoring
projektu w okresie jego trwatosci. Wymiar zaangazowania w projekcie: 1/4 etatu. Posiada wieloletnie doSwiadczenie w
pracy w instytucji kultury oraz doswiadczenie w realizacji projektéw infrastrukturalnych. Wyksztatcenie wyzsze.

Armanda Maciejczak - Zatrudnienie na stanowisku Gtéwna Ksiegowa. Wchodzi w sktad Zespotu zarzadzajgcego
projektem. W ramach projektu odpowiada za prowadzenie rachunkowosci, realizacje i kontrole budzetu projektu zgodnie z
harmonogramem, kontrasygnowanie czynnosci prawnych mogacych spowodowad powstanie zobowigzan pienieznych,
sporzadzanie sprawozdawczosci, przygotowywanie analiz, sprawozdan, ocen i biezgcych informacji o kwestiach
finansowych zwigzanych z projektem, odpowiada za rozliczenie projektu pod wzgledem finansowym. Wymiar
zaangazowania w projekcie: 1/4 etatu. Wyksztatcenie wyzsze. Wiele lat pracy w administracji publiczne;j.

Whnioskodawca wyposazony jest w odpowiednie zaplecze techniczne umozliwiajgce zarzadzanie niniejszym projektem na
kazdym etapie jego realizacji. Dysponuje odpowiednim miejscem umozliwiajgcym prace przy projekcie (budynek przy ul.
Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy) oraz odpowiednio wyposazonymi stanowiskami pracy (sprzet biurowy i komputerowy,
Internet). Wsparciem dla ww. zespotu bedzie powotany nadzér inwestorski celem sprawnej realizacji inwestycji zgodnie z
zatozeniami i oczekiwaniami Wnioskodawcy.

3.ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI | OBOWIAZKOW REALIZATOROW PROJEKTU

W projekcie nie wystepujg realizatorzy projektu. Za catos¢ inwestycji odpowiada Centrum Kultury - Miejska Biblioteka
Publiczna w Gtuszycy.

4. PARTNERSTWO.

W projekcie nie wystepujg partnerzy.

5. TRWALOSC PROJEKTU

Whnioskodawca gwarantuje, ze w okresie 5 lat od dnia dokonania ptatnosci koficowej na jego rzecz nie nastapi zadna z
ponizszych okolicznosci:
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a) zaprzestanie lub przeniesienie dziatalnosci produkcyjnej poza region na poziomie NUTS 2, w ktérym dana operacja
otrzymata wsparcie (Jednym z elementéw zaspokajania zbiorowych potrzeb spoteczenstwa jest zapewnienie ustug
kulturalnych. Powyzsze gwarantuje, ze przedmiotowy budynek przez caty okres trwatosci projektu bedzie wykorzystywany
do celéw zwigzanych z kulturg prowadzong przez samorzadowa instytucje kultury - Centrum Kultury - Miejska Biblioteka
Publiczna w Gtuszycy).

b) zmiana wiasnosci elementu infrastruktury, ktéra daje przedsiebiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienalezng
korzys¢ (Tworzona w ramach projektu infrastruktura budynku stanowita bedzie mienie Centrum Kultury - Miejska
Biblioteka Publiczna w Gtuszycy. Wnioskodawca w okresie od poczatku realizacji do dnia zakoczenia trwatosci projektu
okreslonego przepisami FEDS bedzie wiascicielem niniejszej infrastruktury. W zwigzku z tym nie planuje sie zmiany
wiasnosci elementéw infrastruktury).

c) istotna zmiana wptywajgca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrazania, mogaca doprowadzi¢ do naruszenia
pierwotnych celéw operacji (Tworzona w ramach projektu infrastruktura budynku przez caty okres trwatosci projektu
bedzie wykorzystywana do celéw zwigzanych z kulturg prowadzona przez samorzgdowg instytucje kultury - Centrum
Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Gtuszycy. Przemawiajg za tym argumenty przytoczone w pkt a)).

Tym samym Whnioskodawca gwarantuje, ze wszystkie wykazane we wniosku o dof. wskazniki utrzymane zostang w
wymaganym okresie.

Operatorem budynku bedzie Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Gtuszycy. Personel Centrum stanowiag
osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie oraz pozgdane umiejetnosci i doswiadczenie, ktére zapewniajg wysoki
poziom dziatalnosci kulturalnej oraz sprawne funkcjonowanie instytucji kultury.

Operator w strukturach organizacyjnych posiada tez stanowiska pracy obstugi technicznej niezbedne do zapewnienia
kontroli eksploatacji instalacji, sprawdzania i odczytywania wskazanh aparatury kontrolno-pomiarowej i nadzoru przebiegu
procesu technologicznego. Operator jest wyposazony w niezbedny sprzet, ktéry zapewnia jego sprawne funkcjonowanie
zgodnie z celami statutowymi. Osoby korzystajgce z budynku w ramach prowadzonych w nim zaje¢ kulturalnych czy
wydarzeh posiadajg wiedze z zasad wietrzenia, uzywania zawordéw termostatycznych czy $wiadomego oszczedzania
energii np. podczas wietrzenia pomieszczen.

Centrum otrzymuje dotacje podmiotowa na dofinansowanie dziatalnosci biezgcej i remonty obiektéw oraz dotacje celowe
na finansowanie lub dofinansowanie kosztéw realizacji zadanh, programdéw, inwestycji z budzetu Gminy.

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Gtuszycy nie jest podmiotem powigzanym z DIP w rozumieniu art. 3 ust.
3 zatacznika | do rozporzadzenia Komisji (KE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z pézn.
zm.).

1) charakterystyka wnioskodawcy /partnera(dziatalnos¢ wnioskodawcy, produkty, ustugi, charakterystyka klientéw, konkurencji)
2) potencjat organizacyjny, administracyjny i instytucjonalny

3) zakres odpowiedzialnosci i obowigzkéw realizatoréw projektu

4) partnerstwo (partner wiodacy (lider projektu)

-partnerzy projektu (-udziat lidera i partneréw projektu

-zadania realizowane przez poszczegdélnych partneréw w ramach projektu partnerskiego_

5) trwatos¢ projektu (- zdolno$¢ organizacyjng do utrzymania projektu

-zarzadzenie projektem w okresie trwatosci).
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Analiza przedsiewziecia

1.UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZAC]I PROJEKTU )

O koniecznosci realizacji projektu i jego istotnym znaczeniu dla Dolnego Slaska przemawiaja problemy w sferze ochrony
srodowiska. W celu przyblizenia tych zagadnieh warto przytoczy¢ opracowanie ,Diagnoza sytuacji spotecznej
gospodarczej i ekologicznej w wojewddztwie dolnoslaskim”, Fundusze Europejskie dla Dolnego Slaska 2021-2027. Projekt
jest odpowiedzig na problemy SRODOWISKA. Ponizej przedstawiono diagnoze tych probleméw, bazujac na danych z tego
opracowania.

Raport Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) z grudnia 2016 r. przedstawia najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie
- w pierwszej piecdziesigtce znalazty sie 33 miasta z Polski, a w pierwszej dziesiagtce az siedem polskich miejscowosci.
Wedtug Europejskiej Agencji Srodowiska w Polsce z powodu ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza umiera
przedwczesnie ponad 51 000 oséb rocznie, a na samym Dolnym Slasku ok. 3 000 os6b rocznie. Jakos¢ powietrza w
wojewddztwie dolnoslgskim badana jest przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska we Wroctawiu. Testy
potwierdzajg wystepowanie w ostatnich latach wysokich pozioméw szkodliwych substancji w powietrzu na terenie catego
wojewddztwa. Najbardziej ucigzliwe sg emisje pytédw i benzo(a)pirenu, ktére powstajg gtéwnie w wyniku niewtasciwego
spalania paliw niskiej jakosci oraz odpaddéw, a takze w wyniku korzystania z przestarzatych i niesprawnych kottéw i
piecéw. Skutkiem tego zjawiska jest obserwowana w sezonie grzewczym tzw. niska emisja. Problem ten wystepuje w
osrodkach réznej wielkosci, zaréwno w duzych miastach (Wroctaw), jak i mniejszych osrodkach miejskich i wsiach m.in.
przedgérza sudeckiego. Niekorzystnym zjawiskiem na Dolnym Slgsku jest wystepowanie ponadnormatywnych
zanieczyszczen w obszarach uzdrowiskowych, ktére sg waznym elementem wizerunkowym, turystycznym i gospodarczym
regionu. Przekroczenia i znaczny wzrost zanieczyszczen powietrza szczegdlnie w okresie zimowym wskazuja, ze
przyczyna ztego stanu powietrza lezy w emisji z systeméw indywidualnego ogrzewania budynkéw. Szczegdlnie trudna
sytuacje mozna zaobserwowad w miejscowosciach zlokalizowanych w kotlinach gérskich, ale réwniez Wroctawia i
Wroctawskiego Obszaru Funkcjonalnego gdzie czesto wystepuje znaczny odsetek budynkéw o duzych stratach ciepta,
wraz z przestarzatymi systemami grzewczymi.

Ograniczenie niskiej emisji mozliwe jest przez sukcesywne zastepowanie piecéw i kottéw opalanych weglem przez
systemy opalane bardziej ekologicznym paliwem (np. gazem ziemnym) lub generowanie ciepta z innych Zrédet (np. ciepto
odpadowe lub wykorzystujgce odnawialne Zrédta energii) oraz wykorzystywanie paliw alternatywnych w transporcie
miejskim. Osiggniecie tego celu jest mozliwe dzieki wspieraniu licznych dziatan termomodernizacyjnych.

Obszar oddziatywania projektu koncentruje sie na terenie Gminy Gtuszyca, w szczegdélnosci na miescie: Gtuszyca. Projekt
jest konsekwencjg dziatah podejmowanych przez Wnioskodawce, majgcych doprowadzi¢ do termomodernizacje
wszystkich budynkéw uzytecznosci publicznej, ktérymi dysponuje. Wybdr do projektu przedmiotowego projektu
podyktowany byt faktem, ze budynek ten ma wazne znaczenie dla rozwoju Gminy Gtuszyca i jest niezbedny do celéw
kulturalnych mieszkahncéw, a takze jest w niezadowalajacym stanie technicznym pod wzgledem efektywnosci
energetycznej. Projekt w znaczgcym stopniu przyczyni sie do poprawy jakosci powietrza na obszarze Gminy Gtuszyca.
Realizacja inwestycji, pomoze rozwigzac nastepujace zdiagnozowane problemy:

1) Przestarzata i nieefektywna pod katem energetycznym infrastruktura budynku instytucji kultury

Obecny stan techniczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy wymaga ingerencji budowlanej, ktéra przyczyni
sie do poprawy jego efektywnosci energetycznej. Wnioskodawca w celu zidentyfikowania probleméw technicznych
przeprowadzit audyt energetyczny dla budynku.

2) Wysokie koszty eksploatacji budynku publicznego

Przestarzata i nieefektywna pod katem energetycznym infrastruktura budynku instytucji kultury wptywa na
niedostateczng szczelnos$¢ i na duze straty ciepta. Obecny stan techniczny budynku powoduje bardzo wysokie koszty
utrzymania i ogrzewania, a jednoczesnie stawia mieszkancéw Gminy Gtuszyca na gorszej pozycji w dostepie do
nowoczesnej infrastruktury kulturowej. Mimo wysokich kosztéw eksploatacyjnych, budynek w stanie obecnym bytby
niedogrzany, a jego uzytkownicy odczuliby dyskomfort cieplny, szczegdlnie w okresie zimowym. Ma to istotne znaczenie z
uwagi na takich uzytkownikéw tych budynkéw, ktérymi sg mate dzieci i seniorzy. Projekt zmniejsza koszty ogrzewania
budynku uzytecznosci publicznej oraz podnosi jego standard techniczny.

3) Emisja zanieczyszczenh do atmosfery

Problemy techniczne budynku skutkuja zwiekszong emisjg zanieczyszczen do atmosfery, powodujac pogorszenie jakosci
powietrza atmosferycznego. Problemem jest niska emisja. Zanieczyszczenia absorbowane sg w gérnych drogach
oddechowych i oskrzelach, inhalowane do ptuc mogg powodowa¢ rézne reakcje ze strony ustroju, np. kaszel, trudnosci z
oddychaniem i zadyszke. Przyczyniajg sie do zwiekszenia zagrozenia infekcjami uktadu oddechowego i chorobami
alergicznymi (np. astma, katar sienny, zapalenie spojéwek), niekiedy prowadzi¢ moga nawet do choréb serca
(nadcisnienie, zawat) lub zwieksza¢ ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Projekt wptywa na poprawe
srodowiska naturalnego - powietrza atmosferycznego i poprawe zdrowia spoteczenstwa.

4) Niski stopien wykorzystania OZE w budownictwie

Wociaz istnieje tez niski stopieh wykorzystania odnawialnych zrédet energii w budownictwie. Projekt zaktada wdrozenie
OZE w postaci pompy ciepta i instalacji fotowoltaicznej i promowanie czystej energii.

2.STAN ISTNIEJACY

Projekt dotyczy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy. Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Gtuszycy
jest wiascicielem gruntu oraz budynku na mocy Aktu Notarialnego repertorium A 7884/2021 z dnia 21.10.2021 .
Whnioskodawca przeprowadzit audyt energetyczny dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy, w ktérym wskazano
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stan istniejacy, wymagajgcy pilnej termomodernizacji. W budynku problemem jest stan techniczny $cian zewnetrznych i
dachu pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej. Mato efektywne energetycznie $ciany zewnetrzne i dach wymagaja
docieplenia i zastosowania bardziej nowoczesnych rozwigzah technologicznych. W budynku nalezy takze wymieni¢
stolarke okienng i drzwiowg, ktéra jest stara, wypatrzona, w ztym stanie technicznym, posiada wysoki wspétczynnik
przenikania ciepta i znaczne nieszczelnosci. Modernizacji wymaga system grzewczy - system nie byt modernizowany po
1984 r. Istniejacy system grzewczy oparty na kotty na paliwo gazowe lub ciekte z otwartg komora spalania (palnikami
atmosferycznymi) i dwustawng regulacjg procesu spalania nH,g = 0,860, paliwo - gaz ziemny. Dodatkowo budynek
posiada instalacje fotowoltaiczng o zbyt matej mocy (istniejgce 10kW, projektowane 10kW). Konieczna wymiana
elementéw rozdzielni elektrycznej i przebudowa WLZ w celu dostosowania zwiekszonej produkcji energii elektrycznej.
Konieczna modernizacja instalacji elektrycznej w poziomie parteru. Jednoczesnie w chwili obecnej nie wykorzystuje sie w
budynku instalacji OZE do produkcji energii cieplnej.

Projekt nie jest rodzajem przedsiewziecia objetym Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Projekt jest gotowy do realizacji w 100%. Do wniosku zatgczono Zaswiadczenie Starostwa Powiatowego w Watbrzychu z
dnia 23.10.2023 r. o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia z dnia 19.10.2023 r. do zamiaru wykonania robét
budowlanych w przedmiotowym budynku.

3. CELE REALIZAC]I PROJEKTU

Celem projektu jest gruntowna termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej wykorzystywanego na cele
dziatalnosci kulturalnej w Gtuszycy.

Podjecie inwestycji przyniesie korzysci ekologiczne oraz finansowe. W dtugoterminowej perspektywie projekt przyczynia
sie do poprawy warunkéw spoteczno-ekonomicznych szerszej grupy spotecznej realizujac cele ogdlne projektu:

1) EKOLOGICZNE:

- poprawa jakosci powietrza w Gminie Gtuszyca poprzez redukcje emisji gazéw cieplarnianych

- wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej

2) EKONOMICZNE:

- zmniejszenie strat ciepta dzieki kompleksowym dziataniom termomodernizacyjnym

- zmniejszenie zuzycia energii w eksploatacji budynku publicznego

- ograniczenie wydatkéw eksploatacyjnych na utrzymanie budynku publicznego

3) SPOLECZNE:

- zwiekszenie komfortu uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej

- poprawa stanu technicznego i estetyki budynku uzytecznosci publicznej

- poprawa stanu zdrowia mieszkancéw Gminy Gtuszyca poprzez ograniczanie wprowadzanych do powietrza substancji
zanieczyszczajacych

- poprawa jakosci zycia mieszkancéw dzieki podejmowaniu inwestycji zwigzanych z budynkiem na cele dziatalnosci
kulturalnej, istotnym dla rozwoju spoteczenstwa i jego kolejnych pokolenh

- wzrost atrakcyjnosci Gminy Gtuszyca zaréwno pod kgtem inwestycyjnym, jak i turystycznym

4. ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIEWZIECIA

Projekt polega na gruntownej termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej nalezgcego do Centrum Kultury -
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gtuszycy: budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy.

Dla przedmiotowego budynku opracowano audyt energetyczny. Audyt sporzadzono w sierpniu 2023 r.

Projektem objety jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2. Dofinansowaniem objeta jest wytgcznie cze$¢ budynku
wykorzystywana na cele kulturalne w Gminie Gtuszyca. W projekcie jako koszty niekwalifikowane wytgczono udziatem
10,44% powierzchnie 179,40 m2 wynajmowana na cele prowadzenia dziatalnosci gospodarczej innym podmiotom. Z kolei
dziatalnos$¢ gospodarcza w budynku Centrum Kultury zwigzana z kulturg nie przekracza 20% catkowitej rocznej wydajnosci
powierzchni objetej dofinansowaniem i jest uznawana jako dziatalno$¢ pomocnicza.

Projekt zostat podzielony na zadania:

ZADANIE 1 WYDATKI AUDYTOWE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIE) 26 W GLUSZYCY - obejmujgca wydatki audytowe:

- obligatoryjne prace termomodernizacyjne: modernizacje przegréd scian zewnetrznych, modernizacje przegrody dachu,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- fakultatywne prace termomodernizacyjne: modernizacja instalacji grzewczej obejmuje montaz pomp ciepta 2 x 60 kW,
modernizacja instalacji CO i modernizacja C.0. w kottowni.

- dodatkowe prace termomodernizacyjne: wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,00 kW (istniejace 10kW,
projektowane 10kW). Konieczna wymiana elementéw rozdzielni elektrycznej i przebudowa WLZ w celu dostosowania
zwiekszonej produkcji energii elektrycznej. Konieczna modernizacja instalacji elektrycznej w poziomie parteru.
Termomodernizacja w kosztorysie: w catosci dziaty 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 i z dziatu 4 pozycje: 37, 38, 39, 60, 63, 162, 166,
167, 168 / instalacja fotowoltaiczna i elektryka zwigzana z instalacjg w kosztorysie: w catosci dziat 10 + poz. 81 z dziatu
4.

Budynek termomodernizowanye to budynek uzytecznosci publicznej wykorzystywany na cele instytucji kultury. Projektem
objety jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2. Dofinansowaniem objeta jest wytacznie czes¢ budynku
wykorzystywana na cele kulturalne w Gminie Gtuszyca. W projekcie jako koszty niekwalifikowane wytgczono udziatem
10,44% powierzchnie 179,40 m2 wynajmowang na cele prowadzenia dziatalnosci gospodarczej innym podmiotom. Z kolei
dziatalno$¢ gospodarcza w budynku Centrum Kultury zwigzana z kulturg nie przekracza 20% catkowitej rocznej wydajnosci
powierzchni objetej dofinansowaniem i jest uznawana jako dziatalno$¢ pomocnicza.
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Prace termomodernizacyjne kwalifikowane w kwocie 2 292 498,89 zt brutto:

- 89,56% kosztéw dla celdéw kultury (2457788,10 ztl brutto x 89,56%) = 2 201 195,02 zt dotyczy wydatkdéw audytowych
(bez instalacji fotowoltaicznej elektryki zwigzanej z instalacja)

- 100% kosztéw (dla instalacji fotowoltaicznej elektryki zwigzana z instalacjg) = 91 303,87 zt brutto - instalacja nie jest
przeznaczona na dziatalnos$¢ gospodarczg nie zwigzang z kultura.

Przewidziano nadzér inwestorski od wydatkéw audytowych.

ZADANIE 2. POZOSTALE ROBOTY BUDOWLANE

Koszty obejmujg roboty remontowe w obrebie piwnicy - zgodnie z kosztorysem sg to pozycje 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42.
Pozostate pozycje z kosztorysu nie ujete w wydatkach audytowych, ani w pozostatych robotach budowlanych w kwocie
939 456,48 zt brutto to wydatki poza projektem.

Przewidziano nadzér inwestorski dla tych robét.

ZADANIE 3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, audyt energetyczny i
dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem.

Projektem objety jest 1 budynek o powierzchni netto 1719,16 m2.

W przyjetych rozwigzaniach projektowych zaproponowano elementy, ktére zwiekszg dostepnos¢ budynku dla oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wézkach (drzwi do stref wejSciowych oraz wymieniane okna w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych spetnia¢ beda standardy dostepnosci).

Z opisu powyzej wynika, iz projekt jest zgodny z typem projektéw wskazanym w przedmiotowym konkursie.

5.ZASADY DEINSTYTUCJONALIZAC]I

Nie dotyczy. W budynku nie jest Swiadczona catodobowa opieka dtugoterminowa.

Budynek przy Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy wykorzystywany jest w gtéwnej mierze na funkcje samorzadowej instytucji
kultury.

W projekcie jako koszty niekwalifikowane wytgczono udziatem 10,44% powierzchnie 179,40 m2 wynajmowana na cele
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej innym podmiotom:

- biura LGD "Partnerstwo Sowiogdrskie"

- ustugi ksero, laminowanie

- wypozyczalnia roweréw elektrycznych

- wynajem sprzetu (np. namioty, tawy, nagtosnienie itp.,)

- sprzedaz makulatury.

Jako dziatalnos¢ pomocniczg (do 20% wydajnosci infrastruktury) zwigzang z dziatalnos$cia kulturalna uznano:

- zajecia ruchowe (np. joga, pilates, zumba, taekwondo, taniec),

- ustugi kulturalne (gra na gitarze, lekcje spiewu, warsztaty rekodzielnicze) - (art. 113 ust. 2 ustawy o - - organizacja
wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci (w formie pobytu kilak godzin w ciggu dnia)

1)uzasadnienie potrzeby realizacji projektu - geneza projektu

2) stan istniejacy

3) Cele realizacji projektu

4) Zakres rzeczowy przedsiewziecia
5) Zasady deinstytucjonalizacji

Analiza wykonalnosci i analiza opcji (rozwiazan alternatywnych ) realizacji projektu

Dla przedmiotowego projektu nie mozna przeprowadzi¢ analizy strategicznej, gdyz prace termomodernizacyjne dotycza
infrastruktury budynku juz istniejacego. Jedynym mozliwym rozwigzaniem o charakterze strategicznym jest
termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej

przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy nalezacego do Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gtuszycy. Ponadto
dla okreslenia ostatecznego optymalnego wariantu prac termomodernizacyjnych w przypadku budynku Centrum Kultury
w audycie energetycznym przeprowadzono analize rozwigzah

technologicznych. Analiza ta zostata oparta o wyniki przedstawione w audycie energetycznym -

analize wariantéw termomodernizacyjnych i wybdér optymalnego przedsiewziecia termomodernizacyjnego. Dokonano tam
analizy oceny optacalnosci i wyboru sposréd wariantéw technologicznych, efektéw energetycznych, oceny optacalnosci i
wyboru wariantu optymalnego.

Wyniki przeprowadzonych analiz dla poszczegdlnych wariantéw realizacji zadanh przedstawiono w

audycie w postaci tabel zbiorczych. Wyniki wskazuja na najbardziej efektywny wariant realizacji

inwestycji wskazany w audycie. Pozostate warianty przedstawione w audycie nie spetniajg wymagan

Whnioskodawcy, a takze nie realizujg w petni celéw projektu przez to, ze nie realizujg kompleksowo

zadania termomodernizacji, ktére w swej specyfice przynosi najwieksze korzysci oszczednosci energii, jak réwniez
wizualne i uzytkowe budynku. Warianty te zostaty zatem odrzucone.

W audycie ostatecznie wskazano wariant rekomendowany do wdrozenia. Ponadto zaktada sie wykorzystanie waloréw
uzytkowych i wizualnych budynku uzytecznosci publicznej w dtuzej perspektywie, co dodatkowo zwieksza osiggane w
przysztosci korzysci.
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Sytuacja finansowa wnioskodawcy/partnera oraz zrédta finansowania projektu

Zrédta finansowania projektu przedstawiono szczegétowo w punkcie G Zrédta finansowania. Srodki na realizacje
inwestycji bedg pochodzi¢ z biezgcych Srodkéw Wnioskodawcy. Nie planuje sie finansowania zewnetrznymi sSrodkami w
postaci kredytéw, pozyczek. Wnioskodawca bedzie korzystat z prawa do zaliczkowania kwoty dofinansowania.
Whnioskodawca otrzymuje finansowanie od Gminy Gtuszycy na zapewnienie wktfadu wtasnego oraz trwatosci projektu.
Wartos$¢ tego wsparcia jest precyzyjnie okreslana w corocznym planie finansowym instytucji kultury, bedgcej jednostkg
Gminy Gtuszyca. Gmina Gtuszyce angazuje sie w finansowanie Wnioskodawcy poprzez przyznawanie dotacji celowych,
ktére sg niezbedne dla funkcjonowania oraz rozwoju Wnioskodawcy. Dotacje celowe stanowig istotny element
finansowania Wnioskodawcy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Gtuszyce okresla zakres wsparcia finansowego dla jednostek kultury, w tym
Whnioskodawcy. Przydzielanie srodkéw z Gminy Gtuszyca na wktad wiasny oraz trwatos¢ projektéw umozliwia
zrealizowanie i utrzymanie Projektu.

Analiza finansowa

Zatozenia do analizy finansowe;j:

Rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym.

Rok bazowy n-3, n-2 oraz n-1 to petne zamkniete okresy obrachunkowe poprzedzajgce biezgcy rok obrachunkowy.

Okres biezacy czerwiec 2023.

Wszystkie dane finansowe podano w tysigcach ztotych z doktadnoscia do jednego miejsca po przecinku.

Miejscowy organ podatkowy, tj. Dolnoslgski Urzad Skarbowy we Wroctawiu.

Podatek VAT uwzgledniono w analizie finansowej.

Zatozenia wariant bez PROJEKTU:

Przychody operacyjne scenariusz bez projektu oszacowano na podstawie historycznych sprawozdan finansowych. Dla
celéw estymacji przychodéw w kolejnych latach przyjeto zatozenie 3% wzrostu przychodéw rok do roku. Natomiast koszty
operacyjne oszacowano proporcjonalnie do planowanych przychodéw na podstawie sprawozdan historycznych. Nie
przewiduje sie zmian w prowadzonej dziatalnosci w okresie projekcji finansowej.

Zatozenia przychody PROJEKT:

Z uwagi na charakter projektu inwestycja nie bedzie generowata jakichkolwiek przychodéw operacyjnych, nie bedg
pobierane zadne optaty wynikajace bezposrednio z projektu od uzytkownikéw korzystajgcych z infrastruktury powstatej w
wyniku realizacji inwestycji. Realizacja projektu nie wptynie bezposrednio na zmiane przychodéw operacyjnych ani zmiane
polityki cenowej. Wskutek realizacji projektu nie przewiduje sie zmiany popytu na ustugi Swiadczone przez jednostke.
Przedmiotowy projekt nie przyczynia sie do oszczednosci kosztéw operacyjnych. W zwigzku z tym przychody dla projektu
beda réwne zero.

Zatozenia koszty operacyjne PROJEKT:

Przyjeto zmniejszenie zuzycie materiatéw i energii zgodnie z audytem.

Amortyzacja liniowa. Stawka dla wydatkéw objetych robotami budowlanymi 2,5% w skali roku.

| PROJEKT PONIZEJ 50 MLN PLN WYDATKOW KWALIFIKOWALNYCH
1) pole opisowe

2) plik analiza ekonomiczna petna ksiegowos¢

3) plik analiza ekonomiczna uproszczona Ksiegowos¢

I PROJEKT OD 50 MLN PLN WYDATKOW KWALIFIKOWALNYCH

1) pole opisowe - zgodnie z instrukcja

-naktady na realizacje projektu

-przychody operacyjne

- koszty operacyjne

-rachunek zyskéw i strat, bilans, przeptywy pieniezne

-zrédta finansowania projektu

-ustalenie wartosci wskaznikéw finansowej efektywnosci
-analiza ryzyka (zagrozenia realizacji projektu) i analiza wrazliwosci
2) plik analiza finansowa dokument wtasny wnioskodawcy

Trwatos¢ finansowa
Jak wynika z dotgczonej analizy Wnioskodawca z Projektem generuje dodatnie skumulowane saldo przeptywéw

pienieznych w kazdym roku analizy. Oznacza to, ze Wnioskodawca posiada $rodki na realizacje projektu a nastepnie
utrzymanie jego efektéw w okresie trwatosci.
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Efektywnos¢ ekonomiczno-spoteczna projektu

Efektywnos$¢ ekonomiczno-spoteczna projektu:

1) EKOLOGICZNE:

- poprawa jakosci powietrza w Gminie Gtuszyca poprzez redukcje emisji gazéw cieplarnianych

- wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej

2) EKONOMICZNE:

- zmniejszenie strat ciepta dzieki kompleksowym dziataniom termomodernizacyjnym

- zmniejszenie zuzycia energii w eksploatacji budynku publicznego

- ograniczenie wydatkéw eksploatacyjnych na utrzymanie budynku publicznego

3) SPOLECZNE:

- zwiekszenie komfortu uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej

- poprawa stanu technicznego i estetyki budynku uzytecznosci publicznej

- poprawa stanu zdrowia mieszkancéw Gminy Gtuszyca poprzez ograniczanie wprowadzanych do powietrza substancji
zanieczyszczajgcych

- poprawa jakosci zycia mieszkancéw dzieki podejmowaniu inwestycji zwigzanych z budynkiem na cele dziatalnosci
kulturalnej, istotnym dla rozwoju spoteczenstwa i jego kolejnych pokolenh

- wzrost atrakcyjnosci Gminy Gtuszyca zaréwno pod katem inwestycyjnym, jak i turystycznym

Mozliwos¢ odzyskania VAT

Wartos$¢ projektu nie przekracza 5 min euro (wtgczajac VAT) i jednoczesnie projekt nie jest objety pomoca publiczna/ de
minimis (z wydatkéw kwalifikowalnych projektu wytgczono udziatem procentowym powierzchni tg cze$¢ budynku, z ktérg
zwigzana jest dziatalno$¢ gospodarcza nie zwigzana z kulturg, z kolei dziatalnos$¢ gospodarcza w budynku Centrum Kultury
zwigzana z kulturg nie przekracza 20% catkowitej rocznej wydajnosci powierzchni objetej dofinansowaniem jest uznawana
jako dziatalno$¢ pomocnicza). Wnioskodawca deklaruje réwnoczesnie, ze nie bedzie ubiegad sie o zwrot podatku VAT w
Urzedzie Skarbowym od poniesionych wydatkéw projektowych (z racji, iz w budynku cze$¢ powierzchni jest
wynajmowana, Wnioskodawcy przystuguje prawo do czesciowego odzyskania podatku VAT, jednakze Wnioskodawca/
Beneficjent z tego prawa nie skorzysta zaréwno w okresie trwatosci jak i w okresie przystugujacym podatnikowi na mocy
przepiséw Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw, ktéry w odniesieniu do wydatkéw poniesionych na
nieruchomos¢, moze by¢ dtuzszy od okresu trwatosci). W zwiagzku z powyzszym VAT od wydatkéw kwalifikowalnych netto
uznano w projekcie za wydatek kwalifikowalny.
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Powiazanie projektu z celami transformacji subregionu

Projekt wpisuje sie w cel szczegdétowy 2. sSrodowiskowy transformacji subregionu watbrzyskiego zawarty w Programie
FEDS 2021-2027 oraz w TPST (Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Wojewddztwa Dolno$lgskiego 2021-2030;
Subregion Watbrzyski), ktéry brzmi: ZAPEWNIENIE SPOJNE], ZINTEGROWANE) TRANSPORTOWO, ATRAKCYJNEJ, WYSOKIE]
JAKOSCI PRZESTRZENI DLA MIESZKANCOW PRZY POSZANOWANIU ZASOBOW SRODOWISKA.

Cel Srodowiskowy to zapewnienie mieszkafncom wysokiej jakosci otoczenia w ktérym zyja, w tym przywrécenie petnej
wartosci terenom zdegradowanym. Kluczowa jest termomodernizacja bud. publicznych i mieszkalnych wraz z wymiang
zrodet ciepta i instalacjg urzadzeh OZE, wymiana/modernizacjg instalacji CO i CWU czy podtagczeniem do sieci
cieptowniczej/chtodniczej. Planowane jest tworzenie modelowych rozwigzan i repozytorium dobrych praktyk do
wykorzystywania w obiektach uzyt. publ., bud. mieszkalnych i bud. dziatalno$ci gospodarczej. Planuje sie wsparcie w
zakresie inwestycji i doradztwa na rzecz budowy gmin/wspdlnot samowystarczalnych energet. oraz rozwoju
elektroprosumeryzmu.

Po pierwsze zatozeniem projektu jest gruntowna termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej przy ul.
Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy nalezagcego do Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gtuszycy. Obejmuje ona
wydatki audytowe:

- obligatoryjne prace termomodernizacyjne: modernizacje przegréd scian zewnetrznych, modernizacje przegrody dachu,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- fakultatywne prace termomodernizacyjne: modernizacja instalacji grzewczej obejmuje montaz pomp ciepta 2 x 60 kW,
modernizacja instalacji CO i modernizacja C.O. w kottowni.

- dodatkowe prace termomodernizacyjne: wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,00 kW (istniejgce 10kW,
projektowane 10kW). Konieczna wymiana elementéw rozdzielni elektrycznej i przebudowa WLZ w celu dostosowania
zwiekszonej produkcji energii elektrycznej. Konieczna modernizacja instalacji elektrycznej w poziomie parteru.

Po drugie w wyniku prac termomodernizacyjnych poprawi sie estetyka przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy, a tym
samym poprawiona zostanie jako$¢ otoczenia, w ktérym zyjg mieszkancy Gminy Gtuszyca. Dodatkowo nastgpi
zwiekszenie komfortu uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej dzieki termomodernizacji. Zastosowanie OZE wptynie
na poprawe stanu zdrowia mieszkancéw Gminy Gtuszyca poprzez ograniczanie wprowadzanych do powietrza substancji
zanieczyszczajacych. W ten sposdb nastapi zapewnienie spéjnej, atrakcyjnej, wysokiej jakosci przestrzeni dla
mieszkancéw Gminy Gtuszyca przy poszanowaniu zasobdw srodowiska. Spetnienie celu Srodowiskowego zostanie
zapewnione przez caty okres realizacji projektu.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze projekt bezsprzecznie przyczynia sie do realizacji w/w celu FEDS
2021-2027 i TPST.

Oceniane bedzie, czy przedsiewziecie wpisuje sie w cel sSrodowiskowy transformacji subregionu watbrzyskiego zawarty w Programie FEDS 2021-2027
oraz w TPST, ktéry brzmi: Zapewnienie spdjnej, zintegrowanej transportowo, atrakcyjnej, wysokiej jakosci przestrzeni dla mieszkancéw przy
poszanowaniu zasobéw Srodowiska.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2021-2030 dostepny jest na stronie internetowe;j:

https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/feds-2021-2027/dokumenty-programowe/ jako zatgcznik nr 9 do programu Fundusze Europejskie dla Dolnego
Slaska 2021-2027, przyjetego w dniu 27 grudnia 2022 r. uchwatg nr 6333/VI/22 przez Zarzad Wojewodztwa dolnoslgskiego.

Budynek zabytkowy/wsparcie zabytkow

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy jest budynkiem wpisanym do wykazu budynkéw Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu - wykaz zabytkéw w powiecie watbrzyskim:

- miejscowos¢: Gtuszyca

- rodzaj obiektu: publiczny

- obiekt/zespét: dom ludowy, ob. Dom Kultury i Biblioteka

- ulica nr: Grunwaldzka 26

- nr rejestru/data - brak danych w tabeli

Link do rejestru: http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696

Nalezy wskaza¢ czy projekt obejmuje swym zakresem budynki zabytkowe. Jesli tak nalezy wykaza¢ wszystkie budynki zbytkowe, ze wskazaniem
podmiotu odpowiedzialnego za modernizacje oraz czy budynek wpisany jest do rejestru /wykazu zabytkéw Wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub

gminnej ewidencji zabytkéw. Wnioskodawca zobowigzany jest wskaza¢ z nazwy ogdlnie dostepny on-line rejestr/wykaz/ewidencje zabytkéw, w ktérym
ujety jest budynek lub dotaczy¢ do wniosku dokument potwierdzajacy ten fakt jesli rejestr/wykaz/ewidencja zabytkéw nie jest upubliczniona.
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Ochrona ptakow i/lub nietoperzy

W budzecie projektu przewidziano koszty wykonania ekspertyzy dotyczacej ochrony ptakéw i/lub nietoperzy w budynku
przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy. Projekt nie bedzie powodowad niszczenia siedlisk ptakéw i/lub nietoperzy, np. przez
zakres prowadzonych prac lub pore roku, uwzgledniajgc gniazdowanie ptakéw lub zimowanie nietoperzy. Wnioskodawca
przed rozpoczeciem prac wykona stosowne ekspertyzy - we wspétpracy ze specjalistg ornitologiem i chiropterologiem
dokona przegladu budynku pod katem wystepowania miejsc gniazdowania i schronien zwierzat (ptakéw i nietoperzy). W
przypadku stwierdzenia wystepowania obecnosci ptakéw i/lub nietoperzy zastosuje sie do zalecenh z niej wynikajacych.
Moga to by¢ zalecenia np. dotyczace zaprzestania prac budowlanych w okresie legowym oraz prowadzenia ich w
terminach wyznaczonych przez ww. specjalistéw. Ponadto w przypadku, gdy konieczne bedzie zniszczenie miejsc
gniazdowania lub siedlisk ptakéw, a takze miejsc rozrodu nietoperzy, Gmina uzyska stosowne zezwolenie na czynnosci
zakazane w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat - zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, oraz przewidzi wtasciwe dziatania kompensujgce np. instalacja budek legowych dla ptakéw lub
schronien dla nietoperzy. Zakres i sposéb wykonania kompensacji zostanie ustalony przez specjalistéw wykonujacy
przeglad budynku pod katem wystepowania miejsc gniazdowania i schronien zwierzat.

Gotowos¢ projektu do realizacji

Projekt jest gotowy do realizacji w 100%. Do wniosku zatgczono Zaswiadczenie Starostwa Powiatowego w Watbrzychu z
dnia 23.10.2023 r. o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia z dnia 19.10.2023 r. do zamiaru wykonania robét
budowlanych w przedmiotowym budynku. Dotaczono tez uzgodnienia z dnia 09.10.2023 r. z Dolnoslaskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Nalezy wskazac na jakim etapie przygotowania znajduje sie projekt.

Wsparcie rewitalizacji

Projekt jest realizowany na obszarze objetym Gminnym Programem Rewitalizacji zgodnie z zapisami dokumentu:
UCHWALA NR XXXIX/290/2021 RADY MIEJSKIE] W GLUSZYCY z dnia 28.09.2021 .
W opisie nalezy wskaza¢ numer wtasciwej uchwaty przyjmujacej Gminny Program Rewitalizacji z podaniem linka do elektronicznej wersji dokumentu. W

przypadku braku elektronicznej wersji dokumentu do wniosku nalezy dotgczy¢ kopie dokumentu potwierdzajgcego iz projekt realizowanych jest na
obszarze objetym GPR (np. uchwata, wycigg dokumentu)

Klauzule spoteczne
Na moment sktadania pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie zamoéwienie publiczne na roboty budowlane nie zostato

co najmniej upublicznione dla catego projektu. Zamoéwienie publiczne na roboty budowlane planowane jest dopiero w
2024 r.
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Pozostate informacje

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE - cigg dalszy

W odniesieniu do wykonawcéw/ dostawcéw szanowana bedzie ich wtasnos¢ intelektualna.

W odniesieniu do 0séb podejmujacych prace w Centrum Kultury: nikt nie bedzie zmuszony do $wiadczenia pracy
przymusowej lub obowigzkowej, uznawane bedzie prawo do odmowy dziatania sprzecznego z wtasnym sumieniem,
zgodnie z ustawami krajowymi regulujgcymi korzystanie z tego prawa, respektowane bedzie prawo obywateli UE do
swobodnego poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsiebiorczosci oraz Swiadczenia
ustug w kazdym panstwie cztonkowskim (powyzsze dotyczy réwniez obywateli panstw trzecich, ktérzy posiadaja
zezwolenie na prace na terytorium panstw cztonkowskich), zapewniona bedzie réwnos¢ kobiet i mezczyzn, w tym w
zakresie wynagrodzenia, respektowane bedzie prawo do warunkéw pracy szanujgcych ich zdrowie, bezpieczenstwo i
godnos¢, prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, prawo do okreséw dziennego i tygodniowego
odpoczynku oraz do corocznego ptatnego urlopu, prawo do godzenia zycia rodzinnego z zawodowym (np. nie dojdzie do
zwolnienia z pracy z powodéw zwigzanych z macierzyfistwem), prawo do ptatnego urlopu macierzynskiego oraz do urlopu
wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka.

Whnioskodawca deklaruje réwnoczesnie, ze podczas realizacji projektu przestrzegane beda przep|sy antydyskryminacyjne,
o ktérych mowa w art. 9 ust. 3 Rozporzadzenia PE i Rady nr 2021/1060. Projekt jest rowniez zgodny z Konwencja o
Prawach Oséb Niepetnosprawnych, sporzadzong w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z
pézn. zm.) - poprzez zgodnos$¢ rozumie sie brak sprzecznosci pomiedzy zapisami projektu, a wymogami tego dokumentu.

ZASADA ROWNOSCI SZANS | NIEDYSKRYMINAC)I, W TYM DOSTEPNOSCI DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

Projekt wykazuje pozytywny wptyw na zasade réwnosci szans i niedyskryminacji. Z ustug kulturalnych $wiadczonych w
przedmiotowym budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy beda mogli korzystaé wszyscy zainteresowani, bez
wzgledu m. in. na pte¢, wiek, rase lub pochodzenie etniczne, wyznawana religie lub Swiatopoglad, orientacje seksualna,
tozsamos¢ piciowa, miejsce zamieszkania.

Dodatkowo realizacja projektu umozliwia petne uczestnictwo na réwnych, sprawiedliwych zasadach oséb
niepetnosprawnych. Powstata w ramach projektu infrastruktura dostosowana zostanie do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Wiekszos$¢ produktow projektéw termomodernizacyjnych co do zasady nie ma swoich bezposrednich uzytkownikéw.
Wyjatek od powyzszej reguty mogga stanowié niektére wymieniane okna i drzwi zewnetrzne. Standardy dostepnosci
stanowigce zatgcznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na lata
2021-2027 odnosza sie m. in. do drzwi w strefie wejSciowej budynku oraz do okien w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych (przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych). W zwigzku z powyzszym w ramach realizacji inwestycji
termomodernizacyjnej zapewnione zostanie spetnienie przez montowane okna w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych (przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych) oraz montowane drzwi w gtéwnych wejsciach do budynku,
standardéw okreslonych w ww. dokumencie w czesci VI. Standard architektoniczny, rozdziat 2. Budynek pkt Wiatrotap,
drzwi wejsciowe oraz Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne - okna. Dodatkowo jezeli prace
termomodernizacyjne beda wymagaty prac budowlanych w powierzchniach $cian i podtég, zostang zastosowane
standardy opisane w czesci VI. Standard architektoniczny, rozdziat 2. Budynek pkt Oznaczenia nawierzchni - powierzchnie
$cian i podtdg.

Ponadto na etapie przygotowania opiséw przedmiotu zamdwienia oraz realizacji dla tych robét bedga przestrzegane
szczeg6towe wymagania okreslone w ww. dokumencie. Z kolei dla tych produktéw projektu, ktére nie maja swoich
bezposrednich uzytkownikéw/uzytkowniczek (np. instalacje, ocieplane Sciany zewnetrzne, dach), beda one miaty
charakter neutralny wobec zasady réwnosci szans i niedyskryminacji. Strona internetowa www, na ktérej prowadzone
beda dziatania informacyjno-promocyjne o projekcie, dostosowana zostanie do potrzeb oséb ze szczegdélnymi potrzebami.

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE

1.Minimalny poziom oszczednosci energii

W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji zostanie osiggniety minimalny poziom oszczednosci energii pierwotnej
wynoszacy co hajmniej 30%.

Poziom oszczednosci energii pierwotnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy wyniesie 45,59% zgodnie z
danymi z audytu energetycznego.

2.Zgodnos$¢ z wymogami programu

Dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy wskazany w audycie energetycznym zakres obejmuje:

- obligatoryjne prace termomodernizacyjne: modernizacje przegrédd scian zewnetrznych, modernizacje przegrody dachu,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- fakultatywne prace termomodernizacyjne: modernizacja instalacji grzewczej obejmuje montaz pomp ciepta 2 x 60 kW,
modernizacja instalacji CO i modernizacja C.0. w kottowni.

- dodatkowe prace termomodernizacyjne: wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,00 kW (istniejace 10kW,
projektowane 10kW). Konieczna wymiana elementéw rozdzielni elektrycznej i przebudowa WLZ w celu dostosowania
zwiekszonej produkcji energii elektrycznej. Konieczna modernizacja instalacji elektrycznej w poziomie parteru.

Do 15% kosztéw kwalifikowanych w budynku uwzgledniono roboty remontowe w obrebie piwnicy - zgodnie z ksoztorysem
sa to pozycje 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42. Pozostate pozycje nie ujete w wydatkach audytowych, ani w pozostatych
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robotach budowlanych w kwocie 939 456,48 zt brutto to wydatki poza projektem.

Nie planuje sie dziatan edukacyjnych i doradczych.

3.Wymiana Zrédta ciepta

W budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy wymiana Zrddta ciepta (z modernizacja catego systemu ogrzewania) nie
stanowi jedynego elementu projektu oraz wynika z audytu energetycznego.

Planuje sie modernizacje instalacji grzewczej, ktéra obejmuje montaz pomp ciepta 2 x 60 kW, modernizacja instalacji CO i
modernizacja C.0O. w kottowni.

Pompy ciepta w wyniku realizacji projektu stang sie gtéwnym Zrédtem ciepta w budynku (jest to uzasadnione audytem
energetycznym), pozostawiono istniejace zrédto ciepta - kociot gazowy jako Zzrédto szczytowe wspomagajgce pompe
ciepta w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku i zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych.

Zrédto ciepta OZE spetniato bedzie aktualnie obowigzujgce normy (wynikajgce z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajacej ogdlne zasady ustalania wymogdw dotyczacych
ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia).

4.0dnawialne Zrédta ciepta

Planuje sie modernizacje fakultatywnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW (istniejgce 10kW, projektowane 10kW) do
wytwarzania energii elektrycznej z OZE (mikroinstacje prosumencka).

Wytworzona energia z instalacji fotowoltaicznej bedzie zuzywana na potrzeby wtasne, rozmiar (zdolnos$¢ wytwdrcza
instalacji nie bedzie przekraczata realnego zapotrzebowania na energie danego prosumenta).

Prosumencka instalacja do wytwarzania energii elektrycznej z OZE - zgodnie z audytem energetycznym - nie ma mocy
wiekszej niz pozwalajgca na zaspokojenie potrzeb wtasnych w budynku. Za potrzeby wtasne nie uznaje sie energii
wykorzystywanej na cele zwigzane z dziatalnoscia gospodarczg. W projekcie zaktada sie mozliwos¢ wystapienia
dziatalnosci gospodarczej pomocniczej - Wnioskodawca zobowigzuje sie do monitorowania sposobu wykorzystania
infrastruktury, by zakres dziatalnosci gospodarczej pomocniczej nie przekroczyt poziomu 20% wydajnosci danej
infrastruktury.

Zgodnie z zapisami audytu doboru instalacji PV dokonano uwzgledniajac, ze zapewnienie produkcji energii elektrycznej za
pomoca paneli fotowoltaicznych nie przekracza zapotrzebowania na energie niezbedng do ogrzania czesci budynku, ktéra
jest wykorzystywana na potrzeby Centrum Kultury. W procesie doboru instalacji fotowoltaicznej, przeprowadzono
szczegobtowg analize przewidywanego zuzycia energii, uwzgledniajac okresy najwiekszego zapotrzebowania, jak réwniez
potencjat produkcyjny instalacji fotowoltaicznej w zaleznosci od lokalizacji, kata nachylenia paneli i ekspozycji na stonce.
Instalacja fotowoltaiczna bedzie pokrywata czeSciowo zapotrzebowanie na energie dla catego obiektu oraz w catosci
bedzie wykorzystywana dla potrzeb Centrum Kultury. Projektowane rozwigzanie nie przewiduje nadprodukcji energii
elektrycznej z elementéw PV.

5.0chrona ptakéw i / lub nietoperzy

W budzecie projektu przewidziano koszty wykonania ekspertyzy dotyczacej ochrony ptakéw i/lub nietoperzy w budynku
przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy. Projekt nie bedzie powodowad niszczenia siedlisk ptakéw i/lub nietoperzy, np. przez
zakres prowadzonych prac lub pore roku, uwzgledniajgc gniazdowanie ptakéw lub zimowanie nietoperzy. Wnioskodawca
przed rozpoczeciem prac wykona stosowne ekspertyzy - we wspétpracy ze specjalistg ornitologiem i chiropterologiem
dokona przegladu budynku pod katem wystepowania miejsc gniazdowania i schronien zwierzat (ptakéw i nietoperzy). W
przypadku stwierdzenia wystepowania obecnosci ptakéw i/lub nietoperzy zastosuje sie do zalecenh z niej wynikajgcych.
Moga to by¢ zalecenia np. dotyczace zaprzestania prac budowlanych w okresie legowym oraz prowadzenia ich w
terminach wyznaczonych przez ww. specjalistéw. Ponadto w przypadku, gdy konieczne bedzie zniszczenie miejsc
gniazdowania lub siedlisk ptakéw, a takze miejsc rozrodu nietoperzy, Gmina uzyska stosowne zezwolenie na czynnosci
zakazane w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat - zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, oraz przewidzi wtasciwe dziatania kompensujgce np. instalacja budek legowych dla ptakéw lub
schronien dla nietoperzy. Zakres i sposéb wykonania kompensacji zostanie ustalony przez specjalistéw wykonujacy
przeglad budynku pod katem wystepowania miejsc gniazdowania i schronien zwierzat.

6.Gotowos¢ projektu do realizacji - decyzje budowlane

Projekt jest gotowy do realizacji w 100%. Do wniosku zatgczono Zaswiadczenie Starostwa Powiatowego w Watbrzychu z
dnia 23.10.2023 r. o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia z dnia 19.10.2023 r. do zamiaru wykonania robét
budowlanych w przedmiotowym budynku.

7.Efekt ekologiczny projektu

Projekt przyczynia sie (wzgledem stanu wyjsciowego opisanego w audycie) do:

1) redukcji emisji CO2 o: 75,54%

2) oszczednosci energii pierwotnej o: 45,59%

8.Wsparcie zabytkéw

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Gtuszycy jest budynkiem wpisanym do wykazu budynkéw Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu - wykaz zabytkédw w powiecie watbrzyskim:

- miejscowosé: Gtuszyca

- rodzaj obiektu: publiczny

- obiekt/zespét: dom ludowy, ob. Dom Kultury i Biblioteka
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- ulica nr: Grunwaldzka 26

- nr rejestru/data - brak danych w tabeli

Link do rejestru: http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696

9.0chrona Powietrza

Zgodnie z rysunkiem 6. Zasieg podobszaréw przekroczenh poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
w wojewddztwie dolnoslaskim w 2022 roku [Zrédto: GIOS] - w Gminie Gtuszyca miato miejsce przekroczenie
benzo(a)pirenu.

10.Wsparcie rewitalizacji

Projekt jest realizowany na obszarze objetym Gminnym Programem Rewitalizacji zgodnie z zapisami dokumentu:
UCHWALA NR XXXIX/290/2021 RADY MIEJSKIE] W GLUSZYCY z dnia 28.09.2021 r.

11.Wsparcie OSI

Nie dotyczy Gminy Gtuszyca.

12.Klauzule spoteczne

Na moment sktadania pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie zamdwienie publiczne na roboty budowlane nie zostato
co najmniej upublicznione dla catego projektu. Zamdéwienie publiczne na roboty budowlane planowane jest dopiero w
2024 .

Adres skrytki na ePUAP

CKMBPGIluszyca
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) Zataczniki

Oswiadczenia Wnioskodawcy /Partnera/Realizatora;

2-Oswiadczenie wnioskodawcy CK Gtuszyca poprawa.zip

Budzet projektu -bez pomocy (plik w formacie Excel);
AKTUALNE-Zatacznik-nr-2-Budzet-projektu-bez-pomocy-Gtuszyca.xlsx

Budzet projektu - pomoc mieszana (plik w formacie Excel);

Analiza ekonomiczna - zgodnie z Instrukcja wypetniania wniosku.

2-GLUSZYCA Zatacznik nr 3a Analiza ekonomiczna petna ksiegowosc poprawa.xlsx

Pismo przewodnie do uzupetnionego wniosku (jesli dotyczy):

Dokument stanowiacy podstawe prawna dziatalnosci Wnioskodawcy Partnera/Podmiotu
upowaznionego do ponoszenia wydatkéw (np. statut, akt zatozycielski, umowa spétki) tj.
dokument potwierdzajacy typ wnioskodawcy okreslony w Regulaminie naboru (np. statut
organizacji pozarzadowych, dokument potwierdzajacy iz podmiot swiadczy ustugi publiczne w
ramach realizacji obowiazkéw wtasnych JST). Nie dotyczy podmiotow, ktorych typ
wnioskodawcy mozna zweryfikowaé na podstawie danych/rejestrow powszechnie dostep

6 Statut ze zmianami 2020 r.pdf

Potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie dokumentéow finansowych za okres 3 ostatnich
lat obrotowych:
(dokumenty okreslono w instrukcji wypetniania wnioskéw);

7 Sprawozdzania CK.zip

Potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem dokumenty potwierdzajace zewnetrzne finansowanie
projektu (kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej), zgodnie z informacjami
podanymi w dokumentacji aplikacyjnej (jesli dotyczy);

Dokumenty potwierdzajace posiadanie srodkow na pokrycie wktadu wtasnego i wydatkow
niekwalifikowalnych (jesli dotyczy
2-Oswiadczenie dot. srodkow finansowych poprawa.pdf

Potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem dokumenty potwierdzajace prowadzenie dziatalnosci
gospodarczej na obszarze subregionu watbrzyskiego tj. (jesli dotyczy)
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Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow MSP;

zatacznik - nie dotyczy projektu.docx

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc inna niz de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybotéwstwie zgodny ze wzorem stanowiacym zatacznik
do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegajacy sie o pomoc inna niz pomoc de minimis lub pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybotéwstwie;

zatacznik - nie dotyczy projektu.docx

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis, zgodny ze
wzorem stanowiacym zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010
r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy sie o pomoc de
minimis (jesli dotyczy);

zatacznik - nie dotyczy projektu.docx

Potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie otrzymanych Zaswiadczen o pomocy de
minimis (wszystkie zaswiadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymat w roku, w ktérym
ubiega sie o pomoc, oraz w ciagu 2 poprzedzajacych go lat, albo oswiadczenia o wielkosci
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oswiadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie) (jesli dotyczy).

Kopia umowy spétki cywilnej potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem wraz z aneksami (jesli
dotyczy).

Umowa partnerstwa (jesli dotyczy).

Dokument potwierdzajacy prawidiowos¢ dokonania wyboru partneréw do projektu przed data
ztozenia wniosku o dofinansowanie (jesli dotyczy).

Petnomocnictwo do ztozenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz podpisania umowy o
dofinansowanie w imieniu i na rzecz Partneréw, chyba Zze dotaczona umowa o partnerstwie
reguluje powyzsze kwestie

Petnomocnictwo (minimalny zakres petnomocnictwa stanowi wzér umieszczony na stronie z
ogtoszeniem o naborze (dla osoby upowaznionej do reprezentowania Wnioskodawcy) (jezeli
dotyczy);
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Analiza oddziatywania na srodowisko z uwzglednieniem odpornosci na zmiany klimatu a
takze z uwzglednieniem zasady ,,nie czyn znaczacej szkody” (zasady DNSH);

20 Formularz OOS CK.pdf

Potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem kopia decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wraz z dokumentacja z przeprowadzonego postepowania w sprawie wydania ww. decyzji
(jesli dotyczy).

Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 (jesli
dotyczy).(jesli dotyczy).

Operat szacunkowy sporzadzony przez uprawnionego rzeczoznawce zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Operat szacunkowy
powinien by¢ aktualny na dzien ztozenia wniosku o dofinansowanie (nie starszy niz 6
miesiecy) (jesli dotyczy).*

*przypadku wniesienia gruntu lub nieruchomosci zabudowanej jako wktadu niepienieznego

Audyt energetyczny obejmujacy informacje wymagane kryteriami wyboru
2-Audyt poprawa.zip

Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejacego obiektu wraz z fotografiami/wykaz
posiadanych srodkow trwatych (jesli dotyczy);

Kosztorysy (np. inwestorskie, budowlane)/zestawienie zakupywanego sprzetu/wyposazenia
(jesli dotyczy)
26. Kosztorys CK.pdf

Oswiadczenie dotyczace niedyskryminujacych aktéw prawa miejscowego wnioskodawcy/
partnera/ realizatora (jesli dotyczy);

27 Oswiadczenie dot. niedyskryminujacych aktow prawa miejscowego CK.pdf

Inne 1 - jesli dotyczy:
2-Zatacznik wydajnosc infrastruktury CK poprawa.pdf

Inne 2 - jesli dotyczy:
29 Decyzja budowlana.pdf

Inne 3 - jesli dotyczy:
2-uzgodnienia konserwator CK.pdf
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Inne 4 - jesli dotyczy:

2-Pismo przewodnie OF CK Gluszyca.pdf

Inne 5 - jesli dotyczy:

2-Metodologia wyliczenia kosztow w projekcie.pdf
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K Informacje o wniosku o dofinansowanie

Program Priorytet

Fundusze Europejskie dla Dolnego Slaska 2021-2027 |Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszaréw
goérniczych na Dolnym Slgsku

Dziatanie Numer naboru
Transformacja Srodowiskowa FEDS.09.05-IP.01-023/23
Numer wniosku Status wniosku
FEDS.09.05-1P.01-0054/23 Wybrany

Data ztozenia wniosku Data ztozenia wersji

2023-11-03 08:35:08

Suma kontrolna
BAD30BF04824079C226A660A84CED7FO0

Signature Ngt)[ ified
Dokument podpisay przez
Sabina Jelewska:' CK-MBP

Data: 2024.08.32'10:24:04 CEST
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