Zalacznik nr 2 do umowy nr .........

Harmonogram prac
Opracowanie projektu planu ogélnego Gminy Debnica Kaszubska

Etap

Rodzaj
czynnosci

Opis

Koszt realizacji
w %

Termin wykonania

Etap 1
przedprojektowa
— analiza

Prace
przygotowawcze

1. Przygotowanie podkladéw mapowych dla terenu objetego
opracowaniem planu ogélnego (Z),

2. Skompletowanie istniejacych materialéw wyjsciowych (Z),

3. Inwentaryzacja urbanistyczna (W),

4. Dokonanie inwentaryzacji urbanistycznej i oceny istniejacego stanu
zagospodarowania (W),

5. Ocena przydatnosci poszczegolnych terenéw dla rozwoju funkceji
uzytkowych (W),

6. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego (W),

7. Przygotowanie projektu ogloszenia i obwieszczenia zawiadamiajacych
o przystapieniu do sporzadzenia planu (Z),

8. Przygotowanie projektéw pism zwigzanych z zawiadomieniem
wlasciwych instytucji o podjeciu przez Rade Gminy uchwaly o
przystapieniu do sporzadzenia planu ogélnego (Z),

9. Przygotowanie danych przestrzennych (W).

Analiza
wnioskow

Wykonanie analizy zlozonych wnioskéw przez osoby fizyczne i prawne
oraz zgloszone przez organy i instytucje, w tym sporzadzenie wykazu
whioskow, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz

z uzasadnieniem (tabelarycznie), jak rowniez ewentualne pracowanie
wykazu odpowiedzi do organéw i instytucji okreslonych ustawg oraz
innych instytucji i jednostek poinformowanych o przystapieniu do planu

(W).

20 %

od podpisania umowy
do
— 4 miesiace

Etap 1I
projektowy

Opracowanie
projektu planu

1. Przygotowanie wstepnej koncepcji planu ogélnego do konsultacji
z Zamawiajacym (W).

2. Przedstawienie tekstowe i graficzne (W):

— projektu planu ogélnego wraz z uzasadnieniem,

— prognozy oddzialywania na §rodowisko.

3. Przygotowanie danych przestrzennych (W).

30 %

od zakonczenia etapu
Ido
— ... miesigcy
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Etap III
uzgodnieniowo-
opiniodawczy

Opiniowanie
1 uzgadnianie
projektu planu

. Przygotowanie projektéw pism zwigzanych z opiniowaniem i

uzgadnianiem projektu planu ogélnego (W).

. Prezentacja projektu planu ogélnego na posiedzeniu GKUA wraz

z wprowadzeniem uzupelnient wynikajacych z w/w opinii (W).

. Dokonanie analizy uzgodnien 1 ewentualnych poprawek w projekcie

planu ogdlnego wraz z opracowaniem wykazu uzgodnien i opinii (W).

4. Przygotowanie danych przestrzennych (W).

Konsultacje
spoleczne

. W trakcie konsultacji spotecznych koordynacja i uczestnictwo

w formach wymienionych w art. 8i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2024 r.

poz. 1130) (W).

. Sporzadzenie analizy zlozonych uwag do wylozonego projektu planu

wraz z rekomendacja co do sposobu ich rozpatrzenia (W).

30 %

od zakonczenia etapu
II do
- ..... miesiecy

Etap IV
koncowy

Przygotowanie
projektu planu
do uchwalenia

. Przygotowanie radzie gminy projektu uchwaly w sprawie przyjecia

planu ogdlnego (W).

. Przygotowanie wojewodzie uchwaly o uchwaleniu planu ogdlnego

z zalacznikami wraz z dokumentacja prac planistycznych oraz udzial w
przygotowywaniu stanowisk wojta zwigzanych z planem (W).

Uchwalenie
planu

N —

. Uchwalenie planu (Z).
. Udzial w czynnosciach niezbednych do ewentualnego doprowadzenia

do zgodnosci projektu planu ogolnego z przepisami prawa w sytuacji
stwierdzenia niewaznos$ci uchwaly przez Wojewode oraz ponowienie
niezbednych czynnosci, jak réwniez ponowne opracowanie
niezbe¢dnych dokumentéw (W).

20 %

od zakonczenia etapu
IIT do
— 2 miesiace

Razem

100 %

14 miesiecy

(Z) — Zamawiajacy; (W) - Wykonawca
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