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Załącznik nr 8 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację robót 
budowlanych dla zadania pn.:  
 
“Rozbudowa drogi powiatowej nr 2178K w zakresie między innymi budowy 
drogi dla pieszych, budowy odwodnienia drogi oraz budowy i przebudowy 
infrastruktury technicznej w miejscowościach Zelczyna i Ochodza, gmina 
Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie” 
 
 
1. Szczegółowy opis oraz lokalizacja odcinków drogi objętych przedmiotem 
zamówienia zostały zawarte w poniższym opisie oraz w załącznikach nr 1 i 2 do opisu 
przedmiotu zamówienia. 
 
 
2. Projekt musi być zgodny z: 
1. Aktualnymi normami, przepisami, warunkami technicznymi, specyfikacjami  

i wymaganiami stawianymi drogom. 
2. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2023.682 ze zm.), 
3. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2023.645 ze 

zm.). 
4. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U.2023.162 ze zm.). 
5. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U.2022.1029 ze zm.). 

6. Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U.  
z 2022 r. poz. 988 ze zm.). 

7. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz.U.2022.1710 ze zm.), 

8. Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  
(t. j. Dz.U.2022.1518 ze zm.). 

9. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2021.2454 ze zm.). 

10. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U.2017.784 ze zm.). 

11. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
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robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t. j. Dz. 
U.2021.2458 ze zm.). 

12. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2022 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679 ze 
zm.). 

13. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (t.j. Dz.U.2012.463 ze zm.) 

14. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (t.j. Dz.U.2009.124.1030 ze zm.) 

15. Aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skawiny oraz Miasta Skawiny w ich granicach administracyjnych. 

16. ZARZĄDZENIEM Nr 242.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 
18 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania „Koncepcji rozwoju 
systemu rowerowego na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

17. ZARZĄDZENIEM Nr 87.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA dnia 22 
marca 2018 roku w sprawie przyjęcia do stosowania „Standardów infrastruktury 
pieszo-rowerowej w zakresie nawierzchni dla Miasta Skawina”. 

18. Wytycznymi organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidłowego 
oświetlenia przejść dla pieszych zgodnie z rekomendacją Ministra Infrastruktury 
z dnia 20 lipca 2018 r. 

19. Uchwałą Nr LXVI/970/24 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie podjęcia 
współpracy pomiędzy Gminą Skawina a Powiatem Krakowskim w zakresie 
realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego 

20. Uchwałą Rady Powiatu w Krakowie Nr LXII/636/2024 z dnia 28 lutego 2024r.    
w sprawie powierzenia Gminie Skawina prowadzenia zadania publicznego 
Powiatu Krakowskiego. 

21.  Porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Skawina  
w sprawie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego z dnia 
29.08.2024r. 

  
 

3.           Zamówienie obejmuje miedzy innymi: 
a.  opracowanie mapy do celów projektowych w obowiązującym na dzień składania 

wniosku układzie współrzędnych w skali 1:500; 
b.  pozyskanie z zasobów geodezyjnych mapy ewidencji gruntów: 

- z aktualną klauzulą, z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących 
oraz sąsiadujących z inwestycją bez wrysowanego projektowanego 
zagospodarowania terenu, 

- z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu oraz z naniesionym  
i zróżnicowanym kolorystycznie projektowanym zagospodarowaniem terenu  
i  infrastrukturą techniczną; 

c.            pozyskanie z zasobów geodezyjnych aktualnych wypisów z rejestru gruntów dla 
działek wchodzących w zakres inwestycji; 

d.  tabelaryczne zestawienie numerów działek, które stanowią obszar inwestycji 
oraz w które następuje wejście w związku z projektowanym 
zagospodarowaniem, jak i infrastrukturą techniczną; 

e.  opracowanie wstępnej koncepcji w formie graficznej wraz z opisem 
technicznym, szacunkowymi kosztami oraz zestawieniem niezbędnej do 
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realizacji zadania zajętości działek z wyszczególnieniem własności działek  
i szacunkowych kosztów wykupu: 

• na odcinku A – od końca  istniejącego chodnika na moście nad kanałem 
Łączany – Skawina do zjazdu w drogę DG601076K  (rejon działki nr 633) wraz 
z przejściem dla pieszych (przez drogę DP 2178K i DG 601076K dla wariantu I 
lub DG 601076K dla wariantu II) – długość odcinka A: około 220m   – w dwóch 
wariantach: 
- wariant I: droga dla pieszych zlokalizowana po wschodniej stronie 

odcinka A;  
- wariant II : droga dla pieszych zlokalizowana po zachodniej stronie 

odcinka A; 
• na odcinku B – na działce nr: 580/1; 591; 592/2 i 592/3; 593/1; 656 – 

przebudowa istniejącego (wąskiego) chodnika na drogę dla pieszych  
o parametrach zgodnych  z normami i przepisami wraz z zapewnieniem ciągłości 
komunikacji dla pieszych pomiędzy działkami 580/1 i 592/2 lub 592/3 - długość 
odcinka B: około 40m   – jeden wariant. 

• na odcinku C – od końca chodnika przy zjeździe na boisko znajdującego się na 
działce nr 544/1 do zjazdu w drogę DG 601072K (rejon działki nr 567) wraz  
z przejściem dla pieszych przez drogę DG 601072K - długość odcinka C: około 
95m  – jeden wariant. 

• na odcinku D – od przejścia dla pieszych przy realizowanej drodze dojazdowej 
do parkingu P&R Zelczyna do początku istniejącego chodnika na wiadukcie 
kolejowym - długość odcinka D: około 35m   – jeden wariant 
Rozwiązania projektowe przyjęte  we wstępnej koncepcji muszą zostać 
zaakceptowane (odebrane) przez Zamawiającego.  
Wraz z opracowaniem rozwiązań projektowych drogi dla pieszych na każdym  
z ww. odcinków należy opracować koncepcję (a po zatwierdzeniu koncepcji 
projekt)  budowy odwodnienia drogi, modernizacji istniejącego oświetlenia drogi 
lub budowy oświetlenia na odcinkach na których aktualnie brakuje oświetlenia 
oraz budowy infrastruktury technicznej niezbędnej dla nowych elementów drogi 
i przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej, która koliduję z nowymi 
elementami drogi.  

f.  przeprowadzenie w oparciu o odebraną przez Zamawiającego wstępną 
koncepcję (dla Odcinka A: dwa warianty, dla Odcinaka B, C i D: jeden  
wariant) konsultacji z mieszkańcami, przedstawicielami sołectw, 
przedstawicielami Zamawiającego celem wypracowania wytycznych dla 
kolejnych części dokumentacji projektowej; 

g.  przygotowanie podsumowania konsultacji wraz z rekomendacją Wykonawcy 
uwzględniając obowiązujące przepisy i normy, walory użytkowe, estetyczne  
i ekonomiczne (m.in. wpływ na koszt wykonania i utrzymania robót) – celem 
uzyskania wytycznych/zaleceń od Zamawiającego dla ostatecznego wariantu 
koncepcji i kolejnych części dokumentacji;  

h.  opracowanie ostatecznego wariantu koncepcji wraz z opisem technicznym 
zamierzenia inwestycyjnego wraz z szacunkowymi kosztami realizacji oraz 
podziałem na etapy wykonawcze oraz pisemnymi uzgodnieniami  
z przeprowadzonych konsultacji z właścicielami działek, przez które ma 
przechodzić wybrana koncepcja. 

i. opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla odcinków A, B, C, D: 
projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego  
i projektu technicznego oraz wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-
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prawną; obejmującego rozwiązania dotyczące m.in: usunięcia wszelkich kolizji 
infrastruktury technicznej, przebudów, przekładek, odwodnień, oraz wszelkich 
innych opracowań jakie okażą się konieczne do prawidłowej realizacji zadania; 

j. wykonanie opracowań środowiskowych, w tym operatu wodnoprawnego  
i innych niezbędnych analiz wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego (jeżeli opracowanie tego wymaga); 

k. uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli 
opracowanie tego wymaga); 

l. wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach sytuacyjno - wysokościowych 
(w razie konieczności); 

m. opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i/lub geotechnicznej  
w zakresie niezbędnym do opracowania projektu budowlanego, technicznego  
i wykonawczego; 

n. sporządzenie inwentaryzacji zieleni występującej na terenie objętym inwestycją 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t.j. Dz.U.2022.916 ze zm.) wraz z projektem nasadzeń. Inwentaryzacja winna 
zawierać część opisową oraz graficzną (w skali 1:500), sporządzoną na kopii 
aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej projekt zagospodarowania 
terenu objętego inwestycją wraz z istniejącymi oraz projektowanymi sieciami 
uzbrojenia terenu, ze wskazaniem zaistniałych kolizji z zielenią (gospodarka 
zielenią) oraz wykonaniem preliminarza opłat za drzewa/krzewy przeznaczone 
do usunięcia o ile będzie to konieczne wraz z projektem nasadzeń zastępczych; 

o. sporządzenie inwentaryzacji terenu (poszczególnych działek) na dzień wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z dokumentacją 
fotograficzną; 

p. uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji zadania opinii, uzgodnień, 
warunków technicznych i uzgodnień branżowych projektu – wszystkie oryginały 
wraz z załącznikami należy przekazać Zamawiającemu; 

q. wykonanie wszelkich niezbędnych do realizacji zadania opinii opracowań 
wynikających z warunków, opinii i uzgodnień branżowych; 

r. opracowanie i uzgodnienie projektu stałej (docelowej) organizacji ruchu oraz 
projektu czasowej organizacji ruchu (na czas realizacji robót), dostosowanych 
do etapu realizacyjnego; 

s. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 
t.  opracowanie przedmiarów robót (z podziałem na etapy realizacyjne); 
u.  opracowanie kosztorysów inwestorskich (z podziałem na etapy realizacyjne); 
v.  realizacja przedmiotu zamówienia musi być dokonana w stopniu i złożoności 

odpowiadającej aktualnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności 
prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych (bez użycia nazw własnych, 
wskazań na określony produkt, czy producenta itp. przy opisach przedmiotu 
zamówienia), niezbędnym do przygotowania postępowań przetargowych 
dotyczących przyszłej realizacji projektu, a ponadto Wykonawca będzie 
zobowiązany również do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania 
potencjalnych wykonawców w postępowaniach przetargowych dotyczących 
realizacji projektu i wszelkich niezbędnych konsultacji z tym związanych, 
zgodnie z pkt. 6 ppkt. 10) w ciągu dwóch dni roboczych. 

w. złożenie wniosku: o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia 
robót i/lub o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do 
właściwego Urzędu oraz przekazanie potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót i/lub bądź o wydanie 
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decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z załącznikami, do 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Skawina; 

x.  przekazanie do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Skawiny decyzji 
pozwolenia na budowę i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia 
robót i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

y.  przekazanie do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Skawina pozwolenia 
na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń; 

z.  uczestniczenie w konsultacjach, spotkaniach z mieszkańcami, sołtysami, 
radnymi i pozostałymi interesariuszami np. zarządcą drogi na każde wezwanie 
Zamawiającego; 

aa. w ramach niniejszej umowy wydawania aktualizacji cen (maksymalnie 3 razy), 
dokonywania podziału i/lub scaleń (w razie potrzeby) kosztorysów 
inwestorskich w okresie do trzech lat od daty ich wykonania – w terminie do 14 
dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

bb.  wszystkie wyżej wymienione czynności należy wykonać dla każdego  
z wymienionych /w puncie e/ odcinków t.j. : odcinka A, odcinka B, odcinka C, 
odcinka D. 

cc. w przypadku gdyby wykonanie jednego lub kilku odcinków składających się na 
Przedmiot umowy napotkało na trudności skutkujące, że wykonanie 
poszczególnych Elementów będzie opóźnione, to Zamawiający będzie 
uprawniony do dokonania odbioru/potwierdzenia wykonania danego Elementu 
kilkukrotnie osobno dla odcinka/odcinków (tj. odbiór/potwierdzenie wykonania 
będzie obejmował tylko wykonane odcinki, a następnie będą odbierane 
pozostałe odcinki). W takim przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do 
zapłaty wynagrodzenia na podstawie danego Protokołu odbioru/Potwierdzenia 
wykonania w części odpowiadającej procentowemu udziałowi danego odcinka  
w Elemencie/Przedmiocie umowy. Procentowy udział poszczególnych odcinków 
w Elementach/Przedmiocie umowy został określony następująco:  

- odcinek A – 35 procent 
- odcinek B – 20 procent 
- odcinek C – 25 procent 
- odcinek D – 20 procent    

Skorzystanie z uprawnienia opisanego powyżej stanowi uprawnienie 
Zamawiającego i uzależnione będzie wyłącznie od jego potrzeb.   

 
 
4.  Ponadto Wykonawca w zakresie zamówienia zobowiązany jest  

w szczególności do: 
a. reprezentowania Zamawiającego przed organami w trakcie realizacji 

zamówienia; 
b. optymalizacji techniczno-ekonomicznej przyjętych rozwiązań projektowych; 
c. przekazania do Zamawiającego do 14 dni od daty uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do 
zgłoszenia robót i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację drogi, 
dokumentacji projektowej oraz wszelkich pozyskanych uzgodnień, opinii, 
warunków itp.; 

d. przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji administracyjnych Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać uzgodnienie kompletnej dokumentacji przez 
Zamawiającego wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 
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e. przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego, którego nieodłączną częścią będzie 
zestawienie opracowań i pozyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji 
oraz oświadczenia Projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt 
został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto, do projektu 
należy dołączyć oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na 
etapie opracowania projektów zostały w nim uwzględnione; 

f. poniesienia wszelkich opłat za pozyskane decyzje, uzgodnienia, opinie itp., 
g. zapewnienia obsługi geodezyjnej celem okazania w terenie zasięgu planowanej 

inwestycji na etapie dokonywanych uzgodnień z właścicielami nieruchomości 
zajmowanych pod realizację inwestycji oraz konsultacji. 

h. opracowywany projekt na każdym etapie powinien być przez Wykonawcę na 
bieżąco konsultowany i uzgadniany z Zamawiającym, z Zarządem Dróg Powiatu 
Krakowskiego, Wodami Polskimi, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej  
w Krakowie, Polskimi Kolejami Państwowymi SA,  właścicielami działek oraz 
innymi instytucjami jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. 

i.  ustalenia i uzgodnienia granic pasa drogowego z Zarządem Dróg Powiatu 
Krakowskiego reprezentującym Zarząd Powiatu w Krakowie (pełniącym funkcję 
Inwestora na realizowanym zadaniu) oraz Zamawiającym – Gminą Skawina 
(pełniącym funkcję Inwestora zastępczego) 

j.  Na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem publicznym Inwestorem  
w rozumieniu art.18 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i art. 20 pkt 
3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych jest Zarząd Powiatu w 
Krakowie. Gmina Skawina jako Zamawiający pełni funkcję inwestora 
zastępczego na czas realizacji zadania.    

 
 
5.           Forma opracowania dokumentacji i przekazania do Zamawiającego : 
a. potwierdzona kopia wniosku o pozwolenie na budowę (wraz z kompletem 

wszystkich wymaganych załączników), jaki został złożony do organu 
administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania decyzji PnB, 
odpowiednio wersja papierowa – 1 egz., wersja elektroniczna w formacie .pdf, 
.doc, .dwg.; 
lub 
- potwierdzona kopia zgłoszenia robót (wraz z kompletem wszystkich 
wymaganych załączników), jakie zostało złożone do organu administracji 
architektoniczno-budowlanej, odpowiednio wersja papierowa – 1 egz., wersja 
elektroniczna w formacie .pdf, .doc, .dwg.; 
lub 
- potwierdzona kopia wniosku o zezwolenie na realizację drogi (wraz  
z kompletem wszystkich wymaganych załączników), jaki został złożony do 
organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania decyzji 
zezwalającej na realizację drogi (ZRID) – odpowiednio wersja papierowa –  
1 egz., wersja elektroniczna w formacie .pdf, .doc, .dwg.; 

b. wielowariantowy projekt koncepcyjny odebrany przez Zamawiającego, 
odpowiednio wersja papierowa 3 egz., wersja elektroniczna w formacie .pdf, 
.doc, .dwg. - 1 egz.; 

c. wielobranżowy projekt budowlany zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na 
budowę wraz z decyzją o PnB (wraz z opieczętowanym przez organ kompletem 
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wszystkich załączników) lub projekt budowlany zatwierdzony w decyzji  
o zezwoleniu na realizację drogi – ZRID (wraz z opieczętowanym przez organ 
kompletem wszystkich załączników) lub zaświadczenie (wraz z opieczętowanym 
przez organ kompletem wszystkich załączników) organu administracji 
architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 
zgłoszenia robót - odpowiednio wersje papierowe – 3 egz., wersja elektroniczna 
w formacie .pdf (skan opieczętowanej i zatwierdzonej przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej), .pdf, .doc, .dwg; 

d. inne decyzje wraz z opracowaną dokumentacją, jak: decyzja środowiskowa, 
pozwolenie wodnoprawne, itd.) - odpowiednio wersje papierowe - 1 egz., wersja 
elektroniczna w formacie .pdf (skan ostatecznej decyzji), .doc, .dwg; 

e. projekty wykonawcze winny być sporządzone w takim stopniu szczegółowości, 
aby był pokazany każdy szczegół charakterystyczny w zakresie m.in. skarp, 
zieleni, kolizji itp. – (wersje papierowe – 3 egz., wersja elektroniczna w formacie 
pdf, .doc, .dwg); 

f.  inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem oraz preliminarz opłat 
(wersje papierowe – 3 egz., wersja elektroniczna w formacie pdf, .doc, .dwg) 
wraz z projektem nasadzeń zastępczych; 

g. mapa ewidencji gruntów - „oryginał” – 1 egz.; 
h. mapa do celów projektowych (wersja papierowe 1 egz., wersja elektroniczna  

w formacie .pdf i .dwg); 
i.  uzyskane opinie, warunki techniczne i uzgodnienia branżowe projektu – 

oryginały w wersji papierowej + zestawienie tabelaryczne wraz z wersją 
elektroniczną (skan.pdf*); 

j.  wypisy z rejestru gruntów (komplet - w wersji papierowej 1 egz.); 
k. dokumentacja geologiczno-inżynierska i/lub geotechniczna (w razie 

konieczności) – 2 egz.; 
l. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 

pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub 
potwierdzenie zgłoszenia robót (o ile dotyczy); 

m. zgoda na wycinkę drzew i krzewów (w razie konieczności) wersja papierowa, 
oryginał - 1 egz; 

n. inwentaryzacja terenu (poszczególnych działek) na dzień wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z dokumentacją 
fotograficzną (jeżeli dotyczy) – 2 egz. W wersji papierowej, 1 egz. wersja 
elektroniczna (.doc, .pdf); 

o. opisy techniczne zawarte w projekcie z uwzględnieniem występujących branż 
(w formacie .doc oraz .pdf); 

p. rysunki zawarte w projektach z uwzględnieniem występujących branż  
(w formacie .dwg oraz .pdf); 

q. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – wersja 
papierowa - 3 egz., na nośniku cyfrowym (w formacie .doc oraz .pdf); 

r.  Przedmiary robót – wersja papierowa – 3 egz., na nośniku cyfrowym  
(w formacie .zuzia, .pdf oraz .xlsx); 

s. Kosztorysy inwestorskie w formie papierowej – 3 egz., na nośniku cyfrowym  
(w formacie .zuzia, .pdf oraz .xlsx); 
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6.           W ramach realizacji zadania Wykonawca dokumentacji projektowej 
zobowiązany jest do: 

1. W przypadku pozyskania decyzji ZRID: 
- dokumentacja geodezyjno-prawna winna zawierać geodezyjne ustalenie 

zakresu zajętości poszczególnych działek ewidencyjnych pod pas drogowy 
(istniejący i projektowany) obejmujące sporządzony i zatwierdzony zgodnie  
z odrębnymi przepisami operat podziałowy działek ewidencyjnych, 

- sporządzenie opisu stanu przejętych nieruchomości według stanu na dzień 
wydania decyzji ZRID oraz dokumentacji fotograficznej, które są niezbędne  
w świetle art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
zgodnie, z którym wysokość odszkodowania ustala się według stanu 
nieruchomości w dniu wydania decyzji ZRID, zaś pod pojęciem stanu 
nieruchomości należy rozumieć (art. 4 pkt 17 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami) stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-
użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej,  
a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień 
zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona. 

- projekty podziałów nieruchomości przed ich wyniesieniem w terenie i złożeniem 
do klauzuli należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający 
wymaga udziału projektanta w czynnościach przyjęcia granic i okazaniu granic, 
podziału nieruchomości w terenie. 

2. Wykonania wszystkich dodatkowych opracowań wynikających z uzyskanych 
uzgodnień, niezbędnych do uzyskania akceptacji przez właściwy organ 
zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub 
innej właściwej ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- uzyskania warunków technicznych od zarządców istniejących sieci oraz 
wykonania dokumentacji projektowej usunięcia lub zabezpieczenia kolizji 
wszystkich występujących branż; 

- wykonania operatu wodno-prawnego z określeniem parametrów technicznych 
projektowanych urządzeń wodnych oraz uzyskanie decyzji wodnoprawnej; 

3. Wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, geotechnicznej w zakresie 
niezbędnym do opracowania projektu budowlano-wykonawczego; 

4.  Opracowania projektu zieleni; 
5.  Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych 
na podstawie obowiązujących norm i przepisów; 

6.  Opracowania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich; 
7.  Opracowania projektu stałej i czasowej organizacji ruchu (wraz z niezbędnymi 

urządzeniami BRD); 
8. Uzyskania akceptacji przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę w formie zaświadczenia o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu do zgłoszonych robót lub uzyskania właściwej 
ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

9. Stawienia się niezwłocznie na każde wezwanie Zamawiającego w celu 
przedstawienia zaawansowania prac. 
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10. W zakresie dokumentacji przetargowej: 
a.  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

dla wszystkich branż. 
STWiORB powinny być opracowane tak, aby umożliwić jasną wykładnię 
wymaganych standardów robocizny, materiałów oraz wykonania towarów  
i usług, które mają być zamówione. STWiORB mają być ściśle powiązane  
z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.  
Ponadto STWiORB powinna także uwzględniać następujące wymagania 
Zamawiającego: 

- Wykonawca robót budowlanych powinien opracować geodezyjną 
dokumentację powykonawczą (klauzula), 

- Wykonawca robót budowlanych poniesie wszystkie koszty związane  
z odszkodowaniami za zniszczone składniki majątkowe, które powstaną 
przy wykonywaniu przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej 
zlokalizowanej na nieruchomości poza pasem drogi, w tym infrastruktury 
tymczasowej, 

- Wykonawca dokumentacji projektowej będzie sporządzał (poprzez 
osobę posiadającą stosowne uprawnienia) oraz przedstawiał do 
zatwierdzenia uzgodnione z Inwestorem w trakcie realizacji robót 
budowlanych zmiany w dokumentacji technicznej, przedmiarach  
i kosztorysach. 

b. Część przedmiarowo-kosztorysową dla wszystkich branż. 
Przedmiar robót powinien spełniać wymagania zawarte w obowiązujących 
przepisach prawnych i zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis 
wyliczeniem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawne w tym zakresie, kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji 
uproszczonej wykorzystując ceny jednostkowe robót określone na podstawie 
danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub 
powszechnie stosowanych, aktualnych publikacjach. Kosztorys Inwestorski 
należy wykonać w formie uproszczonej zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

c. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do udzielania 
odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu 
o dokumentację projektową, aż do wyłonienia wykonawcy robót oraz 
przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej 
wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi – w terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy 
termin nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych 
nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego faksem 
lub e-mailem pisma z pytaniami Wykonawców robót. 

d. Dokumentacja projektowa zostanie wykorzystana do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,  
w związku z powyższym jej treść nie może zawierać oznaczeń, znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia. W przypadku braku możliwości 
opisania treści dokumentacji za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
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dopuszcza się wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, 
nakładając obowiązek umieszczenia wyrazów „lub równoważny” oraz określenie 
zakresu równoważności. 

11. W granicach pasa drogowego, na długości projektowanych odcinków dróg dla 
pieszych, Wykonawca powinien zapewnić zgodność realizacji zadania  
z warunkami technicznymi dotyczącymi wymaganych przez powyższą 
Inwestycję zajętości terenu, wymaganych minimalnych szerokości, spadków 
podłużnych oraz poprzecznych jezdni oraz pobocza. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania uzgodnień  
z mieszkańcami, sołtysami, radnymi, Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego, 
Gminą Skawina oraz innymi instytucjami jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. 

13. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do przedstawienia 
harmonogramu prac projektowych uwzględniającego terminy poszczególnych 
etapów realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej 
realizacji zamówienia. 

14. Zamawiający zastrzega prawo do dokonywania odbiorów częściowych  
i odbiorów końcowych podczas realizacji inwestycji. 

15.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji geodezyjnej 
określającej granicę pasa drogowego, ustalonego w obecności przedstawiciela 
Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oraz Gminy Skawina. 

 
 
7.           Wymagania ogólne: 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził spotkania warsztatowe  

z udziałem społeczności lokalnej z sołectwa Zelczyna i Ochodza: 
1.1 pierwsze spotkanie prezentujące 2 warianty (prezentacja, dyskusja 

zebranie uwag od mieszkańców oraz spotkanie w formie wizji w terenie, 
w miejscach lokalizacji inwestycji); 

1.2 drugie spotkanie prezentacja koncepcji wraz z akceptacją do dalszych 
prac; 

1.3 trzecie spotkanie zatwierdzenie finalnej koncepcji, spotkanie musi odbyć 
się przed zatwierdzeniem koncepcji przez Zamawiającego; 

1.4 czwarte spotkanie w trakcie prowadzenia prac projektowych po 
uzyskaniu uzgodnień branżowych – prezentacja wersji uwzględniającej 
konieczne korekty koncepcji wynikające z uzgodnień branżowych  
z gestorami sieci – spotkanie musi się odbyć przed uzyskaniem 
zatwierdzenia Projektu budowlanego przez Gminę. 

2. Stosownie do potrzeb i stopnia skomplikowania opracowań projektowych liczba 
spotkań może ulec zwiększeniu, bez zwiększenia kosztów wynagrodzenia. 

3. Zamawiający wymaga, aby prezentacje koncepcji odbywały się w formie 
multimedialnej 3D. 

 
 
8.           Termin wykonania zamówienia (dla każdego z zakresów osobno): 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy w terminie 24 
miesięcy od dnia podpisania umowy, przy zachowaniu terminów 
pośrednich, określonych poniżej, liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. 
podpisania umowy: 
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1. Część I – opracowanie Koncepcji wraz z opisem technicznym Inwestycji oraz 
szacunkowymi kosztami realizacji Inwestycji; 
a. Element I.1 - opracowanie wariantów koncepcji projektu, w terminie  

2 miesięcy od dnia podpisania Umowy,  
b. Element I.2 – opracowanie finalnej (ostatecznej) koncepcji projektu 

poprzedzone konsultacjami, podsumowaniem konsultacji wraz  
z rekomendacją oraz uzyskaniem wytycznych/zaleceń od 
Zamawiającego, w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy, 

2.            Część II – Dokumentacja Projektowa wraz z PnB/ZRID/zgłoszenie robót: 
a. Element II.1 – opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego  

(z wyłączeniem wykonywanego w Elemencie II.4 projektu technicznego) 
wraz z uzyskaniem niezbędnych materiałów, pozwoleń, uzgodnień  
i opinii oraz decyzji administracyjnych, oraz złożenie wniosku: o wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót i/lub o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do właściwego 
Urzędu oraz przekazanie potwierdzenia złożenia ww. wniosku do 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Skawina,  w terminie 14 
miesięcy od daty podpisania Umowy,  

b. Element II.2 – uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i/lub 
skutecznego zgłoszenia robót (brak sprzeciwu) i/lub decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, w terminie 18 miesięcy od daty 
podpisania Umowy,  

c. Element II.3 - uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o której mowa  
w Elemencie II.2, w terminie 20 miesięcy od daty podpisania Umowy, 

d.  Element II.4 - pozostałe opracowania, w tym m.in. projekt techniczny, 
projekt wykonawczy, przedmiar i kosztorys inwestorski, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w terminie 24 
miesięcy od daty podpisania Umowy,  

 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji Przedmiotu 
umowy. 
 
 
9.           Główne założenia projektowe: 
1. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu. 
2. Projektowane przedsięwzięcie budowy dróg dla pieszych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (odwodnienie drogi, modernizacja istniejącego oświetlenia drogi 
lub budowa oświetlenia na odcinkach na których aktualnie brakuje oświetlenia, 
przebudowa kolidujących sieci, obiektów i urządzeń) ma na celu poprawę 
parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oddzielenie ruchu pieszego 
odbywającego się wzdłuż jezdni dróg od ruchu kołowego. 

3. Zamawiający dopuszcza podział zadania według procedury umożliwiającej 
realizację zadania wg. schematu: 
- zakres możliwy do realizacji w ramach zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskanymi 
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, zaświadczeniem o 
skutecznym przyjęciu zgłoszenia oraz pisemnym oświadczeniu, że jest 
on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami 
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oraz, że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

- pozostały zakres wraz z właściwą ostateczną decyzją administracyjną 
umożliwiającą realizację inwestycji drogowej to jest decyzją pozwolenia 
na budowę i/lub decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

4. Zamawiający wymaga, aby projekt koncepcyjny (koncepcja) obejmował 
opracowanie:  

• na odcinku A – od końca  istniejącego chodnika na moście nad kanałem 
Łączany – Skawina do zjazdu w drogę DG601076K  (rejon działki nr 633) wraz 
z przejściem dla pieszych (przez drogę DP 2178K i DG 601076K dla wariantu I 
lub DG 601076K dla wariantu II) –dwóch wariantów: 
- wariant I: droga dla pieszych zlokalizowana po wschodniej stronie 

odcinka A;  
- wariant II : droga dla pieszych zlokalizowana po zachodniej stronie 

odcinka A; 
• na odcinku B – na działce nr: 580/1; 591; 592/2 i 592/3; 593/1; 656 – 

przebudowa chodnika do parametrów zgodnych z normami i przepisami wraz  
z zapewnieniem ciągłości komunikacji dla pieszych pomiędzy działkami 580/1  
i 592/2 lub 592/3 – jednego wariantu. 

• na odcinku C – od końca chodnika przy zjeździe na boisko znajdujące się na 
działce nr 544/1 do zjazdu w drogę DG 601072K (rejon działki nr 567) wraz  
z przejściem dla pieszych przez drogę DG 601072K – jednego wariantu. 

• na odcinku D – od przejścia dla pieszych przy realizowanej drodze dojazdowej 
do parkingu P&R Zelczyna do początku istniejącego chodnika na wiadukcie 
kolejowym   – jeden wariant 
Dla każdego z wariantów należy opracować rozwiązania rozbudowy drogi 
powiatowej nr 2178K w zakresie między innymi budowy drogi dla pieszych, 
budowy odwodnienia drogi, modernizacji istniejącego oświetlenia drogi lub 
budowy oświetlenia na odcinkach na których aktualnie brakuje oświetlenia, oraz 
budowy i przebudowy infrastruktury technicznej (przebudowa kolidujących 
sieci, obiektów i urządzeń) wraz z kalkulacją cenową dla każdego z wariantów 
osobno; 

7. Zamawiający w ciągu 30 dni od przekazania kompletnej dokumentacji 
projektowej zadania sprawdzi kompletność przekazanych materiałów i wyda 
podpisany protokół zdawczo - odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do 
wystawienia faktury. W przypadku przekazania niekompletnej dokumentacji, 
Zamawiający w ciągu powyższych 30 dni od dnia jej przekazania wskaże 
Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej braki w tej 
dokumentacji. Wykonawca zaś po uzupełnieniu braków złoży ponownie wniosek 
o dokonanie odbioru zadania. Odbiór zadania zostanie dokonany ponownie na 
zasadach określonych powyżej. 

8. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania dokumentacji 
projektowej zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SWZ. 

9. Orientacyjny zakres prac projektowych dla obu zakresów przedstawiony został 
w poniższym załączniku nr 1 oraz 2. 
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Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. 

LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 
1. Odcinek A – od końca  istniejącego chodnika na moście nad kanałem Łączany 
– Skawina do zjazdu w drogę DG601076K  (rejon działki nr 633) wraz z przejściem 
dla pieszych (przez drogę DP 2178K i DG 601076K dla wariantu I lub DG 601076K 
dla wariantu II). 
 
 

 
 

Uwaga: W celu odnalezienia działek można skorzystać z mapy Gminy Skawina 
dostępnej na stronie internetowej: http://portal.gison.pl/skawina 

  

http://portal.gison.pl/skawina
http://portal.gison.pl/skawina
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2. Odcinek B – na działce nr: 580/1; 591; 592/2 i 592/3; 593/1; 656 – 
przebudowa chodnika do parametrów zgodnych z normami i przepisami wraz  
z zapewnieniem ciągłości komunikacji dla pieszych pomiędzy działkami 580/1  
i 592/2 lub 592/3. 
 

 

 
 

 
 

Uwaga: W celu odnalezienia działek można skorzystać z mapy Gminy Skawina 
dostępnej na stronie internetowej: http://portal.gison.pl/skawina 

  

http://portal.gison.pl/skawina
http://portal.gison.pl/skawina
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3. Odcinek C – od końca chodnika przy zjeździe na boisko znajdujące się na 
działce nr 544/1 do zjazdu w drogę DG 601072K (rejon działki nr 567) wraz  
z przejściem dla pieszych przez drogę DG 601072K   
 

 

 
 

 
 
 
 

 Uwaga: W celu odnalezienia działek można skorzystać z mapy Gminy Skawina 
dostępnej na stronie internetowej: http://portal.gison.pl/skawina 

  
  

http://portal.gison.pl/skawina
http://portal.gison.pl/skawina
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4. Odcinek D – od przejścia dla pieszych przy realizowanej drodze dojazdowej 
do parkingu P&R Zelczyna do początku istniejącego chodnika na wiadukcie 
kolejowym   

 

 
Uwaga: W celu odnalezienia działek można skorzystać z mapy Gminy Skawina 

dostępnej na stronie internetowej: http://portal.gison.pl/skawina 
  

http://portal.gison.pl/skawina
http://portal.gison.pl/skawina
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Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. 
 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 
 

1. Odcinek A – od końca  istniejącego chodnika na moście nad kanałem Łączany 
– Skawina do zjazdu w drogę DG601076K  (rejon działki nr 633) wraz  
z przejściem dla pieszych (przez drogę DP 2178K i DG 601076K dla wariantu I 
lub DG 601076K dla wariantu II). 

 

 

 

Początek zakresu opracowania odcinek A – war. I 
 

 
Początek zakresu opracowania odcinek A – war. II 
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Koniec zakresu opracowania odcinek A – war. I   
 
 
 

 
 
Koniec zakresu opracowania odcinek A – war. II 
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2. Odcinek B – na działce nr: 580/1; 591; 592/2 i 592/3; 593/1; 656 – 
przebudowa chodnika do parametrów zgodnych z normami i przepisami wraz  
z zapewnieniem ciągłości komunikacji dla pieszych pomiędzy działkami 580/1  
i 592/2 lub 592/3. 
 

 
 
Początek zakresu opracowania odcinek B 
 
 

 
 
Koniec zakresu opracowania odcinek B 

 
3. Odcinek C – od końca chodnika przy zjeździe na boisko znajdujące się na działce 

nr 544/1 do zjazdu w drogę DG 601072K (rejon działki nr 567) wraz z przejściem 
dla pieszych przez drogę DG 601072K    
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Początek zakresu opracowania odcinek C 
 
 

 
 
Koniec zakresu opracowania odcinek C 

 

4 Odcinek D – od przejścia dla pieszych przy realizowanej drodze dojazdowej 
do parkingu P&R Zelczyna do początku istniejącego chodnika na wiadukcie 
kolejowym   
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Początek zakresu opracowania odcinek D 
 
 
 

 

Koniec zakresu opracowania odcinek D 


	Załącznik nr 8

