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CZĘŚĆ OPISOWA 

I. Część opisowa 
 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  parterowy  budynek  sali  sportowej   
z  zapleczem  technicznym,  połączony piętrowym  łącznikiem  z  istniejącym  budynkiem  szkoły.  
Budynek zaprojektowano  na  planie  prostokąta  usytuowanego  równolegle  do  istniejącego  
budynku  szkoły.  Budynki  zostaną połączone  łącznikiem  na  poziomie  piętra.  Obiekt 
budowlany ma być budynkiem niskim, niepodpiwniczonym. Sala  sportowa  ma zostać wykonana  
na  rzucie  prostokąta.  Składać  się  z dwóch  parterowych  części,  sali  sportowej  o  wysokości  
10,93m  oraz  zaplecza (pomieszczenia techniczne, gospodarcze, szatnie, magazyny i 
pomieszczenie siłowni) o wysokości 5,72m. Budynek o prostej sześciokątnej bryle.  Ma posiadać 3  
wejścia  zewnętrzne  do  budynku:  wejście  główne oraz dwa wejścia dodatkowe. Jedno z wejść 
dodatkowych prowadzić ma do łącznika. Dodatkowo  w  budynku  muszą występować  dwa  
wyjścia  ewakuacyjne  z  sali  sportowej,  prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku.  Dojście 
do budynku będzie odbywać się po chodniku z niewielkim spadkiem, bez stopni, bez wymogu 
pochylni dla niepełnosprawnych. Istniejący  budynek  szkoły,  który  będzie  połączony  łącznikiem  
z  salą,  to  trójkondygnacyjny  budynek  o  rzucie  zbliżonym  do  litery  ‘U’.  Budynek  składa  się  
z  dwóch  skrzydeł zwieńczonych płaskimi dachami. Budynek zajmują dwie kondygnacje 
nadziemne, na których znajdują się pomieszczenia szkolne, kondygnacji podziemnej z 
pomieszczeniami technicznymi i szatniami szkolnymi. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie Budynku pełniącego funkcję Sali  sportowej  z  
zapleczem  techniczno-sanitarnym.  W  budynku rozplanowane zostały następujące funkcje:  
sala sportowa z rozkładanymi trybunami (4 rzędy na 112 osób łącznie);  
siłownia / sala fitness;  
zespoły szatniowe z węzłami sanitarnymi;  
pokój trenera;  
dwa magazyny;  
pomieszczenia techniczne.  
  

W ramach przedmiotu zamówienia należy sporządzić: 

a). koncepcję architektoniczno – budowlaną (2 warianty),  

b). dokumentację projektową obejmującą co najmniej: 

 projekt architektoniczno-budowlany, 

 projekty techniczne  

 projekty wykonawcze dla wszystkich branż; 

 informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

c). specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

d). harmonogram    rzeczowo-finansowy    na    realizację    robót     budowlanych oraz 

uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i wykonanie robót budowlanych i 

dostaw na podstawie w/w opracowań. 

Lokalizacja wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) 
(DZ.U.07.214.1573): 

 

 

 

 

Kraj: Polska PL Region: 



4. 
Lędziny, wrzesień 2024r. 

 

 

Południowy 
 

1.2 

Województwo: śląskie 2.2.24 

Podregion: tyski 3.2.24.51 

Powiat: bieruńsko-lędziński 4.2.24.51.14 

Gmina: Lędziny 5.2.24.51.14.03.1 
 

Widok terenu inwestycji 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres  robót 
budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez 

inwestora i realizacja budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do 

istniejącego obiektu, który będzie wykonany nad droga przeciwpożarową umożliwiającą 

dostępność komunikację do istniejącej szkoły.   

Charakterystyczne parametry: 

Powierzchnia całkowita  720,78 m 2  

lość kondygnacji   I  

Szerokość budynku  23,52 m w tym łącznik  

Długość saligimnastycznej  41,68 m  

Wysokość budynku (wg § 6 i 8 WT)  

•  zaplecze (niższa część budynku)  

•  sala sportowa (wyższa część budynku) 10,84 m  

 

 
Zakres opracowania naniesiony czarnym obrysem: miejscowość Lędziny, ul. Hołdunowska 13 
(dz.2886/6) 
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Wysokość budynku do górnej krawędzi attyki  

•  zaplecze (niższa część budynku) 5,72 m  

•  sala sportowa (wyższa część budynku) 10,93 m  

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 

PARTER 

  

 

PIĘTRO 

 

 

 

Dla tak pojętego celu oraz dla uściślenia parametrów określających w dalszej części niniejszego 

opracowania, wielkość i zakres robót, ustala się następujące słowa  i wyrażenia, które będą 

miały podane niżej znaczenie: 

1.1.1. Definicje 

1.1.1.1. Wymagania Zamawiającego oznaczają dokument lub część tego dokumentu 

zatytułowany wymagania Zamawiającego, 

1.1.1.2. Zamawiający oznacza osobę wymienioną, jako Zamawiający w Załączniku  do Oferty 

oraz wymienianą, jako Zamawiający w całym poniższym opracowaniu, 

1.1.1.3. Wykonawca oznacza osobę wymienioną, jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej 

przez Zamawiającego oraz osobę wymienianą, jako Wykonawca w całym poniższym 

opracowaniu, 

1.1.1.4. Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania, jako Inżynier 

do celów Kontraktu. Zamawiający może ograniczyć wielkość i liczebność służb 

obsługujących powyższy projekt jedynie do inspektorów nadzoru inwestorskiego a 

wówczas obowiązki Inżyniera sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego 

Wiodący Inspektor Nadzoru. 

1.1.1.5. Komisja oznacza osobę lub trzy osoby w ten sposób nazwane, powoływane 

każdorazowo przez Inżyniera w celu dokonywania: odbiorów częściowych, robót 

zanikających, etapów i robót końcowych, prób i pomiarów oraz innych rozstrzygnięć 

spornych, 

1.1.1.6. Sprzęt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty maszyny, pojazdy i inne rzeczy 

potrzebne do realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia wszystkich wad, 

1.1.1.7. Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia), mające stanowić 

część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli 

występują), które mają być dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu, 

1.1.1.8. Roboty Stałe oznaczają roboty stałe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę 

według Kontraktu, 

1.1.1.9. Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy, mogące stanowić lub stanowiące 

część Robót Stałych, 

1.1.1.10. Odcinek oznacza część Robót, wyszczególniona, jako Odcinek 

Roboty Tymczasowe - wszystkie tymczasowe roboty Wszelkiego rodzaju (inne niż 
Sprzęt Wykonawcy), potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robót 
Stałych oraz usunięcia wszelkich wad, 

1.1.1.12. Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie, co jest 

odpowiednie, 

1.1.1.13. Dokumenty Wykonawcy oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne 

oprogramowanie, rysunki podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze 

technicznym (jeśli są), dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu, 

1.1.1.14. Plac Budowy oznacza miejsca, gdzie maja być realizowane Roboty Stałe  i do których 

mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca, wyrażone 

w Kontrakcie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy, 
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1.1.1.15. Nieprzewidywalne oznacza racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez 

doświadczonego Wykonawcę do daty składowania Dokumentów Ofertowych 

1.1.1.16. Zmiana oznacza jakąkolwiek zmianę w Wymaganiach Zamawiającego lub Robotach, 

która jest polecona lub zatwierdzona, jako zmiana, 

1.1.1.17. Dziennik Budowy oznacza dokument dostarczony Wykonawcy przez 

Zamawiającego z chwilą rozpoczęcia Kontraktu. Dziennik Budowy będzie 
przechowywany na Placu Budowy przez Wykonawcę oraz będzie używany zgodnie 

z artykułem 45 Ustawy Prawo Budowlane, 

1.1.1.18. Pozwolenie na budowę oznacza dokument wydany Zamawiającemu przez 

uprawnione jednostki władzy lokalnej, pozwalający na rozpoczęcie robót na zasadach 

określonych w Ustawie Prawo Budowlane, 

1.1.1.19. Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót oznacza zgłoszenie przez 

Zamawiającego, uprawnionej jednostce władzy lokalnej, konieczność wykonania robót 

budowlanych na zasadach określonych w Ustawie Prawo Budowlane, 

1.1.1.20. Ustawa Prawo Budowlane oznacza Ustawę Parlamentu z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z 

późniejszymi zmianami i towarzyszącymi jej rozporządzeniami. 

 

1.1.2. Parametry określające zakres robót. 

 
Przedmiotem niniejszego zadania jest zaprojektowanie i wykonanie na bazie zaakceptowanego przez 

inwestora Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem z istniejącą szkołą. 

 
Stan istniejący 

 

Działka, na której  ma zostać wykonana inwestycja  dotycząca Sali gimnastycznej wraz z 

zapleczem i łącznikiem jest o nieregularnym kształcie. Obszar działki na którym ma zostać 

zrealizowana inwestycja jest obecnie przeznaczone jako boisko sportowe, które należy zlikwidować. 

Istniejące boisko nie spełnia wymogów ze względu na zły stan nawierzchni i jest konieczne jego 

usunięcie. Pozostała część działki jest wykorzystana dla istniejącej szkoły. Na działce występuje rozległa 

infrastruktura przyłączy do budynku która częściowo będzie musiała być przebudowana dla celów 

inwestycyjnych. 

 

1.1.3. Planowane rozwiązania projektowe 

Nowy zespół obiektów składających się z Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem stanowić 

będzie zaplecze sportowe dla istniejącej placówki. Zaplecze stanowić będzie integralną część Sali 

gimnastycznej zapewniającą młodzieży kompleks szatniowy wraz ze stanowiskiem dla nauczyciela 

prowadzącego. Ze względu na występującą drogę przeciwpożarową planuje się wykonanie łącznika 

nad drogą zapewniającą bezpośrednie połączenie z istniejącym korytarzem. 

Dla potrzeb osób niepełnosprawnych zapewniona jest platforma w klatce schodowej umożliwiająca  

swobodny dostęp do sali – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie– Dz.U. Nr 

75, poz.690. 

 
1.1.4. Rozwiązania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:  

Planuje się dostosowanie obiektu do wymogów obiektu, gdzie należy elementy konstrukcyjne 
wydzielić strefami pożarowymi jeśli występuje taka konieczność. Dodatkowo na podstawie projektu 
zostaną dokonane modyfikacje pomieszczeń zapewniające najwyższą możliwą ergonomie dla obiektu, 
co spowoduje zmianę istniejącego układu pomieszczeń. 

 

Pomieszczenia zespołu obiektu należy wyposażyć w następujące instalacje: 

elektryczną: oświetleniową (w tym oświetlenia ewakuacyjnego), 
okablowania  strukturalnego; 

wodociągową: z rur stalowych wraz z armaturą i białym montażem; 
kanalizacyjną: z rur PCV wraz z przyborami i urządzeniami; centralnego 
ogrzewania: z rur, grzejniki płytowe bądź ogrzewanie podłogowe, z rur   
                                                            stalowych wentylację mechaniczną. 
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Przewiduje się zasilanie/odprowadzanie mediów z istniejącego obiektu, tj. do: 

- kanalizacji sanitarnej; 
- deszczowej z rozprowadzeniem do istniejącej instalacji lub po terenie własnym; ostateczny 

wybór należy do projektanta branży sanitarnej po przeprowadzonej analizie i w ramach 
uzyskanych pozwoleń/ uzgodnień formalno-prawnych 

- zasilanie z sieci wodociągowej, 
-         zasilanie z nowego przyłącza umożliwiającego funkcjonowanie obiektu;. 

 
 

1.1.5. PRZEWIDYWANA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PLANOWANEJ INWESTYCJI. 
 

Powierzchnie budynku określa się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej 
określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku nr 

2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r., uwzględniając przepisy § 14 pkt 4 lit. 

a oraz § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b. 
 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu szczegółowe właściwości funkcjonalno-

użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych możliwych do określenia na tym etapie 
opracowania z uwzględnieniem wymagań Polskiej Normy PNISO 9836/1997, przedstawiają się 

następująco: 
PARTER 

 
 

 
 



8. 
Lędziny, wrzesień 2024r. 

 

 

PIĘTRO 

 
 

Dopuszcza się przekroczenie powierzchni użytkowej projektowanych obiektów o +/- 5%. szczegółowe 
zestawienie w części rysunkowej opracowania PFU. 

 

Zestawienie powierzchni / wskaźniki techniczne: Definicje: 

Powierzchnia zabudowy (Pz): (wg. ISO 9836) jest to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w 
stanie wykończonym. Wyznaczona jest przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi na powierzchnię 
terenu. 

Powierzchnia użytkowa (Pu): (wg. ISO 9836) jest to część powierzchni kondygnacji netto, która 

odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Określana jest oddzielnie dla każdej kondygnacji. 

Na powierzchnię użytkową składają się następujące powierzchnie składowe: Powierzchnia 

podstawowa (Pp): stanowi zasadniczą część powierzchni użytkowej zamkniętej ze wszystkich stron i 
obejmuje pomieszczenia służące bezpośrednio funkcji użytkowej odpowiadającej przeznaczeniu 

budynku lub jego części. 

Powierzchnia pomocnicza (Pd): stanowi część powierzchni użytkowej, zamkniętej ze wszystkich stron 
i obejmuje pomieszczenia przeznaczone do pełnienia funkcji służebnych jak komunikacja wewnętrzna, 

pomieszczenia do przygotowania posiłków (kuchnie), spiżarnie, garderoby, pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne, schowki, oraz części pomieszczeń zaliczanych do powierzchni podstawowej ale 
nie spełniających wymogów dotyczących wysokości. 

Powierzchnia usługowa (Pg): powierzchnia urządzeń technicznych i gospodarczych związanych z 
funkcją obsługi danego budynku   i   jego   użytkowników   np.: pom wodomierzy, hydrofornie, 

węzły i rozdzielnie ciepła, kotłownie wbudowane, stacje transformatorowe wbudowane, wentylatornie, 
klimatyzatornie, akumulatornie, maszynownie a również pralnie, suszarnie, wózkarnie, magazyny 

opału, jarzyn, sprzętu porządkowego i środków czystości, szklarnie (ogrody zimowe) i garaże 

wbudowane. 

Powierzchnia całkowita (Pc): (wg. ISO 9836) jest to suma powierzchni całkowitych wszystkich 
kondygnacji budynku. Powierzchnia całkowita każdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki 

po obrysie zewnętrznym budynku. Składa się z powierzchni kondygnacji netto i powierzchni zajętej 
przez konstrukcję. 

Powierzchnia netto (PN): (wg. ISO 9836) jest to powierzchnia ograniczona przez elementy zamykające. 
Jest określana oddzielnie dla każdej kondygnacji i obliczana dla wymiarów budynku w stanie 
wykończonym, na poziomie podłogi. 

Kubatura (K): jest to objętość budynku (powierzchnia całkowita x wysokość 
kondygnacji) liczona w obrysie zewnętrznym wszystkich kondygnacji pod i nadziemnych. 

 
W grudniu 2015 roku, dotychczas stosowana powszechnie norma PN ISO 9836:1997 została 
wycofana, obecnie posiada status normy archiwalnej. 

Przytoczoną normę zastąpił standard PN ISO 9836:2015. 

Zgodnie z nową normą PN ISO 9836:2015. powierzchnia użytkowa opisana w podpunkcie 
5.1.7 to: 
5.1.7.1 Powierzchnia użytkowa jest to część powierzchni netto, która odpowiada        

celom zgodnym z przeznaczeniem i funkcją budynku. 

 
5.1.7. 2 Powierzchnia użytkowa określana jest oddzielnie dla każdej kondygnacji 
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5.1.7.3 Powierzchnie użytkowe klasyfikowane są zgodnie przeznaczeniem budynku i funkcją 

jaką mają w nim pełnić. Dzieli się je zazwyczaj na powierzchnie użytkowe 
podstawowe i powierzchnie użytkowe pomocnicze. (…) 

 
Powierzchnia użytkowa wraz z powierzchnią ruchu oraz powierzchnią usługową tworzą        powierzchnie 

netto. 
 

SALA GIMNASTYCZNA 
 

 

 
Powierzchnia użytkowa: 720,78 m2 

 

wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, 

w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto: 
 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia: 

powierzchnia użytkowa: 720,78 m2 

 
 

Kubatura brutto pomieszczeń: 4905,43 m3 
 

 
określenie wielkości możliwych przekroczeń 
lub pomniejszeń przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników : wg przepisów i norm 

 

Dopuszcza się przekroczenie powierzchni użytkowej projektowanych obiektów o +/- 5%. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

1.2.1. Uwarunkowania formalno- prawne 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i 

zapleczem. 

Lokalizacja inwestycji: działka nr 3370/100 jest  zgodna z zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. 

Oświadczenie Inwestora o prawie do dysponowania terem stanowi załącznik do niniejszego 

opracowania. 

1.2.2. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji.  

W ramach przedmiotu zamówienia należy sporządzić: 

a) koncepcję wraz z wizualizacjami architektonicznymi; 

b) dokumentację projektową obejmującą, co najmniej: 
 projekty techniczne -wszystkie branże; 
 projekty wykonawcze dla wszystkich branż; 

 informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

c) harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, oraz uzyskanie wszelkich 

pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowań. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót budowlanych jest opracowanie przez Wykonawcę    

w/w opracowań i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Dokumentacja projektowa przed uzyskaniem 

pozwoleń musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna być 

opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi 

normami.   Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w 3 egzemplarzach i na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD, pen-drive). 

1.2.2.1. Wymagania szczegółowe 
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1.2.2.1.1. Koncepcja 

Wykonawca w ramach umowy wykona koncepcje (dwa warianty) Sali gimnastycznej wraz z 

zapleczem i łacznikiem: 
 

Koncepcje powinny być zgodne z załącznikiem graficznym będącym częścią niniejszego opracowania. 

Opracowana koncepcja będzie podlegać akceptacji przez Zamawiającego. Dopiero po uzyskaniu 

akceptacji Wykonawca będzie mógł przystąpić do dalszych prac projektowych. 

Koncepcja powinna zawierać m.in.: 

 aranżację architektoniczną budynków wraz z wizualizacją w wersji elektronicznej i 
papierowej; 

 wskazanie funkcji pomieszczeń; 
 standardy zastosowanych technologii, materiałów i urządzeń; 
 zestawienie powierzchni projektowanego budynku w odniesieniu do programu funkcjonalno-

użytkowego wraz z procentowym wyliczeniem różnicy tych powierzchni pomiędzy 
zaprojektowanymi a wskazanymi w programie funkcjonalno- użytkowym; 

 wstępny szacunek kosztów. 

1.2.2.1.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z Rozdziałem 2 „Zakres i forma dokumentacji 

projektowej” Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. poz. 2452 z dnia 29 grudnia 2021r.). 

a) Dokumentacja projektowa jest odrębnym opracowaniem, w których wydziela się tomy zgodnie 

z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. 

b) W każdym tomie wszystkie strony powinny być trwale spięte i opatrzone numeracją. 

c) Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, składa się w szczególności z: 

 projektu architektoniczno - budowlanego zakresie uwzględniającym specyfikę robót 

budowlanych; 

 projektu technicznego wszystkich branż w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 

budowlanych; 

 projektów wykonawczych wszystkich branż; 

 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

d) strona tytułowa dokumentacji projektowej, bez względu na tryb udzielenia zamówienia 

publicznego, zawiera w szczególności: 

 nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego; 

 adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa; 

 w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia nazwy i kody: a) grup robót, b) klas robót, c) kategorii robót; 

 nazwę i adres zamawiającego; 

 spis zawartości dokumentacji projektowej; 

 nazwę i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących  części 

składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania. 

PROJEKT BUDOWLANY 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. Poz. 2351); 

 Rozporządzeniem Ministra Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609) 

 Rozporządzeniem Ministra Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie zakresu i formy 
dokumentacji projektowej (Dz.U. Poz. 2454 z dnia 29.12.2021r.); 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2021r. W sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 20.12.2021r.) 

Zakres i treść dokumentacji projektowej musi być dostosowana do specyfiki i charakteru 
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obiektów budowlanych będących przedmiotem postępowania, oraz do stopnia 

skomplikowania robót budowlanych niezbędnych do ich wykonania. 

Projekt budowlany będzie zawierał: 

 projekt   architektoniczno-budowlany   –   sporządzony   zgodnie   z   rozdziałem 
3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609) 

 projekt techniczny - sporządzony zgodnie z rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2020.1609) 

 projekt wykonawczy - sporządzony zgodnie z rozdziałem 2, §5.1-5.3 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2020.1609) 

 

Wymagania Zamawiającego dotyczące projektu budowlanego: 

1 Projekt budowlany powinien spełniać podstawę do załatwienia wszystkich spraw 
formalno – prawnych i uzyskania pozwoleń. 

2 Projekt budowlany powinien posiadać, co najmniej branże: 

a) część architektoniczną (zawierającą zestawienie powierzchni użytkowych obiektu, 

tj. powierzchnia sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, itp.), 

część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego   winna być 

zaopatrzona w oznaczenia klas odporności ogniowej lub dymoszczelności elementów 

oddzielenia przeciwpożarowego i innych elementów obiektu budowlanego, w których 

przejścia instalacyjne muszą być zabezpieczone pod względem przeciwpożarowym,

  a 

także    drzwi,    bram    lub    innych    zamknięć     przeciwpożarowych; ma stanowić 

dopełnienie informacji zawartych w niniejszej koncepcji programowo-przestrzennej; 

b) część budowlano-konstrukcyjną, 

c) część instalacyjno-sanitarną, 

d) ewentualne rozbiórki i wyburzenia, 

e) część elektroenergetyczną, 

f) część drogowa 

inne niezbędne opracowania i materiały wynikające ze złożoności problematyki a 

konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, których określenie na obecnym 

etapie jest niemożliwe UWAGA: należy uwzględnić wykonanie inwentaryzacji 

budowlanej istniejącego budynku szkolno-przedszkolnego w zakresie 

umożliwiającym prawidłową realizację niniejszego zadania. 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Projekt wykonawczy - sporządzić zgodnie z rozdziałem 2, §5.1-5.3 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy    
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2020.1609) 

Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla  projektu 

budowlanego. Projekt   wykonawczy   musi   uszczegóławiać   i   odnosić   się do wszystkich branż, tj.: 

projekt obiektu: 

 architektoniczny, 
 konstrukcyjno-budowlany wraz z obliczeniami, 
 instalacji wewnętrznych wszystkich branż, tj.: 

 instalacja wodociągowa; 
 instalacja kanalizacji sanitarnej; 
 instalacja centralnego ogrzewania; 
 instalacja wentylacji; 
 instalacje elektryczne (w tym instalacja odgromowa); 
 instalacja sygnalizacji pożaru (w przypadku koniecznym). 
 Instalacje niskonapięciową 
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Projekt wykonawczy winien zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót 
i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz     z wyjaśnieniami opisowymi, 
które dotyczą: 
1) części obiektu, 
2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 
3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 
4) sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego – których odzwierciedlenie na 

rys. projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb. 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
(informacja BIOZ, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego) Informację 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wykonać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.03.120.1126). 

1.2.2.1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra   Rozwoju   i   Technologii   z   dnia   29   grudnia   2021r.   w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2020.1609). 

Specyfikacje techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych,   dla   budowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału 

szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień określając w nich co najmniej roboty z 

rozbiciem do „kategorii robót”. 

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być ujęte 

w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Dodatkowe wymagania: 

 na etapie sporządzania STWiOR Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji doboru 
materiałów i urządzeń pod względem standardów cech jakościowych i cen rynkowych i 
uzgodni z Zamawiającym; 

 Wykonawca sporządzając STWiOR zachowa pełne odniesienie do projektów 
wykonawczych dokładnie precyzując parametry techniczne stosowanych materiałów i 
urządzeń; 

1.2.2.1.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

Harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa forma dokumentu zostanie 

uzgodniona z Zamawiającym. 

1.2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych 

Ze względu na to, iż obiekt klubu sportowego podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych 
będzie normalnie użytkowany zachodzi potrzeba wykonywania wszystkich prac  z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody  i korzystanie z kanalizacji 
powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach działania placówki. Ewentualnie kolidujące 
uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja sanitarna deszczowa, konieczne do przesunięcia Wykonawca 
będzie musiał  uwzględnić w swojej cenie ofertowej. 

1.2.4. Dodatkowe   wytyczne   inwestorskie   i   uwarunkowania   związane   z   budową i jej 
przeprowadzeniem: 

 

 Koszty   naprawy ewentualnych   uszkodzeń istniejących   dróg ponosi Wykonawca i powinien 

uwzględnić w cenie oferty, 

 Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować zakłócenie pracy 

placówki. Prace bardziej uciążliwe należy wykonywać poza godzinami użytkowania placówki,         

 Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac  w etapach, 

niezbędnych do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz 

gruzu, odpadów budowlanych. 



13. 
Lędziny, wrzesień 2024r. 

 

 

 Należy dokonać oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnej informacji do dokonania 

prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża Wykonawcę składającego 

ofertę. 

 Wszystkie szkody powstałe podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć na własny koszt. 

1.2.5. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
Przewiduje się realizację Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla celów sportowych będącej częścią 

kompleksu szkolnego. 

Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń względem odpowiadających im poziomów 

przedstawiono w części rysunkowej. 

 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej należy dokonać wizji  i zapoznać 

się z lokalizacją infrastruktury w obiekcie. Projekty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. Należy przewidzieć rozwiązania niwelujące zaistniałe kolizje z istniejącą 

infrastrukturą. 

 
2.1. Cechy obiektu i rozwiązania budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne. 

 

Wskaźniki ekonomiczne. 

Zamawiający zakłada, że ceny materiałów, sprzętu robocizny nie będą wyższe niż średnie ceny 

określone za dany kwartał w opracowaniach SEKOCENBUD. 

2.1.1. W zakresie przygotowania terenu budowy 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. Wykonawca 

ma tak zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania z wszystkich mediów. 

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy  do czasu jej zakończenia 

a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku, a także składowanych własnych materiałów 

budowlanych i sprzętu. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że będzie włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być 

także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu 

Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być 

włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem 

z tych mediów czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy  

i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót 

i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

zobowiązany jest utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie całej budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i 

naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez       Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
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zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 

Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania szkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

2.1.2. W zakresie architektury i wykończenia 

 

Użyte materiały wykończeniowe powinny się cechować dużą trwałością użytkową. Zamawiający 

wymaga, aby instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w 

okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne 

funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań 

bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i 

zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami.  

a) Wymagania zamawiającego w stosunku do wykończenia 

pomieszczeń. 

Kolorystykę wnętrz Wykonawca uzgodni z użytkownikiem i Zamawiającym stosując rozwiązania 

zawarte – na etapie projektu wykonawczego. 

 
Zamawiający planuje zastosowanie następujących rozwiązań w zakresie robót wykończeniowych: 

 tynkowanie – tynki zwykłe, gipsowe; 

 roboty malarskie: ściany malowane farbami natryskowymi, przewiduje się malowanie 
artystyczne; 

 okładziny ścienne – w pomieszczeniach sanitarnych: płytki ceramiczne (I klasa) na  wysokość 
do 2,20 m od podłogi; 
posadzki: 
- w pomieszczeniach sanitarnych: z płytek ceramicznych (z cokolikami,  sugerowane 

wym. płytek 30x30 cm, parametry nasiąkliwość min. 4%,  odporne na pęknięcia 
włoskowate, klasa odporności na ścieranie 5 (min.4), odporne na plamy, skuteczność 
antypoślizgowa R9;R10); 

- szatnie, pomieszczenia socjalne oraz komunikacja: posadzki PCV,; 
 stolarka budowlana: 

o okna zewnętrzne – bez zmian, 

o parapety wewnętrzne – z tworzyw sztucznych, systemowe; 

o stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne do pomieszczeń płytowe, wyposażone  w klamki 
z szyldami i wkładki z zamkami podklamkowe, ościeżnice do drzwi regulowane, stalowe, 

malowane proszkowo 
 

 ścianki działowe w kabinach sanitarnych – z płyt z laminatu kompaktowego HPL. Cechy kabin: 
wysokość. min. 200 cm, grubość ścianki 10 mm, prześwit dołem 15 cm, drzwi samozamykające 
z zamkiem bezpiecznym; 

Wszystkie pomieszczenia ujęte niniejszym opracowaniem po wykonaniu robót muszą spełniać 

wszystkie wymagania stawiane jednostkom prowadzącym działalność edukacyjną i sportową. 

Wymagania dla pomieszczeń sanitarnych. 

Armatura o dużym stopniu odporności na dewastację ze stałą temperaturą, lustra nad 

umywalkami, suszarki elektryczne do rąk, pojemniki na mydło w płynie. 

Wymagania dla podłogi sportowej. 

Kolejność podstawowych warstw posadzki sportowej legarowej z ogrzewaniem podłogowym w sali 

gimnastycznej podano poniżej: 

� WYKŁADZINA SPORTOWA - WYKŁADZINA NATURALNA HOMOGENICZNA TYPU 
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LINOLEUM  3,2 mm 

� WARSTWA ROZKŁADAJĄCA OBCIĄŻENIA - SKLEJKA BRZOZOWA  15 mm 

� ŚLEPA PODŁOGA Z DESEK  90 x 20 mm UKŁADANYCH AŻUROWO co 50 mm 

� LEGARY  90 x 40 mm W ROZSTAWIE OSIOWYM co 512 mm 

� PODKŁADKI ELASTYCZNE gr. 10 mm/SIEĆ RUR  

� KLOCKI DREWNIANE  90 x 90 x 30 mm/IZOLACJA ROLOWANA np: Rolljet  30 mm 

� FOLIA PE  0,2 mm  

� BETON  C20/25  ZBROJONY ZBROJENIEM ROZPROSZONYM   20 cm  

� PŁYTA STYROPIANOWA   100 mm 

� PŁYTA STYROPIANOWA   100 mm 

� PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA  

� PODKŁAD BETONOWY   10 cm  

� PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA ZAGĘSZCZONA        

� WARSTWA NOŚNA 

Parametry podłogi sportowej 

Podłoga sportowa musi być zgodna z obowiązującą normą PN EN 14904. Na podstawie osiąganych 

parametrów sportowych podłoga powinna być zaklasyfikowana do najwyższej klasy podłóg 

powierzchniowo – elastycznych – TYP A 4. Wykonawca podłogi musi przedstawić dokument 

potwierdzający parametry sportowe podłogi wystawiony przez uprawioną jednostkę. 

� Przynajmniej jeden certyfikat sportowy światowej federacji sportowej dla całego systemu  (tj. łącznie 

pianka, ruszt, nawierzchnia) 

� Certyfikat IHF (piłka ręczna) dla nawierzchni sportowej, 

� Deklaracje CE na cały system (tj. łącznie pianka, ruszt, nawierzchnia), 

� Autoryzacje producenta na obiekt będący przedmiotem zamówienia poświadczoną odpowiednim 

dokumentem, 

� Wysokość systemu 34,2 mm, 

� Pełną zgodność nawierzchni ze wszystkimi parametrami obowiązującej w Polsce normy EN PN 

14904 dotyczącej systemów nawierzchni sportowych instalowanych w obiektach zamkniętych, 

potwierdzoną kompletem badań, 

� Atest higieniczny dotyczący nawierzchni sportowej, 

� Całość systemu musi posiadać klasyfikację ogniową min cfl-s2, 

� Należy wykazać się realizacją przynajmniej trzech robót o zakresie porównywalnym z przedmiotem 

zamówienia, w tym min. 1 podłogi w wymaganym systemie (załączając dokument, że prace zostały 

wykonane należycie) 

� badanie emisyjności wykładziny potwierdzające możliwość stosowania nawierzchni w 

pomieszczeniach zamkniętych. 

Wymagania dla poszycia dachowego. 

· DACHY ŁĄCZNIKA – część parterowa 

Pokrycie dachu wykonać z pap termozgrzewalnych z posypką w kolorze szarym. 

Kolejność warstw podano poniżej 

FIRE SMART DUO TOP– jako papa nawierzchniowa firmy  

FIRE SMART BAZA – jako papa podkładowa firmy np.  

Jako warstwa izolacji płyty ze skalnej wełny mineralnej układanych w dwóch warstwach na płytach 

kanałowych. Zaprojektowano obróbki z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 0.75 mm 

 

            Kolejność warstw podano poniżej 
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� WIERZCHNIA PAPA TERMOZGRZEWALNA 

� PODKŁADOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA 

� WEŁNA MINERALNA SPADKOWA  

� WEŁNA MINERALNA 150+100 mm 

� PAPA PAROIZOLACYJNA 

� WARSTWA GRUNTUJĄCA 

� PŁYTA KANAŁOWA 

� WIESZAK NONIUSZOWY  

� PROFIL GŁÓWNY CD  27 mm 

� PROFIL POPRZECZNY CD  27 mm   

� PŁYTA GKF  12,5 mm   

 

· DACH ŁĄCZNIKA – część 2-kondygnacyjna 

Pokrycie dachu wykonać z pap termozgrzewalnych z posypką w kolorze szarym. 

Kolejność warstw podano poniżej 

FIRE SMART DUO TOP– jako papa nawierzchniowa firmy np. ICOPAL 

FIRE SMART BAZA – jako papa podkładowa firmy np. ICOPAL 

Jako warstwa izolacji płyty ze skalnej wełny mineralnej układanych w dwóch warstwach na płytach 

kanałowych. Zaprojektowano obróbki z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 0.75 mm 

 

            Kolejność warstw podano poniżej 

 

� WIERZCHNIA PAPA TERMOZGRZEWALNA 

� PODKŁADOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA 

� WEŁNA MINERALNA SPADKOWA  

� WEŁNA MINERALNA 150+150 mm 

� PAPA PAROIZOLACYJNA 

� WARSTWA GRUNTUJĄCA 

� PŁYTA KANAŁOWA 

� TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY + GŁADŹ GIPSOWA 

 

PARAMETRY JAKOŚCIOWE PAP TERMOZGRZEWALNYCH 

� Parametry papy podkładowej 

· Zastosowanie                            -   warstwa podkładowa 

· Technologia układania                             -   zgrzewanie całą powierzchnią lub mocowanie 

                                                                                       mechaniczne w przypadku membrany PM 

· Wykończenie górnej powierzchni             -   podsypka talkowa 

· Wykończenie dolnej powierzchni             -   folia PE 

· Rodzaj bituminu                -   SBS 

· Siła zrywająca podłużna               -   min 800N/5cm  

· Siła zrywająca poprzeczna               -   min 800N/5cm  

· Grubość                 -   min. 5,0mm 

· Wkładka nośna                 -   włóknina poliestrowa 

· Gramatura wkładki nośnej               -   min.250g/m2 

· Wydłużenie przy sile zrywającej               -   poprzeczne i podłużne max. 40% 

· Dolna granica elastyczności   -   -250C 

· Odporność na wysokie tempera.    -   min. 1000C 

· Parametry papy wierzchniego krycia. 
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· Zastosowanie                            -    warstwa nawierzchniowa 

· Technologia układania                           -    zgrzewanie całą powierzchnią 

· Wykończenie górnej powierzchni            -    łupek kwarcowy 

· Wykończenie dolnej powierzchni             -    folia PE 

· Rodzaj bituminu                -    SBS 

· Siła zrywająca podłużna               -    min 800N/5cm  

· Siła zrywająca poprzeczna               -    min 800N/5cm  

· Grubość                 -    min. 5,2mm 

· Wkładka nośna                            -    tkanina poliestrowa 

· Gramatura wkładki nośnej                -    min.250g/m2 

· Wydłużenie przy sile zrywającej              -    poprzeczne i podłużne max. 40% 

· Dolna granica elastyczności              -    -250C 

· Odporność na wysokie tempera.              -    min. 1000C 

 

 

· DACH SALI GIMNASTYCZNEJ 

Dach projektowanej sali gimnastycznej stanowi łukowa profilowana konstrukcja dachu wykonana  

z elementów systemowych. Całość konstrukcji zabezpieczyć do stopnia min. R 15 zgodnie z warunkami 

ppoż. 

Zaprojektowano obróbki systemowe z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyką elewacji.  

 

            Kolejność warstw podano poniżej 

 

� STALOWA KONSTRUKCJA ŁUKOWA ZABEZPIECZONE PPOŻ. DO min. R15 

� SYSTEM PODWIESZANY   

� FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 

� KONSTRUKCJA WSPORCZA/WEŁNA MINERALNA 200 mm 

� FOLIA PAROSZCZELNA   

� OKŁADZINA DREWNIANA 20 mm/POWYŻEJ 2 m BLACHA PERFOROWANA 

 

2.1.3. W zakresie konstrukcji 

Planuje się połączyć łącznikiem do istniejącej szkoły poprzez demontaż okna na istniejącym korytarzu 
zostawiając istniejące nadproże. Otwór umożliwiający dostęp do istniejącego obiektu należy 
powiększyć poprzez likwidację parapetu i muru do poziomu 0,0 kondygnacji. 

 

Sufity  

W pomieszczeniach szatni wykonać tynki gipsowe, natomiast  sufity systemowe podwieszane, w 

pomieszczeniach wilgotnych z płyt impregnowanych. 

Sufity podwieszane w sanitariatach winny spełniać wymagania  w zakresie izolacyjności akustycznej 

oraz zapewniać odpowiedni pogłos. 

 
Nadproża 

Planuje się nadproża w ścianach murowanych z prefabrykowanych żelbetowych belek (typu L19 lub 

systemowe wybranego producenta pustaków poryzowanych) lub żelbetowe wylewane na budowie z 

betonu B25 zbrojonego stalą AIII lub A0. 

 
Słupy i podciągi 

Słupy i podciągi planuje się, jako żelbetowe wylewane na budowie z betonu co najmniej B25 zbrojonego 

stalą AIII i A0. 

 
Izolacje 

W obiekcie przewiduje się zastosowanie izolacji akustyczne (w przypadku koniecznych wyciszeń 

ścianek działowych). 
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2.1.4. W zakresie instalacji 
 

Instalacja wodno-kanalizacyjna 

W budynku przewiduje się instalację wody użytkowej zimnej i ciepłej. Zakłada się, że woda zimna 

rozprowadzana będzie po obiekcie z kotłowni. Należy zamontować zawór odcinający dla budynku 

z płukaniem wstecznym. Do zimnej wody zastosować rury i złączki z twardego polichlorku winylu 

(PVC-u), a do wody ciepłej z polichlorku winylu chlorowanego (PVC-C). 

W zakresie wymagań dla stosowanych materiałów, rozwiązań projektowych należy przyjąć, jak dla 

budowy nowego obiektu. 

Instalację wodociągową należy prowadzić w ten sposób, aby była całkowicie ukryta pod elementami 

wykończeniowymi. Należy przewidzieć swobodny dostęp do armatury odcinająco-regulacyjnej. 

Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku należy wykonać z rur i kształtek PVC  do instalacji 

wewnętrznych uwzględniając konieczność przepompowania ścieków. Stosować rury ze 

standardowym kielichem z uszczelką wargową. Każdy pion uzbrojony jest w rewizję oraz zawór 

napowietrzający lub wywiewkę z PVC. 

Podłączenia poszczególnych przyborów wykonać zgodnie z wytycznymi producentów dobranych w 

projekcie budowlanym urządzeń. Pod każdą złączką do węża w WC instalować wpust podłogowy DN 

50. 

Instalację kanalizacyjną należy prowadzić w ten sposób, aby była całkowicie ukryta pod elementami 

wykończeniowymi. 

Armatura i urządzenia 

W obiekcie zaleca się stosowanie: 

 zaworów odcinających kulowych mufowych na  przewodach  tranzytowych oraz 

odgałęzieniach do poszczególnych węzłów sanitarnych; 

 zaworów kątowych odcinających kulowych bądź grzybkowych jako armatura 

odcinająca poszczególne umywalki oraz zlewozmywaki; 

 zawory kulowe ½” ze złączką do węża, jako polewaczki zewnętrzne; 

 zawory antyskażeniowe nakręcane na każdą z polewaczek z rodziny HA; 

 miski ustępowe kompaktowe; 

 umywalki ceramiczne przystosowane do baterii stojących; 

 baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące, jednouchwytowe. 

 wpusty podłogowe z tworzyw sztucznych z kratą 

Wyposażenie dla niepełnosprawnych: 

 uchwyty uchylne montowane do ściany przy wc; 

 uchwyty stałe montowane przy umywalce; 

 uchwyty kątowe narożne do prysznica; 

 siedzisko prysznicowe składane do ściany. 

 Instalacja centralnego ogrzewania oraz chłodzenia 

Dla przedmiotowego budynku należy wykonać układ grzewczy składający się: 

� instalacji centralnego ogrzewania - instalacja do ogrzewania g r z e j n i k o w e g o ,  

panelowego i zasilająca nagrzewnice  central wentylacyjnych. Rozdzielacze wyposażone w układ pompowo-
mieszający. 

Instalacja grzewcza składa się z : 

� instalacji ogrzewania, grzejnikowego panelowego,  (sufitowe  panele  -  sala gimnastyczna  np.  typu  
ituString,  szatnie, biuro nauczyciela - np. typu ituGraf) oraz  nagrzewnic central wentylacyjnych 

Parametry techniczne instalacji grzewczych: 

� parametry wody grzejnej sufitowe panele  - 45/42, i grzejnik - 50/450C czynnik    grzewczy  -  woda  

� parametry wody grzejnej (obieg nagrzewnice central wentylacyjnych) - 50/450C, czynnik grzewczy 35% 

roztworu glikolu. 

Instalacja chłodnicza składa się z paneli grzewczo-chłodzących (sufitowe panele - sala gimnastyczna np. 
typu ituString, szatnie, biuro  

nauczyciela - np. typu ituGraf) oraz nagrzewnicy-chłodnicy w centralach wentylacyjnych. 

Parametry techniczne instalacji chłodniczych: 

- parametry wody lodowej - 16/18C sufitowe panele - czynnik - woda, nagrzewnica-chłodnica central 
wentylacyjnych - 16/20C - czynnik  
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- 35% roztwór glikolu 

Dla budynku (sala gimnastyczna z zapleczem) jako jedno źródło do ogrzewania, chłodzenia i c.w.u. . 
Pompa ciepła będzie pracować w oparciu o dolne źródło ciepła w postaci sond gruntowych. Przewiduje się 

pompę ciepła:  

 zastosowane gruntowej pompy ciepła o odpowiedniej wydajność grzewczej oraz chłodniczej 
określonej na podstawie obliczeń zysków i strat oraz wydajności c.w.u.  

 Dostosowanie dolnego źródła do pompy ciepła grzewczo-chłodzącej. Jeśli chodzi o wyposażenie 
pompy ciepła, to musi ona zostać wyposażona w podstawowe opcje takie jak chłodzenie 

pasywne, chłodzenie aktywne, c.w.u. (przegrzew antybakteryjny c.w.u. 
(Legionella)), wymiennik gorącego gazu, pompy obiegowe dolnego i górnego źródła, pompa 

c.w.u. (odpowiednio dobrane do parametrów poszczególnych źródeł), soft start, wyciszenie 
(cicha praca), panel dotykowy plus interfejs komunikacyjny (integracja z nadrzędnym 

sterownikiem zarządzającym), technologia inwerterowa, czynnik R410A lub R32, temperatura 
zasilania do 65 C, COP > 4,5, klasa energetyczna A+++ (55C), certyfikat jakości EHPA Q lub 

BAFA. 

 centrale wentylacyjne wyposażone m.in. w wymiennik nagrzewnice/chłodnice (35%glikol), 
odzysk ciepła (wymienniki), sterownik plus interfejs komunikacyjny (integracja z nadrzędnym 

sterownikiem zarządzającym), 

 wodne sufitowe panele grzewczo-chłodzące (sala gimnastyczna, szatnie, biuro nauczyciela), 
pozostałe pomieszczenia - grzejniki, system sterowania temperaturą plus interfejs 
komunikacyjny (integracja z nadrzędnym sterownikiem zarządzającym), 

 nadrzędny sterownik zarządzający urządzeniami klimatyzacyjnymi, aplikacja do zdalnej obsługi 
i diagnostyki. 

 sterownikiem zarządzającym), 

 nadrzędny sterownik zarządzający urządzeniami klimatyzacyjnymi, aplikacja do zdalnej obsługi 
i diagnostyki. 

Dostosowanie dolnego źródła do pompy ciepła grzewczo-chłodzącej W celu uniezależnienia pracy pompy 
ciepła od zmienności hydraulicznej i cieplnej obiegu grzewczego zaprojektowano rozdział obiegu pompy 

ciepła.  W tym celu dla obiegu grzejnikowego zastosowano zasobnik buforowy o pojemności 800 dm3. 

 

Przewiduje się rozwiązanie oparte na sondach gruntowych. 11 otworów wiertniczych o głębokości 100 
m. Minimalna odległość pomiędzy otworami powinna wynosić 10 m, tak aby nie doprowadzić do nadmiernej 

eksploatacji zasobów ciepła oraz zapewnić regenerację sond w okresie letnim. Sondy gruntowe należy 
wykonać z rur HDPE100 RC Pn-12,5 Ø40x3,0mm. Sondy gruntowe w otworach wiertniczych zintegrowane 

fabrycznie, Łączna długość  rurarzu sond wynosi 1100m. Rurarze sond należy włączyć do rozdzielacza 
umieszczonego w studni kolektorowej HDPE DN800. Studnie kontrolną przedstawiono w załączniku nr 1. 

Rurarze sond do studni kolektorowej wykonać z rur HDPE100 RC Pn-10 Ø 40x2,4 Rurociągi między 
odwiertami  

a studnią kolektorową należy prowadzić w gruncie na głębokości ok 1,7m ze spadkiem  

w kierunku komór. Każde podejście pętli sondy gruntowej do studni kolektorowej należy wyposażyć w:  

� zawór odcinający DN32 na zasilaniu  

� zawór regulacyjny (równoważący )DN32 

Studnie kolektorową należy wyposażyć w pomost serwisowy, stopnie złożowe i właz żeliwny klasy 
B125. Studnie kolektorową zaprojektowano z rotametrami 8-38 l/min wbudowanymi  

w rozdzielacze.  

Z studni kolektorowej rurociąg HDPE100 Rc Pn10 Ø75x4,4mm prowadzić do pomieszczenia węzła pomp 

ciepła. Rurociąg układać na średniej głębokości 1,7 m p.p.t. na 15cm podsypce piaskowo – żwirowej i 
obsypywać 30 cm warstwą piasku. Do zasypania rurociągu stosować zasypkę piaskową. Wykonać pełną 

wymianę gruntu. Podsypkę i obsypkę zagęszczać warstwami 30 cm do uzyskania 0,98 zmodyfikowanego 
Proctora. Nad przewodami na wysokości 0,20 m ponad grzbietem rury ułożyć taśmę lokalizacyjno – 

ostrzegawczą koloru czerwonego z zatopioną wkładką metalową. Wkładka metalowa powinna być 
połączona z metalowym elementem rurociągu.  

Przy przejściach przez  ściany budynku i studni kolektorowej lub pod fundamentami stosować rury 
osłonowe. Na końcówkach rurę osłonową owinąć folią PE i wypełnić przestrzeń pomiędzy rurami pianką 

poliuretanową na długości 15 cm z każdej strony.  Po ułożeniu dolnego źródła ciepła należy przeprowadzić 
próbę szczelności. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i po zasypaniu przewodów rurociąg należy poddać 

płukaniu wodą wodociągową metodą przepływową. Wykopy w przeważającej części wykonać mechaniczne 
jako wąskie o  ścianach pionowych deskowanych. Wykopy ręczne obowiązują przy skrzyżowaniach z 

istniejącym uzbrojeniem min. 1m przed i 1 m za kolidującym uzbrojeniem oraz przy zbliżeniach do 

budynków. Wykopy oznaczyć i zabezpieczyć.  
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W przypadku występowania gruntów spoistych przewiduje się konieczność wymiany gruntów na sypkie. 

Inwestor w celu optymalizacji kosztów, przewiduje zmianę zasilania centralnego ogrzewania poprzez 
wykorzystanie istniejącej sieci gazowej bądź podłączenie do istniejącej ciepłowni. 

 
 

Instalacje elektryczne oraz oświetlenie 
 

Instalacje wewnętrzne. 

Projektuje się następujące rodzaje instalacji: 

 instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego. 

 Instalacje gniazd wtykowych 

 Instalacje przyzywową 

 Instalacja dzwonkowa 

 Instalacja elektryczna zasilająca wyświetlacz na Sali gimnastycznej 

 

 
Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z obowiązującą normą EN 

124641:2002(E). 

Instalację odgromową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Instalacja wentylacji  

Dla sali gimnastycznej przewiduje się system wentylacji nawiewno-wyciągowej. W sali nawiew powietrza 
dyszami dalekiego zasięgu o wydajności 1154-1155m3/h i średnicy 500mm. Przed dyszami zamontowane są 

przepustnice regulacyjne soczewkowe o śr. 500 mm. Powietrze z sali gimnastycznej usuwane będzie kratą 
wentylacyjną wywiewną o wymiarach 1100 x 500mm. Kanały prowadzone wewnątrz budynku izolować 

matami wełny mineralnej o grubości 50mm  

z laminowaną folią aluminiową. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować wełną 
mineralną o grubości 100mm zabezpieczone płaszczem z blachy aluminiowej. 

Dla szatni i łazienek system wentylacji nawiewno-wyciągowej. Dla szatni do obliczeń ilości powietrza 
przyjęto 4÷5 wymian/godz. Dla łazienek: 50 m3/h 1 natrysk i 1 miskę ustępową, 30m3/h 1 pisuar. Planuje 

się nawiew powietrza w szatniach a wyciąg w łazienkach. Nawiew powietrza do łazienek poprzez kratki 
transferowe montowane w dolnej części drzwi. Wielkości kratek transferowych pokazano na rysunkach. 

Nawiew i wyciąg powietrza zaworami nawiewnymi i wyciągowymi typu KN i KW lub zastosować 

równoważne. Regulacja nawiewu i wyciągu przepustnicami  wbudowanymi w kanały wentylacyjne. 

Kanały prowadzone wewnątrz budynku izolować matami wełny mineralnej o grubości 50mm z laminowaną 
folią aluminiową. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną o grubości 

100mm zabezpieczone płaszczem z blachy aluminiowej. 
 

2.1.5. W zakresie zagospodarowania terenu 
 

W ramach zadania należy uporządkować i wyrównać teren wokół obiektu po zrealizowanych robotach 

budowlanych. 

 

2.1.6. Wymagania w zakresie wyposażenia 

 
Planuje się zamontować sprzęt umożliwiający wykonanie rozgrywek sportowych dla halowej piłki 

nożnej piłki siatkowej, oraz siatkówki. Wyposażenie łazienek w pojemniki na płyn i ręczniki. 

 

 

2.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB00.00 
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2.2.1 Wymagania ogólne 
 

 
 
 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 

 
Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 

 

 
  

452000009 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i 

wodnej 

453000000 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

454000001 - Roboty wykończeniowe 
 

1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: 

Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (WWiORB-00.00) są warunki wykonania i odbioru robot    

budowlanych    szczegółowe    zawierające     sposób     wykonania     robót. Jeżeli w Warunkach 

wykonania i odbioru robót budowlanych w punkcie dotyczącym szczegółowych warunków 

wykonania robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty, należy wykonać ją zgodnie z 

wymaganiami ogólnymi. 

 
 

1.2. Zakres zastosowania 

 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy  odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże)  opisanych w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy 

traktować w odniesieniu do wykonania  dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU. 

 

1.3. Zakres robót objętych kontraktem 

 
Zakres robót oraz opis stanu istniejącego został podany we wcześniejszych punktach części opisowej 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

W zakres zadania wchodzi: właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską 

wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia 

na budowę” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym wraz z jego uzgodnieniem oraz wykonania 

projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, oraz pozostałych 

dokumentów opisanych w PFU; właściwe i zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym i 

projektami wykonawczymi wykonanie inwestycji. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Podstawowe określenia zostały podane w pkt. 1.1.1. niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego. 

Pozostałe użyte w WWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
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następująco: 

 
Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 
Kontrakt akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 

 

Cena kontraktowa wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem wad, zgodnie z 

postanowieniami warunków kontraktu. 

Dokumentacja przetargowa dokument przygotowany przez Beneficjenta końcowego na potrzeby 

procedury przetargowej. 

 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

 
Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach 

 
Laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 

Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót. 

 
Odpowiednia (bliska) zgodność zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju Robót budowlanych 

 
Wada jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

 
Termin wykonania czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót 

budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty 

zakończenia. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

 
Odbiór częściowy odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za 

wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany odrębny 

termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w 

użytkowanie przez Zamawiającego. 

 
Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 

 
Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy dla przedsięwzięcia, specyfikacje 

techniczne, plan BIOZ 

 
Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez 

Wykonawcę. 

 
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
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stosowania w budownictwie. 

 
Właściwy organ należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
 

Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 
Certyfikat zgodności dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 
Znak zgodności zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne 

z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 

Inżyniera. 

1.5.1. Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem 

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

Kontrakt; 

Warunki Kontraktowe Ogólne oraz Warunki Szczegółowe dla Robót budowlanych  i 

inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę; 

Program funkcjonalno-użytkowy w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004; 

 

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę. 
Otoczenie inwestycji stanowi pojedyncza zabudowa kubaturowa, stadion piłkarski i tereny zielone, 

ograniczone od wschodu linią kolejową, a od zachodu – ul. Lędzińską. Powierzchnia terenu jest płaska, 

pokryta lokalnie cienką warstwą gruntów nasypowych, z pochyleniem w kierunku wschodnim. Rzędne 
terenu w otoczeniu inwestycji wynoszą od 264,6 m n.p.m. w części wschodniej do 271,6 m n.p.m. w 

części zachodniej; kulminację wysokościową przedmiotowego terenu stanowi Góra Strzyżówka – 
wyniesienie triasowe, o rzędnej 290,15 m n.p.m.  Hydrograficznie analizowany teren położony jest w 

dorzeczu Wisły i odwadniany jest w kierunku południowym przez rzekę Mleczną (dopływ Gostyni) i 
Potok Goławiecki – lewobrzeżny dopływ Wisły. W najbliższym otoczeniu rejonu inwestycji znajdują się 

sztuczne zbiorniki wód powierzchniowych – osadniki kopalniane. Analizowany teren położony jest w 
granicy obszaru i terenu górniczego „Lędziny I”, związanego z ruchem KW S.A. Oddział KWK 

„Ziemowit” w Lędzinach. 

Pod względem geologicznym, analizowany teren położony jest w południowym obrzeżeniu monokliny 
śląsko-krakowskiej, we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Bezpośrednie podłoże 

tego terenu budują utwory stratygraficznie przynależne do karbonu, triasu i czwartorzędu. Utwory 
karbonu - górne ogniwa tego systemu (karbon górny) wykształcone są przez naprzemianległe 

piaskowce, mułowce i iłowce z warstwami i pokładami węgla kamiennego warstw: orzeskich (grupa 
pokładów 300) i łaziskich (grupa pokładów 200); powierzchniowe i pod czwartorzędowe wychodnie 

warstw łaziskich występują na obrzeżu Góry Strzyżówki oraz w kierunku północno-wschodnim od 
terenu inwestycji. W bezpośrednim rejonie inwestycji, strop karbonu, w postaci zwietrzelin piaskowca, 

zarejestrowano otworami wiertniczymi na głębokościach w zakresie: 2,5 – 3,0 m p.p.t. Utwory triasu 
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zalegające niezgodnie na stropie karbonu, występują w formie płatów, stanowiących lokalne 

wyniesienia morfologiczne (Góra Strzyżówka) i reprezentowane są przez wapienie jamiste, 
stratygraficznie związane z dolnymi ogniwami triasu (pstry piaskowiec). Starsze (paleozoiczno-

mezozoiczne) podłoże pokrywają utwory czwartorzędu (plejstocen), o zmiennej miąższości, 

wykształcone jako piaski i żwiry wodnolodowcowe i lodowcowe, genetyczne związane ze 
zlodowaceniem środkowopolskim. W rejonie projektowanej inwestycji osady te występują w postaci 

piasków drobnoziarnistych, z pojedynczym żwirem i lokalnie – z domieszką frakcji pylastej, 
przechodzące w spągu w piaski średnioziarniste, osiągając miąższość w granicach: 2,3 m (otw. 2) – 

3,0 m (otw. 1). Na stropie naturalnych gruntów rodzimych występują pokrywy gruntów nasypowych, 
piaszczystych z domieszką humusu (antropogen); w rejonie prowadzonych badań pokrywy tych 

gruntów osiągają miąższość 0,2 m. Pod względem hydrogeologicznym, zgodnie z regionalnym 
podziałem wód podziemnych [14], analizowany teren położony jest centralnej części głównego 

zbiornika wód podziemnych C/2 „TychySiersza”, wykształconego w porowo-szczelinowych 

piaskowcach górnokarbońskich, w których pierwotny układ hydrodynamiczny został zaburzony w 
związku z prowadzoną eksploatacją węgla kamiennego. Aktualnie głębokość drenażu górniczego tej 

struktury wodonośnej wynosi w granicach: 240 – 310 m. W granicach przeprowadzonego rozpoznania 
tj. do głębokości maks. 3,9 m p.p.t. nie zarejestrowano zawodnienia badanego profilu gruntowego, przy 

czym, rozpoznanie prowadzono w okresie deficytu opadów atmosferycznych. 

 

1.5.2. Przekazanie Terenu budowy 

 
1.5.2.1. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym realizowane będzie 

zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie okre ślonym w Kontrakcie 

(Inżynier lub Zamawiający) przekaże Wykonawcy ten Teren Budowy  wraz z uzyskanym pozwoleniem 

na budowę i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (projekty budowlane i projekty 

wykonawcze) i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy 

Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany pod 

budowę, za wszystkie szkody powstałe na  tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 

przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 

terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
 

1.5.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren    

Budowy przed  dostępem osób nieupoważnionych. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 

bariery, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

Inżyniera. Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
 

1.5.3.1. Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacje projektową wykonawca przygotuje   zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 

 

1.5.3.2. Dokumentacja powykonawcza 

 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robot. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi 
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aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania 
ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robot kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże 
Inżynierowi. Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle 
szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne 
składanie, regulacje i naprawy danej części Robót. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 2 egzemplarzach. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robot okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wyko nania Robot na własny 
koszt w 2-rech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do  zatwierdzenia. 

 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU 

 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz Dokumentacją 

Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz  kompetentne 

organy administracji państwowej). Wykonawca odpowiedzialny jest, za ja kość prac i ich zgodność z 

umową, PFU, dokumentacją projektową, specyfikacjami- technicznymi i instrukcjami Inżyniera.

 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg 

opracowanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa wymaga uzupełnienia Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki     i 

przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona  odpowiednich zmian, poprawek 

lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z PFU, Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane, jako definicje 

standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Wszelkie 

Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane, jako Polskie 

Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 

 
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 

wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. 

Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, zgodnie z klauzulą 1.9 

Warunków Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca   wykona   obiekt   w   pełni   

funkcjonalny   i   wykonany   zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt 

pod wszelkimi względami  kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 

postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi 

zmianami). Wykonawca musi wystąpić o określone Usta wą     zezwolenia     i     uzgodnienia     oraz     

ponieść     wszelkie     koszta     związane  z zagospodarowaniem odpadów. W okresie trwania budowy 

i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów,   

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: 
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 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Charakterystyka zagospodarowania 

przestrzennego według Rozporządzenia MŚ z dnia 29 lipca 2004r. (Dz.U.2004.178.1841), 

kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny poziom hałasu 

wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 

 w porze dziennej = 50 dB(A), 

 w porze nocnej = 40 dB(A). 

 Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod 

nadzorem Inżyniera. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie stosował 

się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy,   na terenie   baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wyko nawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 

które mają być wykonane w  zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 

i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw i ponosząc koszty tych napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu,  w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi, program zapewnienia 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 

warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych    na    budowie     oraz     

dla     zapewnienia     bezpieczeństwa     publicznego.  W szczególności Wykonawca zobowiązany jest 

do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 

94, zm. Nr 106 poz. 

668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena 

pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dz.U.96.24.110); Rozporządzenie Ministra Infrastruktu ry z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.03.47.401); 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robot od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robot. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane    w sposób satysfakcjonujący 
Inżyniera. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne. Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem 
punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, 
przemieszczenie tych punktów   podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub 
przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac 
budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po 
zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza 
placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, 
drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, ścieki itp. 

W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 

eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu.. 
 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych Normy te winny być  traktowane 

jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są wymienione. Wykonawca 

jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 

wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się,   iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 

wymaganiami tych norm.  W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, 

że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 

Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.com.pl/) Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa 

Polskiego w trakcie projektowania i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia 

Robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. 

Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu 

mają służyć Roboty objęte Kontraktem. Jako obowiązujące, zgodnie z klauzulą 5.4 Warunków 

Kontraktu będą prawa aktualne na dzień Przejęcia robót przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie prze pisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
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przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

projektowania i prowadzenia robót. 

Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez  Wykonawcę na  

Etapie zatwierdzania projektu budowlanego. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera   

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.12 Zezwolenia 

 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 

na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi: 
 pozwolenie na budowę, 
 pozwolenie na użytkowanie. 

 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien  przedłożyć   
Inżynierowi   wykaz   wszystkich   zezwoleń   wymaganych   do   rozpoczęcia  i zakończenia robót 
zgodnie z Programem. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni 
umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę  i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy 
z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy 
koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, 
wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie Projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych. 

 
1.5.13. Działania związane z organizacją Robót 

 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji następujących 

dokumentów: projekt organizacji robót, szczegółowy harmonogram robót i finansowania – Program i 

Plan płatności, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, program zapewnienia jakości. 

 

1.5.13.1. Projekt organizacji robót 

 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera oraz harmonogramem 

robót.  

 
1.5.13.2. Program robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu w oparciu o Klauzulę 8.3 Warunków Kontraktu powinien 

uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

 wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Robót powinny znajdować się 

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 

 należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 

stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

 
 

1.5.14. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno 
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spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym 

itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. Koszty 

związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być ujęte w cenie 

Kontraktowej. 

 
2. Materiały i urządzenia 

 
Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą uzyskać 

aprobatę Inżyniera. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą 

odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. 
Dz.U.03.207.2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881). 

 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości 

użytkowe spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, PFU i są dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem 

Budowlanym. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 

wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

 
2.1. Źródła szukania materiałów 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczą ce proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać 

polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej 

jeden z niżej wymienionych dokumentów: atest certyfikat, aprobatę techniczna, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo 

na żądanie Inżyniera, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 

Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w 

budownictwie. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być  

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał 
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inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana 

przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane 

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca   wykonuje   na   własne   ryzyko,   licząc   się   z   jego   

nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Użycie 

materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie 

budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 

być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 

Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego   składowania   będą   zlokalizowane   w   obrębie   Terenu   Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.7. Pochodzenie materiałów 

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do Unii 

Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy 

dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi  Inżyniera o swoim zamiarze wyboru 
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i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie 

dopuszczony do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 

Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 

zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i do 

usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty 

Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra 

i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Zakupy urządzeń i materiałów 

winny być zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i 

wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty 

Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą 

wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich 

działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez 

Wykonawcę i uzgodnione  z Inżynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca 

będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz 

będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. 

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady  i niepotrzebne dłużej 

Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu 

pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót, 

zgodnie z klauzulą 4.23, 10.4 Warunków Kontraktu. Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do 

punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu 

Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót 

i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robót. 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami PFU, oraz poleceniami Inżyniera. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym po ich  otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Polecenia Inżyniera 

Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inżyniera, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót    będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
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przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli 

warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. Wszelkie 

dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do  użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 

zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie 

wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, itp. Również koszty związane z placem budowy 

należą w całości do wykonawcy. Roboty towarzyszące dla Robót zasadniczych objętych kontraktem 

obejmują: 

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę. 

 Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy 
ciężkiego sprzętu 

 Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu 
 Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 
 Przebudowę urządzeń kolidujących 
 Oznakowanie Robót 
 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
 Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych 

w zakresie opisanym w Programie funkcjonalno użytkowym. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót 

przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

 

5.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące  roboty 

tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przed- miotu zamówienia. Robót 

tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający 

traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tym- czasowe, rusztowania, odprowadzenie wody z 

terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, itp. 

Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. Wszelkie koszty 

robót tymczasowych Wykonawca musi ująć w cenie kontraktowej. 

Roboty towarzyszące 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Robót towarzyszących zamawiający nie 

będzie opłacał odrębnie. 

 
5.5. Ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych 

 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego, PFU, dokumentacji oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw    
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,   

zaopatrzenie   i   wszystkie   urządzenia   niezbędne   do   pobierania   próbek i badań materiałów oraz 

Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może za- żądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania    jest    zadowalający.    

Wykonawca    będzie    przeprowadzać    pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i   ich   częstotliwość   są   określone   w   PFU,   normach   

i   wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
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tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 

zatwierdzone przez Inżyniera. 

 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można 

wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5. Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak   niż   w   terminie   określonym   w   PZJ   i   PFU. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej 

weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
Robót z wymaganiami PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier 

może pobierać próbki materia- łów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych ba- dań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 
Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
 Certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   ze   zapewniono   zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi PFU. 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez PFU, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone Materiały posiadające 
atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy – 
inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego   robót.   

Odpowiedzialność   za   prowadzenie   Dziennika   Budowy   zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

 uwagi i polecenia Inwestora, 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w 
Kontrakcie (Umowie). 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2. następujące 

dokumenty: 
 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 korespondencję na budowie, 
 protokoły odbioru robót, opinie ekspertów i konsultantów, 
 instrukcje Inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie. 
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6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inżyniera przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 
6.8.5.1. Informacje ogólne 

 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie Inżyniera następujących dokumentów: 
 Rysunki robocze 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Dokumentacja powykonawcza 

• Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń Przedkładane dane winny być na tyle 
szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład 

umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą 

miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą 
wyłącznie przez Wykonawcę. 

6.8.5.2. Rysunki robocze 

 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia wykazów, 

rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Inżynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 

dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 

Inżynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na 

ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze 

sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie 

rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 

przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. 

Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w    

odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 

następujące informacje: 

 
 Nazwa inwestycji: 
 Nr umowy: 

 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
 Tytuł dokumentu 
 Numer dokumentu lub rysunku 
 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 

lub element 

 Data przekazania; 

O ile Inżynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 

uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 

powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
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Inżynier, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 

nadzór autorski. 

6.8.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania – Programu i Planu płatności 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w p. 1.5.13. wykonawca we wstępnej   fazie   robót   przestawia   do   

zatwierdzenia   szczegółowy   harmonogram   robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Żadna z 

części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc Kontrakt nie 

zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle: Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną    

Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową  i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem, Cena 

Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w Wykazie Cen. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT (Przejęcie Robót) 
8.1. Ogólne procedury przejęcia robót 

 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane zgodnie z 

Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w ciągu 28 dni, po 

otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą 

Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. Wykonanie 

zobowiązań Wykonawcy nie będzie uważane za zakończone do czasu aż Inżynier wystawi Świadectwo 

Wykonania, podające datę ukończenia zobowiązań Wykonawcy wg Kontraktu (FIDIC klauzula 11.9) 

Inżynier wystawia Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu Okresu Zgłaszania Wad, 

lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy 

wszystkie Roboty oraz usunie wady. Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać        się będą 

zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w 

szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają następującym rodzajom 

odbiorów dokonywanych przez Inżyniera, i/lub innych przedstawicieli  Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiór częściowy 

 odbiór końcowy (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót) 

 odbiór ostateczny (wystawienie Świadectwo Wykonania Robót) 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej 

części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacją Projektową, ST  i uprzednimi 

ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez 

Inżyniera w obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować robót bez ich odbioru. 
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8.3. Odbiory częściowe (Przejęcie części Robót) 

 
Dopuszcza się Przejęcie Części Robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy  Przejęciu Robót. W trybie 

odbioru częściowego Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia części Robót. 

 
8.4. Warunki Przejęcia Robót 

 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu  iii   i założonych 
efektów 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inżyniera. 

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie (klauzula 11.9 Warunków 
Kontraktu), licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania 
koniecznych dokumentów, 

 Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z SIWZ. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

8.5. Dokumenty Przejęcia Robót 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące     dokumenty: 
 rysunki z naniesionymi zmianami, 
 specyfikacje, 

 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z PFU  i PZJ, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 sprawozdanie techniczne, 
 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu inwentaryzację powykonawczą, 
 komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania obiektu/ów 

do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskie go. 
 dokumentację powykonawczą 
 raport z rozruchu 

 protokoły sprawdzeń i badań 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego   nie będą 

gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego – Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
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8.6. Świadectwo Przejęcia 

 
Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 

następujących warunków: 

 zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 

 dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem  
Świadectwa Przejęcia, 

 dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań. 
 

8.6.1. Rozliczenie końcowe  

 
W ciągu 84 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca przedłoży Inżynierowi 

sześć egzemplarzy Rozliczenia końcowego wraz z dokumentami stanowiącymi jego podstawę zgodnie 

klauzulą 14.3 (występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności) przedstawiając: 

 Wartość całej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem do daty podanej 
w Świadectwie Przejęcia Robót 

 Wszelkie inne sumy, które Wykonawca uważa za należne 
 Oszacowanie wszelkich innych kwot, które Wykonawca uważa, że staną mu się należne wg 

Kontraktu. Szacunkowe kwoty będą w Rozliczeniu końcowym wyszczególnione oddzielnie. 
 

8.6.2. Końcowe Świadectwo Płatności 

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami     pomocniczymi     

i     załącznikami,     których     zakres     wynika     ściśle z przedstawionego projektu, wykazującego 

szczegółowo: 

 Wartość pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem 
 

 Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa, że są mu należne wg 

Kontraktu i z innego tytułu. Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany potwierdzić na piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi całkowi- te i ostateczne 

rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia 

Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. Inżynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po 

otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest Świadectwo Płatności, przedstawiające szczegółowo kwoty, do których 

Wykonawca jest uprawniony. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach 

Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
 obsługę geodezyjną, 
 rekultywację terenu, wywóz odpadów, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wy- datków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 
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Rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego 
wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen 
jednostkowych i innych roszczeń Wykonawcy. 

 

9.2. Zaplecze Wykonawcy 

 
Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 

winien ująć w Cenie Kontraktowej. 

 

Wykonawca zapewnia: 
 

 Organizacja zaplecza Wykonawcy: 
 dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem 
 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
 utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 
 utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
 ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 
 zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
 utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 
urządzeń, 

 likwidacja zaplecza Wykonawcy, 
 oczyszczenie terenu. 

 

 
9.3. Wyposażenie w sprzęt p.poż. i BHP 

 
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do wyposażenia obiektów w niezbędny sprzęt BHP 

i ochrony przeciwpożarowej. 

 
9.4. Tablice informacyjne. 

 
Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikających z Prawa budowlane go stanowi 

element kosztów Wykonawcy. 

 
9.5. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

 

Koszty   zawarcia   ubezpieczeń   wymienionych   w   Klauzulach   Warunków   Ogólnych iii 

Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegają odrębnej zapłacie i stanowią element 

kosztów ogólnych Wykonawcy. 

9.6. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

 

10. Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące  europejskie 

normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 

i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, 

iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie 

później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 

w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
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zharmonizowane uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne 
 wspólne specyfikacje techniczne 
 Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane 
 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 
 Polskie Normy 

 polskie aprobaty techniczne Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 

zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów, a w szczególności: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.1994.89.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 
(Dz.U.03.80.717) wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. 
(Dz.U.2000.100.1086) wraz z późniejszymi zmianami 

 Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690 Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

 Dz. U. Nr 82, poz. 930 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

 Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych z późn. zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

 Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. 
 Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
 Dz.U.04.202.2072 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno- użytkowego, 

 Dz.U.01.62.627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 02.0 

2.2.2 Roboty konstrukcyjno-budowlane 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót 
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konstrukcyjno-budowlanych dla zadania pn.: 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM  
I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 

 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy 

traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 

wymienionych w PFU. 

 
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 

 
Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych obejmuje: 
 roboty betonowe, 
 roboty żelbetowe, 
 roboty murowe, 
 wykonanie i montaż konstrukcji stalowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami 

podanymi w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”. Wszystkie 

materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 

Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem  Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania  i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 

207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 

92, poz. 881). 

 

2.1. Roboty betonowe i żelbetowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 
 beton zwykły, konstrukcyjny 
 beton podkładowy klasy B10 (podłoża), 
 elementy żelbetowe prefabrykowane, płyty żelbetowe korytkowe, 
 stal zbrojeniowa: A0, AIII. 

 

2.1.1. Wymagania odnośnie betonu konstrukcyjnego 

 
Beton konstrukcyjny klasy wg dokumentacji projektowej powinien odpowiadać wymogom normy 

PNEN 2061:2003. 
Wymaganą szczelność osiągnąć przez: odpowiedni dobór składników betonu. 
Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie 
chemoodporne, czyste bez zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami gliny i iłow. 
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Kruszywo powinno odpowiadać wymogom normy PN-EN 12620:2004 i PN-EN 13043:2004. Uziarnienie 
kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20. Należy zwrócić uwagę aby zawartość frakcji < 0,250 mm 
wahała się w granicach 4-6%, a punkt piasko - wy pp = 35-37%. Cement hutniczy, wolnowiążący, o 
niskim cieple hydratacji marki 35: HOZ 35L-NW/NA w ilości min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda 
zarobowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008:2004. Wartość w/c nie powinna 
przekraczać 0,45, klasa mrozoodporności min. F150, nasiąkliwość betonu max. 5%. 

Stosowanie dodatków chemicznych do betonu w celu opóźnienia wiązania, o właściwościach 
zwiększających wodoszczelność betonu. 

 prawidłowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie składników wyłącznie wagowe. 
 konsystencja gęstoplastyczna K2 wg PNEN 2061:2003. 
 zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 9000 drgań/min. 
 właściwą pielęgnację betonu, ochrona przed silnym nasłonecznieniem. 
Ochrona   przed   silnym   nasłonecznieniem   oraz   zbyt   szybkim   upływem   ciepła    z betonu, 
niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni wodą o 
temperaturze betonu (w celu uniknięcia szoku termicznego i powstania dodatkowych naprężeń), 
utrzymanie w szalunkach min. 5 dni. Sposób pielęgnacji i czas utrzymania w szalunkach zależny jest 
od rodzaju cementu, temperatury powietrza, nasłonecznienia, działania wiatru. 

 

Technologia betonowania i pielęgnacji powinna być szczegółowo opracowana przez Wykonawcę, 

uwzględniając możliwe warunki atmosferyczne (mróz, nasłonecznienie, opady atmosferyczne itd.). 

Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany  i poddawany kontroli laboratoryjnej. 

 
2.1.2. Wymagania odnośnie pozostałych materiałów 

 
Jakość betonów wg PNEN 2061:2003. Kruszywa mineralne do betonu wg PNEN 12620:2004. Marka 

kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Woda do betonów i zapraw wg PNEN 1008:2004. 

Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca się stosowanie do mieszanek   betonowych   domieszek   

chemicznych   o   działaniu   napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób 

stosowania powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo-naukową i 

zaakceptowane przez Inżyniera. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy 

ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki należy stosować przy użyciu cementów 

portlandzkich marki 35 i wyższych. 

2.2. Roboty murowe 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych 

WWiORB są: 
 cegła pełna, 
 pustaki ceramiczne poryzowane, 
 nadproża żelbetowe typu L19, nadproża zgodne z wybranym systemem pustaków 

poryzowanych, 
 zaprawa cementowa wg PN82/B93215, 
 zaprawa ciepłochronna, 
 zaprawa cementowo-wapienna, 
 woda wg PNEN 1008:2004. 

 

Zaleca się stosownie systemowych zapraw suchych do przygotowania na budowie wg zaleceń 
producenta. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 

 
2.3. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WW są: 
 stal profilowa kształtowniki, 
 stal profilowa węglowa, 
 elektroda do łączenia prętów zbrojenia; 
 elektroda do łączenia elementów ze stali nierdzewnej; 
 łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i śruby ze 
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stali nierdzewnej. 

 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PNS10052:1982 

„Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”. Inne gatunki stali (np. pocho- dzące z 

importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera jeśli posiadają: 

 aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie, 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do zbioru norm 

polskich, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności dostosowania. 

 

Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali 
zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzone wg szablonu 
wykonanego na podstawie marki. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny 

z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
3.1. Roboty betonowe i żelbetowe 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i żelbetowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej 
do gęstoplastycznej, 

 wibratory, 
 zacieraczka do betonu, 
 agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze 

świeżo ułożonej mieszanki betonowej, 
 deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 

drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp., 

 deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręczne- go, z 
ramami drewnianymi z krawędziaków, 

 maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka 
mechaniczna. 

3.2. Roboty murowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
 urządzenia do przygotowania zaprawy, 
 podnośnik przyścienny, 
 rusztowania systemowe, 
 żuraw samojezdny 5÷10 Mg. 

 
 

4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Prefabrykaty 

betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu 
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materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa 

nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Kruszywo 

można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN88/6731 

08. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 

dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali 

zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep. Transport masy betonowej powinien odbywać się 

zgodnie z PNEN 2061:2003. W obrębie 

Terenu budowy do transportu mieszanki betonowej można używać pompy hydraulicznej na podwoziu 

samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 

minut). Elementy metalowe i stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

 
5.2. Roboty betonowe i żelbetowe 

 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej 

przez Inżyniera dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z 

PNEN 2061:2003. 

 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 

 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PNS-10040:1999, a 

klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami 

i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed 

wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 

zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, 

magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty 

zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 

i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. 

Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą 

należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną 

na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 

tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy  opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. 

 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 

większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i 

wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty 

ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z 

zatwierdzoną dokumentacją techniczną i normą PNS10040:1999. Na zimno na budowie można 

wykonywać odgięcia prętów o średnicy ≤12 mm. Pręty o średnicy d> 12 mm powinny być odginane z 

kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10 

d. Łączenie   prętów   należy   wykonywać   zgodnie   z   PNS-10040:1999. Do zgrzewania i spawania 

prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania 
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prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

 

5.2.2. Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu 

prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z 

tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 

niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą 

podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki 

dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, 

prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone 

przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązadłowym o 

średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 

 
5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyż- szych niż 

30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy prze- bieg hydratacji cementu 

i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 

 
5.2.4. Skład mieszanek betonowych 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, 

ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto 

skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod 

uwagę właściwości: 

 konsystencji 
 urabialności 
szczelności zgodnie z normą PNEN 2061:2003. 

5.2.6. Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w beto- nie np. 

mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe itp., oczyścić 

deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie 

właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 

5.2.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej po- wierzchni i nie 

należy jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m od powierzchni na którą spada. W przypadku gdy 

wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za po- mocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m 

lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m. 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień 

niniejszych WWiORB i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 
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 mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też 
za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi, 

 do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) 
wibracyjne.   Deskowania   inwentaryzowane,   oraz   technologia   betonowania i wibrowania 

powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i 

miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Stosować deskowanie z 

uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać 

środkami antyadhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie 

przebarwia się i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest 

gładka. 

Zaleca się użycie środków adhezyjnych. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować 

następujące warunki: 

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębo- kość 58 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 2030 sek po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,350,7 m. 

 Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach 

i kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 

betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 

przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego; 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać: 

- dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. Sposób pielęgnacji 

betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być 
każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi   

osłonami   wodoszczelnymi   zapobiegającymi   odparowaniu   wody   z   betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później 

niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 

prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
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stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do 

polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PNEN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu 

elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Dla powierzchni betonów w 

konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia są niedopuszczalne, 
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

 kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 
podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty po- winno się 
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni 
zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

 gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień    i    
wybrzuszeń,    wystających    ziaren    kruszywa    itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 
3 mm lub wgłębienia do 5 mm. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania: 

 
 dla ław fundamentowych w planie ± 5 cm, 

 dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych ± 2 cm, odchylenie od pionu płaszczyzn ław 
fundamentowych ± 2 cm. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na 
złączach szalunków nie może być większy niż 2mm. Tolerancja nierówności powierzchni 
betonu po rozszalowaniu wynosi: 

 na odcinku 20 cm 2 mm, 
 na odcinku 200 cm 5 mm. 

 

5.2.8. Rozbiórka deskowania i rusztowania 

 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbar- dziej 

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

 
5.2.9. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochron- ny 

 
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być 

wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących 

wymagań: 

 powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęk- nięcia o 
szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym 

 podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie 

> 9MPa, 
• styki   sąsiadujących   płaszczyzn   złagodzone   przez   zaokrąglenie,   promień 

zaokrąglenia > 30cm, 
 izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %, 
 zakłady materiałów rolowych > 10 cm, 

 szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o szerokości 

min 30 cm, warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15, Roboty izolacyjne należy 

wykonać zgodnie z WWiORB03.03 Izolacje. 

 
 

5.2.10. Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego 
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W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść rurociągów 

technologicznych należy osadzić mufy z rury wykonanej z włókien cementowych. Po osadzeniu muf 

ścianę można betonować a w trakcie wykonywania montażu technologicznego w przestrzeń między 

rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są 

śruby. Śruby należy dokręcić, ponieważ spowoduje to pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia. 

5.3. Roboty murowe 

Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. Mury należy wykonywać 

warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej kolejności 

należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich 

długości. W miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia 

zazębione końcowe. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 

kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 

temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków umożliwiających 

wiązanie i twardnienie zaprawy. Wykonawca wykonuje mury zgodnie z zaleceniami i instrukcja 

producenta materiałów, z których wykonywany jest mur. Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób 

wykonania wiązań, pionowość. 

5.3.1. Rusztowania 

Rusztowania stosowane przy wznoszeniu murów należy stosować systemowe, z atestem 

dopuszczającym do stosowania, wyposażone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na 

pomostach należy utrzymywać bezwzględny porządek. 

5.3.2. Mury z cegły pełnej 

Mury z cegły pełnej należy wykonywać na zasadzie wiązania pospolitego, stosując na przemian mijanie 

się spoin poszczególnych warstw ściany. Do wiązania należy użyć zaprawy cementowej lub 

cementowo wapiennej zgodnie z dokumentacją projektową. W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie 

ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową spoiny: 

 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17mm, a minimalna 10mm, 

 10mm w spoinach pionowych podłużnych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm, Spoiny powinny być dokładnie wypełnione 

zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokość 510mm. 

 
5.3.3. Mury z pustaków i bloczków 

Przed wykonaniem murów należy oczyścić miejsca w których będą wznoszone, sprawdzić poprawność 

i stan izolacji poziomej na ścianach fundamentowych. Ewentualne braki i uszkodzenia w izolacji 

uzupełnić i naprawić. Przygotowanie zaprawy do murowania wy- konać zgodnie z instrukcją 

producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno 

użyć do wznoszenie murów. Gęstość zaprawy po- winna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego 

w granicach 6÷8 cm, tak aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków. W trakcie 

wznoszenia murów bezwględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie pustaków w murze 

powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustaków przez pustaki warstwy 

górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie o nie mniej niż 5 cm. 

Przycinanie pustaków ceramicznych wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 

Na czas przerw w wykonywaniu murów wykonane partie zabezpieczyć przed zawilgoceniem. 

 
 

Przy wykonywaniu murów w określonym systemie należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta oraz 

wskazań Inżyniera. 
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Ściany z bloczków 
 

Dokładność ułożenia pierwszej warstwy bloczków YTONG/SILKA ma duży wpływ na dokładność 

wykonania całego muru. Bloczki pierwszej warstwy ustawiamy na zaprawie cementowej, w której 

stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykła zaprawa ma za zadanie zniwelować ewentualne 

odchylenia fundamentów w pionie. 

Zaprawę nanosimy zwykłą kielnią. Murowanie ścian zewnętrznych zaczynamy od narożników. Warto 

zwrócić uwagę na ułożenie bloczka tak, aby pióra skierowane były na zewnątrz ułatwi to późniejsze 

prace tynkarskie. Łatwiej jest pióra zeszlifować, niż uzupełniać wpusty zaprawą tynkarską. Po 

ustawieniu bloczka sprawdzamy jego poziom i korygujemy za pomocą gumowego młotka. Następnie, 

między ustabilizowanymi narożnikami ściany rozciągnąć sznurek murarski uzupełnić warstwę. Po 

wymurowaniu każdej warstwy bloczków należy szlifować ich górną powierzchnię. Używać należy 

do tego pacy lub strugu, a drobne zanieczyszczenia i powstały pył usuwamy szczotką. Dzięki temu 

zaprawa będzie miała lepszą przyczepność do bloczków. Do układania kolejnych warstw muru można 

przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli po ok.12 godzinach od ułożenia pierwszej 

warstwy. Kolejne warstwy murujemy na cienką spoinę klejową. Zaprawę rozprowadzamy na bloczkach 

za pomocą kielni. Szerokości kielni (producenta bloczków) są dopasowane do szerokości bloczków, 

dzięki czemu zaprawa rozprowadzona jest równomiernie na całej powierzchni bloczka. Każdy 

wmurowywany bloczek wymaga wypoziomowania. Murując kolejne bloczki należy pamiętać o 

przesunięciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm. 

Długość bloczka przy krawędziach otworu lub przy narożnikach budynku musi być większa lub 

równa 11,5cm. 
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5.3.4. Nadproża 

Otwory drzwiowe oraz okienne powinny być przykryte nadprożami prefabrykowanymi typu L lub 

nadprożami z belek stalowych. 

 
5.3.5. Odchyłki wymiarowe 

W czasie wykonywania murów odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm na 1,0 

metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji. 

 
5.4. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych 

Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PNB06200:2002 Konstrukcje stalowe 

budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe oraz normom branżowym 

odnośnie wykonania robót spawalniczych (PN75/M6901469016, PN74/M-69021). 

 
5.4.1. Wymagane opracowania 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny następujących 

opracowań (1 oryginał + 3 kopie): 
 rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej, 
 program wykonania konstrukcji w wytwórni, 
 technologię spawania, 
program montażu na miejscu scalania na budowie. Wszystkie powyższe opracowania muszą 

uwzględniać wymogi zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej oraz zasady niniejszych WWiORB. 

Opracowania te podlegają akceptacji przez Inżyniera i będą przekazane Zamawiającemu. 

 
5.4.2. Roboty przygotowawcze 

Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej: 
 zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 

dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji 
spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania, 

 przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów, 
 przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego 

elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali i końcowego 
spawania. 

Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji: oczyszczenie 

miejsc montażu elementów konstrukcji, 
 wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji, 
 wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych 

szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących. 

 

5.4.3. Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytwórni 

 
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych 

wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami na Rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub 

półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie gazowe 

ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. 

Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach 

wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. Arkusze 
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nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy 

wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym 

można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych 

operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3224. wg PNEN ISO 9013:2008. 

Po cięciu tlenowym po- wierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, 

gratu, nacieków i rozprysków materiału. 

Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób ich 

ewentualnej naprawy podlega akceptacji przez Inżyniera. 

 

Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera 

projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. Technologia 

spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające z Rysunków oraz niniejszych 

WWiORB 

 

Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 

posiadającym aktualne uprawnienia. 

 
5.4.4. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 

 
Obowiązkiem Wykonawcy  montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 

udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. 

uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na Terenie budowy należy układać zgodnie z 

zatwierdzonym projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz 

montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego 

należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). 

Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 

- jej stateczność i nieodkształcalność, 
 dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
 dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 

 zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń ; 

 
Ostateczne połączenie konstrukcji za pomocą łączników docelowych może być wykonane po 

ustawieniu przęsła w takich punktach podparcia, jakie przewidziane są w fazie eksploatacji. 

Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg zatwierdzonego projektu montażu i projektu 

technologii spawania zawierającego plan spawania. 

Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w 

projekcie technologii spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz 

osłonięcia od wiatrów. Wszystkie spoiny wykonywane na Terenie budowy muszą być przewidziane w 

Rysunkach. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając 

w to spoiny szczepne), szczegóły podlegają za- akceptowaniu przez Inżyniera. Spawanie nie 

przewidzianych na Rysunkach uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań 

wymaga zgody Inżyniera. Inżynier może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki 

przyspawania uchwytów montażowych. Roboty spawalnicze   prowadzić można w temperaturach   

powyżej +5°C. O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie 

otworów i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu 

konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny mieć osie 

prostopadłe do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone 

mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie może być 

wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po 

bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. 

Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone 

otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to dozwolone przez Inżyniera. 

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie 

wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej 

warstwy nawierzchniowej. Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy dokończyć zgodnie 
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z instrukcja producenta farby. Pokrycia antykorozyjne należy wykonać zgodnie z WWiORB03.03 

Izolacje. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w WWiORB00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 

jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej 

kontroli robót. 

 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 
6.2.1. Roboty betonowe i żelbetowe 

Zbrojenie 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 

Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega 

odbiorowi przed zabetonowaniem. Z każdej partii należy pobierać po 

6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może być 

przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie na- stępuje pęknięcie lub 

rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu 

lub żądanej stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera. Sprawdzenie materiałów 

polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne 

ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się 

przez bezpośredni   pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz 

aktualnymi normami. Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy  przeprowadzić 

przyjmując za partie ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton.    Liczba badanych siatek lub 

szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię.  Badany węzeł powinien wytrzymać 

obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy 

poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych.  

W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań   zostanie zerwane, próbom należy poddać podwójną część 

siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, 

wówczas partię należy  odrzucić. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 

rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 3. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie 

powinna przekraczać 4 mm. Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do 

odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. Dopuszczalne 

odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. 

Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. Dopuszczalna różnica w 

wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. Liczba uszkodzonych skrzyżowań 

w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich 

skrzyżowań w siatce. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 

tym pręcie. Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie po- winny przekraczać +0.5 

cm. Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 

+2 cm. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg 

PNEN 2061:2003: 

 właściwości cementu i kruszywa, 
 konsystencja mieszanki betonowej, 
 wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 nasiąkliwość betonu, 
 odporność betonu na działanie mrozu, 
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planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające 
osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości 
mieszanki i betonu. Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu 
mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć: 

% ustalonej wartości wskaźnika Vebe, 
1 cm wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza się korygowanie 

konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy 
zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo wodnego C/W), ewentualnie 
przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

 W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy po- brać próbki 
o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, 

 jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na 
partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, 

równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PNEN 

2061:2003. 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz 

na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 

razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie 

nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z 

konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc 

konstrukcji. Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach 

wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 

5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. Do sprawdzania stopnia 

mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczególnie mających 

styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody przyśpieszonej 

(PNEN 2061:2003). Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po 

wymaganej równej 150, liczbie cykli zamrażania odmrażania próbek spełnione są następujące warunki: 

 po badaniu metodą zwykłą, wg PNEN 2061:2003, 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie z 
zamrażanych nie jest większe niż 20 %, 

 po badaniu metodą przyspieszoną wg PNEN 2061:2003, 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 

 ubytek   objętości   betonu   w   postaci   złuszczeń,   odłamków   i   odprysków, nie przekracza 

w żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych prze- 

widzianych normą PNEN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In- żynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materia- łów. 

Szalowanie 

Kontrola szalowań obejmuje: 
 sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania 

lub z instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

 sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów 
zgodnych z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

 sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
 sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

 

6.2.2. Roboty murowe 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. Kontrola jakości robót murowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z 



55. 
Lędziny, wrzesień 2024r. 

 

 

pkt. 5 niniejszych WWiORB. Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków 

ceramicznych i bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 

tablicy 5. 

 
6.2.3. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych 

 
Kontrola wykonania i montażu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z pkt. 5. 

niniejszych WWiORB. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

 wymiary i kształt dostarczonego materiału 
 właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
 wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 

prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe, 
 jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
 jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 
 wymiary wykonanych elementów montażowych, 
 kształt wykonanych elementów montażowych, 
 jakość   wykonania    zabezpieczenia    konstrukcji    stalowej    przed    korozją a w szczególności 

sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: osadzenie śrub kotwiących w 
elementach podporowych, 

 rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome, 

 połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników 
śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 

 

6.6 Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołany- mi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas 

wykonania prac pokrywczych 

 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) po 

zakończeniu prac pokrywczych. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
 położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 
 ciągłość warstw, 
 jakość materiałów, 
 prostolinijność rzędów pokrycia dachowego (badania należy przeprowadzić każdego 

trzech rzędach na każdej połaci dachu), 
 rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 
 równość pokrycia, 

 szczelność pokrycia. 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Roboty konstrukcyjnobudowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót konstrukcyjnobudowlanych nie będzie  płatna   stosownie    do    

ilości    wykonanej    pracy,    lecz    na    zasadach    ryczałtu.  W tym świetle cena   wykonania   robót 

konstrukcyjno-budowlanych   będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i 

będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robót konstrukcyjno-budowlanych nie 

wprowadzono w kontrakcie  odrębnej jednostki obmiarowej. 

 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB00.00 „Wymagania ogólne”. Celem 

odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
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ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z 

warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU – część opisowa). Gotowość do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 

zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN). 

 
8.2. Warunki szczegółowe 

 
Roboty związane z wykonaniem zbrojenia nalezą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 

przejęcia są określone w WWiORB00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00 „Wymagania ogólne”. Nie będą 

realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty konstrukcyjno-budowlane. Cena wykonania 

tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której 

rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót konstrukcyjno-budowlanych oraz innych robót 

związanych z robotami konstrukcyjno- budowlanymi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen 

należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami 

Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

 
9.2. Cena składowa wykonania robót 

 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania 
elementów betonowych i żelbetowych obejmuje: 
 prace przygotowawcze, 
 prace geotechniczne, 
 badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie zbrojenia, 
 montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. 

dzierżawa, impregnacja, itp.) 
 prace zasadnicze – betonowanie, 
 pielęgnację betonu, 
 wymagane powłoki izolacyjne wg WWiORB03.03 Izolacje, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

 

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w 

zakresie wykonania murów obejmuje: 

 badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 kontrola i ewentualne uzupełnienie podłoży pod roboty, 
 zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie, 
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
 przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami 

dodatkowymi (dzierżawa, itp.), 

 wykonanie robót murarskich z pracami towarzyszącymi (m.in. osadzeniem nadproży), 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
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Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie  w zakresie wykonania i 

montażu konstrukcji stalowych obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 
 zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni i dostawa na budowę, 
 przygotowanie podłoża pod roboty, 
 prace montażowe, 
 prace związane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

 badania laboratoryjne materiałów z opracowaniem dokumentacji tych badań prace 

wykończeniowe: malowanie, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów 
i sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

 
 

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania 
pokrycia dachu obejmuje: 
 prace przygotowawcze, 
 zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie pokryć dachu, 
 przygotowanie podłoża pod roboty, 
 prace montażowe, 
 prace wykończeniowe, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i 

sprawdzeń robót, 
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 
 zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
 prace montażowe, 

 prace wykończeniowe, 

wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i 

sprawdzeń robót, 
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
3. PN82/H93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
4. PNEN 1963:1996, PNEN 1961:1996, PNEN 1966:1997 Cement Metody badań - 

Oznaczanie cech fizycznych 
5.  PNEN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
6. PNEN 2061:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność8. 
7. PN88/B30000 Cement portlandzki. 
8. PN82/B02000 Obciążenia budowli. 
9. PN82/B02001 Obciążenia stałe. 
10. PN82/B02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
11. PN82/B02004 Obciążenia pojazdami. 
12. PN82/B02010 Obciążenie śniegiem. 
13. PN77/B02011 Obciążenie wiatrem. 
14. PN86/B02014 Obciążenie gruntem. 
15. PN86/B02015 Obciążenie temperaturą. 
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16. PN91/B02020 Ochrona cieplna budynków. 
17. PN90/B03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
18. PN76/B03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 
19. PN81/B03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 
20. PNB03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
21. PN80/H74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
22. PN74/M69016 Spawanie w osłonie CO. 
23. PN65/M69017 Spawanie w osłonie argonu. 
24. PN65/M69013 Spawanie gazowe. 
25. PN85/M69775 Kontrola spawów. 
26. PN87/M69008 Klasa konstrukcji stalowych. 
27. PN77/B06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
28. PN90/B03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
29. PNB03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 

Projektowanie i wykonanie. 
 

1) PN—B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

30. PN80/B03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i 
projektowanie. 

31. PNB03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
32. PNB03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
33. PN80/B03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i 

projektowanie. 

34. PN87/B02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Do- puszczalna 
wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

35. PN85/B04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
36. PN70/H97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa 

do malowania 

37. PN71/H97053 Ochrona przed korozją. malowanie konstrukcji stalowych wytyczne ogólne. 
 

38. PN84/H97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie. Normy pomocnicze: 
 

39. 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją. 
 

40. 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją. 
 

41. 240/82   Instrukcja   zabezpieczania   przed   korozją   konstrukcji   betonowych i żelbetowych. 
 

42. 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 
 

43. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
oraz inne obowiązujące PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 03.01 

 
2.2.3 Wewnętrzne instalacje sanitarne 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru 

wewnętrznych instalacji sanitarnych dla zadania pn.: 

       BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM  
I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH 

 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy  odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże)    opisanych w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy 

traktować w odniesieniu do wykonania  dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU. 

1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych  obejmuje: 

wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie instalacji 

wentylacji, wykonanie instalacji co. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami 

podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00. 

 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem  Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania  i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ oraz PFU i dokumentacją projektową. Obróbka mechaniczna, 
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plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla 

danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie 

spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i 

wytrzymałościowych materiałów. Elementy powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych ubytków, bez śladów zniszczeń i uszkodzeń. Rury z tworzyw sztucznych winny być 

trwale oznaczone. 

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych uszkodzeń i 

ubytków. Materiały i urządzenia przewidziane do montażu i instalowania w ramach Kontraktu w 

zakresie instalacji sanitarnych: 

 
 

- rury  PE, armatura wodociągowa pomiarowa, zabezpieczająca, regulacyjna, odcinająca, spustowa 

i odpowietrzająca, armatura wodociągowa wy- pływowa, 

- otuliny termoizolacyjne, rury kanalizacyjne PVC klasa S, rury kanalizacyjne PVC 

wywiewne, przybory sanitarne, wentylatory, czerpnie, kanały wentylacyjne, kratki 

wentylacyjne. 

 
2.2. Dokumentacja 

 
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z 

aprobatą i atest higieniczny. Minimalne wartości określające parametry fizykomechaniczne rur PE i 

PVC 

 
Rury PE: Gęstość > 930 kg/m3 Stabilność termiczna (200°C) > 20 min Wskaźnik szybko- ści płynięcia 

MFI: 0,41,3 g/10min Zmiana długości przy ogrzewaniu (110°C) < 3% Wy- dłużenie względne przy 

zerwaniu > 350% Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne przy próbie hydrostatycznej: 

 20°C, PE80. d≥9,0 MPa, PE100, d≥12,4 MPa > 100 godzin 
 80°C, PE80. d≥4,6 MPa, PE100, d≥5,5 MPa > 165 godzin 

 80°C, PE80. d ≥4,0 MPa, PE100, d≥5,0 MPa > 1000 godzin 

Minimalny promień gięcia: 
 20°C < 20xD 
 10°C < 35xD 
 0°C < 50xD 
Rury PVC: Wytrzymałość na rozciąganie: 
 Próba krótka do 3 minut:: 55 MPa 
 Wartość obliczeniowa: 10 MPa 

 

 Wydłużenie względne przy zerwaniu: 15% Współczynniki rozszerzalności linowej: 80x106 
1/°C Moduł sprężystości Younga: 

 Krótkotrwały, 1 minuta: 3200 MPa 
 Długotrwały, 50 lat: 1400 MPa Temperatura mięknięcia metodą Vicata B: ≥ 75°C. Rury stalowe 

ocynkowane podwójnie wg normy PNH74200:1998. 

Inne materiały: 

 
Umywalki, zlewy, Urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe, Baterie umywalko we, Filtry 

siatkowe do wody. 

 

Dla instalacji c.o.: 
grzejniki płytowe i rurowe, stalowe. 
Armatura odcinająca: 

 zawory motylkowe, międzykołnierzowe, zawory kulowe mufowe armatura regulacyjna: 
 zawory regulacyjne podpionowe 
 zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi 
 zawory trójdrogowe 
 zawory odpowietrzające automatyczne i spustowe izolacja termiczna: 
 z pianki poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych rury stalowe – bądź 

miedziane. 
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2.3. Składowanie 

 

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne 

należy składować i chronić w następujący sposób: 
 

 Wyroby należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i 
metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m. 

 Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o większych średnicach i grubszych ściankach 
powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.). 

Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materiału (np. pod wpływem niskich temperatur) 

w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do 

zrzucenia elementów. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po 

podłożu. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; rury w kręgach powinny w całości 

leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być 

składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić je przed: 

 długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Składowanie wszystkich elementów instalacji oraz 

elementów prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, 

PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z 

jego przeznaczeniem. 

Do wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych należy stosować następujący, sprawny technicznie 

i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 
 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
 komplet elektronarzędzi, 
 komplet narzędzi ślusarskich, 
 zgrzewarki, 
 głowice rozszerzające do rur 
 wiertarka. 

 

4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ 

oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych 
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pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód skrzyniowy, 
 samochód dostawczy. 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 

producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w 

pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek po- winien odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać 

ze środków transportowych. Trans - port rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej 

długości, tak by wolne koń- ce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i ENPN, WTWOR 

i postanowieniami Kontraktu. Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je 

wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

 
1 bezpieczeństwa konstrukcji, 
2 bezpieczeństwa pożarowego, 
3 bezpieczeństwa użytkowania, 
4 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
5 ochrony przed hałasem i drganiami, 
6. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 
Instalacje powinny być wykonana zgodnie z PFU, projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 

zakresie   wymagań   powołanych   przepisów   techniczno   budowlanych, a także zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

5.2. Instalacja wody 

 
Instalację wody należy wykonać z rur stalowych lub polietylenowych. Odległość ścianki rury lub 

izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić min 3÷5cm. W przypadku 

instalacji układanych na tynku; przewody należy mocować do ścian co 1,0 m w poziomie i w pionie; 

dodatkowy uchwyt należy umieścić przy zakończeniu punktem czerpalnym. Połączenia gwintowane 

przewodów z armaturą należy uszczelnić taśmą teflonową. Jako armaturę czerpalną stosować 

baterie w wersji stojącej.  Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelności instalacji należy przewody biegnące 

wzdłuż ścian  zewnętrznych zaizolować termicznie prowadząc je w otulinach z pianki poliuretanowej. 

Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane należy rozwiązać jako szczelne; dla 
rur z tworzyw sztucznych nie stosować materiałów bitumicznych. Wodociągowa instalacja 

wewnętrzna ma doprowadzać wodę do wszystkich istniejących punktów czerpalnych. 

 
Montaż armatury 

 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura), w której jest zainstalowana.   

Przed instalowaniem   armatury   należy usunąć   z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, po- winna być instalowana tak, żeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji. 

Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą, w miejscu łatwo 

dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. Armatura odcinająca powinna być 
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zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową do takich punktów czerpania 

jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, itp. 

 
5.3. Instalacja kanalizacyjna 

 
Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC. Nie układać rur uszkodzonych; rury z PVC 

uszkodzone na końcach „bosych” mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych. Odległość 

ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić min 3÷5cm. 

W przypadku połączenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; należy stosować środki 

poślizgowe zalecane przez producenta. Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody 

budowlane należy rozwiązać jako szczelne; dla rur z tworzyw sztucznych w rurze osłonowej, nie 

stosować materiałów bitumicznych. Przewody prowadzić po wierzchu ścian. Mocowanie do ścian za 

pomocą typowych uchwytów. 

U podstawy pionów montować należy rewizje kanalizacyjne. Średnice podejść do przyborów 

sanitarnych: 

 

 umywalka Ø 50 PVC 
 zlew Ø 50 PVC 
 wpust podłogowy Ø 110 PVC 

 
Kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych, posadzek (wpusty 

podłogowe) dlatego występuje konieczność wykonania dodatkowego przepompowania ścieków z 

uwagi na różnice wynikające z braku spadku. 

 
Montaż armatury 

 

• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji. Przed instalowaniem armatury należy 

usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości 

działania powinna być instalowana, tak żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armatura na 

przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych. Wysokość 

zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykonać wg PN/B10700. 

 
5.4. Instalacja wentylacyjna 

 
Wentylacja mechaniczna. Warunki montażu urządzeń (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki, kanały) 

należy montować urządzenia wentylacyjne zgodne z charakterystyką określoną w zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajności i sprężeniu wynosi ±5%.    

Praca wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach WC powinna być zblokowana z oświetleniem 

tych pomieszczeń. 

Wentylatory wywiewne i wywietrzaki należy osadzić na podstawach dachowych. 
Należy montować wentylatory dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach. Urządzenia 

prowadzące powietrze (kanały i kształtki wentylacyjne). Kanały powinny być  szczelne, gładkie na 

powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań. Kanały wykonać  należy ze stali kwasoodpornej. 

Tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych wynoszą ±2mm. Kanały wentylacyjne należy 

mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujących; między kanałem a 

wspornikiem lub obejmą należy stosować pod- kładki amortyzujące o grubości ok.5 mm. Wszystkie 

urządzenia i przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed działaniem korozji. Urządzenia i części 

urządzeń instalacji wentylacyjnej narażone na uszkodzenia mechaniczne powinny być obudowane lub 

zabezpieczone konstrukcją ochronną. Kanały wentylacyjne należy wykonać zgodnie z 

BN70/886505. 
 

5.5. Instalacja centralnego ogrzewania. 

Prowadzenie przewodów 
 

Piony prowadzić na ścianach lub bruzdach ściennych. Przy układaniu przewodów na wierzchu ścian, 

ze względu na znaczne wydłużenie cieplne należy ściśle przestrzegać trasy przewodu, ilości, położenia 

i konstrukcji uchwytów przesuwnych i stałych oraz kompensatorów. Przewody miedziane układane 
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pod tynkiem na całej długości powinny być owinięte elastyczną otuliną (papier falisty, wata szklana itp.) 

pozwalającą na ich termiczne ruchy. Przewody układane w bruzdach powinny być zabezpieczone 

przed tarciem o ich ścianki przez osłonięcie odpowiednią otuliną. Armatura zastosowana przy 

wykonywaniu instalacji powinna być wykonana z brązu lub mosiądzu. Przewody poziome powinny 

być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić 

możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość 

odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli 

prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie,  a opróżnianie z wody jest możliwe przez 

przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod 

stropami itp. Powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań 

dla materiału z którego wykonane są rury. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i 

w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy   przewodów   

powinny   być   zinwentaryzowane   i   naniesione w dokumentacji technicznej. 

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody 

pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 

kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między 

osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu   nie    przekraczającej    DN    40;.    Odległość    

miedzy    przewodami    pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż 

tych przewodów. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, 

powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów 

gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia. Przewody należy prowadzić w 

sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z 

tworzywa sztucznego i miedzi). Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji 

wody zimnej. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co 

najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do 

rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy wewnętrznej 

największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %. 

Podpory stałe i przesuwne 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 

wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. 

 

Tuleje ochronne 
 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścia- nę, a 

przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 

znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 

większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

 

• o co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, o co najmniej o 1 cm, przy przejściu 
przez strop. 

 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 

 

Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany 
powinien być osłonięty tarczką ochronną. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna 
być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów wg 
rozp. MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
zgodnie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej 
poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie 
gazoszczelności zgodnie z rozp. MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie §234 ust. 4. Wodoszczelny   przepust   w   tulei   ochronnej,   powinien   
być   wykonany   zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym 
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Przejście rura w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podpora przesuwna tego przewodu. 

 
Izolacja ciepłochronna 

 

Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji 

cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

 

 o są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w którym 
znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 

 o prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura 
powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C, 

 o z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej 
określonych przewodów. 

 
Izolacja powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia § 135 

ust.4 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny od- powiadać budynki i ich 

usytuowanie. Przewody, armatura i urządzenia, po wykonaniu izolacji, należy oznaczyć zgodnie z 

przyjętymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie i uwzględnionymi w instrukcji obsługi 

instalacji grzewczej. Materiały stosowane na izolacje ciepłochronne powinny być: 

- odporne na działanie max. temperatury eksploatacji bez istotnych zmian ich właściwości 

użytkowych w czasie nie krótszym niż okres eksploatacji elementu izolowanego, chemicznie 

- obojętne   w       stosunku       do      materiału      elementu izolowanego, 

- wytrzymałe na obciążenie statyczne i dynamiczne występujące w czasie transportu, montażu i 

eksploatacji, 

- odporne na działanie wody. 

 
Grzejniki stalowe należy montować na dwóch wspornikach oraz przymocować dodatkowo do ściany. 

 Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

 Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
 Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta 

grzejnika. 

 Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych i mocować 

dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niż 5 członów 
grzejnika żeliwnego i nie więcej niż 7 członów grzejnika stalowe- go, lecz nie mniej niż dwa 

wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki składające się z dwóch 
członów , które należy montować na jednym wsporniku i jednym uchwycie. 

 

Montaż armatury 
 

 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. 

 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 

 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub trwałych podparć, 
zgodnie z projektem technicznym. 

 Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania. 

 Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach 
powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała 
„pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił 
przepływ wody w obu kierunkach. 

 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), 
dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura 
spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w 
złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w 
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zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie 
powodującego zanieczyszczenia wody. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót 

i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub   Aprobat   Technicznych   przez   jednostki   

posiadające   odpowiednie   uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej 

kontroli robót. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 
Próby szczelności przewodów. 

 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów nalewy przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na 

żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w 

normie (PN81/B10725), WTWiOR oraz WTWOiRTS. Niezależnie od wymagań określonych w normie 

należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

  odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami, 

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego 

odcinka, 

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. W czasie prowadzenia próby 

szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

 przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 
może być niższa niż 1°C, 

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać  20°C, 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 
godzin w celu ustabilizowania, 

 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres    30 minut 
sprawdzać jego poziom, 

 w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 
dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 

 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 
wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym 
czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie 
dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków. 

Ciśnienie próbne powinno wynosić: 
 dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1MPa 
 dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = Pr + 0,5 

 
MPa   Szczelność   odcinka   i   całego   przewodu   powinna   być   sprawdzona   zgodnie z obowiązującą 

normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany 

a przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w 
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protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika. 

Dla instalacji co, po wykonaniu prób szczelności na zimno, należy przeprowadzić próbę instalacji na 

gorąco przy obliczeniowej temperaturze czynnika grzewczego. 

 
Kontrola instalacji wentylacyjnej 

 
Sprawdzenie kompletności wykonania prac. Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac 

instalacji wentylacyjnej jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane    z    montażem    

instalacji    oraz    stwierdzenie    zgodności    ich    wykonania z zatwierdzonym projektem oraz 

obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. Należy przeprowadzić następujące działania: 

 porównanie wykonania elementów instalacji z PFU, dokumentacją projektową w zakresie 
jakości i ilości materiałów. 

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z pkt. 5 niniejszych WWiORB. 
 sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na kontrolę działania, czyszczenie 

i konserwację. 
 sprawdzenie czystości instalacji. 
 sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

 
Kontrola działania instalacji Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie 

możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidłowości 

montażu i poprawności działania poszczególnych elementów instalacji. W skład czynności 

koniecznych do wykonania podczas kontroli działania instalacji wchodzą: 

 prace wstępne 
 kontrola działania wentylatorów 
 kontrola działania filtrów 
 kontrola działania przepustnic 
 kontrola działania przewodów oraz elementów nawiewnych i wywiewnych 
 kontrola działania elementów regulacyjnych 

 

Pomiary kontrolne Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga 

parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W skład pomia- rów kontrolnych 

wchodzą: 

 strumień objętości powietrza 
 temperatura powietrza 
 opór przepływu na filtrze 
 strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego 
 temperatura powietrza nawiewanego 
 temperatura powietrza w pomieszczeniu 
 poziom dźwięku A 
 prędkość powietrza w pomieszczeniu 

 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działania instalacji. 

Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów po- miarowych, a informacje te podać 

w dokumentach odbiorowych. 

Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, 

charakterystyki cieplne chłodnicze, charakterystyki elektryczne i inne wielkości projektowe powinny 

być mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia powietrza instalacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 

lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w 

scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót instalacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

 



68. 
Lędziny, wrzesień 2024r. 

 

 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest protokolarne 

dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności 

oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru 

robót (WWiORB, PFU). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania 

robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 

ENPN). 

 
8.2. Warunki szczegółowe 

 
Roboty związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych należą do robót ulegających 

zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB00.00. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00. Płatność za pozycję rozliczeniową 

należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami 

Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

 
 

9.2. Cena składowa wykonania robót 

 
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych w 

Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wodociągowej wody zimnej i cwu obejmuje: 
 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

 montaż rurociągów wodociągowych wraz z kształtkami oraz armaturą pomiarową, 
regulacyjną i odcinającą 

 montaż armatury wodociągowej wypływowej (baterie umywalkowe, natryskowe, zawory 
czerpalne, itp.) wraz z wykonaniem podejść dopływowych 

 sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury 

wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach 
 wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych 
 wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane 
 próby szczelności odcinków instalacji, 
 płukanie odcinków instalacji 
 dezynfekcja rurociągów 
 izolacja termiczna przewodów, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 porządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji 

sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej obejmuje: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

 montaż rurociągów kanalizacyjnych, kształtek, rur wywiewnych, zaworów napo- 
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wietrzających, czyszczaków i rewizji 

 montaż przyborów sanitarnych (muszle ustępowe, umywalki, brodziki natryskowe, itp.) wraz 
z wykonaniem podejść odpływowych 

 wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach 
 wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych 
 próby szczelności odcinków instalacji, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 porządkowanie Terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych w 
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje: 
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

 montaż rurociągów co wraz z kształtkami oraz armaturą pomiarową, regulacyjną i odcinającą 
 montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych 
 montaż grzejników 
 sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury 
 wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach 

 wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych 
 wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane 
 próby szczelności odcinków instalacji, 
 izolacja termiczna przewodów, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 porządkowanie Terenu budowy po robotach. 

 

Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych w 
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej obejmuje: 
 prace przygotowawcze, 
 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

 montaż przewodów , kształtek i uzbrojenia przewodów, 

 montaż elementów nawiewnych i wywiewnych z wyposażeniem, rozruch 

i regulacja instalacji wentylacyjnej, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB 
WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 
PN91/B10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN81/B10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PNISO 40641:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania. 
PN85/M75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. PN89/H02650 
Armatura i rurociągi Ciśnienia i temperatury 
PN78/B12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
PN77/B75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i 
badania 
PNC73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. PN85/M75178.00 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
Zmiany l Bl 13/93 poz. 75 
PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez 
PN85/M75002 w części dotyczącej armatury przepływowej 
PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez 
PN85/M75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 
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PN71/B10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze, Zastąpione 
przez PN81/B10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych normą ar- kuszową; 
PN78/C89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN70/C89015 Rury 
poliuretanowe. Metody badań. 
BN74/63 6603 Rury polipropylenowe. Wymiary. 
BN74/63 6604 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. ZN94/MP/TS657 Rury polipropylenowe typ 1, 

2, 3. 

PN92/M74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. PNISO 70051:1996 Kołnierze 
metalowe Kołnierze stalowe. 
PN86/H74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
PNEN20225:1994 Części złączne Śruby, wkręty i nakrętki Wymiarowanie 
PNEN 14011:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichloru 
winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN64/H74204 Rurociągi Rury stalowe przewodowe Średnice zewnętrzne 
PN75/B23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych Wełna mineralna. PrPNEN 
12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 03.02 

 
2.2.4 Wewnętrzne instalacje elektryczne 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru wewnętrznych 

instalacji elektrycznych dla zadania pn.: 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM  
I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy 

traktować w odniesieniu do wykonania  dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU. 

 
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 

 

Zakres prac realizowanych w ramach montażu i układania wewnętrznych instalacji elektrycznych 

obejmuje: 
Roboty instalacyjne: 
 wykonanie instalacji siłowych, 
 rozdzielnice siłowe, 
 gniazda wtyczkowe oraz ich zestawy, 
 oprawy oświetleniowe, 
 wykonanie instalacji dla oświetlenia: podstawowego, ewakuacyjnego, 
 wykonanie instalacji ochronnych: przeciwporażeniowej, wyrównawczej, uziemiającej, 

odgromowej. 
 układanie kabli w korytkach kablowych. 

 
Roboty montażowe: 
 montaż i podłączanie gniazd wtykowych, 
 montaż i podłączanie wewnętrznych opraw oświetleniowych, 
 montaż ciągów korytek kablowych. 

 
Roboty w zakresie wewnętrznych instancji elektrycznych realizowane będą w 

następujących obiektach: 
 
 Sali gimnastycznej. Zaplecza i łącznika; 
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1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami 

podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 

1.4. Ponadto: 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) – przeznaczona jest do przyłączania do uziomu 

przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, 

jeśli one występują. 

Kabel przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 

mogący pracować pod i nad ziemią. Korytko kablowe konstrukcja wsporcza przeznaczona do 

układania kabli, w postaci jednego elementu o trzech ścianach jednolitych lub ażurowych. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 

kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na 

wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

Napięcie znamionowe linii napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 

Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem 

ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. Ogranicznik przepięć – 

urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami. 

Oprawa      oświetleniowa      -     urządzenie     służące     do     rozdziału,     filtracji i przekształcania 

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła; 

Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części 

przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów, 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. Przewód 

uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem. 

Przewód wyrównawczy przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów. Przykrycie - 

osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

Rozdzielnica siłowa – szafa lub zestaw szaf, bądź zestaw skrzynkowy wyposażony w osprzęt i 

aparaty elektryczne pozwalające na rozdział zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii 

odbiorczych obwodów elektrycznych, 

Skrzyżowanie takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 

linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub 

innego urządzenia podziemnego. 

Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody 

elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, 

odłączanie i łączenie. 

Trasa kablowa pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. Uziom – 

przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący połączenie 

przewodzące z ziemią. Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) – ob- wód elektryczny zasilający tablicę 

rozdzielczą. 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed 

szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. Złącze – urządzenie 

elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o napięciu 

znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii 

zasilającej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00. Wszystkie materia- ły   

przewidywane   do   wbudowania   będą   zgodne   z   postanowieniami   Kontraktu i poleceniami 

Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
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badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami PFU, PZJ. 

Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót 

będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

bednarka ocynkowana, 

drut stalowy ocynkowany średnicy 6mm,  

gniazda natynkowe 2  biegunowe bryzgoszczelne, 

gniazda natynkowe 2 biegunowe bryzgoszczelne podwójne, gniazda 

podtynkowe 2 biegunowe, 

gniazda wtykowe 3fazowe 5stykowe 16A, kable, linki i przewody krosowe, kołki 

rozporowe plastykowe, korytka np. X111, 

korytka wewnętrzne szafowe, mierniki tablicowe prądu i napięcia, ochronnik przepięciowy, 

odgromnik przepięciowy, 

opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, obudowy wnękowe z drzwiczkami, odgałęźniki 

bryzgoszczelne, 

oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania, oprawy świetlówkowe przykręcane lub 

wieszane, 

oprawy świetlówkowe przykręcane lub wieszane z modułem pracy awaryjnej, przekładniki 

prądowe, 

przycisk alarmowy ppoż. przycisk wyłącznika głównego, przyciski bryzgoszczelne, przyciski 

instalacyjne podtynkowe, puszki izolacyjne podtynkowe, rozłączniki bezpiecznikowe, 

rura ochronna z PCW, 

skrzynki: rozdzielcze, rozgałęźne, zasilające kablowe, szynowe, świetlówki , - uchwyty do 

mocowania rur ochronnych, wazelina techniczna, wsporniki, wyłącznik główny, wyłączniki 

nadprądowe, wyłączniki przeciwporażeniowe 30mA, złącza kontrolne, złącza rynnowe, złączki 

przelotowe kabłąkowe naprężające, żarówki. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, 

PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z 

jego przeznaczeniem: 

- samochód z wysięgnikiem koszowym, 

- spawarka transformatorowa do 500A, 

- drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   podano   w    WWiORB    00.00. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi we wskazaniach Inżyniera, 

w terminie przewidzianym Kontraktem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem 

strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od 15°C. W czasie 

transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające   z    ich    

specjalnych    właściwości    zastrzeżonych    przez    producenta. W czasie transportu, załadunku i 

wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w 

szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń 

zabezpieczyć przed uderzeniem nie 

dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
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wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 

Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące środki 

transportu: 

- samochód samowyładowczy do 5Mg, 

- samochód skrzyniowy do 5Mg, samochód dostawczy do 0,9Mg, 

- środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i ENPN, 

WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

 
5.2. Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych. 

 
Wykonanie instalacji kablowych do urządzeń technologicznych. 

 
Linie kablowe zasilające odbiory technologiczne zlokalizowane wewnątrz budynków, wykonać 

kablami typu YKY i YKSY. Instalacje elektryczne należy wykonać jako podtynkową. Instalacje 

wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek 

powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien 

być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być 

gładkie. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. W pokojach biurowych przewody do zasilania 

stanowisk poprowadzić w kanałach instalowanych w szlichcie podłogowej. Zabrania się układania 

przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez 

stosowania osłon w postaci rur. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny 

krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 

zatynkowaniem. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W 

przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo 

ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić 

z projektantem lub kompetentnym    przedstawicielem    inwestora.    Przewody    muszą    być    ułożone    

swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy 

przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 

przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie 

izolacji i oczyszczanie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce 

przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne należy zarabiać wyłącznie specjalistycznymi 

narzędziami. 
 

Układanie kabli w korytkach kablowych. 

 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 

wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie 

powinna być niższa niż 0°C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie czy też uderzanie. Przy układaniu kabla można zginać go tylko w przypadkach 

koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży. Znakowanie kabli za pomocą 
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opasek oznacznikowych z wyraźnie odciśniętymi numerami w korytkach powinno być wykonane co 

10m w miejscach, w których łatwo jest odkryć pokrywy korytek. Podczas układania kabli zwrócić 

szczególną uwagę na nierówności lub zadziory krawędzi korytek. W uzasadnionych przypadkach 

należy miejsca takie wygładzić i wyprostować. Należy stosować typowy dla danego systemu korytek 

kablowych osprzęt rozgałęziający (trójniki, rozgałęźniki krzyżowe i kątowe, łączniki etażowe itp.). W 

miejscach, gdzie nie można zastosować takiego osprzętu należy wykonać dodatkową osłonę, 

nakładając na kabel giętką rurę osłonową lub dwudzielny peszel na odcinku pomiędzy dwoma 

segmentami korytek. Odległość tras kabli pomiarowych od kabli zasilających z napięciem 220V 

powinna wynosić co najmniej 20cm. Podejścia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych 

i szafek montażowych wykonać w rurach osłonowych Arota lub stalowych, natomiast do  samych 

urządzeń pomiarowych  w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w ścianach i stropach po 

ułożeniu kabli uszczelnić pianką ognioodporną. 

 
Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 

 
Doprowadzenia przewodów do opraw należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń 

mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych). 

Przewody układać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkiem, w przestrzeni 

między płytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzęt zastosować w zależności 

od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczeń, tzn.: 

 dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzęt natynkowy w 
wykonaniu normalnym i szczelnym, 

 dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferą normalną, osprzęt w wykonaniu 
podtynkowym. Wyłączniki instalować na wys. 1,2 m od podłogi 

 

Montaż tablic rozdzielczych w budynkach. 
 

Tablice rozdzielcze w budynkach należy wykonać w typowym systemie wewnętrznych tablic 
rozdzielczych, zbudowanych z materiału izolacyjnego. Ich wytrzymałość napięciowa powinna wynosić 
Un=1000V, dla IP66. Piętrowa tablica rozdzielcza powinna zawierać: 

 

 wyłącznik główny, w uzasadnionych przypadkach ze zdalnym przyciskiem 
wyłączenia awaryjnego, 

 układ zabezpieczający przeciwporażeniowy i przeciwpożarowy wyposażony 
w wyłączniki przeciwporażeniowe (lub jako rozwiązanie opcjonalne transformator ochrony z 
przekaźnikiem przeciwporażeniowym), 

 szynowy układ zasilający z wydzielonymi szynami N i PE, 
 listwy łączeniowe, 
 zabezpieczenia różnicowoprądowe zamontowane na zasilaniu tablicy, za rozłącznikami, 
 rozłączniki zamontowane na zasilaniu tablicy, 
 zabezpieczenia typu S obwodów odbiorczych, 
 styczniki załączające obwody odbiorcze, 
 przekaźniki bistabilne załączające zdalnie wybrane obwody oświetleniowe 

(jako rozwiązanie opcjonalne). 

 
Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień 

 

Zakres robót obejmuje: 

 wykonanie zwodów poziomych i pionowych w sposób zgodny z opracowaniem   projektowym 

 wykonanie przewodów odprowadzających w sposób zgodny z opracowaniem  projektowym 

 wykonanie uziomów poziomych oraz głównych połączeń wyrównawczych (wraz z 
niezbędnymi robotami ziemnymi i naprawą nawierzchni) 

 wykonanie połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych w sposób zgodny z 
dokumentacją projektową 

 przemieszczenie w strefie montażowej, 

 złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu, 
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 wyposażenie nieprzewodzących elementów ponad powierzchnią dachu w zwody poziome i 
pionowe 

 wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych stosowanych złączy kontrolnych i innych elementów 
wymagających takiego zabezpieczenia 

 wykonanie   badań   i   pomiarów   potwierdzających   prawidłowość   wykonania i uzyskania 
właściwych wartości parametrów technicznych ( rezystancja uziemienia) zgodnie z PNIEC 
60364661 oraz PNE04700: 1998 Az1: 2000 

 likwidacja miejsca pracy i uporządkowanie terenu oraz naprawa elementów uszkodzonych w 
czasie wykonywania prac (nawierzchni) 

 

 osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, 
złączek wraz z zabetonowaniem, 

 

 oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) WW lub normami (PNEN 60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa 
przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych, 

 

 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień 
jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i 
osadzeniu przepustów, 

 
Instalacja połączeń wyrównawczych 

 
 Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 

wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. 

 Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 
miejscowego (dodatkowego dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 
nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

 Wykonać główną szynę wyrównawczą z taśmy stalowej cynkowanej FeZn30x4mm. 

 Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji. 

 Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. 

 Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania 
itp., sprowadzając je do wspólnego punktu. 

 W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki. 

 Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a 
uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak 
w przypadku braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się 

uziomy sztuczne. 

 Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem żółtozielonym. 

 Przewody wyrównawcze należy układać tak aby nie były narażone na naprężenia i 
uszkodzenia. Metalowe poręcze objąć połączeniami wyrównawczymi. 

 Połączenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjątkiem połączeń spawanych i połączeń 
w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny być dostępne 
dla kontroli. 

 Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Jako połączenia wyrównawcze miejscowe 
mogą być wykorzystywane zamocowane na stałe części obce, np. stalowe konstrukcje   
budowlane. Połączenia   wyrównawcze   wykonać   zgodnie z PNIEC 603645-54:1999 

 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową stacji stanowi uziemienie ochronne. Należy wykonać uziemienie robocze 



76. 
Lędziny, wrzesień 2024r. 

 

 

oraz uziemienie ochronne przyłączone do wspólnego uziomu. 

Próby pomontażowe. 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 

wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, 

urządzeń. Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PNIEC 60364661:2000) wykonanej 

instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do 

przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 

Należy wykonać następujące próby: 

 
 Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i 

dodatkowych 
 Pomiar rezystancji izolacji 
 Samoczynnego wyłączenia zasilania 
 Sprawdzenia biegunowości 
 Badanie wyłączników różnicowo-prądowych 
 Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego 

 
5.3 Dokumentacja robót montażowych instalacji elektrycznych 

 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02. 09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02. 09. 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmiana- mi), dokumenty świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą z 
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy 
dołożyć kopie deklaracje zgodności potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodność z 
oryginałem, zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w WWiORB 00.00. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie i poza 
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Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadają- ce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót. 

 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (ENPN) a    częstotliwość    ich    

wykonania    musi    pozwolić    na    uzyskanie    wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 

całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi 

kopie raportów z wynikami ba- dań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania 

kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 
Badania i pomiary linii kablowych. 

 
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i 

przewodowych podtynkowych, w korytkach kablowych, w rurach osłonowych, zachowanie odległości 

i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i 

przewodów, sposób wyprowadzenia kabli do przepustów, jakość montażu i kompletność osprzętu 

instalacyjnego, prawidłowość i kompletność podłączonych urządzeń odbiorczych, jakość połączeń 

końcówek kablowych i przewodowych, - oznakowanie tras kablowych i samego kabla, zgodność faz 

linii kablowej z oznaczeniami, rezystancję izolacji, ciągłość żył linii kablowej. 

Badania i pomiary rozdzielnic: 
 

Po wykonaniu robót związanych z montażem i podłączaniem rozdzielnic należy sprawdzić: 

kompletność badań rozdzielni zgodnie z przepisami, nastawy zabezpieczeń, ciągłość prze- wodów 

ochronnych, połączenia i konserwację wszystkich wewnętrznych zacisków ochron- nych, połączenia 

zacisków wewnętrznego okablowania zasilającego i sterowniczego, kompletność i prawidłowość 

montażu wyposażenia, zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym 

niebezpieczne, opis czoła rozdzielnic, prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń 

wyposażenia, funkcjonalność: 

 
 układów sterowania i automatyki, 
 łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń, 
 obwodów czujek stężenia niebezpiecznych gazów, 
 wentylacji szaf, 
 zamknięcia drzwiczek. 

 
Badania skuteczności oświetlenia wewnętrznego. 

 
Po wykonaniu kompletnej instalacji oświetlenia należy dokonać pomiaru średniego natężenia 

oświetlenia wewnątrz budynków. W przypadku niespełnienia wymagań norm należy sprawdzić 

zgodność wykonania instalacji oświetlenia z zatwierdzonym projektem i jakość zastosowanych opraw. 

Jeżeli te sprawdzenia nie wykażą nieprawidłowości, to należy za zgodą Inżyniera, w porozumieniu z 

projektantem, dołożyć dodatkowe oprawy w punktach nie doświetlonych. 

 
Badania i pomiary instalacji wyrównawczej, uziemiającej i odgromowej. 

 
Po wykonaniu robót związanych z układaniem instalacji wyrównawczej, uziemiającej i 

odgromowej należy sprawdzić: 
 ciągłość przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych, 
 zamocowanie przewodów instalacji wyrównawczych, uziemiających i 

odgromowych, 

 jakość połączeń przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych na złączach 
kontrolnych, 

 jakość połączeń przewodów odgromowych na ich skrzyżowaniach oraz połączenia z 
metalowymi elementami dachowymi, 
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 konserwację spawanych połączeń uziomów i złącz kontrolnych, 
 jakość wykonania uziomów fundamentowych i odgromowych, 
 skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wszelkich urządzeń, 
 rezystancję przewodów ochronnych i wyrównawczych, 
 rezystancję uziemień ochronnych i odgromowych, 
 oznakowanie: złącz kontrolnych, przewodów wyrównawczych, uziemiających. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Roboty   elektryczne   związane   układaniem   wewnętrznych   instalacji   elektrycznych i 

słaboprądowych, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na pod- stawie 

obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na 

zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania montażu stacji i układania wewnętrznych 

instalacji elektrycznych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie 

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji 

elektrycznych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

 

8.1. Warunki ogólne 

 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest protokolarne 

dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności 

oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru 

robót (WW, PFU). Gotowość do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN). 

 
8.2. Warunki szczegółowe 

 
Roboty związane z montażem i układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych należą do robót 

ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB 00.00. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00. 

 
9.2. Cena składowa wykonania robót 

 
Cena składowa wykonania robót elektrycznych obejmuje: 

 
 dla wszystkich robót zasadniczych zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń 

oraz ich składowanie, 
 roboty zasadnicze: 

 
o Wykonanie instalacji kablowych, w tym: montaż korytek kablowych, montaż rurek 

ochronnych i listew, układanie kabli i przewodów siłowych, sterowniczych i 

pomiarowych, 

o Wykonanie kompletnych (z osprzętem) instalacji elektrycznych, wewnętrznych 

ogólnego przeznaczenia, w tym: montaż instalacji zasilającej oświetlenie ogólne i 

ewakuacyjne, montaż instalacji zasilającej obwody gniazd jedno i trójfazowych, 

układanie kabli pomiarowych, wykonanie instalacji telefonicznej, montaż korytek 

listew kablowych, układanie przewodów pod tynkiem, 
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o Wykonanie instalacji ochronnych całego obiektu, w tym: instalacji 

przeciwporażeniowej i wyrównawczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji 
uziemiającej, systemu ochrony przeciwprzepięciowej, 

o montaż rozdzielnic, montaż opraw oświetlenia wewnętrznego ogólnego i 

ewakuacyjnego, montaż i zakup osprzętu instalacyjnego(rozgałęźniki, łączniki, 

gniazda, puszki, tablice wnękowe itp.), 

 wszelkie prace związane z układaniem kabli w tynku, rurach osłonowych i korytkach 
kablowych, 

 wszelkie prace pomocnicze związane z układaniem korytek kablowych, 
 wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciągów dla wszystkich instalacji, 
 prace i nakłady związane z ułożeniem kabli i przewodów producenta, 
 prace związane z uszczelnianiem otworów przepustowych, oznakowanie kabli w korytkach 

oraz oznakowanie trasy linii kablowej, 
 zarobienie końcówek kablowych, podłączenie i mocowanie kabli, 
 wszelkie prace związane z montażem i posadowieniem szaf i skrzynek siłowych oraz 

sterowniczych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i 
sprawdzeń Robót, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu budowy po 
Robotach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PNIEC 603641:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 

PNIEC 603643:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk 

PNIEC 60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

PNIEC 60364442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PNIEC 60364443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PNIEC   603644443:1999   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi 

PNIEC 603644444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłócenia- mi elektromagnetycznymi 

(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

PNIEC 60364445:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia PNIEC 603644-46:1999 Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

PNIEC 60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PNIEC   603644473:1999   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 

prądem przetężeniowym 

PNIEC   603644482:1999   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa 

PNIEC   60364551:2000    Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PNIEC   60364552:2002    Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PNIEC   603645523:2001   Instalacje   elektryczne    w    obiektach    budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PNIEC   60364553:2000    Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych. Dobór i montaż 
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wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PNIEC  603645534:2003  Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami PNIEC

 603645537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 

odłączenia izolacyjnego i łączenia 

PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

PNIEC 603645548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 

PNIEC 603645559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

PNIEC 60364556:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

PNIEC 60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie 
odbiorcze 
PNIEC 603647704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach   budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN88/E08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa PN92/N01256.02 Znaki 

bezpieczeństwa. Ewakuacja 

PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

PNIEC 6102411:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 

PNIEC 6102412:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 

PNIEC 613121:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne 

PN86/E05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

PN89/E05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona PN92/E05003.04 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna PNIEC 60364554:1999 Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne oraz inne 

obowiązujące 

PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 03.03 

 
2.2.5 Izolacje 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót izolacyjnych 

dla zadania pn.: 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM  

I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 

 
WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 

Funkcjonalno–Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy 

traktować w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU. 

1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 

Zakres prac realizowanych w ramach robót izolacyjnych obejmuje: Wykonanie 
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izolacji przeciwwilgociowych, 

Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu i/lub wełny mineralnej, 

Wykonanie izolacji akustycznych, 

Wkonanie izolacji paroszczelnych, 

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami 

podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4. 

Ponadto: 

Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa lub arkusz materiału mająca na celu zabezpieczenie przed 

przenikaniem wilgoci, 

Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, 

wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej. 

Izolacja akustyczna jest to rozwiązanie, które zabezpiecza wnętrze przed przedostawaniem się 

niepożądanych dźwięków z zewnątrz – obniża lub tłumi hałasy. Skuteczna izolacja wymaga stosowania 

specjalnych materiałów, które odpowiednio zamontowane i dobrane pełnią funkcję bariery 

dźwiękoszczelne, 

Izolacja paroszczelna ma chronić ocieplenie dachu przed zawilgoceniem wykraplającą się parą wodną, 

przenikającą do konstrukcji dachu z wnętrza budynku. 

Uszczelnienie – uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed 

przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp., 

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku albo 

elektryczności, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00.00. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00. Wszystkie materiały 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W 

oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca   przedstawi   szczegółowe   informacje   dotyczące   źródła   wytwarzania i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami PFU, PZJ. 

 
2.1. Materiały do izolacji 

 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 

specyfikacji są: papa asfaltowa, lepik asfaltowy, folie z tworzyw sztucznych, styropian, - wełna 

mineralna, środki do wykonania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji, farby do zabezpieczeń 

korozyjnych. 

 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, 

PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z 

jego przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do wykonania robót izolacyjnych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- podnośnik przyścienny, 
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- zestaw elektronarzędzi, 
- rusztowania systemowe. 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ 

oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót izolacyjnych, 

Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera 

środki transportu: 

- samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

- samochód dostawczy 35 Mg. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i ENPN, 

WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał zaleceń producenta 

wybranego systemu izolacji. 
 

5.2. Izolacje powłokowe zewnętrzne 

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek nieczystości. Nierówności 

wypełnić materiałem z którego wykonano podłoże. Przygotować środek do wykonania izolacji. 

Materiał izolacyjny nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji. Wykonana izolacja 

powinna być gładka i równa, powinna pokrywać w całości izolowane podłoże. 

5.3. Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV 

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek nieczystości. Nierówności 

wypełnić materiałem z którego wykonano podłoże. Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej na 

lepiku należy podłoże zagruntować środkiem do gruntowania podłoża. Równocześnie z rozwijaniem 

papy z rolki nanosić szczotką lepik asfaltowy na zagruntowane podłoże. Papę starannie dociskać 

do podłoża. Następny pas papy ułożyć z zakładem o szerokości 15 cm na wcześniej przyklejony 

pas papy. Papę przyklejać w sposób analogiczny jak pierwszy. Zakłady pokryć lepikiem asfaltowym. 

Izolację z folii należy wykonać z zakładem o szerokości 15 cm. Wykonana izolacja powinna gładka, 

równa pozbawiona pęcherzy, papa powinna przylegać do podłoża na całej powierzchni, na stykach 

papa powinna być sklejona na szerokości styków. Papa powinna być wywinię ta na powierzchnie 

pionowe. Powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i otworów. 

5.4. Izolacje cieplne i akustyczne 

Izolacje cieplne i akustyczne wykonać należy z płyt z wełny mineralnej ułożonej na warstwie 

paroizolacji lub styropianu samogasnącego. Płyty powinny ściśle do siebie przylegać. Izolacja powinna 

mieć na   całej   płaszczyźnie   jednakową   grubość. Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać 

wartościom podanym w zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Podłoże pod izolację cieplną lub 

przeciwdźwiękową powinno być równe. W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże 

powinno być równane. Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku 

o grubości 12 cm. Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających 

substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być 

układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych 

stosowanych na zimno, a także nie powinny być przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być 

natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi 

lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. 

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych 

Wymagania dotyczące podłoży 
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Ogólne      wymagania       dotyczące       przygotowania       podłoży       podane       są w PNEN ISO 

12944-4:2001. Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które 

zależy od jej stanu początkowego i końcowego. Metody przygotowania powierzchni opisane są w 

PNEN ISO 129444:2001. Przygotowanie powierzchni powinno zostać ocenione na podstawie wzrokowej 

oceny czystości profilu powierzchni    i    czystości     chemicznej,     z     zastosowaniem     metod     

podanych w PNEN ISO 129444:2001. 

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych 

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach technicznych lub 

instrukcjach stosowania wyrobów malarskich. O ile instrukcja producenta nie zawiera innych 

wymagań, to prace malarskie antykorozyjne należy przeprowadzać w na- stępujących warunkach: przy 

temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 40°C, podło że nie powinno być również 

nasłonecznione, przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą 

wodną, przy temperaturze podłoża co najmniej o 3°C wyższej od temperatury punktu rosy, a przy 

dużej chropowatości powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno być 

zgodne z PNEN ISO 85024:2000). 

Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 1525 °C, przy

 wilgotności względnej otaczającej atmosfery 18%. Prace malarskie należy 

wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego typu, w szczególności od obróbki 

strumieniowościernej i spawania. Po zakończeniu malowania świeżo nałożone powłoki malarskie, 

przed oddaniem do eksploatacji, powinny być sezonowane przez okres 714 dni (o ile instrukcje 

producentów nie stanowią inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy 

konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską, o ile jest to możliwe, nie powinny być 

poddane bezpośrednio działaniu promieni słonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego związkami 

chemicznymi.  Przy konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w razie 

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), miejsca 

malowane należy osłonić (wiaty, folie, plandeki) oraz w miarę możliwości zastosować nawiew 

ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić do oziębienia malowanych konstrukcji. Przeznaczone 

do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne i dobrze oświetlone. 

Wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są w normie 

PNEN ISO 129447:2001. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót 

i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PFU, PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej 

kontroli robót. 

 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 
Izolacje 

 
Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z 

wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega: zgodność rodzaju i jakości materiałów z 

zatwierdzoną Dokumentacją 

Projektową sposób ułożenia izolacji, powierzchnia izolacji, sposób wykonania połączeń arkuszy papy i 

folii, sposób i jakość połączenia z elementami kotwiącymi, ciągłość izolacji, grubość ułożenia izolacji 

(izolacje cieplne), szczelność izolacji. 
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Wykonanie prac malarskich przeciwkorozyjnych 

 
Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać normom lub aprobatom 

technicznym. Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być  sprawdzane 

pod względem: zgodności etykiety opakowania z opisem produktów w dokumentacji, braku 

nieodwracalnego osadzania się pigmentów, braku trwałego, nie dającego się wymieszać osadu 

(pozostały osad powinien dać się łatwo zdyspergować), możliwości ich zastosowania w danych 

warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych, terminów przydatności do użycia podanych na 

opakowaniach. Badania w czasie robót w szczególności powinny dotyczyć: kontroli procesu 

oczyszczania powierzchni, oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok, kontroli 

warunków 

wykonywania powłok, kontroli procesu nakładania powłok. 

Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy: 

- zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjściowego 

podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PNISO 85011:1996, 

- kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń; 

Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później niż w ciągu 1 

godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami następujące 

właściwości powierzchni: 

- wygląd powierzchni, oceniany według PNISO 8501-1:1996, 

- stopień przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu podłoża z 

fotograficznymi wzorcami według PNISO 85011:1996, 

- chropowotość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według PNEN ISO 

85032:1999, 

- zapylenie określane według PNEN ISO 85023:2000, (zapylenie nie powinno być większe niż 

na wzorcu Nr 3 według normy), 

- w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym środowisku ocenę obecności 

zatłuszczeń według metody określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i 

niniejszych WWiORB, 

- obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PNISO 85025:2002 

(chlorki) lub PNEN ISO 85029:2002 (przewodność roztworu). 

Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową, zgodnie z PNEN ISO 

85022:2000 lub metodą Bresle’a podaną w PNEN ISO 85026:2000. Podany ogólny zakres kontroli 

dotyczy zarówno całych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na budowie do nakładania 

powłok ochronnych, jak i powierzchni miejsc połączeń elementów konstrukcji, które dostarczono na 

budowę z powłokami naniesionymi w wytwórni. Kontro- la warunków wykonywania powłok powinna 

obejmować określenie: temperatury powietrza, - temperatury podłoża, wilgotności względnej 

powietrza, temperatury punktu rosy. Parametry te należy kontrolować zgodnie z PNEN ISO 

85024:2000. 

Wyniki badań należy zapisywać w dzienniku budowy. 

 
Kontrola procesu nakładania powłok malarskich obejmuje: sprawdzenie zgodności parametrów 

stosowanych urządzeń, na przykład: typu i rozmiaru dyszy, ciśnienia zasilającego, z wymaganiami 

producenta farby, sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu 

przydatności do stosowania farb dwuskładnikowych, sprawdzenie przygotowania podłoża przed 

nałożeniem pierwszej warstwy farby, sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po 

zagruntowaniu elementów, zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją 

stosowania farby, normą lub kartą techniczną wyrobu, ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw 

gruntujących i po malowaniu nawierzchniowym. 

Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 

W z odległości 3040 cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka malarska nie powinna 

wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, niedomalowań, ocenę grubości poszczególnych 

warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: za mała grubość powłok, duże zacieki, 

suchy natrysk, spęcherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, ukłucia igłą, itp.) 

Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy. 
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Po wyschnięciu powłoki malarskie należy sprawdzać na zgodność z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową i niniejszymi WWiORB, w zakresie: 

- wyglądu powierzchni, poprzez ocenę wzrokową np. pod kątem jednolitości barwy, siły krycia 

i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pęcherzyki powietrza, łuszczenie, 

spękania i zacieki, 

- właściwości powłoki takich jak: grubość, przyczepność i porowatość, badanych przy

użyciu przyrządów i metod podanych w zatwierdzonej  dokumentacji projektowej, zgodnych z 

odpowiednimi normami. 

Grubość powłoki bada się zwykle metodami nieniszczącymi, zgodnie z PNEN ISO 2808:2000 lub 

PNEN ISO 2178:1998. 
 

Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową ocenia się metodami 

niszczącymi, zgodnie z PNEN ISO 4624:2004 lub PNEN ISO 2409:1999. 

Porowatość kontroluje się zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metodą nisko lub 

wysokonapięciową, zgodnie z procedurą badawczą określoną w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej i niniejszych WWiORB. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami 

podanymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszej WWiORB, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 

przedstawicieli Zamawiającego oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 

lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w 

scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót izolacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest protokolarne 

dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności 

oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru 

robót (WWiORB, PFU). Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do

 dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 

zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN). 

8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 

przejęcia są określone w WWiORB 00.00. 

Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów, 

przygotowanie podłoża, prawidłowość wykonania izolacji, sprawdzenie wytrzymałości, równości, 

czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i 

dokładności jej połączenia z podłożem, sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia 

izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp., sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00. 

9.2. Cena składowa wykonania robót 

Cena składowa wykonania robót izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji obejmuje: 
 prace przygotowawcze, 
 prace geotechniczne 
 badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 przygotowanie podłoża, 
 roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnień, zabezpieczeń antykorozyjnych, 
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 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i 

sprawdzeń robót, 
 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB PN-80/B/01800 Antykorozyjne 

zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie 

środowisk. 

PN86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Podstawowe zasady projektowania. 

PN86/B01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia. 

PNB-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PNB24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej PN92/B-27619 

Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

PN69/B10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze PN74/H04680 

Ochrona przed korozją . Ochrona czasowa metali . 

Nazwy i określenia Instrukcje ITB 

oraz inne obowiązujące PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo. 



87. 
Lędziny, wrzesień 2024r. 

 

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 04.01 
 

2.2.6 Roboty budowlane wykończeniowe 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania WWiORB 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót 

budowlanych wykończeniowych dla zadania pn.: 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM  

I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 

 

WWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym.  .. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy   

traktować  w odniesieniu do wykonania dokumentacji oraz robót wymienionych w PFU. 

1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 

 
Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlanych wykończeniowych obejmuje: - Wykonanie 
pokryć dachowych (tylko nowa sala z zapleczem), 

Montaż ślusarki oraz stolarki okiennej i drzwiowej, 

Wykonanie podłóg i posadzek w tym nawierzchni sportowych wewnętrznych,   Wykonanie 

tynków, okładzin ścian i malowanie – roboty wewnętrzne, Wykonanie sufitów 

podwieszanych, 

Wykonanie elewacji. 

Wykonanie prac zewnętrznych przy obiekcie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami 

podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4. 

Ponadto: 

Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni, Pokrycie dachowe 

– górna warstwa lub warstwy dachu tworzące powierzchnię zabezpieczającą przed wpływami 

atmosferycznymi, 

Okładzina – zewnętrzne pionowe lub prawie pionowe wykończenie konstrukcji. 

Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca 

na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 

Okno – konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub dachu ze 

spadkiem, która przepuszcza światło i może przepuszczać świeże powietrze. Wykończenie – 

ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia. 

Konstrukcja nośna lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów profili nośnych (zbierających 

obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne (profile 

porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki) 

Zawiesie element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do elektów 

konstrukcyjnych budynku I budowli w spsoć bezpieczny tzn. zapewniający stabilność geometryczną 

oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne 

budynku/budowli. 

Sufit podwieszony lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności 
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od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno architektoniczne lub/i akustyczne wykonany 

z konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00.00.. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB 00.00. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i

 poleceniami  Inżyniera. W  oznaczonym czasie przed  wbudowaniem 

Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje dotyczące  źródła   wytwarzania i 

wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 

założeniami PFU i PZJ. 

 
UWAGA: Wszystkie elementy wykończenia winny być najwyższej jakości. 

2.1. Podłogi i posadzki 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 

- podbudowa betonowa posadzki, podkład cementowy pod posadzkę, 

- płytki posadzkowe antypoślizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia, 

- masa posadzkowa samopoziomująca, 

- wykładzina antypoślizgowa PCW. 

 
Do spawania wykładzin stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV, w kolorze  dostosowanym 

do koloru spawanej wykładziny, o średnicy 4 mm. 

 
2.2. Tynki, okładziny ścian i malowanie wewnętrzne 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB    są: 

- zaprawa cementowo-wapienna do tynków kat. III, 

- płytki ceramiczne, 

- farba emulsyjna, 

- natryskowa. 

 
2.3. Stolarka oraz ślusarka okienna i drzwiowa 

 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych 

WWiORB są: stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna i wewnętrzna) z PVC/aluminium,  stolarka 

drzwiowa płytowa, parapety z tworzyw sztucznych. 
 

2.4. Elewacje 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB                      są: tynk 

mineralny – zgodnie z elewacja istniejących budynków. 

 
2.5. Pokrycia dachowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych 

WWiORB są: elementy obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe, papa 

termozgrzewalna, styropian samogasnący, paraizolacja. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, 

PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy 
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Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z 

jego przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

urządzenia do przygotowania zaprawy, podnośnik przyścienny, rusztowania systemowe, 

elektronarzędzia, drobny sprzęt budowlany. 

 

4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ 

oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót 

wykończeniowych, Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i 

zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

samochód ciężarowy, skrzyniowy, samochód ciężarowy, samowyładowczy, samochód dostawczy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i ENPN, 

WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Roboty wykończeniowe powinny zapewnić estetyczny 

wygląd zewnętrzny i wewnętrzny obiektu oraz łatwe utrzymanie go w czystości. Kolorystyka 

zewnętrzna powinna harmonizować z otoczeniem i winna być uzgodniona z Konserwatorem 

Zabytków oraz Zamawiającym i Inżynierem. 

 
5.2. Wykonanie podłóg i posadzek 

 
5.2.1. Podkłady pod posadzkę 

 
Grubość podkładu betonowego lub cementowego pod posadzkę powinna być zgodna z 

zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Podkład układać pomiędzy listwami kierunkowymi 

wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyznę powierzchni, która powinna być pozioma jeśli 

zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania spadków. Po ułożeniu beton należy zagęścić łatą 

wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i wygładzić przez zacieranie. 

W trakcie układania podkładu betonowego umieścić w nim siatki do zbrojenia posadzek w połowie 

jego grubości. Siatki układać na zakład wynoszący min. 10 cm. Szczeliny przeciwskurczowe 
powinny być wykonane w postaci nacięć o głębokości 1/3 grubości podkładu. Wykonany podkład 

powinien twardnieć co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno się po nim chodzić. W ciągu 
następnych 10 dni podkład powinien być pielęgnowany poprzez okresowe polewanie wodą i 

przykrycie folią polietylenową. Prawidłowo wykonany podkład powinien po 5÷6 tygodniach 
wykazywać wilgotność 3%. Wykonany podkład powinien być równy i gładki, dopuszczalne odchylenie 

powierzchni podkładu od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie powinno 
przekraczać ±2mm. 

 

5.2.2. Posadzki z płytek ceramicznych 

 
Posadzki z płytek ceramicznych układać należy na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 

podkładzie betonowym. Do układania stosować klej którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 

posadzki oraz rodzaju płytek. Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek 

reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w 

odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje 

się łatą opieraną na płytkach- reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą 

przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. Wykonana 

posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu 

nie powinno być większe niż 2mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i 
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jednakowej szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2mm. Wykonana posadzka powinna 

posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie 

przekraczające ±2mm. 

 
5.2.3. Układanie wykładzin z PCW 

 
Wykładzinę ułożyć w wyznaczonych pomieszczeniach. Wykładzinę należy wywinąć na ścianę na 

wysokość 10 cm. Wykładzinę układać zgodnie z instrukcją producenta. Wykładzinę układać na nowej 

wylewce samopoziomującej. Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Wilgotność 

podłoża nie może być większa niż 3%dla podłoża cementowego, 1,5% dla podłoża anhydrytowego i 

gipsowego. Wilgotność podłoża powinna być zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem układania 

wykładzin PCV. Do przygotowania podłoża należy   używać   tylko   mas   wodoodpornych. Podłoże 

przygotowane pod cokoły dla wykładzin PCV powinno zachodzić na ściany na wysokość 10 cm. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna 

być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz 

w okresie wysychania kleju. 

 
Wykładziny PCV i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 

24 godziny przed układaniem. Wykładzina rulonowa powinna być na 24 godziny przed 

przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i 

luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. Arkusze z PCV 

należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w 

obowiązujących instrukcjach technologicznych. Arkusze z PCV należy przyklejać całą powierzchnią do 

podłoża. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 

fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCV. Arkusze należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna 

szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm między arkuszami. Spoiny między arkuszami lub 

pasami płytek powinny tworzyć linię prostą. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie 

więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 
 

 
5.3. Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie wewnętrzne 

 
5.3.1. Tynki wewnętrzne 

 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być wykonane instalacje podtynkowe oraz 

osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Podłoża powinny być przygotowane w sposób 

zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, 

wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyte wodą. Tynki należy wykonywać w 

temperaturze powietrza nie niższej   jak   5°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, 

wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny być przez okres jednego tygodnia zwilżane 

wodą. Tynki cementowo- wapienne należy wykonać jako cementowo-wapienne pospolite kategorii III 

- trójwarstwowe, składające się z obrzutki, narzutu i gładzi jednolicie zatartej na gładko. Powierzchnie 

tynków powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być liniami prostymi. 

Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m oraz nie więcej 

niż 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni tynków dopuszcza się nierówności o 

długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm 

w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości  5 szt. na 10 

m2 powierzchni tynków. 

5.3.2. Wewnętrzne okładziny ścian z płytek 

 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien przedstawić Inżynierowi próbki materiałów do 

akceptacji. Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek ceramicznych można rozpocząć po 

wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej a 

także innych robót (malarskich, podłogowych itp). W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża 

mogą być stosowane tylko kleje zalecane przez producenta płytek. Podłoże pod płytki powinno być 

dokładnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane według zaleceń producenta. 
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Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych 

ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy 

wypełnić spoiny masą do spoinowania. Płytki docinane w narożach ścian, przy ościeżnicach i 

podobnych miejscach nie mogą być węższe jak 5 cm. Spoiny na narożach ścian i na stykach z 

ościeżnicami winny być wypełnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien 

sporządzić plan ułożenia okładzin na podstawie rzeczywistych wymiarów pomieszczeń. 

 
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z zatwierdzonym projektem. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być 

na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich 

krawędzie tworzyły układ wzajemnie prosto- padłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii 

spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1m. 

 
5.3.3. Wewnętrzne roboty malarskie 

 
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej niż 22ºC. 

Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny być malowane przed upływem 4 

tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia luźnych 

ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań. 

Ewentualne uszkodzenia tynku winny być naprawione. Powierzchnia powinna być odkurzona i 

oczyszczona ze wszystkich plam. W zależności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być 

zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu 

winylu, rozcieńczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny być oczyszczone. Ubytki betonu 

należy uzupełnić specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powłok malarskich powinno 

odbywać się ściśle według zaleceń producenta. W zależności od stosowanej techniki nanoszenia 

powłoki powinna być odpowiednio dostosowana konsystencja materiału malarskiego przez dodanie 

zalecanego przez producenta rozcieńczalnika. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podłoże należy 

zagruntować rozcieńczoną wodą w stosunku 1:5 farbą emulsyjną, po 2 godzinach nakładać 2 

warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, 

pozostałe warstwy nanosić wałkiem malarskim. Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię 

równomiernie bez spękań, pęcherzy, prześwitów, odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez 

śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających 

się poprawek. Powłoka powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN69/B010280. 

 
Malowanie farbami natryskowymi należy wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcja producenta. Do 

malowania anglezy używać sprzętu zalecanego przez producenta farb. 

 

5.4. Montaż stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej 

 
Ościeżnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za po- mocą 

podkładek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomi- cy oraz szablonu 

do sprawdzenia przekątnych ościeżnicy z dokładnością do 1mm. Mocowanie ościeżnic należy wykonać 

ściśle według instrukcji ich producenta, z użyciem materiałów i narzędzi przewidzianych w tych 

instrukcjach. Materiał na okna i drzwi zgodnie z opisem pomieszczeń w części opisowej PFU. Kolor 

stolarki oraz ślusarki winien być zaakceptowany przez Zamawiającego i Inżyniera. Współczynnik 

przenikania ciepła przez drzwi   i   okna   powinien   wynosić   maks.   1,3   [W/(m2K)]   a   dla   okien 

maks. 0,9 [W/(m2K)]. 

Montaż stolarki drzwiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 88/B10085 
Stolarka budowlana. 
Okna i drzwi. 
Sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, zabezpieczenie elementów budynku 
mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów 
stolarki, - wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą,  silikonowanie złączy, - usunięcie 
zabezpieczeń i resztek z montażu, osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, montaż parapetów. 
Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i   

trwałości   (np.   ciężar   skrzydła   i   obciążenia   eksploatacyjne), a   w   przypadku   drzwi   

zewnętrznych   również   wymagania   dotyczące   szczelności i izolacyjności. 

Stolarkę okienna można uznać za prawidłowo wykonaną jeżeli: 
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Podparta i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna, działania    wiatru   

i   inne    obciążenia   występujące    podczas   użytkowania   okna. Luz między oknem a otworem w 

ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie zachodzą wraz ze zmianami temperatury 

(rozszerzalność PCV), oraz umożliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wpływem ruchu 

konstrukcji budynku od zmiennych obciążeń i temperatur. 

Wypełnienie luzu miedzy oknem a ościeżem zapewnia szczelność na przenikanie powietrza, 

izolacyjność cieplną i akustyczną na poziomie (nie niższym niż wymagana dla okien) a izolacyjny 

materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą wodną. 

Woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części poza lico zewnętrzne ściany 

Zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna. 

Parapety zewnętrzne Obróbki odprowadzające wodę. W dolnej zewnętrznej części ościeża jest 

niezbędne wykonanie obróbek przejmujących i odprowadzających wodę spływającą z płaszczyzny 

okna i płaszczyzn ościeży. Obróbki są wykonywane z blachy stalowej, profili aluminiowych, 

kamienia lub kształtek ceramicznych. W oknach z PVC parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe 

mocuje się wkrętami do elementu podprogowego. 

Szerokość parapetów powinna być tak dobrana, aby odprowadzać wodę w odległości 3 ÷ 5 cm 

poza lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%. 

Aby uniemożliwić poderwanie parapetu do góry, należy go zamocować na wspornikach 

przykręconych w progu ościeża lub na zewnętrznej płaszczyźnie ściany, uwzględniając przy montażu 

luz 2 mm/m. Parapety dłuższe niż 3 m powinny być łączone na długości Osadzenie parapetów 

wewnętrznych. Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy 

wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla 

parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe 

rozstawione w odległości nie większe niż 1,0m. Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym 

spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed 

osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z ramą okienną i murem należy 

zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk 

parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. 

5.5. Pokrycia dachowe papą termozgrzewalną 
 

5.5.1. Podłoża z płyt izolacji termicznej pod pokrycie papą 

Wymagana jest taka wytrzymałość oraz sztywność podłoży, aby pod wpływem przewidywanych 

nacisków zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia. Wymagania te spełnione są przez: 

płyty styropianowe (ze styropianu samogasnącego) odmiany PSE FS 20, płyty warstwowe ze styropianu 

oklejonego papą, np. PSK, PSK 2, - płyty z wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie 

krycie papą, innego rodzaju płyty termoizolacyjne   dopuszczone   do   stosowania   pod   bezpośrednie   

krycie   papą. Przed przystąpieniem do układania płyt należy: sprawdzić prawidłowość spadków oraz 

wykonać wszystkie poprzedzające roboty typu: montaż świetlików, wywietrzników, masztów 

antenowych, itp. Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem 

(np. przelotne   opady)   przez   niezwłoczne   ułożenie   na nim co najmniej jednej warstwy papy. 

5.5.2. Pokrycie papą termozgrzewalną 

Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny być wykonane wszelkie 

obróbki blacharskie na okapach, zlewach i kominach. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać 

pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków 

dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 

poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu 

pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. 

Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury 

stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 

pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem Nie 

należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 

opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna się od 

osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego 

wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy 



93. 
Lędziny, wrzesień 2024r. 

 

 

zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami 

równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na 

spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). 

Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych 

umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. 

Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby 

tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w 
miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i 

ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na 
ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem 

i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (1215 cm). Zasadnicza 
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 

momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 

rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,51,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 

nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego 
z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 

szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 

zgrzaniu papy. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8 lub 10 cm, 
- poprzeczny 1215 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 

kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 

starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 

zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 

Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki 

dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 

zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 

Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 

leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego należy 

zamocować izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem zagruntować preparatem gruntującym 

bitumicznym. Na izoklin wkleić pas papy podkładowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin 

i połać po 15 cm. 

Podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). 

Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem 

bitumicznym. 

 
5.5.3. Zasady wentylacji 

 
W związku w zastosowaniem papy zachodzi często konieczność odpowietrzania pokrycia. Aby to 

osiągnąć można zastosować papy wentylacyjne perforowane PP50/700 oraz kominki wentylacyjne. 

Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla żywotności wykonanego pokrycia. Umożliwia ona 

odprowadzenie na zewnątrz wilgoci przenikającej przez podłoże i dzięki temu zapobiega 

powstawaniu pęcherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, należy zastosować 

kominki wentylacyjne (jeden na 

ok.4060 m2). Papę perforowaną układa się „na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowaną powierzchnię 

betonową lub stare pokrycie papowe. Pasy papy układa się na 23 cm zakład. Zgrzew warstwy 

hydroizolacyjnej z podłożem następuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie 

należy układać w miejscach, w których może nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe, tj.: w 

pasie przyokapowym, przy wpustach dachowych i korytach odpływowych, przy dylatacjach 

konstrukcyjnych budynku, przy kominach, ogniomurach itp. Od wyżej opisanych miejsc należy 

odsunąć pas papy wentylacyjnej na odległość min. 50 cm. 

 
5.5.4. Wykonanie instalacji odgromowej Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachu należy 

zdemontować istniejąca instalację odgromową. Nową instalację odgromowa wykonać zgodnie z 
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projektem budowlanym i WW 
 

5.5.5. Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

 
Rynny i rury spustowe należy wykonać odpowiednio z blachy cynkowej zgodnie z 

dokumentacją projektową. Spadek rynien powinien wynosić 0,5÷2 %. 

 
5.8. Montaż sufitów podwieszanych 

Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN- 86/674302. 

Rodzaj systemu sufitów podwieszanych należy dobrać tak aby spełniał wszystkie wytyczne 

Zamawiającego. Sufit podwieszany systemu z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna 

konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego okładziną, 

wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Planuje się aby system układania płyt był w wymiarach 

600x600 bądź 1200x1200. 

Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości 

mocowanych płyt należy dobierać do szerokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się 

przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Spoiny między płytami wypełnia się gipsem 

szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas 

późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych 

ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie. Ruszt stalowy mocować są do 

stropu i ścian przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. 

Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” można podkładać się taśmę 

głuszącą z tworzywa spienionego. Zewnętrzne pokrycie rusztu wykonać się z płyt gipsowo-

kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jednowarstwowo. W sufitach należy zamontować 

systemowe oświetlenie jarzeniowe w oprawach 600x600. 

 
5.9. Wykonanie elewacji budynku 

 
Elewacja   (materiały,   kolorystyka)   podlega   zatwierdzeniu   przez   Zamawiającego i Inżyniera. 

Wykonawca przy wykonywaniu elewacji będzie się stosował do zaleceń producenta materiałów z jakich 

wykonana ma być elewacja. 

5.10. Rusztowania 

 
Przy robotach wykończeniowych należy stosować rusztowania systemowe, z atestem do- puszczającym 

do stosowania, wyposażone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach należy 

utrzymywać bezwzględny porządek. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót 

i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PFU, PZJ) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki   

posiadające   odpowiednie   uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej 

kontroli robót. 

 

6.1. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 
6.1.1. Podłogi i posadzki 
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Kontrola jakości wykonania podłóg i posadzek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 

zatwierdzoną dokumentacją projektową, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi normami. 

Sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, związanie posadzki z 

podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich 

wypełnienia (posadzki z płytek), 

- wykończenie posadzki. 

 
6.1.2. Tynki, okładziny ścian, sufity podwieszone i malowanie – wewnętrzne i zewnętrzne 

 
Kontrola jakości wykonania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kar - tonowych, 

tynków wewnętrznych zwykłych, okładzin ścian z płytek oraz elewacji, malowania ścian i sufitów 

polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz 

obowiązującymi normami. 

Sprawdzeniu podlegają : 
wygląd płaszczyzny, 

dokładność wykonania, 

krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków, narożniki, 

styki z ościeżnicami, 

Jednolitość i ciągłość powłok malarskich, Sztywność, 

mocowanie ścianek działowych, równość 

powierzchni, grubość i jakość spoin, sprawdzenie 

spoinowania i szpachlowania, 

zgodność z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów. 

6.1.3. Stolarka oraz ślusarka drzwiowa i okienna 

 
Kontrola jakości osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz ślusarki polega na sprawdzeniu jakości 

materiałów, zgodności z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi normami. 
Sprawdzeniu podlegają: 

zgodność wbudowanego elementu z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, 

prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów 

lub ścianami, 

prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

 
6.1.4. Pokrycia dachowe 

Kontrola jakości pokryć dachowych polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 

Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podle- gają: 

powierzchnia dachu, zgodność wbudowanego elementu z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, 

jakość połączeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na pod- stawie 

obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 

lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w 

scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jest protokolarne 

dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności 

oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru 

robót (WWiORB, PFU). Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny 
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i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem 

wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 

(PN, ENPN). 

 
8.2. Warunki szczegółowe 

 
Roboty związane z wykonaniem podkładów pod posadzki, tynków należą do robót ulegających 

zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WWiORB 00.00. 

 
Roboty uznaje się za zgodne z PFU, dokumentacją projektową, ST wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 5, 6 dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00.00. 

 
19.2. Cena składowa wykonania robót 

 
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie    w zakresie 
wykonania podkładów pod posadzki obejmuje: 
prace przygotowawcze, 
badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup i 
dostarczenie materiałów, 
dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, przygotowanie podłoża, wykonanie 
zbrojenia (siatki stalowe), 
montaż i demontaż deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami 
(np. dzierżawa, impregnacja, itp.) 
prace zasadnicze, 
wykonanie wymaganych izolacji, 
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i 

sprawdzeń robót, 

uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

 
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 

wykonania podłóg i posadzek obejmuje: 

 
prace przygotowawcze, 

badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

zakup i dostarczenie materiałów, 

dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, prace 

zasadnicze, 

wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i 
sprawdzeń robót, 

uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 

osadzenia stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej obejmuje: 

prace przygotowawcze, 

badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup i 

dostarczenie materiałów, 

dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, prace 

zasadnicze, 
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wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i 

sprawdzeń robót, 

uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 

wykonania pokrycia dachowego obejmuje: prace przygotowawcze, badania laboratoryjne 

materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup i dostarczenie materiałów, 

dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

przygotowanie podłoża, wykonanie wymaganych izolacji, 

    prace zasadnicze (w tym obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych wywóz z terenu 

budowy materiałów zbędnych, 

wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i spraw- dzeń robót, 

uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
 

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania 
tynków, elewacji obejmuje: 

 

przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie 

materiałów i sprzętu, 

obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 

przygotowanie podłoża, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów oczyszczenie miejsca pracy 

z resztek materiałów, 

siatkowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, umocowanie i zdjęcie li- stew 

tynkarskich, 

siatkowanie bruzd, 

wykonanie tynków, 

reperacja tynków po dziurach i hakach, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wykonanie 

określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

 
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania robót 

malarskich obejmuje: 

przygotowanie stanowiska, 

badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup i dostarczenie 

materiałów, 

dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, sprawdzenie podłoży, zakup i dostawa 

materiałów, 

malowanie, 

wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania 

systemowych ścianek działowych i sufitów podwieszanych obejmuje: 

Prace pomiarowe i przygotowawcze, 

badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup i dostarczenie 

na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, wykonanie i de- montaż rusztowań, 

pomostów roboczych i zabezpieczeń, wykonanie ścian działowych i sufitów podwieszanych, 

wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki, 
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uporządkowanie terenu robót, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, - wykonanie 

określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 

wykonania okładzin ściennych obejmuje: 

prace pomiarowe i przygotowawcze, 

badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup i 

dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, sprawdzenie podłoży, 

zakup i dostawa materiałów, wykonanie okładzin, 

uporządkowanie terenu robót, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wy- konanie    

określonych    w    postanowieniach    Kontraktu    badań,    pomiarów, i sprawdzeń robót, 

uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB PN88/B30000 Cement portlandzki. 

PN70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy PN72/B10122 Roboty 

okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN62/B10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN63/B10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 

PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

PN63/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

PNB79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe PNB79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 

PNB19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 

PNISO 34434:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i 

ustalania tolerancji 

PNISO 34438:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

PN87/B02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne PN91/B02840 Ochrona 

przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia PNB028511;1997 Ochrona przeciwpożarowa 

budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

(Tylko rozdziały A 1.1; A.2; A 3; A 4 z załącznika A). 

PNB02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz 

wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

oraz inne obowiązujące PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB 05.01 

 
2.2.7 Sufity podwieszane kasetonowe 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropu podwieszanego, 
kasetonowego. (CPV- 45421146-9) 
dla zadania inwestycyjnego, pt.: 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM  

I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
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wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych 
innych obciążeń poza ciężarem własnym. 

Ruszt (konstrukcja nośna) - podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być 37 
kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów. 

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za 
pomocą kształtownika*) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej 
odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu. 

Element zawieszenia - część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. 

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych 
w sposób trwały przy montażu w obiekcie. 

Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego producenta ale powinny być 
sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji. Pozostałe określenia są 
zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. Uwaga dotyczy następujących pojęć: 
kształtownik nośny, kształtownik poprzeczny i kształtownik przyścienny. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne" . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i SST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Dźwiękochłonne płyty są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie konstrukcji nośnej sufitów 
podwieszanych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie wynikają- cym z właściwości 
technicznych. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być stosowane w sufitach spełniających funkcje 
dźwiękochłonne, mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 
100% i temperaturze do +40°C. 
Ze względu na emisję fenolu i formaldehydu płyty mogą być stosowane w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B według Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 
231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, płyty odpowiadają 
wymaganiom higienicznym. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszanych 

 

a) Reakcja na ogień: Euroklsa A2-s1, d0 zg. z PN EN 13501-1 
b) Uwalnianie formaldehydu : klasa E1 
c) Pochłanianie dźwięku: Klasa pochłaniania A 
d) Pogłosowy wsp. pochłaniania dźwięku aw 0,90 125 d) 

Odporność na zginanie: klasa 1/C/0N 

2.2.1. Rozpakowanie 

Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze 
podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek podczas montażu 
(np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem. 

2.2.2. Transport 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 
uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie 38 opuszczane, 
nawet z niewielkich wysokości. 

2.3. Składowanie materiałów 
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Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie 
oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone 
na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalna - trzy pełne palety jedna na drugiej. 

2.4. Deklaracja zgodności 

Produkty o deklarowanej zgodności norma EN - 3964 winny być znakowane znakiem CE  czego 
potwierdzeniem jest „Deklaracja zgodności” wydawana przez producenta wyrobu. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
2. Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów 

podwieszanych. 
W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest konieczne stosowanie 
specjalistycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią elek tryczną lub innymi 
mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym 

względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie pod- stawowych 
przepisów BHP. 

3.2 Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych: 

Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania 

ukształtowanych krawędzi płyty 
pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych; 

Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 
elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów 
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 

Narzędzia do instalacji zawiesinożyce do drutów 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego: 
- nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) 
- podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia 
komplikacji) 
- poziomice (tradycyjne, laserowe) 
- linki murarskie 
-  
4. TRANSPORT 

 

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Montaż płyt: zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za 
pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania 
brzegów. 
Cięcie: docinać produkty firmy ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować. Renowacja 
powierzchni 
Większość akustycznych sufitów może być malowana farbami akustycznymi firmy, (specjalny wodny 
poliwinyloacetat), za pomocą rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna być czysta i 
sucha. Nie należy ściągać poprzedniej warstwy farby. Mocno wyblakłe płyty powinny być zastąpione 
nowymi. 
Odbarwienia spowodowane wodą powinny być odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi 
farbami pokrywającymi, aby nie wystąpiły ponownie. Powierzchnia z nałożonymi farbami 
akrylowymi nie powinna przekraczać 5% całej powierzchni sufitu, aby zachował on właściwość 
pochłaniania dźwięku. 
Jednokrotne pomalowanie powierzchni płyt akustycznych zmniejsza ich zdolność pochłaniania 
dźwięku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich płyty po pomalowaniu może się różnić od 
powierzchni oryginalnej. Każda kolejna warstwa farby nałożona na płyty redukuje ich zdolność 
pochłaniania dźwięku. W celu sprawdzenia reakcji płyt na farbę, przed pomalowaniem białego sufitu 
należy pomalować i pozostawić do wyschnięcia jedną płytę. W przypadku pozytywnego efektu, 
można przystąpić do malowania pozostałych płyt. 

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 
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Wykończenia przyścienne Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami 
pionowymi: listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na 
zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. 
Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa 
nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie 
najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 3000 mm. Połączenia pomiędzy 
sufitem, a łukowatymi powierzchniami pionowymi: użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy 
przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. Należy ją zamontować zgodnie z opisem z 
poprzedniego punktu. Narożniki: listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) 
oraz ściśle dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych 
narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne 
zalecenia. 

Konstrukcja nośna: 

Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, 
gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 
200 mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do 
stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili 
nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 
mm (lub 600 mm dla uzyskania siatki modularnej 600mm x 600mm i stosowania płyt o wymiarach 
600x600 mm), na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami 
nośnymi powinny być naprzemianległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). 
Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu 
rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy 
przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar 
instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nad jak i podwieszanych pod 
konstrukcją sufitu. Siatka modularna 600x600 mm Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm. 
Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy 
zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm 
winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm. 

Montaż płyt. 

Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego 
noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów. 
Odporność na korozję System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu.   Jednakże   jest   on   
również   dostępny   w   specjalnej   wersji, o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do 
stosowania w wilgotnym środowisku, np. nad basenami. Akcesoria Klipsy mocujące: rozmaite typy 
klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i 40 zabezpieczających mogą być stosowane. 

 

Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach wejściowych, 
klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy 
pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszanym. Montaż klipsów jest 
również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. 
Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm. 

Zawiesia: 

Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. 
Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili 
nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku. 

Mocowanie do stropu. 

Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u 
specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji - stropu typ 
mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 

POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: 

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości: 
Odkurzanie: 

używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką. Ścieranie na 

mokro: 

Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału, nasączonego wodą z 
rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze środkami dezynfekującymi - współczynnik PH 8 -11) 
w proporcjach mydła w wodzie jak 1:100. 
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Czyszczenie pianą: 

Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię, następnie delikatnie zetrzeć 
szmatką lub gąbką. NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na 
bazie chloru i jego pochodnych. 

Podstawowe zasady eksploatacji: 

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś płyty 
wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji nośnej 
sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszanego. 

Usuwanie usterek: 

Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujące 
pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia, w którym sufit podwieszany został 
zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa 
oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone elementy należy 
wymienić bezwzględnie na nowe, ponieważ to właśnie konstrukcja nośna zapewnia stabilność i 
niezmienność geometryczną ustroju, jaki jest sufit podwieszany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w SST - 00 
„Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

• sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową. 
• sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją 

projektową. 
• sprawdzenie poprawności wykonania sufitu - właściwe wypoziomowanie (odchyłka 

montażowa <= +/- 1mm na długości 5m. - kontrola wizualna przylegania i prostopadłości 
płyt. 

 

Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 

- kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych w 
strukturę sufitu podwieszanego. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu 
podwieszanego   płyt,   konstrukcji   oraz   akcesoriów.   Wszystkie   elementy o widocznych wadach 
nie mogą być stosowane. 

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne". 
2. Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 

- m 2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowa 
nych/zakupionych płyt, 

- szt (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / za kupionych, 
- mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej, 
- szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych; 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne". 2.Roboty 
wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań 
2. PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. 

Oznaczanie ciepła spalania 
3. PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane 
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w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku 
4. PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze 

pogłosowej 
5. PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Określanie gęstości pozornej 
6. PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i 
wilgotnościowych 

7. PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie długości i szerokości 

8. PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie grubości 

9. PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie prostokątności 

10. PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie płaskości 

11. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. 
Metoda badania niepalności materiałów budowlanych 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
 
1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 
Realizowane przedsięwzięcie jest objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). 

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane stanowi odrębny załącznik do niniejszego opracowania. 

 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 

2021r. Poz. 2351), 

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) 

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126); 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953 ze zmianą 

Dz.U.04.198.2042); 

 
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami; Ustawa z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach; 
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
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(Dz.U rok 2021 poz. 2151). 

 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późniejszymi 

zmianami; 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991.81.351) z późniejszymi 

zmianami; 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i     odbioru     robót      budowlanych      

oraz      programu      funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 29.12.2021r. Poz. 2454) 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690) z późniejszymi zmianami; 

 
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót   budowlanych. 

 

3. Uzgodnienia  
 

 

 
 
 
 
 
 

OPRACOWAŁ: Radosław Wartacz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


