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Numer rejestru: …/2024 

UMOWA NR ………….. 
 

Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności 
 
Zawarta w dniu ………………..……, w Bolesławcu, pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec z siedzibą w 
Bolesławcu, Rynek 41 (NIP: 612-16-36-326), zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
-Roberta Rzepnickiego – II Zastępcę Prezydenta Miasta Bolesławiec, przy kontrasygnacie Skarbnika 
Miasta, 
 

a: 
…, w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą.  
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym nr ZI-II.271.52.2024.DW, zgodnie z 
art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)   
– dalej „Pzp, strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy/zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa bieżni rekreacyjnej, rowerowo-terenowej w ramach  zadania p.n. 
„Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności” wraz z zagospodarowaniem terenu i 
obiektami małej architektury oraz wiatą. Zakres zamówienia obejmuje działki nr 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 
222, 204dr, 205, 206, Obręb: 1.0014- Bolesławiec-14 (j.e.020101) Gmina Miejska Bolesławiec, wiata 
<35m2 zlokalizowana na cz.dz. 28/4, a w szczególności utworzenie kompletnej ścieżki rowerowej do 
szkolenia umiejętności jazdy rowerem w terenie, bieżni/ścieżki treningowej typu singletrack z 
przeszkodami. Wykonawca winien również wykonać i umieścić w widocznym miejscu na obiekcie 
wybudowanym w ramach Programu tablicę informacyjną o wymiarach minimum 0,7 x 0,9m 
zawierającą informację o źródłach finansowania inwestycji, a także logo 11Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego". 
 
1.1 Do obowiązków wykonawcy należą również: 
1) przed rozpoczęciem robót  wykonanie banneru informującego o prowadzonej inwestycji wraz                                       
z montażem i demontażem, 
2) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz., 
3) wykonanie dokumentacji powykonawczej - 3 egz. 
 
2. Szczegółowy zakres robot określa Załącznik A – przedmiar robót wraz z załącznikiem.  
 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu.  
 
4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w 
dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót 
określa § 14 ust. 6 niniejszej umowy. 
 
5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 
przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 
Będą to, przykładowo, okoliczności: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy; 
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
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3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów. 
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w 
ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów 
lub urządzeń. 
 
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone 
przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem – w przypadku wystąpienia projektanta.  
 
7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują wzrostu ceny wykonania 
przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
 
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 14 dni 
od daty podpisania umowy, następujących dokumentów: 
 
1) kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy, opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w 
sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ 
obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany 
do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy;  
b) rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) 
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w 
§ 3 niniejszej umowy;  

c) robót zamiennych określonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy;  
d) robót zaniechanych określonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy; 
e) określenia środków trwałych. 

 
2) harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich 
robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na 
cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy i części 
elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów 
realizacji każdego z tych elementów i części elementów. Dodatkowo:  

a) Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 
harmonogramu w ww. terminie; 

b) przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – 
finansowym. 

§ 2 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają całkowite 
wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 
 
Cena netto: …………. zł 
słownie złotych: ……….  
podatek VAT w wysokości 23%, tj.: …………. zł, 
słownie złotych: …………,  
Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): ……….. zł, 
słownie złotych: …………..   
 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i jego dalszych ustępów, niniejszego paragrafu obejmuje 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji 
projektowej. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczałtu związane 
z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia, wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia oraz koszty robót, usług i czynności nie ujętych, a których wykonanie, wg 
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Wykonawcy, jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania założonego 
efektu końcowego zadania, w szczególności takich jak tak i w wypadku wystąpienia: 
1) koszty wszelkiej robocizny, w tym płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od wynagrodzeń; 
2) wszystkie koszty materiałów podstawowych i pomocniczych (wraz z zapasem na ubytki), w tym koszty 
dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub poprzez miejsca 
składowania na placu budowy;  
3) wszystkie koszty najmu i utrzymania sprzętu budowlanego, w tym koszty sprowadzenia sprzętu na 
plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót;  
4) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 
budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń;  
5) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę; 
6) koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego; 
7) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące tymczasowe 
sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła 
ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 
słońcem i inne tego typu urządzenia; 
8) koszty wykonania dróg tymczasowych (montażowych) na czas budowy wraz z ich utrzymaniem i 
rozbiórką;  
9) koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terenów przyległych w uzgodnieniu z 
użytkownikiem;  
10) koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz koszty docelowej organizacji 
ruchu;  
11) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi nie kwalifikowanych 
jako środki trwałe;  
12) koszty napraw obiektów, budowli i infrastruktury podziemnej spowodowane prowadzonymi pracami;  
13) koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń 
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków 
higienicznych, sanitarnych i leczniczych; 
14) koszt obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z geodezyjnym wytyczeniem;  
15) koszty zabezpieczenia drzew i krzewów na okres wykonywania robót; 
16) koszty ubezpieczeń majątkowych budowy;  
17) koszty energii i wody;  
18) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót oraz drogi, ulicy i sąsiadującej 
nieruchomości w razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych robót przez Wykonawcę;  
19) cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt;  
20) koszty sporządzania uzupełniającej dokumentacji przewidzianej w specyfikacjach technicznych, 
rysunków powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robót na rysunki wykonawcze;  
21) koszty wykonania opracowań wynikających z dyspozycji SWZ;  
22) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym danych do książki drogi, geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę;  
23) koszt opracowania dokumentacji zgłoszeniowej do właściwego organu nadzoru budowlanego;  
24) wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi a warunkujących 
odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania; 
25) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego oraz w 
przeglądzie końcowym dokonanym przed upływem okresu trwania rękojmi za wady fizyczne oraz 
gwarancji jakości; 
26) koszty nadzoru archeologicznego – w przypadku wystąpienia;  
27) koszty wszelkich czynności wynikające z decyzji pozwolenia na budowę oraz uzgodnień jednostek 
zarządzających sieciami, w tym zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami ze strony 
zarządzających sieciami; 
28) koszty opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót; 
29) koszty wykonania wycinki i utylizacji drzew kolidujących z inwestycją. 
 
3. Kwota określona w ust. 1 i jego dalszych ustępów, niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec 
zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. Wszystkie koszty 
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niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: podatku VAT w wysokości 
23%, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i 
późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, 
dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, ewentualnych 
robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów 
pochodzących z rozbiórki, ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, pełnej obsługi 
geodezyjnej wraz z wytyczeniem i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia.  
 
4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 
(„robót zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót 
zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.  
 
5. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania 
aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 
 
6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca:  
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej;  
2) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na dokonywanie opracowań, korzystanie z opracowań 
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami, tj. przenosi na Zamawiającego autorskie prawo zależne do 
dokumentacji powykonawczej.  
 
7. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 6, następuje z chwilą podpisania przez 
Strony protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń – bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby 
egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:  
 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
 
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 
poz. 1231).  
 
8. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do dzieła Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których dzieło zostało utrwalone.  
 
9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych do dokumentacji 
powykonawczej.  
 
10. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) i nie naruszy 
praw majątkowych osób trzecich, a dzieło przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 
prawami tych osób.  
 
11. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zlecenia wykonania projektów, zobowiązuje się do uzyskania 
autorskich praw majątkowych do tycz projektów wraz z prawem dalszego ich przeniesienia na rzecz 
Zamawiającego. Wykonawca oświadcza ponadto, że w przypadku zgłoszenia / dochodzenia jakichkolwiek 
roszczeń z tytułu autorskich prawa majątkowych przez podmiot trzeci, Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego.  
 

§ 3  
Roboty dodatkowe 
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1. Zaistniałe przypadki wykonania dodatkowych robót budowlanych muszą być każdorazowo uzgadniane 
z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych robót.  
 
2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu 
przez Strony protokołu konieczności na roboty dodatkowe. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie 
wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 
2 Pzp oraz przedstawiający koszty robót będących przedmiotem protokołu. Rozpoczęcie wykonywania 
tych robót może być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. 
Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 
Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej ponosi Zamawiający.   
 
3. W sytuacji, gdyby umowa miała być zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 
2 Pzp, czyli gdyby Zamawiający miał zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się 
następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 
 
1) tryb postępowania przy zatwierdzaniu dodatkowych robót budowlanych: 
a) Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego konieczność wykonania dodatkowych robót 

budowlanych;  
b) Wykonawca wspólnie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego spiszą protokół konieczności, którego 

wzór w formie elektronicznej i zgodnie z obowiązującym w tut. Urzędzie drukiem Zamawiający przekaże 
Wykonawcy w przypadku wystąpienia tych robót;  

c) do protokołu konieczności Wykonawca sporządzi kosztorys;  
d) protokół konieczności wraz z kosztorysem, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu protokół ten stanowi podstawę do 
rozpoczęcia robót przez Wykonawcę.  

 
2) sposób wyliczenia kosztów „dodatkowych robót budowlanych” o których mowa w niniejszym paragrafie, 

zostaną obliczone w oparciu o następujące założenia: 
 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. a niniejszej  
umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość negocjacji; 
 
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, 
których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na 
podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 
i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 
 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 
Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 
 
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, 
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres 
ich wbudowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 
 
- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, 
a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku 
braku odpowiednich pozycji w KNR – ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, 
a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość negocjacji. 
 
4. Wynagrodzenie za wykonanie dodatkowych robót budowlanych będzie płatne jednorazowo i zostanie 
ujęte w fakturze końcowej opisanej § 4 ust. 4 niniejszej umowy. 

 
§ 4 

Rozliczenie 
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1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. Rozliczenie 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie jednej faktury częściowej i jednej 
faktury końcowej, w oparciu o harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy (o którym mowa w § 1 
ust. 8 pkt. 1 umowy). Faktura częściowa wystawiona będzie po odbiorze robót na podstawie protokołu 
odbioru tych robót w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym. Wartość faktury 
częściowej będzie proporcjonalna do wartości odebranych robót. 
   
2.  Do faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik):  
a) dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach 
składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, 
dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 
Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości 
danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę. Brak wykazu 
spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy realizacji faktury.  
b) potwierdzenie otrzymania należnego wynagrodzenia przez podwykonawcę lub dalszych 
podwykonawców, np.: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał 
należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne 
tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali 
przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali oświadczenia 
potwierdzające zapłatę wynagrodzenia. 
 
3. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz 
z wymaganymi załącznikami. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak oświadczeń może skutkować 
wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających 
z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ponadto Zamawiający ma możliwość 
złożenia wynagrodzenia do depozytu sądowego do czasu przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych 
oświadczeń. 
 
4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o jedną fakturę końcową, 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 
dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 
30% całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa § 2 ust. 1 umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty 
od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez 
żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy 
bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. Ponadto Zamawiający ma możliwość złożenia wynagrodzenia do depozytu 
sądowego do czasu przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń.  
 
5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy będą potrącane z faktur 
Wykonawcy. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
 
6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 
Wykonawcę nr ……………………. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga 
sporządzenia aneksu do Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczna z 
chwilą otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego 
Wykonawcy. 
 
7. Podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego 
niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 
 
8. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz 
zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich wartość. 
Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów, 
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rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. musi odbywać się zgodnie z przepisami 
Pzp, o których mowa w artykułach 462 – 465. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest 
mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie przez 
Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub pisemnego sprzeciwu do jej treści wynosi 7 dni 
kalendarzowych. Poza tym w treściach umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być 
zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania 
Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, 
podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą 
zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego 
ich faktyczne usunięcie. Nieprzedłożenie zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są odpowiednio: roboty budowlane, dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawcę zwalnia Zamawiającego z solidarnej 
odpowiedzialności za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. 
 
9. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą dokonane z budżetu Gminy: dział ……….., 
rozdział …….., § ………., „……………..”. 
 
10. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę, 
aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy. 
 
11. Wykonawca uprawniony jest również do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (tj. 
zawierających informacje dotyczące odbiorcy płatności i wskazanie numeru umowy o zamówienie 
publiczne) do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) zgodnie 
z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1666 z późn. zm.), pod adresem https://efaktura.gov.pl/. 

12. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych przesłanych za pośrednictwem PEF. W przypadku kiedy Wykonawca skorzysta z 
przysługującego mu uprawnienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający zobowiązany jest do podania 
Wykonawcy numeru PEPPOL. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od 
towarów i usług nie stosuje się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.). 

13. Każda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostępniana jest przez okres obowiązywania 

Umowy. 

14. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na PEF. 

Powyższe powiadomienie zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: 

faktury@um.boleslawiec.pl 

15.  W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności określonego w umowie w  ust. 
3, Wykonawca ma prawo dochodzenia ustawowych odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych.   
 
16. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem znajdującym się 
w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz); niniejsze 
postanowienie stosuje się do innych wykazów, które zastąpią Wykaz, a będą obejmować rachunki 
bankowe podatników podatku od towarów i usług. 
 
17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w 
Wykazie, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez 
Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w Wykazie. W takim przypadku, 
opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości 
realizacji przez Zamawiającego płatności na rachunek ujęty w Wykazie, nie stanowi dla Wykonawcy 
podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 
 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:faktury@um.boleslawiec.pl
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§ 5 
Pracownicy Wykonawcy 

1. Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie 
na podstawie umowy o pracę.  Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 
związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy więc, między 
innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 
budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której 
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. 
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu lub jego przedstawicieli, dokumenty 
potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogą to być 
w szczególności: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę 
lub, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub, 
4) inne dokumenty, 
– zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
 
3. Pracodawcą tych osób musi być: wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie 
z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych 
dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy z 
winy wykonawcy. Jeżeli z naruszeniem powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie 
zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego lub jego 
przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy,  a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
tytułem kary umownej kwotę 1 000,00 zł. za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na 
budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru lub 
przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego 
przedstawicieli.  

§ 6 
Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od daty zawarcia umowy - do 31.05.2025 r.   
 
2. Terminy wykonania poszczególnych elementów lub części elementów, które mogą stanowić osobny 
zakończony przedmiotem odbioru częściowego, określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o 
którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2) niniejszej umowy. 
 
3. Za termin zakończenia robót budowlanych uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez 
uwag. 
 
4. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających w 
szczególności z:   
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonywania robót; 
3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać 

udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie 
Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru;  

4) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności; 

6) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp, o 
ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; 
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7) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o 
czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej; 

8) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; 
9) robót zamiennych wprowadzonych na życzenie Zamawiającego, o ile realizacja tych prac wpływa na 

termin wykonania niniejszej umowy; 
10) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót budowlanych ze względu na pogłębienie się 

pandemii COVID-19 lub dużej liczby zakażeń wirusem u pracowników Wykonawcy; 
11) innych przypadków nie wymienionych w niniejszym ustępie.  
 
5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane 
stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane 
przez Zamawiającego.  
 
6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 
przerwy lub postoju. 
 
7.  W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy przez 
Zamawiającego, bieg terminu realizacji Zamówienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutków 
finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania Zamówienia określony w ust. 1 może wówczas, na 
pisemny wniosek Wykonawcy, ulec przesunięciu o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z przerw, które 
wystąpiły w okresie realizacji Zamówienia. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez 
Zamawiającego, przesłane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniające termin zakończenia wykonania 
Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. 

 
§ 7 

Przekazanie placu budowy 
1. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą, 
2. Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii na plac budowy. Wykonawca we własnym zakresie 

zapewni wszystkie niezbędne media. 
3. Zamawiający zapewni lub może zapewnić nadzór inwestorski i/lub nadzór autorski w trakcie realizacji 

budowy. 
4. Wykonawca po przejęciu placu budowy odpowiada za niego do momentu protokolarnego odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. 
5. W czasie wykonywania robót  Wykonawca powinien utrzymać plac budowy w stanie wolnym od 

przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne 
przedmioty usunąć z placu budowy. 

6. Wszelkie uszkodzenia obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu powstałych 
podczas prowadzenia robót powinny być naprawiane na bieżąco przez Wykonawcę. Po zakończeniu 
robót Wykonawca powinien bez zbędnej zwłoki uporządkować teren placu budowy i przekazać go 
Zamawiającemu.  

§ 8 
Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności określonej w ofercie przetargowej.  
 
2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego. 
 
3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu 
w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 
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4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do 
pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla danej funkcji. 
 
5.  Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 
dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

 
§ 9 

Uczestnicy realizacji inwestycji 
1. Zamawiający może powołać inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakres uprawnień inspektora nadzoru 
inwestorskiego wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725). 
Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru inwestorskiego do kontrolowania rozliczeń budowy. 
 
2. Zamawiający może powołać Koordynatora zadania inwestycyjnego, który z upoważnienia 
Zamawiającego prowadzi formalną obsługę procesu inwestycyjnego, prowadzi uzgodnienia z 
uczestnikami procesu budowlanego, koordynuje ich działania i prowadzi obsługę rad budowy.  
 
3. Zamawiający może powołać Komisję do odbiorów częściowych i odbioru końcowego z dodatkowymi 
uprawnieniami do bieżącego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie zgodności z zawartą umową. 
 
4. Koordynatorem ze strony Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest: …. 
 
5. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest: ………. 

tel. ……… , mail: ………… 

§ 10 
Obowiązki i zadania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności do: 
1) Wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przekazanymi przez 
Zamawiającego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego oraz aktami 
powiązanymi, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących 
przepisów techniczno – budowlanych, uzyskania i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów 
wymaganych do prawidłowego użytkowania obiektu. Roboty budowlane muszą być wykonywane przy 
użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów, o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, 
standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a także z pisemnymi 
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi do dziennika budowy oraz 
innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi. 
2) Przestrzegania przepisów Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwienia wstępu na plac budowy 
Zamawiającemu oraz osobom przez niego wskazanym, pracownikom organów państwowych celem 
dokonywania kontroli i udzielania im informacji oraz pomocy wymaganej przepisami. 
3) Podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska 
na placu budowy, zapobiegania szkodom lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób 
trzecich, dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających ze sposobu realizacji robót. 
4) Zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego, 
należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy 
obiektów i sieci oraz urządzeń i utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym, a po zakończeniu 
budowy uporządkowania terenu. 
5) Pełnej odpowiedzialności cywilno - prawnej za ewentualne uszkodzenia mienia, urazy użytkowników 
spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie 
od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do czasu odbioru końcowego. 
6) Udziału w cyklicznych Radach Budowy (Zamawiający, po uzgodnieniu z uczestnikami procesu 
budowlanego wyznaczy dzień i godzinę w którym będą odbywały się Rady Budowy) bez konieczności 
oddzielnego zawiadamiania wszystkich Jego przedstawicieli, w tym przedstawicieli Podwykonawców 
biorących udział w bieżącym procesie realizacji inwestycji oraz wg zapotrzebowania Zamawiającego w 
zależności od tematyki spotkania. W przypadku gdy wystąpi konieczność zmiany terminu Rady Budowy 
lub zwiększenia jej obsady (według zapotrzebowania Zamawiającego) Zamawiający powiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę na dwa dni przed jej zwołaniem. 
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7) Zapewnienia właściwej koordynacji robót wykonywanych przez ewentualnych podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców. 
8) Wykonania wszystkich robót z materiałów i urządzeń własnych, co oznacza, że wszystkie elementy 
wznoszonego obiektu będą wykonywane przy zastosowaniu materiałów i urządzeń, do których 
Wykonawca posiada prawo własności i że prawo nie jest obciążone prawami osób trzecich. 
9) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo 
budowlane (Art. 10), tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi i będą spełniać standardy Unii Europejskiej. 
10) Ponoszenia kosztów zużytych mediów. 

11) Zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego. 
12) Zapewnienia inspektorom nadzoru inwestorskiego pomieszczenia (zasilonego w energię elektryczną). 

13) Zapewnienia stałej i wykwalifikowanej kadry wykonawczej, materiałów, urządzeń budowy niezbędne 
do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac. 
14) Prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu 
wykonania robót. 
15) Zgłoszenia właścicielom nieruchomości i właściwym zarządcom dróg i sieci uzbrojenia 
przebiegających przez plac budowy, terminu wykonywania robót. 
16) Opracowania na własny koszt: planu organizacji placu budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
17) Utrzymywania placu budowy i terenu wokół budowy, a także drogi dojazdowej na własny koszt w 
stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznego usuwania zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, 
urządzeń prowizorycznych itp. 
18) Udzielania Zamawiającemu na jego żądanie informacji o personelu nadzorującym budowę, ilości 
zatrudnionych robotników, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie i stopniu wykonania harmonogramu 
rzeczowo - finansowego. 
19) Przygotowania wniosków materiałowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy (wniosek 
materiałowy może być modyfikowany za zgodą Zamawiającego), składanych do Inspektora Nadzoru 
(w formie pisemnej i elektronicznej) niezwłocznie, nie później jednak niż do 21 dni przed zamówieniem 
materiału, urządzeń i maszyn. Zaakceptowanie materiałów lub urządzeń przez Zamawiającego nie 
wyłącza jego uprawnień związanych z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem robót, w tym 
wynikających z wad materiałów lub urządzeń, ich złej jakości, nieprawidłowego zastosowania lub innych 
przyczyn mających związek z materiałami lub urządzeniami. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska 
zatwierdzenia wniosku materiałowego, o którym mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do usunięcia materiału z terenu budowy, nawet wbudowanego na koszt Wykonawcy. 
20) Okazania, na każde wezwanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: 
certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności, certyfikatu zgodności z określoną normą lub 
aprobatą techniczną, a w przypadku materiałów wykończeniowych przedstawienia Zamawiającemu do 
akceptacji propozycji materiałowych. 
21) Wykazania i udokumentowania na każde wezwanie Zamawiającego, że wbudowane materiały 
spełniają wymagania, co do jakości i parametrów technicznych (są równoważne) w stosunku do materiałów 
i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości 
zastosowanych materiałów Wykonawca obowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosownych badań i 
ekspertyz niezależnemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych 
badań okaże się, że zbadane materiały są niezgodne z umową, to koszty badań obciążą Wykonawcę, zaś 
gdy wyniki tych badań wykażą, że zbadane materiały są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego 
akceptację eksperta. Wykonawca może dokonywać zmian materiałów oraz zmian w technologii 
wykonawstwa robót jedynie, jeżeli uzyska na nie pisemną zgodę autora projektu i Zamawiającego. 
22) Udzielania Zamawiającemu na jego żądanie informacji o sposobie prowadzenia jakościowych prób i 
pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie. 
23) Przerwania robót na budowie na żądanie Zamawiającego, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba 
zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem. W sytuacji gdy przerwanie robót następuje z 
przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, okres przerwania robót nie przekroczy okresu 45 
dni kolejno następujących po sobie, a w przypadku jego przekroczenia: 
a) Koszty ogólne za teren budowy powyżej 45. dnia przerwania robót obciążać będą Zamawiającego; 
b) Wykonawca będzie uprawniony od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu wezwania do wznowienia robót, które to wezwanie może zostać złożone dopiero po 
upływie 30 dni od okresu maksymalnego przerwania robót. 
24) Usuwania na bieżąco ujawnionych wad w trakcie trwania procesu inwestycyjnego. Jeżeli wady 
stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego uniemożliwiają eksploatację obiektu Wykonawca 
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ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu zatwierdzony przez projektanta projekt ich 
usunięcia. 
25) Zgłaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót 
zanikających. 
26) Wykonania na swój koszt rozbiórki elementów robót i ponownego wykonania elementów robót 
budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia i odebrane przez Zamawiającego przed ich zakryciem). 

27) Ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których 
realizuje przedmiot umowy. 
28) Ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu 
umowy, zniszczeniem lub uszkodzeniami powstałymi na terenie budowy i w jej okolicy, będącymi 
następstwem prowadzonych robót i działań wykonawcy i jego podwykonawców. 
29) Realizowania robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego 
robót. 
30) W razie konieczności zapewnienia na własny koszt obsługi archeologicznej. 
31) W razie konieczności zapewnienia na własny koszt obsługi saperskiej. 
32) Prowadzenia w okresie realizacji inwestycji na bieżąco rejestru niekorzystnych warunków 
atmosferycznych. 
33) Wykonywania ręcznie prac w pobliżu zieleni ze szczególną uwagą, by nie uszkodzić korzeni roślin. Na 
czas prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, w przypadku ryzyka uszkodzenia pni drzew, 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać ich zabezpieczenia obudową z desek do wysokości pierwszych 
gałęzi lub do wysokości ok. 2 m. Niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek materiałów budowlanych 
w obrębie korony istniejącego drzewa. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony 
rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót drzew i krzewów oraz odsłanianych systemów 
korzeniowych drzew i krzewów. 
34) W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej wszelkie prace naprawcze Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z gestorami sieci i zarządcą drogi oraz naprawić na własny koszt. 
35) Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zabezpieczenia znaków geodezyjnych stosownie do 
przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.) 
oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony 
znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 45 poz. 454). 
36) Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji. 
37) Postawienie tablic informacyjnych o wykonaniu robót i poinformowania mieszkańców. Zamawiający 
wskaże wzór tablicy informacyjnej. 

§ 11 
Ubezpieczenie budowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez okres 
realizacji umowy, opiewającego na sumę nie mniejszą niż kwota 100 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
 
2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 
3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej 
kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 7 dni od daty wystawienia polisy. 
 
4. W przypadku nieprzedłożenia dowodu zawarcia polisy i nieodnowienia polisy przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego 
koszt. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z 
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  
 
5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy 
ubezpieczeniowej na okres wynikający z aneksu do umowy. 
 
6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych 
niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu budowy 
lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu 
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zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości, od dnia 
podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez 
Zamawiającego. 
 
7. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 
ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
 
8. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
odszkodowawczą w zakresie wszelkich kosztów, wydatków, zobowiązań, roszczeń i spraw sądowych, 
wynikających uszkodzenia ciała lub zgonu jakiejkolwiek osoby w związku z prowadzeniem prac, 
uszkodzenia lub zniszczenia mienia spowodowanego prowadzeniem prac, w zakresie w jakim szkoda 
powstała na skutek działania Wykonawcy lub jego podwykonawców. 
 
9. Wykonawca może zobowiązać Podwykonawców do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia (polis). 

 
§ 12 

Odbiory robót 
1. Przewiduje się następujący rodzaj odbioru robót: 
 
1) odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru Inwestorskiego na podstawie 

pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia;  
2) odbiory częściowe, wynikające z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt. 2) umowy; 
3) odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z 

Umową. 
 
2. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych 
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru końcowego 
będzie zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę, w formie pisemnej lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej na adres email: d.slominski@um.boleslawiec.pl     
  
3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże (w 3 egzemplarzach) 
Zamawiającemu, w szczególności następujące dokumenty: 
1) Dziennik budowy;  
2) inwentaryzację geodezyjną w 3 egzemplarzach, również w formie elektronicznej na płycie CD (w 

formacie dxf); 
3) dokumentację powykonawczą, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez projektanta pełniącego nadzór autorski i uzasadnionymi przez kierownika 
budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisaną i skompletowaną w 3 egzemplarzach; 

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje 
użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 

5) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami i normami - w przypadku wystąpienia zmian, również z podpisami 
Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta; 

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 

 
2. Komisyjny odbiór robót częściowych zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 5 dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych 
robót do odbioru przez inspektora nadzoru Inwestorskiego. 
 
4. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy. 
 
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i 
końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 
przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie 
do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 
 

mailto:d.slominski@um.boleslawiec.pl
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6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji całego przedmiotu 
umowy. 
 
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 
wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich 
techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  
 
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
 
1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy 
Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający ma prawo; 

a) zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje 
z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, 
Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

b) rozpocząć naliczanie kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 10); 
 
2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  
 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to 

Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy 
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni 
termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

 
9. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty powiadomienia 
Wykonawcy o ich powstaniu lub w innym terminie określonym przez Zamawiającego. 
 

§ 13 
Rękojmia i gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z 
elementów przedmiotu umowy wynosi …. miesięcy (zgodnie z ofertą) licząc od dnia odbioru końcowego 
całego przedmiotu umowy. 
 
2. Wykonawca udziela …………. - miesięcznej gwarancji (zgodnie z ofertą) za wady fizyczne każdego 
z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot umowy, w 
tym także za części realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
 
3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni 
licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, wg załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 
 
4. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie 
gwarancji. 
 
5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół 
przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 
Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z 
wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 
 
6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 
wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 



ZI-II.271.52.2024.DW - Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności 
Strona 15 z 25  

 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym 
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 
usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie 
z § 15 ust. 1 pkt. 10). 
 
8. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. 
 
9. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzony po usunięciu wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  
 
10. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony 
odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy.  
 
11. Z Odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 
 
12. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 
niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór 
ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu 
Umowy na nowy okres 5 lat. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu, 
którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 
 

§ 14 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach; 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 
4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne 

z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 
 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 

trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru 

Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 
winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 
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3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 
dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia od umowy; 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie; 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 
następujący: 
 
1)  w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-

terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu 
rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów 
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) niniejszej 
umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
negocjacji; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 
czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji;  

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji 
– KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji. 

 
7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na   podstawie 
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. Kosztorysy 
te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
 
1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) niniejszej 

umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
negocjacji; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 
czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 
odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
negocjacji. 

§ 15 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
 



ZI-II.271.52.2024.DW - Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności 
Strona 17 z 25  

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca - w wysokości 100 000,00 zł brutto za przedmiot umowy; 
 

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – w wysokości 1000,00 zł brutto, 
za każdy dzień zwłoki; 
 

3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 zł brutto złotych za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 
 

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany - w wysokości 500 zł brutto złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej 
zmiany; 
 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 
 

6) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w 
wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 
 

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1000,00 zł 
brutto; 
 

8) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokości 
7000 zł brutto; 
 

9) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5, niezatrudnionej na umowę o pracę 
– w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki przypadek; 
 

10) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 
gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem 
okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 700 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad; 
 

11) za nieprzedłożenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentów, o których mowa w 
§1 ust. 8 pkt 1) i 2), Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 100 zł brutto za każdy 
dokument i za każdy dzień zwłoki. 

 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 100 000,00 zł brutto, za wyjątkiem 
wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp. 
 
3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy. 
 
4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
 
5. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, 
wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 
 
6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 
 
7. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie nie mogą przekroczyć 80% całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
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8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, 
jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
 

§ 16 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 , co stanowi kwotę w wysokości: ………. zł słownie złotych: ………….   
 
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.    
 
2.1 Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Pzp. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, 
Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
 
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, 
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane 
do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
 
4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w 
ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. 
Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady, na 
podstawie protokołu odbioru ostatecznego robót. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do 
zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.  
 
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, w szczególności o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy 
oraz innych wymienionych w niniejszej umowie, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 
zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu lub  najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie 
Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za 
wykonanie przedmiotu umowy. 
 
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w ust. 33.1 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 
§ 17 

Zmiana umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie 
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 454 i art. 
455 Pzp, Prawa zamówień publicznych, a w szczególności: 
 
1) działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez strony jako każda okoliczność, niezależna od woli stron, 

uniemożliwiająca wykonywanie zobowiązań umownych, której skutków nie można uniknąć, względnie 
przewidzieć lub były nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnętrzne, ograniczenia zastosowane przez 
rząd, powódź, pożar, huragan, nawałnica, ulewne deszcze, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe), o 
czas tego opóźnienia; 

 
2) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, 

wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań; 
 

3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie lub 
zmiany lub  odmowa zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień;   
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4) zmiany będące następstwem okoliczności będącej po stronie Zamawiającego, a w szczególności 
konieczność usunięcia udokumentowanych błędów, o czas niezbędny do zakończenia usuwania 
błędów;  

 

5) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 
prowadzenia robót budowlanych, w szczególności takie jak: opóźnień w dostawach materiałów 
budowlanych na teren budowy, brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy 
spowodowany awariami, remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi, itp.; 

 

6) z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych polegających na 
niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 

 

7) z powodu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i zamiennych, a niemożliwych do przewidzenia; 
 

8) przedłużania się postępowania o udzielenie zamówienia niepozwalające na terminową realizację 
zamówienia w różnych sytuacjach; 

 

9) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę (w przypadku 
wystąpienia) lub zgłoszenia (w przypadku wystąpienia) dla realizowanego zamówienia, wynikających z 
konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a 
koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu Użytkowego; 

 

10) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wydanego dla 
realizowanego zamówienia - w przypadku wystąpienia; 

 

11) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru 
budowlanego, itp.; 

 

12) konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych; 
 

13) oczekiwanie na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, kontrolujących, wydających 
decyzje etc.; 

 

14) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania 
określone w SWZ; 

 

15) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest 
możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie 
zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji 
ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca; 

 

16) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile 
posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 
zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu 
umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w 
SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez 
Wykonawcę osobiście; 

 

17) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, 
w tym zmiany podatku VAT; 

 

18) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, a więc odstąpienia przez Zmawiającego od części przedmiotu umowy (tzw. 
„roboty zaniechane”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy); 
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19) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”) na podstawie art.  
455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp. 

 
2. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób 
wskazanych do   kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu 
wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody 
przez Zamawiającego. 
 
3. Jeżeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji 
projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub urządzeń itp. Zamawiający może według 
własnego uznania:  
 
1) zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania całości lub części 

robót z wprowadzoną zmianą na koszt Wykonawcy; 
 
2) dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, w obu 

przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody wynikłe z wykonania robót 
niezgodnie z Umową. 

 
4. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z 
tego powodu, będzie decydował Prezydent Miasta Bolesławiec, w trakcie realizacji robót, po złożeniu 
pisemnego wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora Nadzoru. 
 
5. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nie przewidywalne i 
niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w 
całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu   nie   można   zapobiec   ani   przeciwdziałać   
przy   zachowaniu   należytej   staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony należy uznać  w 
szczególności: klęski   żywiołowe,  w tym:  trzęsienie  ziemi, huragan,  powódź oraz inne nadzwyczajne 
zjawiska atmosferyczne, w szczególności opady ciągłe trwające powyżej 3 dni;  akty władzy państwowej, 
w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; działania    wojenne,   akty   sabotażu,   akty  terrorystyczne   i   
inne   podobne    wydarzenia zagrażające   porządkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne niepokoje 
społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron. 

 

6. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek 

zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub 

okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub 

nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe 

wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym 

zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu 

jej trwania.  

 

7. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie 

Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą prowadzić negocjacje w celu 

określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. Negocjacje uważa się za bezskutecznie zakończone, 

jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem 

tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę 

zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie wyżej 

określonym Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

 

8. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, to – o ile Strony nie uzgodnią postanowienia 

zastępczego o skutkach możliwie zbliżonych do oryginalnego – stosuje się art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego. 

 
§ 18 
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1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich 
innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio 
zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Miejskiej Bolesławiec. 
 
2. Przelew wierzytelności, o których mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej możliwy jest wyłącznie za 
pisemną zgodą Zamawiającego.  
 

§ 19 
Postanowienia końcowe 

1. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej 
umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastąpią 
nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej 
oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego  postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także 
ewentualnych luk w umowie. 
 
2. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w trakcie realizacji 
niniejszej umowy. Jeśli w ten sposób spór nie zostanie rozwiązany, strony poddadzą go do rozstrzygnięcia 
przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
3. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez drugą Stronę 
umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiający i Wykonawca zobowiązują 
się do stosowania przepisów RODO i do wykonywania wynikających z nich obowiązków nałożonych na 
administratorów danych. 
 
4. Załącznikami do umowy są: 
1) SWZ wraz z załącznikami; 
2) Oferta wykonawcy wraz z załącznikami; 
3) Karta Zatwierdzenia Materiału – Załącznik nr 2 
3) Karta gwarancyjna – załącznik nr 3.  
 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego  
 
6. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 
Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA: 
 
 

 

Załącznik nr 2 do umowy 

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁU 

 

Nazwa zadania: 

………………………………………………………………. 

Data 

………………………………………. 

Nazwa dokumentu: 

WNIOSEK MATERIAŁOWY 

Numer karty 

………………………………………. 
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………………………………………………………… Nazwa materiału 

Wykonawca: …………………………………………………… 

Data wydania: …………………………………………………. 

 

Dane techniczne produktu i zastosowanie na budowie 

 

Nazwa  

Producent  

Branża  

Opis produktu  

Miejsce 

wbudowania 

 

UWAGI:  

 

Załączniki 

 

Dokumenty – 

deklaracje 

zgodności itp. 

 

Karty 

katalogowe, 

próbki 

 

 

Weryfikacja / zatwierdzenie 

 

Przekazujący / przedstawiciel Wykonawcy Koordynator / Inspektor Nadzoru 
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Data Podpis Data Podpis 

    

 

Załącznik nr 3.  

 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 

 

…………………. 

 

wykonanego na podstawie umowy nr ………… z dnia…………….… 

 

GWARANTEM jest: …………………………………. 

 

UPRAWNIONYMI z tytułu gwarancji jest Zamawiający lub przyszły użytkownik 

1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie: 

„………………………………………………………………………………………………………………. ”. 

określone w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy i opisanych 

w umowie. 

1.2 Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i 
zainstalowane elementy, urządzenia i materiały. 

1.3 Wszystkie przeglądy serwisowe wymagane w okresie gwarancji wykonywane będą przez Gwaranta 
w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego za przedmiot umowy w par. 2 ust. 1 (Gwarant ponosi 
koszty przejazdu, części zamiennych, materiałów zużywalnych i robocizny). 

1.4 Gwarant odpowiada także za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalowane elementy, 

urządzenia i materiały przez podwykonawców. 

1.5 Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których 

mowa w punkcie 2.2. 

1.6 Termin gwarancji wynosi …….lat/lata od daty odbioru końcowego. 

1.7 Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, 

o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

2. Obowiązki i uprawnienia stron 

2.1 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Uprawniony jest uprawniony do 

żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres 

przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od 

wad; 

2.2 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Uprawnionego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie 

wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na 
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wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Uprawnionego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 

2.3 Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad. 

3. Przeglądy gwarancyjne 

3.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 

3.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony, zawiadamiając 

o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3.3 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Uprawnionego 

oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

3.4 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków 

dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla Gwaranta. W 

przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden 

egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

4. Tryby usuwania wad 

4.1 Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg kategorii: 

A. Awarie powodujące brak możliwości funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin; 

Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia do 

8 godzin. 

B. Awarie powodujące ograniczenie możliwości funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia 

przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin; 

Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia awarii do 48 

godzin. 

C. Wady, które nie ograniczają funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia wad do 5 godzin; 

Usunięcie wad w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia wad do 5 dni. 

4.2. Gwarant w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkiem przypadków zagrażających bezpieczeństwu 

użytkowników, może uzgodnić z Uprawnionym inny termin usunięcia wad i usterek pod warunkiem 

zachowania formy pisemnej. 

4.3. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki bądź odmowa takiego stwierdzenia przez Zamawiającego 

powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia Uprawnionego przez 

Gwaranta o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad i 

usterek przez Uprawnionego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

4.4 Uprawnienia Uprawnionego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okresu usuwania zgłoszonej 

wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Uprawnionego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki z zastrzeżeniem, że Uprawniony stwierdził 

pisemnie ich usuniecie, przy czym Uprawniony dokona pisemnego potwierdzenia usunięcia wad lub 

usterek w terminie 14 dni od daty poinformowania go przez Wykonawcę o dokonaniu usunięcia wad lub 

usterek. 

4.5. Jeżeli Gwarant nie wypełni tego obowiązku Uprawniony będzie upoważniony do usunięcia awarii 

lub wad, a Gwarant zostanie obciążony kosztami, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i 
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rękojmi. 

4.6. Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowiązany do zapłaty kar umownych. 

4.7 W nagłych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Gwarantem jest niemożliwy lub został 

nawiązany, ale Gwarant nie może podjąć wymaganych działań w wyznaczonym przez Uprawnionego 

terminie, który to termin nie będzie krótszy niż 14 dni, Uprawniony może zlecić usunięcie usterki lub 

wady na koszt wykonawcy. Uprawniony powinien jak szybko to możliwe, poinformować Gwaranta o 

podjętych działaniach. 

5. Komunikacja: 

5.1 O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem oraz e-mailem na wskazane 

numery telefonów i adresy: 

a/ Uprawniony:………………………………………………………. b/ 

Gwarant:……………..……………………………………………… 

W zgłoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorię awarii/wady wg ww. kategorii. 

5.2 Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem. 

Zarówno Uprawniony jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o awariach lub wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o 

awariach czy wadach. 

5.3 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na żądanie 

drugiej strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma skierowane do: 

a) Uprawnionego należy wysyłać na adres: ……………………………….. 

b) Gwaranta należy wysyłać na adres: …………………………………… 

5.4. O zmianach w danych adresowych, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie 

później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio 

znany adres za skutecznie doręczoną. 

5.5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Uprawnionego. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Miejscowość …………………………………, dnia …………………………… 

 

Warunki gwarancji przyjął: ……………………………………………………… 

(Podpis i pieczęć) 

Gwarant: …………………………………………………………………… 

(Podpis i pieczęć) 


