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»,Przebudowa zbiornika wody w miejscowosci Krokowa”

1. Informacje ogdlne

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbednych dokumentéw formalno — prawnych (w tym pozwolenia na budowe) oraz wybudowanie obiektu na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (zgtoszenia
zakoAczenia robét) dla inwestycji pn. ,,Przebudowa zbiornika wody w miejscowosci Krokowa”. Planowane
prace polega¢ majg na wykonaniu prac konserwacyjnych i modernizacyjnych urzadzen odprowadzajgcych wody
powierzchniowe z terendéw rolnych oraz zurbanizowanych w miejscowosci Krokowa. Na obszarze objetym
planowang inwestycjg znajduje sie cztery zbiorniki retencyjne tj. zbiornik bezodptywowy o powierzchni lw. 840
m2 na dziatce nr 276/2, zbiornik na dz.nr 10/24 i 10/32 przy zamku potaczony rurociggiem o $rednicy 200 mm z
fosg wokdt zamku oraz dwa potgczone ze sobg przelewem zbiorniki usytuowane na potudnie od zamku na dz. nr
10/32. Woda z fosy poprzez rurocigg z zasuwg znajdujacy sie w grobli otaczajacej fose odptywa do rowu
melioracyjnego. Woda ze zbiornikéw (dz. 10/32) poprzez stopienn drewniany rowniez odptywa do rowu
melioracyjnego. Oba rowy maja ujscie w rzece Karwiance w km 8+740, a rzeka ma ujscie do morza Battyckiego w
miejscowosci Karwia. Wody gromadzace sie w zbiorniku wodnym na dz. nr 276/2 ze wzgledu na brak odptywu
stanowig zagrozenie przelania sie na szose asfaltowg Wejherowo-Krokowa lub na nizej potozone tereny
zurbanizowane.

Celem inwestycji jest zwiekszenie retencji na obszarach wiejskich, co pozwoli przeciwdziata¢ negatywnym
skutkom suszy.

Wymagania Zamawiajgcego okreslone w programie funkcjonalno — uzytkowym nalezy rozumieé¢ i stosowaé
w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzgcymi catos¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

2. Przedmiot zamodwienia
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robot budowlano —
montazowych polegajgcych na przebudowie umocnienia skarp zbiornika wodnego na dziatce nr 276/2 i
potaczeniu go ze zbiornikiem usytuowanym przy zamku w Krokowej na dziatce nr 10/24 i10/32 obreb Krokowa

oraz wykonaniu prac konserwacyjnych i udroznieniowych w obrebie zbiornika przy zamku i na terenach do niego

przylegtych. Stawy na potudnie od zamku sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg oczyszczenia.

Teren planowanych prac znajduje sie stoku doliny rzeki Karwianki, do ktérego sptywaja wody deszczowe z
przylegtych, wyzej potozonych terenéw miejscowosci Krokowa i od strony Jeldzina. Wystepuja tu znaczne spadki
terenu i w czasie intensywnych opaddéw i zwiekszonych sptywow jednostkowych wody deszczowe powodujg

lokalne podtopienia.

Wykonanie zamierzenia ma na celu usprawnienie odptywu wéd powierzchniowych oraz zwiekszenie pojemnosci
wodnej urzadzen odptywowych, w celu przytrzymania sptywajagcych wdéd  oraz  zmniejszenie

prawdopodobienstwa wystgpienia lokalnych podtopien na tym terenie.

a) Roboty konserwacyjne polega¢ majg na oczyszczeniu dna zbiornika z wywozem urobku
(dz. nr 276/2), usunieciu zakrzaczen i wywrotéw drobnych drzew oraz wykoszeniu skarp jak tez
wykoszeniu skarp i oczyszczeniu dna z wywozem urobku z fosy wokét zamku. Przewiduje sie usuniecie
zakrzaczen, wykoszenie skarp oraz oczyszczenie dna rowdw odptywowych wraz z rozplantowaniem
wydobytego urobku. Planuje sie tez oczyszczenie przelewu kamiennego pomiedzy stawami potozonymi
na potudnie od zamku oraz udroznienie przepustu na rowie odptywowym. W planowanym zamierzeniu

przewiduje sie remont zasuwy drewnianej podwadjnej na odptywie z fosy, polegajacy na wymianie zasuw
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»,Przebudowa zbiornika wody w miejscowosci Krokowa”

c)

3.

drewnianych

gr. 43 mm oraz remont stopnia drewnianego szer. 1 m, wys. 1,1 m gr. 72 mm
z zastosowaniem drewna iglastego klasy C24 nasgczonego impregnatem wodorozcienczalnym DP
nieszkodliwym dla srodowiska naturalnego.

W ramach przebudowy planuje sie umocnienie skarp zbiornika na dz. nr 276/2 palisadg z tworzywa
sztucznego typu "HANIMAT" (stupki wys. 175 cm, gr. 12 cm wbite na gt. 1,1 m), uszczelnienie wtdkning
syntetyczng 400g/m2. W dalszej kolejnosci wykonanie rurociggu PVC ¢ 315 mm na dtugosci 10 m i PEHD
100RC ¢ 315 mm (modutowo) jako przewiert w pod nawierzchnia z kostki brukowej i jezdnia asfaltowg
na ogolnej dtugosci 110 m, w obrebie dziatek nr 276/2, 9/2, 9/1 28/1 i 10/24. Rurocigg bedzie stanowit
potgczenie pomiedzy zbiornikiem na dz. nr 276/2 a zbiornikiem przy zamku dz. nr 10/24 i 10/32.
Przewiduje sie wykonanie nowego wlotu bet. do rurociggu z zasuwg pietrzacg oraz nowego wylotu w

zbiorniku przy zamku.

Do wykonania wlotu i wylotu, ze wzgledu na staly kontakt z wodg, nalezy zastosowac beton
hydrotechniczny o klasie ekspozycji XC4, klasy C-30 o zawartosci 300 kg cementu na 1 m3 betonu.
Zasuwe pietrzacg na wlocie do rurociggu o szerokosci 0,4 m i wys. pietrzenia 0,9 m, grubosci 47 mm
nalezy wykonac¢ z drewna iglastego klasy C24 nasgczonego impregnatem wodorozciericzalnym DP
nieszkodliwym dla srodowiska naturalnego. Zasuwe umiesci¢ nalezy w prowadnicach stalowych z
ceownika szer. 50 mm oraz wyposazy¢ w wyciag srubowy z ptaskownikami i nakretkg o srednicy 40-50
mm. Na wylocie rurociggu ® 315 do zbiornika zamontowac krate stalowg z zawiasami. Na rurociggu
zainstalowane beda dwie studnie bet. 1200 mm z osadnikiem 50 cm i wtazem zeliwnym typu ciezkiego
(obcigzenie 40t) oraz dwie studnie teleskopowe 425 mm z wtazem typu ciezkiego, jedna przelotowa a
druga z osadnikiem 40 cm. Na odcinku WLOT-S4 na dtugosci 10 m planuje sie wykonanie petnego

umocnienia skarp wykopu pod rurociag.

Zakres robot okreslono na rysunku - zatgcznik nr 3.

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia:

Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem,
zasadami wiedzy technicznej oraz celem, ktéremu ma on stuzyé. Obowigzkiem Wykonawcy jest m.in.
sprawdzenie, dostosowanie oraz aktualizacja do wymagarn Zamawiajgcego oraz obowigzujgcych przepiséw i
wymogow materiatdw otrzymanych od Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy informuje ze :

a)

<)

d)

Zatgczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nie majg roli wiodgcej i nalezy traktowac je jako
materiaty informacyjne. W zwigzku z formutg ,zaprojektuj i wybuduj” to Wykonawca jest
odpowiedzialny za projekt, ktéry ma obowigzek wykona¢ w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych w PFU rozwigzan, wykonania wtasnych obliczen
technologicznych (w tym dobdr S$rednic, dobdr urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych dla
realizowanego zadania.

llosci, parametry oraz dane liczbowe podane w materiatach informacyjnych stanowigcych element
dokumentacji przetargowej nalezy traktowac orientacyjnie i nie stuzg one dla celéw rozliczern budowy.
Wszelkie dtugosci przewodow wskazane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym i innych dokumentach
nalezy traktowac jako orientacyjne i nie sg one wigzgce. Faktyczna powierzchnia robét znana bedzie po
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e)
f)

g)

o)

szczegbtowej inwentaryzacji i zaprojektowaniu robdét objetych przedmiotem zamdwienia.. Parametry
konstrukcyjne elementéw przewidzianych do zaprojektowania, powinny by¢ okreslone na podstawie
przeprowadzonych obliczen przez projektanta z zachowaniem wymagan okreslonych w obowigzujgcych
przepisach.
Przy opracowywaniu projektéw oraz na etapie realizacji robdt, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia petnej koordynacji branzowej.
Wymaga sie, aby opracowania projektowe i roboty byty kompletne w zakresie wszelkich rozwigzan
branzowych, niezbednych do przysztego funkcjonowania zadan objetych kontraktem.
Wykonawca uzyska potrzebne warunki, decyzje i dokumenty formalno-prawne wymagane do
zaprojektowania i wykonania robdt. Wykonawca ma mozliwos¢ wykorzystania materiatéw
informacyjnych zatgczonych do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w sposdb jaki uzna za wtasciwy i
niezbedny do wykonania przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw w materiatach przekazanych przez Zamawiajgcego lub ich
pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, wraz z propozycjg ich rozwigzania.
Parametry materiatow i urzgdzen przedstawione w Wymaganiach Zamawiajacego nalezy traktowac jako
minimalne. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania o lepszych parametrach technicznych majac
na wzgledzie fakt, iz celem nadrzednym dziatarn Wykonawcy ma by¢ osiggniecie zamierzonego rezultatu
w postaci wykonania obiektéw budowlanych, kompletnych z punktu widzenia celu ktéremu majg stuzyc.
Wszelkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig integralng czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
Zamawiajacy przyjmuje, ze ryzyko Wykonawcy uwzglednione zostato w cenie ryczattowej, okreslajacej
z gbéry wartos$é/cene umowng za wykonie danych prac lub ich okreslonej czesci niezaleznie od ich
pdziniejszego naktadu i zakresu.
W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz innych
Swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia i uwzglednienia wszelkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych uzgodnien, opracowan,
zajecia terenu pod budowe, ewentualnej wycinki drzew, obstugi geodezyjnej budowy itp. Zamawiajacy
proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej poszczegdlnych zadan.
Wykonawca oceni, w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wptyw dodatkowych
wymagan i ograniczen wynikajacych z koniecznosci utrzymania ciggtosci eksploatacji oraz uzytkowania
istniejgcych sieci, obiektow i urzagdzen w czasie prowadzenia Robét.
W programie funkcjonalno-uzytkowym mogg wystepowac nazwy wtasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektore charakterystyczne dla producenta cechy, wymiary. Nie s3 one wigzace i mozna
dostarczy¢ elementy rGwnowazine, ktérych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy
materiatéw podanych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Wszelkie koszty wynikajace z réznic
pomiedzy materiatami i urzgdzeniami zaprojektowanymi ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy zwraca uwage, ze w przypadku sktadania przez Wykonawce propozycji rozwigzan
rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane sg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych Wykonawca ma obowigzek wykazaé réwnowaznosci, odnoszac sie do nastepujacych
zagadnien:
e  Parametréw technicznych;
e  Trwatosci;
e  Eksploatacji;
e Funkcjonalnosci;
e Rozbudowy;
e Celu przedmiotu umowy.
Jezeli zastosowanie rozwigzania rownowaznego wymaga dopetnienia strony formalnej, np., zmiany
pozwolenia na budowe, wykonania projektéw, rysunkéw itp. Wykonawca wraz z wnioskiem ma
obowigzek czynnosci te dopetnic, na wtasny koszt i ryzyko.

Ponadto obowigzkiem Wykonawcy jest:

p)

Uzgadnianie z Zamawiajgcym przyjetych rozwigzan technicznych.
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a)

r)

5.

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym technologii i harmonogramu Robdt na czynnych obiektach
zapewniajace ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robot.

Po zrealizowaniu sieci kanalizacyjnych Wykonawca przeprowadzi inspekcje kamerg TV z zapisem na
nos$niku CD/DVD oraz w wersji papierowe;j.

Definicje i okreslenia

Za obowigzujace nalezy uwazaé wszelkie definicje i okreslenia zawarte w obowigzujgcych przepisach tj.
Prawie Budowlanym, rozporzgdzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych.

llekro¢ w programie funkcjonalno — uzytkowym jest mowa o:

a) Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ Gmine Krokowa.,

b) Wykonawcy —nalezy przez to rozumiec¢ osobe fizyczng, osobe prawna albo jednostke organizacyjng
nieposiadajacg osobowosci prawnej, ktéra ztozyta oferte i zawarta umowe w sprawie realizacji
zaméwienia publicznego pn. ,Przebudowa zbiornika wody w miejscowosci Krokowa” .

¢) Inzynier — nalezy przez to rozumieé osobne wyznaczong przez Zamawiajacego do petnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez funkcje , Inspektora Nadzoru”
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Dokumenty do opracowania przez Wykonawce

5.1 Dokumentacja projektowa oraz opracowania zwigzane
Wykonawca w ramach zamdéwienia zobowigzany jest do:

opracowania materiatéw geodezyjnych w tym map do celéw projektowych,

uzyskania na swdj koszt wypisow i wyryséw z rejestru gruntow,

opracowania dokumentacji geologiczno —inzynierskiej koniecznej do wykonania projektéw,

uzyskania oSwiadczen o prawie dysponowania terenem na ktérym przewidziana jest realizacja robot,
uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub WZiZT,

w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne, koniecznosci
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych lub pozwolenia wodno-prawnego Wykonawca
opracuje stosowne dokumenty oraz uzyska wymagane decyzje,

opracowania projektu budowlanego,

opracowania projektu technicznego,

opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

opracowania dokumentéw koniecznych do uzyskania przez Wykonawce (w imieniu Zamawiajgcego)
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét, uzgodnien (w tym uzgodnien
z wiascicielami nieruchomosci i gestorami infrastruktury), warunkéw technicznych, opracowan
wymaganych przez organy administracji do rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

Uzyskania decyzji wodno — prawnych,

opracowania projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

opracowania planu BIOZ,

opracowania projektu organizacji robat,

opracowania PZJ,

opracowania harmonogramu robét i planu pfatnosci.

Wymaga sie, aby dokumentacja projektowa zawierata m.in.:

Informacje na temat zastosowanych materiatow,

Dobédr odpowiedniego podtoza dla posadowienia rurociggéw, obiektow,

Warunki techniczne dla gruntu posadowienia przewoddw, obiektow: obsypki, zasypki, z podaniem
materiatu oraz stopnia zageszczenia,

Opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku wystepowania wod gruntowych,

Badana geotechniczne gruntu (wyniki badan nalezy zatgczy¢ do projektu),

Wymagane obliczenia, sprawdzenia np. hydrauliczne, statyczno — wytrzymatosciowe dla obiektéw czy
kanatéw uktadanych w pasie drogowym itd.

Technologie realizacji i montazu,

Rysunki szczeg6towe obiektow,

Profile rurociggdéw, przytaczy, odgatezien

Zestawienie materiatow,
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—  Zestawienie studni kanalizacyjnych lub rysunki z podaniem rzednej dna kanatu wylotowego, kanatu
wlotowego rzednej wtazu, katow kanatu, rodzaju przykrycia

— Rozwigzania kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem
Dokumentacje projektowe nalezy wykonac z uwzglednieniem warunkow technicznych uzyskanych od
gestoréw.

Wraz z opracowanymi i przekazywanymi dokumentami (dokumentacja projektowa) Wykonawca bedzie
przedktada¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze dokumenty (dokumentacja projektowa) zostaty wykonane
zgodnie z wymaganiami kontraktu, lub Wykonawca wskaze wraz z uzasadnieniem w jakim zakresie
przekazywane dokumenty nie odpowiadajg wymaganiom kontraktu.

Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczegdélnosci
okreslone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682) i w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r, zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 1169).

Wykonawca bedzie przedktada¢ Inzynierowi/Zamawiajgcemu do informacji uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie procesu projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przewidzenia czasu na uzyskiwanie uzgodnien projektu i ewentualne wnoszenie
poprawek.

Zamawiajacy wymaga, aby wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekazat oswiadczenie autora projektu
(podpisane przez kazdego z Projektantow) wyrazajgce zgode aby projekt ten byt na zlecenie Zamawiajgcego
przedmiotem opracowan wymienionych w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz przedmiotem korzystania, w o ktérym mowa w ust.2 powotanego przepisu, z tym
jednak zastrzezeniem, ze:
1. Jezeli zmiany projektu nie skutkujg koniecznoscig zmiany tresci pozwolenia na budowe,
oswiadczenie niniejsze jest skuteczne bezwarunkowo,
2. Jezeli charakter zmian projektu wymaga zmiany tresci pozwolenia na budowe, to niniejsze
oswiadczenie skuteczne jest pod warunkiem :
a. Dokonania zmian przez osobe posiadajagcg odpowiednie uprawnienia budowlane w
zakresie projektowania,
b. Ztozenia przez autora zmian projektu oswiadczenia o przejeciu w zakresie objetym
zmianami obowigzku sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust.1 pkt
4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
Z tytutu udzielenia zgody na dziatania wymienione w niniejszym oswiadczeniu oraz z tytutu podjecia tych dziatan
autor projektu nie bedzie zgda¢ zadnego wynagrodzenia.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kompletny
Projekt Budowlany:
— Zamawiajagcemu — 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu- rysunki: PDF i DWG, opisy, obliczenia: PDF i Word i Excel)

Powyisza ilos¢ nie obejmuje egzemplarzy, ktére Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w innych instytucjach
celem uzyskania niezbednych uzgodnien i decyzji

Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawnos¢ i kompletnosé przygotowanych dokumentow.
Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowe przekaze:

— Zamawiajgcemu — 3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 1 oryginat opieczetowanego projektu
stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe oraz 2 kopie opieczetowanego projektu
stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej
zeskanowanego opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe
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— Inzynierowi — 1 egzemplarz w wersji papierowe]j (kopie opieczetowanego projektu stanowigcego
zafacznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego
opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe.

Wraz z przekazywaniem opracowan projektowych (na kazdym etapie) Wykonawca przekaze oswiadczenie o
kompletnosci uzgodnien projektu i 0 zgodnosci wersji elektronicznej z papierowa.

Projekt Techniczny
Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajagcemu wszystkie elementy
projektow technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegétami dotyczgcymi budowy. Projekt
techniczny obejmowac bedzie rysunki i opisy wszystkich elementow Robdt. Projekt techniczny przedstawiat
bedzie szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementdw Robdt, ich parametry wymiarowe i
techniczne, szczegdtowa specyfikacje (ilosciowa i jakosciowa) Urzadzen i Materiatow.
Projekt techniczny stanowi¢ bedzie uszczegétowienie rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym.
Dla projektéw technicznych obowigzuja wymogi jak dla projektu budowlanego, okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 1169). Wymaga sie, aby projekt
techniczny przedtozony do zatwierdzenia zawierat:
a) Oswiadczenia autora projektu:
a. ozgodnosci z zatwierdzonym projektem budowlanym
b. o nieistotnosci wprowadzonych odstgpiet od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe ( w znaczeniu art. 36 a Prawa Budowlanego)
b) Akceptacje Zamawiajgcego na wprowadzenie istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw Decyzji. Akceptacje Zamawiajgcego Wykonawca winien uzyskac
przed ztozeniem wniosku o zmiane Decyzji we wtasciwym organie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zamawiajacy wymaga przygotowania opracowan zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
21.12.2021 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2021, poz.2454).

Przedktadana przez Wykonawce dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt wykonawczy) musi by¢
wewnetrznie skoordynowana przez projektantdw branzowych, co zostanie potwierdzone poprzez oswiadczenia
projektantow.
Wykonawca dokona oceny informacji przedstawionych w materiatach informacyjnych udostepnionych przez
Zamawiajacego oraz wykona na wtasny koszt badania, ekspertyzy techniczne, analizy uzupetniajace, potrzebne
do zaprojektowania i wykonania Robot.
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantdow — autoréw dokumentacji
projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor autorski odbywac sie bedzie na koszt
Wykonawcy.
Nadzor autorski obejmie m.in.:
a) wpisy do dziennika budowy,
b) weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
Robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw — autordw,
zatgczone do dokumentacji powykonawcze;j,
c) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych (technicznych) i miesiecznych na wezwanie
Inzyniera lub Zamawiajacego,

Projekt budowlany, wykonawczy, wykonane i zakoriczone Roboty muszg spetnia¢ wymagania okreslone przez
dokumenty uzyskane lub uaktualnione przez Wykonawce, w tym m.in:

» Decyzje o pozwoleniu na budowe,

» Decyzje srodowiskowe,

» Decyzje lokalizacyjne lub WZIZT lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
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Decyzje wodno — prawne,

Warunki techniczne,

Uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci
Uzgodnienia z gestorami i zarzagdcami drdg itd.

VVVYYVY

5.2 Formaiilo$¢ dokumentacji
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres Dokumentéw Wykonawcy
w znormalizowanym rozmiarze - format A4 i jego wielokrotnosé.
Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone w wersji papierowej w formacie A4.
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w
przypadku rysunkéw w PDF i DWG.
Dokumenty Wykonawcy (z wyjatkiem projektu budowlanego) nalezy dostarczac:
— Inzynierowi - 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej(z zastosowaniem
formatu- rysunki: PDF i DWG, opisy, obliczenia: PDF i Word i Excel)
— Zamawiajagcemu - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu- rysunki: PDF i DWG, opisy, obliczenia: PDF i Word i Excel)
Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.
Wraz z przekazywaniem opracowan Wykonawca przekaze oswiadczenie o zgodnosci wersji elektronicznej z
papierowa.

5.3 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych robét, w tym skrzyzowan z istniejgca
infrastrukturg podziemna i naziemng (takze niezinwentaryzowanga — o ile taka wystapi).
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé¢ pomiarowi powykonawczemu po ufozeniu w
wykopie, przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca sporzadzi dokumentacje geodezyjno —
kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidenc;ji sieci
uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej bedzie zgodna z
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Wykonawca dostarczy:
- dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz w 3 egzemplarzach w formie
elektronicznej (ptyta CD),
- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjno — kartograficzng w 3 egz. w formie wydrukow i w 3 egz. w formie
elektronicznej,
Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).
Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawczga:
a) instrukcje obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen
b) zestawienie rzeczowe - dtugosci sieci z podziatem na odcinki ,od studni do studni” z uwzglednieniem
Srednic rurociggow, ilosci wykonanych studni, rodzaju sieci, zgodnie z dokumentacjg geodezyjng oraz
zestawieniem dziatek,
c) protokotéw wejscia i zejscia z terenu, na ktorym prowadzono roboty wraz z informacjg o braku roszczen
wiascicieli do Zamawiajacego w zwigzku z prowadzonymi pracami.
d) DTR dla kazdego rodzaju urzgdzen (w przypadku dokumentéw obcojezycznych Wykonawca przekaze
stosowane ttumaczenia).
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Inzyniera i Zamawiajgcego do akceptacji.

5.4 Projekt organizacji robot
Wykonawca opracuje projekt organizacji robét dostosowany do charakteru i zakresu prac. Projekt bedzie
zawierat kolejnos¢ i organizacje wykonania robot, sposéb prowadzenia robot, wskazanie miejsc sktadowania
materiatéw/urzadzen, wskazanie miejsc przewidzianych na zaplecze budowy itp.
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5.5 Raporty
Wykonawca od momentu podpisania Kontraktu zobowigzany jest do opracowywania raportdw miesiecznych
obejmujacych projektowanie oraz realizacje robét. Raporty miesieczne bedg przygotowywane przez Wykonawce
wedtug wytycznych przekazanych przez Inzyniera.

Raporty miesieczne beda przedktadane Inzynierowi w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej i w
PDF), do 5-tego dnia kazdego nastepnego miesigca, liczac od daty podpisania przez Zamawiajacego Umowy na
Roboty. Po braku uwag Inzyniera i przyjecia raportu Wykonawca przekaze go w wersji papierowej.

Raport Korncowy - w terminie 30 dni od zakonczenia robét Wykonawca przedtozy Raport Korncowy
(podsumowujacy) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej
i PDF).

5.6 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.

5.1 Harmonogram robét
Po podpisaniu umowy Wykonawca przedtozy harmonogram robdt. Nastepnie Wykonawca bedzie obowigzany
dostarczaé zaktualizowany harmonogram kiedy tylko poprzedni okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem
lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Kazdy program bedzie zawierat porzadek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywac Roboty, wtgcznie z zatozong
koordynacjg kazdego przewidzianego w Kontrakcie etapu projektowania, dokumentami Wykonawcy, budowg,
montazem i prébami.

Wraz z harmonogramem Wykonawca przedtozy raport towarzyszacy, ktéry obejmie:

(i) ogdlny opis metod, ktore Wykonawca zamierza zastosowac i wazniejsze etapy wykonywania robét, oraz
(ii)szczegdty opisujgce uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby kazdej kategorii personelu
Wykonawcy, oraz kazdego typu sprzetu Wykonawcy, potrzebnego na terenie budowy dla kazdego etapu budowy.

Jezeli Inzynier lub Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania harmonogramu robét nie powiadomi Wykonawcy
o zakresie swoich zastrzezen w stosunku do niezgodnosci harmonogramu z Kontraktem, to Wykonawca winien
dziata¢ zgodnie tym harmonogramem, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych.

6. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca :

— odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét,

— zapewnieni bezpieczenstwo na terenie budowy,

— zapewni projekty organizacji ruchu i dokona zajecia pasa drogowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— odpowiedzialny jest za przyjete metody realizacyjne,

— zobowigzany jest do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg roboty.

— uwzgledni w opracowanym programie robot (harmonogramie) przerwy mogace wystgpi¢ w robotach z
uwagi na wystepujace warunki klimatyczne w tym niskie temperatury w okresie zimy.

— zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone na odktad
tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z
terenu budowy, transportem gruzu, koszty sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania
sktadowisk, koszty wykonywania wszelkich robdét na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku,
przemieszczenia gruntu, formowania nasypdéw i inne) ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w
kwocie oferty. Wykonawca na etapie sktadania oferty powinien dokonac oceny, jakg ilo$¢ mas ziemnych
bedzie nalezato wywiezé na odktad tymczasowy, a jakg na state usungc z terenu budowy. Wykonawca
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powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtos¢ tych miejsc i odpowiednio
uwzglednié te parametry w swojej ofercie.

— Wykonawca na etapie oferty oceni koniecznos¢ wymiany gruntu jak i odwodnienia wykopéw. Wymiane
gruntéw jak i odwodnienie wykopdw nalezy ujg¢ w cenie oferty.

—  Wykonawca przestrzega¢ bedzie warunki techniczne wykonania i odbioru - wymagania techniczne
wydane przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki INSTALACYJNEJ (COBRTI) INSTAL.

6.1 Teren budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do terenu budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Warunkiem rozpoczecia robdt na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym wiascicieli nieruchomosci na ktorych realizowane bedg roboty,
wtascicieli i/lub gestorow infrastruktury technicznej) o zamiarze rozpoczecia Robot.
Obowigzkiem Wykonawcy jest spisanie w wtascicielami, protokotéw wejscia i zejscia z terenu, na ktérym beda
prowadzone Roboty wraz z informacjg o braku roszczen tych wtascicieli do Zamawiajgcego w zwigzku z
prowadzonymi robotami.
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstatych w wyniku dziatan
Wykonawcy zwigzanych z realizacja niniejszego Kontraktu.
Wykonawca zabezpieczy zgodnie z obowigzujacymi przepisami teren budowy, miejsca prowadzenia robét przed
dostepem osdéb nieupowaznionych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robot wraz z placem budowy nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie oferty Wykonawcy. Szkody w uprawach powstate na terenie
budowy, wskutek realizacji robét pokryje Wykonawca.

6.2 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych
Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy
z uwzglednieniem budynkéw, chodnikéw, ogrodzen posesji itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania robot
oraz terenu na ktory Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Istniejgce uszkodzenia i inne wazne
szczegdty nalezy zidentyfikowad, opisac oraz sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje w formie zdjeé/filmu i opisu nalezy przekaza¢ Inzynierowi w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na
terenie budowy.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera i Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak,
aby uzyskac aprobate wtasciciela terenu.

6.3 Zaplecze budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
W ramach zaplecza wykonawca zapewni sale, w ktérej odbywac sie bedg narady.
Wykonawca zapewni rowniez w ramach zaplecza budowy pomieszczenie dla personelu Inzyniera.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza oraz obstugi przez caty czas trwania budowy witgczajagc w
to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podfaczen niezbednych medidw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytagczonych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robét optatami.
Po zakoriczeniu robdt budowlano — montazowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren.

6.4 Tablica informacyjna budowy
Wykonawca, zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy Informacyjne;.
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6.5 Tablice informacyjne o projekcie
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawic i utrzymac przez okres wykonywania robot
(w tym pokry¢ koszty dzierzawy terenu, na ktéorym stoi tablica) tablice informacyjne o projekcie
wspotfinansowanym z funduszy unijnych, o ile projekt bedzie posiadat takie dofinansowanie. Tablice wykonac
nalezy zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi instytucji dofinansowujacej oraz w ilosci wynikajacej z tych
wytycznych. Projekt tablic Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym. Miejsce ustawienia tablic Wykonawca
zaproponuje do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Po zrealizowaniu robét Wykonawca zobowigzany jest wykonac i ustawié tablice pamigtkowe. Tablice powinny
by¢ zgodne z obowigzujagcymi wytycznymi instytucji dofinansowujgcej. Projekt tablic Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym. Miejsce ustawienia tablic Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. llos¢ tablic pamigtkowych
zgodna z iloscig tablic informacyjnych.

6.6 Obstuga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ petng obstuge geodezyjng (w zakresie opracowan projektowych oraz
obstugi realizacyjnej inwestycji) i geotechniczna.

Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska informacje o punktach wysokosciowych oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawca zatrudni rowniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania badan
zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi do projektowania,

itp.

6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzagdzen badz instalacji w trakcie wykonywania robét lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdot, Wykonawca na swdj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w taki sposéb aby zminimalizowaé ewentualne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcej instalacji.

W przypadku naruszenia, uszkodzenia lub przemieszczenia kamieni granicznych nieruchomosci, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich odtworzenia do stanu pierwotnego.

6.8 Istniejace instalacje

Na przedmiotowym obszarze wystepujg urzgdzenia podziemne, takie jak gazocigg pe 63 mm, kabel energetyczny,
kabel telekomunikacyjny oraz rurociagi kanalizacji sanitarnej PCV®200 i wodociggowy PEDPI0, ktdre krzyzujg sie
i mogg kolidowac z trasg planowanego rurociggu. W zwigzku z tym przewiduje sie odcinkowe przetozenie tych
urzadzen, co zostato ujete w przedmiarze robét.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i
stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociggi, gazociagi i tym podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo
przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy bedy wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej infrastruktury. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych
z administratorem i wtascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg,
rowoéw odwadniajacych, wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w taki sposdb aby zminimalizowaé ewentualne niedogodnosci dla
mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
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zamontowania istniejgcej instalacji. Wykonawca zabezpieczy nadzér wtascicieli lub administratoréw uzbrojenia
podziemnego nad realizacjg robdt w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzor eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem przy
zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uwzglednic je w kwocie oferty.

6.9 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robét
Przed przystagpieniem do Robdt Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednim zarzadem drég i organem
zarzadzajgcym ruchem projekty zmiany organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenie robdt na czas budowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i Inzynierowi uzgodnione projekty.
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robot i zlikwiduje po zakonczeniu Robdt wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz
zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakéw i sygnatéw drogowych.
Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robdt,
a w Programie Robét (harmonogramie) uwzgledni czas na odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne na
realizacje tego zabezpieczenia.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
Robot. Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady
spowodowane nieprawidtowym wykonaniem roboét oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania tych
wad.
Wykonawca ponosi koszty przygotowania i uzgodnienia projektéw zmiany organizacji ruchu drogowego i
zabezpieczenie robét oraz pokrywa optaty (w czasie prowadzenia robdt budowlanych) administracyjne za zajecie
pasa drogowego, umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym czy kolejowym oraz uzyska wszystkie wymagane
uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszt te nalezy ujg¢ w kwocie oferty.
Po zakonczeniu Robot Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaty uszkodzone
lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

6.10 Ré6wnowaznos¢ norm i przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub
normy wyraznie nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi.
W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotfanych w dokumentach.

6.11 Narady
Organizowanie beda narady koordynacyjne (projektowe, techniczne, organizacyjne) z udziatem przedstawicieli
Zamawiajacego, Inzyniera i Wykonawcy.

6.12 Nadzér oraz dokumentacjg archeologiczng

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robdt, powiadomienia Inzyniera, Zamawiajgcego i wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw oraz postepowania zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan archeologicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdéw a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2018 poz. 1609).

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié
robot na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem archeologiczno
—konserwatorskim, ktére nalezny zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem, jezeli
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zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki postawione przez wtasciwego Konserwatora Zabytkdw, w tym
rowniez zapewnienie nadzoru archeologicznego.

6.13 Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujacg w Polsce Ustawg o odpadach (Dz.U. 2013. poz. 21) Wykonawca odpowiada za
prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,Gospodarowanie odpadami” rozumie sig zbieranie, transport,
odzysk i unieszkodliwianie w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami. Koszty zagospodarowania odpadéw w
trakcie trwania Kontraktu zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca przedtozy do wiadomosci Inzyniera dokumenty dotyczace zagospodarowania lub utylizacji
odpaddw, w szczegdlnosci: kopie zawartych uméw z podmiotami prowadzgcymi dziatalnos¢ w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadow, zestawienie iloSci oraz rodzaju wytworzonych odpadéow wraz z podaniem miejsca
przekazania odpadu, ksero kart przekazania odpadéw potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dziatalnosé
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpaddw itp.

6.14 Materiaty pochodzace z rozbiorki
Sposdb wykorzystania, zagospodarowanie materiatdw pochodzacych z rozbiérki Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym.

6.15 Zielen

W przypadku gdy na terenie na ktédrym beda realizowane roboty znajdowac sie bedg krzewy i drzewa,
wymagajace usuniecia w celu umozliwienia realizacji robét, Wykonawca zobowigzany jest do mozliwie jak
najszybszego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania,
w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw. Koszty zwigzane z uiszczeniem optat
administracyjnych za wycinke drzew i krzewéw pokrywa Zamawiajgcy. Usuniecie drzew i /lub krzewdw zostanie
wykonane przez Wykonawce i na jego koszt. Zagospodarowanie pozyskanego materiatu Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym i odpowiednimi organami. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejacych drzew
i krzewdw w obrebie realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wtasny
koszt odtworzy zielen, ktdéra zniszczy w trakcie realizacji robot.

6.16 Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopow i terenu robét Wykonawca wykonana we wtasnym zakresie. Przyjmuje sie, ze koszt
odwodnienia Wykonawca ujat w cenie oferty.

6.17 Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie drég po przeprowadzonych wykopach wykonaé na szerokosci pasa zwigzanego z realizacjg robét
sieciowych. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych wykonaé zgodnie z warunkami odtworzenia wydanymi przez
poszczegdlnych zarzadcow drdg (na etapie projektowania). Warstwe Scieralng drég powiatowych odtworzy¢ na
szerokosci wynikajgcej z warunkéw wydanych przez zarzadce drogi.

Jezeli w pasie prowadzonych robdt lub w pasie odtworzenia nawierzchni drogowe] wystepujg krawezniki i
obrzeza to nalezy je wymieni¢ na nowe. Jezeli istniejgce krawezniki i obrzeza sg dobrej jakosSci to nalezy je
przekazaé¢ Zamawiajgcemu.

6.18 Zasady kontroli jakosci rob6t
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéow oraz robaét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego i dokumentacjg projektowa.

6.19 Probki do badan
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inzynier i Zamawiajgcy muszg mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw lub robot
ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
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lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.20 Badania i pomiary
WSszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki.

6.21 Rozruch i szkolenie personelu Zamawiajgcego
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z rozruchem obiektdw i urzadzen.

6.22 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa,

2) Dziennik budowy,

3) Zgtoszenia robot do ptatnosci
) Protokoty przekazania terenu budowy,
) Dokumenty Wykonawcy,
) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,

Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Program Robdét (Harmonogram Robét) i plan ptatnosci,
8) Raporty o postepie prac Wykonawcy,
9) Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow,
10) Dokumenty zapewnienia jakosci,
11) Uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
12) Umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

o U1 b

6.23 Dokumenty zapewnienia jakosci
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bedg prowadzone wedtug opracowanego przez Wykonawce Systemu Zapewnienia Jakosci. Inzynier
bedzie miat dostep do tych dokumentéw.

6.24 Przechowywanie Dokumentacji Budowy
Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej przez
prawo. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego i Inzyniera.

6.25 Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR) Urzadzen

DTR te bedg obejmowac:
— kompletng specyfikacje urzadzen
— wymagania dotyczace instalacji
— wymagania dotyczace magazynowania i montazu
— instrukcje obstugi, konserwacji, naprawy
DTR bedga przektadane przez Wykonawce przed rozpoczeciem dostawy Urzadzen.

6.26 Ustugi specjalistow - pracownikéw Producentow

Koszty ustug specjalistow bedgcych pracownikami producentéw, swiadczone podczas przeprowadzania Robot
budowlanych pokrywa Wykonawca.
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6.27 Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie Urzgdzen i Instalacji do korica Okresu Zgtaszania Wad. Zawarcie stosownych
umoéw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania
Urzadzen i Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej Wykonawca
zapewni dostep do czesci zamiennych na podstawie odrebnej umowy.

6.28 Sposdb prowadzenia robét

a. Wykopy
Sposob realizacji wykopdw nalezy do Wykonawcy, w zaleznosci od przyjetej technologii realizacji. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne. Urobek odtozony na
odktad powinien zostaé sktadowany w taki sposéb, aby powodowat jak najmniej niedogodnosci i utrudnien w
realizacji robdt. Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ na sktadowisko.
Wszystkie wykopy winny byé zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi zasadami bezpieczeristwa. Wykonawca
ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za skutki niewtasciwego zabezpieczenia i oznakowania wykopow.
Wymiary wykopdéw i doktadnos$¢ wykonania wykopdw powinny by¢ zgodne z normg PN-B 10736:1999.

b. Odwodnienie wykopow
Nalezy zapobiegac gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach.
Sposéb, metoda i uzyskanie zgdd formalnych realizacji odwodnienia wykopdw nalezy do Wykonawcy, np. przy
pomocy igtofiltrow.

c. Zasypanie wykopow
Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt nie powinien
by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewody lub
spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.
Wykop nalezy zasypywac warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20 cm, zageszczajac je odpowiednio do
wskaznika zageszczenia przewidzianego projektem.

d. Posadowienie i uktadanie rurociggow
Rury nalezy uktada¢ w suchym wykopie, na odpowiednio przygotowanym podtozu, zgodnie z zaleceniami
producenta rur i odpowiednimi przepisami. Nalezy uzyskac wtasciwe zageszczenie gruntu w tzw. pachach
rurociggu oraz nad rurg zgodne z zaleceniami producenta rur.
Podczas prac wykonawczych musi byé zwrécona szczegélna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu
wykonawcy.

e. Préby szczelnosci rurociggéw

Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej - obsypki nalezy przeprowadzic¢
wymagane przepisami préby.
Préby szczelno$ci dla kanatéw grawitacyjnych:
Po zamontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Préby szczelnosci powinny obejmowac eksfiltracje i infiltracje tj. napetnienie odcinka kanatu i studzienek wodg
i obserwacje:

—  ubytek wody musi by¢ zgodny z normg;

— infiltracja wéd gruntowych do kanatu musi wynosi¢ 0,0.
Préby nalezy wykonac¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 10753:1998 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

f.  Roboty odtworzeniowe
Odtworzenie nawierzchni gruntowej wykonac z kruszywa naturalnego, tamanego stabilizowanego
mechanicznie. W odtworzenie nawierzchni nalezy wliczy¢ ewentualng wymiane zniszczonych wtazéw, pokryw
studni, wpustéw ulicznych oraz ponownga regulacje istniejgcych podczas wykonywania nowej nawierzchni,
wymiane uszkodzonych kraweznikdw. W przypadku potrzeby ustalenia nowej niwelety odtwarzanej drogi
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Wykonawca wykona odpowiedni projekt. Niweleta odtwarzanej nawierzchni musi by¢ dowigzana do rzednych
istniejgcej nawierzchni. Drogi nalezy odtworzy¢ zgodnie z uzyskanymi na etapie projektowania warunkami

technicznymi.

Zatozono nastepujaca konstrukcje drég (z uzgodnienia z zarzadcg drogi moze wynikaé konieczno$é przyjecia
innej konstrukcji nawierzchni):

Droga powiatowa:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 7 cm
Podbudowa z betonu asfaltowego 8cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
Warstwa piasku 10cm
Razem 42 cm
Droga gminna - nawierzchnia asfaltowa
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 7 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego lub brukowca (odzysk) 20 cm 20 cm
Podsypka piaskowa 10cm
Razem 38 cm
Droga gminna - nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
Kostka brukowa betonowa 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
Podsypka piaskowa 10 cm
Razem 42 cm

7 Materialy i urzadzenia

a) Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢:

a.

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegblnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, oraz zezwolenia Panstwowego
Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatéw majgcych kontakt z wodg do picia.

nowe i nieuzywane, dla ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne;

Przed wbudowaniem materiatéw, urzadzern Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do
zatwierdzenia przez Inzyniera informacje na ich temat. Przed ztozeniem jakiegokolwiek
zamoOwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é Wniosek o
zatwierdzenie. Wzor i tres¢ wniosku zostanie uzgodniona pomiedzy Inzynierem i Wykonawca.
Informacje w nim zawarte Wykonawca bedzie podawat w sposdb jednoznaczny i staranny.
Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiatéw przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i
dopuszczeniem do wbudowania. Wykonawca wraz z wnioskiem materiatowym ma obowigzek
sktada¢ oswiadczenie, ze przedmiotowy materiat nie figuruje w Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyboréw Budowlanych;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
W przypadku braku okreslenia w Programie funkcjonalno-uzytkowym wymagan odnosnie
materiatéw, nalezy zastosowac materiaty dopuszczone do obrotu z zachowaniem $rednich
standarddéw jakoSciowych.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji kontraktu muszg by¢ bezpieczne, nie moga
mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko;

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.
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b) Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatéw i Urzadzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni beda
zachowane nastepujace warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji.
e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty nieodpowiedniej jakosci, to
Inzynier zazagda od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego Zrddta. Wykonawca bedzie zobowigzany do
pokrycia kosztdw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

d) Przechowywanie i magazynowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Czas przechowywania
materiatéw i urzadzen na terenie budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw
zgodnie z harmonogramem robdét.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentéw, wraz z kopiami
tych instrukcji dostepnymi na zapleczu budowy.

7.1 Wymagania dla materiatéw
a. Rury kanalizacyjne PVC lite
Kanaty Sciekowe grawitacyjne nalezy wykonac z rur kielichowych PVC SN8 o $ciankach litych , jednorodnych
taczonych na uszczelke elastomerowg. Rury kanatowe nalezy uktadaé i montowac zgodnie z instrukcjg montazu
podang przez producenta rur. Potgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studni kanalizacyjnej. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez Sciany komory studni nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych
systemu producenta rur.

b. Rury ostonowe
Stosowac rury stalowe wewnetrznie izolowane fabrycznie zgodne z PN-79/H-74244. Dopuszcza sie
zastosowanie rur PEHD.

c. Armatura

— Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okre$lone w normach: PN-EN 1074 oraz PN-EN 12201.
Nalezy stosowac zawory z atestem PZH spetniajagce wymagania normy PN-EN 1074 -1:2002 oraz PN-EN
13828.

— Armatura i pozostate elementy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub innych
materiatéw fabrycznie zabezpieczonych przed korozjg. We wszystkich potgczeniach nalezy zastosowad
Sruby, nakretki, podktadki ocynkowane lub ze stali nierdzewnej i po ich skreceniu, przed zasypaniem,
zabezpieczy¢ przed korozja.

d. Studzienki kanalizacyjne betonowe:
Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
e Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojazdu do studni w celu wykonania niezbednych/ koniecznych
czynnosci eksploatacyjnych,
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e Nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu oraz innych miejscach, gdzie gromadzi
sie woda opadowa,

Studzienki kanalizacyjne muszg odpowiada¢ normie PN-EN-476:2011.
Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, wodoszczelnych i charakteryzujgcych sie
odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na Scieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Nalezy stosowac studzienki z gotowymi fabrycznie wykonanymi otworami, wyposazonymi w przejscia szczelne.
Nie dopuszcza sie wykonywania otworéw (poza stosowaniem otwornicy) oraz wylewania dna studni na placu
budowy. Dno studzienki z elementéw prefabrykowanych, zelbetowych stanowigcych monolityczne potaczenie
kregu i ptyty dennej. Do regulacji poziomej nalezy zastosowaé betonowe pierscienie dystansowe.

Na trasie kanatéw gtéwnych nalezy montowac studzienki wtazowe >DN/ID 1200mm i niewtazowe >DN/OD
400mm.
Na potgczeniach tras kanatéw gtéwnych nalezy montowac studnie betonowe systemowe z betonu min.B45
$1200.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych wskazanych ponizej:

e Elementy studni betonowe i zelbetowe - z betonu klasy co najmniej B45 taczone na uszczelki

e Tworzywa sztuczne, takie jak PVC, PP, PE i inne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ich

lokalizacji w terenie.

Studnie powinny mie¢ stopnie wtazowe zeliwne lub inne systemowe w izolacji z tworzyw sztucznych.
Na terenach zielonych lub uprawnych dopuszcza sie stosowanie pokryw nastudziennych betonowych.
W przypadku zmiany Srednicy kanatu kineta w dnie studni powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w
drugi. Kregi studni nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek zapewniajgcych szczelnosé i stabilnosc.
Witaczenia przytaczy kanalizacyjnych do studni z tworzyw sztucznych mogg by¢ wykonane za pomocg wktadki
IN-SITU. Przy duzych réznicach wystepujgcych pomiedzy tgczonymi kanatami (powyzej 0,5m) nalezy stosowac
studnie kaskadowe.

e. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PP/PE

Dopuszcza sie wykonanie studzienek rewizyjnych na przytaczach z tworzyw sztucznych PP/PE z trzonowg rurg
wznos$na min. 400mm (Srednia wewnetrzna komina), zgodne z normg PN-EN 476:2011,

Przykrycie studni w zaleznosci od lokalizacji.

f.  Witazy

Wtazy kanalizacji montowane w jezdniach muszg mie¢ klase min. D400 (wg PN-EN-124/2000). Nalezy stosowac
wtazy z wypetnieniem betonowym lub wtazy zeliwne. Wszystkie wtazy nalezy wzmocnic¢ poprzez obrukowanie
lub obetonowanie.

g. Oznaczenie armatury

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700.
Nalezy stosowac tabliczki trwate, z trwatym oznaczeniem domiaréw. Szczegdty opisu tabliczek Wykonawca
ustali z Zamawiajacym.

8 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

9 Transport

Stosowane s$rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatow
w taki sposdb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentach
Kontraktowych. Nie mogg one wptywa¢ niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

10 Obmiar robét

Wykonawca bedzie prowadzit obmiar robdt w sposdb uzgodniony z Inzynierem. Obmiar robét bedzie okreslaé
faktyczny zakres wykonywanych robot.

Przedstawione przez Wykonawce dokumenty obmiarowe beda wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w trakcie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie ma charakter ryczattowy obmiar stuiy jedynie do celéw informacyjno-
sprawozdawczych i nie jest podstawg do wystepowania Wykonawcy o ptatnosé, jezeli w umowie nie
przewidziano inaczej.

11 Odbiér Robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi korncowemu,
d) uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (zgtoszenie zakorczenia robdt).

11.1 Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier
(Inspektor Nadzoru) — wpisem do Dziennika Budowy. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Przeprowadzenie odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

11.2 Odbior czesciowy

Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen o ile jest to przewidziane w
umowie. Wykonawca zgtasza do odbioru czesciowego roboty, ktérych ptatnosé ma dotyczyé.
Z odbioru czesciowego powstaje protokdt podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce, Inzyniera stanowigcy
zatgcznik do dokumentow finansowych.
Wraz ze zgtoszeniem robdt do pfatnosci Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inzyniera
potwierdzajace zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoty préb i badan, szkice, itp.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci wynikajgcych z Kontraktu.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze. W protokole, nalezy podac¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac¢ istotne dane,
majace wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnosé wykonanych robét:

e zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,

e rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen;

e parametry robét podlegajacych odbiorowi.
Protokdét odbioru robdt wraz z zatgcznikami Wykonawca dofaczy do protokotu finansowego.

11.3 Odbidr koncowy
Odbiorowi Robdt podlegajg catkowicie zakoriczone Roboty. Odbiér koricowy robdt nastgpi po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie (lub Wykonawca dokona zgtoszenia zakonczenia robdt) oraz po
zakonczeniu rozruchéw.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU..
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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a) Dokumentacje powykonawcza
b) Dzienniki budowy (oryginat),
c) Wnioski materiatowe,
d) Zatwierdzone wyniki pomiaréow kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych,
e) Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
f) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapa pogladowa
terenu obejmujgcego zrealizowane roboty,
g) instrukcje obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzgdzen
h) zestawienie rzeczowe - dtugosci sieci z podziatem na odcinki ,,od studni do studni” z uwzglednieniem
Srednic rurociggow, ilosci wykonanych studni, rodzaju sieci, zgodnie z dokumentacjg geodezyjng oraz
zestawieniem dziatek,
i)  protokoty wejscia i zej$cia z terenu, na ktérym prowadzono Roboty wraz z informacjg o braku roszczen
wtascicieli do Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzonymi pracami.
j) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen.
k) Pozwolenie na uzytkowanie lub zgtoszenie zakoriczenia robét
W przypadku, braku kompletnosci ww. dokumentéw Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru koncowego robot
wyznaczajgc nowy termin na jego przeprowadzenie.

11.4 Pozwolenie na uzytkowanie

Po zakonczeniu robét Wykonawca uzyska, w imieniu Zamawiajgcego, wtasnym staraniem pozwolenie na
uzytkowanie (dla obiektow, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w
imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia o zakonczeniu inwestycji na podstawie przygotowanych przez siebie
dokumentéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania tych
dokumentdw przez instytucje upowaznione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia
lub uzupetnienia tych dokumentow.

Wszelkie koszty z tym zwigzane uznaje sie za ujete w kwocie ofertowe;.

12 Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie na wykonane prace ma charakter ryczattowy.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robot

jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania. Catos¢ Robét nalezy wykonaé zgodnie

z zamierzeniem i przeznaczeniem. Przy dokonywaniu wyceny nalezy korzysta¢ z Wymagan Zamawiajgcego,
ktére okreslone zostaty w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kwota oferty musi obejmowaé wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju,
niezbedne do zaprojektowania, uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, zgdd, pozwolen, opinii, decyzji o
pozwoleniu na budowe, oraz ukonczenia Robdt zawartych w Kontrakcie wraz z usunieciem wszelkich wad w
Robotach.

Przyjmuje sie, ze koszty m.in. za:

e Gwarancje i ubezpieczenia,

e Nadzodr obcy,

e Obstuga geodezyjna i geotechniczna,

e Robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

e Wartosc¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania
robodt, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transport na teren budowy;

e Wymiana gruntow;

e Odwodnienie wykopdéw

e  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

e  Koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,
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ekspertyzy dotyczace wykonania Robét, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty ogdlne
przedsiebiorstwa, i inne;

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robot itp. niezbednych do wykonania Robot
Statych, przeprowadzenia Préb koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow;
Koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;

Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpic¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad;

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

ujete s w kwocie ryczattowej za wykonanie przedmiotu zamodwienia.

Rozliczeniu bedg podlegac roboty wykonane i odebrane.

Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca przedstawit do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego propozycje
podziatu kwoty ryczattowej. Podziat ten moze by¢ brany pod uwage przy wnioskach o ptatnos¢, ale Zamawiajacy
nie bedzie nim zwigzany.

Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

13 Czesc informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa - w szczegodlnosci:

L.p. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351.)
2. Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1129)
3. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizac;ji (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1483)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
4. (tj. Dz.U. 2020 poz 2028)
5 Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. 2021, poz. 888)
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.1213)
7. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm.)
8. Ustawa z dnia 20 lipca 20171r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2233 ze zm.)
9. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 271 ze zm.)
10. Ustawa z dnia 8 stycznia 2013 r. o odpadach (t.j. Dz. U 2022 poz. 6991 z pézn. zm.),
11, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1976 ze zm.)
12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i goérnicze. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1420 ze zm.)
13. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376 ze zm.)
14, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 869 ze zm.)
Lp. | Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
1. powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j Dz.U. 2019 poz 1065 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
2. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021,p0z.2454 ze zmianami)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu

3.

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 nr 164, poz. 1588 ze zm.)

Rozporzadzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
4. geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012, poz. 463 ze zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
5.

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w  sprawie
6.

przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r. Nr 124 poz. 1030 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
7. U. 2017 poz. 2294 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
8 geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw

' do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2020 poz. 1429 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
9. wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
10 eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (t.j. Dz.U. 2018 poz.583

' ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru o$wiadczenia o
11. posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1170 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw
12. budowy, montazu i rozbiérki. (Dz. U. 2021, poz. 1686 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
13. wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem
14. zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1555 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogéinych przepisdw bezpieczenstwa i
15. higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
16. dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
17. uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegéinie
18 szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw,

' a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
19. projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.

2021 poz. 1722.)
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu

20 budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.).
21 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
' geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz.U. 2012 poz. 463 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
22. geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429 ze zm.)
23 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
' $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) wraz z p6zn. zmianami.
24, Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
25,
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw, (Dz. U. Nr 96 poz. 438 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy
26 eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 poz.437 z p6zniejszymi zmianami)
Lp. Normy
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
L techniczne wykonania.
2 PN-B-06050:1999/Ap1:2012 — Geotechnika. Roboty ziemne - Wymagania ogdine.
3 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine
PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem
4, stalowym i zelbetowe.
PN-EN 1917:2004/AC:2009 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdéknem
5. stalowym i zelbetowe
6 PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -
7. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-EN  1401-1:2009 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
8. bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu
PN-ENV1401-2:2003 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
9. deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodno$é
PN-ENV1401-3:2002 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
10. deszczowej i $ciekowej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.
1 PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
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12 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 12201-1:2011 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do ci$nieniowego

13. odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -Cze$¢ 1: Wymagania ogolne (oryg.)
PN-EN 12201-2:2011 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do ciSnieniowego

14. odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE). Cze$¢2: Rury.
PN-EN 12201-3:2012 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej

15. kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Cze$¢ 3: Ksztattki
PN-EN 12201-4:2012 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do ci$nieniowego

16. odwadniania i kanalizacji -- Polietylen(PE) -- Cze$¢ 4: Armatura do systemow przesytania wody (oryg.)
PN-EN 12201-5:2012 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej

17. kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czg$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania
PN-EN 13566-4:2006 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezci$nieniowych

18. sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -Cze$¢ 4: Wyktadzina z rur utwardzanych na miejscu

19 PN-EN 13566-1:2006 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezci$nieniowych

' sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -Czes$¢ 1: Postanowienia ogéine
20. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t COBRTI INSTAL.
21. Wykaz norm zawarty w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 (poz. 1597).
ZALACZNIKI

Numer zatacznika Nazwa

Zatgcznik 1 Mapa sytuacyjna

Zatgcznik 2 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

Zatacznik 4 Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane
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