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1. Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
niezbędnych dokumentów formalno – prawnych (w tym pozwolenia na budowę) oraz wybudowanie obiektu na 
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia 

zakończenia robót) dla inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Krokowa”. Planowane 

prace polegać mają na wykonaniu prac konserwacyjnych i modernizacyjnych urządzeń odprowadzających wody 
powierzchniowe z terenów rolnych oraz zurbanizowanych w miejscowości Krokowa. Na obszarze objętym 
planowaną inwestycją znajduję się cztery zbiorniki retencyjne tj. zbiornik bezodpływowy o powierzchni lw. 840 
m2 na działce nr 276/2, zbiornik na dz.nr 10/24 i 10/32 przy zamku połączony rurociągiem o średnicy 200 mm z 
fosą wokół zamku oraz dwa połączone ze sobą przelewem zbiorniki usytuowane na południe od zamku na dz. nr 
10/32. Woda z fosy poprzez rurociąg z zasuwą znajdujący się w grobli otaczającej fosę odpływa do rowu 
melioracyjnego. Woda ze zbiorników (dz. 10/32) poprzez stopień drewniany również odpływa do rowu 
melioracyjnego. Oba rowy mają ujście w rzece Karwiance w km 8+740, a rzeka ma ujście do morza Bałtyckiego w 
miejscowości Karwia. Wody gromadzące się w zbiorniku wodnym na dz. nr 276/2 ze względu na brak odpływu 
stanowią zagrożenie przelania się na szosę asfaltową Wejherowo-Krokowa lub na niżej położone tereny 
zurbanizowane. 
 
Celem inwestycji jest zwiększenie retencji na obszarach wiejskich, co pozwoli przeciwdziałać negatywnym 
skutkom suszy. 
 
Wymagania Zamawiającego określone w programie funkcjonalno – użytkowym należy rozumieć i stosować 
w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

2. Przedmiot zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlano – 

montażowych polegających na przebudowie umocnienia skarp zbiornika wodnego na działce nr 276/2 i 

połączeniu go ze zbiornikiem usytuowanym przy zamku w Krokowej na działce nr 10/24  i 10/32 obręb Krokowa 

oraz wykonaniu prac konserwacyjnych i udrożnieniowych w obrębie zbiornika przy zamku i na terenach do niego 

przyległych. Stawy na południe od zamku są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają oczyszczenia. 

Teren planowanych prac znajduje się stoku doliny rzeki Karwianki, do którego spływają wody deszczowe z 

przyległych, wyżej położonych  terenów miejscowości Krokowa i od strony Jeldzina. Występują tu znaczne spadki 

terenu i w czasie intensywnych opadów i zwiększonych spływów jednostkowych wody deszczowe powodują 

lokalne podtopienia.  

Wykonanie zamierzenia ma na celu usprawnienie odpływu wód powierzchniowych oraz  zwiększenie pojemności 

wodnej urządzeń odpływowych, w celu przytrzymania spływających wód oraz zmniejszenie 

prawdopodobieństwa wystąpienia lokalnych podtopień na tym terenie. 

a) Roboty konserwacyjne polegać mają na oczyszczeniu dna zbiornika z wywozem urobku  

(dz. nr 276/2), usunięciu zakrzaczeń i wywrotów drobnych drzew oraz wykoszeniu skarp jak też 

wykoszeniu skarp i oczyszczeniu dna z wywozem urobku z fosy wokół zamku. Przewiduje się usunięcie 

zakrzaczeń, wykoszenie skarp oraz oczyszczenie dna rowów odpływowych wraz z rozplantowaniem 

wydobytego urobku. Planuje się też oczyszczenie przelewu kamiennego pomiędzy stawami położonymi 

na południe od zamku oraz udrożnienie przepustu na rowie odpływowym. W planowanym zamierzeniu 

przewiduje się remont zasuwy drewnianej podwójnej na odpływie z fosy, polegający na wymianie zasuw 
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drewnianych  

gr. 43 mm oraz remont stopnia drewnianego szer. 1 m, wys. 1,1 m gr. 72 mm  

z zastosowaniem drewna iglastego klasy C24 nasączonego impregnatem wodorozcieńczalnym DP 

nieszkodliwym dla środowiska naturalnego. 

b) W ramach przebudowy planuje się umocnienie skarp zbiornika na dz. nr 276/2 palisadą z tworzywa 

sztucznego typu "HANIMAT" (słupki wys. 175 cm, gr. 12 cm wbite na gł. 1,1 m), uszczelnienie włókniną 

syntetyczną 400g/m2. W dalszej kolejności wykonanie rurociągu PVC ɸ 315 mm na długości 10 m i PEHD 

100RC ɸ 315 mm (modułowo) jako przewiert w pod nawierzchnią z kostki brukowej i jezdnią asfaltową 

na ogólnej długości 110 m, w obrębie działek nr 276/2, 9/2, 9/1 28/1 i 10/24. Rurociąg będzie stanowił 

połączenie pomiędzy zbiornikiem na dz. nr 276/2 a zbiornikiem przy zamku dz. nr 10/24 i 10/32. 

Przewiduje się wykonanie nowego wlotu bet. do rurociągu z zasuwą piętrzącą oraz nowego wylotu w 

zbiorniku przy zamku.  

Do wykonania wlotu i wylotu, ze względu na stały kontakt z wodą, należy zastosować beton 

hydrotechniczny o klasie ekspozycji XC4, klasy C-30 o zawartości 300 kg cementu na 1 m3 betonu. 

Zasuwę piętrzącą na wlocie do rurociągu o szerokości 0,4 m i wys. piętrzenia 0,9 m, grubości 47 mm 

należy wykonać z drewna iglastego klasy C24 nasączonego impregnatem wodorozcieńczalnym DP 

nieszkodliwym dla środowiska naturalnego. Zasuwę umieścić należy w prowadnicach stalowych z 

ceownika szer. 50 mm oraz wyposażyć w wyciąg śrubowy z płaskownikami i nakrętką o średnicy 40-50 

mm. Na wylocie rurociągu Φ 315 do zbiornika  zamontować kratę stalową z zawiasami. Na rurociągu 

zainstalowane będą dwie studnie bet. 1200 mm z osadnikiem 50 cm i włazem żeliwnym typu ciężkiego 

(obciążenie 40t) oraz dwie studnie teleskopowe 425 mm z włazem typu ciężkiego, jedna przelotowa a 

druga z osadnikiem 40 cm. Na odcinku WLOT-S4 na długości 10 m planuje się wykonanie pełnego 

umocnienia skarp wykopu pod rurociąg. 

c) Zakres robót określono na rysunku - załącznik nr 3.  
 
 
 

3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:  
Zwraca się uwagę Wykonawcy, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem, 
zasadami wiedzy technicznej oraz celem, któremu ma on służyć. Obowiązkiem Wykonawcy jest m.in. 
sprawdzenie, dostosowanie oraz aktualizacja do wymagań Zamawiającego oraz obowiązujących przepisów i 
wymogów materiałów otrzymanych od Zamawiającego.  
W związku z powyższym Zamawiający informuje że : 

a) Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego nie mają roli wiodącej i należy traktować je jako 
materiały informacyjne. W związku z formułą „zaprojektuj i wybuduj” to Wykonawca jest 
odpowiedzialny za projekt, który ma obowiązek wykonać w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy.  

b) Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych w PFU rozwiązań, wykonania własnych obliczeń 
technologicznych (w tym dobór średnic, dobór urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych dla 
realizowanego zadania. 

c) Ilości, parametry oraz dane liczbowe podane w materiałach informacyjnych stanowiących element 
dokumentacji przetargowej należy traktować orientacyjnie i nie służą one dla celów rozliczeń budowy.  

d) Wszelkie długości przewodów wskazane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym i innych dokumentach 
należy traktować jako orientacyjne i nie są one wiążące. Faktyczna powierzchnia robót znana będzie po 
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szczegółowej inwentaryzacji i zaprojektowaniu robót objętych przedmiotem zamówienia.. Parametry 
konstrukcyjne elementów przewidzianych do zaprojektowania, powinny być określone na podstawie 
przeprowadzonych obliczeń przez projektanta z zachowaniem wymagań określonych w obowiązujących 
przepisach.  

e) Przy opracowywaniu projektów oraz na etapie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia pełnej koordynacji branżowej. 

f) Wymaga się, aby opracowania projektowe i roboty były kompletne w zakresie wszelkich rozwiązań 
branżowych, niezbędnych do przyszłego funkcjonowania zadań objętych kontraktem. 

g) Wykonawca uzyska potrzebne warunki, decyzje i dokumenty formalno-prawne wymagane do 
zaprojektowania i wykonania robót. Wykonawca ma możliwość wykorzystania materiałów 
informacyjnych załączonych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego w sposób jaki uzna za właściwy i 
niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.  

h) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w materiałach przekazanych przez Zamawiającego lub ich 
pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, wraz z propozycją ich rozwiązania. 

i) Parametry materiałów i urządzeń przedstawione w Wymaganiach Zamawiającego należy traktować jako 
minimalne. Wykonawca może zaproponować rozwiązania o lepszych parametrach technicznych mając 
na względzie fakt, iż celem nadrzędnym działań Wykonawcy ma być osiągnięcie zamierzonego rezultatu 
w postaci wykonania obiektów budowlanych, kompletnych z punktu widzenia celu któremu mają służyć. 

j) Wszelkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

k) Zamawiający przyjmuje, że ryzyko Wykonawcy uwzględnione zostało w cenie ryczałtowej, określającej 
z góry wartość/cenę umowną za wykonie danych prac lub ich określonej części niezależnie od ich 
późniejszego nakładu i zakresu. 

l) W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych 
świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich 
niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, 
zajęcia terenu pod budowę, ewentualnej wycinki drzew, obsługi geodezyjnej budowy itp. Zamawiający 
proponuje przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej poszczególnych zadań. 

m) Wykonawca oceni, w wymiarze finansowym i uwzględni w swojej ofercie, wpływ dodatkowych 
wymagań i ograniczeń wynikających z konieczności utrzymania ciągłości eksploatacji oraz użytkowania 
istniejących sieci, obiektów i urządzeń w czasie prowadzenia Robót.  

n) W programie funkcjonalno-użytkowym mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być 
podane niektóre charakterystyczne dla producenta cechy, wymiary. Nie są one wiążące i można 
dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy 
materiałów podanych w programie funkcjonalno-użytkowym. Wszelkie koszty wynikające z różnic 
pomiędzy materiałami i urządzeniami zaprojektowanymi ponosi Wykonawca.   

o) Zamawiający zwraca uwagę, ze w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań 
równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań 
równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, odnosząc się do następujących 
zagadnień: 

• Parametrów technicznych; 

• Trwałości; 

• Eksploatacji; 

• Funkcjonalności; 

• Rozbudowy; 

• Celu przedmiotu umowy. 
Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np., zmiany 
pozwolenia na budowę, wykonania projektów, rysunków itp. Wykonawca wraz z wnioskiem ma 
obowiązek czynności te dopełnić, na własny koszt i ryzyko. 

 
Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest: 

p) Uzgadnianie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań technicznych.   
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q) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym technologii i harmonogramu Robót na czynnych obiektach 
zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robót.  

r) Po zrealizowaniu sieci kanalizacyjnych Wykonawca przeprowadzi inspekcję kamerą TV z zapisem na 
nośniku CD/DVD oraz w wersji papierowej. 
 

4. Definicje i określenia  
Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj. 
Prawie Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych. 
 
Ilekroć w programie funkcjonalno – użytkowym jest mowa o: 
a) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Krokowa., 
b) Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która złożyła ofertę i zawarła umowę w sprawie realizacji 

zamówienia publicznego pn. „Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Krokowa” . 

c) Inżynier – należy przez to rozumieć osobnę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 
Inżyniera dla potrzeb Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również funkcje „Inspektora Nadzoru” 
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.  

 
5. Dokumenty do opracowania przez Wykonawcę 
5.1 Dokumentacja projektowa oraz opracowania związane 

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:  
– opracowania materiałów geodezyjnych w tym map do celów projektowych, 
– uzyskania na swój koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, 
– opracowania  dokumentacji geologiczno – inżynierskiej koniecznej do wykonania projektów, 
– uzyskania oświadczeń o prawie dysponowania terenem na którym przewidziana jest realizacja robót, 
– uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub WZiZT, 
– w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, konieczności 

uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych lub pozwolenia wodno-prawnego Wykonawca 
opracuje stosowne dokumenty oraz uzyska wymagane decyzje,  

– opracowania projektu budowlanego, 
– opracowania projektu technicznego, 
– opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  
– opracowania dokumentów koniecznych do uzyskania przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego) 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót, uzgodnień (w tym uzgodnień 
z właścicielami nieruchomości i gestorami infrastruktury), warunków technicznych, opracowań 
wymaganych przez organy administracji do rozpoczęcia i zakończenia Robót.  

– Uzyskania decyzji wodno – prawnych, 
– opracowania projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na czas budowy, 
– opracowania planu BIOZ, 
– opracowania projektu organizacji robót, 
– opracowania PZJ, 
– opracowania harmonogramu robót i planu płatności. 

Wymaga się, aby dokumentacja projektowa zawierała m.in.:  
– Informacje na temat zastosowanych materiałów, 
– Dobór odpowiedniego podłoża dla posadowienia rurociągów, obiektów, 
– Warunki techniczne dla gruntu posadowienia przewodów, obiektów: obsypki, zasypki, z podaniem 

materiału oraz stopnia zagęszczenia, 
– Opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku występowania wód gruntowych, 
– Badana geotechniczne gruntu (wyniki badań należy załączyć do projektu), 
– Wymagane obliczenia, sprawdzenia np. hydrauliczne, statyczno – wytrzymałościowe dla obiektów czy 

kanałów układanych w pasie drogowym itd.  
– Technologię realizacji i montażu,      
– Rysunki szczegółowe obiektów,  
– Profile rurociągów, przyłączy, odgałęzień  
– Zestawienie materiałów,  
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– Zestawienie studni kanalizacyjnych lub rysunki z podaniem rzędnej dna kanału wylotowego, kanału 
wlotowego rzędnej włazu, kątów kanału, rodzaju przykrycia 

– Rozwiązania kolizji projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem  
Dokumentację projektowe należy wykonać z uwzględnieniem warunków technicznych uzyskanych od 
gestorów.    
 

Wraz z opracowanymi i przekazywanymi dokumentami (dokumentacją projektową) Wykonawca będzie 
przedkładać Zamawiającemu oświadczenie, że dokumenty (dokumentacja projektowa) zostały wykonane 
zgodnie z wymaganiami kontraktu, lub Wykonawca wskaże wraz z uzasadnieniem w jakim zakresie 
przekazywane dokumenty nie odpowiadają wymaganiom kontraktu. 
 
Projekt budowlany 
Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczególności 
określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682) i w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r, zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 1169). 
 
Wykonawca będzie przedkładać Inżynierowi/Zamawiającemu do informacji uzyskane opinie, pozwolenia, 
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do przewidzenia czasu na uzyskiwanie uzgodnień projektu i ewentualne wnoszenie 
poprawek. 
 
Zamawiający wymaga, aby wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekazał oświadczenie autora projektu 
(podpisane przez każdego z Projektantów) wyrażające zgodę aby projekt ten był na zlecenie Zamawiającego 
przedmiotem opracowań wymienionych w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych oraz przedmiotem korzystania, w o którym mowa w ust.2 powołanego przepisu, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że: 

1. Jeżeli zmiany projektu nie skutkują koniecznością zmiany treści pozwolenia na budowę, 
oświadczenie niniejsze jest skuteczne bezwarunkowo, 

2. Jeżeli charakter zmian projektu wymaga zmiany treści pozwolenia na budowę, to niniejsze 
oświadczenie skuteczne jest pod warunkiem : 

a. Dokonania zmian przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w 
zakresie projektowania, 

b. Złożenia przez autora zmian projektu oświadczenia o przejęciu w zakresie objętym 
zmianami obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust.1 pkt 
4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 

Z tytułu udzielenia zgody na działania wymienione w niniejszym oświadczeniu oraz z tytułu podjęcia tych działań 
autor projektu nie będzie żądać żadnego wynagrodzenia. 
 
Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kompletny 
Projekt Budowlany: 

− Zamawiającemu – 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z 
zastosowaniem formatu- rysunki: PDF i DWG, opisy, obliczenia: PDF i Word i Excel) 

 
Powyższa ilość nie obejmuje egzemplarzy, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w innych instytucjach 
celem uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji 
 
Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawność i kompletność przygotowanych dokumentów. 
Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowę przekaże: 

− Zamawiającemu – 3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 1 oryginał opieczętowanego projektu 
stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę oraz 2 kopie opieczętowanego projektu 
stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej 
zeskanowanego opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę 
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− Inżynierowi – 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopię opieczętowanego projektu stanowiącego 
załącznik do pozwolenia na budowę) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego 
opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę. 

 
Wraz z przekazywaniem opracowań projektowych (na każdym etapie) Wykonawca przekaże oświadczenie o 
kompletności uzgodnień projektu i o zgodności wersji elektronicznej z papierową.  
 

 
Projekt Techniczny 
Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu wszystkie elementy 
projektów technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy. Projekt 
techniczny obejmować będzie rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekt techniczny przedstawiał 
będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i 
techniczne, szczegółową specyfikację (ilościowa i jakościowa) Urządzeń  i Materiałów.  
Projekt techniczny stanowić będzie uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.  
Dla projektów technicznych obowiązują wymogi jak dla projektu budowlanego, określone w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r, zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 1169). Wymaga się, aby projekt 
techniczny przedłożony do zatwierdzenia zawierał: 

a) Oświadczenia autora projektu: 
a. o zgodności z zatwierdzonym projektem budowlanym 
b. o nieistotności wprowadzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę ( w znaczeniu art. 36 a Prawa Budowlanego) 
b) Akceptację Zamawiającego na wprowadzenie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków Decyzji. Akceptację Zamawiającego Wykonawca winien uzyskać 
przed złożeniem wniosku o zmianę Decyzji we właściwym organie.  

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Zamawiający wymaga przygotowania opracowań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
21.12.2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2021, poz.2454). 

 
Przedkładana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt wykonawczy)  musi być 
wewnętrznie skoordynowana przez projektantów branżowych, co zostanie potwierdzone poprzez oświadczenia 
projektantów.  
Wykonawca dokona oceny informacji przedstawionych w materiałach informacyjnych udostępnionych przez 
Zamawiającego oraz wykona na własny koszt badania, ekspertyzy techniczne,  analizy uzupełniające, potrzebne 
do zaprojektowania i wykonania Robót.  
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów dokumentacji 
projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór autorski odbywać się będzie na koszt 
Wykonawcy. 
Nadzór autorski obejmie m.in.: 

a) wpisy do dziennika budowy, 
b) weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem 

Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów, 
załączone do dokumentacji powykonawczej,  

c) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych (technicznych) i miesięcznych na wezwanie 
Inżyniera lub Zamawiającego, 

 
Projekt budowlany, wykonawczy, wykonane i zakończone Roboty muszą spełniać wymagania określone przez 
dokumenty uzyskane lub uaktualnione przez Wykonawcę, w tym m.in: 

➢ Decyzje o pozwoleniu na budowę, 
➢ Decyzje środowiskowe, 
➢ Decyzje lokalizacyjne lub WZiZT lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
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➢ Decyzje wodno – prawne, 
➢ Warunki techniczne, 
➢ Uzgodnienia z właścicielami nieruchomości 
➢ Uzgodnienia z gestorami i zarządcami dróg itd. 

 
5.2 Forma i ilość dokumentacji  

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów Wykonawcy 
w znormalizowanym rozmiarze - format A4 i jego wielokrotność.  
Obliczenia i opisy powinny być dostarczone w wersji papierowej w formacie A4. 
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w 
przypadku rysunków w PDF i DWG. 
Dokumenty Wykonawcy (z wyjątkiem projektu budowlanego) należy dostarczać:  

− Inżynierowi - 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej(z zastosowaniem 
formatu- rysunki: PDF i DWG, opisy, obliczenia: PDF i Word i Excel) 

− Zamawiającemu - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z 
zastosowaniem formatu- rysunki: PDF i DWG, opisy, obliczenia: PDF i Word i Excel) 

Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.  
Wraz z przekazywaniem opracowań Wykonawca przekaże oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z 
papierową.  
 

5.3 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 
dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót, w tym skrzyżowań z istniejącą 
infrastrukturą podziemną i naziemną (także niezinwentaryzowaną – o ile taka wystąpi). 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przewody 
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w 
wykopie, przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca sporządzi dokumentację geodezyjno – 
kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej będzie zgodna z 
obowiązującymi przepisami i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Wykonawca dostarczy: 
-  dokumentacje powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie wydruków oraz w 3 egzemplarzach w formie 
elektronicznej (płyta CD), 
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjno – kartograficzną w 3 egz. w formie wydruków i w 3 egz. w formie 
elektronicznej, 
Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 
Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą: 

a) instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 
b) zestawienie rzeczowe - długości sieci z podziałem na odcinki „od studni do studni” z uwzględnieniem 

średnic rurociągów, ilości wykonanych studni, rodzaju sieci, zgodnie z dokumentacją geodezyjną oraz 
zestawieniem działek, 

c) protokołów wejścia i zejścia z terenu, na którym prowadzono roboty wraz z informacją o braku roszczeń 
właścicieli do Zamawiającego w związku z prowadzonymi pracami.  

d) DTR dla każdego rodzaju urządzeń (w przypadku dokumentów obcojęzycznych Wykonawca przekaże 
stosowane tłumaczenia).  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inżyniera i Zamawiającego do akceptacji. 
  

5.4 Projekt organizacji robót 
Wykonawca opracuje projekt organizacji robót dostosowany do charakteru i zakresu prac. Projekt będzie 
zawierał kolejność i organizację wykonania robót, sposób prowadzenia robót,  wskazanie miejsc składowania 
materiałów/urządzeń, wskazanie miejsc przewidzianych na zaplecze budowy itp.   
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5.5 Raporty 

Wykonawca od momentu podpisania Kontraktu zobowiązany jest do opracowywania raportów miesięcznych 
obejmujących projektowanie oraz realizację robót. Raporty miesięczne będą przygotowywane przez Wykonawcę 
według wytycznych przekazanych przez Inżyniera. 
 
Raporty miesięczne będą przedkładane Inżynierowi w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej i w 
PDF), do 5-tego dnia każdego następnego miesiąca, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego Umowy na 
Roboty.  Po braku uwag Inżyniera i przyjęcia raportu Wykonawca przekaże go w  wersji papierowej.  
 
Raport Końcowy - w terminie 30 dni od zakończenia robót Wykonawca przedłoży Raport Końcowy 
(podsumowujący) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej 
i PDF).  
 

5.6 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 

5.1 Harmonogram robót   
Po podpisaniu umowy Wykonawca przedłoży harmonogram robót. Następnie Wykonawca będzie obowiązany 
dostarczać zaktualizowany harmonogram kiedy tylko poprzedni okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem 
lub ze zobowiązaniami Wykonawcy.  
 
Każdy program będzie zawierał porządek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywać Roboty, włącznie z założoną 
koordynacją każdego przewidzianego w Kontrakcie etapu projektowania, dokumentami Wykonawcy, budową, 
montażem i próbami.  
 
Wraz z harmonogramem Wykonawca przedłoży raport towarzyszący, który obejmie: 
(i) ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza zastosować i ważniejsze etapy wykonywania robót, oraz 
(ii)szczegóły opisujące uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby każdej kategorii personelu 
Wykonawcy, oraz każdego typu sprzętu Wykonawcy, potrzebnego na terenie budowy dla każdego etapu budowy. 
 
Jeżeli Inżynier lub Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania harmonogramu robót nie powiadomi Wykonawcy 
o zakresie swoich zastrzeżeń w stosunku do niezgodności harmonogramu z Kontraktem, to Wykonawca winien 
działać zgodnie tym harmonogramem, z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań kontraktowych.  
 

6. Wymagania dotyczące robót  
Wykonawca : 

– odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót,  
– zapewnieni bezpieczeństwo na terenie budowy,  
– zapewni projekty organizacji ruchu i dokona zajęcia pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
– odpowiedzialny jest za przyjęte metody realizacyjne, 
– zobowiązany jest do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 

właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty.  
– uwzględni w opracowanym programie robót (harmonogramie) przerwy mogące wystąpić w robotach z 

uwagi na występujące warunki klimatyczne w tym niskie temperatury w okresie zimy. 
– zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na odkład 

tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z 
terenu budowy, transportem gruzu, koszty składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania 
składowisk, koszty wykonywania wszelkich robót na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, 
przemieszczenia gruntu, formowania nasypów i inne) ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w 
kwocie oferty. Wykonawca na etapie składania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych 
będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z terenu budowy. Wykonawca 
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powinien także ustalić lokalizacje składowisk tymczasowych, odległość tych miejsc i odpowiednio 
uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 

– Wykonawca na etapie oferty oceni konieczność wymiany gruntu jak i odwodnienia wykopów. Wymianę 
gruntów jak i odwodnienie wykopów należy ująć w cenie oferty.   

– Wykonawca przestrzegać będzie warunki techniczne wykonania i odbioru - wymagania techniczne 
wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki INSTALACYJNEJ (COBRTI) INSTAL. 
 
6.1 Teren budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do terenu budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Warunkiem rozpoczęcia robót na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym właścicieli nieruchomości na których realizowane będą roboty, 
właścicieli i/lub gestorów infrastruktury technicznej) o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest spisanie w właścicielami, protokołów wejścia i zejścia z terenu, na którym będą 
prowadzone Roboty wraz z informacją o braku roszczeń tych właścicieli do Zamawiającego w związku z 
prowadzonymi robotami.  
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w wyniku działań 
Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego Kontraktu. 
Wykonawca zabezpieczy  zgodnie z obowiązującymi przepisami teren budowy, miejsca prowadzenia robót przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem robót wraz z placem budowy nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty Wykonawcy. Szkody w uprawach powstałe na terenie 
budowy, wskutek realizacji robót pokryje Wykonawca. 
 

6.2 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy  
z uwzględnieniem budynków, chodników, ogrodzeń posesji itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót 
oraz terenu na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Istniejące uszkodzenia i inne ważne 
szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz sfotografować lub sfilmować. 
Dokumentację w formie zdjęć/filmu i opisu należy przekazać Inżynierowi w jednym egzemplarzu w wersji   
elektronicznej. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie 
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na 
terenie budowy. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera i Zamawiającego. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną 
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, 
aby uzyskać aprobatę właściciela terenu. 
 

6.3 Zaplecze budowy 
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 
Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
W ramach zaplecza wykonawca zapewni salę, w której odbywać się będą narady. 
Wykonawca zapewni również w ramach zaplecza budowy pomieszczenie dla personelu Inżyniera. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza oraz obsługi przez cały czas trwania budowy włączając w 
to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie 
podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 
Po zakończeniu robót budowlano – montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren. 
 

6.4 Tablica informacyjna budowy 
Wykonawca, zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy Informacyjnej.  
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6.5 Tablice informacyjne o projekcie 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać przez okres wykonywania robót 
(w tym pokryć koszty dzierżawy terenu, na którym stoi tablica) tablice informacyjne o projekcie 
współfinansowanym z funduszy unijnych, o ile projekt będzie posiadał takie dofinansowanie. Tablice wykonać   
należy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi instytucji dofinansowującej oraz w ilości wynikającej z tych 
wytycznych. Projekt tablic Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Miejsce ustawienia tablic Wykonawca 
zaproponuje do uzgodnienia z Zamawiającym.  
Po zrealizowaniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać i ustawić tablice pamiątkowe. Tablice powinny 
być zgodne z obowiązującymi wytycznymi instytucji dofinansowującej. Projekt tablic Wykonawca uzgodni  
z Zamawiającym. Miejsce ustawienia tablic Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Ilość tablic pamiątkowych 
zgodna z ilością tablic informacyjnych.  
 

6.6 Obsługa geotechniczna i geodezyjna 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną (w zakresie opracowań projektowych oraz 
obsługi realizacyjnej inwestycji) i geotechniczną. 
Wykonawca we własnym zakresie uzyska informację o punktach wysokościowych oraz ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na jego koszt. 
Wykonawca zatrudni również uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej – przeprowadzania badań 
zagęszczenia gruntu, sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi do projektowania, 
itp. 
 

6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót lub na 
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt 
naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 
Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją 
działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne 
zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejącej instalacji. 
W przypadku naruszenia, uszkodzenia lub przemieszczenia kamieni granicznych nieruchomości, Wykonawca 
zobowiązany będzie do ich odtworzenia do stanu pierwotnego. 

 
6.8  Istniejące instalacje 

Na przedmiotowym obszarze występują urządzenia podziemne, takie jak gazociąg pe 63 mm, kabel energetyczny, 
kabel telekomunikacyjny oraz rurociągi kanalizacji sanitarnej PCVΦ200 i wodociągowy PEΦ90, które krzyżują się 
i mogą kolidować z trasą planowanego rurociągu. W związku z tym przewiduje się odcinkowe przełożenie tych 
urządzeń, co zostało ujęte w przedmiarze robót.  
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i 
słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociągi, gazociągi i tym podobne, przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu 
zidentyfikowania podziemnej infrastruktury. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych 
z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, 
rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 
wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt. 
Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją 
działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne 
zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
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zamontowania istniejącej instalacji. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia 
podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad wykonawstwem przy 
zbliżeniach do istniejących sieci), nie podlegają odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w kwocie oferty.  
 

6.9 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednim zarządem dróg i organem 
zarządzającym ruchem projekty zmiany organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenie robót na czas budowy. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i Inżynierowi uzgodnione projekty.  
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót wszelkie 
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz 
związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 
Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót,  
a w Programie Robót (harmonogramie) uwzględni czas na odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na 
realizację tego zabezpieczenia. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia 
Robót. Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady 
spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi kosztami usuwania tych 
wad. 
Wykonawca ponosi koszty przygotowania i uzgodnienia projektów zmiany organizacji ruchu drogowego i 
zabezpieczenie robót oraz pokrywa opłaty (w czasie prowadzenia robót budowlanych) administracyjne za zajęcie 
pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym czy kolejowym oraz uzyska wszystkie wymagane 
uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszt te należy ująć w kwocie oferty. 
Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone 
lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 
 

6.10  Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub 
normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi. 
W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 

6.11  Narady 
Organizowanie będą narady koordynacyjne (projektowe, techniczne, organizacyjne) z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy.  
 

6.12  Nadzór oraz dokumentacją archeologiczną 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
wstrzymania robót, powiadomienia Inżyniera, Zamawiającego i właściwego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 poz. 1609). 
Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić 
robót na danym obszarze. 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty mogą być prowadzone pod płatnym nadzorem archeologiczno 
– konserwatorskim, które należny zlecić odpowiednim służbom. Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli 
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zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym 
również zapewnienie nadzoru archeologicznego. 
 

6.13  Gospodarka odpadami 
Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach (Dz.U. 2013. poz. 21) Wykonawca odpowiada za 
prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „Gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, 
odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami. Koszty zagospodarowania odpadów w 
trakcie trwania Kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę.  
Wykonawca przedłoży do wiadomości Inżyniera dokumenty dotyczące zagospodarowania lub utylizacji 
odpadów, w szczególności: kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem miejsca 
przekazania odpadu, ksero kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot prowadzący działalność  
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów itp. 
 

6.14  Materiały pochodzące z rozbiórki  
Sposób wykorzystania, zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym.  
 

6.15  Zieleń 
W przypadku gdy na terenie na którym będą realizowane roboty znajdować się będą krzewy i drzewa, 
wymagające usunięcia w celu umożliwienia realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do możliwie jak 
najszybszego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, 
w imieniu Zamawiającego, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Koszty związane z uiszczeniem opłat 
administracyjnych za wycinkę drzew i krzewów pokrywa Zamawiający. Usunięcie drzew i /lub krzewów zostanie 
wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt. Zagospodarowanie pozyskanego materiału Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym i odpowiednimi organami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących drzew 
i krzewów w obrębie realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na własny 
koszt odtworzy zieleń, którą zniszczy w trakcie realizacji robót.  
 

6.16  Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu robót Wykonawca wykonana we własnym zakresie. Przyjmuje się, że koszt 
odwodnienia Wykonawca ujął w cenie oferty. 
 

6.17  Odtworzenie nawierzchni 
Nawierzchnie dróg po przeprowadzonych wykopach wykonać na szerokości pasa związanego z realizacją robót 
sieciowych. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych wykonać zgodnie z warunkami odtworzenia wydanymi przez 
poszczególnych zarządców dróg (na etapie projektowania). Warstwę ścieralną dróg powiatowych odtworzyć na 
szerokości wynikającej z warunków wydanych przez  zarządcę drogi. 
Jeżeli w pasie prowadzonych robót lub w pasie odtworzenia nawierzchni drogowej występują krawężniki i 
obrzeża to należy je wymienić na nowe. Jeżeli istniejące krawężniki i obrzeża są dobrej jakości to należy je 
przekazać Zamawiającemu. 
 

6.18  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt, i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zamawiającego i dokumentacją projektową. 
 

6.19  Próbki do badań 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier i Zamawiający muszą mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów lub robót 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
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lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

6.20  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki. 
 

6.21  Rozruch i szkolenie personelu Zamawiającego 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z rozruchem obiektów i urządzeń.  
 

6.22  Dokumentacja Budowy 
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektową, 
2) Dziennik budowy, 
3) Zgłoszenia robót do płatności  
4) Protokoły przekazania terenu budowy, 
5) Dokumenty Wykonawcy, 
6) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 
7) Program Robót (Harmonogram Robót) i plan płatności,  
8) Raporty o postępie prac Wykonawcy,  
9) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 
10) Dokumenty zapewnienia jakości, 
11) Uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
12) Umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.  

 
6.23  Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne 
dokumenty będą prowadzone według opracowanego przez Wykonawcę Systemu Zapewnienia Jakości. Inżynier 
będzie miał dostęp do tych dokumentów. 
 

6.24  Przechowywanie Dokumentacji Budowy 
Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej przez 
prawo. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego i Inżyniera. 
 

6.25  Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR) Urządzeń 
 
DTR te będą obejmować: 

– kompletną specyfikację urządzeń 
– wymagania dotyczące instalacji 
– wymagania dotyczące magazynowania i montażu 
– instrukcje obsługi, konserwacji, naprawy 

DTR będą przekładane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń. 
 

6.26  Usługi specjalistów - pracowników Producentów 
Koszty usług specjalistów będących pracownikami producentów, świadczone podczas przeprowadzania Robót 
budowlanych pokrywa Wykonawca. 
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6.27  Serwis 
Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji do końca Okresu Zgłaszania Wad. Zawarcie stosownych 
umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania 
Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej Wykonawca 
zapewni dostęp do części zamiennych na podstawie odrębnej umowy. 
 
 

6.28  Sposób prowadzenia robót 

 

a. Wykopy  
Sposób realizacji wykopów należy do Wykonawcy, w zależności od przyjętej technologii realizacji. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne. Urobek odłożony na 
odkład powinien zostać składowany w taki sposób, aby powodował jak najmniej niedogodności i utrudnień w 
realizacji robót. Nadmiar gruntu należy wywieść na składowisko. 
Wszystkie wykopy winny być zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Wykonawca 
ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki niewłaściwego zabezpieczenia i oznakowania wykopów.              
Wymiary wykopów i dokładność wykonania wykopów powinny być zgodne z normą PN-B 10736:1999. 
 

b. Odwodnienie wykopów 
Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach.  
Sposób,  metoda i uzyskanie zgód formalnych realizacji odwodnienia wykopów należy do Wykonawcy, np. przy 
pomocy igłofiltrów. 

 
c. Zasypanie wykopów 

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt nie powinien 
być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewody lub 
spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 
Wykop należy zasypywać warstwami o grubości nie większej niż 20 cm, zagęszczając je odpowiednio do 
wskaźnika zagęszczenia przewidzianego projektem.  

 
d. Posadowienie i układanie rurociągów  

Rury należy układać w suchym wykopie, na odpowiednio przygotowanym podłożu, zgodnie z zaleceniami 
producenta rur i odpowiednimi przepisami. Należy uzyskać właściwe zagęszczenie gruntu w tzw. pachach 
rurociągu oraz nad rurą zgodne z zaleceniami producenta rur. 
Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu 
wykonawcy. 
 

e. Próby szczelności rurociągów  
Po ułożeniu wydzielonego fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy ochronnej - obsypki należy przeprowadzić 
wymagane przepisami próby. 
Próby szczelności dla kanałów grawitacyjnych: 
Po zamontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę szczelności.  
Próby szczelności powinny obejmować eksfiltrację i infiltrację tj. napełnienie odcinka kanału i studzienek wodą  
i obserwację: 

– ubytek wody musi być zgodny z normą; 
– infiltracja wód gruntowych do kanału musi wynosić 0,0. 

Próby należy wykonać wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 10753:1998 Kanalizacja. Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

f. Roboty odtworzeniowe 
Odtworzenie nawierzchni gruntowej wykonać z kruszywa naturalnego, łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. W odtworzenie nawierzchni należy wliczyć ewentualną wymianę zniszczonych włazów, pokryw 
studni, wpustów ulicznych oraz ponowną regulację istniejących podczas wykonywania nowej nawierzchni, 
wymianę uszkodzonych krawężników. W przypadku potrzeby ustalenia nowej niwelety odtwarzanej drogi 
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Wykonawca wykona odpowiedni projekt. Niweleta odtwarzanej nawierzchni musi być dowiązana do rzędnych 
istniejącej nawierzchni. Drogi należy odtworzyć zgodnie z uzyskanymi na etapie projektowania warunkami 
technicznymi. 
 
Założono następującą konstrukcję dróg (z uzgodnienia z zarządcą drogi może wynikać konieczność przyjęcia 
innej konstrukcji nawierzchni): 
 
Droga powiatowa: 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 7 cm 

Podbudowa z betonu asfaltowego  8 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm 

Warstwa piasku 10 cm 

Razem 42 cm 

 
Droga gminna - nawierzchnia asfaltowa 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 7 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego lub brukowca (odzysk) 20 cm 20 cm 

Podsypka piaskowa 10 cm 

Razem 38 cm 

 
Droga gminna -  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  

Kostka brukowa betonowa 8 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 4 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm 

Podsypka piaskowa 10 cm 

Razem 42 cm 

 
7 Materiały i urządzenia 
 

a) Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza być: 
a. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane 
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, oraz zezwolenia Państwowego 
Zakładu Higieny (PZH) dla materiałów mających kontakt z wodą do picia.  

b. nowe i nieużywane, dla których są łatwo dostępne części zamienne; 
c. Przed wbudowaniem materiałów, urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do 

zatwierdzenia przez Inżyniera informację na ich temat. Przed złożeniem jakiegokolwiek 
zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Wniosek o 
zatwierdzenie. Wzór i treść wniosku zostanie uzgodniona pomiędzy Inżynierem i Wykonawcą. 
Informacje w nim zawarte Wykonawca będzie podawał w sposób jednoznaczny i staranny. 
Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Inżyniera i 
dopuszczeniem do wbudowania. Wykonawca wraz z wnioskiem materiałowym ma obowiązek 
składać oświadczenie, że przedmiotowy materiał nie figuruje w Krajowym Wykazie 
Zakwestionowanych Wyborów Budowlanych; 

d. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

e. W przypadku braku określenia w Programie funkcjonalno-użytkowym wymagań odnośnie 
materiałów, należy zastosować materiały dopuszczone do obrotu z zachowaniem średnich 
standardów jakościowych. 

f. Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą być bezpieczne, nie mogą 
mieć negatywnego wpływu na środowisko; 

g. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 
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b) Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 

c) Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały nieodpowiedniej jakości, to 
Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do 
pokrycia kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi. 
 

d) Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Czas przechowywania 
materiałów i urządzeń na terenie budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw 
zgodnie z harmonogramem robót. 
Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z kopiami 
tych instrukcji dostępnymi na zapleczu budowy. 
 

7.1 Wymagania dla materiałów 
a. Rury kanalizacyjne PVC lite 
Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur kielichowych PVC SN8 o ściankach litych , jednorodnych 
łączonych na uszczelkę elastomerową. Rury kanałowe należy układać i montować zgodnie z instrukcją montażu 
podaną przez producenta rur. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studni kanalizacyjnej. Przejścia rur 
kanalizacyjnych przez ściany komory studni należy wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek przejściowych 
systemu producenta rur. 
 
b. Rury osłonowe 
Stosować rury stalowe wewnętrznie izolowane fabrycznie zgodne z PN-79/H-74244. Dopuszcza się 
zastosowanie rur PEHD. 
 
c. Armatura 
– Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach: PN-EN 1074 oraz PN-EN 12201. 

Należy stosować zawory z atestem PZH spełniające wymagania normy PN-EN 1074 -1:2002 oraz PN-EN 
13828.  

– Armatura i pozostałe elementy powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub innych 
materiałów fabrycznie zabezpieczonych przed korozją. We wszystkich połączeniach należy zastosować 
śruby, nakrętki, podkładki ocynkowane lub ze stali nierdzewnej i po ich skręceniu, przed zasypaniem, 
zabezpieczyć przed korozją. 
 

d. Studzienki kanalizacyjne betonowe: 
Studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 

• Powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studni w celu wykonania niezbędnych/ koniecznych 
czynności eksploatacyjnych, 
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• Należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu oraz innych miejscach, gdzie gromadzi 
się woda opadowa, 

Studzienki kanalizacyjne muszą odpowiadać normie PN-EN-476:2011.  
Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych i charakteryzujących się  
odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Należy stosować studzienki z gotowymi fabrycznie wykonanymi otworami, wyposażonymi w przejścia szczelne. 
Nie dopuszcza się wykonywania otworów (poza stosowaniem otwornicy) oraz wylewania dna studni na placu 
budowy. Dno studzienki z elementów prefabrykowanych, żelbetowych stanowiących monolityczne połączenie 
kręgu i płyty dennej. Do regulacji poziomej należy zastosować betonowe pierścienie dystansowe. 
  
Na trasie kanałów głównych należy montować studzienki włazowe ≥DN/ID 1200mm i niewłazowe ≥DN/OD 
400mm.  
Na połączeniach tras kanałów głównych należy montować studnie betonowe systemowe z betonu min.B45 
ø1200. 
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych wskazanych poniżej: 

• Elementy studni betonowe i żelbetowe -  z betonu klasy co najmniej B45 łączone na uszczelki 

• Tworzywa sztuczne, takie jak PVC, PP, PE i inne zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ich 
lokalizacji w terenie. 

Studnie powinny mieć stopnie włazowe żeliwne lub inne systemowe w izolacji z tworzyw sztucznych. 
Na terenach zielonych lub uprawnych dopuszcza się stosowanie pokryw nastudziennych betonowych.  
W przypadku zmiany średnicy kanału kineta w dnie studni powinna stanowić przejście z jednego przekroju w 
drugi. Kręgi studni należy łączyć za pomocą uszczelek zapewniających szczelność i stabilność.   
Włączenia przyłączy kanalizacyjnych do studni z tworzyw sztucznych mogą być wykonane za pomocą wkładki 
IN-SITU. Przy dużych różnicach występujących pomiędzy łączonymi kanałami (powyżej 0,5m) należy stosować 
studnie kaskadowe.  
 
e. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PP/PE 
Dopuszcza się wykonanie studzienek rewizyjnych na przyłączach z tworzyw sztucznych PP/PE z trzonową rurą 
wznośną min. ø400mm (średnia wewnętrzna komina), zgodne z normą PN-EN 476:2011, 
Przykrycie studni w zależności od lokalizacji.  
 
 
f. Włazy 
Włazy kanalizacji montowane w jezdniach muszą mieć klasę min. D400 (wg PN-EN-124/2000). Należy stosować 
włazy z wypełnieniem betonowym lub włazy żeliwne. Wszystkie włazy należy wzmocnić poprzez obrukowanie 
lub obetonowanie.  
 
g. Oznaczenie armatury  
Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700. 
Należy stosować tabliczki trwałe, z trwałym oznaczeniem domiarów. Szczegóły opisu tabliczek Wykonawca 
ustali z Zamawiającym.  
 
8 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót w 
terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  
 
9 Transport 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów 
w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentach 
Kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
 
10 Obmiar robót 
Wykonawca będzie prowadził obmiar robót w sposób uzgodniony z Inżynierem. Obmiar robót będzie określać 
faktyczny zakres wykonywanych robót. 
Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty obmiarowe będą wykonywane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w trakcie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Ze względu na fakt, że rozliczenie ma charakter ryczałtowy obmiar służy jedynie do celów informacyjno-
sprawozdawczych i nie jest podstawą do występowania Wykonawcy o płatność, jeżeli w umowie nie 
przewidziano inaczej. 
 
11 Odbiór Robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie zakończenia robót). 

 
11.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier 
(Inspektor Nadzoru) – wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 
 

11.2  Odbiór częściowy 
Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia częściowych rozliczeń o ile jest to przewidziane w 
umowie. Wykonawca zgłasza do odbioru częściowego roboty, których płatność ma dotyczyć.  
Z odbioru częściowego powstaje protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę, Inżyniera stanowiący 
załącznik do dokumentów finansowych.    
Wraz ze zgłoszeniem robót do płatności Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inżyniera 
potwierdzające zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoły prób i badań, szkice,  itp. 
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby 
uczestniczące w odbiorze. W protokole, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, 
mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń; 

• parametry robót podlegających odbiorowi. 
Protokół odbioru robót wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do protokołu finansowego.   
 

11.3  Odbiór końcowy 
Odbiorowi Robót podlegają całkowicie zakończone Roboty. Odbiór końcowy robót nastąpi po uzyskaniu przez 
Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie (lub Wykonawca dokona zgłoszenia zakończenia robót) oraz po 
zakończeniu rozruchów.  
Zamawiający dokona odbioru końcowego na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU.. 
Do odbioru końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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a) Dokumentację powykonawczą 
b) Dzienniki budowy (oryginał), 
c) Wnioski materiałowe,  
d) Zatwierdzone wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
e) Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
f) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą poglądową 

terenu obejmującego zrealizowane roboty, 
g) instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 
h) zestawienie rzeczowe - długości sieci z podziałem na odcinki „od studni do studni” z uwzględnieniem 

średnic rurociągów, ilości wykonanych studni, rodzaju sieci, zgodnie z dokumentacją geodezyjną oraz 
zestawieniem działek, 

i) protokoły wejścia i zejścia z terenu, na którym prowadzono Roboty wraz z informacją o braku roszczeń 
właścicieli do Zamawiającego w związku z prowadzonymi pracami.  

j) DTR dla każdego rodzaju urządzeń. 
k) Pozwolenie na użytkowanie lub  zgłoszenie zakończenia robót 

W przypadku, braku kompletności ww. dokumentów Zamawiający ma prawo odmówić odbioru końcowego robót 
wyznaczając nowy termin na jego przeprowadzenie.      
 

11.4  Pozwolenie na użytkowanie 
Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska, w imieniu Zamawiającego, własnym staraniem pozwolenie na 
użytkowanie (dla obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w 
imieniu Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu inwestycji na podstawie przygotowanych przez siebie 
dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania tych 
dokumentów przez instytucje upoważnione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia 
lub uzupełnienia tych dokumentów. 
Wszelkie koszty z tym związane uznaje się za ujęte w kwocie ofertowej. 
 
12 Podstawa płatności 
Wynagrodzenie  na wykonane prace ma charakter ryczałtowy.   
Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót  
jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót należy wykonać zgodnie  
z zamierzeniem i przeznaczeniem. Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać z Wymagań Zamawiającego, 
które określone zostały w programie funkcjonalno-użytkowym.  
Kwota oferty  musi obejmować wszystkie wydatki poboczne  i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, 
niezbędne do zaprojektowania, uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, zgód, pozwoleń, opinii, decyzji o 
pozwoleniu na budowę, oraz ukończenia Robót zawartych w Kontrakcie wraz z usunięciem wszelkich wad w 
Robotach. 
 
Przyjmuje się, że koszty m.in. za:    

• Gwarancję i ubezpieczenia, 

• Nadzór obcy, 

• Obsługa geodezyjna i geotechniczna, 

• Robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane,  

• Wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania  
robót, a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transport na teren budowy; 

• Wymiana gruntów;  

• Odwodnienie wykopów 

• Wartość pracy sprzętu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż 
i demontaż na stanowisku pracy), 

• Koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, 



„Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Krokowa”  

 

22 | S t r o n a  

 
 

ekspertyzy dotyczące wykonania Robót, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne 
przedsiębiorstwa, i inne;  

• Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania Robót 
Stałych, przeprowadzenia Prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów; 

• Koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ; 

• Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad; 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
ujęte są w kwocie ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
Rozliczeniu będą podlegać roboty wykonane i odebrane. 
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia przez Zamawiającego propozycję 
podziału kwoty ryczałtowej. Podział ten może być brany pod uwagę przy wnioskach o płatność, ale Zamawiający 
nie będzie nim związany. 
Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.  
 
 
13 Cześć informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego prawa - w szczególności: 

L.p. Ustawy 

1.  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351.) 

2.  
Ustawa z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1129) 

3.  
Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (t.j. Dz. U. 2015  poz. 1483) 

4.  
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(t.j. Dz.U. 2020 poz 2028) 

5.  
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. 2021, poz. 888) 

6.  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.1213) 

7.  
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm.) 

8.  
Ustawa z dnia 20 lipca 20171r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2233 ze zm.) 

9.  
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 271 ze zm.) 

10.  
Ustawa z dnia 8 stycznia 2013 r. o odpadach (t.j. Dz. U 2022 poz. 6991 z późn. zm.), 

11.  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 1976 ze zm.) 

12.  
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1420 ze zm.) 

13.  
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376 ze zm.) 

14.  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 869 ze zm.) 

Lp. Rozporządzenia 

1.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz.U. 2019  poz 1065 ze zm.) 

2.  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021,poz.2454 ze zmianami) 

http://późn.zm/
http://późn.zm/
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3.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań 

dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 nr 164, poz. 1588 ze zm.) 

4.  
Rozporządzenie  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.  (Dz. U. 2012, poz. 463 ze zm.) 

5.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 

1126 ze zm.) 

6.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r. Nr 124 poz. 1030 ze zm.)  

7.  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 

U. 2017  poz. 2294 ze zm.) 

8.  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2020 poz. 1429 ze zm.) 

9.  

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

10.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (t.j. Dz.U. 2018 poz.583 

ze zm.) 

11.  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  (Dz. U. 2021  poz. 1170 ze zm.) 

12.  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników 

budowy, montażu i rozbiórki. (Dz. U. 2021, poz. 1686 ze zm.). 

13.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 ze zm.) 

14.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem 

zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. ( t.j. Dz. U. 2021, poz. 1555 ze zm.) 

15.  

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.) 

16.  

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 ze zm.) 

17.  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021  poz. 1374 ze zm.) 

18.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) 

19.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania 

projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno -budowlanego, projektu technicznego oraz 

projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 

2021 poz. 1722.) 
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20 . 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.). 

21 . 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz.U. 2012 poz. 463 ze zm.) 

22. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i karto graficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429 ze zm.) 

23 . 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) wraz z późn. zmianami. 

24. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483.) 

25, 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków, (Dz. U. Nr 96 poz. 438 ze zm.) 

26. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 poz.437 z późniejszymi zmianami) 

Lp. Normy 

1.  

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

2.  
PN-B-06050:1999/Ap1:2012 — Geotechnika. Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 

3.  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

4.  

PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe. 

5.  

PN-EN 1917:2004/AC:2009 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe 

6.  
PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 

7.  

PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - 

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  

8.  

PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, 

kształtek i systemu 

9.  

PN-ENV1401-2:2003 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodność 

10.  

PN-ENV1401-3:2002 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 

deszczowej i ściekowej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 

11.  
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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12.  
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

13.  

PN-EN 12201-1:2011 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -Część 1: Wymagania ogólne (oryg.) 

14.  

PN-EN 12201-2:2011 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE). Część2: Rury. 

15.  

PN-EN 12201-3:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Część 3: Kształtki 

16.  

PN-EN 12201-4:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji -- Polietylen(PE) -- Część 4: Armatura do systemów przesyłania wody (oryg.) 

17.  

PN-EN 12201-5:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 
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