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Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR A.261.11. … .2024 

 

zawarta dnia ____________ r. w Kolbuszowej pomiędzy:  

Muzeum Kultury Ludowej z siedzibą w Kolbuszowej, 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6, 

NIP 8141280431, 

reprezentowanym przez: Dyrektora Katarzynę Dypę 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

reprezentowaną (-ym) przez: ___________ 

zwanym w treści umowy Wykonawcą. 

 

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków programu 

regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w ramach projektu 

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu 

poprzez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 

Recepcja Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa recepcji 

Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej wraz z niezbędną 

infrastrukturą na działkach numer ewidencyjny gruntów: 1269, 1270 w miejscowości 

Kolbuszowa i numer ewidencyjny gruntów 420/6 w miejscowości Domatków” – 

w pełnym zakresie określonym Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

w tym dokumentacją projektową (w dalszej treści umowy zwane „przedmiotem 

umowy”). 

2. Na przedmiot umowy składa się wykonanie: 

2.1. Budynku recepcji wraz z zapleczem: powierzchnia netto: 354,27m2, kubatura: 

1 807,40 m3, powierzchnia zabudowy: 291,20m2, w tym: 

2.1.1. roboty ziemne, 

2.1.2. fundamenty oraz izolacje, 

2.1.3. konstrukcje żelbetowe i zbrojenie, 

2.1.4. ściany murowane, 
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2.1.5. konstrukcja drewniana dachu, 

2.1.6. pokrycie dachu, obróbki, odwodnienie z rur miedzianych, 

2.1.7. stolarka zewnętrzna, 

2.1.8. podłoża i posadzki na gruncie, 

2.1.9. posadzki na stropie, 

2.1.10. okładzina schodów z drewna, balustrada wewnętrzna, 

2.1.11. ściany i obudowy z płyt GK wraz z izolacją oraz drewniany ganek przed 

wejściem, 

2.1.12. stolarka wewnętrzna, 

2.1.13. tynki, okładziny wewnętrzne, malowanie,  

2.1.14. elewacja,  

2.1.15. schody zewnętrzne przy budynku, 

2.1.16. piec,  

2.1.17. wyposażenie. 

2.2. Toalety dla zwiedzających park etnograficzny: powierzchnia netto: 43,03m2, 

kubatura: 377,55 m3, powierzchnia zabudowy: 78,17m2, w tym: 

2.2.1. roboty ziemne, 

2.2.2. fundamenty oraz izolacje, 

2.2.3. konstrukcje żelbetowe, 

2.2.4. ściany murowane, 

2.2.5. konstrukcję drewnianą dachu, 

2.2.6. pokrycie dachu, odwodnienie z rur miedzianych, 

2.2.7. stolarkę zewnętrzną, 

2.2.8. podłoża i posadzki, 

2.2.9. izolacje stropu, 

2.2.10. stolarkę wewnętrzną,  

2.2.11. tynki i okładziny wewnętrzne, 

2.2.12. elewację, 

2.2.13. wyposażenie toalet. 

2.3. Wiaty: powierzchnia netto: 57,95m2, kubatura: 409,67 m3, powierzchnia zabudowy: 

87,97 m², w tym: 

2.3.1. roboty ziemne, 

2.3.2. fundamenty oraz izolacje, 

2.3.3. konstrukcja drewnianą z drewna modrzewiowego, 

2.3.4. pokrycie dachu, odwodnienie z rur miedzianych, 

2.3.5. podłoża i posadzki na gruncie, 

2.3.6. elewacja. 

2.4. zagospodarowanie terenu m.in.  

2.4.1. nawierzchnie, 

2.4.2. zieleń, 

2.4.3. ogrodzenie. 
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2.5. instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, 

2.6. instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne. 

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają: 

3.1. niniejsza umowa; 

3.2. SWZ z załącznikami, w szczególności: dokumentacja projektowa, w tym: Projekt 

budowlany, Projekty  techniczne i wykonawcze, Rewizja nr 1 do projektu 

technicznego i wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych, Projekt 

wyposażenia wnętrz, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (w dalszej 

treści umowy STWiORB), Przedmiary robót. 

3.3. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

4. W przypadku rozbieżności między dokumentami wymienionymi w ust. 3 powyżej lub 

wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ich zapisów obowiązuje kolejność ważności 

dokumentów według kolejności wskazanej w przywołanym ustępie. W przypadku 

stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wyżej wskazanymi dokumentami Wykonawca 

zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego 

zmniejszenie, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu umowy na 

poziomie nie niższym niż 90 % wielkości przedmiotu umowy. W przypadku skorzystania 

przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie należne mu wyłącznie z tytułu 

wykonanej części przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin przekazanie terenu budowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy (po uzgodnieniu 

przez strony). 

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: do 7 dni od przekazania terenu budowy 

(po uzgodnieniu przez strony). 

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają nie później niż: do 30 

października 2026 r. 

4. Za datę zakończenia realizacji umowy uważa się datę zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego wyłącznie w przypadku dokonania ww. odbioru przez Zamawiającego. 

§ 3 

OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1.1. realizować umowę i wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem należytej 

staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 

zgodnie z umową, w tym załącznikami do niej oraz powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;  
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1.2. bezzwłocznie informować Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu, 

w tym terminowemu, wykonaniu umowy lub mogą mieć wpływ na wykonywanie 

przedmiotu umowy; 

1.3. umożliwić Zamawiającemu (w tym osobom/podmiotom sprawującym nadzór nad 

realizacją umową ze strony Zamawiającego) w każdym czasie przeprowadzenie 

działań kontrolnych terenu budowy, realizowanych robót budowlanych, 

stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących realizacji 

przedmiotu umowy; 

1.4. niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego 

przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą 

wykonywały przedmiot umowy. Wykonawca oświadcza, że osoby wyznaczone do 

realizacji zamówienia, wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób złożonym w celu 

wykazania spełniania warunków udziału, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego (stanowiącym Załącznik do oferty), będą realizowały przedmiot umowy, 

w zakresie wskazanym w ww. wykazie;  

1.5. w przypadku konieczności dokonania zmiany osób, o których mowa w pkt 1.4, 

powyżej, zastąpić ją osobą lub osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe 

i doświadczenie co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, wyrażonej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

1.6. do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w SWZ, na warunkach i w sposób szczegółowo określonych w SWZ, w tym 

zobowiązany jest do przedkładania wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów, potwierdzających ww. zatrudnienie, w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu a także 

osobom trzecim, które są następstwem działalności własnej i podwykonawców (działania 

lub zaniechania) w związku z prowadzonymi pracami lub z powodu niewykonania lub 

niewłaściwego wykonania umowy, w tym za szkody, które zostały ujawnione lub 

powstały na skutek niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy w trakcie okresu 

rękojmi lub gwarancji. 

3. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty prac, robót, urządzeń, stanowiących 

przedmiot umowy lub wykorzystywanych do jego wykonania, do czasu dokonania 

odbioru końcowego przedmiotu umowy.   

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich ekspertyz, badań, 

opinii i innych dokumentów, w tym także nie wymienionych w SWZ, a które okażą się 

niezbędne dla właściwej realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy.  

5. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, w tym spotkaniach 

roboczych, dotyczących realizacji przedmiotu umowy organizowanych przez 
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Zamawiającego, o których zostanie poinformowany nie później niż 2 (dwa) dni przed datą 

takiego spotkania, wraz z personelem wymaganym przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez cały okres wykonywania umowy 

łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we 

flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co 

najmniej 10%, pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej w § 15 umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia 

zawarcia umowy wykazu pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy oraz 

niezwłocznego aktualizowania wykazu. Wykaz powinien wskazywać rodzaj paliwa, jakim 

jest napędzany każdy z pojazdów. Pojazdy używane przy wykonywaniu umowy powinny 

być oznakowane. 

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY – ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren, na którym prowadzone będą roboty 

budowlane objęte przedmiotem umowy (zwany dalej „Placem Budowy” lub „terenem 

budowy”). Zamawiający przekaże Plac Budowy Wykonawcy w terminie 7 (siedem) dni od 

podpisania Umowy. 

2. Wykonawca, z dniem przejęcia Placu Budowy, ponosi odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

3.1. organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz 

z zapleczem, w tym:  

3.1.1. wykonanie inwentaryzacji wraz z dokumentacją fotograficzną Placu Budowy 

oraz dróg dojazdowych bezpośrednio z nim graniczących – w terminie 5 (pięciu) 

dni od dnia przekazania Placu Budowy, 

3.1.2. zabezpieczenie własnym staraniem i na własny koszt Placu Budowy wraz ze 

znajdującymi się obiektami, urządzeniami i mieniem, a także utrzymywanie 

w należytym porządku i stanie technicznym terenu robót oraz dróg 

wykorzystywanych w celach transportowych na potrzeby budowy, zapewnienie 

stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz 

Placu Budowy oraz utrzymania w należytym stanie estetycznym ogrodzenia i 

obiektów tymczasowych budowy,  

3.1.3. utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych 

przeszkód, usuwanie na bieżąco na własny koszt zbędnych materiałów, 

odpadów, śmieci, urządzeń prowizorycznych, które nie są już potrzebne, 

3.1.4. uporządkowanie Placu Budowy oraz zaplecza budowy po zakończeniu robót 

wraz z rewitalizacją zniszczonych terenów zielonych,  
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3.1.5. dokonanie renowacji/naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, elementów obiektów, instalacji oraz dróg; 

3.2. wykonywanie wszelkich czynności wynikających z przyjętej technologii wykonania 

robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,   

3.3. zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania przedmiotu 

umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane,  

3.4. zapewnienie pracownikom Wykonawcy oraz osobom realizującym roboty dla 

podwykonawców znajdujących się na Placu Budowy odzieży zapewniającej ich 

wizualnie łatwą identyfikację oraz gwarantującej ich bezpieczeństwo (np.: nazwa 

firmy na kamizelce pracowników, elementy odblaskowe),  

3.5. prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączanie 

jej wraz z opisem do dokumentacji powykonawczej (w tym dla każdej z robót 

zanikających i robót ulegających zakryciu),  

3.6. zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót zamiennych lub robót 

dodatkowych,  

3.7. prowadzenie ewidencji robót zanikających/ulegających zakryciu zgodnie ze wzorem 

uzgodnionym z Zamawiającym oraz przekazywanie jej - podpisanej przez Kierownika 

Budowy i potwierdzonej przez nadzór inwestorski Zamawiającego - do 

Zamawiającego na każde jego wezwanie,  

3.8. wykonanie robót z materiałów własnych, należycie zabezpieczonych przed 

uszkodzeniem lub utratą,  

3.9. sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie z przepisami 

Prawa Budowlanego, 

3.10. każdorazowe zgłoszenie materiału do akceptacji przed wbudowaniem, zgodnie z § 6 

Umowy. 

4. Wykonawca będzie prowadził całość dokumentacji budowy przez okres prowadzenia 

robót budowlanych, którą to dokumentację po zakończeniu robót przekaże 

Zamawiającemu w sposób uporządkowany wraz z pełną inwentaryzacją dokumentów.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z przepisami 

Prawa Budowalnego. 

6. Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując 

stan faktyczny wykonania robót. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie 

przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz odbiorami robót 

zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym i składana 

będzie do Zamawiającego w trakcie procedury odbiorów częściowych. Dokumentacja 

powykonawcza będzie udostępniana Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy w wersji papierowej i elektronicznej w plikach pdf. 

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, umieszczać reklam oraz wszelkich innych nośników informacji.  
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§ 5 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy, sporządzi 

i przekaże Zamawiającemu Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, zgodnie z którym 

będzie realizowany cały przedmiot umowy (dalej jako „Harmonogram” lub „HRF”), który 

winien przedstawić w szczególności czas wykonywania robót z podziałem na 

poszczególne etapy, opracowany metodą kalkulacji szczegółowej. Szczegółowa forma 

i treść w/w harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

i Inspektorem nadzoru inwestorskiego niezwłocznie po zawarciu umowy. Harmonogram 

winien uwzględniać osiągnięcie przez Wykonawcę zaawansowania wykonania 

przedmiotu umowy, który będzie uprawniał Wykonawcę do płatności częściowych, 

o których mowa w § 12.  

2. Zamawiający dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcę Harmonogramu lub 

zgłosi zastrzeżenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmówi akceptacji 

Harmonogramu w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, 

Zamawiający zobowiązany jest wskazać, co należy poprawić, zaś Wykonawca 

zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego, w terminie do 7 dni roboczych 

od dnia ich przekazania. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia 

jego uwag, przekazane Wykonawcy, uważane będzie przez Strony za zatwierdzenie 

Harmonogramu. W przypadku braku zatwierdzenia poprawionego przez Wykonawcę 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego – Zamawiający będzie uprawniony do naliczania 

kar zwłokę w uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Postanowienia 

niniejszego ustępu stosuje się również do aktualizacji Harmonogramu, o której mowa w 

ust. 3 oraz w ust. 4, 

3. Wykonawca będzie przekazywał zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy raz 

na kwartał – przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 4,  

4. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram, 

każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować w formie pisemnej drugą 

Stronę o ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. 

Wykonawca ma obowiązek w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia informacji 

o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy Harmonogram lub na żądanie 

Zamawiającego, w szczególności w sytuacji zmiany warunków finansowania lub 

zaistnienia innych niezależnych od Zamawiającego czynników, przedstawić uaktualniony 

Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt.  

5. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone Zamawiającemu w wersji 

papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej.  

6. Jeżeli postęp wykonania robót objętych przedmiotem umowy lub ich poszczególnych 

etapów, w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie będzie stwarzał 

zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca będzie zobowiązany 
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do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez 

Zamawiającego działań dla przyśpieszenia ich tempa.  

§ 6 

WYMOGI MATERIAŁOWE 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji umowy wyłącznie 

materiałów/ wyrobów spełniających wymogi określone w umowie. Wykonawca 

zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji umowy wyłącznie 

materiałów/wyrobów fabrycznie nowych, w tym dopuszczonych do stosowania na dzień 

ich zastosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz 

posiadających „deklarację zgodności”, o której mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

o systemie oceny zgodności. 

3. Przed wbudowaniem materiałów lub urządzeń technicznych lub innych wyrobów 

przeznaczonych do wbudowania – Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i w tym celu złożyć do Inspektora nadzoru 

inwestorskiego na piśmie w dwóch egzemplarzach, pod rygorem odrzucenia wniosku 

o zatwierdzenie materiału, cały komplet dokumentów w tym karty zatwierdzeń wyrobów 

przeznaczonych do wbudowania, załączając do nich niezbędne dokumenty wymagane 

Prawem Budowlanym i dokumentacją wykonawczą, dotyczące dopuszczenia wyrobów 

do stosowania w budownictwie, dokumenty potwierdzające jakość, certyfikaty (w dalszej 

treści umowy zwane Kartami zatwierdzeń). Inspektor nadzoru inwestorskiego może 

odrzucić wniosek o zatwierdzenie materiału bez rozstrzygania w przypadku złożenia 

dokumentów zwierających błędy lub gdy dokumenty są niekompletne.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 10 dni (dziesięciu) dni od złożenia 

kompletnej karty zatwierdzeń – dokona zatwierdzenia wyrobów wskazanych w karcie 

zatwierdzeń albo je odrzuci. Dokonanie zatwierdzenia wyrobów wskazanych w karcie 

zatwierdzeń nie stanowi oceny należytego wykonania umowy, w tym jakości wyrobów, 

które zostaną wbudowane oraz ich zgodności z umową. Opóźnienia w dostawie 

materiałów wynikające z braku akceptacji obciążają Wykonawcę. Zatwierdzenie 

materiałów, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowią podstawy do 

zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji umowy lub 

zobowiązań wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi. 

5. Po zajęciu stanowiska przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w przedmiocie 

zatwierdzenia lub odrzucenia wyrobów wskazanych w karcie zatwierdzeń – jeden 

egzemplarz karty zatwierdzeń zachowuje Inspektor nadzoru inwestorskiego, Wykonawca 

otrzymuje drugi egzemplarz, który zobowiązany jest przechowywać na budowie przez 

cały okres wykonywania robót.  
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§ 7 

DODATKOWE I ZAMIENNE ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwana w dalszej treści umowy 

ustawą pzp), jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia powzięcia 

wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu 

i kosztów wykonania tych robót.  

2. Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robót budowlanych, 

odbywać się będzie na podstawie analogicznych pozycji kosztorysu ofertowego 

przedłożonego przez Wykonawcę przed zawarciem umowy. 

3. W przypadku braku możliwości dokonania wyceny zgodnie z ust. 2, powyżej, kalkulacja 

będzie dokonana przy wykorzystaniu średnich cen SEKOCENBUDU z regionu 

wykonywania robót, za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym przypada data złożenia 

zawiadomienia o konieczności wykonania robót dodatkowych. 

4. W przypadku materiałów lub sprzętu nie ujętych w zeszytach SEKOCENBUD, do 

szacowania wartości robót zostanie przyjęta aktualna cena rynkowa na podstawie 

minimum 3 (trzech) ofert producentów/dostawców/ wykonawców robót. 

5. Wprowadzenie robót dodatkowych wymaga podpisania przez strony niniejszej umowy 

protokołu konieczności oraz zawarcia aneksu do umowy. 

6. Postanowienia ust. 1-5, powyżej, mają również zastosowanie do wyceny oraz 

wprowadzenia odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 

materiałowych, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy (roboty zamienne). Wprowadzenie robót zamiennych wymaga 

uwzględnienia postanowień § 17 umowy. 

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w przypadku konieczności wykonania zmiany 

Przedmiotu umowy (w tym wykonania robót zamiennych) lub robót dodatkowych, przed 

datą planowanego przystąpienia do ich wykonania, pod rygorem utraty prawa 

dochodzenia wynagrodzenia za wykonanie ww. robót.  

§ 8 

PERSONEL WYKONAWCY/ ZAMAWIAJĄCEGO/NADZÓR INWESTORSKI 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wszystkie osoby wyznaczone przez 

Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy posiadały odpowiednie doświadczenie 

zawodowe, kwalifikacje, wymagane badania lekarskie oraz przeszkolenia i uprawnienia 

wymagane przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez Kierownika 

Budowy i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 

3. Wykonawca oddelegował do pełnienia obowiązków: 
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3.1. Kierownika Budowy – _____________________ legitymującego się uprawnieniami 

numer _________________. 

3.2. kierownika robót ___________________ – _________________ legitymującego się 

uprawnieniami numer _____________________. 

3.3. kierownika robót ___________________ – _________________ legitymującego się 

uprawnieniami numer _____________________. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, powyżej w trakcie wykonywania umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy osoby 

wskazane w Formularzu „Wykaz osób” stanowiącym załącznik do Oferty. Zmiana 

którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w trakcie wykonywania 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą co najmniej takie jak 

wymagane w SWZ. 

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wniosek o zmianę, o której mowa w ust. 5, 

powyżej nie później niż 14 (czternaście) dni przed planowanym wykorzystaniem do 

realizacji robót którejkolwiek osoby.  

7. Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 6 

powyżej dokona pisemnej akceptacji wniosku Wykonawcy o zmienne personelu lub 

wniosek odrzuci, przekazując pisemne uzasadnienie tej decyzji. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość odrzucenia danej kandydatury ze względów na opinie własną o danym 

kandydacie na podstawie informacji innych niż przekazane przez Wykonawcę, 

w szczególności zebrane opinie z zakresu realizacji innych inwestycji przez dana osobę.  

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownika 

Budowy bądź innego członka personelu – za wyjątkiem przerwy związanej 

z wystąpieniem warunków siły wyższej o której mowa w § 13 ust. 2 umowy – będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu umowy innych osób 

niż wskazane w Formularzu „Wykaz osób”, w zakresie tam opisanych funkcji, stanowi 

podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

10. Strony wyznaczają następujące osoby do bieżących kontaktów przy realizacji umowy, z 

zastrzeżeniem, iż osoby te nie są upoważnione do składania i przyjmowania oświadczeń 

woli imieniem stron: 

10.1. ze strony Wykonawcy: _____________________, tel. ________________________ 

e-mail__________________________________; 

10.2. ze strony Zamawiającego: _____________________, tel. ______________________ 

e-mail__________________________________. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że odpowiednio Wykonawca, podwykonawca, dalszy 
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podwykonawca zatrudni - na cały okres realizacji przedmiotu umowy - na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(w dalszej treści umowy jako: „Kp”) – osoby wykonujące następujące rodzaje czynności 

związane z realizacją przedmiotu umowy przy wszystkich budynkach: 

11.1. wykonanie fundamentów, izolacji, 

11.2. wykonanie robót murowanych oraz kominów, 

11.3. wykonanie stropów i schodów wewnętrznych i zewnętrznych,  

11.4. wykonanie podłogi na gruncie, 

11.5. wykonanie konstrukcji drewnianej dachu, 

11.6. wykonanie pokrycia dachu,  

jeżeli wykonywanie ww. czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

kodeksu pracy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 

zapisy zobowiązujące podwykonawców i dalszych podwykonawców do zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kp osób wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 11 powyżej. 

13. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania robót - składa na piśmie 

oświadczenie o zatrudnieniu odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kp osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 11 powyżej. Wraz z oświadczeniem 

Wykonawca składa na piśmie wykaz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

pozwalający zidentyfikować liczbę osób zatrudnionych, daty zawarcia z nimi umów ze 

wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru zatrudnienia z przyporządkowaniem do 

wykonywania poszczególnych czynności, o których mowa w ust. 11 powyżej. Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie 

dotyczącej danych z tego wykazu. 

14. W trakcie wykonywania umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 11 powyżej, w 

ramach których Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

14.1. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności, o których mowa 

w ust. 11 powyżej, 

14.2. żądania złożenia dodatkowego oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, które to 

oświadczenie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, czy objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu i zakresu 

obowiązków zatrudnionych oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
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oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, 

14.3. żądania przedstawienia dowodów, w tym w postaci poświadczonych za zgodność 

z oryginałem kopii dokumentów np. umów o pracę wraz z dokumentami 

potwierdzającymi zgłoszenie danej osoby z tytułu ubezpieczeń społecznych, 

oświadczenia zatrudnionego pracownika w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego oraz dokonywania oceny przedstawionych dowodów; 

przy czym dokumenty przedkładane jako dowody, w tym w szczególności kopie 

umów o pracę, powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych, 

14.4. żądania pisemnych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania wymogu zatrudnienia. 

15. Nadzór inwestorski nad realizacją robót objętych przedmiotem umowy – zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego – Zamawiający powierza: 

15.1. _________________legitymującego się uprawnieniami numer ________________, 

15.2. _________________legitymującego się uprawnieniami numer ________________, 

15.3. _________________legitymującego się uprawnieniami numer ________________. 

§ 9 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może wykonać część przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców na 

zasadach określonych w niniejszym paragrafie.  

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

zobowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia 

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane (wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót budowlanych) 

w przypadku, gdy: 

4.1. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od 

dnia doręczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

4.2. umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisów 

o obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 8 

ust. 11 niniejszej Umowy, 

4.3. umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzależniające 

dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru 

robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

4.4. umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami 

niniejszej Umowy. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4, powyżej uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej.  

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 

(dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 7, powyżej, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpienie do realizacji przez podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 

przedmiotem są roboty budowlane nastąpi wyłącznie po akceptacji takiej umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są 
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dostawy lub usługi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

Umowy brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające 

niniejszemu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 4.1. powyżej, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 

dłuższym niż 7 (siedem) dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej. 

11. Postanowienia ust. 2-10, powyżej, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo). 

12. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania 

i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązania wynikające z Umowy wykonuje, 

jak również osób, którym wykonanie tych zobowiązań powierza, w tym za działania 

i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

§ 10 

ODBIORY 

1. W ramach wykonywania umowy Strony przewidują następujące odbiory: 

1.1. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

1.2. odbiory częściowe robót,  

1.3. odbiór końcowy przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie na piśmie zawiadamia o tej gotowości 

Zamawiającego. 

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru 

inwestorskiego ze strony Zamawiającego, dokonując odpowiedniego wpisu w Dzienniku 

Budowy, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od zawiadomienia go o gotowości do 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Potwierdzeniem odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu jest wpis do Dziennika Budowy dokonany przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie 

każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. W przypadku braku 

zgłoszenia lub zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikających 

lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego odkryć lub wykonać otwory 

niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

5. Wykonawca dokonuje pomiarów kontrolnych i prób dla danego zakresu robót, instalacji, 

urządzeń wskazanych w STWiORB lub wymaganych przez Zamawiającego. Z każdej z prób 
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Wykonawca sporządza protokół, który podlega akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 

akceptuje lub odrzuca protokół w terminie 3 (trzech) dni od jego złożenia kierując do 

Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynności, nakazując powtórzenie 

lub zaniechanie kolejnych prób lub pomiarów. 

6. Po ukończeniu danej części (elementów) robót Wykonawca dokonuje w Dzienniku 

Budowy wpisu w przedmiocie osiągnięcia gotowości do odbioru częściowego 

i jednocześnie na piśmie zawiadamia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru 

częściowego, a wraz z tym zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

6.1. zestawienie odebranych robót zanikających i ulegających zakryciu składających się 

na zakres robót objętych odbiorem częściowym, 

6.2. wyniki prób dla danego zakresu (o ile są wymagane zgodnie z STWiORB), 

6.3. instrukcje obsługi i inne dokumenty związane z eksploatacja danego zakresu odbioru 

częściowego (o ile przedmiot odbioru dotyczył będzie elementów eksploatacyjnych), 

6.4. dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 

świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne - dla wszystkich 

wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, 

6.5. inne dokumenty umożliwiające weryfikację prawidłowości realizacji przedmiotu 

umowy. 

7. Zamawiający może odrzucić zawiadomienie o osiągnięciu gotowości do odbioru 

częściowego bez wyznaczenia terminu odbioru częściowego - w przypadku złożenia 

dokumentów zwierających błędy lub gdy dokumenty te są niekompletne; w takim 

przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę, że nie wyznaczy terminu odbioru 

częściowego, kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej 

czynności, a Zamawiający wówczas – tj. w odpowiedzi na takie nieprawidłowe 

zawiadomienie o gotowości – nie jest obowiązany przyjąć wykonanych robót częściowo.  

8. Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego w terminie 5 (pięciu) dni od dnia 

otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru 

częściowego, który to termin odbioru częściowego przypadać będzie nie dalej jak na 

7 (siódmy) dzień od otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia 

o gotowości do odbioru częściowego. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru 

częściowego, a do odbiorów częściowych postanowienia ust. 18 i 19 poniżej, stosuje się 

odpowiednio. 

9. Zamawiający nie jest obowiązany przyjmować wykonanych robót częściowo, jeżeli 

zostaną stwierdzone wady w ich wykonaniu – wówczas Zamawiający uprawniony jest 

odmówić odbioru częściowego do czasu usunięcia wad. 

10. Odbiory częściowe robót są dokonywane w celu zapłaty części wynagrodzenia. Odbiór 

częściowy i zapłata części wynagrodzenia nie rozlicza stron umowy z części robót ze 

skutkiem wygaśnięcia w części ich zobowiązań i nie pozbawia możliwości całościowego 

rozliczenia robót po oddaniu całości obiektu, a Zamawiający uprawniony jest przy 
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odbiorze końcowym przedmiotu umowy korygować swoje stanowisko, co do już 

dokonanych rozliczeń częściowych. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

przechodzi na Zamawiającego dopiero z dniem dokonania odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

11. Przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi 

eksploatacyjne próby końcowe i pomiary kontrolne dla całego zakresu robót, instalacji, 

urządzeń wskazanych w STWiORB lub wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca w 

terminie 3 (trzech) dni przed wyznaczoną datą dla przeprowadzenia danych prób 

poinformuje Zamawiającego oraz dokona odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Z 

każdej z prób Wykonawca sporządza protokół, który podlega akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający akceptuje lub odrzuca protokół w terminie 3 (trzech) dni od jego złożenia 

kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynności, nakazując 

powtórzenie lub zaniechanie kolejnych prób lub pomiarów. 

12. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych 

prób i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem do Dziennika Budowy. 

Wykonawca dokonuje w Dzienniku Budowy wpisu w przedmiocie osiągnięcia gotowości 

do odbioru końcowego przedmiotu umowy, jednocześnie na piśmie zawiadamia 

Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru, a wraz z tym zawiadomieniem 

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w 3 (trzech) egzemplarzach 

(1 oryginał dokumentów + 2 kopie) oraz w wersji elektronicznej na informatycznym 

nośniku danych zbiór dokumentów niezbędnych do odbioru zgodnie z SWZ, w tym 

między innymi: 

12.1. Dziennik Budowy 

12.2. oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym, 

12.3. oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu, 

12.4. dokumentację budowy (w tym dokumentację projektową) z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

12.5. rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

12.6. protokoły badań końcowych i sprawdzeń, 

12.7. instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym 

obiektem, 

12.8. zestawienia robót zanikających i ulegających zakryciu, 

12.9. zestawienie protokołów odbiorów częściowych, 

13. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 

5 (pięciu) dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości 
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do odbioru końcowego przedmiotu umowy, który to termin odbioru końcowego 

przedmiotu umowy przypadać będzie nie dalej jak na 10 (dziesięciu) dni od dnia 

otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10 (dziesiątym) dniu 

roboczym od daty rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru końcowego przedmiotu 

umowy podwykonawców (dalszych podwykonawców), przy których pomocy wykonany 

był przedmiot umowy. 

14. Zamawiający może odrzucić zawiadomienie o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego przedmiotu umowy bez wyznaczenia terminu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy – w przypadku złożenia dokumentów zwierających błędy lub gdy 

dokumenty te są niekompletne; w takim przypadku Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę, że nie wyznaczy terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy, kierując 

do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynności, a Zamawiający 

wówczas – tj. w odpowiedzi na takie nieprawidłowe zawiadomienie o gotowości – nie 

jest obowiązany przyjąć wykonania przedmiotu umowy.  

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego przedmiotu umowy braku 

wykonania umowy, w szczególności gdy przedmiot umowy: 

15.1. został wykonany niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej co 

skutkuje wystąpieniem wad na tyle istotnych, że obiekt nie nadaje się do 

użytkowania lub stwierdzone wady wyłączają normalne wykorzystanie obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem i celem umowy lub odbierają mu cechy właściwe lub 

wyraźnie zastrzeżone w umowie 

lub 

15.2. obarczony jest wadami na tyle istotnymi, że obiekt nie nadaje się do użytkowania 

lub stwierdzone wady wyłączają normalne wykorzystanie obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem i celem umowy lub odbierają mu cechy właściwe lub wyraźnie 

zastrzeżone w umowie  

– Zamawiający może odmówić odbioru i skorzystać z uprawnień przysługujących mu 

na wypadek zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy. 

16. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad nieistotnych – Zamawiający 

dokonując odbioru wskaże w protokole odbioru zastrzeżenia, co do wykonania 

przedmiotu umowy i zawrze w protokole odbioru wykaz stwierdzonych wad oraz 

wyznaczy terminy ich usunięcia lub złoży oświadczenie o wyborze innego uprawnienia 

przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy 

odbiorze.  

17. Dokonanie odbioru końcowego pomimo stwierdzenia wad - nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji lub nienależytego wykonania umowy. 

18. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy sporządza się protokół odbioru 

końcowego, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 

a w szczególności: 
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18.1. oznaczenie miejsca sporządzenia, 

18.2. datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

18.3. oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jaki 

18.4. uczestniczą, 

18.5. wymienienie dokumentów do odbioru przekazanych Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, 

18.6. ustalenia, co do zgodności wykonanych robót z Umową, przekazaną dokumentacją, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

18.7. wymienienie ujawnionych wad, 

18.8. decyzje Zamawiającego, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy 

oraz wyborze przez Zamawiającego uprawnienia przysługującego mu w związku 

z podjęta decyzją, 

18.9. oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

18.10. podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

19. Protokół odbioru końcowego podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się 

Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. 

20. W przypadku określonym w ust. 14 i 15 powyżej – dla ustalenia nowego termin 

osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, wyznaczenia terminu 

odbioru końcowego oraz przeprowadzenia odbioru powyższe postanowienia zawarte 

w ust. 11 do 19 powyżej – stosuje się odpowiednio.  

21. Jeżeli w wyniku zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, odbiór 

końcowy zostanie dokonany – Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy od dnia zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

§ 11 

WYNAGRODZENIE I JEGO WALORYZACJA 

1. Za Przedmiot Umowy określony w § 1 Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie 

umowne w wysokości _____________________ zł brutto (słownie: 

__________________________________ 00/100 zł brutto), netto _________________zł 

(słownie: ______________________________________________ 00/100 zł netto), przy 

zastosowaniu obowiązujących stawek podatku VAT. 

2. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, w tym również 

wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu umowy np. związane z urządzeniem 

terenu budowy i jego likwidacją po zakończeniu robót, doprowadzeniem niezbędnych 

mediów oraz koszty ich dostawy, zapewnieniem warunków bhp i ppoż., 

odszkodowaniami za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót, wywozem 

i utylizacją materiałów z rozbiórki nienadających się do powtórnego użycia, koszty 

przeglądów gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyżej koszty ogólne budowy, 

które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami 



Załącznik nr 8 do SWZ 

Strona 19 z 41 

umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. W związku z tym Wykonawca 

oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy i zweryfikował jej 

kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania prac stanowiących przedmiot 

umowy oraz potwierdza taką kompletność, dokładność i wystarczalność. Wykonawca 

akceptuje informację, że nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i zrzeka się 

wyraźnie wszystkich ewentualnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu 

wszelkich pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad dokumentacji, 

w tym jakichkolwiek roszczeń o wypłatę jakichkolwiek zwiększonych kosztów lub 

płatności w stosunku do wynagrodzenia umownego. 

3. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności 

na rzecz osób trzecich, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający oświadcza, że nie odmówi w 

sposób nieuzasadniony wyrażenia zgody na przelew wierzytelności Wykonawcy wobec 

Zamawiającego na rzecz banku finansującego Wykonawcę. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści 

art. 439 pzp podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, podlegać będzie 

zmianie (wzrostowi albo obniżeniu) na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano-

montażowej ogółem w oparciu o Informację sygnalną GUS, publikowaną przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik GUS”). 

5. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia), z zastrzeżeniem, że 

waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie należne za zakres przedmiotu umowy 

wykonany po upływie 6 m-cy oraz po dniu, w którym przekroczony został wskaźnik, o 

którym mowa w ust. 7 poniżej (wzrost wynagrodzenia) bądź wskaźnik GUS osiągnął 

wartość poniżej minus (obniżenie wynagrodzenia) 10 %. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji w okresach 3-miesięcznych 

począwszy od terminu wskazanego w ust. 5, powyżej, do przeliczenia której będzie miał 

zastosowanie ostatni opublikowany wskaźnik GUS na dzień złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 8 lub 9, poniżej.  

7. Zmianę wynagrodzenia dokonuje się w przypadku, gdy skumulowana, procentowa 

zmiana (wzrost albo obniżenie) wskaźnika GUS, począwszy od pierwszego, pełnego 

miesiąca kalendarzowego od daty zawarcia umowy lub dnia, w którym dokonano 

wcześniejszej waloryzacji wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, więcej niż 10 %.  

8. W sytuacji, gdy wskaźnik, o którym mowa w ust. 7, przekroczy zakładany próg, 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek, co najmniej na 

7 dni przed wystawieniem faktury, o zmianę wynagrodzenia zawierający co najmniej 

wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez waloryzacji, wysokość 

zastosowanego wskaźnika, wartość wynagrodzenia po waloryzacji. 

9. W sytuacji, gdy wskaźnik, o którym mowa w ust. 7, osiągnie wartość poniżej - 10 % 

(obniżenie wskaźnika GUS) Zamawiający uprawniony będzie do obniżenia 
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przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres, o czym powiadomi 

Wykonawcę przedkładając stosowny wniosek, zawierający elementy, o których mowa 

w ust. 8. 

10. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających 

z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć (+/-) 15% wartości wynagrodzenia z 

chwili zawarcia umowy. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od 

chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w zdaniu powyżej, przy czym za wartość limitu 

należy rozumieć zarówno wzrost jak i obniżenie wynagrodzenia wynikającego z 

waloryzacji. 

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w wyniku waloryzacji, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi a okres obowiązywania umowy podwykonawcy 

przekracza 6 m-cy. 

12. Zasady określone w ustępach niniejszego paragrafu, obejmują także Podwykonawców 

w stosunku do dalszych Podwykonawców. 

13. Zmiana wysokości wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie następuje 

w przypadku ziszczenia się powyższych warunków i wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy. 

§ 12 

ROZLICZENIA I ZAPŁATA 

1. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami 

częściowymi i fakturą końcową. 

2. Wykonawca każdorazowo wystawi osobną fakturę częściową obejmującą wynagrodzenie 

przysługujące z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, objętego odbiorem 

częściowym.  

3. Suma wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% kwoty 

umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1. 

4. Pozostała do zapłaty kwota wynagrodzenia w wysokości 10% umownego wynagrodzenia 

brutto (o którym mowa w § 11 ust. 1.) zostanie zapłacona po zakończeniu realizacji 

przedmiotu umowy na podstawie faktury końcowej. 

5. Faktury częściowe oraz faktura końcowa regulowane będą w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem 

merytorycznym i formalnym faktury częściowej lub faktury końcowej. 

6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Faktury VAT będą dostarczane według wyboru 

Wykonawcy: 

6.1. W formie papierowej do siedziby Zamawiającego. 
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7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych/dostaw/usług 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów zapłaty określonych w umowie 

z podwykonawcą. 

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z części wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom/ dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych przez Zamawiającego robót 

budowlanych – o których mowa w ust. 11 w zw. z ust. 12 i 13 poniżej. 

10. W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 9 powyżej, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane 

roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. 

11. Wymaganymi dla dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy - dowodami 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom/ dalszym 

podwykonawcom są: 

11.1. oświadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziału 

podwykonawców w realizacji odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych 

albo w przedmiocie spełnienia na rzecz podwykonawców/dalszych 

podwykonawców świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych/dostaw/usług oraz 

zestawienie faktur VAT wystawionych przez podwykonawców/dalszych 

podwykonawców obejmujące wynagrodzenie należne podwykonawcom/ dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych przez Zamawiającego 

robót budowlanych oraz oświadczenia podwykonawców/dalszych podwykonawców 

potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych albo 

11.2. oświadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziału 

podwykonawców w realizacji odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych 

albo w przedmiocie spełnienia na rzecz podwykonawców/dalszych 

podwykonawców świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych oraz zestawienie 

wystawionych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców obejmujące 

wynagrodzenie należne podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorącym 

udział w realizacji odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych; oraz 

potwierdzenia dokonania płatności (potwierdzenia przelewu z rachunku 



Załącznik nr 8 do SWZ 

Strona 22 z 41 

płatniczego) z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom/ 

dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych przez 

Zamawiającego robót budowlanych/dostaw/usług; 

11.3. dodatkowo dla dokonania płatności końcowej wynagrodzenia Wykonawcy – 

oświadczenia końcowe wykonawcy oraz oświadczenia końcowe podwykonawców/ 

dalszych podwykonawców w przedmiocie spełnienia na rzecz 

podwykonawców/dalszych podwykonawców świadczeń z tytułu wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych. 

12. Oświadczenia, o których mowa w ust. 11 powyżej, a które Wykonawca obowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu wraz z fakturą częściową/końcową obejmującą 

wynagrodzenie Wykonawcy za odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane 

(stanowiące przedmiot aktualnego/bieżącego rozliczenia), sporządzone zostaną na dzień 

przypadający pomiędzy dniem odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego 

a dniem wystawienia faktury przejściowej/końcowej obejmującej wynagrodzenie 

Wykonawcy za te roboty budowlane, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

13. W przypadku, gdy – na dzień sporządzenia oświadczeń, o których mowa w ust. 11 

powyżej, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z fakturą 

częściową/końcową – wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji robót 

budowlanych objętych fakturą częściową/końcową Wykonawcy nie będą wymagalne, a 

ich wymagalność przypadać będzie do dnia nadejścia terminu zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy - Wykonawca zobowiązany jest, 

najpóźniej na dzień nadejścia terminu zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, uzupełnić dowody zapłaty, o których mowa w ust. 9 powyżej. 

14. Należności objęte wystawionymi przez Wykonawcę fakturami VAT będą płatne przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: 

_________________________________Wykonawca oświadcza, wskazany w zdaniu 

poprzedzającym rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu 

przepisów prawa bankowego, widniejącym w Wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. „Biała Lista 

Podatników VAT”). Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

15. Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności objętych fakturami VAT w terminie do 30 

(trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, z 

zastrzeżeniem ust. 9 i 10 powyżej. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
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się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę umowy, której przedmiot stanowią roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, powyżej. 

Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od 

dnia doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, powyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

20.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

20.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

20.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, powyżej, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Strony zgodnie postanawiają na wypadek, gdyby Zamawiający jako dłużnik solidarny 

(art. 6471 § 5 K.c.) dokonał zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 

podwykonawcę – Zamawiający może żądać zwrotu od Wykonawcy jako współdłużnika 

całości tak spełnionego świadczenia. 

23. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawców, jego 

członkowie upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z członków 

konsorcjum do wystawienia faktury VAT i przyjęcia przez niego wynagrodzenia należnego 

wszystkim członkom konsorcjum wykonawców z tytułu wykonania Umowy na wskazany 

rachunek bankowy. 
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§ 13 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY 

1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy tylko w 

takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem 

działania Siły Wyższej, o której mowa niżej. 

2. Siła wyższa jest to zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie 

części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający 

lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec, ani ich przezwyciężyć 

i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla 

cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 

§ 14 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Jeżeli przedmiot umowy ma wadę fizyczną lub prawną Wykonawca jest odpowiedzialny 

wobec Zamawiającego na zasadach określonych przepisami K.c. z przyjętymi umową 

modyfikacjami w zakresie rozszerzenia tej odpowiedzialności - rękojmia.  

2. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna zostanie 

stwierdzona przed upływem ________lat od dnia odbioru przedmiotu umowy, 

potwierdzonego protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady stwierdzone w okresie trwania rękojmi, w tym 

powstałe po wydaniu przedmiotu umowy, chyba że wykaże, że wada nie istniała w chwili 

przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub nie wynikła z przyczyny tkwiącej 

w przedmiocie umowy w tej samej chwili. 

4. Jeżeli przedmiot umowy ma wadę, Zamawiający może wedle swego wyboru, który wiąże 

Wykonawcę: 

4.1. żądać wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, albo  

4.2. złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo 

4.3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje uprawnienie w zakresie obniżenia 

wynagrodzenia albo odstąpienia od umowy – te uprawnienia Zamawiającego nie mogą 

zostać ograniczone poprzez dokonanie przez Wykonawcę wymiany na wolny od wad albo 

usunięcie wady. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający żądał wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad albo 

usunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - jeżeli Wykonawca nie 

uczynił zadość temu obowiązkowi (w tym w przypadku, gdy naprawa okazała się 

nieskuteczna) Zamawiający uprawniony jest według swego wyboru, który wiąże 

Wykonawcę: 
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6.1. dokonać tych czynności (wymiana albo usunięcie wad) na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy, bez upoważnienia sądu albo 

6.2. złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo 

6.3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

7. Wykonawca nie może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego wymiany 

przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wady lub demontażu i ponownego 

zamontowania – ze względu na koszty zadośćuczynienia tym obowiązkom, a koszty te 

Wykonawca zobowiązany jest ponieść w pełnej wysokości. 

8. Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie 

o obniżeniu wynagrodzenia, określając kwotę, o którą wynagrodzenie ma być obniżone, 

albo złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a Wykonawca nie ustosunkował się 

do tego żądania lub oświadczenia w terminie 14 (czternastu) dni uważa się, że 

podniesione żądanie lub złożone oświadczenie uznał za uzasadnione. 

9. Zapisy niniejszej umowy nie ograniczają i nie wyłączają uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

10. Wykonawca udziela gwarancji co do jakości przedmiotu umowy, w ramach której ponosi 

odpowiedzialność za wady, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji oraz 

zobowiązuje się świadczyć usługę przeglądów gwarancyjnych na zasadach określonych 

w ust. 16 poniżej. 

11. Termin gwarancji udzielanej przez Wykonawcę wynosi ______ lat od dnia odbioru 

Przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

12. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady stwierdzone w ciągu 

terminu gwarancji, w tym powstałe po wydaniu przedmiotu umowy, chyba że 

Wykonawca wykaże, że wada nie powstała z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy 

w chwili jego odbioru przez Zamawiającego. 

13. W razie stwierdzenia wady Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji, 

wedle własnego wyboru, który wiąże Wykonawcę, może: 

13.1. żądać zwrotu zapłaconej ceny (obniżenia wynagrodzenia), albo 

13.2. żądać usunięcia wady poprzez nieodpłatną wymianę bądź nieodpłatną naprawę 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a jeżeli Wykonawca nie uczyni 

zadość temu obowiązkowi (w tym w przypadku, gdy naprawa okazała się 

nieskuteczna) Zamawiający uprawniony jest według swego wyboru, który wiąże 

Wykonawcę: 

13.2.1. dokonać tych czynności (usunięcia wady poprzez wymianę bądź naprawę) na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez upoważnienia sądu, albo 

13.2.2. żądać zwrotu zapłaconej ceny (obniżenia wynagrodzenia). 

14. Jeżeli z okoliczności wynika, że wada nie może być usunięta w miejscu, w którym 

przedmiot reklamacji znajdował się w chwili ujawnienia wady, wówczas Wykonawca 

obowiązany jest odebrać go na swój koszt, a po usunięciu wady dostarczyć go na swój 

koszt do miejsca, w którym znajdował się w chwili ujawnienia wady - a obowiązki te 
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Wykonawca jest obowiązany wykonać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

zgodnie z ust. 13 pkt 13.2. powyżej. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia przedmiotu reklamacji w czasie od wydania go Wykonawcy do jego 

odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

15. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył 

Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu umowy - przedmiot umowy wolny od 

wad albo dokonał istotnych napraw przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub odbioru 

przedmiotu umowy naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część przedmiotu 

umowy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych 

wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 

przedmiotu umowy objętej gwarancją Zamawiając nie mógł z przedmiotu umowy 

korzystać. 

16. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania gwarancji wykonywać na rzecz 

Zamawiającego bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne w terminach wyznaczanych 

przez Zamawiającego, ale nie częściej niż co ___________ i nie rzadziej niż ___________ 

miesięcy, przy czym zawiadomienie o wyznaczonym terminie przeglądu Zamawiający 

wystosuje (nadanie zawiadomienia) z wyprzedzeniem 30 (trzydziestu) dni. Z każdego 

z przeprowadzonych przeglądów zostanie sporządzony protokół, zwierający wnioski, 

w tym wskazanie wykrytych wad. Niezależnie od powyższego - Wykonawca zobowiązuje 

się wykonać na rzecz Zamawiającego na 60 (sześćdziesiąt) dni przed upływem terminu 

gwarancji, usługę przeglądu gwarancyjnego dla wykrycia wad przedmiotu umowy, celem 

zapewnienia Zamawiającemu dochodzenia roszczeń w związku z ujawnionymi wadami. O 

wykrytych wadach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie, 

niezwłocznie po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego, ale nie dalej jak na 20 

(dwadzieścia) dni przed upływem terminu gwarancji. 

17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

18. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, a Wykonanie uprawnień z gwarancji 

nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie 

wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania 

uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o 

wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania 

obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich 

wykonanie. 

19. Na wypadek odstąpienia od Umowy w części, w zakresie całej reszty niespełnionego 

świadczenia (ex nunc) - termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi wynosi 

______ lat, a termin odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielanej przez Wykonawcę 

wynosi _____ lat od dnia odbioru przez Zamawiającego spełnionego świadczenia 
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w ramach realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca odpowiada w reżimie rękojmi 

i gwarancji w zakresie wykonanych robót na zasadach określonych mniejszą umową. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed odbiorem końcowym Przedmiotu 

umowy dokumentów gwarancyjnych producentów następujących urządzeń: 

20.1. Pompa ciepła, 

20.2. Kocioł gazowy,  

20.3. Centrale systemów bezpieczeństwa.  

§ 15 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

1.1. za zwłokę w zachowaniu terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 

ust. 3 – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 

ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 1 - za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad – za każdy przypadek zwłoki 

w usuwaniu stwierdzonych wad, 

1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 1, 

1.4. w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w wysokości 5 000,00 (pięć tysięcy) złotych – za każdy przypadek, 

1.5. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 100,00 (sto) złotych za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki - za każdy przypadek, 

1.6. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, w wysokości 5 000,00 (pięć tysięcy) złotych – za każdy przypadek 

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany, 

1.7. w przypadku nieterminowego przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500,00 

(pięćset) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – za każdy przypadek 

nieterminowego przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

1.8. w przypadku zwłoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty zgodnie z § 9 ust. 10, w wysokości 500,00 (pięćset) złotych za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki – za każdy przypadek, 

1.9. za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) osób realizujących prace 
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wskazane w § 8 ust. 11 – w wysokości 5000,00 (pięć tysięcy) złotych za każdą osobę 

w każdym miesiącu, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu; kara może 

być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jednak nałożona może być 

wyłącznie jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym w stosunku do tej samej 

osoby, 

1.10. w przypadku nieterminowego zawarcia którejkolwiek z umów ubezpieczenia 

wymaganych zgodnie z § 18 umowy lub nieterminowego przedłużenia takich umów 

lub w przypadku nieterminowego doręczenia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie i ważność umów ubezpieczania wymaganych zgodnie 

z § 19 lub ich przedłużenie - w wysokości 700,00 (siedemset) złotych za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki – za każdy przypadek, 

1.11. za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na spotkaniu organizowanym przez 

Zamawiającego personelu Wykonawcy, wskazanego przez Zamawiającego – 

w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych za nieobecność jednej osoby z 

personelu Wykonawcy,  

1.12. w przypadku nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia podwykonawcy w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, 

dostawy lub usługi w wysokości 100,00 (sto) złotych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki - za każdy przypadek, 

1.13. w przypadku zwłoki w przedłożeniu do Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego, o którym mowa w § 5 ust. 1, 3 i 4 albo w braku uzyskania przez 

Wykonawcę zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie 

wynikającym z § 5 ust. 2 - w wysokości 300,00 (trzysta) złotych za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, 

1.14. niezapewnienie łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy 

wykonywaniu umowy na poziomie określonym w § 3 ust. 6 umowy – w wysokości 

100 zł za każdy dzień niezapewnienia udziału pojazdów na określonym poziomie, 

1.15. za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy bez 

wymaganym niniejszą umową zgłoszenia podwykonawstwa, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę karę umowną w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych za każde 

takie zdarzenie, 

1.16. w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie 

wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 

1 00,00 (sto) złotych, za każdy dzień wykonywania ww. czynności przez osobę 

niezaakceptowaną, 

1.17. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z § 11 ust. 11 

niniejszej umowy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto po zmianie 
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wynikającej z wprowadzonej waloryzacji, o której mowa w § 11 ust. 4 i nast. 

niniejszej umowy,  

2. Strony zgodnie ustalają, że zapłata kar umownych oraz odszkodowania nastąpi na 

podstawie noty obciążeniowej w terminie 3 (trzech) dni od dnia jej doręczenia 

Wykonawcy. 

3. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

4. Kara umowna zastrzeżona na wypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

należy się Zamawiającemu w całości także w przypadku ograniczenia przez 

Zamawiającego wykonania prawa odstąpienia od Umowy do całej reszty niespełnionego 

przez Wykonawcę świadczenia. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy.  

6. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, należności z tytułu zastosowanej kary umownej bez obowiązku składania 

w tym zakresie dodatkowych oświadczeń na co wykonawca wyraża zgodę. 

7. Suma kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 11 ust. 1 – z zastrzeżeniem, że do sumy kar umownych nie wlicza 

się kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

określonej w § 15 ust. 1 pkt 1.3. 

§ 16 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy – na podstawie art.  465 ust. 7 ustawy pzp – 

w przypadku konieczności, wielokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 16 

umowy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % (pięć 

procent) wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający uprawniony jest od umowy odstąpić w przypadku, gdy: 

2.1. Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu 

zamówienia osoby o gorszych kwalifikacjach i doświadczeniu niż wymagane w SWZ 

lub inne niż wskazane w Formularzu „Wykaz osób” i załącznikach do Formularza 

złożonych wraz z ofertą Wykonawcy, które nie otrzymały akceptacji Zamawiającego i 

nie usunął tego uchybienia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wezwania przez 

Zamawiającego, 

2.2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

podejmuje się ich rozpoczęcia, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie, a bezczynność Wykonawcy trwa dłużej niż 2 (dwa) tygodnie, 

2.3. Wykonawca przerwał z powodu okoliczności leżących po jego stronie realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 1 (jeden) miesiąc, 
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2.4. Wykonawca nie przedłożył w wymaganej wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na okres obowiązywania umowy lub w przypadku 

nieprzedłożenia w wymaganej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na wydłużony okres jej obowiązywania lub wygaśnięcia z jakiegokolwiek 

powodu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie jej obowiązywania 

lub w okresie rękojmi, 

2.5. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy/-ów pomimo 

pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego wobec powierzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji części przedmiotu umowy, 

2.6. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy/-ów, 

pomimo niezgłoszenia powyższego faktu Zamawiającemu, 

2.7. Wykonawca nie dotrzymał zobowiązań, o których mowa w § 19 Ubezpieczenia, 

2.8. Wykonawca nie dopełnił wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę (przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) osób realizujących prace 

wskazane w § 8 ust. 11. 

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej – 

Zamawiający może wykonać w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości 

o okoliczności uprawniającej do odstąpienia od umowy wskazanej w ust. 1 i 2 powyżej. 

4. Niezależenie od postanowień ustępów poprzedzających – Strony uprawnione są od 

umowy odstąpić na zasadach określonych przepisami K.c. 

5. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w części, w zakresie całej reszty 

niespełnionego świadczenia (ex nunc). 

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie.  

7. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

7.1. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 3 (trzech) dni od dnia odstąpienia 

od umowy, zostaną rozpoczęte czynności inwentaryzacji robót/prac w toku według 

stanu na dzień odstąpienia. Inwentaryzację przeprowadza komisja powołana przez 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji strony 

przedłożą zestawienie swoich roszczeń. Protokół będzie zawierał wyliczenie ilości 

i wartości wykonanych robót. Inwentaryzacja ilościowa będzie przebiegać przy 

użyciu kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie robót w naturze. Ceny 

jednostkowe robót będą przyjęte w następujący sposób: dla robót podstawowych 

podlegających inwentaryzacji wykonanych przez Wykonawcę – z katalogu 

SEKOCENBUD (Średnie ceny z rejonu prowadzenia robót) z daty złożenia oferty; dla 

robót dodatkowych nie wykonanych przez Wykonawcę - z katalogu SEKOCENBUD 

(Średnie ceny z rejonu prowadzenia robót) z daty podpisania protokołu konieczności. 

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystąpi wadliwość komisja 

inwentaryzacyjna dokona obniżenia wartości wynagrodzenia z tytułu wadliwości. 
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7.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. 

W ramach zabezpieczenia zostaną między innymi: trwale wygrodzone miejsca robót, 

zasłonięte i zabezpieczone otwory, zabezpieczone i oznaczone wystające element. 

Zabezpieczenie ma ochronić obiekt przed niszczeniem w przypadku deszczu i przed 

dostępem osób postronnych. 

7.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni 

licząc od dnia rozpoczęcia inwentaryzacji, usunie z Placu Budowy urządzenia, 

materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, nie stanowiące własności 

Zamawiającego. 

7.4. Wykonawca i Podwykonawcy mają obowiązek uczestniczyć w czynnościach 

inwentaryzacji. Brak udziału przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawców 

w pracach Komisji inwentaryzacyjnej robót nie wstrzymuje jej działań, 

a przeprowadzone czynności inwentaryzacji robót i sporządzone przez Komisję 

dokumenty w czasie prowadzonych czynności (mimo braku podpisu przedstawicieli 

Wykonawcy i Podwykonawców) są wiążące dla Wykonawcy i dla Podwykonawców. 

§ 17 

ZMIANY UMOWY 

1. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 2 umowy poprzez ich wydłużenie zgodnie z warunkami określonymi w pkt 1.1. – 

1.12. poniżej: 

1.1. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, pod warunkiem, że konieczność wykonywania robót w okresie 

wystąpienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – 

dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia 

nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych brak było możliwości 

wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na wykonanie przedmiotu umowy 

w terminie, o którym mowa w § 2 (w tym również brak było możliwości, z uwagi na 

technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy, zmiany kolejności 

wykonywania robót w sposób, który pozwoliłyby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy). 

1.2. W przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych przez 

dotychczasowego Wykonawcę, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy pzp 

–  dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 

brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, 
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z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy).  

1.3. W przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa 

w ust. 2 poniżej –  dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy 

o liczbę dni, w których z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy 

brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, 

z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy).  

1.4. W przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 poniżej - 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu zmiany zakresu przedmiotu umowy brak było możliwości 

wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 

w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy). 

1.5. W przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 

umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości 

wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 

w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy). 

1.6. W przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu 

niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji 

publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było 

możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe 

wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na 

technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności 

wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy). 

1.7. W przypadku, gdy nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy administracji 

publicznej oraz inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp. 

Z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu 

wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności 
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brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, 

z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy). 

1.8. W przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

warunków itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej lub 

inne podmioty są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, 

zezwolenia, uzgodnienia, warunki itp. powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - dopuszcza się 

wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu 

tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak 

było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne 

przepisy – zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy). 

1.9. W przypadku gdy użytkownicy nieruchomości, na których prowadzone są 

roboty/prace uniemożliwią lub utrudnią ich prowadzenie - dopuszcza się wydłużenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych 

okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby 

na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, 

z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy). 

1.10. W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu będzie następstwem zmiany przepisów 

prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub świadczenia stron 

umowy, w szczególności konieczności dokonania zmian dokumentacji stanowiącej 

opis przedmiotu zamówienia - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było 

możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na 

technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności 

wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy). 

1.11. W przypadku, gdy dojdzie do opóźnień z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy 

o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości 

wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 
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wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania 

robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy). 

1.12. W przypadku, gdy wystąpią warunki Siły Wyższej, które uniemożliwiły wykonanie 

umowy w ustalonym terminie - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu wystąpienia warunków Siły 

Wyższej brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z 

uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy). 

1.13. W przypadku obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników 

produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co 

utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, która miała miejsce po złożeniu 

oferty - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę 

dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania 

umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy 

(w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 

normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który 

pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy).  

2. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez 

zastosowanie odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 

materiałowych, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 

2.1 – 2.7 poniżej: 

2.1. W przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które 

powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 

niezbędnym do usunięcia wad dokumentacji projektowej. 

2.2. W przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia 

umowy, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub 

STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań 

w zakresie niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych. 

2.3. W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących 

przepisów prawa lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa 

epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych 

rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do obowiązujących przepisów 

prawnych.  

2.4. W przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 

w dokumentacji projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, 

zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń, która miała miejsce po złożeniu oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 
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zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności. 

2.5. W przypadku obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników 

produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co 

utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, która miała miejsce po złożeniu 

oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań 

w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy z powodu tych okoliczności. 

2.6. W przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów 

budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie i 

dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 

materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 

niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

z powodu tych okoliczności. 

2.7. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z 

zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 

niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji. 

2.8. W przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań 

w sposobie wykonywania przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem się na rynku 

odmiennych od przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności 

materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na 

zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 

jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych 

rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego 

zmniejszenie lub zwiększenie, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności 

określonych w pkt 3.1. – 3.6 poniżej: 

3.1. W przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które 

powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy 

w zakresie niezbędnym dla usunięcia wad dokumentacji projektowej. 

3.2. W przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia 

umowy, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub 
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STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu 

Umowy w zakresie niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów prawnych. 

3.3. W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących 

przepisów prawa lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa 

epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych 

rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do obowiązujących przepisów 

prawnych.  

3.4. W przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, 

zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń, która miała miejsce po złożeniu oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności. 

3.5. W przypadku obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników 

produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co 

utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, która miała miejsce po złożeniu 

oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w 

zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy z powodu tych okoliczności. 

3.6. W przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów 

budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie i 

dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych 

lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w 

zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy z powodu tych okoliczności. 

3.7. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z 

zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w zakresie 

niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji. 

4. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku 

zmiany: 

4.1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

4.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   

4.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
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4.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę – dopuszcza się podwyższenie albo obniżenie wynagrodzenia o 

kwotę, o jaką zmiany te powodują wzrost albo obniżenie kosztów wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Na Wykonawcy spoczywa ciężar 

udowodnienia, że zmiany - o których mowa w pkt 1-4, powyżej – miały wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu umowy.  

5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4.1 powyżej, wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, 

a określona zmianą umowy, wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona 

z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych 

przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt 4.2. - pkt 4.4. powyżej, wynagrodzenie 

Wykonawcy może zostać podwyższone wyłącznie o wartość, o jaką wzrosną całkowite 

koszty wykonania niniejszej umowy ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające 

wyłącznie ze zmiany przepisów. Zmiana minimalnego wynagrodzenia w styczniu 2025 r. 

nie może mieć wpływu na koszty wykonania przedmiotu umowy.    

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 4.1. – pkt 4.4., Zamawiający przed 

ewentualnym dokonaniem zmiany umowy zażąda od Wykonawcy pisemnego 

oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej co do prawidłowości 

i rzetelności danych objętych przedmiotowym oświadczeniem, przedstawiającego 

wyliczenia obrazujące wysokość wzrostu lub zmniejszenia kosztów wynikających 

z wprowadzenia zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt 4.1. – pkt 4.4. powyżej. 

8. Zmiany przewidziane niniejszym paragrafem są dopuszczalne pod warunkiem osiągnięcia 

przez strony umowy w drodze negocjacji, porozumienia co do zakresu i momentu wejścia 

w życie ewentualnych zmian jej postanowień, przy zachowaniu w szczególności zasad 

wydatkowania środków publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych. 

9. W razie realizacji umowy wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy 

pomocy podwykonawców postanowienia umowne stosuje się odpowiednio. 

10. Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 454 i art. 455 

ustawy pzp.  

11. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 10 podlega unieważnieniu. 

12. Poza innymi przypadkami określonymi postanowieniami umowy, Zamawiający 

przewiduje również możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach 

określonych w art. 455 ustawy pzp. 

13. W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie, każda ze Stron umowy może 

zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy, jeżeli przepisy prawa nie 
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stanowią inaczej, Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie 

propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą 

zmiany. 

14. Wniosek o zmianę umowy, o którym mowa powyżej, powinien zawierać co najmniej: 

14.1. zakres proponowanej zmiany, 

14.2. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

14.3. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów 

ustawy lub postanowień umowy, 

14.4. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany umowy.  

15. Poza innymi przypadkami określonymi niniejszą umową, nie stanowią zmiany 

wymagającej zawarcia aneksu do umowy: zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno-organizacyjną umowy, w szczególności: numeru rachunku bankowego, 

danych teleadresowych, danych rejestrowych. 

§ 18 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 tj. na 

kwotę _________________ (___________________________________) złotych zgodnie 

z zapisami zawartymi w SWZ. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, gwarancji lub rękojmi. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zostanie wpłacone na rachunek 

bankowy Zamawiających. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, w tym w szczególności zobowiązuje się do przedłużania zabezpieczenia lub 

wnoszenia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w przypadku zmiany terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy lub przekroczenia terminu jego wykonania. 

5. Zamawiający zwalnia zabezpieczenie w wysokości 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 

30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane - podpisania protokołu odbioru końcowego, na 

podstawie którego Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy, a 30 % kwoty 

zabezpieczenia tj. na kwotę __________________ (_____________________________) 

złotych pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji. 

6. Zabezpieczenie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i 

gwarancji, Zamawiający zwalnia w terminie 15 (piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi 

za wady i gwarancji. 
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§ 19 

UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC związane z przedmiotem umowy 

na cały czas trwania umowy na kwotę nie mniejszą niż _________________zł (słownie: 

__________________________________).  

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uaktualniania polisy ubezpieczeniowej, 

z zachowaniem zasady ciągłości, przez czas realizacji umowy, zarówno w przypadku jej 

wygaśnięcia w okresie, o którym mowa w § 2, jak również w przypadku przedłużenia 

terminu realizacji umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek dokonać 

przedłużenia albo, jeśli nie jest to możliwe, do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na 

okres nie krótszy niż wynikający odpowiednio z § 2 lub aneksu do umowy i przedłożenia 

Zamawiającemu stosownego dokumentu z zachowaniem ciągłości okresu ubezpieczenia. 

Przedłożenie dokumentu potwierdzającego przedłużenie okresu ubezpieczenia winno 

nastąpić nie później niż na 14 dni przed upływem terminu ważności wcześniejszego 

ubezpieczenia. 

3. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w ust. 2. 

Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. 

Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie będzie możliwe – z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym 

ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

§ 20 

MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych 

wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody 

na terenie budowy i wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać i postępować z odpadami z Placu Budowy 

z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

z uwzględnieniem postanowień umowy oraz załączników do niej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, 

które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

4. Na wszystkie materiały z rozbiórki, które zostały przekazane Zamawiającemu lub innemu 

podmiotowi należy sporządzić protokół przekazania, w którym będzie zawarty 

asortyment oraz ilość przekazywanego materiału.  
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§ 21 

RODO 

1. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obowiązku informacyjnego w imieniu 

Zamawiającego w stosunku do wszystkich swoich pracowników, których dane osobowe 

mogą być przetwarzane  przez Zamawiającego.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

2.1. będzie przetwarzał dane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, 

dla celów rachunkowych i podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla 

dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz w celu 

rozliczenia się przez Administratora z prawidłowości wykonania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. 

2.2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Kultury Ludowej w 

Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej, przy ul. Tadeusza Kościuszki 6, 36-100 

Kolbuszowa, NIP:8141280431, REGON: 000286189 (dalej „Administrator”); 

2.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym 

można się skontaktować pod adresem: iod@muzeumkolbuszowa.pl 

2.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja m.in. podmioty świadczące na rzecz 

Administratora usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, 

prawne, księgowe oraz dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego 

oraz usług hostingowych) oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa; 

2.5. uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm 

obowiązujących w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Podkarpacia 2021-2027, dane osobowe Wykonawcy objęte są przepisami o dostępie 

do informacji publicznej, tym samym mogą zostać udostępnione podmiotom, które 

na podstawie powyższej regulacji zwrócą się o ich udostępnienie, a ponadto zostaną 

udostępnione instytucjom i podmiotom zaangażowanym w proces realizacji 

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, 

2.6. Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez 

okres realizacji, trwałości oraz okres przechowywania dokumentacji związanej z 

realizacją projektu, 

2.7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane, 

2.8. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., 

mailto:iod@muzeumkolbuszowa.pl
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związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  

2.9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

2.10. posiada Pani/Pan: 

2.10.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących,  

2.10.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych,  

2.10.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO,  

2.10.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO,  

2.11. nie przysługuje Pani/Panu: 

2.11.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych,  

2.11.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

2.11.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy prawa 

polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane. 

2. Na wypadek sporu między stronami – jego rozstrzygnięcie będzie poddane jurysdykcji 

sądów polskich, tj. sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

4.1. SWZ wraz z załącznikami, 

4.2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA: 


