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Zatacznik nr 8 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NRA.261.11. ... .2024

zawarta dnia r. w Kolbuszowej pomiedzy:

Muzeum Kultury Ludowej z siedzibg w Kolbuszowej, 36-100 Kolbuszowa, ul. Kosciuszki 6,
NIP 8141280431,

reprezentowanym przez: Dyrektora Katarzyne Dype

zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym,

a

reprezentowang (-ym) przez:
zwanym w tresci umowy Wykonawca.

Zamawiajgcy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

Niniejsze zamdwienie jest wspotfinansowane przez Unie Europejskg ze srodkédw programu
regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w ramach projektu
»Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjnosci turystycznej regionu
poprzez rozbudowe Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej -
Recepcja Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa recepcji
Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej wraz z niezbedng
infrastrukturg na dziatkach numer ewidencyjny gruntéw: 1269, 1270 w miejscowosci
Kolbuszowa i numer ewidencyjny gruntow 420/6 w miejscowosci Domatkow” —

w petnym zakresie okreslonym Specyfikacjg Warunkdow Zamodwienia wraz z zatgcznikami,
w tym dokumentacjg projektowg (w dalszej tresci umowy zwane ,,przedmiotem
umowy”).

2. Na przedmiot umowy sktada sie wykonanie:

2.1. Budynku recepcji wraz z zapleczem: powierzchnia netto: 354,27m?, kubatura:
1 807,40 m?, powierzchnia zabudowy: 291,20m*, w tym:
2.1.1. roboty ziemne,
2.1.2. fundamenty oraz izolacje,
2.1.3. konstrukcje zelbetowe i zbrojenie,
2.1.4. Sciany murowane,
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2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

2.1.10. okfadzina schoddéw z drewna, balustrada wewnetrzna,

konstrukcja drewniana dachu,

pokrycie dachu, obrébki, odwodnienie z rur miedzianych,

stolarka zewnetrzna,
podtoza i posadzki na gruncie,
posadzki na stropie,

Zatacznik nr 8 do SWZ

2.1.11.sciany i obudowy z ptyt GK wraz z izolacjg oraz drewniany ganek przed

wejsciem,

2.1.12.stolarka wewnetrzna,

2.1.13.tynki, oktadziny wewnetrzne, malowanie,

2.1.14.elewacja,

2.1.15.schody zewnetrzne przy budynku,
2.1.16.piec,
2.1.17.wyposazenie.

2.2. Toalety dla zwiedzajacych park etnograficzny: powierzchnia netto: 43,03m?,

kubatura: 377,55 m3, powierzchnia zabudowy: 78,17m2, w tym:

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

roboty ziemne,

fundamenty oraz izolacje,

konstrukcje zelbetowe,

$ciany murowane,

konstrukcje drewniang dachu,

pokrycie dachu, odwodnienie z rur miedzianych,
stolarke zewnetrzng,

podtoza i posadzki,

izolacje stropu,

2.2.10.stolarke wewnetrzng,

2.2.11.tynki i oktadziny wewnetrzne,

2.2.12.elewacje,

2.2.13.wyposazenie toalet.

2.3. Wiaty: powierzchnia netto: 57,95m?, kubatura: 409,67 m>, powierzchnia zabudowy:
87,97 m?, w tym:

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

roboty ziemne,

fundamenty oraz izolacje,

konstrukcja drewniang z drewna modrzewiowego,
pokrycie dachu, odwodnienie z rur miedzianych,
podtoza i posadzki na gruncie,

elewacja.

2.4. zagospodarowanie terenu m.in.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

nawierzchnie,
zielen,
ogrodzenie.
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2.5. instalacje sanitarne wewnetrzne i zewnetrzne,

2.6. instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne.

Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslaja:

3.1. niniejsza umowa;

3.2. SWZ z zatacznikami, w szczegdlnosci: dokumentacja projektowa, w tym: Projekt
budowlany, Projekty techniczne i wykonawcze, Rewizja nr 1 do projektu
technicznego i wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych, Projekt
wyposazenia wnetrz, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (w dalszej
tresci umowy STWiORB), Przedmiary robot.

3.3. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

W przypadku rozbieznosci miedzy dokumentami wymienionymi w ust. 3 powyzej lub

watpliwosci interpretacyjnych w zakresie ich zapiséw obowigzuje kolejnos¢ waznosci

dokumentéw wedtug kolejnosci wskazanej w przywotanym ustepie. W przypadku
stwierdzenia rozbhieznosci pomiedzy wyzej wskazanymi dokumentami Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego

zmniejszenie, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na

poziomie nie nizszym niz 90 % wielkos$ci przedmiotu umowy. W przypadku skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,

Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytacznie z tytutu

wykonanej czesci przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Termin przekazanie terenu budowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy (po uzgodnieniu
przez strony).

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: do 7 dni od przekazania terenu budowy
(po uzgodnieniu przez strony).

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg nie pdzniej niz: do 30

pazdziernika 2026 r.

Za date zakoriczenia realizacji umowy uwaza sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru

koncowego wytgcznie w przypadku dokonania ww. odbioru przez Zamawiajgcego.

§3
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie:

1.1. realizowa¢ umowe i wykonywa¢ przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
zgodnie z umowg, w tym zatgcznikami do niej oraz powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
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1.2. bezzwtocznie informowaé Zamawiajgcego, w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, o wszelkich okolicznosciach, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu,
w tym terminowemu, wykonaniu umowy lub mogg mie¢ wptyw na wykonywanie
przedmiotu umowy;

1.3. umozliwi¢ Zamawiajagcemu (w tym osobom/podmiotom sprawujgcym nadzér nad
realizacjg umowa ze strony Zamawiajgcego) w kazdym czasie przeprowadzenie
dziatan kontrolnych terenu budowy, realizowanych robdét budowlanych,
stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy;

1.4. niezwtocznie po podpisaniu umowy oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi¢ do wgladu dokumenty potwierdzajace kwalifikacje oséb, ktére bedg
wykonywaty przedmiot umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wyznaczone do
realizacji zamdwienia, wskazane przez Wykonawce w wykazie oséb ztozonym w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego (stanowigcym Zatgcznik do oferty), beda realizowaty przedmiot umowy,
w zakresie wskazanym w ww. wykazie;

1.5. w przypadku koniecznosci dokonania zmiany oséb, o ktérych mowa w pkt 1.4,
powyzej, zastgpié¢ jg osobg lub osobami, posiadajgcymi kwalifikacje zawodowe
i doswiadczenie co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

1.6. do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w SWZ, na warunkach i w sposéb szczegdétowo okreslonych w SWZ, w tym
zobowigzany jest do przedktadania wymaganych przez Zamawiajgcego
dokumentéw, potwierdzajgcych ww. zatrudnienie, w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu a takze

osobom trzecim, ktére sg nastepstwem dziatalnosci wtasnej i podwykonawcéw (dziatania

lub zaniechania) w zwigzku z prowadzonymi pracami lub z powodu niewykonania lub
niewtasciwego wykonania umowy, w tym za szkody, ktére zostaty ujawnione lub
powstaty na skutek niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy w trakcie okresu
rekojmi lub gwarancji.

Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty prac, robét, urzadzen, stanowigcych

przedmiot umowy lub wykorzystywanych do jego wykonania, do czasu dokonania

odbioru korncowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt wszelkich ekspertyz, badan,
opinii i innych dokumentéw, w tym takze nie wymienionych w SWZ, a ktére okazg sie
niezbedne dla wiasciwej realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ we wszystkich spotkaniach, w tym spotkaniach
roboczych, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy organizowanych przez
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Zamawiajgcego, o ktdrych zostanie poinformowany nie pdzniej niz 2 (dwa) dni przed datg
takiego spotkania, wraz z personelem wymaganym przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caty okres wykonywania umowy
tacznego udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co
najmniej 10%, pod rygorem zaptaty kary umownej przewidzianej w § 15 umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia
zawarcia umowy wykazu pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu umowy oraz
niezwtocznego aktualizowania wykazu. Wykaz powinien wskazywac rodzaj paliwa, jakim
jest napedzany kazdy z pojazdéw. Pojazdy uzywane przy wykonywaniu umowy powinny
by¢ oznakowane.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY - ROBOTY BUDOWLANE

1. Wykonawca zobowigzuje sie przejgc teren, na ktérym prowadzone bedg roboty
budowlane objete przedmiotem umowy (zwany dalej ,,Placem Budowy” lub ,terenem
budowy”). Zamawiajgcy przekaze Plac Budowy Wykonawcy w terminie 7 (siedem) dni od
podpisania Umowy.

2. Wykonawca, z dniem przejecia Placu Budowy, ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogolnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

3.1. organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz
z zapleczem, w tym:

3.1.1. wykonanie inwentaryzacji wraz z dokumentacjg fotograficzng Placu Budowy
oraz drég dojazdowych bezposrednio z nim graniczgcych — w terminie 5 (pieciu)
dni od dnia przekazania Placu Budowy,

3.1.2. zabezpieczenie wtasnym staraniem i na wiasny koszt Placu Budowy wraz ze
znajdujgcymi sie obiektami, urzagdzeniami i mieniem, a takze utrzymywanie
w nalezytym porzadku i stanie technicznym terenu robét oraz drég
wykorzystywanych w celach transportowych na potrzeby budowy, zapewnienie
statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz
Placu Budowy oraz utrzymania w nalezytym stanie estetycznym ogrodzenia i
obiektéw tymczasowych budowy,

3.1.3. utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych
przeszkdd, usuwanie na biezgco na wiasny koszt zbednych materiatéw,
odpaddw, Smieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sg juz potrzebne,

3.1.4. uporzadkowanie Placu Budowy oraz zaplecza budowy po zakonczeniu robét
wraz z rewitalizacjg zniszczonych terenéw zielonych,
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3.1.5. dokonanie renowacji/naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku

prowadzonych prac obiektéw, elementéw obiektdw, instalacji oraz drég;

3.2. wykonywanie wszelkich czynnosci wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania
robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

3.3. zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane,

3.4. zapewnienie pracownikom Wykonawcy oraz osobom realizujgcym roboty dla
podwykonawcdéw znajdujgcych sie na Placu Budowy odziezy zapewniajacej ich
wizualnie tatwg identyfikacje oraz gwarantujacej ich bezpieczeristwo (np.: nazwa
firmy na kamizelce pracownikéw, elementy odblaskowe),

3.5. prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i zatgczanie
jej wraz z opisem do dokumentacji powykonawczej (w tym dla kazdej z robo6t
zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu),

3.6. zgtaszanie Zamawiajacemu koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub robét
dodatkowych,

3.7. prowadzenie ewidencji robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu zgodnie ze wzorem
uzgodnionym z Zamawiajgcym oraz przekazywanie jej - podpisanej przez Kierownika
Budowy i potwierdzonej przez nadzér inwestorski Zamawiajgcego - do
Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,

3.8. wykonanie robdét z materiatéw witasnych, nalezycie zabezpieczonych przed
uszkodzeniem lub utratg,

3.9. sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego,

3.10.kazdorazowe zgtoszenie materiatu do akceptacji przed wbudowaniem, zgodnie z § 6
Umowy.

Wykonaweca bedzie prowadzit catos¢ dokumentacji budowy przez okres prowadzenia

robét budowlanych, ktérg to dokumentacje po zakoriczeniu robét przekaze

Zamawiajgcemu w sposéb uporzgdkowany wraz z petng inwentaryzacjg dokumentéw.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z przepisami

Prawa Budowalnego.

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami

Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc

stan faktyczny wykonania robét. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie

przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robdt oraz odbiorami robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych odbiorom czesciowym i sktadana
bedzie do Zamawiajgcego w trakcie procedury odbioréw czesciowych. Dokumentacja
powykonawcza bedzie udostepniana Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy w wersji papierowej i elektronicznej w plikach pdf.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci, umieszczac reklam oraz wszelkich innych nosnikéw informaciji.
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§5
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy, sporzadzi
i przekaze Zamawiajgcemu Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany caty przedmiot umowy (dalej jako ,Harmonogram” lub ,HRF”), ktory
winien przedstawi¢ w szczegdlnosci czas wykonywania robét z podziatem na
poszczegdlne etapy, opracowany metoda kalkulacji szczegétowej. Szczegétowa forma
i tres¢ w/w harmonogramu zostanie uzgodniona pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
i Inspektorem nadzoru inwestorskiego niezwtocznie po zawarciu umowy. Harmonogram
winien uwzgledniaé osiggniecie przez Wykonawce zaawansowania wykonania
przedmiotu umowy, ktdry bedzie uprawniat Wykonawce do ptatnosci cze$ciowych,

o ktérych mowa w § 12.

2. Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu lub
zgtosi zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmadwi akceptacji
Harmonogramu w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku
zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji,
Zamawiajgcy zobowigzany jest wskazaé, co nalezy poprawi¢, zas Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni roboczych
od dnia ich przekazania. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia
jego uwag, przekazane Wykonawcy, uwazane bedzie przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu. W przypadku braku zatwierdzenia poprawionego przez Wykonawce
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego — Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczania
kar zwtoke w uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Postanowienia
niniejszego ustepu stosuje sie rowniez do aktualizacji Harmonogramu, o ktérej mowa w
ust. 3 oraz w ust. 4,

3. Wykonawca bedzie przekazywat zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy raz
na kwartat — przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 4,

4. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy Harmonogram,
kazda ze Stron zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowac w formie pisemnej druga
Strone o ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny.
Wykonawca ma obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powziecia informacji
o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy Harmonogram lub na zadanie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w sytuacji zmiany warunkéw finansowania lub
zaistnienia innych niezaleznych od Zamawiajgcego czynnikéw, przedstawi¢ uaktualniony
Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt.

5. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone Zamawiajgcemu w wersji
papierowe] i w edytowalnej wersji elektroniczne;j.

6. Jezeli postep wykonania robét objetych przedmiotem umowy lub ich poszczegélnych
etapow, w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie bedzie stwarzat
zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakoniczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany
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do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego dziatan dla przyspieszenia ich tempa.

§6
WYMOGI MATERIALtOWE

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji umowy wytgcznie
materiatow/ wyrobow spetniajgcych wymogi okreslone w umowie. Wykonawca
zobowiazuje sie do stosowania podczas realizacji umowy wytgcznie
materiatow/wyrobdéw fabrycznie nowych, w tym dopuszczonych do stosowania na dzien
ich zastosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz
posiadajgcych , deklaracje zgodnosci”, o ktérej mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnosci.

3. Przed wbudowaniem materiatéw lub urzadzen technicznych lub innych wyrobéw
przeznaczonych do wbudowania — Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego i w tym celu ztozy¢ do Inspektora nadzoru
inwestorskiego na pismie w dwdéch egzemplarzach, pod rygorem odrzucenia wniosku
o zatwierdzenie materiatu, caty komplet dokumentéw w tym karty zatwierdzen wyroboéw
przeznaczonych do wbudowania, zatgczajgc do nich niezbedne dokumenty wymagane
Prawem Budowlanym i dokumentacjg wykonawczg, dotyczace dopuszczenia wyrobéw
do stosowania w budownictwie, dokumenty potwierdzajace jakos¢, certyfikaty (w dalszej
tre$ci umowy zwane Kartami zatwierdzen). Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
odrzuci¢ wniosek o zatwierdzenie materiatu bez rozstrzygania w przypadku ztozenia
dokumentdéw zwierajgcych btedy lub gdy dokumenty sg niekompletne.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 10 dni (dziesieciu) dni od ztozenia
kompletnej karty zatwierdzen — dokona zatwierdzenia wyrobdw wskazanych w karcie
zatwierdzen albo je odrzuci. Dokonanie zatwierdzenia wyrobdw wskazanych w karcie
zatwierdzen nie stanowi oceny nalezytego wykonania umowy, w tym jakosci wyrobdéw,
ktore zostang wbudowane oraz ich zgodnosci z umowa. Opéznienia w dostawie
materiatdéw wynikajgce z braku akceptacji obcigzajg Wykonawce. Zatwierdzenie
materiatéw, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie wady, nie stanowig podstawy do
zwolnienia Wykonawcy z jego zobowigzania do nalezytej realizacji umowy lub
zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi.

5. Po zajeciu stanowiska przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w przedmiocie
zatwierdzenia lub odrzucenia wyrobéw wskazanych w karcie zatwierdzen — jeden
egzemplarz karty zatwierdzen zachowuje Inspektor nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
otrzymuje drugi egzemplarz, ktéry zobowigzany jest przechowywac¢ na budowie przez
caty okres wykonywania robét.
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§7
DODATKOWE | ZAMIENNE ROBOTY BUDOWLANE

1. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomié¢ Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (zwana w dalszej tresci umowy
ustawg pzp), jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powziecia
wiadomosci przez Wykonawce o zaistniatej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu
i kosztéw wykonania tych robét.

2. Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robdét budowlanych,
odbywac sie bedzie na podstawie analogicznych pozycji kosztorysu ofertowego
przedtozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy.

3. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny zgodnie z ust. 2, powyzej, kalkulacja
bedzie dokonana przy wykorzystaniu Srednich cen SEKOCENBUDU z regionu
wykonywania robdt, za kwartat poprzedzajgcy miesigc, w ktdrym przypada data ztozenia
zawiadomienia o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych.

4. W przypadku materiatéw lub sprzetu nie ujetych w zeszytach SEKOCENBUD, do
szacowania wartosci robot zostanie przyjeta aktualna cena rynkowa na podstawie
minimum 3 (trzech) ofert producentéw/dostawcéw/ wykonawcow robot.

5. Wprowadzenie robét dodatkowych wymaga podpisania przez strony niniejszej umowy
protokotu koniecznosci oraz zawarcia aneksu do umowy.

6. Postanowienia ust. 1-5, powyzej, majg rowniez zastosowanie do wyceny oraz
wprowadzenia odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub
materiatowych, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy (roboty zamienne). Wprowadzenie robét zamiennych wymaga
uwzglednienia postanowien § 17 umowy.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w przypadku koniecznosci wykonania zmiany
Przedmiotu umowy (w tym wykonania robét zamiennych) lub robét dodatkowych, przed
datg planowanego przystapienia do ich wykonania, pod rygorem utraty prawa
dochodzenia wynagrodzenia za wykonanie ww. robét.

§8
PERSONEL WYKONAWCY/ ZAMAWIAJACEGO/NADZOR INWESTORSKI

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, aby wszystkie osoby wyznaczone przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy posiadaty odpowiednie doswiadczenie
zawodowe, kwalifikacje, wymagane badania lekarskie oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic objecie kierownictwa budowy przez Kierownika
Budowy i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

3. Wykonawca oddelegowat do petnienia obowigzkéw:
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3.1. Kierownika Budowy — legitymujgcego sie uprawnieniami
numer
3.2. kierownika robot - legitymujacego sie

uprawnieniami numer

3.3. kierownika robot - legitymujgcego sie

uprawnieniami numer

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 3, powyzej w trakcie wykonywania umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do wykonania przedmiotu umowy osoby
wskazane w Formularzu ,,Wykaz oséb” stanowigcym zatgcznik do Oferty. Zmiana
ktérejkolwiek z 0séb, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajagcym w trakcie wykonywania
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb beda co najmniej takie jak
wymagane w SWZ.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wniosek o zmiane, o ktérej mowa w ust. 5,
powyzej nie pdzniej niz 14 (czternascie) dni przed planowanym wykorzystaniem do
realizacji robot ktérejkolwiek osoby.

Zamawiajgcy w terminie 7 (siedmiu) dni od doreczenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 6
powyzej dokona pisemnej akceptacji wniosku Wykonawcy o zmienne personelu lub
whniosek odrzuci, przekazujgc pisemne uzasadnienie tej decyzji. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ odrzucenia danej kandydatury ze wzgledéw na opinie wtasng o danym
kandydacie na podstawie informacji innych niz przekazane przez Wykonawce,

w szczegolnosci zebrane opinie z zakresu realizacji innych inwestycji przez dana osobe.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Kierownika
Budowy badzZ innego cztonka personelu — za wyjgtkiem przerwy zwigzanej

z wystgpieniem warunkow sity wyzszej o ktérej mowa w § 13 ust. 2 umowy — bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu umowy innych oséb
niz wskazane w Formularzu ,,Wykaz oséb”, w zakresie tam opisanych funkcji, stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Strony wyznaczajg nastepujgce osoby do biezgcych kontaktow przy realizacji umowy, z
zastrzezeniem, iz osoby te nie sg upowaznione do sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli imieniem stron:

10.1.ze strony Wykonawcy: , tel.

e-mail ;

10.2.ze strony Zamawiajgcego: , tel.

e-mail

Wykonawca zobowigzuje sie, ze odpowiednio Wykonawca, podwykonawca, dalszy
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podwykonawca zatrudni - na caty okres realizacji przedmiotu umowy - na podstawie

UMOoOWY O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(w dalszej tresci umowy jako: ,Kp”) — osoby wykonujgce nastepujace rodzaje czynnosci
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy przy wszystkich budynkach:
11.1.wykonanie fundamentow, izolacji,
11.2.wykonanie rob6t murowanych oraz kominéw,
11.3.wykonanie stropéw i schodéw wewnetrznych i zewnetrznych,
11.4.wykonanie podtogi na gruncie,
11.5.wykonanie konstrukcji drewnianej dachu,
11.6.wykonanie pokrycia dachu,
jezeli wykonywanie ww. czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
kodeksu pracy.

. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne

zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kp oséb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 11 powyzej.
Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania robét - sktada na pismie
oswiadczenie o zatrudnieniu odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce, dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kp oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej. Wraz z oswiadczeniem
Wykonawca sktada na piSmie wykaz zatrudnienia na podstawie umowy o prace
pozwalajgcy zidentyfikowad liczbe oséb zatrudnionych, daty zawarcia z nimi umoéw ze
wskazaniem rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia z przyporzadkowaniem do
wykonywania poszczegdlnych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie zawiadamia¢ Zamawiajgcego na pismie o kazdej zmianie
dotyczacej danych z tego wykazu.
W trakcie wykonywania umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, w
ramach ktérych Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
14.1.przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 11 powyzej,
14.2.73dania ztozenia dodatkowego oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, ktore to
oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, czy objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu i zakresu
obowigzkdéw zatrudnionych oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
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oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy,

14.3.z3dania przedstawienia dowoddw, w tym w postaci poswiadczonych za zgodnos$é
z oryginatem kopii dokumentéw np. umow o prace wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi zgtoszenie danej osoby z tytutu ubezpieczen spotecznych,
oswiadczenia zatrudnionego pracownika w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego oraz dokonywania oceny przedstawionych dowodéw;
przy czym dokumenty przedkfadane jako dowody, w tym w szczegdlnosci kopie
umow o prace, powinny zostac¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych,

14.4.z3dania pisemnych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia.

Nadzér inwestorski nad realizacjg robot objetych przedmiotem umowy — zgodnie

z przepisami Prawa Budowlanego — Zamawiajgcy powierza:

15.1. legitymujgcego sie uprawnieniami numer ,
15.2. legitymujgcego sie uprawnieniami numer ,
15.3. legitymujgcego sie uprawnieniami numer
§9
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze wykonac cze$é przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw na
zasadach okres$lonych w niniejszym paragrafie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyé bedzie podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy pzp,
w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 (czternastu) dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
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budowlane (wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo robét budowlanych)

w przypadku, gdy:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od
dnia doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4.2. umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisow
o obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 8
ust. 11 niniejszej Umowy,

4.3. umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce
dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru
robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

4.4. umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami
niniejszej Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4, powyzej uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez przedktadajgcego) za zgodnosé z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 (czternastu) dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 7, powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpienie do realizacji przez podwykonawce

(dalszego podwykonawce) umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane nastgpi wytacznie po akceptacji takiej umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktdrej przedmiotem sg
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dostawy lub ustugi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
Umowy brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajgce
niniejszemu obowigzkowi, przy czym wyfaczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 4.1. powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 7 (siedem) dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zapfate
kary umowne;.

Postanowienia ust. 2-10, powyzej, stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo).

. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania

i zaniechania osdéb, z ktérych pomocg zobowigzania wynikajgce z Umowy wykonuje,
jak réwniez osoéb, ktérym wykonanie tych zobowigzan powierza, w tym za dziatania
i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

§10
ODBIORY

W ramach wykonywania umowy Strony przewidujg nastepujgce odbiory:

1.1. odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

1.2. odbiory czesciowe robdt,

1.3. odbiér koncowy przedmiotu umowy.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes$nie na pismie zawiadamia o tej gotowosci
Zamawiajgcego.

Odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego, dokonujgc odpowiedniego wpisu w Dzienniku
Budowy, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od zawiadomienia go o gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Potwierdzeniem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu jest wpis do Dziennika Budowy dokonany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu. W przypadku braku
zgtoszenia lub zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.
Wykonawca dokonuje pomiardw kontrolnych i préb dla danego zakresu robét, instalacji,
urzadzen wskazanych w STWIORB lub wymaganych przez Zamawiajgcego. Z kazdej z préb
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Wykonaweca sporzgdza protokot, ktéry podlega akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy

akceptuje lub odrzuca protokét w terminie 3 (trzech) dni od jego ztozenia kierujgc do

Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci, nakazujgc powtérzenie

lub zaniechanie kolejnych préb lub pomiardw.

Po ukonczeniu danej czesci (elementéw) robdt Wykonawca dokonuje w Dzienniku

Budowy wpisu w przedmiocie osiggniecia gotowosci do odbioru czesciowego

i jednoczesnie na pismie zawiadamia Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru

czesciowego, a wraz z tym zawiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przedtozyé

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

6.1. zestawienie odebranych robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu sktadajacych sie
na zakres robdét objetych odbiorem cze$ciowym,

6.2. wyniki préb dla danego zakresu (o ile s3 wymagane zgodnie z STWiORB),

6.3. instrukcje obstugi i inne dokumenty zwigzane z eksploatacja danego zakresu odbioru
czesciowego (o ile przedmiot odbioru dotyczyt bedzie elementéw eksploatacyjnych),

6.4. dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie,
Swiadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne - dla wszystkich
wbudowanych materiatéow i urzadzen lub innych wyrobdéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego,

6.5. inne dokumenty umozliwiajgce weryfikacje prawidtowosci realizacji przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy moze odrzuci¢ zawiadomienie o osiggnieciu gotowosci do odbioru

czesciowego bez wyznaczenia terminu odbioru cze$ciowego - w przypadku ztozenia

dokumentéw zwierajgcych btedy lub gdy dokumenty te sg niekompletne; w takim

przypadku Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, ze nie wyznaczy terminu odbioru

czesciowego, kierujgc do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej

czynnosci, a Zamawiajgcy wéwczas — tj. w odpowiedzi na takie nieprawidtowe

zawiadomienie o gotowosci — nie jest obowigzany przyjgé¢ wykonanych robét czesciowo.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czesciowego w terminie 5 (pieciu) dni od dnia

otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru

czesciowego, ktdry to termin odbioru czes$ciowego przypadac bedzie nie dalej jak na

7 (si6dmy) dzien od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia

o gotowosci do odbioru czesSciowego. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét odbioru

czesciowego, a do odbioréw czesciowych postanowienia ust. 18 i 19 ponizej, stosuje sie

odpowiednio.

Zamawiajgcy nie jest obowigzany przyjmowac wykonanych robot czesciowo, jezeli

zostang stwierdzone wady w ich wykonaniu — wéwczas Zamawiajgcy uprawniony jest

odmowié odbioru cze$ciowego do czasu usuniecia wad.

Odbiory cze$ciowe robdt sg dokonywane w celu zaptaty czesci wynagrodzenia. Odbiér

czesciowy i zaptata czesci wynagrodzenia nie rozlicza stron umowy z czesci robét ze

skutkiem wygasniecia w czesci ich zobowigzan i nie pozbawia mozliwosci catosciowego

rozliczenia robo6t po oddaniu catosci obiektu, a Zamawiajgcy uprawniony jest przy
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odbiorze kornicowym przedmiotu umowy korygowac swoje stanowisko, co do juz

dokonanych rozliczen cze$ciowych. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przechodzi na Zamawiajgcego dopiero z dniem dokonania odbioru korncowego
przedmiotu umowy.
11. Przed odbiorem koricowym przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi
eksploatacyjne préby koricowe i pomiary kontrolne dla catego zakresu robdt, instalacji,
urzadzen wskazanych w STWIORB lub wymaganych przez Zamawiajgcego. Wykonawca w
terminie 3 (trzech) dni przed wyznaczong datg dla przeprowadzenia danych préb
poinformuje Zamawiajgcego oraz dokona odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Z
kazdej z préb Wykonawca sporzadza protokoét, ktory podlega akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy akceptuje lub odrzuca protokét w terminie 3 (trzech) dni od jego ztozenia
kierujgc do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci, nakazujac
powtdrzenie lub zaniechanie kolejnych préb lub pomiaréw.
12. Zakoniczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca dokonuje w Dzienniku Budowy wpisu w przedmiocie osiggniecia gotowosci
do odbioru koncowego przedmiotu umowy, jednoczesnie na pi$mie zawiadamia
Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru, a wraz z tym zawiadomieniem
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach
(1 oryginat dokumentdéw + 2 kopie) oraz w wersji elektronicznej na informatycznym
nos$niku danych zbiér dokumentéw niezbednych do odbioru zgodnie z SWZ, w tym
miedzy innymi:
12.1.Dziennik Budowy
12.2.08wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym,

12.3.08wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

12.4.dokumentacje budowy (w tym dokumentacje projektowg) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

12.5.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

12.6.protokoty badan koricowych i sprawdzen,

12.7.instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem,

12.8.zestawienia roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

12.9.zestawienie protokotdw odbiorow czesciowych,

13. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w terminie do
5 (pieciu) dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowosci
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do odbioru koncowego przedmiotu umowy, ktéry to termin odbioru koncowego

przedmiotu umowy przypadac bedzie nie dalej jak na 10 (dziesieciu) dni od dnia
otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
Zamawiajgcy powinien zakonczyé¢ czynnosci odbioru najpdzniej w 10 (dziesigtym) dniu
roboczym od daty rozpoczecia czynnosci odbioru koicowego przedmiotu umowy.
Wykonawca obowigzany jest zawiadomié o terminie odbioru koncowego przedmiotu
umowy podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow), przy ktérych pomocy wykonany
byt przedmiot umowy.
Zamawiajgcy moze odrzuci¢ zawiadomienie o osiggnieciu gotowosci do odbioru
konncowego przedmiotu umowy bez wyznaczenia terminu odbioru koricowego
przedmiotu umowy — w przypadku ztozenia dokumentéw zwierajgcych btedy lub gdy
dokumenty te sg niekompletne; w takim przypadku Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce, ze nie wyznaczy terminu odbioru koricowego przedmiotu umowy, kierujgc
do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci, a Zamawiajgcy
woéwczas — tj. w odpowiedzi na takie nieprawidtowe zawiadomienie o gotowosci — nie
jest obowigzany przyja¢ wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego przedmiotu umowy braku
wykonania umowy, w szczegdlnosci gdy przedmiot umowy:
15.1.zostat wykonany niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej co
skutkuje wystgpieniem wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje sie do
uzytkowania lub stwierdzone wady wyfgczajg normalne wykorzystanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem i celem umowy lub odbierajg mu cechy wiasciwe lub
wyraznie zastrzezone w umowie
lub
15.2.0barczony jest wadami na tyle istotnymi, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania
lub stwierdzone wady wytfaczajg normalne wykorzystanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem i celem umowy lub odbierajg mu cechy wtasciwe lub wyraznie
zastrzezone w umowie
— Zamawiajgcy moze odmowic odbioru i skorzystac z uprawnien przystugujacych mu
na wypadek zwtoki Wykonawcy w wykonaniu umowy.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego wad nieistotnych — Zamawiajacy
dokonujac odbioru wskaze w protokole odbioru zastrzezenia, co do wykonania
przedmiotu umowy i zawrze w protokole odbioru wykaz stwierdzonych wad oraz
wyznaczy terminy ich usuniecia lub ztozy o$wiadczenie o wyborze innego uprawnienia
przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy
odbiorze.
Dokonanie odbioru koncowego pomimo stwierdzenia wad - nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, gwarancji lub nienalezytego wykonania umowy.
Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzgdza sie protokét odbioru
koricowego, ktéry powinien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru,
a w szczegolnosci:
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18.1.0znaczenie miejsca sporzadzenia,

18.2.date rozpoczecia i zakoriczenia odbioru,

18.3.0znaczenie 0séb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jaki

18.4.uczestniczg,

18.5.wymienienie dokumentéw do odbioru przekazanych Zamawiajgcemu przez
Wykonawce,

18.6.ustalenia, co do zgodnosci wykonanych robdt z Umowa, przekazang dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

18.7.wymienienie ujawnionych wad,

18.8.decyzje Zamawiajgcego, co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy
oraz wyborze przez Zamawiajgcego uprawnienia przystugujgcego mu w zwigzku
z podjeta decyzja,

18.9.08wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych w odbiorze,

18.10. podpisy 0s6b uczestniczacych w odbiorze.

Protokot odbioru koricowego podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza sie

Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru.

W przypadku okreslonym w ust. 14 i 15 powyzej — dla ustalenia nowego termin

osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, wyznaczenia terminu

odbioru koricowego oraz przeprowadzenia odbioru powyzsze postanowienia zawarte

w ust. 11 do 19 powyzej — stosuje sie odpowiednio.

Jezeli w wyniku zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, odbiér

konncowy zostanie dokonany — Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajgcego z umowy od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do

odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§11
WYNAGRODZENIE | JEGO WALORYZACIA

Za Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Strony ustalajg maksymalne wynagrodzenie
umowne w wysokosci zt brutto (stownie:

00/100 zt brutto), netto zt
(stownie: 00/100 zt netto), przy
zastosowaniu obowigzujgcych stawek podatku VAT.

Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez
wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu przedmiotu umowy np. zwigzane z urzgdzeniem
terenu budowy i jego likwidacjg po zakoriczeniu robét, doprowadzeniem niezbednych
mediow oraz koszty ich dostawy, zapewnieniem warunkéw bhp i ppoz.,
odszkodowaniami za szkody powstate w trakcie wykonywania robdt, wywozem

i utylizacjg materiatéw z rozbidrki nienadajgcych sie do powtdrnego uzycia, koszty
przegladdéw gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyzej koszty ogélne budowy,
ktdre mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem zaméwienia zgodnie z warunkami
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umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. W zwigzku z tym Wykonawca

oswiadcza, ze zapoznat sie zdokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy i zweryfikowat jej
kompletno$é, doktadnosé i wystarczalnos¢ dla wykonania prac stanowigcych przedmiot
umowy oraz potwierdza takg kompletnosé, doktadnosé i wystarczalnosé. Wykonawca
akceptuje informacje, ze nie bedg mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie
wyraznie wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu
wszelkich pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentaciji,
w tym jakichkolwiek roszczen o wyptate jakichkolwiek zwiekszonych kosztow lub
ptatnosci w stosunku do wynagrodzenia umownego.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci
na rzecz osob trzecich, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie odmowi w
sposob nieuzasadniony wyrazenia zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego na rzecz banku finansujgcego Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci
art. 439 pzp podlegac bedzie waloryzacji prowadzgcej do dokonywania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, podlega¢ bedzie
zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej ogétem w oparciu o Informacje sygnalng GUS, publikowang przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej: ,wskaznik GUS”).

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia), z zastrzezeniem, ze
waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie nalezne za zakres przedmiotu umowy
wykonany po uptywie 6 m-cy oraz po dniu, w ktérym przekroczony zostat wskaznik, o
ktdrym mowa w ust. 7 ponizej (wzrost wynagrodzenia) bgdz wskaznik GUS osiggnat
wartos¢ ponizej minus (obnizenie wynagrodzenia) 10 %.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji w okresach 3-miesiecznych
poczgwszy od terminu wskazanego w ust. 5, powyzej, do przeliczenia ktdrej bedzie miat
zastosowanie ostatni opublikowany wskaznik GUS na dzien ztozenia wniosku, o ktérym
mowa w ust. 8 lub 9, ponizej.

Zmiane wynagrodzenia dokonuje sie w przypadku, gdy skumulowana, procentowa
zmiana (wzrost albo obnizenie) wskaznika GUS, poczawszy od pierwszego, petnego
miesigca kalendarzowego od daty zawarcia umowy lub dnia, w ktérym dokonano
wczesniejszej waloryzacji wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, wiecej niz 10 %.
W sytuacji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 7, przekroczy zaktadany prog,
Wykonawca jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek, co najmniej na

7 dni przed wystawieniem faktury, o zmiane wynagrodzenia zawierajgcy co najmniej
wysokos¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bez waloryzacji, wysoko$é
zastosowanego wskaznika, wartos¢ wynagrodzenia po waloryzaciji.

W sytuacji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 7, osiggnie wartos¢ ponizej - 10 %
(obnizenie wskaznika GUS) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obnizenia
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przystugujgcego wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres, o czym powiadomi

Wykonawce przedkfadajac stosowny wniosek, zawierajacy elementy, o ktérych mowa

w ust. 8.

Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia netto okreslonego w ust. 1 jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia wynikajacych

z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ (+/-) 15% wartosci wynagrodzenia z
chwili zawarcia umowy. Postanowiert umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od
chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, przy czym za wartos¢ limitu
nalezy rozumie¢ zarowno wzrost jak i obnizenie wynagrodzenia wynikajgcego z
waloryzacji.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w wyniku waloryzacji,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi a okres obowigzywania umowy podwykonawcy
przekracza 6 m-cy.

Zasady okreslone w ustepach niniejszego paragrafu, obejmuja takze Podwykonawcéw

w stosunku do dalszych Podwykonawcow.

Zmiana wysokosSci wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie nastepuje

w przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkdéw i wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

§12
ROZLICZENIA | ZAPLATA

Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami
czesciowymi i fakturg koncowsa.

Wykonawca kazdorazowo wystawi osobng fakture czesciowg obejmujgcy wynagrodzenie
przystugujace z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy, objetego odbiorem
czesciowym.

Suma wynagrodzenia objetego fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90% kwoty
umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1.

Pozostata do zaptaty kwota wynagrodzenia w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia
brutto (o ktérym mowa w § 11 ust. 1.) zostanie zaptacona po zakoriczeniu realizacji
przedmiotu umowy na podstawie faktury kofncowe;j.

Faktury czesciowe oraz faktura koricowa regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo sporzadzonej pod wzgledem
merytorycznym i formalnym faktury czesciowej lub faktury koricowe;j.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze. Faktury VAT bedga dostarczane wedtug wyboru
Wykonawcy:

6.1. W formie papierowej do siedziby Zamawiajgcego.
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Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t budowlanych/dostaw/ustug

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw zaptaty okreslonych w umowie

z podwykonawca.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego kazdej z czesci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane jest przedstawienie

dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym

podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robét

budowlanych — o ktérych mowa w ust. 11 w zw. z ust. 12 i 13 ponizej.

W przypadku nieprzedstawienia dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9 powyze;j,

Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane

roboty budowlane —w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych

dowodow zaptaty.

Wymaganymi dla dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - dowodami

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym

podwykonawcom sg:

11.1.08wiadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziatu
podwykonawcow w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdt budowlanych
albo w przedmiocie spetnienia na rzecz podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw swiadczen z tytutu wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych przez Zamawiajgcego robot budowlanych/dostaw/ustug oraz
zestawienie faktur VAT wystawionych przez podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw obejmujgce wynagrodzenie nalezne podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego
robét budowlanych oraz oswiadczenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce/podwykonawce/dalszego
podwykonawce swiadczen z tytutu wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych przez Zamawiajgcego robot budowlanych albo

11.2.08wiadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziatu
podwykonawcow w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdét budowlanych
albo w przedmiocie spetnienia na rzecz podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow Swiadczen z tytutu wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych przez Zamawiajgcego robét budowlanych oraz zestawienie
wystawionych przez podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw obejmujgce
wynagrodzenie nalezne podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robét budowlanych; oraz
potwierdzenia dokonania ptatnosci (potwierdzenia przelewu z rachunku
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ptatniczego) z tytutu wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/

dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robot budowlanych/dostaw/ustug;
11.3.dodatkowo dla dokonania ptatnosci koricowej wynagrodzenia Wykonawcy —
os$wiadczenia koncowe wykonawcy oraz oswiadczenia koricowe podwykonawcéw/
dalszych podwykonawcéw w przedmiocie spetnienia na rzecz
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow swiadczen z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych przez Zamawiajgcego robot budowlanych.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, a ktére Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg czesciowa/korncowg obejmujgca
wynagrodzenie Wykonawcy za odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane
(stanowigce przedmiot aktualnego/biezgcego rozliczenia), sporzadzone zostang na dzien
przypadajacy pomiedzy dniem odbioru robdt budowlanych przez Zamawiajgcego
a dniem wystawienia faktury przejsciowej/koricowej obejmujacej wynagrodzenie
Wykonawcy za te roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.
W przypadku, gdy — na dzien sporzgdzenia oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 11
powyzej, ktore Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wraz z fakturg
czesSciowa/koricowg — wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji robot
budowlanych objetych fakturg czesciowa/koricowg Wykonawcy nie bedg wymagalne, a
ich wymagalnos¢ przypadac bedzie do dnia nadejécia terminu zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - Wykonawca zobowigzany jest,
najpdzniej na dzien nadejscia terminu zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, uzupetnié¢ dowody zapfaty, o ktérych mowa w ust. 9 powyze;.
Naleznosci objete wystawionymi przez Wykonawce fakturami VAT bedg ptatne przez
Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:
Wykonawca oswiadcza, wskazany w zdaniu

poprzedzajgcym rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu
przepisdw prawa bankowego, widniejgcym w Wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tzw. ,Biata Lista
Podatnikdw VAT”). Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku
Zamawiajycego.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty naleznosci objetych fakturami VAT w terminie do 30
(trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT, z
zastrzezeniem ust. 9i 10 powyze;.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
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sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce umowy, ktdrej przedmiot stanowig roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, powyzej.

Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni od

dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, powyzej, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

20.1.nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

20.2.ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosé sie nalezy, albo

20.3.dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, powyzej, Zamawiajgcy potraci kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajgcy jako dtuznik solidarny

(art. 6471 § 5 K.c.) dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez

podwykonawce — Zamawiajgcy moze zgdac zwrotu od Wykonawcy jako wspétdtuznika

catosci tak spetnionego swiadczenia.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcow, jego

cztonkowie upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkdéw

konsorcjum do wystawienia faktury VAT i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego

wszystkim cztonkom konsorcjum wykonawcéw z tytutu wykonania Umowy na wskazany

rachunek bankowy.
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§13

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY

1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy tylko w
takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem
dziatania Sity Wyzszej, o ktérej mowa nizej.

2. Sita wyzsza jest to zdarzenie bgdz potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktdre zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie
czesci lub catosci zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, ktérych Zamawiajacy
lub Wykonawca nie mdégt przewidzie¢ i ktédrym nie mégt zapobiec, ani ich przezwyciezyc
i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig ogdlnie przewidziang dla
cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych.

§14
REKOJMIA | GWARANCIA

1. Jezeli przedmiot umowy ma wade fizyczng lub prawng Wykonawca jest odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach okreslonych przepisami K.c. z przyjetymi umowa
modyfikacjami w zakresie rozszerzenia tej odpowiedzialnosci - rekojmia.

2. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna lub prawna zostanie
stwierdzona przed uptywem lat od dnia odbioru przedmiotu umowy,
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady stwierdzone w okresie trwania rekojmi, w tym
powstate po wydaniu przedmiotu umowy, chyba ze wykaze, ze wada nie istniata w chwili
przejscia niebezpieczenstwa na Zamawiajgcego lub nie wynikta z przyczyny tkwigcej
w przedmiocie umowy w tej samej chwili.

4. Jezeli przedmiot umowy ma wade, Zamawiajgcy moze wedle swego wyboru, ktdry wigze
Wykonawce:

4.1. zada¢ wymiany na wolny od wad albo usuniecia wady w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, albo

4.2. ztozyé oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo

4.3. ztozyé oswiadczenie o odstgpieniu od umowy.

5. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wykonuje uprawnienie w zakresie obnizenia
wynagrodzenia albo odstgpienia od umowy — te uprawnienia Zamawiajgcego nie mogg
zostad ograniczone poprzez dokonanie przez Wykonawce wymiany na wolny od wad albo
usuniecie wady.

6. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zgdat wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad albo

usuniecia wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - jezeli Wykonawca nie

uczynit zados¢ temu obowigzkowi (w tym w przypadku, gdy naprawa okazata sie
nieskuteczna) Zamawiajacy uprawniony jest wedtug swego wyboru, ktéry wigze

Wykonawce:
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6.1. dokonac tych czynnosci (wymiana albo usuniecie wad) na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu albo
6.2. ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo
6.3. ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy.
Wykonawca nie moze odméwié zadoséuczynienia zgdaniu Zamawiajgcego wymiany
przedmiotu umowy na wolny od wad lub usuniecia wady lub demontazu i ponownego
zamontowania — ze wzgledu na koszty zados¢uczynienia tym obowigzkom, a koszty te
Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ w petnej wysokosci.
Jezeli Zamawiajgcy zazadat wymiany lub usuniecia wady albo ztozyt oswiadczenie
o obnizeniu wynagrodzenia, okreslajgc kwote, o ktérg wynagrodzenie ma by¢ obnizone,
albo ztozyt oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, a Wykonawca nie ustosunkowat sie
do tego zadania lub oswiadczenia w terminie 14 (czternastu) dni uwaza sie, ze
podniesione zgdanie lub ztozone oswiadczenie uznat za uzasadnione.
Zapisy niniejszej umowy nie ograniczajg i nie wytgczajg uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.
Wykonaweca udziela gwarancji co do jakosci przedmiotu umowy, w ramach ktdrej ponosi
odpowiedzialnos$¢ za wady, o ile wady te ujawnig sie w ciggu terminu gwarancji oraz
zobowigzuje sie Swiadczyé ustuge przegladdw gwarancyjnych na zasadach okreslonych
w ust. 16 ponizej.
Termin gwarancji udzielanej przez Wykonawce wynosi lat od dnia odbioru
Przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokotem odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

. Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji obejmuje wszelkie wady stwierdzone w ciggu

terminu gwarancji, w tym powstate po wydaniu przedmiotu umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze wada nie powstata z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy
w chwili jego odbioru przez Zamawiajgcego.
W razie stwierdzenia wady Zamawiajgcy wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji,
wedle wtasnego wyboru, ktéry wigze Wykonawce, moze:
13.1.z3dac¢ zwrotu zaptaconej ceny (obnizenia wynagrodzenia), albo
13.2.z3dac usuniecia wady poprzez nieodptatng wymiane badz nieodptatng naprawe
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, a jezeli Wykonawca nie uczyni
zados¢ temu obowigzkowi (w tym w przypadku, gdy naprawa okazata sie
nieskuteczna) Zamawiajacy uprawniony jest wedtug swego wyboru, ktéry wigze
Wykonawce:
13.2.1.dokonac tych czynnosci (usuniecia wady poprzez wymiane badz naprawe) na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu, albo
13.2.2.73dac¢ zwrotu zaptaconej ceny (obnizenia wynagrodzenia).
Jezeli z okolicznosci wynika, ze wada nie moze by¢ usunieta w miejscu, w ktérym
przedmiot reklamacji znajdowat sie w chwili ujawnienia wady, wéwczas Wykonawca
obowigzany jest odebrac go na swdj koszt, a po usunieciu wady dostarczy¢ go na swoj
koszt do miejsca, w ktérym znajdowat sie w chwili ujawnienia wady - a obowigzki te
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Wykonawca jest obowigzany wykona¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

zgodnie z ust. 13 pkt 13.2. powyzej. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu reklamacji w czasie od wydania go Wykonawcy do jego
odebrania przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z gwarancji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego przedmiotu umowy - przedmiot umowy wolny od
wad albo dokonat istotnych napraw przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub odbioru
przedmiotu umowy naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢ przedmiotu
umowy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
przedmiotu umowy objetej gwarancjg Zamawiajgc nie mégt z przedmiotu umowy
korzystaé.
Wykonawca zobowigzuje sie przez caty okres trwania gwarancji wykonywac na rzecz
Zamawiajgcego bezptatne okresowe przeglady gwarancyjne w terminach wyznaczanych
przez Zamawiajgcego, ale nie czesciej niz co i nie rzadziej niz
miesiecy, przy czym zawiadomienie o wyznaczonym terminie przeglagdu Zamawiajgcy
wystosuje (nadanie zawiadomienia) z wyprzedzeniem 30 (trzydziestu) dni. Z kazdego
z przeprowadzonych przeglagddw zostanie sporzadzony protokét, zwierajgcy wnioski,
w tym wskazanie wykrytych wad. Niezaleznie od powyzszego - Wykonawca zobowigzuje
sie wykonac na rzecz Zamawiajgcego na 60 (szesédziesiagt) dni przed uptywem terminu
gwarancji, ustuge przegladu gwarancyjnego dla wykrycia wad przedmiotu umowy, celem
zapewnienia Zamawiajgcemu dochodzenia roszczen w zwigzku z ujawnionymi wadami. O
wykrytych wadach Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pisSmie,
niezwtocznie po wykonaniu przegladu gwarancyjnego, ale nie dalej jak na 20
(dwadziescia) dni przed uptywem terminu gwarancji.
Gwarancja nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, a Wykonanie uprawnien z gwarancji
nie wptywa na odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi. Jednakze w razie
wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o
wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.
Na wypadek odstgpienia od Umowy w czesci, w zakresie catej reszty niespetnionego
Swiadczenia (ex nunc) - termin odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi wynosi
lat, a termin odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji udzielanej przez Wykonawce
wynosi __ lat od dnia odbioru przez Zamawiajgcego spetnionego swiadczenia
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w ramach realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca odpowiada w rezimie rekojmi

i gwarancji w zakresie wykonanych robdét na zasadach okreslonych mniejszg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia przed odbiorem koricowym Przedmiotu

umowy dokumentdw gwarancyjnych producentdéw nastepujacych urzadzen:

20.1.Pompa ciepta,

20.2.Kociot gazowy,

20.3.Centrale systemow bezpieczenstwa.

§15
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

za zwtoke w zachowaniu terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2
ust. 3 —w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 11
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym lub odbiorze
koncowym przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji lub w okresie rekojmi

w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonegow § 11 ust. 1 - za
kazdy rozpoczety dzier zwtoki w usunieciu wad — za kazdy przypadek zwtoki

W usuwaniu stwierdzonych wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonegow § 11 ust. 1,

w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 5 000,00 (pie¢ tysiecy) ztotych — za kazdy przypadek,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 100,00 (sto) ztotych za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki - za kazdy przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5 000,00 (piec tysiecy) ztotych — za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,

w przypadku nieterminowego przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00
(piecset) ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki — za kazdy przypadek
nieterminowego przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w przypadku zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty zgodnie z § 9 ust. 10, w wysokosci 500,00 (pieéset) ztotych za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki — za kazdy przypadek,

za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce) oséb realizujgcych prace
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wskazane w § 8 ust. 11 — w wysokosci 5000,00 (piec tysiecy) ztotych za kazdg osobe

w kazdym miesigcu, w ktérym nie dopetniono przedmiotowego wymogu; kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby, jednak natozona moze by¢
wyfacznie jednokrotnie w kazdym miesigcu kalendarzowym w stosunku do tej samej
osoby,

1.10.w przypadku nieterminowego zawarcia ktérejkolwiek z uméw ubezpieczenia
wymaganych zgodnie z § 18 umowy lub nieterminowego przedtuzenia takich umoéow
lub w przypadku nieterminowego doreczenia Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie i wazno$¢ umoéw ubezpieczania wymaganych zgodnie
z § 19 lub ich przedtuzenie - w wysokosci 700,00 (siedemset) ztotych za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki — za kazdy przypadek,

1.11.za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na spotkaniu organizowanym przez
Zamawiajgcego personelu Wykonawcy, wskazanego przez Zamawiajgcego —

w wysokosci 1 000,00 (jeden tysigc) ztotych za nieobecnos$é jednej osoby z
personelu Wykonawcy,

1.12.w przypadku nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi w wysokosci 100,00 (sto) ztotych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki - za kazdy przypadek,

1.13.w przypadku zwtoki w przedtozeniu do Zamawiajgcego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, 3 i 4 albo w braku uzyskania przez
Wykonawce zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie
wynikajgcym z § 5 ust. 2 - w wysokosci 300,00 (trzysta) ztotych za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

1.14.niezapewnienie tacznego udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu umowy na poziomie okre$lonym w § 3 ust. 6 umowy — w wysokosci
100 zt za kazdy dzien niezapewnienia udziatu pojazdéw na okreslonym poziomie,

1.15.za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy bez
wymaganym niniejszg umowag zgtoszenia podwykonawstwa, Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce kare umowng w wysokosci 1 000,00 (jeden tysigc) ztotych za kazde
takie zdarzenie,

1.16.w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci
1 00,00 (sto) ztotych, za kazdy dzien wykonywania ww. czynnosci przez osobe
niezaakceptowang,

1.17.w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego z § 11 ust. 11
niniejszej umowy — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto po zmianie
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wynikajgcej z wprowadzonej waloryzacji, o ktérej mowa w § 11 ust. 4 i nast.

niniejszej umowy,
Strony zgodnie ustalajg, ze zaptata kar umownych oraz odszkodowania nastgpi na
podstawie noty obcigzeniowej w terminie 3 (trzech) dni od dnia jej doreczenia
Wykonawcy.
Zastrzezone kary umowne nie wytgczajg prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.
Kara umowna zastrzezona na wypadek odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
nalezy sie Zamawiajgcemu w catosci takze w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego wykonania prawa odstgpienia od Umowy do catej reszty niespetnionego
przez Wykonawce swiadczenia.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy.
Zamawiajgcy jest upowazniony do potracenia z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy, naleznosci z tytutu zastosowanej kary umownej bez obowigzku sktadania
w tym zakresie dodatkowych o$wiadczen na co wykonawca wyraza zgode.
Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartos$ci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 11 ust. 1 —z zastrzezeniem, ze do sumy kar umownych nie wlicza
sie kary umownej za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 1.3.

8§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy — na podstawie art. 465 ust. 7 ustawy pzp —

w przypadku koniecznosci, wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 16

umowy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % (piec

procent) wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest od umowy odstgpi¢ w przypadku, gdy:

2.1. Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu
zamowienia osoby o gorszych kwalifikacjach i doswiadczeniu niz wymagane w SWZ
lub inne niz wskazane w Formularzu ,, Wykaz 0séb” i zatgcznikach do Formularza
ztozonych wraz z ofertg Wykonawcy, ktére nie otrzymaty akceptacji Zamawiajgcego i
nie usunat tego uchybienia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wezwania przez
Zamawiajgcego,

2.2. Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
podejmuje sie ich rozpoczecia, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie, a bezczynnos¢ Wykonawcy trwa dtuzej niz 2 (dwa) tygodnie,

2.3. Wykonawca przerwat z powodu okolicznosci lezgcych po jego stronie realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 (jeden) miesigc,
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2.4. Wykonawca nie przedtozyt w wymaganej wysokosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na okres obowigzywania umowy lub w przypadku
nieprzedtozenia w wymaganej wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na wydtuzony okres jej obowigzywania lub wygasniecia z jakiegokolwiek
powodu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie jej obowigzywania
lub w okresie rekojmi,

2.5. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy/-éw pomimo
pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajgcego wobec powierzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji czesci przedmiotu umowy,

2.6. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy/-éw,
pomimo niezgtoszenia powyzszego faktu Zamawiajgcemu,

2.7. Wykonawca nie dotrzymat zobowigzan, o ktérych mowa w § 19 Ubezpieczenia,

2.8. Wykonawca nie dopetnit wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace (przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce) oséb realizujgcych prace
wskazane w § 8 ust. 11.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1i 2 powyzej —

Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie do 60 dni od powziecia wiadomosci

o okolicznosci uprawniajgcej do odstgpienia od umowy wskazanej w ust. 1 i 2 powyzej.

Niezalezenie od postanowien ustepéw poprzedzajgcych — Strony uprawnione sg od

umowy odstgpi¢ na zasadach okreslonych przepisami K.c.

Strony dopuszczajg mozliwos$¢ odstgpienia od umowy w czesci, w zakresie catej reszty

niespetnionego Swiadczenia (ex nunc).

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawierac¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

7.1. W przypadku odstgpienia od umowy w terminie 3 (trzech) dni od dnia odstgpienia
od umowy, zostang rozpoczete czynnosci inwentaryzacji robot/prac w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacje przeprowadza komisja powotana przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji strony
przedtozg zestawienie swoich roszczen. Protokét bedzie zawierat wyliczenie ilosci
i wartosci wykonanych robét. Inwentaryzacja iloSciowa bedzie przebiegac przy
uzyciu kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie robét w naturze. Ceny
jednostkowe robdt bedg przyjete w nastepujgcy sposob: dla robdt podstawowych
podlegajgcych inwentaryzacji wykonanych przez Wykonawce — z katalogu
SEKOCENBUD (Srednie ceny z rejonu prowadzenia robdt) z daty ztozenia oferty; dla
robét dodatkowych nie wykonanych przez Wykonawce - z katalogu SEKOCENBUD
(Srednie ceny z rejonu prowadzenia robét) z daty podpisania protokotu koniecznosci.
W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystgpi wadliwos$¢ komisja
inwentaryzacyjna dokona obnizenia wartosci wynagrodzenia z tytutu wadliwosci.
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Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

W ramach zabezpieczenia zostang miedzy innymi: trwale wygrodzone miejsca robét,
zastoniete i zabezpieczone otwory, zabezpieczone i oznaczone wystajgce element.
Zabezpieczenie ma ochronic obiekt przed niszczeniem w przypadku deszczu i przed
dostepem osdéb postronnych.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 5 dni
liczagc od dnia rozpoczecia inwentaryzacji, usunie z Placu Budowy urzgdzenia,
materiaty oraz sprzet przez niego dostarczone, nie stanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego.

Wykonawca i Podwykonawcy majg obowigzek uczestniczy¢ w czynnosciach
inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcéw

w pracach Komisji inwentaryzacyjnej robét nie wstrzymuje jej dziatan,

a przeprowadzone czynnosci inwentaryzacji robdt i sporzgdzone przez Komisje
dokumenty w czasie prowadzonych czynnosci (mimo braku podpisu przedstawicieli
Wykonawcy i Podwykonawcéw) sg wigzace dla Wykonawcy i dla Podwykonawcow.

§17
ZMIANY UMOWY

1. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa

w § 2 umowy poprzez ich wydtuzenie zgodnie z warunkami okre$lonymi w pkt 1.1. —

1.12. ponizej:

1.1.

1.2.

W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkdw
atmosferycznych, pod warunkiem, ze konieczno$¢ wykonywania robét w okresie
wystgpienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkdw atmosferycznych nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ —
dopuszcza sie wydtuzenie terminu o liczbe dni, w ktérych z powodu zaistnienia
nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak byto mozliwosci
wykonywania umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na wykonanie przedmiotu umowy
w terminie, o ktérym mowa w § 2 (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy, zmiany kolejnosci
wykonywania robdét w sposéb, ktéry pozwolityby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy).

W przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych przez
dotychczasowego Wykonawce, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy pzp
— dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,

w ktorych z powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci,
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1.5.

1.6.
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z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany

kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy).

W przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa

w ust. 2 ponizej — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
o liczbe dni, w ktérych z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposdb, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci,

z uwagi na technologie wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy).

W przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 3 ponizej -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,

w ktérych z powodu zmiany zakresu przedmiotu umowy brak byto mozliwosci
wykonywania umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robdét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot
w sposoéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy).

W przypadku, gdy wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w
dokumentac;ji projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci
wykonywania umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot
w sposoéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy).

W przypadku, gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji
publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okoliczno$ci brak byto
mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robot w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy).

W przypadku, gdy nastgpi odmowa wydania przez wiasciwe organy administracji
publicznej oraz inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkdéw itp.

Z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci
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brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposdb, ktory pozwolitby na

terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci,

z uwagi na technologie wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy).

W przypadku, gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
warunkéw itp., do wydania ktérych wtasciwe organy administracji publicznej lub
inne podmioty sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje,
zezwolenia, uzgodnienia, warunki itp. powinny zostaé¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy - dopuszcza sie
wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu
tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposéb,

ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak
byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne
przepisy — zmiany kolejnosci wykonywania robét w sposdb, ktéry pozwolity na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy).

W przypadku gdy uzytkownicy nieruchomosci, na ktérych prowadzone sg
roboty/prace uniemozliwig lub utrudnia ich prowadzenie - dopuszcza sie wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwos$ci wykonywania umowy w sposdb, ktéry pozwolitby
na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci,
z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania roboét w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy).

1.10.W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem zmiany przepiséw

prawa majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy lub Swiadczenia stron
umowy, w szczegdlnosci koniecznos$ci dokonania zmian dokumentacji stanowigcej
opis przedmiotu zamodwienia - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto
mozliwosci wykonywania umowy w sposdb, ktory pozwolitby na terminowe
wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy).

1.11.W przypadku, gdy dojdzie do opdznien z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci
wykonywania umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie
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wykonywania robdét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy).

1.12.W przypadku, gdy wystgpig warunki Sity Wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie

umowy w ustalonym terminie - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu wystgpienia warunkdéw Sity
Wyzszej brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z
uwagi na technologie wykonywania robdét, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy).

1.13.W przypadku obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéow

produkcji (w szczegdlnosci surowcdéw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, ktéra miata miejsce po ztozeniu
oferty - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe
dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania
umowy w sposob, ktdry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy
(w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktory
pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy).

2. Dopuszcza sie zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez

zastosowanie odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub

materiatowych, w przypadku zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci okreslonych w pkt

2.1

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

— 2.7 ponizej:

W przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktére
powodujg koniecznos$¢ zmian w dokumentac;ji projektowej lub STWIORB,

z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym do usuniecia wad dokumentacji projektowe;j.

W przypadku zmian przepiséw prawnych wchodzgcych w zycie po dacie zawarcia
umowy, ktére powodujg koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych.

W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych
przepiséw prawa lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczeristwa
epidemiologicznego, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do obowigzujgcych przepiséw
prawnych.

W przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych

w dokumentacji projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw,
zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen, ktdra miata miejsce po ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
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zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci.

2.5. W przypadku obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwos$é wykonania przedmiotu Umowy, ktéra miata miejsce po ztozeniu
oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy z powodu tych okolicznosci.

2.6. W przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw
budowlanych, ktére mogg skutkowac, w swietle przyjetych w umowie i
dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub
materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
z powodu tych okolicznosci.

2.7. W przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z
zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla unikniecia tych kolizji.

2.8. W przypadku, gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan
w sposobie wykonywania przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku
odmiennych od przyjetych w umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci
materiatdw lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robét, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Dopuszcza sie zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie lub zwiekszenie, w przypadku zaistnienia ktdrejkolwiek z okolicznosci
okreslonych w pkt 3.1. — 3.6 ponizej:

3.1. W przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktére
powodujg koniecznos$¢ zmian w dokumentac;ji projektowej lub STWiIORB,

z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy
w zakresie niezbednym dla usuniecia wad dokumentacji projektowe;.

3.2. W przypadku zmian przepisdw prawnych wchodzgcych w zycie po dacie zawarcia

umowy, ktdre powodujg koniecznos¢ zmian w dokumentac;ji projektowej lub
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STWIORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu przedmiotu

Umowy w zakresie niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych.
W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych
przepiséw prawa lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczeristwa
epidemiologicznego, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do obowigzujgcych przepiséow
prawnych.

W przypadku niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw,
zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen, ktéra miata miejsce po ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci.

W przypadku obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw
produkgcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatdw lub urzgdzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwosé wykonania przedmiotu Umowy, ktéra miata miejsce po ztozeniu
oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w
zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy z powodu tych okolicznosci.

W przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw
budowlanych, ktére mogg skutkowac, w swietle przyjetych w umowie i
dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych

lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w
zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy z powodu tych okolicznosci.

W przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z
zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w zakresie
niezbednym dla unikniecia tych kolizji.

Dopuszcza sie zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku

zmiany:

4.1.
4.2.

4.3.

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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4.4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,

o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce — dopuszcza sie podwyzszenie albo obnizenie wynagrodzenia o
kwote, o jakg zmiany te powodujg wzrost albo obnizenie kosztéw wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Na Wykonawcy spoczywa ciezar
udowodnienia, ze zmiany - o ktérych mowa w pkt 1-4, powyzej — miaty wptyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 4.1 powyzej, wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towardéw i ustug) nie zmieni sie,
a okreslona zmiang umowy, warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
z uwzglednieniem stawki podatku od towardéw i ustug, wynikajgcej ze zmienionych
przepiséw.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 4 pkt 4.2. - pkt 4.4. powyzej, wynagrodzenie
Wykonawcy moze zosta¢ podwyzszone wytgcznie o wartosé, o jakg wzrosng catkowite
koszty wykonania niniejszej umowy ponoszone przez Wykonawce, a wynikajgce
wyfacznie ze zmiany przepisdw. Zmiana minimalnego wynagrodzenia w styczniu 2025 r.
nie moze mieé¢ wptywu na koszty wykonania przedmiotu umowy.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4.1. — pkt 4.4., Zamawiajacy przed
ewentualnym dokonaniem zmiany umowy zazgda od Wykonawcy pisemnego
oswiadczenia, ztozonego pod rygorem odpowiedzialnosci karnej co do prawidtowosci
i rzetelnos$ci danych objetych przedmiotowym oswiadczeniem, przedstawiajacego
wyliczenia obrazujgce wysokos¢ wzrostu lub zmniejszenia kosztéw wynikajgcych
z wprowadzenia zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4.1. — pkt 4.4. powyze;.
Zmiany przewidziane niniejszym paragrafem sg dopuszczalne pod warunkiem osiggniecia
przez strony umowy w drodze negocjacji, porozumienia co do zakresu i momentu wejscia
w zycie ewentualnych zmian jej postanowien, przy zachowaniu w szczegdlnosci zasad
wydatkowania srodkéw publicznych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych.
W razie realizacji umowy wspdlnie przez kilku wykonawcdw lub realizowanych przy
pomocy podwykonawcdéw postanowienia umowne stosuje sie odpowiednio.
Wszystkie zmiany umowy moga by¢ dokonane jedynie za zgodg obu stron wyrazong na
pismie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 454 i art. 455
ustawy pzp.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 10 podlega uniewaznieniu.
Poza innymi przypadkami okreslonymi postanowieniami umowy, Zamawiajacy
przewiduje réwniez mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadkach
okreslonych w art. 455 ustawy pzp.
W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze
zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa nie
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stanowig inaczej, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie

propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg

zmiany.

Whniosek o zmiane umowy, o ktérym mowa powyzej, powinien zawieraé co najmniej:

14.1.zakres proponowanej zmiany,

14.2.0pis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

14.3.podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca z przepiséw
ustawy lub postanowier umowy,

14.4.informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

Poza innymi przypadkami okreslonymi niniejszag umowa, nie stanowig zmiany

wymagajgcej zawarcia aneksu do umowy: zmiana danych zwigzanych z obstuga

administracyjno-organizacyjng umowy, w szczegdlnosci: numeru rachunku bankowego,

danych teleadresowych, danych rejestrowych.

§18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 tj. na
kwote ( ) ztotych zgodnie

z zapisami zawartymi w SWZ.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, gwarancji lub rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu zostanie wptacone na rachunek
bankowy Zamawiajacych.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w tym w szczegdlnosci zobowigzuje sie do przedtuzania zabezpieczenia lub
wnoszenia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w przypadku zmiany terminu
wykonania Przedmiotu Umowy lub przekroczenia terminu jego wykonania.
Zamawiajacy zwalnia zabezpieczenie w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie
30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane - podpisania protokotu odbioru koricowego, na
podstawie ktdrego Zamawiajgcy dokona odbioru Przedmiotu Umowy, a 30 % kwoty
zabezpieczenia tj. na kwote ( )

ztotych pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarangji.
Zabezpieczenie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji, Zamawiajgcy zwalnia w terminie 15 (pietnastu) dni po uptywie okresu rekojmi
za wady i gwarancji.
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§19
UBEZPIECZENIA

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC zwigzane z przedmiotem umowy
na caty czas trwania umowy na kwote nie mniejszg niz zt (stownie:
).

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uaktualniania polisy ubezpieczeniowej,

z zachowaniem zasady ciggtosci, przez czas realizacji umowy, zaréwno w przypadku jej
wygasniecia w okresie, o ktérym mowa w § 2, jak rdwniez w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek dokonaé
przedtuzenia albo, jesli nie jest to mozliwe, do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na
okres nie krétszy niz wynikajgcy odpowiednio z § 2 lub aneksu do umowy i przedfozenia
Zamawiajgcemu stosownego dokumentu z zachowaniem ciggtosci okresu ubezpieczenia.
Przedtozenie dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie okresu ubezpieczenia winno
nastgpic nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci wczesniejszego
ubezpieczenia.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust. 2.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bedzie mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

§20
MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTAZU
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych
wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody
na terenie budowy i wokét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacd i postepowaé z odpadami z Placu Budowy

z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

z uwzglednieniem postanowief umowy oraz zatgcznikéw do niej.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych,
ktore mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Na wszystkie materiaty z rozbiorki, ktdre zostaty przekazane Zamawiajgcemu lub innemu
podmiotowi nalezy sporzadzi¢ protokot przekazania, w ktérym bedzie zawarty
asortyment oraz ilo$¢ przekazywanego materiatu.
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§21

RODO

1. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obowigzku informacyjnego w imieniu

Zamawiajgcego w stosunku do wszystkich swoich pracownikéw, ktérych dane osobowe

mogg by¢ przetwarzane przez Zamawiajacego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

bedzie przetwarzat dane w kilku réznych celach tj. dla prawidtowej realizacji umowy,
dla celéw rachunkowych i podatkowych, a takze mogg by¢ przetwarzane dla
dochodzenia ewentualnych roszczen wynikajgcych z przepiséw prawa oraz w celu
rozliczenia sie przez Administratora z prawidfowosci wykonania obowigzkéw
wynikajgcych z przepiséw prawa.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Kultury Ludowej w
Kolbuszowej z siedzibg w Kolbuszowej, przy ul. Tadeusza Kosciuszki 6, 36-100
Kolbuszowa, NIP:8141280431, REGON: 000286189 (dalej ,,Administrator”);
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Osobowych (,,I0OD”), z ktérym
mozna sie skontaktowa¢ pod adresem: iod@muzeumkolbuszowa.pl

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja m.in. podmioty swiadczgce na rzecz
Administratora ustugi niezbedne do prawidtowego funkcjonowania (np. ustugi IT,
prawne, ksiegowe oraz dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego
oraz ustug hostingowych) oraz podmioty, ktérym Administrator ma obowigzek
przekazywania danych na gruncie obowigzujacych przepisdw prawa;

uwagi na fakt, iz niniejsze postepowanie toczy sie na podstawie norm
obowigzujgcych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia 2021-2027, dane osobowe Wykonawcy objete sg przepisami o dostepie
do informacji publicznej, tym samym mogg zosta¢ udostepnione podmiotom, ktére
na podstawie powyzszej regulacji zwrdcg sie o ich udostepnienie, a ponadto zostang
udostepnione instytucjom i podmiotom zaangazowanym w proces realizacji
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,
Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych bedg przechowywane przez
okres realizacji, trwatosci oraz okres przechowywania dokumentacji zwigzanej z
realizacjg projektu,

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany i nie
bedg profilowane,

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy p.z.p.,
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zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego,

2.9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposdb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
2.10.posiada Pani/Pan:

2.10.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

2.10.2.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,

2.10.3.na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO,

2.10.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO,

2.11.nie przystuguje Pani/Panu:

2.11.1.w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych,

2.11.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

2.11.3.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie wtasciwe przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.

Na wypadek sporu miedzy stronami — jego rozstrzygniecie bedzie poddane jurysdykcji
sgdow polskich, tj. sadowi wtasciwemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

4.1. SWZ wraz z zatgcznikami,

4.2. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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