CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTOW PWR
Nr w rep.: W/0180/246/2024

PROJEKT UMOWY
UMOWA
zawarta W dnil ceceeeeeeeneineiniieiiiieiiennn we Wroctawiu pomigdzy:
Politechnika Wroclawska
z siedziba we Wroctawiu (50-370), Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego 27,
NIP: 8960005851, REGON: 000001614,
numer rachunku bankowego: 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
ktora reprezentuje/a:
przy kontrasygnacie finansowej Kwestora Politechniki Wroctawskiej
zwang w dalszej cze¢$ci umowy ,,Zamawiajgcym”
a
1. Gdy przedsigbiorca posiada wpis do rejestru przedsiebiorcow w KRS (%)
Z8IedZibG W ..o it et et e e e WpISanym/g do Tejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy w .......c..c.ccceevcve e v e wnsy oonn. Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego pod
AUMECTCIN: .. eev e aeeeeeeeiy, NIP: e iieeeeeaeeeeiaeee oo, REGON: oocivaee e oo o i vachunku

bankowego: .............c.ocooei i
reprezentOWanym/Q PYZEZ: ... ... ... e vee e enouevnes «

zwanym/q dalej: ,, Wykonawcg”

1a. Gdy przedsiebiorca posiada wpis do rejestru przedsigbiorcow w KRS — Sp. 7 o0.0. Sp. k. (¥)
< eeeve ... SpOtka komandytowa spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg w
et e eeens, WpISang do rvejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sqd Rejonowy w
s eveey oo Wydziatl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem: ... ................,
NIP: .ccocviieiiceeieievececeeveeie e oy, REGONG: oo oo, i achunku Dankowego ... ... .cocc e,

reprezentowanq przez: komplementariusza:

it eee e (NP SP. T 0.0.),

Z S1edZIBG W ... oo v eevei e v e e e o WPESANG do vefestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd
Rejonowy w c..cccccov v e e e e vy e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem:

w imieniu ktorej dziata:

zwanq dalej. ,, Wykonawcg”

2. Gdy przedsiebiorca jest osobq fizyczng prowadzgcq dzialalnosciq gospodarczq, ktéra posiada wpis do
CEIDG (%)
Panem/Paniq .........................., zamieszkalym/q.... ... ... ... ...., prowadzqcym/q dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
e Z8ECAZIDG W v v st UL e,
wpisanym/q do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny,

NIP: ..........ccoeeeveee, REGON:: ...................., 0¥ rachunku bankowego: ...................cooee ...
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zwanym/q dalej: ,, Wykonawcg”

3. Gdy przedsigbiorcy prowadzq dziatalnosé w ramach stosunku zobowigzaniowego spotki cywilnej (*)

1) Panem/Paniq ............, zamieszkalym/q...... ... ...... ... ...., prowadzgcym/q dziatalnos¢ gospodarczq pod
z8iedzibg W ......ccocov el e, wpisanym/q do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Drziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny,

2) Panem/Paniq ............, zamieszkalym/q... ... ...... .........., prowadzgcym/q dziatalnos¢ gospodarczq pod
Z28Iedzibg W ....ccoovve e ee e Ul e, WIESanym/g do Centralnej Ewidencyi i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny,

(ew. 3), 4),...... ),

t.j. przedsiebiorcami prowadzgcymi wspolnie dziatalnos¢ gospodarczq w formie spotki cywilnej pod nazwq:
cvrnvne e SV C ZSTEAZIDG W v vv e ey UL i s e e e e e e

NIP: ......c.eeevveveeveeeven e .REGON:: ... ..................., numer rachunku bankowego .......................

(ew. reprezentowanymi przez ..........................

zwanymi dalej tgcznie: ,,Wykonawcg”

* wybrac i uzupetnic odpowiedni wariant

zwanymi dalej (z osobna lub lgcznie): ,,Strong” lub ,, Stronami”.

Dane o0séb prawidlowo umocowanych do reprezentacji Stron ustalono w oparciu o odpowiednig dokumentacje
formalnoprawng (np. umowa spotki cywilnej, odpis KRS, petnomocnictwa, dalsze pelnomocnictwa, dokumenty
SIWICHAZAJGCE TOZSAMIOSC)ye v v v e et e e e e e et e e e et et et et et e et et e e et et et et et e ettt e et e et e e e e e e eneenes

ktorych odpisy zataczono do dokumentacji Umowy.

Tryb zawarcia umowy:

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie ........... , ha podstawie .......... ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.; dalej jako: uPzp), ktoremu
w Sekcji Zamowien Publicznych Politechniki Wroctawskiej nadano numer: ..............cococviiiiiiinn.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy na podstawie przeprowadzonego postgpowania, zleca Wykonawcy wykonanie nastgpujacych
robot budowlanych: ,,Remont instalacji wody lodowej w budynku F-13 Politechniki Wroclawskiej
zlokalizowanego przy ul. Czerwonego Krzyza 2 we Wroclawiu”— zwany przedmiotem umowy.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania wyzej
wymienionego przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 niniejszej umowy
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3. Zrealizowanie przedmiotu umowy oznacza: peten zakres robdt budowlano-montazowych, robot
rozbidérkowych, rob6t demontazowych i montazowych oraz ustug budowlanych w oparciu o dokumentacje
projektowa (zat. nr 4 do niniejszej umowy).

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty jw. zgodnie z dokumentacja projektowsa, niniejszg umowa, SWZ,
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowigzujacymi przepisami i
normami, jak réwniez zgodnie z wiedza techniczna, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP oraz
przekazac je Zamawiajacemu.

4. Zrealizowanie przedmiotu umowy oznacza wykonanie prac okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu
i uzyskanie odbioru koncowego robot budowlanych przez Zamawiajacego.

5. Integralng cze$§¢ umowy stanowig:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — zal. nr 1,

2) Oferta Wykonawcy — zat. nr 2,

3) Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy — zal. nr 3,

4) Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna warunkow wykonania i odbioru robot budowlanych dla
zadania pn. ................... —zat. nr 4,

5) Druk o$wiadczenia podwykonawcy o catkowitym rozliczeniu — zat. nr 5,

6) Standardy dokumentacji powykonawczej dla zadan realizowanych na Politechnice Wroctawskiej — zal. nr 6

7) Specyfikacja sprzetu i wyposazenia (wzor) — zat. nr 7,

8) Wykaz urzadzen i wyposazenia (wzor) — zat. nr 7a,

9) Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisow BHP na budowie — zal. nr 9,

10) Karta Zatwierdzenia/Zmiany Materiatu (wzor) — zat. nr 10,

11) Os$wiadczenie dotyczace spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych — zat. nr 11,

12) Standardy dokumentacji powykonawczej dla zadan realizowanych na Politechnice Wroctawskiej — zat. nr
12

§2

Dokumentacja techniczna

1. Przedmiot zamoéwienia Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Technicznag Wykonania
1Odbioru Robdét Budowlanych (dalej: STWiORB), dokumentacja projektowa, niniejsza umowa,
obowigzujacymi warunkami technicznymi, wydanymi uzgodnieniami i normami. Uznaje si¢, ze w zakresie
rzeczowym robdt powierzonym Wykonawcy do wykonania mieszcza si¢ wszystkie roboty posrednio i wprost
wynikajace z niniejszej umowy opisane w dokumentacji projektowej, wytycznych realizacyjnych oraz
wydanych decyzjach i uzgodnieniach dotyczace zakresu okreslonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy.

Kazda zmiana sposobu (metody) wykonania robdt proponowana przez Wykonawce, wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego po pisemnym zaakceptowaniu jej przez Nadzor inwestorski. Koszt wprowadzenia
takiej zmiany do dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce, za§ Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ z tego
tytutu jakichkolwiek kosztow. Wykonawca nie bedzie dochodzi¢ z tego tytutu jakichkolwiek roszczen.

2. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana protokolarnie Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 7 ust.
1.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykorzystania dokumentacji projektowej wylacznie na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy.

4. Po zakonczeniu realizacji robot budowlanych Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt dokumentacjg
powykonawcza (w wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym) spetniajaca wymogi prawa budowlanego,
obejmujaca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robot.

§3

Terminy
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
a) TOZPOCZECIA: .......eeveen.n...

b) =zakonczenia: ...................
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2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu umowy zgodnie z § 10 ust. 7 (odbior koncowy) i przekazania Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow, o ktérych mowa w § 10 ust 5 niniejszej umowy, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez
inspektoréw nadzoru gotowosci do odbioru robot, na zgloszeniu Wykonawcy.

§ 4
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si¢ w formie ryczattu na kwote:

kwota umowna brutto: ...eeeeeenreneennenns Zh (Stownie: .....ooviii ztotych i 9190) v tym
netto: ................... ZHSIOWNIE: ... ztotych i %1%y oraz VAT
(23%): e, Zh(stownie: ......ooooiii zlotych i 91100),

2. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie naktady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy. Kwota umowna brutto obejmuje roéwniez wszelkie obcigzenia o
charakterze publicznoprawnym zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, a w szczegélnosci podatek od
towarow 1 ustug w wysokosci wynikajacej z whasciwych przepisow. Wykonawca nie moze zagdaé¢ podwyzszenia
wynagrodzenia brutto okre$lonego w niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie
nawet jezeli w chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztow
niezbednych do prawidlowe;j realizacji przedmiotu umowy.

3.  Podwyzszenie stawki podatku od towaréw i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian w
obowiagzujacych przepisach nie stanowi podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy brutto, a
odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia netto oraz kwota podatku VAT. Obnizenie stawki podatku
od towarow i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze: zmian w obowigzujacych przepisach,
wydania decyzji okre$lajacej nizsza obowigzujaca stawke podatku VAT, wydania przez odpowiedni organ
zaswiadczenia potwierdzajgcego, ze dany sprzgt przeznaczony jest do placowki oswiatowej lub zwolnienie z
VAT nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota
wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT.

4. Jezeli zaswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej wydane zostanie po wystawieniu przez Wykonawce
faktury i/lub po jej zaplaceniu przez Zamawiajacego, wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie do
wystawienia faktury korekty i do zwrotu odpowiedniej czgSci wynagrodzenia na rachunek bankowy
Zamawiajacego podany w niniejszej Umowie.

5. Z chwilg wystgpienia podstawy do zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej (tj. z chwila: wejScia w zycie
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa zmieniajacych stawke podatku VAT pozostajaca w zwiazku z
realizacja przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji okreslajacej nizsza stawke podatku VAT,
wydania przez odpowiedni organ za$wiadczenia potwierdzajacego, ze dany sprzet przeznaczony jest do
placowki o$wiatowej lub z chwila zwolnienia z VAT) nastgpuje ona automatycznie. Celem potwierdzenia
dokonanej zmiany Strony zobowiazuja si¢ zawrzeé aneks do niniejszej umowy zmieniajacy wynagrodzenie, o
ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Jednoczesnie Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualny brak zawarcia tego
aneksu nie wptynie na skuteczno$¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej.

§5
Warunki platnosci

1. Rozliczenie Wykonawcy bedzie nastgpowa¢ na podstawie jednej faktury koncowej, obejmujacej cato$é
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, wystawionej zgodnie z wlasciwymi przepisami odrgbnymi
wraz z zalacznikami:

a) kopia protokotu odbioru koncowego robot,

b) potwierdzenia przelewow catoSci wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom za roboty budowlane oraz ich o§wiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni cate
wynagrodzenie na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw (miedzy
Wykonawcg 1 podwykonawcg lub podwykonawcg i dalszym podwykonawca) — wg zat. nr 5 do
niniejszej umowy,

¢) podpisang przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletng liste¢ podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
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d) os$wiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, ktoérych zaakceptowal Zamawiajacy,

e) specyfikacja zawierajaca wykaz wyposazenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zat. nr 7 do
niniejszej umowy (jezeli wymagana).

2.  Zlozenie faktury bez ktoéregokolwick z zalacznikdéw wymienionych w ust.l niniejszego paragrafu nie
powoduje powstania obowigzku dokonania platnosci przez Zamawiajacego. Faktura zostanie zaptacona w
terminie, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, liczconym od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu
ostatniego z zatacznikow do faktury.

Jezeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest calosciowo lub
czgsciowo w drodze potracenia wzajemnych wierzytelnosci Wykonawca przedtozy stosowne o$wiadczenia o
potraceniu wraz z dowodem jego nadania listem poleconym lub dowodem dorgczenia o$wiadczenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a takze wraz z pisemnym potwierdzeniem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawecy, iz dokonane potracenie potwierdza. Jezeli rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami nie bg¢da ostateczne (brak bedzie w ogole o$wiadczen o otrzymaniu wymagalnego
wynagrodzenia lub begda one czgéciowe) Zamawiajacy moze zatrzyma¢ z dowolnej faktury lub faktur
Wykonawcy cze¢$§¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 rdwna wysokosci spornej lub niezaptaconej
kwoty, do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z podwykonawcami, przez np. akceptujace o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sadowy lub potwierdzenie dokonania
zaplaty. Art. 447 ust. 2 pkt 1 uPZP stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy moze rdwniez na podstawie art. 465
ust. 5 uPZP oraz zapisu § 8 ust. 14 niniejszej umowy i1 na zasadach tam okreslonych dokonaé zaptlaty
bezposredniej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokonaé¢ zlozenia $wiadczenia do
depozytu sadowego.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury (tres¢ opisu faktury — nazwa towaru Wykonawca uzgodni
wczesniej z Zamawiajacym) wraz z kompletem prawidtowo sporzadzonych zatacznikow wymaganych zgodnie
z niniejszag umowsg. Ztozenie faktury bez ktoregokolwiek z zalacznikow wymaganych zgodnie z niniejsza
umowsg, wystawionej niezgodnie z przepisami odr¢bnymi lub o treSci niezgodnej z niniejszg umowag nie
powoduje powstania obowigzku dokonania platnosSci przez Zamawiajacego. Faktura zostanie zaptacona
w terminie do 30 dni liczonym od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu ostatniego z zatgcznikow i/lub od daty
dorgezenia Zamawiajgcemu faktury korygujacej, w zaleznos$ci od tego, ktore z tych zdarzen bedzie pdzniejsze.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1790 ze zm.), ze posiada status duzego
przedsigbiorcy.

5. Wynagrodzenie platne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej
umowie, po jego pozytywnej weryfikacji z elektronicznym wykazem podatnikéw VAT, tj. bialg lista
podatnikow VAT, prowadzong przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

6. W przypadku braku na dzien realizacji przelewu wpisania wskazanego do rozliczen rachunku bankowego
Wykonawcy do elektronicznego wykazu czynnych podatnikow VAT, Zamawiajagcy moze nie przystapi¢ do
realizacji przelewu do czasu wpisu rachunku na ,biatg listg” lub do czasu wskazania przez Wykonawce
alternatywnego rachunku bankowego wpisanego na ,,biatg list¢”. Wskazanie nowego rachunku bankowego pod
rygorem niewaznosci musi nastgpi¢ na pismie. Do czasu wpisania rachunku bankowego na ,,bialg listg” lub
pisemnego wskazania numeru rachunku na niej ujgtego ulegajg zawieszeniu wszystkie terminy platnosci
wszelkich zobowigzan Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy bez
wzgledu na ich warto$¢. Wykonawca nie bedzie uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania,
w tym odsetek za wydluzony termin platnosci.Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy
polecit swojemu bankowi przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

7. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w komparycji umowy nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzajagcym wymaga od Wykonawcy zlozenia pisemnego
oswiadczenia pod rygorem niewazno$ci i dorgczenia go na adres wskazany w § 15 ust. 2 niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracen z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajgcych nie tylko z niniejszej umowy, na co niniejszym
Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode. Wykonawca nie jest uprawniony do przedstawiania do potracenia
swych naleznosci i zobowigzan w stosunku do Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wystawianie faktur ustrukturyzowanych, ani w formie elektroniczne;j.
Ograniczenie nie dotyczy przekazywania faktur za posrednictwem platformy, zgodnie z ustawg z dnia
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09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

10. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* podatnikiem VAT czynnym w Polsce i posiada numer NIP wskazany
w komparycji umowy.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze wiasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest Urzad
Skarbowy..................

12. Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze wskazany w komparycji rachunek bankowy Wykonawcy znajduje
si¢ w wykazie (tzw. biata lista podatnikow VAT) prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej
i zobowiazuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o aktualizacji rachunku bankowego
Wykonawcy na tym wykazie w okresie do zakonczenia realizacji umowy.

13. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zglaszania Zamawiajacemu na piSmie wszelkich zmian
dotyczacych jego statusu podatkowego, wiasciwos$ci urzedu skarbowego, czy zmiany rachunku do rozliczen.

14. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego poprzedzajacej dokonanie takiego
przelewu.

15. W fakturze i dokumentach rozliczeniowych, Wykonawca zobowigzuje si¢ powota¢ na numer umowy
w Centralnym Repozytorium Kontraktow nadany przez Zamawiajacego.

16. Wynagrodzenie bedzie zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, o ktorym mowa w art.
108a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Na fakturze wystawionej przez
Sprzedawce bedzie adnotacja MPP (Mechanizm podzielonej ptatnosci). **

* Niepotrzebne skresli¢

** Dotyczy towarow i ustug, o ktorych mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. la oraz art. 108e ustawy
o podatku od towarow i ustug (zatgcznik nr 15 do ustawy)

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zgodnie z trescig art. 449 oraz art. 452 uPzp wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci ..... ceny calkowitej podanej w ofercie  tj.: ............. PLN (stownie:
............................... 001109) przed podpisaniem umowy w formie: ...............cccoeeveineiininnn..

2.  Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres r¢kojmi za wady lub gwarancji stanowi¢ bedzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wedlug nastepujacych zasad:

a) 70% zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonany,

b) 30% zabezpieczenia przeznaczone zostanie na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji —
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji; jezeli cze$¢ zabezpieczenia zostanie
wykorzystana na pokrycie kosztow zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji, to zwrotowi podlega pozostata po potraceniu cz¢$¢ zabezpieczenia.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci
je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bedzie ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

5. W razie zlozenia przez Wykonawce¢ na podstawie art. 451 ust. 1 uPzp wniosku o zamiang¢ formy
zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 tejze ustawy strony zawrg aneks do niniejszej
umowy zmieniajacy tres¢ ust. 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia dokonanej zmiany. Zmiana formy
zabezpieczenia dokonuje si¢ z chwilg zlozenia przez Wykonawce stosownego o$wiadczenia Zamawiajgcemu,
o ile ustanowione na podstawie aneksu do umowy =zabezpieczenie speiniaé bedzie wszystkie warunki
okreslone w niniejszym paragrafie.

6. W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej lub zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang zabezpieczenia na tg forme,
gwarancja ta winna by¢ gwarancjg ptatng na pierwsze zadanie i bezwarunkows. Sadem wilasciwym dla
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rozstrzygania spordw na gruncie gwarancji winien by¢ sad polski wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Jesli
gwarancja poza jezykiem polskim sporzadzona bedzie rowniez w innym jezyku w razie rozbiezno$ci migdzy
wersjami jezykowymi decydujgca begdzie wersja jezykowa polska. Prawem wihasciwym dla rozstrzygania
sporow na gruncie gwarancji bedzie prawo polskie.

7. W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie porgczenia
banku, spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej lub podmiotéw, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci lub ztozenia
przez Wykonawce wniosku o zmiang¢ zabezpieczenia na ta forme, porgczenie winno wprost okreslac, iz
poreczyciel odpowiada jak wspotdtuznik solidarny. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie
stosunku porgczenia winien by¢ sad polski wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Dokument
zawierajacy o§wiadczenie poreczyciela winien by¢ sporzadzony w jezyku polskim. Jesli dokument zawierajacy
o$wiadczenie porgczyciela poza jezykiem polskim sporzadzony bedzie rowniez w innym jezyku w razie
rozbiezno$ci migdzy wersjami jezykowymi decydujaca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem wlasciwym
dla rozstrzygania sporé6w na gruncie stosunku porgczenia bedzie prawo polskie.

8. W razie ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niz pieni¢zna ustanawia si¢ je na okres nie krotszy niz 5
lat. Wykonawca nie p6zniej niz na 30 dni przed uplywem okresu obowigzywania poprzedniego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia. Jesli Wykonawca nie
wypelni tego obowigzku Zamawiajacy zrealizuje dotychczasowe zabezpieczenie 1 ustanowi nowe
zabezpieczenie pieni¢zne z uzyskanych kwot. Powyzsze uprawnienie zamawiajacego wynika¢ bedzie z tresci
kazdego zabezpieczenia ustanowionego w formie innej niz pieni¢zna.

9. W razie ustanowienia przez Wykonawce¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej wystawianej przez bank spoéldzielczy lub zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang
zabezpieczenia na ta forme, poza spelnieniem warunkéw okreslonych w ust. poprzedzajacym Wykonawca
winien wykaza¢, iz bank spoéldzielczy (gwarant) posiada niezbedng zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy
o funkcjonowaniu bankoéw spotdzielczych, ich zrzeszaniu si¢ i bankach zrzeszajacych zgod¢ Komisji Nadzoru
Finansowego na wykonywanie czynno$ci bankowych polegajacych na udzielaniu gwarancji oraz, iz gwarancja
udzielona zostata w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszajacym.

10. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez cate okresy, o ktorych mowa w ust. 3 lit.
a 1 b nin. paragrafu. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci ogloszenia upadtosci
gwaranta lub innych zdarzen zaleznych lub niezaleznych od Stron, z wylaczeniem wyltacznej winy
Zamawiajgcego, Zamawiajacy utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy Wykonawca niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe
zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej niz wynikajaca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
Zamawiajacy moze, az do ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wstrzymac¢ wszelkie
platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiazkoéw
Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.

11. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegoélnosci ogloszenia upadto$ci gwaranta lub innych
zdarzen zaleznych lub niezaleznych od Stron, z wylaczeniem wyltgcznej winy Zamawiajacego, Zamawiajacy
utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca
niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej
niz wynikajaca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajacy moze, az do ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wstrzyma¢ wszelkie platnosci na rzecz Wykonawcy.
Wstrzymanie platnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej umowie.

12. W razie przedtuzenia terminu Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 14 ust. 2 lit. g niniejszej umowy,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu przedtuzajacego termin realizacji dokona przedtozenia
odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego obowigzywanie zabezpieczen nalezytego wykonania umowy,
pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust.1 pkt 18 niniejszej umowy.

§7
Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje wskazang w zataczniku nr 4 do niniejszej umowy
— w1 egzemplarzu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Dokumentacja przekazana
przez Zamawiajacego stanowi jego wilasno$¢ i nie moze by¢ udostgpniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajacego (nie dotyczy podwykonawcdéw). Zostanie ona zwrocona Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem
gotowosci do odbioru koncowego (projekt wykonawczy moze zostaé wykorzystany po zmianach jako
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dokumentacja powykonawcza).Zamawiajacy przekaze kierownikowi budowy/Wykonawcy protokolarnie teren
budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, okreslonej w § 3
ust. 1 lit. a) niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nie zapewnia podiaczenia mediow. Osoby odpowiedzialne za kontakty dla celow technicznej
realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy wskazuje w § 14 ust. 5 niniejszej umowy. Zmiana osob, o ktorych
mowa powyzej przedstawiona kazdorazowo na pi$mie przez Zamawiajgcego jest wigzaca dla Stron umowy.

3. Zamawiajacy ustanowi branzowych inspektorow nadzoru posiadajacych okre§lone prawem uprawnienia
do nadzorowania prawidlowos$ci wykonania robot. Wykaz ustanowionych przez Zamawiajacego inspektorow
nadzoru Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

4. O zmianie osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru w danej branzy badz specjalnosci i ustanowieniu innego
inspektora, Zamawiajacy kazdorazowo powiadamia na piSmie Wykonawce, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.

5. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego zadanie petlnomocnictw niezbednych do prawidlowej realizacji
niniejszej umowy. Dokument pelnomocnictwa przygotowuje Zamawiajacy na podstawie informacji o osobie
i zakresie umocowania, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajacemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
w stosunku do potrzeb (w wersji papierowe]j i elektronicznej edytowalnej), do podpisu Zamawiajacemu.

6. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
odnosnie spelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w art. 95 ust. 1 uPzp. W
szczegblnosci Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedlozenia stosownych o$wiadczen lub dokumentéw (np.
dokumentow potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace; kopii umow o pracg spetniajacych wymogi w zakresie ochrony
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz wuchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) lub innymi aktami prawymi, ktore zastapityby ww. akty,

b) zadania od wykonawcy lub podwykonawcy wyjasnien w przypadku powzigcia watpliwosci co do
spelnienia wymogu z art. 95 ust. 1 uPzp,

¢) przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego na miejscu wykonywania §wiadczenia,

d) Zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikow.

§8

Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu
umowy, z ktérego powinna wynika¢ kolejno$¢ realizacji robot i dostaw materialow z uwzglednieniem
wymaganej technologii, czasu realizacji i termindow dostaw uzgodnionych materiatdéw oraz terminy wykonania
elementow robot.

1)  Harmonogram rzeczowy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym najpozniej do dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu Harmonogram realizacji zadania najp6zniej do trzech dni od
daty podpisania umowy (w wersji papierowej i elektronicznej w powszechnie uzywanym formacie
edytowalnym, np. *.xIs, *.doc).

2) Zamawiajacy, w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania Harmonogramu przez Wykonawce,
zatwierdzi ten Harmonogram wzglednie zwroci Wykonawcy do poprawy lub uzupehlienia wraz z
uwagami 1 zastrzezeniami. Wykonawca przedlozy do zatwierdzenia skorygowany Harmonogram w
przeciagu 2 dni roboczych od daty jego zwrdcenia przez Zamawiajacego. W razie opdznienia w
ponownym przedlozeniu Harmonogramu badz braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze opracowa¢ Harmonogram, ktory stanie si¢ wiazacy dla Wykonawcy.

3) W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych w § 13 ust. 2 lit g lub zmiany zakresu rzeczowego
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia skorygowanego
Harmonogramu rzeczowego. W tym przypadku zmiana harmonogramu jest podstawa do zmiany terminu
realizacji umowy. Zapisy pkt 2 niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio.

4) Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajagcego Harmonogram rzeczowym stanie si¢ niezgodny

z faktycznym postgpem robot ze wzgledu na opdznienie w realizacji prac, niewynikajace z sytuacji opisanych
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w § 13 wust. 2 lit. g niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia skorygowanego
Harmonogramu. Przedlozenie nowego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji robot
wg ostatniego, zatwierdzonego przez Strony harmonogramu oraz z odpowiedzialnos$ci przewidzianej w
niniejszej umowie, w szczegolnosci z obowiazku uiszczenia kar umownych wynikajacych z § 12 niniejszej
umowy. W takim przypadku zmiana harmonogramu nie jest podstawa do zmiany terminéw wykonania robot
budowlanych. Zapisy pkt 2 niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio.

2. Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcje kierownika budowy
oraz kierownikow robot branzowych. O zmianie os6b petnigcych te funkcje Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego na pismie zataczajac odpowiednie dokumenty (uprawnienia, za§wiadczenie o przynaleznosci
do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, oswiadczenie o podjgciu obowigzkow) oraz wykazujac, ze
osoby te posiadajg kwalifikacje wymagane w postgpowaniu przetargowym (o ile byly wskazane). Wykonawca
musi uzyska¢ pisemna zgode na objecie lub zmiang¢ funkcji kierownika budowy i kierownikéw robot
branzowych. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiajacego na pisemny wniosek wykonawcy w terminie 7 dni
uznaje si¢ za zgode Zamawiajacego.

3. O ile Zamawiajacy bedzie miatl zastrzezenia do pracy wykonywane]j przez kierownika budowy, Wykonawca
zmieni go w ciggu 14 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego polecenia jego zmiany. Zapisy § 8 ust. 2
stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie:

1) urzadzi teren budowy, a po zakonczeniu robo6t uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu
w stanie umozliwiajagcym petng eksploatacje w terminie odbioru koncowego robdt lub w terminie usunigcia
wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru koncowego (w sytuacji, o ktorej mowa w §
10 ust. 11 pkt 2 niniejszej umowy),

2) zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osdb niepowotanych,

3) bedzie ponosit koszty zuzycia mediow w okresie realizacji robot.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ udzielaé, informacji o personelu nadzorujacym budowe, ilosci zatrudnionych
pracownikow, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na
biezaco list imiennych, z oznaczeniem firmy, wszystkich 0sob przebywajacych na terenie budowy. Na kazde
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ liste 0sob przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich koniecznych i adekwatnych $rodkéw w celu
zapewnienia, by osoby nieuprawnione nie przebywaty na tereniec budowy. Zamawiajacy wymaga, aby zapisy, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, znalazly si¢ w umowach Wykonawcy z podwykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia swoich pracownikow w identyfikatory lub odziez robocza,
pozwalajacg w sposdb jednoznaczny zidentyfikowac pracownika Wykonawcy.

6. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania. Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialno$ci za materialy i urzadzenia stanowigce wilasno$¢ Wykonawcy, jak réwniez
zainstalowane elementy lub urzadzenia, od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koficowego lub do
dnia usunigcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru koncowego (w sytuacji, o ktorej
mowa w § 10 ust. 11 pkt 2 niniejszej umowy).

7. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zarzadzania terenem budowy, ponosi odpowiedzialnos¢ za sprzet
i materiaty znajdujace si¢ na terenie budowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, az do zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do nadzoru realizacji wszelkich
czynnosci z tym zwigzanych.

8. W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwal wszelkie zbedne urzadzenia, materialy, odpady oraz
nieczystosci. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do zabezpieczania obszaru, na ktorym
prowadzone beda roboty budowlane, poprzez zastosowanie szczelnych i trwalych zabezpieczen. Wykonawca
na wlasny koszt oznakuje strefy prowadzonych robot poprzez umieszczenie stosownych oznaczen
informacyjnych, Z uwagi na fakt, ze prace objete niniejsza Umowa begda prowadzone na czynnym obiekcie,
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do ograniczenia pylenia, a takze do cyklicznego sprzatania rowniez
poza wydzielonymi strefami robot, tak by umozliwi¢ korzystanie z obiektu w niezbednym zakresie.

9. Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami
panstwowymi i branzowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow, urzadzen
1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz za zgodno$¢ realizacji z zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych oraz z zasadami sztuki budowlane;.

10. Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejsza umowa z materiatow, ktorych nabycie obciaza Wykonawce.
Zastosowane begda materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest przed dostarczeniem na teren budowy materialow i urzadzen
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uzyska¢ ich akceptacje przez Zamawiajacego. Wykonawca w tym celu przedltozy Zamawiajacemu Karte
Zatwierdzenia Materiatu albo Kart¢ Zmiany Materialu zgodnie ze wzorem, stanowiacym zatacznik nr 10 do
niniejszej umowy. W wypadku przedtozenia Karty Zatwierdzenia Materiatu Wykonawca dotaczy do tej karty
dokumentacj¢ sporzadzong w jezyku polskim potwierdzajaca dopuszczenie materiatu lub urzadzenia do
stosowania w budownictwie oraz potwierdzajaca, ze przedstawiony do zatwierdzenia material lub urzadzenie
spetnia wszystkie cechy opisane w dokumentacji projektowej. Karta Zatwierdzenia Materialu podlega
zatwierdzeniu przez wilasciwego projektanta sprawujacego nadzor autorski, wlasciwego inspektora nadzoru
oraz po uzyskaniu powyzszych akceptacji — wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego. Akceptacja przez
nadzér autorski, nadzor inwestorski i wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego badz odmowa akceptacji
winna by¢ udzielona w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez wykonawce kompletnego wniosku. W
wypadku przedtozenia Karty Zmiany Materialtu Wykonawca dolaczy niezbedna dokumentacj¢ celem
wykazania, iz proponowane przez niego rozwigzanie stanowi rozwigzanie roéwnowazne W rozumieniu
przepiséw uPzp, a takze przedstawi dokumentacj¢ wymagang dla skutecznego ztozenia Karty Zatwierdzenia
Materialu. Zamawiajacy moze zada¢ ponadto przedstawienia wedtug swego uznania odpowiednich rysunkow
warsztatowych wykazujacych wptyw proponowanych rozwigzan materiatowych lub urzadzen na pozostale
zaprojektowane elementy. Ponadto Wykonawca na swoj koszt sporzadzi, w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim, niezbgdne aktualizacje dokumentacji wykonawczej. Akceptacja przez nadzor autorski, nadzor
inwestorski 1 wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego badZz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w
terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawcg kompletnego wniosku.

11. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest przedstawi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
dokument potwierdzajacy dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych materialdéw i1 urzadzen.
W razie watpliwosci co do jako$ci zastosowanych materialow i urzadzen Zamawiajacy moze przeprowadzié
we wlasnym zakresie ich badania. W przypadku potwierdzenia niezgodnej z umowa jako$ci materiatow
lub urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa w cato§ci Wykonawca. Materialow i urzadzen niezgodnych z umowsa
nie mozna zastosowac, a uzyte Wykonawca usunie i zastapi na swoj koszt i ryzyko. Wykonawca roéwniez
na zadanie Zamawiajacego zobowiazany jest przekaza¢ mu dokumenty okreslone w § 10 ust. 5, o ile na danym
etapie realizacji dokumenty te posiada.

12. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego. Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych
w odpowiednich przepisach obcigzaja Wykonawcg. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a
wynikajace z zaniedban w czasie ich realizacji obcigzaja Wykonawce. Wykonawca bedzie przestrzegal
przepiséw ochrony przeciwpozarowej, dotyczacych BHP.

13.  Wykonawca z chwilg przejgcia terenu budowy przedtozy Zamawiajacemu:

a) polisg ubezpieczeniowa obejmujaca ubezpieczenie robot objetych umowa (rowniez wykonywanych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw) od odpowiedzialnosci cywilnej na kwotg brutto ............
zt (stownie: .................. ztotych %/100) (kwota umowna brutto zaokrgglona do jednego tysigca w gore)
na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie szkody powstate zardwno na
obszarze terenu budowy, jak rowniez w pomieszczeniach i ich wyposazeniu bezposrednio sasiadujacych z
tym obszarem, jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujacych si¢ poza tym terenem, a uszkodzonych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

b) polis¢ ubezpieczeniowg typu CAR (Construction All Risk) obejmujaca ubezpieczenie co najmniej od
zniszczen robot objetych umows, na kwote rowna catkowitemu wynagrodzeniu brutto okreslonemu w § 4
ust. 1 na jedno iwszystkie zdarzenia. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmowaé powinien szkody
wyrzadzone przez ogien, wodg, uderzenie pioruna, eksplozje¢, upadek pojazdu powietrznego, katastrofe
budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji obiektu oraz akcj¢ ratownicza prowadzong w zwiazku z ww.
zdarzeniami.

Ubezpieczeniem objeci beda zar6wno wykonaweca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. Okres
ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmowac musi caty okres realizacji przedmiotu umowy przedtuzony
0 2 miesigce. Wysoko$¢ franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej i/lub udzialu wiasnego nie moze przekroczyc
1% sumy ubezpieczenia okreslonych w lit. a i lit. b niniejszego ustgpu.

Zamawiajacy dopuszcza przedtozenie polis ubezpieczeniowych nie obejmujacych catego okresu realizacji
umowy przedtuzonego o 2 miesigce, jednakze Wykonawca winien przedlozy¢ polis¢ zgodng z warunkami
niniejszej umowy co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem obowigzywania poprzednio przedtozonej polisy.
W razie wydtuzenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedtozy polis¢ na dalszy okres realizacji zgodnie z
zasadami okre$lonymi w zdaniu poprzedzajacym. Ust. 13a— 13c niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.
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13a. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkow, podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Brak oswiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie 7 dni
od daty przedtozenia przez Wykonawceg Zamawiajacemu kopii polisy oraz ogélnych warunkéw ubezpieczenia
lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacj¢ zakresu oraz warunkoéw ubezpieczenia lub ich zmiany.

13b. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego zakresu oraz warunkoéw ubezpieczenia lub ich zmiany
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od otrzymania o$wiadczenia Zamawiajacego o braku
akceptacji przedlozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedura akceptacji okreslona w ust. 13a
stosuje sig.

13c. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedlozonego ubezpieczenia lub w razie braku
przedstawienia w ogole ubezpieczenia w dniu przejecia terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajacy
ubezpieczy teren budowy w zakresie wszystkich lub niektdrych ryzyk okreslonych w ust. 13 niniejszego
paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia zostanie potracony z pierwszych platnosci na rzecz
Wykonawcy.

14. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego o osobie
lub osobach uprawnionych do kontaktowania si¢ z Zamawiajacym w imieniu Wykonawcy dla celow
technicznej realizacji przedmiotu umowy. Zmiana o0sob, o ktérych mowa powyzej, przedstawiona
kazdorazowo na pi$mie przez Wykonawece, jest wigzaca dla Stron umowy.

15. Prace beda wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca powinien prowadzi¢ wszelkie prace glosne
poza godzinami pracy pracownikow administracyjnych, tj. od 7:30 do 15:30 w dni robocze. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy celem ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia obiektu oraz
do prowadzenia robot w sposob uniemozliwiajacy wejscie na teren wykonywania robot osobom trzecim.
W przypadku konieczno$ci korzystania z dzwigdéw osobowych znajdujacych si¢ w obiekcie podczas
prowadzenia robo6t budowlanych (co Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajacemu) zostang one zabezpieczone
przez Wykonawce przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zapyleniem. Sposob zabezpieczenia oraz
ogledziny stanu technicznego dzwigéw osobowych przed rozpoczgciem oraz po zakonczeniu ich uzywania
przez Wykonawce zostanie ustalony w protokole sporzadzonym przez przedstawicieli Stron wskazanych w
tresci § 15 ust. 4 1 5 niniejszej umowy. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z
zaniedban w czasie ich realizacji (w tym: wynikajace z uszkodzen mechanicznych lub zapylenia dzwigdw
koszty napraw lub koniecznych prac konserwacyjnych) obciazajg Wykonawcg.

16. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji rob6t z innymi wykonawcami robdt zatrudnionymi
bezposrednio przez Zamawiajacego.

17. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych na wniosek
Zamawiajgcego oraz stosowac si¢ do wzajemnych ustalen z tych spotkan.

18. W zakresie koniecznym do realizacji inwestycji Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ Zamawiajgcemu
pisemne o$wiadczenia potwierdzajace wypelnienie obowiazkow informacyjnych z zakresu przetwarzanie
danych osobowych pochodzace od 0s6b fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcg lub wspolpracujacych z
Wykonawcg przy realizacji inwestycji. Powyzsze o$wiadczenie dotyczy¢ bedzie przetwarzania danych
osobowych w nastgpujacym i wylacznym zakresie: (1) imig i (2) nazwisko oraz (3) firma, w ktorej dana osoba
fizyczna jest zatrudniona lub z ktoéra wspotpracuje przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym tre$¢ informacji udzielanych (w ramach wykonania obowigzkéw informacyjnych
okreslonych prawem) osobie zatrudnionej przez Wykonawce 1 umiescic ta tre$¢ na formularzu o§wiadczenia.

19. Jezeli w dokumentacji przetargowej okreslono, ze czgs¢ lub wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji
niniejszej umowy w zwigzku z treScig art. 95 ust. 1 uPzp winny by¢ wykonywane przez pracownikow
Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa zatrudnia¢ do wykonywania tych czynnos$ci osob na podstawie innego
stosunku prawnego niz umowy o prace. Jesli Wykonawca w tym zakresie opierat si¢ przy skladaniu oferty o
podwykonawcow, o ktorych mowa w § 8 niniejszej Umowy, wymog ten stosuje si¢ odpowiednio do
podwykonawcow, co Wykonawca zapewni poprzez zamieszczenie stosownych zapisow w umowach
podwykonawczych.

20. Przy zawarciu umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie o spetnieniu
wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 uPzp, wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 11 do niniejszej
umowy. W trakcie realizacji niniejszej] umowy Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji o§wiadczenia o
zatrudnieniu.

21. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ o§wiadczenia lub dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 6 lit. a
niniejszej] Umowy, a takze ztozy¢ wyjasnienia, o ktérych mowa w § 7 ust. 6 lit. b niniejszej Umowy
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
réwniez zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli, o ktérej mowa w § 7 ust. 6 lit. c
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niniejszej Umowy. Jezeli Zamawiajacy takiego wezwania nie wystosuje Wykonawca winien przedkladac
zaktualizowane o$wiadczenie do konca kazdego miesigca kalendarzowego realizacji niniejszej umowy.

22. Wykonawca przewidzi, ze prace bgdg prowadzone na czynnym obickcie i dotozy wszelkich staran aby w
minimalnym stopniu utrudnia¢ jego eksploatacje. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢
prace w sposOb zapewniajacy jak najmniejsze zanieczyszczenie pytem pomieszczen, zarowno tych w ktorych
realizowane beda prace, jak i pomieszczen sgsiadujacych. W razie prowadzenia prac generujacych
zanieczyszczenie pytem Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ na wilasny koszt i ryzyko zabezpieczenie
czujek przeciwpozarowych. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponies¢ wszelkie koszty wynikajace z ewentualnych
interwencji jednostek strazy pozarnej, spowodowanych uruchomieniem czujek przeciwpozarowych (jezeli
wystepuja) na skutek zapylenia lub innych zdarzen, wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych przez
Wykonawcg.

23. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robot budowlanych do oczyszczenia czujek przeciwpozarowych
(jezeli wystegpuja) zardwno na terenie wykonywania robdt budowlanych, jak i na obszarze oddziatywania tych
robo6t. Czyszczenie czujek Wykonawca zobowigzany jest powierzyé osobom majacym stosowne uprawnienia
w tym zakresie, tak by zapewni¢ ich czyszczenie w sposob zgodny z wytycznymi producenta czujek.
Oczyszczenie czujek nalezy zglosi¢ Zamawiajgcemu pisemnie najpdzniej w dniu zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do koncowego odbioru robdt. Spelnienie obowigzku oczyszczenia czujek wymaga pisemnego
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego. W sytuacji gdy Wykonawca nie wywigze si¢ z
obowiazku oczyszczenia czujek Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia prac w tym zakresie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawecy.

24. Wykonawca zobowigzany jest z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem przekaza¢ Zamawiajagcemu na pismie
dane osob, ktore upowaznione beda z ramienia Wykonawcy do pobierania kluczy do pomieszczen oraz
okres§li¢c dni i1 zakres godzinowy, w ktérym beda realizowane prace. W przypadku zamiany osob
upowaznionych, dni oraz godzin realizacji prac wymaga to dodatkowej zgody Zamawiajacego, o ktora
wystepuje Wykonawca z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Ponadto w terminie wskazanym powyzej
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ pisemnie do Zamawiajacego o zgode na wjazd na teren Politechniki
Wroctawskiej, podajac numery rejestracyjne konkretnych pojazdéow. Zamawiajacy na podstawie zgloszenia
umozliwia wjazd na teren Politechniki Wroctawskiej w celu wykonania dostaw, bez mozliwosci parkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania wskazanych w niniejszym punkcie termindw pod rygorem
ewentualnych op6znien w realizacji prac.

25. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym na piSmie, z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem, lokalizacji konteneréw gabarytowych, w sytuacji zaistnienia potrzeby ich posadowienia na
terenie Zamawiajacego.

26. Wykonawca robot zobowigzany jest do postepowania z odpadami, powstalymi w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kwota brutto wynagrodzenia
umownego wskazana w § 4 ust. 1 uwzglednia rowniez koszty sktadowania urobku i gruzu na sktadowisku
odpadow, koszty wywozu i zagospodarowania odpadéw w sposdb zgodny z przepisami ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach i rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany do dokumentowania sposobu zagospodarowania odpadéw z rozbiorek zgodnie z przepisami
przywotanej wyzej ustawy, a takze w sposob zgodny z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest.

27. Jezeli wystapi konieczno§¢ wykonania robot dodatkowych Wykonawca jest zobowiazany zaréwno do ztozenia
Zamawiajagcemu oferty, jak i do zawarcia w tym zakresie, po przyjeciu oferty przez Zamawiajacego, aneksu
do niniejszej Umowy przewidujacego ich wykonanie.

W rozumieniu niniejszego ustepu robotami dodatkowymi sa wszelkie nieprzewidziane w przedmiocie
zamoOwienia roboty budowlane lub dostawy, ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzglgdow technicznych lub
funkcjonalnych dla osiagnigcia celu realizacji niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego konieczno$ci wykonania robot dodatkowych informuje on
Wykonawce o tym na pismie okreslajac jednoczesnie termin na przygotowanie oferty na wykonanie tych
robot, nie krotszy jednak niz 7 dni. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wnioskowa¢ o
wydluzenie terminu na przygotowanie oferty. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce oferty na roboty
dodatkowe Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 12
ust. 1 pkt 15 niniejszej umowy.

Wykonawca przygotuje ofert¢ obejmujaca wariant podstawowy lub wedlug wyboru Wykonawcy rowniez
rozwigzanie zamienne.

Strona | 12

Znak sprawy: R/DPN/ZKO/0181/2928/2024
r. pr. Renata Siekanko (akceptacja formalno-prawna)
Politechnika Wroctawska



CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTOW PWR
Nr w rep.: W/0180/246/2024

PROJEKT UMOWY

Wariant podstawowy oferty.

Dla wariantu podstawowego oferty Wykonawca przedlozy kosztorys szczegodtowy, ktory zawieraé bedzie
rozbicie na poszczegdlne elementy robot. Kosztorys ten zostanie przygotowany w oparciu o wskazniki
naktadow okreslone w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych (KNR), badz w innych katalogach
branzowych wskazujacych naktady rzeczowe robot budowlanych. W wyjatkowych przypadkach, gdy brak
bedzie mozliwosci okreslenia w dostgpnych katalogach, o ktorych mowa powyzej wskaznika naktadow
rzeczowych dla konkretnego elementu robét Wykonawca przyjmie do kalkulacji wycene indywidualng.

Do obliczenia ceny jednostkowej w ofercie nalezy zastosowac zasady okreslone w niniejszym ustgpie oraz
zasady dotyczacej kalkulacji szczegotowej wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu na wykonanie robot dodatkowych przedlozy nowy
harmonogram rzeczowy. Procedura okreslona w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy stosuje si¢.

Oferta wykonawcy wazna jest 60 dni od dnia jej ztozenia. Zamawiajacy bez podania przyczyn moze oferty nie
przyjaé. Bezskuteczny uptyw terminu waznosci oferty nie oznacza jej przyj¢cia przez Zamawiajacego. Strony
dopuszczajg mozliwos¢ negocjowania elementéw zawartych w ofercie.

W razie przyjecia oferty przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia aneksu do niniejszej
Umowy na warunkach okreslonych w przyjetej ofercie. W oswiadczeniu o przyjeciu oferty Zamawiajacy
okresli termin na zawarcie aneksu przez Strony, nie krotszy jednak niz 7 dni. W przypadku niezawarcia aneksu
przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Zamawiajacy uprawniony bedzie do
naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 16 niniejszej umowy.

Wariant zamienny oferty

Wykonawca moze, po otrzymaniu zadania ztozenia oferty na wykonanie robot dodatkowych, zaproponowaé
Zamawiajgcemu inny sposob lub technologi¢ wykonania rob6t budowlanych lub inne dostawy, ktore
realizowaé beda cel robot budowlanych. Wykonawca w takiej sytuacji przedstawi jednoczesnie z ofertg
obejmujaca wariant podstawowy rowniez drugg alternatywng oferte obejmujaca wariant zamienny. Oferta
obejmujaca wariant zamienny oprocz wszystkich elementéw, ktore winna zawiera¢ oferta na wariant
podstawowy, winna zawiera¢ jednoczesnie:

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze oferta zawiera wszelkie elementy i przewiduje wykonanie wszelkich czynnosci
niezb¢dnych do zrealizowania robdt dodatkowych i wycene ich kosztéw, w tym w szczegodlnosci koszty
opracowan projektowych, uzyskiwania decyzji zamiennych pozwolen na budowe, decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych, pozwolenia wodnoprawnego,
decyzji zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow, jesli powyzsze sa konieczne dla realizacji, zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami, rozwigzania proponowanego przez Wykonawcg,

- szczegotowy opis techniczny proponowanego rozwigzania zamiennego lub, jesli realizacja rozwigzania
zgodnie z przepisami odrgbnymi wymaga stworzenia dokumentacji projektowej, wraz z dokumentacja
spelniajaca wymogi dla zmiany odpowiednio projektu budowlanego i/lub wykonawczego,

- analize¢ porOwnawczg rozwigzania zamiennego 1 rozwigzania zawartego w zapytaniu Zamawiajgcego
skierowanym do Wykonawcy.

Do oferty na wariant zamienny w pozostaltym zakresie odpowiednio stosuje si¢ wymogi i1 procedurg
postepowania dla oferty podstawowej. Zlozenie oferty w wariancie zamiennym jest prawem, a nie
obowigzkiem Wykonawcy. Tym samym niezlozenie przez Wykonawce oferty w wariancie zamiennym nie
bedzie rodzi¢ po stronie Wykonawcy odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

Niniejszy ustep stosuje si¢ odpowiednio do sytuacji, kiedy roboty dodatkowe zastepuja niektore roboty zawarte
w przedmiocie niniejszej umowy, ktore to zastgpione roboty nie bgda tym samym wykonywane (dalej: roboty
zaniechane). Warto$¢ robot zaniechanych okreslona zostanie na podstawie dotychczasowego zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowego. Jezeli warto$¢ robot zaniechanych nie moze by¢ ustalona na podstawie
dotychczasowego zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego (np. z uwagi na jego zbyt matg szczegdélowosc)
do wyceny rob6t zaniechanych stosuje si¢ odpowiednio zapisy dotyczace wariantu podstawowego i
zamiennego oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia aneksu do umowy ograniczajacego wynagrodzenie Wykonawcy
o roboty zaniechane. Zamawiajacy wyznaczy pisemnie Wykonawcy termin na zawarcie takiego aneksu, ktory
nie bedzie krotszy niz 7 dni. W przypadku niezawarcia aneksu przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
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Zamawiajacego Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktdrej mowa
w § 11 ust. 1 pkt 17 niniejszej umowy.

28. W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy, jak i dalsi
podwykonawcy zobowigzani sg podda¢ si¢ w kazdej chwili audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajacego, audytowi zewng¢trznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim niezbednym
kontrolom dokonywanym przez np.: instytucje finansujace lub inne uprawnione podmioty. W takim
przypadku, Wykonawca i jego podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiazani sg udostepni¢ wszelkie
posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udziela¢ niezbednych wyjasnien, a takze wydaé na pierwsze
zadanie, sporzadzone na koszt Wykonawcy, kopie tych dokumentéw lub udostgpni¢ dokumenty do kontroli
poza siedzibg Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zalecen pokontrolnych
Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiazani sg do ich wykonania. W celu wywigzania si¢
ze zobowigzania jak wyzej, Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami
i zobowiaze ich jednoczes$nie do wprowadzenia takich zapis6w do umow z dalszymi podwykonawcami.

§9

Wykonywanie robdt przy pomocy innych oséb

Zakres robot, ktore wykonawca bedzie wykonywatl 0SObISCIe: ........o i
2. Zakres robot, ktore wykonawca begdzie wykonywat za pomoca podwykonawcow: ..........c.ovviiiiiiiinnnn.n.

Jezeli Wykonawca sktadajac oferte opierat si¢ o wiedzg, doswiadczenie lub zasoby podwykonawcy wnioskujac
o zmiang osoby podwykonawcy winien przedtozy¢ dokumenty ktérymi wykaze, iz proponowany
podwykonawca spetnia wszelkie wymogi okre§lone w postgpowaniu przetargowym i przepisach odrebnych, po
spelieniu ktorych Wykonawca mogltby skorzystaé z jego wiedzy, doswiadczenia i zasobow w postepowaniu
przetargowym.

3. llekro¢ w niniejszym zapisie mowa jest o podwykonawcy lub umowie podwykonawczej nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszych podwykonawcoéw, a takze umowy zawierane przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca
i dalszego podwykonawce z kolejnym dalszym podwykonawca.

4. W zwiazku z treécig art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w brzmieniu nadanym
ustawg z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektérych ustaw w celu utatwienia dochodzenia wierzytelnosci
oraz na podstawie art. 464 uPzp wprowadza si¢ nastgpujaca procedure akceptacji przez Zamawiajacego umow
o roboty budowlane z podwykonawcami oraz zmian takich umow:

a. do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca oraz do dokonania jakiejkolwiek jej zmiany
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu uzupetniony
o wszystkie postanowienia projekt umowy z podwykonawca lub projekt zmiany tej umowy oraz
oswiadczenie podwykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie umowy lub dokonanie jej zmiany wedlug
przedtozonego projektu wraz z cz¢écig dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w projekcie
umowy lub projekcie jej zmiany, jesli projekt zmiany dotyczy zmiany zakresu rzeczowego powierzonych
podwykonawcy robot. Ponadto wraz z projektem umowy lub projektem zmiany umowy (jesli zmiana
dotyczy zakresu rzeczowego powierzonych podwykonawcy robdt) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
w formie odrgbnego dokumentu szczegdtowy przedmiot robdt budowlanych, ktéore maja byé powierzone
podwykonawcy. W celu wyrazenia zgody Zamawiajacy moze zadaé¢ dodatkowych dokumentow,

b. jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedtozenia mu wymaganych dokumentdéw nie zglosi w formie
pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgodg. Zamawiajacy moze rOwniez na podstawie
art. 464 ust 3 uPZP zglosi¢ w powyzszym terminie w formie pisemnej zastrzezenia jesli projekt umowy
podwykonawczej lub projekt jej zmiany jest niezgodny z niniejsza umows, Specyfikacja Warunkow
Zamobwienia, zawiera termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy niezgodny z zapisem ust. 6
niniejszego paragrafu lub zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp. Wykonawca jest rowniez
zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany zgodnie z ust. 8
ponize;j.

5. Suma wynagrodzen netto wynikajaca z zawartych uméw podwykonawczych nie moze przekroczyé
wynagrodzenia netto Wykonawcy okre§lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Jezeli suma tych wynagrodzen
przekroczy kwoty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy odmowi akceptacji takiego
podwykonawcy lub podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca na kazde zadanie
Zamawiajacego udzieli mu informacji lub przekaze zestawienia wynagrodzen zawartych w poszczegélnych
umowach podwykonawczych z wyszczegélnieniem kwot uregulowanych, wymagalnych, niewymagalnych i
przewidywanych do zaptaty.
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6.  Termin zaptaty okreslony w umowie podwykonawczej nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, a okres rozliczeniowy
nie dluzszy niz miesigc (faktury przejsciowe wystawiane nie rzadziej niz po uplywie kazdego miesiaca),
a ostateczne rozliczenie z podwykonawca nastagpi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajacym. Jezeli termin zaplaty okreslony w umowie podwykonawczej jest dtuzszy niz okreslony
w zdaniu poprzedzajacym, a Zamawiajacy skorzystal zamiast z uprawnienia do odmowy wyrazenia zgody
na zawarcie lub zmiang¢ takiej umowy z uprawnienia do zgloszenia sprzeciwu Zamawiajacy jednoczesnie
wzywa Wykonawce do zmiany tej umowy poprzez jej dostosowanie do terminow zaptaty okreslonych w
niniejszym ustgpie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania Zamawiajacego.

7. Umowy Wykonawcy z podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym podwykonawca powinny byé zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.  Obowigzkowi wyrazenia zgody przez Zamawiajacego podlegaja wszystkie umowy podwykonawcze o roboty
budowlane. Wykonawca winien po zawarciu umowy podwykonawczej, a takze dalszych umoéw
podwykonawczych oraz zmian do tych umoéow przedtozy¢ ich kopie poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty ich zawarcia pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
§ 11 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest rowniez zobowigzany do
przedkladania Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany, a ktorych warto$¢ przekracza
50 000 zt. Obowigzek o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca winien wykona¢ w terminie 7
dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz ich zmiany, pod rygorem zaptaty kary umownej, o
ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

9. Zlecenie wykonania cze$ci robdt podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcoéw
oraz podwykonawcow, dalszych podwykonawcow i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione),
w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglgdnie uchybienia jego wlasne.

11. Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajacego
zgodnie zust. 4 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga rozpoczaé
jakichkolwiek prac na terenie budowy.

12. Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw gwarancji i rgkojmi udziela
Wykonawca.

13. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny w
stosunku do Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Zamawiajagcy wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nastapito
przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. W razie podniesienia jakichkolwiek roszczen z
tytulu zaptaty za roboty budowlane przez podwykonawce w stosunku do Zamawiajacego Wykonawca zwolni
Zamawiajgcego ze wszelkich zobowigzan w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty i wyrowna wszelkie
straty powstale po stronie Zamawiajagcego, w tym koszty sadowe ikoszty zastgpstwa prawnego
Zamawiajacego niezaleznie od wyniku postgpowania w wysokos$ci wynikajacej z norm przepisanych lub
kosztow rzeczywistych $wiadczonej ustugi zastgpstwa z chwila ustanowienia pelnomocnika w sprawie.
Zaptata z tego tytutu nastapi na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego zawierajace wykaz kosztow.

14. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéory zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu 1 nin. ust., dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed
dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoSci Zamawiajacego co do wysokoS$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zamawiajacy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad bezpieczenstwa
na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru 0s6b uprawnionych lub w sposob
wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo zadania usuni¢cia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
i/lub pracownika lub pracownikow podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy.
W razie zgloszenia pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
lub ich pracownika (-0w) zostang oni usunigci w terminie 7 dni od zgloszenia z terenu budowy. Wykonawca
i podwykonawca zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawca i w umowie z dalszym
podwykonawcg.

16. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawca i dalszym podwykonawca wskazanie adresu
Zamawiajacego zgodnego z zapisem § 14 ust. 2 niniejszej umowy.

17. Wykonawca w umowach z podwykonawcg i dalszym podwykonawca oraz w umowach o dostawe zapewni
udzielenie gwarancji i rgkojmi na wykonane przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow roboty
oraz na dostarczane materiatly i urzadzenia, niezaleznie od gwarancji i rekojmi udzielanej na rzecz
Wykonawcy. Uprawnienia wynikajace z tych gwarancji i r¢kojmi dla Zamawiajgcego winny by¢ takie same
jak dla Wykonawcy.

18. Wykonawca jednocze$nie udziela Zamawiajacemu nicodwotalnego pelnomocnictwa do wykonywania
wszelkich przystugujacych Wykonawcy uprawnien wynikajacych z zawartych przez Wykonawcg z
podwykonawcami, w szczegdlnosci obejmujacego mozliwos¢ dokonania lub odmowy dokonania odbioru robét
wykonywanych przez podwykonawce, naliczenia podwykonawcy kar umownych, sktadania o$wiadczen o
potraceniu nalezno$ci przystugujacych podwykonawcy w stosunku do Wykonawcy z naleznoSciami
Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy, a takze sktadania o§wiadczen o odstgpieniu od umowy zawartej z
podwykonawca.

19. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami prawo do odstapienia od umowy z podwykonawca,
ktore bedzie przystugiwaé Wykonawcy w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorakolwiek z jej
Stron. Z prawa tego Wykonawca begdzie mogt skorzysta¢ w terminie 30 dni liczonym od odstgpienia od
niniejszej umowy. Termin ten zostanie zastrzezony w umowach z podwykonawcami.

§10
Warunki odbioru robot

1. Gotowos¢ do odbioru robdt zanikajagcych i1 ulegajacych zakryciu oraz elementéw robdt zgodnie
z Harmonogramem rzeczowym, Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu
w formie pisemnej. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 3 dni
roboczych od otrzymania zgloszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym. Brak zgloszenia lub
naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementdéw robot
upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
elementow robodt na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych
odkrywek czesciowych, pomiaréw i badan.

2. Przed zgloszeniem do odbioru robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu oraz elementdw robot zgodnie
z Harmonogramem rzeczowym, Wykonawca ma obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub
niniejszej umowie prob i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdéw niezbednych
do dokonania oceny prawidtowo$ci wykonania prac oraz dotgczenia niezbgdnych atestow i certyfikatow.

3. Przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane okreslone w §1 ust. 1 i 3 niniejszej umowy.

4. Przed przystapieniem do odbioru rob6t Wykonawca winien usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze
itp., oraz pozostawi¢ teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do
uzytkowania (m.in. umycie okien, podtog, drzwi).

5. Strony ustalajg, ze warunkiem osiggni¢cia gotowosci do odbioru koncowego jest doreczenie Zamawiajgcemu
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robot i potwierdzonego przez wszystkich inspektoréw nadzoru
poszczegdlnych branz. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zwroci
Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w § 2 niniejszej umowy, a takze komplet

Strona | 16

Znak sprawy: R/DPN/ZKO/0181/2928/2024
r. pr. Renata Siekanko (akceptacja formalno-prawna)
Politechnika Wroctawska



CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTOW PWR
Nr w rep.: W/0180/246/2024

PROJEKT UMOWY

dokumentéw w jezyku polskim pozwalajacych na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, a w
szczegblnoscei:
1) protokoly odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i prob — w 3 egz.,

2) aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnoséci, dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz.,

3) os$wiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane
materiaty, wyroby 1 urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenstwa,
deklaracjach zgodnosci i certyfikatach zgodnos$ci, dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie wyrobow
do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczacych materialow (partii materialow) i
urzadzen o wbudowaniu w obiekcie, ktorego realizacja objgta jest niniejszag umowa,

4) projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa uwzgledniajaca opisy techniczne oraz rysunki)
wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy — 3 egz. w wersji
papierowej, 1 egz. w zapisie cyfrowym na nosniku zewngtrznym typu pendrive w powszechnie uzywanym
formacie edytowalnym np. ,,*.dwg” i ,,*.doc” oraz 1 egz. w zapisie cyfrowym na nos$niku zewnetrznym
typu pendrive w wersji nieedytowalnej,

5) wypetniony zatacznik nr 7a do umowy (jezeli wymagany),

6) o$wiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi — w 3 egz.,

7) os$wiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w tym samym czasie rowniez w formie
cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentow.

Dokumenty wskazane powyzej przekazane zostang w czytelnie opisanych segregatorach (jeden oryginat
i dwie kopie) ze szczegdtowymi spisami tresci.

Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w tym samym czasie rowniez
w formie cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentéw. Forma cyfrowa dokumentacji powykonawczej
zostanie przekazana Zamawiajacemu na nosniku typu pendrive — 2 szt.

Dokumentacja papierowa zostanie podzielona na branze. Kazda branza zostanie przedstawiona
w oddzielnych segregatorach (jeden kolor na jedng branze).

Wersja cyfrowa dokumentacji powykonawczej w rozbiciu na pojedyncze katalogi zawierajace poszczegodlne
punkty dokumentacji powykonawczej wskazanej powyzej. Opis poszczegoélnych plikéw/katalogéw bez
polskich znakow o dtugosci nie przekraczajacej 30 znakow.

Dokumentacja powykonawcza opracowana zostanie w oparciu o Standardy dokumentacji powykonawczej
dla zadan realizowanych na Politechnice Wroctawskiej, stanowigce zatagcznik nr 6 do niniejszej umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaly zakonczone lub gdy bedzie mial zastrzezenia, co do
kompletnosci i prawidlowosci dokumentow wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym powiadomi
Wykonawce na pismie wraz z uzasadnieniem, zlozenie wniosku nie bedzie skuteczne i Wykonawca po
zakonczeniu prac lub/i usunigeiu nieprawidtowosci bedzie musial ponownie ztozy¢ wniosek o dokonanie
odbioru robot.

7. Za datg zakonczenia rob6t przyjmuje si¢ date powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru robot po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robot, z wyjatkiem
sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych od skutecznego
ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego i zakonczy je w terminie 14 dni roboczych od dnia ich
rozpoczgcia, chyba ze Strony poczynig inne ustalenia w formie pisemne;.

9. Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy
w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen, nie przedstawit dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu oraz jesli dokumenty te posiadajg istotne biedy lub braki.

10. Z czynno$ci odbioru konicowego sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i
usterek.

11. Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzone zostang wady lub usterki to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1. jezeli wady sq istotne Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad,
2. jezeli wady sa nieistotne Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych prac z jednoczesnym
wyznaczeniem Wykonawcy terminu na usunigcie wszystkich stwierdzonych wad lub usterek.
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12. W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz ust. 11 pkt 1 za date zakonczenia robot przyjmuje si¢ date
ponownego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawcg o gotowosci do odbioru robdt po skutecznym
ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robot; ust. 4, 5, 6, 8 stosuje si¢ odpowiednio.
W sytuacji okreslonej w ust. 11 pkt 2 za dat¢ odbioru uznaje si¢ datg powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru robot, z zastrzezeniem § 10 ust. 2 niniejszej umowy.

13. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego lub w terminie usuni¢cia wszystkich wad i usterek
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego (w sytuacji o ktorej mowa w § 9 ust. 11 pkt 2 niniejszej
umowy) na Zamawiajacego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz
ulega zakonczeniu odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego na zasadzie ryzyka za szkody
powstate na terenie budowy.

§11
Rekojmia i gwarancja

[u—

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji z tytutu wad lub/i usterek przedmiotu umowy.
Niniejsza umowa, a w szczegdlnosci zapis nin. paragrafu stanowi jednoczes$nie o$wiadczenie gwarancyjne
Wykonawcy w rozumieniu art. 577 k.c.

2. Okres gwarancji wynosi 5 lat (chyba, zZe oferta stanowi inaczej) na wszelkie prace oraz urzadzenia objgte
przedmiotem niniejszej umowy. Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru koncowego robot,
z zastrzezeniem, ze w razie wykrycia wady lub/i usterki w ostatnim roku obowigzywania gwarancji
uprawnienia i roszczenia Zamawiajacego z tytutu gwarancji w stosunku do tych wad lub/i usterek wygasaja po
uplywie roku od ich usuniecia.

3. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ bez dodatkowego wynagrodzenia do:

a) usunig¢cia wady lub/i usterki rzeczy lub

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknigtej wadg lub/i usterka jego czesci od nowa — w przypadku,
kiedy samo usunig¢cie wady lub/i usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

¢) jezeli wada lub/i usterka dotyczy urzadzenia — do jego naprawy i/lub wymiany na nowe wolne od wad,

d) usunigcia skutkow napraw i1 skutkdw wystapienia wady i/lub usterki jesli beda wystgpowaé poza rzecza
(np. skutki zalania, pozaru wywotane wadliwoS$cig rzeczy/robot).

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuni¢cie wad przedmiotu umowy, istniejacych w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie
umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastgpujacy sposob:

a) okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji,

b) w przypadku wad lub/i usterek wykrytych w ostatnim roku r¢kojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi w stosunku do tych wad wygasaja po uptywie roku od usunig¢cia wady
lub/i usterki,

¢) w wypadku wydtuzenia gwarancji z jakichkolwiek wzgledow wskazanych w niniejszej umowie okres
rekojmi wydtuza sie tak, by byt zgodny z okresem gwarancji.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepisow kodeksu cywilnego
o rekojmi i gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub/i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi na
kazde wezwanie Zamawiajacego. Wezwanie to stanowi wyznaczenie terminu, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt
3.

7.  Wejscie Wykonawcy do budynku Zamawiajacego w celu usuni¢cia wad lub/i usterek w okresie rekojmi
i gwarancji odbywac si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca pisemnie
powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 3 dni robocze.

8. Wykonawca usunie wady lub/i usterki w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgloszenia Wykonawcy wady
i/lub usterki przez Zamawiajacego.

9. Jezeli Wykonawca uzna, ze termin usuni¢cia wady lub/i usterki nie jest mozliwy do dochowania, moze wystapi¢
ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego o wydtuzenie tego terminu. Wniosek ten nalezy wystaé
na adres korespondencyjny Zamawiajacego wskazany w niniejszej umowie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
jednoczesnego wystania ww. podpisanego wniosku w formie skanu na nastgpujacy adres mailowy
Zamawiajacego: obsluga.gwarancyjna@pwr.edu.pl, celem przyspieszenia rozpoznania wniosku. Wniosek
winien zawiera¢ uzasadnienie Wykonawcy o charakterze technicznym lub innym  potwierdzajace, ze
obiektywnie nie mozna usuna¢ wady lub/i usterki w terminie, o ktorym mowa powyzej. Jesli Zamawiajacy
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uzna, ze uzasadnienie jest wystarczajace i jednocze$nie usterka nie stanowi awarii lub usterki krytycznej
zgodnie z ust. 11 ponizej, Zamawiajacy moze wydhuzy¢ termin do usunigcia wady lub/i usterki.

10. O ile usunigcie wady lub/i usterki trwaé bedzie dluzej niz 14 dni roboczych od momentu zgloszenia
Wykonawcy wady i/lub usterki, Wykonawca bez dodatkowego wezwania zapewni sprzgt zastgpczy, tak aby
uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataly prawidlowo oraz tak, aby korzystanie z efektu wykonanych robot
byto niezakldcone, chyba Ze strony poczynig inne ustalenia w formie pisemne;j.

11. W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowiagzany jest do przystapienia do usuwania usterki
lub awarii do 4 godzin od ich zgloszenia i usunigcia awarii lub usterki w przeciggu 2 dni od zgloszenia. Nie
maja zastosowania zapisy ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Za awari¢ lub usterke krytyczng uwaza si¢
ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach, ktora
uniemozliwia prawidlowg eksploatacje lub grozi uszkodzeniem zamontowanych urzadzen i/lub powigzanych z
nimi elementoéw, prowadzi do niezgodnosci eksploatacji obiektu z obowigzujacymi przepisami, a takze taka,
ktéra zagraza zyciu lub zdrowiu uzytkownikéw i mieniu Zamawiajacego lub o0sob trzecich znajdujacych si¢ w
obiekcie. Jezeli awaria lub usterka krytyczna uniemozliwia eksploatacj¢ obiektu powyzej 7 dni Wykonawca na
swoj koszt zapewni pomieszczenia zastgpcze dla uzytkownikow umozliwiajace kontynuacje¢ realizacji funkcji
pomieszczen lub calosci obiektu na swoj koszt, a takze zapewni na swoj koszt niezbedny transport
uzytkownikow i studentéw pomiedzy lokalizacjg obicktu a lokalizacja pomieszczen zastgpczych / obiektu
zastepczego jak i transport niezbednego wyposazenia obiektu bez koniecznosci odrgbnego wezwania ze strony
Zamawiajacego. Jesli Wykonawca obowigzku tego nie wykona bez odrgbnego wezwania Zamawiajacy moze
zapewni¢ niezbedny transport i pomieszczenia zastepcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg bez odrebnego wynagrodzenia, a koszt ich
wykonania ujgty jest w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca
zobowigzuje si¢ rowniez w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy do usuwania
takze skutkéw wystapienia wady, o ktérych mowa w ust. 3 lit. d niniejszego paragrafu nawet jesli skutki te
obejmuja elementy nie wchodzace w zakres swiadczenia Wykonawcy Odpowiedzialnos¢ za skutki usterek lub
wad dla innych czgéci obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka.

13. Czynnosci gwarancyjne begda $wiadczone na miejscu. W przypadku koniecznosci zabrania elementu do
naprawy poza obreb realizacji wykonanych robot odbywac si¢ to bgdzie na koszt i staraniem Wykonawcy.
Wykonawca w razie konieczno$ci zabrania elementu do naprawy poza obreb realizacji wykonanych roboét
zapewni element zastgpczy na czas naprawy, co w szczeg6lnosci obejmuje zapewnienie zastepczych urzadzen i
elementdw wyposazenia.

14. Wykonawca po usuni¢ciu wad lub/i usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji zawiadomi o tym
Zamawiajacego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe musza zosta¢ odebrane
przez inspektora nadzoru lub inna osob¢ wskazana przez Zamawiajacego.

15. W razie nieusuni¢cia wad lub usterek przez Wykonawcg w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej,
a skutkow napraw i skutkow wystapienia wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
zleci zastgpcze ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcey bez koniecznosci ponownego wzywania
Wykonawcy do ich usunigcia, na co Wykonawca wyraza zgode.

16. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na
nowy. Powyzsze obejmuje przede wszystkim naprawe urzadzen. Za trzykrotng naprawe urzadzen sktadajacych
si¢ z modutdow uznaje si¢ trzykrotng naprawe ktoregokolwiek z modulow sktadajacych si¢ na calosé
funkcjonalna.

17. Zamawiajacy wedle swego wyboru moze dokonaé zgloszenia stwierdzonej wady i/lub usterki bezposrednio
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkoéw
okreslonych w nin. paragrafie, jednakze terminy okreslone w nin. paragrafie nie rozpoczynaja dla Wykonawcy
swego biegu az do zgloszenia mu przez Zamawiajacego istnienia wady i/lub usterki. W rozumieniu ust.
poprzedzajacego usunigciem wady i/lub usterki elementu robét jest zarowno czynno§¢ wykonywana przez
Wykonawce jak ipodwykonawce lub dalszego podwykonawce lub dostawce dziatajacego na podstawie
zawiadomienia Zamawiajgcego.

18. Wykonawca wyraza zgode, aby przeglady okresowe, serwis, konserwacja urzadzen bedacych przedmiotem
niniejszej umowy wykonywane byly przez podmioty wybrane przez Zamawiajacego, co pozostaje bez wptywu
na prawa Zamawiajacego wynikajace z gwarancji udzielonej na podstawie niniejszej umowy.

19. Wszelkie zgloszenia beda dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy wskazany
w niniejszej umowie lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcey: ....... (A
Zgloszenie jest uznawane za skuteczne z chwilg jego nadania i dla swej skuteczno$ci nie wymaga potwierdzenia
przeczytania ani dorgczenia. Wykonawca odpowiada za prawidlowe dzialanie wyzej wskazanej skrzynki
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mailowej i serwera, na ktorym zapisywane sg wiadomos$ci wysytane na wskazany adres e-mail.

20. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ przegladu gwarancyjnego konczacego okres gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy
powiadomi o tym terminie w formie pisemnej na adres wskazany w § 14 ust. 2 lub mailowo na adres wskazany
w ust 19 niniejszego paragrafu.

21. Zamawiajacy wskazuje dla potrzeb realizacji przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu, ze godziny pracy Zamawiajacego sa nastepujace: poniedziatek-piatek godz. 7:30-15.30. Wykonawca
jest uprawniony do usuwania wad i/lub usterek w dniach/godzinach innych niz wskazane powyzej, pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

22. Z czynnosci przegladu zorganizowanego przed uptywem r¢kojmi i gwarancji sporzadzony zostanie protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

23. W ciaggu 14 dni od zakonczenia kazdego pelnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajagcy moze
zorganizowa¢ przeglad gwarancyjny z udzialem Wykonawcy. W przegladzie udzial wezma odpowiednio
umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokoét
wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub usterki zostang usuni¢te na
zasadach okres$lonych w § 10 niniejszej umowy.

§11a
Wykonawcy wspolnie realizujgcy umowe*

1.  Wykonawca realizuje umowe w ramach konsorcjum, w sktad ktérego wchodza Partnerzy wykazani w
komparycji niniejszej umowy oraz w ofercie w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na
realizacj¢ niniejszej umowy.

2. Wykonawcy (Partnerzy) realizujacy wspodlnie umowe sa solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Dla potrzeb niniejszej umowy przez Wykonawce rozumie si¢ rowniez Partnerow wchodzacych w sktad
konsorcjum, wszystkich razem i kazdego z osobna, o ile z postanowien niniejszego paragrafu nie wynika
inaczej. Wykonawcy ci ponosi¢ bgda rowniez solidarng odpowiedzialno$¢ za zwrot Zamawiajacemu kwot,
ktére Zamawiajacy w ramach solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktorej mowa w art. 647" § 5 kodeksu cywilnego,
zaptacit podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, bez wzglgdu na to, z ktérym z Partneréw
podwykonawca taki mial zawartag umowg.

3.  Wykonawcy (Partnerzy) realizujgcy wspdlnie umowg wyznaczaja niniejszym sposrdd siebie Lidera
Konsorcjum upowaznionego do zaciagania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow (Partnerow)
realizujgcych wspolnie umowe. Lider Konsorcjum upowazniony jest takze do wystawiania faktur,
przyjmowania ptatnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcoéw (Partneréw) realizujacych wspolnie umowe na zasadach okreslonych w niniejszej umowie dla
Wykonawcy, jak rowniez do odbioru o$wiadczen woli kierowanych przez Zamawiajacego do wszystkich
wykonawcow lacznie realizujacych zamowienie.

4.  Liderem Konsorcjum jest .........ccccveeeerecinerenienecnencnnens .

5. Platno$¢ dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiajacego ze zobowigzania wzgledem Wykonawcow
(Partnerow). W przypadku realizacji umowy w ramach Konsorcjum, Lider zobowigzany jest do przedtozenia
umowy Konsorcjum, nie pozostajacej w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami, o
ktérych mowa w § 2 ust. 5, najpdzniej w dniu przystapienia do realizacji umowy.

6. Jezeli w dokumentacji przetargowej Zamawiajacy zastrzegl, ze roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy
wykonawca w cato$ci lub w czgsci winien wykonaé osobiscie i1 jednocze$nie zgodnie ze specyfikacja
warunkow zamowienia warunkiem udziatu w postgpowaniu i/lub kryterium oceny ofert bylo wykazanie si¢
przez wykonawce posiadaniem wiedzy i doswiadczenia polegajacego na wykonaniu tozsamych robot, a
wylacznie jeden z Partneréw wykazal si¢ posiadaniem takiej wiedzy lub doswiadczenia, wowczas ten Partner
winien wykona¢ roboty, bedace przedmiotem niniejszej umowy osobiscie, tj. w oparciu wyltacznie o wtasne
zasoby.

*(Paragraf 11a zostanie wpisany do umowy w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty zlozonej
przez Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.)
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§12
Kary

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary
umowne. Kary naliczane beda z nastepujacych tytutow:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, liczone za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okres$lonego w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy— w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
4 ust. 1 niniejszej umowy, nie wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt 4 niniejszego ustepu,

2) za zwlok¢ w wykonaniu ustalen podjetych w protokole odbioru koncowego oraz usunigciu wad lub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust.
1 za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, nie wigcej niz
30% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z
karg okreslona w pkt. 4 niniejszego ustgpu,

3) za zwlok¢ w wykonaniu ustalen dotyczacych usunigcia wad lub/i usterek ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki,
liczony od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, liczony odr¢bnie dla kazdej usterki, nie
wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; niniejsza kara podlega
sumowaniu z karg okreslong w pkt 4 niniejszego ustepu,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn nielezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego- w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt 1,
2, 3 i 18 niniejszego ustepu,

5) za kazdy przypadek stwierdzonego braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcoéw lub dalszych

podwykonawcow w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych, 00/100) za kazdy dzien zwloki,

6) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy, jednak nie mniej niz
500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) i nie wigcej niz 1500,00 zt (stownie: jeden tysiac pigéset zlotych,
00/100),

7) za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy podwykonawczej lub jej
zmiany w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych, 00/100),

8) za zwloke w przedlozeniu Harmonogramu rzeczowego przez Wykonawce Zamawiajacemu, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, dla kazdego terminu osobno — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okres$lonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwloki,

9) za zwlok¢ w aktualizacji Harmonogramu rzeczowego przez Wykonawce — w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwtoki,

10) za brak zmiany lub udokumentowania dokonania zmiany po wezwaniu Zamawiajgcego zgodnie z zapisem §
9 ust. 6 niniejszej umowy terminu i warunkow zaptaty w umowie z dostawca lub uslugodawcg — w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust 1 umowy, jednak nie mniej niz 250,00 zt
(stownie: dwiescie piecdziesiat ztotych, 00/100) i nie wigcej niz 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych,
00/100),

11) za kazdy przypadek stwierdzenia zatrudnienia osob przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
innych umoéw niz umowy o prace, tj. naruszenia obowigzku okreslonego w § 8 ust. 19 niniejszej umowy w
wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100). W wypadku stwierdzenia tego naruszenia
przez podwykonawce kara zostanie naliczona w stosunku do Wykonawcy,

12) za kazdy przypadek nieprzedtozenia lub braku aktualizacji o§wiadczen o zatrudnieniu, o ktorych mowa w § 8
ust. 20 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100),

13) za kazdy przypadek nieprzedlozenia o§wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 6 lit. a
niniejszej umowy lub niezlozenia wyjasnien, o ktorych mowa w § 7 ust. 6 lit. b niniejszej umowy, w
wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych, 00/100),

14) za nieprzestrzeganie zasad i1 przepisow BHP na budowie - w wysokosciach okreslonych w zalaczniku nr 9
do niniejszej umowy,

15) za kazdy przypadek nieztozenia przez Wykonawce oferty na roboty dodatkowe w wariancie podstawowym,
o ktorych mowa w § 8 ust. 27 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na ztozenie takiej oferty, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4 ust. | umowy, jednak nie mniej niz 5 000,00 zt (stownie: pi¢¢ tysigcy ztotych 00/100) i nie
wiecej niz 50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100),
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16) za kazdy przypadek niezawarcia przez Wykonawce aneksu na roboty dodatkowe, o ktérym mowa w § 8 ust.
27 niniejszej umowy w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia za roboty dodatkowe ustalonego zgodnie
z procedurg wskazang w § 8 ust. 27 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego w oswiadczeniu o przyjeciu oferty na roboty dodatkowe. Kara ta moze
zosta¢ naliczona rowniez po uplywie terminu zwigzania oferta, jesli przyjecie oferty przez Zamawiajacego
nastgpilo w terminie zwigzania oferta.

17) za kazdy przypadek niezawarcia przez Wykonawce aneksu dotyczacego roboét zaniechanych, o ktorym mowa
w § 8 ust. 27 niniejszej umowy, w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia za roboty zaniechane ustalonego
zgodnie z procedurg wskazang w § 8 ust. 27 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
pisemnie wyznaczonego przez Zamawiajacego na zawarcie takiego aneksu;

18) za zwloke w przedlozeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego wydluzenie obowigzywania
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy w terminie o ktorym mowa w § 6 ust. 12 niniejszej umowy — w
wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien
zwtoki, nie wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy; niniejsza kara
podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt 5 niniejszego ustepu,

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, staje sig
wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,
2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

»

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania niezaleznie od naliczonych kar umownych, na zasadach
og6lnych kodeksu cywilnego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1. Wyjatek stanowi
przypadek wskazany w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. g — w przypadku tym Zamawiajacy nie ptaci kar umownych.

6. Wysokos¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 35% wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy.

§13
Odstapienie od umowy

1. Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkow okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego odstgpienie od
umowy jest mozliwe w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:

a) gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t wykonanych na
podstawie niniejszej umowy lub podpisania protokotu odbioru,

b) w przypadku, gdy Zamawiajgcy opOznia si¢ z wyplatag wynagrodzenia naleznego i wymagalnego powyzej
60 dni od uptywu terminu ptatnosci faktury, z zastrzezeniem postanowien § 5 niniejszej umowy.

2) Zamawiajacy moze w terminie 180 dni od zaistnienia, ktorejkolwiek ze wskazanych ponizej okolicznosci
odstapi¢ od umowy:

a) gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni,
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

b) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa lub Harmonogramem
rzeczowym, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i Wwyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

¢) jezeli Wykonawca nie przedlozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowego, zgodnie
z zapisami okreslonymi w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

d) gdy Wykonawca opdznia si¢ 1 miesigc w stosunku do terminéw posrednich wskazanych w pierwszym
Harmonogramie rzeczowym, Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstapi¢ bez jakiegokolwiek
wczesniejszego wezwania,

e) w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadto$¢ Iub wniosku o wszczgeie
postgpowania uktadowego, rozpoczecia procesu likwidacji przez Wykonawcg, lub wszczecia w stosunku
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do Wykonawcy postgpowania egzekucyjnego. O fakcie tym Wykonawca niezwlocznie pisemnie
powiadomi Zamawiajacego,

f) w razie stwierdzenia po dokonanym odbiorze koficowym robot wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

g) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do jednego miesiaca liczac od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za
roboty wykonane do chwili odstapienia od umowy,

h) w wypadku wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego platnosci bezposrednio na rzecz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow przekraczajacych 10% kwoty brutto lub zaptat
bezposrednich tez przekraczajacych 10% kwoty brutto, o ktorej mowa w § 4 ust. 1,

i) w przypadku niewykonania przez Wykonawce¢ lub podwykonawce ktoregokolwiek z obowiazkdéw
okreslonych w § 7 ust. 18-20 niniejszej umowy, jesli Zamawiajacy wezwat uprzednio Wykonawce do
wykonania tego obowigzku z terminie 3 dni od dorgczenia wezwania, z zagrozeniem w tym wezwaniu, ze
po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy begdzie uprawniony do odstapienia od umowy

7)) w wypadku wydania przez Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia o
wstrzymaniu robot budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. Czynno$¢ odstgpienia od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce Strony obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegolowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstapienia od umowy Strony sporzadza szczegdlowa inwentaryzacje
wykonanych prac i stanu ich zaawansowania wedlug stanu na dziefn odstgpienia od umowy. Zamawiajacy
w razie braku sporzadzenia inwentaryzacji w terminie moze zleci¢ jej sporzadzenie na koszt Wykonawcy
bez odrgbnego wezwania,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym pisemnie przez Zamawiajgcego, na
koszt tej strony, z powodu dziatania lub zaniechania ktorej nastgpito odstgpieniec od umowy. Do czasu
uznania odpowiedzialnosci przez jedng ze Stron umowy lub wyroku sadowego oplacenie kosztow
zabezpieczenia wykonanego $§wiadczenia obcigza Wykonawce,

3) Wykonawca zglosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajace niezwlocznie, a najpdzniej
w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy. Zgloszenie do odbioru oraz odbiér przerwanych prac
nastapi zgodnie z procedurg opisanga w § 9 niniejszej umowy. W razie braku zgloszenia robot do odbioru
lub braku obecnosci Wykonawcey na wyznaczonym terminie odbioru Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
jednostronnego. Zamawiajacy w razie braku dostarczenia dokumentacji powykonawczej moze zleci¢ jej
sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrgbnego wezwania,

4) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
stanowigce jego wlasnos¢ oraz wszystkie urzadzenia, sprzet budowlany, a takze niewbudowane materiaty
i urzadzenia,

5) Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa budowlanego az do
wylonienia nowego wykonawcy, nie dluzej jednak niz 12 miesiecy od daty odstapienia od umowy. Koszty
zabezpieczenia terenu budowy ponoszone begdg zgodnie z pkt 2 zd. 2 niniejszego ustepu.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane w granicach okre$lonych w art. 455 uPzp, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien § 15 ust. 7.

2. Zmiany umowy mozliwe s pod warunkiem wystgpienia nastepujacych okoliczno$ci i w nizej wskazanym
zakresie:

a) zmiana osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okre$lonych warunkach:

- w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozony jest niewyptacalnoscia lub z innych waznych przyczyn nie jest
w stanie w sposob trwaly wywiazac si¢ ze swych zobowigzan umownych,
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- w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywac¢ ptatnosci
na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub wniosku
Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on osobe nowego
Wykonawcy. Do wniosku winny by¢ dolaczone dokumenty wymagane jako zalaczniki do oferty,
w szczego6lno$ci winno by¢ wykazane wymagane zgodnie z SWZ posiadanie wiedzy i doswiadczenia,
potencjalu, a takze dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. W wypadku wniosku
kierowanego przez Zamawiajacego do Wykonawcy wniosek ten nie musi posiada¢ zalgcznikow, a
Zamawiajacy dokonuje weryfikacji spetniania warunkéw przez proponowanego nowego wykonawce we
wilasnym zakresie. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia trdjstronnego aneksu do niniejszej
umowy, na mocy ktdrego:

- zmieniona zostanie osoba Wykonawcy,
- nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego,
- nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego,

- termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy,

- nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow,
dostawcow i1 ustugodawcow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy i odpowiada¢ bedzie tak samo
jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenie wynagrodzen tych podmiotow,

- gwarancji i r¢kojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca,

- nowy wykonawca zawrze z Wykonawcag przy udziale Zamawiajacego porozumienie okreslajace
zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawca a nowym wykonawcg z tytutu robot w toku oraz przejecia
zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow 1 ustugodawcow Wykonawcy.
Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory jednakze nie jest jego strong i nie
odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego
wynikajacych. Tres¢ porozumienia nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wptywac na zakres
praw i obowigzkow Zamawiajacego,

b) zmiana 0séb, danych kontaktowych lub adreséw Stron wskazanych w niniejszej umowie, z zastrzezeniem §
15 ust. 7 niniejszej umowy.

c) zmian przepisOw prawa majacych wptyw na termin wykonania robot lub sposob prowadzenia robot,
d) powstania konieczno$ci dostosowania zapisow umowy do zmian w obowigzujacej legislacji,
e) zmiana danych teleadresowych lub zmiana nazwy Stron niniejszej umowy,

f) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamowienia 1 zakresu
przedmiotowego zamowienia w wypadku:

- wystapienia konieczno$ci zaniechania okre$lonych robot ze wzglgedu na ich zbytecznosé spowodowang
btgdem projektowym,

- wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, co obejmuje mozliwos¢ zaniechania realizacji
czescei robdt i/lub powierzenia Wykonawey do wykonania innych robét lub robot wykonanych w inny
sposob w miejsce robdt zaniechanych lub

- wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych obejmujacych zwigkszenie zakresu
ilosciowego lub rzeczowego wykonywanych robot, jesli ich nie objecie jest spowodowane biedem
projektowym, ktory Wykonawca wykaze, a wykonanie tych robot jest konieczne dla osiggnigcia celu
realizacji zaméwienia,

g) zmiana terminu realizacji robdt budowlanych i/lub przedmiotu umowy w szczegélnosci w przypadku:

- wystapienia istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaze), bledow
projektowych,

- wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej
i nie zinwentaryzowanych przez wlascicieli 1 gestorow instalacji 1 urzadzen wymagajacych
przebudowy,

a uniemozliwiajagcych wykonywanie rob6t budowlanych w okresie powyzej 14 dni, co Wykonawca
wykaze,
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- odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktorych
zabezpieczenie 1 inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie robot budowlanych w okresie powyzej 60
dni, co Wykonawca wykaze,

-  zaistnienia przeszkoéd spowodowanych sita wyzsza tj. zdarzeniem zewngtrznym, niemozliwym do
przewidzenia (co obejmuje roéwniez nikle prawdopodobienstwo jego zajscia w danej sytuacji)
i niemozliwym do zapobiezenia. Strony za okolicznosci sity wyzszej uznaja: powddz, trzgsienie ziemi,
upadek statku powietrznego, dzialania wojenne lub ogloszenie stanu wojennego, strajk ogélnokrajowy
lub ogloszony stan kleski zywiolowej, epidemii,

- Wykonawca doznat przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego,

- zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, w przypadku gdy taka zmiana
bedzie uzasadniona wzglgdami technicznymi lub funkcjonalnymi i jej dokonanie bedzie wymagane dla
osiagnigcia celu realizacji niniejszej Umowy, przy czym zmiana taka nie moze przekracza¢ 30%
pierwotnej wartosci umowy. Warto§¢ takich zmian wprowadzanych w ramach realizacji niniejszej
umowy podlega sumowaniu,

- rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez
Zamawiajacego w drodze udzielenia zamowienia dodatkowego zgodnie z trescig wlasciwych przepisow
odrebnych,

- udzielenia przez Zamawiajagcego Wykonawcy niniejszej] umowy zamoéwienia podobnego zgodnie z
trescig wlasciwych przepiséw odrebnych, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca wykaze:

a) iz udzielenie zamowienia podobnego realizowanego w trakcie realizacji zamowienia
podstawowego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ma wplyw na termin
realizacji zamowienia podstawowego oraz

b) zakres czasowy niezbe¢dnego do przedluzenia okresu realizacji zaméwienia podobnego lub czgséci
zamowienia podobnego pozostajacego w funkcjonalnym technicznie zwigzku z realizacja
zamowienia podstawowego.

Przedtuzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego zgodnie z niniejszym tir. jest wylacznie
dopuszczalne, gdy zgodnie z wymogiem racjonalnego wydatkowania $rodkow publicznych przez
Zamawiajacego zamowienie podobne w catosci lub w cze$ci winno by¢ realizowane w tym samym czasie
oraz na tym samym zakresie obszarowym realizacji robot co zakres rzeczowy umowy podstawowe;.

h) Zmiana warunkow platnosci, ze wzgledu na okolicznosci nielezace po stronie Wykonawcey, co
Wykonawca wykaze.

§15
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw:
Prawo zamoéwien publicznych, Prawo budowlane.

2. Strony ustalajg, ze wszelkg korespondencje zwigzang z realizacja niniejszej umowy kierowang do
Zamawiajgcego w tym korespondencj¢ obejmujacag rowniez korespondencj¢ rozliczeniowg nalezy wysyta¢ na
ponizszy adres:

Politechnika Wroctawska

Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego 27
50-370 Wroctaw

Dziat Inwestycji i Remontow

natomiast wszelka korespondencj¢ zwigzang z realizacja niniejszej umowy kierowana do Wykonawcy
w tym korespondencj¢ obejmujaca rowniez korespondencj¢ rozliczeniowa, faktury i noty obcigzeniowe nalezy
wysyla¢ na ponizszy adres:
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3. Wszelkie doreczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje si¢ za skuteczne
pod ostatnio znanym adresem - z chwila dokonania pierwszego awiza.

4. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy sa:

5a. Poza danymi wskazanymi powyzej strony sa upowaznione do przetwarzania danych osobowych jedynie
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

6. Osoby wskazane w ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu uprawnione s do prowadzenia w imieniu Stron biezacej
korespondencji, w tym korespondencji technicznej, nie zawierajacej jednakze o$wiadczen woli chyba,
ze umocowanie tych osob do skladania takich o§wiadczen wynika¢ bedzie z odrebnych znanych drugiej Stronie
niniejszej umowy pelnomocnictw. Osoby te s3 jednakze uprawnione do sporzadzania oraz akceptowania
i przyjmowania dokumentacji rozliczeniowej, w tym protokotdéw oraz faktur, wystawianych w ramach realizacji
niniejszej umMowy.

7. Zmiana 0s6b wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
W razie zmiany tych os6b druga Strona zawiadomi na pisSmie o takiej zmianie wskazujac jednoczes$nie
wymagane zgodnie z ust. 4 lub 5 dane kontaktowe. Wszelkie inne niz wymienione w zd. 1 niniejszego ustgpu
zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Prawa i obowiazki, a w szczegdélnosci zobowigzania finansowe, nie moga by¢ przekazane na rzecz osob
trzecich bez pisemnej zgody Stron i w granicach okreslonych w uPzp.

9. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad wlasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego,. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia w umowach zawieranych z podwykonawcami
wlasciwosci miejscowej sadu jak w zd. 1 oraz nalozenia na nich obowiazku ustalania takiej wiasciwosci
miejscowej sadu w dalszych umowach podwykonawczych.

10. W razie uznania przez organ lub sad wlasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub czesci
jej postanowien za niewazne pozostate jej postanowienia pozostajg w mocy.

11. W razie sprzeczno$ci postanowien niniejszej umowy ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia pierwszenstwo
majg zapisy Specyfikacji. W razie sprzeczno$ci pomi¢dzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostatych
zatgcznikOw pierwszenstwo maja zapisy niniejszej umowy.

12. Wykonawca oraz jego podwykonawcy nie moga w celu realizacji niniejszej umowy zatrudnia¢ os6b begdacych
pracownikami Politechniki Wroctawskiej.

13. Rozwigzanie niniejszej umowy lub odstgpienie od niej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

14. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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