
                                                                 Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

1 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

INWESTOR : Gmina Busko-Zdrój  

al. Mickiewicza 10 

28-100 Busko-Zdrój  

 

OBIEKT : Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie  

Dobrowoda 26 

28-100 Busko-Zdrój  

 

LOKALIZACJA: Obr. Dobrowoda, dz. nr 19/1, 19/5, 19/6, 19/16, 19/24, 19/17, 19/23, 19/22  

gm. Busko-Zdrój  

 

  KODY CPV              71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

                                  71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
 

 

 

 

OPRACOWAŁ: mgr inż. Zbigniew Klepacz 

 

Busko-Zdrój · lipiec 2024 



                                                                 Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

2 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA str.3  

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str.3  

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str.4  

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA str.10  

III.CZĘŚĆ GRAFICZNA str.12  

 

  



                                                                 Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

3 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Podstawa opracowania: 

Program funkcjonalno-użytkowy wykonano w oparciu o: 

a) Wytyczne i materiały do projektowania przekazane przez Administratora obiektu. 

b) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

d) Polskie Normy i przepisy budowlane 

 

 
1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1. Przedmiot i zakres zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji 

projektowej zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie - 

poprawa warunków nauczania w jednostce budżetowej Gminy Busko – Zdrój” wraz                   

z budową łącznika, zagospodarowaniem terenu na działkach nr 19/1, 19/5, 19/6, 19/16, 19/24, 

19/17, 19/23, 19/22 obr. Dobrowoda gm. Busko-Zdrój oraz infrastrukturą towarzyszącą                     

z uwzględnieniem poniższych wytycznych oraz wymagań określonych obowiązującymi 

przepisami prawa dla tego typu obiektów.  

 

Działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Na działce oznaczonej numerem 19/1 obr. Dobrowoda gm. Busko-Zdrój, usytuowany jest 

istniejący budynek Zespołu Placówek Oświatowych, który  wykorzystywany jest obecnie na cele 

szkolno-przedszkolne. Budynek składa się z dwóch części. Pierwsza od strony północnej została 

zbudowana w 1906r. na planie prostokąta o wymiarach 20 x 11,5 m i wysokości ok. 10,7m.                     

W latach powojennych został rozbudowany o parterową przybudówkę o wymiarach 6,15 x 12,1 

m  i poddany remontowi. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony .  

Konstrukcja budynku murowana z cegły pełnej. Mury fundamentowe z kamienia. Stropy 

żelbetowe wylewane na mokro na wieńcach żelbetowych. Dach wysoki dwuspadowy                             

o konstrukcji drewnianej z nieużytkowym poddaszem w części parterowej kryty blachodachówką. 

Schody monolityczne żelbetowe. Istniejący budynek szkoły został połączony łącznikiem z salą 

sportową.  

Od strony północnej budynku na działce oznaczonej nr 19/1 w 2010 roku została dobudowana 

sala gimnastyczna wraz z prowadzącym do niej łącznikiem.  
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Na omawianej działce znajduje się również zbiornik bezodpływowy.  W części południowej ww. 

działki  zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne wraz z placem zabaw. Wjazd na przedmiotową 

działkę odbywa się od strony północnej z drogi głównej. 

Działka 19/1 uzbrojona jest w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną doprowadzoną do 

zbiornika bezodpływowego, kanalizację deszczową. Przez działkę 19/1 przebiega napowietrzna 

linia energetyczna niskiego napięcia oraz telefoniczna wzdłuż drogi wojewódzkiej. 

 

 
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu - projektowanego 

budynku: 

 

a) projektowany w ramach rozbudowy Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie 

budynek przedszkola winien być budynkiem parterowym z poddaszem użytkowym,                    

2 oddziałowym (po 25-30  dzieci w każdym oddziale) w kształcie prostokąta usytuowany 

wzdłuż istniejącego budynku wraz z łącznikiem umożliwiającym komunikację pomiędzy 

częścią istniejącą a dobudowaną, 

b) Zamawiający zakłada, że rozbudowa budynku przedszkola zostanie zaprojektowana na 

działce oznaczonej numerem  19/15, 19/16 oraz 19/1, 

c) budynek winien być zaprojektowany w technologii tradycyjnej z rozwiązaniami 

projektowymi i zastosowaniem materiałów i urządzeń, które skutecznie polepszą 

energooszczędność nowego obiektu, 

d) budynek winien być w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych, 

e) rozwiązania architektury powinny uwzględniać skalę i potrzeby dziecka, 
f) wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku powinno być dostosowane do potrzeb 

dzieci zapewniając im poczucie bezpieczeństwa, 

g) materiały wykończeniowe powinny być bezpieczne dla dzieci i odporne na zniszczenie, 

h) budynek winien być wyposażony w instalacje wewnętrzne oraz zewnętrzne: 

 wentylacji i klimatyzacji, 

 sanitarne - wod.-kan. (odprowadzenie ścieków do nowo zaprojektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce oznaczonej nr 19/6 obr. 

Dobrowoda gm. Busko-Zdrój). W przypadku nie uzyskania zgody  

i warunków przyłączenia i zrzutu ścieków do nowo projektowanej sieci 

kanalizacyjnej należy zaprojektować szambo), 

 hydrantowa, 

 c.o. , gazowa, 

 elektryczną, teletechniczną, 

 deszczową. 

i) Pomieszczenia teletechniczne, kotłownia  
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j) na parterze budynku  przedszkola zlokalizować należy: 

 pomieszczenia w postaci dwóch sal przedszkolnych (każda dla 25-30 osób wraz                  

z niezbędną  powierzchnią użytkową dla dzieci),  

 każda z sal powinna być zróżnicowana kolorystycznie, aby ułatwić dzieciom 
komunikację i orientację w przestrzeni, 

 szatnię  przeznaczoną dla dzieci przedszkolnych, 

 w rejonie szatni należy przewidzieć WC ogólnodostępny od strony holu głównego 
(męski, damski, dla niepełnosprawnych), 

 pomieszczenie magazynu gospodarczego dla przedszkola oraz na artykuły 

higieniczne, 

 pomieszczenie przeznaczone do redystrybucji posiłków wspólne dla przedszkola                      

i szkoły wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi, 

 pomieszczenie pełniące funkcję pralni, suszenia bielizny pościelowej, 

przechowywania strojów do występów, magazyn sprzętu przedszkolnego oraz 

sprzętu terenowego, 

 pomieszczenie socjalne dla personelu przedszkola 

 pomieszczenie ze schowkiem na leżaki, 

 pokój dla personelu pedagogicznego oraz pokój dla obsługi księgowo – kadrowej, 

 
k) w istniejącym budynku Placówki Oświatowej po przeniesieniu przedszkola należy 

zlokalizować: 

 duży hol  

 pomieszczenie dla logopedy, psychologa, pedagoga, które również będzie 

wykorzystywane na zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno–kompensacyjne (wspólne dla 

przedszkola i szkoły), 

 pomieszczenie higienistki, 

 pracownię informatyczną  z przystosowaniem do zajęć z robotyki (sala do 25 osób), 

 

2.2. W zakresie zagospodarowania terenu planuje się:  

 ciągi piesze, jezdne, parking oraz strefę rekreacyjną,  

 ogrodzenie,  

 nowy zjazd z drogi wojewódzkiej, 

 wykonanie placu zabaw, 

 usunięcie ewentualnych kolizji, 

 wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej,  

 małą architekturę, 

 zagospodarowanie działki nr 19/15, 19/16 powinno uwzględniać sąsiednią działkę, na 
której znajduje się: szkoła, plac zabaw, hala sportowa oraz boisko. Całość powinna 
tworzyć kompleks szkolny. 
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2.3. Zakres prac projektowych obejmuje: 

a) wykonanie autorskiego projektu, który umożliwi w  zaprojektowanej przestrzeni 

prowadzenie działań wzbogacających oraz zaspokajających  potrzeby dzieci               

w różnych obszarach aktywności, które będą dawały szanse rozwoju i zainteresowań 

dzieci w wieku przedszkolnym oraz sprzyjały integracyjnemu charakterowi budynku 

przedszkola, 

b) inwentaryzację techniczną istniejącego stanu obiektu placówki szkolnej, 

c) ekspertyzę techniczną/ocenę stanu technicznego budynku Zespołu Placówek 

Szkolnych, 

d) przygotowanie map do celów projektowych i podkładów geodezyjnych niezbędnych 

do wykonania prac projektowych,  

e) wykonanie odwiertów w celu określenia kategorii geotechnicznej gruntu wraz                      

z wykonaniem dokumentacji geotechnicznej,  

f) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych                    

i innych warunków (np.: jeżeli będzie taka konieczność - decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodno-prawnego, 

itp.) prawomocnego pozwolenia na budowę, 

g) udział w spotkaniu organizacyjnym, na którym omówione i przedstawione zostaną 

szczegółowo wszystkie wytyczne projektowanego budynku, które przewidział 

Zamawiający jak również te, których nie przewidział a są niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania obiektu,  

h) wykonanie szczegółowej koncepcji zawierającej zagospodarowanie terenu, rzuty, 

kolorystykę elewacji oraz wizualizację komputerową 3D (minimum 4 widoki) dla 

każdej z koncepcji. Mile widziana wizualizacja komputerowa 3D budynku                           

i zagospodarowania terenu w jakości fotorealistycznej przy wykonaniu efektów 

graficznych tj. zaawansowane efekty oświetlenia, cieniowanie, przezroczystość, 

wypukłość powierzchni. Wizualizacje powinny mieć możliwości opcji ZOOM,  

i) pozyskanie od właściwych jednostek w imieniu Zamawiającego warunków 

podłączeniowych w zakresie poboru wody, energii elektrycznej, gazu, obsługi 

telekomunikacyjnej oraz zrzutu ścieków sanitarnych i wód deszczowych,  

j) wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku powinno być dostosowane do 

potrzeb dzieci, kształtując w nich poczucie piękna, estetyki i bezpieczeństwa, 

k) wykonanie analizy opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii                           

w kontekście doboru sposobu ogrzewania budynku – /etap I/ (istniejący budynek, 

Sala gimnastyczna ogrzewana jest gazem),  

l) projekt (oddzielny) obejmujący kompletne wyposażenie i umeblowanie wszystkich 

pomieszczeń z dokładnym opisem (wymiary i zastosowany materiał),  

m) wykonanie kompleksowego projektu zagospodarowania działki, projektu 

architektoniczno-budowlanego oraz technicznego (z uwzględnieniem wytycznych 

funkcjonalnych) z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz                                     

z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu, ogrodzeniem i komunikacją drogową,  

n) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objęte 

zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach,  
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o) wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla każdej branży 

oddzielnie oraz osobno dla wyposażenia,  

p) dokonanie podziału działki numer 19/23 obr. Dobrowoda gm. Busko-Zdrój na całej 

długości celem wydzielenia pod drogę gminną celem połączenia z istniejącą działką  

o nr 19/21 obr. Dobrowoda gm. Busko-Zdrój, 

q) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii i decyzji 

administracyjnych umożliwiających realizację przedmiotowego zadania (w tym 

uzyskanie prawomocnej decyzji  o pozwoleniu na budowę), 

r) kubatura projektowanego obiektu i jego poszczególnych pomieszczeń, ich wysokości 

winny wynikać z obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych  i norm (na  

ewentualne odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych należy uzyskać 

stosowne zgody), 

s) wykonanie projektu instalacji obsługujących gospodarkę wodno-ściekową dla 

przedmiotowej inwestycji obejmującej min: 

- wewnętrzną instalację wodociągową,  

- wewnętrzną instalację hydrantową,  

- wewnętrzną kanalizację sanitarną,  

t) wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) - (kotłownia gazowa wraz z 

alternatywnym źródłem ciepła w postaci  pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczna), 

u) wykonanie projektu zewnętrznej instalacji - kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

obejmującej min:  

- instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej;  

- instalację zewnętrzna kanalizacji deszczowej wraz z rozwiązaniem dotyczącym   

  odprowadzenia i gromadzenia wód opadowych, 

v) wykonanie projektu zewnętrznej instalacji wodnej dla przedmiotowej inwestycji obejmującej 

min:  

- instalację hydrantową 

w) wykonanie projektu instalacji elektrycznych obejmujących min projekty:  

- oświetlenia ogólnego  

- oświetlenia awaryjnego 

- oświetlenia ewakuacyjnego  

- oświetlenia zewnętrznego  

- gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia  

- instalacji dla potrzeb wentylacji  

- instalacji odgromowej  

- instalacji teletechnicznej (oddzielne opracowanie)  

- instalacji monitoringu (oddzielne opracowanie)  

- instalacji SSWiN (oddzielne opracowanie) tj. s 
 

 

UWAGA: 

W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać  wszelkie decyzje administracyjne  

i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania przedmiotu zamówienia. Wszelkie opłaty  

i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
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2.4.   Forma przekazania dokumentacji projektowej: 

a) inwentaryzacja techniczna istniejącego stanu obiektów oraz ekspertyza 

techniczna/ocena  stanu technicznego obiektów: 

 po 1 egzemplarzu w formie pisemnej; 

 w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w programie ogólnodostępnym –  

do projektowania; 

 w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie pdf.  

b) projekt koncepcyjny uwzględniający funkcje placówki szkolnej i planowane 

zagospodarowanie  terenu: 

 w   1 egzemplarzu w formie pisemnej; 

 w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w programie ogólnodostępnym –  

do projektowania; 

 w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie pdf.  

c)  projekt budowlany, techniczny/wykonawczy z inwentaryzacją techniczną istniejącego 

stanu  obiektów, ekspertyzą techniczną/oceną stanu technicznego obiektów wraz                    

z wymaganymi    

     dokumentami do uzyskania pozwolenia na budowę należy przekazać: 

 w 6 egzemplarzach w formie pisemnej; 

 w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w programie ogólnodostępnym –  

do projektowania; 

 w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie pdf.  

d)   przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWIORB. 

      -    w 2 egzemplarzach w formie pisemnej; 

      -    w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD w formacje PDF; 

      -    w 1 egzemplarzu w formacie KST  lub ATH 

 

2.5. Terminy realizacji: 

Termin realizacji całości zamówienia do 304 dni od daty zawarcia umowy: 

ETAP I  (łącznie 30 dni od podpisania umowy) 

 – opracowanie i przekazanie Zmawiającemu  inwentaryzacji technicznej istniejącego stanu 

obiektu oraz ekspertyzy technicznej/oceny stanu technicznego obiektu – w ciągu 30 dni od 

zawarcia umowy; 

 

ETAP II (łącznie 95 dni od podpisania umowy) 

 – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu koncepcyjnego uwzględniającego nową 

funkcję obiektu oraz planowane zagospodarowanie terenu - w ciągu 65 dni od zawarcia umowy. 

 

1) Koncepcja musi zawierać zagospodarowanie terenu w tym budynek, rzuty, kolorystykę elewacji 
oraz wizualizację komputerową (minimum 4 widoki) dla każdej z koncepcji.  
2) Przed złożeniem koncepcji Wykonawca zaprezentuje wykonane prace projektowe na 

spotkaniu koordynacyjnym z Zamawiającym i Użytkownikiem oraz uwzględni wszystkie sugestie 



                                                                 Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

9 

Zamawiającego w koncepcjach, które złoży oficjalnie w terminie wskazanym na wykonanie  

etapu II. Po oficjalnym złożeniu koncepcji Zamawiający nie wyklucza zorganizowania spotkania, 

na którym to Wykonawca zaprezentuje złożone koncepcje. Po spotkaniu Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do wprowadzenia istotnych zmian w przedłożonych koncepcjach. Biorąc niniejsze 

pod uwagę Zamawiający zastrzega sobie możliwość końcowego zaakceptowania koncepcji nawet 

do 1 miesięcy od daty oficjalnego złożenia. 

Naniesienie przez Wykonawcę  poprawek wg uwag Zamawiającego i ponowne przekazanie 

opracowania do akceptacji – w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. 

Akceptacja Zamawiającego – w ciągu 7 dni od otrzymania zaktualizowanego dokumentu. 

 

ETAP III (łącznie 304 dni od podpisania umowy): 

 – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego i technicznego 

wykonawczego dedykowanego rozbudowie, przebudowie budynku Zespołu Placówek Oświatowych                             

w Dobrowodzie (wszystkie niezbędne branże, w tym: branża zagospodarowanie terenu, architektura, 

konstrukcja, wszystkie instalacje wewnętrzne oraz zewnętrzne, przyłącza, zaprojektowanie 

zbiornika na nieczystości ciekłe (opcjonalnie podłączenie do nowoprojektowanej kanalizacji 

sanitarnej), usunięcie kolizji i zaprojektowanie ewentualnych przekładek sieci oraz wizualizacja 

obiektu) - w ciągu 160 dni od zakończenia etapu II, - uzyskanie wszystkich niezbędnych 

warunków technicznych,  opinii i  decyzji administracyjnych (w tym stosowne uzgodnienia z 

Państwową Inspekcją Sanitarną, Strażą Pożarną, Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, 

decyzję o pozwoleniu na budowę) - w ciągu 160 dni od zakończenia etapu II, 

-  opracowanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, 

STWIORB - w ciągu 160 dni od zakończenia etapu II, 

- dokonanie podziału działki numer 19/23 obr. Dobrowoda gm. Busko-Zdrój na całej długości 

celem wydzielenia pod drogę gminną celem połączenia z istniejącą działką  o nr 19/21 obr. 

Dobrowoda gm. Busko-Zdrój. 

Zamawiający zobowiązuje się do dokonania analizy otrzymanych opracowań, przekazania 

ewentualnych uwag lub akceptacji – w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnych dokumentów. 

Naniesienie przez Wykonawcę  poprawek wg uwag Zamawiającego i ponowne przekazanie 

opracowań do akceptacji – w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. 

Akceptacja Zamawiającego – w ciągu 14 dni od otrzymania zaktualizowanych dokumentów. 

Zamawiający sporządzi  Protokół  Kompletności będący podstawą przygotowania i przekazania 

przez Projektanta/Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania Protokołu Kompletności przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu wypełniony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

- Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim, a Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z dokumentacji 
projektowej, które polegać będą na realizacji na podstawie dokumentacji projektowej, 
posługiwania się dokumentacją projektową przez właściwe organy administracyjne m. in. w celu 
udzielenia zamówienia publicznego, prezentacji dokumentacji projektowej w ramach 
organizowanych prze Zamawiającego lub inne podmioty. 
- Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej lub jej części jest siedziba 
Zamawiającego 
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2.6.  Płatności: 

Zapłata będzie następować na podstawie faktur częściowych i końcowej w terminie 30 dni od 

daty złożenia poprawnie wystawionych dokumentów, na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę, tj. 

a)  10 % wartości zamówienia  - po opracowaniu i przekazaniu Zmawiającemu  inwentaryzacji 

technicznej istniejącego stanu obiektów oraz ekspertyzy technicznej/oceny stanu technicznego 

obiektów (po zakończeniu zakresu prac projektowych ETAPU I) 

b) 20 % wartości zamówienia – po akceptacji przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego wraz 

z planowanym zagospodarowaniem terenu (po zakończeniu zakresu prac projektowych ETAPU 

II) 

c) 60 % wartości zamówienia – po przekazaniu Projektantowi/Wykonawcy Protokołu 

Kompletności (dot. zakresu ETAPU III) 

d) 10 % wartości zamówienia – po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej decyzji  

o pozwoleniu na budowę. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 

1. DOKUMENTY I PRZEPISY  

1.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością  

na cele budowlane. 

Zamawiający - Gmina Busko-Zdrój, posiada dokumenty stwierdzające jej prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

1.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego:  

- Prawo budowlane -ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.);  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z późn. zm.);  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 

2454 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.  

1320 ze zm.);  



                                                                 Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

11 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126);  

 

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA  

1. Plan zagospodarowania terenu -1:500  

2. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 Zdjęcie nr 1  - Budynek Placówki oświatowej od strony północnej. 
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Zdjęcie nr 2 - Budynek Placówki Oświatowej od strony wschodniej. 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 3 - Budynek Placówki Oświatowej od strony zachodniej. 
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Zdjęcie nr 4 - Budynek Placówki Oświatowej od strony południowej. 
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