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UMOWA (PROJEKT) 

zawarta dnia ………………  w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 

Rzeszów, NIP 813-00-08-613, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

a

…………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie „Stronami”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………………, 

w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego „Stal- Rzeszów”, ujętego w:

1) Wieloletniej Prognozie Finansowej – Uchwała Nr XIII/178/2024 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

29.10.2024 r. , Dz. 926 Rozdz. 926 01 §6050, 

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1 DEFINICJE

Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

1) dni – dni kalendarzowe;

2) dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3) dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu umowy, 

obejmujący w szczególności: 

a) projekt budowlany, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

b) projekt wykonawczy,1

4) dzień wykonania przedmiotu umowy – data podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami;

1 W zakresie, o którym mowa w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
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5) harmonogram – harmonogram rzeczowo – finansowy, tj. dokument przedstawiający wykonanie 

rzeczowo – finansowe przedmiotu umowy w okresach czasowych, zgodnie z kolejnością 

technologiczną, z podziałem na poszczególne części umowy, z uwzględnieniem terminów 

realizacji każdej z części oraz zakresu, wartości i terminów wykonania części umowy 

powierzonych podwykonawcy;

6) inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba ustanowiona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i działająca 

w granicach umocowania wynikającego z tej ustawy oraz umocowana przez Zamawiającego do 

kontrolowania rozliczeń budowy i wykonywania czynności wskazanych w umowie, przypisanych 

wprost inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

7) siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 

Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz 

która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu;

8) teren budowy – teren budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; jako teren budowy należy 

również rozumieć użyte w umowie sformułowanie „teren robót”; 

9) termin wykonania przedmiotu umowy – określony w umowie okres czasu w dniach, tygodniach, 

miesiącach lub latach bądź poprzez wskazanie konkretnej daty, przewidziany na wykonanie 

przedmiotu umowy, obejmujący dokonanie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

którego zakończenie następuje w dniu wykonania przedmiotu umowy;

10) wynagrodzenie – wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, którego wysokość została 

ustalona na podstawie oferty Wykonawcy oraz w oparciu o postanowienia §6 umowy.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujący 

wykonanie robót budowlanych w budynku spikerki na stadionie Miejskim „Stal- Rzeszów”.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:

1) niniejsza umowa wraz z załącznikami, w szczególności:

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ 

dokonanymi w trakcie procedury przetargowej,

b) oferta Wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
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3. Dokumenty określające szczegółowy zakres przedmiotu umowy należy traktować jako wzajemnie 

się uzupełniające. Wszelkie zmiany i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być 

interpretowane w kolejności wskazanej w ust. 2.

4. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do uzyskania wszystkich 

niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji i zezwoleń związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy. Pełnomocnictwo upoważniające Wykonawcę do występowania w imieniu 

Zamawiającego zostanie udzielone Wykonawcy stosownie do bieżących potrzeb, w terminie do 7 

dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy.

§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 15.02.2025 r.2.

2. Termin protokolarnego przekazania Wykonawcy, przy udziale kierownika robót, terenu robót – do 

7 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Wykonawca najpóźniej w momencie przekazania terenu robót doręczy Zamawiającemu:

1) oświadczenie kierownika robót, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania robotami budowlanymi,

2) kopie zaświadczeń o wpisie kierownika robót na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego,

3) kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności dla kierownika 

robót, 

4) oświadczenia kierowników robót, wskazanych w §9 ust. 1, o przyjęciu pełnienia funkcji 

kierowania robotami budowlanymi

4. Niedoręczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnych dokumentów, o których mowa 

w ust. 3 we wskazanym terminie, skutkować będzie opóźnieniem w przekazaniu terenu robót. 

Opóźnienie traktowane będzie jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

5. Termin rozpoczęcia robót budowlanych – do 5 dni od dnia przekazania terenu robót.

2 Do zawarcia umowy dochodzi przez złożenie zgodnych oświadczeń woli Stron. W razie złożenia oświadczeń woli 
(podpisania umowy) przez Strony w różnych datach, dniem zawarcia umowy jest data późniejsza (dzień złożenia podpisu 
przez drugą Stronę).
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§ 4 HARMONOGRAM

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w częściach, zgodnie ze wskazanymi 

terminami wykonania poszczególnych części, określonymi w zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramie. Harmonogram stanowi załącznik nr 2 do umowy.

2. Harmonogram może podlegać zmianom na wniosek Zamawiającego lub wniosek Wykonawcy, do 

którego Wykonawca dołącza projekt zmiany harmonogramu wraz z uzasadnieniem. Zmiana 

harmonogramu na wniosek Wykonawcy może być dokonana jedynie za uprzednią zgodą 

Zamawiającego.

3. Zmiana harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmieniony harmonogram zastępuje 

dotychczasowy harmonogram i jest wiążący dla Stron. 

4. W razie wykonywania przez Wykonawcę danej części umowy niezgodnie z harmonogramem 

Zamawiający odnotuje ten fakt w protokole narady koordynacyjnej lub w innej formie pisemnej 

i poinformuje o tym Wykonawcę.

5. Trzykrotne odnotowanie przez Zamawiającego faktu wykonywania przez Wykonawcę danej 

części umowy niezgodnie z harmonogramem uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 

6. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 5, powinno być dokonane na piśmie, w terminie do 30 dni od 

dnia trzeciego odnotowania przez Zamawiającego faktu wykonywania przez Wykonawcę danej 

części umowy niezgodnie z harmonogramem.

§ 5 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie …….3  i w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w 

ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie ………... zł. 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

w pieniądzu, to w razie wydłużenia się terminu wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od 

przyczyny takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.

3. W razie nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie wskazanym 

w ust. 2, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia.

3 Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp.
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4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. 

Uznanie wykonania przedmiotu umowy za należycie wykonany następuje poprzez podpisanie 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.

5. Zamawiający pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady, które zwróci Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Zwrot, o którym mowa w ust. 4 i 5 dotyczy niewykorzystanego zabezpieczenia. 

§ 6 WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy na kwotę: ………………………….. zł (słownie:…………….... złotych) netto, plus:

       .…..% podatek VAT od kwoty ….…, tj. ……………… zł (słownie: …………… złotych),

co łącznie stanowi kwotę…………………… zł (słownie: ……..….… złotych) brutto. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 Strony ustalają jako wynagrodzenie 

ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, poza okolicznościami, o 

których mowa w §17 ust. 4.

4. Wysokość wynagrodzenia, którego zmiana nastąpiła na skutek wystąpienia okoliczności, o których 

mowa w ust. 3 i przy zastosowaniu sposobu obliczenia właściwego dla tych okoliczności wynikać 

będzie z aneksu do umowy i stanowić będzie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania umowy. 

5. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia określona została w oparciu o przepisy ustawy 

o podatku od towarów i usług, obowiązujące w dniu złożenia oferty.

6. Wykonawca nie może dokonać przelewu, zbycia lub obciążenia wierzytelności przysługującej mu 

od Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, że (*niepotrzebne skreślić):

1) przychód uzyskany z umowy wchodzi  w zakres prowadzonej działalności gospodarczej 

i będzie podlegał rozliczeniu w ramach tej działalności*4 

4 dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.
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2) zobowiązuje Płatnika do naliczania i rozliczania obowiązkowych obciążeń publiczno-

prawnych od należnego wynagrodzenia *5  

§ 7 WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie w częściach, za wykonaną część umowy, zgodnie 

z podziałem częściowym ustalonym w harmonogramie, w wysokości określonej dla każdej 

z części w harmonogramie. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktur częściowych i faktury 

końcowej. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, w oparciu 

o zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru protokoły odbioru częściowego. Faktura częściowa 

może obejmować wynagrodzenie za wykonanie więcej niż jednej części umowy. Faktura 

końcowa będzie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Suma należności Wykonawcy wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć 90% 

wynagrodzenia.

4. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie faktury końcowej nie może 

wynosić mniej niż 10% wynagrodzenia. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. 

6. W przypadku, gdy w trakcie odbioru końcowego przedmiotu umowy okaże się, że przedmiot 

umowy ma wadę, która nie nadaje się do usunięcia, a która nie uniemożliwia użytkowanie obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa, co zostało stwierdzone 

w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniami, Zamawiającemu 

przysługuje roszczenie o obniżenie wynagrodzenia. 

7. Roszczenie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 zostanie 

zaspokojone przez Wykonawcę w następujący sposób:

1) Strony wskażą w protokole, o którym mowa w ust. 6, części umowy dotknięte wadą, która nie 

nadaje się do usunięcia, a która nie uniemożliwia użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem lub 

obowiązującymi przepisami prawa,

5  dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.
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2) Strony ustalą w protokole, o którym mowa w ust. 6, wartość procentową części umowy 

dotkniętej wadą w stosunku do wynagrodzenia za wykonanie tej części, wskazanego 

w harmonogramie,

3) protokół, o którym mowa w ust. 6 podlega akceptacji przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego przed wystawieniem faktury końcowej przez Wykonawcę,

4) Wykonawca wystawi fakturę końcową za wykonaną część umowy na kwotę stanowiącą 

różnicę pomiędzy wynagrodzeniem należnym Wykonawcy na podstawie harmonogramu, 

a wartością części umowy dotkniętej wadą, o której mowa w pkt 1.

8. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca 

w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).

9. Suma należności wynikających z harmonogramu nie przekracza środków zabezpieczonych 

w danym roku w budżecie Zamawiającego, tj.:

…………………………………………………………………………..

10. Ostatnią fakturę w danym roku kalendarzowym należy złożyć Zamawiającemu do 1 grudnia 

danego roku.

11. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

łącznie: faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.

12. Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy o numerze ………….. Faktura będzie 

wystawiona na Zamawiającego: Nabywca – Gmina Miasto Rzeszów – ul. Rynek 1, 35 – 064 

Rzeszów, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury – Płatnik – Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział 

Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 35 – 068 Rzeszów. Zmiana numeru rachunku bankowego 

wymaga aneksu do umowy. Zmiana danych Odbiorcy faktury – Płatnika nie wymaga aneksu do 

umowy; wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy.

13. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę faktur, faktur korygujących 

duplikatów faktur, duplikatów faktur korygujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i innych dokumentów wynikających z umowy, w 

formie elektronicznej.

14. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur i innych dokumentów wynikających 

z umowy,  w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w § 23 ust. 1 pkt 1, 

z adresu e-mail Wykonawcy wskazanego w § 23 ust. 1 pkt 2.

15. Każda przesyłana faktura powinna być zapisana w odrębnym pliku PDF z podaniem numeru 

faktury w nazwie pliku.
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16. Wiadomości mailowe w temacie wiadomości powinny zawierać numer przesyłanej faktury 

i numer umowy, tj. odpowiednio zapisy: “eFaktura nr: …. do umowy nr: …….6”

17. Datą zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

18. Z zastrzeżeniem ust. 23 i 27 warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych, w postaci potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę 

każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z kopiami faktur, na podstawie 

których dokonano zapłaty. 

19. Dokumenty składane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokołu odbioru powinny 

dokumentować również zakres objęty pierwszym protokołem odbioru.

20. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, zaś 

podwykonawca dalszemu podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej umowie 

o podwykonawstwo, nie dłużej jednak niż do 30 dni7 od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy robót. 

21. Zapłata, o której mowa w ust. 20 powinna być dokonana na rachunek bankowy podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy wskazany w danej umowie o podwykonawstwo.

22. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 18, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

23. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

6 Uzupełnić nr umowy.
7 W razie zmiany terminu, należy odpowiednio zmienić brzmienie §13 ust. 6 pkt 10.
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budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

25. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający 

wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. 

26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 25, Zamawiający może, w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.

28. Konieczność wielokrotnego8 dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 23 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 465 ust. 7 Pzp.

§ 8 PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami następujące osoby, spełniające 

wymogi i kryteria wskazane w SWZ: 

1) kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej:……………………………………

2) kierownik robót branży elektrycznej:……………………………………………………..

2. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 przedkładając w formie pisemnej 

Zamawiającemu do akceptacji propozycję zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym 

terminem zmiany. Nowe osoby, powinny spełniać wymagania określone w SWZ, właściwe dla 

8 Wielokrotne = więcej niż raz.
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osób, które zostają zastępowane. W przypadku, jeśli właściwości zastępowanych osób, związane 

były z kryterium oceny ofert, nowa osoba musi posiadać   właściwości odpowiadające co najmniej 

liczbie punktów, które Zamawiający przyznał osobie zastępowanej. Zmiana ta nie wymaga 

sporządzania aneksu do umowy; zmianę uważa się za dokonaną z chwilą akceptacji przez 

Zamawiającego.

3. Zamawiający oświadcza, że funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego sprawować będą 

następujące osoby: 

1) inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej: Pani Ewa 

Majchrowicz- Szczerba

2) inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej: Pan Mariusz Zembroń

4. Zamawiający wyznacza osobę wskazaną w ust. 3 pkt 1 inspektor nadzoru inwestorskiego branży 

konstrukcyjno – budowlanej jako koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na 

budowie (dalej zwanego Koordynatorem nadzoru).

5. Zamawiający może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 3 poprzez pisemne zawiadomienie 

Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy; zmianę uważa się za 

dokonaną z chwilą wpisu do dziennika robót.

6. Osoby wymienione w ust. 1 są umocowane do kontrolowania rozliczeń robót. Wykonawca 

potwierdza, że osoby z ust. 1 są stosownie umocowane do wykonywania czynności kontrolowania 

rozliczeń robót.

7. Osoby wymienione w ust. 3 są upoważnione do kontrolowania rozliczeń robót. 

8. Zamawiający zastrzega możliwość powołania inżyniera kontraktu na każdym etapie wykonywania 

umowy.

§ 9 NARADY KOORDYNACYJNE

1. Koordynator nadzoru jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, osób wskazanych w §8 ust.1 

i ust. 3 oraz innych zaproszonych osób. Ustala się następującą częstotliwość narad 

koordynacyjnych: raz na tydzień.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu 

umowy.

3. Koordynator nadzoru informuje osoby wskazane w ust. 1 o terminie i miejscu narady 

z 3 – dniowym wyprzedzeniem, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu 
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lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

4. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi 

w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się 

za wiążące.

§ 10 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy, przy udziale kierownika robót, terenu robót, opisu przedmiotu 

zamówienia, STWiORB i dziennika robót,

2) dokonanie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy,

3) dokonanie zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane części umowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami,

§ 11 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania wszystkich robót, usług i dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

w terminie ustalonym w umowie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, dokumentacją 

projektową, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami 

technicznymi, przepisami dozoru technicznego oraz z zachowaniem należytej staranności,

2) wykonania wszystkich robót, usług i dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego 

i ochrony środowiska, normami, uzgodnieniami branżowymi, technologią robót, standardami 

zabezpieczenia i bezpieczeństwa ppoż. i BHP (m. in. wydzielenia oraz odpowiedniego 

zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych znajdujących się na terenie 

prowadzonych robót) oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową,

3) wykonania przedmiotu umowy z materiałów lub wyrobów spełniających wymogi określone 

w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadających deklarację właściwości 

użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą techniczną dla 

wbudowanych materiałów,

4) wykonania umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

oraz spełniających wymagania określone w SWZ i ofercie Wykonawcy,
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5) protokolarnego przejęcia terenu robót (z chwilą jego przejęcia Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za skutki zdarzeń zaistniałych na terenie robót),

6) należytego zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób nieupoważnionych,

7) zabezpieczenia na własny koszt dostawy mediów do celów robót,

8) zorganizowania własnym staraniem i na własny koszt zaplecza robót, tj. zorganizowania i 

wyposażenia terenu robót na czas prowadzenia robót budowlanych w niezbędne kontenery 

socjalne dla pracowników, WC, oraz wygrodzenia terenu robót elementami trwałymi,

9) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i doręczenia go Zamawiającemu przed 

rozpoczęciem robót, najpóźniej w momencie przekazania terenu robót,

10) zapewnienia należytego porządku na terenie wykonywania robót i w jego otoczeniu, 

w tym na drogach dojazdowych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tychże dróg, 

przywrócenie ich do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia przez Zamawiającego 

sprzątania wykorzystywanych dróg i nieruchomości na koszt i ryzyko Wykonawcy,

11) zapewnienie nadzoru właścicielskiego gestorów sieci i ponoszenie kosztów z tym 

związanych,

12) dostarczenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wykazu osób biorących udział 

w realizacji przedmiotu umowy, uprawnionych do wejścia na teren robót oraz bieżące 

aktualizowanie ww. wykazu; osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy powinny 

być ubrane w odzież ochronną zawierającą logo Wykonawcy,

13) dostarczenia na wezwanie Zamawiającego listy osób zaangażowanych przez Wykonawcę 

w realizację umowy, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez nich prac/obowiązków 

oraz rodzaju zawartych z nimi umów,

14) prowadzenia robót w sposób nie powodujący dewastacji terenów przyległych, a także 

zapewniający właściwą ochronę powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,

15) usuwania z terenu robót na bieżąco zbędnych wyrobów budowlanych, niepotrzebnego 

sprzętu, urządzeń i nadwyżki materiałów oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami 

postępowania z odpadami powstającymi w wyniku realizacji umowy,

16) używania sprzętu, nie powodującego niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac 

oraz zgodnego z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania 

(sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak 

i wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry techniczne i być ustawiony zgodnie 

z wymaganiami producenta oraz użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a także 

zabezpieczony przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane),

17) stosowania środków transportu, powodujących korzystny wpływ na jakość wykonywanych 
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robót i właściwości przewożonych materiałów; środki i urządzenia transportowe powinny być 

odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. 

niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót,

18) prowadzenia dokumentacji robót w tym dziennika robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

19) przeprowadzenia prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy,

20) prowadzenia raportowania postępu robót w terminach ustalonych z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego, sporządzania rozliczeń za dany okres rozliczeniowy i przekazywania 

Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej postępu robót w terminach ustalonych 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego, w tym wykonywanie tych obowiązków w 

elektroniczny, systemie zarządzania i monitorowania inwestycji, jeśli Zamawiający taki 

system udostępni.

21) terminowego składania odpowiedzi na wezwania Zamawiającego,

22) niezwłocznego i rzetelnego wykonywania poleceń Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru 

inwestorskiego,

23) terminowego sporządzenia, uzgodnienia z Zamawiającym oraz aktualizowania 

harmonogramu,

24) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z postanowieniami §9 umowy,

25) zapewnienia Zamawiającemu i jego przedstawicielom pełnej dostępności do prowadzonych 

robót oraz informowania ich o gotowości do odbioru robót i przedmiotu umowy,

26) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu wszystkich dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania robót i ich odbiór oraz wydania Zamawiającemu 

wszystkich atestów i certyfikatów materiałów i urządzeń,

27) ochrony na swój koszt mienia zgromadzonego na terenie robót, począwszy od dnia 

protokolarnego przekazania terenu robót do dnia wykonania przedmiotu umowy,

28) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót nie 

przewidzianych i nie objętych opisem robót podanym przez Zamawiającego,

29) bezzwłocznego i skutecznego usuwania ewentualnych szkód powstałych w wyniku 

prowadzenia robót,

30) zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w realizacji,

31) doprowadzenia, po zakończonych robotach budowlanych, pomieszczeń objętych inwestycją 

oraz terenu robót do należytego stanu,

32) zlikwidowania zaplecza robót i uporządkowania terenu, gdzie prowadzone były roboty 

budowlane do dnia wykonania przedmiotu umowy,
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33) opracowania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, gromadzenia wszelkich 

certyfikatów, aprobat technicznych i dopuszczeń w stosunku do materiałów użytych podczas 

realizacji umowy, a także ich protokolarnego przekazania Zamawiającemu, wraz 

z instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji w następującej ilości egzemplarzy: 

3 egzemplarze w formie papierowej, 2 egzemplarze w wersji elektronicznej PDF 

i 2 egzemplarze w wersji edytowalnej DWG – w wersji nie nowszej niż z 2015 r.,

34) zgłaszania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

35) usunięcia wad stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzonych zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy w terminach technicznie i organizacyjnie 

uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego,

36) przekazania Zamawiającemu podczas odbioru końcowego gwarancji producentów na 

wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia, których okres gwarancji jest dłuższy niż gwarancja 

Wykonawcy,

37) uczestniczenia w przeglądach w ramach udzielonej rękojmi,

38) udostępnienia terenu robót innemu wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł odrębną 

umowę

39) przeprowadzenia pierwszego szkolenia pracowników przyszłego użytkownika obiektu 

w zakresie obsługi urządzeń oraz użytkowania obiektów budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów lub wyrobów 

spełniających wymogi określone w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadających 

deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą 

techniczną dla wbudowanych materiałów. 

3. Przed wbudowaniem materiałów, urządzeń lub innych wyrobów przeznaczonych do wbudowania, 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego i w tym celu złożyć do 

Zamawiającego na piśmie, w dwóch egzemplarzach, wniosek o zatwierdzenie materiału. Do 

wniosku należy załączyć komplet dokumentów, w tym karty zatwierdzeń wyrobów 

przeznaczonych do wbudowania oraz niezbędne dokumenty wymagane Prawem budowlanym 

i dokumentacją wykonawczą, dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 

dokumenty potwierdzające jakość, certyfikaty. W przypadku przedstawienia dokumentów 

w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również tłumaczenie na język polski.

4. Zamawiający w terminie do 7 dni od złożenia wniosku o zatwierdzenie materiału dokona 

zatwierdzenia materiału albo go odrzuci. 
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5. Po zajęciu stanowiska przez Zamawiającego w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia 

materiału, jeden egzemplarz wniosku zachowuje Zamawiający, a Wykonawca otrzymuje drugi 

egzemplarz, który zobowiązany jest przechowywać na budowie przez cały okres wykonywania 

umowy.

6. Wykonawca jest obowiązany informować Koordynatora nadzoru o wszystkich problemach lub 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy, w szczególności 

o okolicznościach, o których mowa w art. 651 Kodeksu cywilnego.

7. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, zgodnie ze STWiORB oraz obowiązującym prawem.

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na terenie prowadzenia robót budowlanych codzienną, 

ciągłą, osobistą obecność kierownika robót podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową.

9. Kierownik budowy i branżowi kierownicy robót zobowiązani są stawić się niezwłocznie na terenie 

budowy na żądanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela oraz na każdej zwołanej naradzie 

koordynacyjnej.

10. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie  …………………………….……., na 

zasoby którego/których w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, będzie/będą realizował/realizowały przedmiot umowy w zakresie:9

1) …………………………………………….... 

2) ………………………………………………

11. Wykonawca oświadcza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie powoływał 

się na zasoby podmiotów trzecich w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia celem wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 10

11. W przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy w zakresie i/lub przez podmiot 

wskazany w ust. 10 z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły 

podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu 

zgody Zamawiającego. 11

9 W zakresie, w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane w ofercie.
10 Oświadczenie ma zastosowanie jeśeli Wykonawca nie powoływał się na zasoby podmiotów trzecich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.
11 Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego.
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12. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej w §20 ust. 1 pkt 6 .

13. Wykonawca jest zobowiązany dokumentować zatrudnienie, o którym mowa w ust.12, poprzez 

sporządzenie i doręczenie Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy wykazu 

osób, o których mowa w ust.12, wraz z ich zakresami czynności, a w razie zmiany tych osób, 

dokonanie aktualizacji wykazu i jego przedłożenie Zamawiającemu do 5 dni od dokonania 

zmiany. 

14. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, wykonującego czynności 

kontrolne wobec Wykonawcy co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

określonego w ust. 12, zobowiązany jest do:  

1) przedłożenia w określonym terminie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania tego wymogu, w szczególności:

a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,

c) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika – inne 

dane osobowe pracowników występujące w przedłożonych dokumentach mogą być 

zanonimizowane;

2) złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania tego wymogu. 

15. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 14 mogą być wykonywane w miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy. Z kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego w miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy wymaga się sporządzenia protokołu potwierdzającego stan faktyczny 

i okazane dokumenty. Zamawiający może wyznaczyć termin do przedłożenia przez Wykonawcę 

stosownych dokumentów w razie ich braku w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

16. Zamawiający upoważnia Koordynatora nadzoru do czynności wynikających z ust. 14 i ust. 15.
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17. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów i/lub wyjaśnień określonych w ust. 14 i ust. 15, 

w terminie wskazanym przez osobę upoważnioną może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Odstąpienie powinno być dokonane na 

piśmie, w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie tych dokumentów 

i/lub wyjaśnień.

18. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu pobrania próbek 

z dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz wykonanych elementów w każdym czasie 

w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany 

materiałów lub elementów zawierających wady ujawnione w wyniku badań wykonanych przez 

Zamawiającego na nowe z okazaniem wyników badań próbek nowych elementów wykonanych 

przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego.

19. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez cały okres wykonywania umowy łącznego 

udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym, używanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 30%, pod rygorem 

zapłaty kary umownej przewidzianej w §20 ust. 1 pkt 11).12

20. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy wykazu pojazdów, które będą używane przy wykonywaniu umowy, a w razie 

zmiany tych pojazdów, dokonanie aktualizacji wykazu i jego przedłożenie Zamawiającemu do 

5 dni od dokonania zmiany. Wykaz powinien wskazywać markę i model pojazdu, numer 

rejestracyjny oraz rodzaj paliwa, jakim jest napędzany każdy z pojazdów. Pojazdy używane przy 

wykonywaniu umowy powinny być oznakowane.

21. Roboty wykonywane będą przy czynnym obiekcie i Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 

prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika obiektu przez cały 

okres prowadzenia robót. Wobec powyższego teren budowy, na którym będą prowadzone roboty 

budowlane powinien być zabezpieczony w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne 

użytkowanie obiektu.

§ 12 PODWYKONAWCY

1. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy 

podwykonawcy.

12 W przypadku niezapewnienia wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na 
poziomie określonym w ust. 16, umowa wygasa z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2025 r. (art.76 ust. 2 ustawy o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych). 

https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT
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2. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projektu jej zmiany – na co najmniej 21 dni przed przewidywanym terminem jej zawarcia lub 

zmiany;

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiany – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

zmiany;

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 2% wartości 

umowy oraz umów o podwykonawstwo dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, 

geologicznych, opinii, opracowań projektowych, ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych 

i usług sprzętowo-transportowych; wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.13

3. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

projektu lub zmiany. Brak pisemnych zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego.

4. Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy lub jej zmiany. 

Brak pisemnego sprzeciwu w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

5. Zamawiający przewiduje następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą 

a Zamawiającym,

2) przedmiot umowy (zakres robót) i wynagrodzenie muszą być precyzyjnie określone,

3) przedmiotem umowy może być wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają częściom umowy określonym umową zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

13 Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o 
podwykonawstwo (art. 464 ust. 8 Pzp).
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4) przedmiot umowy nie może obejmować realizacji przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę w całości lub w części kluczowych zadań przedmiotu umowy, których 

wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na 

zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

5) termin realizacji robót będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie może być 

dłuższy niż przewidywany dla tych robót w umowie zawartej między Zamawiającym 

a Wykonawcą, 

6) załącznikiem do umowy o podwykonawstwo jest harmonogram rzeczowo – finansowy, 

sporządzony w oparciu o harmonogram uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym, 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

7) umowa nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robót wykonanych przez Wykonawcę,

b) uzależniających dokonanie zwrotu kwot zabezpieczeń przez Wykonawcę od dokonania 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, 

c) dotyczących dokonywania przez Wykonawcę zatrzymań (zmniejszeń) wynagrodzenia,

8) zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wnoszone w formie zgodnej z Pzp,

9) umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące obowiązku zatrudniania na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynności 

wskazane przez Zamawiającego w SWZ,

10) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż do 30 dni od dnia doręczenia faktury 

lub rachunku; w przeciwnym wypadku Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem żądania przez Zamawiającego zapłaty 

kary umownej przewidzianej w §20 ust. 1 pkt 10 ,

11) umowa powinna zawierać numer rachunku bankowego podwykonawcy, na który Wykonawca 

będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz zapis, że zmiana 

numeru rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

7. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo oraz do zawierania 

umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji  

dotyczących  podwykonawców.
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9. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 

robót i  rozpoczęcia prac.

10. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego, nie później niż w ciągu 3 dni, 

usunięcia z terenu robót podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została 

zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, a w razie 

niewykonania powyższego żądania przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

11. Jeżeli w realizacji umowy biorą udział podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązany jest do:

1) przedkładania Zamawiającemu wykazu podwykonawców i dalszych podwykonawców 

realizujących roboty budowlane lub realizujących dostawy i/lub usługi w zakresie danej części 

umowy, z zaznaczeniem:

a) zakresu robót budowlanych, dostaw i/lub usług wykonywanych przez te podmioty – zakres 

robót budowlanych, dostaw i/lub usług realizowanych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców Wykonawca powinien wskazywać w harmonogramie;

b) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane powierzone do wykonania 

podwykonawcy, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo, 

zaakceptowanej przez Zamawiającego;  

2) wskazania Zamawiającemu osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy,

3) koordynacji robót wykonywanych przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców 

jak za własne działania i zaniechania.

13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie 

dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 

dni, usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 

robót, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie robót naruszają 

postanowienia niniejszej umowy. W razie niewykonania powyższego żądania przez Wykonawcę 
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Zamawiający może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy.

§ 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim 

w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania 

umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP 

i warunków bezpieczeństwa oraz stosowane na terenie inwestycji metody organizacyjno – 

technologiczne. 

3. Strony zgodnie ustalają, że niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych 

w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących  

przepisów  prawnych.

§ 14 ODBIORY

1. W trakcie realizacji umowy będą dokonywane następujące odbiory:

1) odbiory robót ulegających zakryciu bądź zanikających,

2) odbiory częściowe, 

3) odbiór końcowy przedmiotu umowy.

2. Odbiory robót ulegających zakryciu bądź zanikających będą wykonywane w trakcie trwania robót 

budowlanych na następujących zasadach:

1) kierownik robót jest zobowiązany zgłaszać do odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu 

oraz roboty zanikające wpisem do dziennika robót, z jednoczesnym zawiadomieniem 

inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branży) w formie elektronicznej;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego danej branży w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia o 

gotowości do odbioru dokona odbioru zgłoszonych robót ulegających zakryciu bądź robót 

zanikających wpisem do dziennika robót;

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie 

każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu; jeżeli Wykonawca dokona 

zakrycia robót ulegających zakryciu lub robót zanikających bez uprzedniego zgłoszenia ich do 

odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest na żądanie inspektora 

nadzoru inwestorskiego dokonać odkrywki tych robót, a następnie po odbiorze przywrócić je 

do stanu poprzedniego na własny koszt.

3. Odbiory częściowe będą dokonywane po wykonaniu danej części umowy zgodnie z  podziałem 

w zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia 
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bieżących, częściowych rozliczeń umowy, tj. w celu stwierdzenia wykonania danej części umowy 

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia 

za wykonaną część umowy na następujących zasadach:

1) kierownik robót wpisem do dziennika robót zgłasza gotowość do odbioru części umowy z 

jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branży) o tej 

gotowości w formie elektronicznej;

2) wraz z zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 1 (jeden) 

komplet (w wersji papierowej) następujących dokumentów:

a) szczegółowy opis robót objętych odbiorem częściowym,

b) dokumentację fotograficzną pokazującą stan i zaawansowanie robót (w wersji 

elektronicznej), 

c) zestawienie odebranych  robót zanikających i ulegających zakryciu, składających się 

na zakres robót objętych odbiorem częściowym,

d) kopie dokumentów zapewnienia jakości i wyniki prób dla danego zakresu, o ile są 

wymagane zgodnie z STWiORB lub wymagane przez Zamawiającego,

e) listy wprowadzonych zmian do zakresu objętego odbiorem, a w przypadku zmian 

w dokumentacji, kopię rysunków z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,  

f) instrukcje obsługi i inne dokumenty związane z eksploatacją danego zakresu odbioru 

częściowego,

g) dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 

świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne – dla wszystkich 

wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego;

h) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych;

i) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu prac ze szczegółami wszystkich 

wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrażać ukończeniu przedmiotu umowy 

w terminie określonym w §3 oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania 

opóźnień;

j) inne dokumenty umożliwiające weryfikację prawidłowości realizacji przedmiotu 

umowy;

k) w razie wykonywania danej części umowy przy udziale podwykonawców, przekazanie 

Zamawiającemu protokołu odbioru robót, spisanego pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą i/lub podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, potwierdzającego 
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prawidłowe wykonanie zakresu robót wchodzących w skład części umowy zgłoszonej 

do odbioru, które wykonywał podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca;

3) odbiór części umowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania 

zgłoszenia o gotowości do odbioru częściowego; z przeprowadzonych czynności odbioru 

zostanie spisany protokół odbioru częściowego;

4) w przypadku złożenia dokumentów zawierających błędy lub gdy dokumenty te są 

niekompletne, Zamawiający może odmówić odbioru częściowego bez wyznaczenia 

terminu ich odbioru; w takim przypadku Zamawiający  poinformuje Wykonawcę, że nie 

wyznaczy terminu odbioru częściowego, kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie 

dla zaniechania tej czynności; 

5) inspektor nadzoru inwestorskiego może odmówić odbioru części umowy, jeśli stwierdzi, 

że roboty zostały wykonane w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową – wówczas 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania robót i wyznaczy w tym 

celu odpowiedni termin.

4. Zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 3, dokonywane jest przez 

Wykonawcę raz w danym miesiącu kalendarzowym, nie później niż do 25 – go dnia miesiąca 

kalendarzowego.

5. Dokonanie odbioru częściowego i zapłata części wynagrodzenia nie rozlicza Stron umowy 

z wykonania części umowy ze skutkiem wygaśnięcia w części ich zobowiązania w sposób 

powodujący rozpoczęcie biegu rękojmi. Odbiór częściowy nie oznacza ostatecznego odbioru danej 

części umowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich wad wykrytych lub 

powstałych w odebranej części umowy po odbiorze częściowym, a także w ramach odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony jest przy odbiorze 

końcowym korygować swoje stanowisko, co do już dokonanych rozliczeń częściowych. Ryzyko 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego dopiero z dniem dokonania 

odbioru końcowego przedmiotu umowy.

6. Przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne próby 

końcowe i pomiary kontrolne dla całego zakresu robót, instalacji, urządzeń wskazanych 

w STWiORB lub wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni przed 

wyznaczoną datą dla przeprowadzenia danych prób poinformuje Zamawiającego oraz dokona 

odpowiedniego wpisu do dziennika robót. Z każdej z prób Wykonawca sporządza protokół, który 

podlega akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 3 (trzech) dni od daty jego 

złożenia dokona akceptacji lub odrzuci protokół, kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie 
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dla zaniechania tej czynności, nakazując powtórzenie lub zaniechanie kolejnych prób lub 

pomiarów.

7. Zakończenie wszystkich robót budowlanych i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 

wszystkich wymaganych prób i sprawdzeń kierownik robót stwierdza wpisem do dziennika robót, 

jednocześnie informując o gotowości do odbioru końcowego, a fakt ten potwierdza inspektor 

nadzoru inwestorskiego. 

8. W celu przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy nie póżniej niż 

7 dni przed upływem terminu umowy. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek 

przedłożyć Zamawiającemu w formie operatu kolaudacyjnego, 2 (dwa) komplety w wersji 

papierowej oraz 1 (jeden) w wersji elektronicznej na nośniku danych z wtyczką USB-A, zbiór 

dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie ze STWiORB i 

zapisami niniejszej umowy, w tym między innymi: 

1) oryginał wypełnionego dziennika robót;

2) oświadczenie kierownika robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 

lub lokalu,

3) dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, świadectwa 

dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne – dla wszystkich wbudowanych 

materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

4) protokoły badań końcowych  i sprawdzeń,

5) instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem,

6) protokoły ze szkoleń użytkownika w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń,

7) dokumentację powykonawczą, tj.: 

a) dokumentację budowy (w tym dokumentację projektową) z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń,

c) szczegółowe specyfikacje techniczne (również uzupełniające lub zamienne),

d) zestawienia protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

e) zestawienie protokołów odbiorów częściowych,

f) recepty i ustalenia technologiczne,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,
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8) inne dokumenty, których konieczność dostarczenia wynika z zapisów niniejszej umowy oraz 

dokumenty, które nie zostały wskazane, a których konieczność dostarczenia jest wymagana do 

zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przepisami użytkowania obiektu budowlanego.

9. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia 

o gotowości do odbioru końcowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Koordynatora nadzoru 

kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej, powoła komisję odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, powiadamiając jednocześnie Wykonawcę o ustalonym składzie komisji 

i terminie odbioru. Termin odbioru końcowego przypadać będzie nie dalej jak na 14  dni od dnia 

otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru. Wykonawca 

obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru końcowego podwykonawców (dalszych 

podwykonawców), przy których pomocy wykonany był przedmiot umowy.

10. W odbiorze końcowym przedmiotu umowy obowiązkowo uczestniczy kierownik robót, 

Zamawiający, Koordynator nadzoru, inspektorzy nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż, 

a także przedstawiciele Stron.

11. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół w formie 

pisemnej, podpisany przez członków komisji, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, w tym odpowiednio:

1) protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń – jeżeli brak jest wad 

w wykonaniu przedmiotu umowy;

2) protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniami – jeżeli w czasie odbioru 

przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nieistotne, nie uniemożliwiające użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa;

3) protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzający odmowę odbioru – jeżeli 

w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady istotne w wykonaniu przedmiotu umowy, które 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 

obowiązującymi przepisami prawa. 

12. Jeżeli w czasie odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) nieistotne nieumożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 

obowiązującymi przepisami prawa, które kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający dokona 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, a do protokołu odbioru końcowego zostanie 

dołączona lista wad odbiorowych wraz z terminem ich usunięcia; w przypadku nieusunięcia 

wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie 

z §20 ust. 1 pkt 2 umowy oraz powierzenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze);
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2) nieistotne nieumożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 

obowiązującymi przepisami prawa, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, a Wykonawcy przysługuje wówczas obniżone 

wynagrodzenie zgodnie z §7 ust. 7; 

3) istotne, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 

obowiązującymi przepisami prawa – Zamawiający może wg swojego wyboru:

a) odstąpić od umowy w myśl §18 ust. 1 pkt 7 umowy albo 

b) zażądać ponownego wykonania określonych robót, wyznaczając odpowiedni termin, 

z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z §20 ust. 1 pkt 3 umowy, 

a po bezskutecznym upływie terminu, ma prawo odstąpienia od umowy w myśl § 18 ust. 1 

pkt 8  umowy.

13. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami stanowi 

podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury końcowej.

§ 15 RĘKOJMIA 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy, na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny, z modyfikacjami 

przyjętymi w niniejszej umowie.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi obejmuje cały przedmiot umowy, w tym także 

części umowy powierzone do wykonania podwykonawcy. 

3. W razie stwierdzenia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający może wedle swego wyboru, 

który wiąże Wykonawcę, żądać dokonania w wyznaczonym terminie uwzględniającym 

uwarunkowania technologiczne, logistyczne oraz możliwości techniczne:

1) usunięcia wady albo 

2) wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.

4. W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje uprawnienie wskazane w ust. 3, w wezwaniu 

skierowanym do Wykonawcy Zamawiający wskazuje tryb usunięcia wady.

5. Strony ustalają następujące tryby usuwania wad przedmiotu umowy:

1) tryb awaryjny, mający miejsce w sytuacji, gdy stwierdzona wada ogranicza lub uniemożliwia 

działanie części lub całości przedmiotu umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować 

zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 

niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych 

przypadkach nie cierpiących zwłoki – w tym trybie Wykonawca zobowiązany usunąć wadę 
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lub wymienić przedmiot umowy na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż do 7 dni od 

dnia otrzymania wezwania;

2) tryb zwykły, mający miejsce w sytuacjach innych niż tryb awaryjny – w tym trybie 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę lub wymienić przedmiot umowy na wolny od wad 

do 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

6. Strony ustalają, że wezwanie do usunięcia wady przedmiotu umowy stwierdzonej w czasie 

trwania rękojmi Zamawiający będzie kierował na adres: ………………………………….. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający żądał usunięcia wady albo wymiany przedmiotu umowy na 

wolny od wad – jeżeli Wykonawca nie uczynił zadość temu obowiązkowi (w tym również w 

przypadku, gdy naprawa okazała się nieskuteczna) Zamawiający uprawniony jest dokonać 

usunięcia wady albo wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze usunięcie wad).

8. Zastępcze usunięcie wad nie pozbawia ani w żaden sposób nie ogranicza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z rękojmi.

9. Wykonawca nie może odmówić spełnienia żądania Zamawiającego w zakresie usunięcia wady 

lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad ze względu na koszty spełnienia tego 

żądania, a koszty te Wykonawca zobowiązany jest ponieść w pełnej wysokości.

10. Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od 

wad, a Wykonawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, że 

podniesione żądanie uznał za uzasadnione.

11. Usunięcie wad przez Wykonawcę uważa się za dokonane z chwilą podpisania protokołu 

usunięcia wad z udziałem Stron, a także z chwilą podpisania protokołu z przeglądu: 

pośredniego lub końcowego, stwierdzającego w swej treści usunięcie wady. 

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie rękojmi,  jeżeli 

zgłosił wadę przed upływem rękojmi (wada ujawniła się w okresie rękojmi).

13. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego 

koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie występują, 

Wykonawca będzie miał prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów.

§ 16 PRZEGLĄDY W OKRESIE TRWANIA RĘKOJMI
1. W okresie trwania rękojmi przeprowadzane będą przeglądy pośrednie (roczne) oraz przegląd 

końcowy. 
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2. Przeprowadzanie przegladów pośrednich i przeglądu końcowego na zakończenie okresu rękojmi 

służy stwierdzeniu stanu obiektu, ewentualnym ujawnieniu wad przedmiotu umowy, ocenie stanu 

technicznego i prawidłowości oraz funkcjonowania przedmiotu umowy w trakcie jego 

użytkowania w okresie trwania rękojmi a także stwierdzeniu usunięcia wskazanych wad, jeżeli 

termin ich usunięcia zbiega się z terminem przeglądu.

3. Przeglądy będą się odbywały: 

1) przegląd pośredni będzie wykonywany co najmniej raz na 12 miesięcy licząc od dnia 

wykonania przedmiotu umowy z tym że:

a) miesiąc pierwszego przeglądu pośredniego zostanie wskazany w protokole odbioru 

końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami;

b) następne przeglądy pośrednie będą się odbywały w analogicznym miesiącu w kolejnych 

latach;

c) przegląd pośredni, którego termin wykonania przypada na 30 dni przed terminem 

zakończenia okresu obowiązywania rękojmi nie będzie wykonywany; czynności te zostaną 

wykonane w ramach przeglądu końcowego,

d) niezależnie od ustalonych czasokresów na wykonanie przeglądów pośrednich, 

w uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 

przeglądu pośredniego w innych terminach.

2) przegląd końcowy zostanie przeprowadzony na zakończenie okresu rękojmi, tj. na 2 miesiące 

przed upływem okresu rękojmi. 

4. Przeglądy przeprowadzane będą przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, przy 

udziale Wykonawcy. 

5. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem 

o dacie, miejscu i godzinie przeglądu.

6. Niestawiennictwo Wykonawcy na przeglądzie, w przypadku jego prawidłowego zawiadomienia 

o terminie i miejscu przeglądu, nie wpływa na ważność ustaleń zapadłych w trakcie przeglądu.

7. Z każdego przeglądu sporządza się protokół, w którym należy odnotować stwierdzone podczas 

przeglądu wady. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła 

mu jeden egzemplarz protokołu.

8. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy podczas przeglądu, stosuje się postanowienia 

§15 ust. 3-13.

9. Niezależnie od wyznaczonych przeglądów, zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane, Zamawiający będzie przeprowadzał kontrole obiektu budowlanego. W razie 
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stwierdzenia wad podczas przeprowadzenia kontroli, żądanie ich usunięcia następować będzie 

zgodnie z postanowieniami §15 ust. 3-13.

§ 17 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Dopuszcza się zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminu kluczowego, o którym 

mowa w §3 ust. 1, zgodnie z warunkami określonymi poniżej:

1) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

pod warunkiem, że konieczność wykonywania robót w okresie ich wystąpienia nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – dopuszcza się 

wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia nadzwyczajnych 

niekorzystnych warunków atmosferycznych brak było możliwości wykonywania umowy 

w sposób, który pozwoliłby na wykonanie przedmiotu umowy w terminie (w tym również brak 

było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy, 

zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliłyby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy); przez nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się: 

wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczególności wszelkie opady atmosferyczne 

lub temperatury powietrza, odbiegające od przeciętnych danych meteorologicznych Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich pięciu lat od daty złożenia oferty 

przez Wykonawcę, dla obszaru obejmującego miejsce wykonywania robót, a dotyczących 

takich warunków atmosferycznych, na jakie powołuje się Wykonawca, dla takiego samego 

miesiąca kalendarzowego, jak ten, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie 

powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi 

na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – uniemożliwiły wykonywanie 

robót;

2) w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 

przez dotychczasowego Wykonawcę, o których mowa w art. 455. ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp –  

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych brak było 

możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 

w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
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3) w przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 

poniżej –  dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak było możliwości 

wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 

normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 

na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

4) w przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki geologiczne lub geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, 

osuwiska, wody gruntowe itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych 

lub występowania niewybuchów lub niewypałów – dopuszcza się wydłużenie terminu 

wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było 

możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 

w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

5) w przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki terenu robót, w szczególności dotyczące niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy);

6) w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do 

ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania 

ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których 

z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy);
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7) w przypadku, gdy nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy administracji publicznej 

oraz inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp. z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy 

o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania 

umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym 

również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne 

przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy);

8) w przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

warunków itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej lub inne 

podmioty są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki 

itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy);

9) w przypadku zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy - dopuszcza się wydłużenie terminu 

wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było 

możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 

w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

10)  w przypadku, gdy wystąpią protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników 

nieruchomości, na których prowadzone są roboty i sąsiadujących z terenem robót  - dopuszcza 

się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych 

okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na 

technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania 

robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
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11) w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu konieczności 

koordynacji tych robót z realizacją innych inwestycji Zamawiającego - dopuszcza się 

wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych 

okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na 

technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania 

robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

12) w przypadku, gdy wystąpią warunki siły wyższej, w rozumieniu §1 pkt 7, które uniemożliwiły 

wykonanie umowy w ustalonym terminie - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu wystąpienia warunków siły wyższej brak 

było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 

wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 

w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy),

13) w przypadku, gdy Zamawiający wstrzyma roboty z powodów leżących po stronie 

Zamawiającego – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę 

dni, w których z powodu wstrzymania robót przez Zamawiającego brak było możliwości 

wykonywania umowy,

14) w każdym przypadku, gdy jest to korzystne dla Zamawiającego, dopuszcza się skrócenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy.

2. Dopuszcza się zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, w przypadku 

zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych poniżej:

1) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują 

konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do usunięcia 

wad dokumentacji projektowej;

2) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia umowy, 

które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 

niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych;

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa 

lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, 
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że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 

dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych; 

4) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub 

dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała miejsce po złożeniu 

oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 

niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych 

okoliczności;

5) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań 

w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

z powodu tych okoliczności;

6) w przypadku wystąpienia warunków terenu robót odbiegających od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą 

skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań 

w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

z powodu tych okoliczności;

7) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 

tych kolizji;

8) w przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie 

wykonywania przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych 

od przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych 

lub technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń 

nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów 

realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 



St
ro

na
35

lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zastosowanie odmiennych rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile 

nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;

9) w przypadku zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym w związku ze zmianą 

wytycznych lub zaleceń.

3. Dopuszcza się zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, w zakresie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia 

którejkolwiek z okoliczności określonych poniżej:

1) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują 

konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza 

się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla usunięcia wad 

dokumentacji projektowej;

2) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia umowy, 

które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie 

niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych;

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa 

lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla 

dostosowania do  obowiązujących przepisów prawnych; 

4) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub 

dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała miejsce po złożeniu 

oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 

w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

z powodu tych okoliczności;

5) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego 
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przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy z powodu tych okoliczności;

6) w przypadku wystąpienia warunków terenu robót odbiegających od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą 

skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy z powodu tych okoliczności;

7) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym 

dla uniknięcia tych kolizji;

8) w przypadku zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zmianę zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym w związku ze zmianą wytycznych 

lub zaleceń.

4. Dopuszcza się zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego: 

1) obniżenie:

a) w razie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej,

b) w razie zmiany zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej,

c) w sytuacji opisanej w §7 ust. 7, 

d) w razie zmiany przepisów prawa powszechnego, wpływających na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy;

2) podwyższenie:

a) w sytuacjach opisanych w §7 ust. 8,

b) w przypadku realizacji przez Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp,

c) w razie zmiany przepisów prawa powszechnego, wpływających na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Niezależenie od postanowień niniejszej umowy dopuszcza się zmiany umowy w okolicznościach 

wynikających z Pzp i innych obowiązujących przepisów prawnych.
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6. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości i zakresu przedmiotu umowy w poszczególnych latach 

realizacji umowy w przypadku zwiększenia środków finansowych w pierwszym roku bądź 

w kolejnych latach realizacji umowy, a także w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 

mowa w ust.1,  ust. 2 albo ust. 3. 

7. W razie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy, każda ze Stron przekaże pisemne 

powiadomienie drugiej Stronie wskazując na stan faktyczny oraz przesłanki formalne i prawne 

uzasadniające wprowadzenie zmiany, koszty i pozostałe niezbędne informacje do wprowadzenia 

zmiany – w terminie umożliwiającym wprowadzenie danej zmiany. 

8. Przystąpienie do wykonywania umowy w zakresie zmienionym na podstawie niniejszych 

postanowień możliwe jest po zawarciu aneksu do umowy.

                                            

§ 18 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub niezrealizowanej części umowy 

w ciągu 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o zaistnieniu co najmniej jednej z następujących 

okoliczności:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do przekazania przez Zamawiającego 

terenu robót albo nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu robót albo 

pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 

wykonania przedmiotu umowy,

2) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie i przerwa ta 

trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana 

w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyła kwotę 20% wynagrodzenia,

4) Wykonawca nie wykonuje kluczowych zadań osobiście, pomimo zastrzeżenia przez 

Zamawiającego obowiązku osobistego ich wykonania przez Wykonawcę, za wyjątkiem 

sytuacji, o której mowa w §12 ust.1,

5) w przypadku, gdy nie wykonuje badania próbek, o którym mowa w §11 ust. 18,

6) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w wyniku wszczętego postępowania 

egzekucyjnego,

7) w razie stwierdzenia – podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy – wad istotnych, które 

nie kwalifikują się do usunięcia i które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa,

8) w razie bezskutecznego upływu terminu na ponowne wykonanie określonych robót, zgodnie 

z postanowieniami §14 ust. 12 pkt  3b,
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9) Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący 

sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, z zastrzeżeniem, że:

a) stwierdzenie powyższych okoliczności zostanie dokonane na piśmie przez co najmniej 

jedną osobę funkcyjną na budowie (np. inspektora nadzoru inwestorskiego) wpisem 

w dzienniku budowy,

b) Zamawiający uprzednio 2 - krotnie zgłosił zastrzeżenia wobec sposobu realizacji umowy 

przez Wykonawcę.

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od całości lub niezrealizowanej części 

umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §4 ust. 5, §7 ust. 28 oraz §11 ust. 17.

3. Odstąpienie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obowiązują następujące zasady:

1) Wykonawca jest obowiązany natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na 

celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren robót i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, 

2) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji opisanej w pkt 1, 

Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od 

Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, 

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 

materiały i urządzenia, nie stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania 

tego majątku Zamawiającemu,

4) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 

oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

5. Postanowienia ust. 3 – 4 stosuje się także w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpił od umowy na 

podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 4 pkt 2, naliczone zostaną odsetki ustawowe 

za opóźnienie.

7. Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, 

określonych w ust. 4 pkt. 2 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia 

Wykonawcy składając stosowne oświadczenie.
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8. W razie odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela rękojmi 

na części umowy, które zostały odebrane przez Zamawiającego w drodze odbiorów częściowych 

do dnia odstąpienia od umowy oraz na materiały, konstrukcje lub urządzenia, 

w sytuacji opisanej w §19 ust. 4.

9. Rękojmia, o której mowa w ust. 8 udzielana jest na zasadach określonych w niniejszej umowie 

i na okres zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Kodeks cywilny, licząc od dnia odstąpienia 

od części umowy.

§ 19 ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY

1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi inwentaryzację robót oraz protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia.

2. W razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający 

może sporządzić ją samodzielnie lub powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać 

zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu.

3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających 

w terminie określonym w ust. 1. W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę w tym terminie 

gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

4. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, w celu zwrotu kosztów 

ich nabycia, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5. W inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do części umowy, które nie zostały 

odebrane przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, Strony uwzględnią następujące 

zasady:

1) Strony określą procentowe zaawansowanie części umowy, która/które nie zostały odebrane 

przez Zamawiającego w drodze odbioru częściowego do dnia odstąpienia od umowy, 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie części umowy, 

o której/których mowa w pkt 1), w wysokości stanowiącej iloczyn procentowego 

zaawansowania danej części i kwoty wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie za 

wykonanie tej części.

6. Inwentaryzacja robót, protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz wykaz 

tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 

do realizacji innych robót nieobjętych umową, stanowią podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę odpowiedniej faktury.
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7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 

wyliczone na podstawie zasad ustalonych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 

rękojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały, 

konstrukcje lub urządzenia, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 

innych robót nieobjętych umową. 

8. Koszty poniesione na zabezpieczenie robót i terenu robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 

związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.

9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym 

należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

wynagrodzenie oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpił od 

umowy na podstawie ustawy oraz w sytuacji wygaśnięcia umowy z mocy prawa.

 

§ 20 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki,

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy 

w sytuacji opisanej w §14 ust. 12 pkt 1  – w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki, licząc do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot trzeci,

3) zwłokę w ponownym wykonaniu określonych robót zgodnie z §14 ust. 12 pkt  3b – w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

4) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi– w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

za każdy dzień zwłoki, licząc do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot trzeci,

5) odstąpienie od umowy lub jej części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia,

6) wykonywanie czynności określonych w §11 ust. 12 przez osobę nie zatrudnioną na podstawie 

umowy o pracę – w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek,

7) nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie kierownika budowy zgodnie z §11 ust. 8 – w 

wysokości 500 zł za każdy przypadek stwierdzenia nieobecności,

8) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy przypadek,
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9) nieprzedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminach 

wskazanych w § 12 ust. 2:

a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 zł wynagrodzenia za każdy 

przypadek,

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

– w wysokości 500 zł  wynagrodzenia za każdy przypadek,

c) dokumentów, potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę w sytuacji 

opisanej w §11 ust.12 – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek, 

10) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w terminach wskazanych w § 12 ust. 2 

w zakresie terminu zapłaty zgodnie z §12 ust. 5 pkt 10 – w wysokości 100 zł  wynagrodzenia 

za każdy przypadek braku zmiany,

11) niezapewnienie łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu umowy na 

poziomie określonym w §11 ust. 19 – w wysokości 100 zł za każdy przypadek stwierdzenia 

niezapewnienia wskazanego udziału,

12) nieusprawiedliwioną niebecnośc kierownika robót na naradzie koordynacyjnej zwoływanej 

zgodnie z §9 – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek.

2. Kary umowne, określone w wysokości procentowej wynagrodzenia, naliczane są od 

wynagrodzenia netto Wykonawcy.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

4. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty 

obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe 

za opóźnienie.

5. W przypadku powstania szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.

§ 21 WPROWADZENIE NA TEREN BUDOWY INNEGO WYKONAWCY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na przekazany Wykonawcy teren robót, 

innego wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę (np. w zakresie dostarczenia ciepła, 

energii, wyposażenia itp.), zwanego w dalszej części “Drugim Wykonawcą”.
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2. Wprowadzenie Drugiego Wykonawcy na teren robót, odbędzie się z udziałem  kierownika robót 

oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, na zasadach uzgodnionych przez Strony i 

Drugiego Wykonawcę, w terminie nie kolidującym z prawidłową realizacją przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę.

3. Przed wprowadzeniem Drugiego Wykonawcy na teren robót, Zamawiający określi zasady, sposób 

i organizację wykonywania prac przez Drugiego Wykonawcę, tak by nie kolidowały one z 

prawidłową realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

4. Zapisy umowy zawartej przez Zamawiającego z Drugim Wykonawcą mające wpływ na realizację 

umowy z Wykonawcą będą przedstawione Wykonawcy do zapoznania się.

5. W przypadku wprowadzenia na teren robót Drugiego Wykonawcy, odpowiedzialność za 

kierowanie robotami i koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 

wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych 

w przepisach spoczywa na kierowniku robót.

§ 22 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy/robót, umowę lub 

umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, 

oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) wszystkich ryzyk budowlano – montażowych (np. CAR, EAR) związanych z kontraktem 

z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 

błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych 

i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena 

ofertowa brutto.

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w polskich złotych.

3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca.

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do 
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dnia przekazania terenu budowy/robót. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy/robót do czasu ich 

przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 

Umowy przez Wykonawcę.

5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

do przedłużenia umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 – 4, przedstawiając 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym 

w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia na co najmniej 1 tydzień przed wygaśnięciem 

poprzedniej polisy ubezpieczenia.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 23 SPOSÓB KOMUNIKACJI I ADRESY

1. Strony ustalają następujące adresy do komunikacji:

1) Zamawiający: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 

35-068 Rzeszów, e –  mail: wi@erzeszow.pl,

2) Wykonawca: …………………………………………… e – mail: ………………….

2. Strony oświadczają, że wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadają funkcję automatycznego 

generowania potwierdzenia doręczenia wiadomości mailowych kierowanych przez jedną Stronę 

do drugiej.

3. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 

osobiście (za pokwitowaniem) lub wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru bądź 

drogą elektroniczną, na wskazane przez Strony w ust. 1 adresy. 

4. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub 

zgody drogą elektroniczną, korespondencję uznaje się za doręczoną z chwilą otrzymania przez 

drugą Stronę automatycznego potwierdzenia doręczenia wiadomości.

5. Zmiana adresów określonych ust. 1 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy; wymaga 

pisemnego poinformowania drugiej Strony.

6. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy 

adres ma skutek doręczenia.

mailto:wi@erzeszow.pl
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§ 24 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo Zamówień 

Publicznych, Kodeks cywilny i Prawo budowlane.

2. Integralną część umowy stanowią: 

1) SWZ,

2) oferta Wykonawcy,

3) wyjaśnienia i zmiany treści SWZ dokonane w trakcie procedury przetargowej,

3. Załączniki do umowy stanowią: 

1) odpis z KRS/pełnomocnictwo/inny dokument, z którego wynika umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 1,

2) harmonogram – załącznik nr 2,

3) Wzór zestawienia tabelarycznego urządzeń/ elementów wymagających serwisu- załącznik 3

4. Zmiany umowy wymagają takiej samej formy, w jakiej umowa została zawarta. Zmiany 

wprowadza się w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności, za wyjątkiem tych 

wskazanych w umowie jako niewymagające zawarcia aneksu.

5. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za wzajemnym porozumieniem, w przypadku 

wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej realizację umowy z przyczyn obiektywnie niezależnych 

od Stron umowy.

6. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

7. Umowa została zawarta w dniu ……………………. 

8. Umowę sporządzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………

WYKONAWCA:

…………………………………………


		2024-12-04T07:27:31+0000
	Piotr Bednarski




