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W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 t.j., dalej 
jako: „PZP”) zawarto umowę (dalej jako: „Umowa”) o następującej treści: 
 

§ 1 Przedmiot Umowy 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło: Budowę hangaru 
obsługowego Politechniki Poznańskiej na lotnisku Kąkolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj 
w zakresie szczegółowo określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ) i Ofercie Wykonawcy – zwanym dalej jako: „Przedmiot Umowy”. 
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa powszechnie obowiązującego i ustalonymi normami 
jakości.  

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające oraz wzajemnie 
się uzupełniające, przy czym podstawowym dokumentem określającym zakres Przedmiotu Umowy 
jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej jako: „PFU”). W przypadku rozbieżności między 
dokumentami decydującą rolę mają zapisy PFU. 

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa 
w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać na piśmie Zamawiającemu informację 
o wyjaśnienie rozbieżności.  

4. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego. 
Wycena oferty jest dokonana w oparciu o PFU oraz elementy SWZ opisujące przedmiot zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie zadania opisane w PFU, w tym m.in. opracować 
dokumentację projektową, wykonać roboty budowlane i uzyskać pozwolenia, niezbędne do realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

 
§ 2 Materiały do wykonania Przedmiotu Umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, 

wolnych od wad fizycznych i prawnych. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 t.j.) 
oraz wymaganiom określonym w PFU.  

3. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót. 
  

§ 3 Prawa i obowiązki Stron, oświadczenia Stron 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i środki potrzebne do terminowego, prawidłowego i 
kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240 t.j.). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem minimalnych 
wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których to 
wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 2 Umowy powyżej oraz w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 t.j.), a także obowiązujących uwzględnieniem pozostałych 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
w ramach Umowy, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o którym 
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 2 Umowy powyżej. 
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5. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego 
przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1790 t.j.). 
 

§ 4 Terminy wykonania poszczególnych części Umowy 
 

1. Termin ostatecznego odbioru dokumentacji budowlanej wynosi 3 miesiące licząc od dnia zawarcia 
Umowy. 

2. Termin ostatecznego odbioru dokumentacji wykonawczej wynosi 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia 
Umowy. 

3. Termin zakończenia robót budowlanych wraz z dokonaniem odbioru końcowego robót budowlanych 
wynosi 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż 31 grudnia2025 r. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych do 
dokonania odbioru końcowego najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem terminu, o którym mowa 
w ust. 3 powyżej. 

5. W przypadku konieczności zmiany terminów ostatecznych odbioru dokumentacji, o których mowa 
w ust. 1 i 2 powyżej Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do 
Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie zmiany terminu, a okoliczności 
uzasadniające zmianę terminu powinny być istotne, w szczególności okoliczności opisane w ust. 6 
niniejszego paragrafu.   

6. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy między innymi w następujących przypadkach: 
a) działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec 
mimo dochowania należytej staranności oraz klęsk żywiołowych, a które to działania mają 
bezpośredni wpływ na termin wykonania Umowy; 

b) przedłużenia przewidzianego przepisami prawa terminów trwania postępowań prowadzonych przed 
organami administracji publicznej;  

c) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego związanych bezpośrednio z wykonaniem 
Przedmiotu Umowy; 

e) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie 
przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony, 

f) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony; 
g) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin 

realizacji niniejszej Umowy; 
h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia kolizji. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia, co najmniej dwa razy w miesiącu, narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, inspektorów nadzoru i podwykonawców, 
celem omówienia postępu robót, ustalenia ich zgodności z harmonogramem oraz rozwiązania 
zaistniałych problemów.   
 

§ 5 Zmiana postanowień Umowy 
 

1. Dopuszcza się zmiany postanowień Umowy w zakresie określonym w art. 455 PZP. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, które 

mogą dotyczyć następujących przypadków: 
1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy, o okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 
budowlanych, w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego; 
b) gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne trwające ciągle 

dłużej niż 3 dni, potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, 
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uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót – pod warunkiem wykazania wpływu 
zaistnienia takich warunków na przyjęty harmonogram realizacji robót; 

c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

d) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

e) wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 
właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

f) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

g) odmowy wydania przez właściwe instytucje decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę; 

h) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

i) niemożności wykonywania robót, gdy uprawnione instytucje nie dopuszczą do wykonywania 
robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

j) wystąpienia innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
k) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin wykonania 

robót budowlanych, wskazanych w § 4 ust. 3 Umowy. 
2) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku 

wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 
w zakresie niezbędnym dla uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

3) dopuszczalna jest zmiana materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania Przedmiotu 
Umowy, sposobu wykonania Przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w 
przypadku konieczności częściowego wykonania  Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w PFU, a wynikających ze 
zmiany stanu prawnego, w oparciu o który go przygotowywano lub gdy zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu 
Umowy; 

4) Nie stanowią istotnej zmiany między innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: 
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;  
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony; 
3) zmiany danych rejestrowych; 
4) zmiany danych będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron. 

3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 
powyżej, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wniosek dotyczący zmiany Umowy 
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

4. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie umożliwiającym 
jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu wykonania Umowy. 

5. Zmiana końcowego terminu wykonania Przedmiotu Umowy, wskazanego w § 4 ust. 3 Umowy, wymaga 
sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

6. Zmiana terminu wykonania Umowy nie ma wpływu na wynagrodzenie określone w § 6 Umowy.  
7. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych objętych Umową wymaga sporządzenia protokołu 

konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych zawierającego opis robót, uzasadnienie 
ich wykonania. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa 
w art. 455 ust. 1 pkt. 3 PZP. Roboty dodatkowe, muszą zostać wykonane na podstawie aneksu do 
Umowy sporządzonego w oparciu o protokół konieczności wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych nastąpi na podstawie zaakceptowanego przez 
Zamawiającego kosztorysu, opracowanego w następujący sposób: 
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1) jeżeli roboty odpowiadają pozycji w wykazie robót, o którym mowa w § 7 Umowy 
opracowanym przez Wykonawcę, cena jednostkowa wykorzystana do wyliczenia wysokości 
wynagrodzenia nie może być wyższa niż określona w tym wykazie; 

2) jeżeli roboty nie odpowiadają żadnej pozycji w wykazie robót, o którym mowa w §  7 Umowy 
opracowanym przez Wykonawcę, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen i czynników 
cenotwórczych nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 
w ostatnim dostępnym w chwili sporządzania kosztorysu numerze wydawnictwa (np. 
ORGBUD,) oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 
(KNR), a w przypadku robót niefigurujących w KNR, według innych ogólnie stosowanych 
katalogów lub cen własnych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen jednostkowych potrzebnych do ustalenia 
wynagrodzenia za roboty oraz przedstawić te wyliczenia Zamawiającemu do akceptacji. 

 
§ 6 Wynagrodzenie 

 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych netto) wraz z podatkiem … % 
VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł  
(słownie: ….... złotych brutto, wynagrodzenie brutto dalej jako: „Wynagrodzenie”).  

2. Na Wynagrodzenie składa się: 
1) wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dokumentację projektową ……………………… zł 

netto (słownie: … złotych netto) wraz z podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … 
złotych), co stanowi kwotę brutto w wysokości … zł (słownie złotych brutto); 

2) wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za roboty budowlane ………………………… zł netto 
(słownie: … złotych netto) wraz z podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … 
złotych), co stanowi kwotę brutto w wysokości … zł (słownie złotych brutto. 

3. Wartość Wynagrodzenia za dokumentację projektową nie może przekroczyć 8% wartości całej Umowy. 
4. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich 

obowiązków związanych z wykonaniem Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, narzuty, zyski oraz podatki, 
a w szczególności wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców, 
kontrahentów i współpracowników w ramach Przedmiotu Umowy, koszty zabezpieczenia terenu, na 
którym będzie realizowany Przedmiot Umowy przed dostępem niepowołanych osób trzecich, koszty 
ubezpieczenia, zabezpieczenia materiałów przed ich utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie 
czynności związane z usunięciem wad wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy, udział 
w przeglądach gwarancyjnych oraz odbiorach usunięcia usterek.  

5. W przypadku zmiany wysokości podatków lub opłat wysokość Wynagrodzenia nie ulega automatycznej 
zmianie. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, Wynagrodzenie zostanie zmienione 
poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku, przy czym wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 
pozostanie niezmienna, a określona w aneksie zawartym na skutek zmiany stawki podatku VAT wartość 
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wysokości 
Wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia przez Strony aneksu, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim.  

6. Zamawiający ma prawo potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich wierzytelności 
Zamawiającego przysługujących mu wobec Wykonawcy wynikających z Umowy, w tym również kar 
umownych naliczonych zgodnie z § 21 Umowy i odsetek umownych . 

7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie 
rozliczeniowym. Dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać 
brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
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wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

8. Wynagrodzenie może podlegać waloryzacji nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia 
zawarcia Umowy.  

9. Każda ze stron może wystąpić o zmianę wynagrodzenia jeden raz w trakcie trwania Umowy, nie później 
jednak niż 1 miesiąc przed zakończeniem terminu wykonania Przedmiotu Umowy.  

10. Waloryzacja wynagrodzenia będzie możliwa gdy wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej - 
budowy budynków ogłaszany na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego jako informacja 
sygnalna (w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o waloryzację, w stosunku 
do miesiąca w którym podpisano Umowę) przekroczy 5% (rozumiane jako wzrost cen o minimum 5%). 

11. Strony Umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana cen materiałów lub 
kosztów ma wpływ na całkowity koszt wykonania zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 2% 
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. 

12. Maksymalna całkowita wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi do 5,0% 
Wynagrodzenia. Zmiana Wynagrodzenia nie może być większa niż 50% zmiany cen materiałów lub kosztów 
wg GUS, tym samym zmianę cen strony pokryją po połowie. 

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 10 i nast., zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której przedmiotem są 
roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz, gdy umowa ta została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów, dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy.  
 
 

§ 7 Wykaz robót HRF 
 

1. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi szczegółowy 
harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF), stanowiący integralną część umowy, uwzględniający 
wszystkie elementy tabeli elementów scalonych (TES), stanowiącej załącznik dokumentacji 
przetargowej, i będący jej uszczegółowieniem. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi obejmować 
wszystkie czynności związane z kompletnym wykonaniem przedmiotu umowy. Harmonogram 
rzeczowo-finansowy  jest podstawą do określenia wynagrodzenia Wykonawcy po wykonaniu prac 
zestawionych w HRF. Suma wszystkich elementów HRF musi odpowiadać wartości Wynagrodzenia. 

2. W przypadku powierzenia prac podwykonawcom, ich zakres robót musi stanowić oddzielny element 
wykazu, o którym mowa w ust. 1 Umowy powyżej.  

 
§ 8 Kierownictwo i nadzór nad wykonaniem Umowy 

 
1. W skład personelu Zamawiającego wchodzą: 

1) Kierownik Zamawiającego (KZ); 
2) Zarządzający Projektem (ZP); 
3) Weryfikatorzy Branżowi (WB); 
4) Koordynator Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (IK); 
5) Branżowi Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego (IB). 

2. Kierownik Zamawiającego (KZ) jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw 
związanych z prawidłowym przebiegiem wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Do obowiązków Kierownika Zamawiającego (KZ) należy ustanowienie zarządzającego projektem 
(dalej jako: „ZP” lub „Zarządzający” lub „Zarządzający projektem”) i zespołu weryfikatorów 
branżowych (WB). 

4. Szczegółowy zakres obowiązków Zarządzającego projektem (ZP) wynika z niniejszej Umowy i 
ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego. Do podstawowych obowiązków 
Zarządzającego Projektem należy w szczególności: 

1) pełnienie nadzoru nad realizacją robót przez Wykonawcę i prac personelu  Zamawiającego, 
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2) administrowanie umową w charakterze pełnomocnika Zamawiającego, w tym weryfikacja 
realizacji zapisów umowy przez Wykonawcę, 

3) koordynowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego (IB, IK) oraz 
weryfikatorów branżowych (WB), 

4) decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,  
5) w uzasadnionych przypadkach polecenie Wykonawcy wstrzymania lub opóźnienia 

jakichkolwiek czynności w ramach wykonywanych robót, 
6) zwoływania i prowadzenie rad budowy, spotkań roboczych oraz narad (z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego), 
5. Do obowiązków Weryfikatorów branżowych (WB) należy: 

1) Weryfikacja wszystkich elementów składowych dokumentacji projektowej wykonawczej oraz 
powykonawczej, opracowywanej przez Wykonawcę pod względem zgodności z dokumentacją 
przetargową oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, 

2) Opracowywanie uwag i wymagań Zamawiającego dla Wykonawcy w postaci raportów  
dotyczących realizacji prac projektowych w ramach danej branży, 

3) Sprawdzanie jakości projektowanych i wbudowywanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności weryfikacja stosowanych wyrobów budowlanych – karty zatwierdzenia 
materiałów, 

4) Potwierdzanie wykonania elementów dokumentacji projektowej jako podstawy do zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

5) Sprawdzanie dokumentacji pod względem kompletności i wymagań formalnych, 
6) Uczestnictwo w radach budowy oraz innych spotkaniach związanych z realizacją inwestycji, 
7) Współpracę z personelem Zamawiającego i Wykonawcy zadania inwestycyjnego, 

6. Do obowiązków koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego (IK) należy koordynowanie 
i nadzorowanie pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

1) Kontrola prawidłowości realizacji robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności 
z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, normami i zasadami 
wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, zgodnie z obowiązkami inspektora nadzoru 
inwestorskiego wynikającymi z prawa budowlanego, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych 
robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (DZ.U. 
2024 poz. 725 t.j., dalej jako: „ustawa – Prawo budowlane”); 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych częściowych oraz gotowych 
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

4) Weryfikacja poprawności działania instalacji i urządzeń w ramach procedury końcowego 
odbioru robót, 

5) Weryfikacja i potwierdzanie usunięcia wad i usterek w ramach procedury odbiorowej, 
6) Weryfikacja i potwierdzanie zrealizowanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy, kontrolowanie rozliczania budowy, 
7) Sprawdzanie dokumentacji projektowej i technicznej pod względem kompletności i wymagań 

formalnych oraz pod względem pełnej zgodności ze stanem faktycznym w zakresie 
zrealizowanych robót,  

8) Uczestnictwo w radach budowy oraz innych spotkaniach związanych z realizacją inwestycji, 
9) Współpracę z przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy zadania inwestycyjnego, 
10) Koordynacja i nadzór prac branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego (IB), 
11) Uczestnictwo we wszystkich odbiorach branżowych, weryfikacja wszystkich protokołów 

odbiorów branżowych, 
12) Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, 

które mogą mieć wspływ na wydłużenie terminu realizacji prac wykonawczych, na jakość i 
zakres wykonywanych robót oraz rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 
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7. Do obowiązków Branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego (IB) należy: 
1) Kontrola prawidłowości realizacji robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności 

z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, normami i zasadami 
wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, zgodnie z obowiązkami inspektora nadzoru 
inwestorskiego wynikającymi z prawa budowlanego, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych 
robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo budowlane; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych częściowych oraz gotowych 
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

4) Weryfikacja poprawności działania instalacji i urządzeń w ramach odbioru robót, 
5) Weryfikacja i potwierdzanie usunięcia wad i usterek w ramach procedury odbiorowej, 
6) Weryfikacja i potwierdzanie zrealizowanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy, kontrolowanie rozliczania budowy, 
7) Sprawdzanie dokumentacji projektowej i technicznej pod względem kompletności i wymagań 

formalnych oraz pod względem pełnej zgodności ze stanem faktycznym w zakresie 
zrealizowanych robót,  

8) Uczestnictwo w radach budowy oraz innych spotkaniach związanych z realizacją inwestycji, 
9) Współpracę z przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy zadania inwestycyjnego, 
10) Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, 

które mogą mieć wspływ na wydłużenie terminu realizacji prac wykonawczych, na jakość i 
zakres wykonywanych robót oraz rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 

 
§ 9 Weryfikacja prac stanowiących Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiot Umowy w okresie wykonywania inwestycji na wszystkich etapach wymagać będzie 

weryfikacji branżowej ze strony Zamawiającego. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie 
merytoryczno-organizacyjnym przy realizacji przedmiotu umowy są: Zarządzający Projektem 
(ZP) oraz zespół Weryfikatorów Branżowych (WB). Szczegółowy skład osobowy WB dla każdej 
z branż oraz ZP, jak również IK i IB przedstawiony zostanie Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

2. Weryfikacji technicznej ze strony ZP, WB, IK, IB podlega cały proces wykonania Przedmiotu 
Umowy, w tym przede wszystkim opracowywanie dokumentacji, wykonawstwo i uzyskiwanie 
pozwoleń.  

3. Każdy element składowy dokumentacji Przedmiotu Umowy opracowywany przez Wykonawcę 
(projekt budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza, jak również 
operaty, opinie, analizy, raporty z badań i pomiarów, karty zatwierdzeń materiałowych, 
harmonogramy, kosztorysy, dokumenty formalne itp.) podlega procedurze weryfikacji, oceny i 
zatwierdzenia przez WB i ZP. 

4. Zgodność lub niezgodność z wszelkimi wymogami i wytycznymi Zamawiającego przekazanej 
przez Wykonawcę dokumentacji stwierdzona zostaje przez WB (w razie potrzeby również przez 
weryfikatorów branż powiązanych) i zatwierdzona przez ZP w formie raportu. Raporty uwag 
będące efektem weryfikacji, przekazywane będą przez WB i ZP do Wykonawcy. Obowiązująca 
skala ocen przy wykonaniu Przedmiotu Umowy jest następująca: 

1) Ocena A - element dokumentacji BEZ UWAG. Dokumentacja zaakceptowana przez 
Weryfikatora / ZP ze strony Zamawiającego do realizacji na budowie. Finalnie wszystkie 
elementy dokumentacji Przedmiotu Umowy powinny uzyskać ocenę A, ażeby możliwe było 
zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy. 

2) Ocena B - element dokumentacji Z UWAGAMI. Lista uwag przekazywana w postaci raportu 
branżowego Weryfikatora. Dokumentacja warunkowo zaakceptowana przez Weryfikatora / ZP 
ze strony Zamawiającego – realizowane mogą być wyłącznie elementy nie objęte uwagami 
w raporcie i posiadające ocenę A. Po usunięciu usterek w dokumentacji zgodnie z raportem, 
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Wykonawca przekazuje kolejną rewizję danego elementu dokumentacji do ponownej 
weryfikacji w celu uzyskania oceny A. Realizacja elementów z oceną B skutkować będzie 
wstrzymaniem budowy przez Zamawiającego. 

3) Ocena C - element dokumentacji oceniony NEGATYWNIE Z UWAGAMI wg raportu. 
Dokumentacja w całości niezaakceptowana przez Weryfikatora – konieczność ponownego 
opracowania z uwzględnieniem uwag z raportu branżowego Weryfikatora. Realizacja 
elementów z oceną C skutkować będzie wstrzymaniem prac przez Zamawiającego. 

5. Każda uwaga dotycząca elementu dokumentacji z oceną inną niż A wymaga pisemnego zajęcia 
stanowiska przez Wykonawcę. Wyjaśnienia i odpowiedzi na uwagi WB Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć bezzwłocznie do WB i ZP, i omówić na radzie budowy. Wystawienie oceny A dla 
określonego elementu dokumentacji nie uniemożliwia Weryfikatorowi i ZP zgłaszania w terminie 
późniejszym kolejnych uwag do tej dokumentacji.  

6. Terminy weryfikacji ustalane będą na bieżąco, w każdej z branż odrębnie. Weryfikacja 
następować będą niezwłocznie. 

7. Dokumentacja dotycząca danej branży podlega w pierwszej kolejności weryfikacji i ocenie ze 
strony WB. W przypadku pozytywnej oceny (A) wystawionej przez WB, oznaczającej 
zatwierdzenie bez uwag, dokumentacja przedstawiona zostaje do ostatecznego zaakceptowania 
przez ZP. Pozytywna ocena ZP (A) zwalnia dany element dokumentacji do realizacji. 
Dokumentację taką następnie Wykonawca zobowiązany jest wydrukować (poza kartami 
zatwierdzeń materiałów) i dostarczyć do podpisu na najbliższą radę budowy. 

8. Przekazanie elementu dokumentacji odpowiednim Weryfikatorom branżowym musi nastąpić 
z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia realizacji prac objętych 
niniejszą dokumentacją. Termin rozpoczęcia realizacji danych prac wynika z harmonogramu 
opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Negatywna ocena 
dokumentacji (C) lub uwagi do części dokumentacji (ocena B) mogą spowodować wydłużenie 
procesu opracowywania dokumentacji i ewentualne wstrzymanie prac, co Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić przy opracowywaniu harmonogramu. 

9. W żadnym przypadku jednak sytuacja ta nie może wpłynąć na terminowość realizacji Przedmiotu 
Umowy, w tym przede wszystkim na określony w umowie termin uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio rozplanować wszelkie terminy, mając 
na uwadze proces weryfikacji opisany w niniejszym punkcie. 

10. W celu skrócenia procesu weryfikacji dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco 
informować Zamawiającego o postępie prac, przyjmowanych założeniach i rozwiązaniach 
technicznych itp. Wymagane jest regularne cotygodniowe przeprowadzanie rad budowy, 
w których uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego (ZP, WB, IB, IK). 
Ponadto wymagane jest również przeprowadzanie narad koordynacyjnych, zwoływanych nie 
rzadziej niż 2 razy w miesiącu, w ramach zapotrzebowania, dotyczących konkretnych etapów i 
elementów realizacji przedmiotu zamówienia, w których uczestniczyć będą przedstawiciele 
Wykonawcy i zainteresowani przedstawiciele Zamawiającego. 

11. Procedura ta nie zastępuje wymaganych prawem budowlanym czynności i procedur związanych 
z nadzorem inwestorskim. 

12. Akceptacja (ocena A) udzielona przez WB nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
poprawność merytoryczną i prawną przyjętych rozwiązań. W przypadku ujawnienia niezgodności 
z prawem i obowiązującymi przepisami Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za te 
nieprawidłowości. 

13. Wykonawca ma obowiązek informować z wyprzedzeniem odpowiednich WB o planowanych 
odbiorach, badaniach, rozruchach i testach. Wykonawca ma obowiązek zapewnić WB możliwość 
obecności w odbiorach. W przypadku braku informacji WB ma prawo domagać się powtórzenia 
w/w czynności w jego obecności. 

14. Wszelkie ustalenia w ramach procesu muszą mieć formę pisemną (przede wszystkim dziennik 
budowy, protokoły odbioru, Świadectwa płatności, dokumentacja projektowa, raporty, itd.). 

15. Wszystkie materiały do weryfikacji przez WB należy przekazywać w formie elektronicznej wraz 
ze stosownym poinformowaniem o tym fakcie odpowiednich WB. Formę elektroniczną 
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(edytowalną - np. *.doc, *.xls, *.dwg) Wykonawca przekazuje wraz z raportem z postępu prac 
zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji inwestycji. 
Wszelkie elementy dokumentacji w formie papierowej Wykonawca przekazuje np. podczas 
cotygodniowych rad budowy. Niezależenie od przekazania dokumentów do WB, Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić je niezwłocznie na serwerze przeznaczonym do archiwizacji kompletu 
dokumentacji i poinformować WB i ZP drogą elektroniczną o tym fakcie. Dostęp do dokumentacji 
na serwerze będzie mieć ZP, WB, IK, IB, PA i wybrani przedstawiciele Wykonawcy (kierownik 
budowy, kierownicy robót, projektanci). 

16. Wszelkie zmiany w kolejnych rewizjach dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca 
zobowiązany jest oznaczać  w jednoznaczny i czytelny sposób, w celu usprawnienia procesu 
weryfikacji dokumentacji. Analogicznie, różnice dokumentacji powykonawczej w stosunku do 
ostatniej wersji dokumentacji wykonawczej zaakceptowanej z oceną A, Wykonawca zobowiązany 
jest oznaczyć w taki sam sposób. Szczegółowe ustalenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
w zakresie sposobu wersjonowania dokumentacji (np. „red correct”, chmurki wersji, opis zmian 
w legendzie rysunku) zostaną dokonane po podpisaniu niniejszej umowy w ramach rad budowy. 

 
§ 10 Odbiór prac stanowiących Przedmiot Umowy 

 
1. Do podstawowych obowiązków personelu Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót 

stanowiących Przedmiot Umowy. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiór dokumentacji projektowej 
2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) odbiory częściowe, 
4) odbiór końcowy, 
5) odbiór po okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

2. Z każdego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, z każdego odbioru częściowego 
oraz z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół potwierdzony wpisem w dzienniku 
budowy przez inspektorów nadzoru inwestorskiego IK i IB.  

3. Odbiór dokumentacji projektowej: 
1)  Wykonawca zawiadomi Zarządzającego ZP, odpowiednich weryfikatorów WB i inspektorów 

nadzoru inwestorskiego IB oraz IK o opracowaniu elementu dokumentacji projektowej. Listę 
elementów dokumentacji projektowej określa tabela elementów scalonych, stanowiąca 
załącznik do Umowy.  

2) Odbioru poszczególnych, w pełni wykonanych elementów dokumentacji projektowej dokonuje 
weryfikator branżowy (WB) na podstawie sporządzonego przez wykonawcę „Wykazu robót 
wykonanych częściowo”. Wykaz ten sporządzany jest na podstawie wykonania poszczególnych 
robót określonych w wycenionym wykazie elementów rozliczeniowych, stanowiącym 
integralną część umowy. Suma kwot z „Wykazu robót wykonanych częściowo” musi być 
zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. „Wykaz robót wykonanych częściowo” 
wraz z kompletem protokołów odbioru częściowego, podpisane przez odpowiednich IB oraz 
IK, przekazywane są do akceptacji ZP.  

3) Odebrana w całości może być jedynie dokumentacja, która została oceniona raportem 
weryfikatora branżowego na ocenę A (tj. zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1 Umowy).  

4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:  
1) Wykonawca zawiadomi Zarządzającego ZP, odpowiednich weryfikatorów WB i inspektorów 

nadzoru inwestorskiego IB oraz IK o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie ZP, WB, IK lub IB 
odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na 
własny koszt elementy do stanu poprzedniego. 

2) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje koordynator inspektorów nadzoru 
inwestorskiego IK i upoważniony branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego IB na wniosek 
Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy.  
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3) IK i IB przystąpią do czynności odbiorowych w terminie do 3 dni roboczych od daty 
zawiadomienia i dokonają odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty przystąpienia do 
czynności odbioru. 

5. Odbiór częściowy: 
1) Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń, nie 

częściej niż raz w miesiącu. Odbioru częściowego dokonuje upoważniony branżowy inspektor 
nadzoru inwestorskiego (IB) wraz z koordynującym inspektorem nadzoru inwestorskiego (IK) 
na podstawie sporządzonego przez wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo”. 
Wykaz ten sporządzany jest na podstawie wykonania poszczególnych, w pełni zrealizowanych 
robót określonych w wycenionym wykazie elementów rozliczeniowych, stanowiącym 
integralną część umowy. Suma kwot z „Wykazu robót wykonanych częściowo” musi być 
zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. „Wykaz robót wykonanych częściowo” 
wraz z kompletem protokołów odbioru częściowego, podpisane przez odpowiednich IB oraz 
IK, przekazywane są do akceptacji ZP. 

2) Odebrane mogą być w całości tylko w pełni zrealizowane roboty stanowiące poszczególne 
pozycje tabeli elementów scalonych, stanowiącej załącznik do Umowy. 

3) Wykonawca zawiadomi Zarządzającego ZP, odpowiednich weryfikatorów WB i inspektorów 
nadzoru inwestorskiego IB oraz IK o gotowości do przystąpienia do odbioru częściowego. 
Roboty budowlane i montażowe, a także prace projektowe dla których strony ustalają odbiory 
częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi także wpisem do Dziennika Budowy, przy 
kontrasygnacie IK. 

4) Odbioru częściowego dokonuje koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego IK 
i inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży IB, z możliwym udziałem 
Zarządzającego i/lub Weryfikatorów Branżowych. 

5) Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorom nadzoru 
inwestorskiego (IK i IB) niezbędne dokumenty, w szczególności dokumentację projektową 
wykonawczą z oceną A lub B, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób 
i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

6) IK i IB (z możliwym udziałem Zarządzającego i/lub Weryfikatorów Branżowych) przystąpią 
do czynności odbiorowych w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia i dokonają 
odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty przystąpienia do czynności odbiorowych. 

6. Odbiór końcowy: 
1) Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu wszystkich prac projektowych i robót 

stanowiących Przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy KB oraz 
innych czynności przewidzianych przepisami ustawy – Prawo budowlane, potwierdzonych 
przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Zarządzającego.  

2) Wykonawca zawiadomi Zarządzającego ZP, odpowiednich weryfikatorów WB i inspektorów 
nadzoru inwestorskiego IB oraz IK  o gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego. 
Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego także wpisem do dziennika budowy. 

3) Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego IK i upoważniony branżowy inspektor 
nadzoru inwestorskiego IB (z możliwym udziałem ZP i/lub WB) przystąpią do czynności 
odbiorowych w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia i dokonają odbioru 
w terminie do 5 dni roboczych od daty przystąpienia do czynności odbioru końcowego. 

4) W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, 
Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym zostaną 
zawiadomieni przez Wykonawcę. 

5) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży 
Zarządzającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 
Przedmiotu Umowy, w tym przede wszystkim: 

a) Kompletną wielobranżową dokumentację projektową wykonawczą i powykonawczą. Do 
odbioru końcowego dopuszcza się wyłącznie roboty wykonane na podstawie 
dokumentacji projektowej z oceną A (tj. zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1 Umowy), 
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b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami,  

c) świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na 
zastosowane i wbudowane prefabrykaty i materiały i urządzenia, 

d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę sprawozdań i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych 
objętych zamówieniem (zanikających i ulegających zakryciu, częściowych), 

e) instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy, obiektów wykonanych w ramach przedmiotu 
umowy, 

f) instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń w obiekcie oraz protokoły 
z przeprowadzonych szkoleń, 

g) pozytywną opinię właściwych organów dot. sprawdzenia prawidłowości wykonania 
obiektu, 

h) pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarządców mediów, 
i) dziennik budowy, 
j) decyzję pozwolenia na użytkowanie; decyzja pozwolenia na użytkowanie w momencie 

zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego nie musi być prawomocna. 
Decyzja pozwolenia na użytkowanie musi być prawomocna w dniu podpisania protokołu 
odbioru końcowego. 

7. Odbiór po okresie gwarancji i rękojmi za wady: 
1) Odbiór po okresie gwarancji i rękojmi za wady jest dokonywany przez Zamawiającego 

z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. 

2) Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 
protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 
jakości i rękojmi. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, 
dotyczących usuwania wad. 

3) Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
to Zarządzający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W 
przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca ma 
prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

 
§ 11 Sposób zapłaty wynagrodzenia 

 
1. Wszystkie rozliczenia za wykonane prace projektowe i roboty stanowiące Przedmiot Umowy 

odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawianych przez Zarządzającego. 
Zarządzający wystawia świadectwo płatności po podpisaniu protokołu odbioru, stwierdzającego 
wykonanie Przedmiot Umowy, objętego odbiorem. 

2. Przejściowe świadectwo płatności jest wystawiane przez Zarządzającego w celach bieżących 
rozliczeń wykonanych prac projektowych i robót po dokonaniu odbioru częściowego i podpisaniu 
protokołu odbioru częściowego oraz na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo”. 
Dokumentacja projektowa wykonawcy stanowi jeden z elementów rozliczeniowych.  

3. Elementem „Wykazu robót wykonanych częściowo” mogą być jedynie poszczególne pozycje 
tabeli elementów scalonych, dla których wynagrodzenie jest określone przez Wykonawcę na 
etapie składania oferty w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Całościowo odebrane, w pełni 
wykonane zadanie, stanowiące odrębną pozycję w tabeli elementów scalonych, może być ujęte w 
„Wykazie robót wykonanych częściowo”. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zadań na części 
i przedkładania przez Wykonawcę do rozliczenia częściowo wykonanych zadań z tabeli 
elementów scalonych.  

4. Końcowe świadectwo płatności jest wystawiane przez Zarządzającego po dokonaniu odbioru 
końcowego oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Ustala ono końcowe rozliczenie 
umownego wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem zwrotu odpowiedniej części 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
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5. Ostateczne świadectwo płatności jest wystawiane po zakończeniu okresu rękojmi za wady przez 
Zamawiającego i stanowi podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

6. Wszystkie płatności odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawianych zgodnie z § 6 
ust. 2 Umowy z uwzględnieniem potrąceń umownych oraz wystawionej przez Wykonawcę 
faktury, potwierdzonej przez Zarządzającego. 

7. Rozliczenie częściowe nie może przekroczyć 95% Wynagrodzenia,  o którym mowa w § 6 ust. 1 
Umowy  niniejszej Umowy. Rozliczenie końcowe obejmować będzie pozostałe do zapłaty 
wynagrodzenie, nie mniej niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy .  

8. Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Za dzień wypłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
10. Faktura winna zostać wystawiona na: Politechnika Poznańska, 60-965 Poznań, ul. Plac Marii 

Skłodowskiej-Curie 5. 
11. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy: 

…………………………………………………………... {właściciel rachunku …………….. 
bank………….. ).  

12. Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyżej wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 
Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest właściwy do realizacji płatności 
z tytułu Umowy oraz jest rachunkiem zgłoszonym organowi podatkowemu i wymienionym w 
rejestrze podatników VAT. 

13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1666 t.j. – dalej jako: „Ustawa o Fakturowaniu”).  

14. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca jest 
obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna 
winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub 
załącznik do niej musi zawierać numer Umowy.  

15. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 
mowa w ust. 14 Umowy powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

16. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura (wraz 
z protokołem odbioru i świadectwem płatności) powinna być doręczona na adres: Dział 
Inwestycji, Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.  

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdejczęści należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy PZP, 
biorących udział w wykonaniu Przedmiotu Umowy. Za dowody zapłaty Zamawiający uznaje w 
szczególności: 

1) kserokopię faktury (rachunku) wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę,  

2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót 
budowlanych, dostaw lub usług. 

18. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę któregokolwiek z dowodów zapłaty, o których 
mowa w § 6 ust. 7 Umowy, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

19. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w ust. 2 Umowy powyżej, nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
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20. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 Umowy powyżej, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 
zgłoszenia pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8 Umowy powyżej, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

26. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do każdej wystawionej faktury ilościowo-
wartościowy wykaz urządzeń i wyposażenia. 

 
§ 12 Autorskie prawa majątkowe 

 
1. Wykonawca, oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do 

dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy, na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie 
pisemnej. Nadto, Wykonawca będzie dysponował prawami do każdego opracowania w zakresie 
określonym postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani 
ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na 
podstawie niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa 
w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 
Zamawiającego z tego tytułu. 

2. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 1 Umowy Wykonawca: 
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz. 2509 
t.j., dalej jako: „ustawa o prawie autorskim”) wytworzonych w trakcie wykonywania Przedmiotu 
Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwane dalej 
łącznie jako: „Utwory”; 

2) zezwala Zamawiającemu na opracowywanie Utworów, korzystanie z opracowań tych Utworów oraz 
na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.  
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3) przenosi na Zamawiającego własność materialnych nośników Utworów w ilości zgodnej 
z wytycznymi projektowymi. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje:  
1) z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru poszczególnych części Przedmiotu 
Umowy, oraz  
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 
a) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności innym 
wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonywania innych opracowań 
projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, jako część SIWZ, innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub 
nadzorowania robót budowlanych, 

b) utrwalenie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h) reemisja, 
i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 
l) wprowadzanie zmian, skrótów, 
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez niego wybranym. 
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie 

autorskim i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

5. Pomimo przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym 
w niniejszej Umowie, Wykonawca zachowuje prawo do zatrzymania kopii całej dokumentacji 
projektowej w swoich aktach lub prawo dostępu do części tej dokumentacji znajdującej się 
w wyłącznym posiadaniu Zamawiającego, w zależności od przypadku. 

 
§ 13 Koordynatorzy nadzoru nad pracami stanowiącymi Przedmiot Umowy 

 
1. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawcę o osobach 

pełniących funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (IK) oraz Branżowych 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (IB). 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
– Prawo budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, o czym 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie 
wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 
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4. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Wykonawcy sprawować będzie: ……………………… . 
 

§ 14 Podwykonawcy  
 

1. Wykonawca wykona usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przy udziale 
podwykonawców, na których zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 
ust. 1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i będą to następujące 
podmioty: ………………………………………………... 

2.  Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo obejmująca swym zakresem 
usługi o których mowa w ust. 1 powyżej. Obowiązek ten dotyczy także zmiany podwykonawcy, o której 
mowa w ust. 3 poniżej. 

3. Powierzenie zakresu usług, o którym mowa w ust. 1 powyżej innemu podwykonawcy niż wyżej 
wymieniony może nastąpić na wniosek Wykonawcy i musi być zaakceptowane na piśmie przez 
Zamawiającego 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację dotyczącą podwykonawcy, którego zamierza 
skierować do wykonania usługi o której mowa w ust. 1 powyżej, nie później niż 3 dni przed planowanym 
skierowaniem do wykonania któregokolwiek Podwykonawcy.  

5. Zamawiający wyrazi zgodę na podwykonawcę, o którym mowa w ust. 1 powyżej w terminie do 3 dni 
od dnia przedłożenia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanego podwykonawcy będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ). 

7.  Zamawiający dopuszcza wykonanie prac wykazanych w ust. 1 powyżej przez Wykonawcę pod 
warunkiem zmiany w tym zakresie umowy z podwykonawcami. 

8. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% Wynagrodzenia , jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w 
zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000,00 zł 
brutto.  
 

§ 15 Obowiązki Stron  
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni po przedstawieniu przez Wykonawcę 

dokumentów wyszczególnionych w ust. 2 pkt 9-10 poniżej, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do 

wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 
4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót, 
5) dokonywanie płatności za wykonywanie usług i robót składających się na pozycje ujęte 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym (HRF) w łącznej kwocie równej Wynagrodzeniu. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących opracowania dokumentacji i wykonywanych 
robót w zakresie określonym w  PFU,  

2) zgłoszenie budowy do właściwego organu administracji publicznej, 
3) kontrola jakości materiałów i robót, badania laboratoryjne będą prowadzone na koszt 

Wykonawcy w laboratoriach nie należących do wykonawcy i podwykonawców robót. 
Zamawiający zaakceptuje laboratorium w terminie 3 dni od dnia przedłożenia przez 
Wykonawcę informacji dotyczącej laboratorium oraz po przedłożeniu Umowy na prowadzenie 
pełnego zakresu badań laboratoryjnych podpisaną przez Wykonawcę i laboratorium,  
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4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i odbioru końcowego robót,  

5) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy 
i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

6) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie 
odbioru robót zanikających,  

7) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót, 

8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

9) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem 
uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia do 
wykonywania robót budowlanych, 

10) opracowanie części ogólnej Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji 
Zamawiającego do czasu przekazania placu budowy, 

3. Zwłoka z tytułu nieprzekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 9-10  Umowy powyżej 
będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie stanowi podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót lub jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie wykonywania Umowy aż 
do jej zakończenia i odbioru końcowego robót, w szczególności: 
1) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 
budowy (w tym również na drogach objazdowych budowy), w okresie trwania wykonywania 
Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót – z wyłączeniem zimowego utrzymania dróg, 

2) koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że zawiera się w 
Wynagrodzeniu. 

5. Wykonawca, z dniem przekazania terenu budowy do chwili dokonania odbioru końcowego robót, 
ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu wykonywania niniejszej 
Umowy. 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 
wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz.U. 2023 poz. 1465 t.j.), tj. zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników 
fizycznych – wykonujących bezpośrednio roboty budowlane, którzy w trakcie realizacji Przedmiotu 
Umowy będą wykonywać czynności związane z: obsługą jednostek transportowych i sprzętu 
budowlanego (samochód ciężarowy, dźwig, koparka, itp.). 

7. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy złoży Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa 
w ust. 6 powyżej, zawierający imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Każdorazowa zmiana osób, 
o których mowa wymaga korekty wykazu osób wykonujących zamówienie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu 
Umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez 
Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 7 powyżej. Wykonawca musi zobowiązać te osoby do 
podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy 
podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na budowie Zamawiający 
wezwie Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu 
wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia. 

9. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
dokumenty, o których mowa w ust. 7 powyżej. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa ust. 7 
powyżej, stanowi przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia. 
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10. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 16 Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy 

 
1. Warunkiem odbioru końcowego będzie potwierdzenie kompletności i poprawności wykonania 

Przedmiotu Umowy. Powyższe potwierdzone zostanie przez obustronne podpisanie protokołu odbioru 
końcowego. Sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru końcowego jest warunkiem wystawienia 
przez Wykonawcę faktury końcowej. 

2. Zamawiający przeprowadzi odbiór końcowy po wykonaniu całości prac, składających się na Przedmiot 
Umowy.  

3. Odbiór końcowy dokonywany będzie przez Zamawiającego na podstawie zgłoszenia gotowości do 
przeprowadzenia odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia gotowości do 
odbioru załączyć: 

1) komplet specyfikacji technicznych wykonanych robót w formacie i zakresie dokumentacji 
uzgodnionym w trakcie realizacji inwestycji; 

2) oryginał dziennika robót, 
3) kartę informacyjną – załącznik do zawiadomienia do PINB, 
4) dokumentację powykonawczą, 
5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją 

techniczną oraz przepisami, 
6) atesty, świadectwa jakości, certyfikaty na prefabrykaty, materiały i urządzenia, aprobaty 

techniczne itp. (wymagany jest na każdym dokumencie podpis kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego), 

7)  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  
8) Kartę Gwarancyjną wraz z kartami gwarancyjnymi (certyfikaty gwarancyjne) dla robót i urządzeń 

zamontowanych w obiekcie, 
9) protokoły odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu, protokoły z 

przeprowadzonych sprawdzeń i badań, protokoły z rozruchów urządzeń,  
Dokumentację odbiorową należy umieścić w segregatorze wyposażonym w spis treści 
jednoznacznie określający jej zawartość, a Wykonawca przed złożeniem dokumentacji 
odbiorowej w siedzibie Zamawiającego uzyska pisemne zatwierdzenie jej poprawności i 
kompletności od nadzoru inwestorskiego, który ma na jej sprawdzenie 5 dni roboczych od daty 
jej otrzymania. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający zaznacza ten fakt w protokole odbioru końcowego robót i: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza Wykonawcy uprzednio uzgodniony przez Strony 
termin na ich usunięcie, co zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych. W przypadku 
gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może albo zlecić 
usunięcie wad podmiotowi trzeciemu lub samemu usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
Wynagrodzenie, 

2) jeżeli wady są istotne, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od 

usunięcia tych wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może: 

(i)  jeżeli możliwe jest użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio Wynagrodzenie, 

(ii) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy – przy jednoczesnym zachowaniu roszczeń 
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z tytułu naliczonych kar umownych oraz roszczeń odszkodowawczych przewidzianych 
na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, usterek i braków w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego, Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie – ma prawo 
zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robót na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu (wykonanie zastępcze). 

 
§ 17 Udostępnianie terenu budowy organom nadzoru 

 
Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą– Prawo Budowlane oraz udostępnienia 
informacji określonych ustawowo   tym organom oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w 
okresie realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§ 18 Umowa o podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca może: 

1) powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, mimo niewskazania w 
ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, 
3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 
4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca podał 
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie 
Przedmiotu Umowy, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie wykonania 
Przedmiotu Umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Przedmiotu Umowy.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Podwykonawca, dalszy podwykonawca lub Wykonawca zamówienia na roboty budowlane 
stanowiące Przedmiot Umowy, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy do 
przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 3 dni przed jej planowanym zawarciem projektu tej 
umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający w ciągu 5 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dłuższy niż 30 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku; 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
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niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą; 

4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od zapłaty 
przez Zamawiającego należności Wykonawcy; 

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe, niż zawarte w ofercie Wykonawcy; 
6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiający dopuszcza możliwość utajnienia cen 

dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione). 
7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 powyżej, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 
Umowy powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, 
jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez 
podwykonawcę. 

9. Zamawiający, w ciągu 5 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 Umowy powyżej. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9 Umowy, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 
Umowy powyżej, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% Wynagrodzenie 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 złotych. 

12. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni liczonych od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub 
rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 21 ust. 10 pkt 4 
Umowy. 

13. Przepisy ust. 4-12 Umowy powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
14. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, aktualny odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 
podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy 
do jego reprezentowania. 

15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców 
jak za swoje własne. 

16. Wykonawca korzystający z udziału podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas 
wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. 

17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót 
związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

18. Jakakolwiek przerwa w wykonaniu Przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminów, o których mowa w § 4 ust. 1-3 Umowy. 

19. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów 
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

 
§ 19 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
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1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej  

w ofercie Wykonawcy tj. kwotę ______________ zł (słownie złotych: 
____________________________ __/100). 

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w 
formie………………………………………………... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego całości robót,  
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi. 

 
§ 20 Gwarancja  

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 

……………….. liczony od daty końcowego odbioru robót, bez zastrzeżeń. 
2. Gwarancja określona w ust. 1 obejmuje gwarancję jakości wykonanych prac i materiałów.   
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dolne źródło ciepła dla pompy ciepła, na okres 

nie krótszy niż 10 lat od daty odbioru. 
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenia, na okres nie krótszy niż 

24 miesiące od daty odbioru.  
5. Jeśli producenci dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła lub urządzeń określili dłuższe niż wskazane 

w ust. odpowiednio 3 i 4 okresy gwarancji to Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 
okres nie krótszy, niż okres gwarancji producenta. 

6. Wystąpienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu 
stwierdzenie wad Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie przynajmniej na co najmniej 
7 dni przed dokonaniem oględzin. 

7. W przypadku niestawiennictwa się Wykonawcy, oględziny odbędą się jednostronnie, bez jego 
udziału. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie bądź 
niestawiennictwa na oględziny, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy i bez upoważnienia sądu. 

8. Na okres liczony od dnia zgłoszenia wady do jej usunięcia bieg terminu gwarancji ulega zawieszeniu. 
9. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości oznacza, iż w przypadku ujawnienia usterek, wad 

lub braków w wykonaniu robót, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego usunąć 
na swój koszt wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego wady, usterki lub braki, przy czym:  
a) usunięcie wady przez Wykonawcę powinno nastąpić w terminie wyznaczonym na piśmie przez 

Zamawiającego,  
b) prace dotyczące usuwania wad, usterek i braków wykonywane będą przy uwzględnieniu 

uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, a przystąpienie do usuwania wad, usterek i braków oraz 
ich zakończenie powinno być zgłoszone Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem na 
piśmie,  

c) usuwanie wad, usterek i braków zostanie zakończone protokolarnym odbiorem, o terminie 
którego Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem. 

10. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
przysługujących mu z tytułu rękojmi.  

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi także po upływie okresu 
gwarancyjnego, wskazanego ust. 1 powyżej oraz po upływie ustawowego okresu rękojmi, jeżeli 
dokonał zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej , przed jego upływem. 

12. W okresie gwarancji Przedmiot Umowy będzie podlegał przeglądom gwarancyjnym.  
13. Przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji wliczone są w cenę Przedmiotu Umowy.  

 
§ 21 Odpowiedzialność odszkodowawcza, kary umowne 
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzył 
obowiązki związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.  

2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego bądź w mieniu oddanym do dyspozycji 
Wykonawcy, obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w pełnej wysokości, o ile 
jest ona następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez 
Wykonawcę lub osobę, której powierzył wykonywanie obowiązków związanych z wykonywaniem 
Przedmiotu Umowy.  

3. Jeżeli Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części albo rozwiąże ją 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia.   

4. W przypadku, jeśli Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części albo 
rozwiąże ją z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wówczas Wykonawca może żądać od 
Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% Wynagrodzenia.  

5. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi z winy 
Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych, liczone od kwoty wynagrodzenia objętej opóźnieniem. 

6. Za każdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 15 ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci jednorazową 
karę umowną w wysokości 500 zł;  

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu 
Umowy, w zakresie każdego z terminów, o których mowa w § 4 ust. 1-3 Umowy w wysokości 0,05% 
Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.  

8.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienia w wyznaczonym terminie 
usunięcia wad zgodnie z § 16 ust. 4 Umowy, w wysokości 0,05% Wynagrodzenia za każdy dzień 
opóźnienia.  

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak udziału w przeglądzie gwarancyjnym 
Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2% Wynagrodzenia.  

10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 0,3 % kwoty Wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – za każdy taki 
przypadek,  

2) 0,05 % Wynagrodzenia w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

3) 0,02 % Wynagrodzenia w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub 
jej zmiany, 

4) 0,05 % Wynagrodzenia w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP.  

11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania 
wezwania do zapłaty kary. W przypadku opóźnienia w zapłacie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę (potrącenie umowne). 

12. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

13. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich może dochodzić Zamawiający 
od Wykonawcy wynosi 20% Wynagrodzenia. 

14. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich może dochodzić Wykonawca 
od Zamawiającego wynosi 20% Wynagrodzenia.  

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone użytkownikom dróg i osobom trzecim, 
w związku z wykonywaniem zleconych robót stanowiących Przedmiot Umowy. 
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§ 22 Umowne prawo odstąpienia 
 

1. W razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych w ust. 2 Umowy poniżej przypadków 
Zamawiający, w terminie 14 dni licząc od dnia uzyskania wiadomości o ich zaistnieniu, ma prawo 
odstąpić od Umowy z Wykonawcą. 

2. Powyższe dotyczy sytuacji gdy:   
1) w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadłości, 

lub jeżeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo dokona przeniesienia 
uprawnień na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie postawiony w stan likwidacji albo jeżeli 
zarządca przymusowy, zarządca masy upadłości, syndyk masy upadłości, likwidator czy podobna 
osoba zostanie ustanowiona dla jakiejkolwiek istotnej części jego majątku zgodnie 
z jakimikolwiek przepisami dotyczącymi jego zadłużenia lub rozwiązania, zarządu 
przymusowego czy likwidacji przedsiębiorstw,  

2) Wykonawca dokona przeniesienia zobowiązań wynikających z Umowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego lub gdy jego towary/materiały zostaną zajęte w toku egzekucji,  

3) Wykonawca w ciągu 14 dni licząc od zawarcia Umowy nie rozpoczął wykonywania prac 
stanowiących Przedmiot Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich pomimo 
pisemnego wezwania, 

4) Wykonawca wstrzymał roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy na więcej niż 14 dni od 
otrzymania pisemnego wezwania do kontynuacji robót, 

5) Wykonawca nie przestrzegał wiążących wskazówek Zamawiającego dotyczących usunięcia 
niezadowalających robót lub materiałów, 

6) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych ostrzeżeń nie kontynuuje robót stanowiących 
Przedmiot Umowy z należytą starannością lub uporczywie narusza jakiekolwiek swoje obowiązki 
wynikające z Umowy, 

7) Wykonawca podzlecił bez pisemnej zgody Zamawiającego całość lub część robót stanowiących 
Przedmiot Umowy, 

8) Wykonawca dopuścił się jakiegokolwiek innego rażącego naruszenia postanowień Umowy, 
9) Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, polega na 
zdolnościach innych podmiotów, a podmioty te nie realizują robót budowlanych lub usług, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Odstąpienie od Umowy stosownie do postanowień niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań na 
zasadach ogólnych. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni licząc od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Przedmiotu Umowy. 

5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 7 dni licząc od dnia rozwiązania, o którym mowa 
w ust. 4 powyżej, nieodpłatnie dokona przeniesienia na Zamawiającego uprawnień wynikających 
z wszelkich umów dostawy materiałów czy towarów i/lub z umów o wykonanie jakichkolwiek robót 
do celów Umowy. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót stanowiących Przedmiot Umowy lub bezpodstawnie 
odmawia podpisania protokołu odbioru. 

7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) W terminie 7 dni licząc od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z powodu której doszło do odstąpienia od Umowy, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada,  

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia odstąpienia od Umowy, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,  

9. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do:  
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia,  
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

10. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w przypadku 
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
Przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron; 

 
 

§ 23 Obowiązek posiadania ubezpieczenia w okresie wykonywania Umowy 
 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 
cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową (trigger claims made). 

 
§ 24 Klauzula RODO 

 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwanego dalej „RODO”) Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o tym, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-
Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można 
kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl., 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:  
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla 

potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej 
realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów 
roboczych, 

b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności 
wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności 
na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu 
wiedzy i technologii do gospodarki, 

d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu 
realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora, 

4. Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. 
Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, 
pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne 
do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko, e-mail służbowy, nr 
telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy. 

5. Odbiorcami danych mogą być: 



24 
 

a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką 
Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika 
Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę 
informatyczną, 

6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania 
czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem 
umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W 
przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji 
niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała 
archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na 
zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy, 
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
 

§ 25 Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 
2024 poz. 1061 t.j.), ustawy – Prawo budowlane oraz PZP. 

2. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody 
Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

4. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, Strony poddadzą mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 
Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 
mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd miejscowo właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.  

6. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wykonawca, a dwa otrzymuje Zamawiający. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 


